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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DEL NOU 
RECOBRIMENT DE LA COBERTA DE MERCABARNA-FLOR (SANT BOI DE LLOBREGAT), AMB MESURES 

DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir les particularitats i regular les 
condicions per a l’execució dels treballs pel nou recobriment de la coberta de MERCABARNA-FLOR 
(Sant Boi de Llobregat), emmarcant les consideracions funcionals, tècniques, operatives, 
administratives i de protecció del medi ambient que regiran el projecte. 
 
2. ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 
 
L’edifici es troba dins del terme municipal de Sant Boi de Llobregat, a la Carretera Antiga de Valencia, 
1, 08830, a la comarca del Baix Llobregat. 
 
L’àmbit se situa al límit de l’entorn aeroportuari, que té una estructura urbana de polígons industrials 
i logístics, i el parc agrari del Baix Llobregat. 
 
El terreny objecte de la proposta actualment compta amb una única edificació, originalment un conjunt 
de naus de tipus indústria-aparador construïdes a començament dels 90, les quals es van rehabilitar i 
ampliar d’acord amb el projecte de l’any 2008. 
 
L’entrada al recinte es produeix des d’un carril de servei paral·lel a la carretera B-204 que arriba a una 
rotonda al costat de l’actual línia de ferrocarril a l’Aeroport. 
 
Actualment l’ús principal de l’edificació és el de mercat majorista de flors i plantes. Aquest manté el 
seu funcionament tradicional, concentrant la seva activitat principalment 3 dies a la setmana (dimarts, 
dijous i dissabtes), amb una activitat més intensa durant les primeres hores del matí. 
 
L'organització funcional està determinada per la col·locació dels tres sectors importants, que es 
connecten a través d'un carrer principal en el centre de l'edifici. 
 
Aquests carrers de circulació tenen un ample mínim de 5,5 m., conformen un entramat regular que 
permet situar les diferents empreses en condicions d'equitat, com a més connectar i recórrer l'edifici 
amb naturalitat i rapidesa. 
 
Finalment, l'estructura es replega en les façanes per a conformar àrea de semi-cobert, necessàries tant 
per a albergar aparcaments, com per a la circulació a cobert de clients. 
 
Anàlisis constructiu i tipològic: 
 
Des d'un punt de vista constructiu, que lògicament està en coherència amb el desenvolupament de la 
tipologia estructural de l'edifici, es tracta d'estructura mixta de formigó i acer. Les fonamentacions 
estan resoltes de mode tradicional en formigó armat. 
 
Els forjats necessaris son d'estructura metàl·lica amb xapes col·laborant amb fines lloses de formigó 
en zona de cambres de flor tallada, deixant un espai per a tota mena de tubs, tant els tradicionals 
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d'evacuacions com totes les instal·lacions, i de plaques alveolars prefabricades de formigó amb 
estructura de formigó també prefabricat en zona complements. 
 
Finalment l'esquelet estructural que forma el vestit de les façanes és d'estructura metàl·lica, i 
tancaments de zinc. 
 
En la zona d’actuació, la coberta és de tipus Sandwich amb xapa grecada metàl·lica i aïllament interior 
de fibra de vidre de 80 mm. Es tracta de dos grans cobertes a dos aigües, on la recollida i evacuació es 
realitza en canalons en el centre de l’edifici. La pendent de la coberta principal és del 10%. Hi ha tires 
longitudinals de lluernaris translúcids de filaments de PVC que recorren tota la nau. 
 
En aquesta coberta hi ha passeres de manteniment de religa metàl·lica. 
 
Les instal·lacions existents són aparells refredadors adiabàtics evaporatius que entren dins de la nau 
pel seu acondicionament. 
 
No hi ha aparells de climatització ni d’altres instal·lacions a la coberta. 
 
Els baixants de recollida d’aigües de pluja són de PVC i són directes de l’embornal de coberta a 
cadascuna de les arquetes que disposa l’edifici. 
 
Les instal·lacions generals i principals de l’edifici són: electricitat, aigua, telecomunicacions, i sistemes 
contra-incendis. L’edifici ja disposa de sistema de Parallamps. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
L’actuació objecte d’aquest contracte consisteix en la col·locació d’un nou recobriment d’acabat d’una 
part de la coberta (sense eliminació de l’original), i la substitució dels lluernaris de l’edifici Mercat de 
la Flor, de Sant Boi de Llobregat, assolint doncs una millora d’una zona de les cobertes de l’edifici. 
 
Coberta: 
 
• Desmuntatges: 

o S’eliminaran tots els lluernaris de polièster translúcid actual i les seves proteccions de malla. 
o S’eliminen tots els passos de malla de religa metàl·lica existents. 
o S’eliminen les xapes metàl·liques de base que estan col·locades sobre la greca actual des 

dels careners fins cadascun dels refredadors evaporatius. 
• Col·locació de nova coberta tipus TPO damunt de la coberta existent (regularitzadors XPS de vall 

de greca metàl·lica, barrera de vapor, aïllament PIR 50 mm. i làmina TPO). Inclou remats en el 
perímetre de la coberta, i xapes de regularització de canalons existents. 

• Muntatge de nous lluernaris de policarbonat de 12 mm. de doble cel·la corbada. Inclou malla de 
protecció anti-caiguda homologada i certificada. 

• Es procedirà al desmuntatge de la actual línia de vida i muntatge de la nova, s’adaptarà al nou 
acabat de làmina TPO disposant-se el mateix recorregut actual, salvant els lluernaris. 
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Interiors: 
• Es preveu el sanejat i pintat inferior de les canals de desguàs de coberta que amb el temps 

s’han malmès i que ara quedaran en desús. 
L’obra es presenta en dos apartats molt diferenciats, on el contractista adjudicatari pot 
realitzar programacions d’obra diferenciades i independents: 
 
• Treballs a Coberta, 
• Treballs de pintures interiors. 

 
Degut a la seva dimensió, els treballs a la coberta s’haurien de realitzar dividits en diferents 
zones. El projecte proposa inicialment un repartiment en 8 pastilles de 500 m² 
aproximadament per ser executada sense interrupcions cada fase. Aquesta proposta pot ser 
modificada per pastilles de menys superfície segons un Pla d’Actuació específic del 
contractista presentat a la Direcció facultativa i a MERCABARNA si això millora l’execució a 
nivell se seguretat interior: entrades d’aigua, caigudes d’objectes, etc. 
 
Les actuacions hauran de realitzar-se segons un Pla d’Actuació pactat amb els diferents 
usuaris i segons una base inicial realitzada per la constructora en base a la programació el 
Treballs de l’obra. 
 
L’objectiu final de l’operació global d’aquestes actuacions es allargar la vida útil de l’edifici 
durant 20 anys, per la qual cosa, totes les mesures constructives proposades han de estar 
orientades per a poder assolir aquest objectiu. 
 
Més enllà de les garanties habituals i les establertes a la normativa, per donar compliment al 
objectiu final de l’actuació es requeriran la següent garantia conjunta dels productes i la seva 
aplicació dels sistemes: 
 

 Recobriment i aïllament de coberta deck existent: garantia de 20 anys. 
 

Abans de l’aplicació en obra dels sistemes assenyalats s’haurà d’aportar, junt a la resta de 
documentació acreditativa de la qualitat, justificació i model de garantia, la qual es lliurarà al 
final d’obra, sense la que no es podrà fer la recepció i liquidació de la mateixa. 
 

4. ABAST DEL CONTRACTE 
 
L’abast dels serveis objecte de la licitació consisteixen en el Contracte d’obres. 
 
El contracte d’obres inclourà tots els treballs d'execució d'obra necessaris per portar a terme la 
proposta. Es relacionen a continuació els més significatius: 
• Executar les obres civils i instal·lacions que faci referència el Projecte d'Execució. 
• La gestió i obtenció de tota classe de permisos, llicències i autoritzacions necessàries per a 

l'execució de les obres i/o instal·lacions contractades, que corresponguin a l’adjudicatari. 
• Cartells de senyalització d'obra. 
• Complir amb les normatives vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, l'Estatut dels 
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Treballadors, Seguretat i Salut en les obres de construcció, i lleis reguladores de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

• L’adjudicatari s'obliga a obtenir, si escau, dels titulars de les patents, model i marques de fàbrica 
corresponents, les cessions, permisos i autoritzacions necessaris per utilitzar els materials, 
subministraments, procediments i equips que aporti per a l'execució de l'obra i/o instal·lació. 

• Complir la normativa vigent referent a la conservació del medi ambient i gestió de residus. 
 

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
L’import del pressupost de licitació és de 462.320,60 €, IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost és la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors 
excedeixen el tipus de licitació per totes les feines relatives al contracte. 
 
L’oferta no podrà superar en cap cas el import del pressupost de licitació. En el supòsit que l’oferta del 
licitador excedeixi aquest import, serà exclòs del procediment. 
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i despeses, que segons els documents 
contractuals i legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol 
tipus, no incloent el Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
El valor del contracte serà aquell que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), que haurà de figurar com a partida independent.  
 
El preu del contracte NO serà objecte de revisió. 

 
6. MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT DE L’EDIFICI 
 
La consideració prèvia més important que cal tenir en compte és que l’edifici MERCABARNA Flor es 
troba ocupat i en funcionament. No es podran afectar ni aturar les activitats normals de l’edifici. 
L’horari de funcionament de l’edifici és de 7:00 a 18:00 de dilluns a divendres, durant tot l’any.  
 
L’execució de l’obra no afectarà a l’activitat de l’edifici i serà compatible amb el seu ús. 
 
Així doncs, les solucions tècniques que es defineixin i els treballs a realitzar s’hauran d’adaptar i estaran 
condicionats per la prioritat de poder garantir el normal funcionament de l’edifici, organitzat 
bàsicament en tres activitats: 

• Activitat pròpia d’emmagatzematge. 
• Operacions de càrrega i descàrrega. 

 
Amb la finalitat de garantir-ho, l’adjudicatari haurà de presentar un Pla d’Actuació de forma que 
l’activitat sota aquesta part de la coberta no es vegi afectada durant el desenvolupament de l’obra i 
que aquesta es realitzi amb les condicions de seguretat i ambientals adients, tant pels operaris com 
per a tercers. Un dels objectius del Pla d’Actuació és evitar la improvització per reduir al màxim els 
riscos. S’haurà de garantir la seguretat en totes les operacions, tant a nivell físic com mediambiental. 
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En el procés de desmuntatge i col·locació de les noves cobertes es garantirà especialment la seguretat 
en front l’entrada d’aigua a l’interior de la nau. 
 
El Pla d’Actuació ha de preveure una seqüencialització de les activitats de l’obra, que garanteixi les 
condicions de qualitat d’execució definides al projecte, al mateix temps que les faci compatibles amb 
l’operativa pròpia de l’edifici. Per aquest objectiu, l’adjudicatari dividirà l’obra en zones, en funció de 
les fases de treball i definirà els mitjans necessaris. 
 
Per tant, el Pla d'Actuació haurà de preveure la realització de part de l'obra fora de l'horari de 
l'operativa de l'edifici, així com les activitats de neteja i protecció, tant de les obres executades com 
dels elements existents, cada jornada, perquè quan es reprengui l'activitat a l'edifici, aquest ho faci 
amb normalitat i sempre sota cobert i protegit de la intempèrie. 
 
Serà possible treballar a la coberta durant l'horari d'activitat de l'edifici sempre que aquests treballs 
estiguin previstos al Pla d'Actuació, s'informi amb antelació als usuaris que es puguin veure afectats i 
es garanteixin les condicions de seguretat. Aquests treballs no podran ser molestos pels usuaris o 
tercers pel que fa a la propagació de soroll, pols, etc. Les condicions mediambientals a l'edifici sempre 
han de ser les correctes durant la seva operativa.  
 
En aquest sentit, i per tal de compatibilitzar l'execució de l'obra amb l'operativa de l'edifici, és a dir, en 
horari diürn, de dilluns a divendres, el Pla d'Actuació, entre altres comeses, analitzarà les zones sense 
ocupació de l'edifici i adaptarà els procediments de treball  i mitjans als requeriments establerts. 
 
En el cas particular del desmuntatge dels lluernaris, aquests s’han de realitzar sempre fora de l’horari 
laboral de l’edifici, i protegint la possible caiguda de pols i/o objectes a l’interior de la nau i entrades 
d’aigua de pluja. Conseqüentment, s’ha de preveure que els treballs es realitzaran fora de l’horari 
laboral del magatzem, entenent aquest com el període entre les 18:00 h. i fins a les 8:00 h. del matí 
com a molt tard. Caldrà garantir una evacuació eficient de l’aigua en els forats dels lluernaris en cas de 
pluja, evitant les filtracions a l’interior de la nau, havent-se de proposar per part del contractista 
adjudicatari totes les mesures necessàries tant de previsió de feines relacionades a la meteorologia 
com de proteccions: lones, tendals, etc. 
 
Pel que fa a les feines interiors, totes s’hauran de realitzar igualment sempre fora de l’horari operatiu 
de l’edifici. 
 
Les actuacions interiors hauran de realitzar-se segons planificació pactada amb els diferents usuaris i 
segons el Pla d’Actuació elaborat per la constructora. Per això, la comunicació amb els afectats serà 
continua i fluïda. 
 
Evitar danys als elements existents i instal·lacions 
 
Tenint en compte que el manteniment de l’activitat de l’edifici implica que totes les instal·lacions de 
l’edifici segueixin funcionant amb normalitat, aquestes no es poden veure afectades per l’execució de 
les obres. 
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En conseqüència, el contractista haurà de prendre totes les mesures necessàries a l’efecte i, si es el 
cas, reparar-les o reposar-les d’immediat, essent responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar 
als concessionaris o usuaris de l’edifici o a MERCABARNA. 
 
Es per això que, en els costos de construcció, quedaran inclosos tots els elements auxiliars i de 
protecció necessaris per garantir aquest normal funcionament de l’edifici, i de manera específica, però 
no excloent, el tractament de les possibles filtracions d’aigua durant el procés d’execució. 
 
Es tindran en compte dins aquest concepte les instal·lacions de telecomunicacions i extracció de fums 
presents  a la coberta i que s’han de mantenir en funcionament sense malmetre-les. 
 
7. RELACIO ENTRE L’ADJUDICATARI I MERCABARNA 
 
7.1. PROMOTOR: 
 
MERCABARNA, actuarà com a promotor. 
 
7.2. PROJECT MANAGER: 
 
MERCABARNA té contractat un servei de Project Management, en endavant PM, consistent en serveis 
d’assistència tècnica per a la gestió i direcció integrada del projecte. D’acord amb aquest servei 
formarà part, conjuntament amb MERCABARNA, de les aprovacions i seguiment del projecte  i obra. 
 
7.2. DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
MERCABARNA designarà una Direcció Facultativa de l´Obra, la qual inclourà la Direcció de l’Obra, la 
Direcció d’execució i la Coordinació de Seguretat i Salut.  
 
7.3. ADJUDICATARI: 
 
L’adjudicatari designarà un interlocutor (Cap d’Obra) per transmetre les ordres i indicacions de la 
Direcció Facultativa, MERCABARNA i PM.  
 
Es realitzarà com a mínim una reunió setmanal de seguiment d’obra amb l’assistència de tots els actors 
que intervenen a l’execució. S’aixecarà un acta escrita de cada reunió. 
 
L’adjudicatari presentarà setmanalment per a la reunió: 
 

• Programació d’obra actualitzada. 
• Pla d’Actuació actualitzat, en el seu cas. 

 
 
 
 
 



 

DSIG_25.0_0.2- 2025OB0009_ PPT 9 de 17  

  

8. PERMISOS I AUTORITZACIONS 
 
8.1. INICI D’OBRA:  
 
L’adjudicatari haurà de sol·licitar autorització per escrit a MERCABARNA i PM, amb anticipació suficient 
respecte el començament de la construcció de les obres, incloent els treballs previs d’implantació 
d’obra. 
 
8.2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA:  
 
L’adjudicatari haurà de presentar a MERCABARNA i PM per a la seva aprovació, plànols de les 
instal·lacions provisionals d’obra (implantació) amb el detall d'emplaçament i funcionalitat dels seus 
elements constituents, tals com: oficines, serveis higiènics, magatzems de materials, tancaments 
perimetrals, etc. 
 
8.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT: 
 
L’adjudicatari presentarà pla de seguretat i salut a aprovar pel Coordinador de Seguretat i Salut de 
l’obra, amb el vist i plau de MERCABARNA i PM. 
 
8.4. ESTUDI AMBIENTAL: 
 
L’adjudicatari haurà de presentar a MERCABARNA, PM i Direcció facultativa, per a la seva revisió i 
aprovació, un estudi ambiental que contindrà el pla de gestió de residus per a l'etapa de Construcció. 
 
8.5. SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ: 
 
MERCABARNA i PM aprovaran l’inici i tancament de l’execució de les actuacions (per zones si fos 
necessari). Abans d'iniciar qualsevol treball, l’adjudicatari sol·licitarà per escrit amb suficient temps 
d’antelació l’obertura de un nou front d’obra. 
 
Qualsevol treball que pugui afectar a l'ús habitual de les instal·lacions haurà de ser  consensuat  i  pactat  
amb  MERCABARNA i PM. 

 
9. RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

 
9.1. EQUIP TÈCNIC 
 
L’empresa adjudicatària destinarà cadascun dels tècnics indicats a l’obra, tots els quals han d’estar 
identificats a la oferta, han de tenir la titulació acadèmica i professional idònia i l’experiència mínima 
indicada: 
 

• Cap d’obra: Experiència en obres de substitució i/o rehabilitació de cobertes com a cap d’obra 
en els darrers 10 anys. Titulació tècnica mínima grau mig. S’hauran de presentar acreditacions  
nominals per validar les referències (obres) i titulació. 
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• Encarregat/s d’obra: Experiència en obres de substitució i/o rehabilitació de cobertes en els 
darrers 15 anys. S’hauran de presentar acreditacions nominals per validar les referències 
(obres) i titulació. 

 
9.2. PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia dels 
treballs a executar. L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en nombre i 
qualificació, per a la realització de tots els treballs previstos. 
 
9.3. MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS 
 
L’adjudicatari disposarà de tota la maquinària, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per a la 
correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon estat de conservació.  
 
9.4. PROVISIÓ DE MATERIALS 
 
L’adjudicatari serà responsable del subministrament i provisió dels materials necessaris per l’execució 
dels treballs encomanats, amb l’antelació suficient. 

 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
La duració màxima de l’execució de les obres objecte del contracte serà de 5 mesos, a partir de la data 
de signatura de l’acta de replanteig, o en el cas que correspongui, aquell termini que hagi proposat 
l’adjudicatari, si fos menor. 
 
Aquest termini màxim de temps, inclou no tants sols l’execució material de l’obra, sinó totes les 
activitats associades, com: deixar-la a ple funcionament amb les proves, permisos i autoritzacions 
pertinents, la documentació “as-built”, documents de garantia, desmuntatge instal·lacions 
provisionals d’obra, etc. 

 
11. PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 
 
D’acord amb el termini d’execució definit al contracte, el contractista haurà de presentar a 
MERCABARNA i PM una Programació d’obra detallada que inclogui totes les activitats previstes. 
Aquesta programació serà compatible i coordinada amb el Pla d’Actuació requerit pel manteniment 
de l’activitat de l’edifici. 
 
La Programació de l’obra, com el Pla d’Actuació, ha de preveure una seqüencialització de les activitats 
de l’obra, dividint-la en zones i fases de treball. El que es farà en funció dels recursos assignats i el seu 
rendiment previst. 
 
La Programació de l’obra es presentarà en forma gràfica amb un sistema M. Project o equivalent 
compatible, amb ruta crítica amb el seu respectiu informe Gantt.  
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A més, l’adjudicatari haurà de lliurar la corba d'Avanç Físic que indicarà els avanços mensuals esperats 
per cada etapa dels treballs i la ponderació de les activitats per a el càlcul del avanç físic. 
 
Aquest document, Programació de l’obra, s’actualitzarà setmanalment d’acord amb el 
desenvolupament de les feines. Donada la seva coordinació amb el Pla d’Actuació, aquest també 
s’actualitzarà en cas necessari. La qual cosa no implica modificació de les fites del contracte. Ben al 
contrari, el que es requerirà serà un ajust en els recursos i rendiments previstos. 

 
12. INSTALACIONS PROVISIONALS D’ OBRA 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra pròpies dels treballs es col·locaran en els llocs que MERCABARNA 
aprovarà oportunament i haurà de complir amb les normatives ambientals i sanitàries vigents. Es pot 
requerir el seu trasllat en el transcurs de les obres, donada l'envergadura de l'actuació. 
 
Tots els costos associats a la instal·lació de treballs seran de sencer càrrec i responsabilitat de 
l’adjudicatari. 

 
13. CONTROL DE LA QUALITAT DE LES OBRES 
 
El control de qualitat de les obres haurà de realitzar-se d'acord als criteris de disseny i condicions 
establerts al Projecte, a la normativa vigent i els criteris de bona pràctica constructiva.  
 
El contractista redactarà un Pla de control de qualitat de l’obra basat en el programa de control de 
qualitat definit al Projecte amb relació d’assajos, lotificació i criteris d’acceptació o rebuig, que haurà 
d’ésser aprovat per la Direcció Facultativa abans del començament de les obres. 
 
Dins del Pla de control de qualitat de l’obra s’inclourà: l’autocontrol del contractista, els controls de 
recepció dels materials, productes i sistemes, controls de l’execució i de l’obra acabada.  
 
S’ha de portar un registre documental actualitzat al llarg de tota l’obra, d’aquest control de qualitat. I 
ha de ser accessible en tot moment a la DF, al PM i a MERCABARNA. 
 
MERCABARNA té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar la qualitat de 
l’execució. Si els resultats d’aquests assajos donessin un resultat negatiu, el cost dels mateixos 
d’aquests aniria a càrrec de l’empresa adjudicatària. A més, qualsevol actuació de reposició per 
insuficiència en termes de qualitat de l’obra executada no serà motiu de reclamació econòmica ni 
donarà dret a retribucions de cap mena. 
En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no seran acceptades i 
MERCABARNA tindrà la facultat de reparar les deficiències mitjançant empreses especialitzades a 
càrrec del contractista adjudicatari de la present licitació. 
 
Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres de 
construcció o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE segons Directiva Europea (EU Nº 
305/2011), justificant el compliment de la legislació obligatòria en matèria de requisits essencials dels 
productes, garantir que no presentin riscos per les persones, als bens o al medi ambient i per facilitar 



 

DSIG_25.0_0.2- 2025OB0009_ PPT 12 de 17  

  

els controls del Edifici comunitari. El marcatge de conformitat, format per les inicials "CE", estarà 
col·locat sobre el producte i anirà seguida del nombre de identificació de l’Organisme Notificat. 

 
14. MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
La totalitat dels materials i elements de construcció especificats en el Projecte, s'entenen de primera 
qualitat certificada. La seva provisió haurà d'ajustar-se estrictament a les normes i assajos consignats 
per a cadascun d'ells, o a les instruccions dels fabricants. 
 
Els materials d'ús provisional, tals com a cèrcols, bastides i uns altres, queden a opció de l’adjudicatari 
sense perjudici dels requisits de seguretat o de les instruccions o observacions que efectuï 
MERCABARNA, PM o Direcció facultativa. 
 
Tots els materials  que s'utilitzin en obra d'arquitectura i instal·lacions disposaran d'un mínim de 10 
anys de recanvis o reposició del mateix model o similar. S'exigirà carta de compromís del 
subministrador. 
 
Tots els materials a utilitzar han d'estar homologats i s’han de subministrar amb els certificats 
corresponents. 
 
Les mostres per a aprovació es facilitaran amb suficient temps a MERCABARNA, PM i Direcció 
Facultativa d’Obra perquè no tingui afectació en la planificació prevista. 

 
15. CIRCULACIÓ VEHICLES 
 
L’adjudicatari haurà de reglamentar i controlar el flux dels camions i maquinària de  desmuntatges i  
de  transport de  materials per al desenvolupament de les obres a fi de minimitzar el impacte sobre 
l'activitat del recinte. Per a això haurà de respectar la normativa de trànsit a les àrees públiques. 
 
Haurà de tenir en consideració que el recinte de MERCABARNA Flor està sempre en funcionament, i 
per tant haurà d'administrar les mesures pertinents. L’adjudicatari haurà de proveir i mantenir tots els 
elements de seguretat vial provisional durant el procés d'obres a manera de protegir a tota persona 
que transiti l'àrea d'operació, s'estiguin realitzant actuacions o no. 
 
16. NETEJA DE LES OBRES 
 
L’adjudicatari haurà de mantenir els treballs permanentment nets. No podent haver-hi contaminació 
per propagació de pols a l'entorn. Al final de les obres (per zones o àmbits), com a treball previ a la 
recepció, s'efectuarà una neteja total i acurada de la mateixa, prestant especial cura de la neteja de 
vidres, i elements de serralleria, etc. 
 
L'àrea d'actuació i totes les instal·lacions es lliuraran lliures d'elements que es puguin considerar 
enderrocs o escombraries. Les construccions i instal·lacions provisionals hauran de ser totalment 
desmuntades i retirades del recinte de l'obra, així mateix hauran de retirar-se els materials sobrants.  
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Sense perjudici de l'anterior, l’adjudicatari haurà de disposar d'un sistema de neteja industrial a l'obra 
durant tot el període de construcció considerant una neteja diària rutinària i una neteja especial 
setmanal amb retirada d'escombraries, enderrocs i altres deixalles, donant compliment a la normativa 
vigent. 
 
17. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
L’adjudicatari haurà d'administrar, sota la seva responsabilitat i en les seves oficines d'obra, tota la 
documentació necessària que permeti una bona gestió de l'obra i la seva corresponent supervisió 
administrativa o tècnica. 
 
Per la documentació “asbuilt”, l’adjudicatari haurà de facilitar a la Direcció Facultativa tots els 
certificats i homologacions dels materials instal·lats, registre del control de qualitat, plànols “as built” 
actualitzats, relació de materials i proveïdors, manuals d’ús i manteniment, garanties... 
 
A la documentació a lliurar per l’adjudicatari han de constar les sobrecàrregues admeses pels elements 
de coberta instal·lats. 
 
La documentació estarà degudament codificada, retolada, ordenada, enquadernada, arxivada i 
protegida, utilitzant per a això materials, procediments i tecnologia que permeti obtenir, a tot 
moment, la informació en forma ràpida i fiable, procediment que serà aprovat per MERCABARNA i PM. 
Tant a nivell material com a digital. 
 
18. PLA DE SEGURETAT I SALUT - PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
L’adjudicatari haurà de presentarà un Pla de Seguretat i Salut per a l'etapa de Construcció, a partir de 
l’estudi de seguretat i salut del projecte, particularitzat per a cada zona de treball.  
 
En aquest Pla s'ha d'indicar les mesures que s'imposarà per prevenir el risc d'ocurrència d'algun 
impacte no desitjat als treballadors de l'empresa adjudicatària, als usuaris, al medi ambient i a l'obra. 
L'execució o implementació del Pla de Seguretat i Salut, la responsabilitat de la qual recau directament 
sobre l’adjudicatari, inclourà la formació del personal, la definició de rols i responsabilitats, i un pla 
d'emergència des del punt de vista de seguretat i medi ambiental. Per a tals efectes l’adjudicatari haurà 
de comptar de forma permanent amb un professional expert en prevenció de riscos. 
 
L'obra s'executarà en un recinte amb activitat en curs. Per tant es prestarà especial atenció a la 
Coordinació d'Activitats Empresarials segons la legislació vigent, tant a nivell documental com 
operatiu. L’adjudicatari haurà de coordinar amb MERCABARNA l'accés de personal i vehicles al recinte, 
ingressos i sortides de personal, maquinàries, vehicles i materials degudament identificats i registrats 
en la plataforma NALANDA. 
 
Des del lliurament de l'àrea d'actuació corresponent, l’adjudicatari assumirà plena responsabilitat per 
a la cura de la zona d'obra, dels danys que poguessin produir-se en elles, per qualsevol causa, els que 
s’hauran de reparar per ser restituïts a les seves condicions inicials.  
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És important ressaltar la cura amb la que s’ha tenir en compte les instal·lacions privatives de 
MERCABARNA, així com amb l'activitat diària que s’hi realitza. 
 
L’adjudicatari haurà de mantenir vigilància, tanques i enllumenat, en la quantitat suficient per 
assegurar la protecció de les instal·lacions de treballs i de les obres, per a la seguretat del públic i dels 
seus propis treballadors. Haurà d'impedir el ingrés a zones d'obra a tota persona aliena a l'obra, i haurà 
de mantenir informat a MERCABARNA i PM de qualsevol incidència sobre aquest tema. 

 
19. PLA AMBIENTAL – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
A partir de l’estudi ambiental inclòs a projecte, l’adjudicatari realitzarà el pla ambiental previ a l’inici 
d’obra. En aquest pla s'ha d'indicar les mesures que s'imposarà per prevenir el risc d'ocurrència d'algun 
impacte al medi ambient i a l'obra.  
 
S’aplicarà com a guió, la guia per l’ambientalització de l’execució d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
S’incorporarà al document, el pla de gestió de residus. L’adjudicatari està obligat a gestionar tots els 
residus que es generin durant els treballs (runes, terres, envasos, etc.) segons estableix la Llei de 
Residus. 

 
20. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a MERCABARNA i PM la intenció de 
subcontractar part dels treballs, assenyalant la part de prestacions que es pretenen subcontractar i la 
identitat del subcontracte. S’haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per la 
referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 
 
En el cas que el subcontractista tingués la classificació adient per realitzar la part del contracte objecte 
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància, eximiria al contractista de la necessitat 
de justificar l’aptitud d’aquest. 
 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la total 
responsabilitat de l’execució del contracte davant MERCABARNA, d’acord estrictament als plecs de 
clàusules particulars i als termes de contracte. 
 
21. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 
 
21.1. PROPOSTA ECONÒMICA 
 
Els licitadors hauran de presentar l’oferta econòmica redactada d’acord al model de proposició que 
figura en el plec de condicions administratives. A més a més, presentaran el pressupost en format TCQ, 
seguint la plantilla amb preus zero que s’adjunta a la documentació del concurs. 
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Els preus de les partides del pressupost presentaran una descomposició en  preus simples 
(corresponents al cost directe de mà d’obra, materials i maquinària, a més de despeses auxiliars i 
despeses indirectes) amb suficient detall, com a mínim l’especificat al projecte. 
 
Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini superior 
al de licitació. 

 
21.2. CONCEPTES INCLOSOS EN EL PREU PER L’EXECUCIÓ D’OBRA 
 

• Execució dels treballs fora de l'horari d'operativa de l’edifici (nocturn, caps de setmana i 
festius, si fos necessari) i resta de condicions d’execució definides en el present plec. 

• La mà d’obra, els materials, eines i maquinaria necessària per els treballs addicionals o 
complementaris a les activitats pròpies del projecte originades per les condicions d’execució 
definides en el present plec. 

• Mà d'obra de qualsevol classe i concepte, que intervé directament en l'execució de les 
diferents unitats d'obra. 

• Materials, mitjans auxiliars, equips, maquinària i eines precisos per a la bona execució de les 
obres i/o instal·lacions, incloses els minvaments i trencaments, despeses d'amortització i 
conservació de la maquinària i mitjans auxiliars, combustible, energia i, si escau, personal per 
al seu accionament. 

• Escomeses que siguin necessàries, qualsevol que sigui la seva classe, construccions i altres 
obres auxiliars provisionals, reconeixement, preparació i replantejos. 

• Tanques, senyalitzacions i proteccions i qualsevol altres dispositius de protecció, si escau, les 
instal·lacions i equips de MERCABARNA existents en l’edifici o en el recinte. 

• Equips i materials aportats per l’adjudicatari i definits en els documents integrants del 
contracte. 

• Transport de personal, mitjans, equips, maquinària, així com de materials de qualsevol classe 
a peu d'obra i moviment dels mateixos dins d’aquesta. 

• Formalització del Contracte, llicències, taxes, dietes i qualsevol altra despesa de tipus 
administratiu exigible oficialment i que pugui derivar-se de l'execució de les obres i/o 
instal·lacions que empara el contracte.  

• Subministrament, presentació o execució de mostres de materials, acabats o equips. 
• Estudi de solucions alternatives que pugui proposar l’adjudicatari. 
• Proves a fàbrica dels elements que s'especifiquin al pressupost i proves finals de les 

instal·lacions en tots els casos, assajos de laboratori d'equips de les mateixes, segons 
indicacions de la Direcció facultativa si existís, tant d'assajos obligatoris per normativa com 
d'assajos complementaris d'equips sense certificats o homologació suficient. 

• Despeses associades als de consums d'aigua, energia elèctrica, gas, combustibles, etc. 
• La redacció del pla de seguretat i salut, amb l’aplicació i manteniment de les mesures que 

siguin necessàries donades les condicions definides en el present plec, així com el seu registre 
documental. 

• La redacció del pla ambiental, incloent la gestió de residus, amb l’aplicació de les mesures que 
siguin necessàries donades les condicions definides en el present plec, així com el seu registre 
documental. 

• Documentació final d'obra (as-built): memòria, plànols, protocols i documentació tècnica 
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associada. 
• Assegurances de qualsevol classe i quantia que hagi de subscriure l’adjudicatari. 
• El cost del control de qualitat del pla establert al projecte i de l’autocontrol de qualitat de 

l’empresa. 
• Despeses i taxes de gestió de residus o mesures mediambientals. 
• Subministrament, transport, preparació, muntatge, desmuntatge i moviment dins del lloc de 

l'obra de tots els mitjans auxiliars. 
• Transport de materials de qualsevol classe a peu d'obra i moviment dels mateixos dins 

d'aquesta, així com el seu magatzematge i custòdia. 
• Costos directes complementaris de qualsevol naturalesa necessària per a la correcta execució 

de les diferents unitats d'obra. 
• Costos Indirectes de tot tipus, entre altres mà d'obra, materials i maquinària, construccions 

provisionals, personal no productiu assignat a l'obra, despeses de seguretat i salut, despeses 
d'administració de l'obra, materials per a replantejos i operacions auxiliars, mitjans auxiliars i 
maquinària, instal·lacions provisionals d'obra. 

• Despeses particulars d'estructura. 
 
21.3. CERTIFICACIONS D’OBRA 
 
Els  conceptes  mesurats  per  a  totes  les  unitats  d’obra,  i  la  manera  d’abonar-los s’entendrà que 
es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats mensualment i inclouran totes les actuacions 
previstes i finalitzades. L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació dels preus unitaris de la 
oferta  adjudicada multiplicats per les unitats d’obra efectivament executades. 
 
Les certificacions s’aprovaran primerament per la direcció d’obra i posteriorment per MERCABARNA o 
en el seu defecte el PM. 

 
21.4. PREUS NOUS 
 
En el cas de la necessitat d’elaborar preus nous no inclosos al contracte, es realitzarà un descompost 
dels preus nous basat en els preus simples  del contracte (corresponents al cost directe de mà d’obra, 
materials i maquinària, a més de despeses auxiliars i despeses indirectes). Haurà d’ésser validat per 
MERCABARNA a proposta de la Direcció d’Obra i el contractista, i un cop validats passaran a formar 
part del contracte. 
 
Aquests preus hauran de complir: 

• Principi de proporcionalitat amb els preus inclosos en el contracte. 
• En cas de no existir referències en el contracte, el contractista adjudicatari assumirà el quadre 

de preus del BEDEC 2025 amb els paràmetres corresponents a aquesta obra (tipus, import...) 
multiplicats per la baixa oferta. 
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22. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres es recepcionaran per part de la Direcció Facultativa amb el vistiplau del tècnic designat per 
MERCABARNA o en el seu defecte el PM. 
 
Per poder recepcionar les obres caldrà haver realitzat, de forma no limitativa: 

• Haver finalitzat amb la seva totalitat les obres objecte del contracte i que el director 
facultatiu i d’execució remetin a MERCABARNA per escrit la proposta de recepció de 
les obres i certificat de finalització de les obres objecte del contracte. 

• Entregar  el  projecte  d’Estat  de  Dimensions  i  Característiques  de  l’Obra Executada 
validat i signat pel director facultatiu. 

• Entregar tota la documentació de legalitzacions de totes les  instal·lacions executades, 
complertes amb les aprovacions de totes les entitats certificants, empreses de serveis, 
i administracions competents, si s’escau. 
 

23. RESPONSABILITATS 
 
Les obres a executar s'ajustaran íntegrament a l'indicat en el Projecte Executiu, aprovat per 
MERCABARNA i PM, i als requeriments indicats en la Licitació. 
 
L’adjudicatari és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en la 
documentació facilitada. En conseqüència, l’adjudicatari estarà obligat a l’enderrocament i 
reconstrucció de les parts d’obra mal executades. L’adjudicatari serà el responsable dels actes i/o 
omissions de tots els empleats i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment del import que pugui 
ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. 
 
L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs que 
realitzi o com a conseqüència dels mateixos, tant en instal·lacions com en materials o persones. 
 
Les obres es desenvoluparan complint la normativa vigent definida al projecte executiu i documents 
annexes. A més a més, seran aplicables les instruccions i recomanacions dels fabricants dels materials, 
instal·lacions i equipament considerants en el projecte.  

 
24. ANNEX 1. PROJECTE EXECUTIU. NOU RECOBRIMENT DE LA COBERTA DE MERCABARNA-

FLOR (SANT BOI DE LLOBREGAT) 
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