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Annex de Plec de prescripcions tècniques particulars de l’obra de 
substitució de les fusteries exteriors dels edificis DNA5 i DNA6 del 
Campus Diagonal Nord de la UPC 

 
1. Objecte de l’Annex 

El present Annex té per objecte establir aquelles prescripcions tècniques 
particulars no recollides al plec tècnic que consta al projecte.  
 
S’estableixen les següents prescripcions tècniques, a més de totes les 
establertes al projecte que es licita, per tal d’assegurar la correcta execució de 
l’obra dins de l’àmbit d’un edifici de la UPC, i de minimitzar les molèsties als 
usuaris: 
 

1.1  Personal 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici dels treballs una relació dels 
treballadors, tant de plantilla com de les subcontractes que tingui previst 
efectuar. Aquest llistat caldrà actualitzar-lo cada vegada que es produeixin 
modificacions.  
 
Els treballadors han d’estar identificats en tot moment mentre duri la seva 
jornada de treball dintre dels edificis de la UPC. 
 

1.2  Relació amb l’empresa adjudicatària 

L’empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui 
encarregar la gestió de l’execució del contracte i que haurà de garantir la 
qualitat de la prestació objecte del contracte, tractant directament les qüestions 
relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en el 
projecte amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de contractació. 
 
S’establirà una visita d’obra setmanal a la que acudiran, com a mínim, el 
responsable dels treballs per part de l’empresa adjudicatària, la direcció 
facultativa i els serveis tècnics de la UPC. També podran assistir-hi els 
responsables d’altres empreses que realitzin altres feines en la mateixa franja 
temporal i amb els que sigui necessari coordinar-se.  
 
Al llarg del desenvolupament de les obres, es podrà incrementar el número de 
reunions a petició de qualsevol dels implicats si així ho exigeixen el seguiment 
dels treballs en curs i l’acompliment dels terminis establerts. 
 

1.3  Programa d’actuacions 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici de l’obra el programa d’actuacions 
revisat en el que es reflectiran amb detall els treballs a executar fins a la 
finalització i entrega de l’obra. Aquest programa es consensuarà amb la 
direcció facultativa i amb els tècnics responsables de la UPC i servirà per a 
planificar el trasllat del personal que actualment treballa a l’edifici.  
 



 

A més, a la reunió d’obra setmanal s’entregarà una relació de feines a executar 
al llarg de la setmana següent a la de la reunió, fent especial incidència en les 
feines que impliquin soroll o les que sigui necessari efectuar fora de l’àmbit 
estricte de l’obra, per tal que la seva planificació pugui ser consensuada amb la 
direcció del centre. 
 

1.4  Simultaneïtat amb altres obres 

Si durant el transcurs de l’obra es determinés que s’han d’executar altres obres, 
per altres empreses i en paral·lel a les obres objecte d’aquesta licitació, i això 
interferís amb l’àmbit definit al projecte, el contractista haurà de permetre la 
seva execució. Si fos necessari, el contractista, haurà de reorganitzar les 
tasques, i modificar la seva planificació, previ acord de la Direcció d’obra i/o la 
UPC, sense que aquests canvis hagin de suposar un retard en el termini global 
de l’obra. El contractista prendrà qualsevol mesura addicional (ja sigui tècnica o 
de seguretat) que sigui necessària per la correcta execució de les obres 
simultànies. 
 

1.5  Terminis i calendari 

L’execució es durà a terme fora del calendari lectiu, a partir del 15 de juny i fins 
al 15 de setembre, sense cap interferència amb l’activitat docent. 
 
 
2. Recepció de l’obra: condicions de prova i control 

Sens perjudici del previst per l’article 243 de la LCSP, per a efectuar-se la 
recepció de l’obra serà requisit indispensable que l’empresa contractista hagi 
realitzat les següents actuacions: 
 
- Comprovació del funcionament del diferents sistemas.  
- Retirada de cartells de l’obra. 
-  Retirada dels residus generats. 
- Neteja del lloc on s’ha executat l’obra. 
- Assaigs de control de qualitat (proves d'estanquitat i/o d’altres). 
 

Els responsables del contracte 
Tècnics del Servei d’Infraestructures 
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Barcelona, a data de la signatura 


