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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES DE RESTAURACIÓ DE L’ENVOLUPANT, INCLOENT FAÇANES, FUSTERIES I 
COBERTA, AIXÍ COM LA INCORPORACIÓ DE MILLORES ENERGÈTIQUES, EN L’EDIFICI 
DEL CASTELL DELS TRES DRAGONS, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA. 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 
 Fórmula de revisió de preus 
 Justificació del personal clau del contracte. 

 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les obres de 

Restauració de l’envolupant, incloent façanes, fusteries i coberta, així com la incorporació de 
millores energètiques, en l’edifici del Castell dels Tres Dragons, al Districte de Ciutat Vella 
de Barcelona. 

 
Consisteix en la rehabilitació de l’envolupant de l’edifici des d’un punt de vista de restauració 
constructiva davant una sèrie de lesions detectades, i la millora del comportament energètic de 
l’envolupant de l’edifici Castell Tres Dragons. 
 
Aquest edifici es troba en funcionament i no es realitza cap intervenció que modifiqui el seu 
programa funcional. Es tracta d’un edifici aïllat de planta baixa, quatre plantes pis més les plantes 
de les cobertes. 
 
Les actuacions a desenvolupar per restaurar i millorar energèticament l’edifici son les següents: 
 

 Restauració i millora del comportament energètic de les fusteries. 
 Restauració i millora del comportament energètic de la coberta. 
 Restauració i consolidació de la façana. 

 
No formen part d’aquesta fase de l’obra: 
 

 La rehabilitació de les fusteries de la planta baixa del cos central de les façanes nord-
oest i sud-oest i la fusteria de la planta baixa de la façana principal. 

 La rehabilitació de les fusteries de la planta baixa de la torre Sud, façana nord-est i la 
fusteria de la planta baixa de la torre est façana sud-oest. 

 La millora del comportament energètic de la part opaca de tota la façana i dels 
lluernaris de la coberta. 
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Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

 Treballs Previs 
 Enderrocs i desmuntatges 
 Rebaix de terres 
 Soleres 
 Restauració de paraments 
 Restauració de fusteries de fusta i d’acer 
 Noves fusteries de fusta i d’acer 
 Restauració d’elements decoratius 
 Nova coberta 
 Nous forjats de balcons 
 Arrebossats i pintats, acabats interiors 
 Adequació d’instalꞏlacions interiors de climatització, elèctriques i PCI 
 Nova instalꞏlació climatització, elèctrica i senyals febles 
 Arranjaments exteriors 

 
1.2. Termini d’execució 

 
14 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig i 
inici de les obres principals. 
 
 
1.3. Pressupost de licitació 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: BI-
3D-EXEC.pdf, annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 
 III. AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 AP 7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST  
- AP 7.23 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
- AP 7.31 PRESSUPOST 
 

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat a partir del projecte d’execució en 
base als següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ............................................  4.749.384,61 € 

‐ Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 
 ..................................................................................................................... 4.262.201,75 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra ....................... 2.555.961,55 € 
‐ Despeses indirectes (11,67 % s/costos directes): .............................................  487.182,86 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................ 617.420,00 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ..................................................................  284.963,08 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ............................................................................... 5.651.767,69 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ..................................................................   1.186.871,21 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ....................................... 6.838.638,90 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 
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El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 5.651.767,69  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 1.130.353,53  euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 6.782.121,22  euros 

 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
OBRES DE VEC ≥ 500.000 EUROS. 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 6.782.121,22 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

K 7 4 
 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 4.747.484,85 euros/ 
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 3.391.060,61 
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la 
mateixa consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última 
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 



 

 
   

Página 4 de 14 

 

Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 
per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
 

Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
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en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 13 punts Pla d’obres 
7 punts  Consistència del Pla d’Obres 
2 punts  Organigrama de l’equip tècnic 
2 punts  Xarxa de precedències 
2 punts  Coherència en l’assignació de pressupostos 

B) 13 punts Memòria descriptiva del procés d’execució 
4 punts  Descripció sobre el procés constructiu 
2 punts  Estudi de les interferències en el trànsit i mesures per reduir-les 
2 punts  Estudi dels elements de tancament i senyalització  
5 punts  Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 

C) 6 punts Memòria de Seguretat i Salut 
2 punts  Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
2 punts  Propostes de millora 
2 punts  Contingut dels sistemes interns de seguretat 

D) 5 punts Ambientalització i Gestió Ambiental 
1 punt   Propostes per reduir l’impacte ambiental de l’obra 
1 punt   Propostes per aportació d’elements recuperables de l’obra 
1 punt   Propostes de millora del pla de residus de l’obra 
1 punt   Propostes de millora d’estalvi energètic de l’obra 
1 punt   Propostes de millora de processos de formació i informació 

E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 
40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
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4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 
 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha 
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
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En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instalꞏlacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de 
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de 
rehabilitació d’un equipament públic en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes 
tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en 
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 
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-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament. 

-   La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció 
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que 
es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte 
rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de 
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives 
factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de 
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  i 
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva 
execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

• obres de Restauració i/o Rehabilitació en d’edificis Patrimonial Catalogats executades 
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, 
 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 1.500.000 € (PEC, IVA 

no inclòs) 
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Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri: 
  

 Import de referència (IR) = 3.000.000 €.  
 
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instalꞏlacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin solꞏlicitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 
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G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui solꞏlicitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 

 
8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 
 L’edifici és una de les seus del Museu de Ciències Naturals del Barcelona, ubicades en el 

Parc de la Ciutadella, on es du a terme l’activitat científica. Aquest espai custodia les               
colꞏleccions de zoologia i geologia, el Centre de Documentació i la Biblioteca. L’Ajuntament 
de Barcelona, ha considerat necessari realitzar les obres de restauració i millora energètica 
de l’envolvent de l’edifici. 

 
 L’edifici, situat en una parcelꞏla quadrangular, està format per una nau de PB + 3 plantes 

sota terrat pla transitable i quatre torres angulars. La parcelꞏla se situa al flanc occidental de 
l’illa de cases més gran del districte, delimitada pel Passeig de Pujades (nord-oest), el Carrer 
de Wellington (nord-est), el Passeig de Circumvalꞏlació (sud-est) i el Passeig de Picasso 
(sud-oest). 

 
 La finca número 5 del Passeig de Picasso, coneguda com Castell dels Tres Dragons, està 

inclosa dins el Catàleg Arquitectònic de la Ciutat, gaudint d’un nivell B de protecció (Béns 
culturals d’interès local BCIL) amb l’identificador 1320. 

 
PLANIFICACIÓ PER FASES DE LES OBRES: 
 
 El termini d’execució previst de l’obra és de 14 mesos, que es divideixen segons zones i en 

4 fases, de la següent manera: 
 

- Fase 1 - Treballs previs + Implantació d’obra (serveis, cales fonamentació, 
desmuntatge d’instalꞏlacions...) Inclou també el reforç de sostres interiors i reforç 
dels arcs, previs a executar els treballs de coberta: 1,5 mesos. 

 Fase 1.2 - Coberta del cos central de planta quarta: 3 mesos. 
- Fase 2 - Cantonada de la Torre Nord (treballs exteriors i fusteries): 3 mesos i una 
setmana (amb bastida). 
- Fase 3 - Cantonada de la Torre Est (treballs exteriors i fusteries): 3 mesos i una 
setmana (amb bastida). 
- Fase 4 - Cantonada de la Torres Sud (treballs exteriors i fusteries): 3 mesos i una 
setmana (amb bastida). 
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- Fase 5 - Cantonada de la Torres Oest (treballs exteriors i fusteries): 3 mesos i una 
setmana (amb bastida). 
 
Es preveu solapar el 1r mes dels treballs previs i els 3 mesos dels treballs de coberta 
amb la resta de fases de manera que el total d’execució siguin 14 mesos totals. 
 
El total de temps de la bastida muntada seria de 13 mesos (caldria sumar el 1r mes de 
treballs previs i implantació d’obra per obtenir els 14 totals). 
 
Al tractar-se de 4 fases per als treballs de façana, s’estima que la durada de cada fase 
(tot i que pugui variar en superfície una respecte l’altre) siguin la mateixa. També es 
preveu que la primera fase (Cantonada de la Torre Nord) serà la més experimental, 
servint totes les problemàtiques i casuístiques per tal que en fases posteriors es puguin 
reduir les durades previstes. 
 

MESURES PER LIMITAR LES AFECTACIONS DE LES OBRES A TERCERS I ENTORN: 
 
 Donat que l’obra tracta d’un conjunt d’actuacions puntuals i concretes en un edifici en ús i 

funcionament, tant a l’interior d’aquest com a l’exterior, abans de l’inici dels treballs es 
sectoritzarà les zones d’obra per tal de separar el personal d’obra de la resta d’usuaris de 
l’edifici. Es colꞏlocaran envans provisionals de cartró-guix laminat durant els treballs per tal 
d’implementar una mesura de seguretat i alhora, aïllar la pols i la brutícia de l’obra de la 
resta de l’edifici. Exteriorment, també es delimitarà les zones d’obra exterior de la resta de 
la via pública.  
 
D’aquesta manera l’ocupació de vorera no afectarà als vianants donat que es tracta d’un 
carrer amb prou amplitud i una plaça pública, per permetre el pas i no obstaculitzar de forma 
invasiva. 
 
Aquesta “ocupació” però haurà de ser degudament senyalitzada i informada a l’Ajuntament 
i cossos de seguretat. Donada la complexitat d'urbanització dels accessos de la zona del 
Parc de la Ciutadella, s'habiliten dos accessos diferenciats per accés Rodat i accés peatonal. 
L'accés rodat es realitzarà a través del Pg. Picasso (accés sense barreres arquitectòniques) 
i l'accés peatonal es realitzarà per l'accés al Parc del Pg. de Pujades donat que es trova 
més pròxim a la zona de casetes d'obra. A més a més, s’haurà d’habilitar un accés per als 
usuaris diaris de l’edifici, previst just a l’accés principal actual de l’edifici. 

 
Així mateix, es delimitarà àmbits d’abassegament de materials, gestió de residus a l’exterior 
de l’edifici, que s’utilitzarà per a totes les fases o actuacions. 
 

PROCEDIMENTS, MITJANS HUMANS I MATERIAL, PUNTS SINGULARS I/O CONFLICTIUS: 
 

 Com s’ha comentat en punts anteriors, tot i tractar-se d’una actuació, bàsicament, de 
l’envolvent de l’edifici (això implica gran part de les fusteries existents) també s’actuarà en 
algun punt interior (com el reforç i atirantat dels arcs existents i reforç de sostres interiors) 
de manera que es poden crear moltes interferències entre usuaris diaris de l’edifici i els 
usuaris del dia a dia de l’obra, i sobretot, amb la gran colꞏlecció amb la que actualment conta 
el Museu. 

 
 Aquest edifici conté una colꞏlecció d’aproximadament 1.000 m3 d’artròpodes, és una 

colꞏlecció molt valuosa i delicada davant de les vibracions que es poden generar amb 
qualsevol de les actuacions que contempla l’obra. Des del Consorci del Museu hi ha molta 
preocupació i es considera que és molt important traslladar aquesta colꞏlecció a un lloc segur 
sense vibracions, tot i la gran dificultat que això comporta. Es per això, que degut al tipus 
d’estructura de l’edifici i el tipus de terreny, el centre de la planta baixa es considera que no 
estarà afectat per cap vibració i pot ser un bon espai per protegir part de la colꞏlecció durant 
la durada de les obres.  
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Està previst executar en una altra licitació independent, el trasllat de la colꞏlecció de 
vertebrats fora del Museu. Respecte a la colꞏlecció d’antròpods està previst el trasllat de les 
plantes superiors a la planta baixa (part central). La colꞏlecció INA (invertebrats no 
antròpods) també baixaran de les plantes superiors a la planta baixa part central. 

 
A continuació s’aclareix les zones d’intervenció per aclarir l’abast de les obres i les possibles 
interferències. Punts més rellevants i/ conflictius: 
 
- Planta primera, zona central. És possible que el mobiliari de fusta que no conté material 
no sigui traslladat. Es considera el seu desplaçament dins de la planta i la seva protecció 
durant les tasques corresponents als reforços i atirantats dels arcs, així com els reforços 
dels forjats interiors. 
- Biblioteca de la planta 2a. No es desmuntarà el mobiliari fix de fusta. Es protegirà aquest 
mobiliari i llibres amb tancament de plaques de contraxapat de fusta i làmines de polietilè. 
- Restauració fusteries exteriors: durant les tasques de restauració a taller es preveu realitzar 
un tancament nosocomial de guix laminat. 

 
 Els treballs de trasllat de les colꞏleccions (objecte d’altra licitació impulsada per BIMSA) es 

podrá dur a terme de forma simultània amb les fases inicials de l’obra, per tant, s’hauran de 
coordinar totes les activitats d’aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte 
aspectes d’implantació, àmbits per a l’acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no 
s’interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.  
 

 A l’inici de les obres es realitzarà un moviment de càmeres de seguretat i ilꞏluminació de 
seguretat, objecte d’una altra licitació per part de BIMSA. 
 

 Se seguiran els processos de treballs descrits a l’ESS, així com les indicacions de la DF i 
CSS per a les feines a executar. 

 
 S’haurà de garantir sempre, i durant tot el transcurs dels treballs contractats, que es 

mantenen  les condicions de seguretat existents en tots els accessos a l’edifici. 
 

 La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada. 

 
 Caldrà protegir tot l’àmbit afectat dels edificis en relació  a les zones de pas i recorreguts 

previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i 
mantenir en tot moment les vies d’evacuació dels edificis. 

 
 És garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre constant 

de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació. Així mateix, es garantirà 
que no es produeixin afeccions directes en l’entorn pròxim. 
 

 
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
‐ Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
‐ Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
‐ Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
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‐ Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
‐ I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera ilꞏlegal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

‐ i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
10. REVISIÓ DE PREUS  
 
D’acord amb disposició final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives 
de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de 
persones altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la 
que es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o 
produïts per materials radioactius, procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de l’obra de referència d’una clàusula de revisió de preus, per excedir el termini 
d’execució de les obres de dotze (12) mesos. 
 
És per aquest fet que aquesta haurà d’estar prevista en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de l’obra, detallant les fórmules tipus, definides a partir del RD 1359/2011, de 7 
d’Octubre, pel qual s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió 
de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament i 
equipament de les Administracions Públiques. 
 
A fi de garantir el compliment del Reial Decret 1359/2011 de 7 d’Octubre i les modificacions 
consolidades, la darrera de 2015, mitjançant el qual s’estableixen les fórmules-tipus generals de 
revisió de preus dels contractes d’obres i equipament de les Administracions públiques, l’equip 
redactor del projecte proposa la següent fórmula per a efectuar la corresponent revisió, en el cas 
que fos necessari: 
 
FÓRMULA PROPOSADA PER A LA REVISIÓ DE PREUS 
 
Fórmula establerta pel Reial Decret per a restauració d’edificis (Fórmula 831): 
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,02Mt /M0 + 0,02Pt /P0 
+ 0,01Qt/Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,11St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,57  
 
On: 
Kt és el coeficient a aplicar en el moment de la revisió 
El subíndex t per cada material és el preu oficial en el moment de la revisió 
El subíndex 0 per cada material és el preu oficial reflectit en el pressupost de licitació 
I els epígrafs per cada material són: 
A: alumini  B: Materials bituminosos C: formigó armat E: energia 
F: Focus i lluminàries L: materials ceràmics  M: fusta  O: plantes 
P: productes plàstics Q: productes químics  R: àrids i roques S:m.siderúrgics 
T: m. electrònics U: coure   V: vidre   X: m. explosius 
 
 
11. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
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“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte les obres de Restauració de 
l’envolupant, incloent façanes, fusteries i coberta, així com la incorporació de millores 
energètiques, en l’edifici del Castell dels Tres Dragons, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, 
en un termini de 14 mesos, és aconsellable que el mateix sigui prestat per un únic contractista i 
no admetre fraccionament. 
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes 
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada 
del contracte. 

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkaitz Galarza Navarro   Raimon Salvat i Devesa  Anna Llorà i Corominas 
Coordinador d’obres d’Edificació  Director Tècnic d’Edificació  Directora de Finançament, 
         Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 















NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx

ANNEX NÚM. 6 OBRES D’EDIFICACIÓ

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT I NO 
HARMONITZAT 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS1. 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1.1 i 2.1.3 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara) 
 
 
2.1.- Pla d’obres................................................................................... 0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta.............................0 a 7 punts 

 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant 
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de 
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 

Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat 
respecte als treballs objecte de licitació. 
Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació 
d’informació que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és 
proporcional i realitzable. 
Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica 
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat. 

 
  Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Concreció 

Justificació 
de 
rendiments 

Coherència 

Exhaustiu 2,00 2,00 3,00 
Correcte 1,33 1,33 2,00 
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Bàsic 0,67 0,67 1,00 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1 ............................................fins a 7 punts  
 

2.1.2 Organigrama de l’equip tècnic ofert.................................... 0 a 2 punts 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 
 
L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que 
aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que 
intervindrà en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que 
intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a 
realitzar. 
 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització 
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels 
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels 
treballs objecte de licitació. 
Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendrà 
l’aportació d’informació que permeti apreciar que l’organització de 
l’equip tècnic proposada és adequada per a l’execució del contracte 
conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs. 

 
 Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de 
l’organització 
del personal 

Funcions i 
responsabilitats 

Exhaustiva i coherent  0,80 0,80 
Correcte i coherent 0,60 0,60 
Bàsica i coherent 0,40 0,40 
Bàsica però poc rellevant 0,20 0,20 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 
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Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas 
d’existència de retards parcials rellevant. L’oferent concretarà el seu 
compromís indicant el moment en que es compromet a implementar-ho 
i l’abast dels equips.  
 

Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, 
duració i funcions), tenint en consideració el moment de la seva 
activació. 

 
       Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció

Concreció de l’organització 
del personal i maquinària

Exhaustiva i coherent  0,40 
Correcte i coherent 0,30
Bàsica i coherent 0,20
Bàsica però poc rellevant 0,10 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 2.1.2 ............................................fins a 2 punts  
 

2.1.3 Xarxa de precedències..............................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres 
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les 
activitats existents, les activitats crítiques i la dependència de les diferents 
activitats. 
 
Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció
Activitats 
crítiques

Restants 
activitats 

Dependència 
d’activitats

Identificacions 
singulars

Exhaustiva i coherent 0,50 0,25 0,75 0,50
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38
Bàsica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25
Bàsica però poc 
rellevant

0,13 0,06 0,18 0,13

No aporta o amb 
informació no rellevant

0,00 0,00 0,00 0,00

Màxima puntuació de l’apartat 2.1.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.1.4 Coherència en l’assignació de pressupostos............................0 a 2 punts 
 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de 
l’import de la seva oferta, es farà referència a percentatges referits al total de 
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificació de la mateixa. 
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Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat conforme a 
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Sistemàtica de valoració:

Descripció

Histograma 
mensual

Histograma 
capítols  

Justificació 
histograma

Exhaustiva i coherent 0,20 0,60 1,20
Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90
Bàsica i coherent 0,10 0,30 0,60
Bàsica però poc rellevant 0,05 0,15 0,30
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00

Màxima puntuació de l’apartat 2.1.4 ............................................fins a 2 punts  
 
2.2.-  Memòria descriptiva del procés d’execució...................................0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.2.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu........................0 a 4 punts 

 
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 
desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 
Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la 
identificació dels aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen 
caràcter significatiu pel procés constructiu. 
Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes 
generals significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per 
executar els treballs. 

 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció 
Identificació de les 

generalitats del procés 
constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Exhaustiva i coherent  2,00 2,00 
Correcte i coherent 1,50 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 1,00 
Bàsica però poc 
rellevant

0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 
  

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1 .............................................fins a 4 punts  
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2.2.2. L’estudi de les interferències de les obres en el funcionament del 
trànsit............................................................................................. 0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés 
constructiu proposat en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de 
vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, 
botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la proposta de 
correcció o minoració d’efectes no desitjats.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi 
d’interferències de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, 
botigues, vianants i serveis existents). 
Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 
de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu.  

 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció 
Anàlisi de situacions Presentació de 

propostes de 
correcció

Exhaustiva i coherent  1,00 1,00 
Correcte i coherent 0,75 0,75 
Bàsica i coherent 0,50 0,50 
Bàsica però poc rellevant 0,25 0,25 
No aporta o amb 
informació no rellevant

0,00 0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat 
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació 
als materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com 
els sistemes a emprar)  ...........................................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà propostes per millorar l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof 
de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Propostes  de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de 
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de 
l’obra, en relació als materials a emprar, a l’organització del treballs 
d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, (fins a un 
màxim de 5 propostes de millora). S’haurà de presentar breu justificació 
de la millora. 
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Sistemàtica de valoració: 

Descripció
Millores proposades

Millora que aporta solució total  0,40
Millora redueix substancialment la 
problemàtica

0,20

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica

0,10

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a  l’oferta

                    0,00

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu 
definit o bé no concretat en el projecte............................0 a 5 punts 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al 
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Propostes  de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre 
les generalitats del procés constructiu enumerats a l’apartat 2.2.1. 
S’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 
 

Descripció 
Proposta  de millora del procés 
constructiu

Millora que aporta solució total 1,00
Millora redueix substancialment la 
problemàtica

0,60 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica

0,30

No aporta o amb errors greus que la 
fan irrealitzable respecte a  l’oferta

0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4 .............................................fins a 5 punts  
 

2.3.- Memòria de Seguretat i Salut.............................................................0 a 6 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.3.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut........................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de 
millora de l’estudi, justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. 
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

Anàlisi d’estudi de seguretat. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
amb referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o 
incloure al Pla de Seguretat i Salut 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Anàlisi de l’estudi de 
seguretat 

Exhaustiva i coherent  2,00
Correcte i coherent 1,20
Bàsica i coherent 0,80
Bàsica però poc rellevant 0,20
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Màxima puntuació de l’apartat 2.3.1 .............................................fins a 2 punts 
 
2.3.2 Propostes de millora ................................................................0 a 2 punts 
 

Propostes  de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a 
un màxim de 5. Per la presentació de propostes de millores sobre 
l’estudi de seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció

Propostes de l’estudi 
de seguretat i salut 

Millora que aporta solució total                          0,40 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,20 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,10
No aporta o amb informació no rellevant                    0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 2.3.2 ...........................................fins a 2 punts 
 
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del 
subcontractistes.................................................................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de 
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser 
adjudicatari. L’informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Aportació de sistema intern de seguretat i salut.  
 
Sistemàtica de valoració: 
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Descripció 

Sistema intern de 
seguretat i salut

Exhaustiva i coherent  2,00
Correcte i coherent 1,50
Bàsica i coherent 1,00
Bàsica però poc rellevant 0,50
No aporta o amb informació no rellevant 0,00

Màxima puntuació de l’apartat 2.3.3 ................................................fins a 2 punts
 
2.4.-Ambientalització i gestió mediambiental..........................................0 a 5 punts 
 
OPCIÓ si  hi ha memòria ambiental, sinó hi ha memòria ambiental no cal aquest 
paràgraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00 
 
L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més 
significatius així com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta 
identificació l’oferent haurà de desenvolupar les propostes següents: 
 
2.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra.....1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui 
produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 
 

Propostes  per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra 
(fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes de millores per 
reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a l’obra, s’haurà de 
presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu. 
 
 

Sistemàtica de valoració:
 
Descripció 

Propostes  per reduir 
l’impacte 
mediambiental que 
pugui produir l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.1 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.2 Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de 
l’obra...............................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables 
durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant 
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el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Propostes  per la utilització d’elements recuperables de l’obra (fins a un 
màxim de 5). Per la presentació de propostes d’utilització d’elements 
recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  la 
utilització 
d’elements 
recuperables de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.2 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de 
l’obra........................................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de 
optimitzar la gestió de residus durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

Propostes  de millora del pla de residus de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar el pla de residus de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per 
millorar el pla de 
residus de l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 2.4.3 .............................................. fins a 1 punt 
 
2.4.4 Propostes per millorar l’estalvi energètic de 
l’obra........................................................................................................1 punt 
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L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
optimitzar el consum energètic durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

Propostes  millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  millorar 
l’estalvi energètic de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 2.4.4 .............................................. fins a 1 punt 
 
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formació i informació de 
personal.....................................................................................................1 punt 
 

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment 
del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

Propostes  per millorar els processos de formació i informació de 
personal (fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes per a 
la formació i informació pel compliment del pla de gestió personal propi 
i aliè (quan aquest sigui rellevant, s’haurà de presentar breu justificació 
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu). 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes per 
millorar els 
processos de 
formació i 
informació de 
personal

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,05 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.4.5 .............................................. fins a 1 punt 
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2.5.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0 a 3
punts 
 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos 
acordats amb la DF, redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció 
de les obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, 
lliurament del documents d’instal·lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats 
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document 
compra responsable fusta, certificació LEED, BREAM, tancament econòmic de 
les obres, etc.), tenint en consideració la relació amb la Direcció Facultativa de 
les obres i altres agents intervinents. La finalitat serà garantir una adequada i 
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentació en fase de 
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en 
format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i 
efectiva gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient 
de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini a la Direcció Facultativa de les obres. 
 

Sistemàtica de valoració: 

Descripció 
Metodologia de 
treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00 
Metodologia exhaustiva. 2,00 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

1,00 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.5 ...............................................fins a 3 punts 

1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
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