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MEMORIA JUSTIFICATIVA | INFORME DE NECESSITATS DEL
CONTRACTE OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA SALA DE
PLENS DE LA SEU DE L’AMB

Aquesta Memoria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que
estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public (LCSP).

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: Obres del Projecte de Reforma de la Sala de Plens de la Seu de 'AMB
Tipus: Obres
Subtipus: Construccié

CPV: 45213150-9

Lote Descripcié Cédigo CPV Descripciéon CPV

45213150-9 Trabajos de
construccion de
edificios de oficinas

Organ de contractacié: Junta de Govern/Consell

Es tracta d’'un contracte subvencionat o amb finangament afectat? Sl, amb finangament afectat,
expedient d’'ingrés 903780/24. Ingrés consolidat.

Codi de projecte: 2024 2 M7010 70

JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO

El contracte de Obres del Projecte de Reforma de la Sala de Plens de la Seu de 'AMB
s’executara en compliment de les competéncies establertes als articles 14.F de la Llei
31/2010, de 3 d'agost, de I'Area Metropolitana de Barcelona (LAMB).

F. Infraestructures d'interes metropolita
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En matéria d'infraestructures d'interes metropolita, IAMB desenvolupa, en el marc de les
seves competéncies i d'acord amb la legislacié sectorial aplicable, les actuacions de
vertebracio territorial necessaries per a larticulacié, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori. Aquestes actuacions fan referéncia basicament a les
infraestructures i a la gestié de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals, els
equipaments, les dotacions, les instal-lacions i els serveis técnics, mediambientals i de
proveiment.

El 23 de juliol de 2024 la Junta de Govern de I'AMB va aprovar definitivament el Projecte de
Reforma de la Sala de Plens de la Seu de I'AMB al municipi de Barcelona (expedient
903294/23).

JUSTIFICACIO DE LA INSUFICIENCIA DE MITJANS

Es necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a la correcta
prestacid. L’externalitzacié és la forma de prestacio més eficag i eficient de prestacié.

RESERVA SOCIAL | INNOVACIO

En el contracte hi ha reserva social? No.

El contracte és d’innovacié? No.

DIVISIO EN LOTS

L’'objecte de la present licitacié és I'execucié d’'una obra en base al projecte redactat a tal
efecte, amb un unic autor, i que tindra la supervisié i direccié d’'una uUnica direccié d’obra.
D’igual manera que el document que defineix els treballs a fer es considera un document
complet i que defineix tot alld necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és
un document indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les
altres, amb implicacions i consequéncies creuades entre elles.

Aixi doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible
una divisio en lots del contracte si es vol garantir una correcta execucié del conjunt, ja que
moltes activitats comparteixen espai fisic i moment d’execucid, essent imprescindible una Unica
responsabilitat final de I'execucié del conjunt, a imatge i semblanga de la figura uUnica de la

Direccio Facultativa.
DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte sera de 6 mesos , a comptar des de la data de I'acta de comprovacio
del replanteig, de conformitat amb el que estableix I'art 237 de la LCSP, tal i com consta al
projecte
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El contracte no preveu cap prorroga.

CONSIDERACIONS ECONOMIQUES

Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 532.912,56 €, IVA no inclos.

El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix
l'article 101 de la LCSP, en funcié dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la
resta d’estructura de costos, sense incloure 'lVA.

Modificacioé del contracte

No es preveu executar cap modificacié a 'empara de I'art. 204 de la LCSP

Calcul del valor estimat del contracte

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideracié tota la seva possible durada
(0,5 + 1 any) i s’inclou I'import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos
indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, aixi com les eventuals
modificacions i prorrogues, sense incloure I''VA:

Cost: 532.912,56 €
Possibles modificacions 0,00€
Possibles prorrogues: 0,00€
Valor estimat del contracte: 532.912,56 €

Pressupost base de licitacié

El pressupost base de licitacié6 (PBL) per a la durada inicial de 6 mesos ascendeix a
532.912,56 € més 111.911,64 d’'IVA (21%), amb un total de 644.824,20 €, segons el projecte.

El PBL inclou els seglients conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris,
costos indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA:

Pressupost d’execucio

material (PEM) 447.625,66€
Despeses generals (13%) 58.217,34 €
Benefici industrial (6 %) 26.869,54 €
Pressupost abans IVA 532.912,56 €
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IVA (21%) 111.911,64 €

Pressupost base de licitacio  644.824,20 €

Segons jurisprudéncia recent, el pressupost base de licitacié s’ha fixat amb preus de mercat
actualitzats per aquest motiu no es necessari el desglossat de costos directes i indirectes
establert a 'article 100.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.

El document técnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte
corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp. 903294) per la Junta de Govern en data
28/05/2024, un cop transcorregut el termini d’exposicio al public no s’han presentat al-legacions

en contra.

Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitacid inclou I'estimacié del preu base
d’aquesta en funcid del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos
indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva
documentacié técnica es pot deduir la distribuci6 de costos que es requereixi, quedant
totalment justificat i definit el cost de I'actuacié.

Finangament del contracte. Proposta d’autoritzacié de despesa

Despesa pressupostaria

La despesa que correspon al pressupost maxim del contracte (sense les possibles
modificacions ni prorrogues), amb inclusié del 21% d’IVA, se satisfara de la forma seguent:

Exercici Organica Funcional Econdomica |% IVA Import
2025 M7010 92000 63200 21 644.824,20€

Aquesta distribucié de la despesa és la que es dedueix de la planificacié temporal inclosa al
projecte.

Financament afectat

No hi ha finangament afectat

Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzara mitjangant presentacié de factures, préviament
conformades pel responsable del treball i per la Direccié de Serveis corresponent, en les quals
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el contractista haura d’incloure les dades o requisits continguts a l'article 6 del Reial Decret
1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les
obligacions de facturacio i es modifica el Reglament de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

La forma de pagament sera mitjangant pagaments mensuals per I'obra executada.

QUALIFICACIO DEL CONTRACTE

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix I'article 13
de la LCSP.

JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT

El contracte s’adjudicara pel procediment .

- Procediment obert (suposits de I'art. 156)

SOLVENCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIO

Acreditacio de la solvéncia técnica o professional i economica

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els seglients criteris per

acreditar la solvéncia técnica o professional:

La solvéncia tecnica requerida, en funcié de la documentacié técnica que serveix de base per a
la licitacid, s'ha definit tenint en compte allo establert al marc legal seguent:
e Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de

la Llei de contractes de les administracions publiques.
e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

o Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva

internacionalitzacio.

o Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes

del Reglament abans esmentat.

Aixi doncs, ateses les caracteristiques de I'actuacio a executar, es considera que la solvéncia

tecnica restara garantida si I'empresa ofertant esta en possessioé de la segient classificacio:

Grup C Subgrup 4 Categoria 2

Addicionalment a la classificacié anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que si

bé suposen un preu inferior al 20% de I'import de licitacié han de ser executades per empreses
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especialitzades, d’acord a allo establert a I'art. 36. Exigencia de classificacié per 'administracio,
del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions publiques, s’estableix l'obligaci6 de subcontractar les
seglents parts a empreses que disposin de la classificacié especificada a continuacid, sempre
i quan I'empresa ofertant no disposi d’elles:

e Acreditacio d’haver efectuat, com a minim, les instal-lacions de 3 obres o treballs de
tipologia similar (obres d’edificacié que continguin una sala destinada a public assegut
en seients fixes tals com cinemes, teatres, sales de conferéncies, sales d’actes,
centres de cultes, sales de plens o similars) I'import de les quals sigui superior o igual a
200.000 € abans d'IVA cadascun d’elles durant els darrers 5 anys.

e Estar en possessio de la seglient classificacio:
Grup | Subgrup 7 Categoria 2

Adscripcié de mitjans personals i/o materials

Per a la correcta execucio dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié s’enumeren els

perfils professionals obligatoris que han de constar dins I'equip a destinar a I'obra.

Cap d’'obra
Dedicacio minima d’'un 50% de la jornada

Amb titulacié i formacié professional habilitant per exercir com a responsable d’'una
obra.

Amb minim 5 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10 anys.

Formacié especialitzada en la planificacié per nivells tipus Last Planer System o

equivalent (caldra acreditar-lo amb la seva formacié pertinent)

Encarregat principal

Dedicacié completa (100% de la jornada)

Amb minim 5 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10 anys.

Facilitador Lean:

Sera el responsable de liderar les reunions de planificacid i fer el seu seguiment
segons indicacié marcades en I'annex B

Amb un minim 5 contractes on hagi aplicat la planificacio per nivells tipus LPS, en els
darrers 5 anys. Justificar mitjangant certificats del client.

La figura del facilitador Lean és imprescindible en tractar-se d’'una obra en edifici en Us,
per assegurar una gestié de recursos optima, la qual cosa es pot traduir en una

reduccié de temps i costos.
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El millor classificat haura de presentar la documentacié acreditativa dels perfils anteriors per
'execucio de les obres (nom assignat a cada lloc, curriculum corresponent i certificats

acreditatius de la formacid i/o experiéncia especifica).

CRITERIS D’ADJUDICACIO

D’acord amb el que estableix l'article 145.1 de la LCSP, I'adjudicacié dels contractes s’ha
d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacié sobre la base de la millor relacio
qualitat-preu.

Els criteris de valoracioé han d’estar vinculats a I'objecte del contracte, garantir que les ofertes
siguin avaluades adequadament i no restringir la competéncia.

Criteris no valorables mitiancant xifres o percentatges

Els criteris no avaluables segons xifres o férmules i la seva puntuacio son els seguents

1. Procediment d’execucié de I'obra (fins a 34 punts)
1.1. Implantacio i exposicié de I'execucié (fins a 18 punts)
.1. Implantacio (fins a 4 punts)

I
1
1.1.2. Execucio (fins a 14 punts)

A

A

1.2. Analitzar solucions constructives amb una dificultat especial d’execucio (fins a
10 punts)

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts)

1. Planificacié de I'obra i termini ofertat (fins a 15 punts).

1.1. Planificacié detallada (fins a 15 punts)
1.1.1. Estratégica (fins a 7,5 punts)
1.1.2. A curt termini (fins a 7,5 punts)

Criteris valorables mitiancant xifres o percentatges

L’oferta econdmica és I'Unic criteri de valoracié avaluable mitjancant férmules
matematiques.

2. Oferta economica (fins a 51 punts).

JUSTIFICACIO DE CRITERIS

Criteris subjectes a un judici de valor
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La elecci6 d’aquests criteris correspon a un objectiu amb multiples vessants, els quals
es presenten a continuacio:

e Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la
licitacio.

e Assegurar la bondat de la seva oferta técnica, econdmica i temporal, en
base a I'analisi de la seva proposta d’execucio.

e Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d'implantacio,
dels condicionants principals i de com proposen el procés constructiu
donant solucié als punts critics o principals detectats; tot per arribar a fer
una proposta congruent d’'un pla d’obres (i un termini, inclés en aquest
conjunt de criteris) i uns costos associats (i una oferta economica).

¢ Analitzar de manera explicita i detallada I'afectacié a I'entorn en funcié de
la proposta d’execucio (fases, ordre en els treballs, mesures correctores,
etc.).

e Comprovar l'adscripcié de mitjans humans i materials i la organitzacié
propia al respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la
seva coheréncia.

L’'analisi de tots els aspectes anteriors permetra, per tant, garantir que I'oferta és el
resultat d’'un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb
quins mitjans s’ha de fer, de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu
preu, donant aixi una idea completa i justificada de la bondat de la proposicio.

Més endavant es desenvolupa 'explicacié, justificacio i descripcié de tots els criteris de
manera individualitzada.

Criteris avaluables segons formules matematiques

L’oferta econdmica és I'unic criteri de valoracié avaluable mitjancant férmules
matematiques

La formulacié emprada es correspon a una combinacié d’una parabola, per aquelles
ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment
admeses (és el valor mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per
evitar possibles distorsions puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mig corregit abans esmentat.

La forma de la grafica que s’obté, i per tant, la puntuacio final resultant per a cada
oferta, depén unica i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant
predeterminada ni el pendent del tram rectilini ni la curvatura de la parabola ni, per tant,
les diferéncies entre puntuacions segons les diferéncies entre les ofertes.

L’eleccié d’aquesta formulacid, per a I'execucié d’obres en espai public i d’edificacié, es
basa en alld que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real
amb major credibilitat d’'una actuacié en concret en un determinat moment. Aquesta
consideracié es basa en els seglients arguments:

e Al moment de redactar un projecte executiu d’'obres o una memoria valorada de
treballs, s’estableix el preu teoric de I'obra en funcié de les dades que ens aporten
els proveidors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus
unitaris de la maquinaria i la ma d’obra associada necessaries per executar
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directament (cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus
existents (en el nostre cas la de 'AMB i la de ' TEC).

e Pel que respecta als materials, els preus basics emprats al projecte o0 document
técnic que serveix de base per a la licitaci6 no seran probablement els que
posteriorment s’acordaran entre els diferents proveidors i els contractistes
ofertants, atés que hi ha acords particulars i que quan s’hagin d’executar els
treballs haura passat gairebé un any des del moment en qué es va acabar la
redaccié del document técnic abans esmentat que serveix de base a la licitacid.
En primer lloc, el mercat d’alguns materials basics i principals com el formigo,
I'asfalt i 'acer és molt volatil i depén molt de la conjuntura del moment. | en segon
lloc, els acords entre empreses i proveidors, tot i que gairebé sempre suposen
descomptes sobre la tarifa de venda al public -que és la que s’utilitza en fase de
redaccié-, poden ser molt diversos qualitativa i quantitativament.

e Pel que respecta a la maquinaria a emprar, és impossible que en fase de projecte
es pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen
una relacié exclusiva amb determinada maquinaria. Per tant, el fet de poder
executar els treballs habituals amb una maquinaria o altra, fa que el preu real sigui
el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar
aquell que contempla el cost de maquinaria optim i raonable.

e Aixi doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més
creible d’'una obra en el moment de la seva execucio i que, per tant, és el valor
més justificat per fer-lo servir com a referéncia a la puntuacio.

Un cop argumentada la coheréncia del valor mig corregit com a referéncia de preu
ofertat en licitacions d’obres a I'espai public i d’edificacid, es justifica a continuacio la
motivacié en general de la formulacié emprada, i la seva comparativa particular vers a
una recta que suposi proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitacio i
valoracié maxima per a baixa maxima:

e Atés que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la parabola i
la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la
linealitat del tram superior s’estén al tram parabolic a les seves proximitats. Es a
dir, per valors propers a aquest valor mig corregit, perd més cars i per tant situats
al tram parabdlic, les diferéncies de puntuaci6 entre ells sén gairebé linealment
proporcionals en la mateixa proporcié que al tram rectilini.

e Amb aquesta formulacio, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser
aquesta variacio diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la
formulacio triada fos una recta amb valoracié zero per a baixa igual a la licitacio i
valoracié maxima per a baixa maxima, on les diferent puntuacions depenen només
i exclusivament de I'oferta més economica i, per tant, d’'un ofertant en particular,
sigui quina sigui la seva oferta i la seva bondat técnica. Aixi, en el cas d’expedients
amb ofertes amb molt poca baixa i una formulacié estrictament lineal, es donaria la
situacié seguent: ofertes molt semblants tindrien una puntuacié molt diferenciada,
atés que la recta sortiria molt “vertical”’, distorsionant enormement I'esperit que
ofertes similars tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més
economica obtingui més puntuacid). Al cas de la formulacié triada per a les obres
(parabola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor
optim d’execucié que és el valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a
cada licitacié i per a cada projecte, com ha de ser la variacié de puntuacioé entre
totes les ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de
referéncia on la variacio és lineal a un costat i gairebé lineal a I'altre.
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Aquesta formulacid, quina aplicacié es desenvolupa completament al PCAP, val a dir
que compleix amb els requisits que marca la jurisprudéncia europea i que recull el
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public en la seva resolucié 91/2019, en el
sentit que és una formula on les ofertes que no fan baixa econdmica obtenen zero
punts, la millor oferta econdmica obté la major puntuacio, no es produeixen llindars de
sacietat —de manera que no es desincentiva a les potencials empreses licitadores per
tal que presentin una millor oferta econdomica- i la resta d’ofertes obtenen també
puntuacié proporcional, és a dir, 'aplicacié de la férmula fa que entre dues ofertes
qualsevol, la més econdmica sempre tingui més punts.

Aixi mateix, no es tenen en compte relacions matematiques que recaiguin sobre la
baixa mitja de les ofertes de conformitat amb la resolucié 51/2019 del TACPCM i

informe 4/1997 de la Junta consultiva de contractacié administrativa de la Comunitat
de Madrid .

ASPECTES GENERALS DE LA PRESENTACIO DE L’OFERTA

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”)

La documentacio es presentara només en format digital (pdf).

La documentacié corresponent a aquesta part de l'oferta, inclosa al “Sobre B” de la
mateixa, tindra una extensié maxima de 40 pagines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida
11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre
format (els plans d’obra computaran en el limit de pagines maximes).

S’haura d’incloure _com a primera pagina un _index del contingut amb marcatge
numerari de la ubicacié de cada criteri, per quin motiu les pagines estaran numerades.
Aquest index també computara en I'extensié maxima i es considerara la pagina num. 1.

Caldra inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la
seva revisio.

L’'increment del nimero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusié de I'oferta,
perd si que només es tingui en consideracio la informacié continguda en les citades
pagines establertes com a limit (40 primeres). Per tant, tota aquella informacio de
I'oferta que excedeixi del limit de pagines especificat no sera objecte de valoracio ni
puntuacio.

Atés que s’entén que la proposta economica i de termini és el resultat de I'analisi
detallat I'estat actual de I'ambit afectat que ha de permetre la proposta d’execucio
optima de I'obra, la presentacié de proposta técnica (criteris avaluables segons un
judici de valor) sera condicié sinequanon per continuar al procés d’adjudicacié. Aixi
doncs, si una empresa no presenta documentacio referent als criteris técnics, sera
automaticament descartada i no passara a la seguent fase, no obrint-se el seu sobre
corresponent als criteris avaluables segons formules matematiques.

Criteris avaluables segons formules matematiques (“Sobre C”)
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Els noms dels arxius a presentar a I'Oferta seran els seglents:

Sobre | Document Nom del document Format
B Oferta tecnica OT_90XXXX-AA_ AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

C Oferta economica OE_90XXXX-AA_ AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

C Oferta econdmica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) TCQ
c S:I g‘gg:t de CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa méx 8 digits) pdf

*veure annex A

DESCRIPCIO DETALLADA DELS CRITERIS, CONTINGUT | VALORACIO

En primer lloc es presenten els criteris quina documentacié s’ha d’incloure al “Sobre B” i que,
per tant, seran avaluables mitjangant un judici de valor. Son criteris relatius a la proposta
d’organitzacié de I'obra que fa I'ofertant:

1.

Procediment d’execucio de I'obra (fins a 34 punts).

Es valorara la proposta que fa el contractista per executar I'obra, tenint en compte tots els
aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantacio, les fases en que es plantejara,
de quina manera es preveu la seva execucid, com es faran arribar els materials fins a I'obra
i la seva col-locacid, com i a on es traslladaran els materials que han de sortir de I'ambit
d’actuacio, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta técnica d’execucié des d’'un punt
de vista global i poliedric. Es a dir, que el procediment d’execucidé sigui correcte
técnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferéncies amb les activitats
existents afectades i detectades de I'analisi detallat i complet necessari per fer I'oferta.

Cal que s’exposin amb claredat els seglients aspectes:

1.1. Implantacié i exposicié de I'execucioé (fins a 18 punts).

Caldra indicar de manera detallada i seran objecte de valoracio, per a qualsevol
moment (fase) de l'obra, els seglient aspectes, de manera no exhaustiva i a titol
indicatiu:

A nivell d’implantacio (fins a 4,00 punts):

e L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus
propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupacié necessaria, el detall de la
definicié, la organitzacid, etc..

e La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la zona d’obres i al
seu entorn, l'accés al gestor de residus i d’altres proveidors significatius, els
itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de I'obra,

etc..

e Els accessos proposats per a persones relacionades amb l'obra i d’altres
tercers.

e Les mesures de delimitacié i senyalitzaci6é dels accessos esmentats als punts
anteriors
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e En qualsevol cas, la descripcié de la proposta haura de justificar els espais
seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacio
d’'impacte ambiental.

[ )

A nivell d’execucié (fins a 14,00 punts)

e S’explicara detallada i cronologicament les diferents fases I'execucioé d’obra,
aixi com si es subdivideix I'obra en diferents ambits on es treballa amb
subobres independents o de forma paral-lela.

e L’explicacié ha d’anar acompanyada de la documentacio grafica necessaria per
a la seva correcta comprensio.

e Es tindra en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneitat en funcio
de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execucio, afectacions a
tercers (veure punt seglent), etc.

o Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell
de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concrecio i els
punts més rellevants que hagi detectat el licitador en analisis realitzat i la
presentacid, que ha de ser concisa, entenedora, logica i ordenada.

1.2. Analitzar les solucions constructives amb una dificultat especial d’execucio (fins a 10
punts)

Caldra identificar les solucions constructives amb una dificultat d’execucié especial o
que puguin provocar patologies posteriors o que puguin suposar un increment de cost
del manteniment, si no s’executen correctament.

Un cop identificades, caldra exposar les propostes executives, el raonament aportat,
les mesures de control proposades per garantir la seva execucid, les possibles
repercussions segons es faci una solucié o una altre, etc..

Es valorara la identificaciéo d’aquests punts critics des d’'un punt de vista de dificultat
constructiva, tots els aspectes anteriors, aixi com la seva claredat i concrecié.

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts)

Atés que les obres s’han de desenvolupar en un edifici en funcionament, és
imprescindible analitzar les afectacions a qualsevol persona amb qui s’hagi de conviure
durant I'execucio dels treballs.

En aquest apartat, per tant, s’haura d’identificar les possibles afectacions que es
puguin ocasionar, tant als treballadors dels edificis com als usuaris que hi puguin
accedir ocasional o puntualment, a cada fase de les obres i en funcié de la definicié
d’aquestes i dels sistemes constructius exposats a I'oferta.

Caldra que es detallin no només les afectacions en cada moment i a cada agent sin6
també els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar-les o
inclus eliminar-les.
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Es valorara I'enumeracio de les afectacions, que sigui el maxim de completa possible,
el seu detall, la seva concrecio, etc., identificant en cada cas quin és el tipus d’afectacio
(a qui, durada, tipologia, etc.).

En segon lloc, analitzades i discretitzades les afectacions detectades, es valorara la
gestid que es proposa en cada cas, els ajustos a I'execucié aixi com els recursos
destinats. Seran avaluables les propostes en si i el detall de I'explicacio.

1. Planificacié de I'obra detallada (fins a 15,00 punts).

Per tal de justificar I'oferta de termini, es necessari que 'empresa licitadora hagi fet una
analisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractacié dels diferents
industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents
subministradors, i dels temps d’execucié de les diferents partides d'obra tant
executades amb ma d’obra propia com subcontractada.

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificacié que ha
tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes,
tecnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de
I'obra.

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la
licitacio, es sol'licita que es presenti la planificacié a diferents nivells:

¢ Planificacio estratégica (fins a 7,50 punts):
o Es plantejara una planificacié de les activitats generals, molt esquematica, de
tota la fase d’obra.
o En ella es marcaran les fites generals de la contractacié de les activitats
principals aixi com restriccions que poden afectar-la.
o En aquesta planificacié cal que s’identifiqui el cami critic de I'obra

e Planificaci6 a curt termini (fins a 7,50 punts):
o Es fara una planificacio detallada i exhaustiva del primer 50% de I'obra, on
s’indicaran les fites i restriccions concretes i explicites que es poden tenir en el
moment de ['inici, llangament i consolidacié dels treballs al ritme proposat.

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar
acompanyades de les explicacions pertinents aixi com de les consequéncies que se’n
derivin del seu contingut.

Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i
afectacions detectades siguin rellevants per a I'obra, la coheréncia amb alld especificat
sobre I'execucio proposada de I'obra, el detall de I'explicacid i justificacio, I'analisi del
cami o camins critic/s, les justificacions de les durades de les activitats, aixi com la
claredat i concrecié en la descripcié de les planificacions aportades.

3. Oferta economica (0 a 51 punts)
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Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ per confeccionar les
seves ofertes, adregant-se a I'lnstitut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC),

amb telf. de contacte 933 093 404.

Presentacio de les ofertes

El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases.
Un cop verificada l'oferta, cal llistar 'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat,
s’adjuntara al “Sobre C”, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de bases.
(veure Annex A)

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic —editable i pdf- de la

seglent manera:

Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000 de I''TEC,
PDF: arxiu que inclogui justificacié dels preus unitaris, pressupost, resum del
pressupost i “Ultima pagina” on consten els imports resultants de I'oferta econdmica
abans d'IVA i IVA inclos

e Certificat de validesa signat per I'adjudicatari (veure Annex A).

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de

licitacié per garantir la seva congruéncia i ’homogeneitat de les ofertes a valorar. Per tant:

e No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.

e No es podra modificar la descripcid de cap de les partides pressupostaries del
projecte.

e No es podra modificar el preu de les partides algades, ja siguin d’abonament
integre o a justificar. (si hi ha discrepancies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el
que preval és I'arxiu TCQ).

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposara automaticament I'exclusid

del procés de licitacié en considerar-se que I'oferta no s’ajusta a I'objecte del contracte.

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de I'oferta presentada

sind que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per

al pagament d’aquesta.

Els imports que figuren a la proposta econodmica, el certificat de validesa i I’Gltim full
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Puntuacioé de les ofertes

Del pressupost ofertat, que haura de coincidir amb el que es mostra a “I'iltima pagina” del
pressupost detallat, se’'n derivara una baixa econdmica global de 'oferta “B” respecte del
preu de licitaci6. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la seguent
formulacio:

Pressupost de licitacié — Oferta econdmica

B(%4) :( ] = 100

Pressupost de licitacid

Aquesta baixa de cada oferta sera la base per a la valoracié d’aquest criteri i Unicament
servira per aquest fi i per la determinacié d’ofertes anormalment baixes, ja que I'execucio
de l'obra es pagara en base als preus unitaris de 'empresa adjudicataria, segons s’ha
exposat anteriorment.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruéncia
amb el pressupost de licitacié exposats anteriorment o per superar el preu de licitacio, es
calcula el valor mitja “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només servira a efectes de

untuacio.

Es parla de valor mitja de les ofertes “corregit” ja que per al seu calcul, en funcié del
nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els
extrems segons el seglient criteri:

No s’eliminara cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.
S’eliminaran I'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;
S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes
presentades;

e S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades;

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmjg,c) i tenint en
compte també el valor maxim de les mateixes (Bmgx). €s procedira a la puntuacio de les
ofertes segons la formulacié segient:
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Aquesta formulacié correspon a una combinacié d’'una parabola per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als seguents
requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitacié (baixa igual a zero), obté zero punts.

2. L’oferta més economica acceptada (baixa maxima), obté la maxima puntuacié (51
punts).

3. Loferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48
punts.

4. El pendent de la grafica ha de ser sempre creixent amb les baixes.

El pendent d’ambdues grafiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig
corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulacio té les seglents caracteristiques i/o conseqiiéncies:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulacio:

i. No s’esta puntuant o premiant la distancia menor a un valor estadistic com
el valor mig corregit, sind que la puntuacié depén unica i exclusivament dels
valors absoluts de les baixes ofertades i la seva relacio amb el preu de
licitacio.

ii. No s’esta posant un llindar a partir del qual no existeixin diferéncies o siguin
irrellevants (llindar de sacietat).

iii. En haver-hi puntuacioé per tot el ventall de possibles ofertes i atés que
la grafica / puntuacioé resultant final depén del conjunt de les ofertes, no es
redueixen a priori les diferéncies entre ofertes altes i baixes, ja que la
curvatura / forma final de la grafica no es fixa per defecte al present plec
sin6 que despendra de la distribucié interna del conjunt.

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendéncia o una
pista que provoqui I'efecte d’aglutinacio de propostes, com si per exemple el
canvi de grafiques fos en un valor conegut préviament.

v.No es poden donar grans diferencies de puntuacié entre ofertes properes.

b) Amb allo reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuacié per aquest
criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts minims pel sol fet
de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitacié s’hi obtenen
punts.

¢) La puntuacié del valor estadistic mig corregit del conjunt de les ofertes t¢ com
objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes
individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb alldo que la legislacio
vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, siné d’evitar que el
conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitacié és un
preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulacié es fa amb
aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una tedrica baixa
raonable sobre el preu de licitacié o el preu 6ptim mig que el mercat considera. En
aquest punt cal fer émfasi al calcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els
valors extrems en funcié del nombre d’ofertes rebut, justament perqué serveixi com

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 16/34.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validacié :HRN70-AOAPN-HUM1V

¥ AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

A 10|

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, num 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat



inyeria i paisatge |

i

Data signatura :11/02/2025 10:19:17
HASH:F72CC392C094E6AAEB81298196B6115A777795E2

PLA FERRER, Francesc (2 de 2)
Cap de Servei Arquitectura, en

erior arc&uitecte SAEP |

Data signatura :11/02/2025 8:41:01
HASH:F72CC392C094E6AAEB81298196B6115A777795E2

BERTRAN MARTIMPE, Rosa (1 de 2)

Técnic/a supt

Area Metropolitana
de Barcelona

(T T]
APROVAT

/ AMB

a referéncia d’'un valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista
estadistic.

d) Amb alld reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econdmica
obtingui sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variacié de la puntuacié a I'entorn i per sota
d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporcioé
de variaci6 igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que si és lineal per
definicié. Aquesta “suavitat” en la transici6 d’ambdues férmules permet evitar
diferéncies exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un
costat i a I'altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el
valor mig corregit com el valor dptim de referéncia de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la grafica resultant i, per tant, la diferéncia de
puntuacié entre diferents ofertes, cal fer émfasi en qué aquesta dependra unica i
exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc a
una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant concava com
convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de puntuacio
entre dues ofertes concretes.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoracié de la resta de
criteris, restaran definides les puntuacions completes en funcié de tots els criteris de
licitacio del present PCAP

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

D’acord amb el que estableix I'article 149 de la LCSP, es consideraran ofertes anormalment

baixes aquelles que compleixin amb les seglents caracteristiques:

Per a la identificacié de possibles ofertes anormalment baixes, es procedira segons les pautes
indicades a continuacid.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor de la mitjana
artimética (Bmig), que sera la referéncia que servira per a la identificacié d’aquelles ofertes que
tinguin la consideracié d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferéncia del valor mig
corregit referéncia per a puntuar, el valor mig t¢ en compte totes les ofertes presentades i
acceptades, perd només serveix per aquesta analisi i no per puntuar.

Tindran aquesta consideracié aquelles ofertes econdmiques que representin una baixa que
superi aquest valor de la mitjana artimeética del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en
aquest moment de la licitacié (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitaci6. Es
tindra en compte I'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de I'import
corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors.

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, tindran la
consideracié de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi el
valor de la mitjana artimética del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest
moment de la licitacié (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitacié. Es tindra en
compte l'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de Ilimport
corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors.

Si algunal/es propostal/es té/tenen aquesta consideracid, tal i com preveu I'art. 149 de la Llei de
Contractes del Sector Public de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allo establert a la Circular,
de I'1 doctubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractacié6 Administrativa de la
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Generalitat de Catalunya (Comissié Permanent), I'drgan de contractaci6 demanara una
justificacié detallada del cost d’execucioé material.

La resposta a tal sol-licitud haura de seguir la pauta i contingut seglent:

e Materials: aportacié de certificats de compromis del subministrador degudament
signats.

e Ma d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, dbviament, que no
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de
I'aprovacio d’aquest plecs.

e Maquinaria:

o Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte I'amortitzacié de
la maquina en cada cas.

o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de 'empresa propietaria de la
maquina, degudament signat.

e Subcontractistes:

o En el cas que I'execucié d’'un conjunt de partides estigui prevista a carrec d’'una
empresa subcontractada, aquesta haura d’aportar el seu pressupost detallat,
justificat i compromés degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.

e Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els rendiments d’execucio6 de
cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3
conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el llistat final d’execucié material
dels preus ofertats i el seu cost real.

o Altres

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentacié requerida, la Mesa de Contractacié
I'analitzara i, amb el suport del Servei Técnic de 'AMB responsable de I'expedient, determinara
quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes darreres excloses
del procediment i resultant la classificacié en ordre decreixent de puntuacio.

Seguint alld exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes considerades
anormalment baixes i no acceptades, no es tornara a efectuar una nova valoracié i puntuacié
de les ofertes (amb un nou calcul de Bmax i Bmig,c), de manera que les puntuacions
obtingudes en primera instancia resultaran ser les definitives i a les que es refereix el paragraf
anterior. L’analisi d’ofertes anormalment baixes i la seva possible exclusi6 només tindra com
efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la
puntuacié final, sense alterar aquest fet la puntuacio de la resta.

Quedaran excloses de la licitacié les ofertes que superin el tipus de licitacié de sortida i, per
tant, no es tindran en compte per a cap dels calculs anteriors.

Per a una més facil i ajustada comparacié de circumstancies i meérits de cada concursant,
s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals
descrites.

Aixi doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les
ofertes admeses, es proposara a l'organ de contractacié pertinent d’aquesta Area
Metropolitana de Barcelona iniciar els tramits d’adjudicacié a favor de I'oferta que ha obtingut la
millor puntuacié.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE
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Unitat de sequiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte és el Servei

d’Arquitectura, Enginyeria i Paisatge I.

Responsable del contracte

D’acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual
correspon supervisar-ne I'execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
amb la finalitat d’assegurar la realitzacié correcta de la prestacié pactada (execucié de I'obra),
dins de I'ambit de facultats que I'd6rgan de contractacio li atribueixi, sera el técnic designat com

a Director d'Obra i nomenat a tal efecte pel mateix organ.

Condicions especials d’execucio

Tal i com estableix I'art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condicié especial d’execucié

de tipus economic, d’innovacio, mediambiental o social.

Condicio especial de caracter mediambiental

En aquest sentit, 'adjudicatari estara obligat a donar compliment al Protocol d’actuaci6 en cas
d’episodis d’alta contaminacioé per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera

actualitzaci6 d’octubre de 2020, pel Consell Metropolita.

A lI'esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a
aquelles actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els
diferents episodis de contaminacié que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells

de gravetat (avisos preventius, episodis declarats, etc.).
Caldra que el responsable del contracte i el representant de I'adjudicatari es donin d’alta a la

web de 'AMB per tal de rebre automaticament els corresponents avisos i prendre aixi, les

mesures

Obligacions essencials del contracte

No hi ha obligacions essencials del contracte.

Altres obligacions

Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials
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Atesa la tipologia de I'expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte alld establert a
lart. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions
parcials d’un cert ambit totalment acabat per tal de lliurar-lo a I'Gs public.

També a 'empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de
fer una ocupacié efectiva o posada en servei d'una part de l'actuacié o de la seva

totalitat, per tal de minimitzar I'afectacio a ciutadans i a I'entorn.

Informacié i divulgacio

L’Area Metropolitana de Barcelona realitzara totes aquelles actuacions encaminades a
informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atés que limport de licitacio
(532.912,56 € abans d’IVA) és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a
carrec de I'adjudicatari fins al limit del 2% de I'import de facturacié de tots els treballs

realitzats.”
Mitjans humans

En cas de substitucié d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldra que
aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haura de ser validat, préviament

per '’AMB abans de la seva incorporacio.
L’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol técnic que I'adjudicatari hagi assignat al
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions.

Neteja

Al finalitzar 'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els
preus unitaris i per tant no sera objecte d’'abonament independent.

Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de l'obra sense que

préviament estigui aprovat I'abocador/lloc de desti per la Direccié Facultativa de I'obra.

Seguretat i salut

En relaci6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les

proteccions col-lectives com individuals, la formacié dels treballadors, la implantacio i
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manteniment del control d’accessos, aixi com el personal necessari per al control

d’accessos a I'obra i talls de carrers necessaris.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de

persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte.

Documentacié de control de qualitat.
Es obligacio de l'adjudicatari lliurar la documentacié de control de qualitat d’aquells
materials que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveidor,
abans de la seva col-locacio i/o utilitzacié. A més a més I'adjudicatari lliurara les diferents

cartes i certificats dels treballs executats definits per la DF

Aquests lliuraments seran condicié sinequanon, no nomeés per validar el material i

permetre la seva utilitzacio siné també per al seu cobrament.

Quan en funcié del pla de control de qualitat definit o per peticio de la DF, sigui necessari
dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donara un termini maxim

d’'un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.

S’elaborara, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentacié dels materials
de I'obra: documentacié técnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del
fabricant i les seves recomanacions de manteniment aixi com els manuals que

acompanyin els equips i maquines que es subministrin a I'obra.

Mensualment, abans de cada certificacio, es realitzara una revisié de I'estat de I'arxiu per

tal de validar les partides a certificar.

A Tlinici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments

parcials de la documentacid. Aquest lliurament podrien ser:
— Final de tancament i divisories.

— Final d’acabats i instal-lacions

Documentaci6 Final d’Obra o Document As-built

A Tinici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del

document I'asbuilt, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser:
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— Final d’acabats i instal-lacions

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l'obra
(qualsevol servei, instal-lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document
asbuilt final d’'obra, es demanara que I'adjudicatari lliuri els planols d’obra executada

abans que siguin tapades o cobertes.

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep,
sent lliurada a I'Ajuntament per al seu Us i conservacio, és imprescindible que es disposi
del document asbuilt per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que
s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors
(ocupacio / recepcid), I'adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta

documentacio.

Planificacié i termini

L’adjudicatari té l'obligacié de tenir en tot moment la planificacid global visible i

actualitzada en funcio del decurs de les feines.

Per garantir perd, el procés pormenoritzat d’execucio i el control de la seguretat de
I'obra, sera necessari que cada divendres l'adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels
agents el pla de treball detallat de la setmana seguent, indicant proveidors i industrials,

grups de treball, ambits d’obra afectats, produccié prevista, etc.

Juntament amb la certificacié mensual, caldra que I'adjudicatari entregui una planificacio
global de I'obra fins a previsié de data de recepcid, que sera condicié sinequanon per al
cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direccié6 Facultativa de l'obra aixi ho

consideri.

Aspectes especifics de l'actuacioé d'execucioé

- En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa sol-liciti mostres, models o prototips
d’algun dels elements de I'obra, com pot ser mecanisme, revestiment, paviment, etc., el

cost economic anira a carrec de I'adjudicatari.

Atés que la sala de plens es troba en funcionament i cal minimitzar-ne I'aturada per les

obres de reforma, no es comencara a executar I'obra fins que no s’hagin dut a terme les
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diferents industrials, mostres dels diferents materials aprovades, planificacié de les
tasques en continuitat aprovada per la DF. Es preveu una fase prévia a I'execucié de
I'obra consistent en presa de mides, replanteig i cales necessaries. Aquestes tasques
s’hauran de realitzar a partir de les 15h i previ vistiplau de la propietat. Pel mateix motiu,
durant tota I'execucié de les obres, es planificaran els treballs per tal que les tasques que
generin soroll, olors, o en definitiva, siguin incompatibles amb la salut dels treballadors

que ocupen I'edifici, es realitzin a partir de les 15h.

Quan la Direccié Facultativa ho comuniqui, I'adjudicatari haura d'aturar immediatament
els treballs d'execucié de les obres que puguin generar molésties significatives als
usuaris que ocupen l'edifici. L'aturada dels treballs es mantindra fins que la Direccid
Facultativa autoritzi la seva represa, un cop adoptades les mesures correctores
oportunes o quan les circumstancies ho permetin. L'adjudicatari no podra sol-licitar cap

compensacio economica per l'aturada derivada d'aquesta instruccio.

Consideracions particulars del contracte

Les consideracions particulars del contracte son les seglents:

Transports i mitians auxiliars

Estaran inclosos tots els mitjans auxiliars de transport, elevacio, bastides,... que siguin
necessaris per I'execuciéo de I'obra aixi com el personal que sigui necessari per la

realitzaci6 de talls de carrers o senyalitzaci6.

Els preus d’excavacié i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu
abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com

la restitucid a la seva situacio inicial.

Subcontractacio

Es preveu la possibilitat de subcontractar.

Tractament de dades personals

El contracte comporta la cessié de dades personals al contractista.

Penalitats per mora i altres penalitzacions

Condicions especials d’execucio
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S’estableix una penalitat de I'1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar
cada cop que per part de 'AMB es detecti un incompliment en les condicions especials

d’execucio definides al contracte.

Mitjans humans

L’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol tecnic que I'adjudicatari hagi assignat al
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de
la peticio, I'adjudicatari no atengués aquesta exigéncia, 'AMB podra imposar una

penalitzacio:

— Un 5 per mil de l'import de l'adjudicacié del contracte, cada tres dies que

superin les dues setmanes.

En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte es podra aplicar una
penalitzacié de:

— Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de I'import de I'adjudicacié

— Més de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de I'import de I'adjudicacié

Facilitador Lean

En cas de no complir les funcions descrites en l'annex B es podra aplicar una

penalitzacié de:
— Cada 3 avisos acumulats s’aplicara d’1 per mil de I'import de I'adjudicacio
— Més de 10 avisos acumulats s’aplicara un 5 per mil addicional de I'import de

I'adjudicacio

Documentacié de control de qualitat.

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, I'import

d’aquestes partides podra ser deduit fins rebre els informes favorables.

El no lliurament de la documentacié parcial establerta podra suposar una retencié del

10% del paquet corresponent en la certificacié del mes corresponent.
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Documentaci6 Final d’Obra o Document As-built

El lliurament de la documentacié final d’obra en el termini establert sera una condicié
sinequanon per tramitar I'aprovacio de la Certificacié Final d’Obra. Arribat el cas, no
generara cap dret a favor de I'adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres
perjudicis. Per tant, el termini per presentar aquesta documentacié sera de 2 mesos a

partir de la recepcio de l'obra.
Planificaci6 i termini
Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de I'adjudicatari en el lliurament

de la planificacié setmanal de I'actuacioé rebra una penalitzacié de I'1 per mil de I'import

d’adjudicacio.

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de I'adjudicatari en el lliurament de la
planificacio global de l'actuacié rebra una penalitzaci6 del 5 per mil de I'import

d’adjudicacio.

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de I'obra, 'AMB podra
aplicar una penalitzacié corresponent a I'5 per mil de I'import d’adjudicacio, per cada un
dels mesos (o fraccid) que s’allargui 'execucié més enlla dels 30 dies indicats, sense
perjudici que a 'AMB pugui repercutir-li alguna despesa relacionada amb aquest

endarreriment.

Aspectes especifics de I'actuacié d’execucio

En el cas que, per qualsevol motiu justificat, la Direccié Facultativa o el Promotor instruissin el
Contractista a aturar totalment o parcialment les obres, aquest haura de complir amb aquesta

instruccié de manera immediata i sense dilacio.

Si el Contractista no compleix amb aquesta instruccié i continua amb I'execucidé de les obres
sense autoritzacié expressa per part de la Direccio Facultativa, es considerara un incompliment
greu del contracte, i sera objecte de penalitzacio. La penalitzacié per cada dia en qué s’hagi
incomplert la instruccié sera de el u per mil de I'import d’adjudicacié. Aquesta penalitzacié
s'aplicara de manera automatica des del moment en qué es produeixi I'incompliment de I'ordre

d'aturada fins que el Contractista aturi efectivament les obres.

Revisio de preus

Atés que el termini previst al al projecte és inferior a un any, no sera procedent una revisié de
preus segons alld establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2015, de 30 de marg, de desindexacié de 'economia espanyola i la darrera actualitzacié de
art. 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.
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Si al llarg de l'obra fos necessaria la inclusié de preus nous mitjangant la corresponent
modificacié de contracte, en cas que I'obra s’allargués més enlla de l'any per necessitats
sobrevingudes, prévia tramitacid i aprovacié per part de I'drgan de contractacié de la
corresponent sol-licitud de prorroga de termini, aquests preus nous no tindran dret a revisio fins

que no hagi transcorregut un any de data de la seva aprovacio i inclusié al contracte.

Termini de garantia

El termini de garantia de licitacié s’estableix en 1 any, a comptar a partir de la signatura de
I'acta de recepcio de I'obra, minim establert de manera general per la LCSP, atés que no hi ha

cap rao que justifiqui la seva modificacio.

Cessio del contracte

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la cessié del contracte.

Obligacié de subrogacio

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la subrogacio obligatoria
del contracte.
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ANNEX A

ARXIUS. LCT — CERTIFICAT DE VALIDESA

Descripcio

L’AMB realitzara la comparacié d’ofertes mitjangant el modul del TCQCOF per tal de garantir
que es realitza de forma homogeénia.

L’arxiu del pressupost que es publicara a la licitacié tindra I'extensio .Ict i s’utilitzara perque els
licitadors presentin les seves ofertes.

Es realitzara una homogeneitzacié de les ofertes a partir de la base de licitacio, abans de lliurar
I'oferta a TAMB.

Procediment

(1) Descarregar el fitxer de licitacié de la web de 'AMB.

(2) Obrir I'oferta del fitxer .Ict amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-se
en TCQ s’haura d’extreure el fitxer en format BC3)

(3) Anar al menu Homogeneitzacio, I'opcio Assistent de validacié de I'oferta

i TCQ 5.8.1207 - Temps Cost Qualitat

General Modificacié Homogeneitzacié  Visualitzar  Informes  Utilit

B =X Assistent de validacié de I'oferta l

Ir

Apareixera el segiient menu:
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Homogeneitzacio d'ofertes X
Dades licitacid
Licitacié: [>ATINGDROM A L'ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU TotalBase:  |1.193.909,45
Termini (mesos): 10
¥ Partides alcades a justificar [~ Preus Ofertats a 0 I™ Adaptar abanc de preus
[ Justificacié de material [ Justificacié de ma d'obra i maquinaria [ Justificadé de transport
Criteris Codi | Descripcio | Condicié | Imp. o % | Valot
Especials
Nom ofertant: [ Termini (mesos): o

Observacions
Sortir

Signatura v 4'

Els criteris d'homogeneitzacioé ja vénen determinats per T’AMB i per tant no es poden modificar.

(4) Complimentar unicament el nom de I'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.

(5) Cal prémer el botd6 Comengar per iniciar el procés

— Sitot ha anat bé apareixera el resum del resultat de I'hnomogeneitzacio.

— Sil'nomogeneitzacio no ha finalitzat correctament apareixera la segiient pantalla, on es
mostren les incidéncies que impedeixen homogeneitzar I'oferta. Caldra esmenar els
problemes i repetir el procés de validacio de I'oferta:

ncidencies Homogenetlzacia

Inclours  Homogensizacio

Codi Cilita Iniizi Fi |ncidanzias
01,0/ COMETRUCCIONS, 6D

Ho s'ha pogul homagene iz fotete 1.0 ~
Apaitsl o hobal o pressupost
Fipaital mo iobal # peciupos
Apartat no iobal 4 cleEupoR
Apaital o fiobal o siessiipas

i<

Verificacié :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home
] 0] Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 28/34.

Codi per a validacié :HRN70-AOAPN-HUM1V

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, num 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat



Cap de Servei Arquitectura, en%inyeria i paisatge |
Data signatura :11/02/2025 10:19:17
HASH:F72CC392C094E6AAEB81298196B6115A777795E2

PLA FERRER, Francesc (2 de 2)

:41:01

HASH:F72CC392C094E6AAEB81298196B6115A777795E2

BERTRAN MARTIMPE, Rosa (1 de 2)
Técnic/a superior arquitecte SAEP |

Data signatura :11/0:

Area Metropolitana
de Barcelona

(T T]
APROVAT

/ AMB

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneitzaci6 de [l'oferta es mostrara el llistat
d’incoheréncies.

H110820 PATTRODROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL BFARD NOT

PFROJECTE EXECUTIU DE PATINGDROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL BARC NOU, EL FRAT DE LLOEREGAT

LLISTAT D'INCOHERENCIES Data  12/2

N® Oferta: 1 Licitador: CONSTRUCTORZ 1

Resum de 1'homogeneitzacid de 1l'oferta

Criteris d'Homogeneitzacid:

Partides Blgades a Justificar El Justificacié de Maserial

I:l Freus Ofersats a 0 I:l Justificacié de Ma d'Obra i Maguinaria

D Adaptar a Banc de Freus I:l Justificacié de Tramsport

Import PEM abans de recalcular 1.193.50%, 45
Variacid per recdlcul a,00
Import PEM recalculat 1.193.50%, 45
Variacid per coeficient a, o0
Import preu resultat 1.193.50%, 45
Variacid per homogeneitzacid a,00
Variacid per Rjust d'REmidaments a, o0
Variacid per Rjust de Partides d'Chra a, o0
Variacid per Rjust de Partides Rlcades a Justificar a,0aa
Variacid per Ajust de Preus 0O a,00
Variacid per Rjust d'Reocid Cultural 0,00
Import PEM HOMOGENEITZAT 1.133.90%9,45

Aquest informe servira per saber els canvis que s'han realitzat en I'oferta i per comprovar que
sigui homogénia amb la base de licitacio.

La oferta homogeneitzada és la que s’haura de lliurar a ’AMB juntament amb el
Certificat de validesa.

El llistat d'incoheréncies té un primer full que resumeix el resultat de I'homogeneitzacié. En
aquest es podra saber si el procés d'homogeneitzacié ha alterat els imports de les partides i,
en cas positiu, també saber-ne el motiu.

A més a més s’obtindra, si escau, I'estimacié de variacions d'import per canvis en les diferents

partides i també s’informara de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, aixi com de si
s’han fet alteracions de la definicié de les dades de I'Gltim full.

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixera el seglient missatge:
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Imprimir certificat de validesa?

1 Homogeneitzacid finalitzada correctament.

- L'oferta és a I'alca.

Aquest missatge pot advertir, també de les seglents situacions:

— Els casos en que el termini d'execucié de les obres és superior al de la base de licitacié

— Quan l'import final de I'oferta és a l'alga

— Quan la definicié de I'tltim full és diferent de la base de licitacio:

Es pot cancel-lar el procés, pero si premem el botdé Si, la nostra oferta de treball reflectira els

canvis efectuats

al procés d'homogeneitzacio i I'assistent realitzara el certificat de validesa que s’ha de lliurar a

I'’AMB degudament signat.

(8) El certificat de validesa mostrara la diferéncia en relaci6 a l'oferta base i el percentatge de

baixa/alca.

PROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L’ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU, EL PRAT DE LLOBREGAT

CERTIFICAT DE VALIDESA e
LICITADOR: CONSTRUCTORA 1
Import PEC +IVA de la base de Licitaci6 (L) .... 1.719.110,22
Import PEC + IVA HOMOGENEITZAT de F'OFERTA(H) ... 1.719.110,22
Diferéncia (H-L) 0,00
Percentatge d"alca. 0,0000%

En cas de que limport que figura a I'oferta econdmica no coincideixi amb I'indicat agui, s'entendra que els
preus unitaris ofertats resulten de I'aplicacié d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant |

condicions particu ars de les partides algades a justificar i altres criteris especials.

( L oferta inclou elements amb preus a "zero", els quals s6n assumits pel concursant )

Aquest percentatge es calculara amb la férmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix

a 4 decimals.

Quan l'import homogeneitzat superi el de licitacié (alga) s'emetra un avis per pantalla. De tota
manera, es permetra gravar una oferta a l'alga. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dira
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percentatge d'alga i s'expressara amb signe positiu. També apareix un missatge d'avis per
pantalla quan el termini per a I'execucio de les obres és superior al de la base de la licitacio.

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada:

Un cop realitzat el certificat de validesa, I'assistent fa I'exportacié de I'oferta per tal que pugui
ser lliurada a
L’AMB

Apareixera l'assistent de copies d'obres, que demana el nom del fitxer desti de la copia.

Cal que sigui un fitxer de nova creacio (que no existeixi préviament) per tal que el seu contingut
sigui Unicament i exclusivament el de I'oferta que es lliura a ’AMB

Assistent per copies
Seleccioni el desti de la copia
1 S
y -
% Arxiu o " Comprirmir
[\\GRPMO2\GRP _Mjuanolal0 1 PROJECTES 1 OBRES|2021_EPL_Patinodrom|01
< Anterior Segient = Cancel-lar

Prenem Segiient.
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%
m Pot canviar, si ho desitja, els codis a
. copiar.
e xx)el

Codi origen | Nou codi |
-90110820 1.0 COMSTRUC 90110820 1.0 CONSTRUC

< Anterior Seglent > Cancel‘lar

Prenem Segilient.

Assistent per copies

HOHER HER
B

Pot canviar, si ho desitja, els
parametres de funcionament de
cadascuna de les obres seleccionades

e L
o per la copia.
HHEOREN NRE

Codi origen Comp Preus | Fisar | Desfizar | Sense Sgn_se Blrpls|T|a Moneda
ZEMD | DIEus | preus CT arafics
901108201.0Cca I = 1 1 1 ¥ ¥ 1 L1 2 eura [Europa)
4 3
< Anterior Seguent > Cancellar

Prenem Segiient.

Codi per a validacié :HRN70-AOAPN-HUM1V
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ANNEX B

INFORMACIO DE LA FIGURA DE FACILITADOR LEAN

La funcié del tecnic que Facilitador Lean que es demana a I'apartat anterior, seran:

Sera el responsable de liderar les reunions de planificacié de cada nivell, primera fase, a mig
termini i setmanal. Les reunions es faran setmanalment les primeres setmanes, passant-les a
quinzenals un cop I'obra estigui en ple funcionament (s’adaptara a cada tipologia d’obra)

Donar suport a la planificacié aplicant els sistema Last Planner per I'elaboracié dels documents
de seguiment, gestid, actualitzacié de la planificacié i controlar la produccié d’acord amb les
activitats a realitzar en cada una de les fases

Millora la coordinacié entre els diferents components de I'equip (direccié facultativa,
adjudicatari, sudcontratistes, propietat), reflectir els compromisos, restriccions i anar-los
adaptant a les realitats de I'obra.

Realitzara una formacio inicial a tots I'equip de I'obra per explicar la filosofia Lean, ensenyar les
eines de treball i els objectius
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