infraestructures.cat

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU. ARRANJAMENT DEL CAMI VELL DE CADAQUES
AL FAR DE CAP DE CREUS (CAMI DE RONDA). CLAU: PCR-20285

CLAU: PCR-20285



infraestructures.cat

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU.
ARRANJAMENT DEL CAMI VELL DE CADAQUES AL FAR DE CAP DE CREUS (CAMi
DE RONDA). CLAU: PCR-20285

1.- OBJECTE:

Descripci6: contracte d'execucid de les obres corresponents al Projecte: Execuci6 de les
obres del projecte constructiu. Arranjament del cami vell de Cadaqués al Far de Cap de
Creus (Cami de Ronda). Clau: PCR-20285, aprovat pel Departament de Territori, Habitatge i
Transicié Ecologica en data 3 de febrer de 2025 i la posterior diligencia de data 14 de marg
de 2025).

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec
rebut per Infraestructures.cat en data 27 de mar¢ de 2025 i la posterior diligencia de data 3
d’abril de 2025, per a gestionar el procés de licitacié, adjudicar i formalitzar el contracte
descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisio integral la seva execucié, amb
I'adopcio de les decisions i instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codis CPV: 45112000-5
45112700-2
45111000-8

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 1.257.347,95 euros (IVA inclos), 1.039.130,54 euros (IVA no
inclos)

VALOR GLOBAL ESTIMAT: 1.039.130,54 euros (IVA no inclos).

Justificacid: I'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 6 mesos.

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execucié de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

Partida pressupostaria: el preu del contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec
de la partida pressupostaria D/660.0002 PATNATURAL — Programa 551 del pressupost
d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos), mitjancant retencio
del preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans

previstos en I'article 108 de la LCSP si ho sol'liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
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SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
mitjangant I'acreditacié de segiient classificacio
Grup  Subgrup Categoria contracte
G 6 4

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor
del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequencia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en
els procediments de contractacio publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per
I'Organ de Contractacio).

10.- TRAMITACIO: ordinaria.
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’obres no subjecte a regulacié harmonitzada, atés que el valor
estimat del contracte, d’acord amb alld establert per I'article 19 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a 'ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst
en l'article 20 de I'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat
d'acord amb allo establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors.

D’acord amb larticle 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es
presentin al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de
presentacio de les ofertes. Infraestructures.cat verificara d’'ofici que es compleixi aquest
requisit. A aquests efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador
gue acrediti haver presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre
juntament amb la documentacié preceptiva per aix0, sempre que tal sol-licitud sigui de
data anterior a la data final de presentacié de les ofertes. L'acreditacié d'aquesta
circumstancia tindra lloc mitjancant I'aportacio del justificant de recepcié de la sol-licitud
emes pel corresponent Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la
documentacié preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

NO LOTITZACIO DEL CONTRACTE:
No es preveu la divisié del contracte en lots.

D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direccié General de Contractacié Publica, per la
qual es fixen criteris d’actuacié per a la divisié en lots dels contractes d’obra en I'ambit
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public, en el que indica l'apartat 3
Justificacié de la no divisi6 en lots dels contractes, l'actuacié objecte del present
informe pot acollir-se a la no divisid en lots del contracte d’execucié acollint-se als
suposits seguents:

Apartat 3.1.b: en els contractes d’obres de quantia entre 500.001 i 10 milions d’euros
de valor estimat, la justificacid de la no divisid en lots s’ha de fomentar en criteris
técnics, en els termes establerts a I'apartat 3.4.
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3.4) La no divisio del contracte en lots es pot justificar per raons técniques, d’acord amb
l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, quan la realitzaci
independent de les diverses prestacions compreses a I'objecte del contracte dificulti
des d’'un punt de vista técnic la seva correcta execucié o quan la naturalesa de I'objecte
del contracte faci imprescindible coordinar I'execucié de les diferents prestacions i, per
tant, es considera que no és possible la correcta execucié, si hi ha una pluralitat de
contractistes.

Les actuacions contemplades en el projecte preveuen majoritariament la reconstruccio
de murs de pedra seca i altres treballs previs necessaris de molt poca entitat.

Tenint en compte les caracteristiques de l'obra i el seu volum, es considera més
adequat I'execucio i la contractacié de I'obra en un Unic lot d’execucié

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant I'eina d”Oferta
Telematica” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacidé, a I'adrega web segient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten
12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentacié es fara electronicament mitjancant I'eina d”Oferta Telematica”

accessible a [lespai virtual d'aquesta licitaci6, a [l'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 21/05/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

13.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 27/05/2025

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en 'annex 5 del
Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec.

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en Pannex 6 del Plec, tenint en compte el
quadre d’apartats d’aplicacié recollit a I'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

“[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de
manera permanent a I’Apartat d’”Altra documentacié” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)”

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte de I'obra.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I's de mitjans informatics.
Els licitadors podran disposar d’'una versi6 gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a [llInstituto de Tecnologia de la
Construccion de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gestié d’obres.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 7 al
Plec de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:
- L'oferta haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8 del Plec, i amb
caracter opcional, en cas que la licitacié inclogui Lots, el Compromis d’execucié

de Lot/s que pugui/n quedar desert/s, d’acord amb les particularitats seglents:

- QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO

8.3 PROPOSTA ECONOMICA Aplica
8.4. APLICACIO DE METODOLOGIA BIM No aplica
8.5. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS Aplica
DE SUBCONTRACTACIO

8.6. COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE No aplica
CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

8.7. COMPROMIS SOBRE No aplica
DECLARACIONS AMBIENTALS DE

PRODUCTE

8.8. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica
FUSTA CERTIFICADA

8.9. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica
PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

8.10. COMPROMIS SOCIAL No aplica
8.11. COMPROMIS D’APORTACIO DE No aplica
DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS

AFECTATS

8.12. COMPROMISOS DURANT EL Aplica
PERIODE DE GARANTIA

8.13. COMPROMIS RELATIU AL PLA DE Aplica
TREBALLS

- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO

-  “OBRES SIMILARS”: tenen consideraci6 dobres similars en relacié a
I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el compromis d’adscripciod previst
en la clausula 8.1 del Plec, la/les seglent/s:

Tipologia: Obres d'arranjament de camins.
Import minim: 600.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI

- Escondici6 especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als
seus subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir.
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b) EI compliment dels Principis etics i regles de conducta previstos en la clausula
15 del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 38 del
Plec, a efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al
30% del preu del contracte

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant
I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors
adscrits als contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1
del Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

c) Elcompliment de la normativa de competéncia.
20.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacié de partides que no es podran subcontractar: NO
21.- REVISIO DE PREUS: NO
22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:
Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE
L’1,5% CULTURAL: SI

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: NO

- Inspeccio d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: NO
ciutadans: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-
G, gestionada mitjancant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condicio de mitja propi personificat.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- RECURSOS: licitacié no susceptible de recurs especial en matéria de contractacio,
sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18
del Plec.

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica
- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes
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de seguretat i de salut en les obres de construccio

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals.

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de
coordinacié d’activitats empresarials.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. ARRANJAMENT DEL
CAMI VELL DE CADAQUES AL FAR DE CAP DE CREUS (CAMi DE RONDA).
CLAU: PCR-20285

I.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzaci6 de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que descriu I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques.

1.2.- L’expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacié és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.

2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb allo indicat en dit Apartat .

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacid, d’acord amb [I'oferta econdmica
efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de
no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
algcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus
unitaris que corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses
generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial
del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia
de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

2.6.- Si PApartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de
contractacié d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada
s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacid, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacié
del contracte.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés
lliure, directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacioé que regeix la licitacié al
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perfil d’'Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures),
en endavant PSCP.

3.2.- La documentaci6 que es facilitara als licitadors és la detallada I’Apartat 17 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'dorgan de
contractacio informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'érgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de l'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través
del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacio integrant
de la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a l'execucio de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots
és el previst en ’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’'aquest termini comencara I'endema de la formalitzacié de I'Acta de
replanteig de les obres, 0 en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es
puguin recollir a aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte, 0 en el seu cas per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas
pertanyents a cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucio
de partides del pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en
lanunci de licitaci6 publicat a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara
electronicament, mitjangant I'aplicacié de “Presentacié Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili,
un teléfon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions
i relacions que en general es derivin de la licitaci6 o que de qualsevulla manera puguin
afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicacié del
contracte o la resolucio de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.
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5.5.- Les ofertes constaran d'un Unic sobre, segons allo assenyalat a ’Apartat 18 del
quadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona
natural, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida
de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o daltres tipus d’impressid mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
gue no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter
confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials /o drets de propietat
intel-lectual, i quan la seva difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus
interessos comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matéria de proteccié de dades de caracter personal, o qualsevol altra informacié el contingut
de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de
contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta,
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial. La manca de presentacid de I'esmentada declaracio de
confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no confidencialitat de la
informacio continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticio
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en l'oferta ni les dades que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdomics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacié, directius, comandaments, carrecs administratius 0 empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaracié Responsable amb la concrecié
d’aquests vincles. La manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del
licitador conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacié hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Pablic
(ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacio Publica de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacio d’ofertes o
constar en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacio. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi el citat
requisit d’inscripcié al RELIC o al ROLECE

5.9.- Les condicions de participacié als diferents Lots de la licitacié i de limitacié, en el seu

cas, del nombre d’adjudicacions de Lots sén les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.
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Cada licitador podra presentar una oferta per cada Lot al que opti.

Cap licitador podra presentar més d’una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal.

En cas de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L’Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacid en la licitaci6 de les empreses que haguessin participat préviament en
I'elaboracio de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o
haguessin assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de
contractacié, no falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de
licitadors de la informacio intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del
procediment de contractacié o com a resultat d’ella i 'establiment de terminis adequats per a
la presentacio d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del
principi d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el
suposit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusio del licitador que hagi participat en la preparacio
del contracte, se li atorgara un termini d’audiencia per a que justifiqui que la seva
participacié en la fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de
dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a ’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacié
de proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de
les condicions de la citada documentaci6é, sense cap excepcid ni reserva, aixi com
l'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya i Plataforma
d’Integracié i Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les
llistes oficials d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6 Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacidé del
contracte es produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid,
escissio, transmissio del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en
la seva posici6 en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la
beneficiaria de I'escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absencia de prohibicions de contractar i
acrediti la seva solvéncia i classificacio, quan aquesta sigui exigible, en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacié.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificaci6 e-NOTUM, d’acord amb la
LCSP, la Llei 39/2015, d’'1 doctubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina
el sistema de notificacions electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i
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del seu sector public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de
les natificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts
el correu o correus electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els
SMS, que indiquin que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié a 'e-NOTUM, la
persona o0 persones designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enllag que s’enviara a
aquest efecte. En l'espai virtual on esta dipositada la notificacid, es permet accedir a
aguesta notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de
la comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums
escrits 0 sonors dels principals elements de la comunicacié

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament mitjancant ’eina d’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes es
troben disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica, a I'adrega web seguent:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/quia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d”’Oferta telematica” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacid, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacid i presentacié d’ofertes, mitjancant I'eina I'eina d”’Oferta telematica”, seguint els
passos seglents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta al’eina
acontinuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest
formulari d’alta, d’activacio6 de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio
de l'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Presentacio Telematica d'Ofertes, han de ser
les mateixes que les que designin en la seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos
de notificacions i comunicacions mitjan¢ant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
que hi ha al missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta
paraula clau no xifra la documentacié, només securitza I'espai de preparacio de I'oferta per
tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents
dispositius per preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacio de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents
que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat,
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amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de 'oferta, atés que aquest document
conté les empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentaciéo d’ofertes, amb la recepci6 de la qual es considerara efectuada la seva
presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de l'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissid en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa uUs d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que
siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta.
En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte
dins del termini de presentacié d’ofertes, pretenent que l'Gltima substitueixi a una o unes
ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié mitjancant el
Canal de contacte amb I'dérgan de contractacié i aquest o, en el seu cas, la Mesa de
Contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’Oferta
Presentada” caldra clicar a “Contacte amb I'drgan de contractacié” i emplenar la finestra
emergent per escriure el motiu pel qual es vol contactar amb I'dérgan (en aquest cas seria
per presentar una oferta en substitucié de I'anteriorment presentada). A continuacié, I'drgan
de contractacid obrira una peticié per enviar la documentacié. La documentacié es podra
enviar des de I'enllag que es rebra per correu electronic .

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que,
en cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o
per ser tramés per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia
haura de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Presentacio
Telematica d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne
'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb
aguests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no
podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de
Presentacio Telematica d’Ofertes, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder
fer la comparaci6 de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacid de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes
el darrer dia de presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de
presentacio de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es
modificara el termini de presentacié d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
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resultants de la particio s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina
de d’Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacid publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I'obertura digital amb “Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui
accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacio valorara,
en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequiéncies juridiques respecte de
la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una
proposicié, fins al punt que la Mesa de Contractacid pot optar per excloure I'empresa
d’aquesta licitacid, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar
I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacid publica, sera suficient I'is de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de
confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat
de signatura electronica admesa per a la signatura de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unid Europea d’acord amb [larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa
que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
memobres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un
namero de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacio i
designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la
clausula 6.2 d’aquest plec). Per tal de garantir la recepcié de les naotificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces
de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Les sol‘licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té I'eina de Presentacid Telematica d'Ofertes, mitjancant la qual
s’adregara un correu electronic a I'adrega o les adreces assenyalades per les empreses
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licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de 'eina en
qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié6 es computaran des de la data d’enviament de
l'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacio s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de
'empresa a qui s’adrega.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i,
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacid, a través del servei de subscripcid a les novetats de 'espai virtual de licitacié que a
tal efecte es posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin l'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacio
automaticament

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi®6 o com a
consequéncia del procediment de licitacio i d’adjudicacio del present contracte es realitzaran
mitjangant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié6 d’aquesta licitacio de la
Plataforma de Serveis de Contractacid Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que
deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la
informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al
contracte.

6.7.- Formalitzacid del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridigues o naturals
espanyoles 0 estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en
el seu cas, en relacié al/s Lot/s a que optin, d’acord amb el que s’indica en la present
clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacio
d’'una Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracié Responsable, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop
valorades les ofertes, resultin com a millor classificats del contracte/Lots corresponents,,
sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita
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acreditaci6 en qualsevol moment de la licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigencia o fiabilitat de la informaci6é o quan aixi ho consideri oportd per a
garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el
moment de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacio de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en
el registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de que es tracti, i la
targeta del nimero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons
els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi
mateix, hauran de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposici6 de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas,
del nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que,
si s’escau, sigui exigible per a la realitzaci6 de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Economic Europeu.- Tindran
capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no
espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai
Econdmic Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestacioé de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la
legislacié de I'Estat on estiguin establertes, o mitjancant la presentacié d’'una declaracio
jurada o d’'una certificacio, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

Quan la legislacio de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls
requereixi aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a
la Uni6 Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran
de disposar de I'informe de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé
gue actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén
I'objecte del contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I’Administracio i ens, organismes o entitats del sector public assimilables
als relacionats a l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al
disposat en l'article 68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas
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d’empreses pertanyents a Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de
I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de 'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document
o documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/s Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificaci6 empresarial, el licitador haura
de disposar, i acreditar quan se’l requereixi 'esmentada classificacid atorgada per les
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels organs
equivalents de les comunitats autonomes, acompanyat d’'una declaracié responsable del
licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat variacio.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcié en
listes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéencia l'article 97 de la
LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relaci6 amb els requisits de seleccio
qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’'una
declaraci6 responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en
el corresponent certificat no han experimentat variacié.

El licitador haura de disposar de la classificacié requerida respecte del contracte o
Lot al que opti.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, I'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segient manera:

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contractes Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d’'un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I’Acord sobre
'Espai Economic Europeu no classificat o amb la classificacio suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangant la disposicié d’una xifra de negocis
anual, en I’ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funcié de la data de presentaciéo de les ofertes, d’import igual o
superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera I’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1

de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacié de la solvéncia fos anterior a
I'1 de juliol en I'any en curs.
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L’acreditacié documental de la suficiencia economica i financera de I'empresa s’efectuara
mitjangant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 'empresa estigués
inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi
d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaraci6 de
'empresari indicant el volum de negocis global de I'empresa, en cas de tractar-se de
persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I’Acord sobre
'Espai Economic Europeu no classificat o amb la classificacidé suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la relacié de les obres executades
en el curs dels ultims deu anys de tipologia similar a les que sOn objecte de la
licitacio, corresponents al mateix grup i subgrup de classificacié indicat en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’'obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els
termes establerts a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta
condicid, només es reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els Gltims deu anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacio) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot
al que opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o
visat per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaraci6 de I'empresari 0, a manca d’aquest, mitjancant una
declaracié de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar
'import, les dates i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les
regles per les que es regeix la professio i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’acord amb l'establert a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacio, entenent per aquesta aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots
els mitjans seguents:

- Declaracié del personal técnic o organismes técnics integrats o no a 'empresa que el
licitador posara a disposicid en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicio d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia
d’obra objecte de la licitacio.

- Declaraci6 indicant la maquinaria, material 0 equip técnic que posara a disposicié per a
I'execucié de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una
maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacid.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracié de la solvencia amb mitjans externs.
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S’admetra el recurs a la solvéncia econodmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangcant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors
la presentacio de la totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva
solvéncia economica i financera sera solidariament responsable de I'execucio del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
'adjudicacié del contracte o cadascun dels Lots, sén els que s’indiquen a continuacio.
L’aportacio de la documentacié requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també
s’haura d’aportar amb caracter previ a I'adjudicacio dels Lots.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.

La inscripcio en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a
la seva personalitat i capacitat d’obrar, representacié, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i técnica o professional, classificacié i la resta de
circumstancies inscrites, aixi com la concurrencia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Regqistre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio
Publica de Catalunya.

La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacio del licitador.

D.3) Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacio del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i
tecnica o professional, i la classificacido empresarial; la concurréncia o no concurréncia de
prohibicions de contractar; I'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracié d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, no han
d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de
Contractaci6 ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.
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Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicid de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui,
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracié
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar a seva propia
Declaracié Responsable.

La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan
sigui requerida, mitjangant 'acumulaci6 de les caracteristiques de cadascun dels integrants
de la uni6 expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant I'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacio
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacié
com empreses d’obres en relacié amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Uni6
Europea ni d’'un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I'’Acord
sobre I'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la
seva classificacio, i aquests Ultims la seva solvéncia economica, financera i técnica o
professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les
ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar
un representant o apoderat de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i
complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens
perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i
pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte
es produis la modificacié de la composicié de la Unié Temporal d’Empreses, aquesta
guedara exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara
sense efecte I'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la
consideracié de modificacio de la composicio 'alteracio de la participacié de les empreses
sempre que es mantingui la mateixa classificaci6. També quedara exclosa de la licitacio la
Unié Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicio per
a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’'Empreses

suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’'una o varies per una/es altra/es, es precisara I'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
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Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte.
En tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacio
i que els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no
estiguin incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC SOBRE en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin contingut
sera el seglient:

8.1.- Declaraciéo Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéencia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de
capacitat i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaraci6 Responsable
formulada d’acord amb I'annex 0 del Plec, que haura de signar-se pel licitador persona
natural o representant de la persona juridica.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracié
Responsable separada.

La Declaracié Responsable haura d’'incloure els termes seguents:

a) Declaraci6 del licitador conforme esta facultat per contractar amb
Infraestructures.cat, atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula
7 del Plec.

b) En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador
basi la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure
subcontractes, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i
s’ha de pronunciar sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

¢) Compromis d’adscripcio a I'execucié del contracte dels mitjans personals i materials
per a I'execucido de l'obra amb caracter d'obligacié essencial del contracte,
d’acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques:

o Declaraci6 per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el
seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la direccié facultativa, els mitjans
personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execucio de les
obres del contracte/ Lots als quals opti.

o Compromis adscripci6 no nominatiu del mitjans personals previstos a
continuacio, d’acord amb allo previst en l'article 76.2 de la LCSP:

Els tecnics als quals s’obliga el licitador a assignar a 'obra soén els seguients:
- Delegat d’obra

- Cap d’'obra

- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a l'exercici de la seva
professio la col-legiacié sigui obligatoria.
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Per als tres tecnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar’ a la de
I'objecte de la licitacidé segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de publicaci6 de
la licitacio (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacioé
com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Produccié.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referencies del Plec del present
apartat i annexos.

Tanmateix,

a) en cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’acord amb I’Apartat
2 del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en tecnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio inferior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’acord amb I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d'Obra i el Responsable de Seguretat i
Salut podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix i que el Cap d’Obra que es designi
no intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat, a
banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No
es tindran en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data
del requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’Obra al licitador que
hagi presentat la millor oferta o aquells que s’hagi considerat convenient per el bon
funcionament del procediment, amb caracter previ a I'aprovaciéo de proposta de
classificacio d’ofertes, d’acord amb alld previst en la clausula 10.2 del Plec.

- L'inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execuci6 incloses les eventuals modificacions contractuals)

Aguest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacid_en el contracte/Lot/s que,
segons la planificacié del projecte d’obres, tinqui/n previst el seu inici 4 mesos més
tard al del Lot que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o
algun dels técnics quin compromis d’adscripcié es requereixi per a I'execucio del
contracte.

Si d’'acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és
compatible per a l'execucid de contracte, la Mesa de Contractacié acordara
I’exclusio de I'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitacid quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti
necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors
que hagin presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho hauran
d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacid justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitaci6. L’annex 1A, 1B i 1C inclou el
model de designacio.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat

nominatiu respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per I'd6rgan competent
en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o
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d)

e)

f)

)

declaraci6 de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
gue acreditin la realitzacio de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran
d’indicar la descripcié de I'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d'’inici i
final i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles
per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’'Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més, per mitjans alternatius d’acreditacié que
permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccid la seva participacié en obres
similars es podra acreditar mitjancgat certificat o declaracié responsable emesa pel
Cap d’'Obra o Delegat d’obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira
una acreditacié per a aquest Cap d’'Obra o Delegat d’obra, mitjangant certificat en
les condicions descrites en I'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaraci6 emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el tecnic (sota regim laboral o professional) en
'actuacié concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del teécnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquest
compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19
del quadre de caracteristiques.

La designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon
mobil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de
les notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona
autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons
mobils on rebre els avisos de les posades a disposici6.

Declaraci6 sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model
de Declaraci6 responsable, fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP.
La manca de presentacié d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracio per part
del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del
model de Declaracid responsable, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccio dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissié a arbitratge prevista en la clausula 20.2 del Plec.

En cas d’Uni6é Temporal d’Empreses
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h)

En cas que el licitador es presenti mitiangant Unié Temporal d’Empreses, es fara
constar a [l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable i
addicionalment s’aportara la documentacié segient:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié
temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié
(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

(4) En el suposit que d’acord amb I’Apartat 27 del quadre de caracteristiques,
l'obra estigui subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de I'obra publica, el
licitador aportara una memoria en la que s’indiqui:

- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a
'execucié del contracte.

- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacié técnica o tecnologica
que justifiquen la constitucié de la Uni6é temporal d’empreses.

Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors
que hagin presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho
hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacid.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la lletra c)
d’aquesta clausula no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i
Territorial d’aquests técnics, també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat al
efectes del previst en I'art. 71.1.d) LCSP.

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de
Declaracio responsable, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un
pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

Declaracié de l'ordre de preferéncia dels Lots (en _cas gue el contracte es
divideixi en Lots)

Només en el suposit que a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi
previst limitacié al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en
quin/s Lot/s participen i, en cas que participin en més d’un Lot, la seva preferéncia
en I'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor puntuada en més d’'un Lot.
Aquesta declaracié s’haura de redactar indicant la relacid ordenada per ordre de
major a menor preferéncia en I'adjudicacié, complimentant I'apartat corresponent de
la Declaracié Responsable-
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Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons
'ordre de preferéncia expressat.

k) Declaracio responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar [|'apartat corresponent del model de
Declaracio responsable relatiu al compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del
Plec.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat
0 una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracié
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de
les mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicio de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es
preveu en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que
facin constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacié de I’article 71.1
e) de la LCSP, quina apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si
s’escau, la prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el suposit que
els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacié, aquests podran, amb
caracter opcional, presentar un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n
presentat oferta en el sentit que, si aquest/s anés/ssin a quedar desert/s, i el licitador
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions
previstes en la licitacié i pel pressupost i termini d’execucié de licitacié. L’annex 3 del Plec
inclou el model de compromis que forma part de I'oferta.

8.3.- Proposta economica
Contingut:
- Proposta economica de I'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es

presenti, formulada a partir del formulari de proposta economica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracio de I'eina de Presentacié Telematica d'Ofertes.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta econdmica. Un cop introduides les dades de l'oferta s’haura d’executar
la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generara el document de
la proposta economica a presentar.

Els licitadors no podran manipular el document de la proposta economica generat i,
en concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador atés que la
proposta econdmica, un cop incorporada a I'oferta, queda signada juntament amb la
resta de la documentacié presentada mitjangant I'eina de Presentacio Telematica
d’'Ofertes.
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Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel
licitador pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports
que figuren a la proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En
cas de discrepancia entre els imports d’ambdés documents (formulari d’oferta
economica i import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacié, per considerar-se l'oferta com incomplerta, les
empreses que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el
programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacio
presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador. La possibilitat de
disposar d’una versié gratuita del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del
Quadre de caracteristiques.

En cas que el projecte dobra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequéncia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seqguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en
el document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les
despeses indicades a la clausula 22 del Plec, i en especial les despeses generals i
d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses,
arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de I'execuci6 de I'obra, aixi
com totes les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera
d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament
assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es
detalla I'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost
de I'obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de
I'obra, els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacié i descripcid
d’aquests preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els
amidaments i estructura del pressupost. El licitador tampoc no podra modificar, en
cap cas, limport de les partides algades a justificar, amb excepcié de la
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf segiient. Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusio de l'oferta 0 en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte
subministrats per Infraestructures.cat.

En relacié amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi
d’'un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
I'import de la partida algada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat
de Seguretat i Salut. Si I'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta
incoherent amb I'import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de
I'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de I'establert a la base de la
licitaci6 del contracte o Lot, 'oferta sera exclosa. Si el licitador vol modificar el
contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre afegint un capitol nou
al pressupost de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest
nou capitol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut
mantenint el preu unitari inicial, 0 noves partides no considerades inicialment, amb el
preu que vulgui ofertar. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de
I'obra, per tal de mantenir la coheréencia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de
les mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.
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Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar l'oferta, el licitador haura d’utilitzar el programa
informatic TCQ 2000 (versié 5.1 o superior). L’'opcié “Homogeneitzacio / Assistent
de validacié de l'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les
circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de 'aplicacié d’aquesta
opcid, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ
2000 a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas, que I'import de
Seguretat i Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de la base de
licitacio. Tot i que aquesta opcié pugui corregir automaticament l'import de la partida
alcada, caldra assegurar-se de que es manté la coheréncia amb el pressupost de
detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte,
inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents
treballs, de total conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en la clausula
22 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicio i justificacié, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitacié de I'obra figuren tan
sols a efectes informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’alld
establert als documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la
seva millor oferta.

La descomposicid i justificacid dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els
preus basics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no
tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilitzacié en el calcul de preus
contradictoris o treballs per a administracio pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament
per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacié o rescissié de
I'obra.

El Pressupost d'Execucié per contracte/Lot s'obtindra afegint al Pressupost
d'Execucié Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accié cultural (si
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici
Industrial, i I''VA corresponent.

8.4.- Aplicacié de la metodologia BIM
Cas que a l'apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacid a presentar sera I'annex num. 2 del Plec de

compromis de metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera segient:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar dues propostes d’Acci6 BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i

ofertar una proposta d’Accio BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a
les indicades per Infraestructures.cat.
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4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en
BIM la presentacié d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis
dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 2 en la seva oferta a efectes
de valoraci6é o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM
indicats per Infraestructures.cat.

- En cas que el projecte d'obres objecte de licitacid no estigui realitzat en BIM, el
licitador haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Acci6 BIM corresponents a qualsevol
objectiu BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitaci.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cati a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un
document contractual, a proposta pel Responsable BIM de l'adjudicatari acordat amb la
Direcci6 d'Obra i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part
d’Infraestructures.cat.

8.5.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacid, el licitador haura d’indicar
el nivell al que es compromet, entenent que “nivell 1”7 vol dir que els subcontractistes que
pugui contractar, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que
els subcontractistes que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament
contractat/s pel contractista principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans
propis.

El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar I'activitat corresponent a la neteja
final de I'obra a través de Centres especials de treball d'iniciativa social i/o empreses
d’insercié per afavorir a la integracié de persones amb discapacitats i la insercié social de
col-lectius desafavorits.
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Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 0 2, i tampoc a I'esmentat compromis
sobre l'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 4A el model de compromis.

8.6.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador,

per a cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les
corresponents distancies de transport:

Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i
del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacié (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i 'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d’una banda, i I'abocador, centre de gestié de residus o lloc d’us
exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1,
D2, D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristigues del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del cami6 de transport: Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100%
eléctric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del camio de transport: de 3,5t a 7,5t (MMAL);
més de 7,5t a 16t (MMAZ2); més de 16t a 32 t (MMA3); 0 més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucid de les obres, el licitador utilitzi un camié de
transport per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de
CO2eq, en, com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de
transport per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del
transport del pes total del material.

S’inclou com annex 4B el model de compromis.
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Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.7.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a PApartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el
licitador haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport
d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié6 ambiental en aquesta
licitacid, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- aque un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aguesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié
de la Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de ’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

S’inclou com annex 4C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.8.- Compromis d’utilitzacié de fusta certificada
Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos relatius a la utilitzaci6 de fusta certificada, el licitador haura
d’indicar si es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucio de l'edifici,
fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal Sostenible que
garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui
reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge.
El compromis sera respecte el percentatge d’utilitzacié de fusta certificada de,

- Com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'edifici.

- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'edifici.

S'’inclou com annex 4D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.9.- Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica
Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la

valoracié de compromisos relatius a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica, el
licitador haura d’indicar si es compromet:
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a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que
garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecolodgica
de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air
Comfort Gold o similar

S’inclou com annex 4E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.10.- Compromis social

Cas que a PApartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar
una, dues, o més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacié amb Centres
especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents
registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per
a la integracio de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sin6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gestio de residus, etc.).

S’inclou com annex 4F el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracioé responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’'Insercié, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracié en I'execucid de l'actuacid que es detalli_en aquesta darrera declaracié

responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.11.- Compromis d’aportacio de dispositius de deteccié de serveis afectats

Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis d’aportacid de deteccié de serveis afectats, el licitador haura
d’indicar si es compromet a 'esmentada aportacio.

S’inclou com annex 4G el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.12.- Compromisos durant el periode de garantia
Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la

valoracié de compromisos durant el periode de garantia, el licitador haura d’indicar si es
compromet a,
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emetre informes d’avaluacié d’incidencies durant el periode de garantia en menys
de 5 dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui
coneixement.

- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents durant
el periode de garantia de les obres.

S’inclou com annex 4H el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.13.- Compromis relatiu al Pla de treballs

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio del
compromis relatiu al Pla de treballs, el licitador haura d’indicar si es compromet a presentar un Pla
de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les indicacions establertes en el
“Plec de prescripcions per a l'elaboracid del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de
certificacions associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de l'obra, es compleixi la

condicié seglent:
- Certificacio maxima a origen — certificacido minima a origen >= 10 % certificacio final a origen
S’inclou com annex 41 el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.14.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio
de la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren
en I'annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Tecnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en l'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les
ofertes, que han de contenir la documentacié indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el
resum de les propostes economiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no
estiguin inscrits en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacio d’ofertes, quedaran
excloses de la licitacié. Si d’'acord amb el previst a I'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la
presentacié de la sol-licitud de inscripcid al corresponent Registre, la Mesa requerira el
licitador perqué justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per
contractar enunciats a l'art. 159.4.f) 3er (que I'empresa esta degudament constituida, el
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signant de la proposicio té poder suficient per formular I'oferta, ostenta la solvéncia
economica, financera i técnica o, si escau, la classificacio corresponent i no esta sotmesa a
cap prohibicié per contractar).

En la mateixa sessié, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara la validesa formal dels
documents continguts a I'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacié exigida en
aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos
i la causa d’exclusié de la licitacid, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes es comunicara als licitadors l'existéncia de defectes o omissions
esmenables mitjancant publicacio a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar 'oportuna esmena.

A continuacid, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 a 8.14 (ambdues incloses) abans de realitzar els
calculs per a I'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser
puntuades per la Mesa de Contractaci6 de conformitat amb els criteris que es
relacionen a I’annex 6.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per
exemple amidaments canviats, partides alcades diferents, defectes d’aplicacié de
laccié cultural, pressupost total de l'apartat de Seguretat i Salut inferior al
pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia entre I'import
de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de I'oferta i el pressupost de detall
del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitacid les propostes que continguin
errades en la confeccié del pressupost. Com a consequéncia d’aquest procés de
comprovacioé, es podra iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors
que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacié en el document “Certificat
de validesa”.

b) Estudiara, puntuard i classificara les ofertes admeses i no considerades
anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacio d’acord amb allo previst a la
clausula 11 i de conformitat amb tot alldo que s’esmenta en I'annex 6 amb
I'assisténcia de la Comissid Técnica i amb la peticid dels informes que estimi oportu
sol-licitar.

La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin coneixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin
el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o
posterior encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica
del licitador.

Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, presentin
un termini superior al de licitacié, modifiquin substancialment el model de Declaracio
Responsable, comportin un error manifest en l'import de la proposicié que impedeixi
determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en
les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa
inviable.

34



infraestructures.cat

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna
de les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import de Seguretat i
Salut inferior al de la base de licitaci6 o incoherent amb el pressupost de detall d’aquest
concepte.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio
de la licitacio, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2- D’acord amb la classificacié d’'ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat
10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions
de Lots i les preferencies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa
de Contractacid6 comprovara que I'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada de
cada Lot esta degudament constituida, que el signant de la proposicié té poders suficients
per a formular I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i que no esta incursa en cap
prohibicié per a contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacié, la Mesa de Contractacio, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta del
contracte/Lots, per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del seglent a
aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio
del contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb
mitjans externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(i) Acreditacié dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la
clausula 8.1 del Plec, que s’assignaran a I'obra, amb els seglients termes:

a) Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacié de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria
per a I'exercici de la seva professio, any d’obtencio de la mateixa i 'empresa
a la que pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga
(indefinit, temporal, temps complet, dedicacié parcial o altre).

b) Acreditacio, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1,
d’haver participat en una “Obra similar” a la de l'objecte de la licitacid,
segons la definici6 establerta en [I'Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, finalitzada en els darrers 10 anys.

Caldra complimentar a I'efecte el model de designacié de I'annex 1A, 1B i 1C.

Infraestructures.cat verificara en aquest moment que el Cap d’Obra designat
compleix el requisit de compatibilitat previst en la clausula 8.1 del Plec.

(iii) Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i
dels mitjans personals, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec.

(iv) La relacié del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme
esta donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara
mitjancant la presentacid del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracio responsable per part de 'empresa
en qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucié del contracte i que acreditara I'afiliacié i alta de tots quan els hagi
contractat i sempre amb caracter previ a I'inici de I'activitat contractada.
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(v) Cas gue el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que
preveu I'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
Infraestructures.cat als efectes gue aquesta li faciliti el model de garantia, en cas
que aguesta es vulgui prestar mitjancant aval bancari o asseguranca de caucio.

L’esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio
acreditativa de la seva constitucio, podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat

c).

b) Mitjancant asseguran¢ca de caucid, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat c).

¢) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacio s’efectuara mitjancant el lliurament
del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a I'’Annex lll i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’'Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Uni6
Temporal.

(vi) Qualsevol altra documentacid requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per compareixer o signar
proposicions en nom d'un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjancant la inscripcié al registre

Representa.

Cas que la documentacié6 presentada pel licitador presenti defectes o omissions
esmenables, se li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser
en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, 0 bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la
seva oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos,
en concepte de penalitat. L’'abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 48.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié6 mitjancant
compensacié de credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador segiient per l'ordre de
classificacio de les ofertes.

10.3.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta de cadascun dels Lots, o successius si
fos el cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’obra, hagin aportat la documentacio
requerida, la Mesa de Contractaci6 elevara a I'Organ de Contractacio d’Infraestructures.cat
la corresponent proposta raonada de classificacio de les ofertes i d’adjudicacié del contracte

36


https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/index.html

infraestructures.cat

de cada Lot, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié del contracte d’'un o diversos
Lots, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta d'adjudicacié de la Mesa de Contractacio no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat ates que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la
seva decisio.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacid podra ser objecte d’exclusi6, el licitador que amb anterioritat o
durant la tramitacio del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de
contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacio de la
societat, vista la proposta de classificaci6 de les ofertes i d’adjudicacié del contracte
efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacio per ordre decreixent de
les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara I'adjudicacié del
contracte, si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de
Contractacié motivant la seva decisi6 i acordara I'adjudicacié del contracte/Lots. Llevat que
els acords de classificaci6 i adjudicacié siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de
Contractacié o es basin en consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius
continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicacié del contracte/Lot/ es produira dins els 5 dies naturals seglients a la
recepcio de la documentacié indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié de contracte/Lots una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.8.- Adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromeés a executar-lo/s (en cas que el contracte estiqui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat
podra adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a
executar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini d’execucio
de licitacié. Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s
licitador/s que no hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que l'adjudicataria
hagués estat una UTE operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte
d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d'un
adjudicatari, tindra preferéncia en 'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

D’acord amb l'anterior, la Mesa de Contractacidé requerira a I'adjudicatari preferent que
hagués presentat el compromis per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir
del seglient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacié prevista
en la clausula 10.2 precedent amb les seglents particularitats:

- L’acreditacié dels requisits de solvéncia / classificacié requerits per al/s Lot/s que
pugui/n quedar desert/s, llevat que dita solvencia / classificacié quedés convalidada
per aquella acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit
es deixara constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos
que adscriura per a I'execuci6 del Lot/s compromes, aquest requisit esdevé necessari.
En aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si
aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.
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A continuacio, la Mesa de Contractacio elevara I'adjudicacié del Lot/s corresponent/s al
Consell d’Administracio per a la seva adjudicacio.

Una eventual renuncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta
respecte del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira
al licitador el 3% del pressupost de licitacié, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte
de penalitat, en els termes de la clausula 10.2 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte o de cadascun dels Lots es fara a I'oferta amb més
puntuacié (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l'establert en I'annex 6
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitaci6 del nombre
d’adjudicacions de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als
que optin.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacid, la preferéncia en
'adjudicacié s’atorgara aplicant els seguents criteris successius i que tenen caracter
excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que,
al venciment del termini de presentacié d’'ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un
major percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la
normativa, prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la
plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de
presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball
per persones amb discapacitat mitjangant mesures excepcionals alternatives, de
conformitat amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes
del criteri de desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacio legal.

En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el percentatge que
acrediti cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells
tingui en la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio
de les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana
aritmetica.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté 'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

= Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se
celebri posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat
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després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es
concretara el dia del sorteig que servira de referencia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses
empatades (per les denominacions que comencin amb nUmeros es tindra en
compte la primera lletra), corresponent a la primera els nidmeros senars i a la
segona els parells (incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del
numero que surti com a “reintegrament”, quedara automaticament determinada la
preferéncia en 'adjudicacio a favor d’'una o altra empresa licitadora.

= Si I'empat s’ha donat entre tres o0 més propostes, 0 en cas que el sistema de
sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la
utilitzacié d’un sistema de sorteig similar.

La documentaci6 acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini
maxim de 3 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1
del Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracid, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al
calcul del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes
corresponents a empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre
d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i

de la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de G.
11.2.1.- Obtencié de la baixa econdmica limit BLIM

En aquesta fase del calcul no intervenen les ofertes variants.
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BOi:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)
Ofi = Import de I'oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent.

PC = Pressupost de licitacio del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZHBOi
BM = i1
n
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Després es calcula la desviacié estandard (0)

_Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condici6:

BOi—BM|= 0O

El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)
El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per
determinar el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

n'

) BOi
BR= ——

n

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

-Sin’ ésinferior a 5:

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10
(n>2i<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR o0 BM) + 2)
- BLIM=10,00
- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=10,00

11.2.2.- Determinacio de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes de les ofertes
base:

a) Cas que a l'apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
algun altre criteri de valoracié6 objectiva addicional a Il'oferta economica, es
considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi
la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacio ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracio objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
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PM: Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del
limit de presumpta desproporcié (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se unicament I'oferta més baixa econdomicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuaci6 final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa
economica ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECOMOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

b) Cas que d’acord amb I’apartat 18 del quadre de caracteristiques I'oferta economica
sigui I'anic criteri de valoracié objectiva de I'oferta, es considerara una oferta com
anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi la condicié:

BOi >BLIM

11.2.3.- Determinacié de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes per ofertes
variants.
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La presumpta baixa anormal d’'una oferta variant es valora mitjangant la desproporcié de
I'oferta base corresponent, amb la que, necessariament, comparteix preus unitaris comuns.
L’oferta variant es considera presumptament desproporcionada si:

a) L’oferta base és presumptament anormalment baixa.
0
b) Compleix la condicio
BOi (base) > BLIM  si PVi>PM
BOi (base) >BLIM + 0,3 * (PM = PVi) si PVi<=PM

BOi (base) : baixa de I'oferta base corresponent
PVi : puntuacio final de I'oferta variant

11.2.4.- Si de laplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors
afectats mitjancant tramesa de comunicacié i publicacié a la PSCP, la informacié i les
justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta,
justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacio en el termini que
s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al licitador que I'’hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoraci6 de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular
allo que es refereixi als seglients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio6 i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicié6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacid, no essent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin alld disposat a l'article 201 de la LCSP.

- La possible obtenci6 d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense
contravenir les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que l'oferta no va en detriment del compliment
escrupolds dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament tecnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics
que s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacidé la valorara i proposara a I'Organ de
Contractacio sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de
considerar-la 0 no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el
suposit que es comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent
I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacioé de l'article 201 de la
LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de
Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en presumpcio d’anormalitat si es basen en
hipotesi o practiques inadequades des d’'una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes
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regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de
puntuacions respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat
d’acord amb la informacié i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigira una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicaci6. Per tant, la garantia definitiva per aquest
licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo
establert en la clausula 10.2, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte
o del Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte.
També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan
s’aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO
Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s, en el seu cas del/ls Lot/s
corresponents,, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a
complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacio.
La remissiéo d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Presentacio
Telematica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviara una notificacioé per correu electronic requerint a
I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representaci6 de
I'adjudicatari, si s’escau en cas de modificaciod respecte els referits en la Declaracio
Responsable, que no afecti a les condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de
ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el
contracte.

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del
termini atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura
publica, en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada Unica de la uni6 amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincié i el NIF
assignat a la unio.

- Laseguent documentacio:

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el
“Plec de prescripcions per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que
haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per
Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.
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El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracioé del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Obra
designat per Infraestructures.cat.

El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Obra
designat per Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a I'obra.

L’asseguranca de béns i 'asseguranca de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a
'annex 7A.

A les polisses dasseguranga figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual
es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi
s’hagués establert en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la
licitaci6. Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les
assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres
-la data d’acabament de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccio
Facultativa- i durant el termini de garantia fins a l'aprovacié de l'acta del
certificat de la fi del periode de garantia. Per tal d’acreditar davant
Infraestructures.cat la contractaci6 de les assegurances requerides,
'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la companyia asseguradora o
pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els
models dels annexos 7B i 7C. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar
que I'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se i lliuri copia de les polisses.

En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1 del present Plec, designats per
I'Adjudicatari amb caracter previ a l'adjudicacié del contracte, I'Adjudicatari
podra proposar en aguest moment la substitucié del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits
establerts en 'esmentada clausula 8.1 del Plec.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admeés un
eventual canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzaci6 del
contracte. En cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte
amb les consequeéncies previstes en la present clausula i, la segtient en relacio
a I'exigéncia de I'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot
corresponent, (IVA no inclds),, en concepte de penalitat.

Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la
relaci6 de subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar,
indicant la part de la prestacio que es subcontractara i la identitat i dades de
contacte i representant de cada subcontractista amb la justificacio suficient de
l'aptitud d’aquests per a executar la part del contracte per referéncia als seus
elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, amb
'acreditacié de que no es troba incurs en prohibicié de contractar d’acord amb
I'article 71 LCSP.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del

contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta
circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

44



infraestructures.cat

S’adjunta com annex 9 el model de comunicacio.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a
'adjudicatari en qualsevol dels seguents casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la
seva aprovacid amb l'antelacié suficient a la data de formalitzacié del
contracte.

b. Quan ladjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les
indicacions del responsable de la seva aprovacié.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del
contracte amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
'adjudicacio del contracte o del Lot corresponent. En dit suposit Infraestructures.cat
adjudicara el contracte del Lot al seglient licitador que hagi presentat la segiient millor oferta
d’acord amb l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi
es preveu a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitaci6é del
nombre d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clausula
10.2. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova
licitacio del contracte o del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

El/s contracte/s es formalitzara/aran dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la
notificacié de I'adjudicaci6 als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta 'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes
les clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacio que la integra.

El/s contracte/s es perfeccionara/aran amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit
necessari per a iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués
formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se li exigira 'import de 3% del pressupost
de licitacié del contracte o Lot, (IVA no inclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu
en primer lloc contra la garantia definitiva si ’'hagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en
causa de prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

La formalitzacio del/s contracte/s es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzacio6 del/s contracte/s.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat
registre. Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran
d’accés public, amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades,
sempre que no tinguin caracter de confidencials.

45



infraestructures.cat

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecci6 de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en
tant que Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels
licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el
tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia
de la gestio del procés de licitacio, adjudicacié i execucio del contracte, amb I'Unica finalitat
de complir les obligacions legals de comprovaci6, control i vigilancia que puguin derivar de
la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i '’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjan¢cant la Declaracié6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
materia de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relacié6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida
informacio a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentacié sollicitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida
informacio en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
I'execuci6é del contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser
tractada per el titular de I'objecte del contracte identificat en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacié, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergés, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els
procediments contractuals.
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15.2.- La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar 'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucié del contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el
contractista o0 subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relacié6 amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execuci6 del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competencia.

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de
la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en

coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per radé de la matéria.

47



infraestructures.cat

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de
la societat,
https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar
el Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a 'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacid irregular o incompliment del
que tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb I'objecte
del contracte, de I'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la
legislaci6 vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima
reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions
facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per
terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independencia de
la forma en que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la
licitaci6 i per a 'execucié del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucio de les obres encarregades.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella
informacio, ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i
divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacio de I'oferta
i en I'execucié del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic,
etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i
qualsevol altra documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs,
aixi com la informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés
durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigencia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar I'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i
el Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa
la seva participacio en la realitzacio de I'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacio6 aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol
treballador o professional que pugui participar de forma directa en I'execucio del
contracte licitat subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat
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en les termes estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels
resultats obtinguts en I'execuci6 del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucid del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les
copies que es realitzin de la Informaci6 confidencial.

C) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud
possible des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o
circulacié no autoritzada de la informacio confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes
i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la
forma i els motius de la finalitzacié, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que
hagi obtingut durant la licitacio o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol
material que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui
titular Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacio en qualsevol part
del mén, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui
accés durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la
present clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que
aguests reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
Contractista accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public
sempre que aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o

el Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.
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IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta
a allo previst a la seccié 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéeria de contractacié publica, al Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30
d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi
a la nova LCSP, aixi com per la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'obra publica en alld que els
complementi, si aquesta fos d’aplicacié a I'obra.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucio de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte te consideracié de contracte privat.
En consequliéncia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret
privat i d’acord amb [l'article 319 de la LCSP, es regiran per larticle 201 d’obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral, l'article 202 sobre condicions especials d’execucid,
els articles 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217
sobre cessio i subcontractacid, l'article 198.4 sobre condicions de pagament, l'article 210.4
sobre compliment del contracte, l'article 243 sobre recepcio i termini de garantia del
contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio
del contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacioé en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la
LCSP; aixi com la causa de resolucié del contracte per I'impagament durant I'execucié del
contracte, dels salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la
mateixa, o I'incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials
i territorials d’aplicacié d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP..

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran
en consideracié, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin
regulades per la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per
'execucié de contractes del sector public i I'execucié d’obres publiques a Catalunya i a
Espanya.

18.- RECURS ADMINISTRATIU

Els actes que es dictin en el present procediment de licitacio, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre
que la modificaci® hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid, atés que el
contracte no reuneix els requisits de I'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicié de
recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que
disposa, la Llei 39/2015, d’1 d'octubre del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Publiques davant de la persona titular de la Conselleria del Departament de
Territori, Habitatge i Transici6 Ecologica, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord
amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.
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19.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El/s contracte/s esta/an sotmes/esos al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a
43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb larticle 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les glestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes
darreres es basi en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan
s’entengui que dita modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del
contracte objecte d’aquesta licitacié.,

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacié, I'ordre jurisdiccional civil
sera competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i
extincié del contracte objecte d’aquesta licitacio, a excepcié de les modificacions
contractuals esmentades, d’acord amb alld previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts
se sotmetran expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Barcelona, amb rendncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb I'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte matéries en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contencidés-administratiu, mitjangant I'arbitratge
que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisi6 de I'arbitratge.

Per a la resoluci6 d’'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre
o Arbitres i 'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisié
arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controvérsies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de I'arbitratge. La
seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o posterior que
la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la questi6 sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucié de
controvérsies de caracter técnic sobre I'execucié del projecte i es suscitin a peu d’obra
relatives a la interpretacio de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les
parts es sotmetran a I'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra
del Tribunal Arbitral Técnic de Catalunya (TATC) de la Fundacié Privada Catalana per a
I'Arbitratge Técnic, a qui se li encomanara la tutela i administracié de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensié de I'execucio de les
obres.

Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de l'arbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a
la titulacié i especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controvérsia que es
susciti, amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica
de que es tracti.
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Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusid de les despeses i honoraris
d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran
en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es
refereixin a la resolucié del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controversies respecte el compliment o incompliment
de l'especifica obligacié6 d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucio
contractual decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de
dictar-se en un termini maxim de 60 dies des de I'acceptacio de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan
sols sota fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals,
judicials o contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt.
Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les
certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de
retencié sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

21.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucid del contracte i les obligacions_ essencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre
de caracteristiques.

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en 'esmentada clausula 8.1
proposats pel Contractista per a I'execucio del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix d’acord als requisits establerts en dita
clausula 8.1.

22.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS.
REVISIO DE PREUS

22.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

22.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
lintegren s’entendran inclosos sense que la relacid que segueix sigui limitativa, sind
merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de

I'obra, amb excepcid de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les
llicencies d’obra.
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Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte
constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio,
proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o
organ del sector public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié
en un diari de gran circulacié I'anunci sobre ['inici i finalitzacié de les obres, d’acord
amb els criteris establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses
d’'informacié a la ciutadania derivades d’incidéncies en I'obra que 'afectés en el cas
que Infraestructures.cat o el Departament competent aixi ho requereixi. | el cost
d’'altres mesures d’informacié a la ciutadania i a les persones usuaries que es
puguin concretar en les condicions d’execuci6 del contracte.

Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres del Departament que
li sigui d’aplicacio.

Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucio de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis
afectats.

Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

Despeses d’instal-laci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacid6 i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de l'obra,
aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals
del Projecte.

Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de 'obra.

Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparaci6 i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per
a la realitzacio dels treballs.

Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucid; el subministrament,
col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
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zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i protecciéo en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio
de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i
caracteristiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets
de connexi6 de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacid de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redacci6 de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual tecnic d’obra civil i edificacié i
d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcid de les esmentades mesures es
produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables
al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat
de tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracié, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 29.6 del Plec.

Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007
de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Monitoratge, si I’Apartat
24 del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat
de l'explotacid6 comercial del ferrocarril i per la conservacid6 de les seves
instal-lacions.
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22.1.2.-

a)

b)

c)

d)

e)

Despeses derivades de la formacié i dedicacio dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensid i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament dels
diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada
amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

Totes les despeses incloses a la clausula 22.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

Seran a carrec del Contractista:

Si ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques preveu la realitzacié d’'un anunci en
el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres
sobre Tlinici i finalitzacié6 d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i
d’'informacié als ciutadans i usuaris (article 40 i 42 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol,
d’Obra Publica, si s’escau), d’entre les previstes a la clausula 40 del Plec, en relacio
amb l'inici i la finalitzacié de les obres, les caracteristiques del projecte i de les obres
que s’estan executant i en relacié a qualsevol incidéncia ocasionada per I'execucié
de les obres aixi com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el
conjunt de despeses referents a actuacions de comunicacio i informacio exigibles al
contractista seran per I'import estimat previst en 'esmentat Apartat 24 del quadre
de caracteristiques. Infraestructures.cat facturara trimestralment al Contractista
aquestes despeses

En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades
durant el seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de
Coordinaci6é de Seguretat i Salut, de direccié, de control de qualitat de les obres,
etc. Aquests treballs es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran
executats directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la
contractacié de serveis a tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista
l'import corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.

Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alld previst a les clausules
27.1127.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

Si ’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el
projecte esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi
una partida a justificar d’accié cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas,
de les despeses de caire cultural relacionades amb l'obra, que s’abonaran contra
aquesta partida d’acord als justificants visats per la Direccié d’'Obra, prévia
aprovaci6 del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzacio
de la Secretaria General del Departament de Territori, Habitatge i Transicid

Ecologica de la Generalitat de Catalunya o I'drgan competent del seu sector o titular
de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en
cas que lI'execucio es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de
pagament a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la
Direccié d’Obra. L’import d’aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucié dels
desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres.
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L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 48.3 del Plec.

22.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de
primera instal-lacid.

22.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

22.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus,
ofertat pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el
contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si
’Apartat 21 del quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a
revisio de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en
aguesta clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb
el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracio
pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacié dels
preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de I'obra.

22.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la seguent forma:

a) Les propostes d’execucié d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direcci6 d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié
expressa d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials
basics, maquinaria i ma dobra per unitat de temps, segons el
desenvolupament del treball previst en I'execucio de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar
la taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicio referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’obra, com a resultat
de multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus
basics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’'obra objecte del cas,
es fixaran aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En
aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per
extrapolacié, interpolaci6 o proporcionalitat) de les dades contingudes en el
contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a
I'Arbitratge previst en la clausula 20.2 aquest Plec.
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d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de
l'acord mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu
proposat per Infraestructures.cat; una vegada resolt ' Arbitratge, Infraestructures.cat
abonara la diferéncia si en resultés de la resolucié de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
l'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmeés a revisio de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

22.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte
els conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En conseqliéncia, el preu ofert en el
Quadre de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les
actuacions incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés
d’amidament, preus contradictoris o0 modificacio del contracte/projecte.

22.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’acord amb P’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisié de preus d’acord amb I'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts
per a I'execucié de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui l'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu
inicial o pressupost de l'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacio del
contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible de revisi6é en cap cas el 20% del total
de liquidacio de I'obra ni 'obra executada durant el primer any comptador des de la data de
formalitzacio del contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la féormula polindmica que s’estableix dels indexs de
preus oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’'obra del mes corresponent.

La valoraci6 de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin
els indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del
mes corresponent.

La férmula polindmica aplicable a 'obra, a efectes de revisié de preus sera la Férmula
prevista en ’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta férmula
sera el que s’indica en I'esmentada disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié a les férmules
polindomiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com
a index de sortida el del mes de l'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini
dels tres mesos posteriors a la data limit de presentacio de les ofertes, o el del mes en que
finalitzi 'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de
Treballs 0 en la revisid en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs
contingut en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes
imputables al Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les
unitats d’obra d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o
Gltim revisat amb endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de
I'execucio de I'activitat en el moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.
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Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en
que realment s’hagi executat 'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara
aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

23.1.- El termini d’execucido de les obres dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, sera el termini ofertat per el
Contractista. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis
parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a
limport o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

23.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i
que sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gestié i seguiment i supervisié ordinaria
del contracte per part d’Infraestructures.cat, d’'acord amb larticle 62.2 de la LCSP, la
Direccié d’Obra sera la figura responsable del contracte amb les funcions de:

- supervisar la seva execucid i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessaries per tal d’assegurar la correcta execucié de la prestacio, d’acord amb la
regulacio prevista en la clausula 27.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats relacionades amb les seves de
Direcci6 de I'Obra.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al Contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

25.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

26.- PERMISOS | LLICENCIES

26.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’'n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses
que correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacié, serveis afectats o qualsevol altra actuacio
similar que comporti I'execucié de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.
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26.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
llicencies que requereixi I'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacié, serveis afectats o altres
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat
facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el
Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que
comportin.

26.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencid de [lalta/permis/legalitzacié de totes les
instal-lacions.

27.- DIRECCIO D’OBRA

27.1.- La direccio i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions
de direccié i control de I'execucié del projecte i de tot el procés de construccidé que
correspon, amb caracter general, a la Direccié d’'Obra.

27.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direccio d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat.

La Direccié d’Obra haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacid tingui
caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigues i altres, si és
el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans
d’execucié.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat
a la Direccio d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

I) Acabat de tot tipus.

m) El Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

27.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’'Obra per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d’informacié relacionades amb I'execucio de les obres.
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27.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacié, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres.

27.5.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d'Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a
I'inici dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

Les ordres de la Direccié d’Obra seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I’Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

27.6.- El contracte identificara (i) I'empresa i el professional que assumira la Direccio
d’Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que
assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest
segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions
que en cada cas els pertoquin segons la llei.

28.- PROJECTE

28.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte
d’obra, en el present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la
documentacié detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en que ha
de dur-se a terme I'execucid, condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de
qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el
previst a la clausula 29; la informacié obtinguda en els restants documents que formen part
del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotécnics, hidrologics i urbanistics,
amidaments i d’altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

28.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
formulara els planols detallats d’execucié que la Direccié d’Obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels
planols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats,
els Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccioé d’Obra,
a la data programada per a I'execucié de la part d’'obra a qué es refereix i hauran d’ésser
aprovats per la Direcci6 d’Obra.

28.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la documentacid
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicio
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.
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Si d’acord amb P’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’Obra ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucio de
I'obra, de I'evolucié dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Obra.

28.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula
46 d'aquest Plec, a la Direcci6 d’Obra, que l'elevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla de Treballs.

28.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacio per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacioé dins de 'esmentat termini, s’entendra en
tot cas com a denegaci6 de la peticié formulada.

29.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA

29.1.- El Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. Per tant, el Contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles
relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacid d’activitats empresarials prevista en
I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacid, relacionades amb I'aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el
compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcci6
d’'Obra de l'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de
treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

29.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de I'obra, de I'evolucio dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i
de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

29.3.- Els intervinents en I'execucié de l'obra, aixi com les persones u o6rgans amb
responsabilitats en materia de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de
Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié
permanent de les esmentades persones i organs aixi com de la Direccié d’Obra de I'Obra.
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29.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de la Inspeccio de Treball i
Seguretat Social i dels tecnics dels organs especialitzats en matéeria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

29.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio
i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

29.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacio dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d'obra. La relacio
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

29.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

29.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que

corresponen al coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competencies
propies assignades per llei o normativa.

30.- PLA DE TREBALLS

30.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a
resultat el termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi ambient de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments
aplicables a cada unitat d'obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del
Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les
que es descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

30.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcci6
d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

30.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 46, Infraestructures.cat modifiqui,
augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacié de
I'obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model
del contracte d’acord a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme 'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb [l'oferta del
contractista del Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les maodificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la
clausula 46, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments
concretats en el contracte. En conseqiiéncia, el Contractista es comprometra a disposar
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dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o
disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a consequéncia de l'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiiéncia de la
modificacid, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

30.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacié de
terrenys i de reposicié de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment
del termini total d’execucidé de l'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra
reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En el cas que I'increment superi
els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’'increment no podran ser objecte
de reclamacidé. La quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra
excedir, per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment
de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execuci6 per Contracte x 6% / termini contractual
de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 49.1 del Plec.

30.5.- L’alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa
de lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacié de les
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 50 del Plec.

30.6. Cas que es produissin situacions d’emergencia en el decurs de I'execucio de les
obres, el Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

31.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

31.1.- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicid els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjancant un tercer podra auditar en
qualsevol moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui
del Pla d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb
el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéncia del
compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia
del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

31.2.- ElI Contractista haura de facilitar l'accés a l'obra de la Direcci6 d’Obra,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

31.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la

Direccié d’Obra, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran
ser repercutits integrament al Contractista.
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31.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direcci6 d’Obra de I'Obra, el Contractista haura de
dur a terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal
de garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’Obra
de I'Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins
d’aquestes actuacions s’incloura la complimentacid dels documents de recepcid de
materials i constancia de la bona execucié de I'obra (PPl i fitxes de recepcié de materials),
previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la frequéncia que
s’estableixi juntament amb la Direccié d’'Obra de I'obra, abans de [linici dels treballs.
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els
assaigs corresponents a aquest control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats
per un laboratori acreditat i acceptat per Infraestructures.cat.

31.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
que executi, i d’acord amb allo establert amb la documentacié facilitada en la licitacié
d’acord amb la relacionada a Papartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.

32.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Monitoratge”, i 'haura de lliurar a la Direccié d’Obra amb I'antelacié suficient per tal que
aquesta el pugui aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacié i l'inici dels
treballs d’auscultacié segons I'establert al Pla de Treballs de 'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
quan no I’hagi presentat a la Direccié d’Obra amb antelacié suficient per a la seva aprovacié
en termini o quan no I'hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direccioé d’Obra.

El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat
sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.

33.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

33.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacié i restara
establert en el Pla de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la
seva part la direccié dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes
gestions depenguin de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per
poder absentar-se de la zona de 'obra.

33.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio6 jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
d’Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella
facultat. No obstant, el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a I'obra i de la seva qualificacié i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié d’Obra tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei
del Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a
terme els treballs.
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33.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria
que d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzaciéo de la Direccié d’Obra. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a 'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

33.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com
I'us d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i
altres d’aplicacié, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

33.5.- L’organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

33.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

34.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

34.1.- El Contractista trametra a la Direcci6 d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié d’Obra o Infraestructures.cat podran definir
amb maijor detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglent a la Direcci6
d’Obra. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié d’Obra, la informacié dels
resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de
'obra, o en les dates que fixi la Direccié d’Obra.

Complementariament la Direcci6 d’Obra o Infraestructures.cat podra demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge
en referéncia a aquest, el Contractista trametrd a la Direccié d’Obra informes amb el
contingut i la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

34.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment
en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 50.2 del
Plec.

34.3.- Aixi mateix, sera obligacid del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de [l'inici
de les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar
ocultes. Aix0 ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccio
d’'Obra, préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la
Direccié d’'Obra qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio de
les obres.
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34.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de l'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacioé formal de I'obra oculta i en tot cas, es
reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovaciéo d’haver estat
executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la
comprovacié, el Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la
realitzacio d’aquest tipus de treballs.

34.5.- Abans dels tres dies seguents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista
s’obliga a facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisio del
contracte, el teléfon de localitzaci6 del Cap d'obra durant les 24 hores del dia per a
eventuals incidents greus a 'obra.

35.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de
la Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucio del contracte. Aixi mateix,
'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacid técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,
el pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de
senyalitzacio, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les
incidéncies d’execucié segons les determinacions del clausulat especific del Plec de
prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar I'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranes a I'Aran, i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

36.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L’EXECUCIO DE LES OBRES

36.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com a
consequencia de les obres, si bé, se’'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant
la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini
public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacio de les mines o materials que com
a consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

36.2.- El Contractista tindra I'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d’art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de l'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.
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36.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execuci6 de les
obres, que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié
d’Obra- sigui necessari per a I'obra.

37.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs
per administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié per escrit,
expressa i concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administraci6 que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 22.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d’ésser visats

diariament per la Direcci6 d'Obra, i el resum setmanal pel legal representant
d’Infraestructures.cat.

38.- SUBCONTRACTACIO

38.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
contracte amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a
la seva normativa de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les consequiéncies derivades del contracte que celebri aquell
amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots
els efectes.

38.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucié la informacio
seglent en relacié als subcontractes que té intenci6 realitzar, per tal que Infraestructures.cat
doni la seva conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics
i humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacié, i/o en el cas que la seva solvéncia tecnica i professional hagués
quedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell,
si bé en aquest suposit es requerira 'aportacié d’'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensié de classificacio, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.
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Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles
13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié complimentada de I’annex 9 junt amb la
documentacio que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscs Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies
naturals segiients a la recepcid de la notificaci6 de la proposta de canvi per part del
contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament
durant I'esmentat termini, el Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial.
A Tescrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el
present apartat.

38.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes
es troben incurses en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

38.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront
d’Infraestructures.cat, d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el
compliment de les obligacions mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a
la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

38.5.- Previ a linici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a
disposar de I'acceptacié expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, de la que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. EI Contractista
introduira modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho
consideri adient, amb I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

38.5.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes
que participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la
seguent (relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les
mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable
enfront Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de la totalitat dels treballs.

- Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,
etc.)
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- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié d’Obra dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

38.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com naotificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb
la legislacio laboral.

38.8.- EIl Contractista ha de naotificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié
en aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre
els nous subcontractes.

38.9.- La infraccio de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de
les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins un 50% de 'import del subcontracte.

38.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les
tasques critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte
de subcontractacié i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista,
d’acord amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

38.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb larticle 216 de la LCSP, el Contractista s'obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacié o
verificacio de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista
o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacio. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si l'import de la subcontractacid és igual o superior al 30 per cent del
preu del contracte, en relacid als pagaments a subcontractistes que hagin assumit
contractualment amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades
partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la
relacié detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el
moment que es perfeccioni aquesta participacid, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista
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haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament
dintre del termini de pagament de 30 dies previst en 'article 216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 50.11 del Plec al Contractista
quan, mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini
per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del
contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per
l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o
subministradora en I'execuci6 de la prestacio.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a
Infraestructures.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme
el pagament la factura es realitzara d’acord amb les condicions establertes en la clausula 47
del Plec.

A la finalitzacié de I'obra, el Contractista haura d’informar a Infraestructures.cat dels serveis

prestats pels subcontractistes per a que dita informacié quedi reflectida en el memoria final
de I'obra, en aplicacié de l'article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica.

39.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

39.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

39.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors 0 més estara obligat a disposar d’un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

39.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

39.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

40.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en
el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit
per Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf
anterior, posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.
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Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en
la Seguretat Social, mitjancant la presentacié del document RNT (Relacié6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del contracte estiguin afiliats i
donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les
categories professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc
a la imposicié de penalitats previstes per 'incompliment de les condicions essencials del
contracte de la clausula 50.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la
justificacio de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho sol-liciti.

40.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin
per rad de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin
per la subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

40.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacié dels treballs
encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi
amb caracter preceptiu.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

40.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccidé i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicaci6 a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direccié d'Obra.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacio
econOmica ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui
prendre al respecte.

40.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara
obligat a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca
publicitaria que informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula
22.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzaci6 d’obres del Departament
promotor de I'obra que li sigui d’aplicacid. A tal efecte, el Contractista haura de presentar
una proposta de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions
contemplades en el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.
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40.7.- Si ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu la realitzacié
d’'un anunci en el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les
obres sobre l'inici i finalitzacié d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacio i d’'informacio
als ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb
temps suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’'informacié al ciutada, tota la
informacio referent a les afectacions previstes a I'entorn de l'obra, les condicions, les
caracteristiques, i la duraci6 que comportin aquestes afeccions i a comunicar a
Infraestructures.cat, mitjancant la Direccié d'obra, les incidéncies que puguin sorgir en
'execucid de l'obra a l'efecte de l'oportuna informacié als ciutadans i administracions
afectats i a realitzar les actuacions d’informacié i comunicacié als ciutadans de I'obra en el
cas que Infraestructures.cat aixi ho requereixi.

La produccié dels elements d’anunci, d'informaci6, d’avis, de comunicacio, expositius,
publicacions, multimédia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de
'obra es duran a terme sota la direccidé d’Infraestructures.cat i seran executades per les
empreses que Infraestructures.cat designi.

41.- RISC DE L'OBRA

41.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

41.2.- En consequéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucid i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seguents suposits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendbmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de 'ordre public.

41.3.- La sola presentacié d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients
tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels
treballs i, en consequiéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d’us i en la forma i condicions convingudes.

41.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres
alliberant a Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els
ponts i aigiies avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en que
aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

41.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacioé vigent.

41.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcié.
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El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

41.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
gue es causin a les vies de comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol
classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacioé previa dels que puguin
quedar afectats, a fi de limitar I'afectaci6 a alld indispensable i projectar i programar
I'oportuna substitucio en el seu cas.

41.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccié, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepci6. Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis o defectes
que afectin a la cimentacié, els suports, les bigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de
la construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de
'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap
dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

42.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranga de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en I’'annex 7A que
haura d’acreditar d’acord amb l'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjudici del risc
i ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures
minimes establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li
exhibeixi en qualsevol moment la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se i lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a 'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direcci6 facultativa i durant el termini
de garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’'incrementar
'import de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportu contracte d’asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

43.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

43.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista fiangara I'exacte compliment per part
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequiencia de la formalitzacid6 del contracte, sense distincid entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucio de I'obra i les accessories al contracte, i estara vigent
fins a la fi del periode de garantia.
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En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 46, s'incrementés 'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execuci6. En
el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats en I'apartat anterior,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successio del contractista d’acord amb el previst en
la clausula 45, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

43.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de
la liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
'incompliment de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a conseqiiéncia de
'esmentat incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'’Administracié o
qualsevol altre organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que pertoquen al Contractista.

43.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqliéncia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per
Infraestructures.cat, I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

43.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi del periode
de garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra.

La cancel-laci6 o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d’aquest
contracte, durant el termini de 15 anys previst per l'article 244 de la LCSP comptat des de la
recepci6 de les obres.

44.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant
de I'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin
els requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio
efectiva de la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:
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- Que I'Organ de Contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessi6é haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en
la qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de
l'import del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o
hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs,
gue ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos
en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de
prohibicié per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la
presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi
de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura
publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacié, i amb independéncia a la cessié formalitzada mitjancant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedirda també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems
que es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucid
parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent
des de la data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que
correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessi6 indicat a I'apartat anterior, i en
la data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacio
de la cessi6 del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva
sigui mitjangant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el
contracte cedit. En aquest supdsit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva
fins que s’hagi aplicat la retencié indicada al cessionari.

45.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissio, aportacid o transmissid d’empreses o branques
d’activitat de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el
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contracte, que quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre
gue reuneixi les condicions de capacitat, absencia de prohibicié de contractar i la solvéncia
exigida en la licitacié o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i
en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no
es pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte
les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el contracte, considerant-se a tots els
efectes com un suposit de resolucié per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la uni6 temporal operacions de fusid, escissi6 o transmissié de
branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la uni6é temporal adjudicataria. En
cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissido o
'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la uni6é temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicid de
contractar i que es mantingui la solvéncia o classificacié exigides, essent d’aplicacié el
previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els supdsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

46.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

46.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona Contractista, cessio del
contracte, revisio de preus (si fos d’aplicacio al contracte), i ampliacié del termini d’execucio,
el contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma
prevista en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

46.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en questi6 compleixi els seguents
requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seguent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

46.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
quan es donin els segtients requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o
técnic, per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d'is o de
manteniment que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a
I'Organ de Contractacid.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi de Contractista.
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2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacio
del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions segients:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.
ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.
iii. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En
gualsevol cas, una modificacié es considerarad substancial quan es compleixin una o
varies de les condicions seguents:

la) Que la modificacio introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permes la seleccié de candidats diferents als
seleccionats inicialment o [l'acceptaci6 d'una oferta diferent a I'acceptada
inicialment o hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del
Contractista d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien
unitats d’obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del
pressupost inicial del contracte.

3a) Que la modificacid6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15
per cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a I'article 20 de la LCSP per
a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclés. En cas que la
modificacié suposi una supressio o reduccio d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacio del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacid contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera
causa de resolucio del contracte.

46.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques
d’aquest, sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ
de Contractacid, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini
no inferior a 3 dies naturals.
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Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de
I'oferta del Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de
preus de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de I'esmentada nova unitat
d’obra es fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment
d’obres.

46.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacid que durant I'execucié de I'obra
es produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusié de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3% del preu inicial.

47.- VALORACIO DE LES OBRES

47.1.- La Direccié d’'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la
relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a 'origen del treball realitzat
en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus
unitaris del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6
per cent, que es detallen a la clausula 2.4.

47.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié d’Obra de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils
comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificaci6 mensual a partir de la certificacio i
relacié valorada confeccionada per la Direccido d’'Obra de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.

47.3.- La valoraci6 d’obres afegides o detraigudes consequéncia d’'una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per
tals obres figurin en el contracte arran de la modificacio contractual.

47.4.- No sera objecte de valoraci6 qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols
i Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucié per
part del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans
de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en
el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié d’'Obra de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat
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executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

47.5.- Quan per causa de modificacid, suspensidé o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de
Treballs establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a
la valoracié de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de
preus del contracte.

48.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

48.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié6 del mes amb data de
altim dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la relacié
valorada confeccionada per la Direccié d’Obra. La certificacié no conformada no generara
cap dret de cobrament front d’Infraestructures.cat.

48.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacid de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari
que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public,
s’hagin d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual,
segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicaci6 del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de I'endema del
registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacié i anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
'administracié de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat pablica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractaci6 al Consell
d’Administracio d’Infraestructures.cat.

48.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data
d’expedicié de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas
que el dia d’'abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el seguent dia
habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 48.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula,
la de I'tltim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest
canvi de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

48.4.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessi6 de certificacions es requerira el
pagament previ per part del Contractista de les factures vencudes per les despeses al seu
carrec previstes a la clausula 22 d’aquest Plec.
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48.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del
contracte, a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emes per
I’Administracié Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

49.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

49.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensio i
efectuant-se el corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signara
per Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié d’Obra.

La suspensio, total o parcial, procedira sempre en el cas de modificacions, llevat del previst
en l'article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista
no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la
suspensié donara lloc a 'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami
critic de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no
tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacio, si s’escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir,
per cada un dels tres primers mesos d’aplicacid (sense incloure els 30 primes dies
d’'increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini
contractual de I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% /
termini contractual de I'obra) euros per cada un dels mesos seglients i Unicament pels
conceptes seguents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extincié6 o suspensié de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d’iniciar-
se la suspensié.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucio del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
I'execucio del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de I'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el
Contractista rebi I'ordre de reanudar I'execucio.

49.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié del contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 53.4 del
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’allo establert a les Clausules 30.4 i
49.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

50.- REGIM DE PENALITZACIONS
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Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 54 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direcci6 d’Obra.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o lliceéncies
atorgades pels organismes competents.

Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.

Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

50.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en 'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al
Contractista, Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions
econdmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt
greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del
contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglients
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del

pressupost d’execucioé de 'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.
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¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucio de I'obra.

Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucioé de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva
obligacié contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir
d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

50.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacid de treballs suplementaris o es
donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a
carrec del Contractista.

50.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucio
de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacio
consistent en la deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x
6% / termini contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui
I'execucio, més enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no
vinculada a les propies assisténcies a I'obra.

En cas de forga major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

50.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i 'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

50.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra
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En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra,
de manera que la propia Direccié d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié d’Obra podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacid econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per
tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacio, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié d’Obra
fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificacié6 mensual del mes en curs. En el supdsit que 'esmentat incompliment tingui com a
consequeéencia un resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié
sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta de la Direccié d’Obra.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara 'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

50.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del
Pla de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat
i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es
produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de
Seguretat i Salut podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzacié econdomica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat
podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una
guantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié
mensual del mes en curs. En el supdsit que I'esmentat incompliment tingui com a
conseqléncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié
sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara 'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’'Obra o al Cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a
qui hagi incomplert les ordres.

50.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o lliceéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

50.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, inclos del transit del
servei ferroviari en horari de servei 0 de manteniment, com a conseqiiéncia d’'una manca de
diligéncia de les prestacions per part del Contractista, d’un incident o sinistre imputable al
Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricci6 de transit
consequencia d’un incident o sinistre imputable al Contractista.
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50.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del contracte
previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula 21 del
Plec, donara lloc a la imposicié al Contractista de les segiients penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del Plec que tenen la
consideracié d’obligacié essencial del contracte, una eventual substitucio dels
mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la
clausula 8.1 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucio del contracte.

- En relaci6 a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucid i
obligacions essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’un
1% del pressupost del contracte, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en
quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resoluci6 del contracte.

- L'incompliment del dret de la competéncia en una resoluci6 ferma de I’Autoritat de la
competéencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense
perjudici sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacio
essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administracié de Generalitat o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
guadre de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis
provocats per les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el
Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig.

50.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat
rellevants per a 'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seguent régim i
penalitzacions: 1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas
d’'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda
pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta
no hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos
incompliments reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.

50.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzaci6 de fins els 50% de limport del
subcontracte, amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas
d’infraccioé per part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i
en la clausula 38 del Plec.
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En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucio del contracte, i
que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié
de la prestacié, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals
respondra la garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament
de cada factura. Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi
limpagament.

50.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 50.2, 50.5, 50.6 i 50.7
tingui com a conseqiiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels
apartats 50.5 i 50.6, s’aplicaran de forma immediata.

50.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra
com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.

50.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en
el mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva
obligacié d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aguest
import, la garantia constituida.

50.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a
reclamar indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a
Infraestructures.cat, a '’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o
tercers com a conseqiiéncia de I'actuacié penalitzada del Contractista.

51.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

51.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a conseqiencia del present contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins del mes seguent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten
aptes per a la seva recepcio, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de
recepcid, moment a partir del qual comencara el termini de garantia previst en I’Apartat 8
del quadre de caracteristiques.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucio
de lI'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccid directa de les obres
executades.

51.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcio
s’aixecara una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients
en relaci6 amb les obres executades d'acord amb el projecte aprovat i els termes
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contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els
defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com
a data de conclusié de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat
es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d’acord
amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes
observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcié es formalitzara I'Acta de recepcio
corresponent. Es considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres
siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb
allo previst a la clausula 51.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

51.3.- Efectuada la recepci6é de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

51.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacid. Si el Contractista hagués fet alguna observacié, Infraestructures.cat determinara
si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacié, sense perjudici del dret
del Contractista a sotmetre la determinacio presa a I'arbitratge previst en aquest contracte
per la resolucié de conflictes.

51.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit periode,
si les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a
la garantia de I'obra, previ informe favorable de la Direcci6 d’Obra, s’aixecara Acta de
Certificaci6 del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficieéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar
I'Acta de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I’Acta de la fi periode de garantia.

51.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel

valor de les despeses generades per I'explotacid de I'obra en qué hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del
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deure de conservacid i garantia del Contractista, més Iajust definitiu de limport
corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que
no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcid i liquidacio de I'obra.

51.7.- A lainspeccid prévia i recepcio de I'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direcci6 d'Obra, i en cas que
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en
I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, un representant del departament, organisme o
entitat del sector public de la Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra
assistir potestativament la Intervencié General a la inspeccié prévia i recepcio de I'obra.

La recepcié de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb
allo previst en ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat el titular de les obres sera '’Administracié de la Generalitat de
Catalunya o el seu sector public que hagi encarregat I'actuacié.

51.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 51.1.
no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia.
L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els
apartats de la present clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu
moment es practiqui.

51.9.- Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I's public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi I'ocupaci6 de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una
part o de la totalitat de I'obra, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o
posada en servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcié de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les
obligacions que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui amb caracter previ a la recepcio parcial o la posada en servei per a I'is public de
les obres.

Seran d’aplicacié al régim especific del present apartat, les condicions de recepcio i
liquidacié de les obres previstes en aquesta clausula 51.

52.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions
que Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin
totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execuci6. Sera a més
responsable de la conservacido de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzaci6 especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament,
als serveis ordinaris de conservacio d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer sup0sit, si
el Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i
funcionament, Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector puablic o tercer titular de
les obres, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament
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aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i 'import dels treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis
ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb
'dnica excepcié de I'import dels materials consumits per a I'explotacid, tals com els
carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de
danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests
danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord
amb allo indicat a la clausula 22.1.2 del Plec.

53.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

53.1.- So6n causes de resolucid del contracte les seguients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o
extincid de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per
no reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la
clausula 45, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissoluci6 o extincid d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i
obligacions que puguin derivar-se front I’Administracid/sector public o tercer actuant,
llevat que aquests Ultims o altra empresa o entitat del sector public de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicié juridica
d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacid en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 46 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el
Plec si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii)
quan concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la
clausula 47 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en
quantia superior en més o0 en menys al 20% del preu inicial del contracte i el
Contractista no doni la seva conformitat.

- L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte,
en algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP,
declarat pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit
conforme a l'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).
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El mutu acord amb [I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucio
imputable al Contractista.

53.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents supaosits:

- La declaracié d’'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o
la declaraci6é de concurs de creditors.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucio
contractual de I'obra) mesos, o I'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar
'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficieéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.

- Lincompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del
previst en la clausula 38 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, I'incompliment de I'obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, I'incompliment
per part de I'empresari de subcontractar I'execucié de la part de 'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacié necessaria a la que
s’havia compromeés en la seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents
als compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat,
guan concorri la causa de resoluci tipificada en la clausula 50.11 del Plec.

- Lincompliment de 'obligacio per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22
del Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni
sectorials i territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la
manca de pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del
Contractista a 'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcié dels
mitjans personals quan concorrin les causes de resolucié tipificades en la clausula
50.9 del Plec.

- L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 50.10 del Plec.

- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execucio del contracte.

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en
general, 'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'ls del catala que
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i
de les disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o

quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.
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53.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:

- La demora en la formalitzaci6 de l'acta de replanteig o la suspensio del
comencament de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos
per termini superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

53.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com
efectes la incautacid6 de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura
d'indemnitzar a Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer
que hagi encarregat I'actuacio en alld que excedeixi 'import de la garantia incautada. En la
resta de casos, Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del
termini maxim de trenta dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, homeés
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de
I'empresa contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin
en els que procedeixi la subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels
salaris endeutats per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en
quin suposit la resolucié podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 53.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la
prestacio deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 53.3, tindra dret a la
seglent indemnitzacioé sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que
resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la resolucié:

- Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensio del
comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacid es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicaci6 d’alld
establert a les Clausules 30.4 i 49.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.
53.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra
efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les

accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas
de resolucié per mutu acord de les parts.
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La resoluci6é del contracte donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié de les
obres realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a consequéncia
d’aix0, es procedira a una liquidacido sumaria de les obres executades per el Contractista
amb les particularitats de les clausules seguents.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

53.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista
produira els seglents efectes:

Es procedira a una liquidaci6 sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc 'aplicacié de la clausula 50.4 d’aquest contracte i de les
condicions de pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de
la notificacié de la resolucid o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la
discrepancia sobre les causes de la resolucié ni I'oposicid a la resolucié acordada per
Infraestructures.cat, ni I'existéncia de qliestions econdmiques per resoldre ni la manca de
liquidacié de l'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini.
Transcorregut I'esmentat termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades
pel Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a
Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en
tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es
formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i
condicions de l'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracié contradictoria; a falta
d’acord, les parts podran recérrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa
dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacié provisional del preu i altres condicions
proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’'Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert
per 'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir
les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacio
comunicada per Infraestructures.cat.

53.7.- La resolucid pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
53.3 serd comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a
abandonar 'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacioé de les obres, si s’escau,
es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 53.6. En cas de desacord en la
valoracié de la liquidacio I'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les
discrepancies, d’acord amb allo disposat a la clausula 20.1.

53.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva
lliure determinacio, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en 'obra i, a més,
una indemnitzacid per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a
continuacio sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucio al temps de declarar la resolucio:
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- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.
- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del

contacte: 3%.
- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
gue el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules
30.4 i 49.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta
liquidacié, I'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb allo que disposa la clausula 20.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucid unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucio.

53.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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_
]
ANNEX NUM. 0
MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE
[ IS ] = 1S o = | USSP , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte.........cccoeeeiiiii, Claui...ccooueeeeeeen.n.
DECLARA:

Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

Sl
NO L]

(En cas de concérrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracid. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentaci6 especifica requerida en el Plec de Clausules
Administratives en cas de concorrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 amb la licitacié del
contracte :

a. Declaracio de disposicié d’aptitud per contractar

Que esta facultat/ada per contractar amb Infraestructures.cat, atés que té la capacitat
d'obrar i la solvéncia requerida i no es troba incursa en cap de les circumstancies de
prohibicié per contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public.

b. Integracié de la solvencia amb tercers (Si s'escau)

Que integra la solvencia amb mitjans d'altra/es empresal/es, amb el compromis de
disposicio d’aquests mitjans. En concret:

(identificar empresari i la solvéncia i/o mitjans en els que es basa per a I'execucié del
contracte)

Aquest tercer operador compleix les condicions d'aptitud previstes en el Plec de
Clausules Administratives i en cas de resultar adjudicatari sera responsable solidari de
I'execuci6 del contracte.

c. Compromis adscripcié de mitjans personals i materials

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho
requereixi la Direccié Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats
per a la correcta execucid de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es
compromet a adscriure al contracte els seglients mitjans personals requerits amb
caracter d’obligacié essencial del contracte:

- Delegatd’obra
- Capdobra

- Responsable de Seguretat i Salut
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o

Aquest personal complira el requisit d'experiencia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

. Dades contacte comunicacions electroniques

Que les dades on rebre els avisos de les posades a disposicié de les notificacions i
comunicacions electroniques mitjangant el servei e-NOTUM sén les segiients:

Nom persona autoritzada:

Primer cognom persona autoritzada:
Segon cognom persona autoritzada:
DNI persona autoritzada:

Teléfon mobil:

Adreca de correu electronic:

Adreca de correu electronic alternativa

(opcional)

Declaraci6 de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a que pertanyen és:

(Indicar la denominaci6é social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacio
d'aquesta declaraci6é s'entendra com a declaracio per part del licitador que no concorre
aguesta circumstancia)

Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin
sorgir del contracte, amb rendncia expressa del fur propi. Aixd0 sense perjudici de la
submissié a arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

. Declaracié i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicié especial d’execucio i obligacié essencial del contracte a
donar compliment al Conveni del Sector
de la provincia aplicable, als treballadors propis que
s'assignara per a l'execucio del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar
gue el Conveni aplicable és el (indicar niim.)

Tanmateix, sS'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripci6 del Conveni en una altra licitacié
d'Infraestructures.cat indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva
revisio d'ofici)

Que l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitaci6 del
contracte: i €s manté vigent en els termes acreditats.
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h. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'iqualtat (s’ha de marcar 'apartat que

correspongui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusié social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013

O
Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’'un pla d’igualtat

conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

O

Que I'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs de
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla

d'igualtat. O

Ordre de preferencia de Lots (En cas de licitacid per Lots amb limitacié al nombre
d'adjudicacio de Lots):

Que l'ordre de preferéncia en I'adjudicacio dels Lots en els que participa, en cas que la
seva oferta sigui millor puntuada en més dun Lot, per ordre de major a menor
preferéncia en I'adjudicacio, és el seglent:

Ordre preferéncia de lots:

Prioritat 1:

Prioritat 2:

j. Compliment en matéria de protecci6 de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones
fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de
dades o RGPD) i de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin
a aquest procés d'adjudicacio, licitacié i execucié de contracte han estat degudament
legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimacio; les
cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s‘ha proporcionat
als interessats la informacid corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a
I'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposicié les dades de contacte pertinents. De
la mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de
tractament, si la prestacié dels serveis contractats o I'activitat derivada de l'execucio del
contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caracter personal.
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=

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del
Plec en matéria de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment
exprés al tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin
de I'execucio del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en
el seu cas, al titular del contracte identificat en I’Apartat 1 del Quadre de
caracterisques, en cas que Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

Que com a signatari d'aquesta declaracio tinc capacitat suficient, en la representacio
amb la qual actuo, per compareéixer i signar aquesta declaracio.

| per qué consti, signo la present declaracio responsable.
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ANNEX NUM. 1A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: |

| Licitador ®: |

M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Cap d'obra

El sotasignat , .....coocovveioieeiee e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

. . Data obtencié | Namero de col-legiat i
Titulacio (en | o (en el seu | collegi professional Empresa a la que

Nom i cognoms NIF el seu cas) ertan
cas) (en el seu cas) p y

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obres acabada indicada en el quadre seguent:

Descripcio de I'obra de . Carrec I,DEC final Data final
s S Client d’obra (IVA .
caracteristiques similars: desenvolupat Lo d'obra
no inclos)
[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 1B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Agquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I’oferta)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador @: | |

M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del Delegat d’Obra

El sotasignat , .....ccoocverioieeiee e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:
......................................................................................................................................... Clau: ........
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seglent:
i Ndmero de
Nom i Titulacio (en I?ata obtencio col-legiat i Empresa a la Tipus Data inici
NIF titol (en el seu : o
cognoms el seu cas) col-legi que pertany | contracte vigencia
cas) professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglent:

N , 5 PEC final )
Descnpgg de Iol_:)re_l de. Client Carrec d'obra (IVA no DaFa final
caracteristiques similars: desenvolupat AN d'obra
inclos)
[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d'obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 1C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Agquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I’oferta)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: |

| Licitador @: |

M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat , .....ccoocverioieeiee e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre seguent:

Numero de
: Data col-legiat i ) .
Nom i NIE | Titulaci6 | obtenci6 | collegi | EMPresaala Tipus Data inici
cognoms ; . que pertany | contracte vigencia
titol professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglent:

Descripcio de l'obra de Carrec PEC final d’obra

caracteristiques similars: Client desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els segients rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir 'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un
rol. Aquesta assignacié ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestié del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accio

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informacié de qualitat

que fagilit 12 Analitzar els punts critics (incidéncies) del

projecte

1.3 | Millorar la integracid en I'entorn

- la comprensio de la solucio per part

del gestor i del client final del projecte 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

15 Analitzar el compliment de requeriments

- la seva comunicaci6 als futurs espacials (programa funcional)

Identificar i ubicar elements/materials dins de

usuaris. o -
1.6 I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinaci6 entre disciplines del procés constructiu

51 Coordinar la distribucié de tasques entre els
"~ | diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 59 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ |anticipada

de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacié detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de 'avang del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte

3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

Avaluar I'evolucié de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
base a informacio fiable i de qualitat, "~ | clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

35 . P
relacionant-los entre si
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4.- Controlar 'estimacioé de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte

guantitats d'unitats de projecte i, en la 49 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius

les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | 7
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/linfraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |, e
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 59 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de l'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

SI
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S

El SENYOI @ ...ovvvveiiiieeeee et , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que en relacio al/s Lot/s seglients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lotn

en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en
les condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini de licitacio.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 4A

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

El SENYOI @ ...ovvvveiiiieeeeec e , amb DNI ndm. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET al nivell de
subcontractacié segient:

(W]

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb
mitjans propis o0 amb un Gnic nivell de subcontractacié6 com a maxim, és a dir,
que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb
mitjans propis.

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com
a maxim 2 nivells de subcontractacio.

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4B

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El SENYOI @ ...ovvvveiiiieeeeec e , amb DNI ndm. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a I'Apartat 18 del quadre de
caracteristiques i d'acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra
per seran les segients:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i
del Mar Negre.

(**) EIl transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacié (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d’una banda, i I'abocador, centre de gestiéo de residus o lloc d’us
exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
l'origen que tingui associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de 'esmentat material, els camions que s’utilitzaran
tindran les seglents caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100% eléectric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o0 MMA4 (**) =

Material n:
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(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del
guadre de caracteristiques

(**) Indicar només una de les 4 opcions entre paréntesi.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4C

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE

El SENYOI @ ...ovvvviiiiieeeee e , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a materials amb Declaracié ambiental de Producte (DAP) que destinara per a
I'execuci6 del contracte i d’'acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

A

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.

(El transport d’un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacio
ambiental en aquesta licitacié, en cas que no sigui aixi no es podra oferir
aguest compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacié disposi de DAP

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio
de la Declaracio Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccio des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4D
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA
El SENYOr/a ...coocuviieiiiiiiiiii e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié , ES
COMPROMET:

(W]

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'edifici, fusta
i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execuciéo de
Iedifici

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'edifici, fusta
i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I’execucié de
I'edifici.

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4E

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

El SENYOI @ ...ovvvviiiiieeeee e , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:
Que en relacié a la utilitzacido de pintures amb etiqueta ecologica per a I'execucié del

contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitacié, ES COMPROMET a:

®

Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar

Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a 'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4F
COMPROMIS SOCIAL
El SENYOI @ ...ovvvviiiiieeeee e , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6, ES COMPROMET a:

®

L'execuci6 de més de dues tasques del contracte mitjangcant Ila
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié
sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent
en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié de
persones amb d’exclusio

L'execucié de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

L'execuci6 d’una tasca del contracte mitjangcant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aguest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada
per mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’Insercié, o
entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la
tasca concreta detallada en la declaracié responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4G

COMPROMIiS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS

El SENYOI @ ...ovvvviiiiieeeee e , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 , ES COMPROMET a:

®

Emprar dispositius de deteccidé de serveis afectats durant I'execucié de les
obres

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida)

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4H
COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA
El SENYOI @ ...ovvvviiiiieeeee e , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
MANIFESTA:

Que durant el periode de garantia de les obres, i d’acord amb els requisits i obligacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitaci6, ES COMPROMET a:

®

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents
durant el periode de garantia de les obres

(*)_s’indica_amb _una “X” I'opcié escollida). Hi ha la possibilitat d’indicar alhora dos
compromisos: un _dels tres primers (relatius a emissié d’informes) + el darrer (relatiu a
intervencions nocturnes o en festius).

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4l
COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS
El SENYOI @ ...ovvvviiiiieeeee e , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
MANIFESTA:

Que en relacié al Pla de treball de I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i
obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES
COMPROMET a:

A

Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
'elaboracié del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions
associat on, durant més del 50% del termini d’execuci6 de I'obra, es compleixi
la condicio seguent :

Certificaci6 maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacio
final a origen

(*) s’indica amb una “X” I’opcid)

Si no s’indica el compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:  Sra. Virginia de Leon Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncién Aspas i Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisi6 d’Edificacié
d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Geréncia
d'’Ambit Sectorial d'Edificacio; Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la
Geréncia Obra Civil Linia 9 d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sra. Carolina Cuevas i Martin, Cap de la Geréncia d'Ambit Sanitari i
Socioecondmic 1 d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de
Planificacié d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de [I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de
la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzéalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat
(Secretaris suplents: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia
de Licitacié 2 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Técnic de la
Gerencia Transversal de Contractacio d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sra. Monica Laje i Andrés, Cap de la Geréncia Medi Ambient
d’Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Carles Boronat i Poblador, Técnic de la Geréncia Medi Ambient
d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran
els seglents:

Criteris de valoracio objectius i 0a 100

Cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, algun criteri
d’adjudicacié no_sigui_d’aplicacio_a I’obra _concreta, s’aplicara un factor corrector
multiplicador de 100/Pmax sobre la puntuacié obtinquda, essent Pmax, la puntuacié
teorica maxima dels apartats que sén valorables a ’obra concreta.

1.1, Oferta @CONOMICEA ..veeiiiieiiiiie ittt ettt et e e ab e e s br e e s be e e s re e e s ane e e e 0a35
PEi=35*(1-(0i—Omin)/IL)
On
PEi = Puntuacié econdmica de l'oferta i

Oi = Import de l'oferta i corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdmica corresponent a I'execucié de les obres o
Lot (expressat en euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més econdmica (Omin) i assignar la puntuacié econdmica de les
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitacio que concorren en dit
moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada
anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Aplicacio de lametodologia BIM ......cccceeeiiiiiiiiiiiieeee e 0al5

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d'acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
..................................................................................................................................... 15

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INfraestrUCIUreS.Cat.. . ..o e 12

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d'acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM
corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INfraestrUCIUrES.Cat.......eeiiii e 7.5

114



infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat o] no presenta 'annex
= ) =1 1T PSSR 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accidé de BIM corresponents a
qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 12

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 7.5

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat.

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte
......................................................................................................................................... Oa4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un
Unic nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans
1 0] o PP PR 4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
sSUbcoNtractacio (NIVEIL 2) ... ..oooiiiieei e e 3

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell maxim de
subcontractacio

=1 =] 1T PP PPPPRP 0

1.4. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials ...........c.cccuee... 0a8
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material.
S’assignara una puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a
cadascun dels materials indicats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
Concretament, a cada Material i , se li assignara la seguient puntuacié Pi, amb valor minim O

i maxim 8:
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Pi=5,5+ 0,15625 * (Erefi — Ei)
0 =< Pi <=8
On:

Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada, segons allo indicat a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i,
per tona transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
On:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)

D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de
Material i i km transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, |
entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

Ec resulta de la taula seglent:

Emissions MMA1 MMAZ2 MMA3 MMA4
Carretera Ec

(kg CO2eq/

t*km)

Diesel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Eléctric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diésel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del camié de
transport ofertat i MMAx a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada.
Concretament:

MMA1: de 3,5t a 7,5t
MMA2: més de 7,5t a 16t
MMA3: més de 16t a 32t
MMA4: més de 32 t

Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracid, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa
les emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a
I’Apartat 18 del guadre de caracteristiques, resulta de la formula:

P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)
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P = puntuaci6 relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de
materials

Pi = puntuacié relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al
Material i

tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMProMIS .......ccccceeeeeiueeriueenns 0
1.5. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) .coccevevveeieiiiiinnns 0
az2

El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de
DAP . El transport d’'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en
F= o (U1 = T 1 - T [ P UPURR 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de
puntuacio ambiental en aguesta licitacio disposi de

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio de la
Declaracié6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

1.6. Compromis d’utilitzacié de fusta certificada  .......cccceerirrrrerr e, 0a1,5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucié de l'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el
75% del volum total utilitzat per a I'execucio de

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el

50% del volum total utilitzat per a 'execucio de I'obra...........ccoooiiiii s 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis ............cccvveeeennee. 0
1.7. Compromis d’utilitzacio de pintures amb etiqueta ecologica ........................ 0a15

El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en
contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecolodgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel),
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EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
L1411 PO PP O PUUPPPPPRRIN 15

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a
'obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la
UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o

L]0 111 = PP PRPPRT P 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ........ccccceeeruveeenne 0
1.8. COMPIOMIS SOCIAI...ciiiiiiiitiiiaiiie ettt et eees 0a3

El licitador es compromet a I'execucié de més de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb
Lo = (@ 11 ] o T PP UPR PPN 3

El licitador es compromet a l'execuci6 de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
Lo 4= (o 11 o TSP 2

El licitador es compromet a I'execucio una tasca del contracte mitjangant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses dinsercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, /o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo = (o 11 ] Lo T U URP PP 1

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMpPromis ..........ccccveeeeenne 0

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’'una tasca de l'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sin6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gesti6 de residus, etc.)).

1.9. Compromis d’aportaci6¢ de dispositius de detecci6 de serveis
AT B AL . oot e e et a e e e e e e e e aa s 0ab

El licitador es compromet a emprar dispositius de deteccié de serveis afectats durant

I'eXECUCIO A 185 ODIES.......eiiiieii e 6
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis ..........ccccveeeeennee 0
1.10. Compromisos durant el periode de garantia.........ccccoecueeeeeriiiieininiieeee i, 0al8

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacio d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui
(ol ] 01D (=T 10 1T o | TP UTUPUURUPPPPPPI 3

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de

garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui
(olo] g T=TD (=T 1 1T o | SRRSO PP 6
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El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

....................................................................................................................................... 12
El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas
d’'incidéncies urgents durant el periode de garantia de les
(o] o] (=1 F TP OTPPP +6
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ........c..cceeeerueenne 0
1.11.Compromis relatiu al plade treballs .........ccocoiiiiiiiii e 0ab6

El licitador es compromet a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut
presentat a I'oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
I'elaboracio del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions associat on, durant
més del 50% del termini d’execucid de I'obra, es compleixi la condicié segiient :

Certificaci6 maxima a origen — certificaci6 minima a origen >= 10 % certificacio final a
Lo o = 1 6

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis
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ANNEX NUM. 7A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacié expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les pdlisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'assegurancga el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses '’Administracié de la Generalitat
de Catalunya (inclds el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu
dins I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies
que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari
d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.- L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de 'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el
seu sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d'aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada.
La data d’acabament de l'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direcciod
Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguran¢a haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligaci6 del
prenedor de I'asseguranca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variaci6
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts
a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs
de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocio Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicié.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

i) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.
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0) Prevenci6 i disminucio de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencio de permisos i llicencies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacié.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a)

b)
<)

e)

f)

9)

h)
i)
j)
k)

Responsabilitat Civil d’Explotacié: les indemnitzacions que l'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que 'assegurat sigui responsable.

Responsabilitat Civil Patronal.

Responsabilitat Civil Creuada

Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execuci6 de les obres
assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de I'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideracié de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

Despeses de defensa Civil i Penal

Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

Alliberament de despeses.

Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclds el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condicié de tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament
de I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i
Patronal hauran de ser com a minim els seguents:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001€a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €
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4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan
compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 7B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

El Sr./La Sra......c..ccceevenns (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacié de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).........coeuees en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’'una polissa de tot risc de construccié amb el
n° contractada amb I'entitat asseguradora que

cobreix els danys a I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar '’Administracié de la Generalitat de Catalunya
(inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio):

L’'asseguranca compleix amb els requisits dassegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucié de
les obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el
supoOsit que s’incrementés l'import de l'obra a executar, el prenedor de
I'asseguranga haura d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacio
del prenedor de I'asseguranca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o
variacié que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i
en curs de realitzacid, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequiéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de |'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

[) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.

0) Prevencié i disminucio de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

g) Despeses d’obtencio de permisos i llicencies.
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r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacié.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el
contracte.

v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 7C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr./La Sra......c.cccceevenns (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacié de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).......ccceeenee en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una
polissa de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat
asseguradora gue cobreix els danys a tercers que es puguin produir

com a consequéncia de I'execucio de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de 'assegurancga:
Assegurats addicionals L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclds el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense
perdre la condicio de tercers.

Limits de suma L’asseguranga és valida per al conjunt de danys corporals,

assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes

(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos S’indiquen tot
seqguit:

Risc assequrat Limit per Limit per Limit per Franquicia
9 sinistre anualitat victima
Explotacio

Patronal

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L'asseguranga compleix amb els requisits dassegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucié de
les obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o0 béns, per accié o omissio, ja sigui aguesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada
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Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.

Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tecnics de plantilla

d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execuci6 de les obres

assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de l'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideracio de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ...............cceeeee... a ..
de .. e, de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: Projecte Constructiu. Arranjament del cami vell de Cadaqués al Far de Cap de
Creus (Cami de Ronda)

Clau: PCR-20285

L'execucié de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestio
Qualitat-Medi Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En conseqiéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert
pel SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a
I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi
Ambient de I'obra (PLP-55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de cada lot de I'obra, el licitador haura de considerar el
contingut d’aquest annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a
I'adjudicacid de l'obra; i la seglent documentacid que s’adjunta, que substitueix o
complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de Seguretat i Salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present annex i qualsevol document del
Projecte original, es fara prevaler l'indicat en el present annex.

1.- PRESSUPOST.

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i
Salut de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l'apartat 1.5, haura de traslladar
limport resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Sera causa d’exclusié el
fet que els dos imports no siguin coincidents..

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacio de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb la versi6 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels
requeriments establerts al Plec de Clausules Administratives i el present annex. Un cop
verificada I'oferta, cal llistar 'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara
al sobre Unic, juntament al suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el
de Seguretat i Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clausules
Administratives. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusié.

Els imports que figuren a la proposta econdmica, el certificat de validesa i I'tiltim full han de
ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En conseqliéncia,
queda sense efecte el paragraf “En cas de que I'import que figura a I'oferta economica no
coincideixi amb l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de I'aplicacié
d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les
partides alcades a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de
validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacié del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i 'import de la partida
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corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacié i el
certificat de validesa tant sols asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacid, perd no controla que coincideixi amb
el del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic.

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic,
es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport
informatic, es fara prevaler aquest ultim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que sén referéncies
del nivell de qualitat del producte i/0 de les seves prestacions, i que els productes afectats
poden ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de
prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions.
Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els
materials de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides alcades a
justificar. Per altra banda les partides algcades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccid
Facultativa; fent-se I'abonament per I'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida alcada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del
pressupost independent de detall d’aquest concepte .

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ
2000) dins el sobre unic, juntament amb el llistat del resum del pressupost, de l'ultim full
i del certificat de validesa, tots ells signats.

- Limport del llistat i I'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran 'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- La partida algada a justificar d’accié cultural figurara en el pressupost quan
correspongui. Aquesta partida és calculada automaticament pel modul de pressupost
del programa TCQ 2000.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte
de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es
fa. Al resultat se li afegira el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execucié
per contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut:
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No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost
que s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara
sempre en el capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol
pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu
unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui
ofertar per a la unitat. Quan hagi acabat d’'ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de I'obra,
per tal de mantenir la coherencia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible
ofertar un import de SiS inferior al de la base de licitacié.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins
del sobre Unic, juntament amb el llistat del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- Capitol 01.06. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una partida
amb codi HO0000SS, descripcié “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i preu
directe de 15.823,97 €.

1.7.- S’han recodificat les seglients partides:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”
A001BSB2 B4TZBSB2

1.8.- S’han modificat els preus de tots els elements de ma d’obra seguents:

ELEMENT PREU MODIFICAT

A012MO000 i AOF-000R 28,51
Aquests canvis de preus implica la modificacié de tots els preus de les parides on participen.

1.9.- Partida XPA1000C: s’ha modificat el preu de 22.000,00 € a 22.000,09 €.

1.10.- S’han eliminat totes les notes de les partides que en contenien.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES,
QUADRES DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE.

A continuacié es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del
Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Condicions amb caracter general.

- L’obtencio i costos derivats dels permisos que caldrien per a I'execucio de les diferents
unitats d’obra es consideren inclosos als preus unitaris i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

- Les despeses i avals derivades de I'obtencio de llicencies i permisos dels diferents
departaments dels diferents Ajuntaments, com a conseqiiéncia de I'execucio de I'obra,
es consideren inclosos en els preus unitaris contractats i, per tant, no s’abonaran
separadament.
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- Les instal-lacions (electriques, etc.) incloses en aquest projecte compliran els
reglaments vigents i estaran legalitzades. El cost de I'anterior (mesures o instal-lacions
per complir els reglaments, legalitzacioé inclosos projectes i despeses) esta inclos en els
preus contractats. També esta incldos en el conjunt de preus ofertat, les despeses
d’escomesa, ampliacions, drets de connexio, etc.

- Tots els materials manufacturats a emprar definitivament en I'obra seran nous i de
primer us, tret d’autoritzacio escrita o descripcio expressa en el preu.

- Els preus inclouen el lloguer de terrenys per abassegament i els transports, carregues i
descarregues intermédies, inicials i finals, aixi com la restitucions dels terrenys
d’abassegament a la seva situacio inicial.

- L’'obra estara permanentment delimitada amb tanques i senyalitzada, separada de les
zones de vianants i rodades. La reposicié de voreres (>2 metres) sempre es fara per
meitats per garantir el pas. S’habilitaran rampes i, en general, es suprimiran els graons
en itineraris de vianants. El paviment provisional sera antilliscant. Caldra solucionar amb
rampes d’aglomerat en fred els diferents desnivells entre paviment i rigola.

- La seguretat i manteniment d’accessos, la possible construccié i retirada de nous (que
hauria d’ésser autoritzada per escrit per la Direccio d’obra) és a carrec del contractista.

- El disseny dels possibles desviaments de transit i itineraris de vianants es regira per la
normativa especifica en vigor. Tota implantacié6 d’'obra amb afectacions al transit i en
general a la superficie de la ciutat haura de ser aprovada pels diferents Ajuntaments,
prévia aportacié d’'un document que, amb tota claredat, expressi la situacié actual,
namero de carrils, intensitat del transit, situacié durant les obres (nUmero de fases),
namero de carrils afectats, calendari previst de cada fase, somera descripcié del tall
d’obra i senyalitzacié de I'obra. L’autoritzacié de I'obra restara supeditada a 'esmentada
aprovacié. Aquesta condicié no podra ser motiu de reclamacié economica.

- El contractista restara obligat a mantenir els accessos als edificis tant a vehicles com a
persones, en les condicions fixades per Infraestructures.cat o Direccié d’'Obra. Aquest
fet no donara dret a reclamacio i s’haura de garantir en tot moment els terminis parcials i
totals de les obres.

- Les escomeses de les finques veines - desguassos, etc.- es mantindran sempre
operatives. Els desguassos es connectaran als nous col-lectors. L'obra feta s’abonara
als preus contractats, s’hauran de deixar bastaigs de pantalla per fer, per no tallar les
escomeses. S’excavaran i formigonaran previ encofrat, aquests bastaigs abonant-se als
preus contractats, i no seran objecte d’abonament independent.

- Els licitadors hauran de tenir en compte que I'execucié de I'obra haura de ser compatible
amb el normal desenvolupament de la vida dels habitants de la zona de I'obra. Per aixo,
els licitadors hauran d’estudiar les possibles afectacions derivades de I'execucié de
I'obra i la seva distribucio en el temps per tal de minimitzar I'impacte sobre la poblacio.
Aix0 quedara recollit al pla d’obra i als preus ofertats i, per tant, no sera objecte
d’abonament independent.

- Els carrers adjacents al perimetre de I'obra que s’embrutin com a conseqiéncia de la
mateixa, s’hauran de netejar a carrec del contractista adjudicatari o pels serveis de
neteja amb carrec al contractista. Per aquest motiu, el contractista es fara carrec de la
neteja de I'area d’influéncia de I'obra mitjangant recs de frequéncia diaria i la instal-lacié
de dispositius de neteja de rodes de vehicles, entre d’altres, sense dret a abonament
independent.
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La instal-lacié d’enllumenats provisionals a les zones de public durant les diferents fases
de l'obra, estara inclos en els preus de l'obra i no serd objecte d’abonament
independent.

Els preus de desmuntatge de senyals de transit, rétols, mobiliari urba etc. inclouen la
conservacio i custodia durant tota I'obra i la posterior reposicid, la qual cosa esta inclosa
en els preus i no sera d’abonament independent.

Els preus unitaris de les partides d'obra inclouen la ma d’obra, els materials, la
maquinaria i totes les operacions necessaries per a lI'execucid, i posterior retirada,
d’accessos provisionals per a vehicles o persones a les zones que quedin
incomunicades per efecte de les obres segons criteri de la Direcci6 d’Obra. El
contractista realitzara les obres un cop hagi consensuat la soluci6 amb la Direccié
d’Obra. Tot aix0, es considera incldos al conjunt de preus ofertats i, per tant, no sera
objecte d’abonament independent.

Els preus unitaris ofertats pel contractista tindran inclosa la part proporcional dels
sobrecostos per horari restringit, festiu i/o nocturn i no es realitzara cap abonament
addicional per aquest concepte. De la mateixa manera, els preus ofertats pel
contractista hauran tingut en compte la singularitat de l'obra, per la qual cosa el
contractista no podra reclamar cap increment de preus degut al baix rendiment de les
tasques i/o la seva dificultat. Igualment haura d’assegurar disposar del personal i dels
equips necessaris per que els terminis parcials de les fases de I'obra i el termini total no
es vegin afectats.

En cas que calgui sollicitar la suspensié dels objectius de qualitat acustica d’acord amb
el Reglament de la Llei 16/2002, el contractista haura d'aportar, un cop validada per la
Direcci6 d'Obra, la documentaci6 necessaria en temps i forma per a que
Infraestructures.cat pugui tramitar convenientment la sol-licitud al Departament de
Territori i Sostenibilitat. Qualsevol retard en la tramitacié/resolucié de la sol-licitud no
podra ser objecte de reclamacid per part del contractista. Les especificacions de la
resolucié de la DGQA d'execuci6 de les obres i les mesures correctores que estableixi la
resolucié tampoc podran ser objecte de reclamacio i estaran incloses en els preus a
incloure en l'oferta.

Per a la sol-licitud de suspensié dels objectius de qualitat aclstica el Contractista haura
de presentar el termini d'execucio i I'horari de treball de les fases d'obra indicant les
fases per les quals se sol-licita la suspensioé i les mesures correctores que s'aplicaran
d'acord amb un estudi acustic. L'estudi acustic es realitzara en aplicacié del Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el desplegament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de proteccidé contra la contaminacié acustica, i se n’adapten els annexos.
L’estudi haura d’incloure les simulacions de tots els escenaris acustics necessaris
d’acord a les necessitats de I'obra i es calculara mitjangant el programa de simulacié
acustica “CadnA (DataKustik)”.

En el cas que la resolucid exigeixi un Pla de Control acustic mitjangcant mesuraments
d'immissié sonora, aquestes es realitzaran per una empresa acreditada com a EPCA
(Entitats de Prevencio de la Contaminacio Acustica). Les condicions de realitzaci6 de les
mesures seran la establertes en el Pla de Control Acustic de la Resolucié pel que fa a
localitzacié i mesuraments, horaris, indexs, freqliéncies i parametres i altres condicions
addicionals.

La Resolucio pot demanar un programa de vigilancia ambiental que inclogui millores
tecniques per fer minim l'impacte acustic i I'aplicacié d'un manual de bones practiques
pel que fa a planificacio d'obra (vialitat, accessos, instal-lacions auxiliars, activitats
d'obra), pla de senyalitzacio i pla de comunicacié amb veins.

Tot I'anterior haura de ser tingut en compte en els preus ofertats i no sera objecte de
reclamacié ni s'abonara de forma independent.
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En el cas que la Direcci6 d’'Obra ho consideri oportl, determinades tasques es
realitzaran de forma prioritaria i en un termini d’execucié reduit per minimitzar les
afeccions a tercers.

El manteniment, durant I'obra, de les servituds de desguas d’aiglies negres i blanques,
es considera inclds en els preus unitaris contractats i, per tant, no s’abonara
independentment (Aix0 inclou 'endegament de les rieres en preséncia d’aigua).

Si per a I'execucié de I'obra fos necessari 'esgotament d’aigua, el contractista aportara
la ma d’obra, el material i la maquinaria, i haura de fer les obres oportunes sense dret a
abonament independent doncs es considera inclos als preus d’excavacio.

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o
transportar a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.

Si per realitzar alguna unitat d’aquesta obra se’n malmeten d’altres - realitzades pel
mateix o d’altre contractista- es reposaran noves i perfectament acabades a criteri de la
Direccio d’obra. Aquesta reposicié no sera objecte d’abonament independent.

El contractista s’assegurara de I'existéncia de serveis afectats en la zona de l'obra. Les
cales per a comprovar-ho — si es fan — s’abonaran al preu d’excavacié existent en el
contracte.

La neteja i restitucid a la situacid original dels acabats d’arquitectura i/o obra civil
afectats per I'anul-lacié i retirada d’instal-lacions i la realitzacié d’instal-lacions noves no
seran objecte d’abonament independent al considerar-se inclos proporcionalment en les
unitats del projecte.

No sera d’abonament la reparacié dels danys que es puguin produir als equips o als
elements d’arquitectura, instal-lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou,
amb motiu de totes les operacions necessaries per la instal-lacio i el transport, la
carrega i la descarrega de material i equips. Aquests danys es repararan seguint el
criteri de la Direcci6 d’Obra.

Totes les situacions provisionals, incldos materials de tot tipus, cablejat i equips
necessaris, estan incloses en el conjunt de preus i, per tant no seran objecte
d’abonament independent.

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els
preus unitaris i, per tant, no sera objecte d’abonament independent. Igualment la
reposicié de la urbanitzacié podra ser de major abast que lindicat en els planols si
I'afeccié a la urbanitzacio per I'obra és major que la projectada.

Formen part de I'abast de I'obra totes les proves i assaigs de materials i components, de
sistemes i equips individuals, i altres proves que sol-liciti la direccid d’obra per tal de
verificar el correcte funcionament.

En cas que Infraestructures.cat, per raons d’interés general, decideixi posar en servei
una part de l'obra, el contractista es fara carrec dels costos de conservacio i
manteniment de la mateixa fins a la recepcié del conjunt de I'obra. Aquests costos
estaran inclosos en els preus unitaris ofertats.

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execucié de les unitats

d’'obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.
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Els preus contractats inclouen: transports i abassegaments inicials, intermedis i finals,
neteges | retirada de runes, que en la major part de I'obra s’ha de fer diariament, també
inclou legalitzacions i compliment de reglaments vigents.

Els criteris d’abonament de les unitats d’obra sén (tret que s’especifiqui el contrari en
plec o preu) els gruixos, seccions, perimetres, superficies indicats en planols (perfils
tedrics) per les longituds reals. Per tant, quan diu inclos part proporcional
d’encavalcament o de solapaments vol dir que s’abona una sola de les peces, longituds
o superficies que cavalquen o se solapen, encara que calgui posar-ne més.

Per 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar (Acci6 Cultural,
Pla d’atencié al ciutada i d’altres), és considerara I'import corresponent de la factura,
presentada i aprovada per la Direccié d’Obra, exclos I''VA com a import d’Execucio
Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades per
Infraestructures.cat. També poden valorar- se les unitats amb preus del quadre de preus
nam. 1.

El subministrament dels materials esta inclos en els preus.

En cas d'utilitzacié d’abocador, el contractista no podra abocar material procedent de
'obra sense que préeviament estigui aprovat I'abocador pel Director de I'Obra i per la
comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida. L’abocador
haura d’estar legalitzat.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer de terrenys per abassegament i els
transports, carregues i descarregues intermédies, inicials i finals, aixi com la restitucio
dels terrenys d’abassegament a la seva situacié inicial.

En les excavacions no s’abonara I'excavacié feta de més respecte als planols i en els
formigonats no s’abona el formigé abocat de més respecte als planols (fet per omplir
'excavaci6 feta de més o per qualsevol altre motiu). El sobregruix no s’abona i esta
inclos en els preus contractats de manera proporcional.

Els preus d’excavacio inclouen els mitjans addicionals que facin falta en cas de trobar-
se roca. Aixi doncs, aquests preus inclouen la maquinaria, ma d’obra i materials que
facin falta per a la correcta execucid de I'excavacio. Tot aixd es considerara inclos als
preus i, per tant, no sera objecte d'abonament independent.

Les excavacions inclouen, si cal, la entibacié necessaria.

La col-locacié de formigé es fara amb qualsevol mitja adequat, sense variacié de preu
contractat.

Els encofrats inclouen apuntalaments i cintres, si calen, sense variaci6 de preu
contractat.

Tots els elements metal-lics inclouen en el seu preu la partida proporcional d’instal-lacio
necessaria de posada a terra.

Totes les consideracions fetes en aquest apartat de I'annex hauran de tenir-se en

compte en l'oferta i no seran objecte de reclamacions posteriors per part del

contractista.

2.2.- Replanteig.
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Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execucio de les unitats
d’'obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

2.3.- Transports.

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o
transportar a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels
terrenys d’abassegament a la seva situacio inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases d’obra i els necessaris
per a la posada en servei dels desviaments de transit.

Tots els accessos als talls de treball en Us des de carreteres en servei, estaran en perfecte
estat de transit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se
tot inclos en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

2.4.- Pla de treballs.

El pla de treballs presentat pel licitador haura de respectar les fites especificades a I'annex
de pla de treballs del projecte de referéncia.
2.5.- Neteja.

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

2.6.- Partides alcades a justificar.

Per I'abonament de factures relatives a les Partides Alcades a Justificar, és considerara
limport corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcciéo d’Obra, exclos
'I'VA com a import d’Execucido Material. Aquestes actuacions i corresponents factures,
hauran d’estar autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats
amb preus del quadre de preus num. 1.

2.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacid i ajuts amb maquinaria
necessaris per a I'execucié de les tasques de control de qualitat per part del laboratori
homologat, i fins a la recepcio de 'obra.

2.8.- Gesti6 de residus.

El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gestio de residus. En aquests
casos, el preu unitari s’ha de considerar que inclou la seleccio, el transport, la gestid, la

deposicid, canon i qualsevol despesa associada la gestio del residu que generi l'activitat.

Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per
aplicaci6 dels preus inclosos en el capitol de “Gestié de Residus”.

2.9.- Desviaments de transit
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El licitador tindra en consideracido en la seva oferta que I'obra es desenvolupa total o
parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicara que, en funcié de les condicions
dels permisos que aconsegueixi de les administracions competents en cada cas, algunes
activitats s’hauran d’executar en horari nocturn i/o amb talls de transit, i que les feines que
pugui dur a terme en horari diiirn es duran a terme amb circulacié de transit, sigui amb o
sense restriccions del mateix.

Aixi mateix totes les actuacions previstes a les vies adjacents hauran de ser compatibles
amb el punt anterior i garantir les entrades i/o sortides dels veins.

Aixi mateix, caldra tenir present en l'oferta les condicions de restitucié de la via que sén
habituals en els requisits dels permisos de les administracions competents en relacié als
trams per on s’han de desenvolupar els desviaments de transit. Per tant, els sobrecostos
que es puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i requisits, hauran estat tinguts
en consideracio en els preus unitaris de la seva oferta, i no donaran lloc a cap increment de
l'import de la certificacio.

Igualment, I'enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats
esmentades al paragraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els
preus unitaris.

Els desviaments de transit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips,
propis o externs, amb experiéncia contrastada

2.10. Defenses.

Tots els elements dels sistemes de contencid de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i
estructures, compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contenci6
de vehicles, en particular en allo referent a la seva homologacié (marcatge CE, quan
s’escaigui), la qual cosa haura de ser tinguda en consideracié en els preus unitaris ofertats,
ja que no donara lloc a cap increment de I'import de la certificacio.

Tots els sistemes de contencié que s’instal-lin hauran de disposar d’un distintiu del fabricant
que permeti la seva identificacié durant la vida util de I‘actiu.

3.- SEGURETAT | SALUT.

3.1.- Tot operador de grua mobil haura d’estar en possessié del carnet de gruista segons
IInstruccié Técnica Complementaria “MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de
I'Institut Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels
equips de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a
desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessié del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de les especificacions establertes a I''TC “MIE-AEM-4".

3.2.- Es obligaci6 del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencio de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccio, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de

Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi 'Estudi de Seguretat i Salut contingut al projecte i
I'adapti a les circumstancies fisiques, de mitjans i metodes en qué desenvolupi els treballs.
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Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici de les
obres.

3.3.- El licitador haura d’ofertar el capitol de seguretat i salut seguint les prescripcions
detallades en el Plec de Clausules Administratives.

L’import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a I'import
del pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb el capitol de Seguretat i Salut
que hi figura en el suport informatic

3.3.- Podra suspendre’s l'abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas
d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i
Salut/Direcci6é Facultativa.

3.4.- En relacié6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col-lectives, la formacié dels treballadors, la implantacid i manteniment del
control d’accessos a I'obra, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a I'obra.
El control d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del
nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el
recinte de I'obra.
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ANNEX 9

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a
terme diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacid al contracte......................... , té la intencié de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per ala realitzacié parcial de la prestacio:

Prestacio parcial del contracte | % de la prestaci6 Habilitaci6 professional o en
respecte el contracte el seu cas, classificacio
empresarial

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista son les segiients:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
c) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) Aquest posara a disposicié dels segilients mitjans técnics /o humans: (concrecié
dels mitjans tecnics /o humans que es posara a disposicié per executar el
contracte)

b) Que l'experiéncia de lI'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es
posaran a disposicio és la seglent: ........ccccceeeeeeennn.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjangant annex a la declaracié)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa
en matéria de prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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