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1. OBJECTE  DEL CONTRACTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les característiques 
tècniques de la contractació de les obres d’ampliació de l’àrea quirúrgica de l’Hospital 
Universitari de Vic “HUV” FASES 1 i 2.  

2. ABAST 

L’abast general del present concurs és la licitació per a la contractació de les obres 
d’ampliació de l’àrea quirúrgica de l’Hospital Universitari de Vic “HUV”.  

Aquesta ampliació consisteix en la construcció d’una estructura per acollir dos quiròfans 
híbrids, així com les seves sales annexes, i la sala de despertar , d’acord amb el Projecte 
Executiu que trobareu al perfil del contractant del CHV a 
http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/   
  
Atenent a què l’Àrea actualment es troba en funcionament serà de vital importància 
respectar l’activitat i accessos corresponents. Caldrà en conseqüència coordinar-se amb 
el CHV per a qualsevol actuació que pugui afectar-les o a les vies d’entrada i d’evacuació 
associades 
 
L’estructura del present concurs només es conforma en un únic lot, ja que es tracta d’un 
continu que no es pot fraccionar en diferents lots. 

El risc per a la correcta execució del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 
del mateix, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es veuria impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 

3. REQUERIMENTS 

La proposta oferta haurà de disposar dels requeriments, d’acord amb l’objecte del 
contracte i l’abast, recollits en els Plecs de condicions tècniques per a l’execució de 
projecte i instal·lacions que podeu obtenir al perfil del contractant del CHV a 
http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/  
 
El disseny del projecte s’ha fet tenint en compte criteris d’accessibilitat i disseny 
universal, segons l’article 126 de la LCSP. El projecte tècnic executiu, els amidaments i 
tota aquella informació referent a les obres d’ampliació del àrea quirúrgica del HUV,  
s’adjuntaran com a annex del plec de prescripcions tècniques. 
 
L’empresa licitadora ha d’aportar la documentació tècnica incloent una descripció 
detallada de tots els serveis que es proposen per la prestació del contracte seguint les 
especificacions que s’expressen a continuació, que serà objecte de valoració. 
 
La documentació tècnica s’ha de presentar a través de la Plataforma de 
Contractació Pública de la Generalitat. Es desestim aran totes aquelles propostes 
que no segueixin l’índex detallat en aquest punt, q ue incompleixin el màxim de 
fulles per apartat o que no s’entreguin en un sol a rxiu PDF indexat amb marcadors 
(un marcador per COD. índex), i un arxiu de la plan ificació realitzat amb Microsoft 
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Project 2016 i presentat en PDF. Cal tenir en compt e que la planificació es lliurarà 
en el sobre C, conforme el que preveu l’apartat 6. 
 
 
Exemple marcadors: 
 

 

4. ALTRES  REQUERIMENTS 

L’adjudicatari es compromet a: 
 

a. Assignar un project manager amb formació acreditada per a la gestió de l’obra a 
banda del cap d’obra. 

b. Abans del muntatge de qualsevol material o element, es lliuraran les instruccions 
de muntatge al CHV. 

c. Es desballestaran totes aquelles instal·lacions existents que quedin en desús; el 
desmuntatge serà fins al quadre elèctric o fins on es decideixi amb el CHV. 

d. Per a instal·lacions noves o ampliacions de les existents, es lliurarà un certificat 
de connexió conforme aquest és correcte; aquest certificat estarà validat pel CHV 
i pel mantenidor habitual de la instal·lació. 

e. Tots els materials emprats seran idèntics als instal·lats en l’actualitat en el centre 
i hauran de ser validats per la direcció del CHV. Per això caldrà entregar una 
relació dels mateixos abans de començar l’obra. 

f. L’import de la partida de Seguretat i Salut inclou la implantació i permanència 
dels elements de seguretat necessaris durant tot el temps que l’obra estigui 
aturada. 

g. La proposta econòmica ha de presentar baixa lineal de tots els preus de les 
partides per igual. 
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5. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris d’adjudicació de les ofertes d’acord amb l’objecte del contracte seran els 
següents:  
 

a. Criteris objectius (sobre C) 
 
i. Oferta econòmica per a l’objecte del contracte 
ii. Termini d’execució de l’obra. Es valorarà la reducció del termini 

d’execució de l’obra fixat, sempre hi quan es trobi dins d’uns límits 
raonables. 

iii. Cronograma de l’obra. S’entregarà la planificació complerta de l’obra 
partint de las tasques entregades en aquest document. Aquesta 
planificació es realitzarà en Project 2016 i s’adjuntarà l’arxiu en PDF 
pel seu tractament. 

iv. Termini de garantia. Es valorarà l’extensió del termini de garantia 
fixat.  
 

b. Criteris sotmesos a judici de valor (sobre B) 

L’empresa licitadora ha d’aportar el desenvolupament del següents punts: 
 

COD. 
índex TÍTOL ÍNDEX DESCRIPCIÓ 

 

PÀGINES 
MÀXIM 
apartat 

PUNTS 

1.1 

Memòria 
Tècnica 
(Llindar 11 
punts) 

 

 18 

1.1.1 
Organització 
general de 
l’empresa 

Descripció de l’actual organització de l’empresa 
licitadora de manera breu i el més esquemàtica 
possible. 

1 1 

1.1.2 Sistemes i 
Procediments 

Els que l’adjudicatari proposa per a la realització de 
l’objecte del contracte per tal de portar a terme la 
implantació del projecte (PMBOOK, PRINCE, 
LEAN, AGILE, LAST PLANNER, 5S, etc) 

25 9 

1.1.3 

Relació de 
mitjans humans, 
tècnics i 
materials. 

Organigrama de l’obra amb el personal en oficina i 
personal en obra, diferenciant aquests i arribant a 
la unitat personal.  1 1 

1.1.4 WBS Estructura exhaustiva, jeràrquica i descendent 
formada pels entregables a realitzar en el projecte. 1 1 

1.1.5 

Relació i 
desglossament 
de materials i 
equips 

Relació i desglossament dels materials i equips 
que es muntaran en obra, amb característiques 
principals, marca i models. 4 2 

1.1.6 
Prevenció 
infeccions 
nosocomials 

Mesures i procediments que el licitador proposa 
per evitar les mateixes, específiques d’aquesta 
obra: 
- Treballs de sectorització i mitjans utilitzats. 
- Exemples de cartelleria dintre i fora de l’obra. 

10 4 



 
 

 
 

PPT CHV  04/25 NH   Pàg. 6 

 

- Cursos de sensibilització al personal de l’obra 
abans i durant la mateixa.  
- Subministrament dels materials en l’obra. 
- Seguiment de les normes de seguretat i 
prevenció, fixades per la propietat, per part de tots 
els treballadors implicats en l’obra. 
I totes aquelles altres mesures i procediments que 
siguin convenients i específiques d’aquesta obra. 
La propietat valorarà que per part del licitador es 
demostri experiència i coneixement en la prevenció 
d’infeccions nosocomials en obres d’aquestes 
característiques, aportant documentació gràfica  
que complementi i acrediti l’esmentat anteriorment. 

1.2 
Planificació 
(Llindar 5 
punts) 

 
 8 

1.2.1 Seguiment 
continuat 

S’entregarà proposta pel seguiment que el licitador 
farà en l’obra pel compliment del cronograma així 
com tot l’exposat en el punt - Sistemes i 
Procediments-, incloent-hi una valoració de les 
possibles desviacions, així com de les actuacions 
proposades per corregir-les. 

1 3 

1.2.2 Emmagatzemat
ge 

S’entregarà proposta de com i on el licitador 
planteja emmagatzemar el material abans de la 
seva instal·lació. 
El licitador presentarà un estudi a nivell gràfic del 
punt d’emmagatzematge, demostrant el 
coneixement dels elements adjacents (zones 
d’aparcament i pas d’ambulàncies, zones de 
càrrega i descàrrega de mercaderies, circulació de 
vehicles, etc.) i la no afectació dels mateixos, en 
cap cas. 

2 1 

1.2.3 Riscos 

S’identificaran els riscos que puguin tenir en el 
projecte i que puguin afectar als objectius. 
Proposant per a cada un d’ells plans de 
contingència els quals estaran inclosos en el cost 
adjudicat. 
OBJECTIUS 
Cost: Cost inferior a l’adjudicat. 
Temps: Finalitzar abans de la data prevista a la 
planificació. 
Abast: Projecte complert, proves de qualitat fetes i 
legalitzacions. 

4 2 

1.2.4 Assumpcions 

Descriure assumpcions i proposar mesures per si 
aquestes no es compleixen. 
 
Per part del licitador: Factors que, si  bé són 
necessaris per a la correcta planificació del 
projecte, es poden considerar veritables, reals o 
certs, sense necessitat de comptar amb evidència 
o demostració o que estiguin clarament definits. 

4 1 
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Per part de la propietat: 
A1-El proveïdor disposarà del personal necessari 
per portar a terme l’obra. 
A2-El proveïdor disposarà del material i eines per 
portar a terme l’obra. 
A3-No s’hauran d’aturar les obres per cap motiu. 
A4- El proveïdor s’adaptarà als horaris del centre 
en feines que impactin en la activitat. Això implica 
la possibilitat d’haver de realitzar feines fora dels 
horaris habituals, així com també en caps de 
setmana aprofitant la disminució de l’activitat al 
centre. 
A5-El proveïdor i les subcontractes coneixen i 
s’han llegit el projecte i el plec d’instal·lacions del 
CHV. 

1.2.5 Restriccions 

Descriure restriccions i proposar mesures per tal 
de complir-les.  
 
Per part del licitador: Limitació o condicionament 
aplicat sobre algun element que afectarà el 
rendiment del projecte o d’un procés. 
 
Per part de la propietat: 
R1- Les feines que generin soroll i vibracions amb 
molèsties als usuaris i/o professionals es mouran a 
una franja horària que no interfereixi amb l’activitat 
del àrea afectada. 
R2- Abans de començar qualsevol activitat 
generadora de pols s’obtindrà el vist i plau de la 
ICI. 
R3 – Abans de tallar o modificar qualsevol 
instal·lació existent s’obtindrà el vist i plau del 
responsable de manteniment. 
R4 – Es respectaran escrupolosament els circuits 
de l’obra i el personal de la mateixa no podrà 
circular per les àrees fora d’obra sense haver-se 
canviat de roba. Aquesta roba serà neta. 

4 1 

1.3 

Proposta de 
qualitat 
(Llindar 8 
punts) 

 

 14 

 
Relació i 
exemples de 
documents 

Que han de facilitar la comunicació entre l’empresa 
adjudicatària i la propietat. 
Corresponent al control de gestió i de la qualitat de 
l’obra. 

2 1 

 

Declaració de 
conformitat de 
compliment de 
la normativa 

que sigui d’aplicació en aquest projecte. 

1 1 



 
 

 
 

PPT CHV  04/25 NH   Pàg. 8 

 

 Certificacions 
industrials 

Que siguin d’aplicació en aquest projecte. Tantes 
com 

industri
als 

1 

 
Qualificacions 
dels mitjans 
humans 

De primer i segon nivell en l’organigrama de l’obra. 
1 1 

 Control de 
qualitat 

Presentació del Pla de Control de Qualitat i 
desenvolupament detallat de com es durà a terme.  1 2 

 Fitxes control 
qualitat 

Relació de fitxes (amb checklists de controls) que 
s’utilitzaran durant l’obra classificades per 
entregables de la WBS. 
Famílies: Recepció de materials, Execució i 
funcionament. 
Vinculant control vs element vs moment de 
realització segons la planificació descrita al punt 
1.2.1 

Sense 
límit 4 

 
Detalls 
constructius 
execució 

Reportatge fotogràfic d’altres obres similars 
realitzades pel licitador. Les quals es prendran com 
a norma i exemple per a l’execució d’aquest 
projecte. 
S’inclouran vistes generals i de detall. 

50 4 

1.4 
Altra 
documentació 
d’interès. 

En aquest punt l’empresa pot descriure tot allò que 
cregui interessant i important per aquest concurs i 
que no hagi estat recollit en punts anteriors. 

Sense 
límit 0 

 
 
Cal tenir en compte que els amidaments i pressupost  s’entreguen en EXCEL i 
PRESTO. En cas de passar-lo o obrir-lo amb un altre  programa, es tindrà cura de 
repassar els amidaments i preus per si hi ha alguna  variació de dades, que 
poguessin comportar un error greu. El CHV en cap ca s es farà responsable dels 
errors de càlcul derivats del canvi en el programa.  

6. DOCUMENTACIÓ  A  APORTAR 

Dins el sobre B  (documentació tècnica subjecta a judici de valor) el licitador haurà 
d’incloure-hi la documentació següent: 
 

1. Declaració de responsable:  presentació de la declaració responsable 
mitjançant la qual es declara que es compleixen els requisits establerts en el 
present concurs. 

2. Memòria:  l’empresa licitadora ha de presentar la documentació tècnica amb 
la suficient qualitat d’informació i, segons la forma de presentació sol·licitada. 
En el cas d’incompliment no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada. 
La memòria ha de donar resposta als criteris de valoració subjectius (sobre 
B), en cap cas ha d’incloure documentació tècnica i econòmica avaluable 
automàticament (sobre C), serà motiu d’exclusió.  
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Índex de la memòria: 
 

 Índex 
 

 Memòria tècnica: aquesta memòria haurà d’incloure els punts següents: 
o Organització general de l’empresa. Es realitzarà de manera breu i el 

més esquemàticament possible l’actual organització de l’empresa 
licitadora. 1 punt. 

o Sistemes i  Procediments  que l’adjudicatari proposa per a la realització 
del servei objecte del contracte. 9 punt. 

o Relació de mitjans humans, tècnics i materials  que disposa l’empresa 
licitadora per a la realització del servei objecte del contracte. 1 punt. 

o WBS. 1 punt  
o Relació i desglossament de materials i equips empra ts  que  

l’empresa licitadora proposa per a la realització del servei objecte del 
contracte. 2 punts. 

o Prevenció infeccions nosocomials . 4 punts.  
 

 Planificació, haurà d’incloure els següents apartats:  
o Seguiment continuat. 3 punts  
o Emmagatzematge.  1 punt 
o Riscos.  2 punts 
o Assumpcions. 1 punt 
o Restriccions.  1 punts 

 
 Proposta de qualitat, haurà d’incloure els següents apartats:  

o Relació i exemples de documents  que han de facilitar la comunicació 
entre l’empresa adjudicatària i els centres on es presta el servei, 
corresponent al control de la gestió i de la qualitat del servei. 1 punt 

o Declaració de conformitat de compliment de la norma tiva que li sigui 
d’aplicació. 1 punt 

o Certificacions industrials . 1 punt 
o Qualificacions de mitjans humans . 1 punt  
o Control de qualitat  amb la presentació del Pla de Control de Qualitat i 

desenvolupament detallat de com es durà a terme. 2 punt 
o Fitxes control qualitat . 4 punts 
o Detalls constructius execució . 4 punts 

 
 
Caldrà que la informació facilitada correspongui amb la pàgina indicada. En cas contrari, 
es considerarà que no s’ha aportat aquesta informació i no es valorarà el punt que no 
tingui relació entre la informació i la pàgina indicada a l’índex.  

Dins el sobre C  (documentació tècnica i econòmica avaluable automàticament), el 
licitador haurà d’incloure-hi la documentació següent:  
 

1. Oferta econòmica (model annex C1). Caldrà presentar en un annex el 
pressupost licitat detallat per partides. Cada partida estarà degudament 
explicada i desglossada. 
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2. Memòria justificativa: 

 
 Índex de la memòria: 

 
 Termini d’execució de l’obra. 3 punts, amb programa de treball. 

o 1 punt per la reducció en una setmana de la durada de la FASE 1 
o 2 punt per una reducció de 4 setmanes de la durada de la FASE 2 

 
 Cronograma de l’obra 7 punts. S’entregarà la planificació complerta de l’obra 

partint de las tasques entregades en aquest document. Aquesta planificació es 
realitzarà en Project 2016 i s’adjuntarà l’arxiu en PDF pel seu tractament. 

La planificació complirà: 
-Tipologia de las tasques “treball fix”: 1 punt. 
-Desglossarà les mateixes fins l’última unitat d’obra gestionable. 
-Incorporarà per tasca els recursos humans. Sense sobre 
assignacions: 2 punts. 
-Incorporarà la duració de la mateixa amb els RRHH destinats, 
comptant com a calendari el treballar de dilluns a divendres i 8 
hores diàries, incorporant festius: 2 punts.  
-Es vincularan las tasques entre elles de forma discriminada amb 
antecessors i predecessors: 1 punt. 
- Al final de l’obra i abans de la fita “FI” es col·locarà un buffer de 
temps de lliure elecció pel licitador: 1 punt. 

 
 Certificat signat per l’apoderat de l’empresa conforme l’empresa té disponibilitat i 

complirà amb la entrega de materials segons la planificació aportada en el punt 
anterior, aquest punt és d’obligat compliment i en cas de no entregar el certificat es 
desestimarà la proposta. 
 

 Termini de garantia. 5 punts 
 

7. TERMINI / DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES 

El termini d’execució de les obres s’estableix segons les fases descrites i sense 
possibilitat de pròrrogues. 

FASE 1: 28 juliol 2025 – 30 d’agost 2025 (Creació d’espais nous + formació de passadís brut i 
adaptació Q23)  
 
FASE 2: 30 d’agost 2025 – 5 de desembre 2025 (Construcció estructura, coberta i façanes) 


