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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIO INSTITUT 3/2, A
L’INSTITUT VALLCARCA (BARCELONA). CLAU: INB-19227-L2

1.- OBJECTE:

Descripci6: contracte d'execucié de les obres corresponents al Projecte: obres de nova
construccio institut 3/2, a I'lnstitut Vallcarca (Barcelona). Clau: INB-19227-L2, aprovat pel
Departament d’Educacio, actualment Departament d’Educacié i Formacié Professional en
data 30 de mar¢ de 2023.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta '’Administracid de la Generalitat en virtut de I'encarrec
rebut per Infraestructures.cat en data 26 de maig de 2023, per a gestionar el procés de
licitacio, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment
i supervisio integral la seva execucié, amb l'adopcié de les decisions i instruccions
necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 45210000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 83.593,47 euros (IVA inclos), 69.085,51 euros (IVA no
inclos).

VALOR GLOBAL ESTIMAT: 69.085,51 euros (IVA no inclos).

Justificacid: I'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 1 mes.

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execucio de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

Partida pressupostaria: el preu del contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec
de la partida pressupostaria D/610.0002 - Programa 421 del pressupost
d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO
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7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclds), mitjancant retencio
del preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans
previstos en I'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA: UN ANY

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.

SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

La classificacié que consta al quadre seglent és alternativa a 'acreditacio dels requisits
minims de solvéncia previstos a la clausula anteriorment citada:

Grup  Subgrup Categoria contracte
C 4

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor
del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequencia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en
els procediments de contractacio publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per
I'Organ de Contractacid).

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’obres no subjecte a regulaciéo harmonitzada, atés que el valor
estimat del contracte, d’acord amb alld establert per I'article 19 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst
en l'article 20 de I'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat
d'acord amb allo establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors.

D’acord amb larticle 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es
presentin al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de
presentacio de les ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest
requisit. A aquests efectes, també es considerara admissible la proposicio del licitador
que acrediti haver presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre
juntament amb la documentacié preceptiva per aix0, sempre que tal sol-licitud sigui de
data anterior a la data final de presentacié de les ofertes. L'acreditacié d'aquesta
circumstancia tindra lloc mitjancant I'aportaci6 del justificant de recepcié de la sol-licitud
emeés pel corresponent Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la
documentacié preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

NO LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisid en Lots atés que ja que
es treu a licitar el Lot 2 que va resultar desert anteriorment.
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TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant l'eina d”Oferta
Telematica” accessible a l'espai virtual d’aquesta licitacié, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
La presentaci6 es fara electronicament mitjancant l'eina d”Oferta Telematica”
accessible a [l'espai virtual daquesta licitaci6, a ladreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 20/05/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de l'oferta.

13.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 22/05/2025

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en ’'annex 5 del
Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’'annex 5 del Plec.

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 6 del Plec, tenint en compte el
quadre d’apartats d’aplicacié recollit a I'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacio a facilitar als licitadors
assenyalada amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a I’'annex 9 del present
plec]

“[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de
manera permanent a I’Apartat d’”Altra documentacio” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)”

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte de I'obra.

- Plec de prescripcions per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.
Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a [llInstituto de Tecnologia de la
Construccion de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gesti6 d’obres.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al
Plec de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:
- L'oferta haura d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8 del Plec, i amb
caracter opcional, en cas que la licitacio inclogui Lots, el Compromis d’execucio

de Lot/s que pugui/n quedar desert/s, d’acord amb les particularitats segtents:

- QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO

8.3 PROPOSTA ECONOMICA Aplica
8.4. APLICACIO DE METODOLOGIA BIM No aplica
8.5. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS No aplica
DE SUBCONTRACTACIO

8.6. COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE No aplica
C0O2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

8.7. COMPROMIS SOBRE No aplica
DECLARACIONS AMBIENTALS DE

PRODUCTE

8.8. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica
FUSTA CERTIFICADA

8.9. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE No aplica
PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

8.10. COMPROMIS SOCIAL No aplica
8.11. COMPROMIS D’APORTACIO DE No aplica
DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS

AFECTATS

8.12. COMPROMISOS DURANT EL Aplica
PERIODE DE GARANTIA

8.13. COMPROMIS RELATIU AL PLA DE No aplica
TREBALLS

- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO

-  “OBRES SIMILARS”: tenen consideraci6 dobres similars en relacié a
I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el compromis d’adscripcid previst
en la clausula 8.1 del Plec, la/les seguent/s:

Tipologia: Obra de nova construccio o de reforma, ampliacié i millora d'edifici per
equipament comunitari tant de titularitat pablica o privada, destinat a usos
docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’Us técnic
administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica, amb la incorporacio
d'algun equipament per a cuina.

Import minim: 50.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)
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19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: Sl

- Escondici6 especial d’execucié del contracte:

a)

b)

c)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als
seus subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula
15 del Plec.

Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 38 del
Plec, a efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al
30% del preu del contracte

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a)

b)

c)

La condici6 especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant
I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors
adscrits als contracte.

El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1
del Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

El compliment de la normativa de competéncia.

20.- SUBCONTRACTACIO:

Limitaci6 de partides que no es podran subcontractar: NO

21.- REVISIO DE PREUS: NO

22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:

Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE
L’1,5% CULTURAL: NO

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: NO

- Inspeccio d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-
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G, gestionada mitjancant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mitja propi personificat”.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- RECURSOS: licitacié no susceptible de recurs especial en matéria de contractacio,
sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18
del Plec.

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals. Reial decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials.
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INDEX

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT
3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE
5.- OFERTES: NORMES GENERALS

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

ll.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’OFERTES | ADJUDICACIO

11.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO | PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE |
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

lIl.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES
15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA
16.- CONFIDENCIALITAT

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

18.- RECURS ADMINISTRATIU

19.- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE
20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL

CONTRACTE
22.- DESPESES A CARREC DEL CONTRATISTA, INCLOSOS EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS

CONTRADICTORIS. REVISIO DE PREUS
23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’ EXECUCIO
24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
25.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES
26.- PERMISOS | LLICENCIES
27.- DIRECCIO FACULTATIVA
28.- PROJECTE
29.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA
30.- PLA DE TREBALLS
31.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT
32.- PLA DE MONITORATGE
33.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIO DELS TREBALLS
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34.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

35.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

36.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT
L’EXECUCIO DE LES OBRES

37.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

38.- SUBCONTRACTACIO

39.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

41.- RISC DE L'OBRA

42.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

43.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

44.- CESSIO DEL CONTRACTE

45.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

46.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

47.- VALORACIO DE LES OBRES

48.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

49.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

50.- REGIM DE PENALITZACIONS

51.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

52.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

53.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

ANNEXOS

ANNEX O.-
ANNEX 1A .-
ANNEX 1B.-
ANNEX 1C.-

ANNEX 2.-
ANNEX 3.-
ANNEX 4A.-
ANNEX 4B.-
ANNEX 4C.-

ANNEX 4D.-
ANNEX 4E .-

ANNEX 4F.-
ANNEX 4G.-

ANNEX 4H.-
ANNEX 41.-
ANNEX 5.-

ANNEX 6.-
ANNEX 7A.-
ANNEX 7B.-
ANNEX 7C.-
ANNEX 8.-

ANNEX 9.-

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE
SEGURETAT | SALUT

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR
DESERT/S

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN
L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE
MATERIALS

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE
PRODUCTE

COMPROMIS D'UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA
ECOLOGICA

COMPROMIS SOCIAL

COMPROMIS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE
SERVEIS AFECTATS

COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA
COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA
COMISSIO TECNICA

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL
DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES
PARTICULARS

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER
CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS ASSUMIDES
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ANNEX 10.- MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT
LICITADORS

ANNEX 11.- MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT
ADJUDICATARI

ANNEX 12.- MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIO INSTITUT 3/2, A L'INSTITUT
VALLCARCA (BARCELONA)

Clau: INB-19227-L2
|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacié6 de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que descriu I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques.

1.2.- L'expressio de la codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacié és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.

2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld indicat en dit Apartat.

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacié, d’acord amb l'oferta econdmica
efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de
no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
algat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus
unitaris que corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses
generals i d’'empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial
del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia
de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

2.6.- Si IApartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de
contractacié d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada
s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacid, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacio
del contracte.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

10
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3.1.- A partir de la data de publicacié de 'anunci de licitacio els interessats tindran accés
lliure, directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentaci6é que regeix la licitacié al
perfil d’'Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures),
en endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada I’Apartat 17 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'dorgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentaci6 de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'érgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de l'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través
del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacio integrant
de la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a l'execucio de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és
el previst en ’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquest termini comengara 'endema de la formalitzacié de I'Acta de
replanteig de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es
puguin recollir a aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execuci6 del contracte, o en el seu cas de cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas
pertanyents a cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucio
de partides del pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en
lanunci de licitaci6 publicat a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara
electronicament, mitjangant I'aplicacié de “Presentacié Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili,
un teléfon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions
i relacions que en general es derivin de la licitaci6 o que de qualsevulla manera puguin
afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
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licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicacié del
contracte o la resolucio de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d'un Unic sobre, segons allo assenyalat a ’Apartat 18 del
guadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona
natural, o per la persona que el representi, cas de persona juridica..

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida
de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressid® mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter
confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials /o drets de propietat
intel-lectual, i quan la seva difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus
interessos comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; 0 bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matéria de proteccié de dades de caracter personal, o qualsevol altra informacié el contingut
de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de
contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta,
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial. La manca de presentacid de I'esmentada declaracio de
confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no confidencialitat de la
informacio continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’una peticid
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacio és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en I'oferta ni les dades que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacié, directius, comandaments, carrecs administratius 0 empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaracié Responsable amb la concrecié
d’aquests vincles. La manca de comunicaci6 s’entendra com a declaracié per part del
licitador conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacié hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié d’ofertes o
constar en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacio. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi el citat
requisit d’'inscripcio al RELIC o al ROLECE
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5.9.- Les condicions de participacié als diferents Lots de la licitacié i de limitacié, en el seu
cas, del nombre d’adjudicacions de Lots son les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta per cada Lot al que opti.

Cap licitador podra presentar més d’'una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal.

En cas de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a I'article 71 de la LCSP.

5.11.- L’Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participaci6 en la licitaci6 de les empreses que haguessin participat préviament en
I'elaboracio de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o
haguessin assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de
contractacio, no falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de
licitadors de la informacio intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del
procediment de contractacié o com a resultat d’ella i 'establiment de terminis adequats per a
la presentacio d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del
principi d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el
suposit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié
del contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva
participacié en la fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de
dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allo previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a PApartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio
de proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de
les condicions de la citada documentaci6é, sense cap excepcid ni reserva, aixi com
l'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya i Plataforma
d’Integracié i Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les
llistes oficials d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del
contracte es produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid,
escissio, transmissio del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en
la seva posici6 en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la
beneficiaria de I'escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absencia de prohibicions de contractar i
acrediti la seva solvéncia i classificacio, quan aquesta sigui exigible, en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS
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6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificaci6 e-NOTUM, d’acord amb la
LCSP, la Llei 39/2015, d’1 doctubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina
el sistema de notificacions electroniques de I'’Administracid de la Generalitat de Catalunya i
del seu sector public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de
les natificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts
el correu o correus electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els
SMS, que indiquin que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié a 'e-NOTUM, la
persona o0 persones designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enllag que s’enviara a
aquest efecte. En l'espai virtual on esta dipositada la notificacidé, es permet accedir a
aguesta notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicacio oral degudament documentat, per exemple, mitjangant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament mitjancant I’eina d’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes es
troben disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica, a I'adrega web seguent:
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicaci6 de “Presentacio
Telematica d’Ofertes” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacid, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacid d’ofertes, mitjangcant I'eina web de Presentacié Telematica
d’Ofertes, seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio
de l'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
que designin en la seva Declaraci6 Responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjancant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag
que hi ha al missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacio de l'oferta. Aquesta
paraula clau no xifra la documentacié, només securitza I'espai de preparacio de I'oferta per
tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents
dispositius per preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacio de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents

que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
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I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

A través de I'eina d’'Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat,
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document
conté les empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de l'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissié en el termini de 24 hores, es considerara que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que
siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta.
En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte
dins del termini de presentacié d’ofertes, pretenent que l'Gltima substitueixi a una o unes
ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié mitjancant el
Canal de contacte amb I'dérgan de contractacié i aquest o, en el seu cas, la Mesa de
Contractaci6, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’Oferta
Presentada” caldra clicar a “Contacte amb I'drgan de contractacié” i emplenar la finestra
emergent per escriure el motiu pel qual es vol contactar amb I'dérgan (en aquest cas seria
per presentar una oferta en substitucié de I'anteriorment presentada). A continuacio, I'drgan
de contractacid obrira una peticié per enviar la documentacié. La documentacié es podra
enviar des de I'enllag que es rebra per correu electronic .

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que,
en cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o
per ser tramés per mitja de correu electronic a 'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia
haura de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Presentacio
Telematica d'Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne
'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de 'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes. Si la copia ho compleix amb
aguests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no
podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l'eina de
Presentacioé Telematica d’Ofertes, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder
fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes
el darrer dia de presentacid de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de
presentacié de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es
modificara el termini de presentacié d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.
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L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de particié6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la particio s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina
de d’Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacid publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb_“Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui
accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacio valorara,
en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequiéncies juridiques respecte de
la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una
proposicid, fins al punt que la Mesa de Contractacid pot optar per excloure I'empresa
d’aquesta licitacid, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar
I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de
confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat
de signatura electronica admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unid Europea d’acord amb [larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacid electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa
que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
memobres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un
namero de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificaci6 i
designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions(d’acord amb la
clausula 6.2 d’aquest plec). Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces
de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.
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Les sol‘licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, mitjangant la qual
s’adregara un correu electronic a I'adre¢a o les adreces assenyalades per les empreses
licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de 'eina en
qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié6 es computaran des de la data d’enviament de
l'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacio s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de
'empresa a qui s’adrega.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i,
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a
tal efecte es posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat: https:/
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin l'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacio
automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi® o com a
consequencia del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran
mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la
Plataforma de Serveis de Contractacid Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que
deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la
informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al
contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridigues o naturals
espanyoles 0 estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en
el seu cas, en relaci6 al/s Lot/s a que optin,, d'acord amb el que s’indica en la present
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clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacio
d’'una Declaracié Responsable incorporada a l'oferta.

L’acreditacié de la disposicio dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracio Responsable, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop
valorades les ofertes, resultin com a millor classificats del contracte/Lots corresponents,
sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita
acreditaci6 en qualsevol moment de la licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportl per a
garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el
moment de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’'obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura 0 document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacio de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en
el registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de que es tracti, i la
targeta del nimero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons
els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi
mateix, hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria l'acreditacio, si és el cas,
del nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que,
si s’escau, sigui exigible per a la realitzaci6 de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Economic Europeu.- Tindran
capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no
espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai
Econdmic Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestacioé de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la
legislacié de I'Estat on estiguin establertes, o mitjancant la presentacié d’'una declaracid
jurada o d’'una certificacio, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

Quan la legislacio de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls
requereixi aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a
la Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran
de disposar de I'informe de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
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I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé
que actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén
'objecte del contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de
procedéncia de I'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I’Administracio i ens, organismes o entitats del sector public assimilables
als relacionats a l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al
disposat en l'article 68 de I'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas
d’empreses pertanyents a Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de
I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document
o documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/s Lot/s al/ls que s’opti sigui exigible la classificaci6 empresarial, el licitador
haura de disposar, i acreditar quan se’l requereixi 'esmentada classificacié atorgada per
les comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels
organs equivalents de les comunitats autonomes, acompanyat d'una declaracio
responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

El licitador haura de disposar de la classificacio requerida respecte del contracte o
Lot al que opti.

Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcio en
listes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia I'article 97 de
la LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccio
qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’'una
declaraci6 responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides
en el corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se
en el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de
Contractacidé pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats
Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificaci6, haura de disposar del document
acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencid. En
qualsevol cas haura de poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes,
I'empresa es trobava en plena disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segiient manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contractes Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d’'un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I'’Acord sobre
I'Espai Econdmic Europeu no classificat o amb la classificacié suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la disposici6 d’una xifra de
negocis anual, en I'ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres
darrers disponibles en funcié de la data de presentacié de les ofertes, d’import
igual o superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del

contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una
vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

19



infraestructures.cat

- Siel contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una
vegada i mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera
I'any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1
de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditaci6 de la solvéncia fos anterior a
I'1 de juliol en 'any en curs.

L’acreditacié6 documental de la suficiencia economica i financera de I'empresa s’efectuara
mitjancant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 'empresa estigués
inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi
d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaraci6 de
'empresari indicant el volum de negocis global de I'empresa, en cas de tractar-se de
persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel
mitja seguent:

En cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d’un licitador no
espanyol d’un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I'’Acord sobre
'Espai Economic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangcant la relaci6 de les obres
executades en el curs dels ultims deu anys de tipologia similar a les que sén
objecte de la licitacio, corresponents al mateix grup i subgrup de classificacié
indicat en ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’'obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els
termes establerts a I'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta
condicid, només es reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra
executada per la societat participada en la proporcié de la participacio d’aquest en el seu
capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els altims deu anys
com a minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup
de classificacié) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del
contracte/Lot al que opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o
visat per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjancant certificat o declaracié de I'empresari o, a manca d’aquest, mitjancant una
declaraci6é de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzaci6 de la prestacid. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar
limport, les dates i el lloc d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons
les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren a terme normalment a bon
terme.

En cas que, d’acord amb l'establert a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent per aquesta aquella que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia tecnica o professional s’acreditara
per tots els mitjans seguents:

- Declaracio del personal técnic o organismes técnics integrats o no a I'empresa que
el licitador posara a disposicié en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es
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requereix la disposicid d'un titulat de grau en una especialitat adequada a la
tipologia d’obra objecte de la licitacio.

- Declaraci6 indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicio
per a I'execucio de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar
d’'una maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs.

S’admetra el recurs a la solvencia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurd de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors
la presentacio de la totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’allo declarat o quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva
solvéncia econdmica i financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incdrrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicid de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
'adjudicacié del contracte o cadascun dels Lots, sén els que s’indiquen a continuacio.
L’aportacio de la documentacié requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també
s’haura d’aportar amb caracter previ a I'adjudicacio dels Lots.

D.1) Redistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcio
en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva
personalitat i capacitat d’'obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i técnica o professional, classificacié i la resta de
circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié
Publica de Catalunya. La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacié del licitador.

D.3) Registre d’'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya. De conformitat amb el
que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacioé del Registre
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Finances -
http://reli.gencat.cat/), la inscripcioé en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de
'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d'obrar i la representacio;
I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i técnica o
professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o0 no concurréncia de
prohibicions de contractar; I'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracié d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.
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Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, no han
d’'aportar els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de
Contractaci6 ha de consultar dofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicid de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacio pugui,
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracié
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar a seva propia
Declaracié Responsable.

La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan
sigui requerida, mitjangant 'acumulacio de les caracteristiques de cadascun dels integrants
de la uni6 expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant I'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacio
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacié
com empreses d’obres en relacié amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unid
Europea ni d’'un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I'’Acord
sobre I'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la
seva classificacio, i aquests Ultims la seva solvéncia economica, financera i técnica o
professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les
ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar
un representant o apoderat de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i
complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio, sens
perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i
pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte
es produis la modificacié de la composicié de la Unié Temporal d’Empreses, aquesta
guedara exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara
sense efecte I'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la
consideraciéo de modificacio de la composicio 'alteracié de la participacié de les empreses
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sempre que es mantingui la mateixa classificacié. També quedara exclosa de la licitacié la
Unié Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicio per
a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucio de les mateixes, o la substitucié
d’'una o varies per unales altra/es, es precisara I'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte.
En tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacié
i que els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no
estiguin incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC SOBRE en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin contingut
sera el seglent:

8.1.- Declaraci6 Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéencia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de
capacitat i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaraci6 Responsable
formulada d’acord amb l'annex 0 del Plec, que haura de signar-se pel licitador persona
natural o representant de la persona juridica.

La citada Declaracié Responsable haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu
representant legal.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracié
Responsable separada.

La Declaracié Responsable haura d’incloure els termes segiients:

a) Declaraci6 del licitador conforme esta facultat per contractar amb
Infraestructures.cat, atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula
7 del Plec.

b) En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador
basi la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure
subcontractes, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i
s’ha de pronunciar sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

c) Compromis d’adscripcid a I'execucid del contracte dels mitjans personals i materials
per a I'execucid de l'obra amb caracter d'obligacié essencial del contracte,
d’acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques:

o Declaraci6 per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el
seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la direccié facultativa, els mitjans
personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execucié de les
obres del contracte/ Lots als quals opti.

o Compromis adscripci6 no nominatiu del mitjans personals previstos a
continuacid, d’acord amb allo previst en I'article 76.2 de la LCSP:

Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a 'obra soén els seguents:
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- Delegat d’'obra
- Cap d’obra
- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a l'exercici de la seva
professio la col-legiacié sigui obligatoria.

Per als tres técnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar’ a la de
I'objecte de la licitacidé segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicaci6 de
la licitacio (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacio
com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Produccié.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present
apartat i annexos.
Tanmateix,

a) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos),, d’acord amb I’Apartat
2 del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en tecnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitaci6 inferior a 500.000 euros (IVA no inclos),, d’acord amb I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d'Obra i el Responsable de Seguretat i
Salut podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat, a
banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No
es tindran en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data
del requeriment d’Infraestructures.cat de 'acreditacié del Cap d’Obra al licitador que
hagi presentat la millor oferta o aquells que s’hagi considerat convenient per el bon
funcionament del procediment, amb caracter previ a I'aprovacié de proposta de
classificacio d’ofertes, d’acord amb alld previst en la clausula 10.2 del Plec.

- L'inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execuci6 incloses les eventuals modificacions contractuals).

Aquest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacié en el contracte/Lot/s que,
segons la planificacié del projecte d’obres, tinqui/n previst el seu inici 4 mesos més
tard al del Lot que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o
algun dels técnics quin compromis d’adscripcidé es requereixi per a I'execucio del
contracte.

Si d’'acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és

compatible per a I'execucid6 de contracte, la Mesa de Contractacié acordara
I'exclusié de I'oferta.
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d)

e)

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitaci6 quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti
necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors
que hagin presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho hauran
d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacid justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacié. L’annex 1A, 1B i 1C inclou el
model de designacio.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per '6rgan competent
en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o
declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
que acreditin la realitzacié de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran
d’indicar la descripcié de I'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i
final i el lloc d’execucio6 de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles
per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’'Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més, per mitjans alternatius d’acreditacié que
permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’'obra o Cap de Produccioé la seva participacié en obres
similars es podra acreditar mitjangat certificat o declaracié responsable emesa pel
Cap d’'Obra o Delegat d’obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira
una acreditacié per a aquest Cap d’'Obra o Delegat d’obra, mitjangant certificat en
les condicions descrites en l'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaraci6 emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacio pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el tecnic (sota regim laboral o professional) en
l'actuacié concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacié del tecnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquest
compromis té caracter de condici6 essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19
del quadre de caracteristiques.

La designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon
mobil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcio de
les notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona
autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons
mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Declaracio sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model
de Declaraci6 responsable, fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP.
La manca de presentacio d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part
del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

25



infraestructures.cat

f)

)

h)

Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del
model de Declaracid responsable, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccio dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissié a arbitratge prevista en la clausula 20.2 del Plec.

En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangcant Unié Temporal dEmpreses, es fara
constar a [l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable i
addicionalment s’aportara la documentacié segulent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié
temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors
gue hagin presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho
hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacid.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la lletra c)
d’aquesta clausula no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i
Territorial d’aquests técnics, també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligaci6 de comptar amb un pla d'igualtat
als efectes del previst en Part. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de
complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracio responsable, sobre el
compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones
amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la
normativa vigent.

Declaracié de l'ordre de preferéncia dels Lots (en cas gue el contracte es
divideixi en Lots)

Només en el suposit que a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi
previst limitacié al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en
quin/s Lot/s participen i, en cas que participin en més d’un Lot, la seva preferéncia
en I'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor puntuada en més d’'un Lot.
Aquesta declaracio s’haura de redactar indicant la relacid6 ordenada per ordre de
major a menor preferéncia en I'adjudicacié, complimentant I'apartat corresponent de
la Declaracié Responsable:
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Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons
I'ordre de preferéncia expressat.

k) Declaracio responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar [I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable relatiu al compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del
Plec.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat
0 una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracid
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de
les mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicio de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es
preveu en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que
facin constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacié de I'article 71.1
e) de la LCSP, quina apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si
s’escau, la prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el suposit que
els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacié, aquests podran, amb
caracter opcional, presentar un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n
presentat oferta en el sentit que, si aquest/s anés/ssin a quedar desert/s, i el licitador
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions
previstes en la licitacio i pel pressupost i termini d’execucié de licitacié. L’annex 3 del Plec
inclou el model de compromis que forma part de I'oferta.

8.3.- Proposta econdmica
Contingut:
- Proposta _economica de I'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es

presenti, formulada a partir del formulari de proposta economica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracio de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta econdmica. Un cop introduides les dades de l'oferta s’haura d’executar
la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generara el document de
la proposta econdmica a presentar.

Els licitadors no podran manipular el document de la proposta economica generat i,
en concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador atés que la
proposta economica, un cop incorporada a l'oferta, queda signada juntament amb la
resta de la documentacié presentada mitjangant I'eina de Presentacié Telematica
d’Ofertes.
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- Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel
licitador pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports
que figuren a la proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En
cas de discrepancia entre els imports d’ambdés documents (formulari d’oferta
economica i import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacid, per considerar-se I'oferta com incomplerta, les
empreses que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el
programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacio
presentada es pugui deduir l'oferta econdomica del licitador. La possibilitat de
disposar d’una versi6 gratuita del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del
Quadre de caracteristiques.

- En cas que el projecte d’obra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequéncia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seqguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en
el document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les
despeses indicades a la clausula 22 del Plec, i en especial les despeses generals i
d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses,
arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, aixi
com totes les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera
d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament
assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat subministrard amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es
detalla I'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost
de I'obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de
'obra, els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacio i descripcio
d’aquests preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els
amidaments i estructura del pressupost. El licitador tampoc no podra modificar, en
cap cas, limport de les partides alcades a justificar, amb excepcid de la
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf segiient. Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusio de l'oferta o0 en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte
subministrats per Infraestructures.cat.

En relacié amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi
d’un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
'import de la partida algada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat
de Seguretat i Salut. Si I'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta
incoherent amb l'import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de
I'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de I'establert a la base de la
licitaci6 del contracte o Lot, 'oferta sera exclosa. Si el licitador vol modificar el
contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre afegint un capitol nou
al pressupost de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest
nou capitol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut
mantenint el preu unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el
preu que vulgui ofertar. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de
I'obra, per tal de mantenir la coheréncia.
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Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de
les mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar 'oferta, el licitador haura d’utilitzar el programa
informatic TCQ 2000 (versié 5.1 o superior). L’opcié “Homogeneitzacié / Assistent
de validacio de l'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les
circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta
opcid, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ
2000 a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas, que I'import de
Seguretat i Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de la base de
licitacié. Tot i que aquesta opcid pugui corregir automaticament I'import de la partida
alcada, caldra assegurar-se de que es manté la coheréncia amb el pressupost de
detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte,
inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents
treballs, de total conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en la clausula
22 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicio i justificacié, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitacié de I'obra figuren tan
sols a efectes informatius. D’acord amb la definicid dels preus unitaris i d’alld
establert als documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la
seva millor oferta.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els
preus basics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no
tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilitzaci6 en el calcul de preus
contradictoris o treballs per a administracio pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposicio i justificacid dels preus unitaris s’emprara Unicament
per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacié o rescissié de
I'obra.

El Pressupost d'Execucié per contracte/Lot s'obtindra afegint al Pressupost
d'Execucié Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accié cultural (si
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici
Industrial, i I''VA corresponent.

8.4.- Aplicaci6 de la metodologia BIM

Cas que a l'apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacid a presentar sera I'annex num. 2 del Plec de
compromis de metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera segiient:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:
1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar dues propostes d’Acci6 BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.
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3.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’acciéo BIM i
ofertar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a
les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’'obres objecte de licitacié estigui realitzat en
BIM la presentacié d’'oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis
dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 2 en la seva oferta a efectes
de valoracié o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM
indicats per Infraestructures.cat.

- En cas que el projecte d'obres objecte de licitacid no estigui realitzat en BIM, el
licitador haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Accid6 BIM corresponents a qualsevol
objectiu BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cati a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un
document contractual, a proposta pel Responsable BIM de l'adjudicatari acordat amb la
Direcci6 d’'Obra i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part
d’Infraestructures.cat.

8.5.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacid, el licitador haura d’indicar
el nivell al que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que
pugui contractar, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que
els subcontractistes que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament
contractat/s pel contractista principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans
propis.
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El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar I'activitat corresponent a la neteja
final de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses
d’insercié per afavorir a la integracié de persones amb discapacitats i la inserci6é social de
col-lectius desafavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 0 2, i tampoc a I'esmentat compromis
sobre l'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 4A el model de compromis.

8.6.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador,

per a cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les
corresponents distancies de transport:

Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i
del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacié (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i 'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d’una banda, i 'abocador, centre de gestié de residus o lloc d’us
exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1,
D2, D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristigues del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del cami6 de transport: Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100%
eléctric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del camio de transport: de 3,5t a 7,5t (MMAL);
més de 7,5t a 16t (MMAZ2); més de 16t a 32 t (MMA3); 0 més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de

transport per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de
CO2eq, en, com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.
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S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de
transport per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del
transport del pes total del material.

S’inclou com annex 4B el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.7.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a PApartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el
licitador haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport
d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié6 ambiental en aquesta
licitacio, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- aque un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aguesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié
de la Declaracié Ambiental de Producte.
- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associacié ECO Platform.
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.
- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

S’inclou com annex 4C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.8.- Compromis d’utilitzaci6 de fusta certificada
Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos relatius a la utilitzaci6 de fusta certificada, el licitador haura
d’indicar si es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucio de I'edifici,
fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal Sostenible que
garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacid caldra que estigui
reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge.
El compromis sera respecte el percentatge d’utilitzacié de fusta certificada de,

- Com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'edifici.

- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'edifici.

S'’inclou com annex 4D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.
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8.9.- Compromis d’utilitzacio de pintures amb etiqueta ecologica

Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos relatius a la utilitzaci6 de pintures amb etiqueta ecologica, el
licitador haura d’indicar si es compromet:

- aque el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que
garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecoldgica
de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air
Comfort Gold o similar

S’inclou com annex 4E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.10.- Compromis social

Cas que a PApartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar
una, dues, o més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacié amb Centres
especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents
registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per
a la integracio de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sin6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gestio de residus, etc.).

S’inclou com annex 4F el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracié responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’'Insercié, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracié en I'execucid de l'actuacid que es detalli_en aquesta darrera declaracié

responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.11.- Compromis d’aportacio de dispositius de deteccié de serveis afectats

Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis d’aportacid de deteccié de serveis afectats, el licitador haura
d’indicar si es compromet a 'esmentada aportacio.

S’inclou com annex 4G el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.
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8.12.- Compromisos durant el periode de garantia
Cas que a P’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos durant el periode de garantia, el licitador haura d’indicar si es
compromet a,
- emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en menys
de 5 dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui
coneixement.

- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents durant
el periode de garantia de les obres.

S’inclou com annex 4H el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.13.- Compromis relatiu al Pla de treballs

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio del
compromis relatiu al Pla de treballs, el licitador haura d’indicar si es compromet a presentar un Pla
de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les indicacions establertes en el
“Plec de prescripcions per a l'elaboracid del Pla de Treballs”, amb un fus de previsidé de
certificacions associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de l'obra, es compleixi la

condicié seglent:
- Certificaci6 maxima a origen — certificacido minima a origen >= 10 % certificacio final a origen
S’inclou com annex 41 el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.14.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio
de la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren
en I'annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Tecnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en l'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les
ofertes, que han de contenir la documentacié indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el
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resum de les propostes econdomiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no
estiguin inscrits en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d’ofertes, quedaran
excloses de la licitacid. Si d’'acord amb el previst a I'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del
guadre de caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la
presentacio de la sol-licitud de inscripci6 al corresponent Registre, la Mesa requerira el
licitador perque justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per
contractar enunciats a I'art. 159.4.f) 3er (que I'empresa esta degudament constituida, el
signant de la proposicio té poder suficient per formular Il'oferta, ostenta la solvéncia
econOmica, financera i técnica o, si escau, la classificacié corresponent i no esta sotmesa a
cap prohibicié per contractar).

En la mateixa sessi6, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara la validesa formal dels
documents continguts a I'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacié exigida en
aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos
i la causa d’exclusié de la licitacid, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions
esmenables mitjancant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacio als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar 'oportuna esmena.

A continuacid, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) Comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 a 8.14 (ambdues incloses) abans de realitzar els
calculs per a I'apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser
puntuades per la Mesa de Contractaci6 de conformitat amb els criteris que es
relacionen a I’annex 6.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per
exemple amidaments canviats, partides alcades diferents, defectes d’aplicacié de
laccié cultural, pressupost total de lapartat de Seguretat i Salut inferior al
pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia entre I'import
de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de I'oferta i el pressupost de detall
del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitacié les propostes que continguin
errades en la confeccié del pressupost. Com a consequéncia d’aquest procés de
comprovacié, es podra iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors
que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacié en el document “Certificat
de validesa”.

b) Estudiara, puntuard i classificara les ofertes admeses i no considerades
anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb allo previst a la
clausula 11 i de conformitat amb tot alldb que s’esmenta en PAnnex 6 amb
I'assisténcia de la Comissid Técnica i amb la peticid dels informes que estimi oportu
sol-licitar.

La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin coneixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin
el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o
posterior encara que amb la documentacio presentada es pugui deduir I'oferta econdmica
del licitador.
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Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, presentin
un termini superior al de licitacid, modifiquin substancialment el model de Declaracié
Responsable, comportin un error manifest en l'import de la proposicid6 que impedeixi
determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en
les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa
inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna
de les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import de Seguretat i
Salut inferior al de la base de licitaci6 o incoherent amb el pressupost de detall d’aquest
concepte.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio
de la licitacio, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2- D’acord amb la classificacié d’ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat
10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions
de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa
de Contractaci6 comprovara que I'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada de
cada Lot esta degudament constituida, que el signant de la proposicié té poders suficients
per a formular I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i que no esta incursa en cap
prohibicié per a contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuaci6, la Mesa de Contractacio, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas als que hagin presentat la millor oferta del
contracte/Lots, per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del seglent a
aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio
del contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb
mitjans externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(i) Acreditacié dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la
clausula 8.1 del Plec, que s’assignaran a I'obra, amb els seglients termes:

a) Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacié de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria
per a I'exercici de la seva professio, any d’obtencio de la mateixa i 'empresa
a la que pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga
(indefinit, temporal, temps complet, dedicacié parcial o altre).

b) Acreditacio, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1,
d’haver participat en una “Obra similar” a la de l'objecte de la licitacid,
segons la definicio establerta en I'’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, finalitzada en els darrers 10 anys.

Caldra complimentar a I'efecte el model de designacio de I’annex 1A, 1B i 1C.

Infraestructures.cat verificara en aquest moment que el Cap d’Obra designat
compleix el requisit de compatibilitat previst en la clausula 8.1 del Plec.

(iii) Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable

respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i
dels mitjans personals, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec.
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(iv) La relacio del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms,

v)

DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme
esta donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara
mitjancant la presentacié del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa
en qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
'execucié del contracte i que acreditara l'afiliacié i alta de tots quan els hagi
contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que
preveu I'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
Infraestructures.cat als efectes que aquesta li faciliti el model de garantia, en cas
gue aquesta es vulgui prestar mitjiancant aval bancari 0 asseguranca de caucid.

L’'esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio
acreditativa de la seva constitucio, podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat

o).

b) Mitjancant assegurangca de caucid, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat c).

¢) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament
del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a '’Annex Ill i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’'Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Uni6
Temporal.

(vi) Qualsevol altra documentacid requerida en el Plec que no estigui inscrita en el

ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per compareixer o signar
proposicions en nom d'un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjancant la inscripcié al registre

Representa.

Cas que la documentacié6 presentada pel licitador presenti defectes o omissions
esmenables, se li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser
en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la
seva oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos,
en concepte de penalitat. L’'abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
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termini que el fixat a la clausula 48.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié mitjancant
compensacié de credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seglient per l'ordre de
classificacio de les ofertes.

10.3.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta de cadascun dels Lots, o successius si
fos el cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’obra, hagin aportat la documentacio
requerida, la Mesa de Contractaci6 elevara a I'Organ de Contractacio d’Infraestructures.cat
la corresponent proposta raonada de classificacio de les ofertes i d’adjudicacié del contracte
de cada Lot, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié del contracte d’'un o diversos
Lots, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta d'adjudicacié de la Mesa de Contractacio no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la
seva decisio.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o
durant la tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de
contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és 'Organ de Contractacio de la
societat, vista la proposta de classificaci6 de les ofertes i d’adjudicacié del contracte
efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacio per ordre decreixent de
les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara I'adjudicacié del
contracte, si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la Mesa de
Contractacié motivant la seva decisié i acordara I'adjudicacié del contracte/Lots. Llevat que
els acords de classificaci6 i adjudicacio siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de
Contractacié o es basin en consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius
continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicacié del contracte/Lot/ es produira dins els 5 dies naturals seglents a la
recepcid de la documentacié indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié de contracte/Lots una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.8.- L’adjudicacié del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s
que s’hagi compromeés a executar-lo/s (en cas que el contracte estigui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat
podra adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a
executar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini d’execucio
de licitaci6. Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s
licitador/s que no hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que l'adjudicataria
hagués estat una UTE operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte
d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’un
adjudicatari, tindra preferencia en l'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacid.

D’acord amb Il'anterior, la Mesa de Contractacié requerira a I'adjudicatari preferent que
hagués presentat el compromis per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir
del seglient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacié prevista
en la clausula 10.2 precedent amb les seglients particularitats:
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- L’acreditacié dels requisits de solvéncia / classificacié requerits per al/s Lot/s que
pugui/n quedar desert/s, llevat que dita solvéncia / classificacié quedés convalidada
per aquella acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit
es deixara constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos
que adscriura per a I'execucio del Lot/s compromeés, aquest requisit esdevé necessari.
En aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si
aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

A continuacié, la Mesa de Contractacid elevara I'adjudicacié del Lot/s corresponent/s al
Consell d’Administracié per a la seva adjudicacié.

Una eventual renuncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta
respecte del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira
al licitador el 3% del pressupost de licitacié, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte
de penalitat, en els termes de la clausula 10.2 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte o de cadascun dels Lots es fara a l'oferta amb més
puntuacié (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I'annex 6
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a
’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitaci6 del nombre
d’adjudicacions de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als
que optin

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacid, la preferéncia en
I'adjudicacié s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter
excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que,
al venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un
major percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la
normativa, prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la
plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de finalitzaci6 del termini de
presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball
per persones amb discapacitat mitjangcant mesures excepcionals alternatives, de
conformitat amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes
del criteri de desempat atés que nomeés acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el percentatge que
acrediti cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells
tingui en la UTE i s’obtindra la mitjana aritmetica.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio
de les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.
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= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana
aritmetica.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

= Si ’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se
celebri posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de 'empat
després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es
concretara el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S'ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses
empatades (per les denominacions que comencin amb nUmeros es tindra en
compte la primera lletra), corresponent a la primera els nidmeros senars i a la
segona els parells (incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del
namero que surti com a “reintegrament”, quedara automaticament determinada la
preferéncia en 'adjudicacio a favor d’'una o altra empresa licitadora.

= Si 'empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de
sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la
utilitzacié d’un sistema de sorteig similar.

La documentaci6é acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini
maxim de 3 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el
regueriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1
del Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracid, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o0 amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

o

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al
calcul del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes
corresponents a empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre
d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
gue els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i

de la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de c.
11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BOi:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)
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Ofi = Import de I'oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitaci6 del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

BOi
BM = i=1
n

Després es calcula la desviacié estandard (0)

> (BOI-BM)”

i=1

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi—-BM|=©C

El conjunt d’ofertes n’ s’obté tnicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)
El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per
determinar el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

znaoi
i=1

r

n

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

-Sin’ ésinferior a 5:

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10
(n>2i<=10)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segiients:

BR

- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR o0 BM) + 2)
-  BLIM=10,00
- BLIM=BM+o
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdomica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=10,00

11.2.2.- Determinacio de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes de les ofertes
base:

a) Cas que a l'apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
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algun altre criteri de valoracié objectiva addicional a P'oferta economica, es
considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdomica BOi compleixi
la condicié:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoraci6 objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM: Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del

limit de presumpta desproporcié (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se Unicament I'oferta més baixa econdomicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 i

PM =
n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en conseqiéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa
economica ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics
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b) Cas que d’acord amb I’apartat 18 del quadre de caracteristiques I'oferta economica
sigui Panic criteri de valoracié objectiva de I'oferta, es considerara una oferta com
anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi la condicio:

BOi > BLIM

11.2.3. Si de [l'aplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors
afectats mitjancant tramesa de comunicacié i publicacié a la PSCP, la informacié i les
justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta,
justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacio en el termini que
s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al licitador que I’hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoracié de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular
allo que es refereixi als seglents aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucio del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacié, no essent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin alld disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant Illur concessid sense
contravenir les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que l'oferta no va en detriment del compliment
escrupolds dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament tecnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics
que s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de
Contractacio sobre 'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de
considerar-la 0 no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el
suposit que es comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent
'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacioé de l'article 201 de la
LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de
Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesi o practiques inadequades des d’'una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de
puntuacions respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat
d’acord amb la informacio i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigira una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacié. Per tant, la garantia definitiva per aquest
licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo
establert en la clausula 10.2, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte
o del Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

43



infraestructures.cat

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte.
També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan
s’aprecii una infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s, en el seu cas del/s Lot/s
corresponents, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a
complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacio.
La remissiéo d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Presentacio
Telematica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviara una notificacio per correu electronic requerint a
I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacid de
I'adjudicatari, si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en la Declaracio
Responsable, que no afecti a les condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de
ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el
contracte.

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del
termini atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura
publica, en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada Unica de la uni6 amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincié i el NIF
assignat a la unio.

- La segiient documentacio:

El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el
“Plec de prescripcions per a I'elaboracid del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que
haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per
Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Execucio
designat per Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Execucio
designat per Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a 'obra.
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- L’asseguranga de béns i 'asseguranga de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a
annex 7A.

A les polisses dasseguranga figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual
es fa l'actuacio o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi
s’hagués establert en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la
licitacio. Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les
assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres
-la data d’acabament de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccio
Facultativa- i durant el termini de garantia fins a l'aprovacié de l'acta del
certificat de la fi del periode de garantia. Per tal d’acreditar davant
Infraestructures.cat la contractaci6 de les assegurances requerides,
I'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la companyia asseguradora o
pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els
models dels annexos 7B i 7C. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar
que I'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1 del present Plec, designats per
I’Adjudicatari amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, I'Adjudicatari
podra proposar en aquest moment la substitucié del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits
establerts en 'esmentada clausula 8.1 del Plec.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admeés un
eventual canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzaci6 del
contracte. En cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte
amb les consequeéncies previstes en la present clausula i, la segtient en relacioé
a l'exigéncia de I'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot
corresponent (IVA no inclos), en concepte de penalitat.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la
relaci6 de subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar,
indicant la part de la prestacid que es subcontractara i la identitat i dades de
contracte i representant de cada subcontractista amb la justificacié suficient de
'aptitud d’aquests per a executar la part del contracte per referéncia als seus
elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, amb
I'acreditacié de que no es troba incurs en prohibicié de contractar d’acord amb
I'article 71 LCSP.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacié, la comunicacié d’aquesta
circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

S’adjunta com annex 12 el model de comunicacio.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a
I'adjudicatari en qualsevol dels seglients casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la
seva aprovacid amb l'antelacié suficient a la data de formalitzacié del
contracte.

b. Quan ladjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les
indicacions del responsable de la seva aprovacio.
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Infraestructures.cat comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de formalitzacié del
contracte amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
'adjudicacio del contracte o del Lot corresponent. En dit suposit Infraestructures.cat
adjudicara el contracte del Lot al seglent licitador que hagi presentat la seglient millor oferta
d’acord amb l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi
es preveu a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacidé del
nombre d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clausula
10.2. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova
licitaci6 del contracte o del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

El/s contracte/s es formalitzard/aran dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la
notificacié de I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitaci6 comporta l'acceptacié per part de I'adjudicatari de totes
les clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacio que la integra.

El/s contracte/s es perfeccionara/aran amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit
necessari per a iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a l'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués
formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se li exigira l'import de 3% del pressupost
de licitacié del contracte o Lot, (IVA no inclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu
en primer lloc contra la garantia definitiva si ’lhagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en
causa de prohibicio de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

La formalitzaci6é del/s contracte/s es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzaci6 del/s contracte/s.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat
registre. Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran
d’accés public, amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades,
sempre que no tinguin caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en
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tant que Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels
licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el
tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqiiencia
de la gestio del procés de licitacio, adjudicacié i execucio del contracte, amb I'Unica finalitat
de complir les obligacions legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de
la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjancant la Declaracié Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisigues (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida
informacio a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentacié sollicitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida
informacio en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
I'execuciod del contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser
tractada per el titular de I'objecte del contracte identificat en 'Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacid del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccid6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'Administracié publica i del seu sector public, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuacio que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els
procediments contractuals.

15.2.- La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacio publica d’acord amb els compromisos
etics i d'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de
les prestacions a licitar.
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¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio
de possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
’'execucidé del contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas dincompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de
la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels érgans de control i fiscalitzacié que
siguin competents per rad de la matéria.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de
la societat,
https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar
el Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a 'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacid irregular o incompliment del
que tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a I'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.
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Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte
del contracte, de I'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la
legislacio vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima
reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions
facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per
terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independencia de
la forma en que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la
licitacio i per a I'execuci6 del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'execuci6 de les obres encarregades.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella
informacio, ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i
divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de I'oferta
i en I'execucié del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic,
etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i
qualsevol altra documentacioé, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs,
aixi com la informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés
durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i
el Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacio confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa
la seva participacio en la realitzacié de 'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol
treballador o professional que pugui participar de forma directa en I'execucio del
contracte licitat subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat
en les termes estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels
resultats obtinguts en I'execucié del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucid del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les
copies que es realitzin de la Informacio6 confidencial.

C) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud

possible des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o
circulacié no autoritzada de la informacio confidencial.
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d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes
i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la
forma i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacioé que
hagi obtingut durant la licitacio o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol
material que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui
titular Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacioé en qualsevol part
del mén, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui
accés durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la
present clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que
aquests reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
Contractista accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public
sempre que aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o
el Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del

contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta
a allo previst a la seccio 2na del Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica, al Reial
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Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30
d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi
ala nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte te consideracié de contracte privat.
En conseqiliéncia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret
privat i d’acord amb [l'article 319 de la LCSP, es regiran per larticle 201 d’obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid,
els articles 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217
sobre cessio i subcontractacid, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4
sobre compliment del contracte, l'article 243 sobre recepcio i termini de garantia del
contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio
del contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacid en els termes inicialment pactats,
gquan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la
LCSP; aixi com la causa de resolucid del contracte per 'impagament durant I'execucio del
contracte, dels salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la
mateixa, o I'incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials
i territorials d’aplicacié d’acord amb I'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les materies relatives a I'execucié del contracte es prendran
en consideracié, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin
regulades per la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per
I'execucid de contractes del sector public i I'execucié d’obres publiques a Catalunya i a
Espanya.

18.- RECURS ADMINISTRATIU

Els actes que es dictin en el present procediment de licitacio, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre
que la modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el
contracte no reuneix els requisits de I'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicié de
recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que
disposa, la Llei 39/2015, d'1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Publiques davant de la persona titular de la Conselleria del Departament de
Territori, Habitatge i Transici6 Ecologica, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord
amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

19.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El/s contracte/s esta/an sotmés/esos al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a
43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT
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D’acord amb I'article 27.1¢) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les gliestions que es suscitin en relaci6 a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié daquestes
darreres es basi en l'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan
s’entengui que dita modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacioé del
contracte objecte d’aquesta licitacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil
sera competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i
extincié del contracte objecte d’aquesta licitacio, a excepcié de les modificacions
contractuals esmentades, d’acord amb alld previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts
se sotmetran expressament a la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Barcelona, amb rendncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb I'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte materies en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge
que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aix0, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d’aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre
o Arbitres i 'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisié
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio
de l'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada
Llei o posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusi6 de les despeses i honoraris
d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran
en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es
refereixin a la resolucio del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controversies respecte el compliment o incompliment
de I'especifica obligaci6 d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucio
contractual decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de
dictar-se en un termini maxim de 60 dies des de I'acceptacié de 'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan
sols sota fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals,
judicials o contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt.
Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les
certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de
retencio sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
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21.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions_essencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista sén les previstes en I’Apartat 19 del quadre
de caracteristiques.

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en 'esmentada clausula 8.1
proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix d’acord als requisits establerts en dita
clausula 8.1.

22.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS.
REVISIO DE PREUS

22.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

22.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
lintegren s’entendran inclosos sense que la relacid que segueix sigui limitativa, siné
merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepcioé de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les
llicencies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié, proves,
recepcio i liquidacié de I'obra.

Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o
organ del sector public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié
en un diari de gran circulacié I'anunci sobre I'inici i finalitzacié de les obres, d’acord
amb els criteris establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses
d’'informacié a la ciutadania derivades d’incidéncies en I'obra que 'afectés en el cas
que Infraestructures.cat o el Departament competent aixi ho requereixi. | el cost
d’altres mesures d’informacié a la ciutadania i a les persones usuaries que es
puguin concretar en les condicions d’execucio del contracte.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucid de les obres, a excepcid feta de les corresponents expropiacions i serveis
afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucié i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.
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- Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacid6 i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra,
aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals
del Projecte.

- Despeses d’explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execuci6, remocio, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de 'acabament de l'obra.

- Adquisicioé o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per
a la realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio
de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i
caracteristiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets
de connexid de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

- Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redacci6 de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual tecnic d’obra civil i edificacid i
d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucioé de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida daigiies a la xarxa de
clavegueram existent.
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Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris
per complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el
present document i duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap
activitat habitual en els esmentats periodes de temps, sempre que aquests majors
costos siguin consequéncia directa de la necessitat de recuperar retards respecte
d’allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.

Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues,
etc.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

Les despeses d'elaboracid, aplicaciéo i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Monitoratge, si I’Apartat
24 del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’un Pla de Monitoratge.

Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

22.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades

durant el seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de
Coordinacié de Seguretat i Salut, de direccié, de control de qualitat de les obres,
etc. Aquests treballs es duran a terme sota la direccidé d’Infraestructures.cat i seran
executats directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjancant la
contractacié de serveis a tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista
l'import corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.

b) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que

Infraestructures.cat hagi pogut avangar, d’acord amb allo previst a les clausules
27.1i27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

c) Si I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el

projecte esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi
una partida a justificar d’accié cultural”’, el Contractista es fara carrec, si és el cas,
de les despeses de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra
aquesta partida d’acord als justificants visats per la Direccié6 d’'Obra, prévia
aprovaci6 del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzacio
de la Secretaria General del Departament de Territori, Habitatge i Transicid
Ecologica de la Generalitat de Catalunya o I'drgan competent del seu sector o titular
de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

d) EIl Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de

I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en
cas que lI'execucio es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de
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pagament a I'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la
Direccié d’Obra. L’import d’'aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucioé dels
desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 48.3 del Plec.

22.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de
primera instal-lacid.

22.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

22.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus,
ofertat pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el
contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisi6 de preus si
I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a
revisié de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en
aguesta clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb
el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracio
pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacié dels
preus unitaris s'emprara Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de I'obra.

22.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la seglent forma:

a) Les propostes d’execucié d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié Facultativa i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié
expressa d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials
basics, maquinaria i ma dobra per unitat de temps, segons el
desenvolupament del treball previst en I'execucio de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar
la taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicidé del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicio referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui I'esmentada unitat d’obra, com a resultat
de multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus
basics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’'obra objecte del cas,
es fixaran aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En
aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per
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extrapolacié, interpolaci6 o proporcionalitat) de les dades contingudes en el
contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a
I'Arbitratge previst en la clausula 20.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de
l'acord mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu
proposat per Infraestructures.cat; una vegada resolt ' Arbitratge, Infraestructures.cat
abonara la diferéncia si en resultés de la resolucié de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmeés a revisio de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte
els conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En consequliéncia, el preu ofert en el
Quadre de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les
actuacions incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés
d’amidament, preus contradictoris o0 modificacio del contracte/projecte.

22.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisio de preus d’acord amb I'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts
per a I'execucié de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui l'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu
inicial o pressupost de l'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacio del
contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible de revisidé en cap cas el 20% del total
de liquidacio6 de I'obra ni 'obra executada durant el primer any comptador des de la data de
formalitzacio del contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la féormula polindmica que s’estableix dels indexs de
preus oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’'obra del mes corresponent.

La valoracio de la revisio de preus es fard mensualment fins a la data en que ho permetin
els indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del
mes corresponent.

La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisié de preus sera la Férmula
prevista en I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta férmula
sera el que s’indica en I'esmentada disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié a les férmules
polindomiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com
a index de sortida el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini
dels tres mesos posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que
finalitzi 'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de
Treballs o en la revisié en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs
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contingut en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes
imputables al Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les
unitats d’obra d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o
ultim revisat amb endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de
I'execuci6 de I'activitat en el moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en
qué realment s’hagi executat 'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara
aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

23.1.- El termini d’execuci6 de les obres dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepci6, sera el termini ofertat per el
Contractista. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis
parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a
limport o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

23.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i
que sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gestid i seguiment i supervisié ordinaria
del contracte per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, la
Direcci6 Facultativa sera la figura responsable del contracte amb les funcions de:

- supervisar la seva execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessaries per tal d’assegurar la correcta execucié de la prestacio, d’acord amb la
regulacio prevista en la clausula 27.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats relacionades amb les seves de
Direcci6 Facultativa.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

25.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

26.- PERMISOS | LLICENCIES
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26.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses
que correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacio
similar que comporti I'execucié de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

26.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
licencies que requereixi I'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacié, serveis afectats o altres
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat
facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el
Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que
comportin.

26.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin a excepcid dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencié de [lalta/permis/legalitzaci6 de totes les
instal-lacions.

27.- DIRECCIO FACULTATIVA

27.1.- La direcci6 i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis.

La Direccié Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’'Obra (Arquitecte) i el
Director de I'execucié de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Técnic); i les persones que amb ells
col-laboren en funcions concretes.

Entre les atribucions del Director d’'Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del
Projecte i 'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissi6
d'ordres i la resolucid de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la
signatura de I'Acta de replanteig, la certificacid, liquidacié i recepci6 dels treballs, Certificat
de Final d’'Obra, etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direccio i
organitzacié de I'execucio de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i
vigilancia del compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, 'amidament i valoracio6 de
I'obra executada, I'assisténcia al Contractista en questions diverses, la liquidacid i Certificat
de Final d’Obra, etc.

27.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missio que li ha estat encomanada,
la Direccié Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat. Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o
en termini, haura de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran
transmeses a Infraestructures.cat, per a la seva aprovacid, pel Director de I'execucid de
I'Obra, un cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. al Director de I'execucio de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que
li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d’'Obra i/o a Infraestructures.cat.

La Direcci6 Facultativa haura de coneéixer i participar en totes aquelles previsions o

actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacio
tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:
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a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a 'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de producci6é d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’acceés, desviacions d’aigles i altres, si és
el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans
d’execucio.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat
a la Direccio6 Facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

k) Acabat de tot tipus.

[) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

m) El Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I'’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

27.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d’'informacié relacionades amb I'execucioé de les obres.

27.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en
curs de realitzacid, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres.

27.5.- Les instruccions de la Direccido Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i
quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament
diligenciat a I'inici dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les
esmentades ordres.

Les ordres de la Direccio Facultativa seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran
de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, '’Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

27.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccio
d’Obra, aixi com la titulacio professional d’aquest segon, (ii) I'empresa i el professional que
assumira la Direcci6 d’execucié de I'Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon i
(iii) 'empresa i el professional que assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la
titulacié professional d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran
d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei.

27.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i al Director d’execucié de I'obra de conformitat amb les
competéncies propies assignades per la Llei 38/1999, d'Ordenacié de I'edificacio, sens
perjudici de la col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a
inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei
12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

28.- PROJECTE
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28.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte
d’'obra, en el present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacid6 d’acord amb la
documentacié detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha
de dur-se a terme I'execucid, condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de
qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el
previst a la clausula 30; la informacié obtinguda en els restants documents que formen part
del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotécnics i urbanistics, amidaments i
d’altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

28.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
formulara els planols detallats d’execucié que la Direccié Facultativa estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels
planols del Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els
Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccio
Facultativa, a la data programada per a I'execucié de la part d’'obra a qué es refereix i
hauran d’ésser aprovats per la Direccio Facultativa.

28.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié6 Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes
en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals i en 'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’Execucié ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucio de
I'obra, de I'evolucié dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacioé expressa del Director
d’Execucio.

28.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula
46 d'aquest Plec, a la Direccié Facultativa, que l'elevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla de Treballs.

28.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacio per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en
tot cas com a denegaci6 de la peticié formulada.

29.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA
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29.1.- El Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. Per tant, el Contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles
relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en
I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacioé, relacionades amb I'aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el
compliment de la normativa de prevencid de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacio necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcci6
Facultativa de I'obra observés lI'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de
treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

29.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de l'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i
de les possibles incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran 'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

29.3.- Els intervinents en I'execucié de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en materia de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de
Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicio
permanent de les esmentades persones i organs aixi com de la Direccid Facultativa de
I'Obra.

29.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

29.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio
i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

29.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacio dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

29.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

29.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponen al coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competencies
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propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacioé de I'edificacid sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de
juliol, de I'Arquitectura.

30.- PLA DE TREBALLS

30.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a
resultat el termini total d’execucio del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi ambient de l'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments
aplicables a cada unitat d’'obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del
Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les
que es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

30.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcci6
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del
contracte.

30.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 46, Infraestructures.cat modifiqui,
augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacié de
I'obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model
del contracte d’acord a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme 'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb [loferta del
contractista del Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la
clausula 46, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments
concretats en el contracte. En consequéncia, el Contractista es comprometra a disposar
dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o
disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a consequéncia de 'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqliéncia de la
modificacid, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

30.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment
del termini total d’execucié de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra
reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que I'increment superi
els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte
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de reclamacidé. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra
excedir, per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment
de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual
de 'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referencia la
clausula 49.1 del Plec.

30.5.- L'alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa
de l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicaci6 de les
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 50 del Plec.

30.6. Cas que es produissin situacions d’emergencia en el decurs de I'execucié de les
obres, el Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

31.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

31.1.- Infraestructures.cat i la Direcci6 Facultativa de [I'Obra realitzaran tots els
reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en
preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execuci6, posant a
disposicio els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en
cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjancant un tercer podra auditar en
qualsevol moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui
del Pla d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb
el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéncia del
compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia
del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié.

31.2.- El Contractista haura de facilitar I'accés a I'obra de la Direccié Facultativa,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

31.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos,
podran ser repercutits integrament al Contractista.

31.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra, el Contractista haura
de dur a terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per
tal de garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccio
Facultativa de I'Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de
'obra. Dins d’aquestes actuacions s’incloura la complimentacié dels documents de recepcio
de materials i constancia de la bona execuci6 de l'obra (PPl i fitxes de recepcié de
materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb Ila
freqUéncia que s’estableixi juntament amb la Direccié Facultativa de I'obra, abans de l'inici
dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris
establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat pel Contractista hauran
d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per Infraestructures.cat.

31.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
que executi, i d’acord amb alldo establert amb la documentacié facilitada en la licitacié
d’acord amb la relacionada a I'apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacio integrant de l'oferta del Contractista i del contracte.
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32.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Monitoratge”, i 'haura de lliurar a la Direccié Facultativa amb I'antelacié suficient per tal que
aquesta el pugui aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacié i l'inici dels
treballs d’auscultacié segons I'establert al Pla de Treballs de 'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
quan no l'hagi presentat a la Direccié Facultativa amb antelacié suficient per a la seva
aprovacié en termini o quan no I'hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direcci6
Facultativa.

El Contractista certificara les despeses d’execucioé del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat
sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.

33.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’'EXECUCIO DELS TREBALLS

33.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacié i restara
establert en el Pla de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la
seva part la direccié dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes
gestions depenguin de la Direccié Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta
per poder absentar-se de la zona de 'obra.

33.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzaci6 jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direcci6
Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucié, per
causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella
facultat. No obstant, el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a I'obra i de la seva qualificacié i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei
del Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a
terme els treballs.

33.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria
que d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccidé Facultativa. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a 'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

33.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com
I'us d’explosius (si és el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i
altres d’aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
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compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

33.5.- L’organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

33.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

34.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

34.1.- El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidencies d’obra més importants. La Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podran
definir amb major detall el contingut de I'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglent a la Direcci6
Facultativa. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacio
dels resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs
de I'obra, o en les dates que fixi la Direccié Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge
en referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié Facultativa informes amb el
contingut i la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

34.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment
en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 50.2 del
Plec.

34.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de l'inici
de les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar
ocultes. Aix0 ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcci6
Facultativa, previament a la seva ocultacid. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la
Direccié Facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio
de les obres.

34.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de l'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es
reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat
executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la
comprovacid, el Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la
realitzacio d’aquest tipus de treballs.

34.5.- Abans dels tres dies segients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista
s’obliga a facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisid del
contracte, el teléfon de localitzaci6 del Cap d'obra durant les 24 hores del dia per a
eventuals incidents greus a 'obra.

35.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
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L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de
la Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucid del contracte. Aixi mateix,
'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I'execucio6 de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,
el pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de
senyalitzacio, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les
incidéncies d’execucié segons les determinacions del clausulat especific del Plec de
prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar I'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranes a I'Aran, i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

36.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO DE
LES OBRES

36.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequencia de les obres, si bé, se’'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant
la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini
public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotaci6 de les mines o materials que com
a consequeéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

36.2.- El Contractista tindra I'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d’art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de l'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

36.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execuci6 de les

obres, que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié
Facultativa - sigui necessari per a I'obra.

37.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs
per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacid per escrit,
expressa i concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administraci6 que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran

descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 22.2.2.
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Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d’ésser visats
diariament per la Direccid6 Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant
d’Infraestructures.cat.

38.- SUBCONTRACTACIO

38.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
contracte amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a
la seva normativa de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificaci6 i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les consequiéncies derivades del contracte que celebri aquell
amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots
els efectes.

38.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de linici de la seva execucié la informacio
seglent en relacié als subcontractes que té intenci6 realitzar, per tal que Infraestructures.cat
doni la seva conformitat:

- Identificaci6 de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics
i humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacio, i/o en el cas que la seva solvéncia tecnica i professional hagués
quedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell,
si bé en aquest suposit es requerira 'aportacié d’'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensio de classificacid, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’'acord amb larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I’Adjudicatari presentara la declaraci6 complimentada de I’'annex 12 junt amb la
documentacio que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al

Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscs Laborals.
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Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies
naturals segiients a la recepcié de la notificaci6 de la proposta de canvi per part del
contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament
durant I'esmentat termini, el Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial.
A l'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el
present apartat.

38.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes
es troben incurses en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

38.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront
d’Infraestructures.cat, d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el
compliment de les obligacions mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a
la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

38.5.- Previ a linici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a
disposar de I'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, de la que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. EI Contractista
introduira modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho
consideri adient, amb I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

38.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes
que participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la
seguent (relacio no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les
mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable
enfront Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzacié de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,
etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucio dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferencies entre ells.

38.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
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treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’'aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacid, d’acord amb
la legislacio laboral.

38.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacio
en aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre
els nous subcontractes.

38.9.- La infraccioé de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de
les circumstancies determinants de la situacid d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins un 50% de I'import del subcontracte.

38.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

38.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

Dacord amb larticle 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacié o
verificaci6 de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista
o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacio. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si l'import de la subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del
preu del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que hagin assumit
contractualment amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades
partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la
relacio detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el
moment que es perfeccioni aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacio o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista
haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament
dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 50.11 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini
per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del
contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per
I'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o
subministradora en I'execucio de la prestacio.
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D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a
Infraestructures.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme
el pagament la factura es realitzara d’acord amb les condicions establertes en la clausula 47
del Plec.

39.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

39.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

39.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

39.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

39.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

40.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en
el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit
per Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf
anterior, posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en
la Seguretat Social, mitjancant la presentacié del document RNT (Relacié Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de 'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del contracte estiguin afiliats i
donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.
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Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les
categories professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc
a la imposicié de penalitats previstes per l'incompliment de les condicions essencials del
contracte de la clausula 5.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la
justificaci6 de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho sol-liciti.

40.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin
per rad de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin
per la subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

40.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacid dels treballs
encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi
amb caracter preceptiu.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

40.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccidé i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicacio a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direccié d'Execucio.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacio
econOmica ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui
prendre al respecte.

40.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara
obligat a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca
publicitaria que informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula
22.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzaci6 d’obres del Departament
promotor de I'obra que li sigui d’aplicacié. A tal efecte, el Contractista haura de presentar
una proposta de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions
contemplades en el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

41.- RISC DE L'OBRA

41.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

41.2.- En consequeéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucid i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segiients suposits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendbmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres similars.
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- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

41.3.- La sola presentacio d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients
tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels
treballs i, en conseqliéncia, que es responsabilizara de I'execucié de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

41.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres
alliberant a Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en quée aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats.

41.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacioé vigent.

41.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

41.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
que es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent
de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacio prévia dels que puguin quedar afectats,
a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en
el seu cas.

41.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccid, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepcio. Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis o defectes
gue afectin a la cimentacio, els suports, les bigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de
la construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de
I'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap
dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

42 .- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranga de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en IPannex 7A que
haura d’acreditar d’acord amb I'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjuidi del risc i
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ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures
minimes establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li
exhibeixi en qualsevol moment la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a 'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié facultativa i durant el termini
de garantia fins a I'aprovaci6 de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’'incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
'import de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportu contracte d’assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

43.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

43.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista fiangara I'exacte compliment per part
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequencia de la formalitzacié del contracte, sense distincié entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucié de I'obra i les accessories al contracte, i estara vigent
fins a la fi del periode de garantia.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 46, s'incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqiéncia d’'una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execuci6. En
el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats en I'apartat anterior,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual supdsit que es produeixi la successio del contractista d’acord amb el previst en
la clausula 45, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o
reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

43.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de
la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
incompliment de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a conseqiéncia de
l'esmentat incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'Administracié o
qualsevol altre organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que pertoquen al Contractista.

43.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
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malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per
Infraestructures.cat, I'nica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

43.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi del periode
de garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d’aquest
contracte, durant el termini de 15 anys previst per l'article 244 de la LCSP comptat des de la
recepcio de les obres.

44.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant
de l'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin
els requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio
efectiva de la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de 'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessid haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en
la qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de
limport del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o
hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs,
gue ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos
en la legislaci6 concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de
prohibicié per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la
presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi
de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura
publica.
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El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacid, i amb independéncia a la cessi6 formalitzada mitjancant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems
gue es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio
parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent
des de la data en que es formalitzi la cessid en tots els drets i obligacions que
correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en
la data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacio
de la cessi6 del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva
sigui mitjangant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el
contracte cedit. En aquest suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva
fins que s’hagi aplicat la retencio indicada al cessionari.

45.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissio, aportacid o transmissidé d’empreses o branques
d’activitat de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el
contracte, que quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre
que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvencia
exigida en la licitacié o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i
en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no
es pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte
les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el contracte, considerant-se a tots els
efectes com un sup0sit de resolucio per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissié o transmissié de
branca d’activitat, continuara I'execucio del contracte amb la uni6é temporal adjudicataria. En
cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissio o
I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié6 de
contractar i que es mantingui la solvéencia o classificacid exigides, essent d’aplicacio el
previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

46.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

46.1.- Sense perjudici dels suposits de successioé en la persona Contractista, cessio del
contracte, revisio de preus (si fos d’aplicacio al contracte), i ampliacié del termini d’execucio,
el contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma
prevista en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.
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Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interes public.

46.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié6 en qliesti6 compleixi els seglients
requisits:

a)

b)

Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat segient
d’aquesta clausula.

Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.

46.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a)

b)

<)

Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
quan es donin els seglients requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o
técnic, per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d'is o de
manteniment que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a
I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacio
del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i. Que la necessitat de la modificacié es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia
gue no excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions
acordades de conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu
inicial, IVA exclos.

Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En
gualsevol cas, una modificacié es considerard substancial qguan es compleixin una o
varies de les condicions seguents:

1a)

Que la modificacid introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacid inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o [Il'acceptacid6 d'una oferta diferent a I'acceptada
inicialment o hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.
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2a) Que la modificacié alteri I'equilibri economic del contracte en benefici del
Contractista d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien
unitats d’obres noves I'import de les quals representaria més del 50 per cent del
pressupost inicial del contracte.

3a) Que la modificacié amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest sup0sit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15
per cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a I'article 20 de la LCSP per
a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la
modificacié suposi una supressio o reduccié d’unitats d’obra el Contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera
causa de resolucio del contracte.

46.4. Abans de procedir a la modificacioé del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques
d’aquest, sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ
de Contractacid, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini
no inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’'obra del Quadre de preus de
I'oferta del Contractista.

Si la modificacioé implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de
preus de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de I'esmentada nova unitat
d’obra es fixara contradictoriament d’acord amb alld especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’'unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment
d’obres.

46.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra
es produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusié de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3% del preu inicial.

47.- VALORACIO DE LES OBRES
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47.1.- La Direcci6 Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, la relaci6 valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball
realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus
unitaris del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6
per cent, que es detallen a la clausula 2.4.

47.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts
de disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils
comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificaci6 mensual a partir de la certificacio i
relacio valorada confeccionada per la Direcci6 Facultativa de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.

47.3.- La valoraci6 d’obres afegides o detraigudes consequiéncia d’'una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per
tals obres figurin en el contracte arran de la modificacié contractual.

47.4.- No sera objecte de valoracio qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols
i Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucié per
part del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans
de les previstes en el Projecte, o executés, sense previa autoritzacio, obres no previstes en
el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié Facultativa de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o0 admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

47.5.- Quan per causa de modificacio, suspensio o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de
Treballs establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a
la valoraci6 de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de
preus del contracte.

48.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

48.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de
I'dltim dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seguent, a partir de la relacioé
valorada confeccionada per la Direcci6 Facultativa. La certificaci6 no conformada no
generara cap dret de cobrament front d’Infraestructures.cat.

48.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari
que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public,
s’hagin d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual,
segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
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factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del
registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacié i anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
I'administracié de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat pdblica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractaci6 al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

48.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data
d’expedicié de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas
que el dia d’'abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el seguent dia
habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 48.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula,
la de I'tltim dia del mes de llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest
canvi de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

48.4.- La cessid de qualsevol certificacio6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el
pagament previ per part del Contractista de les factures vencudes per les despeses al seu
carrec previstes a la clausula 22 d’aquest Plec.

48.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del
contracte, a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emes per
I’Administracio Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

49.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

49.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensiéo d’una
determinada part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensié i
efectuant-se el corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'’esmentada Acta es signara
per Infraestructures.cat, el Contractista i la Direcci6é Facultativa.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de

forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensié,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista
no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la
suspensié donara lloc a 'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami
critic de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no
tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacio, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir,

per cada un dels tres primers mesos d’aplicacid (sense incloure els 30 primes dies
d’'increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini
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contractual de I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% /
termini contractual de I'obra) euros per cada un dels mesos seglients i Unicament pels
conceptes segients:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensié de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d’iniciar-
se la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensié.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucié del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
I'execucio del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de I'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el
Contractista rebi I'ordre de reanudar I'execucio.

49.2.- Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié del contracte i a una indemnitzacid en els termes de la clausula 53.4 del
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’allo establert a les Clausules 30.4 i
49.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

50.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 53 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direcci6 Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execucidé i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
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Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

50.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en 'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al
Contractista, Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions
econdmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt
greus quina quantia sera, respectivament, d'un 1%, d’'un 5% o d’un 10% del pressupost del
contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execuci6 de 'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva
obligaci6 contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir
d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

50.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacio fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es
donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direccidé Facultativa, el major cost
anira a carrec del Contractista.

82



infraestructures.cat

50.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucio
de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacio
consistent en la deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x
8,5% / termini contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui
I'execuci6, més enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no
vinculada a les propies assisténcies a I'obra.

En cas de forca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

50.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacio per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacio de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

50.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direcci6
Facultativa, de manera que la propia Direcci6 Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar
a Infraestructures.cat una penalitzaci6 economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, Infraestructures.cat ho
comunicara al Contractista per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De
no produir-se l'oportuna reparacio, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié
proposada per la Direccié Facultativa fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de
6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs. En el suposit
que l'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat
d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacié6 mensual en
curs a proposta de la Direccid Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara 'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

50.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del
Pla de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, el Cap d’'obra o el Responsable de Seguretat
i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es
produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de
Seguretat i Salut podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzaci6 econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
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I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat
podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una
guantia maxima, per cada penalitzacid, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié
mensual del mes en curs. En el supdsit que I'esmentat incompliment tingui com a
consequéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié
sera aplicable en la certificacio mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara 'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a
qui hagi incomplert les ordres.

50.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicio a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

50.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a consegiiéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricci6 de transit
consequeéncia d’'un incident o sinistre imputable al Contractista.

50.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del contracte
previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula 21 del
Plec, donara lloc a la imposicié al Contractista de les segiients penalitats:

- En relacio als mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del Plec que tenen la
consideracié d’obligacié essencial del contracte, una eventual substitucié dels
mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la
clausula 8.1 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucio del contracte.

- En relacié6 a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucid i
obligacions essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’un
1% del pressupost del contracte, llevat que 'incompliment sigui greu o molt greu, en
quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

- En cas de concdrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense
perjudici sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacio
essencial.
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També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucié del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administracié de Generalitat o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
guadre de caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis
provocats per les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el
Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig.

50.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat
rellevants per a 'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seguent régim i
penalitzacions: 1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas
d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda
pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta
no hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos
incompliments reiterats.

En cas de concdrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.

50.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en materia de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzaci6 de fins els 50% de [limport del
subcontracte, amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas
d’infraccio per part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i
en la clausula 38 del Plec.

En cas de concdérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucioé
del contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucio del contracte, i
que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio
de la prestacié, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals
respondra la garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament
de cada factura. Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi
limpagament.

50.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 50.2, 50.5, 50.6 i 50.7
tingui com a conseqiiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels
apartats 50.5 i 50.6, s’aplicaran de forma immediata.

50.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra
com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.
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50.15.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en
el mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva
obligacié d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aguest
import, la garantia constituida.

50.14.- Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a
reclamar indemnitzaci6 per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a
Infraestructures.cat, a '’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o
tercers com a conseqliéncia de I'actuacié penalitzada del Contractista.

51.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

51.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequencia del present contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins del mes seglent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten
aptes per a la seva recepcio, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de
recepcid, moment a partir del qual comencara el termini de garantia previst en I’Apartat 8
del quadre de caracteristiques.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio
de I'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccio directa de les obres
executades.

51.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcio
s’aixecara una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients
en relaci6 amb les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes
contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els
defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com
a data de conclusié de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat
es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d’acord
amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes
observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcid, es formalitzara I'Acta de recepcio
corresponent. Es considerard com a data de conclusié de les obres, als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres
siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb
allo previst a la clausula 51.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

51.3.- Efectuada la recepci6 de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
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econOmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

51.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacid. Si el Contractista hagués fet alguna observacié, Infraestructures.cat determinara
si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacié, sense perjudici del dret
del Contractista a sotmetre la determinacio presa a I'arbitratge previst en aquest contracte
per la resolucié de conflictes.

51.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit periode,
si les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a
la garantia de I'obra, previ informe favorable de la Direccid Facultativa, s’aixecara Acta de
Certificaci6 del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar
'Acta de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I'Acta de la fi periode de garantia.

51.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del
deure de conservacié i garantia del Contractista, més [Iajust definitiu de Ilimport
corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que
no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcid i liquidacié de I'obra.

51.7.- A lainspeccid prévia i recepcio de I'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direcci6 Facultativa, i en cas que
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en
I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, un representant del departament, organisme o
entitat del sector public de la Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra
assistir potestativament la Intervencié General a la inspecci6 prévia i recepcio de I'obra.

La recepci6 de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb
allo previst en PApartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat el titular de les obres sera I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya o el seu sector public que hagi encarregat I'actuacio.

51.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 51.1.
no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia.
L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni

87



infraestructures.cat

eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els
apartats de la present clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu
moment es practiqui.

51.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi I'ocupacio de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una
part o de la totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacio o
posada en servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les
obligacions que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui amb caracter previ a la recepci6 parcial o la posada en servei per a I'is public de
les obres.

Seran d’aplicacié al régim especific del present apartat, les condicions de recepcid i
liquidacié de les obres previstes en aquesta clausula 51.

52.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions
que Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin
totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més
responsable de la conservaci6 de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzaci6 especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament,
als serveis ordinaris de conservacioé d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer sup0sit, si
el Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i
funcionament, Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de
les obres, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament
aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i 'import dels treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis
ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb
I'inica excepcid de limport dels materials consumits per a I'explotacio, tals com els
carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de
danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests
danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord
amb allo indicat a la clausula 22.1.2 del Plec.

53.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

53.1.- Sén causes de resolucid del contracte les segients:
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La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o
extincié de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per
no reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la
clausula 45, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I'’Administracio/sector public o tercer actuant, llevat que
aquests ultims o altra empresa o entitat del sector public de 'Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicié6 juridica d’Infraestructures.cat.

La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 46 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el
Plec si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii)
guan concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la
clausula 47 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en
quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el
Contractista no doni la seva conformitat.

L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte,
en algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP,
declarat pel Tribunal de Justicia de la Unié6 Europea en un procediment seguit
conforme a l'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

El mutu acord amb [I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucio
imputable al Contractista.

53.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents supaosits:

La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o
la declaraci6é de concurs de creditors.

L’'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucio
contractual de I'obra) mesos, o I'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucid de les obres. Es qualificaran com a deficiencies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.
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- L'incompliment de larticle 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del
previst en la clausula 38 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, I'incompliment de I'obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment
per part de I'empresari de subcontractar I'execucié de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitaci6 i, si s’escau, classificacié necessaria a la que
s’havia compromés en la seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents
als compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat,
guan concorri la causa de resolucié tipificada en la clausula 50.11 del Plec.

- L'incompliment de I'obligacioé per part del Contractista del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22
del Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni
sectorials i territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la
manca de pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del
Contractista a 'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcié dels
mitjans personals quan concorrin en el seu cas les causes de resolucio tipificades
en la clausula 50.9 del Plec.

- L’incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 50.10 del Plec.

- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execucié del contracte.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relaci6 a I'us del catala i, en
general, 'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingdistica i
de les disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

public facin innecessaria o inconvenient la permanencia del contracte.

53.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents supaosits:

- La demora en la formalitzaci6 de l'acta de replanteig o la suspensio del
comencament de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdods casos
per termini superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

53.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com
efectes la incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura
d'indemnitzar a Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer
que hagi encarregat I'actuacio en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la
resta de casos, Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del
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termini maxim de trenta dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de
'empresa contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin
en els que procedeixi la subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels
salaris endeutats per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en
quin suposit la resolucié podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 53.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la
prestacio deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 53.3, tindra dret a la
seglent indemnitzacioé sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que
resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la resolucié:

- Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del
comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensi6 total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules
30.4149.1 del present Plec.

53.5.- La concurrencia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra
efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas
de resolucié per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacio de les
obres realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a consequencia
d’aixd, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista
amb les particularitats de les clausules segients.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

53.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista
produira els seguents efectes:

Es procedira a una liquidaci6 sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc 'aplicacio de la clausula 50.4 d’aquest contracte i de les
condicions de pagament acordades.
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El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de
la notificaci6 de la resolucid o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la
discrepancia sobre les causes de la resolucid ni I'oposicié a la resolucié acordada per
Infraestructures.cat, ni I'existéncia de qliestions econdmiques per resoldre ni la manca de
liquidaci6 de l'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini.
Transcorregut I'esmentat termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades
pel Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a
Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en
tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es
formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i
condicions de l'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracié contradictoria; a falta
d’acord, les parts podran recérrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa
dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacié provisional del preu i altres condicions
proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.
La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoraci6 del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucio del contracte, sense detriment del dret
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista 'excés que eventualment no restés cobert
per 'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir
les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacio
comunicada per Infraestructures.cat.

53.7.- La resolucid pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
53.3 sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau,
es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 53.6. En cas de desacord en la
valoracié de la liquidacié l'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les
discrepancies, d’acord amb allo disposat a la clausula 20.1.

53.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva
lliure determinacié, mitjancant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en 'obra i, a més,
una indemnitzacid per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a
continuacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucio al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
gue el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules
30.4 i 49.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié6 d’aquesta
liquidacid, I'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb alld que disposa la clausula 20.1.

Aixi mateix, en aquest supoOsit de resolucid unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucio.

53.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucio del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 0

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

El SOtaSIgNaL, «.occoeeiiiiiiiiiieeeee e , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte..........ccceveeveeieiiiiiiiicie e Claui....ccoueeeeeee.
DECLARA:

Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

S| O
NO ]

(En cas de concérrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracid. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentaci6 especifica requerida en el Plec de Clausules
Administratives en cas de concorrer en UTE)

a.

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 amb la licitacié del
contracte :

Declaracié de disposicié d’aptitud per contractar

Que esta facultat/ada per contractar amb Infraestructures.cat, atés que té la capacitat
d'obrar i la solvéncia requerida i no es troba incursa en cap de les circumstancies de
prohibicié per contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public.

Integracié de la solvéncia amb tercers (Si s'escau)

Que integra la solvéncia amb mitjans d'altra/es empresal/es, amb el compromis i de
disposicio d’aquests mitjans. En concret:

(identificar empresari i la solvéncia i/o mitjans en els que es basa per a I'execucié del
contracte)

Aquest tercer operador compleix les condicions d'aptitud previstes en el Plec de
Clausules Administratives i en cas de resultar adjudicatari sera responsable solidari de
I'execucié del contracte.

Compromis adscripcié de mitjans personals i materials

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho
requereixi la Direccié Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats
per a la correcta execucid de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es
compromet a adscriure al contracte els seglients mitjans personals requerits amb
caracter d’obligacié essencial del contracte:

- Delegatd’'obra
- Capdobra
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-Responsable de Seguretat i Salut

Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

d. Dades contacte comunicacions electronigues
Que les dades on rebre els avisos de les posades a disposicié de les naotificacions i
comunicacions electroniques mitjangant el servei e-NOTUM sén les segiients:

Nom persona autoritzada:

Primer cognom persona autoritzada:
Segon cognom persona autoritzada:
DNI persona autoritzada:

Telefon mobil:

Adreca de correu electronic:

Adreca de correu electronic alternativa

(opcional)
e. Declaracié de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)
Que el grup empresarial a que pertanyen és:

(Indicar la denominaci6é social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacio
d'aquesta declaraci6é s'entendra com a declaracio per part del licitador que no concorre
aguesta circumstancia)

f.  Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin
sorgir del contracte, amb rendncia expressa del fur propi. Aixd0 sense perjudici de la
submissié a arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

g. Declaracié i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicié especial d’execucio i obligacié essencial del contracte a
donar compliment al Conveni del Sector
de la provincia aplicable, als treballadors propis que
s'assignara per a l'execucio del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar
gue el Conveni aplicable és el (indicar niim.)

Tanmateix, S'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripci6 del Conveni en una altra licitacié
d'Infraestructures.cat indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva
revisio d'ofici)

Que [l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitaci6 del
contracte: i €s manté vigent en els termes acreditats.
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h. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'iqualtat (s’ha de marcar 'apartat que

correspongui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusié social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

O

Que I'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacié6 de compliment de la quota de reserva de llocs de
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla
d'igualtat. O

Ordre de preferencia de Lots (En cas de licitaci6 per Lots amb limitacié al nombre
d'adjudicacio de Lots):

Que l'ordre de preferéncia en I'adjudicacio dels Lots en els que participa, en cas que la
seva oferta sigui millor puntuada en més d'un Lot, per ordre de major a menor
preferéncia en 'adjudicacio, és el seglient:

Ordre preferéncia de lots:

Prioritat 1:

Prioritat 2:

Compliment en materia de proteccié de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones
fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de
dades o RGPD) i de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin
a aquest procés d'adjudicacio, licitacié i execucié de contracte han estat degudament
legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimacio; les
cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s‘ha proporcionat
als interessats la informacid corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a
I'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposicié les dades de contacte pertinents. De
la mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de
tractament, si la prestacié dels serveis contractats o I'activitat derivada de l'execucio del
contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caracter personal.
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Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del
Plec en materia de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment
exprés al tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin
de I'execucio del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en
el seu cas, al titular del contracte identificat en I'Apartat 1 del Quadre de
caracteristiques, en cas que Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

k. Que com a signatari d'aquesta declaraci6é tinc capacitat suficient, en la representacio
amb la qual actuo, per compareéixer i signar aquesta declaracio.

| per qué consti, signo la present declaracio responsable.
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ANNEX NUM. 1A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra; |

| Licitador ®: |

M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Cap d'obra

El sotasignat, .......ccooiiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre segient:

P Namero de
Nom i NIE Titulacio (en tlijt?)ﬁ:nbflnscelﬂ col-legiat i col-legi Empresa a la que
cognoms el seu cas) professional (en el pertany
cas) seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obres acabada indicada en el quadre segient:

Descripcio de l'obra de . Carrec ’.DEC final Data final
A S Client d’obra (IVA .
caracteristiques similars: desenvolupat ARSI d'obra
no inclos)
|1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 1B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I’oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra; | |

| Licitador @: | |

M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del Delegat d’Obra

El sotasignat, .......ccooiiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre segient:

Numero de

Nom i NIE Titulacio (en tlijt?)ﬁ:nbflnscelﬂ col-legiat i ir?;)reus: Tipus Data inici
cognoms el seu cas) col-legi q contracte vigéncia
cas) professional pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglent:

L , N PEC final .
Descnpgq de Iopra_l de. Client Carrec d'obra (IVA no DaFa final
caracteristiques similars: desenvolupat BRI d'obra
inclos)
|1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:

de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 1C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I’oferta)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: | |

| Licitador @: | |

M Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracid del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat, ......cccooiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre segient:

Numero de
Nom i . . Data col-legiat i Empresa a Tipus Data inici
NIF Titulacié obtencio col-legi la que S
cognoms ) . contracte vigencia
titol professional pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglent:

Descripcio de l'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els segients rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’'un
rol. Aquesta assignacié ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestio del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accid

1.- Visualitzar la soluci6 per facilitar lainterpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informacié de qualitat

que faciliti 12 Analitzar els punts critics (incidencies) del

projecte

1.3 | Millorar la integracié en I'entorn

- la comprensio de la soluci6é per part - : - —
P Perp 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

del gestor i del client final del projecte - - -
g prol 15 Analitzar el compliment de requeriments

- la seva comunicacio6 als futurs espacials (programa funcional)

Identificar i ubicar elements/materials dins de

usuaris. R .
1.6 I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
'~ | diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada

de les fases inicials del projecte 53 Resolucié de problemes de coordinacio entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacio detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tracabilitat de ’avang del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte

3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

Avaluar I'evoluci6 de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
base a informacio fiable i de qualitat, "~ | clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

35 . .
relacionant-los entre si
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4.- Controlar 'estimacioé de pressupost durant tot el procés

a1 Verificar els amidaments en les diferents fases
Comprovacio eficient i rapida de les ) del projecte
guantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | T
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 | e or
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa i fiable adequada a les 59 Facilitar la transferencia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accid”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié6 BIM addicionals a les
proposades per_Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en 'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model parametric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accid”:

Si
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per_Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Acci6 de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en 'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiii ey amb DNI nim. ..........c.o.., en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:
Que en relacio al/s Lot/s segiients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lot n

en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en
les condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini de licitacid.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 4A

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiiiec e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

a) Que per a I'execucio del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractacio
seguent (caldra indicar el nivell concret de compromis):

- Nivell 1: els subcontractistes que pugui contractar executaran totes les tasques
assignades amb mitjans propis.

- Nivell 2: fins a un segon nivell de subcontractacio.

b) Que Il'activitat corresponent a la neteja final de I'obra es contractara a través de
Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercié per afavorir a
la integraci6 de persones amb discapacitats i la insercié social de col-lectius
desafavorits.

SI O
NO O

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 4B

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiiiec e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a I'Apartat 18 del quadre de
caracteristiques i d’'acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra
per seran les seguents:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i
del Mar Negre.

(**) EIl transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d’una banda, i I'abocador, centre de gestio de residus o lloc d’us
exterior a l'obra, de I'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
l'origen que tingui associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de I'esmentat material, els camions que s'utilitzaran
tindran les seglients caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid o0 100% eléctric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 0 MMA4 (**) =

Material n:
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(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del
guadre de caracteristiques

(**) Indicar només una de les 4 opcions entre parentesi.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perque aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4C

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE

El SENYOI/a ...coocuviiiiiiiiiiiii e , amb DNI nim. .............. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a materials amb Declaracié ambiental de Producte (DAP) que destinara per a
'execucié del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

(W]

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.

(El transport d’un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacio
ambiental en aquesta licitacié, en cas que no sigui aixi no es podra oferir
aguest compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacié disposi de DAP

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio
de la Declaracio Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4D

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA

El SENYOI/a ...coocuviiiiiiiiiiiii e , amb DNI nim. .............. ,

propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié , ES

COMPROMET:

(W]

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'edifici, fusta
i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execucié de
Iedifici

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'edifici, fusta
i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'’execucié de
I'edifici.

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4E

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiiiec e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que en relacié a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecoldgica per a I'execucié del

contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

®

Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar

Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar

(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4F

COMPROMIS SOCIAL

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiiiec e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte, i d’'acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

(W]

L'execuci6 de més de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié
sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent
en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié de
persones amb d’exclusié

L'execucio de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

L'execuci6 d’una tasca del contracte mitjangcant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada
per mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’'Insercid, o
entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la
tasca concreta detallada en la declaracié responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4G

COMPROMIiS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiiiec e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucio6 del contracte, i d’'acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitacié , ES COMPROMET a:

®

Emprar dispositius de deteccié de serveis afectats durant I'execucié de les
obres

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida)

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4H

COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiiiec e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que durant el periode de garantia de les obres, i d’acord amb els requisits i obligacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié, ES COMPROMET a:

(W]

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 24 hores des del moment en que en tingui coneixement

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents
durant el periode de garantia de les obres

(*)_s’indica_amb una “X” I'opcié escollida). Hi ha la possibilitat d’indicar alhora dos
compromisos: un dels tres primers (relatius a emissié d’informes) + el darrer (relatiu a
intervencions nocturnes o en festius).

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura

111



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 4l

COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS

El SENYOI/a ...coocvviiiiiiiiiiiec e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que en relacid al Pla de treball de I'execucié del contracte, i d’acord amb els requisits i

obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacid, ES
COMPROMET a:

(W]

Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
l'elaboracié del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié6 de certificacions
associat on, durant més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es compleixi
la condicio seguent :

Certificaci6 maxima a origen — certificacié minima a origen >= 10 % certificacio
final a origen

(*) s’indica amb una “X” I’'opcid)

Si no s’indica el compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat.

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncién Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat).
Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat.

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia
Linia 9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert
Farreras del Campo, Cap de la Divisi6 Facilty Management i
Manteniment d’Infraestructures.cat).

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisié de Planificaci6, Medi
Ambient i Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat).

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat.

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat).

Sr. Pere Gonzélez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat.

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica
de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat).

Sr. Eduard Gonzéalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Geréncia de Licitacio 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols
Gordo, Técnic de la Geréencia Transversal de Contractacié
d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 d’Edificacio
d’Infraestructures.cat
Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Geréncia d'Ambit educatiu
d’Infraestructures.cat
Sr. Néstor Montoliu Coloma, Técnic de la Geréncia d'’Ambit educatiu
d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran
els segluents:

Criteris de valoracid ObjeCtiUS i 0a 100

Cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, algun criteri
d’adjudicacié no _siqui_d’aplicacié _a I'obra concreta, s’aplicara un factor corrector
multiplicador de 100/Pmax sobre la puntuacié obtinguda, essent Pmax, la puntuacié
teorica maxima dels apartats que sén valorables a ’obra concreta.

1.1, Oferta @CONOMICEA ..iveiiiiiiiiiie ettt ettt e e et e e e s snbe e e e e eeeee 0a35
PEi=35*(1-(0i—0Omin)/IL)
On
PEi = Puntuacio econdmica de l'oferta i

Oi = Import de l'oferta i corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdmica corresponent a I'execucio de les obres o
Lot (expressat en euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més econdmica (Omin) i assignar la puntuacié econdmica de les
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié6 que concorren en dit
moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada
anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Aplicacio de la metodologia BIM ... 0al5

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d'acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
..................................................................................................................................... 15

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d'accio de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INfraeStrUCIUrES.Cat....coi i i e e eaaaeae s 12

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Acci6 de BIM
corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INfraestruCtures.Cat.... ..o e 7,5
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El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat o] no presenta 'annex
= 1] (=1 o | PP PPUUPR 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d'acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a
qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 12

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 7,5

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat.

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié6 en I'execucié del contracte
......................................................................................................................................... Oa4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis 0 amb un
Unic nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans
] (0] o] LS PP UT RO UPOTPPPTTRN 4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
SUbCONLractacio (NIVEIL 2) ... ..ooiiiiiee et e e sneaaeeees 3

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell maxim de
subcontractacio

= ) =1 1T SR 0

1.4. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials ...........cccocuveee.. 0a8
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material.

S’assignara una puntuacié a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a
cadascun dels materials indicats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
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Concretament, a cada Material i , se li assignara la segtient puntuacié Pi, amb valor minim O
i maxim 8:

Pi=5,5+ 0,15625 * (Erefi — Ei)
0 =< Pi<=8
On:

Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada, segons allo indicat a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i,
per tona transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
On:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)

D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de
Material i i km transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i
entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) EIl transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

Ec resulta de la taula seguent:

Emissions MMA1 MMA2 MMA3 MMA4
Carretera Ec

(kg CO2eq/

t*km)

Diésel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Eléctric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diesel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del camié de
transport ofertat i MMAX a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada.
Concretament:

MMA1: de 3,5t a 7,5t
MMAZ2: més de 7,5t a 16t
MMA3: més de 16t a 32t
MMA4: més de 32 t

Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracié, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa
les emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a
I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, resulta de la formula:
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P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)
0=<P<=8
On:

P = puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de
materials

Pi = puntuacié relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al
Material i

tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ............ccccvvvveeeeernnn. 0
1.5. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) .....cccccceevniinneens 0
az2

El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de
DAP . El transport d’'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en
F= o [UT=TSY = T 1 - T [ P UPURR 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de
puntuacio ambiental en aguesta licitacio disposi de

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio de la
Declaraciéo Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de ’Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804,

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

1.6. Compromis d’utilitzacié de fusta certificada  ........ccccoiiiiiin s 0a1,5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el
75% del volum total utilitzat per a I'execucio de

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el

50% del volum total utilitzat per a I'execucio de I'obra..........cccccooeeeciiiiiiiiieiee e, 1
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COmMPromis ............cccveeeennee. 0
1.7. Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica ............ccccuuucees 0a1,5
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El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en
contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
£ 11011 = PP PP 1,5

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a
I'obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la
UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o

L] 1411 = PP 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis ........cccceeeeeeereennnns 0
1.8. COMPIOMIS SOCIAL....uuiiiiiiiiiiie et 0a3

El licitador es compromet a I'execucié de més de dues tasques del contracte mitjan¢ant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb
Lo = (@ 11 ] o TP UPURP RPN 3

El licitador es compromet a l'execucid de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
Lo 8= (o 11T TSRS 2

El licitador es compromet a I'execucié una tasca del contracte mitjangant la subcontractacié
amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo = (o 11 ] Lo T PP UEPURR PP 1

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis .........ccccvvvveeeeennnn. 0

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’una tasca de l'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sin6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gestio de residus, etc.)).

1.9. Compromis d’aportaci6 de dispositius de detecci6 de serveis
AT CTALS .. it a e e e e e e et e Oab6

El licitador es compromet a emprar dispositius de deteccid de serveis afectats durant

PeXeCUCIO de 1S ODIES.....ooi e e 6
El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromis ..........ccccveeeeennee. 0
1.10. Compromisos durant el periode de garantia.........ccccecuveeeeriiiiein e, 0al8

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui
(ol ] 01D (=T 10 1T o | TP UTUPUURUPPPPPPI 3
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El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui
LoTo] 01T D] 01T o | O RPN 6

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

....................................................................................................................................... 12

El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas
d’'incidéncies urgents durant el periode de garantia de les
(o] o] (=1 F TP +6

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis .......ccccceeeeeeerennns 0
1.11.Compromis relatiu al pla de treballs ..o 0
ab

El licitador es compromet a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut
presentat a I'oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
I'elaboracio del Pla de Treballs”, amb un fus de previsi6 de certificacions associat on, durant
més del 50% del termini d’execucid de I'obra, es compleixi la condicié segiient :

Certificaci6 maxima a origen — certificaci6 minima a origen >= 10 % certificacio final a
Lo o = 1 6

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis

119



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 7A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacio. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacid expressa per part
d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de 'asseguranca el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses '’Administracié de la Generalitat
de Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les podlisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu
dins I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies
que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari
d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:

1.- L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el
seu sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d'aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacié.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada.
La data d’acabament de l'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direcci6
Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a l'assegurador qualsevol modificacié o variacio
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts
a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs
de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqiiéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolici6.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.
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n) Equips de construccio: a primer risc.

0) Prevencié i disminucio de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

g) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio6 contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

a)

h)
i)
)
k)

Responsabilitat Civil d’Explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones 0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucio de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Responsabilitat Civil Patronal.

Responsabilitat Civil Creuada

Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relaci6 directa amb I'execucid de les obres
assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de I'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideracio de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

Despeses de defensa Civil i Penal

Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

Alliberament de despeses.

Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclds el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condici6 de tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament
de I'obra sera la declarada per la Direccié d’'obra/Direccié Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i
Patronal hauran de ser com a minim els segients:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’'obra 600.000 € 600.001 €a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €
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4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan
compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 7B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

El Sr./La Sra......cccccoeuueenn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacid de ... (indicar nom de Ila Companyia asseguradora o
corredor).........coeueees en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’una polissa de tot risc de construccié amb el
n° contractada amb I'entitat asseguradora que

cobreix els danys a I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar I'Administracié de la Generalitat de Catalunya
(inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitjia propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l'actuacio):

L'asseguranga compleix amb els requisits dassegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execuci6 de
les obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el
suposit que s’incrementés limport de I'obra a executar, el prenedor de
'asseguranca haura d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta podlissa es fara constar que sera obligacio
del prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o
variacié que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranga de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i
en curs de realitzaci6, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocio Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequiéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

i) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

[) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccié: a primer risc.

0) Prevencid i disminucié de la pérdua imminent.
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p) Clausula de transports 50/50.

g) Despeses d’obtencio de permisos i llicencies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio6 contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el
contracte.

v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

de .. e de 20.....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 7C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr./La Sra......cccccoeuueenn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacid de ... (indicar nom de Ila Companyia asseguradora o
corredor).........coeueees en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una
polissa de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat
asseguradora gue cobreix els danys a tercers que es puguin produir

com a consequencia de I'execucié de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclds el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat 'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense
perdre la condicio de tercers.

Limits de suma L’asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,

assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes

(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
sequit:

. Limit per Limit per Limit per Franquicia
Risc assegurat . ' e

sinistre anualitat victima
Explotacio

Patronal

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L’'asseguranga compleix amb els requisits dassegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execuci6 de
les obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucio de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada
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I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

m) Responsabilitat Civil per contaminacioé accidental

n) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Téecnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relaci6 directa amb I'execuci6 de les obres
assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de I'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideracio de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ...........ccccccvveeeeeenn. a ..
de .. e, de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: NOVA CONSTRUCCIO INSTITUT VALLCARCA
BARCELONA
LOT 2: EQUIPAMENT CUINA

Clau: INB-19227-12

L'execuci6é de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestid
Qualitat-Medi Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En consequencia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert
pel SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a
I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi
Ambient de I'obra (PLP-55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de I'obra, el licitador haura de considerar el contingut
d’aquest annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a I'adjudicaci6 de
I'obra; i la seglent documentacié que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del
Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present annex i qualsevol document del
Projecte original, es fara prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES — LOT 2

PRESSUPOST PROJECTE — SUPORT INFORMATIC

Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import
del pressupost de Seguretat i Salut....... 58.055,05 €

Despeses Generals (13%).......ccccceeeeennee 7.547,16 €
Benefici Industrial (6%) ..........cceeeveeernnnnns 3.483,30 €
Subtotal ... 69.085,51 €
IVA (2190 ) e 14.507,96 €
Press. Exec. Contracte (PEC)............. 83.593,47 €
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NOTA: el termini d’execuci6 de les obres sera de 1 mes.

1.- PRESSUPOST

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i
Salut de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l'apartat 1.5, haura de traslladar
I'import resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Sera causa d’exclusio el
fet que els dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensi6 LCT,
compatible amb la versié 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels
requeriments establerts al Plec de Clausules Administratives i el present annex. Un cop
verificada I'oferta, cal llistar 'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara
al sobre num. 3, juntament al suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el
de Seguretat i Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clausules
Administratives. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusié.

Els imports que figuren a la proposta econdmica, el certificat de validesa i I'tltim full han de
ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En conseqliéncia,
queda sense efecte el paragraf “En cas de que I'import que figura a I'oferta economica no
coincideixi amb l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de ['aplicacio
d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les
partides alcades a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de
validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacio del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i 'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacié i el
certificat de validesa tant sols asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacid, perd no controla que coincideixi amb
el del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic,
es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport
informatic, es fara prevaler aquest ultim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que sén referéncies
del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats
poden ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de
prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions

Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els
materials de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides alcades a

justificar. Per altra banda les partides algades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccid
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Facultativa; fent-se I'abonament per I'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost
independent de detall d’'aquest concepte.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ
2000) dins del sobre num. 3 juntament amb el llistat del resum de pressupost, de I'Gltim
full i del certificat de validesa, tots ells signats.

- Limport del llistat i 'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran 'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte
de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es
fa. Al resultat se li afegira el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execucié
per contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de 'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut

- No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost
que s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara
sempre en un capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol
pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu
unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui
ofertar per a la unitat. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de 'obra,
per tal de mantenir la coheréncia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible
ofertar un import de SiS inferior al de la base de licitaci6.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins
del sobre ndm. 3 juntament amb el llistat del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nhom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- LOT 2: El suport informatic en format LCT correspon al desglossament de la partida
EQ9CZ1GL que apareix en el projecte en format PDF.

1.7.- LOT 2: Partida NOTAO0001: s’ha modificat 'amidament de 1,000 a 0,000.
1.8.- LOT 2: S’ha recodificat la partida H16FZSSQ a HOOO0SSL2, s’ha substituit la

descripcié per “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i s’ha modificat la unitat
d’amidament de “h” a “u”.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES,
QUADRES DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE
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A continuacié es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del
Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Replanteig

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execucio de les unitats d’obra
es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

2.2.- Transports

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o
transportar a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels
terrenys d’abassegament a la seva situacio inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacio de les diverses fases d’obra.

2.3.- Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de l'obra sense que
préviament estigui aprovat I'abocador per la Direccioé Facultativa de I'obra, i per la comissio
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

2.4.- Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

2.5.- Plec de Condicions

Sera d’aplicaci6 el Plec del Condicions Tecniques propi del Projecte juntament amb el Banc
BEDEC de Plecs de Condicions Teécniques de I'INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIO DE CATALUNYA-ITeC; considerant-se, en particular, els criteris d’'ambdos
Plecs que resultin més restrictius.

De la mateixa manera, la legislacié aplicable sera la vigent en cada moment.

2.6.- Partides alcades a justificar

Per a 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar, es considerara
I'import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccid6 d’Execucié de
I'Obra, exclos I'IVA com a import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents
factures, hauran d’estar autoritzades per Infraestructures.cat.

També poden justificar-se aquestes partides alcades per aplicacié dels preus contractuals
als amidaments que corresponguin.

2.7.- Control de qualitat.
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Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacio i ajuts de mitjans necessaris per
a I'execucio de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la
recepcio de I'obra.

2.8.- Metodologia BIM.

- Els adjudicataris hauran de realitzar una modelitzacié completa de I'obra amb
metodologia BIM (entenent com a completa la totalitat de les obres objecte del seu
contracte), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.

- En paral-lel els adjudicataris es comprometen a desenvolupar tots els objectius i
propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en 'annex 5 corresponent en
del Plec de Clausules Administratives i aixi com aquells objectius o propostes d’accio
que hagi pogut afegir en a la seva oferta.

El contractista adjudicatari d’aquest lot haura de realitzar el seu model BIM a partir de la
base realitzada pel contractista adjudicatari del lot 1.

Aquests treballs hauran d’ésser comptabilitzats alhora d’elaborar I'oferta i no podran ésser
objecte d’abonament independent.

3.- SEGURETAT | SALUT

3.1.- Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista, segons
la 'Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel
organ competent; o en el seu defecte certificat de formaci6 com a operador de grua de
I'Institut Gaudi de la Construccio o entitat similar; tot aixd per garantir el total coneixement
dels equips de treballs, de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques
a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessié del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de les especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

3.2.- Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a
la prevencid de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccio, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al
projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici de les
obres.

3.3.- El licitador haura d’ofertar el capitol de seguretat i salut seguint les prescripcions
detallades en el Plec de Clausules Administratives.

L’import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a I'import
del pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb el capitol de Seguretat i Salut
que hi figura en el suport informatic.

3.4.- Podra suspendre’s l'abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas

d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i
Salut/Direccié Facultativa.
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3.5.- En relaci6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de
les proteccions col-lectives, la formacié dels treballadors, la implantacié i manteniment del
control d’accessos a I'obra, aixi com el personal necessari per al control d’'accessos a I'obra.
El control d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del
nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el
recinte de l'obra.
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ANNEX NUM. 9

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL |
OBLIGACIONS ASSUMIDES
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi
que alguna documentacié de la licitacié té caracter confidencial)

1.- Obtenci6 de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacié de la licitaci6 que té caracter confidencial, els
interessats I'hauran de sol‘licitar mitjangant un correu electronic a [I'adrega
licitacio@infraestructures.cat enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament
complimentat i signat electronicament pel representant de 'empresa licitadora, d’acord amb
el model que consta en I'annex 10 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present
licitacio s’obliguen a assumir les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat
annex.

Infraestructures.cat posara a disposicio dels licitadors interessats la documentacio
assenyalada com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara
'accés mitjangant un enllag.

2.- Documentaci6 a lliurar per I'Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del
contracte

L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el
compromis de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta
a ’'annex 10 d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en Pannex 11 so6n addicionals a les obligacions de
confidencialitat establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS
(Annex d’aplicacio cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi
que alquna documentacié de lalicitaci6 té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Puablica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €N nom propi i
en nom i representacié de I'empresa interessada en I'esmentada licitacié a la que representa
en virtut de 'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

I Que declara conéixer que, dacord amb I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques del Plec de Clausules Administratives de la licitacio per a
l'adjudicacié del contracte .................. , la documentacioé per la qual es regula la
licitacié inclou ................ i que tant aquesta documentacié com les seves copies
tenen la consideracio d'informacié confidencial.

Il Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada,
en l'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en
endavant, informacié confidencial) com a part integrant de la documentacié de la
licitacio.

I, atés I'anterior, s'assumeix el seguent
COMPROMIS

1. Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposicié6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacié i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en consequeéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que resulti
estrictament necessari atesa la seva participacié en la preparacié de I'oferta, informar a
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

2. Realitzar tots els esforgos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi
com que ningl pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui
autoritzat per 'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

3. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la
preparacio de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es
realitzin de la Informaci6 confidencial.

4. Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacio
del contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del
termini per a presentar les ofertes.

5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de
copies de la informaci6 Confidencial les retorni.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de
la informacio confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document, esdevingui 0 no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o de ............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacio cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi

que alquna documentacié de lalicitaci6 té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
empresa adjudicataria...., i atesa la condici6 d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte..........c..ccevennnnne )

EXPOSA

Que declara coneixer que, dacord amb [PApartat 17 del quadre de
caracteristiques del Plec de Clausules Administratives de la licitacid per a
I'adjudicacié del contracte .................. , la documentacié relativa a la tramitacio de la
licitacio i a I'execuci6 del contracte té la consideracio d'informacié confidencial.

Que declara conéixer que la documentacié que haurd de desenvolupar en
compliment del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la
mateixa consideracio d’informacié confidencial.

I, atés I'anterior, assumeix els seglents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves cOpies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningd pugui
accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial Unicament i exclusivament per a donar
compliment a les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre I'accés a la informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzacié de I'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A Tlefecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucioé del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les cOpies realitzades a
Infraestructures.cat a la finalitzacié de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el
moment en que es produeixi la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a
Infraestructures.cat aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en
I'execucid del contracte a que s’ha fet referencia en I'apartat 3é.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacié confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment
de les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia
definitiva quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i
perjudicis que es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o, de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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ANNEX NUM. 12

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a
terme diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacio al contracte..................e.... , té la intencio de
subcontractar les prestacions que a continuacié es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per ala realitzacié parcial de la prestacio:

Prestacio parcial del contracte | % de la prestaci6 Habilitaci6 professional o en
respecte el contracte el seu cas, classificaci6
empresarial

1.- Que les dades de 'empresa subcontractista son les seguents:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o ra6 social
¢) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de I'empresa subcontractista es comunica que

a) Aquest posara a disposicié dels segilients mitjans técnics /o humans: (concrecié
dels mitjans técnics /o humans que es posara a disposicid per executar el
contracte)

b) Que l'experiéncia de I'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es
posaran a disposicio és la seguent: ........cccccceeeeeennn.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjangant annex a la declaracié)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa
en matéria de prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari Signatura de I'empresa subcontractista
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