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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A  JUDICI DE VALOR  I AUTOMÀTICS, CAUSES  TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A 
PREVEURE,  CONDICIONS  TÈCNIQUES  ESPECIALS  D’EXECUCIÓ,  JUSTIFICACIÓ  DEL 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ  I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN 
LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A  LA 
REMODELACIÓ  INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA, A BARCELONA. 
 

De conformitat amb  l’article 116.4,  lletra c) de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic  (en endavant,  LCSP), el present  informe  s’emet als efectes de  justificar els  següents 
criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament. 
 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Tasques a executar  
Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a la remodelació integral del 
reg al Parc de la Ciutadella, situat al districte de Ciutat Vella de Barcelona. 
 
Els treballs a contractar consisteixen en dur a terme  la remodelació  integral de  la xarxa primària de 
reg, xarxa primària de boques de reg, xarxa secundària, segregació de xarxes (fonts i reg), plantacions, 
sistema de telegestió amb decodificadors i actualització d’escomeses existents al Parc de la Ciutadella. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 
Fase 1: 

‐ Desplaçament de l’escomesa del Pg. Picasso 
‐ Actualització de l’escomesa de Parlament 
‐ Substitució de tota la xarxa primària de reg per canonades de PEAD 110mm tipus RC 
‐ Millora de la xarxa secundària d’aspersió en els parterres indicats 
‐ Nova implementació de xarxa de degoteig en parterres i arbrat indicats 
‐ Renovació del sistema de telegestió del reg amb decodificadors  
‐ Renovació de la xarxa de boques de reg per al Sector Parlament i Sector Picasso 
‐ Renovació de l’arbustiva en els parterres indicats 
‐ Execució de noves escomeses i comptadors per a cada una de les sis fonts de beure 

públiques, l’abeurador de l’àrea de gossos, el Quiosc, el Centre de treball i la Ludoteca 
 

Fase 2: 
‐ Substitució de la xarxa d’aspersió per xarxa de degoteig en tots els parterres de la Plaça 

d’Armes 
 

1.2. Termini d’execució 
Vuit (8) mesos per a la Fase 1 i dos (2) mesos per a la Fase 2 si s’escau, a comptar a partir de la data 
que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
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1.3. Pressupost de licitació 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 
elements  constructius,  amidaments,  costos directes,  costos  indirectes, despeses  generals, benefici 
industrial,  IVA)  es  troba  al  document  del  projecte  d’execució  de  les  obres: 
DOCUMENT4_PressupostREGCiutadella.pdf , annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• Document 4 – Pressupost  
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 
Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució de la Fase 1 en base als següents conceptes: 
 
FASE 1 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra FASE 1 (PEM) : .............................................  1.332.205,37 € 

‐ Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra):  .... 1.268.767,02 € 
‐ Despeses indirectes (5% s/costos directes): .................................................................  63.438,35 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ........................................................................... 173.186,70  € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  .................................................................................. 79.932,32  € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ............................................................................................ 1.585.324,39  € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ....................................................................................   332.918,12  € 
Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .......................................................... 1.918.242,51 €  

 
FASE 2 (*) 
 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra FASE 2 (PEM) : ................................................  239.587,34 € 
‐ Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra):  ....... 229.338,03 € 
‐ Despeses indirectes (5% s/costos directes): .................................................................  10.249,31 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .............................................................................. 31.146,35 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ................................................................................... 14.375,24 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ................................................................................................ 285.108,93 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .......................................................................................   59.872,88 € 
Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ............................................................. 344.981,81 € 

 
(*) Aquesta posició tindrà caràcter d’opció que podrà ser adjudicada per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
conforme  a  l’oferta  presentada  per  l’adjudicatari  en  qualsevol moment  conforme  al  previst  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars, i atenent a les necessitats de càrregues de feina. No obstant això, el licitador està obligat 
a presentar oferta de l’opció. BIMSA es reserva la potestat d’adjudicar o no aquesta opció segons les seves necessitats 
i disponibilitat econòmica.  En cas que siguin adjudicats, l’adjudicatari restarà obligat a prestar els serveis opcionals 
per l’import i condicions ofertes pel mateix. 

 

Els preus unitaris dels diferents elements constructius  (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  
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S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades, de conformitat amb l’article 101 de la LCSP.  
 
El valor estimat del contracte (VEC) s'ha calculat sumant el pressupost  de licitació, l'import de possibles 
modificacions i l’import de l’opció que podria ser prestada per l'adjudicatari. 

 
Desglossament del valor estimat del contracte (IVA exclòs):  

 
- Pressupost base de licitació (obres Fase 1):    1.585.324,39 euros 
- Possibles modificacions obres Fase 1 (20%):     317.064,88 euros 
- Opció eventual obres Fase 2:                     285.108,93 euros   
- Possibles modificacions obres Fase 2 (20%):       57.021,79 euros 

- Total valor estimat del contracte:         2.244.519,99 euros   
 

 
2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe (fase 1), i que el seu valor 
estimat és 1.902.389,27 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 

 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 
disposar de la classificació següent: 

 

GRUP  SUBGRUP  CATEGORIA Actual 

E  7  4 

K  7  2 

 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que compleixen 
amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES  (3) últims anys ha de  ser, com a mínim, de 1.331.672,49 euros/ any, en algun 
d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, que 
el  licitador haurà d’acreditar com a executat durant  l’any de superior execució en el decurs dels 
últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon  la 
present  licitació  ha  de  ser,  com  a mínim,  de  951.194,63  euros.  Les  obres  executades  per  una 
societat  estrangera  filial  de  la  licitadora  tindran  la mateixa  consideració  que  les  directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per 
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, 
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només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  

 
Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir‐los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació  essencial, podent‐se  resoldre  el  contracte o  imposar‐se  les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 
necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els  professionals  d’aquest  grup  es  relacionaran  amb  BIMSA  i  l’Ajuntament  de  Barcelona,  tot 
representant  l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió  i conservació 
del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da  d’Obra:  Titulat/da  competent  amb  capacitat  suficient  per  a  representar  a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins 
de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable  de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic:    La  persona  designada  com  a 
Responsable de  la  implantació de  l’obra al domini públic haurà de  tenir plena capacitat de 
decisió en  l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir  l’adequada conservació  i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 
per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 
una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de  l’ambientalització de  l’obra:   La persona designada com a  responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir  l’adequada ambientalització de  l’obra  i  la  reducció dels 
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 Especialista en jardineria i reg. La persona designada com a especialista en jardineria i reg de 
l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures necessàries 
per a garantir l’adequada implementació de la xarxa de reg i les plantacions així com garantir 
la reducció dels impactes negatius que es puguin generar a l’obra degut als treballs. 

 
 
 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en 
les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, controlar les 
mesures de prevenció de riscos etc. 
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En  el  cas  concret  de  les  obres  objecte  del  contracte  i  tenint  en  compte  l’anàlisi  de  les  activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format pels 
següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte  de  licitació  seguint  les  directrius  de  la  direcció  facultativa  i  el  projecte  aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da  d’obra:  Responsable  de  l’execució  material  del  projecte  constructiu,  tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en 
aquesta  actuació,  les  intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca  de  Prevenció  de  riscos  laborals:  Responsable  de  controlar  i  vetllar  per  la 
implementació  i  compliment  eficaç  de  les mesures  preventives  i  de  protecció  i  seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Amb una 
dedicació del 100% durant l’execució complerta de l’obra. 

 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en els sobres ”A” i “B” NO hi podrà haver: 
 

‐ Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi 
podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com 
la dedicació d’aquestes posicions  seran objecte de valoració per aplicació de  fórmules o 
criteris automàtics (sobre ”C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i 
dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

‐ Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP  referència  ni  nominal  ni  a  l’experiència,  inclosos  Curricula  Vitarum,  atès  que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics  (sobre  ”C”).  La  revelació  d’aquestes  referències  (nominal  i  experiència)  serà 
causa d’exclusió. 

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb  l’article 145.1 de  la LCSP  i atenent a  l’objecte del contracte de  referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 15 punts  Pla d’obres 
11 punts  La consistència i rendiments del Pla d’obres  
4 punts   Organigrama de l’equip tècnic 

B) 14 punts  Memòria descriptiva del procés d’execució 
6 punts   Descripció sobre el procés constructiu 
4 punts   Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 
4 punts   Estudi dels elements de tancament i senyalització 

C) 4 punts   Memòria de Seguretat i Salut 
2 punts   Anàlisi de l’Estudi de Seguretat i Salut 
2 punts   Propostes de millora 
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D) 7 punts   Ambientalització i gestió ambiental 
2 punts   Propostes per a reduir l’impacte ambiental de l’obra 
2 punts   Propostes de millora del pla de residus de l’obra 
3 punts   Accions millora imatge obres i reducció impacte al ciutadà 

 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en el corresponent annex del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de trenta (30) pàgines DIN‐A4, lletra Arial 
11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver‐hi). Per la confecció del Pla 
d’Obres, (punt 3.1.) el  licitador podrà emprar una mida diferent a DIN‐A4, computant el número de 
pàgines en el límit màxim de trenta (30) pàgines. 
 
 

Nota d’aclariment: 
 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, ocupacions 
i fites temporals significatives.  
 
Es defineix com procés constructiu  l’organització  i  recursos emprats per  tal d’executar  les diferents 
activitats de l’obra. 

 
 
3.1.‐Pla d’obres.....................................................................................................0 a 15 punts 
 
Es ponderarà de la següent manera: 
 
3.1.1 La consistència i rendiments del Pla d’obres........................................................0 a 11 punts 

 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a  l’execució dels treballs de 
manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius temporals 
parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que 
consideri rellevants,  i exposarà  la durada de  les mateixes  i  les  interrelacions existents entre 
elles.  

 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 
 

 Consistència, fins a 7 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques 
més rellevants,  la credibilitat de  l’assignació de terminis  i  la racionalitat dels  lligams 
entre tasques. 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar  i  afegir  aquelles  tasques  i  fites  que  consideri  oportunes  de manera  que 
justifiqui que  la  seva proposta millora  la  consistència  i garantia del  compliment de 
terminis  de  l’obra.  S’analitzarà  i  valorarà  l’oportunitat,  rellevància  i  viabilitat  dels 
canvis, modificacions i raonaments aportats. 
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(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i 
els lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les 
tasques i  fites principals de la planificació). 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació detallada que millora proposta de projecte           7,00 punts 

Planificació correcta adequada a l’obra           4,00 punts 

Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants          1,00 punt 

No aporta o amb informació incongruent          0,00 punts 

 

 Justificació  de  rendiments,  fins  a  4    punts.  Es  valorarà  l’aportació  d’informació 
addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques 
crítiques  i principals de l’obra. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats 
són  consistents.  Es  valorarà  la  rellevància  de  les  tasques  desenvolupades  sobre  el 
termini  de  l’obra,  i  la  consistència,  viabilitat  i  oportunitat  de  les  propostes  de 
rendiments, nombre d’equips i organització del mateixos 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques principals        4,00 punts 

Manca de justificació del rendiment de tasques principals        3,25 punts 

Justificacions incompletes o parcialment mal identificades       1,50 punts 

No aporta o amb informació incongruent      0,00 punts 

 
 

3.1.2 Organigrama de l’equip tècnic ofert.................................................................... 0 a 4 punts 
 

L’oferent presentarà  la proposta de  l’equip tècnic que  intervindrà en  l’execució dels treballs, 
determinant  la  seva  dedicació,  activitats  en  que  intervindrà,  titulació,  jerarquia  interna, 
funcions i responsabilitats en relació amb l’obra.  
 
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui les figures, la seva jerarquia, les 
activitats de coneixement i responsabilitats principals. També presentarà un breu detall de les 
funcions  i  responsabilitats  de  cada  posició  que  consideri  adient  i  la  justificació  dels 
coneixements tècnics en funció de les necessitats.  
 
Es puntuarà la proposta de l’equip tècnic ofert d’acord amb la següent anàlisi: 
 

 Organització del personal,  fins  a  2  punts.  Es  valorarà  la  proposta  de  les  diferents 
posicions i figures en relació amb les necessitats de l’obra i la seva relació i dependència 
dins de l’esquema de l’equip. 
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A partir de les figures bàsiques en una obra de construcció, l’empresa licitadora haurà 
d’afegir de manera  justificada  les  figures que consideri oportunes per  fer  front a  la 
particularitat  de  la  tipologia  d’obra  en  aspectes  com  el  volum,  les  fases,  les 
especialitats, la organització i la singularitat de l’obra. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
 
 
 
 

 

 Funcions  i  responsabilitats,  fins a 2 punts. Es valorarà  la descripció  i  contingut del 
detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificació d’aquelles 
amb coneixements singulars en relació amb les necessitats de l’obra. 
 
A partir de les funcions bàsiques de les figures habituals en una obra de construcció, 
l’empresa  licitadora haurà d’exposar de manera  justificada  les particularitats de  les 
funcions  i responsabilitats de  les diferents posicions de  l’equip proposat  incloent  les 
figures bàsiques i les addicionals. Es valorarà la rellevància, oportunitat i viabilitat de 
les propostes en referència a millorar l’organització i gestió de les obres i garantir la 
qualitat i termini de les mateixes. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Funcions  i 
responsabilitats 

Adequat a les necessitats específiques del tipus d’obra    2,00 punts 

Funcions i responsabilitats correctes poc específiques  1,50 punts 

Funcions i coneixements incomplets  0,85 punts 

No aporta o amb informació incongruent  0,00 punts 

 

3.2.‐  Memòria descriptiva del procés d’execució..................................................0 a 14 punts 

Es ponderarà de la següent manera: 
 

3.2.1.   Descripció del procés constructiu proposat pel licitadors per a l’execució de les obres objecte 
del projecte........................................................................................0 a 6 punts 
 
L’oferent presentarà una descripció  justificada del procés d’execució que proposa per a  les 
activitats principals i més singulars de l’obra, identificant els recursos i metodologia  i destacant 
els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Aquest anàlisi ha de servir per  identificar els aspectes de  l’obra que més poden  influir en  la 
qualitat i termini final de l’obra a judici de l’oferent. Sobre aquests aspectes desenvoluparà la 
seva proposta d’execució  amb  l’objectiu de  justificar  la  solidesa  del procés  constructiu  per 
garantir els objectius de qualitat i termini. Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 

 
Descripció 

Organització del 
personal 

Millora i amplia les necessitats de personal   2,00 punts 

Adequat a les necessitats de l’obra  1,50 punts 

Escàs en relació a les necessitats  0,85 punts 

No aporta o amb informació incongruent  0,00 punts 
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oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència 
de  la  proposta  i  la  concreció  en  la  identificació  de  les  activitats  principals  i  singulars  que 
determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Identificació 
d’aspectes  del  procés 
constructiu 

Procés ben detallat que millora el procés de projecte               6,00 punts 

Procés ben detallat, correcte i coherent                4,75 punts 

Bàsica i coherent             3,50 punts 

Bàsica, incompleta o amb incoherències              2,00 punts 

No aporta o amb informació no rellevant             0,00 punts 

   
3.2.2.   Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu....0 a 4 punts 

 
L’oferent presentarà un màxim de 4 propostes a on exposarà breument  la naturalesa de  la 
millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 
 
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, sense 
alterar l’estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen una millora en: la 
fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis, l’assegurament de la qualitat o la reducció de 
riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores poden basar‐se en noves tecnologies, 
propostes  d’organització,  utilització  d’eines  i maquinària  singulars,  sistemes  de  control  de 
processos, etc. 
Les millores  sobre  el  projecte  fan  referència  a  aquelles  propostes  de modificació  de  l’obra 
definida que, sense suposar un canvi substancial en  l’arquitectura o  funcionalitat de  l’obra, 
milloren aspectes de l’obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de 
termini i qualitat durant l’execució. 
 
Les propostes de millora  es puntuaran  conforme a  les pautes, paràmetres  i  factors que  es 
detallen a continuació: 
 
Es valorarà cadascuna de  les mesures de forma separada  i considerant  la seva adequació a 
l’obra, implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la informació aportada 
pel licitador. El cost de les millores seran a càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació 
de costos de la millora. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció  Millores  sobre  el 
procés/projecte 

Millora aplicable amb gran benefici                         1,00 punt 

Millora aplicable amb benefici moderat                         0,75 punts 

Millora aplicable amb poc benefici                       0,30 punts 

Millora no aplicable o intranscendent                       0,00 punts 
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3.2.3   Estudi  dels  elements  de  tancament  i  senyalització  i  accions  per  a  la  seva  correcta 
homogeneïtzació i conservació........................................................................ 0 a 4 punts 
 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions on serà necessari la implementació 
d’elements de tancament  i senyalització d’acord amb  les diferents ocupacions  i activitats de 
l’obra. Inclourà detall de magnitud, durada i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat. 
 
L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i senyalització dels quals  
disposarà a l’obra, d’acord amb el projecte o millorant‐lo, així com els recursos i organització 
destinats  al manteniment  i/o millora  dels mateixos.  Les mesures  de millora  addicionals  al 
projecte no seran d’abonament. 
 
Es puntuarà l’estudi dels elements de tancament conforme a la següent anàlisi: 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

 Anàlisi  de  situacions,  fins  a  2  punts.  Es  valorarà  la  correcta  identificació  de  les 
situacions que determinen elements de tancament i senyalització i la seva valoració en 
quant a intensitat, durada en el temps  i usuaris afectats.  
 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de situacions 

Identificació exhaustiva i coherent                 2,00 punts 

Identificació correcta  i coherent amb l’oferta                 1,50 punts 

Manca de situacions importants a identificar                0,70 punts 

No aporta o amb informació incongruent                0,00 punts 

 

 Solucions  proposades  fins  a  2  punts.  Es  valorarà  de  forma  global  el  conjunt  de 
solucions  a  cada  tipologia  de  tancament  o  senyalització  i  l’organització,  solucions 
tècniques  i  recursos  destinats  a  la  correcta  implantació,  conservació  i 
homogeneïtzació, així com la seva coherència envers els criteris d’imatge de les obres 
de l’Ajuntament de Barcelona vigents en cada moment. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Solucions proposades  

Solucions que milloren projecte i ben dimensionades  2,00 punts 

Solucions habituals, correctes i ben dimensionades  1,50 punts 

Solucions insuficients  o mal dimensionades   0,70 punts 

No aporta o amb informació incongruent  0,00 punts 

 
 
3.3.‐ Memòria de Seguretat i Salut..........................................................................0 a 4 punts 
 
Es ponderarà de la següent manera: 

 
3.3.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut..................................................................0 a 2 punts 
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L’oferent  presentarà  un  anàlisi  de  l’estudi  de  seguretat  i  salut  que  incorpora  el  projecte  i 
identificarà  els  aspectes  més  significatius  així  com  aquells  que  consideri  incorrectes  o 
millorables. 
 
Es valorarà  la  identificació d’aspectes singulars  i millorables  i  la seva anàlisi de repercussió, 
importància i millora de la seguretat i salut dels treballadors. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de  l’estudi 
de  seguretat  i 
salut 

Identificació d’aspectes importants i millorables         2,00 punts 

Anàlisi correcte i coherent        1,60 punts 

Anàlisi bàsica i coherent       0,90 punts 

Anàlisi bàsica incompleta o poc rellevant      0,40 punts 

No aporta o amb informació no rellevant      0,00 punts 

 

3.3.2 Millores sobre l’estudi de seguretat i salut...........................................................0 a 2 punts 

L’oferent presentarà una sèrie de 5 millores concretes (sense dret a abonament) sobre l’estudi 
de seguretat del projecte a incorporar al pla de seguretat en cas de ser adjudicatari. Haurà de 
detallar cada proposta, justificar la seva aplicabilitat a l’obra i descriure els beneficis de la seva 
aplicació. 

 
Es valorarà cada mesura per separat considerant la seva aplicabilitat i el benefici que suposa 
per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes de  l’estudi 
de seguretat i salut 

Millora aplicable de gran benefici             0,40 punts 

Millora aplicable de benefici moderat             0,30 punts 

Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió            0,10 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici            0,00 punts 

   
 

3.4.‐ Ambientalització, gestió ambiental i imatge....................................................0 a 7 punts 

L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més significatius així com 
aquells  altres  que  consideri  millorables.  En  base  a  aquesta  identificació  l’oferent  haurà  de 
desenvolupar les propostes següents: 

 
3.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra..............2 punts 

 
L’oferent presentarà un màxim de 4 millores  concretes per  reduir  l’impacte mediambiental 
negatiu que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les millores 
no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportarà, per a cadascuna d’elles,  una breu 
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descripció, la justificació de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els 
vectors ambientals sobre els que incideix. 
 
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre els 
vectors ambiental  identificats. Es valorarà especialment  la  reducció d’impactes negatius en 
l’obra (aspectes  locals)  i  la minoració de consums energètics (aspectes globals), així com els 
aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per reduir 
l’impacte 
mediambiental  que 
pugui produir l’obra 

Millora aplicable, eficient i de gran benefici         0,50 punts 

Millora aplicable amb benefici moderat         0,35 punts 

Millora poc aplicable o de poc benefici        0,10 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici       0,00 punts 

 
3.4.2 Proposta per millorar el pla de residus de l’obra......................................................2 punts 

 
L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes per millorar el pla de  residus de  l’obra amb 
l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de 
materials. Per a cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, la justificació de la seva 
aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis que aporta. 
 
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els 
beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de residus. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes    per 
millorar  el  pla 
de  residus  de 
l’obra 

Millora aplicable i de gran reducció de consums       1,00 punts 

Millora aplicable de benefici moderat       0,70 punts 

Millora poc aplicable o poc benefici     0,20 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici     0,00 punts 

 
 
3.4.3 Accions per millorar la imatge de les obres i reduir l’impacte al ciutadà............... 3 punts 

 
L’endreça de les obres és un factor determinant de l’impacte que aquestes suposen sobre el 
territori on s’executen. L’ordre dels abassegaments, l’absència d’abocadors improvisats, l’estat 
de neteja dels tancaments, barreres i instal∙lacions són exemples de bons hàbits que, a més de 
optimitzar la gestió de l’obra, donen una imatge de professionalitat i respecte per l’entorn que 
és objecte inherent a la bona gestió per part de Bimsa i l’Ajuntament de Barcelona. 
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L’oferent presentarà un màxim de 6 mesures destinades a garantir una  imatge de  les obres 
endreçades amb  l’objecte de  transmetre una  imatge de professionalitat  i ordre  en  la  seva 
execució. Per a cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, els beneficis que aporta 
i els  recursos concrets que es compromet a destinar per a  la seva  implementació, els quals 
determinaran la viabilitat de la millora proposada 
 
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els 
beneficis sobre la imatge de l’endreça que suposa.. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes    per 
millorar 
l’endreça  de  les 
obres 

Millora aplicable i de gran benefici         0,50 punts 

Millora aplicable de benefici moderat         0,30 punts 

Millora poc aplicable o poc benefici       0,10 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici      0,00 punts 

 
 

 
1  Les  propostes  que  obtinguin  una  puntuació  inferior  als  vint  (20)  punts  en  relació  als  criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar‐se tècnicament 
insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu sobre digital C, 
ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes 
anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 
 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a més 
adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts      Oferta de preu 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta d’ampliació de garantia 
E) 7 punts        Experiència del/la cap d’obra 
F) 5 punts        Experiència de l’encarregat/da d’obra 
G) 3 punts        Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos 

 
Total puntuació per criteris avaluables de forma automàtica: 60 punts sobre un total de 100, el que 
suposa el 60%. 
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A) Oferta de Preu  

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat‐preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no  identificades en el pressupost  inicial del projecte objecte de 
contracte, el plec preveu  la definició de preus  contradictoris per  la qual  s’utilitzarà  com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost  final estimat de  l’actuació és  convenient determinar d’inici  la  rebaixa que el  licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 
s’estableix un llindar mínim del 75%i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa de 
l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
El  Decret  d’Alcaldia  S1/D/2017‐1271  de  24  d’abril  de  contractació  pública  sostenible  de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats 
de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per  la utilització  intensiva de mà d’obra. 
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha d’executar 
el  contracte  que  es  licita  redunda  en  el  grau  de  compromís  i  la  qualitat  de  l’execució  de 
l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat 
a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà d’obra que ha 
executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta d’ampliació de garantia 
El plec preveu un termini de garantia mínim. 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
 

E) Experiència del/la cap d’obra 
Responsable de planificar, coordinar  i supervisar  l’execució de  l’actuació objecte de  licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 
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La  seva experiència en actuacions  similars  li permetrà  identificar dificultats potencials que 
poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 

 
F) Experiència de l’encarregat/da d’obra 

Responsable  de  l’execució material  del  projecte  constructiu,  coordinant  i  organitzant  els 
equips  de  treball,  les  intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
 
La  seva experiència en actuacions  similars  li permetrà  identificar  i anticipar  situacions que 
poden  dificultar  l’execució material  de  l’obra,  aportar  solucions  o  alternatives  factibles,  i 
organitzar amb major  coneixement de  la  casuística  la  intervenció dels diferents equips de 
treball. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 
 

G) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos. 
Responsable de controlar  i vetllar per  la  implementació  i compliment eficaç de  les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos associats a 
la  tipologia  d’obra  en  execució,  aportar  solucions  o  alternatives  viables  provades  amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar 
les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació 
 

 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent  a  les  característiques  particulars  de  l’actuació  en  licitació  i  als  efectes  de  poder  avaluar 
l’experiència  en  actuacions  similars  de  l’Equip  Responsable  de  l’Obra,  es  defineix  com  a  actuació 
similar: 
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 Obres d’urbanització amb adequació d’espais verds i/o execució de noves infraestructures en 
parcs i places, amb instal∙lacions de reg i noves plantacions executades en entorns urbans en 
els darrers QUINZE (15) anys.  

 i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS)  500.000,00 euros (PEC, IVA no 
inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul hi  intervé una  variable que és  l’Import de Referència  (IR), que és  l’import mínim acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 1.000.000,00 euros.  
 
 
6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a apreciar 
la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació 
(d) de  les quals  sigui més  gran que 0,05  (d  > 0,05)  respecte de  l’oferta mitjana  calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades 
presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les 
quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de  l’oferta mitjana calculada conforme es 
descriu  en  el  Plec  de  Condicions  Administratives  Particulars  seran  considerades 
presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora 
que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels 
salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació. 
 
El  procediment  per  a  la  justificació  d’aquesta  presumpció  es  determina  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De  conformitat  amb  l’article  204  de  la  LCSP  es  proposen  les  següents  causes  específiques  de 
modificació contractual: 
 
Subjectives: 
 

A. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que 
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això no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir 
l’aplicació de la Directiva. 
 

B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, 
en els  termes establerts a  l’article 214 de  la LCSP. En aquest  supòsit caldrà  l’autorització 
prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari 
tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el 
Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic 
determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els 
drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 
Objectives: 
 
Bàsiques 

A. Augment d’amidament de  les partides del contracte necessari per a executar  les obres 
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  

 
C. Canvis/Modificacions necessaris per  tal de garantir els subministres bàsics  (llum, aigua, 

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per 
tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 

D. Derivades de canvis en el materials, equips  i/o  instal∙lacions, per  tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions,  rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, 
etc. per part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de  les  indicacions  i/o exigències en  relació a  la  reducció de  les  immissions, 

afectacions  sobre  l’entorn o millora de  la circulació emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades  de  les  indicacions  i/o  exigències  en  relació  a  la  preservació  d’elements 

patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 

H. Derivades  de  l’afecció  a  les  instal∙lacions  de  les  entitats  prestadores  de  serveis 
(companyies)  necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
Preexistències 

I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
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8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De  conformitat  amb  l’article  202  de  la  LCSP,  és  necessari  l’establiment  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives  Particulars  de  almenys  una  de  les  condicions  especials  d’execució  d’entre  les 
enumerades a continuació:  

‐ Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per 
la normativa. 

‐ Contractació  de  treballadors  amb  dificultats  particulars  d’inserció  al  mercat  laboral  / 
subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  

‐ Manteniment, durant tota  l’execució de  l’obra, de  les condicions  laborals  i socials a  les que 
l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 

‐ Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
‐ I/o  que  tant  el  Contractista,  com  els  seus  possibles  subcontratistes,  compleixin  amb  el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il∙legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

‐ i/o  que  l’adjudicatari  compleixi  amb  els  compromisos  adquirits    en  relació  a  l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 

9. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb  l’article 116.4,  lletra g) de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels 
quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 
 

“3.  Siempre  que  la  naturaleza  o  el  objeto  del  contrato  lo  permitan,  deberá  preverse  la  realización 
independiente de  cada una de  sus partes mediante  su división en  lotes, pudiéndose  reservar  lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán  justificarse debidamente en el expediente,  salvo en  los  casos de 
contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en 
lots: 
 

- El  risc per a  la correcta prestació del contracte procedeix de  la naturalesa de  l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 

 

‐ Donat que estem davant una obra de reg on preval l’esmentada activitat no té sentit segregar‐
les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinació i control importants 
que dificultaria les gestions en l’obra i l’encariria.  
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