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Informe juridic referent al procediment negociat sense publicitat del contracte
d’obres anomenat “Projecte de rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacio i
Atencié ciutadana i oficina de suport a entitats a la plagca Jean Piaget. Lot 1
Arquitectura”

Antecedents de fet

1. Per I'Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer de 2022, es van aprovar les bases
reguladores de la concessio d’ajudes per a la rehabilitacié d’edificis de titularitat publica i la
convocatoria per a la presentacié de sol'licituds pel procediment de concurréncia
competitiva en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia (PRTR), i es va
aprovar i publicar la convocatoria corresponent a I'exercici 2022. En data 20 de maig de
2022 es va aprovar I'Ordre Ministerial per la qual es concedeixen les ajudes a la primera
convocatoria de 'esmentat programa d’ajuts (BOE del 23 de maig de 2022) i en la qual es
concedeix a I'’Ajuntament de Sabadell ajuts a diferents actuacions, entre elles la d’aquesta
obra dins del codi d’actuacié C2I5PL/22/00696 Rehabilitacié integral edifici servei
participacié i atencié ciutadana i oficina de suport.

2. En data 1 de marg de 2022 el Ple Municipal va aprovar el Pla de Mesures Antifrau 2022-
2026 per garantir que els ajuts del PRTR s’utilitzin de conformitat amb les normes aplicables
i, en particular, en alld a que es refereix a la prevencid, deteccio, correccié del frau, la
corrupcié i el conflicte d’interessos, d’acord amb I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
per la qual es configura el sistema de gestié del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia

3. La Junta de Govern Local, en sessio de 6 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el
projecte anomenat “Projecte de rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacio i
Atencio ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget”, amb un
pressupost d’execucié per contracte de 2.480.448,10€, IVA incldos (2.049.957,11€, IVA
exclos). El projecte va quedar aprovat definitivament amb efectes des del 31 de marg¢ de
2023, després d’haver passat el periode d’exposicié publica sense que s’hagués presentat
cap al-legacié.

4. L'Oficina de Supervisié de Projectes del Servei de Planificacié i Projectes de Ciutat va
emetre informe de data 17 de gener de 2023, on conclou que “Per tot I'exposat, informo que
una vegada verificat el Projecte basic i executiu de la Rehabilitacié d’edifici per al servei de
participacio i atencié ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget del
municipi de Sabadell, aquest té en compte les disposicions generals de caracter legal o
reglamentari i la normativa tecnica que li és d’aplicacié. Es pot afirmar que I'obra prevista
compleix la funcié per a la qual ha estat projectada.”
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5. La Junta de Govern Local, en sessio de 16 de maig de 2023, va aprovar I'expedient de
contractacié de I'obra anomenada “Rehabilitacié d’edifici per al Servei de Participacio i
Atencié ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget’ mitjancant
procediment obert no subjecte a regulacié harmonitzada amb un valor estimat del contracte
de 2.049.957,11 € que amb el 21% IVA de 430.490,99 € resulta un pressupost base de
licitacié de 2.480.448,10 € distribuit en els seglients lots:

o Lot 1. Arquitectura, amb un valor estimat del contracte de 1.389.504,21 €,que amb
el 21% IVA de 291.795,88 €, resulta un pressupost base de licitacié de 1.681.300,09
€, i un termini d’execucié d’11 mesos.

e Lot 2. Instal-lacions, amb un valor estimat del contracte de 660.452,90 €, que amb
el 21% IVA de 138.695,11 €, resulta un pressupost base de licitacié de 799.148,01
€, i un termini d’execucio d’11 mesos.

6.- Mitjancant Decret numero 12064/2023 de data 13 de setembre de 2023, el Tinent
d’alcaldessa de I'Area d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, a proposta
de la Mesa de contractacié, va aprovar la classificacio de les proposicions presentades i va
classificar en primer lloc del Lot 1 Arquitectura la proposicid presentada per I'empresa
BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, per un import de 1.529.652,09 € (IVA inclds), amb un
termini de garantia de 54 mesos (24 mesos establerts més els 30 mesos addicionals), 2
treballadors acreditats com a personal propi fixe de 'empresa licitadora adscrit a 'execucio
de les obres i en presencial i un termini d’execucié d’ 11 mesos des de 'endema de I'acta
de comprovacio del replanteig. No obstant aixo i pels motius que es justifiquin en aquesta
acta, les obres podran comencar en la data en qué en ella s’indiqui.

7.- La Junta de Govern Local, en sessié ordinaria de 30 d’octubre de 2023 va adjudicar el
contracte “Projecte de rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacié i Atencié
ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget. Lot 1 Arquitectura” a
'empresa BLUEDEC, SL, amb NIF B96911037, per un import de 1.529.652,09 de euros,
IVA inclos, un termini d’execucio de 11 mesos a comptar des de I'endema de l'acta de
comprovacio de replanteig o data indicada a la mateixa, una garantia definitiva de 54 mesos
i 2 treballadors com a personal propi fixe de 'empresa adscrit a I'execucié de I'obra.

8.- En data 15 de novembre de 2023 es va formalitzar el corresponent contracte.
9.- En data 14 de desembre de 2023 es va signar I'acta de comprovacié del replanteig de

les obres i aquestes es van iniciar el dia 15 de desembre de 2023 i, per tant, havien de
finalitzar el dia 14 de novembre de 2024.
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10.- La Junta de Govern Local, en sessi6 ordinaria de 2 de desembre de 2024 va acordar
iniciar expedient, amb tramitacié d’urgéncia, per a la resolucié contractual del contracte
d’obres anomenat “Projecte de rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacié i
Atencio ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget. Lot 1
Arquitectura’, adjudicat a 'empresa BLUEDEC, SL, amb NIF B96911037, per acord de la
Junta de Govern Local, en sessi6 ordinaria de 30 d’octubre de 2023, per causa de
lincompliment de I'obligacié principal del contracte, d’acord amb l'article 211.1 f) de la
LCSP, per no realitzar I'execucié de les obres. A data 14 de novembre de 2024, data on
s’acabava el termini d’execucio de I'obra del contracte, es constata que esta certificat un
import total acumulat de 159.379,04 € (iva inclos) d’un total del 1.526.652,09 €, el que
suposa un 10,419% del total del pressupost.

11.- D’acord amb I'article 213.6 de la LCSP, al temps d’incoar-se I'expedient administratiu
de resolucié del contracte, quan la causa de resolucié estigui fonamentada, entre d’altres,
en I'incompliment de I'obligacioé principal, com és el cas que ens ocupa, es pot iniciar el
procediment per l'adjudicacié d’'un nou contracte, si bé l'adjudicacié d’aquest queda
condicionada a la terminaci6 de I'expedient de resolucié. En ambdds expedients s’aplicara
la tramitacio d’urgéncia.

12.- En aquest sentit, la Cap de Seccié d’Edificis de Serveis, el Cap del Servei d’'Obres
d’Edificis i Béns Municipals i el Coordinador de I'Area de Cohesié Territorial,
Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme han emés, en data 18 de desembre de 2024,
Informe técnic sobre la necessitat de licitar el contracte de les obres “Rehabilitacio d’edifici
per al Servei de Participacio i Atencié ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga
Jean Piaget Lot 1 Arquitectura’ mitjancant procediment negociat sense publicitat.

La nova licitacié fa referéncia a les actuacions pendents d’execucioé que queden recollides
en el document Pressupost Nova Licitacié que recull I'estat actual dels treballs executats
i que té un import de pressupost d’execucié material de 1.071.119,50 € i un pressupost
d’execucio per contracte de 1.542.304,98 €, IVA inclds. En consequéncia, la licitacio es
realitza amb el Projecte aprovat definitivament amb efectes des del 31 de marg de 2023 i el
Pressupost de Nova Licitacié de data 10 de desembre de 2024.

13.- Aquesta nova licitacié es realitza mitjangant procediment negociat sense publicitat,
d’acord amb l'article 168 b) 1° de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Public (LCSP), que estableix que els drgans de contractacié podran adjudicar contractes
utilitzant el procediment negociat sense publicitat en els contractes d’obres en els casos en
que:

1. Una urgencia imperiosa resultant d’ esdeveniments imprevisibles per a I'organ de
contractacio i no imputables a aquest, demani una execucio rapida del contracte que no es
pugui aconseguir mitiangant I'aplicacié de la tramitacié d’urgéncia que regula I'article 119.
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En aquest sentit cal assenyalar que aquest contracte esta finangat per la Unié Europea, a
través del Programa de Impulso a la Rehabilitacion de los Edificios Publicos (PIREP), amb
el codi d’actuacié C215PL/22/00696 Rehabilitacié integral edifici servei participacio i atencio
ciutadana i oficina de suport. La subvencio6 atorgada és d’'un import d’1.248.114,38€.
Aquesta subvencio resta condicionada al fet que I'obra s’executi en un termini establert. Si
no s’executa en el termini establert, s’ha de reintegrar I'import de la subvencié.

Després de sol-licitar una ampliacié del termini, degut a la situacié d’incompliment produida,
el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de Espafia ha atorgat una prorroga
per realitzar la nova licitacio i execucio de I'obra. Aquest nou termini estipula que la recepcié
de I'obra sense reserves ha de ser com a maxim el 28 de febrer de 2026. Aquest nou termini
és improrrogable.

Per altra banda, les obres per a realitzar aquest Projecte s’han licitat tres vegades amb
anterioritat:

En la primera licitacid, el contracte va ser adjudicat mitjangant acord de Junta de Govern
Local del dia 27 de maig de 2019 i es va resoldre de mutu acord mitjangant acord de Junta
de Govern Local de data 22 de marg de 2021, prévia sol-licitud de 'empresa adjudicataria.
L’expedient de la segona licitacié va ser aprovat mitjangant acord de la Junta de Govern
Local de data 18 d’octubre de 2021 i va ser declarada deserta, al no presentar-se cap
proposicio, mitjangant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2022.
Quant a la tercera licitacio, és la que actualment s’esta tramitant la resolucié del Lot 1 per
incompliment de 'empresa adjudicataria.

Aquests procediments que s’han licitat i que no han pogut finalitzar amb I'execuci6 de les
obres han estat uns esdeveniments imprevisibles per a 'd6rgan de contractacié i no han estat
en cap cas imputables a aquest. Per tant, justifiquen la utilitzacié d’aquest procediment.

Aquest Projecte, té una estrategia del disseny en temes de sostenibilitat que passa per
establir com a objectiu I'edifici de balang¢ positiu. En aquest aspecte, la premissa basica és
que l'edifici sigui un referent com a edifici de consum d’energia gairebé zero, i per aixo, a
falta de definicié oficial estatal del que aixo suposa, s’han agafat els referents europeus: La
Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiéncia energética dels edificis i la
recomanacié (UE) 2016/1318 de la comissio de 29 de juliol de 2016 sobre les directrius per
promoure edificis de consum d’energia casi nul i les practiques per garantir que abans que
finalitzi 'any 2020 tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia casi nul. |
s’estableix que el 31 de desembre de 2018 tots els edificis nous que estiguin ocupats i siguin
propietat d’autoritats publiques han de ser edificis de consum d’energia gairebé zero.

Més enlla d’aixo el disseny de I'edifici ha seguit una estratégia d’analisi de cicle de vida,
abordant aspectes més enlla de I'energia en fase d’us, analitzant els aspectes més
importants dels edificis que provoquen impactes al medi des del bressol a la tomba en
ambits tant diversos com l'aigua, els residus, els materials, la qualitat de l'aire, el benestar
dels usuaris i la millora de I'entorn.
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L’especificitat i complexitat d’aquest projecte ha provocat que la licitacio resultés deserta o
gue les empreses adjudicataries no poguessin executar el contracte degudament.

El risc de no executar el contracte en termini establert pel Ministerio de Vivienda y Agenda
Urbana del Gobierno de Espafa que porti com a conseqiiéncia la pérdua de la subvencio
atorgada, tenint en compte que el termini d’execucié previst de I'obra és de nou mesos,
requereix una execucio rapida del contracte que no es pot aconseguir mitjangant I'aplicacié
de la tramitacié d’urgéncia que regula l'article 119 de la LCSP.

En consequéncia, el procediment negociat sense publicitat és 'adequat per atendre aquesta
situacio d’urgéncia imperiosa, que ha estat imprevisible i no imputable a I'érgan de
contractacio i que requereix una execucio rapida del contracte que no es pot aconseguir
mitjangant I'aplicacié de la tramitacio d’urgéncia que regula I'article 119, d’acord amb el que
estableix l'article 168 b) 1° de la LCSP.

14. D’acord amb I'Informe Técnic de data 18 de desembre de 2024, sobre la necessitat de
licitar el contracte de les obres “Rehabilitacié d’edifici per al Servei de Participacio i
Atencié ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget Lot 1
Arquitectura’, el valor estimat del contracte es d’ 1.274.632,21€ que amb el 21% IVA de
267.672,77 € resulta un pressupost base de licitacio de 1.542.304,98 €.

15. L'objecte del present contracte consisteix en lI'execucid de les obres pendents
d’execucio del Projecte de rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacio i Atencié
ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget, Lot 1 Arquitectura que queden
recollides en el document Pressupost Nova Licitacio, obres de reforma de I'edifici existent
actualment a la plaga Jean Piaget num. 1 de Sabadell, per a la seva conversié a un edifici
destinat a serveis per a la participacié i atencié ciutadana i oficina de suport a entitats.
Concretament dur a terme les actuacions incloses en el projecte de referéncia, essent les
actuacions objecte d’aquesta licitacid les corresponents al Lot 1 Arquitectura. Les
actuacions més importants a nivell funcional , que generen i conformen tot I'edifici son dues:
canvi de nucli de comunicacions de I'edifici per tal de millorar 'espai com a cor i nexe entre
les tres barres per a espais habitable i la creacié de nous espais de relacio a la planta baixa
i planta segona, sobretot.

16. De conformitat amb I'esmentat informe técnic, i als efectes del que disposa I'article 99.3,
aquest contracte no es divideix en lots doncs I'objecte de la present licitaci6 ja constituia un
unic lot (LOT1, Arquitectura) en la licitacié d’obres que pertany a I'expedient OBM/2023/19.
Rehabilitacié d’edifici per al Servei de Participacié i Atencié ciutadana i oficina de suport a
entitats a la plagca Jean Piaget. Lot 1 Arquitectura.” EI LOT2, Instal-lacions de la licitacio
pertanyent a I'expedient OBM/2023/19 no forma part d’aquesta nova licitacio.

En consequéncia, la licitacié d’aquest Lot 1 Arquitectura sense divisio en lots es justifica pel
fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del
contracte dificultaria la seva correcta execucié des del punt de vista técnic. Les diferents
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partides de I'obra no poden de cap manera executar-se independentment les unes de les
altres, ans al contrari, les diferents prestacions depenen intrinsecament les unes de les
altres i resulta impossible executar-les unes sense les altres. Aixi mateix, en el suposit que
aqui ens ocupa amb la licitacioé conjunta del contracte sense divisié en lots, el que es pretén
es dotar d’'una maijor eficiéncia, coordinacié dels treballs i optimitzaci6 de recursos
energeétics; i, a més, aprofitar les economies d’escala que no s’aconseguirien en cas de
fraccionament del seu objecte en diferents lots.

17. De conformitat amb I'esmentat informe técnic, el termini d’execucié d’aquestes obres és
de 9 mesos a comptar des de 'endema de 'acta de comprovacié del replanteig. No obstant
aixo i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran comencar en la data
en queé en ella s’indiqui.

18. Per dur a terme la contractacié d’aquesta obra, s’ha elaborat el corresponent expedient
de contractacié, que inclou el Pressupost Nova Licitacié (que recull les obres pendents
d’execucio del Projecte de rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacio i Atenciod
ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaga Jean Piaget, Lot 1 Arquitectura), el plec de
clausules administratives particulars amb els seus annexos i el seu Quadre resum.

19. El Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals i el Coordinador de I'Area Cohesi6
Territorial, desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme, han emés informe técnic en relacié
a la estabilitat i sostenibilitat financera d’aquest expedient de contractacié, en data 9 de
desembre de 2024.

20. El 4 de desembre de 2024, el Cap del Servei d’'Obres d’Edificis i Béns Municipals i el
Coordinador de I'Area d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat han emés
Informe Técnic referent a despeses que afecten exercicis futurs. De conformitat amb aquest
informe, el termini d’execucio del present contracte s’allargara durant els exercicis 2025 i
2026. En consequéncia, la despesa per fer front al present contracte, també s’haura de
distribuir en el sentit que aquesta sigui pluriennal (anys 2025 i 2026).

21. D’acord amb les dades que figuren a l'informe técnic de data 18 de desembre de 2024
i els terminis habituals de tramitacié administrativa dels expedients de contractacio i en
compliment de la Circular de la Intervencié General 1/2022 relativa a la despesa pluriennal
i tramitacio anticipada, s’estimen les dates que s’indiquen a continuacié que, especialment
en la fase d’aprovacio de I'expedient de contractacio i inici de la licitacio, cal considerar
provisionals, entre d’altres motius, per I'actual complexitat dels circuits de tramitacio, les
esmenes i correccions que calgui introduir, les dificultats que es puguin produir durant la
licitacio, la disponibilitat i consolidacié pressupostaria, a més de les incidéncies que puguin
sorgir durant I'execucio del contracte. En aquest sentit, aquest contracte, esta previst que
s’adjudiqui al mes de juny de 2025. La data d’inici d’execucié material del contracte estaria
prevista pel mes de juliol del 2025. En consequéncia la data prevista d’inici d’execucio
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pressupostaria seria el mes de setembre del 2025. Quan a la data final d’execucio
pressupostaria estaria prevista pel mes de maig de 2026.

22. Aquest expedient esta subjecte al régim de fiscalitzacié limitada prévia d’acord amb els
articles 19 i 20 del Reglament de Control Intern de I'’Ajuntament de Sabadell (RCIAS)

Fonaments de Dret

Es d’aplicacié la normativa seguent:

a)

b)

Els articles 13, 99, 116, 117, 119, 166, 168, 169, 170, 213.6 i la disposicié addicional
segona i tercera, de la Llei de Contractes del Sector Public (LCSP), de 8 de novembre
de 2017.

El Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernitzaci6 de I'Administracid Publica i per a I'execucié del Pla de
Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia.

L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia i I'Ordre HFP/1031/2021, de
29 de setembre, pel que s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les Entitats del Sector Public Estatal, Autondmic i Local pel seguiment
del compliment de les fites i objectius i d’execucio pressupostaria i comptable de les
mesures dels components del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

El Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de I'Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple
Municipal en sessi6 de I'1 de marg de 2022.

Els articles 174 del Text refés de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de marg i I article 45 de les bases d’execucié del pressupost
municipal vigent.

El Decret de I'Alcaldia nimero 1071/2022, de 9 de febrer.
El Decret de I'Alcaldia 8957/2023, de 20 de juny, de delegacié d’atribucions a la Junta

de Govern Local, publicat al Butlleti oficial de la provincia de Barcelona de 28 de juny
de 2023.
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D’aquesta regulacié sén destacables les seglients consideracions juridiques:

1. L'article 13.1 de la Llei de Contractes del Sector Public (LCSP), de 8 de novembre de
2017 defineix el contracte d’obres com aquell que té per objecte la realitzacié d’'una obra,
aillada o conjuntament amb la redaccié del projecte o la realitzacié d’alguns dels treballs
enumerats en I'Annex | de la mateixa llei. L’article 13.3 de la LCSP disposa que els
contractes d’obres es referiran a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible a
ser entregada al Us general o al servei corresponent i comprendra tots i cada un dels
elements que siguin precisos per a la utilitzacié de I'obra. Tanmateix, 'esmentat precepte
preveu que podran contractar-se obres definides mitjancant projectes independents relatius
a cada una de les parts d’'una obra completa, sempre que aquestes siguin susceptibles
d’utilitzacio independent, en el sentit de I'is general o del servei.

2. L’article 99.3 de la LCSP, estableix I'obligatorietat de dividir la realitzacié independent de
cada una de les parts del contracte mitjangcant lots, sempre que la naturalesa o objecte del
contracte ho permetin. Tanmateix, 'apartat 3r., lletra b, del precepte legal esmentat disposa
que es considera motiu valid, a I'efecte de justificar la no-divisid en lots de I'objecte del
contracte, el fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses a
I'objecte el contracte dificulti la seva execucio correcta, des del punt de vista técnic.

3. Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l'inici i 'aprovacié de I'expedient de contractacio
amb caracter ordinari, aixi com el contingut d’aquest, que incorporara en tot cas, els plecs
de les clausules que regularan el contracte i el plec de prescripcions tecniques, el document
justificatiu de I'existéncia de crédit, la justificacié de I'eleccio del procediment de licitacid, els
criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte i el valor estimat del
contracte. L’'0rgan de contractaci6 haura d’aprovar I'expedient, aprovar la despesa i
disposar I'obertura del procediment d’adjudicacio.

4. L’article 166 de la LSCP, que regula el contingut del Plec de prescripcions administratives
particulars per al procediment negociat sense publicitat: ha de determinar els aspectes
econdmics i técnics que, si s’escau, hagin de ser objecte de negociacié amb les empreses;
la descripcio de les necessitats dels drgans de contractacio i de les caracteristiques exigides
per als subministraments, les obres o els serveis que s’hagin de contractar; el procediment
que s’ha de seguir per negociar, que en tot moment ha de garantir la maxima transparéncia
de la negociacio, la seva publicitat i la no-discriminacio entre els licitadors que hi participin;
els elements de la prestacié objecte del contracte que constitueixen els requisits minims
que han de complir totes les ofertes; els criteris d’adjudicacio.

5. L'article 168 de la LCSP, contempla els supdsits d’aplicacié del procediment negociat
sense publicitat i enumera una llista “numerus clausus” de casos en qué I'6rgan de
contractacié pot adjudicar contractes, utilitzant el procediment negociat, sense la prévia
publicacié d’un anunci de licitacié. Concretament, a I'apartat 168 b) 1°, que estableix que
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els organs de contractacié podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat
sense publicitat en els contractes d’obres en els casos en que:

1. Una urgéncia imperiosa resultant d’ esdeveniments imprevisibles per a I'drgan de
contractacio i no imputables a aquest, demani una execucio6 rapida del contracte que no es
pugui aconseguir mitiangant I'aplicacio de la tramitacié d’urgencia que regula l'article 119.

6. El capitol Ill del titol IV del Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, regula les
especialitats en matéria de contractacié dels contractes que siguin finangats pels fons
procedents del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia (PRTR).

7. L’article 170 de la LSCP, que regula les especialitats en la tramitacié del procediment
negociat sense publicitat i que remet a 'article 169 de la LSCP pel que refereix a les normes
de tramitacio, establint, entre altres, un minim de 3 empreses a convidar en la negociacio.
Els serveis técnics han de negociar amb els licitadors les ofertes inicials i les ulteriors, llevat
de les definitives, que els licitadors presentaran. Cal deixar constancia a I'expedient de les
invitacions cursades, les ofertes rebudes, de les raons per a la seva acceptacioé o rebuig i
dels avantatges obtinguts amb la negociacio.

8.- El Plec de clausules administratives particulars amb el seu Quadre resum, que s’inclouen
en I'expedient, és el tipus aprovat per I'Alcaldia, mitjangant Decret 1071/2022, de 9 de
febrer, de conformitat amb l'article 122.5 de la LCSP, per adaptar-los a la presentacio
electronica d’ofertes, aixi com la seva obertura electronica. S’ha incorporat en el quadre-
resum els requeriments de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gesti6 del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

9.- L'article 213.6 de la LCSP, que estableix que quan s’inicia un procediment per
l'adjudicacié d’un nou contracte motivat per resolucié per incompliment de l'obligacié
principal d’'un contracte previ, establerta a I'article 211.1 f), s’aplica la tramitacié d’urgéncia
establert a l'article 119 de la LCSP tan al procediment de resolucié com al procediment de
nova adjudicacio. L’adjudicacié d’aquest nou contracte queda condicionat a la terminacié
del corresponent expedient de resolucid, d’acord amb el mateix article 213.6 de la LCSP.

10. La disposicié addicional tercera, en el seu apartat 3¢ referent al compliment per I'Entitat
local dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

11. La disposici6 addicional tercera, en el seu apartat 8¢, de la LCSP, preveu la necessitat
que el Secretari emeti informe preceptiu en relacid, entre altres assumptes, a I'aprovacié
d’expedients de contractacié.

12. Els articles 174 del Text refés de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, aixi com l'article 45 de les bases d’execucio del pressupost
municipal vigent, els quals regulen l'autoritzacié o realitzacié de les despeses de caracter
pluriennal.
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13. La disposicié addicional tercera, en el seu apartat 2n, de la LCSP que disposa que es
podran tramitar anticipadament els contractes, I'execucidé material dels quals hagi de
comencar en I'exercici segient, sometent I'adjudicacié a la condicié suspensiva de I'efectiva
consolidacié dels recursos que han de financar el contracte corresponent.

14. S’han incorporat en el quadre resum els requeriments en relacié a la identificacié dels
beneficiaris de les ajudes del PRTR i les obligacions en relacié a la identificacié dels
contractistes i subcontractistes, aixi com les actuacions de comunicacid, que disposen els
articles 8 i 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre i l'article 10 de I'Ordre
HFP/1031/2021, de 29 de setembre. Per aquest motiu també s’incorporen els seguients
nous annexos: Annex 8-A1, 8-A2, 8-B, 8-C i 8-D.

15. En compliment de l'article 6 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha aprovat
el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de I’Ajuntament de Sabadell en el qual estableix com
obligatori 'emplenament de la declaracié d’abséncia de conflicte d’interessos (DACI) als
intervinents en els procediments d’execucié del PRTR.

16. En relacié a I'drgan competent, la disposicié addicional segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector public (LCSP), disposa que li correspon a
l'alcaldessa, com a 6rgan de contractacid, aquells contractes administratius d’obres el valor
estimat dels quals no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caracter plurianual quan la seva
duracié no sigui superior a quatre anys, eventuals prorrogues incloses sempre que 'import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada

17. El Decret d’Alcaldia num. 8957/2023, de 20 de juny, publicat al Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona el 28 de juny de 2023, pel qual I'Alcaldia delega a la Junta de Govern
Local determinades atribucions en matéria de contractacio, entre les quals, la contractacié
de les obres quan el seu valor estimat sigui superior a 140.000,00 euros i no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de 6.000.000,00 euros,
inclosos els de caracter pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
incloses les prorrogues eventuals, sempre que limport acumulat de totes les seves
anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
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Per tot 'exposat als antecedents precedents i la normativa aplicable, informo favorablement
a l'aprovaciéo de l'expedient de contractacid de les obres anomenades “Projecte de
rehabilitacié d’edifici per al servei de Participacié i Atencié ciutadana i oficina de
suport a entitats a la placa Jean Piaget. Lot 1 Arquitectura” mitjangcant procediment
negociat sense publicitat atenent a I'article 168 b) 1° LCSP, en tant que s’ajusta al régim
juridic aplicable, sens perjudici de l'informe preceptiu que hagi d’emetre la Secretaria
General d’aquest Ajuntament exigit per la Disposicié addicional tercera, apartat 8 de la

LCSP.

Sabadell, a la data de la signatura electronica.
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