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INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE A DE LES OFERTES DEFINITIVES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT REFERENT AL CONTRACTE D’OBRES:  

“Projecte de rehabilitació d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i 
oficina de suport a entitats a la plaça Jean Piaget. LOT 1, Arquitectura, “ 

Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, 
d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de 
les ofertes definitives presentades i d’acord amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, s’informa: 

I) Que la valoració de les ofertes definitives presentades pels licitadors als respectius 
sobres A de les seves ofertes definitives, correspon als conceptes que segons les 
bases de licitació es valoren mitjançant judici de valor : 

 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 40 punts  
Les empreses licitadores elaboraran les seves propostes a partir de la informació continguda al projecte objecte 
de les obres.  
Les propostes de les empreses licitadores que no sumin 20 punts o més en la valoració conjunta dels 2 
criteris avaluables mitjançant judici de valor, quedaran excloses del procediment.  
 
 
3. Memòria i procés d’execució dels treballs. (puntuació màxima 25 punts)  
 
Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució.  
 
Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les obres, els equips de 
treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte desenvolupament i el 
camí crític de les mateixes com per exemple la coordinació amb el LOT 2. Instal·lacions del Contracte 
Rehabilitació d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaça 
Jean Piaget.(OBM2023/19)  
Descripció tècnica acurada del procés constructiu de l’obra per a cada capítol de l’obra fent referència expressa 
a les diferents partides del capítol i atenent als diferents Lots, amb indicació dels mitjans materials, humans i 
auxiliars assignats; justificació de la seva idoneïtat i suficiència, i exposició d’hipotètiques mancances detectades 
en base a la documentació de projecte.  
Caldrà incloure els mitjans auxiliars necessaris en cada fase de l’obra i especialment aquells referits als mitjans 
humans i organitzatius per a la coordinació del diferents Lots de l’obra.  
 
Pot incloure els apartats següents:  
 
Descripció de l’obra a construir:  
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, 
per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats, 
afeccions a tercers, etc.  
 
 



 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

2/4

 
Implantació de l’obra i acopi de material:  
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de 
concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats 
organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental.  
 
Afeccions a tercers:  
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de minimització 
respecte les previstes en el projecte.  
 
Sistemes constructius:  
Es valorarà  
- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments 
considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc);  
- la maquinària, l’equip humà i els mitjans auxiliars proposats per a l’execució de les diferents fases de l’obra;  
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra;  
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació  
- els mitjans humans i organitzatius adreçats a la coordinació dels diferents Lots  
 
Gestió d’abocadors:  
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància documental de la 
seva legalització.  
 
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de detall 
més elevat. La resta es puntuarà proporcionalment.  
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem:  

Descripció deficient: 0 punts  
Descripció genèrica: fins a 6 punts  
Descripció detallada: fins a 15 punts  
Descripció detallada i coherent: fins a 25 punts  
 

La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 per 
les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit 
de pàgines establert.  
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del projecte i l’entorn, així 
com d’optimitzar recursos i minimitzar les afectacions durant el procés d’execució, atenent a la pròpia 
complexitat de l’obra i la necessitat de coordinació entre Lots.  
 
Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les 
decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 
 
Quant a la descripció de l’obra a construir, l’empresa BOSCH PASCUAL fa una descripció 
detallada del projecte i identifica alguns punts considerats singulars considerant, a partir 
d’un estudi detallat i coherent, l’estat real actual de l’obra després de les intervencions 
anteriors. Identifica i explica també la singularitat en relació a la necessitat de coordinació 
amb el Lot 2. A través del pressupost global i d’aquells capítols que suposen una major 
inversió identifica la importància de les actuacions destinades a millorar l’eficiència 
energètica i el confort, atribuint la singularitat requerida a l’obra en aquests aspectes. 
 
Quant a la implantació de l’obra i aplec de material, aporta plànol de concepció global. 
Manté les previsions d’accessos de l’obra. Proposa una instal·lació detallada de casetes, 
però no té en compte l’actual implantació dels mitjans del LOT2. 
Proposa zones de gestió de residus, apilaments i subministraments de materials delimitats 
i a definir en funció de l’avançament de les obres, de manera genèrica. 
 
Quant a les afeccions a tercers, proposa de manera detallada i coherent solucions per tal 
de minimitzar les afeccions a l’entorn prèviament identificades:   afectacions al trànsit 
(s’elaborarà “pla d’actuació”), les afectacions per soroll (maquinària elèctrica, control 
mitjançant decibelòmetre i tanques fonoabsorbents si fos necessari), les afectacions per 
dispersió de pols (canó nebulitzador) i les afectacions a serveis existents (batuda amb 
georadar). 
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Quant als sistemes constructius defineix els sistemes i processos constructius més 
singulars de l’obra i que suposen una especial atenció per les seves implicacions tècniques 
i mediambientals, amb detall i coherència: l’estructura, els tancaments exteriors i les 
fusteries. Els procediments descrits s’adapten a l’obra concreta i fa referència als punts 
tractats en les negociacions pròpies del procediment negociat incorporant els suggeriments 
recollits als acords. 
 
Fa especial atenció a la coordinació dels diferents lots de l’obra, proposant una metodologia 
detallada i coherent així com la designació d’una persona encarregada de gestionar i 
supervisar la gestió entre lots. Defineix els lligams i punts de relació que poden ser més 
crítics en la coordinació entre els dos lots fent consideracions d’oportunitat al respecte. 
 
Quant a la gestió d’abocadors en concreta 3 propers a la zona d’obres. No aporta constància 
documental de la seva legalització. 
 
Per tot l’exposat se li atorguen  17 punts. 
 
4. Justificació del pla d’obres i termini d’execució. (puntuació màxima 15 punts) 
 
El licitador presentarà el pla dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres amb aportació 
del diagrama de Gantt per unitats d’obra i el diagrama Pert, d’acord amb el termini d’execució, amb indicació 
del camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat de l’obra.  
Es presentarà memòria justificativa de les previsions reflectides en els diagrames.  
Es presentarà previsió de certificacions mensuals per capítols en funció de la planificació aportada  
 
Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica: 
 
Diagrama Gant per unitats d’obra amb identificació del camí crític. Memòria justificactiva del diagrama: fins a 5 
Punts 
Diagrama Pert, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra. Mamòria justificativa del diagrama: 
fins a 5 punts 
Previsió de certificació mensual: fins a 5 punts 
 
En cap cas es valorarà la reducció de termini d’obra. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que a través d’un pla acurat dels treballs demostrin ser 
coneixedors dels camins crítics de l’obra de manera que es puguin preveure i adoptar en qualsevol moment 
accions correctores per reconduir els terminis d’execució i reduint d’aquets manera al màxim les afectacions a 
ciutadans i futurs usuaris, atenent a la pròpia complexitat de l’obra i la necessitat de coordinació entre les 
empreses que treballen a l’obra. 
 
 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa BOSCH PASCUAL 
presenta un diagrama de Gantt amb elevat grau de detall i integrant les partides del 
pressupost del projecte. 
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Determina el camí crític de l’obra a partir d’un estudi de xarxa de precedències. S’assigna 
a cada activitat del pressupost un nom i nombre d’equips amb els seus corresponents 
rendiments. Els equips previstos presenten els corresponents recursos humans i 
maquinària. Aplica una taula de rendiments de totes les partides a la qual s’han aplicat 
coeficients específics de reducció de rendiments d’execució (coeficient climàtic, coeficient 
per localització de les obres, coeficient d’imprevistos) que dona com a resultat un coeficient 
global. 
Se li atorga una puntuació de 5 punts. 
 
El diagrama Pert presentat és correcte, inclou la referència dels equips destinats a cada 
una de les tasques i s’indica l’evolució dels diferents equips al llarg de l’execució de l’obra. 
Estableix lligams entre tasques de forma acurada en relació als treballs més específics de 
l’obra. Es detallen els equips necessaris per portar a terme l’obra, indicant la maquinària 
necessària i l’equip humà què integra cada equip. Presenta compromís a ampliar la relació 
de mitjans si es constatessin rendiments inferiors als previstos o si es produís qualsevol 
imprevist que endarrereixi l’obra. 
Se li atorga una puntuació de 5 punts. 

 
Quant a la previsió de certificació mensual, presenta histograma mensual i acumulat 
presentat en percentatges, l’evolució dels quals permet establir coherència amb la 
planificació de les obres, dels recursos humans i equips previstos. 
Se li atorga una puntuació de 4 punts. 
 
 

II) Que un cop feta la valoració de les ofertes definitives presentades per les empreses 
licitadores, amb les diverses consideracions que es detallen en aquest informe, les 
puntuacions obtingudes per les empreses licitadores són els següents: 
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Empresa                                               criteri núm. 3 4  

puntuació màxima              25 5 5 5 40 

BOSCH PASCUAL 17 5 5 4 31 

 
III) Que aquestes puntuacions seran les que s’aplicaran conjuntament amb les 

contingudes a la valoració del sobre B, corresponents als conceptes valorats 
mitjançant fórmula, per resoldre l’adjudicació del corresponent projecte. 

 

Sabadell, a la data de la signatura electrònica


