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CLAUSULA 1. Antecedents

L'objecte del present plec és identificar i definir les responsabilitats, les funcions,
els objectius i les prescripcions técniques particulars que han de regir el
procediment obert per a la contractacié dels serveis de redaccié del projecte
executiu i Direccié d’obra de la segona fase del nou Museu de Guissona Eduard
Camps.

La planificacié de les diferents fases de construccié del museu estan establertes
al projecte basic “NOVA CONSTRUCCIO MUSEU EDUARD CAMPS”, del mes de
desembre de 2023, redactat per AV62 Arquitectos, Calderon-Folch Studio -
Projecte lesso, UTE,

El projecte basic aprovat per I'Ajuntament de Guissona compleix I'establert al el
Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Guissona (POUM) aprovat
definitivament per la Comissié Territorial d’'Urbanisme de Lleida en data 23 de
juliol de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 26
d’octubre de 2018.

La qualificacié urbanistica dels terrenys és Sistema de parcs i jardins publics,
clau V, regulada en I'article 112 de les Normes urbanistiques del POUM, i tamb¢é li
és d’aplicacid l'article 216, que regula els Béns culturals d’Interés nacional en la
categoria de zona arqueologica.

El Jaciment arqueologic de la ciutat romana de lesso - BCIN-1 (Acord de Govern
1 d’agost de 1995, DOGC 2103 de 20.9.1995) també és un espai de recerca on de
forma anual s’hi desenvolupen campanyes d’excavacié en I'ambit académic i
també professional. Per aquest motiu, des de I'any 2016 el jaciment arqueologic,
el parc i el museu sén Campus de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB).

La previsié per a la construccié de I'edifici es preveu en un total de quatre fases,
programada en un termini orientatiu de 10 anys. Les fases poden tenir una
durada maxima de dos anys.

El contingut de les diferents fases que es planteja com a base i amb informacié
sobre les actuacions que es duran a terme de forma paral-lela a I'obra es detalla
a la taula seglent.
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FASE ACTIVITAT VINCULADA AL PROJECTE ARQUITECTONIC
Concurs d’idees.

0 Redaccioé del projecte basic.

Redaccioé del projecte executiu - fase 1 (Planta soterrani - sala de
reserva)
Execucio de I'obra - fase 1 (Planta soterrani - sala de reserva)

1 Redaccid del projecte executiu - fase 2 (Planta baixa i primera -
Acollida, sala d’exposicions temporals, aula polivalent, area de
recerca arqueologica i administracié)

Execucioé de I'obra - fase 2 (Planta baixa i primera - Acollida, sala
d’exposicions temporals, aula polivalent, area de recerca
arqueologica i administracio)

2
Redaccié del projecte executiu - fase 3 (Planta baixa - Sala
d’exposicions permanent)

Redaccioé del projecte museografic

3 Execucio de I'obra - fase 3 (Planta baixa - Sala d’exposicions

permanent)

Actualment s'estan executant les obres corresponents a la primera fase,
definides al document “NOVA CONSTRUCCIO MUSEU EDUARD CAMPS Carrer
del Tint, nim. 2, Guissona PROJECTE EXECUTIU - FASE 1", del mes de desembre
de 2023, redactat per AV62 Arquitectos, Calderon-Folch Studio - Projecte lesso,
UTE.

Les obres de la primera fase corresponen a la planta soterrani, on es preveuen
les sales per a la reserva del museu i zones de treball.

Per donar continuitat a les obres de construccié del hou museu es preveu
I'encarrec de la redaccié del “PROIECTE EXECUTIU DE NOVA CONSTRUCCIO
DEL MUSEU DE GUISSONA EDUARD CAMPS - FASE II", I'estudi de seguretat i
salut i la direccié d’obra d’aquesta fase.

La segona fase inclou la construccié de la planta baixa i primera de la part de
I'edifici que acollira la recepcié del nou equipament, la sala audiovisual, la sala
d’exposicions temporals, el modul darqueologia, lI'espai d’administracio,
conservacio i recerca, les aules didactiques i els cossos de comunicacié vertical,
aixi com la urbanitzacié de lI'entorn del museu que permeti I'entrada en
funcionament d’aquests espais.

Aixi mateix, s’hi incorporaran les instal-lacions de la planta soterrani que no
s’han pogut executar a la fase 1. Concretament, les instal-lacions de climatitzacio
i la distribucié interior del sistema de ruixadors (contra incendis), amb les
instal-lacions eléctriques necessaries.
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Es preveu linici de les obres de la segona fase l'any 2026, una vegada
finalitzades les obres de la primera fase.

CLAUSULA 2. Objecte del contracte i abast dels treballs

21 Objecte

L'objecte del contracte el constitueix la redaccié del “PROJECTE EXECUTIU DE
NOVA CONSTRUCCIO DEL MUSEU DE GUISSONA EDUARD CAMPS - FASE II"i la
Direccié d’obra d’aquesta fase.

El projecte executiu ha de desenvolupar la fase 2 (Modul 1 - Acollida i
administracié) segons les directrius fixades al projecte basic “NOVA
CONSTRUCCIO MUSEU EDUARD CAMPS” redactat per AV62 Arquitectos,
Calderon-Folch Studio - Projecte lesso, UTE

Aixi mateix, ha d’incloure la connexié de les instal-lacions de prevencié contra
incendis (ruixadors) i de climatitzacié de la planta soterrani que no s’han pogut
executar a la fase 1 per motius pressupostaris.

Les responsabilitats, funcions i tasques minimes definides en el present plec no
s’han de considerar en cap cas limitatives, siné que s’hauran de complementar
amb els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de I'exercici de la
professid, i les corresponents normatives aplicables.

Les persones téchiques designades i les seves col-laboradores estaran obligades
a executar les tasques objecte del contracte d'acord amb l'establert en el
present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec de
clausules administratives particulars (PCAP), més les propostes presentades per
I'Adjudicataria en la seva oferta, aixi com les condicions de I'execucié del servei
de redaccid i de les obres i la totalitat de la normativa d’aplicacié en 'ambit de
I'execucioé d’obres, la seva direccid, i en matéria de seguretat i salut.

La supervisio dels treballs correspondra als serveis técnics municipals,
coordinats per la persona Responsable municipal del servei que designi
I’Ajuntament, establerta en el PCAP.

El present plec té caracter contractual i sera signhat en prova de conformitat per
I'Adjudicataria, juntament amb altres documents, en l'acte de formalitzacio del
contracte.

L'import maxim de I'encarrec sera de 99.911,18 € (IVA exclos), desglossat en:

HONORARIS REDACCIO PROJECTE EXECUTIU | DIRECCIO D’'OBRA FASE 2
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REDACCIO PROJECTE EXECUTIU FASE 2

- Memoria de fonamentacio, estructura i oficis.

- Planols de fonamentacié i estructura. Planols de detall.
Esquemes i dimensionat d'instal-lacions.

- Plec de condicions técniques generals i particulars.

- Estat d’amidaments.

- Pressupost obtingut per aplicacié de preus unitaris d'obra 473744 €
(inclou una descomposicié detallada dels

preus unitaris aplicats, que poden obtenir-se de bases de
dades publicades o d'altres experiéncies propies en tipologies
constructives similars).

- Resum del pressupost.

REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
- Redaccié de I'estudi de seguretat i salut.

- Coordinacio en fase de projecte. 279973 €
DIRECCIO D'OBRA FASE 2
- Ordres d'obra, grafiques i escrites. 42.63430 €

- Certificacions d'obra.

DOCUMENTACIO DE FINAL D'OBRA FASE 2

- Projecte final, que reflecteixi les possibles modificacions
produides respecte al projecte inicial i la localitzacié de les
instal-lacions.

- Certificat i documentacié d’Estat Final d’Obra. 7.105,72 €
- Liquidacio estat final d’obra

- Document d’especificacions técniques (DET)
- Llibre o manual d'as i manteniment.

SUB-TOTAL 99.911,18 €
IVA (21%) 20.981,35 €
TOTAL HONORARIS 120.892,53 €

Per al calcul dels honoraris s’han utilitzat els criteris establerts al document
“Barems orientatius d’honoraris” publicat pel Collegi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya.

2.2. Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau en I'Adjudicatari. L'autoria dels documents implica
la plena responsabilitat sobre tota la documentacié del projectes i les solucions
plantejades (definicions, calculs, amidaments i d‘altres continguts dels
documents objecte d’encarrec), llevat que hagi fet constar de manera fefaent i
per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions
que hagin estat manifestats per I'Ajuntament.

6
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En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferéncia, en favor de
I'Ajuntament de Guissona, dels drets de propietat intel-lectual i d'explotacio
dels treballs aportats pel projectista pel que respecta als treballs o actuacions
que porti a terme I'Ajuntament en els camps de la difusié, informacid,
divulgacié o en matéria de formacio, aixi com pel que fa a la seva modificacio,
revisio o alteracio, per motius d'interés public.

El personal que haura de formar part de I'equip de I'Adjudicatari, sera I'idoni en
titulacio i experiéncia per a la correcta realitzacid dels treballs de cadascuna de
les parts de I'encarrec i estara dimensionat per donar resposta a la redaccié del
projecte executiu en el periode establert.

Aquest equip estara format, almenys, pels tres técnics seglients:

e Un/a Arquitecte/a superior, com a coordinador responsable del projecte i
la direccié de les obres.

¢ Un/a Enginyer/a Industrial o Enginyer/a Técnic/a Industrial.
e Un/a Museograf/a

El Projecte executiu del present encarrec haura d’estar signat, almenys, per
I'Arquitecte/a superior, en qualitat d’autor/a del projecte.

En cas de projectes parcials redactats per técnics altres que I'Adjudicatari
(enginyeria i museografia), aquests aniran signats pel técnic corresponent.

El/la Coordinador/a en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del
projecte signara I'Estudi de seguretat i salut, que sera part integrant del projecte
executiu.

Pel que fa als planols, 'Ajuntament subministrara els caixetins amb I'escut
municipal.

Es dataran tots els documents del projecte executiu expressant el lloc, mes i any
de redaccio.

2.3. Redaccié del projecte executiu de la segona fase del Museu de Guissona

El projecte executiu de la fase 2 haura de concretar la solucié per resoldre els
requeriments técnics exigibles a I'is de publica concurréncia propis d'un
Museu, tot garantint les condicions de seguretat, accessibilitat, salubritat,
climatitzacio, ventilacio, il-luminacio i acustica, de sostenibilitat.

En relacié a l'accessibilitat s’haura d’atendre al nou codi d’Accessibilitat de
Catalunya (DECRET 209/2023, de 28 de novembre) i també a la valoracio
establerta pel sistema d’avaluacié MUSA dels equipaments museistics catalans.

7
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En relacié a la seguretat caldra tenir present la consideracié dels museus com a
espais de risc mitja/alt i, per tant, de grau 3.

A I'hora de concebre els treballs caldra tenir present que el nou equipament es
troba un espai arqueologic declarat com a BCIN, on es dona activitat
investigadora i que a més es troba obert a la visita publica.

Finalment, caldra contemplar que es tracta d’'un projecte distribuit per fases
que han de ser utilitzables un cop sén finalitzades. Aixi doncs, la construccié de
la segona fase, succeira la construccié del soterrani amb funcions de reserva i
precedira l'edificacié de la tercera fase corresponent a la sala d’exposicid
permanent..

Es valorara, en els criteris d’adjudicacid, els treballs similars realitzats de les
persones proposades, atés que es considera que I'experiéncia i la qualitat del
personal técnic pot afectar de manera significativa la millor execucié del
contracte, en tractar-se de treballs de caracter intel-lectual.

En el perfil del contractant s’hi trobara el projecte basic. Per tant, s'entén que les
licitadores sén coneixedores de les obres a executar, les seves principals
caracteristiques, les problematiques que poden sorgir durant I'execucié de les
obres, i es consideren capacitades per assumir de forma satisfactoria els treballs
objecte del contracte.

S’inclouen delineacidé, tramits amb les companyies de serveis, peticions
d’escomeses i afectacions, i la totalitat de treballs que siguin necessaris per a
una correcta direccié de les obres. Per aixo, I'Adjudicataria haura de disposar
dels equips, mitjans, software i aplicacions corresponents (TCQ, CAD, etc.), per a
elaborar els estudis, calculs, planols, pressupostos, i qualsevol document que
sigui necessari.

2.4. Coordinacié en matéria de Seguretat i Salut durant I’elaboracié del
Projecte i de I’Estudi de Seguretat i Salut

L'autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recau en el/la coordinador/a en matéria
de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte.

El/la coordinador/a en matéria de seguretat i salut durant l'elaboracié del
Projecte constructiu es responsabilitza plenament del contingut de I'Estudi de
Seguretat i Salut i de l'adequacié a tota la normativa vigent que li sigui
d’aplicacio.

2.5. Direccié d’obra de la segona fase del Museu de Guissona
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La Direccié d’obra comprén les actuacions corresponents a I'execucié de les
obres contemplades en el projecte executiu de la fase 2 aprovat per
I'Ajuntament.

Les obres tindran lloc en el sector nord occidental del Parc arqueologic de la
ciutat romana de lesso a Guissona al carrer del Tint, 2.

Les obres del present contracte es troben dins de les actuacions que sén
financades a través d’'una subvencié directa de la Generalitat de Catalunya i de
la Diputacio de Lleida.

La Direccié d'obra inclou especificament les taques de direccid i les persones
que puguin col-laborar en les funcions especifiques d’aquest servei. Les seves
funcions, tasques i responsabilitats es troben definides en la Llei d’Ordenacié de
I'Edificacio6 i resta de normativa d’aplicacié.

A més de les propies obligacions assighades per la normativa i les indicades en
els plecs del present contracte, ambdues direccions hauran d’organitzar-se per
optimitzar la gestié de les obres en benefici de I'interés public, amb els seglients
objectius generals:

e Aconseguir que els materials i els processos emprats a I'obra siguin els
adients i s’executin de forma correcta d’acord a l'objecte funcional del
projecte, amb la maxima garantia de durabilitat i bon manteniment
durant la seva vida util.

e Aconseguir que les obres s’executin dins del termini establert en el
contracte d'obres, i si és possible, reduint el termini sempre que no
comprometi altres objectius definits i la necessaria coordinacié amb els
serveis i veins afectats.

e Vetllar pel compliment de les fites parcials de I'execucié de les obres
per part de la contractista, que permeti complir amb els terminis
d’execucié de les mateixes.

e Aconseguir que el conjunt de les obres suposi la menor despesa
possible sense comprometre ni I'objecte de I'obra ni els altres objectius.

e Obtenir la certificacié d’eficiencia energética de I'obra final, que haura
de permetre la reduccié del consum d’energia primaria indicada en el
projecte.

e Fer el seguiment de la gestié dels residus generats en I'execucioé de les
obres.

e Minimitzar I'impacte negatiu que es produeix al territori i els seus usos
habituals durant I'execucié de les obres promovent i col-laborant en les
tasques de comunicacioé de les obres.
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e Minimitzar I'impacte mediambiental de les obres en referéncia als
diferents vectors com la contaminacié sonora, residus, consums,
vegetacio, etc.

e Que les obres es facin en les millors condicions possibles de seguretat i
salut per als treballadors, persones usuaries de 'ambit de les obres, i
veins i tercers afectats.

¢ Que l'Ajuntament disposi de tota la informacié necessaria amb
veracitat i terminis adients per tal d’optimitzar la gestié de lI'obra i el
seu posterior manteniment i conservacio.

El contracte incloura les millores que hagi ofert la contractista, en cas que n’hi
hagi, a més dels estudis, correccions i ampliacions de detall de la documentacioé
grafica i del pressupost que I’Adjudicataria de la Direccié d’obra es vegi obligada
a introduir per una correcta execucié del projecte d’obres aprovat.

En cas que durant I'execucié de les obres sorgeixin incidéncies o problemes, i
sigui hecessari corregir aspectes per a una millor execucié i funcionament de les
mateixes obres, caldra fer les actuacions que siguin necessaries com a direccid,
sense cap cost addicional per I'Ajuntament, quedant els treballs inclosos dins el
preu d’oferta de la licitacié objecte del present contracte.

Tanmateix, en cas de ser necessaries modificacions del projecte aprovat degut a
modificacions sorgides durant I'execucié de les obres, o bé modificacions
derivades del propi projecte, a peticié de I'Ajuntament, anira a carrec de la
direccid la redaccié de tots els documents necessaris per a la seva tramitacio i
aprovacio, aixi com la direccié de les mateixes obres, sense cap cost addicional
per I'Ajuntament, quedant els treballs inclosos dins el preu doferta de la
licitacioé objecte del present contracte.

Les tasques i responsabilitats de la direccié de I'obra es troben definides en la
Llei de I'Edificacid i en el present plec, i a més es tindran en compte les lleis,
reglaments, disposicions, normes, instruccions, plecs, Codi técnic, etc. que
siguin d’aplicacié. En cas que aquestes modifiquin o s’oposin a allo especificat
en el present plec, I'Ajuntament tindra la facultat de determinar quina és la
d’obligat compliment, sense que l'aplicacié de la condicié més restrictiva pugui
donar lloc a cap tipus de reclamacié.

CLAUSULA 3. Durada del contracte

El temps establert per a la redaccié del projecte executiu és de quatre mesos
des de la data de signatura del contracte i, com a maxim, en data 15 d’octubre
de 2025.
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Els treballs de direccié quedaran subjectes al termini de construccié que
s’estableixi en el projecte executiu i comencaran I'endema de la signatura de
I'acta de replanteig corresponent a I'obra.

No obstant aixo0, atés que el present contracte se supedita a I'execucid de les
obres compreses en el seu objecte i, per tant, el termini real d’execucié de les
mateixes, la vigéncia d’aquest contracte es prorrogara automaticament per la
durada d’aquests terminis, de conformitat amb l'article 29.7 de la LCSP.

Tanmateix, caldra realitzar les tasques prévies de preparacié de I'execucié de les
obres juntament amb la resta d’agents que hi intervindran. També en el periode
de garantia de les obres executades, la direccié haura de prestar les funcions
que corresponguin per tal de comprovar i informar del bon estat i correcte
funcionament de les obres i les instal-lacions executades.

Pel que fa a l'execucié de les obres, caldra complir amb la planificacié
d’execucié d’'obra del projecte, que podra ser millorada en terminis o mitjans
per les licitadores de I'execucié de les obres.

Per tant, la durada del contracte estara vinculada a la durada que tingui la
preparacié i I'execucié de les obres, segons el termini que hagi ofert la
contractista de lI'execucié de les obres, i finalment el termini real i efectiu
d’execucié que pugui haver, al qual s’hi afegira les tasques prévies i el periode
de garantia que s’hagi ofert en el contracte d’execucié de les obres.

Durant el periode d’execucié de les obres s’exerciran les funcions completes de
Direccioé d’obra, vigilancia i control.

Un eventual endarreriment de les obres i el conseglient increment del termini
de la prestacié del servei no seran motiu de reclamacié d’'un augment dels
honoraris, compensacio o indemnitzacié de cap tipus per aquest concepte.

Una vegada acabada l'obra es disposara del termini d’'un mes per tancar
completament el contracte incloent, de manera especifica, les tasques
relacionades amb la verificacié final dels treballs, la legalitzacié de les
instal-lacions, I'obtencié del certificat favorable de I'acta de comprovacié de
prevencié i seguretat en cas d’incendis emeés per l'entitat colllaboradora en
aquesta matéria, la certificacié energética, les gestions amb les companyies de
serveis i els diferents organismes per obtenir els informes favorables que
corresponguin a la recepcié de les obres, i les tasques necessaries a realitzar
durant el periode de garantia de les mateixes.

També es lliurara la documentacié generada durant el procés i el projecte
d’estat final de les obres (as built) en suport digital en format de document
portable (PDF) i en format editable del programari amb qué s’hagi generat
(Word, Excel, Autocad, TCQ/Presto etc.), mitjancant el Registre d’Entrada de
I'’Ajuntament de Guissona.
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CLAUSULA 4. Normativa d’aplicacié

Els treballs objecte del present contracte estaran subjectes a la normativa i
reglamentacions que siguin d’aplicaci6 en cada moment en l'ambit de
I'execucié d’obres d’edificacid, entre les quals s’hi troben:

Llei 38/1999, de 5 de nhovembre, d’'Ordenacié de I'Edificacié (LOE)
Llei 12/2017, de 6 de juliol, de I'arquitectura

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catala

Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament de proteccié del
patrimoni arqueolodgic i paleontologic

Llei 17/1990, de 2 de hovembre, de museus

Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei

17/1990, de 2 de hovembre, de museus

Reglament Europeu de Productes de Construccié (marcatge CE dels
productes, equips i sistemes). Reglamento (UE) 305/2011, i les seves
posteriors modificacions

Normes para la redaccié de projectes i direccié d’obres d’edificacié. D
4621971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio.

Normes sobre el llibre d’Ordres i assisténcies en obres d’edificacié. O
9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions.

Certificat final de direccié d’obres. D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva
posterior modificacié

Llei 13/2014 d’accessibilitat (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior
modificacio

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi
d'accessibilitat de Catalunya.

Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s’aprova el procediment
basic per a la certificacié de I'eficiéncia energética dels edificis.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals
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e Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccié.

e Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la
llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, i en la
resta de la normativa d’aplicacio.

e Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de
prevencio.

e Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

e Reial decret 314/2006, de 17 de marc, pel qual s’'aprova el Codi técnic de
I'edificacié (CTE).

e Llei 3/2018, de 5 desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals

e Ordenances municipals, Manuals i Instruccions Técniques
Complementaries aprovades pel Departament d’Educacié i la
Generalitat de Catalunya, i les hormes UNE i instruccions d’ambit
estatal que siguin d’aplicacié.

El llistat exposat assenyala Unicament les principals reglamentacions que sén
d’aplicacié a les prestacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en
cap cas és limitatiu.

Caldra complir amb la totalitat de la normativa vigent que sigui d’aplicacio,
amb les seves correccions i modificacions, i en tots els ambits que afectin els
treballs que s’executin.

CLAUSULA 5. Organitzacié general del contracte

5.1 Redaccié del projecte executiu de la segona fase del Museu de Guissona

Després de la signatura del contracte I'equip guanyador i, per tant, encarregat
de la redaccié del projecte executiu de la fase 2 es reunira amb el personal del
els responsables municipals encarregats de fer el seguiment dels treballs per
revisar el programa establert en el projecte basic i repassar les solucions
plantejades per a cada ambit amb les seves necessitats concretes.
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L'Adjudicatari, durant la redaccié del projecte, ha de prendre les mesures que
consideri necessaries per tal de garantir que l'objecte d’aquest encarrec
compleix amb els requisits i les especificacions exigides.

El control intern que I'Adjudicatari pugui efectuar és independent de la
supervisio que I'Ajuntament dura a terme en el decurs de la redaccié del
projecte.

Aixi doncs, I'Adjudicatari ha d’assegurar-se de qué la documentacié presentada
a I'’Ajuntament per a la seva supervisié és coherent, amb el contingut i format
demanat, i lliure d’errades i contradiccions.

Per a la realitzacié del projecte, 'Adjudicatari tindra en compte la nhormativa
vigent, d’obligat compliment o no, que sigui d’aplicacié en el moment de la
redaccié del projecte. A la memoria s’incloura un llistat complet d’aquesta
normativa.

El projecte executiu haura d’incloure el sistema d’avaluacié de l'accessibilitat
dels equipaments culturals signat per un/a técnic/a que disposi de la formacio
especialitzada en MUSA.

Els amidaments hauran de ser detallats segons capitols i subcapitols. Caldra
que les partides continguin les especificacions ifo descripcions técniques
necessaries per tal de que en 'apartat del pressupost es puguin realitzar la seva
valoracié.

Caldra que els amidaments estiguin referits a dades existents en els planols, per
poder realitzar una tracabilitat entre els diferents documents que composen el
projecte, amb les precisions necessaries que permetin la facil comprovacié dels
elements identificats o codificats en els planols generals o de detall. Es a dir, hi
ha d’haver una correspondéncia que permeti identificar els amidaments.

Per a la confeccié de I'estat d’'amidaments s’utilitzara l'aplicacié corresponent
del sistema informatic TCQ2000 o Presto, que I'Adjudicatari haura de disposar.
S'utilitzara un Banc de preus d’elements simples i partides d’obra de reconegut
prestigi o, en casos especials, I'especific que I'Ajuntament indiqui, en base a les
caracteristiques de I'actuacio.

Els elements de l'esmentat Banc hauran d’estar codificats segons una
estructura determinada, la qual el projectista haura de mantenir. Els elements
que es facin servir del Banc, s’'inclouran en el pressupost sense cap modificacio.
En cas que el Projectista consideri oportu afegir al pressupost elements que no
figurin al Banc o fer qualsevol modificacié en els existents, aquest haura
d’elaborar una proposta, que es lliurara a 'Ajuntament per a la seva aprovacio.

S’han d'utilitzar sempre que existeixin les partides indicades en el referit Banc.
En cas de que no existeixi cap partida en el Banc, s’haura de crear una partida
nova seguint els criteris i I'ordre del propi Banc.
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Per a la confeccié del pressupost, i per a lI'establiment i el seguiment dels
parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara l'aplicacié corresponent del
sistema informatic TCQ2000 o Presto, que el Projectista haura de disposar.

La justificacido de preus es definira d’acord amb el Banc de preus d’elements
simples i partides d’obra:

- Elements simples: ma d’obra, materials a peu d’obra i maquinaria.
- Elements compostos, detallant els seus components.

- Partides d'obra. En cada partida, que haura d’estar necessariament
descomposta, caldra que figurin separadament els elements de la ma
d’'obra, dels materials, de la maquinaria i/o els elements compostos.

No s’aplicara cap coeficient en concepte de despeses indirectes ni de despeses
auxiliars, si ’'Ajuntament no ho indica expressament.

Partides alcades: com a horma general, el pressupost del projecte no incloura
partides alcades (PA), excepte aquelles que expressament consideri i aprovi
IAjuntament. Les partides alcades s’integraran dins dels capitols a que
corresponguin.

En particular, es podra incloure com a PA els pressupostos de les companyies
de serveis per a la modificacié de les instal-lacions (subministrament eléctric,
telecomunicacions, gas i aigua) sempre que s’aporti documentacio justificativa.

El Pressupost d'execucié material s'organitzara segons la estructura abans
indicada. EI PEM sera la suma dels productes dels preus de totes les
partides/unitats d’obra, pels amidaments respectius, més les partides alcades, si
és el cas.

El Pressupost d’execucié per contracte de l'obra (PEC) s’obtindra afegint al
Pressupost d’execucié material, els coeficients del 13% de Despeses generals, del
6% de Benefici industrial, i el de I'lVA corresponent.

5.2. Direccié d’obres de la segona fase del Museu de Guissona

Un cop enllestida la primera part del contracte i després de licitar els treballs de
construccidé corresponents, es reuniran la persona responsable municipal del
contracte, la persona responsable designada per a la direccié de l'obra i
I'empresa constructora per tal d'organitzar les primeres actuacions i I'execucid
dels treballs d’acord amb els terminis prevists i amb les condicions dels plecs i
contractes, tant de la direccié com de I'execucié de les obres.
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Préviament a l'inici de les obres I'adjudicatari proposara les persones del seu
equip o d’empreses externes col-laboradores que formaran part de la Direccié
d’obra.

Qualsevol membre que formi part de la Direccié d’obra s’haura d’haver proposat
préviament a la licitacié i haura de ser una persona qualificada i acreditada a tal
efecte per executar alguna de les prestacions dels treballs. Qualsevol canvi o
nova incorporacié a l'equip técnic sempre sera prévia autoritzacié de la
Responsable municipal del contracte.

LAjuntament podra sollicitar a la persona contractista que avisi o, per
reiteracio, que substitueixi qualsevol persona assignada al servei que, de forma
justificada, no executi de forma satisfactoria les tasques que li han estat
encomanades. L'Adjudicataria prendra les mesures que cregui oportunes, i en
cas de peticié de substitucié, donara compliment a aquest requeriment dins
d'un termini maxim de quinze dies des de la seva recepcié.

Les persones que intervinguin en la Direccié d’'obra hauran de respectar el
caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés degut a I'execucioé
del contracte. Hauran de complir amb les prescripcions que s’estableixen en la
vigent normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal.

Es consideren incloses en lobjecte del contracte totes les variacions,
correccions, modificacions de les obres i possibles canvis que I'Adjudicataria es
vegi obligada a realitzar. Aquests canvis es poden produir per causa de
modificacions parcials del programa funcional, per introduccié de preus
contradictoris o per excessos d’amidaments que suposin un increment del
pressupost d’execucié material.

Durant els transcurs dels treballs, després de cada visita d'obres, la Direccid
d’execucid haura d’aixecar una acta de seguiment que haura d’anar signada per
la direccié facultativa, la contractista i la Responsable municipal del contracte.
Les actes s’hauran de lliurar préviament a la seguent visita d’obres, estaran
redactades almenys en llengua catalana i es lliuraran en suport informatic.

Els informes técnics, certificacions i resta de documentacié s’hauran de redactar
tenint en compte les condicions i especificacions de les subvencions
concedides per a I'execucié de les obres, i inclouran els seus logos i les imatges
corporatives que s'indiquin des de 'Ajuntament.

5.3. Format de la documentacié técnica a presentar

La totalitat de la documentacié técnica a presentar es realitzara en els formats
gue siguin necessaris per a la seva correcta utilitzacié, i en tot cas seran en
format original compatible (Word, Excel, DWG, TCQ/Presto, shp, etc.), els arxius
tipus raster estaran en format TIF o JPG, els arxius de CAD geo-referenciats, i
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també en format PDF. La impressié en aquest ultim suport haura de donar lloc
als documents un cop finalitzats, i si s'escau, ordenats en un Unic document en
I'ordre corresponent.

La documentacié en format de document portable (PDF) haura d’estar signat
digitalment per I'Adjudicatari i altres técnics intervinents, si és el cas.

Pels arxius en PDF, cada document per separat no podra tenir més de TOMB. En
qualsevol cas, en funcié de la necessitat de tramitar expedients per a altres
administracions, I'Adjudicataria haura d’ajustar la mida dels arxius als
requeriments de les diverses plataformes.

Tota la documentacié es lliurara mitjancant el Registre d’Entrada de
I'Ajuntament de Guissona.

En cas que l'Ajuntament ho demani, també es lliurara una copia dels
documents demanats en suport paper, inicialment en format DIN-A4 a excepcid
dels planols que quan sigui preferible, podran ser en un annex DIN-A3 o mides
més grans si s'escau.

CLAUSULA 6. Execucié del contracte

A continuacié s'indiquen les principals funcions, tasques i responsabilitats
establerts en el servei

6.1. Serveis de redaccié de projecte

La persona o equip encarregat de la redaccié del projecte objecte del contracte
haura de seguir les directrius establertes pel projecte basic “NOVA
CONSTRUCCIO MUSEU EDUARD CAMPS” redactat per AV62 Arquitectos,
Calderon-Folch Studio - Projecte lesso, UTE.

Els treballs de redaccié del projecte executiu de la fase 2 s’hauran d’atendre a
les caracteristiques arquitectoniques i funcionals del projecte basic i a les
directrius establertes per I'’Ajuntament de Guissona, que desighara una persona
responsable per negociar les modificacions.

El projecte basic establia, per a la fase 2, un Pressupost d’Execucié per Contracte
de 1.128.659,00 € (1.365.677,39 € incloent un 21% d’IVA equivalent a 237.018,39
€).

S’ha revisat el pressupost del projecte aplicant el Pressupost de referéncia

segons els moduls del Collegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, actualitzant
els preus a data 2025.
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Finalment, el pressupost de referéncia de les obres corresponents a la fase 2 és

el seglient:
PRESSUPOST DE REFERENCIA - FASE 2

Planta Superficie Usos Pressupost
PLANTA SOTERRANI 732,29 m? Instal-lacions (*) 146.458,00 €
PLANTA BAIXA 479,07 m? Museu 802.170,14€
PLANTA PRIMERA 404,03 m? Administratiu 45123710 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 1.399.985,24 €
Despeses generals (13%) 181.982,48 €
Benefici industrial (6%6) 83.991,91 €
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA (sense IVA) 1.665.839,63 €
IVA (21%) 349.826,32 €
PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA 2.015.665,95 €

(*) Instal-lacions de climatitzacio i contra incendis (bombeig i ruixadors), i la part
electrica associada a aquestes instal-lacions.

L'Adjudicataria haura de vetllar, en la fase de redaccié del projecte, perqué la
proposta arquitectonica no sobrepassi el pressupost previst inicialment.

6.2. Serveis de Direccié d’obra

Junt amb les tasques definides al present plec, la responsable de la Direccid
d’obra haura de seguir amb el que estableix la LOE i la resta de normativa
d’aplicacié en 'ambit de la Direccié d’obra de la construccié d’edificis.

La Direccié d’obra (DO) és I'agent que assumeix la funcié técnica de dirigir el
procés de l'obra en els seus aspectes técnics, arquitectonics, esteétics,
estructurals, urbanistics i mediambientals de conformitat amb el projecte
executiu que la defineix, tal com es descriu en l'article 12 de la LOE. Estara
formada per la persona directora d'obra i les persones que amb ella col-laboren
en funcions concretes.

Podran dirigir algunes parts del projecte executiu altres técnics competents en
el seu ambit, perd sempre sota la coordinacié de la Direccié d’obra.

La persona amb funcions de directora d'obra revisara i fara seus els criteris i
directius del projecte. Sera la responsable de determinar i definir els ajustos
necessaris per portar a bon fi I'actuacio, incloent si fos necessari la redaccid i
Direccié d'obra de projectes técnics modificats, sempre d’'acord amb les
condicions i especificacions de la normativa d’aplicacié.
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La Direccié d’obra tindra almenys les seglients obligacions:
FUNCIONS: Impulsar I'execucio de les obres per part de la contractista.
TREBALLS PREVIS:

e Previ a l'inici de I'execucié de les obres es realitzaran reunions entre
I'Ajuntament, la contractista de les obres i la direccié facultativa, on es
definiran els aspectes generals de I'obra:

e Determinacié dels objectius i les necessitats de I'obra.

e Calendari de Il'obra (treballs previs, inici de les obres, acta de
comprovacié del replanteig, terminis parcials, data prevista de
finalitzacio, etc.)

e Revisi6 de la documentacié administrativa de l'obra (contractes,
assumeix de la direccié de l'obra, assumeix de la coordinacié de
seguretat i salut, informe per a I'aprovacié del pla de seguretat, obertura
del centre de treball, etc.).

e Organitzacio fisica de I'obra.

e Elaboracié d'un Pla de treball pel desenvolupament de l'obra i la
planificacié temporal.

e Canvis i/o millores introduides respecte el projecte.

e Control de permisos i serveis afectats (companyies serveis, propietaris
afectats, etc.).

e Definicié dels canals de comunicacié i del protocol a seguir per I'equip
que participara en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar
possibles canvis.

e Participar amb la contractista en la definicié del Pla d'obres i pressupost
inicial, aixi com fer el seguiment temporal.

e Preparar I'acta de comprovacié del replanteig i signar-la, juntament amb
la direccié de I'execucié de lI'obra, el promotor i la contractista, i tenir
cura que els replanteigs de detall per a aquest s'efectuin degudament.

e Redactar l'acta d’inici d’'obra i signar-la, juntament amb la resta de la
direccio facultativa, el promotor i la contractista.

e Assistir a la contractista en quiestions diverses com la interpretacié dels
documents del projecte executiu, la fixacié de detalls de la definicié de
les obres i la seva execucié, amb l'objectiu que es mantinguin les
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condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en
el projecte.

e Es realitzaran si s’'escau treballs d’'estudi de les faganes mitjancant
renders, visualitzacions i imatges per a concretar a partir de diferents
propostes i alternatives el grafisme, especejament i format del material
d’acabat, colors, textures, etc.

EXECUCIO:

e Efectuar els reconeixements i definicions necessaries per garantir la
correcta execucioé del projecte executiu de les obres i donar testimoni
que compleixen o no amb la seva definicié i amb les condicions
d'execucid i d'obra executada prescrites, amb la verificacié de les dades
de control geomeétric, replanteig de les obres i control del compliment
de les tolerancies geomeétriques previstes.

e Durant les obres, es realitzaran les visites que siguin necessaries i com a
minim una visita setmanal, on hi assistira un representant de I'empresa
constructora ifo el cap d'obra, la Direccié d’obra, la Direccié d’execucié
d'obra i control de qualitat, la coordinacié de seguretat i salut i la
representant de I'Ajuntament.

e De la Direccié d'obra I'Arquitecte/a haura d’assistir a totes les visites i
I'Enginyer/a i el/la musedgraf/a haura d’assistir a les visites on es tractin
assumptes de la seva competéncia.

e A cada visita d'obra es revisaran els treballs portats a terme durant
I'dltima setmana, es planificaran els propers treballs i es prendran les
decisions que calgui.

e Aportar, redactar i signar el llibre d'ordres i assisténcies ifo actes de
visites d’obra. La contractista esta obligada a signhar el coneixement de
les esmentades ordres, verificant les actes de visites i instruccions d’obra.
En cada visita s'aixecara una acta, que posteriorment sera enviada per
mitjans electronics a tot el personal interessat. Durant la setmana es
realitzaran les modificacions necessaries i es signara abans de la seglent
visita per donar-li conformitat.

e En cas d'incompliment de lI'obra que s'executa amb la seva definicié o
amb les condicions prescrites, ordenar a la contractista la seva
substitucié o correccid, paralitzant els treballs si ho estima convenient,
donant compte a I'Ajuntament de les mesures adoptades i dels motius
per prendre-les.

e Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els planols d'obra i de les
instal-lacions que ha de formular la contractista.
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e Proposar a 'Ajuntament les modificacions d'obra que estimi necessaries
o convenients.

e Estudiar i desenvolupar les modificacions del projecte obra a proposta
de I'Ajuntament, per ajustatges dels projectes i les que es derivin de
I'execucio de les obres.

e Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli la
contractista.

e Ferles comprovacions de control geométric amb aparells topografics.

e Proposar a ’Ajuntament la conveniéncia d'estudi i formulacio, per part
de la contractista, de les obres d'actualitzacions del pla d'obres
inicialment acceptat.

e Establir amb la contractista, la documentacié de constancia de
caracteristiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

e Fer el requeriment, acceptacidé o rebuig, si procedeix, de tot tipus de
documentacio relativa al desenvolupament de I'obra que la contractista
esta obligada a proporcionar.

e Donar suport técnic en la realitzacié del control economic de I'obra, les
valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels
amidaments de les unitats d'obra i en I'elaboracié de les certificacions
d’obra mensuals.

e Subscriure les certificacions d’'obra mensuals.

e Elaborar, a peticié de I'ens promotor, informes de seguiment com els
seglients:

- Informe inicial de seguiment de la direccié de I'obra.

- Informe periodic de seguiment de [I'obra: elaboracié almenys
mensualment d’'un informe d’inspeccié dels resultats de control i del
compliment del Pla d'obres que reculli els treballs realitzats, els
problemes i solucions adoptades i factors de risc de futur de l'obra,
posant de manifest els problemes que I'obra presenta o pot presentar i
les mesures preses o que es proposen per a evitar-los o minimitzar-los.
En cas de detectar-se factors problematics o pertorbadors
d'importancia, donar compte a 'Ajuntament immediatament.

- Informes puntuals: aquells que I'Ajuntament cregui necessaris sobre
quiestions puntuals que afectin I'obra, en el termini de dies que es
consideri convenient en cada cas.

- Informe final de seguiment de la direccié de I'obra.
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e La Direccié dobra necessitara l'autoritzacié expressa i escrita de
I'Ajuntament per modificar-ne el contingut del projecte d'obra,
especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de I'obra contractada.

e Requerir de la contractista el compliment de les disposicions del
projecte relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa
vigent i impulsar la necessaria presa de mesures per tal de solucionar els
problemes que puguin sorgir.

e Preparar informacio de l'estat i condicions de les obres i de la valoracié
general d'aquestes, préviament a la recepcié per part de I'Ajuntament.

e Si s’escau, elaborar els informes d’acceptacié i justificaciéo dels preus
contradictoris o modificats que hi pugui haver.

FINALITZACIO DE LOBRA

e Recopilar i presentar a I'’Ajuntament, un cop acabada la unitat o part
d'obra corresponent, els planols i documents definitoris de la seva
execucié real (planols as built) i elaborar l'estat de dimensions i de
caracteristiques de I'obra executada (EDC) lliurant-lo a I'Ajuntament a la
finalitzacioé dels treballs.

e Elaborar el llibre de l'edifici i el manual d’'us i manteniment de les
instal-lacions executades, aixi com el document d’especificacions
técniques (DET).

e Emetre el certificat final de l'obra i formular amb la contractista i
I'Ajuntament l'acta de recepcié de l'obra que sera signada juntament
amb la resta de la direccié facultativa, el promotor i la contractista.

e Fer les actuacions necessaries per a l'obtencid, si s’escau, de l'acta
favorable de comprovacié de la seguretat contra incendis, les
certificacions finals d’installlacions, legalitzacions, la certificacio
d’eficiéncia energética de final d’obra i la totalitat de tramits i registres.

e Al finalitzar I'obra es lliurara en suport informatic tota la documentacié
generada durant I'execucié de lI'obra.

e Elaborar i tramitar davant l'administracié competent la certificacid
energética de final d’obra.

e Gestionar qualsevol incidéncia conseqliéncia de defectes de projecte,
execucio o deficiéncia de materials durant el periode de garantia de les
obres, informant de I'estat de les obres, per si cal requerir actuacions a la
contractista de l'obra o, si és procedent el retorn de la garantia
economica de I'obra.
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e Elaborar I'informe sobre l'estat de les obres cada any durant el periode
de garantia i fer I'informe final quinze dies abans de la seva finalitzacié.
El/la Director/a d’Execucié és l'agent que, formant part de la Direccié
facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'execucié material de
I'obra i les installacions i controlar qualitativa i quantitativament la
construccié i la qualitat del que s’edifica.

CLAUSULA 7. Requisits especifics per I'execucié del contracte

Un cop formalitzat el contracte, a més de les condicions i obligacions generals
que figuren en el PCAP, I'Adjudicataria sera responsable de dur a terme el
servei amb els seglients requisits:

7.1 Mitjans personals i técnics

El personal que haura de formar part de I'equip de I'Adjudicatari, sera l'idoni
en titulacié i experiéncia per a la correcta realitzacié dels treballs de
cadascuna de les parts de I'encarrec i estara dimensionat per donar resposta a
la redaccioé del projecte executiu en el periode establert.

Aquest equip estara format, almenys, pels tres técnics seguents:

¢ Un/a Arquitecte/a superior, com a coordinador responsable del projecte i
direccio de les obres.

e Un/a Enginyer/a Industrial o Enginyer/a Técnic/a Industrial.
¢ Un/a Museograf/a.

A I'hora de presentar la documentacié administrativa, caldra adjuntar un
document on hi consti el nomenament de les persones que ocuparan aquests
carrecs.

Les persones membres de l'equip técnic hauran d’aportar el compromis
degudament signat de realitzacié dels treballs en collaboracié amb
I'Arquitecte/a projectista.

Al llarg de tota la vigéncia del contracte, el personal que haura de formar part
de I'equip técnic de I'Adjudicatari, sera el presentat en la seva oferta. Qualsevol
variacioé de I'equip respecte a I'oferta en el moment de la licitacié haura de ser
per assolir un nivell professional igual o superior a I'anterior, i haura d’ésser
comunicat i acceptat per I'Ajuntament. El canvi no acordat de qualsevol
membre de l'equip pot ser causa de rescissié del contracte.

L'Adjudicataria disposara dels equips, programes, aparells, eines i vehicles
necessaris per dur a terme els treballs, aixi com els equips de proteccid
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personal que siguin precisos. En cas que no disposi d'algun equip o mitja
técnic en especial, haura de preveure el lloguer al seu carrec.

En tot cas, els mitjans emprats hauran de tenir 'homologacié oficial adient i
hauran de ser de propietat o estar a la plena disposicié de la contractista. Tant
els equips com el personal que els utilitzi, hauran de comptar amb els
permisos, llicencies oficials i assegurances que siguin escaients, pel seu
correcte Us d’acord amb la normativa d’aplicacié. Es disposara de la informacié
amb les especificacions técniques i les principals caracteristiques, i es lliuraran
a la Responsable municipal del contracte quan aquesta ho demani o sempre
que hi hagi algun canvi respecte els utilitzats anteriorment.

7.2. Solvéncia técnica

Per acreditar la solvéncia técnica de l'equip d’arquitectura caldra justificar la
seva experiéncia professional havent realitzat, en els ultims deu anys, la
redaccié del projecte executiu i/o direccié d’'obra de tres obres que compleixin
alguna de les caracteristiques seglients, amb un PEM major o igual a 150.000,00
€ (Pressupost d’execucié de contracte):.

e Obres de nova planta a I'entorn d’'un bé immoble inscrit al Registre de
Béns Culturals d'Interés Nacional (BCIN) o Local (BCIL).

e Obres de reforma o rehabilitacié d’'un edifici catalogat com a Bé Cultural
d'Interés Nacional (BCIN) o Local (BCIL).

e Obres de nova planta, reforma o rehabilitacié d’'un equipament d'us
cultural.

e Obres de nova planta, reforma o rehabilitacié d’'un museu.

e Obres de nova planta, reforma o rehabilitacié d’'un edifici utilitzant un
sistema de construccié prefabricada amb blocs de terra compactada
(BTC).

e Obres de nova planta, reforma o rehabilitacié d'un edifici amb acabat de
facana de terra compactada (tapia).

e Obres de nova planta o d'ampliacié d’'un edifici utilitzant un sistema de
construccié amb fusta.

Per acreditar la solvéncia técnica de I'equip d’enginyeria que opti a la licitacié
caldra justificar la seva experiéncia professional havent realitzat, en els ultims
deu anys, els projectes d’instal-lacions i /o direccié d’obra de tres obres que
compleixin alguna de les caracteristiques seglents:
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e Instal-lacions eléctriques, de climatitzacié, ventilacié i de prevencié
contra incendis d’'edificis destinats a equipaments d’us cultural.

e Instal-lacions eléctriques, de climatitzacio, ventilacié i de prevencié
contra incendis d’'un museu.

e Instal-lacions eléctriques, de climatitzacié, ventilacié i de prevencié
contra incendis d’'un equipament d’altres usos.

e Instal-lacions de climatitzacié i ventilacié actius en edificis que
garanteixin el comportament passiu d’'un edifici.

Per acreditar la solvéncia técnica de l'equip de museografia que opti a la
licitacié caldra justificar la seva experiéncia professional havent realitzat tres
projectes museistics que compleixin alguna de les caracteristiques seglients:

e Creacidé de sales d’exposicions amb sistemes versatils i adaptables a
diversa tipologia de mostres.

e Creacié de sales d'exposicions atenent els criteris de conservacio
preventiva com ara la temperatura i la humitat relatives.

e Creacié de sales dexposicions atenent els sistemes d’illuminacié
adaptables a qualsevol tipus d’exposicio.

e Creacido de sales d’exposicions amb itineraris versatils i adaptables a
diferents tipus d’exposicions.

7.3. Sostenibilitat

Les activitats habituals dels treballs es realitzaran de manera que siguin el
maxim de sostenibles ambientalment, respectant les reglamentacions,
ordenances municipals, i procurant realitzar qualsevol tasca amb la maxima
eficiéncia energética i els minims recursos i mitjans necessaris.

En la realitzacid del servei, en aspectes com pot ser I'Us de vehicles per part del
personal del contractista, es procurara adoptar mesures per tal de reduir les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i 'impacte del canvi climatic, amb
actuacions que afavoreixin la transici6 cap a una economia neutra en
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient
en I'Gs de recursos.

Sempre que sigui possible, es procurara reduir el consum de combustibles
fossils, ja sigui amb I'ls d’energies cent per cent renovables, fomentant I'is de
vehicles eléctrics, hibrids o de combustibles alternatius menys contaminants, o
alhora de programar les activitats amb criteris que puguin reduir la mobilitat
de les persones que participen en el present contracte, com a criteri
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mediambiental a tenir en compte per a una contractacié socialment
responsable.

Es garantira que els equips, maquinaria i vehicles utilitzats en I'execucié del
contracte, aixi com el seu manteniment, compleixin amb les exigéncies de la
normativa d’aplicacié i les especificacions técniques de caracter ambiental.

Els procediments de treball per part del personal seran els més correctes i
respectuosos per tal de reduir els sorolls. Quan s'utilitzin elements sonors,
equips o maquinaria a l'aire lliure, aquests hauran de dur el corresponent
marcat acustic, i estara subjecte als nivells admissibles o limits, complint amb
els valors establerts a I'article 12 de la Directiva 2000/14/CE.

En quant als residus que I'Adjudicataria generi, fruit de les tasques i activitats
vinculades en aquest contracte, assumira la seva gestié d’acord amb la
normativa ambiental d’aplicacié.

La contractista evitara en tot el que sigui possible qualsevol produccié i
minimitzara els residus en origen, adaptant-se als plans de gestié
mediambiental i de residus que hi hagi vigents en el municipi, en els ambits
vinculats a la seva activitat. Alguns dels requisits que caldra tenir en compte
durant I'execucié de les tasques del servei sén els seglients:

e Utilitzacio preferent de tecnologies que evitin I'is de paper.

e Us de paper reciclat quan sigui necessari lliurar o signar documents en
paper.

e Reutilitzacié ifo reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i
productes fungibles utilitzats.

e Recollida selectiva dels residus generats durant I'execucié del
contracte.

e Gestio si s’escau dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de
residus.

e Minimitzacié6 d'emissions relacionades amb el transport i
desplacaments necessaris en Il'execucié del contracte, proposant
I'establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de
seguiment periodics si s’escau.

e En general, es gestionaran els residus vinculats en aquest contracte,
d’acord amb la normativa ambiental d’aplicacié en matéria de residus,
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de
la Llei reguladora dels residus i les seves modificacions, aportant quan
se li demani els justificants de la gestid i I'eliminacié dels residus
generats en els treballs del present contracte, d’acord amb l'actual
normativa mediambiental.
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7.4. Obligacionsidrets de I'‘Adjudicatari

El servei es prestara complint I'assenyalat en el plec de prescripcions técniques
particulars (PPTP), en el plec de clausules administratives particulars (PCAP),
més tot alldo que hagi ofert 'empresa adjudicataria en la seva proposta.

L'Adjudicatari estara obligada a disposar dels mitjans técnics i personals que
inclogui en la seva oferta, i a més de les obligacions generals assenyalades en el
PCAP, entre d’altres assumira les obligacions especifiques seglients:

e Garantir el funcionament i la continuitat del servei, de conformitat amb
les condicions establertes en aquest plec i en la resta de documents
que formin part del contracte.

¢ Disposar d’'una organitzacio técnica, econdomica i de personal adequada
per executar, amb la deguda qualitat i eficacia, les prestacions objecte
del contracte.

e Facilitar la comprovacié i inspeccié de la materialitzacié i qualitat dels
serveis prestats i la seva documentacié relacionada, amb els mitjans
que [l'Ajuntament consideri oportuns, mantenint la informacié
actualitzada i accessible segons els procediments establerts.

e Exigir la formacié adequada als seus treballadors en les matéries
propies del servei que han de prestar i presentar les certificacions que
acreditin la preparacié del personal en la prestacié dels serveis objecte
d’aquest contracte.

e Oferir el minim d’hores anuals de formacié continuada als seus
treballadors segons el conveni d’aplicacid, a més de la formacié relativa
a la prevencioé de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i tota
aquella de prestacioé obligatoria per part de I'empresa.

e Comunicar per escrit a la responsable de I'Ajuntament qualsevol
incidéncia que pugui perjudicar o entorpir el funcionament de
qualsevol prestacio del servei.

e Procurar adoptar mesures que afavoreixin la permanéncia dels seus
treballadors als efectes de garantir la continuitat del servei i evitar la
rotacid, i amb la finalitat que s’estableixin vincles de fidelitzacié amb
I'empresa que redundin en una millora de I'eficacia en el lloc de treball.

e Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinacié
prevista en el contracte, sempre que sigui necessari, entre la
responsable de la contractista i la Responsable municipal, i els técnics
de referéncia de I’'Administracio.
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e Assumir i garantir la defensa juridica del seu equip contra les denuncies
que es produeixin per qualsevol fet que es derivi de la prestacié del
servei, aixi com de les responsabilitats que es puguin derivar i siguin
reclamades a 'Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats.

e Facilitar la relacié detallada del personal destinat al contracte, amb
detall dels noms i formacié demanada.

e Prestar el servei amb la continuitat i regularitat establerta. En cas
d’extincié normal del contracte, haura de prestar el servei fins que una
altra es faci carrec de la seva gestio.

¢ Respondre dels danys a les persones i les coses que es derivin del
funcionament del servei, llevat d’aquells casos en que s’hagin produit
per actes realitzats en compliment d'una clausula imposada per
I’Administracié amb caracter ineludible.

e Permetre, quan calgui, que en qualsevol moment els representants de
I'Ajuntament pugin inspeccionar i verificar les condicions del servei,
amb o sense requeriment de visita prévia.

e Gestionar els embalatges i residus vinculats en aquest contracte,
d’acord amb la normativa ambiental d’aplicacié, adaptant-se a les
ordenances municipals i reglamentacions en matéria ambiental, que
pugui haver en els ambits vinculats a la seva activitat.

e Aportar quan es requereixi, els justificants de la gestio i I'eliminacio dels
residus generats en els treballs del present contracte, d’acord amb
I'actual normativa mediambiental.

e Complir amb les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat
social, de seguretat i higiene en el treball, fiscal, de proteccié de dades

personals i mediambientals. Si la contractista incompleix les
obligacions assenyalades, s'aplicara el régim sancionador que
correspongui.

En els aspectes laborals, la contractista estara obligat a complir amb el vigent
conveni col-lectiu sectorial i la resta de normativa laboral que sigui d’aplicacié.

Donades les caracteristiques del servei, I'Adjudicataria haura de garantir la
confidencialitat, el secret i la prudéncia professional necessaris de la
informacio a la que pogués tenir accés.

Complir amb les nhormes vigents en matéria de proteccié de dades personals,
vetllant per evitar la seva alteracid, pérdua, tractament o accés no autoritzats.
Qualsevol incidéncia que es produeixi s’haura de posar en coneixement de la
Responsable municipal del contracte, de forma immediata, tot adoptant les
mesures correctores que siguin escaients, i al seu carrec.
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Despeses a carrec de I’Adjudicatari

El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat, abasta la totalitat de les
quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents, incloent
sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa,
les seglients:

Els sous, plus i dietes del personal assignat per I'Adjudicataria a
I'execucio del contracte.

Els impostos i quotes col-legials, a la seguretat social o a mutues.
Assegurances de tota mena.
Les despeses generals i d’'empresa, i el benefici industrial.

Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost
sobre el Valor Afegit (IVA).

Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels
treballs nocturns, tant en hores extraordinaries com en dies festius.

Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

Desplacaments fins a Guissona per dur a terme les reunions de
seguiment del projecte i les visites d’obra.

Les despeses que es puguin originar relatives a la redaccié de la
documentacié técnica necessaria per al desenvolupament de la
Direccioé d’obra i les modificacions del projecte per causes justificades.

Les despeses que es puguin originar relatives al certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacid
energética de I'obra acabada, honoraris diversos de la direccié que es
derivin de les tasques encarregades, tramitacions, elaboracié i
responsabilitzacié de la documentacié final d’obra per a la seva inclusié
en el llibre de I'edifici, i els tramits i registres necessaris.

Les despeses que s’originin a causa de I'elaboracidé i responsabilitzacio
del Llibre de I'Edifici i la revisié i validacié de la liquidacié de les obres
objecte de la Direccié d’execucio.

Les despeses d’eventuals actuacions de direccié d’obres en reparacions
0 esmenes de defectes d’obra detectats durant el periode de garantia
de lI'obra.
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e Les despeses d’inspeccié de l'obra que siguin realitzades durant el
periode de garantia de la mateixa i en tot cas, les originades per la
inspeccio final prévia a la formalitzacié de I'acta de la fi del periode de
garantia.

Per tot I'anterior, el preu d’adjudicacié comprén la totalitat de despeses i dels
treballs contemplats durant I'execucié de les obres, i es consideren inclosos els
costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'tiinica excepcié de I'IVA). Aquest preu
es considerara preu tancat a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisié de
preus.

7.6. Drets de I’Adjudicatari

A més dels drets generals establerts en el PCAP que serveix de base a la
present licitacio, i dels reconeguts legal o reglamentariament, I'empresa
adjudicataria tindra els drets seguients:

e Ser respectada per tercers en la seva posicié d’adjudicatari, comptant
amb el recolzament i proteccidé necessaris de I'Ajuntament perqué
pugui prestar els serveis concedits amb normalitat, i perqué cessin les
pertorbacions que, de fet o de dret, obstaculitzin el seu
desenvolupament.

e Utilitzar els béns de domini public necessaris per a I'execucié i la
prestacié dels serveis i mantenir aquest Us durant els respectius
terminis de durada del contracte.

e Formalitzar el contracte en l'inici del servei i la seva recepcié quan
finalitzi, en els termes previstos en aquest plec i en la legislacié sobre
contractes.

e Percebre el preu que s’estipuli en l'adjudicacié i formalitzacié del
contracte.

e Proposar a I'Ajuntament les modificacions que estimi oportunes, que
puguin suposar una millora en les prestacions a realitzar i no estiguin
previstes en l'oferta o en el present plec.

e Manifestar davant de tercers en totes les comunicacions que realitzi, la
condicié d’adjudicatari dels serveis objecte del present contracte.

7.7. Deures i potestats de I’Ajuntament

L'Ajuntament de Guissona, com a administracié contractant, estara obligat al
que s’estableix en el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en
la Llei de Contractes del Sector Public i en la normativa que sigui d’aplicacio. A
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més de les obligacions que s’assenyalin en el PCAP, entre d’altres, tindra els
deures i compromisos seglients:

Designar la Responsable municipal del contracte per a la seva
coordinacié i seguiment.

Facilitar a l'adjudicatari en suport digital el projecte basic i projecte
executiu de la fase 1 de les obres, amb els diferents arxius en formats
editables.

Proporcionar a la contractista la copia dels contractes signats i la
totalitat de la informacié necessaria per a la realitzacié de lI'objecte del
contracte.

Posar a disposicié de la contractista els béns i les installacions
necessaries per a la correcta gestié del servei i I'execucié dels treballs en
la forma convinguda.

Garantir la no pertorbacié del servei i atorgar a la contractista la
proteccié adequada per tal que pugui prestar el servei adequadament.

Pagar a la contractista el preu estipulat en I'adjudicacié i formalitzacié
del contracte.

Modificar per raons d’'interés public les caracteristiques del servei
contractat, compensant a la contractista quan concorrin les
circumstancies de la LCSP i afectin al régim economic del contracte.

Suspendre per raons d’interés public I'execucié del servei, indemnitzant
a la contractista pels danys i perjudicis causats quan concorrin les
circumstancies de la LCSP.

A banda dels que es deriven de les nhormes legals d’aplicacioé i de tot alldo que
s’estableix a la resta de clausules del present plec, 'Ajuntament tindra els drets i
potestats seglients:

Ordenar discrecionalment, com podria disposar si es gestionessin
directament els serveis, les modificacions en aquells casos que sigui
convenient per l'interés public. Aquestes modificacions no donaran lloc
a indemnitzacié a favor de la contractista, quan les alteracions
acordades no tinguin transcendéncia economica per al servei.

Inspeccionar el servei i la documentacié relacionada amb el seu
objecte, dictant les ordres necessaries per mantenir o restablir les
adequades prestacions.

Sol-licitar els informes i tota la documentacié necessaria per comprovar
la bona marxa i el correcte funcionament del servei, aixi com la
informacio relativa al personal.
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e Fiscalitzar, dirigir i exercir el control i avaluacié del servei, per la qual
cosa podra inspeccionar els equips, vehicles, mitjans personals i técnics,
la qualitat del servei prestat i els resultats del seguiment, aixi com la
documentacié relacionada amb l'objecte del contracte, i requerir a
I'Adjudicataria la seva presentacié i actualitzacié per acreditar el
compliment de les seves obligacions.

e Comunicar a la contractista qualsevol deficiéncia que observi perqué
sigui resolta.

e Interpretar el contracte i resoldre dubtes que puguin sorgir pel que fa al
seu compliment.

e Exigir 'adopcié de mesures concretes i eficaces per a restablir el bon
ordre en l'execucié d’alld pactat, en el suposit que I'Adjudicataria
incorri en actes i omissions que puguin interrompre el normal
funcionament del servei o el compliment dels programes de treball,
sens perjudici d’allo establert en la LCSP i la normativa d’aplicacio.

e Imposar a la contractista les pertinents penalitats, en funcié dels
incompliments comesos.

¢ Resoldre, per raons d’'interés public, el servei contractat dins els limits
assenyalats per la LCSP.

CLAUSULA 8. Seguiment del servei

8.1. Responsable municipal del contracte

L'Ajuntament designara un/a responsable del contracte, de conformitat amb
l'article 62 de la LCSP, que podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a
I'entitat contractant.

Amb independéncia de les funcions de la unitat encarregada del seguiment i
execucioé ordinaria del contracte, les funcions de la responsable del contracte
seran supervisar, coordinar, resoldre qualsevol qliestié que sorgeixi referent als
treballs realitzats, informar les tasques realitzades, incidéncies, informes i
documents, a banda de totes aquelles altres informacions i informes que la
Responsable municipal del contracte consideri procedents.

Aquesta persona emetra un informe d’avaluacié final de la contractacié que
fara referéncia als diferents aspectes de I'execucié del contracte, I'adequacié del
disseny als objectius previstos amb la contractacié i als resultats finals
obtinguts, i també als aspectes técnics, economics i pressupostaris.

En qualsevol cas, la Responsable municipal podra detallar o aclarir amb més
precisio el contingut de les actuacions a executar a través de les corresponents
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instruccions escrites, que hauran de ser acceptades per I'Adjudicataria, en tant
no siguin contradictories amb el que s’expressa en el present plec i en la resta
de documentacioé que formi part de I'expedient.

8.2. Responsable técnica de I'Adjudicataria

L'Adjudicataria designara una persona com a responsable técnica del servei, i
facilitara a 'Ajuntament les seves dades de contacte. Aquestes inclouran una
adreca de correu electronic i un teléfon mobil per a poder ser localitzada en tot
moment. Aquesta persona sera considerada la interlocutora habitual de
I'Adjudicataria, i la Responsable municipal s’hi podra posar en contacte en
horari laboral per tractar de qualsevol tema relacionat amb I'execucié del
contracte.

L'existéncia d’aquesta persona de contacte sera independent dels altres mitjans
de comunicacié amb I'empresa, com ara teléfons d’atencié al client, teléfons 24
hores que pugui tenir 'empresa, o similars.

La responsable técnica del servei estara localitzable en el teléefon mobil, i
revisara diariament I'adreca de correu electronic i altres canals de comunicacié
préviament establerts entre ambdues parts per a les seves comunicacions
continuades amb I'Ajuntament. Entre les seves funcions pel compliment
general de I'execucié del contracte, hi haura les seglents:

a) Informar de les principals incidéncies del servei, signar les actes
setmanals de les visites d’'obra, informar del control i avaluacié dels
treballs, informar del compliment dels terminis i les fases d’execucié de
les obres, estar en comunicacié permanent i atendre les consultes i les
indicacions de I'Ajuntament, mantenir reunions periodiques amb la
Responsable municipal i sempre que sigui requerida en cas
d’'incidéncies.

b) Haver participat en la redaccié del projecte executiu de les obres,
conéixer l'abast i les condicions del contracte per tal d’organitzar de
forma optima l'execucié de treballs d’acord amb les necessitats i
proposar qualsevol millora que comporti una millor eficacia en el
funcionament del servei.

c) Fer complir el contracte i els treballs planificats, tant del personal propi
destinat al servei, com el personal de les empreses externes que puguin
ser contractades per [I'Adjudicataria, verificant i corregint, si és
convenient, qualsevol incidéncia.

d) Exigir el compliment de les normes de prevencié de riscos laborals en
I'execucio dels treballs per part del seu personal, disposant dels equips
de proteccié individual i proteccié col-lectiva adient.
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e) Gestionar els recursos destinats al contracte amb previsié suficient per
tal que sempre hi hagi el personal suficient i els mitjans técnics
adequats, i organitzant la conservacié i manteniment dels equips i
vehicles disponibles, amb l'objectiu de tenir sempre els recursos
suficients per atendre les prestacions programades, aixi com per resoldre
incidéncies que puguin sorgir.

f) Garantir l'accés de I'Ajuntament a les dades i informacié dels tramits i
serveis efectuats, documents generats, i les possibles incidéncies, a
través de I'accés a les aplicacions utilitzades si s’escau per a la gestié del
contracte, a mode de consulta, entre altres que siguin necessaries per tal
d’obtenir la informacié indicada.

g) Lliurar els registres i la resta de documentacié que formi part del
contracte.

La responsable de la contractista vetllara pel compliment de totes aquelles
disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d’executar els treballs
contractats que li siguin comunicats des de I’Ajuntament, assighant els mitjans
adscrits al contracte, i organitzant el personal que consideri oportu per la
realitzacié dels treballs.

8.3. Seguimenticontrol dels treballs

SEGUIMENT DEL PROJECTE

La gestid, el seguiment, el control i 'acceptacio dels treballs de redaccié del
projecte correspon a I'Ajuntament, a carrec de la persona Responsable del
contracte i la Comissié de seguiment.

En el decurs de la redaccié del projecte, I'Adjudicatari podra sol-licitar tota
mena d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les
consideracions que cregui oportunes a L'Ajuntament, que procurara atendre, en
la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds; ara bé, la manca ifo el
retard en la resposta per part de I'Ajuntament no es considerara en cap
moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la
redaccié del Projecte, donat que és obligacié de I'Adjudicatari desenvolupar-lo
sense més aportacions de I'’Ajuntament que les que figuren en aquest Plec.

Les persones responsables de dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i
control del Projecte tindran accés, en qualsevol moment, a les dades i
documents que I'Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de
desenvolupament en qué es trobin.

A aquests efectes I'Adjudicatari, per si mateix i/fo mitjancant els técnics
dependents o col-laboradors, facilitara la revisié dels treballs en curs als técnics
designats per I'Ajuntament. A les reunions de seguiment i control, I'Adjudicatari
aportara la documentacié que s’hagi acordat amb I'Ajuntament, tenint cura en
que els documents i planols de treball siguin sintétics i de facil comprensié. De
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les reunions de seguiment i control convocades per 'Ajuntament, se n'aixecaran

les corresponents actes, que seran redactades per I'Adjudicatari i lliurades a
I'’Ajuntament, dins dels cinc dies naturals seglents a la data de la reunié
realitzada.

Es realitzara, com a minim, una trobada mensual per fer seguiment del curs
dels treballs i les reunions necessaries per resoldre els dubtes que puguin sorgir.
Caldra que hi participin de forma activa, almenys, un/a arquitecte/a, un/a
enginyer/a i unfa musedgraffa de l'equip redactor per tal de coordinar el
desenvolupament dels treballs.

Quan es detectessin deficiéncies esmenables en la documentacio lliurada, com
ara insuficiéncies técniques, errors materials, omissions o infraccions de
preceptes legals o reglamentaris que siguin imputables a I'Adjudicataria, es fara
constar en els documents o informes técnics que corresponguin, i es requerira la
correccioé de les deficiéncies en els terminis maxims assenyalats en els informes.

En cas que es comuniquin les deficiéncies a esmenar i I'Adjudicataria
incompleixi la seva obligacié de corregir-les en els terminis requerits, la persona
responsable de I'Ajuntament posara en coneixement aquesta circumstancia a
I'drgan de contractacié perqué prengui les mesures que consideri pertinents,
entre les quals s'inclouen la imposicié de sancions o, si 'incompliment és molt
greu, la resolucié del contracte.

La realitzacidé de les correccions esmentades no eximira a I'Adjudicatari del
compliment dels terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incérrer.

Seran a carrec de I'Adjudicataria, no donant lloc a cap increment de preu
d’adjudicacid, les despeses derivades del visat en els col:legis professionals
corresponents, la validacié del MUSA, els costos derivats de qualsevol tipus
d’errada o imprevist tant de realitzacié de documents com de totes les tasques
gue comporta, qualsevol increment de cost que es derivi de I'erronia estimacié
del pressupost del contracte ofert, i la incorporacio de les prescripcions que, per
completar i aclarir les caracteristiques de Il'actuacié, puguin fer els Serveis
técnics municipals, aixi com altres organismes competents, durant la vigéncia
del contracte.

En la data acordada I'Adjudicatari remetra un exemplar de I'esborrany complet
dels documents a lliurar a I'Ajuntament, per a la seva revisid; i en funcié del
resultat d’aquesta, I'Ajuntament indicara les correccions i/o modificacions que
s’hagin de considerar, o si s’escau, n‘autoritzara 'edicio.

Un cop validat el projecte sera entregat a 'Ajuntament, com a maxim, en data
15 d'octubre de 2025 per tal d'obtenir I'aprovacié per part de la Comissio
Territorial de Patrimoni de Lleida i poder complir amb els terminis fixats per
poder justificar la subvencio.
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Un cop es disposi de I'aprovacié de la Comissioé Territorial de Patrimoni de Lleida
i hagi estat lliurada tota la documentacié técnica es podra procedir a 'aprovacid
del projecte per part de I'Ajuntament.

En cas que els serveis técnics municipals i/o la Comissié de Patrimoni del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya requerissin la redaccié
de modificacions i/o esmenes al projecte executiu, seran realitzades i
entregades pel contractista, en el termini indicat per I'ajuntament, sense cap
cost addicional al contracte.

L'adjudicatari, cas que sigui requerit, haura d'assistir a les sessions de
presentacio publica dels projectes, a les sessions preparatories i a les comissions
informatives prévies a l'aprovacié dels documents.

DIRECCIO D'OBRA

L'organitzacié de I'Adjudicataria haura d’estar preparada per garantir la correcta
prestacié del servei, i per 'adaptacio a les necessitats de I'execucié de les obres i
aquelles que assenyali 'Ajuntament.

S’'informara en tot moment a requeriment de la Responsable municipal, de
I'estat dels treballs i les tasques a realitzar.

Sera competéncia de I'd6rgan contractant, mitjancant la Responsable municipal,
la supervisié de les actuacions corresponents a I'Adjudicataria, per tal que
s’efectuin oportunament de la manera estipulada.

La direccié facultativa podra prendre les decisions técniques que consideri
oportunes per assolir I'objecte del contracte, amb estricte compliment de la
normativa vigent i de la documentacié contractual. No obstant aixo, quan les
decisions puguin alterar les condicions contractuals establertes entre
I'Ajuntament i la contractista de l'execucié de les obres, es requerira la
comunicacié prévia i 'autoritzacié administrativa de I'Organ de contractacié.

La Responsable municipal i la responsable técnica de I'empresa Adjudicataria,
mantindran una comunicacio fluida i continuada, i celebraran reunions per a
I'organitzacié i seguiment de les prestacions del servei quan una de les dues
parts ho solliciti. Aquestes reunions podran ser presencials o per
videoconferéncia, i hi podran participar altres persones i técniques que s’estimi
convenient.

8.4. Comissié de seguiment

Es formara si s’escau una Comissié técnica de seguiment per part de
I'Ajuntament, amb la Responsable municipal del contracte i el personal técnic
que es consideri oportu.
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Les reunions entre la Comissié de seguiment i les direccions tindran lloc
preferentment cada mes, encara que els terminis definitius s’ajustaran al procés
d’execucié de les obres. En tot cas, la Comissid es reunira sempre que sigui
convocada per la Responsable municipal.

La Responsable municipal decidira el format de les actes de les reunions que
haura d’elaborar la Direccié d’execucié d’'obra, i que caldra que siguin sighades
per la resta de persones de la direccié facultativa i aprovades per la mateixa
Responsable municipal.

Durant la realitzacié dels treballs i fins la finalitzacié de I'execucié de les obres,
la direccié facultativa es mantindra en contacte amb la Responsable municipal
i si s’escau amb la Comissié técnica esmentada, atenent qualsevol requeriment
que se li dirigeixi, i aportant els diferents documents que conformen l'objecte
del contracte.

En les reunions podran assistir, a peticié de la Responsable municipal, altres
persones técniques externes o d’altres organismes de I'administracié quan es
cregui oportd. També es podra requerir que assisteixin a les reunions qualsevol
de les persones col-laboradores de la direccié facultativa.

Quan es cregui necessari, es realitzaran reunions informatives dels treballs a
representants de I'Ajuntament o d’altres organismes de l'administracid, a les
quals hauran d’acudir la direccié facultativa i persones col-laboradores que
calgui, per explicar el desenvolupament dels treballs. Per aquestes reunions
informatives es prepararan si s’escau documents informatius sobre l'estat dels
treballs i les obres executades.

A més de les reunions que es mantinguin amb la Responsable municipal i amb
la Comissié de seguiment, durant el transcurs del present contracte,
I'Adjudicataria lliurara cada mes un comunicat amb la descripcié de les tasques
realitzades, seguiment i control, incidéncies, la verificacié del compliment de la
planificacié i cronograma de les obres.

CLAUSULA 9. Responsabilitats

L'execucié del contracte, es realitzara sota el risc i ventura de I'Adjudicataria.

Donada la naturalesa del contracte, 'Adjudicataria es trobara inscrita en els
registres necessaris davant els organismes que correspongui i efectuara les
comunicacions i tramits que correspongui. En cas que la contractista sigui un
persona juridica, haura de justificar la seva constitucid6 com a societat
professional, I'objecte social de la qual es trobi relacionat amb l'objecte del
contracte, amb la capacitat i solvéncia requerida.
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L'Adjudicataria haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil, per
tal de fer front als riscos derivats del desenvolupament de les activitats davant
de tercers, i qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de la
contractista. En qualsevol cas, es disposara de les assegurances d’accidents i de
responsabilitat civil que assenyali la normativa d’aplicacié.

Cal recordar que I'empresa adjudicataria haura de respondre dels danys que
pugui produir en I'execucio de les tasques que sén de la seva responsabilitat. En
cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es
veura obligada a mantenir la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que
aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

La contractista sera responsable de la qualitat técnica dels seus treballs i de tots
els danys i perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol
persona, propietat o servei public o privat, com a consequiéncia de defectes,
errors, omissions o hegligéncies del personal al seu carrec, métodes inadequats
o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o insuficiéncies que els
siguin imputables.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser
reparats al seu cost de manera immediata, restablint les seves condicions
primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser compensades
al seu cost, adequadament, d’acord amb les condicions que fixi la legislacid
vigent.

En cas de qualsevol incompliment en I'ambit de la responsabilitat professional,
I'Adjudicataria sera plenament i integrament responsable dels riscos no
assegurats.

En compliment de l'establert en la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, les persones
treballadores que accedeixin a dades de caracter personal del contracte hauran
de complir el degut sigil professional i confidencialitat respecte als mateixos.

L'Adjudicataria tindra I'obligacié de respectar la normativa vigent estatal i de la
Unié Europea en matéria de proteccié de dades, a més del que assenyali el
conveni col-lectiu respecte a la proteccié de dades de caracter personal.

Guissona, a la data de la sighatura electronica.

David Castellana i Guardia
Director del Museu de Guissona
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