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1. ANTECEDENTS 

L’aigua procedent de la xarxa en alta d’Osona Sud arriba als dipòsits d’emmagatzematge de Can Titella. 

Des d’aquests dipòsits, l’aigua es pot impulsar fins als dipòsits de Can Codony o bé es pot distribuir al 

pis baix del municipi. Des dels dipòsits de Can Codony, s’alimenta el pis alt del municipi i a una xarxa de 

disseminats. Per tant, les xarxes de distribució del pis alt i del pis baix de Manlleu són independents entre 

elles.  

 

Degut a l’orografia accidentada del municipi de Manlleu, la xarxa de distribució de la zona del pis baix del 

municipi funciona amb pressions molt superiors a les pressions mínimes requerides del servei. En 

conseqüència, en aquestes zones, el consum dels usuaris és més elevat i es detecten més incidències 

en la xarxa.  

 

L’Ajuntament de Manlleu va encarregar a l’enginyeria Colomer-Rifà, SLP la redacció del projecte executiu 

per tal de regular la pressió de la xarxa i millorar la sectorització de la xarxa del municipi de Manlleu.  

 

 

2. OBJECTE  

El present projecte té per objecte definir i valorar les obres i la instal·lació dels elements necessaris per 

millorar el funcionament de la xarxa de distribució d’aigua potable al municipi de Manlleu i donar-li més 

versatilitat. 

 

L’actuació prevista es sintetitza en instal·lar un by-pass entre la xarxa de distribució del pis de dalt i el pis 

de baix; per tal de tenir més mallada la xarxa en baixa de Manlleu. A més a més, en aquesta connexió 

tipus by-pass s’hi instal·larà una vàlvula reductora de pressió per aconseguir reduir la pressió de la xarxa 

aigües avall.  

 

 

3. DADES GENERALS DEL PROJECTE 

3.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

Manlleu és un municipi de la comarca d’Osona, amb una població de més de 20.000 habitants i amb una 

extensió d’aproximadament 17 km2. Limita al nord amb Torelló, a l’est amb L’Esquirol i les Masies de 

Roda, al sud amb Gurb i a l’oest amb les Masies de Voltregà. Té 3 nuclis ben diferenciats: Dalt Vila (amb 

carrers i placetes irregulars i cases antigues), Baix Vila (amb carrers rectilinis que s’estenen des del nucli 

primitiu fins al Ter i les indústries) i l’Eixample (amb edificacions modernes). 

 

L’àmbit del present projecte es desenvoluparà en l’entorn de la Plaça Sanglas Alsina, al marge de la 

carretera B-522 (carretera d’Olot), aproximadament en el P.K 8,50.  

 

 
 

Figura 1. Punt de l’actuació en el present projecte 

 

Figura 2. Fotografia de l’entorn de l’obra 
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3.2. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

L’àmbit d’actuació del present projecte està localitzat en Sòl Urbà, a l’extrem est de Manlleu. Es senyalitza 

l’àmbit en vermell en la següent figura. 

 

 

Figura 3. Planejament vigent en la zona d’actuació 

 

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu aprovat el Gener del 2023, l’espai de 

l’actuació a desenvolupar-se està qualificat com a Espais Lliures (clau SV). Totes les obres a realitzar es 

desenvoluparan en l’espai públic de Manlleu. Per tant, no es preveuen ni expropiacions, ni ocupacions 

temporals ni servituds de pas.  

 

Degut a la proximitat amb la carretera B-522 (carretera d’Olot), les obres es troben dins la seva zona de 

servitud; caldrà demanar el corresponent permís abans d’iniciar les obres. Com s’observa en l’anterior 

figura, l’actuació està fora de la zona inundable (ZI). 

 

 

3.3. PROMOTOR 

Promotor: AJUNTAMENT DE MANLLEU 

CIF: P-0811100-G 

Adreça: Plaça Fra Bernadí, 6 

Població: 08560 Manlleu 

 

3.4. EQUIP REDACTOR 

Redactor: Josep Colomer Oferil 

Titulació/: Enginyer Industrial 

Col·legiat  núm.: 6.155 

Despatx professional: Colomer-Rifà, SLP 

Població: Vic 

  

Redactor: Ricard Seuma Areñas 

Titulació/: Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat  núm.: 36.413 

Despatx professional: Colomer-Rifà, SLP 

Població: Vic 

  

Redactor: Joan Riu Riu 

Titulació/: Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat  núm.: 36.136 

Despatx professional: Colomer-Rifà, SLP 

Població: Vic 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LA XARXA 

Les canonades procedents dels dipòsits de Can Codony i Can Titella són de fibrociment de diàmetre 350 

mm i, segons informació rebuda de la plataforma e-wise d’Acefat, transcorren pràcticament paral·leles 

fins a la zona enjardinada del Torrent de la Teularia, on en aquest punt, la canonada que alimenta el 

sector baix del municipi comença a separar-se de la canonada procedent del dipòsit de Can Codony, 

dirigint-se cap al sud. Actualment ja existeix un by-pass entre les dues canonades, a l’alçada de les 

piscines municipals, que conté una vàlvula de seccionament normalment tancada, deixant el by-pass 

sense ús. Aigües amunt del by-pass, hi ha dues vàlvules de seccionament obertes i dues vàlvules de 

descàrrega, una a cada canonada.  

 

En la següent figura es pot veure el traçat de les canonades existents (en blau), així com la ubicació del 

by-pass i les vàlvules. 
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Figura 4. Estat actual de la xarxa i zona d’actuació 

 

La canonada procedent de Can Titella té un diàmetre de 350 mm en tot el seu traçat, mentre que la 

canonada procedent de Can Codony canvia el seu diàmetre de 350 mm a 300 mm, just a l’alçada del by-

pass existent.  

 

En quan a la pressió de la xarxa, aquesta hauria d’estar sotmesa a la pressió mínima requerida pel 

reglament de servei, uns 3 bar. Actualment, la pressió d’entrada a la zona d’actuació és de 7 bar pel que 

s’hauria de reduir en 4 bar, obtenint una pressió de sortida de 3 bar. D’aquesta manera, s’evitaria el 

consum elevat i innecessari d’aigua, així com l’elevat nombre d’incidències a la xarxa.  

 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per tal de reduir la pressió del pis baix del municipi de Manlleu, es proposa la instal·lació d’una vàlvula 

reguladora de pressió de DN200, en un by-pass entre la canonada de distribució del pis alt procedent del 

dipòsit de Can Codony, i la canonada de distribució del pis baix procedent del dipòsit de Can Titella.  

D’aquesta manera, també s’aconsegueix donar versatilitat al conjunt de la xarxa de distribució del 

municipi i tenir-la més mallada.  

 

Aquesta vàlvula reguladora de pressió, juntament amb el filtre, el carret de desmuntatge i les vàlvules 

papallona es col·locaran en una arqueta de registre de formigó armat HA-25/F/20/XC2 de dimensions 

interiors 2,00 m x 1,60 m, i amb parets de gruix de 25 cm. Les parets exteriors i el sostre de l’arqueta 

s’impermeabilitzaran amb una emulsió bituminosa, una capa drenant amb làmina de drenatge nodular 

de polietilè d’alta densitat, i un geotèxtil filtrant. L’acabat del sostre de l’arqueta serà amb una capa de 

formigó pobre d’uns 10 cm de gruix.  

 

Es preveu substituir la canonada existent de fibrociment per una canonada de fosa dúctil de DN350 en 

tot el tram d’actuació, excepte en els by-passos, on es col·locaran tubs d’acer inoxidable AISI 304L de 

DN200 i DN350, per tal de poder facilitar la unió amb les canonades existents. El by-pass de la vàlvula 

reguladora serà DN200, condicionat per les dimensions d’aquesta vàlvula.  

 

A més del by-pass on es col·locarà la vàlvula reguladora, es preveu un segon by-pass de DN350, on s’hi 

col·locarà un carret de desmuntatge i una vàlvula papallona. Aquest by-pass serà d’utilitat en cas de 

necessitat de desmuntatge per manteniment de la vàlvula reguladora de pressió.  

 

En els punts d’unió de la nova canonada amb l’existent es col·locarà una brida multi-diàmetre juntament 

amb un carret de desmuntatge i una vàlvula papallona, i tot el conjunt dins un pou de registre de 1,50 m 

de diàmetre. En total se’n preveuen 5.   

 

 

6. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

S’iniciaran els treballs amb la implantació de l’obra i la delimitació de l’àmbit d’actuació. De la mateixa 

manera, es procedirà a l’execució de les cales per la detecció de les canonades existents, així com dels 

serveis existents.  
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Al estar l’àmbit d’actuació ubicat dins d’una zona verda, no s’afectarà al trànsit de vehicles en cap moment 

durant l’execució de les obres.  

 

La primera tasca a portar a terme serà l’excavació de rases, així com l’excavació de l’arqueta de registre 

de la vàlvula reguladora de pressió, i els cinc pous de registre previstos.  

 

Seguidament, es retirarà la canonada de fibrociment existent, en els trams d’actuació, i es col·locaran les 

noves canonades de fosa dúctil i d’acer inoxidable AISI 304 L amb tota la valvuleria corresponent. 

 

Es preveu l’embolcallat del nou tub de fosa dúctil amb sorra, fins a 10 cm per sobre de la cota superior 

del tub, i la resta amb material seleccionat d’aportació exterior, compactat al 98% PM.  

 

Una vegada instal·lades les conduccions i els diferents elements hidràulics, s’executaran les arquetes i 

pous de registre. 

 

L’acabat del paviment es farà amb una capa de 20 cm de sauló.  

 

 

7. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la redacció del projecte s’ha utilitzat la cartografia digital i els ortofotomapes facilitats per l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).  

 

 

8. CONTROL DE QUALITAT 

El contractista realitzarà els assaigs enumerats al Pla de control de qualitat i amb la freqüència que s’hi 

especifica. El tècnic director de l’obra podrà exigir en tot moment la realització d’assaigs addicionals si 

ho considera oportú. 

 

El control de qualitat es pot consultar en l’Annex 3 del present projecte.  

 

 

9. SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, s'ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

qual es presenta a l’Annex 1. 

10. GESTIÓ DE RESIDUS 

D’acord amb l’article 4 del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició, s’ha redactat l’estudi de gestió de residus, en el que s’estima el volum dels 

residus de construcció i demolició que es generarà en les obres projectades. L’estudi de gestió de residus 

s’adjunta en l’Annex 6.  

 

 

11. SERVEIS AFECTATS 

Les obres definides en el present Projecte afectaran únicament a la xarxa d’aigua potable existent.  

Es disposa dels serveis existents facilitats de la plataforma eWise de l’ACEFAT, en tot cas caldrà 

confirmar el seu traçat in-situ.  

 

S’adjunta a l’Annex 5 Serveis afectats i documentació administrativa, tota la documentació referent als 

serveis existents.  

 

 

12. TRÀMITS I PERMISOS 

Les obres es desenvoluparan dins de la zona de servitud de la carretera B-522. Així doncs caldrà tramitar 

la “Sol·licitud d'autorització o informe per a la realització d'obres i instal·lacions en zona de protecció de 

carreteres” a la Diputació de Barcelona (que és qui té la titularitat de la carretera).  

 

En quant a la resta d’organismes o ens públics, no serà necessari tramitar cap més tràmit ni permís 

especial per desenvolupar les obres que descriu el present projecte. 

 

 

13. PROGRAMA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El programa de treball el realitzarà l’empresa adjudicatària i haurà d’estar aprovat pel director de les 

obres. 

 

El termini d’execució dels treballs es preveu que sigui d’aproximadament un (1) mes. 
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14. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia es fixa en 12 mesos per la totalitat de l’obra, comptats des de la recepció d’aquestes 

i durant el qual la reparació de totes les avaries que es produeixin aniran a càrrec del contractista. 

 

 

15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Les obres objecte del projecte reben la qualificació d’Obra Completa, en el sentit de que es poden 

incorporar al servei tal com es descriuen al projecte, sense necessitar cap mena elements 

complementaris.  

 

 

16. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material de les obres i instal·lacions definides en aquest projectes ascendeix a 

la quantitat de CENT VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS euros amb NORANTA-UN cèntims 

d’euro (108.646,91 €). 

 

L’import base de licitació, una vegada aplicat el 13% corresponent a les despeses generals, el 6% 

corresponent al benefici industrial i el corresponent IVA, és de CENT CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-

CENTS QUARANTA euros amb SEIXANTA-VUIT cèntims d’euro (156.440,68 €). 

 

Per a l’elaboració del pressupost s’ha utilitzat el banc de preus Itec-Bedec amb els següents paràmetres: 

- Any: 2024-01 

- Àmbit de preus: Barcelona 

- Àmbit de plecs: Catalunya 

- Volum d’obra: Enginyeria civil PEM 0,402 M euros 

- Despeses indirectes: 6% 

 

El Pressupost pel Coneixement de l’Administració resulta de la següent manera: 

Concepte Import 

Pressupost d'execució material 108.646,91 € 

    6% de benefici industrial 6.518,81 € 

    13% de despeses generals 14.124,10 € 

Pressupost d'execució per contracte 129.289,82 € 

Subministraments 0,00 € 

Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut 5.975,58 € 

Taxes i llicència urbanística 0,00 € 
   

Pressupost pel coneixement de l'administració (sense IVA) 135.265,40 € 
   

IVA (21%) 28.405,73 € 
   

Expropiacions 0,00 € 

Gestió de les expropiacions 0,00 € 

Serveis afectats 0,00 € 
   

Pressupost general pel coneixement de l'administració (amb IVA) 163.671,14 € 

 

 

17. REVISIÓ DE PREUS 

Degut a que el termini d’execució de l’obra projectada no excedeix d’un any, no procedeix l’atorgament 

de la revisió de preus. Tanmateix, quan el desenvolupament de l’obra impliqués el dret del Contractista 

a una possible revisió de preus, s’atendrà la legislació vigent, segons el que disposa el Real Decret 

1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules generals de 

revisió de preus dels contractes d'obra de les Administracions Públiques, aquesta obra es revisarà 

segons la fórmula 541 de l'annex II. 

 

 

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’indica que pels contractes d’obres amb un valor estimat igual o 

superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a 

contractista d’obres dels poders adjudicadors. Degut a que el pressupost per a la realització de les obres 

del present projecte no supera aquesta quantitat, no és obligat exigir una classificació concreta al 

contractista. No obstant, es recomana que aquest pertanyi a:  

 

- Grup E: OBRES HIDRÀULIQUES 

- Subgrup 1: Abastaments i sanejaments 
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19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES 

Annex 1 - Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Annex 2 - Reportatge fotogràfic 

Annex 3 - Control de qualitat 

Annex 4 – Especificacions tècniques 

Annex 5 - Serveis afectats i documentació administrativa 

Annex 6 - Gestió de residus 

Annex 7 - Justificació de preus 

Annex 8 - Pressupost pel Coneixement de l’Administració 

 

DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4 - AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

20. CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat a la present Memòria i en els seus Annexes, així com en la resta de 

documents que integren el projecte, es considera que tots i cadascun els elements del projecte queden 

suficientment definits per a la seva correcta execució. 

 

 

Vic, maig de 2024 

Els enginyers consultors:   

 

 

 

 

 

 

 

Josep Colomer Oferil 

Enginyer industrial 

Col·legiat núm. 6.115 

Ricard Seuma Areñas 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 36.413 

Joan Riu Riu 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 36.136 
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1. OBJECTE 

En aplicació del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció, es desenvolupa el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

que analitza i desenvolupa la problemàtica específica pel que fa a la seguretat i salut dels treballadors en 

els treballs que es realitzaran per la regulació de la pressió de la xarxa i la sectorització del sistema del 

municipi de Manlleu.  

 

Aquest estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i/o instal·ladora per portar 

a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 

d’octubre mitjançant el qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en 

el treball en projectes de construcció i d’instal·lacions. 

 

Les empreses que executin l’obra, en funció d’aquest estudi, hauran d’adequar la seva activitat als riscos 

aquí indicats i a tots aquells que, en funció de les particularitats de l’obra, s’hagin d’eliminar o minimitzar. 

 

Aquestes empreses hauran de sotmetre el seu Pla a l’aprovació del coordinador de seguretat en la fase 

d’execució o bé a la direcció facultativa. 

 

 

2. NORMATIVA APLICADA 

- Reial Decret 1627/97 sobre Condicions de Seguretat en Obres en Construcció. 

- Llei 31/95 de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

- Reial Decret 39/97 que desenvolupa el REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

- Reial Decret 485/97 sobre SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT AL LLOC DE TREBALL. 

- Reial Decret 486/97 sobre SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALL. 

- Reial Decret 487/97 sobre MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES. 

- Reial Decret 773/97 sobre la UTILITZACIÓ D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

- Reial Decret 1.215/97 sobre la UTILITZACIÓ SEGURA D’EQUIPS DE TREBALL. 

- Decret 2.413/73 que desenvolupa el REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ. 

- Reial Decret 668/80 que desenvolupa el REGLAMENT SOBRE EMMAGATZEMATGE DE 

PRODUCTES QUÍMICS I LES SEVES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

- Reial Decret 3275/82 que desenvolupa el REGLAMENT SOBRE ESTACIONS 

TRANSFORMADORES. 

- Reial Decret 1.316/89 sobre PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS ENFRONT EL SOROLL. 

- Ordre del 23/5/77 que desenvolupa el REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS A LES OBRES. 

- Ordre del 31/08/97, INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA 10.3.01 SOBRE EXPLOSIUS. 

VOLADURES ESPECIALS. 

- Ordenança de TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA. 

 

Es tindran en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 

 

 

3. DADES DE L’OBRA 

3.1. TIPUS D’OBRA 

Projecte per la regulació de la pressió de la xarxa i la sectorització del sistema del municipi de Manlleu.   

 

3.2. SITUACIÓ 

Les obres projectades es situen al municipi de Manlleu, concretament a l’entorn de la Plaça Sanglas 

Alsina, al marge de la carretera B-522 (carretera d’Olot), aproximadament en el PK 8,50. 

 

3.3. ADMINISTRACIÓ ACTUANT 

Aquest projecte el promou l’Ajuntament de Manlleu.  

 

3.4. AUTOR DEL PROJECTE 

Aquest projecte ha estat redactat per l’enginyeria COLOMER-RIFÀ, essent els seus redactors: 

- Josep Colomer Oferil, Enginyer Industrial col·legiat núm. 6.115, amb domicili professional al carrer 

Santa Maria, 6, 2a planta, de Vic.  

- Ricard Seuma Areñas, Enginyer de Camins, Canals i Ports col·legiat núm. 36.413, amb domicili 

professional al carrer Santa Maria, 6, 2a planta, de Vic.  

- Joan Riu Riu, Enginyer de Camins, Canals i Ports col·legiat núm. 36.136, amb domicili professional 

al carrer Santa Maria, 6, 2a planta, de Vic. 

 

3.5. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’estudi de seguretat i salut ha estat redactat pels enginyers:  

- Josep Colomer Oferil, Enginyer Industrial col·legiat núm. 6.115, amb domicili professional al carrer 

Santa Maria, 6, 2a planta, de Vic.  
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- Ricard Seuma Areñas, Enginyer de Camins, Canals i Ports col·legiat núm. 36.413, amb domicili 

professional al carrer Santa Maria, 6, 2a planta, de Vic.  

- Joan Riu Riu, Enginyer de Camins, Canals i Ports col·legiat núm. 36.136, amb domicili professional 

al carrer Santa Maria, 6, 2a planta, de Vic. 

 

3.6. TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

Es considera que la durada de l’obra serà e 1 mes. Es preveu un nombre de 5 persones a l’obra en un 

moment màxim de feina. 

 

3.7. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

En previsió de l’existència d’instal·lacions de subministrament públic per l’entorn d’on s’ha d’efectuar 

l’obra, abans de l’inici de les operacions de moviment de terres, l’empresa haurà marcat l’existència de 

les línies enterrades d’aigua, clavegueram, electricitat i telèfon. Per evitar problemes que puguin provocar 

un tall en el subministrament o un accident amb els operaris que treballen a l’obra. 

 

 

4. DEFINICIÓ DELS RISCOS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

4.1. RISCOS PROFESSIONALS 

4.1.1. Operativa general 

▪ Descripció dels treballs: 

Riscos generals existents en totes les fases de l’obra i presents d’una forma més o menys 

constant. 

▪ Riscos més freqüents, Normes de seguretat i sistemes de protecció: 

 

Risc: 

DIVERSOS RISCOS PER CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES ADVERSES. 

Normes de seguretat: 

Els treballadors hauran de disposar de l’equipament necessari per poder suportar aquestes 

condicions climàtiques, com són: 

- Impermeables. 

- Anoracs. 

- Calçat complert. 

- Roba de treball gruixuda. 

- etc. 

En el cas de nevada, pluja intensa, tempesta o vent fort, es suspendran els treballs fins que es 

puguin reiniciar en condicions de seguretat. 

Es revisaran especialment la instal·lació elèctrica i l’estat dels talussos abans de reiniciar els 

treballs. 

 

Risc: 

CAIGUDES A DIFERENT NIVELL PER ZONES DE L’OBRA. 

Normes de seguretat: 

Sempre que hi hagi un risc de caiguda a diferent nivell superior a 2 m, aquesta zona estarà 

protegida per baranes de 0,90 m d’alçada, margepeu de 15 cm i barrot entremig o un altre 

impediment per les caigudes per sota de la barana. 

A més a més, la barana tindrà una resistència suficient per poder suportar els esforços habituals 

sobre la mateixa (mínim 150 kg per metre lineal). 

La instal·lació de les baranes es farà clavant puntals en terreny ferm, sempre amb l’operari situat 

al costat contrari al que presenta risc de caiguda. 

Cal que aquesta darrera operació es realitzi com a mínim entre dos treballadors per poder efectuar 

una vigilància directa i poder oferir primers auxilis a l’accidentat en cas de necessitat. 

 

Risc: 

CAIGUDES A DIFERENT NIVELL DURANT LA UTILITZACIÓ D’ESCALES DE MÀ. 

Normes de seguretat: 

Abans de començar a treballar en escales de mà es comprovarà el següent: 

- Correcte estat estructural del cos de l’escala, sense esquerdes, estructures doblades o 

manca de trossos. 

- Correcte ensamblatge dels graons i absència de pintura a les escales de fusta. 

- Existència de sistemes antilliscament (sabates de goma o ganxos superiors adequats). 

- Existència i correcte estat del cable o corda que impedeix una obertura excessiva en les 

escales de tisora. 

- L’escala haurà d’estar situada de tal manera que la distància de la zona de recolzament 

a la base de l’escala sigui una quarta part de l’alçada del punt de recolzament superior. 

- L’escala haurà de sobrepassar en 1 m la planta de la zona on es vulgui accedir. 

 

Risc: 

CAIGUDES AL MATEIX NIVELL. 

Normes de seguretat: 
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Totes les zones de l’obra es mantindran en les necessàries condicions d’ordre i neteja  per evitar 

el risc de caigudes, torçades de peu, etc. 

Les deixalles es llençaran en el lloc destinat, situat en un punt comú, tret que es tracti de residus 

que tinguin una normativa especial. 

Les zones de pas estaran il·luminades almenys amb una intensitat de 50 lux, a manca de llum 

natural, especialment quan també hi hagi risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Risc: 

CAIGUDA DE MATERIALS. 

Normes de seguretat: 

Tot el personal de l’obra utilitzarà el casc, excepte quan es trobin en el lloc de conducció d’una 

màquina i aquesta estigui protegida per estructures antibolcament. 

 

Risc: 

CAIGUDES D’OBJECTES MANIPULATS I TREPITJADES SOBRE OBJECTES. 

Normes de seguretat: 

Tot el personal que accedeixi a l’obra disposarà de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i 

sola antipenetrament, degudament certificades. 

 

Risc: 

PROJECCIONS DE MATERIALS EN LA UTILITZACIÓ DE MARTELLS PNEUMÀTICS, SERRES 

DE DISC, TRONÇADORES, TALADRES, ETC. I TAMBÉ EN ELS RETOCS A L’OBRA AMB 

ESCARPA I MARTELL. 

Normes de seguretat: 

Sempre que existeixi aquest risc en alguna operació s’utilitzaran ulleres de seguretat. 

Es tindran en compte les normes d’ús del fabricant dels aparells a l’hora d’utilitzar-los. 

Els operaris han rebut la formació necessària d’acord amb el llibre d’instruccions del fabricant 

abans de ser autoritzats a treballar amb les màquines-eines. 

 

Risc: 

SOBREESFORÇOS. 

Normes de seguretat: 

Tota operació que suposi una sol·licitació física important, es realitzarà amb l’ajut de maquinària 

(la conducció dels quals estarà restringida a personal format i expressament autoritzat). 

En el cas que no es pugui complir l’apartat anterior, el moviment de càrregues ocuparà el nombre 

de persones necessàries per garantir l’absència de danys físics. 

Si és necessari moure pesos manualment, es valorarà prèviament la seva importància, les 

dificultats que poden existir durant el trasllat, la distància que s’ha de salvar, el temps necessari 

per això, ... de forma que no es faci un sobreesforç com a conseqüència d’un comportament 

inadequat en el transport de la càrrega. 

Per evitar lesions a l’esquena, hèrnies, etc. és aconsellable elevar el pes de manera adequada i 

en fases successives. 

Quan les càrregues han d’elevar-se amb la mà, s’utilitzarà solament la part final dels dits, i per 

tant, es sotmetrà els músculs i tendons a grans esforços. La forma de realitzar l’acte serà en tota 

la mà, reduint així l’esforç muscular del braç. 

 

Risc: 

CONTACTES ELÈCTRICS DIRECTES AMB PUNTS DE LA INSTAL·LACIÓ A VOLTATGE 

SUPERIOR A 24 V EN LOCALS MOLLS O ZONES EXTERIORS. 

Normes de seguretat: 

Totes les operacions de connexió i desconnexió de màquines que no es faci desendollant una 

clavilla estàndard (de 10 a 63 A normalitzades), es realitzaran després de desconnectar el corrent 

elèctric i comprovar amb un voltímetre l’absència de tensió en aquell punt. 

En cas de dubte, el tall de corrent es farà a la sortida de generador o del quadre elèctric general 

d’obres. 

Tots els punts susceptibles d’estar sota tensió disposaran d’elements de tancament (portes, 

tapes, etc.) que exigeixin una acció concreta i específica per poder obrir-los, cosa que només 

podrà fer el personal format i autoritzat per fer-ho. 

Tots els armaris que continguin aparamenta elèctrica estaran senyalitzats per la senyal 

d’advertència normalitzada. 

 

Risc: 

RETARD EN L’ASSISTÈNCIA A UN ACCIDENTAT. 

Normes de seguretat: 

En el recinte o zona on s’efectuïn treballs, es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb 

els medicaments bàsics i elements necessaris, com per exemple: 

- Pomada per cremades. 

- Crema o altres substàncies desinfectants i antisèptiques. 
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- Aspirines analgèsiques (termalgin, gelocatil, aspirina, etc) que no provoquin somnolència 

ni altres efectes secundaris que puguin afectar la seguretat del treballador. 

- Col·liri per neteges oculars. 

- Vas de neteja ocular. 

- Benes. 

- Tires adhesives asèptiques. 

- Tisores. 

- Pinces. 

L’encarregat dels treballs o el responsable que estigui durant tota la jornada de treball a l’obra, 

disposarà de mitjans per posar-se en contacte amb serveis d’emergència mèdica de forma ràpida 

i eficaç. 

Donades les característiques de mobilitat d’aquesta obra, la farmaciola estarà en un dels vehicles 

d’utilització permanent a la zona on treballa el gruix del personal. 

Abans de l’inici de les obres, a la farmaciola es posarà el número de telèfon del centre assistencial 

més proper. 

 

Risc: 

COPS AMB OBJECTES I EINES. 

Normes de seguretat: 

En les operacions on existeixi risc de cops i talls per treballar amb eines que poden oferir aquest risc, 

serà preceptiva la utilització de guants de protecció homologats davant del risc mecànic. 

 

Risc: 

ATROPELLAMENTS EN TREBALLS A PROP, O EN VIES DE CIRCULACIÓ RODADA. 

Normes de seguretat: 

Quan l’obra o instal·lació es realitza en llocs, on la velocitat dels vehicles ja estigui limitada a 50 

km/h per normativa local o per les condicions del terreny, es seguirà el procediment següent: 

a) Treballs diürns:  

1- Senyalització d’obres i velocitat limitada a 40 km/h. a 75 m de la zona d’inici de les obres. 

2- Senyalització de velocitat limitada a 20 km/h. a 50 m de la zona d’inici de les obres. 

3- Cons i cintes de desviament d’un metre (si es fan treballs únicament als vorals) a 20 m de 

la zona de l’inici de les obres i que aniran desviant la circulació durant 15 m. 

4- Col·locació del ballat exterior de l’obra a 1 m de l’inici i final dels treballs. 

Aquest ballat haurà d’estar lligat entre ell si està composat per diversos elements. 

b) Treballs nocturns (a partir de la posta del sol o en condicions d’il·luminació natural deficients): 

5- Les mateixes senyalitzacions anteriors, però al costat de cada senyal hi haurà un làmpada 

destellant connectada al corrent elèctric o a bateries amb la suficient autonomia per cobrir 

totes les hores de foscor o il·luminació deficitària. 

6- A més a més dels cons (amb elements reflectants) i la cinta, es col·locarà una garlanda 

il·luminada, preferentment amb il·luminació destellant que segueixi una freqüència 

aleatòria o bé contínua en el sentit d’evitar l’obstacle. 

7- Es col·locaran garlandes de llums de baixa intensitat a tot el llarg de la zona de tancament 

si a la zona no existeix il·luminació artificial que garanteixi 50 lux. 

8- Quan hi hagi personal treballant en aquestes condicions, utilitzaran roba amb elements 

reflectants i la portaran de forma visible mentre estiguin en una zona perillosa per risc 

d’atropellament. Es mantindran les condicions d’il·luminació suficient per poder treballar 

en bones condicions, però els punts de llum es situaran de tal forma que no puguin produir 

enlluernaments, confusions o distraccions als conductors. 

A l’inici dels treballs o una vegada finalitzats, es col·locaran tots els elements de seguretat i 

senyalització començant pels més allunyats a l’obra o instal·lació, i es retiraran començant pels 

més propers a l’obra, mentre s’avisa d’aquesta operació als conductors situant un vehicle amb 

llums destellants i els intermitents d’emergència a l’alçada de la primera senyalització. 

Es convenient sol·licitar l’assistència de la Guardia Urbana o Policia de Trànsit per efectuar les 

operacions de col·locació i retirada de la senyalització quan hi hagi possibilitat de trànsit intens. 

 

Risc: 

ACCIDENTS DE TRÀNSIT I ATROPELLAMENTS EN CARRERS TALLATS A LA CIRCULACIÓ 

Mesures preventives: 

Per senyalitzar el tancament d’un carrer s’hauran d’utilitzar indicadors previs a aquesta situació. 

 

Risc: 

NO UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Normes de seguretat: 

A l’arribada a la zona d’obres, existirà un plafó amb la senyalització de l’obligació d’utilitzar els 

elements de protecció individual. 

 

Risc: 

DIVERSOS RISCOS PER PART DE PERSONAL NO PERTANYENT A L’OBRA. 

Normes de seguretat: 
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Totes les visites a l’obra per personal extern que no efectuï treballs a l’obra, estaran acompanyats 

en tot moment per personal de l’obra, el qual podrà limitar-los l’accés a algunes zones en funció 

de la perillositat de les mateixes. 

 

Risc: 

MANCA DE FORMACIÓ A NIVELL DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER PART DEL PERSONAL 

DE L’OBRA. 

Normes de seguretat: 

Es realitzaran cursos i/o sessions informatives. 

 

Risc: 

EXCÉS DE SOROLL ALS LLOCS DE TREBALL EN OPERACIONS CONCRETES. 

Normes de seguretat: 

En totes les operacions on el nivell de soroll arribi als 90 dB i el temps de permanència a la zona 

o bé la durada del treball sigui superior a les dues hores, implicarà que el personal utilitzi els 

preceptius protectors auditius, que en alguns casos seran taps endoaurals i en altres casos 

cascos protectors externs. 

Risc: 

INHALACIÓ DE POLS. 

Normes de seguretat: 

En les operacions on es generi pols per efecte de tallar, els operaris portaran mascaretes d’un 

sol ús per limitar la inhalació de pols. 

En altres operacions de neteja de zones confinades on també es pugui generar pols, 

especialment si és de sorra, terra o ciment, també caldrà utilitzar les mascaretes de protecció. 

Recomanacions: 

- Recanviar el filtre de les mascaretes després de la seva utilització. 

- La mascareta no pot ser utilitzada per vàries persones, cada persona n’utilitzarà una de 

pròpia. 

- Es necessita un període d’adaptació a l’inici de la utilització. 

- S’evitarà l’envelliment i la brutícia. 

 

Risc: 

CAIGUDA DE MATERIALS I REBOTS. 

Normes de seguretat: 

Per evitar el risc de caigudes d’eines en treballs que impliquin una concentració molt elevada de 

personal, es dotarà als operaris d’un cinturó on es portarà les eines agafades amb una corda 

fina, amb la finalitat de que en cas de caiguda d’alguna eina, no es precipiti al buit, provocant un 

dany a un altre operari que es trobi treballant en un pla inferior. 

 

4.1.2. Moviment de terres 

▪ Descripció dels treballs: 

Realització del moviment de terres necessari per l’execució del projecte. 

▪ Riscos més freqüents, Normes de seguretat: i sistemes de protecció: 

 

Risc: 

TRENCAMENT O CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT PÚBLIC. 

Normes de seguretat: 

Una vegada les empreses subministradores públiques indiquin les zones de pas de les 

instal·lacions, es marcaran aquestes i es procedirà al moviment de terres sota la supervisió de 

responsables de la instal·lació. 

En el cas que els responsables de la distribució no considerin necessària la seva presència, 

hauran de facilitar un telèfon de contacte urgent per comunicar qualsevol incidència, com per 

exemple un trencament de canonada . 

En previsió d’incidències d’aquest tipus, el responsable de l’obra disposarà del telèfon del cos de 

bombers més proper i dels mitjans per posar-se ràpidament en contacte telefònic amb ells. 

Es tindrà en compte la situació de xarxes aèries de telèfon i electricitat i es supervisarà tota 

operació amb màquines o camions bolquets que pugui arribar a entrar en contacte amb aquestes 

línies. 

En el cas de treballs continuats en zones amb xarxes aèries, caldrà instal·lar senyalitzacions a 

tot el llarg de les línies amb risc de contacte, per exemple amb tires amples de plàstic. 

 

Risc: 

ATRAPAMENTS PER BOLCADA DE MÀQUINES. 

Normes de seguretat: 

En funció de les característiques de la maquinària (indicades pel fabricant de la mateixa), i de la 

naturalesa del terreny, les màquines no treballaran en zones properes al límit superior de 

l’excavació, i sota cap concepte, es procedirà a excavar per sota de la zona on estigui situada la 

màquina. 
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Les màquines disposaran de pòrtic de seguretat homologat i el conductor utilitzarà el cinturó de 

seguretat sempre que ho especifiqui el fabricant de la màquina. 

Les màquines no podran situar-se a menys d’un metre de la zona d’excavació vertical. 

Risc: 

ATROPELLAMENTS. 

Normes de seguretat: 

Tota la maquinària que treballi o circuli pel recinte de l’obra, disposarà de senyalització acústica 

de marxa enrera, i a més a més, les màquines també disposaran de girofar (destellant) que estarà 

en marxa sempre que la màquina estigui en moviment. 

Es delimitarà la zona de treball de les màquines, i quan el personal tingui d’efectuar alguna 

operació a peu, es deturarà el funcionament de les màquines fins finalitzar l’operació, que impliqui 

la presència de personal en aquella zona. 

 

Risc: 

ESLLAVISSAMENTS DE TERRES. 

Normes de seguretat: 

Quan es doni un risc puntual d’esllavissada de terres, es recobrirà la zona amb una malla 

metàl·lica i seguidament es procedirà a la compactació del terreny pels mitjans i amb el mètode 

que la direcció facultativa determini. 

Risc: 

ESFONDRAMENT EN RASES. 

 

Normes de seguretat: 

Sempre que es superin els 1,5 m de profunditat, es procedirà a l’entibat de la rasa. 

 

Risc: 

DIVERSOS RISCOS DEGUT A MAL FUNCIONAMENT DE LA MAQUINÀRIA. 

Normes de seguretat: 

La maquinària estarà al dia respecte les revisions periòdiques de manteniment que determini 

cada fabricant als llibres de manteniment i d’operacions. 

També es compliran les normes legals de circulació (matriculació, assegurança obligatòria, ITV, 

etc) 

 

Risc: 

ATRAPAMENTS I CREMADES ALS ÒRGANS DE LA MAQUINÀRIA. 

Normes de seguretat:  

Els treballadors de l’obra no actuaran sobre els motors o altres zones de les màquines fora de 

les zones expressament autoritzades per evitar atrapaments en ventiladors o altres zones mòbils, 

o cremades en punts calents. 

En aquest cas, s’hauran de regir igualment pel llibre de manteniment de la maquinària. 

 

Risc: 

RETARD EN L’EXTINCIÓ D’UN INCENDI. 

Normes de seguretat: 

Es disposarà a les màquines d’extintors portàtils de pols de 6 kg de càrrega. 

 

4.1.3. Obres de col·locació de la canonada 

▪ Descripció dels treballs: 

Instal·lació de canonades i d’arquetes. 

▪ Riscos més freqüents, Normes de seguretat: i sistemes de protecció: 

 

Risc: 

COPS I ATRAPAMENTS AMB MAQUINÀRIA. 

Normes de seguretat: 

A part de tenir en compte les mateixes precaucions que en la fase de moviments de terres, es 

seguiran les instruccions del fabricant. 

 

Risc: 

CAIGUDES D’OBJECTES TRANSPORTATS. 

Normes de seguretat: 

En les operacions de transport de càrregues amb grues o altres sistemes, es seguiran las normes 

següents: 

1- En tots els casos es compliran les instruccions i limitacions del fabricant de la maquinària de 

transport, especialment pel que fa a límits de càrrega i correcte recolzament del vehicle o 

element de transport. 

2- No es transportaran objectes sobre zones no delimitades i per on pugui circular persones o 

vehicles, especialment si són aliens a l’obra. 

3- En cas de manca de visibilitat sobre alguna operació del transport, el gruista o operador rebrà 

instruccions de forma directa per part d’una persona que tingui visió directa sobre el 

recorregut de la càrrega. Aquesta persona haurà d’estar situada en una zona segura. 
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4- Les càrregues es transportaran el més a prop possible del terra. 

Risc: 

SOBREESFORÇOS. 

Normes de seguretat: 

La manipulació i transport dels tubs de formigó, de fundició dúctil i/o arquetes prefabricades es 

farà entre dues persones quan no sigui possible efectuar-ho amb màquines. 

 

Risc: 

ATROPELLAMENTS. 

Normes de seguretat: 

Durant el moviment de camions (formigoneres) i altres màquines per la zona de treball, apart que 

aquests compliran les mesures de seguretat (llum destellant i/o avisador acústic de marxa 

enrera), els operaris de la zona controlaran les seves maniobres per evitar el risc indicat. 

 

Risc: 

ATRAPAMENTS I CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM 

Normes de seguretat: 

Els tubs de formigó i/o de fundició dúctil i altres materials no s’emmagatzemaran fins a una alçada 

superior a 1,5 m i es falcaran convenientment per evitar que puguin rodolar. 

Es tindran en compte les precaucions següents en la manipulació de càrregues per mitjans 

mecànics: 

Els cables d’acer i altres elements auxiliars presentaran un estat de conservació adequat i seran 

adequats a la càrrega a transportar. 

Els ganxos estaran dotats de pestell de seguretat i tindran gravada la càrrega màxima. 

La subjecció del ganxo es farà correctament. 

Pel que fa a la maquinària, es complirà que sigui adequada a la càrrega i estigui correctament 

ubicada. 

Caldrà tenir en compte la presència de línies elèctriques. 

El transport de càrregues es farà sempre el més a prop possible de terra i fora de zones de trànsit 

o amb presència de persones. 

La zona d’emmagatzematge del material haurà de tenir l’estabilitat suficient. 

 

Risc: 

ATRAPAMENTS I CAIGUDES DURANT L’APORTACIÓ DE FORMIGÓ A LES RASES. 

Mesures preventives: 

L’operari encarregat d’escampar el formigó disposarà de tots els mitjans de protecció necessaris, 

especialment casc, guants i botes impermeables, i no s’acostarà al camió formigonera més de 5 

m (longitudinalment), per evitar que li pugui caure formigó al damunt o atrapaments si el camió 

provoca el desplom de la rasa. 

Pel que fa al personal que acompanya la canal, estarà retirat sempre de tal manera que el sentit 

d’avanç de camió no li pugui donar cops ni atropellar-lo, és a dir, es situarà de cara al sentit de 

la marxa del camió i empenyent la canal, no estirant-la. 

Aquest darrer operari no podrà acostar-se a menys d’un metre de la vora de la rasa i haurà 

d’utilitzar casc, guants i botes de seguretat. 

 

Risc: 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS. 

Normes de seguretat: 

En els treballs de compactació, els operaris efectuaran torns entre els autoritzats a la conducció 

de les màquines i disposaran dels elements de protecció necessaris per reduir l’exposició a 

aquestes vibracions. 

 

Risc: 

CREMADES DURANT LA REALITZACIÓ DE SOLDADURES O D’ÚS DE PRODUCTES 

PERILLOSOS. 

Normes de seguretat: 

En totes les operacions de soldadura o de barreja de productes químics, s’utilitzaran guants que 

ofereixin una adequada protecció tèrmica i química, i, en funció del tipus de soldadura, protecció 

ocular i facial. 

 

Risc: 

EXPLOSIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE GASOS LIQUATS A PRESSIÓ. 

Normes de seguretat: 

Quan s’utilitzi aquest tipus de soldadura, es tindran en compte el mètode de treball correcte i les 

condicions d’emmagatzematge dels equips. 

En principi, la instal·lació de botellons haurà d’estar dotada de carro de transport, vàlvules 

antirretorn i boquilla homologada i adequada al tipus de treball. 

Per l’emmagatzematge, els botellons estaran allunyats de focus de calor o de l’exposició directa 

al sol, i estaran col·locats en posició vertical i subjectes, en un lloc on no puguin rebre cops. 
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Risc: 

DIVERSOS RISCOS PER UTILITZACIÓ DE SOLDADURA OXIACETILÈNICA. 

Normes de seguretat: 

- Radiacions:  

Especialment les infraroges i ultravioletes, pel que resulta de gran importància la utilització de 

protecció ocular preparada per filtrar dites radiacions. 

- Projecció de partícules: 

Aquests risc es veu agreujat pel fet que aquestes projeccions presenten temperatures molt altes. 

És necessària la utilització de protectors facials, així com roba de treball ignífuga, tenint en 

compte que aquesta roba s'ha d'ajustar al cos de manera que les projeccions no puguin accedir 

a la pell a través dels coll, mànigues o pantalons. 

- Cremades: 

A més de la roba de treball ignífuga esmentada anteriorment, és necessari l'ús de guants que 

protegeixin de cremades per contacte amb elements posats a altes temperatures. 

- Contactes amb elements punxants: 

Davant d'aquest risc, degut a les arestes resultants de les parts tallades per oxitall, és 

recomanable l’ús de guants antitall. 

-  Inhalació de gasos: 

Quan no sigui possible una ventilació adequada o els fums que es desprenen del procés 

s’acumulin en alguna zona, serà necessària la utilització de protecció respiratòria. 

 

Risc: 

DIVERSOS RISCOS EN SOLDADURA ELÈCTRICA. 

Normes de seguretat: 

- Electrocució: 

Al manipular-se electricitat en un cicle que d’alguna manera podríem dir obert, ha de cuidar-se 

molt tot el sistema d’aïllament del cos humà respecte a la tensió. Degut a això, es de gran 

importància controlar els conductors de la pinça i la massa per a que no es produeixin arcs en 

punts no desitjats. 

- Radiacions: 

Les radiacions generades per la soldadura per arc són especialment riques en la gamma 

d’ultravioletes. Poden causar cremades a la pell, pel que es recomana cobrir amb material opac 

tota la superfície de la pell (no utilitzar màniga curta o pantalons curts per exemple). Aquestes 

cremades són especialment greus quan afecten als ulls i en conseqüència a la retina. 

És del tot imprescindible que s’utilitzi la pantalla protectora que cobreix la totalitat del rostre. 

Aquesta pantalla ha d’utilitzar-se en tot moment i hauria d’eliminar-se la costum de realitzar la 

primera “puntada” amb els ulls descoberts. 

- Cremades: 

Degudes tant a la projecció de materials com al treball amb elements posats a alta temperatura. 

És recomanable l’ús de guants que protegeixin les mans d’aquestes altes temperatures. 

- Projecció de materials: 

El principal risc de projecció de materials apareix quan s’elimina l’escòria formada junt amb la 

soldadura. Aquesta eliminació es realitza amb un martell i un raspall, cosa que facilita aquesta 

projecció. A més, l’escòria està a una temperatura molt elevada. 

Cal utilitzar protecció ocular contra projeccions de fragments quan es realitzi la soldadura per arc. 

- Inhalació de gasos: 

Quan no existeix una ventilació adequada o els fums que es desprenen del procés s’acumulen 

en alguna zona, és recomana l’ús de protecció respiratòria. 

 

4.1.4. Bases, capes de rodadura i voreres 

▪ Descripció dels treballs: 

Col·locació i compactació dels diferents materials. 

▪ Riscos més freqüents, Normes de seguretat: i sistemes de protecció: 

 

Risc: 

ATROPELLAMENTS. 

Normes de seguretat: 

Es consideren les mateixes precaucions i mesures que l’apartat anterior. 

 

Risc: 

CREMADES. 

Normes de seguretat: 

El personal disposarà i utilitzarà: guants de seguretat certificats, i botes de seguretat amb sola 

adequada a les temperatures que es puguin abastar en les operacions d’impregnació i asfaltat. 

 

Risc: 

INHALACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS. 

Normes de seguretat: 
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Els operaris procuraran treballar la major part del temps que duri la impregnació i l’asfaltat en una 

zona on la direcció del vent ajudi a mantenir neta l’atmosfera. 

 

Risc: 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS. 

Normes de seguretat: 

En els treballs de compactació, els operaris efectuaran torns entre els autoritzats a la conducció 

de les màquines i disposaran dels elements de protecció necessaris per reduir l’exposició a 

aquestes vibracions. 

 

4.1.5. Instal·lació d’enllumenat provisional 

▪ Descripció dels treballs: 

Instal·lació i muntatge d’instal·lació d’enllumenat. 

▪ Riscos més freqüents, Normes de seguretat: i sistemes de protecció: 

 

Risc: 

ELECTROCUCIÓ PER CONTACTES ELÈCTRICS DIRECTES. 

Normes de seguretat: 

Totes les comprovacions d’absència de tensió es faran amb un multímetre homologat i, en cas 

d’existència de corrent, no es procedirà a manipular cap part de la instal·lació sense haver 

desconnectat i deixat sense tensió la zona corresponent. 

 

Risc: 

CREMADES EN LA UTILITZACIÓ DE MÀQUINES BUFANTS D’AIRE CALENT O GASOS 

COMBUSTIBLES PER DOBLAR TUBS. 

Normes de seguretat: 

Es disposarà de guants ignífugs de resistència mitjana a les flames i a la calor per poder realitzar 

aquestes operacions. 

Es tindran en compte les normes d’ús del fabricant dels aparells a l’hora d’utilitzar-los. 

Es treballarà amb aquest equip en zones autoritzades pels responsables de l’obra o de la 

instal·lació, i quan s’utilitzin gasos combustibles, si el conjunt de l’operació ha de durar més de 

10 minuts, es farà a l’exterior. 

 

 

4.1.6. Altres serveis 

▪ Descripció dels treballs: 

Treballs a prop de la zona del riu. 

Treballs a l’interior d’un túnel 

▪ Riscos més freqüents, Normes de seguretat: i sistemes de protecció: 

 

Risc: 

DIVERSOS RISCOS PER CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES ADVERSES. 

Normes de seguretat: 

Els treballadors hauran de disposar de l’equipament necessari per poder suportar aquestes 

condicions climàtiques, com són: 

- Impermeables. 

- Anoracs. 

- Calçat complert. 

- Roba de treball gruixuda. 

- Etc. 

En el cas de nevada, pluja intensa, tempesta o vent fort, es suspendran els treballs fins que es 

puguin reiniciar en condicions de seguretat. 

Es revisaran especialment la instal·lació elèctrica i l’estat dels talussos abans de reiniciar els 

treballs. 

 

Risc: 

AVINGUDES D’AIGÜES. 

Normes de seguretat: 

En el moment que s’observi un augment important del nivell d’aigua del torrent, i s’apreciï que 

aquest està apunt de superar el seu nivell màxim de llera, es paralitzaran les tasques que es facin 

en les zones previsiblement inundables i es resguardaran les màquines en una zona elevada. 

No s’accedirà per res a la zona inundable fins que s’apreciï que les aigües perden nivell. 

 

Risc: 

OFEGAMENTS PER CAIGUDES AL RIU. 

Normes de seguretat: 

Sempre que el nivell de les aigües de la zona propera al lloc de treball superi 1 m de profunditat, 

i mentre existeixi una protecció enfront les caigudes al torrent, estarà totalment prohibit efectuar 

treballs en solitari, el grup de treball mínim serà d’una parella. 
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Aquestes darreres recomanacions s’entenen en el cas que pel torrent hi circuli una quantitat 

d’aigua apreciable, la qual cosa es donarà en dies de pluja intensa. 

 

4.2. ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL NECESSARIS EN DIFERENTS FASES DE 

L’OBRA 

- Cascs. 

- Pantalles facials o ulleres contra impactes. 

- Guants adequats a riscos mecànics i tèrmics. 

- Parells de guants de neoprè. 

- Parells de botes de seguretat de lona. 

- Parells de botes de seguretat de cuir. 

- Parells de botes d’aigua. 

- Caixa de protectors auditius endoaurals, per quan el nivell de soroll sigui elevat  i es superin els 

85 dB durant més de dues hores/dia. 

- Caixa de màscares de protecció del risc higiènic si ho indiquen les fulles de seguretat dels 

productes que s’utilitzen, i el nombre suficient de màscares i filtres adequats al risc químic. 

- Cinturons de seguretat anticaiguda. 

- Pantalons antitall per serra mecànica. 

- Armilla antireflectant. 

Tot l’equip anterior estarà degudament certificat. A més a més, es disposarà de: 

- Roba de treball. 

- Impermeables. 

- Cinturons antivibratoris. 

Es senyalitzarà a l’entrada de l’obra o zona de la instal·lació l’obligació d’utilitzar el casc, els guants i les 

botes de seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

SENYALITZACIÓ 

Senyals de trànsit: 

SENYAL 

Perill obres 

Recomanació del sentit de circulació 

Direcció prohibida 

Estretament calçada 

Prohibit girar 
A la dreta 

A l’esquerra 

Velocitat limitada 
20 Km/h 

40 Km/h 

Giratori obligatori 

Carrer tallat 

Estretament calçada 
Per la dreta 

Per l’esquerra 

 

Senyals d’obra: 

 
SENYAL 

Obligatori l’ús de casc 

Obligatori l’ús de botes 

Prohibit el pas a persones 

Atenció, maquinària pesada 

 

Senyals de seguretat: 

SENYAL 

Atenció, alta tensió 

Primers auxilis 

Adhesius de risc elèctric 

Risc d’incendi 
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IL·LUMINACIÓ 

- Làmpades de senyalització destellants amb alimentació per bateries. 

 

TANCAMENTS 

- Rotlles de filat de tanca taronja per tancaments. 

- Puntals de punta protegida d’1,4 m d’alçada. 

- Rotlle de cinta plàstica fluorescent. 

 

PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

- Puntals i xarxa aïllant per senyalitzar i cobrir l’accés a la línia aèria d’Alta Tensió. 

- Banqueta o catifa aïllant. 

- Joc d’eines aïllants. 

- Comprovador de tensió. 

- Jocs de guants aïllants de l’electricitat. 

- Parells de botes aïllants  de l’electricitat. 

 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

- Extintors de pols de 9 kg de càrrega situats a la zona d’equipaments. 

 

4.4. RISC DE DANYS A TERCERS 

Es tancarà completament la zona d’obres i els accessos estaran tancats per impedir l’entrada 

descontrolada de persones alienes a l’obra. 

No s’ocuparà la via pública ni es procedirà a efectuar càrregues o descàrregues de material, tret dels 

casos en que no sigui possible realitzar l’operació a l’obra, però aplicant els protocols de seguretat 

necessaris que garanteixin la integritat de terceres persones. 

A l’entrada de l’obra es senyalitzarà la prohibició d’entrada a personal no autoritzat. 

Quan l’obra afecti la circulació de persones o vehicles degut a rases i altres impediments, es procedirà a 

col·locar planxes de circulació de resistència adequada al vehicle o nombre de persones que hi puguin 

circular. 

Els vehicles de l’obra disposaran d’una zona que es constituirà precisament en parc de vehicles, perquè 

fora d’hores de treball quedin recollits en un punt que no superi cap tipus de risc. 

Es tindrà especialment en compte el risc d’atropellaments i altres accidents de trànsit a personal de l’obra, 

visitants o persones que circulin pels carrers on es realitza l’obra. 

En compliment d’aquest darrer punt, caldrà extremar les precaucions i per tant aplicar mesures de 

protecció col·lectiva i senyalització en els treballs que es realitzin en els camins i carreteres que s’hauran 

de mantenir obertes o en zones properes a elles. 

En cas de dubte, abans de l’inici de l’activitat o operació perillosa, es consultarà al coordinador de 

seguretat i/o a la direcció facultativa, i si no es pot localitzar i és impossible posposar l’operació, es tallarà 

completament la circulació en el punt determinat, tot complint el procediment indicat en aquest mateix 

estudi. 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Per la realització de les instal·lacions provisionals, els treballadors que les realitzin hauran de complir les 

mesures de seguretat i instruccions de la mateixa manera que els que faran l’obra definitiva. 

 

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

L’alimentació elèctrica es farà a partir del quadre provisional d’obres, que haurà de complir les normes 

de l’empresa subministradora. 

Si es disposa de quadre elèctric provisional haurà de disposar d’un diferencial general de 300 mA de 

sensibilitat, i d’un altre diferencial de 30 mA de sensibilitat que donarà servei als endolls de connexió 

d’aparamenta portàtil. 

Una vegada al dia, a l’inici del treball, es comprovarà el correcte funcionament dels diferencials. 

Existiran tants magnetotèrmics com sectoritzacions s’hagin realitzat per la instal·lació provisional. El valor 

de la intensitat dels magnetotèrmics estarà d’acord amb la secció del conductor que surt del mateix. 

En el moment que la instal·lació tingui entitat suficient com per precisar canvis de seccions importants o 

subquadres per plantes, hi haurà d’haver caixes de proteccions que assegurin la protecció 

magnetotèrmica i diferencial. 

Tots els conductors de la instal·lació provisional hauran de tenir un nivell d’aïllament de 1.000 V i estar 

situats en zones que no siguin de pas i que no presentin riscos per aquests conductors. 

En una zona allunyada de possibles interferències amb altres instal·lacions (aigua,etc), es clavaran 

piquetes per constituir la xarxa de terres provisional, la qual es conduirà cap el quadre de distribució. 

El nivell màxim de resistència de terra tolerable serà de 25 , i es comprovarà el seu valor cada mes. 

Si s’utilitzen generadors de petita entitat, no podran utilitzar-se combinant-los amb la xarxa provisional i 

es seguiran les instruccions del fabricant en quan a utilització i condicions de seguretat. 

Els equips d’il·luminació i de connexió d’equips elèctrics haurà de ser estanc i robust, amb un índex de 

protecció de com a mínim IP 69. 
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5.2. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

L’obra haurà de disposar d’aigua corrent potable a peu d’obra, allunyada un mínim de 15 m del quadre 

general d’entrada de corrent elèctric si existeix. 

Existirà un únic punt per procedir a la neteja de la maquinària de l’obra. 

 

5.3. INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA 

L’encarregat de l’obra disposarà de telefonia mòbil o fixa dins del recinte de l’obra. 

En lloc visible (preferentment a la porta de la farmaciola) existiran els telèfons d’emergència del centre 

hospitalari més proper, bombers, ambulància, i les companyies d’aigua, gas i electricitat que puguin ser 

afectades per l’obra. 

 

5.4. SERVEIS HIGIÈNICS I LOCALS DE DESCANS O ALLOTJAMENT 

Estaran d’acord amb el que es determina al Reial Decret 1627/97, concretament als punts 15 i 16 de 

l’apartat A de l’annex IV. 

Es disposarà de vestidors i serveis amb WC connectats degudament al sistema de sanejament. 

 

5.5. SERVEIS MÈDICS I DE PRIMERS AUXILIS 

La farmaciola disposarà com a mínim de: 

- Pomada per cremades. 

- Crema o altres substàncies desinfectants i antisèptiques. 

- Aspirines analgèsiques (termalgin, gelocatil, aspirina, etc.) que no provoquin somnolència ni altres 

efectes secundaris que puguin afectar la seguretat del treballador. 

- Col·liri per neteges oculars. 

- Vas de neteja ocular. 

- Benes. 

- Tires adhesives asèptiques. 

- Tisores. 

- Pinces. 

El telèfon d’emergència mèdica estarà situat en la tapa d’aquesta farmaciola, així com l’adreça dels 

centres mèdics més operatius i un plànol per arribar-hi. 

Almenys un dels operaris de l’obra que en qualsevol moment estigui treballant, tindrà coneixements 

bàsics de primers auxilis, i el seu nom estarà reflectit també a la farmaciola. 

En la zona on hi hagi la farmaciola, es disposarà d’aigua potable en quantitat suficient, i si és possible, 

aquesta serà aigua corrent de xarxa pública. 

 

6. MEDIS AUXILIARS 

6.1. MAQUINÀRIA 

Els riscos amb aquests elements ja s’han comentat, resumint, caldrà complir el següent: 

Els operaris conductors hauran d’estar expressament autoritzats per l’empresa. 

Els conductors hauran de disposar del carnet, autorització administrativa, que legalment correspongui al 

tipus de màquina. 

La formació dels treballadors haurà de contemplar que disposi de les condicions de seguretat de treball 

en la màquina per escrit. 

La formació pràctica haurà de fer-se en una zona segura, sense riscos de bolcada i el treballador format 

haurà d’acreditar una pràctica suficient. 

Les màquines hauran de complir la normativa vigent en quan a mesures de seguretat, especialment en 

referència a pòrtics de protecció en cas de bolcada. 

Cada una de les màquines haurà de disposar d’una fulla de control on es reflecteixin les comprovacions 

diàries de l’estat de la direcció, llums, frens i recobriment de les zones d’atrapament. 

Com ja s’ha indicat, cada una de les màquines d’entitat mitjana, haurà de disposar d’extintors contra 

incendis. 

El conductor de cada màquina s’haurà de responsabilitzar de prohibir l’accés de personal al radi d’acció 

de la seva màquina. 

 

 

7. FORMACIÓ 

El personal de l’empresa es troba dins del cicle de formació continuada que assegura que periòdicament 

es faci un manteniment formatiu. 

 

 

8. PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT 

El pressupost estimat de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de TRES MIL SET-CENTS UN euros amb 

VUITANTA-SET cèntims d’euro (3.701,87 €). 
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9. CONCLUSIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de seguretat i salut es considera suficientment justificat i definidor. 

 

Vic, maig de 2024.  

Els enginyers consultors: 

 

 

 

Josep Colomer Oferil 

Enginyer industrial 
Col·legiat núm. 6.115 

Ricard Seuma Areñas 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 36.413 

Joan Riu Riu 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 36.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 26 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 
Annex 1 – Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 27 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 
Annex 1 – Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

ÍNDEX 

 
AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS 1 

QUADRE DE PREUS 2 

PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 28 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 
Annex 1 – Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 

 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 29 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat.

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposa-
des a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transpa-
rent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de segure-
tat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1431101 u Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1447005 u Màscara,protecció respiratòria

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part.

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada se-
gons UNE-EN 149 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H144D205 u Filtre c/partícules,banda color blanc

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homo-
logat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior,
i subjecció elàstica al canell 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

16 maig 2024

REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola
antillisc.antiest.,plantill./punte.met.

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1461122 u Parella botes aigua,PVC,mitja canya,plantill./punte.met.

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00

H1481442 u Granota treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama
240,butxa.int.

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de poliès-
ter i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques, homologada segons UNE

Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0.4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públi-
ques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu, homologat se-
gons UNE-EN 340 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esque-
na, homologada segons UNE-EN 471 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar

Faixa de protecció dorslumbar 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00

H147RA00 m Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sir-
ga de cinturó de seguretat 
Metres 10 20,00 2

20,00

H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caigu-
da d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00

H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb band.cintura+sivell+rec.dorsal

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'e-
quilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sis-
tema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Unitats operaris obra 2 2,00

2,00

H1471101 u Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guarda-
caps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat se-
gons CE 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00

36 maig 2024
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3.5mm+bast.3.5x2mtub+peus
form.,desmunt.

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m
de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs 
Tram llarg rasa 1 160,00 160,00
Previsió 1 20,00 20,00

180,00

H152D801 m Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm.

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anti-
caiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs 
Metres 1 10,00 10,00

10,00

H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D=20mm,anc.terreny
llarg.=1.8m,desmunt.inclòs

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades
al terreny de llargària 1.8 m, i amb el desmuntatge inclòs 
Unitats 2 2,00

2,00

U6AZ0003 u Escala d'accés a rases

Escala per permetre l'accés d'operaris a les rases obertes.

Unitats 2 2,00

2,00

H1532581 m2 Plataforma met.p/pas pers.,ampl.<=1m,planxa acer,g=8mm,desm.

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el des-
muntatge inclòs 
Unitats 4 5,00 1,00 40,00 2

40,00

H1511210 m Malla de senyalització de zona de risc.

Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color
taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a bari-
lles metal·liques o estaques de fusta, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 us.

Previsió 1 20,00 20,00

20,00

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica,llarg.=2,5m,h=1m,desmuntatge inclòs

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

Principi i final rasa 1 20,00 20,00
Previsió 1 5,00 5,00

25,00
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

UBC00002 u Cartell indicatiu diferents riscos

Cartell de senyalització de diferents ricos per a l'entrada de l'obra.
Dimensions de 75x100 cm, sense suport metàl·lic, inclosos col·loca-
ció i desmuntatge. Segons requeriments de RD 485/97.

Previsió accessos obra 1 1,00

1,00

HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt.

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a se-
nyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Perill obres 2 2,00

2,00

HBC12500 u Con de plàstic reflector h=75cm

Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 
Unitats 5 5,00

5,00

HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs 
Previó 1 20,00 20,00

20,00

HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs 
Unitats 2 2,00

2,00

HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma
rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, nor-
malitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rec-
tangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Extintors 1 1,00

1,00

56 maig 2024
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
Interior obra 1 1,00

1,00
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05 EQUIPAMENTS

HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball 
Unitats 1 1,00

1,00

HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut esta-
blert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
Unitats 1 1,00

1,00

76 maig 2024
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

06 ALTRES

H16F1003 u Reunió comitè S/S 3 pers.

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 persones 

Termini d'execució 2 2,00 1

2,00

H16F1004 h Informació SiS obra

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 
Termini d'execució 2 4,00 2

4,00

HQUZM000 h Mà obra,neteja+conservació instal·lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 
Termini d'execució 2 8,00 4

8,00

H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les protec-
cions 
Termini d'execució 2 8,00 4

8,00
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QUADRE DE PREUS 1
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,
de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812 

5,67

CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0002 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

6,56

SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0003 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat
segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

0,24

ZERO EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0004 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

14,90

CATORZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0005 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors
tòxics, homologada segons UNE-EN 405 

0,65

ZERO EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0006 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partí-
cules, homologada segons UNE-EN 149 

12,53

DOTZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0007 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136 

10,68

DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0008 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda
de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083 

0,96

ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0009 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell 

1,57

UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0010 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos me-
cànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

7,31

SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0011 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques 

13,00

TRETZE EUROS

16 maig 2024
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0012 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la hu-
mitat, de pell rectificada, amb turmellera encoi-
xinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amor-
tidora per al taló, llengüeta de manxa, de des-
preniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques 

25,89

VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0013 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable,
classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla rosca-
da, homologat segons CE 

38,58

TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0014 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i pre-
venció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

31,56

TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0015 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció in-
dividual contra caiguda d'alçada, homologat se-
gons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecà-
nic 

23,35

VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0016 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,51

VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0017 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm
de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 

5,03

CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

0018 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques inte-
riors, homologada segons UNE-EN 340 

22,28

VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0019 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cin-
tura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471 

15,07

QUINZE EUROS amb SET CÈNTIMS

0020 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons,
per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4
mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 

6,00

SIS EUROS

0021 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de poliès-
ter i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 

13,81

TRETZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

26 maig 2024
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QUADRE DE PREUS 1
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0022 H1511210 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densi-
tat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de niló a barilles me-
tal·liques o estaques de fusta, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zona de risc.
Amortitzable la malla en 1 us.

5,42

CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0023 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaça-
ment de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaigu-
da autoblocador per a subjectar cinturó de se-
guretat i amb el desmuntatge inclòs 

11,38

ONZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0024 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb
tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1.8 m, i amb el desmuntat-
ge inclòs 

22,74

VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0025 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge
inclòs 

5,64

CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0026 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i repo-
sició de les proteccions 

44,20

QUARANTA-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0027 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut consti-
tuït per 3 persones 

143,10

CENT QUARANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

0028 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos es-
pecífics de l'obra 

19,91

DINOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0029 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanit-
zat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de
tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

2,76

DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0030 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

52,39

CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0031 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extin-
ció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular
o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmun-
tatge inclòs 

28,15

36 maig 2024
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

VINT-I-VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0032 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 22,17

VINT-I-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0033 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i
amb el desmuntatge inclòs 

1,51

UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0034 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color am-
bre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs 

26,99

VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0035 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1
m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

5,56

CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0036 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la pa-
ret i amb el desmuntatge inclòs 

45,32

QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0037 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball 

101,04

CENT UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0038 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola
amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball 

66,95

SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0039 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les ins-
tal·lacions 

20,11

VINT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0040 U6AZ0003 u Escala per permetre l'accés d'operaris a les ra-
ses obertes.

18,50

DIVUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0041 UBC00002 u Cartell de senyalització de diferents ricos per a
l'entrada de l'obra. Dimensions de 75x100 cm,
sense suport metàl·lic, inclosos col·locació i
desmuntatge. Segons requeriments de RD
485/97.

35,00

TRENTA-CINC EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0001 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,
de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat segons UNE-EN 812 

Resta d'obra i materials........................................ 5,67

TOTAL PARTIDA................................................. 5,67

0002 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

Resta d'obra i materials........................................ 6,56

TOTAL PARTIDA................................................. 6,56

0003 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat
segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

Resta d'obra i materials........................................ 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 0,24

0004 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

Resta d'obra i materials........................................ 14,90

TOTAL PARTIDA................................................. 14,90

0005 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors
tòxics, homologada segons UNE-EN 405 

Resta d'obra i materials........................................ 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 0,65

0006 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partí-
cules, homologada segons UNE-EN 149 

Resta d'obra i materials........................................ 12,53

TOTAL PARTIDA................................................. 12,53

0007 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136 

Resta d'obra i materials........................................ 10,68

TOTAL PARTIDA................................................. 10,68

0008 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda
de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083 

Resta d'obra i materials........................................ 0,96

TOTAL PARTIDA................................................. 0,96

0009 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell 

Resta d'obra i materials........................................ 1,57

TOTAL PARTIDA................................................. 1,57

0010 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos me-
cànics molt agressius nivell 5, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

Resta d'obra i materials........................................ 7,31

TOTAL PARTIDA................................................. 7,31

16 maig 2024

QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0011 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques 

Resta d'obra i materials........................................ 13,00

TOTAL PARTIDA................................................. 13,00

0012 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la hu-
mitat, de pell rectificada, amb turmellera encoi-
xinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amor-
tidora per al taló, llengüeta de manxa, de des-
preniment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques 

Resta d'obra i materials........................................ 25,89

TOTAL PARTIDA................................................. 25,89

0013 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable,
classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla rosca-
da, homologat segons CE 

Resta d'obra i materials........................................ 38,58

TOTAL PARTIDA................................................. 38,58

0014 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i pre-
venció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

Resta d'obra i materials........................................ 31,56

TOTAL PARTIDA................................................. 31,56

0015 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció in-
dividual contra caiguda d'alçada, homologat se-
gons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecà-
nic 

Mà d'obra .............................................................. 2,39
Resta d'obra i materials........................................ 20,96

TOTAL PARTIDA................................................. 23,35

0016 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 
Resta d'obra i materials........................................ 22,51

TOTAL PARTIDA................................................. 22,51

0017 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm
de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 

Resta d'obra i materials........................................ 5,03

TOTAL PARTIDA................................................. 5,03

0018 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques inte-
riors, homologada segons UNE-EN 340 

Resta d'obra i materials........................................ 22,28

TOTAL PARTIDA................................................. 22,28

0019 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cin-
tura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471 

Resta d'obra i materials........................................ 15,07

TOTAL PARTIDA................................................. 15,07
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QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0020 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons,
per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4
mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 

Resta d'obra i materials........................................ 6,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6,00

0021 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de poliès-
ter i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 

Resta d'obra i materials........................................ 13,81

TOTAL PARTIDA................................................. 13,81

0022 H1511210 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densi-
tat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de niló a barilles me-
tal·liques o estaques de fusta, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zona de risc.
Amortitzable la malla en 1 us.

Mà d'obra .............................................................. 3,98
Resta d'obra i materials........................................ 1,44

TOTAL PARTIDA................................................. 5,42

0023 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaça-
ment de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaigu-
da autoblocador per a subjectar cinturó de se-
guretat i amb el desmuntatge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 4,38
Resta d'obra i materials........................................ 7,00

TOTAL PARTIDA................................................. 11,38

0024 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb
tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1.8 m, i amb el desmuntat-
ge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 13,13
Resta d'obra i materials........................................ 9,61

TOTAL PARTIDA................................................. 22,74

0025 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge
inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 1,99
Resta d'obra i materials........................................ 3,65

TOTAL PARTIDA................................................. 5,64

0026 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i repo-
sició de les proteccions 

Mà d'obra .............................................................. 43,76
Resta d'obra i materials........................................ 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 44,20

0027 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut consti-
tuït per 3 persones 

Mà d'obra .............................................................. 143,10

TOTAL PARTIDA................................................. 143,10

36 maig 2024

QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0028 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos es-
pecífics de l'obra 

Mà d'obra .............................................................. 19,91

TOTAL PARTIDA................................................. 19,91

0029 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanit-
zat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de
tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 1,99
Resta d'obra i materials........................................ 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 2,76

0030 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 19,91
Resta d'obra i materials........................................ 32,48

TOTAL PARTIDA................................................. 52,39

0031 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extin-
ció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular
o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmun-
tatge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 19,91
Resta d'obra i materials........................................ 8,24

TOTAL PARTIDA................................................. 28,15

0032 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 
Mà d'obra .............................................................. 0,50
Resta d'obra i materials........................................ 21,67

TOTAL PARTIDA................................................. 22,17

0033 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i
amb el desmuntatge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 1,29
Resta d'obra i materials........................................ 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 1,51

0034 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color am-
bre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 2,99
Resta d'obra i materials........................................ 24,00

TOTAL PARTIDA................................................. 26,99

0035 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1
m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Mà d'obra .............................................................. 1,19
Resta d'obra i materials........................................ 4,37

TOTAL PARTIDA................................................. 5,56

0036 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la pa-
ret i amb el desmuntatge inclòs 

Mà d'obra .............................................................. 9,00
Resta d'obra i materials........................................ 36,32

TOTAL PARTIDA................................................. 45,32
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QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0037 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball 

Resta d'obra i materials........................................ 101,04

TOTAL PARTIDA................................................. 101,04

0038 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola
amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball 

Resta d'obra i materials........................................ 66,95

TOTAL PARTIDA................................................. 66,95

0039 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les ins-
tal·lacions 

Mà d'obra .............................................................. 19,91
Resta d'obra i materials........................................ 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 20,11

0040 U6AZ0003 u Escala per permetre l'accés d'operaris a les ra-
ses obertes.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 18,50

TOTAL PARTIDA................................................. 18,50

0041 UBC00002 u Cartell de senyalització de diferents ricos per a
l'entrada de l'obra. Dimensions de 75x100 cm,
sense suport metàl·lic, inclosos col·locació i
desmuntatge. Segons requeriments de RD
485/97.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 35,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 

Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 5,67 28,35

H1422120 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat.

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposa-
des a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transpa-
rent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 6,56 32,80

H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de segure-
tat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 14,90 74,50

H1431101 u Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 0,24 1,20

H1447005 u Màscara,protecció respiratòria

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 10,68 53,40

H1446004 u Semimàscara,protecció filtrant c/part.

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada se-
gons UNE-EN 149 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 12,53 62,65

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 0,65 3,25

H144D205 u Filtre c/partícules,banda color blanc

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homo-
logat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 0,96 4,80

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior,
i subjecció elàstica al canell 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 1,57 7,85

H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 7,31 36,55

16 maig 2024
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H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola
antillisc.antiest.,plantill./punte.met.

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectifica-
da, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 25,89 129,45

H1461122 u Parella botes aigua,PVC,mitja canya,plantill./punte.met.

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00 13,00 26,00

H1481442 u Granota treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama
240,butxa.int.

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de poliès-
ter i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 22,28 111,40

H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques, homologada segons UNE

Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 13,81 69,05

H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0.4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públi-
ques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu, homologat se-
gons UNE-EN 340 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 6,00 30,00

H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esque-
na, homologada segons UNE-EN 471 
Unitats operaris obra 5 5,00

5,00 15,07 75,35

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar

Faixa de protecció dorslumbar 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00 22,51 45,02

H147RA00 m Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sir-
ga de cinturó de seguretat 
Metres 10 20,00 2

20,00 5,03 100,60

H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caigu-
da d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00 23,35 46,70

H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb band.cintura+sivell+rec.dorsal

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'e-
quilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sis-
tema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

26 maig 2024
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Unitats operaris obra 2 2,00

2,00 31,56 63,12

H1471101 u Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guarda-
caps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat se-
gons CE 
Unitats operaris obra 2 2,00

2,00 38,58 77,16

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.079,20

36 maig 2024
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02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3.5mm+bast.3.5x2mtub+peus
form.,desmunt.

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m
de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs 
Tram llarg rasa 1 160,00 160,00
Previsió 1 20,00 20,00

180,00 2,76 496,80

H152D801 m Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm.

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anti-
caiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs 
Metres 1 10,00 10,00

10,00 11,38 113,80

H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.D=20mm,anc.terreny
llarg.=1.8m,desmunt.inclòs

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades
al terreny de llargària 1.8 m, i amb el desmuntatge inclòs 
Unitats 2 2,00

2,00 22,74 45,48

U6AZ0003 u Escala d'accés a rases

Escala per permetre l'accés d'operaris a les rases obertes.

Unitats 2 2,00

2,00 18,50 37,00

H1532581 m2 Plataforma met.p/pas pers.,ampl.<=1m,planxa acer,g=8mm,desm.

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el des-
muntatge inclòs 
Unitats 4 5,00 1,00 40,00 2

40,00 5,64 225,60

H1511210 m Malla de senyalització de zona de risc.

Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color
taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a bari-
lles metal·liques o estaques de fusta, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zona de risc. Amortitzable la malla en 1 us.

Previsió 1 20,00 20,00

20,00 5,42 108,40

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica,llarg.=2,5m,h=1m,desmuntatge inclòs

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

Principi i final rasa 1 20,00 20,00
Previsió 1 5,00 5,00

25,00 5,56 139,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.166,08
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03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

UBC00002 u Cartell indicatiu diferents riscos

Cartell de senyalització de diferents ricos per a l'entrada de l'obra.
Dimensions de 75x100 cm, sense suport metàl·lic, inclosos col·loca-
ció i desmuntatge. Segons requeriments de RD 485/97.

Previsió accessos obra 1 1,00

1,00 35,00 35,00

HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt.

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a se-
nyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Perill obres 2 2,00

2,00 52,39 104,78

HBC12500 u Con de plàstic reflector h=75cm

Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 
Unitats 5 5,00

5,00 22,17 110,85

HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs 
Previó 1 20,00 20,00

20,00 1,51 30,20

HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs 
Unitats 2 2,00

2,00 26,99 53,98

HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma
rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, nor-
malitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rec-
tangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Extintors 1 1,00

1,00 28,15 28,15

TOTAL 03......................................................................................................................................... 362,96

56 maig 2024
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04 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
Interior obra 1 1,00

1,00 45,32 45,32

TOTAL 04......................................................................................................................................... 45,32

66 maig 2024
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05 EQUIPAMENTS

HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball 
Unitats 1 1,00

1,00 101,04 101,04

HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut esta-
blert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
Unitats 1 1,00

1,00 66,95 66,95

TOTAL 05......................................................................................................................................... 167,99

76 maig 2024
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06 ALTRES

H16F1003 u Reunió comitè S/S 3 pers.

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 persones 

Termini d'execució 2 2,00 1

2,00 143,10 286,20

H16F1004 h Informació SiS obra

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 
Termini d'execució 2 4,00 2

4,00 19,91 79,64

HQUZM000 h Mà obra,neteja+conservació instal·lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 
Termini d'execució 2 8,00 4

8,00 20,11 160,88

H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les protec-
cions 
Termini d'execució 2 8,00 4

8,00 44,20 353,60

TOTAL 06......................................................................................................................................... 880,32

TOTAL............................................................................................................................................................. 3.701,87

86 maig 2024
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CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 PROTECCIONS INDIVIDUALS ...................................................................................................................................... 1.079,20 29,15

02 PROTECCIONS COL·LECTIVES................................................................................................................................... 1.166,08 31,50

03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL .................................................................................................................................. 362,96 9,80
Llumenera lampada intermitenet, bateria 12 V

04 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS ........................................................................................................................ 45,32 1,22

05 EQUIPAMENTS............................................................................................................................................................... 167,99 4,54

06 ALTRES........................................................................................................................................................................... 880,32 23,78

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 3.701,87

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  TRES MIL SET-CENTS UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

, .
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1 

1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es recullen les fotografies de l’àmbit del projecte on s’actuarà i el seu voltant. És un 

entorn urbà, completament consolidat i amb força afluència de pas de vianants. El seu entorn immediat, 

la carretera B-522 o bé carretera d’Olot, també hi circula un volum elevat de trànsit.  

 

 

2. FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Fotografia 1. Entorn de l’àmbit d’actuació de les obres. 

 

 

Fotografia 2. Àmbit per on transcorren les dues canonades de distribució  
(pis alt de Codony i pis baix de Titella).  

 

Fotografia 3. Exterior del pou de registre on s’ubica una vàlvula  
de seccionament de la xarxa de distribució del sector  

alt del dipòsit de Can Codony.  

 

 

Fotografia 4. Interior del pou de registre existent,  
vàlvula de la xarxa de distribució pis baix de Titella 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 50 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Document núm. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 

Annex 3 – Control de qualitat 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Annex 3 - 

Control de qualitat 
 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 51 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
UNITATS D’OBRA 

 

 

Programa de Control Q, CAATEEB, Versió 01 2/5/2024 Pag.1 de 2 

 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL 
SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

Ref:240030 BE  

Localització: Manlleu  
Projectista: Josep Colomer Oferil  
Promotor: Ajuntament de Manlleu  
Autor programa: Elisabet Navarro  Data: Maig 2024 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
X PQ-0111 ENDERROCS   PQ-1021 ENVANS DE MAO 

X PQ-0121 EXCAVACIONS   PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

X PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

X PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   PQ-1311 ENRAJOLATS 

X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   PQ-1321 APLACAT 

 PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   PQ-1331 ARREBOSSATS 

 PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

 PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

 PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY   PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS   PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES   PQ-13A1 TEIXITS 

 PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

 PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

 PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

 PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

 PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

 PQ-021A PILOTS IN SITU   PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

 PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   PQ-1531 PORTES 

 PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   PQ-15P1 VIDRES 

 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   PQ-1611 BARANES 

 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

 PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA  X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 

 PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

 PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

 PQ-0831 TERRAT   PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

 PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

 PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

 PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS   PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

 PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   PQ-2031 ENLLUMENAT 

 PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

 PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 PQ-0931 PARETS DE CARREUS   PQ-2411 PARALLAMPS 

 PQ-0941 PAREDATS   PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

 PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 

 PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

 PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 

           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 

           Autocontrol del Constructor (AC) 

           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 

           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 

 

 

 

 

Fdo. Autor del programa de 

Control de la Qualitat 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
011 - ENDERROCS 
 011- ENDERROCS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu: Verificació del compliment dels requisits essencials i obligatoris
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-

Activitats de l’empresa Constructora: 
-

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

Pag.2 de 2

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de 

formació de lots 

 0111 ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA 

Organolèptic 
- Cada planta o 

nivell

 0113 ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES 

 011D EXTRACCIÓ D’INSTAL·LACIONS  

 011R ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris  per a 

formació de lots 

ENDERROCS Organolèptic 
- Cada planta o 

nivell

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
 0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0141 CÀRREGA DE TERRES 

 0142 TRANSPORT DE TERRES 

 0143 CÀRREGA DE RUNA 

 0144 TRANSPORT DE RUNA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA 

 PA- 
* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
019 - GESTIÓ DE RESIDUS
 019- GESTIÓ DE RESIDUS 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

Pag.2 de 3

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 

  GESTIÓ DE RESIDUS 

RESIDUS D’ENDERROCAMENT 

  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

  RESIDUS PERILLOSOS 

  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

REUTILITZACIÓ DEL RESIDU

  RECICLATGE 

TRACAMENT DEL RESIDU

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 

 0191 GESTIÓ DE RESIDUS 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        
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1 

COLOMER RIFÀ 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
ET 01 

PROJECTE: PROJECTE DE REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I 

SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DE MANLLEU 

EQUIP: VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 

 

Vàlvula reductora de pressió que s’utilitza per reduir la pressió, de distribució d’una xarxa 

i mantenir-la constant sense incidència de fluctuacions de cabal i/o pressió aigües amunt, 

de diàmetre 200 mm i PN16 de la sèrie NGE 90-01 de Cla-Val o similar. Inclou vàlvula 

de control de velocitat de tancament, un indicador de posició presurtizat X101 amb 

purgador manual, 2 manòmetres aigües amunt/avall, tubs i racors GS Fix en SS316.  

 

CARACTERÍSTIQUES 

Diàmetre 
vàlvula (mm) 

Tipo Kv Pressió 
aigües 

amunt (bar) 

Pressió 
aigües 

avall (bar) 

200 
 

100-01 NGE 
 

479 m3/h 
 

7,0 3,0 

 

- Caudal màxim considerat (permanent)=110,00 m3/h 

- Caudal màxim considerat (excepcional)=335,00 m3/h 

- Cabal mínim considerat=47,00 m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOMER RIFÀ 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
ET 02 

PROJECTE: PROJECTE DE REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ 

DEL SISTEMA DE MANLLEU 

EQUIP: FILTRE DE PAS 

 

Filtre de pas recte de fundació dúctil GGG40, amb brides, DN200 mm, 16 bar de pressió 

nominal, revestiment de pintura epoxi, tamís 2x2 mm de forma convexa d’acer inoxidable 

SS316, reforçat per una reixa en fundació dúctil, sèrie AQUA 90-501 de Cla-Val o similar.   

 

CARACTERÍSTIQUES 

Diàmetre 
vàlvula (mm) 

Tipo Material Tamís forma 
convexa 

Tamís 
estandard 

200 
 

Aqua 90-501 
 

Fundició dúctil 
GGG40 

 

Acer innox. 
316 

Pas 2 mm 
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2 

COLOMER RIFÀ 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
ET 03 

PROJECTE: PROJECTE DE REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL 

SISTEMA DE MANLLEU 

EQUIP: VÀLVULA PAPALLONA DN350 

 

Vàlvula de papallona tipo brides d'eix centrat DN350 (14''), PN16 , d'accionament manual 

mitjançant volant 300 mm, de fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer 

innoxidable AISI 316 (A4), model i marca Greatgold de Belgicast o similar. 

 

CARACTERÍSTIQUES 
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ET 04 

PROJECTE: PROJECTE DE REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL 

SISTEMA DE MANLLEU 

EQUIP: VÀLVULA PAPALLONA DN200 

 

Vàlvula de papallona tipo brides d'eix centrat DN200, PN16 , d'accionament manual mitjançant 

volant 283 mm, de fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer innoxidable AISI 

316 (A4), model i marca Gold de Belgicast o similar.  

 

CARACTERÍSTIQUES 
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ET 05 

PROJECTE: PROJECTE DE REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL 

SISTEMA DE MANLLEU 

EQUIP: BRIDA MULTIDIÀMETRE 

 

Brida d'acoplament de tolerància ultra àmplia (multidiàmetre), DE mín. 395 mm i DE màx. 435 

mm, apte per tubs de fundició dúctil/fundició gris/PVC/acer/PRFV/Fibrociment, serie 3200 DN 

350 (14''), PN16, recubriment amb resina epoxi 250 μm RAL 5015, col·locada al fons de la rasa, 

de la casa PAM Saint-Gobain o similar.  

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Abarca una àmplia gama de diàmetres, des de tubs de 40 a 845 mm.  

- Fins a 43 mm de tolerància 

- La desviació angular màxima admissible és de +/-5º 

- Les dimensions de la brida compleixen els paràmetres DIN-28605 

- Les peces estàndard són comuns per PN10 i PN16 

- Junta EPDM 

    

 

 

COLOMER RIFÀ 
 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 

 
ET 06 

PROJECTE: PROJECTE DE REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL 

SISTEMA DE MANLLEU 

EQUIP: TUB FOSA DÚCTIL  

 

Tub de fosa dúctil per abastament, de 350 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C30 segons 

EN 545 e ISO 2531, de longitud útil de 5,97 m, amb revestiment exterior BIOZINALIUM d'alineació 

de zinc i alumini 85-15 enriquit amb coure, de PAM Saint-Gobain o similar. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

S’adjunten també les fitxes tècniques dels següents elements: 

- TE’s BBB 

- Sistema de telecontrol de la vàlvula reguladora de pressió 
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Solco Systems S.L. | C/ Francesc Duran i Reynals, 33-35 | Pol. Ind. Font del Ràdium
08403 Granollers | Barcelona (SPAIN) | Telf.: +34 938 409 398 | info@solcov.com | www.solcov.com 1/1

Válvula de reducción de presión
estabilizadora de presión aguas abajo

REGULACION Y FILTROS
 CLA-VAL 90-01solco

 La Referencia en Regulación 
 Funcionamiento automático y autónomo 

 Reglajes simples y mantenimiento fácil 

 Materiales aprobados 

 Garantía CLA-VAL 

Reductor de presión 
CRD 

 CLA-VAL SERIE 90  Función principal 

 CLA-VAL 90-01  Aplicación típica 

El modelo CLA-VAL 90-01 se utiliza para reducir la presión, de 
distribución de una red y mantenerla constante sin que incidan 
las fluctuaciones diarias de caudal y presión

El dispositivo opcional, acelerador de abertura LFS permite a 
las válvulas automáticas CLA-VAL controlar de manera 
precisa desde el más pequeño caudal hasta el máximo. 
El dispositivo "LFS" no disminuye el rendimiento de la válvula 
a caudal máximo y elimina la necesidad de montajes de dos 
válvulas en paralelo

La   SERIE   CLA-VAL   90   reduce   la  presión  aguas 
arriba variable a una presión aguas abajo inferior y 
constante sin incidencia de las fluctuaciones de caudal 
y/o presión aguas arriba. 

Ha pensado Usted en todo? 
Opción LFS? Acelerar la abertura a bajo caudal Opción 
ACS/KO?  Protección contra la cavitación destructiva 
KG1? Evitar el bloqueo (eje anti incrustación) 

El mantenimiento?   Prolonga la vida del producto 

El entorno? Adaptarlo a riesgos (hielo & temperatura) 

La seguridad? Añadir protecciones hidráulicas 

La protección?  Controlar  las sobrepresiones del sistema. 

La corrosión? Utilizar materiales mejor adaptados 

Cuestiones- Dudas? Contactar CLA-VAL! 

Filtro 
AQUA 90-501 

CLA-VAL 
90-01 

Ventosa anti-ariete 
AQUA 70-506 

Montaje recomendado para una válvula de 
Regulación CLA-VAL 

Un Filtro AQUA 90-501 combinado con una Ventosa anti- 
ariete AQUA 70-506 son  productos usuales para una 

regulación óptima de la válvula CLA-VAL. 
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AQUA 90-501
Filtro caza piedras

CLA-VAL España www.cla-val.es jaime.soler@cla-val.es 1 - A90501DE 
CLA-VAL se reserva el derecho de modificar la documentación sin preaviso y en función de la evolución técnica del producto.

 La Referencia en Regulación
• DN 40 to DN 800 

• PN 10 - 16 - 25 - 40 

• Tornillería en acero inoxidable

AQUA 90-501   Función e Instalación

Superficie del tamiz filtrante, mínimo 1,5 veces el DN.   

AQUA 90-501   Dimensiones y Construcción AQUA 90-501   Materiales

• Cuerpo y tapa :  Fundición dúctil GGG40 
protegida con revestimiento epoxi alimentario.

• Tamiz de forma convexa:  Acero inoxidable
316, reforzado por una rejilla de fundición dúctil 
GGG-40 con recubrimiento epoxi. 

• Tamiz estándar: paso 2,0 mm. 
(En opción: 1,0 mm o 1,5 mm)

• Bridas taladradas: PN 10, PN 16, PN25 o 
PN 40, de DN 40 hasta DN 200 

• Bridas taladradas: PN 10, PN 16, PN 25 
de DN 250 - DN 800 

• Tornillería: Acero inoxidable 303

Dimensiones
DN 40/50 60/65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 

A [mm] 230 230 300 300 400 400 500 580 610 650 800 800 950 1100 1150 1150 
B [mm] 82,5 92,5 103 110 125 142,5 170 225 227,5 260 310 335 485 485 485 513 

BB [mm] 82,5 92,5 103 110 125 142,5 170 225 242,5 277,5 310 335 485 485 485 543 
C [mm] 96 96 150 150 191 191 224 295 385 380 500 500 609 609 609 609 
D [mm] 200 200 235 235 400 400 460 560 680 680 900 900 1190 1190 1190 1190 

R  "3 R "2 R "4/1 1 R ]"[
M [kg] 13,8 14,6 22 23 46 48 76 165 230 250 410 430 770 850 950 998 

            
            

Coeficiente de pérdida de carga
Kv [m3/h] 83 187 306 565 806 1422 2527 3949 5687 7741 10111 12796 15798 22749 27695 33021
Cv [l/s] 23 52 85 157 224 395 702 1097 1580 2150 2809 3555 4388 6319 7693 9172 
K - 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 

Kv o Cv = m3/h o l/s que provocan una pérdida de carga de 1 bar. Para agua a 15°C (tamiz totalmente limpio).

R

B: PN 10-16 
BB: PN 25-40 

• Purgador incorporado

• Temperatura máxima  80ºC

El modelo AQUA 90-501 de concepción compacta y robusta se utiliza para proteger con una filtración eficaz, los aparatos presen-
tes en una red de distribución o transporte de agua. Dispone de tapa de registro en la parte superior para facilitar el mantenimien-
to. Además, el modelo AQUA 90-501 dispone de tapones laterales roscados para facilitar una limpieza rápida sin abrir la tapa 
superior, estos pueden ser equipados con válvula de purga manual o automática-autónoma-programable (CLA-VAL SERIE ECO) 
permitiendo una limpieza automática del filtro.
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ëðð éèìôë ìïê íé ïîé îï íê ïìð ì ¨ ïè Úïì ïîë ïìç ïìç
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ÜßÌÑÍ Ø×ÜÎ_ËÔ×ÝÑÍ

ÝËÎÊßÍ ÜÛ ÊßÎ×ßÝ×MÒ ÜÛ ÚÔËÖÑ

ÝÑÛÚ×Ý×ÛÒÌÛ ÜÛ ÚÔËÖÑ æ 
ï °­·ò
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ßÐÛÎÌËÎß ÜÛÔ _ÒÙËÔÑ ÛÒ ÙÎßÜÑÍ ßÐÛÎÌËÎß ÜÛÔ _ÒÙËÔÑ ÛÒ ÙÎßÜÑÍ

ðôé

ðôê

ðôë

ðôì

ðôí

ðôî

ðôï

ð

         ïð    îð    íð     ìð    ëð     êð     éð     èð     çð
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l kmV-aUXVẀYW h*n*-\o]

p kmV-̀iqVẀYW h*n*-\o]
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Accesorios para tuberías 23www.talis-group.com

Elemento Material Recubrimiento

1
Fund. Nodular 

GGG-50
Epoxi

2 Contrabrida
Fund. Nodular 

GGG-50
Epoxi

3
Junta de 

cierre

4 Tornillería Calidad 8.8

Especificaciones técnicas

milímetros.

43 mm. de tolerancia.

en el mercado y lo hace especialmente adecuado para unir di-
-

+/-5o.

material de la junta: 
 Para agua:  
 Para gas:

para aplicaciones con gas a presión 4 bar y presión de ensayo 
de 6 bar y aplicaciones con agua a presión 16 bar y presión de 
ensayo de 24 bar.

Brida multidiámetro con talón 
Serie 3200

REF. DN D L B C F
J

Máx
H

Peso
kg

3201 50 40-75 165 125 18 200 55

3202 60/65 60-95 185 135/145 18 200 60

3203 80 80-115 200 160 18 240 80

3204 100 105-135 220 180 18 240 80

3205 125 130-165 250 210 18 270 80

3206 150 155-195 285 240 23 270 80

3207 175 190-230 315 270 23 270 80

3208 200 215-258 340 295 23 270 80

3209 225 240-280 370 325 23 285 95

3210 250 235-275 405 355 28 285 95

3210-A 250 270-310 405 355 27 285 95

3211 300 310-350 460 400/410 23/27 285 95

3211-A 300 350-390 460 400/410 23/27 315 85

3212 350 350-390 520 460/470 23/27 285 95

3212-A 350 395-435 520 460/470 23/27 315 95

3213 400 400-435 580 515/525 27/30 295 95

3213-A 400 435-470 580 515/525 27/30 325 95

3213-B 400 470-505 580 515/525 27/30 335 95

3214 450 455-490 640 565/585 27/30 295 95

3214-A 450 490-525 640 565/585 27/30 295 95

3215 500 505-540 715 620/650 27/33 245 110

3215-A 500 540-575 715 620/650 27/33 320 95

3215-B 500 575-610 715 620/650 27/33 320 95

3216 600 610-645 840 725/770 30/36 245 110

3216-A 600 645-680 840 725/770 30/36 325 95

3216-B 600 680-715 840 725/770 30/36 325 95

3217 700 710-745 910 840 36 246 110

3218 800 810-845 1025 950 39 246 110

PN 10/16
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NATURAL - CLASSIC
DN 40 - 600

23/04/2024
WARFF21MOF273

Te (PECB) con 3 Bridas Orientables

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
DN Ø dn Lu Hu Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias

40 mm 40 mm
280 
mm

140 
mm

9,3 kg BAA40UE1ATT 9,3 kg BAA40UE1ATT 9,3 kg BAA40UE1ATT 9,3 kg BAA40UE1ATT

50 mm 40 mm
300 
mm

140 
mm

10,4 kg BAA50UE1ATT 10,4 kg BAA50UE1ATT 10,4 kg BAA50UE1ATT
10,4 
kg

BAA50UE1ATT

50 mm 50 mm
300 
mm

150 
mm

10,9 kg BAA50UE1BTT 10,9 kg BAA50UE1BTT 10,9 kg BAA50UE1BTT
10,9 
kg

BAA50UE1BTT

60 mm 40 mm
320 
mm

140 
mm

10,3 kg BAA60UE1ATT 10,3 kg BAA60UE1ATT 10,3 kg BAA60UE3ATT
10,3 
kg

BAA60UE3ATT

60 mm 60 mm
320 
mm

160 
mm

12 kg BAA60UE1CTT 12 kg BAA60UE1CTT 10,3 kg BAA60UE3CTT
10,3 
kg

BAA60UE3CTT

65 mm 40 mm
310 
mm

140 
mm

11,46 kg BAA65UE1ATT 11,46 kg BAA65UE1ATT 12,3 kg BAA65UE3ATT
12,3 
kg

BAA65UE3ATT

65 mm 60 mm
320 
mm

160 
mm

13 kg BAA65UE1CTT 13 kg BAA65UE1CTT

65 mm 65 mm
320 
mm

160 
mm

13,6 kg BAA65UE1DTT 13,6 kg BAA65UE1DTT

80 mm 40 mm
330 
mm

140 
mm

13,6 kg BAA80UE1ATT 13,6 kg BAA80UE1ATT 13,6 kg BAA80UE1ATT
13,6 
kg

BAA80UE1ATT

80 mm 50 mm
330 
mm

150 
mm

14,1 kg BAA80UE1BTT 14,1 kg BAA80UE1BTT 14,1 kg BAA80UE1BTT
14,1 
kg

BAA80UE1BTT

80 mm 60 mm
330 
mm

160 
mm

14,3 kg BAA80UE1CTT 14,3 kg BAA80UE1CTT 13,9 kg BAA80UE3CTT
13,9 
kg

BAA80UE3CTT

80 mm 65 mm
330 
mm

160 
mm

14 kg BAA80UE1DTT 14 kg BAA80UE1DTT
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NATURAL - CLASSIC
DN 40 - 600

23/04/2024
WARFF21MOF273

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
DN Ø dn Lu Hu Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias

80 mm 80 mm
330 
mm

165 
mm

15,6 kg BAA80UE1ETT 15,6 kg BAA80UE1ETT 15,6 kg BAA80UE1ETT
15,6 
kg

BAA80UE1ETT

100 
mm

40 mm
360 
mm

150 
mm

15 kg BAB10UE1ATT 15 kg BAB10UE1ATT 17,4 kg BAB10UE3ATT
17,4 
kg

BAB10UE3ATT

100 
mm

50 mm
360 
mm

160 
mm

16,9 kg BAB10UE1BTT 16,9 kg BAB10UE1BTT 17,9 kg BAB10UE3BTT
17,9 
kg

BAB10UE3BTT

100 
mm

60 mm
360 
mm

170 
mm

17,3 kg BAB10UE1CTT 17,3 kg BAB10UE1CTT 17,9 kg BAB10UE3CTT
17,9 
kg

BAB10UE3CTT

100 
mm

65 mm
360 
mm

170 
mm

17,8 kg BAB10UE1DTT 17,8 kg BAB10UE1DTT

100 
mm

80 mm
360 
mm

175 
mm

18,1 kg BAB10UE1ETT 18,1 kg BAB10UE1ETT 19,3 kg BAB10UE3ETT
19,3 
kg

BAB10UE3ETT

100 
mm

100 
mm

360 
mm

180 
mm

19 kg BAB10UE1FTT 19 kg BAB10UE1FTT 20,5 kg BAB10UE3FTT
20,5 
kg

BAB10UE3FTT

125 
mm

40 mm
400 
mm

165 
mm

21,5 kg BAB12UE1ATT 21,5 kg BAB12UE1ATT

125 
mm

50 mm
400 
mm

175 
mm

22,1 kg BAB12UE1BTT 22,1 kg BAB12UE1BTT 24 kg BAB12UE3BTT 24 kg BAB12UE3BTT

125 
mm

60 mm
400 
mm

185 
mm

22,5 kg BAB12UE1CTT 22,5 kg BAB12UE1CTT 23,9 kg BAB12UE3CTT
23,9 
kg

BAB12UE3CTT

125 
mm

65 mm
400 
mm

185 
mm

23 kg BAB12UE1DTT 23 kg BAB12UE1DTT

125 
mm

80 mm
400 
mm

190 
mm

23,5 kg BAB12UE1ETT 23,5 kg BAB12UE1ETT

125 
mm

100 
mm

400 
mm

195 
mm

24,5 kg BAB12UE1FTT 24,5 kg BAB12UE1FTT 26,8 kg BAB12UE3FTT
26,8 
kg

BAB12UE3FTT

125 
mm

125 
mm

400 
mm

200 
mm

25,5 kg BAB12UE1GTT 25,5 kg BAB12UE1GTT 28,2 kg BAB12UE3GTT
28,2 
kg

BAB12UE3GTT

150 
mm

40 mm
440 
mm

175 
mm

29 kg BAB15UE1ATT 29 kg BAB15UE1ATT 30 kg BAB15UE3ATT 30 kg BAB15UE3ATT

150 
mm

50 mm
440 
mm

185 
mm

28,5 kg BAB15UE1BTT 28,5 kg BAB15UE1BTT

150 
mm

60 mm
440 
mm

195 
mm

29 kg BAB15UE1CTT 29 kg BAB15UE1CTT 30,5 kg BAB15UE3CTT
30,5 
kg

BAB15UE3CTT

150 
mm

65 mm
440 
mm

195 
mm

29,5 kg BAB15UE1DTT 29,5 kg BAB15UE1DTT 29,5 kg BAB15UE3DTT
29,5 
kg

BAB15UE3DTT

150 
mm

80 mm
440 
mm

205 
mm

30 kg BAB15UE1ETT 30 kg BAB15UE1ETT 32 kg BAB15UE3ETT 32 kg BAB15UE3ETT

150 
mm

100 
mm

440 
mm

210 
mm

31 kg BAB15UE1FTT 31 kg BAB15UE1FTT 33,5 kg BAB15UE3FTT
33,5 
kg

BAB15UE3FTT
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NATURAL - CLASSIC
DN 40 - 600

23/04/2024
WARFF21MOF273

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
DN Ø dn Lu Hu Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias

150 
mm

125 
mm

440 
mm

210 
mm

32,5 kg BAB15UE1GTT 32,5 kg BAB15UE1GTT 35,5 kg BAB15UE3GTT
35,5 
kg

BAB15UE3GTT

150 
mm

150 
mm

440 
mm

220 
mm

35 kg BAB15UE1JTT 35 kg BAB15UE1JTT 38 kg BAB15UE3JTT 38 kg BAB15UE3JTT

200 
mm

40 mm
520 
mm

200 
mm

41,5 kg BAB20UE1ATT 41,5 kg BAB20UE2ATT 43,8 kg BAB20UE3ATT
47,8 
kg

BAB20UE4ATT

200 
mm

50 mm
520 
mm

210 
mm

42 kg BAB20UE2BTT
48,5 
kg

BAB20UE4BTT

200 
mm

60 mm
520 
mm

220 
mm

42,5 kg BAB20UE1CTT 42,5 kg BAB20UE2CTT 45 kg BAB20UE3CTT

200 
mm

65 mm
520 
mm

220 
mm

43 kg BAB20UE1DTT 43 kg BAB20UE2DTT 45 kg BAB20UE3DTT

200 
mm

80 mm
520 
mm

235 
mm

43,5 kg BAB20UE1ETT 43,5 kg BAB20UE2ETT 46,5 kg BAB20UE3ETT

200 
mm

100 
mm

520 
mm

240 
mm

44,5 kg BAB20UE1FTT 44,5 kg BAB20UE2FTT 48 kg BAB20UE3FTT

200 
mm

125 
mm

520 
mm

240 
mm

46 kg BAB20UE1GTT 46 kg BAB20UE2GTT

200 
mm

150 
mm

520 
mm

250 
mm

48,5 kg BAB20UE1JTT 48 kg BAB20UE2JTT 52,1 kg BAB20UE3JTT 56 kg BAB20UE4JTT

200 
mm

200 
mm

520 
mm

260 
mm

52 kg BAB20UE1KTT 51 kg BAB20UE2KTT 55,5 kg BAB20UE3KTT
57,4 
kg

BAB20UE4KTT

250 
mm

60 mm
385 
mm

260 
mm

45,4 kg BAB25UE1CTT2 45,4 kg BAB25UE2CTT2 52,2 kg BAB25UE3CTT2

250 
mm

65 mm
385 
mm

260 
mm

45,98 kg BAB25UE2DTT2

250 
mm

80 mm
405 
mm

265 
mm

46,6 kg BAB25UE1ETT2 46,6 kg BAB25UE2ETT2

250 
mm

150 
mm

485 
mm

280 
mm

52,4 kg BAB25UE1JTT2 52,4 kg BAB25UE2JTT2 59,6 kg BAB25UE3JTT2

250 
mm

200 
mm

540 
mm

290 
mm

59,5 kg BAB25UE1KTT2 59,7 kg BAB25UE2KTT2 66,2 kg BAB25UE3KTT2

250 
mm

250 
mm

600 
mm

300 
mm

67,1 kg BAB25UE1LTT2 67,1 kg BAB25UE2LTT2 74,9 kg BAB25UE3LTT2

300 
mm

60 mm
405 
mm

290 
mm

37 kg BAB30UE2CTT2 37 kg BAB30UE3CTT2

300 
mm

65 mm
405 
mm

290 
mm

37,58 kg BAB30UE2DTT2

300 
mm

80 mm
425 
mm

295 
mm

38,7 kg BAB30UE1ETT2 38,7 kg BAB30UE2ETT2 38,7 kg BAB30UE3ETT2
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NATURAL - CLASSIC
DN 40 - 600

23/04/2024
WARFF21MOF273

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
DN Ø dn Lu Hu Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias

300 
mm

150 
mm

505 
mm

310 
mm

68,7 kg BAB30UE1JTT2 67,7 kg BAB30UE2JTT2 77,3 kg BAB30UE3JTT2

300 
mm

200 
mm

565 
mm

320 
mm

77 kg BAB30UE1KTT2 76,2 kg BAB30UE2KTT2 85,1 kg BAB30UE3KTT2

300 
mm

250 
mm

620 
mm

330 
mm

85,4 kg BAB30UE1LTT2 84,4 kg BAB30UE2LTT2 94,6 kg BAB30UE3LTT2

300 
mm

300 
mm

680 
mm

340 
mm

95 kg BAB30UE1MTT2 93,5 kg BAB30UE2MTT2
104,9 
kg

BAB30UE3MTT2

350 
mm

60 mm
430 
mm

320 
mm

76,965 
kg

BAB35UE1CTT2
79,275 
kg

BAB35UE2CTT2
91,035 
kg

BAB35UE3CTT2

350 
mm

80 mm
445 
mm

325 
mm

78,645 
kg

BAB35UE1ETT2
80,955 
kg

BAB35UE2ETT2
92,715 
kg

BAB35UE3ETT2

350 
mm

150 
mm

530 
mm

340 
mm

88,515 
kg

BAB35UE1JTT2
90,825 
kg

BAB35UE2JTT2

350 
mm

200 
mm

585 
mm

350 
mm

97,5 kg BAB35UE1KTT2 100,1 kg BAB35UE2KTT2
113,2 
kg

BAB35UE3KTT2

350 
mm

250 
mm

645 
mm

360 
mm

107,5 kg BAB35UE1LTT2 109,8 kg BAB35UE2LTT2

350 
mm

300 
mm

700 
mm

370 
mm

117,6 kg BAB35UE1MTT2 119,4 kg BAB35UE2MTT2

350 
mm

350 
mm

760 
mm

380 
mm

129,6 kg BAB35UE1YTT2 133 kg BAB35UE2YTT2 178 kg BAB35UE3YTT2

400 
mm

80 mm
470 
mm

355 
mm

96,6 kg BAB40UE1ETT2 105,6 kg BAB40UE2ETT2
123,6 
kg

BAB40UE3ETT2

400 
mm

150 
mm

550 
mm

370 
mm

106,47 
kg

BAB40UE1JTT2
115,92 
kg

BAB40UE2JTT2
136,92 
kg

BAB40UE3JTT2

400 
mm

200 
mm

610 
mm

380 
mm

116,55 
kg

BAB40UE1KTT2
126,21 
kg

BAB40UE2KTT2
146,48 
kg

BAB40UE3KTT2

400 
mm

250 
mm

665 
mm

390 
mm

126,315 
kg

BAB40UE1LTT2
135,765 
kg

BAB40UE2LTT2

400 
mm

300 
mm

725 
mm

400 
mm

137,55 
kg

BAB40UE1MTT2
146,475 
kg

BAB40UE2MTT2
169,365 
kg

BAB40UE3MTT2

400 
mm

400 
mm

840 
mm

420 
mm

163,07 
kg

BAB40UE1NTT2
177,24 
kg

BAB40UE2NTT2
205,59 
kg

BAB40UE3NTT2

450 
mm

150 
mm

570 
mm

400 
mm

128,205 
kg

BAB45UE1JTT2
138,285 
kg

BAB45UE2JTT2

450 
mm

300 
mm

730 
mm

430 
mm

186 kg BAB45UE1MTT

450 
mm

400 
mm

906 
mm

450 
mm

227 kg BAB45UE1NTT 245 kg BAB45UE2NTT
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NATURAL - CLASSIC
DN 40 - 600

23/04/2024
WARFF21MOF273

•

•

•

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
DN Ø dn Lu Hu Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias Peso Referencias

450 
mm

450 
mm

920 
mm

460 
mm

204,6 kg BAB45UE1PTT2 219,8 kg BAB45UE2PTT2
250,3 
kg

BAB45UE3PTT2

500 
mm

150 
mm

590 
mm

430 
mm

153,9 kg BAB50UE1JTT2 181,2 kg BAB50UE2JTT2
195,9 
kg

BAB50UE3JTT2

500 
mm

200 
mm

650 
mm

440 
mm

166,2 kg BAB50UE1KTT2 193,7 kg BAB50UE2KTT2
207,7 
kg

BAB50UE3KTT2

500 
mm

250 
mm

710 
mm

450 
mm

178,8 kg BAB50UE1LTT2 206,1 kg BAB50UE2LTT2

500 
mm

300 
mm

770 
mm

460 
mm

191,7 kg BAB50UE1MTT2 218,5 kg BAB50UE2MTT2

500 
mm

400 
mm

885 
mm

480 
mm

219,5 kg BAB50UE1NTT2 251,5 kg BAB50UE2NTT2

500 
mm

500 
mm

975 
mm

475 
mm

270,69 
kg

BAB50UE1QTT2
311,64 
kg

BAB50UE2QTT2
329,64 
kg

BAB50UE3QTT2

600 
mm

100 
mm

580 
mm

480 
mm

197,1 kg BAB60UE1FTT2 249,6 kg BAB60UE2FTT2
254,3 
kg

BAB60UE3FTT2

600 
mm

150 
mm

640 
mm

490 
mm

210 kg BAB60UE1JTT2 262,5 kg BAB60UE2JTT2
270,9 
kg

BAB60UE3JTT2

600 
mm

300 
mm

815 
mm

520 
mm

305,9 kg BAB60UE2MTT2

600 
mm

400 
mm

930 
mm

540 
mm

285,6 kg BAB60UE1NTT2 342,8 kg BAB60UE2NTT2

600 
mm

500 
mm

1100 
mm

550 
mm

568,8 kg BAB60UE1QTT 632 kg BAB60UE2QTT

600 
mm

600 
mm

1075 
mm

525 
mm

342,8 kg BAB60UE1RTT2 421,6 kg BAB60UE2RTT2

Campo de empleo:

Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 μm, de forma que 
el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma 
EN14901-1 (PECB)
En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Última actualización 08/04/2024
Visite el sitio web para la última versión
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NATURAL - CLASSIC
DN 40 - 600

23/04/2024
WARFF21MOF273

Productos vinculados

Junta a bridas con bulones 
en acero galvanizado

Última actualización 08/04/2024
Visite el sitio web para la última versión
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MD35

CLA-VAL Europe
www.cla-val.ch

PRESIÓN INNOVADORA
SOLUCIÓN DE MODULACIÓN
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INNOVATIVE PRESSURE MODULATION SOLUTION

Basado en PRV estándar

• Regulación hidráulica con 
CRD

• Operación de alta presión 
predeterminada

• Algoritmo de cálculo de 
caudal ValveFlow integrado

• Funciona con pilas con 5+ 
años de autonomía

Reacondicionamiento de 15 
minutos en CLA-VAL PRV 

existente

•El mismo funcionamiento 
que un PRV estándar

• Configuración inalámbrica 
(WiFi) con cualquier 
smartphone, tablet o PC

•Sin necesidad de cables ni 
software específico

Compatibilidad con 4G (NB-
IoT, LTE-M1) + 2G (GPRS)

• Interfaz con la plataforma 
CLA-VAL Link2Valves o un 
servidor personalizado

• Configuración remota plug
& play segura

MD35
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MD35

REGULACIÓN AUTÓNOMA Y CONTUNDENTE
MD35-99-01/RM 

Modulación de presión
Retrofit en CLA-VAL PRVEstándar

CLA-VAL 90-01

MD35 
Controlador electrónico

M-35 
Accionador
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FÁCIL NAVEGACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Interfaz Wifi (generada por el dispositivo)
No se necesita ningún software específico
No se necesita cable
Interfaz con cualquier PC, tableta o smartphone

Navegación sencilla
No se necesita ningún software específico
No se necesita cable
Interfaz con cualquier PC, tableta o smartphone

Configuración rápida
Configuración de entradas y salidas
Curva de control para facilitar el perfil de regulación gráfica 
Comunicación de datos e interfaz de servidor
Guarde la configuración y cargue en otros dispositivos

Información en tiempo real sobre el producto
Información de medición y regulación en tiempo real
Capacidad de la batería restante
Señal de red de comunicación

MD35
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MD35

MONITOREO Y CONFIGURACIÓN REMOTOS

 Comunicación de datos a través de redes celulares ampliamente 
desplegadas

 4G NB-IoT y LTE-M1 optimizados para dispositivos de 
comunicación (IoT)

 Compatible con 2G heredado (GPRS)

 Interfaz con las válvulas CLA-VAL Link2Valves para una 
supervisión y control remotos plug & play seguros

 Posibilidad de conectarse a un servidor personalizado de su 

elección
 Configuración remota de normas de regulación y control
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Controlador electrónico MD35

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Solución de modulación de presión fácil e innovadora
Con 5 años de autonomía de la batería

• Entradas

• Salidas

• Registro

• Datos

• Bateria

• Protección

4x analog (0-5 V / 0-10 V)
2x digital (Contacto seco o pulso)

1x M-35 Control del actuador (I2C)
1x digital (Contacto seco o pulso)

1 min – 60 min (Alta velocidad hasta 1s)
8 GB SD Card con 10+ años de datos

4G (LTE-M, NB-IoT), 2G (GPRS)

Batteria 133 Ah (ext)
Opción de alimentación externa (12-24 VDC)

IP68
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Ensamblado en fábrica
• Tubo rígido completo
• Hasta GE 200 / NGE 250 (8")
• Modulación de 3 [compase] (3 [compás])
• Aumento de la tubería principal              
• Disco cónico

Retrofit Kit
- Instalación más sencilla en la válvula 

reductora de presión STD
- Hasta 8" (GE 200/NGE 250)
- (2 [bar]) de modulación
- Tubos de plástico parciales 
- Disco cónico

MD35 Modulation Solution

VERSIONES Y RANGO DE MODULACIÓN

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 98 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


Ensamblado en fábrica Retrofit

Tamaños de válvulas Hasta GE 200 / NGE 250 Hasta GE 200 / NGE 250

Tubería circuito Tubo rígido completo de acero inoxidable con 
diámetro más ancho

Kit de reacondicionamiento con conexiones y tubo 
de plástico para adaptar el PRV existente

CRD características Muelle: 2.1-21 bar
Disc: conical

Muelle: 2.1-21 bar
Disc: conical

MD35 Solución de modulación

VERSIONES Y RANGO DE MODULACIÓN
Rango modulación :
> Con muelle 1.4-7.2 bar: 1.4 bar debajo de la presión alta (si P2max≥ 2.8 bar)
> Con muelle 2.1 – 21.0 bar: 2.4 bar debajo de la presión alta (si P2max≥ 4.5 bar) 
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MD35 & LINK2VALVES
DIAGNÓSTICO REMOTO

& MANTENIMIENTO
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LINK2VALVES

Plataforma segura Plug & Play

 Monitoreo remoto y visor de datos

 Información de alertas y creación de alertas personalizadas

 Configuración remota de dispositivos

 Mantenimiento remoto (actualización de software/firmware)

 Procesamiento y análisis de datos
• Funciones matemáticas (volumen acumulado, desplazamiento de altitud, 

presión delta, etc.)
• Detección automatizada de anomalías

 Interfaz con los sistemas de supervisión (SCADA)

 Gestión de activos
• Estado e historial del servicio de mantenimiento
• Detalles técnicos e imágenes de la instalación
• Informes y seguimiento de eventos especiales
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MD35
CONCEPTOS BÁSICOS DE NAVEGACIÓN DE PRODUCTOS
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MD35 INTERFACE

1. 2.

3.

Wifi generado por el dispositivo
 Nombre predeterminado : 
 MD35-<número de serie>
 Contraseña predeterminada :
 MD35_<últimos 4 dígitos del número de serie de la serie>

Después de habilitar el WiFi en el dispositivo y 
conectarse al MD35 con su dispositivo, ingrese esta 
dirección en un navegador: 

http://192.168.4.1

INTERFAZ WIFI – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NAVEGACIÓN
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MD35 INTERFACE

PANTALLA DE INICIO

MD35
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MD35 INTERFACE

CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA

1. Haga clic en el menú "Sistema"

2. Establecer el nombre del dispositivo

3. Establecer el idioma deseado

4. Establecer zona horaria. Utilice el botón "Detectar" para la 

detección automática o elija la zona horaria manualmente

5. "Guardar configuración"

1.

2.

3.

4.

5.
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MD35 INTREFACE

CONFIGURACIÓN DE LA CURVA DE CONTROL
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MD35 INTREFACE

LINK2VALVE CONEXIÓN

1. Haga clic en el menú "Conectividad"

2. Elija "Link2Valves" en la pestaña "Transferencia de datos"

3. Seleccione la configuración de comunicación de datos 

deseada

4. Ingrese a su cuenta de Link2Valves y haga clic en 

"Registrarse ahora"

5. "Guardar"

1.

2.

3.

4.

5.

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 107 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


El líder mundial en
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1 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte explicar les possibles afeccions amb els serveis existents, així com les 

sol·licituds de tràmits i permisos necessaris per l’execució de les obres.   

 

 

2. SERVEIS AFECTATS 

2.1. CONSULTES REALITZADES 

Per determinar si en l’entorn de les obres hi ha serveis existents o no, es va tramitar una sol·licitud a la 

plataforma eWise de l’Acefat. Així doncs, es va obtenir resposta dels següents serveis en l’àmbit de 

l’obra: 

- Fecsa Endesa 

- Nedgia 

- Sorea (Agbar) 

- Telefònica 

 

Al final de l’Annex s’adjunta tota aquesta informació rebuda per part de les companyies subministradores.  

 

2.2. AFECTACIONS A SERVEIS EXISTENTS 

Només la xarxa de telèfon i l’aigua potable transcorren dins de l’àmbit d’actuació. La resta de serveis, 

transcorren a la vora de l’àmbit però en principi no s’haurien de veure afectats per les obres.  

 

Com es deia, la línia soterrada de telèfon transcorre dins l’àmbit d’actuació, de totes maneres, tal i com 

es pot comprovar en el plànol de serveis existents, aquesta no s’afectaria. Per tal d’evitar qualsevol 

possible afecció a aquesta línia, es preveu localitzar el seu traçat exacte, i si fos el cas, realitzar un 

estintolament de la línia per realitzar les tasques.  

 

En referència a la xarxa d’aigua potable, aquesta es veurà afectada durant les tasques de connexió entre 

la nova canonada i la canonada existent. En aquest moment pot ser que s’hagi de produir un tall puntual 

de subministrament d’aigua potable.  

 

 

El present projecte té per objecte definir i valorar les obres i la instal·lació dels elements necessaris per 

millorar el funcionament de la xarxa de distribució d’aigua potable al municipi de Manlleu.  

 

3. TRÀMITS I PERMISOS 

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, les obres es desenvoluparan dins de la zona de servitud 

de la carretera B-522, per lo que caldrà tramitar la ‘’Sol·licitud d’autorització per la realització d’obres i 

instal·lacions en zona de protecció de carreteres’’ a la Diputació de Barcelona (que és qui té la titularitat 

de la carretera).  

 

En quant a la resta d’organismes o ens públics, no serà necessari tramitar cap més tràmit ni permís 

especial per desenvolupar les obres que descriu el present projecte.  

 

 

4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

Al final d’aquest annex s’hi pot trobar adjunta la següent informació: 

 

- Serveis afectats (segons la plataforma eWise Acefat) 

- Sol·licitud d’autorització a carreteres de la Diputació de Barcelona 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en endavant AGBAR) a la 

zona sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’AGBAR 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per AGBAR no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a AGBAR o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

d’AGBAR. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per AGBAR.
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per AGBAR. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per AGBAR, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal d’AGBAR. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per AGBAR, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part d’AGBAR al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions
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d’AGBAR. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, AGBAR es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions d’AGBAR 

 

Les instal·lacions subterrànies d’AGBAR: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat
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Aquesta informació és orientativa i, per tant, caldrà efectuar les comprovacions adients. Així doncs, us preguem que davant qualsevol dubte us posseu en contacte amb Ematsa. En cas contrari, declinarem qualsevol responsabilitat
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Ref: 724776

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 06/03/2024, Ref: 724776, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 724776 - 18359348 - AT-MT, 724776 - 18359349 - AT-MT,
724776 - 18359370 - BT, 724776 - 18359372 - BT
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Data: 06/03/2024Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:441439.83; Y:4650430.36
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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Referència/S:

Referència/N: 724776-18359352

Data: 06/03/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(441608.740/4650430.948)
Projecte: 724776
Coordenades: 441608.74,4650430.948

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 724776-18359353

Data: 06/03/2024

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(441439.832/4650430.360)
Projecte: 724776
Coordenades: 441439.832,4650430.36

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Dades personals

Sol·licitud d'autorització o informe per a la realització d'obres i instal·lacions en la zona de protecció de les carreteres

Codi petició

Nom i cognoms / Raó social

Nom del tràmit

627061977

Unitat destinació

Telèfon

AJUNTAMENT DE MANLLEU

NIF / CIF / NIE / Passaport

P0811100G

Adreça electrònica

enavarro@colomer-rifa.cat 355887

Of. Tèc. de Gestió d'Infraestructures

Sol·licitud / Justificant de recepció

Dades del formulari

Telèfon alternatiu de l'interessat/ada

PlaçaTipus de via de l'interessat/ada

Fra BernadíNom de la via de l'interessat/ada

6Num de l'interessat/ada

Bloc de l'interessat/ada

Escala de l'interessat/ada

Planta de l'interessat/ada

Porta de l'interessat/ada

08560CP de l'interessat/ada

BarcelonaProvíncia de l'interessat/ada

MANLLEUMunicipi de l'interessat/ada

enavarro@colomer-rifa.catAdreça electrònica on rebre els avisos de la posada a
disposició de les notificacions

JOSEPNom del representant

77077972GNif del representant

COLOMER OFERILCognoms del representant

jcolomer@colomer-rifa.catCorreu del representant

627061977Telèfon del representant

B-522Carretera

8Del PK

9Al PK

08112 ManlleuMunicipi

Projecte per la regulació de la pressió de la xarxa i la sectorització del
sistema del municipi de Manlleu. Les obres es desenvoluparan dins
la zona de servitud de carreteres.

Descripció de l'obra o instal·lació
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Dades personals

Sol·licitud d'autorització o informe per a la realització d'obres i instal·lacions en la zona de protecció de les carreteres

Codi petició

Nom i cognoms / Raó social

Nom del tràmit

627061977

Unitat destinació

Telèfon

AJUNTAMENT DE MANLLEU

NIF / CIF / NIE / Passaport

P0811100G

Adreça electrònica

enavarro@colomer-rifa.cat 355887

Of. Tèc. de Gestió d'Infraestructures

Sol·licitud / Justificant de recepció

Us informem que les dades personals  facilitades en aquesta
sol·licitud seran tractades per la Diputació de  Barcelona amb l'única
finalitat de gestionar-la, d'acord amb l'article 66 de la  Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Per a qualsevol consulta o queixa  relacionada amb el tractament
d'aquestes dades, la Diputació de Barcelona posa  a la vostra
disposició la bústia de la delegada de protecció de dades
(dpd@diba.cat).
Tot i que per aquesta via  obtindreu la resposta adequada, podeu
presentar, si ho considereu oportú, una  reclamació davant de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Les dades facilitades, un cop  finalitzat el motiu que n'ha originat la
recollida, seran conservades seguint  les instruccions de gestió
documental i arxiu de la Diputació de Barcelona.
Així mateix, us informem que ni  se cediran ni es transferiran sense el
vostre consentiment o una previsió  legal, i que podeu exercir els
drets d'accés, rectificació, supressió, oposició  i limitació al tractament
de les dades, d'acord amb la legislació vigent, a  través de la Seu
electrònica o presencialment a les oficines del Registre General de la
Diputació de Barcelona.

RGPD

Domicili

Núm.

Escala

Planta

Porta

CP

Població

Telèfon mòbil

Telèfon alternatiu

Si sabeu quin és el número d'expedient indiqueu-lo

Relació de documents aportats

Empremta digitalNomTipus documental

8e6e83184a2c453fc0f5bafa0996f513a270cdd3d89380078c
7c30def4a5c954

Plànol P0811100G_355887_Es presenten els plànols
del Projecte per la regulació de la pressió de

la xarxa i la rectorització del sistema del
municipi de Manlleu..pdf
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Dades personals

Sol·licitud d'autorització o informe per a la realització d'obres i instal·lacions en la zona de protecció de les carreteres

Codi petició

Nom i cognoms / Raó social

Nom del tràmit

627061977

Unitat destinació

Telèfon

AJUNTAMENT DE MANLLEU

NIF / CIF / NIE / Passaport

P0811100G

Adreça electrònica

enavarro@colomer-rifa.cat 355887

Of. Tèc. de Gestió d'Infraestructures

Sol·licitud / Justificant de recepció

Dades signatura

- Identificador: ***7797**
- Nom: JOSEP COLOMER OFERIL
- Mètode d'autenticació: certificat
- Identificador de transacció d'autenticació: 1/f5gufW3-ZTxAWEMDYJmgTjY4PmyJ0Hr7JNop7F-M
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifica que les operacions de gestió dels residus produïts durant l’execució de les 

obres descrites en aquest projecte compleixen les determinacions del Real Decret 105/2008 i del Decret 

89/2010, sobre residus de la construcció i demolició i sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció, respectivament. 

 

 

2. ANTECEDENTS I NORMATIVA D’APLICACIÓ 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus 

procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles 

i d’infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, 

amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament 

dels materials destinats a l’eliminació. 

 A efectes de gestió, els residus objecte d’aquest Decret es classifiquen en: 

a) Enderrocs: materials obtinguts d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obres de fàbrica en 

general. 

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció. 

c) D’excavació: terres, pedres o altres materials originats en l’excavació del sòl. 

Durant les obres descrites en aquest projecte es generaran residus del tipus a), b) i c). 

 

 

3. NORMATIVA APLICADA 

• Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que 

se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que 

se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 

91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

• Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II 

de la Directiva 1999/31/CEE. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

• Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

• Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto 

durante el trabajo. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa 

a los envases y residuos de envases. 

• Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los 

policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

• Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 

relativo a los traslados de residuos. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

• Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 

sus residuos. 
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• Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 

• Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

• Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

• Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 

procedents d'obres de la construcció. 

• Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels 

desfets i residus. 

• Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

• Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 

• Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

• Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 

• Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 

quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 

adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 

com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 

a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 

d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 

part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 

valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 

paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb 

les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa 

obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 
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de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora 

a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 

de portar a l’abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 

d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 

fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 

funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 

material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 

de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 

possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 

demanades. 

4.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 

nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai 

de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 

ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra 

on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 

controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 

de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual 

es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-

se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 

varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 

restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 

maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 

runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

- Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes 

s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 

bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 

reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

- Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

- Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 
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Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 

estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 

transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

- Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 

transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 

a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 

destinació a un gestor autoritzat. 

- Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

- Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 

els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 

barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

- Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no 

es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 

fusteria de PVC. 

- Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

- Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 

funcions d’aïllant.  

- Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

- Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials 

i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 

a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En 

aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

- Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 

en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També 

en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 

que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 

residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
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- Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 

evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 

autoritzat.  

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 

gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 

reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

- Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 

deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

- Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

- Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 

és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de 

ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 

disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, 

i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 

empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

 

4.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDUS. ESPECIALS 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 

les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o 

per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la 

natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 

altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 

aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 

aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i 

envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 

comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 

europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

− Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 

demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 

motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la 

data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 

gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

− El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

− S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 

aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a 

la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

− Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

− Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents 

a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 
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Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar 

que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 

coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 

tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 

líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes 

característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant 

per determinar-ne la gestió. 

- Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 

d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 

apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

- Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ 

a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

- Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

- Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 

generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

- Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 

Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 

destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

- Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 

metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

- Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 

activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 

Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 

més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus 

de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen 

al residu final. 

- Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 

Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells 

es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 
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Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

- Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 

consum. 

- Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 

poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 

molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

- Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

4.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el 

projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de 

cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions 

s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així 

com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 

produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament 

de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 

necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final 

que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el 

seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les 

mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 

vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una 

operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i 

legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

4.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

 

Especials 
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Especials Amiant  Tòners Aerosols 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 

manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 

i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

4.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 

ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 

cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 

comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 

com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 

de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: Es prohibeix el dipòsit en abocament de 

residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. 

Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni 

als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest 

ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a 

la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 

que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 

de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 

que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 

aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) 

ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 

la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 

generar els documents següents: 

− Fitxes d’acceptació. 

− Fulls de seguiment. 

− Fulls de seguiment itinerant. 

− Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 

per l’autoritat corresponent. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició.  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 

residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 

previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 

hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

 

5. PREVISIÓ DE VOLUM I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 

En l’estat d’amidaments s’indiquen els volums i les quantitats de residus que es preveu que es generin 

durant les obres, i que tot seguit indiquem. 

 

TERRES I PEDRA PROCEDENTS D’EXCAVACIÓ: 

Les obres definides en aquest projecte produiran un important volum de terres que caldrà gestionar en 

un centre autoritzat, ja que tal com es va comprovar a la primera fase d’execució, formen part d’un reblert 

realitzat amb material antròpic.  
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El balanç de terres és el següent: 

•  Excavació de terres : 137,25 m³ (sense considerar esponjament) 

 

RUNES 

La majoria de les runes que es generin en l’obra procediran de la demolició d’elements existent i seran 

residus inerts, com ara formigons, ceràmics,... 

 

El volum d’aquest residu, que és minoritari, de 5,28 m3 segons els amidaments, es gestionarà com a 

residu en una planta de reciclatge. 

 

ALTRES 

En l’obra es generaran altres residus no especials, com ara fusta, fusta, metall, plàstic, paper i cartró. 

Aquests es gestionaran en l’obra mitjançant contenidors i posteriorment es tractaran a una planta de 

valoralització. 

 

6. DESTÍ FINAL DELS RESIDUS 

Els residus produïts es gestionaran fora de l’obra en un Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de 

la construcció. En principi, aquest dipòsit serà el següent: 

− MANLLEU: 
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Realització de cala, mitj. mecànics i manuals210182A01 u

Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb
mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny. Inclou posterior
tapat, senyalització, balisament, ...

A0150000 hManobre especialista 21,15 42,302,000
C1313330 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90 101,802,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,10

Demolició pou D=150cm,paret 15cm maó o de formigó,m.mec.+càrrega cam.P21G7-49L1 m

Demolició de pou de diàmetre 150 cm, de parets de 15 cm de maó o de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 43,470,800

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,47

Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20kmP2R5-DT1G m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recor-
regut de més de 15 i fins a 20 km

C154-003M hCamió transp.12 t 55,42 11,860,214

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,86

Elim.arbre cistella mecànica arbre de 10 a 15m port mitjà,arrencant la soca,aplec
brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.co

P21R0-92GL u

Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària
de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega so-
bre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

A01-FEPJ hAjudant jardiner 29,80 38,741,300
A0F-000M hOficial 1a jardiner 33,58 87,312,600
B2RA-28TX tDisposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no

perillosos,0,9t/m3,LER 20 02 01
80,00 172,802,160

B2RA-28U0 tDisposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no
perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01

50,00 25,000,500

C152-003B hCamió grua 57,86 190,943,300
C15I-00JY hLlog.cistella braç art. 16m,s/operari 13,77 17,901,300
CR11-00JS hTractor 100CV,braç desbros. 48,36 71,091,470
CRE0-00C0 hMotoserra 3,48 9,052,600
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,891,261

TOTAL PARTIDA ................................................... 614,72

17 maig 2024
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

2 MOVIMENT DE TERRES

Excav.rasa,amp:més de 2m,fond.=fins a 4m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec.P221C-DZ01 m3

Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat

A0D-0007 hManobre 23,88 0,240,010
C139-00LJ hPala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t 188,58 10,750,057
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,000,002

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,99

Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant
de combustible

P2255-DPIO m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vi-
brant de combustible

A0E-000A hManobre especialista 24,69 1,980,080
B03L-05N5 tSorra 0 a 3,5 mm 20,33 36,591,800
C13A-00FR hCompactador combustible duplex manual,700 kg 7,77 0,620,080
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 3,260,060
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,48

Estesa+picon.sòl selecc.aportació,g<=25cm,98%,PM,picó,humect., en rasa estintolada, baix
rendiment

P2252-548X m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb rasa estintolada, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb baix rendiment, amb com-
pactació del 98 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'hu-
mectació

A0E-000A hManobre especialista 24,69 6,170,250
B011-05ME m3Aigua 1,62 0,080,050
C13A-00FQ hSafata vibrant combustible,plac.60cm 5,96 1,490,250
B03E-05OF m3Terra selec. 10,18 14,661,200 x1,2
C151-0033 hCamió cisterna 6m3 59,57 0,420,007
C138-00KQ hPala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 107,08 0,960,009
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,090,062

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,87

Transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.menys de 15kmP2R3-FIMP m3

Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

C154-003M hCamió transp.12 t 55,42 7,760,140

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,76

Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04P2RA-IQFI m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la Llista Europea de Residus

B2RA-28V6 m3Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17
05 04

4,50 4,501,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,50
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

4 CONDUCCIONS I ELEMENTS HIDRÀULICS

Tub FD DN 350mm,classe C30,fons rasaPF36-DVQWV01 m

Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil per abastament, de 350
mm de diàmetre nominal, classe de pressió C30 segons EN 545 e ISO
2531, de longitud útil de 5,97 m, amb revestiment exterior BIOZINALIUM
d'alineació de zinc i alumini 85-15 enriquit amb coure, de PAM Saint-Go-
bain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 5,380,201
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 6,260,201
C152-003B hCamió grua 57,86 11,630,201
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,170,116
BF36-04J8V01 mTub FD DN 350mm,classe C30,fons rasa 149,62 152,611,000 x1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,05

Caldereria acer inox. AISI304, gamma ISO, DN350, soldada, totalment muntat, suportació
inclosa

PF41-AJ0YU1 u

Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma ISO, de diàmetre
DN350, de connexió entre els dos tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant
by-pass. Fabricació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, inclou col-
zes d'acer innoxidable AISI 304L. Inclou transport i mitjans auxiliars per al
seu muntatge en obra. 

A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 249,048,000
A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 214,008,000
A0F-000Y hOficial 1a soldador 30,62 183,726,000
A01-FEP1 hAjudant soldador 26,84 107,364,000
A0F-000P hOficial 1a manyà 24,89 149,346,000
A01-FEPB hAjudant manyà 21,83 87,324,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 14,869,908
INOX.TUB350 mTub DN350 acer inox. AISI 304 187,56 562,683,000
INOX.COL350 uColze DN350 acer inox. AISI 304, soldat 250,95 501,902,000
INOX.BRIDA350 uBrida plana DN350 acer inox. AISI 304, soldada 194,20 582,603,000
BFYA-1AOKU1V002 uPp.elem.munt.p/tub ac.inox.,dn350 15,00 120,008,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.772,82

Caldereria acer inox. AISI304L, gamma ISO, DN200, soldada, totalment muntat, suportació
inclosa

PF41-AJ0YU2 u

Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma ISO, de diàmetre
DN200, de connexió entre els dos tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant
by-pass. Fabricació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, inclou col-
zes d'acer innoxidable AISI304L. Inclou transport i mitjans auxiliars per al
seu muntatge en obra. 

A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 249,048,000
A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 214,008,000
A0F-000Y hOficial 1a soldador 30,62 183,726,000
A01-FEP1 hAjudant soldador 26,84 107,364,000
A0F-000P hOficial 1a manyà 24,89 149,346,000
A01-FEPB hAjudant manyà 21,83 87,324,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 14,869,908
BFYA-1AOKU1 uPp.elem.munt.p/tub ac.inox.,dn200 15,00 150,0010,000
INOX.TUB250 mTub DN200 acer inox. AISI-304 143,21 286,422,000
INOX.COL250 uColze DN200 acer inox. AISI-304, soldat 190,70 381,402,000
INOX.BRIDA250 uBrida plana DN200 acer inox. AISI-304, soldada 174,35 348,702,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.172,16

37 maig 2024
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TE BBB DN 350/200 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastamentPF33-3RWY u

Subministrament i col·locació de TE BBB, DN 350/200, PN16, brides orien-
tables, en fundició dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revesti-
ment interior i exterior de pintura epoxi blava amb espessor mínim 70µm,
de PAM Saint-Gobain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 90,953,400
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 105,843,400
BF33-057X uTE BBB DN 350/200 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament 865,64 865,641,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,951,968

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,38

TE BBB DN 350/350 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastamentPF33-3RWYV03 u

Subministrament i col·locació de TE BBB, DN 350/350, PN16, brides orien-
tables, en fundició dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revesti-
ment interior i exterior de pintura epoxi blava amb espessor mínim 70µm,
de PAM Saint-Gobain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 90,953,400
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 105,843,400
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,951,968
BF33-057XV03 uTE BBB DN 350/350 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament 1.025,87 1.025,871,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.225,61

TE BBB DN 350/100 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastamentPF33-3RWYV04 u

TE de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanqui-
tat, ramal a 90° de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la
rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 90,953,400
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 105,843,400
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,951,968
BF33-057XV04 uTE fosa,DN=350mm,3 unions campana+anella estanquit.p/aigua,DN

ramal=100mm
815,46 815,461,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.015,20

Brida endoll fosa,DN=350mm,anella p/gas,col.fons rasaPF30-3TKGV05 u

Brida endoll de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat i col·locada al fons de la rasa, de la casa PAM
Saint-Gobain o similar

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 19,690,736
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 22,910,736
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,640,426
BF30-04X5v05V001 uBrida d'acoplament multidiàmetre PN16,col.fons rasa 459,73 459,731,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 502,97

Carret desmuntatge+brides,DN=200mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.PNZ0-36E1 u

Carret de desmuntatge, PAS 20, DN200, pas reduit, de 16 bar de pressió
nominal, de distància entre cares 230 mm, amb brides i contrabrides d'a-
cer S235 (EN 10025) i espàrrecs 12xM20x370, revestiment amb resina
epoxi, muntat en pericó de canalització soterrada, de la casa Belgicast o
similar

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 118,244,420
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 68,802,210
BNZ0-0TU9 uCarret desmuntatge+brides,DN=200mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot. 1.250,57 1.250,571,000
C152-003A hCamió grua 3t 56,64 125,172,210
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,811,870

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.565,59
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Carret desmuntatge+brides,DN=350mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.PNZ0-36E1V06 u

Carret de desmuntatge, PAS 20, DN350 (14''), pas reduit, de 16 bar de
pressió nominal, de distància entre cares 250 mm, amb brides i contrabri-
des d'acer S235 (EN 10025) i espàrrecs 16xM24x410, revestiment amb re-
sina epoxi, muntat en pericó de canalització soterrada, de la casa Belgi-
cast o similar

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 118,244,420
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 68,802,210
C152-003A hCamió grua 3t 56,64 125,172,210
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,811,870
BNZ0-0TU9V06 uCarret desmuntatge+brides,DN=350mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot. 2.204,36 2.204,361,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.519,38

Vàlvula papll.DN 350 PN16,eix centrat.,amb brides,manualPN40-B3HE u

Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona tipo brides d'eix cen-
trat DN350 (14''), PN16 , d'accionament manual mitjançant volant 300 mm,
de fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer innoxidable
AISI 316 (A4), model i marca Greatgold de Belgicast o similar. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 69,552,600
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 40,471,300
C152-003A hCamió grua 3t 56,64 73,631,300
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,651,100
BN40-2MTQV10 uVàlvula papll.DN 350 PN16,eix centrat.,amb brides,manual 2.001,99 2.001,991,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.187,29

Vàlvula papll.DN 200 PN16,eix centrat.,amb brides,manualPN40-B3HEV07 u

Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona tipo brides d'eix cen-
trat DN200, PN16 , d'accionament manual mitjançant volant 283 mm, de
fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer innoxidable AISI
316 (A4), model i marca Gold de Belgicast o similar. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 69,552,600
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 40,471,300
BN40-2MTQ uVàlvula papll.DN 200 PN16,eix centrat.,amb brides,manual 1.298,89 1.298,891,000
C152-003A hCamió grua 3t 56,64 73,631,300
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,651,100

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.484,19

Filtre de pas recte,DN 200 PN 16,+bridesPNE1-762C u

Subministrament i col·locació de filtre de pas recte de fundició dúctil
GGG40, amb brides, DN 200 mm, 16 bar de pressió nominal, revestiment
de pintura epoxi, tamís 2x2 mm de forma convexa d'acer innoxidable
SS316, reforçat per una reixa en fundició dúctil, sèrie AQUA 90-501 de
Cla-Val o similar.

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 64,202,400
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 37,361,200
BNE1-1N4W uFiltre de pas recte,DN 200 PN 16,+brides 1.300,46 1.300,461,000
C152-003A hCamió grua 3t 56,64 81,561,440
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,521,016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.485,10

57 maig 2024
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Válvula reguladora + estabilitz. de pressió DN 200 PN 16PPAM166075 u

Subministrament i col·locació de vàlvula reguladora i estabilitzadora de
presió aigües avall, DN 200 i PN16 de la sèrie NGE 90-01 de Cla-Val o si-
milar, rang de regulació estàndard del pilot CRD: 1,4-7,2 bar, rangs dispo-
nibles:
0,1-0,5 bar
0,1-2,1 bar
1,0-5,3 bar
2,1-21,0 bar
Inclou una vàlvula de control de velocitat de tancament, un indicador de
posició presuritzat X101 amb purgador manual, 2 manòmetres aigües
amunt/avall, tubs i racors GS Fix en SS316. 
També inclou kit de control de comunicació autònom MD35 N/P ME-
XE-D35-H3-B01, amb suport de paret i antena 2G/4G LTE-M-NBloT. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 214,008,000
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 249,048,000
C152-003A hCamió grua 3t 56,64 339,846,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 6,954,630
BN60-2JJYU1V09 uVálvula reguladora + estabilitz. de pressió DN 200 PN 16 10.956,62 10.956,621,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.766,45

Vàlvula descàrrega+brida,DN 100 PN 16,fosa dúctil, rev. epoxi blau 70µmPN90-DPUX u

Subministrament i instal·lació de vàlvula de descàrrega de tancament elàs-
tic i accionament manual, tipus Infinity de Belgicast o similar, DN 100 mm
(4''), PN16, de fundició dúctil, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2
PN16), revestiment de pintura epoxi, col·locada al fons de la rasa. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 8,030,300
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 9,340,300
BN90-0WUD uVàlvula descàrrega+brida,DN 100 PN 16,fosa dúctil, rev. epoxi blau 70µm 190,20 190,201,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,260,174

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,83

Brida d'acoplament multidiàmetre PN16,col.fons rasaPF30-3TKGV08 u

Subministrament i col·locació de brida d'acoplament de tolerància ultra àm-
plia (multidiàmetre), DE mín. 395 mm i DE màx. 435 mm, apte per tubs de
fundició dúctil/fundició gris/PVC/acer/PRFV/Fibrociment, serie 3200 DN
350 (14''), PN16, recobriment amb resina epoxi 250 μm RAL 5015, col·lo-
cada al fons de la rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar. 

A01-FEPH hAjudant muntador 26,75 19,690,736
A0F-000R hOficial 1a muntador 31,13 22,910,736
BF30-04X5v05 uBrida d'acoplament multidiàmetre PN16,col.fons rasa 635,30 635,301,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,640,426

TOTAL PARTIDA ................................................... 678,54

Treballs de tall, desmuntatge i connexionat existent de FC DN 350PAD00025 u

Treballs de tall, desmuntatge i connexionat a canonada existent de FC
DN350 procedent dels dipòsits de Can Codony i Can Titella. Inclou la reti-
rada i gestió del fibrociment de les conduccions existents retirades a abo-
cador autoritzat. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.800,00

Sense descomposició
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

3 OBRA CIVIL I PALETERIA

Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camióP3Z3-D532 m2

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària mà-
xima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

A0D-0007 hManobre 23,88 3,580,150
A0F-000B hOficial 1a 31,04 2,330,075
B067-2A9V m3Formigó neteja HL-150/B/20 87,65 9,200,100 x1,05
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,090,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,20

Soleraformigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
g=25cm,planta 2.15x2,15m

PDB1-LFET u

Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de
planta 2.15x2,15 m

A0D-0007 hManobre 23,88 22,350,936
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28,61 26,780,936
B06F1-I0IL m3Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
83,05 112,841,294 x1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,740,491

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,71

Paret pou circ.D=150cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4.PDB6-5CAD m

Paret per a pou circular de D=150 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.

A0D-0007 hManobre 23,88 10,750,450
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28,61 12,870,450
B07F-0LSZ m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3

ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,
168,96 1,280,007 x1,08

BDD5-0M3Q mPeça form.p/pou circ.D=150cm,pref. 270,62 284,151,000 x1,05
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 7,340,135
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,350,236

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,74

Llosa de reducció prefabricada de formigó Ø1,50, 20 cm gruix.PDB1-OBDGV001 u

Llosa de reducció prefabricada de formigó de diàmetre 1,50 m, de 20 cm
de gruix. Inclou obertura de diàmetre 1m.

A0D-0007 hManobre 23,88 9,550,400
A0F-000T hOficial 1a paleta 28,61 11,440,400
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,320,210
B06F1-I0ILV001 uLlosa de reducció prefabricada de formigó Ø1,50, 20 cm gruix. 250,00 262,501,000 x1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 283,81

Brocal per a pou D=100cm i 70cm alçària,junt elastomèricPDBE-H98O u

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de di-
mensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou
de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

A0D-0007 hManobre 23,88 13,130,550
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28,61 15,740,550
BDD4-0LVJ uGraó p/pou reg.acer galv.,300x300x300mm,D=18mm 5,14 10,282,000
B07F-0LT6 m3Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
208,89 0,420,002

BDD5-H4XT uCon form.pref.100X60X70 cm,junt elastomèric,p/pou 137,46 137,461,000
C152-003B hCamió grua 57,86 6,360,110
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,430,289

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,82
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Bastiment+tapa circ.,fos.dúctil,bastim.rect.apar.p/pou reg.+tapa artic.,pa
D=600mm,D400,col.form.

PDBF-VLCM u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre, bastiment circular
aparent amb junt d?elastòmer i tapa articulada de fosa, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
formigó

A0D-0007 hManobre 23,88 23,881,000
BDD0-VKGY uBastiment+tapa circ.apar,fos.dúctil,p/pou reg.,junt.elàst.+tapa artic.pas

D=600mm,D400
118,94 118,941,000

A0F-000B hOficial 1a 31,04 31,041,000
B069-I4H8 m3Form.no estructural HNE-20/P/20 88,80 1,510,017
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,820,549

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,19

Graó p/pou reg.acer galv.300x400x300mm,D=25mm,col.1:4PDBD-DOCW u

Subministrament i col·locació de graó per a pou de registre amb acer gal-
vanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb mor-
ter ciment 1:4

A0D-0007 hManobre 23,88 6,450,270
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28,61 7,720,270
B07F-0LT5 m3Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
113,58 1,070,009 x1,05

BDD4-0LVH uGraó p/pou reg.acer galv.,300x400x300mm,D=25mm 6,58 6,581,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,210,142

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,03

Ajudes de paletaA0F-U001 h

Ajudes de paleta a disposició de la direcció facultativa

A0F-000T hOficial 1a paleta 28,61 14,310,500
A01-FEOY hAjudant paleta 24,86 24,861,000
A%AUX0010500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,00 1,960,392

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,13

Armadura p/llosa fonam. AP500SD barres corrug.,D com a màxim 16mmP3C0-3D8F kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

A01-FEP0 hAjudant ferrallista 26,75 0,270,010
A0F-000I hOficial 1a ferrallista 30,12 0,240,008
B0AM-078F kgFilferro recuit,D=1,3mm 2,19 0,010,005 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,005
B0B7-106S kgAcer b/corrugada B500SD 1,02 1,071,000 x1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,60

Encofrat taulons d/llosa fonam.P3C2-4244 m2

Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments

A01-FEOZ hAjudant encofrador 25,40 12,700,500
A0F-000F hOficial 1a encofrador 28,61 12,870,450
B0AK-07AS kgClau acer 1,89 0,280,079 x1,9
B0D21-07OY mTauló fusta pi p/10 usos 0,44 3,216,636 x1,1
B0D31-07P4 m3Llata fusta pi 367,16 0,700,001 x1,9
B0DZ1-0ZLZ lDesencofrant 2,73 0,080,030
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,380,256

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,22

Muntatge+desmunt.encofrat d/llosa,hcom a màxim 3m,taulerP4DD-3UVU m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

A01-FEOZ hAjudant encofrador 25,40 13,720,540
A0F-000F hOficial 1a encofrador 28,61 15,450,540
B0AK-07AS kgClau acer 1,89 0,190,053 x1,9
B0D21-07OY mTauló fusta pi p/10 usos 0,44 0,440,900 x1,1
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B0D31-07P4 m3Llata fusta pi 367,16 0,700,001 x1,9
B0D62-07PL cuPuntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 15,55 0,230,015 x1,007
B0D70-0CER m2Tauler pi,g=22mm,5 usos 3,90 4,291,000 x1,1
B0DZ1-0ZLZ lDesencofrant 2,73 0,110,040
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,730,292

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,86

Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2P3C5-MLN1 m3

Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

A0D-0007 hManobre 23,88 16,720,700
B06F2-LR3A m3Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 quant.ciment

275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
120,49 122,901,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250,167

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,87

Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,D com a màxim 16mmP320-D6XT kg

Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb barres de diàmetre com

a màxim 16 mm d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2

A01-FEP0 hAjudant ferrallista 26,75 0,270,010
A0F-000I hOficial 1a ferrallista 30,12 0,270,009
B0AM-078F kgFilferro recuit,D=1,3mm 2,19 0,010,006 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,005
B0B7-106S kgAcer b/corrugada B500SD 1,02 1,071,000 x1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,63

Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.100x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<= 6m,form.vistP322-D77E m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues ca-
res, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

A01-FEOZ hAjudant encofrador 25,40 12,700,500
A0F-000F hOficial 1a encofrador 28,61 14,310,500
B0AK-07AS kgClau acer 1,89 0,190,100
B0D21-07OY mTauló fusta pi p/10 usos 0,44 0,881,818 x1,1
B0D62-07PK cuPuntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 30,62 0,310,010 x1,007
B0D62-07PL cuPuntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 15,55 0,160,010 x1,007
B0D80-0CNQ m2Plafó metàl·lic50x100cm,20usos 3,56 3,851,030 x1,05
B0DZ1-0ZLZ lDesencofrant 2,73 0,270,100
B0DZ5-0F6Q uPart propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 0,42 0,421,000
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,680,270

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,77

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=6m,formigó per armar +addit. hidròfug HA -
25 / F / 20 / XC2 Inclou segellat

P324-MN69 m3

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot amb ajuda
de tub Tremie. Inclou segellat de dividals amb morter especial hidròfug

A0D-0007 hManobre 23,88 21,010,880
A0F-000T hOficial 1a paleta 28,61 6,290,220
B06F2-LR3A m3Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 quant.ciment

275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
120,49 126,511,000 x1,05

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,680,273

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,49
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Tapa quadr.,fos.dúctil,D-400, dimensions 1255x1068 mmPDBF-V0013 u

Susbministrament i col·locació de tapa i marc de la sèrie Comunicació de
Benito o similar, de 1255x1068x80 mm, D-400. Realitzada en fundició dúc-
til, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563, de superfície metàl·li-
ca antilliscant, revestida amb pintura negra, inclou junta d'insonorització i
tancament de seguretat mitjançant clau. 

A0D-0007 hManobre 23,88 23,881,000
A0F-000B hOficial 1a 31,04 31,041,000
B069-I4H8 m3Form.no estructural HNE-20/P/20 88,80 1,510,017
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,820,549
BDD0-V001 uTapa quadr.,fos.dúctil,D-400, dimensions 1255x1068 mm 780,62 780,621,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 837,87

Impermeabilització ext.mur cont.h<= 3m+emul.bitum.+làm.drenatge nodular PEAD+un
geotèxtilfix.mec.

P791-8A6Z m2

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de po-
lietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

PD5J-43CZ m2Làmina drenant nodular PEAD,un geotèxtil,un
geotèxtil,h.nòd=8mm,,r.compr.=150kN/m2,fix.mec.,vert.

7,87 7,871,000

P783-8D35 m2Imperm.parament,em.bitum.imperm. ED <= 2kg/m2,dues capes 10,45 10,451,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,32
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5 ADEQUACIÓ ENTORN I REPOSICIONS

Base sauló,estesa+picon.98%PMP936-E3FQ m3

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
A0D-0007 hManobre 23,88 1,190,050
B011-05ME m3Aigua 1,62 0,080,050
B03C-05NM m3Sauló s/garbellar 17,99 20,691,000 x1,15
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 80,16 4,010,050
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 80,83 2,830,035
C151-002Z hCamió cisterna 8m3 57,24 1,430,025
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,020,012

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,25

Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,U(R-6MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=25 a
30cm,rejunt. mort.ram paleta

P967-EA3U m

Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció nor-

malitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural

HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de

paleta

A0D-0007 hManobre 23,88 12,420,520
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28,61 6,870,240
B069-2A9P m3Form.no estructural HNE-15/P/40 86,15 8,620,091 x1,1
B07L-1PYA tMort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 48,07 0,150,003 x1,05
B962-0GRN mPeça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,U(R-6MPa) 6,26 6,571,000 x1,05
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,290,193

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,92

Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/20 abocat camió est+comp. manual +acab. reglejatP930-IQJR m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resis-

tència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, aca-

bat reglejat

A0D-0007 hManobre 23,88 10,750,450
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28,61 4,290,150
C20K-00DP hRegle vibratori 5,60 0,840,150
B069-2A9H m3Form.no estructural HNE-15/B/20 88,55 92,981,000 x1,05
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,230,150

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,09

Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.250kg/m3P9E1-DMUJ m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,

col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

A0D-0007 hManobre 23,88 6,140,257
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 28,61 11,700,409
B011-05ME m3Aigua 1,62 0,020,010
B03X-0GW6 m3Sorra-ciment s/addit.,250kg/m3 pòrtland+fill.calc. 95,71 2,930,030 x1,02
B055-067M tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 145,42 0,440,003 x1,02
B9E2-0HOR m2Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 9,30 9,491,000 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,270,178

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,99

Reposicions serveis afectats a justificar210182E02 u

Partida alçada a disposició de la DF per a la reposició de serveis afectats du-

rant les obres.

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.500,00

Sense descomposició

117 maig 2024
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

6 GESTIÓ DE RESIDUS

Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.P2R2-EU9S m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0D-0007 hManobre 23,88 23,881,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,360,239

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,24

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3P2R5-DT2V m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-

tió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

C1R1-00CY m3Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials 25,15 25,151,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,15

Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la

P2RA-IQFOU1 m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-

ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de resi-

dus barrejats inerts amb una densitat d'entre 1,10 i 1,45 t/m3, procedents

de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de

Residus

B2RA-28US tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

15,00 21,751,450

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,75
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

7 ALTRES

Seguretat i salut210182F01 PA

Partida alçada per a la seguretat i salut de les obres. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.701,87

Sense descomposició

Control de qualitat210182F02 PA

Partida alçada per el control de qualitat de les obres. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.200,00

Sense descomposició

Partida a disposició DO a justificarPY01-HBTX PA

Partida a disposició de la DO a justificar per imprevistos que puguin sorgir
durant l'execució de les obres. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.500,00

Sense descomposició
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1 

1. INTRODUCCIÓ 

En el document núm. 4 – Amidaments i pressupost d’aquest projecte s’hi detalla l’import del pressupost, 

així com el detall dels amidaments que han servit de base per configurar-lo.  

 

A continuació s’indica el Pressupost pel Coneixement de l’Administració, que contempla, a part del cost 

de les obres, la resta de despeses que el promotor ha de tenir en compte per a la seva execució.  

 

 

2. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Concepte Import 

Pressupost d'execució material 108.646,91 € 

    6% de benefici industrial 6.518,81 € 

    13% de despeses generals 14.124,10 € 

Pressupost d'execució per contracte 129.289,82 € 

Subministraments 0,00 € 

Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut 5.975,58 € 

Taxes i llicència urbanística 0,00 € 
   

Pressupost pel coneixement de l'administració (sense IVA) 135.265,40 € 
   

IVA (21%) 28.405,73 € 
   

Expropiacions 0,00 € 

Gestió de les expropiacions 0,00 € 

Serveis afectats 0,00 € 
   

Pressupost general pel coneixement de l'administració (amb IVA) 163.671,14 € 
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1.- PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES GENERALS I PARTICULARS 

1.1.- OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1.- Objecte 

Aquest plec de prescripcions té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; 

en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que 

ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de 

realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

1.1.2.- Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del “PROJECTE DE 

REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL 

MUNICIPI DE MANLLEU’’. 

 

 

1.2.- DIRECCIÓ D'OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la propietat estarà a càrrec d'una 

Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La propietat participarà en la Direcció 

d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la propietat. 

- Les modificacions d'obra establertes per la propietat. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries 

per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 

convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa  de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del con-

trol i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o 

pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament  a la seva recepció per la propietat. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 

propietat un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 

amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 
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d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 

valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 

aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la propietat. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 

Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, 

no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

 

1.3.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.3.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del 

citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a 

l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 

zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 

La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 

d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

 

1.3.2.- Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que 

la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 

figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 

assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de 

formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a 

l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 

assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols 

es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució 

de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 

l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o 

ho comunicarà a la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà 

dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
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1.3.3.- Programes de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la propietat al temps i en raó del Contracte. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 

treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de 

servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a 

assegurar l'acompliment del  programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 

quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a 

l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 

subministres,  previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició 

com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicio-

naments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no 

compreses en  aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per 

a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui convenient. La direcció 

d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i 

participar en  la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 

detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.3.4.- Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 

necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les 

i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi 

la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la propietat, com a incorregibles 

en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 

de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà encarregar el seu arreglament a 

tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 

els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
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El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 

cap indemnització per al Contractista. 

 

Les despeses en assaigs i control de materials i execució de les obres aniran a compte del 

Contractista,  entenent-se que el seu cost es troba implícit en cadascun del preus unitaris 

del Quadre de Preus núm. 1 del projecte, i no  sobrepassaran el u per cent (1%) del 

Pressupost d’Execució Material. Aquest Control és l’autocontrol que haurà d’efectuar el 

Contractista ineludiblement i el seu import serà íntegrament assumit pel Contractista. 

 

 

1.3.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 

resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de 

la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 

necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 

per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 

tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites 

a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar 

l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 

personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 

podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 

expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

 

1.3.6.- Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 

per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les 

obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

 

La propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 

formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 

comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

 

1.3.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 

al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està 

a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 

jurisdicció sobre el trànsit.  

 

 

1.3.8.- Seguretat i salut  al treball 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, 

i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 

seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a 

les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
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1.3.9.- Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 

al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert 

un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 

asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 

l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins 

de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament 

necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 

per rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 

altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 

medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 

organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 

hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc 

de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

 

1.3.10.- Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

 

1.3.10.1. Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins 

de la bona pràctica per a obres similars. 

 

 

1.4.- AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.4.1.- Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi 

de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols 

que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual no ha de provar el contractista, aquest últim 

quedaria obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

 

1.4.2.- Abonament de les obres 

Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus 

en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la 

descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 

corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a 

la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

Altres despeses per compte del contractista. 
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Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 

les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses 

les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i 

posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

 

1.5.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’indica que pels contractes d’obres amb un valor estimat igual 

o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament 

com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de 

l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una 

categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per 

contractar. 

 

La classificació de les empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 2001, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la 

classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de les 

empreses contractistes de serveis. 

 

 

1.6.-  DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE  

Document núm. 1: Memòria i annexes 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Amidaments i pressupost 

  

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorpora al projecte com 

interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 

preval sobre la mida a escala. 

El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, en general que podrà elevar-se a 

escriptura pública a petició de qualsevol de les parts Facultativa, legal i tècnica, així com plànols i 

demés documents del projecte, hauran de ser incorporats íntegrament al contracte, i per això tant 

la Propietat com el Constructor, hauran de firmar al peu del present Plec i restants documents del 

projecte en testimoni de que els coneixen i accepten. 

 

No es podrà modificar cap Condició General o Particular sense l'aprovació de la Direcció. 

 

 

1.7.-  ADJUDICACIÓ 

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, 

protecció o desviament, dels serveis afectats.  

 

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds 

afectades, essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari. 

 

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o 

indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest projecte. 
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Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la persona o 

propietat que resulti perjudicada. 

 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres. 

 

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels 

abocadors. 

 

 

1.8.-  SUBCONTRACTES 

El contractista podrà subcontractar les tasques o parts d’obra que ell cregui convenint o necessari, 

complint i respectant les condicions d’aquest Plec de Condicions. La subcontractació no l’eximeix 

de la responsabilitat que ha adquirit al contractar l’obra. 

 

La relació de la D.F. o de la propietat serà sempre amb el contractista d’origen. 

1.9.-  DANYS A TERCERS I ACCIDENTS DE TREBALL 

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà d’instal·lar, 

hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de Carreteres 

d'Obres.  

 

Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la seva 

funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals s'executen les obres, de la 

manera que indiqui el Tècnic Director. 

 

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva senyalització; 

seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la senyalització i 

mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat. 

 

 

1.10.-  CAUSES DE RESCISSIÓ DE CONTRACTE 

L' incompliment de les prescripcions contractuals per part de l'empresa adjudicatària pot ser causa 

per a la rescissió del contracte. 

 

 

1.11.-  ASSEGURANCES 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament 

formalitzada, una PÒLISSA D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un 

any a comptar des de la signatura del contracte i que cobreixi la totalitat de les obres. 

 

 

1.12.- OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

Inici de l'obra: 

El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada, amb suficient antelació, l'inici de les obres. 

El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, poden ser 

suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui de l'acta. 

 

Oficina: 

El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que 

successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i 

Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra 

sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni. 

 

Del personal tècnic: 

Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un  tècnic 

que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això sense perdre 

l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat d'obra. 

 

Subjecció als plànols i ordres: 

El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i ordres, 

facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb el 

consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que el Tècnic 

Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si 

aquests canvis signifiquen una variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb 

els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 

 

Conservació d'accessos: 

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, 

construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l'obra. 
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Normes de seguretat i salut: 

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i observació de les 

disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 

d’octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al funcionament 

d'aquestes indústries i en especial el que la legislació social  exigeixi. Haurà d'assegurar-se que 

cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de l'encarregat d'aquesta. 

 

Mitjans auxiliars: 

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, 

apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la 

responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra. 

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament dels materials de 

construcció que no afectin a l'obra. 

 

 

Del compliment del pla de l'obra: 

El Constructor està obligat a complir el pla de l'obra sota la supervisió del Tècnic Director. El seu 

incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el constructor i rescindir el 

contracte. 

 

Replanteig: 

El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es 

imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel Tècnic 

Director. 

 

Recusació del personal: 

Remetre's al punt 3 del següent apartat 1.2.2. 

Obra mal executada: 

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades per la 

Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic Director. 

 

Acceptació de mostres: 

El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic 

Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva comparació. 

 

Assegurances socials: 

El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, 

assegurances socials, etc., essent d'ell la responsabilitat de l'incompliment d'aquesta norma. 

 

Presència a l'obra: 

El Constructor haurà de presentar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, amb 

la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el "Llibre 

d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les després el 

Constructor. 

 

Obres ocultes: 

El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució de 

les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc. 

 

Conservació de l'obra: 

Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant. 

 

Tracte amb industrials: 

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable davant 

de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a l'obra. 

 

Drets del Constructor: 

El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que 

precisi per a una correcta execució de l'obra. 

 

 

1.13.-  FACULTATS DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si estes exposat en els documents. 
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En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de l'obra o la seva 

descripció errònia que siguin indispensables per a l'execució de l'obra, hauran de ser executats 

seguint les directrius esposades en la Memòria d'aquest Projecte. 

En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i el 

costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del Tècnic 

designat pel Promotor. 

Obligacions, drets i responsabilitats: 

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions 

necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal 

responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en 

aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en 

aquest sentit. 

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc., que es precisin per 

poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la 

construcció de forma que conegui perfectament totes les etapes, així com d'informar al consistori 

de la seva marxa. 

 

La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o canvis 

a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents subministrats per 

efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta. 

 

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat sense 

el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de l'obra. 

Tampoc és responsable el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de seguretat 

adoptades. 

 

Acceptació dels materials: 

El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, no s'adapten a 

allò especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o presenten vicis. 

 

Refús del personal: 

El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al personal que, amb 

la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs. 

 

Obra mal executada: 

El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, ja 

sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no 

acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d'acord amb allò contractat i tot 

això a expenses del Constructor. 

 

Recepció de l'obra: 

El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat d'acord a 

allò ordenat o adverteix vicis en aquesta. 

 

Visites d'obra: 

El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de 

qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la del propietari. 

 

Llibre d'ordres: 

El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui 

convenients per a bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries perquè els 

treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte. 

 

 

1.14.-  COMENÇAMENT, RITME, PLAÇ I CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES 

L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de l'inici de les obres, 

un Pla d'Obra amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra compatibles 

amb el termini total d'execució. 

 

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per tant, 

caràcter contractual. 

 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests 

mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del Promotor. 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 188 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

10 

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir 

algunes variants al Pla d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes 

ordres. 

 

Aquests assaigs al menys consistiran en Proctor i densitats dels terraplens, Proctor i densitats de 

la capa de subbase i assaigs de qualitat dels tractaments superficials. 

 

 

1.15.-  OBRES DEFECTUOSES 

El contractista, com és natural, ha d’utilitzar materials que compleixin les condicions generals 

exigides en el Plec de Condicions, i realitzar tots els treballs contractats d’acord amb l’especificat 

en aquest document. 

Es per això que fins que no es faci la recepció definitiva de l’obra, el contractista és l’únic 

responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en l’obra 

pugin existir, per la seva mala execució o per la mala qualitat dels material utilitzats o aparells 

col·locats, sense que pugui servir d’excusa, ni li atorgui dret algun, la circumstancia de que 

l’Arquitecte, Enginyer o els seus auxiliars, no li hagi cridat l’atenció, ni tampoc el fet de que hagin 

estat valorades les certificacions parcials de l’obra, que sempre es suposa que s’eleven y abonen 

a bon compte. Així mateix ser d’us responsable la correcta conservació de les diferents parts de 

l’obra, una vegada executades, fins al seu lliurament. 

 

Com a conseqüència de l’anterior exposat, quant l’Arquitecte, Enginyer o els seus representats en 

l’obra avisin de vicis o defectes en els treballs efectuats, o que les materials empleats no reuneixin 

les condicions fixades, ja sigui durant el curs de l’execució dels treballs o finalitzats aquests i 

abans de verificar-se la recepció definitiva, es podrà disposar que les aparats defectuoses siguin 

demolides i reconstruïdes d’acord amb el fixat i en tot ell exposat en el contracte. 

 

El suposat de que la reparació de l’obra, d’acord amb el projecte, o la seva demolició, no fos tècnic 

possiblement, s’actuaria sobre la devaluació econòmica de les unitats en qüestió, en quantia 

proporcional a la importància dels defectes i en relació al grau d’acabat de l’obra. 

 

En el cas de la reiteració en l’execució de les unitats defectuoses, o quant aquestes siguin de gran 

importància, la propietat podrà optar, previ assessorament de la D.F., per a la rescissió del 

contracte sense perjudici de les penalitzacions que pugui imposar el contractista amb concepte 

d’indemnització.  

 

 

1.16.-  RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Segons Reial Decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de  la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques 

 

Article 222. Compliment dels contractes i recepció 

1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes 

d’aquest i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 

2. En tot cas, la constatació exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció 

o conformitat dins del mes següent al lliurament o realització de l’objecte del contracte, o en el 

termini que es determini en el plec de clàusules administratives particulars per raó de les seves 

característiques. A la Intervenció de l’Administració corresponent se li ha de comunicar, quan sigui 

preceptiu, la data i el lloc de l’acte, per a la seva eventual assistència en exercici de les seves 

funcions de comprovació de la inversió. 

 

3. En els contractes s’ha de fixar un termini de garantia a comptar de la data de recepció o 

conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Administració, llevat dels supòsits 

en què s’estableixi un altre termini en aquesta Llei o en altres normes, queda extingida la 

responsabilitat del contractista. S’exceptuen del termini de garantia els contractes en què per la 

seva naturalesa o característiques no sigui necessari, cosa que s’ha de justificar degudament en 

l’expedient de contractació, i consignar-ho expressament en el plec. 

 

4. Excepte en els contractes d’obres, que es regeixen pel que disposa l’article 235, dins el termini 

d’un mes, a comptar de la data de l’acta de recepció o conformitat, s’ha d’acordar i notificar al 

contractista la liquidació corresponent del contracte i abonar-li, si s’escau, el saldo resultant. Si es 

produeix demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista té dret a percebre els 

interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 

 

 

Article 235. Recepció i termini de garantia 

1. A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix l’article 222.2 ha de 

concórrer el responsable del contracte a què es refereix l’article 52 d’aquesta Llei, si s’ha nomenat, 
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o un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la 

direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar 

la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la 

liquidació del contracte en el termini que preveu l’article 216.4 d’aquesta Llei. 

 

2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 

designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i 

aixecar l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia. 

Quan les obres no es trobin en estat en ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el director 

de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar 

un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot 

concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

3. El termini de garantia s’ha d’establir en el plec de clàusules administratives particulars atenent 

la naturalesa i complexitat de l’obra i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 

de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres. 

Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa 

l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 

contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini 

de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de garantia, 

el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda 

reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua 

encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del 

termini de garantia. 

 

4. No obstant això, en les obres la perdurabilitat de les quals no tingui finalitat pràctica com les de 

sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuoses o que per la seva naturalesa exigeixin 

treballs que excedeixin el concepte de mera conservació com els de dragatges no s’ha d’exigir 

termini de garantia. 

 

5. Poden ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades per 

fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons el que estableix el contracte. 

6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient 

l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús 

públic, fins i tot sense el compliment de l’acte formal de recepció, des que concorrin les 

circumstàncies esmentades es produeixen els efectes i les conseqüències propis de l’acte de 

recepció de les obres i en els termes en què reglamentàriament s’estableixin. 

 

 

1.17.-  PERÍODE DE PROVA O GARANTIA 

La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels materials, mecanismes, 

instal·lacions, aparells i obra executada, que estimi necessaris per a la comprovació de les 

condicions que han de complir. 

 

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1% del 

pressupost de l'obra, excepte que el plec de condicions particulars del procediment de licitació de 

les obres indiqui el contrari. 

 

 

1.18.-  CONDICIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 

1.18.1.-  Garanties 

El termini de garantia serà a càrrec del contractista el qual queda fixat en un any, comptant a partir 

de la data de recepció provisional. 

Durant aquest termini, la conservació i reparació de les obres que especifica el contracte, corren a 

càrrec del contractista. 

 

1.18.2.-  Preus contradictoris 

Quant el contracte estigui tancat i es detectin preus contradictoris és seguiran els fixats segons el 

projecte sempre notificant-ho a la D.F., en cas contrari es notificarà a la D.F. per tal de prendre les 

mesures correctores. 

 

1.18.3.-  Valoració, mesura i abonament dels treballs 

Els amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en el 

Pressupost, document núm. 4. 
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Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el Contractista o 

el seu delegat la realització d'aquest. 

 

1.18.4.-  Revisió de preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, llevat que el Plec de 

Condicions Econòmic - Administratives, disposi el contrari. 

 

1.18.5.-  Penalitzacions 

Les penalitzacions es fixaran quant és firmi el contracte entre la propietat o el seu representat 

legal i el contractista. Les penalitzacions, acceptades per ambdues parts, seran notificades a totes 

les parts implicades i a la D.F. 

 

1.18.6.-  Assegurances i conservació de les obres 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament 

formalitzada, una PÒLISSA D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un 

any a comptar des de la signatura del contracte i que cobreixi la totalitat de les obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vic, maig de 2024.  

Els enginyers consultors: 

 

 

 

Josep Colomer Oferil 

Enginyer industrial 
Col·legiat núm. 6.115 

Ricard Seuma Areñas 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 36.413 

Joan Riu Riu 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 36.136 
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2.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

2.1.- B MATERIALS I COMPOSTOS 

2.1.1.- B0 MATERIALS BÀSICS 

2.1.1.1. B01 LÍQUIDS 

2.1.1.1.1 B011- ............................................................................. AIGUA 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre 
que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar 
l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha 
de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
\ 
 

2.1.1.2. B03 GRANULATS 

2.1.1.2.1 B035- .......................................................... GRANULAT-CIMENT 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla homogènia de material granular, ciment, aigua i eventualment addicions, realitzada a central. 
S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment: 
- Sòl-ciment (SC40 i SC20) 
- Grava-ciment (GC32 i GC20) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA MESCLA: 
La mescla no ha de tenir segregacions. 
La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions de contingut de ciment i corba 
granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació: 
- Contingut de ciment en pes, respecte del total del material granular en sec: 
     - Sòl-ciment: >= 3% 
     - Grava-ciment: >= 3,5% 
La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
+------------------------------------------------------+ 
¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦ 
¦    (mm)     ¦       SC40       ¦        SC20         ¦ 
¦-------------¦------------------¦---------------------¦ 
¦     50      ¦       100        ¦         -           ¦ 
¦     40      ¦     80 - 100     ¦         -           ¦ 
¦     32      ¦     75 - 100     ¦        100          ¦ 
¦     20      ¦     62 - 100     ¦      92 - 100       ¦ 
¦    12,5     ¦     53 - 100     ¦      76 - 100       ¦ 
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¦      8      ¦     45 - 89      ¦      63 - 100       ¦ 
¦      4      ¦     30 - 65      ¦      48 - 100       ¦ 
¦      2      ¦     20 - 52      ¦      36 - 94        ¦ 
¦    0,5      ¦      5 - 37      ¦      18 - 65        ¦ 
¦    0,063    ¦      2 - 20      ¦       2 - 35        ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals. 
La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦    Tamís    ¦   % Acumulatiu de granulats que hi pasen  ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦-------------------------------------------¦ 
¦    (mm)     ¦       GC32         ¦          GC20        ¦ 
¦-------------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦     40      ¦        100         ¦           -          ¦ 
¦     32      ¦      88 - 100      ¦          100         ¦ 
¦     20      ¦      67 - 91       ¦        80 - 100      ¦ 
¦    12,5     ¦      52 - 77       ¦        62 - 84       ¦ 
¦      8      ¦      38 - 63       ¦        44 - 68       ¦ 
¦      4      ¦      25 - 48       ¦        28 - 51       ¦ 
¦      2      ¦      16 - 37       ¦        19 - 39       ¦ 
¦     0,5     ¦       6 - 21       ¦         7 - 22       ¦ 
¦    0,063    ¦       1 - 7        ¦         1 - 7        ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
El tipus GC32 només s'utilitzarà en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, en substitució del sòl-
ciment. 
Resistència mitja a la compressió als 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sòl-ciment: 
     - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5 
- Grava-ciment: 
     - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 
     - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0 
En el cas d'utilitzar ciments per a usos especials (ESP VI-1) aquests valors de resistència a la compressió es podran 
reduir un 15%. 
Període mínim de treballabilitat de la mescla, segons UNE-EN 13286-45: 
- Execució amplada completa: 3 h 
- Execució per franges: 4 h 
L'aigua utilitzada en la confecció de la barreja ha de complir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
Únicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes sobre la barreja 
verificats prèviament mitjançant assajos. 
S'hauran d'utilitzar retardadors d'adormiment quan l'extensió de la mescla es realitzi a temperatures ambient superiors a 
30ºC, excepte indicació contrària de la DF.  
Toleràncies respecte a la fórmula de treball: 
- Grava-ciment: 
     - Grandària màxima: 0% 
     - Material que passa pel tamisos > 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 6% 
     - Material que passa pel tamisos <= 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 3% 
     - Material que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 1,5% 
- Grava-ciment i sòl-ciment: 
     - Contingut de ciment: ± 0,3% 
     - Humitat de compactació (aigua total): -1,0% / + 0,5% respecte de l'òptima 
Les quantitats aniran expressades en relació al pes total del material. 
CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
Classe resistent del ciment: 

- Ciments comuns: 32,5 N 
- Ciments especials tipus ESP VI-1: 22,5 o 32,5 N 
La DF podrà autoritzar la utilització de ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades. 
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a fàbrica. 
S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR): 
- Contingut ponderal sulfats solubles (SO3) del material granular per a sòl-ciment, segons UNE 103201: > 0,5% en 
massa. 
- Contingut ponderal sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: > 0,4% en 
massa. 
Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3: 
- Superior a 100 minuts 
- Quan la Tª ambient > 30ºC: > 1 hora 
CARACTERÍSTIQUES DELS ÀRIDS, PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
El material granular utilitzat en el sòl-ciment serà un sòl granular o material d'origen natural, rodat o triturat, o una 
barreja de tots dos. 
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de cantera o gravera. 
Es podran utilitzar subproductes, residus de construcció i demolició o productes inerts de rebuig, sempre que compleixin 
amb les prescripcions tècniques exigides a l'article  513 del PG3 vigent. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions 
possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar 
el sòl o corrents d'aigua. 
Contingut de matèria orgànica, segons UNE 103204: <= 1% 
Contingut ponderal en sofre total (S) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: 
- En general: <= 1% 
- Amb presència de pirrotina en l'àrid: <= 0,4% 
Contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: < = 0,8% 
No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. 
Plasticitat: 
- Material granular per a sòl-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 12 (UNE 103103 y UNE 103104) 
- Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
     - Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T2: No plàstic 
     - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP < 6 (UNE 103103 y UNE 103104) 
Àrid gruixut per a grava-ciment (fracció retinguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Proporció de partícules total i parcialment triturades, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent. 
- Proporció de partícules totalment arrodonides, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent. 
- Valor màxim de l'índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent. 
- Coeficient de "Los Ángeles", segons UNE-EN 1097-2: 
     - Calçada amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: <= 30 
     - Calçada amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: <= 35 
     - Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat 
Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Equivalent de sorra (Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
     - GC20: > 40 
     - GC32: > 35 
- En cas d'incompliment dels valors anteriors, es compliran per a GC20 i GC32: 
     - Blau de metilè de la fracció 0/0,125, segons Annex A de l'UNE-EN 933-9: < 10 g/kg 
     - Equivalent de sorra, segons Annex de l'UNE-EN 933-8: > 30 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions de caixa oberta, llisa, estanca i neta, amb lones o cobertors per a reduir la segregació i 
les variacions d'humitat de la mescla durant el transport. 
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Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
\ 
 

2.1.1.2.2 B03E- ............................................................................ TERRA 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra 
on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. 
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
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Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al 
control de compactació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 
\ 
 

2.1.1.2.3 B03L- ............................................................................ SORRA 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó 
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, 
artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
<= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició  XF, i 
l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en 
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
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     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe 
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició 
XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar 
el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en 
el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
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- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 
30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i 
de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim 
tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix 
el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, 
s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les 
argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que 
tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en 
la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
\ 
 

2.1.1.2.4 B03X- ............................................................... SORRA-CIMENT 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
\ 
 

2.1.1.3. B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

2.1.1.3.1 B055- ........................................................................... CIMENT 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una 
pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 197 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

19 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts 
per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 
256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de 
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 
de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 

CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a 
les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació 
que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
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- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de 
ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 
el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es 
la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi 
per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments 
d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i 
químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui 
amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 
contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la 
RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres 
són satisfactoris. 
\ 
 

2.1.1.3.2 B057- ............. EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i 
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums 
oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C 
_% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
     - ADH: reg d'adherència 
     - TER: reg termoadherent 
     - CUR: reg de curat 
     - IMP: reg d'imprimació 
     - MIC: microaglomerat en fred 
     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
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¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
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¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per 
tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització 
del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura 
i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es 
transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva 
homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que 
sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la 
destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la 
norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 
13074-2: 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE 
son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una 
freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o 
lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
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Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar 
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
     - Quantitat de 30 t. 
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar 
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions 
establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
\ 
 

2.1.1.4. B06 FORMIGONS 

2.1.1.4.1 B069- ................................... FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del 
formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la 
geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al 
procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM 
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. 
S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 
del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la 
mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar 
la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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2.1.1.5. B07 MORTERS DE COMPRA 

2.1.1.5.1 B07L- ....................................... MORTER PER A RAM DE PALETA 

Especificació 
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Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a 
fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que 
figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que 
figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel 
fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació 
escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte 
de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les 
exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter 
mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm 
per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
\ 
 

2.1.2.- B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS 

2.1.2.1. B96 MATERIALS PER A VORADES 

2.1.2.1.1 B962- ...................... PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 
1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i 
s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional 
a la Norma UNE-EN 1340. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els 
següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 
1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no 
arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En 
cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-
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se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions 
de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
\ 
 

2.1.2.2. B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

2.1.2.2.1 B9E2- ..................................................... PANOT PER A VORERA 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i 
s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
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     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als 
transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar 
els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o 
altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no 
arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En 

cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-
se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de 
complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
\ 
 

2.1.2.3. B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

2.1.2.3.1 B9H1- ... MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció 
de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la 
mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la 
mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant 
i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, 
amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el 
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 
0,1% 
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per 
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment 
recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les 
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categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa 
(G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la 
mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en 
l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de 
la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en 
l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 
31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir 
dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories 
del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a 
la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-
1. 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-
EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la 
mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El 
fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau 
alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb 
betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 
producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 

     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a 
l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 
13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-
EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 
els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-
EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 
13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 
fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa 
total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per 
a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció 
de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui 
mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la 
mescla bituminosa. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
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Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació 
següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. 
**** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el 
comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de 
composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a 
canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 
542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE 
compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de 

realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 
del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de 
condicions. 
\ 
 

2.1.3.- BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

2.1.3.1. BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

2.1.3.1.1 BBA0- ............ MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un 
vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
     - Classe A: >= 1,5 
     - Classe B: >= 1,7 
     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no 
passa. 
     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
     - Grans i partícules estranyes: <= 3% 
     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de 
tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
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+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies 
perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
     - Classe 0: valor no requerit 
     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada 
com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i 
sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 
de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
     - Granulometria 
     - Índex de refracció 
     - Percentatge de microesferes defectuoses 
     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els 
requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de 
qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
\ 
 

2.1.3.1.2 BBA1- ..................................... PINTURA PER A MARQUES VIALS 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o 
multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o 
un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. 
S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un 
component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química 
després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a 
les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
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- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els 
requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les 
prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i 
identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions 
d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 
vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, 
que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als 
colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del 
PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els 
requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els 
requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de 
qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 
\ 
 

2.1.4.- BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

2.1.4.1. BF3 TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 

2.1.4.1.1 BF36- ...................................................... TUB DE FOSA DÚCTIL 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment exterior 
de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els cargols de 
cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i una secció trapezoidal 
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de la campana i 
bloqueja el tancament 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que 
pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: 
- Per a aigua:  70°C 
- Per a hidrocarburs:  60°C 
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 
TUBS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins 
dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de ser fabricats per centrifugació en motlle metàl·lic i estaran dotats d'una campana que en el seu interior 
ha d'allotjar un anell de cautxú per assegurar l'estanquitat perfecte a la unió entre tubs consecutius. Aquesta unió ha de 
ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars i aïllament elèctric entre tubs, així com un bon comportament 
envers la inestabilitat del terreny, i ha de ser del tipus automàtic flexible. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre lleugers 
relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima  ¦ 
¦ Nominal   ¦  hidràulica   ¦      normal          ¦                 ¦ 

¦           ¦   (bar)       ¦      (bar)           ¦     (bar)       ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦  <= 150   ¦               ¦       64             ¦         77      ¦ 
¦     200   ¦     50        ¦       62             ¦         74      ¦ 
¦     250   ¦               ¦       54             ¦         65      ¦ 
¦     300   ¦               ¦       49             ¦         59      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     350   ¦               ¦       45             ¦         54      ¦ 
¦     400   ¦               ¦       42             ¦         51      ¦ 
¦     450   ¦     40        ¦       40             ¦         48      ¦ 
¦     500   ¦               ¦       38             ¦         46      ¦ 
¦     600   ¦               ¦       36             ¦         43      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     700   ¦               ¦       34             ¦         41      ¦ 
¦     800   ¦     32        ¦       32             ¦         38      ¦ 
¦     900   ¦               ¦       31             ¦         37      ¦ 
¦    1000   ¦               ¦       30             ¦         36      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
- Ovalitat: 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre        ¦Gruix           ¦Gruix         ¦Ample    ¦ 
¦Nominal ¦exterior        ¦paret           ¦revest.       ¦fisures  ¦ 
¦        ¦                ¦                ¦interior      ¦ màxim   ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ 
¦        ¦         ¦+1 mm ¦        ¦ +sense¦       ¦      ¦         ¦ 
¦        ¦         ¦      ¦        ¦ límit ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦   60   ¦  77     ¦ -1,2 ¦  6,0   ¦ - 1,3 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦   80   ¦  98     ¦ -2,7 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  100   ¦ 118     ¦ -2,8 ¦  6,1   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  125   ¦ 144     ¦ -2,8 ¦  6,2   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  150   ¦ 170     ¦ -2,9 ¦  6,3   ¦ - 1,5 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦  200   ¦ 222     ¦ -3,0 ¦  6,4   ¦ - 1,5 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  250   ¦ 274     ¦ -3,1 ¦  6,7   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  300   ¦ 326     ¦ -3,3 ¦  7,2   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  350   ¦ 378     ¦ -3,4 ¦  7,7   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  400   ¦ 429     ¦ -3,5 ¦  8,1   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  450   ¦ 480     ¦ -3,6 ¦  8,6   ¦ - 1,8 ¦  5    ¦ -2,0 ¦   1,0   ¦ 
¦  500   ¦ 532     ¦ -3,8 ¦  9,0   ¦ - 1,8 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  600   ¦ 635     ¦ -4,0 ¦  9,9   ¦ - 1,9 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  700   ¦ 738     ¦ -4,3 ¦ 10,8   ¦ - 2,0 ¦       ¦      ¦         ¦ 
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¦  800   ¦ 842     ¦ -4,5 ¦ 11,7   ¦ - 2,1 ¦  6    ¦ -2,5 ¦   1,2   ¦ 
¦  900   ¦ 945     ¦ -4,8 ¦ 12,6   ¦ - 2,2 ¦       ¦      ¦    ¦ 
¦ 1000   ¦1048     ¦ -5,0 ¦ 13,5   ¦ - 2,3 ¦       ¦      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
TUBS: 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte de la inferior 
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦       Extrems        ¦  Extrems en el mateix sentit o  ¦ 
¦  (mm)  ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa  ¦ 
¦        ¦                      ¦i girant cada capa 90° respecte  ¦ 
¦        ¦                      ¦         de la inferior          ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦   60   ¦          89          ¦               33                ¦ 
¦   80   ¦          70          ¦               30                ¦ 
¦  100   ¦          58          ¦               27                ¦ 
¦  125   ¦          47          ¦               24                ¦ 
¦  150   ¦          40          ¦               22                ¦ 
¦  200   ¦          31          ¦               18                ¦ 
¦  250   ¦          25          ¦               16                ¦ 
¦  300   ¦          21          ¦               14                ¦ 
¦  350   ¦          18          ¦               12                ¦ 
¦  400   ¦          16          ¦               11                ¦ 
¦  450   ¦          14          ¦               10                ¦ 
¦  500   ¦          12          ¦                8                ¦ 
¦  600   ¦          10          ¦                7                ¦ 
¦  700   ¦           7          ¦                5                ¦ 
¦  800   ¦           6          ¦                4                ¦ 
¦  900   ¦           5          ¦                4                ¦ 
¦ 1000   ¦           4          ¦                3                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de 
agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de subministrar la documentació on han de constar les dades següents, indicant el número de tub 

assajat: 
- Resultats dels assaigs mecànics (1 tub cada 50): 
     - Resultats d'assaigs de tracció (límit elàstic a 0,2 %, resistència de trencament i allargament) 
     - Duresa Brinnell 
- Resultats de mesures geomètriques: 
     - Longitud 
     - Diàmetre exterior 
     - Diàmetre interior de la campana 
     - Ovalització 
- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricació): 
     - Gruix de fosa 
     - Quantitat de zinc (densitat superficial) 
     - Gruix de ciment 
     - Gruix del vernís bituminós 
Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les següents dades, com a mínim: 
- Diàmetre nominal 
- Classe d'espessor de la canonada 
- Tipus d'endoll 
- Identificació de fosa dúctil 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Controls de fabricació: 
- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la 
campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L'inspector enviat ha de tenir accés als 
registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics considerats per la norma 
UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la 
producció dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls següents: 
     - Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d'autocontrol de 
qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
     - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 
identifiquen els controls realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 
pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
     - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el 
seu defecte, demanar-ne més. 
     - Comprovació del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la 
identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i els tubs del lot. 
     - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls. 
     - Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega dels tubs. 
- S'ha de poder realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació 
corresponent a l'obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les comprovacions següents: 
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot. 
- Inspecció visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions, etc) 
- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions. 
- Estat del revestiment de ciment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicació en cada cas. En cas de 
realitzar assaigs de contrast a la recepció, les provetes s'han d'extreure de l'extrem mascle dels tubs. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions 
Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 
Els criteris d'acceptació després de reparació, i de rebuig han d'estar conformes amb les Normes vigents segons el Plec 
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de condicions del Projecte i el Contracte que regula l'execució de les obres. 
\ 
 

2.2.- P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

2.2.1.- P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

2.2.1.1. P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

2.2.1.1.1 P214DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

2.2.1.1.1.1 P2146- ............................. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 
zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat 
d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, 
etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
\ 
 

2.2.1.1.1.2 P214W-TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la 
demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
\ 
 

2.2.1.2. P22 MOVIMENTS DE TERRES 

2.2.1.2.1 P225 ....................... REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 

2.2.1.2.1.1 P2255- ............................... REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o 
per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels 
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no 
produeixi danys a la canonada instal·lada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o 
de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la 
base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un 
gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat 
mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs 
o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint 
la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de 
l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència 
necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
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El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, 
cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura 
ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una 
mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la 
humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de 
la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 
l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas 
de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental 
en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda 
en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les 
zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al 
plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 

general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense 
cost algun els errors que hagin sorgit.  
\ 
 

2.2.1.3. P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

2.2.1.3.1 P2R2-CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que 
especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar 
separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies 
perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, 
s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal 
d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 216 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

38 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderrocs" de l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
\ 
 

2.2.1.3.2 P2RA- ... DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual 
queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
\ 
 

2.2.2.- P9 FERMS I PAVIMENTS 

2.2.2.1. P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES 

2.2.2.1.1 P930- .............................. BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la 
col·locació del formigó amb estenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 
zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat 
d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, 
etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
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    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens 
d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
\ 
 

2.2.2.1.2 P934- ........ BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material granular, ciment, 
aigua i, eventualment additius. 
S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat: 
- Base o subbase de sòl-ciment 
- Base o subbase de grava-ciment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 

zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat 
d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, 
etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla 
- Prefissuració, quan sigui necessari 
- Compactació i acabament 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC 
Rehabilitació de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm.  
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sòl-ciment: 
     - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5 
- Grava-ciment: 
     - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 
     - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0 
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions i amb els 
pendents adequats. 
Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG 3/75 modificat 
per ORDEN FOM 2523/2014. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica 
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions de l'article 513 del 
PG3 vigent. 
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la segregació i les 
variacions d'humitat. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions 
de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
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que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions 
de la DF. 
En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans de la seva extensió, 
es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst a la DT, 
amb les toleràncies establertes. 
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació. 
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de començar per la vora inferior 
i s'ha de fer per franges longitudinals. 
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la segona franja 
s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF permeti l'execució d'un junt de 
construcció longitudinal. 
Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos: 
- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2: 
     - Amplada capa estesa: > 4 m 
     - Superfície calçada: > 70.000 m2 
- Resta dels casos: 
     - Amplada capa estesa: > 5 m 
Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC 
Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF. 
Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que han de complir 
el següent: 
- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa 
- Separació junts transversals: 3 a 4 m 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la mescla i disposant 
l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida. 
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de treballabilitat de la capa 
contigua executada prèviament. 
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació  de les zones que 
superin la superfície teòrica. 
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i sempre al final de 
cada jornada, cal disposar junts de treball transversals. 
Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total i no es pugui compactar dins 
el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent. 
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora segons les indicacions 
de la DF. 
Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en fresc) compliran les 
especificacions de l'article 513 del PG3 vigent. 
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a aquestes 
aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de la compactació i en un termini màxim de 3 h des 
de la seva finalització. 
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies quan es tracti de 
vehicles pesats. 
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra: 
     - Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels equips, especialment el de 
compactació i el de prefissuració i la conformitat del material tractat. 
- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració: 
     - Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
     - Gruix estès mitjançant punxó graduat. 
     - Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc. 
- Durant el procés de compactació: 
     - Forma d'actuació de l'equip de compactació: 
          - Nombre i tipus de compactadors 
          - Dispositius d'humectació i neteja 
          - Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de pneumàtics 
     - Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot): 
          - Humitat, segons UNE 103300 
          - Densitat "in situ", segons UNE 103503 o UNE 103900 
- Durant el procés de curat i protecció superficial: 
     - Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però sense que es produeixin 
embassaments. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de forma aleatòria 
repartits en tota la superfície de la capa. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de 
prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, als equips utilitzats i/o procediments d'execució 
fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts 
escollits aleatòriament per cada lot. 
- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, als 7 dies de la seva 
fabricació. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en 
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trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm. 
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el cas que n'hi hagi i 
vores de perfils transversals. 
- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m. 
- Verificació de l'amplada de la capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en emplaçaments aleatoris. 
Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà 
correctament enrasat i compactat. 
Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran d'acord amb la 
norma UNE-EN 13286-51. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'acceptarà o rebutjarà 
globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - Acceptació: 
          - La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, 
segons UNE-EN 13286-2. 
          - Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts percentuals a la densitat 
especificada. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent. 
- Resistència mecànica: 
     - Acceptació: 
          - La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior a la màxima de les 
referenciades. 
          - Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent. 
- Gruix: 
     - Acceptació: 
          - El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte. 
          - Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a l'especificat. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 vigent. 
- Rasant: 
     - Acceptació: 
          - La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols de Projecte no supera les 
toleràncies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que retinguin aigua. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 vigent. 
- Regularitat superficial: 
     - Acceptació: 
          - Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els límits que estableix 
l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent. 
\ 
 

2.2.2.2. P96 VORALS I VORADES 

2.2.2.2.1 P967- .......................... VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 
zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat 
d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, 
etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
\ 
 

2.2.2.3. P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 

2.2.2.3.1 P9E1- ...................................................... PAVIMENT DE PANOT 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 
zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat 
d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, 
etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el 
més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
\ 
 

2.2.3.- PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

2.2.3.1. PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

2.2.3.1.1 PBA2- ............................... PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 
zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat 
d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, 
etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions 
de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de 
complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li 
conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en 
la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
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- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de 
tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el 
seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un 
llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a 
del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En 
funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 
del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c 
per a les de color negre i vermell respectivament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, 
en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, 
subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 
vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per 
a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, 
sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació 
d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es 
procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una 
marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 
donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus 
que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el 
paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
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     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el 
que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques 
vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 
coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 
realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament 
especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
\ 
 

2.2.3.1.2 PBA3- ............................ PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 

Especificació 

SPB\ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions 
de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de 
complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li 
conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en 
la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
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MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de 
tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el 
seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un 
llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a 
del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En 
funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels 
requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 
del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c 
per a les de color negre i vermell respectivament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, 
en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, 
subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 
vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per 
a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, 
sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que 
especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació 
d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es 
procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, 
segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una 
marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 
donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus 
que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 225 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

47 

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el 
que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques 
vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 
coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 
realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com 
consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament 
especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

210182A01 u Realització de cala, mitj. mecànics i manuals

Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb
mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny. Inclou posterior
tapat, senyalització, balisament, ...

Cales
-Previsió 6 6,00

6,00

P21G7-49L1 m Demolició pou D=150cm,paret 15cm maó o de formigó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de pou de diàmetre 150 cm, de parets de 15 cm de maó o de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Pou existent
-Previsió 2 3,00 6,00

6,00

P2R5-DT1G m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a
20km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recor-
regut de més de 15 i fins a 20 km

Demolició pous (50 % del volum) 2 1,76 3,00 5,28 0.5

5,28

P21R0-92GL u Elim.arbre cistella mecànica arbre de 10 a 15m port mitjà,arrencant la soca,aplec
brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.co

Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària
de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega so-
bre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
Tala d'arbre
-Previsió 2 2,00

2,00

17 maig 2024

REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

2 MOVIMENT DE TERRES

P221C-DZ01 m3 Excav.rasa,amp:més de 2m,fond.=fins a 4m,terreny compact.,pala excav.+càrrega
mec.

Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat
POUS
-Arqueta vàlvula 1 3,00 2,50 2,80 21,00
-Pou P1 1 3,00 9,00 3

-Pou P2 1 3,00 9,00 3

-Pou P3 1 3,00 9,00 3

-Pou P4 1 3,00 9,00 3

-Pou P5 1 3,00 9,00 3

CANONADES
-De P1 a P4 1 8,00 1,00 2,50 20,00
-De P2 a P3 1 7,00 1,00 2,50 17,50
-By-pass P5 1 1,50 1,00 2,50 3,75
SUBTOTAL
Sobreexcavació 30 30,00

137,25

P2255-DPIO m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,sorra,gmés de 25 i fins a
50cm,picó vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vi-
brant de combustible
CANONADES
-De P1 a P4 1 8,00 1,00 0,60 4,80
-Deducció tub de P1 a P4 -1 8,00 -0,88 0.11

-De P2 a P3 1 7,00 1,00 0,60 4,20
-Deducció tub de P2 a P3 -1 7,00 -0,77 0.11

-By-pass P5 1 1,50 1,00 0,60 0,90
-Deducció tub by-pass P5 -1 1,50 -0,17 0.11

SUBTOTAL
Sobreexcavació 10 10,00

18,08

P2252-548X m3 Estesa+picon.sòl selecc.aportació,g<=25cm,98%,PM,picó,humect., en rasa
estintolada, baix rendiment

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb rasa estintolada, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb baix rendiment, amb com-
pactació del 98 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'hu-
mectació

REBLERT RASES
Excavació realitzada 1 137,25 =2/P221C-DZ01.CanPres

Descompte tub+graves
-De P1 a P4 Ø350 -1 8,00 1,00 0,60 -4,80
-De P2 a P3 Ø350 -1 7,00 1,00 0,60 -4,20
-By-pass P5 Ø350 -1 1,50 1,00 0,60 -0,90

127,35

P2R3-FIMP m3 Transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.menys
de 15km

Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Material excavat 1,35 185,29 =2/P221C-DZ01.CanPres

185,29

P2RA-IQFI m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la Llista Europea de Residus
Material procedent pròpia excavació 1,35 185,29 =2/P221C-DZ01.CanPres

185,29

27 maig 2024
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

4 CONDUCCIONS I ELEMENTS HIDRÀULICS

PF36-DVQWV01 m Tub FD DN 350mm,classe C30,fons rasa

Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil per abastament, de 350
mm de diàmetre nominal, classe de pressió C30 segons EN 545 e ISO
2531, de longitud útil de 5,97 m, amb revestiment exterior BIOZINALIUM
d'alineació de zinc i alumini 85-15 enriquit amb coure, de PAM Saint-Go-
bain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

CANONADES
-De P1 a P4 1 11,00 11,00
-De P2 a P3 1 10,00 10,00
SUBTOTAL
Sobredimensionament 1 5,00 5,00

26,00

PF41-AJ0YU1 u Caldereria acer inox. AISI304, gamma ISO, DN350, soldada, totalment muntat,
suportació inclosa

Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma ISO, de diàmetre
DN350, de connexió entre els dos tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant
by-pass. Fabricació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, inclou col-
zes d'acer innoxidable AISI 304L. Inclou transport i mitjans auxiliars per al
seu muntatge en obra. 

Caldereria by-pass DN350 1 1,00

1,00

PF41-AJ0YU2 u Caldereria acer inox. AISI304L, gamma ISO, DN200, soldada, totalment muntat,
suportació inclosa

Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma ISO, de diàmetre
DN200, de connexió entre els dos tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant
by-pass. Fabricació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, inclou col-
zes d'acer innoxidable AISI304L. Inclou transport i mitjans auxiliars per al
seu muntatge en obra. 

Caldereria by-pass DN200 1 1,00

1,00

PF33-3RWY u TE BBB DN 350/200 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament

Subministrament i col·locació de TE BBB, DN 350/200, PN16, brides orien-
tables, en fundició dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revesti-
ment interior i exterior de pintura epoxi blava amb espessor mínim 70µm,
de PAM Saint-Gobain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

Connexió by-pass DN200 2 2,00

2,00

PF33-3RWYV03 u TE BBB DN 350/350 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament

Subministrament i col·locació de TE BBB, DN 350/350, PN16, brides orien-
tables, en fundició dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revesti-
ment interior i exterior de pintura epoxi blava amb espessor mínim 70µm,
de PAM Saint-Gobain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

Connexió by-pass DN350 2 2,00

2,00
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PF33-3RWYV04 u TE BBB DN 350/100 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament

TE de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanqui-
tat, ramal a 90° de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la
rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar

Connexió vàlvula descàrrega 2 2,00

2,00

PF30-3TKGV05 u Brida endoll fosa,DN=350mm,anella p/gas,col.fons rasa

Brida endoll de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat i col·locada al fons de la rasa, de la casa PAM
Saint-Gobain o similar

Brida endoll 12 12,00

12,00

PNZ0-36E1 u Carret desmuntatge+brides,DN=200mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.

Carret de desmuntatge, PAS 20, DN200, pas reduit, de 16 bar de pressió
nominal, de distància entre cares 230 mm, amb brides i contrabrides d'a-
cer S235 (EN 10025) i espàrrecs 12xM20x370, revestiment amb resina
epoxi, muntat en pericó de canalització soterrada, de la casa Belgicast o
similar

By-pass DN200 1 1,00

1,00

PNZ0-36E1V06 u Carret desmuntatge+brides,DN=350mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.

Carret de desmuntatge, PAS 20, DN350 (14''), pas reduit, de 16 bar de
pressió nominal, de distància entre cares 250 mm, amb brides i contrabri-
des d'acer S235 (EN 10025) i espàrrecs 16xM24x410, revestiment amb re-
sina epoxi, muntat en pericó de canalització soterrada, de la casa Belgi-
cast o similar

Carret desmuntatge DN350 5 5,00

5,00

PN40-B3HE u Vàlvula papll.DN 350 PN16,eix centrat.,amb brides,manual

Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona tipo brides d'eix cen-
trat DN350 (14''), PN16 , d'accionament manual mitjançant volant 300 mm,
de fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer innoxidable
AISI 316 (A4), model i marca Greatgold de Belgicast o similar. 

Vàlvula papallona DN350 5 5,00

5,00

PN40-B3HEV07 u Vàlvula papll.DN 200 PN16,eix centrat.,amb brides,manual

Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona tipo brides d'eix cen-
trat DN200, PN16 , d'accionament manual mitjançant volant 283 mm, de
fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer innoxidable AISI
316 (A4), model i marca Gold de Belgicast o similar. 

Vàlvula papallona DN200 1 1,00

1,00

PNE1-762C u Filtre de pas recte,DN 200 PN 16,+brides

Subministrament i col·locació de filtre de pas recte de fundició dúctil
GGG40, amb brides, DN 200 mm, 16 bar de pressió nominal, revestiment
de pintura epoxi, tamís 2x2 mm de forma convexa d'acer innoxidable
SS316, reforçat per una reixa en fundició dúctil, sèrie AQUA 90-501 de
Cla-Val o similar.

Filtre DN200 1 1,00

1,00
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PPAM166075 u Válvula reguladora + estabilitz. de pressió DN 200 PN 16

Subministrament i col·locació de vàlvula reguladora i estabilitzadora de
presió aigües avall, DN 200 i PN16 de la sèrie NGE 90-01 de Cla-Val o si-
milar, rang de regulació estàndard del pilot CRD: 1,4-7,2 bar, rangs dispo-
nibles:
0,1-0,5 bar
0,1-2,1 bar
1,0-5,3 bar
2,1-21,0 bar
Inclou una vàlvula de control de velocitat de tancament, un indicador de
posició presuritzat X101 amb purgador manual, 2 manòmetres aigües
amunt/avall, tubs i racors GS Fix en SS316. 
També inclou kit de control de comunicació autònom MD35 N/P ME-
XE-D35-H3-B01, amb suport de paret i antena 2G/4G LTE-M-NBloT. 

Vàlvula reguladora 1 1,00

1,00

PN90-DPUX u Vàlvula descàrrega+brida,DN 100 PN 16,fosa dúctil, rev. epoxi blau 70µm

Subministrament i instal·lació de vàlvula de descàrrega de tancament elàs-
tic i accionament manual, tipus Infinity de Belgicast o similar, DN 100 mm
(4''), PN16, de fundició dúctil, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2
PN16), revestiment de pintura epoxi, col·locada al fons de la rasa. 

Vàlvules descàrrega 2 2,00

2,00

PF30-3TKGV08 u Brida d'acoplament multidiàmetre PN16,col.fons rasa

Subministrament i col·locació de brida d'acoplament de tolerància ultra àm-
plia (multidiàmetre), DE mín. 395 mm i DE màx. 435 mm, apte per tubs de
fundició dúctil/fundició gris/PVC/acer/PRFV/Fibrociment, serie 3200 DN
350 (14''), PN16, recobriment amb resina epoxi 250 μm RAL 5015, col·lo-
cada al fons de la rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar. 

Connexió tub fibrociment existent amb tub fosa 4 4,00

4,00

PAD00025 u Treballs de tall, desmuntatge i connexionat existent de FC DN 350

Treballs de tall, desmuntatge i connexionat a canonada existent de FC
DN350 procedent dels dipòsits de Can Codony i Can Titella. Inclou la reti-
rada i gestió del fibrociment de les conduccions existents retirades a abo-
cador autoritzat. 

Connexió canonada Can Titella 1 1,00
Connexió canonada Can Codony 1 1,00

2,00
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3 OBRA CIVIL I PALETERIA

P3Z3-D532 m2 Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària mà-
xima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Base arqueta vàlvula 1 2,90 2,50 7,25
Recobriment arqueta vàlvula 1 2,50 2,10 5,25
-Deducció obertura tapa -1 1,26 1,07 -1,35

11,15

PDB1-LFET u Soleraformigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6 g=25cm,planta 2.15x2,15m

Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de
planta 2.15x2,15 m
Base pous 5 5,00

5,00

PDB6-5CAD m Paret pou circ.D=150cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4.

Paret per a pou circular de D=150 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.

P1 1 2,50 2,50
P2 1 2,50 2,50
P3 1 2,50 2,50
P4 1 2,50 2,50
P5 1 2,50 2,50

12,50

PDB1-OBDGV001 u Llosa de reducció prefabricada de formigó Ø1,50, 20 cm gruix.

Llosa de reducció prefabricada de formigó de diàmetre 1,50 m, de 20 cm
de gruix. Inclou obertura de diàmetre 1m.

Llosa superior pous 5 5,00

5,00

PDBE-H98O u Brocal per a pou D=100cm i 70cm alçària,junt elastomèric

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de di-
mensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou
de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
Pous 5 5,00

5,00

PDBF-VLCM u Bastiment+tapa circ.,fos.dúctil,bastim.rect.apar.p/pou reg.+tapa artic.,pa
D=600mm,D400,col.form.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre, bastiment circular
aparent amb junt d?elastòmer i tapa articulada de fosa, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
formigó

Tapes pous 5 5,00

5,00

PDBD-DOCW u Graó p/pou reg.acer galv.300x400x300mm,D=25mm,col.1:4

Subministrament i col·locació de graó per a pou de registre amb acer gal-
vanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb mor-
ter ciment 1:4

Arqueta vàlvula 5 5,00
P1 5 5,00
P2 5 5,00
P3 5 5,00
P4 5 5,00
P5 5 5,00

30,00
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A0F-U001 h Ajudes de paleta

Ajudes de paleta a disposició de la direcció facultativa

Formació de passamurs i segellat en arqueta i pous 10 10,00
Previsió a justificar 10 10,00

20,00

P3C0-3D8F kg Armadura p/llosa fonam. AP500SD barres corrug.,D com a màxim 16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

ARMAT LLOSA INFERIOR (kg/m2)
-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm - patilles 2 2,90 0,20 6,87 5.92

-Armat longitudinal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm - patilles 2 2,90 0,20 6,87 5.92

-Armat longitudinal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

ARMAT LLOSA SUPERIOR (kg/m2)
-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm - patilles 1 2,50 0,20 2,96 5.92

-Armat longitudinal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm - patilles 1 2,50 0,20 2,96 5.92

-Armat longitudinal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

SUBTOTAL
Solapaments 0,1 315,66 31,57

347,23

P3C2-4244 m2 Encofrat taulons d/llosa fonam.

Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments

Llosa superior arqueta vàlvula
2 2,50 0,25 1,25
2 2,10 0,25 1,05

-Obertures (tapa llosa superior) 2 1,26 0,25 0,63
2 1,07 0,25 0,54

3,47

P4DD-3UVU m2 Muntatge+desmunt.encofrat d/llosa,hcom a màxim 3m,tauler

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
Llosa superior arqueta vàlvula

1 2,50 2,10 5,25

5,25

P3C5-MLN1 m3 Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F /
20 / XC2

Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Llosa superior arqueta vàlvula
1 2,50 2,10 0,25 1,31

1,31

P320-D6XT kg Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,D com a màxim 16mm

Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb barres de diàmetre com

a màxim 16 mm d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2

Armat arqueta vàlvula
-Armat vertical Ø12 c/15 cm 4 2,50 2,50 148,00 5.92

-Armat vertical Ø12 c/15 cm 4 1,60 2,50 94,72 5.92

-Esperes Ø12 c/15 cm 4 2,50 1,00 59,20 5.92

-Armat horitzontal Ø12 c/15 cm 4 2,50 2,50 148,00 5.92

-Armat horitzontal Ø12 c/15 cm 4 1,60 2,50 94,72 5.92

-Esperes Ø12 c/15 cm 4 1,60 1,00 37,89 5.92

SUBTOTAL
Sobredimensionament 0,05 582,53 29,13
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611,66

P322-D77E m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.100x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=
6m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues ca-
res, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Murs arqueta vàlvula
4 2,50 2,50 25,00
4 1,60 2,50 16,00

41,00

P324-MN69 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=6m,formigó per armar +addit.
hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 Inclou segellat

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot amb ajuda
de tub Tremie. Inclou segellat de dividals amb morter especial hidròfug

Murs arqueta vàlvula
2 2,50 0,25 2,50 3,13
2 1,60 0,25 2,50 2,00

5,13

PDBF-V0013 u Tapa quadr.,fos.dúctil,D-400, dimensions 1255x1068 mm

Susbministrament i col·locació de tapa i marc de la sèrie Comunicació de
Benito o similar, de 1255x1068x80 mm, D-400. Realitzada en fundició dúc-
til, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563, de superfície metàl·li-
ca antilliscant, revestida amb pintura negra, inclou junta d'insonorització i
tancament de seguretat mitjançant clau. 

Tapes arqueta vàlvula 1 1,00

1,00

P791-8A6Z m2 Impermeabilització ext.mur cont.h<= 3m+emul.bitum.+làm.drenatge nodular
PEAD+un geotèxtilfix.mec.

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de po-
lietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006
Murs exteriors arqueta vàlvula 2 2,50 2,50 12,50
Murs exteriors arqueta vàlvula 2 2,10 2,50 10,50
Llosa superior arqueta vàlvula 1 2,50 2,10 5,25

28,25
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5 ADEQUACIÓ ENTORN I REPOSICIONS

P936-E3FQ m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
En tot l'àmbit d'actuació 0,2 85,00 17,00

17,00

P967-EA3U m Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,U(R-6MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=25 a
30cm,rejunt. mort.ram paleta

Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció nor-

malitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural

HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de

paleta

Previsió reposició vorada 1 10,00 10,00

10,00

P930-IQJR m3 Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/20 abocat camió est+comp. manual +acab.
reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resis-

tència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, aca-

bat reglejat

Previsió reposició vorera. Base paviment panot 1 5,00 1,20 0,15 0,90

0,90

P9E1-DMUJ m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.250kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,

col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

Previsió reposició vorera 1 5,00 1,20 6,00

6,00

210182E02 u Reposicions serveis afectats a justificar

Partida alçada a disposició de la DF per a la reposició de serveis afectats du-

rant les obres.

Previsió 1 1,00

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

6 GESTIÓ DE RESIDUS

P2R2-EU9S m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Contenidor runa 1 5,00 5,00
Contenidor paper-cartro-plàstic 1 5,00 5,00
Contenidor fusta 1 5,00 5,00

15,00

P2R5-DT2V m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-

tió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Contenidor neteja cuba formigó 2 5,00 10,00
Contenidor runa 1 5,00 5,00
Contenidor paper-cartro-plàstic 1 5,00 5,00
Contenidor fusta 1 5,00 5,00

25,00

P2RA-IQFOU1 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-

ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de resi-

dus barrejats inerts amb una densitat d'entre 1,10 i 1,45 t/m3, procedents

de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de

Residus

Demolició pous (50 % del volum) 2 1,76 3,00 5,28 0.5

Contenidors obra 1 25,00 =6/P2R5-DT2V.CanPres

30,28
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

7 ALTRES

210182F01 PA Seguretat i salut

Partida alçada per a la seguretat i salut de les obres. 

1 1,00

1,00

210182F02 PA Control de qualitat

Partida alçada per el control de qualitat de les obres. 

1 1,00

1,00

PY01-HBTX PA Partida a disposició DO a justificar

Partida a disposició de la DO a justificar per imprevistos que puguin sorgir
durant l'execució de les obres. 

1 1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 210182A01 u Realització de cala per la localització d'instal·lació o
servei existent amb mitjans mecànics i manuals en
qualsevol tipus de terreny. Inclou posterior tapat, se-
nyalització, balisament, ...

144,10

CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

0002 210182E02 u Partida alçada a disposició de la DF per a la reposi-

ció de serveis afectats durant les obres.

2.500,00

DOS MIL CINC-CENTS EUROS

0003 210182F01 PA Partida alçada per a la seguretat i salut de les
obres. 

3.701,87

TRES MIL SET-CENTS UN EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

0004 210182F02 PA Partida alçada per el control de qualitat de les
obres. 

1.200,00

MIL DOS-CENTS EUROS

0005 A0F-U001 h Ajudes de paleta a disposició de la direcció facultati-
va

41,13

QUARANTA-UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0006 P21G7-49L1 m Demolició de pou de diàmetre 150 cm, de parets de
15 cm de maó o de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

43,47

QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

0007 P21R0-92GL u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre
de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la so-
ca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre ca-
mió grua amb pinça i transport a planta de compos-
tatge (no més lluny de 20 km)

614,72

SIS-CENTS CATORZE EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

0008 P221C-DZ01 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a
4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala ex-
cavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,99

DEU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0009 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació,
amb rasa estintolada, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb baix rendiment, amb com-
pactació del 98 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
amb necessitat d'humectació

23,87

VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0010 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de
0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible

42,48

QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

17 maig 2024
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0011 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció

o demolició en fraccions segons REAL DECRETO

105/2008, amb mitjans manuals

24,24

VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0012 P2R3-FIMP m3 Transport de terres contaminades a instal·lació auto-
ritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de menys de 15 km

7,76

SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0013 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

11,86

ONZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0014 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·la-

ció autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

de 5 m3 de capacitat

25,15

VINT-I-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0015 P2RA-IQFI m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de resi-
dus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llis-
ta Europea de Residus

4,50

QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0016 P2RA-IQFOU1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició controlada dels residus de

la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus bar-

rejats inerts amb una densitat d'entre 1,10 i 1,45

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb

codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

21,75

VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0017 P320-D6XT kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb

barres de diàmetre com a màxim 16 mm d'acer en

barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,63

UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0018 P322-D77E m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de conten-
ció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

33,77

TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

27 maig 2024
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QUADRE DE PREUS 1
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0019 P324-MN69 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE),
amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA -
25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat
amb cubilot amb ajuda de tub Tremie. Inclou sege-
llat de dividals amb morter especial hidròfug

154,49

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0020 P3C0-3D8F kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,60

UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0021 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fona-
ments

30,22

TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0022 P3C5-MLN1 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re-
lació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

139,87

CENT TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

0023 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des
de camió

15,20

QUINZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0024 P4DD-3UVU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fus-
ta de pi

35,86

TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0025 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa dre-
nant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

18,32

DIVUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0026 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural

HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15

N/mm2, consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i

piconatge manual, acabat reglejat

109,09

CENT NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS

0027 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM

30,25

TRENTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

37 maig 2024
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0028 P967-EA3U m Peça recta de formigó per a vorades model T3, do-

ble capa, amb secció normalitzada de calçada C3

28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió

U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre

base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a

30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de

paleta

34,92

TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0029 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,

classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-

ment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de

ciment pòrtland

30,99

TRENTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0030 PAD00025 u Treballs de tall, desmuntatge i connexionat a cano-
nada existent de FC DN350 procedent dels dipòsits
de Can Codony i Can Titella. Inclou la retirada i ges-
tió del fibrociment de les conduccions existents reti-
rades a abocador autoritzat. 

1.800,00

MIL VUIT-CENTS EUROS

0031 PDB1-LFET u Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta
2.15x2,15 m

162,71

CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

0032 PDB1-OBDGV001 u Llosa de reducció prefabricada de formigó de diàme-
tre 1,50 m, de 20 cm de gruix. Inclou obertura de
diàmetre 1m.

283,81

DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS

0033 PDB6-5CAD m Paret per a pou circular de D=150 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4.

316,74

TRES-CENTS SETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0034 PDBD-DOCW u Subministrament i col·locació de graó per a pou de
registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment
1:4

22,03

VINT-I-DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS

0035 PDBE-H98O u Brocal per a pou format per un con asimètric de for-
migó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

183,82

CENT VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

47 maig 2024
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QUADRE DE PREUS 1
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0036 PDBF-V0013 u Susbministrament i col·locació de tapa i marc de la
sèrie Comunicació de Benito o similar, de
1255x1068x80 mm, D-400. Realitzada en fundició
dúctil, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN
1563, de superfície metàl·lica antilliscant, revestida
amb pintura negra, inclou junta d'insonorització i tan-
cament de seguretat mitjançant clau. 

837,87

VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

0037 PDBF-VLCM u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de regis-
tre, bastiment circular aparent amb junt d?elastòmer
i tapa articulada de fosa, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb formigó

176,19

CENT SETANTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0038 PF30-3TKGV05 u Brida endoll de fosa de 350 mm de diàmetre nomi-
nal, amb anella elastomèrica d'estanquitat i col·loca-
da al fons de la rasa, de la casa PAM Saint-Gobain
o similar

502,97

CINC-CENTS DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0039 PF30-3TKGV08 u Subministrament i col·locació de brida d'acoplament
de tolerància ultra àmplia (multidiàmetre), DE mín.
395 mm i DE màx. 435 mm, apte per tubs de fundi-
ció dúctil/fundició gris/PVC/acer/PRFV/Fibrociment,
serie 3200 DN 350 (14''), PN16, recobriment amb re-
sina epoxi 250 μm RAL 5015, col·locada al fons de
la rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar. 

678,54

SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0040 PF33-3RWY u Subministrament i col·locació de TE BBB, DN
350/200, PN16, brides orientables, en fundició dúctil
segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blava amb espes-
sor mínim 70µm, de PAM Saint-Gobain o similar,
col·locat al fons de la rasa. 

1.065,38

MIL SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

0041 PF33-3RWYV03 u Subministrament i col·locació de TE BBB, DN
350/350, PN16, brides orientables, en fundició dúctil
segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blava amb espes-
sor mínim 70µm, de PAM Saint-Gobain o similar,
col·locat al fons de la rasa. 

1.225,61

MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

57 maig 2024

QUADRE DE PREUS 1
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0042 PF33-3RWYV04 u TE de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat,
ramal a 90° de 100 mm de diàmetre nominal i col·lo-
cada al fons de la rasa, de la casa PAM Saint-Go-
bain o similar

1.015,20

MIL QUINZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

0043 PF36-DVQWV01 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil
per abastament, de 350 mm de diàmetre nominal,
classe de pressió C30 segons EN 545 e ISO 2531,
de longitud útil de 5,97 m, amb revestiment exterior
BIOZINALIUM d'alineació de zinc i alumini 85-15 en-
riquit amb coure, de PAM Saint-Gobain o similar,
col·locat al fons de la rasa. 

176,05

CENT SETANTA-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS

0044 PF41-AJ0YU1 u Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma
ISO, de diàmetre DN350, de connexió entre els dos
tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant by-pass. Fabri-
cació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, in-
clou colzes d'acer innoxidable AISI 304L. Inclou
transport i mitjans auxiliars per al seu muntatge en
obra. 

2.772,82

DOS MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0045 PF41-AJ0YU2 u Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma
ISO, de diàmetre DN200, de connexió entre els dos
tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant by-pass. Fabri-
cació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, in-
clou colzes d'acer innoxidable AISI304L. Inclou
transport i mitjans auxiliars per al seu muntatge en
obra. 

2.172,16

DOS MIL CENT SETANTA-DOS EUROS amb SETZE
CÈNTIMS

0046 PN40-B3HE u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallo-
na tipo brides d'eix centrat DN350 (14''), PN16 ,
d'accionament manual mitjançant volant 300 mm,
de fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornille-
ria d'acer innoxidable AISI 316 (A4), model i marca
Greatgold de Belgicast o similar. 

2.187,29

DOS MIL CENT VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0047 PN40-B3HEV07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallo-
na tipo brides d'eix centrat DN200, PN16 , d'acciona-
ment manual mitjançant volant 283 mm, de fosa
dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'a-
cer innoxidable AISI 316 (A4), model i marca Gold
de Belgicast o similar. 

1.484,19

MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
DINOU CÈNTIMS

0048 PN90-DPUX u Subministrament i instal·lació de vàlvula de descàr-
rega de tancament elàstic i accionament manual, ti-
pus Infinity de Belgicast o similar, DN 100 mm (4''),
PN16, de fundició dúctil, tipus de connexió brida fi-
xa (EN 1092-2 PN16), revestiment de pintura epoxi,
col·locada al fons de la rasa. 

207,83

DOS-CENTS SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0049 PNE1-762C u Subministrament i col·locació de filtre de pas recte
de fundició dúctil GGG40, amb brides, DN 200 mm,
16 bar de pressió nominal, revestiment de pintura
epoxi, tamís 2x2 mm de forma convexa d'acer inno-
xidable SS316, reforçat per una reixa en fundició
dúctil, sèrie AQUA 90-501 de Cla-Val o similar.

1.485,10

MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb DEU
CÈNTIMS

0050 PNZ0-36E1 u Carret de desmuntatge, PAS 20, DN200, pas reduit,
de 16 bar de pressió nominal, de distància entre ca-
res 230 mm, amb brides i contrabrides d'acer S235
(EN 10025) i espàrrecs 12xM20x370, revestiment
amb resina epoxi, muntat en pericó de canalització
soterrada, de la casa Belgicast o similar

1.565,59

MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0051 PNZ0-36E1V06 u Carret de desmuntatge, PAS 20, DN350 (14''), pas
reduit, de 16 bar de pressió nominal, de distància
entre cares 250 mm, amb brides i contrabrides d'a-
cer S235 (EN 10025) i espàrrecs 16xM24x410, re-
vestiment amb resina epoxi, muntat en pericó de ca-
nalització soterrada, de la casa Belgicast o similar

2.519,38

DOS MIL CINC-CENTS DINOU EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0052 PPAM166075 u Subministrament i col·locació de vàlvula reguladora
i estabilitzadora de presió aigües avall, DN 200 i
PN16 de la sèrie NGE 90-01 de Cla-Val o similar,
rang de regulació estàndard del pilot CRD: 1,4-7,2
bar, rangs disponibles:
0,1-0,5 bar
0,1-2,1 bar
1,0-5,3 bar
2,1-21,0 bar
Inclou una vàlvula de control de velocitat de tanca-
ment, un indicador de posició presuritzat X101 amb
purgador manual, 2 manòmetres aigües
amunt/avall, tubs i racors GS Fix en SS316. 
També inclou kit de control de comunicació autò-
nom MD35 N/P MEXE-D35-H3-B01, amb suport de
paret i antena 2G/4G LTE-M-NBloT. 

11.766,45

ONZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0053 PY01-HBTX PA Partida a disposició de la DO a justificar per impre-
vistos que puguin sorgir durant l'execució de les
obres. 

4.500,00

QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0001 210182A01 u Realització de cala per la localització d'instal·lació o
servei existent amb mitjans mecànics i manuals en
qualsevol tipus de terreny. Inclou posterior tapat, se-
nyalització, balisament, ...

Mà d'obra .............................................................. 42,30
Maquinària ............................................................ 101,80

TOTAL PARTIDA................................................. 144,10

0002 210182E02 u Partida alçada a disposició de la DF per a la reposi-

ció de serveis afectats durant les obres.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 2.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.500,00

0003 210182F01 PA Partida alçada per a la seguretat i salut de les
obres. 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 3.701,87

TOTAL PARTIDA................................................. 3.701,87

0004 210182F02 PA Partida alçada per el control de qualitat de les
obres. 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1.200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.200,00

0005 A0F-U001 h Ajudes de paleta a disposició de la direcció facultati-
va

Mà d'obra .............................................................. 39,17
Resta d'obra i materials........................................ 1,96

TOTAL PARTIDA................................................. 41,13

0006 P21G7-49L1 m Demolició de pou de diàmetre 150 cm, de parets de
15 cm de maó o de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Maquinària ............................................................ 43,47

TOTAL PARTIDA................................................. 43,47

0007 P21R0-92GL u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre
de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la so-
ca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre ca-
mió grua amb pinça i transport a planta de compos-
tatge (no més lluny de 20 km)

Mà d'obra .............................................................. 126,05
Maquinària ............................................................ 288,98
Resta d'obra i materials........................................ 199,69

TOTAL PARTIDA................................................. 614,72

0008 P221C-DZ01 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a
4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala ex-
cavadora i càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra .............................................................. 0,24
Maquinària ............................................................ 10,75

TOTAL PARTIDA................................................. 10,99

17 maig 2024

QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0009 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació,
amb rasa estintolada, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb baix rendiment, amb com-
pactació del 98 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
amb necessitat d'humectació

Mà d'obra .............................................................. 6,17
Maquinària ............................................................ 2,87
Resta d'obra i materials........................................ 14,83

TOTAL PARTIDA................................................. 23,87

0010 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de
0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
de combustible

Mà d'obra .............................................................. 1,98
Maquinària ............................................................ 3,88
Resta d'obra i materials........................................ 36,62

TOTAL PARTIDA................................................. 42,48

0011 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció

o demolició en fraccions segons REAL DECRETO

105/2008, amb mitjans manuals

Mà d'obra .............................................................. 23,88
Resta d'obra i materials........................................ 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 24,24

0012 P2R3-FIMP m3 Transport de terres contaminades a instal·lació auto-
ritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecà-
nics, amb un recorregut de menys de 15 km

Maquinària ............................................................ 7,76

TOTAL PARTIDA................................................. 7,76

0013 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Maquinària ............................................................ 11,86

TOTAL PARTIDA................................................. 11,86

0014 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·la-

ció autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

de 5 m3 de capacitat

Maquinària ............................................................ 25,15

TOTAL PARTIDA................................................. 25,15

0015 P2RA-IQFI m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de resi-
dus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llis-
ta Europea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 4,50

TOTAL PARTIDA................................................. 4,50

27 maig 2024
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QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0016 P2RA-IQFOU1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició controlada dels residus de

la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus bar-

rejats inerts amb una densitat d'entre 1,10 i 1,45

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb

codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 21,75

TOTAL PARTIDA................................................. 21,75

0017 P320-D6XT kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb

barres de diàmetre com a màxim 16 mm d'acer en

barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500

N/mm2

Mà d'obra .............................................................. 0,54
Resta d'obra i materials........................................ 1,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,63

0018 P322-D77E m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de conten-
ció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Mà d'obra .............................................................. 27,01
Resta d'obra i materials........................................ 6,76

TOTAL PARTIDA................................................. 33,77

0019 P324-MN69 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE),
amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA -
25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat
amb cubilot amb ajuda de tub Tremie. Inclou sege-
llat de dividals amb morter especial hidròfug

Mà d'obra .............................................................. 27,30
Resta d'obra i materials........................................ 127,19

TOTAL PARTIDA................................................. 154,49

0020 P3C0-3D8F kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Mà d'obra .............................................................. 0,51
Resta d'obra i materials........................................ 1,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,60

0021 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fona-
ments

Mà d'obra .............................................................. 25,57
Resta d'obra i materials........................................ 4,65

TOTAL PARTIDA................................................. 30,22

0022 P3C5-MLN1 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re-
lació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Mà d'obra .............................................................. 16,72
Resta d'obra i materials........................................ 123,15

TOTAL PARTIDA................................................. 139,87
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0023 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des
de camió

Mà d'obra .............................................................. 5,91
Resta d'obra i materials........................................ 9,29

TOTAL PARTIDA................................................. 15,20

0024 P4DD-3UVU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fus-
ta de pi

Mà d'obra .............................................................. 29,17
Resta d'obra i materials........................................ 6,69

TOTAL PARTIDA................................................. 35,86

0025 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa dre-
nant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Mà d'obra .............................................................. 10,60
Resta d'obra i materials........................................ 7,72

TOTAL PARTIDA................................................. 18,32

0026 P930-IQJR m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural

HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15

N/mm2, consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i

piconatge manual, acabat reglejat

Mà d'obra .............................................................. 15,04
Maquinària ............................................................ 0,84
Resta d'obra i materials........................................ 93,21

TOTAL PARTIDA................................................. 109,09

0027 P936-E3FQ m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del PM

Mà d'obra .............................................................. 1,19
Maquinària ............................................................ 8,27
Resta d'obra i materials........................................ 20,79

TOTAL PARTIDA................................................. 30,25

0028 P967-EA3U m Peça recta de formigó per a vorades model T3, do-

ble capa, amb secció normalitzada de calçada C3

28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió

U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre

base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a

30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de

paleta

Mà d'obra .............................................................. 19,29
Resta d'obra i materials........................................ 15,63

TOTAL PARTIDA................................................. 34,92

0029 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,

classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-

ment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de

ciment pòrtland

Mà d'obra .............................................................. 18,63
Maquinària ............................................................ 0,05
Resta d'obra i materials........................................ 12,31

47 maig 2024

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 243 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


QUADRE DE PREUS 2
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

Nº CODI UT RESUM IMPORT

TOTAL PARTIDA................................................. 30,99

0030 PAD00025 u Treballs de tall, desmuntatge i connexionat a cano-
nada existent de FC DN350 procedent dels dipòsits
de Can Codony i Can Titella. Inclou la retirada i ges-
tió del fibrociment de les conduccions existents reti-
rades a abocador autoritzat. 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1.800,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.800,00

0031 PDB1-LFET u Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta
2.15x2,15 m

Mà d'obra .............................................................. 49,13
Resta d'obra i materials........................................ 113,58

TOTAL PARTIDA................................................. 162,71

0032 PDB1-OBDGV001 u Llosa de reducció prefabricada de formigó de diàme-
tre 1,50 m, de 20 cm de gruix. Inclou obertura de
diàmetre 1m.

Mà d'obra .............................................................. 20,99
Resta d'obra i materials........................................ 262,82

TOTAL PARTIDA................................................. 283,81

0033 PDB6-5CAD m Paret per a pou circular de D=150 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4.

Mà d'obra .............................................................. 23,82
Maquinària ............................................................ 7,35
Resta d'obra i materials........................................ 285,57

TOTAL PARTIDA................................................. 316,74

0034 PDBD-DOCW u Subministrament i col·locació de graó per a pou de
registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment
1:4

Mà d'obra .............................................................. 14,40
Maquinària ............................................................ 0,01
Resta d'obra i materials........................................ 7,61

TOTAL PARTIDA................................................. 22,03

0035 PDBE-H98O u Brocal per a pou format per un con asimètric de for-
migó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

Mà d'obra .............................................................. 28,92
Maquinària ............................................................ 6,36
Resta d'obra i materials........................................ 148,53

TOTAL PARTIDA................................................. 183,82
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0036 PDBF-V0013 u Susbministrament i col·locació de tapa i marc de la
sèrie Comunicació de Benito o similar, de
1255x1068x80 mm, D-400. Realitzada en fundició
dúctil, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN
1563, de superfície metàl·lica antilliscant, revestida
amb pintura negra, inclou junta d'insonorització i tan-
cament de seguretat mitjançant clau. 

Mà d'obra .............................................................. 54,92
Resta d'obra i materials........................................ 782,95

TOTAL PARTIDA................................................. 837,87

0037 PDBF-VLCM u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de regis-
tre, bastiment circular aparent amb junt d?elastòmer
i tapa articulada de fosa, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb formigó

Mà d'obra .............................................................. 54,92
Resta d'obra i materials........................................ 121,27

TOTAL PARTIDA................................................. 176,19

0038 PF30-3TKGV05 u Brida endoll de fosa de 350 mm de diàmetre nomi-
nal, amb anella elastomèrica d'estanquitat i col·loca-
da al fons de la rasa, de la casa PAM Saint-Gobain
o similar

Mà d'obra .............................................................. 42,60
Resta d'obra i materials........................................ 460,37

TOTAL PARTIDA................................................. 502,97

0039 PF30-3TKGV08 u Subministrament i col·locació de brida d'acoplament
de tolerància ultra àmplia (multidiàmetre), DE mín.
395 mm i DE màx. 435 mm, apte per tubs de fundi-
ció dúctil/fundició gris/PVC/acer/PRFV/Fibrociment,
serie 3200 DN 350 (14''), PN16, recobriment amb re-
sina epoxi 250 μm RAL 5015, col·locada al fons de
la rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar. 

Mà d'obra .............................................................. 42,60
Resta d'obra i materials........................................ 635,94

TOTAL PARTIDA................................................. 678,54

0040 PF33-3RWY u Subministrament i col·locació de TE BBB, DN
350/200, PN16, brides orientables, en fundició dúctil
segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blava amb espes-
sor mínim 70µm, de PAM Saint-Gobain o similar,
col·locat al fons de la rasa. 

Mà d'obra .............................................................. 196,79
Resta d'obra i materials........................................ 868,59

TOTAL PARTIDA................................................. 1.065,38
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0041 PF33-3RWYV03 u Subministrament i col·locació de TE BBB, DN
350/350, PN16, brides orientables, en fundició dúctil
segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi blava amb espes-
sor mínim 70µm, de PAM Saint-Gobain o similar,
col·locat al fons de la rasa. 

Mà d'obra .............................................................. 196,79
Resta d'obra i materials........................................ 1.028,82

TOTAL PARTIDA................................................. 1.225,61

0042 PF33-3RWYV04 u TE de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat,
ramal a 90° de 100 mm de diàmetre nominal i col·lo-
cada al fons de la rasa, de la casa PAM Saint-Go-
bain o similar

Mà d'obra .............................................................. 196,79
Resta d'obra i materials........................................ 818,41

TOTAL PARTIDA................................................. 1.015,20

0043 PF36-DVQWV01 m Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil
per abastament, de 350 mm de diàmetre nominal,
classe de pressió C30 segons EN 545 e ISO 2531,
de longitud útil de 5,97 m, amb revestiment exterior
BIOZINALIUM d'alineació de zinc i alumini 85-15 en-
riquit amb coure, de PAM Saint-Gobain o similar,
col·locat al fons de la rasa. 

Mà d'obra .............................................................. 11,64
Maquinària ............................................................ 11,63
Resta d'obra i materials........................................ 152,78

TOTAL PARTIDA................................................. 176,05

0044 PF41-AJ0YU1 u Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma
ISO, de diàmetre DN350, de connexió entre els dos
tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant by-pass. Fabri-
cació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, in-
clou colzes d'acer innoxidable AISI 304L. Inclou
transport i mitjans auxiliars per al seu muntatge en
obra. 

Mà d'obra .............................................................. 990,78
Resta d'obra i materials........................................ 1.782,04

TOTAL PARTIDA................................................. 2.772,82

0045 PF41-AJ0YU2 u Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma
ISO, de diàmetre DN200, de connexió entre els dos
tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant by-pass. Fabri-
cació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, in-
clou colzes d'acer innoxidable AISI304L. Inclou
transport i mitjans auxiliars per al seu muntatge en
obra. 

Mà d'obra .............................................................. 990,78
Resta d'obra i materials........................................ 1.181,38

TOTAL PARTIDA................................................. 2.172,16
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0046 PN40-B3HE u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallo-
na tipo brides d'eix centrat DN350 (14''), PN16 ,
d'accionament manual mitjançant volant 300 mm,
de fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornille-
ria d'acer innoxidable AISI 316 (A4), model i marca
Greatgold de Belgicast o similar. 

Mà d'obra .............................................................. 110,02
Maquinària ............................................................ 73,63
Resta d'obra i materials........................................ 2.003,64

TOTAL PARTIDA................................................. 2.187,29

0047 PN40-B3HEV07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallo-
na tipo brides d'eix centrat DN200, PN16 , d'acciona-
ment manual mitjançant volant 283 mm, de fosa
dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'a-
cer innoxidable AISI 316 (A4), model i marca Gold
de Belgicast o similar. 

Mà d'obra .............................................................. 110,02
Maquinària ............................................................ 73,63
Resta d'obra i materials........................................ 1.300,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.484,19

0048 PN90-DPUX u Subministrament i instal·lació de vàlvula de descàr-
rega de tancament elàstic i accionament manual, ti-
pus Infinity de Belgicast o similar, DN 100 mm (4''),
PN16, de fundició dúctil, tipus de connexió brida fi-
xa (EN 1092-2 PN16), revestiment de pintura epoxi,
col·locada al fons de la rasa. 

Mà d'obra .............................................................. 17,37
Resta d'obra i materials........................................ 190,46

TOTAL PARTIDA................................................. 207,83

0049 PNE1-762C u Subministrament i col·locació de filtre de pas recte
de fundició dúctil GGG40, amb brides, DN 200 mm,
16 bar de pressió nominal, revestiment de pintura
epoxi, tamís 2x2 mm de forma convexa d'acer inno-
xidable SS316, reforçat per una reixa en fundició
dúctil, sèrie AQUA 90-501 de Cla-Val o similar.

Mà d'obra .............................................................. 101,56
Maquinària ............................................................ 81,56
Resta d'obra i materials........................................ 1.301,98

TOTAL PARTIDA................................................. 1.485,10

0050 PNZ0-36E1 u Carret de desmuntatge, PAS 20, DN200, pas reduit,
de 16 bar de pressió nominal, de distància entre ca-
res 230 mm, amb brides i contrabrides d'acer S235
(EN 10025) i espàrrecs 12xM20x370, revestiment
amb resina epoxi, muntat en pericó de canalització
soterrada, de la casa Belgicast o similar

Mà d'obra .............................................................. 187,04
Maquinària ............................................................ 125,17
Resta d'obra i materials........................................ 1.253,38

TOTAL PARTIDA................................................. 1.565,59
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0051 PNZ0-36E1V06 u Carret de desmuntatge, PAS 20, DN350 (14''), pas
reduit, de 16 bar de pressió nominal, de distància
entre cares 250 mm, amb brides i contrabrides d'a-
cer S235 (EN 10025) i espàrrecs 16xM24x410, re-
vestiment amb resina epoxi, muntat en pericó de ca-
nalització soterrada, de la casa Belgicast o similar

Mà d'obra .............................................................. 187,04
Maquinària ............................................................ 125,17
Resta d'obra i materials........................................ 2.207,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2.519,38

0052 PPAM166075 u Subministrament i col·locació de vàlvula reguladora
i estabilitzadora de presió aigües avall, DN 200 i
PN16 de la sèrie NGE 90-01 de Cla-Val o similar,
rang de regulació estàndard del pilot CRD: 1,4-7,2
bar, rangs disponibles:
0,1-0,5 bar
0,1-2,1 bar
1,0-5,3 bar
2,1-21,0 bar
Inclou una vàlvula de control de velocitat de tanca-
ment, un indicador de posició presuritzat X101 amb
purgador manual, 2 manòmetres aigües
amunt/avall, tubs i racors GS Fix en SS316. 
També inclou kit de control de comunicació autò-
nom MD35 N/P MEXE-D35-H3-B01, amb suport de
paret i antena 2G/4G LTE-M-NBloT. 

Mà d'obra .............................................................. 463,04
Maquinària ............................................................ 339,84
Resta d'obra i materials........................................ 10.963,57

TOTAL PARTIDA................................................. 11.766,45

0053 PY01-HBTX PA Partida a disposició de la DO a justificar per impre-
vistos que puguin sorgir durant l'execució de les
obres. 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 4.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4.500,00

97 maig 2024

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 246 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Document núm. 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I LA SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

 

PRO
JECTE PRESSIÓ

 D
E LA XARXA I SECTO

RITZACIÓ
 - SEFYCU

 43252

La com
provació de l'autenticitat d'aquest docum

ent i resta de la inform
ació està disponible a https://tram

its.m
anlleu.cat/

C
odi Segur de Verificació: H

D
C

A
 A

C
Q

M
 K

YC
2 U

Q
PZ ZK

PX
AJU

N
TAM

EN
T D

E M
AN

LLEU

SEGELL

Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.

Pàg. 247 de 255

https://tramits.manlleu.cat/firma/infocsv.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=208074&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=305743&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=310103&csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX
https://tramits.manlleu.cat/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDCAACQMKYC2UQPZZKPX


REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

210182A01 u Realització de cala, mitj. mecànics i manuals

Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb
mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny. Inclou posterior
tapat, senyalització, balisament, ...

Cales
-Previsió 6 6,00

6,00 144,10 864,60

P21G7-49L1 m Demolició pou D=150cm,paret 15cm maó o de formigó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de pou de diàmetre 150 cm, de parets de 15 cm de maó o de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Pou existent
-Previsió 2 3,00 6,00

6,00 43,47 260,82

P2R5-DT1G m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a
20km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recor-
regut de més de 15 i fins a 20 km

Demolició pous (50 % del volum) 2 1,76 3,00 5,28 0.5

5,28 11,86 62,62

P21R0-92GL u Elim.arbre cistella mecànica arbre de 10 a 15m port mitjà,arrencant la soca,aplec
brossa,carr.s/camió grua+transp.brossa plta.co

Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària
de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega so-
bre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
Tala d'arbre
-Previsió 2 2,00

2,00 614,72 1.229,44

TOTAL 1........................................................................................................................................... 2.417,48

17 maig 2024

REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2 MOVIMENT DE TERRES

P221C-DZ01 m3 Excav.rasa,amp:més de 2m,fond.=fins a 4m,terreny compact.,pala excav.+càrrega
mec.

Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material
excavat
POUS
-Arqueta vàlvula 1 3,00 2,50 2,80 21,00
-Pou P1 1 3,00 9,00 3

-Pou P2 1 3,00 9,00 3

-Pou P3 1 3,00 9,00 3

-Pou P4 1 3,00 9,00 3

-Pou P5 1 3,00 9,00 3

CANONADES
-De P1 a P4 1 8,00 1,00 2,50 20,00
-De P2 a P3 1 7,00 1,00 2,50 17,50
-By-pass P5 1 1,50 1,00 2,50 3,75
SUBTOTAL
Sobreexcavació 30 30,00

137,25 10,99 1.508,38

P2255-DPIO m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,sorra,gmés de 25 i fins a
50cm,picó vibrant de combustible

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vi-
brant de combustible
CANONADES
-De P1 a P4 1 8,00 1,00 0,60 4,80
-Deducció tub de P1 a P4 -1 8,00 -0,88 0.11

-De P2 a P3 1 7,00 1,00 0,60 4,20
-Deducció tub de P2 a P3 -1 7,00 -0,77 0.11

-By-pass P5 1 1,50 1,00 0,60 0,90
-Deducció tub by-pass P5 -1 1,50 -0,17 0.11

SUBTOTAL
Sobreexcavació 10 10,00

18,08 42,48 768,04

P2252-548X m3 Estesa+picon.sòl selecc.aportació,g<=25cm,98%,PM,picó,humect., en rasa
estintolada, baix rendiment

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, amb rasa estintolada, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb baix rendiment, amb com-
pactació del 98 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'hu-
mectació

REBLERT RASES
Excavació realitzada 1 137,25 =2/P221C-DZ01.CanPres

Descompte tub+graves
-De P1 a P4 Ø350 -1 8,00 1,00 0,60 -4,80
-De P2 a P3 Ø350 -1 7,00 1,00 0,60 -4,20
-By-pass P5 Ø350 -1 1,50 1,00 0,60 -0,90

127,35 23,87 3.039,84

P2R3-FIMP m3 Transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.menys
de 15km

Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Material excavat 1,35 185,29 =2/P221C-DZ01.CanPres

185,29 7,76 1.437,85

P2RA-IQFI m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 17 05 04

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la Llista Europea de Residus
Material procedent pròpia excavació 1,35 185,29 =2/P221C-DZ01.CanPres

185,29 4,50 833,81

TOTAL 2........................................................................................................................................... 7.587,92

27 maig 2024
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

4 CONDUCCIONS I ELEMENTS HIDRÀULICS

PF36-DVQWV01 m Tub FD DN 350mm,classe C30,fons rasa

Subministrament i col·locació de tub de fosa dúctil per abastament, de 350
mm de diàmetre nominal, classe de pressió C30 segons EN 545 e ISO
2531, de longitud útil de 5,97 m, amb revestiment exterior BIOZINALIUM
d'alineació de zinc i alumini 85-15 enriquit amb coure, de PAM Saint-Go-
bain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

CANONADES
-De P1 a P4 1 11,00 11,00
-De P2 a P3 1 10,00 10,00
SUBTOTAL
Sobredimensionament 1 5,00 5,00

26,00 176,05 4.577,30

PF41-AJ0YU1 u Caldereria acer inox. AISI304, gamma ISO, DN350, soldada, totalment muntat,
suportació inclosa

Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma ISO, de diàmetre
DN350, de connexió entre els dos tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant
by-pass. Fabricació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, inclou col-
zes d'acer innoxidable AISI 304L. Inclou transport i mitjans auxiliars per al
seu muntatge en obra. 

Caldereria by-pass DN350 1 1,00

1,00 2.772,82 2.772,82

PF41-AJ0YU2 u Caldereria acer inox. AISI304L, gamma ISO, DN200, soldada, totalment muntat,
suportació inclosa

Caldereria d'acer inoxidable AISI304L, de la gamma ISO, de diàmetre
DN200, de connexió entre els dos tubs de fosa dúctil DN350 mitjançant
by-pass. Fabricació en taller i ensamblatge en obra, tot soldat, inclou col-
zes d'acer innoxidable AISI304L. Inclou transport i mitjans auxiliars per al
seu muntatge en obra. 

Caldereria by-pass DN200 1 1,00

1,00 2.172,16 2.172,16

PF33-3RWY u TE BBB DN 350/200 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament

Subministrament i col·locació de TE BBB, DN 350/200, PN16, brides orien-
tables, en fundició dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revesti-
ment interior i exterior de pintura epoxi blava amb espessor mínim 70µm,
de PAM Saint-Gobain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

Connexió by-pass DN200 2 2,00

2,00 1.065,38 2.130,76

PF33-3RWYV03 u TE BBB DN 350/350 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament

Subministrament i col·locació de TE BBB, DN 350/350, PN16, brides orien-
tables, en fundició dúctil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revesti-
ment interior i exterior de pintura epoxi blava amb espessor mínim 70µm,
de PAM Saint-Gobain o similar, col·locat al fons de la rasa. 

Connexió by-pass DN350 2 2,00

2,00 1.225,61 2.451,22

37 maig 2024
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PF33-3RWYV04 u TE BBB DN 350/100 PN16 rev.epoxi blau 70µm, unió brides pe abastament

TE de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb tres unions de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanqui-
tat, ramal a 90° de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la
rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar

Connexió vàlvula descàrrega 2 2,00

2,00 1.015,20 2.030,40

PF30-3TKGV05 u Brida endoll fosa,DN=350mm,anella p/gas,col.fons rasa

Brida endoll de fosa de 350 mm de diàmetre nominal, amb anella elasto-
mèrica d'estanquitat i col·locada al fons de la rasa, de la casa PAM
Saint-Gobain o similar

Brida endoll 12 12,00

12,00 502,97 6.035,64

PNZ0-36E1 u Carret desmuntatge+brides,DN=200mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.

Carret de desmuntatge, PAS 20, DN200, pas reduit, de 16 bar de pressió
nominal, de distància entre cares 230 mm, amb brides i contrabrides d'a-
cer S235 (EN 10025) i espàrrecs 12xM20x370, revestiment amb resina
epoxi, muntat en pericó de canalització soterrada, de la casa Belgicast o
similar

By-pass DN200 1 1,00

1,00 1.565,59 1.565,59

PNZ0-36E1V06 u Carret desmuntatge+brides,DN=350mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.

Carret de desmuntatge, PAS 20, DN350 (14''), pas reduit, de 16 bar de
pressió nominal, de distància entre cares 250 mm, amb brides i contrabri-
des d'acer S235 (EN 10025) i espàrrecs 16xM24x410, revestiment amb re-
sina epoxi, muntat en pericó de canalització soterrada, de la casa Belgi-
cast o similar

Carret desmuntatge DN350 5 5,00

5,00 2.519,38 12.596,90

PN40-B3HE u Vàlvula papll.DN 350 PN16,eix centrat.,amb brides,manual

Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona tipo brides d'eix cen-
trat DN350 (14''), PN16 , d'accionament manual mitjançant volant 300 mm,
de fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer innoxidable
AISI 316 (A4), model i marca Greatgold de Belgicast o similar. 

Vàlvula papallona DN350 5 5,00

5,00 2.187,29 10.936,45

PN40-B3HEV07 u Vàlvula papll.DN 200 PN16,eix centrat.,amb brides,manual

Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona tipo brides d'eix cen-
trat DN200, PN16 , d'accionament manual mitjançant volant 283 mm, de
fosa dúctil i revestiment de pintura epoxi, tornilleria d'acer innoxidable AISI
316 (A4), model i marca Gold de Belgicast o similar. 

Vàlvula papallona DN200 1 1,00

1,00 1.484,19 1.484,19

PNE1-762C u Filtre de pas recte,DN 200 PN 16,+brides

Subministrament i col·locació de filtre de pas recte de fundició dúctil
GGG40, amb brides, DN 200 mm, 16 bar de pressió nominal, revestiment
de pintura epoxi, tamís 2x2 mm de forma convexa d'acer innoxidable
SS316, reforçat per una reixa en fundició dúctil, sèrie AQUA 90-501 de
Cla-Val o similar.

Filtre DN200 1 1,00

1,00 1.485,10 1.485,10

47 maig 2024
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PPAM166075 u Válvula reguladora + estabilitz. de pressió DN 200 PN 16

Subministrament i col·locació de vàlvula reguladora i estabilitzadora de
presió aigües avall, DN 200 i PN16 de la sèrie NGE 90-01 de Cla-Val o si-
milar, rang de regulació estàndard del pilot CRD: 1,4-7,2 bar, rangs dispo-
nibles:
0,1-0,5 bar
0,1-2,1 bar
1,0-5,3 bar
2,1-21,0 bar
Inclou una vàlvula de control de velocitat de tancament, un indicador de
posició presuritzat X101 amb purgador manual, 2 manòmetres aigües
amunt/avall, tubs i racors GS Fix en SS316. 
També inclou kit de control de comunicació autònom MD35 N/P ME-
XE-D35-H3-B01, amb suport de paret i antena 2G/4G LTE-M-NBloT. 

Vàlvula reguladora 1 1,00

1,00 11.766,45 11.766,45

PN90-DPUX u Vàlvula descàrrega+brida,DN 100 PN 16,fosa dúctil, rev. epoxi blau 70µm

Subministrament i instal·lació de vàlvula de descàrrega de tancament elàs-
tic i accionament manual, tipus Infinity de Belgicast o similar, DN 100 mm
(4''), PN16, de fundició dúctil, tipus de connexió brida fixa (EN 1092-2
PN16), revestiment de pintura epoxi, col·locada al fons de la rasa. 

Vàlvules descàrrega 2 2,00

2,00 207,83 415,66

PF30-3TKGV08 u Brida d'acoplament multidiàmetre PN16,col.fons rasa

Subministrament i col·locació de brida d'acoplament de tolerància ultra àm-
plia (multidiàmetre), DE mín. 395 mm i DE màx. 435 mm, apte per tubs de
fundició dúctil/fundició gris/PVC/acer/PRFV/Fibrociment, serie 3200 DN
350 (14''), PN16, recobriment amb resina epoxi 250 μm RAL 5015, col·lo-
cada al fons de la rasa, de la casa PAM Saint-Gobain o similar. 

Connexió tub fibrociment existent amb tub fosa 4 4,00

4,00 678,54 2.714,16

PAD00025 u Treballs de tall, desmuntatge i connexionat existent de FC DN 350

Treballs de tall, desmuntatge i connexionat a canonada existent de FC
DN350 procedent dels dipòsits de Can Codony i Can Titella. Inclou la reti-
rada i gestió del fibrociment de les conduccions existents retirades a abo-
cador autoritzat. 

Connexió canonada Can Titella 1 1,00
Connexió canonada Can Codony 1 1,00

2,00 1.800,00 3.600,00

TOTAL 4........................................................................................................................................... 68.734,80

57 maig 2024
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3 OBRA CIVIL I PALETERIA

P3Z3-D532 m2 Cap.net/anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària mà-
xima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Base arqueta vàlvula 1 2,90 2,50 7,25
Recobriment arqueta vàlvula 1 2,50 2,10 5,25
-Deducció obertura tapa -1 1,26 1,07 -1,35

11,15 15,20 169,48

PDB1-LFET u Soleraformigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6 g=25cm,planta 2.15x2,15m

Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de
planta 2.15x2,15 m
Base pous 5 5,00

5,00 162,71 813,55

PDB6-5CAD m Paret pou circ.D=150cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4.

Paret per a pou circular de D=150 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.

P1 1 2,50 2,50
P2 1 2,50 2,50
P3 1 2,50 2,50
P4 1 2,50 2,50
P5 1 2,50 2,50

12,50 316,74 3.959,25

PDB1-OBDGV001 u Llosa de reducció prefabricada de formigó Ø1,50, 20 cm gruix.

Llosa de reducció prefabricada de formigó de diàmetre 1,50 m, de 20 cm
de gruix. Inclou obertura de diàmetre 1m.

Llosa superior pous 5 5,00

5,00 283,81 1.419,05

PDBE-H98O u Brocal per a pou D=100cm i 70cm alçària,junt elastomèric

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de di-
mensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou
de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
Pous 5 5,00

5,00 183,82 919,10

PDBF-VLCM u Bastiment+tapa circ.,fos.dúctil,bastim.rect.apar.p/pou reg.+tapa artic.,pa
D=600mm,D400,col.form.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre, bastiment circular
aparent amb junt d?elastòmer i tapa articulada de fosa, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
formigó

Tapes pous 5 5,00

5,00 176,19 880,95

PDBD-DOCW u Graó p/pou reg.acer galv.300x400x300mm,D=25mm,col.1:4

Subministrament i col·locació de graó per a pou de registre amb acer gal-
vanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb mor-
ter ciment 1:4

Arqueta vàlvula 5 5,00
P1 5 5,00
P2 5 5,00
P3 5 5,00
P4 5 5,00
P5 5 5,00

30,00 22,03 660,90
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

A0F-U001 h Ajudes de paleta

Ajudes de paleta a disposició de la direcció facultativa

Formació de passamurs i segellat en arqueta i pous 10 10,00
Previsió a justificar 10 10,00

20,00 41,13 822,60

P3C0-3D8F kg Armadura p/llosa fonam. AP500SD barres corrug.,D com a màxim 16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2

ARMAT LLOSA INFERIOR (kg/m2)
-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm - patilles 2 2,90 0,20 6,87 5.92

-Armat longitudinal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm - patilles 2 2,90 0,20 6,87 5.92

-Armat longitudinal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,90 2,50 42,92 5.92

ARMAT LLOSA SUPERIOR (kg/m2)
-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

-Armat transversal inf. Ø12 c/15 cm - patilles 1 2,50 0,20 2,96 5.92

-Armat longitudinal inf. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

-Armat transversal sup. Ø12 c/15 cm - patilles 1 2,50 0,20 2,96 5.92

-Armat longitudinal sup. Ø12 c/15 cm 1 2,50 2,10 31,08 5.92

SUBTOTAL
Solapaments 0,1 315,66 31,57

347,23 1,60 555,57

P3C2-4244 m2 Encofrat taulons d/llosa fonam.

Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments

Llosa superior arqueta vàlvula
2 2,50 0,25 1,25
2 2,10 0,25 1,05

-Obertures (tapa llosa superior) 2 1,26 0,25 0,63
2 1,07 0,25 0,54

3,47 30,22 104,86

P4DD-3UVU m2 Muntatge+desmunt.encofrat d/llosa,hcom a màxim 3m,tauler

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
Llosa superior arqueta vàlvula

1 2,50 2,10 5,25

5,25 35,86 188,27

P3C5-MLN1 m3 Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F /
20 / XC2

Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Llosa superior arqueta vàlvula
1 2,50 2,10 0,25 1,31

1,31 139,87 183,23

P320-D6XT kg Armadura p/murs cont. AP500SD barres corrug.,D com a màxim 16mm

Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb barres de diàmetre com

a màxim 16 mm d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2

Armat arqueta vàlvula
-Armat vertical Ø12 c/15 cm 4 2,50 2,50 148,00 5.92

-Armat vertical Ø12 c/15 cm 4 1,60 2,50 94,72 5.92

-Esperes Ø12 c/15 cm 4 2,50 1,00 59,20 5.92

-Armat horitzontal Ø12 c/15 cm 4 2,50 2,50 148,00 5.92

-Armat horitzontal Ø12 c/15 cm 4 1,60 2,50 94,72 5.92

-Esperes Ø12 c/15 cm 4 1,60 1,00 37,89 5.92

SUBTOTAL
Sobredimensionament 0,05 582,53 29,13
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

611,66 1,63 997,01

P322-D77E m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.100x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=
6m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues ca-
res, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Murs arqueta vàlvula
4 2,50 2,50 25,00
4 1,60 2,50 16,00

41,00 33,77 1.384,57

P324-MN69 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE)h<=6m,formigó per armar +addit.
hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 Inclou segellat

Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot amb ajuda
de tub Tremie. Inclou segellat de dividals amb morter especial hidròfug

Murs arqueta vàlvula
2 2,50 0,25 2,50 3,13
2 1,60 0,25 2,50 2,00

5,13 154,49 792,53

PDBF-V0013 u Tapa quadr.,fos.dúctil,D-400, dimensions 1255x1068 mm

Susbministrament i col·locació de tapa i marc de la sèrie Comunicació de
Benito o similar, de 1255x1068x80 mm, D-400. Realitzada en fundició dúc-
til, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563, de superfície metàl·li-
ca antilliscant, revestida amb pintura negra, inclou junta d'insonorització i
tancament de seguretat mitjançant clau. 

Tapes arqueta vàlvula 1 1,00

1,00 837,87 837,87

P791-8A6Z m2 Impermeabilització ext.mur cont.h<= 3m+emul.bitum.+làm.drenatge nodular
PEAD+un geotèxtilfix.mec.

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de po-
lietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006
Murs exteriors arqueta vàlvula 2 2,50 2,50 12,50
Murs exteriors arqueta vàlvula 2 2,10 2,50 10,50
Llosa superior arqueta vàlvula 1 2,50 2,10 5,25

28,25 18,32 517,54

TOTAL 3........................................................................................................................................... 15.206,33
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REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

5 ADEQUACIÓ ENTORN I REPOSICIONS

P936-E3FQ m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
En tot l'àmbit d'actuació 0,2 85,00 17,00

17,00 30,25 514,25

P967-EA3U m Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,U(R-6MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=25 a
30cm,rejunt. mort.ram paleta

Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció nor-

malitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural

HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de

paleta

Previsió reposició vorada 1 10,00 10,00

10,00 34,92 349,20

P930-IQJR m3 Base p/pav. form.no estructural HNE-15/B/20 abocat camió est+comp. manual +acab.
reglejat

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resis-

tència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, aca-

bat reglejat

Previsió reposició vorera. Base paviment panot 1 5,00 1,20 0,15 0,90

0,90 109,09 98,18

P9E1-DMUJ m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.250kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,

col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de ciment pòrtland

Previsió reposició vorera 1 5,00 1,20 6,00

6,00 30,99 185,94

210182E02 u Reposicions serveis afectats a justificar

Partida alçada a disposició de la DF per a la reposició de serveis afectats du-

rant les obres.

Previsió 1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL 5........................................................................................................................................... 3.647,57
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6 GESTIÓ DE RESIDUS

P2R2-EU9S m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Contenidor runa 1 5,00 5,00
Contenidor paper-cartro-plàstic 1 5,00 5,00
Contenidor fusta 1 5,00 5,00

15,00 24,24 363,60

P2R5-DT2V m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges-

tió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Contenidor neteja cuba formigó 2 5,00 10,00
Contenidor runa 1 5,00 5,00
Contenidor paper-cartro-plàstic 1 5,00 5,00
Contenidor fusta 1 5,00 5,00

25,00 25,15 628,75

P2RA-IQFOU1 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-

ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de resi-

dus barrejats inerts amb una densitat d'entre 1,10 i 1,45 t/m3, procedents

de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de

Residus

Demolició pous (50 % del volum) 2 1,76 3,00 5,28 0.5

Contenidors obra 1 25,00 =6/P2R5-DT2V.CanPres

30,28 21,75 658,59

TOTAL 6........................................................................................................................................... 1.650,94
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

7 ALTRES

210182F01 PA Seguretat i salut

Partida alçada per a la seguretat i salut de les obres. 

1 1,00

1,00 3.701,87 3.701,87

210182F02 PA Control de qualitat

Partida alçada per el control de qualitat de les obres. 

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

PY01-HBTX PA Partida a disposició DO a justificar

Partida a disposició de la DO a justificar per imprevistos que puguin sorgir
durant l'execució de les obres. 

1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL 7........................................................................................................................................... 9.401,87

TOTAL............................................................................................................................................................. 108.646,91
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RESUM DE PRESSUPOST
REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ DE LA XARXA I SECTORITZACIÓ DEL SISTEMA DEL MUNICIPI DE MANLLEU

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS............................................................................................................................. 2.417,48 2,23
2 MOVIMENT DE TERRES ............................................................................................................................................... 7.587,92 6,98
4 CONDUCCIONS I ELEMENTS HIDRÀULICS............................................................................................................... 68.734,80 63,26
3 OBRA CIVIL I PALETERIA ............................................................................................................................................ 15.206,33 14,00
5 ADEQUACIÓ ENTORN I REPOSICIONS...................................................................................................................... 3.647,57 3,36
6 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................................... 1.650,94 1,52
7 ALTRES........................................................................................................................................................................... 9.401,87 8,65

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 108.646,91

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CENT CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 14.124,10
6,00 % Benefici industrial ........ 6.518,81

Suma..................................................... 20.642,91

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 129.289,82

21% IVA ................................................ 27.150,86

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 156.440,68

17 maig 2024
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Registrat el/l'18/6/2024 a les 9:59
Nº d'entrada 11906 / 2024

SIGNAT PER

Inclòs en ordre del dia JGL
30/8/2024

SIGNAT PER

Aprovat per JGL
3/9/2024

  El document original conté almenys una signatura 
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha 
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb 
les signatures originals, accediu amb el CSV a la 
Seu Electrònica.
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