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Assumpte :
I N F O R M E  D ’ E S M E N A  D ’ E R R A D E S

Es redacta el present informe per a esmenar un error de forma detectat en l’informe emès, el dia 3 d’abril de 2025,  
per l’enginyer sotasignat en relació a l’avaluació de criteris avaluables susceptibles de judici de valor de l’expedient  
SEC/2024/851,  dins  el  procediment  d’adjudicació  de  l’obra  “INSTAL·LACIÓ  SOLAR  FOTOVOLTAIC  PER 
AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 100KW SOBRE LA COBERTA DE L'ESCOLA PÚBLICA SANT JERONI”. 
En el citat informe no s’adjuntava el quadre de valoracions corresponent a l’apartat A.c) corresponent a l’avaluació  
del  grau  de  detall  del  Diagrama  de  Gantt,  tenint  en  consideració  la  seva  coherència,  lògica  i  credibilitat  en  
l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i fites, valorable amb fins a 2,5 punts. 
Malgrat l’error, en la valoració total sí que es tenia en compte aquesta puntuació, per la qual cosa no se n’altera el  
resultat final.

Atès l’exposat, l’informe esmenat en resulta el següent:

I N F O R M E  P E R  A  L A  V A L O R A C I Ó  D E  L E S  O F E R T E S  P R E S E N T A D E S 
P E R  P R E N D R E  P A R T  E N  L A  L I C I T A C I Ó  D E  L E S  O B R E S ,  M I T J A N Ç A N T 
P R O C E D I M E N T  O B E R T  S I M P L I F I C A T ,  P E R  L ’ A D J U D I C A C I Ó  D E 
L ’ O B R A “ I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  F O T O V O L T A I C  P E R  A U T O C O N S U M 
C O L · L E C T I U  D E  1 0 0 K W  S O B R E  L A  C O B E R T A  D E  L ' E S C O L A  P Ú B L I C A 
S A N T  J E R O N I ”

Aquest informe es redacta a requeriment de la Mesa constituïda per la contractació, en procediment obert simplificat,  
de l'obra del projecte “Instal·lació solar fotovoltaic per autoconsum col·lectiu de 100kW sobre la coberta de l'escola  
pública Sant Jeroni”, redactat per EPI Energia por la Igualdad, SCCL.
En  el  punt  7.B)  CRITERIS  AMB VALORACIÓ SUSCEPTIBLE  DE JUDICIS  DE  VALOR del  plec  de  clàusules 
administratives que regeix la present licitació es detallen els criteris de valoració vinculats a l’objecte del contracte  
que precisen d’un judici de valor, essent aquests:

A)Planificació de l’obra, fins a 10 punts.
(Nota d’aclariment: es defineix la Planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats,  
ocupacions i fites temporals significatives.)
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant activitats,  
fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents, aportant el Diagrama de Gantt amb totes les tasques  
(incloent les tasques d’abans de l’inici de l’obra, durant l’obra i amb el tancament de l’obra). La puntuació s’atorgarà  
de la següent manera:
a) Pel nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres, fins a 5 punts.
b) Per la correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada fase, fins a 2,5 punts.
c)  Pel  grau de detall  del  Diagrama de Gantt,  tenint en consideració la seva coherència, lògica i  credibilitat  en  
l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i fites, fins a 2,5 punts.
B)Memòria descriptiva del procés constructiu, fins a 15 punts.
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(Nota d’aclariment: es defineix com procés constructiu l’organització i els recursos necessaris per tal d’executar les  
diferents activitats de l’obra.)
El licitador presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del procés  
d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar,  definint  i  justificant  les fases d’execució. La puntuació  
s’atorgarà de la següent manera:
a) Pel nivell de detall i coherència de l’estudi del procés constructiu, fins a 4 punts.
b)  Per la definició i  justificació de les fases d’execució, incloent una representació gràfica de la delimitació de  
cadascuna d’elles, fins a 2 punts.
c) Per la identificació dels possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i la proposta  
de les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat, fins a 2 punts.
d) Per la definició dels mitjans de protecció de l’obra a emprar (tanques, senyalització...), i la seva planificació per tal  
de minimitzar la incidència en l'activitat diària de l'escola, i eventuals restriccions de la mobilitat, fins a 7 punts.
D'acord amb l'article 146.3 LCSP, donat que la valoració dels criteris s’articularà en dues fases, la puntuació mínima  
per poder continuar en la fase de valoració de criteris amb valoració susceptible de judicis de valor és de 16,00  
punts sobre els 20 possibles. Les ofertes amb puntuació inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de  
contractació i no s'obrirà la seva oferta de valoració de criteris automàtics.
L'empat entre dos o més licitadors es resoldrà aplicant els criteris socials de desempat establerts a l’article 147.2 de  
la LCSP, referits en tot cas al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.

De la mateixa manera, en el punt 12 CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS s’indica:

[...]
El sobre ha de contenir la documentació següent:
a.- Declaració responsable, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 del Plec de clàusules administratives  
particulars.
Alternativament, s’admet la presentació del formulari normalitzat de document europeu únic de contractació (DEUC).
b.- Proposició dels criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb el model de plantilla  
que consta com a Annex 2 del Plec de clàusules administratives particulars.
c.- Si s'escau, Declaració constitució Unió Temporal d'Empreses, d'acord amb el model de plantilla que consta com a  
Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars.
[...]

En  relació  a  l’esmentat,  a  l’Annex  2  MODEL  DE  PLANTILLA  DE  LA  PROPOSTA  TÈCNICA:  CRITERIS  
SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR estableix:

La proposta tècnica tindrà una extensió màxima de 20 fulls DIN-A4, per una sola cara, en tipografia Arial Narrow 12 i  
interlineat simple. Per la definició del diagrama de Gantt (punt 1.c) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-
A4, computant el número de pàgines en el límit màxim dels 20 fulls.
La  proposta  tècnica  s’haurà  d’estructurar  estrictament  seguint  els  apartats  i  subapartats  d’aquests  criteris  
d’adjudicació. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua i/o innecessària.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
1. Planificació de l’obra.
Definició del Pla d’obres.
a) Definició del Pla d’obres de forma detallada i coherent.
b) Identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada fase.
c)  Diagrama  de  Gantt  de  forma  detallada,  tenint  en  consideració  la  seva  coherència,  lògica  i  credibilitat  en  
l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i fites.
2. Memòria descriptiva del procés constructiu.
Definició del procés constructiu.



AJUNTAMENT SANT PERE DE RIUDEBITLLES
Codi de Documents
LIC19I009E

Codi d'Expedient
SEC/2024/851

Data i Hora
16/04/2025 12:47

Codi de Verificació Electrònica (COVE) ²3E616F3X6I3X1N1O0XBH8»
²3E616F3X6I3X1N1O0XBH8»3E616F3X6I3X1N1O0XBH

a) Estudi del procés constructiu de forma detallada i coherent.
b) Definició i justificació de les fases d’execució, incloent una representació gràfica de la delimitació de cadascuna  
d’elles.
c) Identificació dels possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i la proposta de les  
alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat.
d) Definició dels mitjans de protecció de l’obra a emprar (tanques, senyalització...), i la seva planificació per tal de  
minimitzar la incidència en l'activitat diària de l'escola, i eventuals restriccions de la mobilitat.

Consideracions:
D’acord amb l’acta d’obertura de les ofertes presentades per l’adjudicació del contracte de les obres
objecte d’aquest informe s’han rebut oferta de les empreses següents:

Conclusions:
Analitzada la documentació aportada per les empreses,  es proposa la exclusió,  sotmès a superior criteri,   de les 
ofertes presentades per:

- PV SPECILISTS, atès que l’objecte de la oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte, essent la primera una licitació del 
municipi de Dosbarrios.

- MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL, atès que la proposta tècnica supera en extensió 
al límit establert en l’annex 2. 
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- SOLIT ENERGIA SL, PLASFOC SAU, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPULSO SOLAR SL, , INTELLIGENT REAL 
SOLUTIONS SL, UNION COMPESITES SL, ELECTRONIC TRAFIC SA (ETRA), i SOLCAMENERGIA SL, atès que 
la proposta tècnica no s’ha presentat d’acord a la estructura d’apartats i subapartats indicada en l’Annex 2 del PCAP.

Atès l’exposat, les empreses a valorar en el present informe en resulten:
123DENBA

JOAN ROMEU SL
SOLARTRADEX SL

EMYER 2002 SA

La valoració de les quals atenent els criteris establerts en el punt 7.B) CRITERIS AMB VALORACIÓ SUSCEPTIBLE  
DE JUDICIS DE VALOR del Plec de clàusules administratives particulars és la següent:

123DENBA 1
Indica els models d'aparells inversor i panells, s'indica que s'ha planificat les fases de treball i que es 
té en compte l'activitat escolar per m inimitzar les interrupcions d'aquest. Molt escuet i poca 
informació, sense ubicació ni objectiu

JOAN ROMEU 4,5
Es té en compte: objectiu i ubicació de la instal·lació, durada de l'obra, seguretat, impacte amb 
l'activitat escolar, recursos, criteris entre els quals la conciliació amb l'horari escolar, replanteig, fases 
de l'obra, legalització. 

SOLARTRADEX 5 Es té en compte: objectiu i ubicació de la instal·lació, replanteig, seguretat, fases de l'obra, punt de 
connexió, legalització

EMYER 4 Es té en compte: fases, treballs a realitzar en detall,, seguretat, control de qualitat, legalització. És 
correcte però generalista.

A)Planificació de l’obra, fins a 10 punts.
a) Pel nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres, fins a 5 punts.

 

123DENBA 1 S'identifiquen 4 fases, la primera d'ella ja executada parcialment prèviament a la licitació. S'indiquen 
tasques més rellevants sense definir-les

JOAN ROMEU 2
S'identifiquen 4 fases i es descriuen correctament les tasques a realitzar en cadascuna d'elles amb 
bon detall. Es té en compte la possible afectació amb l'activitat escolar dels treballs de més incidència 
i es proposa realitar-los fora de l'horari lectiu.

SOLARTRADEX 2,5
Es detallen els treballs a realitzar en les fases ja enumerades amb explicacions detallades dels més 
rellevants. Amb term inis previstos per a cada un dels treballs. Bona previsió. S'indica As-Build

EMYER 1,5 Es torna a incidir en fases ja executades (estudi i anàlisi prelim inars). S'identifiquen 5 fases, amb una 
breu explicació del més rellevant. 

b) Per la correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada fase, fins a 2,5 punts.
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123DENBA 1,5 Ben estructurat i realista. 
JOAN ROMEU 2 Ben estructurat i realista. S'indica clarament els treballs amb més afectació amb l'activitat escolar 

SOLARTRADEX 0 Molt bon diagrama, molt ben estructurat i detallat. No obstant, el cronograma preveu un term ini 
d'execució superior a l'establert per projecte.

EMYER 2,5 Bon diagrama, indicant correlacions de treballs. Ben estructurat i visualment aclaridor

c) Pel grau de detall del Diagrama de Gantt, tenint en consideració la seva coherència, lògica i credibilitat en 
l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i fites, fins a 2,5 punts.

123DENBA 1 Es passa molt per sobre en els aspectes clau, sense detall

JOAN ROMEU 3,5
Bon detall del procés. Es detallen els recursos humans disponibles però no els materials. Es posa 
èmfasi en la coordinació, en especial  d'aquells treballs que poden tenir un impacte me´s significatiu 
en el desenvolupament de l'activitat escolar. 

SOLARTRADEX 3 Bon detall dels m itjans humans i materials, i bon detall del procés. No obstant, es passa per alt la 
coordinació d'aquesta  amb l'activitat escolar.

EMYER 2 S'entra al detall en la pròpia instal·lació, però no s'indica recursos materials ni organització com se 
sol·licitava en el PCAP.

B)Memòria descriptiva del procés constructiu, fins a 15 punts.
a) Pel nivell de detall i coherència de l’estudi del procés constructiu, fins a 4 punts.

 

123DENBA 0,5 No es defineixen les fases, ni es justifiquen, ni es grafien, contrariament al que indiquen.

JOAN ROMEU 1 La definició i justificació de les fases és acurada. No obstant, no s'aporta representació gràfica de les 
mateixes.

SOLARTRADEX 2 Es defineix la fase d'execució i la fase prèvia, i es justifiquen, grafiant les zones afectades. Inclòs 
àmbit de SS. Es té en compte que l'actuació es realitza en edifici d'ús docent. 

EMYER 0,5 Es defineixen fases d'execució però no es justifiquen, ni s'aporta representació gràfica. S'aporta els 
recursos materials i humans disponibles.

b) Per la definició i justificació de les fases d’execució, incloent una representació gràfica de la delimitació de 
cadascuna d’elles, fins a 2 punts.

 

123DENBA 1 Molt generalista i escuet, sense focalització en la obra de referència

JOAN ROMEU 1,5 Àmplia identificació amb propostes de m illora racionals. Incís en l'activitat escolar i la seguretat dels 
usuaris

SOLARTRADEX 2
Àmplia identificació amb propostes de m illora racionals. Incís en l'activitat escolar i la seguretat dels 
usuaris. S'identifica com a conflicte l'acte de connexió a la xarxa i es proposa realitzar-la en horari no 
lectiu.

EMYER 1 S'identifica una oportunitat de millora tècnica de la instal·lació i es proposa l'alternativa. 

c) Per la identificació dels possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i la 
proposta de les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat, fins a 2 punts.
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123DENBA 3,5 Poc detall i molt generalista, sense planificació detallada

JOAN ROMEU 7 Es defineixen ampliament els objectius i les mesures a adoptar, amb una clara orientació a la 
seguretat dels usuaris de l'escola

SOLARTRADEX 7
Es defineixen els mitjans de protecció a emprar i s'indica la planificació, fent referència de manera 
explícita a allò indicat en el punt Fases i zones d'execució i tenint en compte els treballs més crítics.

EMYER 6 Es defineixen els mitjans a emprar i es planifica d'acord a l'activitat escolar i la seva menor 
incidència.

d) Per la definició dels mitjans de protecció de l’obra a emprar (tanques, senyalització...), i la seva planificació per tal 
de minimitzar la incidència en l'activitat diària de l'escola, i eventuals restriccions de la mobilitat, fins a 7 punts.

Del que en resulta la valoració total, en relació als criteris que depenen del judici de valor, per a cada una de les  
empreses:

123DENBA............................................. 9,5

JOAN ROMEU....................................... 21,5

SOLARTRADEX.................................... 21,5

EMYER.................................................. 17,5

Tot el que tinc a bé informar, als efectes oportuns, i procedirà el que la Mesa de contractació resolgui.

Sant Pere de Riudebitlles, a 16 d’abril de 2025.
L’Enginyer municipal


