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Informe justificatiu 
 
 

Expedient AG-2025-60 Modalitat Contracte Públic 

Núm. de 
lots 

AG-2025-60-1 
AG-2025-60-2 
AG-2025-60-3 
AG-2025-60-4 
AG-2025-60-5 
AG-2025-60-6 
AG-2025-60-7 

  

Unitat 
promotora 

Servei de Gestió Forestal 
  

Procediment Obert Simplificat Tipus Obres 

Objecte Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc 
i d'actuacions de millores en forests públiques amb càrrec als fons 
PRTR. FASE III 

 
 

  
Import base € 

 
IVA € 

 
Import amb IVA € 

 
Pressupost licitació 

 
690.280,12 

 
144.958,84 

 
835.238,96 

 
Valor estimat 

 
690.280,12 

 
- 

 
- 

 
Termini d'execució 

 
11 Mesos 

 
Nº Lot Descripció Import 

base € IVA € Import 
total € 

Valor 
estimat € 

Termini 
execució 

 
1 

Millora dels Punts d’aigua per Prevenció d’incendis 
de l’àrea de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can 
Rossell (Gelida) i Les Planes(Begues)” 

 
207.676,15 

 
43.611,99 

 
251.288,14 

 
207.676,15 

 
9 mesos 

 
2 

Construcció d'un punt d'aigua per la prevenció 
d'incendis a Tarragona. PA. Mas dels Arcs. 
(Tarragona) 

 
76.225,12 

 
16.007,28 

 
92.232,40 

 
76.225,12 

 
3 mesos 

 
3 

Construcció d'un punt d'aigua de prevenció 
d'incendis a Lleida (PA el Perolet, (Gavet de la 
Conca) 

 
56.563,74 

 
11.878,39 

 
68.442,13 

 
56.563,74 

 
3 mesos 
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Nº Lot Descripció Import 

base € IVA € Import 
total € 

Valor 
estimat € 

Termini 
execució 

 
4 

Construcció dels Punts d’aigua per Prevenció 
d’incendis a Girona de Can Ros (Vilademuls) i de 
Rabós (Rabós) 

 
126.066,19 

 
26.473,90 

 
152.540,10 

 
126.066,19 

 
6 mesos 

5 Identitat visual Next Generation Catalunya 10.092,70 2.119,47 12.212,17 10.092,70 3 mesos 

 
6 Construcció de punt de reserva d’aigua per 

prevenció d’incendis al Fornàs (TM del Perelló). 

 
64.034,28 

 
13.447,20 

 
77.481,48 

 
64.034,28 

 
3 mesos 

 
7 Prevenció d’incendis al PPP E2 Serres de Pàndols 

i Cavalls. PEG de Vall de Lladres.. 

 
149.621,94 

 
31.420,61 

 
181.042,55 

 
149.621,94 

 
10 mesos 

 
 
 

1. DADES ECONÒMIQUES 
• Expedient d’abast plurianual: Sí. 

 

 Partida Pressupostària IMPORT BASE € 21% IVA TOTAL Centre gestor Finançament  

2025 D/660000100/5510/0000 585.769,29 123.011,57 708.780,86 AG07 FMRRC04I04 
2026 D/660000100/5510/0000 104.510,83 21.947,27 126.458,1 AG07 FMRRC04I04 

 

 
El pressupost total de l’expedient és de 835.238,96 €, dels quals 690.280,12 € corresponen 
al preu base i 144.958,84 € corresponen al 21% d'IVA. 
 
El valor afegit del contracte és de 690.280,12 €, atès que no es preveuen modificacions ni 
pròrrogues. 
Condicions de facturació: la facturació relativa a aquest contracte es realitzarà mitjançant 
certificacions parcials mensuals dels treballs executats. La facturació serà mensual. 
 
Responsable del contracte. 
El subdirector general de Boscos, és el responsable del contracte i formarà part de les 
corresponents meses de contractació. En cas de no poder participar en les meses de 
contractació d’aquest expedient serà substituït per el senyor Carlos San Román San 
Román, Cap del Servei de Gestió Forestal. 
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2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DELS LOTS 

 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, la finalitat de la qual és “establir 
l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per assegurar-ne la conservació i garantir 
la producció de primeres matèries, aprofitar adequadament els recursos naturals renovables 
i mantenir les condicions que permeten un ús recreatiu i cultural d’aquests terrenys” (article 
1), estableix que “amb relació als terrenys forestals de propietat pública que pertanyen al 
patrimoni de la Generalitat i els béns immobles que hi són situats i que són directament 
afectats a l’explotació, a la gestió i a la conservació d’aquests, correspon al departament 
que té al seu càrrec l’administració forestal, l’exercici de les facultats dominicals” (article 5). 
Per altra banda, en els seus articles 12 i 33 es contemplen les funcions que s’han de garantir 
en les forests incloses al Catàleg d’Utilitat Pública i que són l’objecte d’aquesta proposta i 
les competències en matèria de prevenció d’incendis, respectivament. 
Al llarg dels anys, l’administració forestal ha anat realitzant puntualment actuacions de 
prevenció d’incendis en base a la planificació prèviament realitzada als Perímetres de 
Protecció Prioritària (PPP), massissos de gran superfície (per sobre de 10.000 ha) amb alt 
risc d’incendi on, amb una perspectiva global, es determinen els punts estratègics de gestió 
(PEG) per construir aquí les infraestructures necessàries per a la defensa contra el grans 
incendis. 
Per tant, l’objectiu d’aquest projecte, per una banda, és donar un impuls a l’execució 
d’infraestructures de prevenció d’incendis pendents i a la millora d’algunes existents d’acord 
amb la planificació establerta als PPP i segons les necessitats prioritàries en cada lloc del 
territori. El treballs a portar a terme seran fonamentalment la creació o la millora de les 
diferents tipologies d’àrees de baixa càrrega de combustible i la construcció o millora dels 
punts d’aigua i de les infraestructures viaries estratègiques per a la circulació dels vehicles 
d’extinció d’incendis. Les actuacions de millora impliquen per regla general modificacions 
del disseny, disposició o dimensions de les infraestructures, essent l’objectiu afavorir la 
funcionalitat de les mateixes. Per altra banda  la creació de noves infraestructures suposa la 
generació de noves oportunitats d’actuació per als medis d’extinció davant d’un incendi. 
També, en el projecte s’inclouen algunes actuacions de treballs silvícoles en boscos públics, 
que sense tenir la consideració d’infraestructures específiques de prevenció d’incendis, si 
tenen una important component en aquest àmbit per la seva situació i la disminució de la 
càrrega de combustible que suposen. 
Aquest lots que es liciten, estaven inclosos en el projecte però varen quedar deserts i per 
aquest motiu es van revisar i adequar per tal de ser més efectius i més fàcils d’adjudicar. En 
un primer moment es va efectuar la divisió en lots de les actuacions proposades, amb un 
criteri relatiu a la proximitat geogràfica, amb l’objectiu de facilitar l’execució i optimitzar 
recursos. S’ha mantingut el criteri. 
Totes les actuacions previstes, s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, (PRTR), dins dels dos tipus d’actuacions finançables que te aprovades la 
Direcció General de Boscos i Gestió del Medi. Aquests tipus d’actuacions, com s’explica al 
punt 2 d’aquets informe, son la dinamització de les mesures de prevenció d'incendis i el 
foment de la gestió de forests d’utilitat pública. Aquesta classificació implica un segon criteri 
per tal de diferenciar lots. Per últim, i d’acord amb la 
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descripció de tipologia de treballs de paràgrafs precedents, s’ha aplicat aquest tercer criteri 
per terminar de definir lots en les situacions en les que, encara que existeixi una proximitat 
geogràfica, interessava una especialització de les empreses licitadores a la vista de les 
característiques de les actuacions. El lots així definits es troben a l’annex 1. 

 
3. FINANÇAMENT 

El 21 de juliol de 2020 el Consell Europeu acorda, dintre del nou Marc Financer Plurianual 
2021-2027, l’instrument de recuperació “NextGenerationEU”, amb l’objecte de assolir 
economies més resilients i millor preparades per als reptes que planteja la doble transició 
ecològica i digital. La major part de l’assignació pressupostària amb la que compta 
l’instrument es canalitza mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). En 
aquest marc el Govern d’Espanya ha posat en marxa un pla d’inversions i reformes 
denominat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, (PRTR) per a ser finançat amb 
càrrec al MRR del Next-Generation-UE. 
El Pla de Recuperació s’estructura en deu palanques que recullen trenta components, que 
permeten articular els programes coherents d’inversions i reformes del Pla. Un d’aquests 
components és el component 4: Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva 
biodiversitat, que té com a objectiu assolir un bon estat de conservació dels ecosistemes 
mitjançant la seva restauració ecològica quan sigui necessària, i revertir la pèrdua de 
biodiversitat, garantint un ús sostenible dels recursos naturals i la preservació i millora dels 
seus serveis ecosistèmics. Dintre del component 4 s’articulen 3 Reformes i 4 Inversions i 
concretament la inversió 4 és la corresponent a Gestió forestal Sostenible. 

 
L’Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient celebrada en data 9 de juliol de 2021 
recull la relació d’actuacions finançables. La relació d’actuacions finançables, seleccionades 
per Catalunya, de manera conjunta pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, 
dins del Component 4 Inversió 4 son: 

 
 
 

INVERSIO ACTUACIÓ FINANCIABLE  

C4.I4 Dinamització de les mesures de prevenció 
d'incendis 

 

C4.I4 Foment de la gestió de forests d’utilitat 
pública 

 

 
L’execució d’aquestes actuacions a Catalunya correspon al Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, (amb el caràcter d’Entitat Executora segons l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència), mitjançant la seva Direcció General de boscos i 
Gestió del Medi. D’acord amb tot això, les actuacions descrites en el present projecte 
s’adeqüen plenament al marc establert en el PRTR i es finançaran amb aquets programa. 
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Per altra banda la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2021, al referir-se als crèdits derivats dels nous instruments financers europeus Next 
Generation UE, preveu en el seu article 7, Principis generals, cinquena: 

 
“… Les propostes de despesa a finançar amb aquests crèdits hauran d’incorporar una 
memòria específica que quantifiqui i justifiqui les estimacions de despesa per a cada activitat 
i en quina mesura contribueixen a l’assoliment dels objectius recollits en el pla estratègic 
aprovat. Tot això haurà de realitzar-se seguint allò establert en la normativa reguladora del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.” 

 
 

4. ASSIGNACIÓ AL PRTR 
La proposta de despesa a la que acompanya la present memòria específica dona 
resposta a les dues inversions que gestiona el Servei de Gestió Forestal: 

 
- Component 4 “Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat” 

 
o Inversió C4.I4. “Gestió forestal sostenible” 
• Actuació finançable: Dinamització de les mesures de prevenció d'incendis 
 Grup d’activitats: 
• Execució o millora d’infraestructures de prevenció d’incendis en zones d’alt risc 

d’incendi 

 
o Inversió C4.I4. “Gestió forestal sostenible” 
• Actuació finançable: Foment de la gestió de forests d’utilitat pública 
 Grup d’activitats: 

Pel que fa als treballs d’execució o millora d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi, es faran a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, 
Lleida, que es corresponen amb els lots 1, 2, 3, 4 i 5 

 
5. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
Codi CPV: 45200000-9 – Treballs generals de construcció i obres d’enginyeria civil. 

 
5.1. Descripció de les tasques a realitzar 

La tipologia de treballs a portar a terme dins de la execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis en zones d’alt risc seran fonamentalment 
la creació o la millora de les diferents tipologies d’àrees de baixa càrrega de 
combustible i la construcció o millora dels punts d’aigua i de les infraestructures 
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viaries estratègiques per a la circulació dels vehicles d’extinció d’incendis. 
Els treballs a desenvolupar són de diferents tipologia i es recullen en la següent relació: 

 
5.1.1. Millora i manteniment de Punts d’aigua 

 
Millora i manteniment de la xarxa de punts d’aigua per l’extinció d’incendis forestals 

 
A banda del manteniment de les àrees de seguretat els punts d’aigua requereixen 
d’intervencions per mantenir la seva funcionalitat: 

 
• Pintura i elements de senyalització 

• Manteniment Tanca perimetral 

• Comprovació i posada en funcionament de la instal·lació hidràulica 

 
5.1.2. Construcció de Punts d’aigua 

 
Nova construcció de dipòsits per la xarxa de punts d’aigua per l’extinció d’incendis 
forestals 

 
A banda del manteniment de les àrees de seguretat els punts d’aigua requereixen 
d’intervencions per mantenir la seva funcionalitat: 

 
• Pintura i elements de senyalització 

• Manteniment Tanca perimetral 

• Comprovació i posada en funcionament de la instal·lació hidràulica 

 
5.1.3. Treballs forestals 

 
• Desbrossada amb motodesbroçadora manual: 

Es respectaran tots els arbres i arbustos que la direcció d’obra indiqui. Es pot utilitzar 
la trituradora triangular metàl·lica en llocs sense cap arbre o arbust a respectar. En 
els llocs que s’han de respectar, primer es pesarà manualment amb un dall a netejar 
al voltant de l’arbust o arbre i després es passarà amb la màquina amb el fil de plàstic. 
Les restes quedaran de mida menor de 20 cm, i les restes mes grosses s’apilaran 
per triturar amb un tractor que una trituradora de martells. 

Les restes de desbrossada i de talla d’arbres s’apilaran de forma lineal, en alçades 
màximes de 1,2 m i amplades de 2 m. Els llocs on s’apilaran han d’estar senyalitzats 
prèviament i aprovats per el director de l’obra. 
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• Tallada d’arbres: 

- La caiguda dels arbres no produirà danys als altres arbres que quedin drets. 

- El tall de la soca serà pla i arran de terra. Així abans de tallar es netejarà alvotant 
de la soca, per facilitar un tall baix i així no sobresurti gens dl terreny. 

- L’aclarida de pins es donarà prioritat als planifolis. 

 
• La poda : com a norma general es farà a un terç de l’alçada total. Per arbres fins a 1 m 

es respectarà, però per arbres mes grans es podarà fins a 2 m. abans de començar 
s’haurà de rebre les indicacions del Director d’obra respecte a les alçades. El tall serà 
arran del tronc, recte i sense esqueixades, excepte en els arbres de la primera escorça 
i rames fins a un diàmetre de 0,5 cm, en que es deixarà separat, de 0,5 a 1,5 cm del 
tronc , per tal d’evitar danys i un sangrament excessiu. 

Tots els treballs es realitzaran sota la supervisió de la direcció d’obra assignada a cadascun 
dels lots en els diferents àmbits territorials d’actuació. 
En la taula recollida en l’annex 2 d’aquest informe, es detallen les actuacions principals de 
cada lot, la possibilitat de subcontractació i les restriccions temporals per motius faunístics 
i per risc d’incendis. 

 
5.2. Termini d’execució. Justificació de la despesa pluriennal 

 
El termini d‘execució de cadascun dels 7 lots de l’expedient ve detallat en el quadre 
inicial d’aquest informe i en el cronograma de l’obra inclòs en l’annex 3. En tots els 
casos, començarà a computar-se des de l’acta de comprovació del replanteig del 
projecte, un cop formalitzat el corresponent contracte i finalitzarà, com a molt tard, el 
31 de març de 2026. 
 
S’acompanya, també a l’annex 3, un cronograma amb la distribució prevista dels 
períodes d’execució de cadascun dels 7 lots al llarg dels anys 2025 al 2026. D’acord 
amb el quadre de l’annex 2 i el cronograma de l’annex 3, s’observa que l’execució 
dels treballs no podrà ser contínua en el Lot 1, ja que existeixen restriccions 
temporals degut al risc d’incendis, al tractar-se de zones molt poblades i visitades. 
Per altra banda, en els altres lots, també es poden donar restriccions temporals 
d’execució, impossibles de determinar a priori però si probables, relacionades amb 
el risc d’incendi forestal. Totes aquestes circumstàncies obliguen a establir períodes 
d’execució més perllongats, i per tant a establir una plurianualitat de major 
temporalitat, que la que podria ser necessària en base a un càlcul basat només en 
els condicionants tècnics d’execució. 

 
5.3. Pressupost de la licitació 

 
El pressupost s’ha elaborat amb les tarifes vigents de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya – ITeC. Així, els preus de tots el capítols dels diferents lots 
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s’ha compost en base als preus elementals de les esmentades tarifes actualitzades 
al 2024, en els diferents epígrafs de mà d’obra, maquinària i materials i es detalla a 
l’annex 4 d’aquest informe i al propi projecte d’obra. 

 
A continuació es fa un resum del pressupost per lot de forma anual. 

 
Anualitats per lot: 

                                                                                   

LOT 2025 2026 

BASE 
IMPOSABLE 21% IVA TOTAL BASE 

IMPOSABLE 21% IVA TOTAL 

LOT 1 161.525,89 33.920,44 195.446,33 46.150,26 9.691,55 55.841,81 

LOT 2 50.816,75 10.671,52 61.488,27 25.408,37 5.335,76 30.744,13 

LOT 3 56.563,74 11.878,39 68.442,13       

LOT 4 126.066,19 26.473,90 152.540,09       

LOT 5 7.064,89 1.483,63 8.548,52 3.027,81 635,84 3.663,65 

LOT 6 64.034,28 13.447,20 77.481,48       

LOT 7 119.697,55 25.136,49 144.834,04 29.924,39 6.284,12 36.208,51 

TOTAL 585.769,29 123.011,57 708.780,86 104.510,83 21.947,27 126.458,10 
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6. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació urgent mitjançant el procediment 
obert Simplificat, d’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual 
es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l'efecte de la contractació del 
sector públic a partir de l'1 de gener de 2024. 
 
El tràmit d’urgència ve justificat per la tramitació per urgència o tramitació urgent de 
l’expedient, regulada per l’article 119 de la LCSP respecte dels contractes que 
responen a una necessitat d’agilitar-ne la tramitació per raons d’interès públic, ja que  
l’objectiu principal d’aquest projecte és donar un impuls a l’execució d’infraestructures de 
prevenció d’incendis pendents i a la millora d’algunes existents d’acord amb la planificació 
establerta als PPP i segons les necessitats prioritàries en cada lloc del territori. Es tracta, 
doncs, d’unes actuacions que per la seva tipologia i finalitat és prioritari executar donada la 
situació d’extrema sequera a la que s’han vist abocats els terrenys forestals i la resta del 
territori en els darrers anys i degut a l’elevat risc d’incendi en zones arbrades i molt poblades. 
El conjunt d’accions desenvolupades amb càrrec a les transferències objecte d’aquest 
instrument haurà d’assegurar l’assoliment de les fites i objectius establerts per cadascuna 
d’elles. El termini per a la seva execució finalitzarà com a molt tard el 31 de març de 2026. 
A més, serà obligatori l’assoliment de les fites i objectius establerts en l’apartat de l’Acord 
sobre “ASSOLIMENT DE FITES I OBJECTIUS” per lo que l’aplicació del previst en la fase 
anterior queda supeditada al seu assoliment. 
Per altra banda, les especials condicions de les obres forestals pel que fa a l’entorn de 
treball, propicien que l’execució d’aquestes obres estigui molt exposada a situacions 
imprevistes, com episodis meteorològics que impossibilitin el desenvolupament projectat 
dels treballs o paralitzacions de les execucions per episodis de risc d’incendi, de forma que 
el terminis previstos d’execució poden modificar-se amb la dificultat que això comporta. Per 
tant es molt important que el tràmit d’aprovació de l’expedient sigui el més ràpid possible, 
deixant major marge temporal a l’execució, en previsió d’aquestes circumstàncies que 
poden endarrerir-la i per tant dificultar l’assoliment dels objectius. 

 
6.1. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
Forma de tramitació: Urgent. 

 
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat  

Presentació d’ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital: Sí 

Sobre Digital accessible a l’espai virtual de licitació del contracte al perfil de contractant: 
https://contractaciopublica.cat 
o a través del web del Departament: http://www.gencat.cat/agricultura/perfildecontractant/ 

https://contractaciopublica.cat/
http://www.gencat.cat/agricultura/perfildecontractant/
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6.2. Criteris de solvència dels licitadors 

 
Les empreses licitadores espanyoles i de fora de la Unió Europea i de fora de l’Espai 
Econòmic 
Europeu (EEE) poden acreditar (en el seu cas, hauran d’acreditar) la seva solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant l’acreditació de la classificació 
empresarial següent: 

 
6.2.1. Classificació empresarial dels licitadors: 

 
En cas que els licitadors presentin oferta per diversos lots i la suma del valor estimat 
d’aquests iguali o superi l’import de 500.000,00 euros; caldrà que acreditin la següent 
classificació empresarial, segons els lots als que licitin (als efectes de determinar la 
categoria requerida, s’acumularà el VEC dels diferents lots, calculat en el seu cas en 
anualitat mitjana): 

 
Lot 1: Grup K, subgrup 6, categoria 2 o Grup B, subgrup 2, categoria 2 o Grup E, subgrup, 
categoria 2. 
Lot 2: Grup K, subgrup 6, categoria 1 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1, 
categoria 1. 

Lot 3: Grup K, subgrup 6, categoria 1 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1, 
categoria 1. 
Lot 4: Grup K, subgrup 6, categoria 1 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1, 
categoria 1. 
Lot 5: Grup G, subgrup 5, categoria 1. 
Lot 6: Grup K, subgrup 6, categoria 1 o Grup B, subgrup 2, categoria 1 o Grup E, subgrup1, 
categoria 1. 
Lot 7: Grup K, subgrup 6, categoria 1. 

 
 
 

6.2.2. Solvència econòmica i financera (comuna a tots els lots): 

 
Les empreses licitadores hauran d’acreditar una xifra anual de negocis referida a l’any de 
major volum de negoci dels darrers tres anys, igual o superior al 80% del valor estimat del 
contracte del lot que s’estigui valorant. 

En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa 
licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per 
a cada lot per al qual liciti. 

L’acreditació d’aquest requisit de solvència s’ha de fer mitjançant els comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest registre, i en 
cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis 
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mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o 
en el cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el 
volum de negocis global de l’empresa en cada anualitat. 

 
 

6.2.3. Solvència tècnica o professional (comuna a tots els lots): 

 
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència tècnica o professional hauran de 
presentar una declaració responsable d’obres executades, de similar naturalesa a les de la 
present licitació, realitzades en els darrers 5 anys, que en el millor dels anys hauran de 
suposar un import igual o superior al 70% del valor estimat el contracte del lot que s’estigui 
valorant. 

 
6.3. Criteris d’adjudicació 

 
6.3.1. Conceptes comuns als criteris d’adjudicació: 

 
Als efectes dels criteris d’adjudicació, descrits a l’apartat 9.2, es tindran presents les 
següents definicions: 

 
a) Còmput de recursos personals: caldrà tenir present els directius, autònoms i/o 
propietaris de les empreses, ja que alguns cops, aquests poden participar en l’execució 
directa dels treballs o ser personal organitzatiu, de seguiment, etc. En aquest cas, 
s’entendrà que la seva formació o casuística personal es computa per les fórmules i tindrà 
la consideració de personal fixe a temps complet en el cas que tingui dedicació exclusiva a 
aquesta empresa i no formi part d’altres empreses. 

 
b) Recursos de personal assignats al contracte: totes aquelles persones de l’empresa, 
homes i dones, que participen en alguna fase (administrativa, organitzativa, seguiment, 
control, executiva, etc.) del contracte de l’obra. 

 
c) Recursos de personal assignats a l’execució directa dels treballs: totes aquelles 
persones de l’empresa, homes i dones, que participen en l’execució directa dels treballs. 
S’exclouen els recursos administratius, organitzatius, de seguiment i de control. 
Aquest grup de personal està inclòs en el grup de recursos assignats al contracte. 

 
d) Recursos personals assignats al seguiment i control de l’obra: totes aquelles 
persones de l’empresa, homes i dones, amb qualificació forestal i/o en matèria de seguretat 
i salut en el treball, que realitzen tasques d’organització, seguiment i control. 
Aquest grup de personal està inclòs en el grup de recursos assignats al contracte. 

 

e) Parcialitat del temps en el contracte: en el cas que el contracte dels recursos sigui per un 
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temps igual o inferior al 70% de l’establert com a contractació a temps complet (40 
hores/setmana), la puntuació assignada serà proporcional a aquesta parcialitat. 

 
 

6.3.2. Criteris d’adjudicació de naturalesa  objectiva o automàtica: 

 
Els criteris d’adjudicació, tots de naturalesa objectiva o automàtica, seran els següents: la 
puntuació màxima serà de 100 punts. El màxim per les licitacions que no estigui permesa 
la subcontractació serà de 95. 

 
6.3.3. Valoració de l’oferta econòmica: fins a 35 punts: 

 
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació. 

 
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import ofertat per 
l’empresa, exclòs l’IVA. 

 
La valoració de les ofertes es realitzarà d’acord amb la següent fórmula : 

 

 
 

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 

VP = Valor de ponderació (=1,35) 

 
L’elecció del factor 2 per al valor de ponderació (VP) ve motivada pel l’epígraf 7.de la 
directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les posicions econòmica 
i tècnica: 

 
“d) En els escenaris contractuals en els quals el coneixement del mercat existent per part de 
l’òrgan de contractació i la seva expertesa en l’àmbit concret, el facin coneixedor de situacions 
que condueixen a trencar l’equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn 
l’objectiu estratègic de la contractació pública”. 

 
Amb aquest factor s’aconsegueix disminuir la diferència de puntuació entre l’oferta més 
valorada i la menys valorada. En el camp forestal, l’oferta econòmica, tot i la seva 
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importància, es veu matisada moltes vegades per factors socials, donada la peculiaritat de 
falta de recursos personals amb experiència i/o formació adequades, ja que es desenvolupa 
en entorns rurals despoblats amb penalitats superiors a altres activitats amb similar rang 
salarial. 
 
6.3.4. Valoració de l’oferta tècnica: fins a 65 punts 
 
En tots els apartats el contractista haurà d’aportar la documentació demanada o bé podrà 
aportar una Declaració responsable conforme disposa de la Documentació i titulació 
demanada. Aquesta documentació i titulació s’haurà de presentar quan la Mesa de 
Contractació li demani. 
A. Execució del contracte sota criteris de qualitat laboral (fins un màxim de 25 
punts).  
 
- La millora de les condicions laborals per sobre del conveni sectorial i territorial 
d’aplicació (fins un màxim de 5 punts): 

 
Es valorarà l’existència de persones amb salaris superiors als estipulats al conveni 
col·lectiu de referència, entre els recursos de personal assignats a l’execució directa dels 
treballs. La valoració serà d’un punt per cada treballador que compleixi aquesta condició, 
fins un màxim de 5 punts. 
Per a la valoració de les ofertes, es tindrà present com a conveni col·lectiu de referència, 
la RESOLUCIÓ TSF/228/2020, de 9 de gener, per la que es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu per al sector de serveis forestals de Catalunya (codi de 
conveni núm. 79100045012013). (DOGC núm. 8061 de 11/02/2020). 
 
- El percentatge de contractació indefinida: contracte fix (fins un màxim de 5 
punts): 

 
Es valorarà l’existència de persones amb contracte fix. Aquesta valoració es farà quan el 
personal fix superi el 50 % dels recursos de personal assignats a l’execució directa dels 
treballs. En aquest cas es sumarà 1 punt, fins a un màxim de 5, per persona fixa. 
 
 
- Reconeixement de la categoria professional adequada a les feines forestals de 
referència (fins un màxim de 5 punts): 

 
 

Es valorarà l’existència de personal que disposi de la categoria professional d’oficial de 1a 
o 2a. Aquesta valoració es farà quan el percentatge d’oficials de 1a o 2a superi el 50 % 
dels recursos de personal assignats a l’execució directa dels treballs. En aquest cas es 
sumarà 1 punt, fins a un màxim de 5, per a cada persona amb aquesta categoria. 
 
B. Millora de les condicions de seguretat i salut laboral per sobre del compliment de 
la normativa segons els següents subcriteris (fins un màxim de 10 punts): 
 
- Proporció de recursos personals amb acreditació de la titulació ECC1 ó ECC2 (fins 
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un màxim de 5 punts). 
Es valorarà l’existència de persones amb acreditació de la titulació ECC1 ó ECC2. Es 
sumarà un punt, fins a una màxim de 5, per cada persona que disposi d’aquesta 
acreditació entre els recursos de personal assignats a l’execució directa dels treballs 

 
- Recursos personals en matèria de seguretat i salut en el treball (fins un màxim de 
5 punts): 
Es valorarà l’existència de persones amb acreditació de determinades titulacions en 
matèria de seguretat i salut. Es tindrà en compte per aquest còmput, el personal inclòs a 
la categoria de recursos personals assignats al seguiment i control de l’obra. Es sumarà 
per cada persona amb la titulació descrita a continuació, el nombre de punts adjudicat a 
aquesta titulació fins un màxim de 5: 
- Màster en prevenció de riscos laborals especialitat seguretat, Grau en Prevenció i 
seguretat integral (5 punts). 

- Títol de coordinador de seguretat i salut (3 punts). 
- Cicle formatiu de grau superior en de prevenció de riscos professionals (2 punts). 

 
C. Presència de dones en l’execució del contracte (fins un màxim de 15 punts): 

 
Es valorarà la presència de dones d’acord amb el següents criteris - Proporció de dones 
respecte al total del recursos personals assignats al seguiment i control de l’obra. 
S’assignarà un màxim de 7 punts en cas que el 50% d’aquest personal siguin dones. Es 
reduirà proporcionalment el nombre de punts d’acord amb el percentatge que representin, 
respecte al total del recursos personals assignats al seguiment i control de l’obra, les 
dones. 
- Proporció de dones respecte al total de recursos de personal assignats a l’execució 
directa dels treballs. S’assignarà un màxim de 8 punts en cas que el 50% d’aquest personal 
siguin dones. Es reduirà proporcionalment el nombre de punts d’acord amb el percentatge 
que representin, respecte al total de recursos de personal assignats a l’execució 
directa dels treballs, les dones. 

 

D. Presència de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi (fins 
un màxim de 10 punts): 

 
Es valorarà la presència de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar- 
hi. Estan inclosos en aquest grup: 
- Persones que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-se 
en el mercat de treball ordinari Es comptabilitzaran dins d’aquest grup les persones majors 
de 45 anys amb més de dos anys d’atur 
- Persones que estiguin incloses en algun dels col·lectius destinataris de la inserció. Es 
comptabilitzaran dins d’aquest grup les persones menors de 30 anys sense estudis ni 
experiència laboral. 
S’atorgaran 10 punts a les empreses licitadores que aportin a l’execució del contracte un 
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mínim d’un 10% de persones sobre el total de recursos de personal assignats al contracte. 
Es reduirà proporcionalment el nombre de punts d’acord amb el percentatge que 
representin, sobre el total de recursos de personal assignats al contracte, les persones en 
situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi. 
 
E. Presència de personal amb titulacions relacionades amb l’àmbit forestal (fins 
un màxim de 5 punts): 

 
Es valorarà la presència, entre els recursos de personal assignats a l’execució directa dels 
treballs, de persones amb titulacions relacionades amb l’àmbit forestal. Les titulacions 
valorades i el punts assignats seran els següents: 
- Cap d’obra amb titulació d’Enginyeria Forestal: 3 punts 
- Encarregat d’obra amb titulació de cicle formatiu de Gestió Forestal i del Medi Natural o 
equivalent: 2 punts 
 
F. Ús de productes biodegradables (fins un màxim de 5 punts): 

 
S’atorgaran 5 punts si la proposta presentada compta exclusivament amb l’ús de productes 
biodegradables per lubricar la maquinaria de mà (serres de cadenes i moto 
desbrossadores de mà). Cal especificar el nom comercial del producte utilitzat. 
 
G. Subcontractació: (fins un màxim de 5 punts): 

 
Es valoraran les ofertes de la manera següent: 

− S’atorgaran 5 punts, en cas que l’empresa licitadora no subcontracti les activitats 
accessòries de cada lot. 

− S’atorgaran 3 punts, en cas que l’empresa licitadora subcontracti les activitats 
accessòries de cada lot a petites o mitjanes empreses. 

− S’atorgaran 0 punts, en cas que l’empresa licitadora subcontracti les activitats 
accessòries de cada lot a empreses que no siguin PIMES 

 
6.4. Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes presumptament anormals: 

 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció de anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional inclòs l’incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

Per a la determinació de les ofertes presumptament anormals s’aplicaran sobre el criteri 
econòmic, els supòsits de l’article 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 



R/N: AG/CP00066 AG-2025-60 
 

 

Públicas. 

 
6.5. Limitació de presentació/adjudicació de lots: 

 
Amb la finalitat d’evitar situacions que obstaculitzin la competència efectiva i per afavorir el 
repartiment entre les diferents empreses licitadores, el nombre màxim de lots que es podran 
adjudicar a una mateixa empresa serà de 3, excepte en el supòsit que en algun lot es 
presenti només una. En aquest cas, amb la finalitat que cap lot pugui quedar desert es 
podrà adjudicar més de 3 lots a la mateixa entitat licitadora. 
Les empreses o entitats licitadores que es presentin a més de 1 lot hauran d’especificar 
l’ordre de preferència dels lots presentats. L’ordre de preferència dels lots s’haurà de 
presentar dins del sobre A. 
Es proposarà l’adjudicació de cada lot a l’oferta que hagi rebut la millor puntuació tenint en 
compte la preferència manifestada o l’ordre per defecte establert. 
Els lots s’adjudicaran amb els següents criteris: 

 
6.5.1. Pel que fa als lots amb un sol licitador, s’adjudicaran sense tenir en compte 

l’ordre de preferència manifestat per l’empresa, assignació que computarà per a 
assolir el límit de lots en el conjunt de l’expedient. No obstant, no s’aplicarà la limitació 
de lots si l’empresa afectada fos l’únic licitador en un nombre de lots superior al límit 
màxim previst del quadre de característiques. 

 
 

6.5.2. Pel que fa als lots amb més d’un licitador, s’adjudicaran aplicant les 
regles següents, en el seu ordre: 

 
6.5.2.1. Cada empresa licitadora aconseguirà l’adjudicació de tots els lots en què 

hagi obtingut la millor valoració, sempre que no superi el límit màxim de lots 
en l’adjudicació previst en l’apartat 6.5. del quadre de característiques 
(computant en primer lloc els lots en què sigui l’únic licitador). 

 
6.5.2.2. Si les diferents empreses licitadores obtinguessin la millor valoració en 

un nombre de lots superior al màxim previst en l’apartat 6.5 del quadre de 
característiques, seran proposades com a adjudicatàries fins al nombre 
màxim de lots, aplicant l’ordre de prioritat que haguessin declarat. 

 
6.5.3. S’adjudicaran els lots pendents aplicant els següents criteris, en el seu ordre: 

 
6.5.3.1. Si tots els licitadors que participen en un lot haguessin assolit 

prèviament el nombre màxim de lots en l’adjudicació fixat en l’apartat 6.5 del 
quadre de característiques, s’adjudicarà aquest lot a l’oferta que hagi 
obtingut la puntuació total més alta 

 



R/N: AG/CP00066 AG-2025-60 
 

 

6.5.3.2. Si alguns licitadors haguessin assolit el nombre màxim de lots previst en 
l’apartat 6.5 del quadre de característiques i uns altres no, s’adjudicarà el lot 
a l’empresa que, sense haver assolit prèviament el nombre màxim de lots, 
hagués obtingut la puntuació total més alta. 

 
6.5.3.3. En el cas dels apartats 6.5.3.1 i 6.5.3.2, si dues o més empreses 

empatessin pel que fa a la puntuació total més alta, s’adjudicarà el lot a 
l’empresa a la qual s’haguessin assignat prèviament menys lots (sense 
haver assolit el nombre màxim de lots previst en l’apartat ... del quadre de 
característiques, en el supòsit de l’apartat 2.3.2). 

 
6.5.3.4. En cas d’igualtat en el nombre de lots prèviament assignats, es resoldrà 

l’empat a favor de l’oferta que hagi obtingut, en el seu cas, una millor 
puntuació segons els criteris de valoració subjectiva. En cas d’igualtat en la 
valoració subjectiva o a manca de criteris d’adjudicació d’aquesta tipologia, 
es resoldrà l’empat en els termes de l’art. 147.2 de la LCSP.” 

 

 
6.6. Garanties: 

 
Garantia provisional: No. 
Garantia definitiva: Sí. 

 
 

Import: 5% import adjudicació. 

 
6.7. Condicions especials d’execució(art. 202 LCSP): 

 
Els contractistes hauran de realitzar la classificació i gestió adequades dels residus, ja siguin 
d’obra civil o tasques accessòries, generats en la execució de les obres. L’anterior condició 
especial d’execució no tindrà la consideració d’obligació contractual essencial i el seu 
incompliment serà objecte de penalització en els termes de l’apartat següent. 

 
6.8. Penalitats: 

 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total 
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de 
la LCSP. 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa contractista, es podrà acordar la imposició de penalitats 
individuals equivalents al 3% de l’import del preu del contracte (IVA exclòs) i fins al 50% del 
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preu del contracte (IVA exclòs) en el seu conjunt. Els incompliments objecte de penalitat i les 
penalitats aplicades seran: 

 
• Per incomplir alguna de les condicions presentades a l’oferta, un 10% de l’import del 

preu del contracte (IVA exclòs) 
• Per una inadequada classificació i gestió dels residus, ja siguin d’obra civil o tasques 

accessòries, generats en la execució de les obres (condició especial d’execució), 
s’imposaran penalitats individuals equivalents al 3% de l’import del preu del contracte 
(IVA exclòs) i fins al 50% del preu del contracte (IVA exclòs) en el seu conjunt (art. 192 
LCSP). 

 
6.9. Modificació del contracte prevista: 

 
No es preveu. 

 
6.10. Cessió del contracte: 

 
Sí. Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’article 214 LCSP. 

 
6.11. Subcontractació: 

 
 

És procedent en tots els lots, el contractista podrà subcontractar la realització parcial de 
l’objecte del contracte, segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP), regulada en els articles 215, 216 i 217 i en la disposició addicional 51. 

 
6.12. Revisió de preus: 

 
No s’admet. 

 
6.13. Termini de garantia: 

 
Sí. 12 mesos des de la recepció dels treballs. 

 
6.14. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: 

 
Servei de Gestió Forestal. 

 
6.15. Mecanismes per al control de les fites i objectius: 
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Les mesures previstes en el Component en la Inversió 4 “Gestió forestal sostenible” 
contribueixen al assoliment de la fita 425 que contempla l’assoliment a juny de 2026 de: 
“Finalización de acciones sobre gestión forestal sostenible, incluida la renovación de las 
bases de los cuerpos de bomberos y la finalización de acciones de mejora forestal, incluida 
la planificación de prácticas adaptativas de gestión forestal sostenible y el enriquecimiento 
de especies, y de al menos 70 proyectos de apoyo al emprendimiento ecológico y la 
bioeconomía local, en consonancia con la descripción de la medida” 

 
Per tant el propi seguiment de l’execució d’aquesta proposta per part dels directors de les 
obres amb les seves certificacions finals implicarà el seguiment de la fita 425. 

 
6.16. Tractament de dades de caràcter personal: 

 
Prestació sense accés a dades de caràcter personal. 
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1. ANNEX 1: DETERMINACIÓ DE LOTS 
 

 

 
LOT 

 

 
TÍTOL 

 

 
DEMARCACIÓ 

 

 
LÍNIA ACTUACIÓ PTR 

 

 
ACTUACIÓ PRINCIPAL 

 
LOT 1 

Millora dels Punts d’aigua per Prevenció d’incendis de l’àrea 
de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell (Gelida) i Les 

Planes(Begues)” 

 
BARCELONA 

Treballs d’execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi 

Millora i construcció 
de Punts d'aigua 

 
LOT 2 Construcció d'un punt d'aigua per la prevenció d'incendis a 

Tarragona. PA. Mas dels Arcs. (Tarragona)) 

 
TARRAGONA 

Treballs d’execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi 

Construcció d'un Punt 
d'aigua 

 
LOT 3 Construcció d'un punt d'aigua de prevenció d'incendis a 

Lleida (PA el Perolet, (Gavet de la Conca) 

 
LLEIDA 

Treballs d’execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi 

Construcció d'un Punt 
d'aigua 

 
LOT 4 Construcció dels Punts d’aigua per Prevenció d’incendis a 

Girona de Can Ros (Vilademuls) i de Rabós (Rabós) 

 
GIRONA 

Treballs d’execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi 

Construcció d'un Punt 
d'aigua 

 
LOT 5 

 
Identitat visual Next Generation Catalunya 

 
CATALUNYA 

Treballs d’execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi 

Divulgació obres Next- 
Generation 

 
LOT 6 Construcció de punt de reserva d’aigua per prevenció 

d’incendis al Fornàs (TM del Perelló). 

 
TERRES DE L'EBRE 

Treballs d’execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi 

Construcció d'un Punt 
d'aigua 

 
LOT 7 Prevenció d’incendis al PPP E2 Serres de Pàndols i Cavalls. 

PEG de Vall de Lladres.. 

 
TERRES DE L'EBRE 

Treballs d’execució o millora 
d’infraestructures de prevenció d’incendis 
en zones d’alt risc d’incendi 

 
Treballs silvícoles 
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2. ANNEX 2: ACTUACIONS PRINCIPALS DELS DIFERENTS LOTS DE L’EXPEDIENT: POSSIBLE 

SUBCONTRACTACIÓ I RESTRICCIONS TEMPORALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Núm. 

Lot 

 

 
TÍTOL 

 
ACTUACIÓ 
PRINCIPAL 

 

 
SUBCONTRACTACIÓ 

EXEPCIONS 
TEMPORALS 

BIODIVERSITAT 

EXCEPCIONS 
TEMPORALS RISC 

INCENDIS 

Termini 
d'execució 

(mesos) 

 

 
Observacions 

 
 

 
LOT 1 

 
 
Millora dels Punts d’aigua per Prevenció d’incendis de 
l’àrea de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell 
(Gelida) i Les Planes(Begues)” 

 

 
Millora i construcció de Punts 
d'aigua 

 
 

 
Sí 

 
 

 
cap 

 

 
Les habituals del Decret 

64/2010 

 
 

 
9 

 

 
 

LOT 2 

 
Construcció d'un punt d'aigua per la prevenció 
d'incendis a Tarragona. PA. Mas dels Arcs. (Tarragona)) 

 
 
Construcció punts d'aigua 

 
 

Sí 

 
 

cap 

  
 

3 

 
 

cap 

 
 
 

LOT 3 

 
 
Construcció d'un punt d'aigua de prevenció d'incendis a 
Lleida (PA el Perolet, (Gavet de la Conca) 

 
 
 
Construcció punts d'aigua 

 
 
 

Sí 

 
 
 

cap 

  
 
 

3 

 
 
 

cap 

 
 

LOT 4 

 
Construcció dels Punts d’aigua per Prevenció 
d’incendis a Girona de Can Ros (Vilademuls) i de Rabós 
(Rabós) 

 
 
Construcció punts d'aigua 

 
 

Sí 

 
 

cap 

  
 

6 

 
 

cap 

 

 
LOT 5 

 

 
Identitat visual Next Generation Catalunya 

 
Millora i manteniment de 
punts d'aigua 

 

 
Sí 

 

 
cap 

  

 
3 

 

 
cap 

 
 

LOT 6 

 
Construcció de punt de reserva d’aigua per prevenció 
d’incendis al Fornàs (TM del Perelló). 

 
 
Construcció punts d'aigua 

 
 

Sí 

 
 

cap 

  
 

3 

 
 

cap 

 

 
LOT 7 

 
 
Prevenció d’incendis al PPP E2 Serres de Pàndols i 
Cavalls. PEG de Vall de Lladres. 

 

 
Treballs silvícoles 

 

 
Sí 

 

 
cap 

 
 

Les habituals del Decret 
64/2001 

 

 
10 

 
La fusta comercial 
serà apilada i 
classificada en 
carregador. 
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3. ANNEX 2: CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

     2025 2026 

LOT DESCRIPCIÓ 
TERMINI 

D'EXECUCIÓ 

M
aig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Setem
bre 

O
ctubre 

N
ovem

bre 

Desem
bre 

G
ener 

Febrer 

M
arç 

LOT 1 
Millora dels Punts d’aigua per Prevenció d’incendis de l’àrea 
de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell (Gelida) i Les 
Planes(Begues)” 

9,00 69.225,38   92.300,51 46.150,26   

LOT 2 Construcció d'un punt d'aigua per la prevenció d'incendis a 
Tarragona. PA. Mas dels Arcs. (Tarragona)) 3,00 

       
50.816,75 25.408,37    

LOT 3 Construcció d'un punt d'aigua de prevenció d'incendis a 
Lleida (PA el Perolet, (Gavet de la Conca) 3,00 

   
56.563,74 

        

LOT 4 Construcció dels Punts d’aigua per Prevenció d’incendis a 
Girona de  Can Ros (Vilademuls) i de Rabós (Rabós) 6,00 126.066,19 

       

LOT 5 Identitat visual Nex Generation Catalunya 3,00 7.064,89     
     

3.027,81 

LOT 6 Construcció de punt de reserva d’aigua per prevenció 
d’incendis al Fornàs (TM del Perelló).  3,00 64.034,28           

LOT 7 Prevenció d’incendis al PPP E2 Serres de Pàndols i Cavalls. 
PEG de Vall de Lladres.  10,00 119.697,55 29.924,39   

  
  585.769,29 104.510,83 
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4.  ANNEX 4: PRESSUPOST 
RESUM DE PRESSUPOST I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DELS 
PROJECTES D’OBRA DELS DIFERENTS LOTS DE L’EXPEDIENT 

PRESSUPOST LOT 1: Millora dels Punts d’aigua per Prevenció d’incendis de 
l’àrea de Barcelona: La Sentiu (Gavà), Can Rossell (Gelida) i Les 
Planes(Begues)” 
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PRESSUPOST LOT 2: Construcció d'un punt d'aigua per la prevenció d'incendis a 
Tarragona. PA. Mas dels Arcs. (Tarragona)) 
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PRESSUPOST LOT 3 : Construcció d'un punt d'aigua de prevenció d'incendis a 
Lleida (PA el Perolet, (Gavet de la Conca) 
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PRESSUPOST LOT 4: Construcció dels Punts d’aigua per Prevenció 
d’incendis a Girona de Can Ros (Vilademuls) i de Rabós (Rabós) 
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PRESSUPOST LOT 5: Identitat visual Next Generation Catalunya. 
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PRESSUPOST LOT 6 : Construcció de punt de reserva d’aigua per prevenció 
d’incendis al Fornàs (TM del Perelló). 

 
 

 

 
 
 

 



 R/N: AG/CP00066 AG-2025-60 
 

  

 

 
PRESSUPOST LOT 7 : Prevenció d’incendis al PPP E2 Serres de Pàndols i Cavalls. 
PEG de Vall de Lladres. 
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RESUM DEL PRESSUPOST DE L’EXPEDIENT 

 
Base Imposable ....................................................................... 690.280,12 € 

21 % IVA.................................................................................. 144.958,84 € 
TOTAL ...................................................................................... 835.238,96 € 

 
El pressupost total de l'expedient ascendeix a la quantitat de 835.238,96 € (VUIT-CENTS 
TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 
DELS QUE LA BASE IMPOSABLE ASCENDEIX A 690.280,12 € (SIS-CENTS NORANTA 
MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) I EL 21% D'IVA A 
144.958,84 € (CENT QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS 
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
Sandra Torras Noguer 
Directora General de Boscos i Gestió del Medi 
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