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Amb la implementació d’aquest full es consideren signats electrònicament els documents continguts 
en el projecte de “Substitució de l’equipament vertical de façana amb cistella suspesa a l’edifici de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a Barcelona”, que a continuació es detallen: 
 
- PDF1: Memòria i Pressupost 
 
- PDF2: Plànols 
 
- PDF3: Annexos 
 
- PDF4: Documentació administrativa. Documents titular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’autor del projecte:  
 
Joan Manuel Nicolàs Monsonís, arquitecte 
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ÍNDEX GENERAL 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
 
PDF1   MEMÒRIA I PRESSUPOST 
- Memòria 
- Annexos a la memòria 
- Pressupost 
 
PDF2  PLÀNOLS  
- Documentació gràfica 
 
PDF3  ANNEXOS  
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
- Enderrocs i altres residus de la construcció 
-  Informe previ de Parcs i Jardins 
-  Llicència d’ocupació de la via pública 
- Termini d’execució 
-  Fotografies 
-  Plecs de prescripcions tècniques 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
 
PDF4  DOCUMENTS TITULAR  
-  Declaracions responsables 
-  INPOB-01 Documentació acreditativa de la representació pel comunicat 
-  Full de consulta prèvia final 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
PDF 1 MEMÒRIA I PRESSUPOST 
(DOCUMENTS ACA NÚM. 1 I 4) 
 
IN.  ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
DD. DADES GENERALS 
 
DD 1. Identificació i objecte   
 Projecte 
 Clau del contracte 
  Situació 
  Objecte de l’encàrrec 
  Àmbit del projecte 
 
DD 2. Agents intervinents 
 Promotor 
 Projectista 
 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1. Descripció de la intervenció 
  Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec 
  Marc legal 
  Preexistències i informacions prèvies 
  Justificació de la solució adoptada 
  Descripció i identificació de les obres 
  Zona de l’edifici on es fa l’actuació 
  Superfície d’actuació 
  Alimentació elèctrica de la góndola  
  Necessitat de realitzar tramitació ambiental i justificació d’afectació d’espècies protegides 
  Protocol d’aturades forçoses i alteracions del règim normal de funcionament 
  Classificació del contractista 
  Justificació de preus 
  Partides alçades 
  Revisió de preus 
    Justificació que el projecte comprèn una obra completa 
 
MD 2. Annexos a la memòria  
  Annex 1:  Recopilació i anàlisi de la informació existent 
  Annex 2:  Estudi d’alternatives 
 Annex 3:  Reportatge fotogràfic 
 Annex 4.  Processos constructiu i organització de l’obra 
 Annex 5:  Pla d’obra 
 Annex 6:  Especificacions tècniques de materials i equips mecànics 
  Annex 7:  Permisos i llicències 
 Annex 8:  Justificació de preus 
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 Annex 9: Pressupost per a coneixement de l’administració 
 Annex 10: Estudi bàsic de seguretat i salut 
 Annex 11: Estudi de gestió de residus 
 
MN. NORMATIVA APLICABLE 
    MN 1 Edificació 
    MN 2 Altres normatives 
    MN 3   Planejament aplicable a l’emplaçament 
 
PRESSUPOST 
 
 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF 1. MEMÒRIA I PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD. DADES GENERALS 
 
 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

  

 
PDF 1 MEMÒRIA I PRESSUPOST  
(DOCUMENTS ACA NÚM. 1 I 4) 
 
DD. DADES GENERALS 
 
DD 1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE   
 
PROJECTE:  
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE 
FAÇANA AMB GÓNDOLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA A 
BARCELONA 
 
CLAU DEL CONTRACTE: CTN 2400333 
 
SITUACIÓ:  
 
Carrer: Provença 260-262 
Districte: Eixample 
Municipi: Barcelona 08008 
Referència cadastral: 9828204DF2892H0001QR  
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC:  
 
El present projecte es redacta per tal d'aconseguir de l'Ajuntament de Barcelona el corresponent 
permís municipal (Comunicat Diferit) per a la substitució de l’actual góndola suspesa per a la neteja 
dels envidraments de la façana de l’edifici indicat per una nova góndola. 
 
Actualment la góndola existent està obsoleta i fora d’ús pel que és necessari substituir-la per una de 
nova. 
 
ÀMBIT DEL PROJECTE: 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ACA ha encarregat el present projecte constructiu bàsic i d’execució 
per a sol·licitar el permís municipal necessari per a efectuar les obres de substitució, així com per a 
efectuar la corresponent licitació pública per a contractar l’execució de les obres indicades. 
 
DD 2.  AGENTS INTERVINENTS 
 
PROMOTOR: 
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) 
NIF: Q0801031F 
Carrer Provença 260-262 
08008 Barcelona 
Tel: 93 567 65 00 
E mail: jhernandog@gencat.cat 
 

PROJECTISTA: 
 
SR.  JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS, Arquitecte 
NIF 36502332K,  Col·legiat COAC núm. 17.318-5 
Carrer Ramon Turró 100-104, 5è. 3a.  
08005 Barcelona 
Tel: 93 451 77 45 / 617 711 219 
E mail: j.m.nicolas@coac.net 
www.jnicolasarquitecte.com 
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MD 1. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PREMISSES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC 
 
Es tracta d’efectuar la substitució de l’actual góndola-cistellla que s’usa per a executar treballs de 
manteniment i neteja de les dues façanes vidriades de l’edifici que donen a la via pública, per una 
nova cistella de característiques tècniques similars i allotjada sobre els mateixos carrils de perfils 
d’acer que hi ha instal·lats a la terrassa exterior de la planta vuitena, que es conservaran donat que 
el seu estat és molt bo. 
 
L’actual cistella ha quedat obsoleta degut al gran nombre d’anys que porta instal·lada i en 
funcionament. Aquesta cistella presenta actualment nombroses deficiències en alguns dels seus 
elements. 
 
Es tracta doncs de la substitució de l’actual góndola existent per una de nova, de característiques 
dimensionals equivalents i que pugui donar les prestacions necessàries de manteniment i neteja 
dels vidres del mur cortina existent en les façanes de l’edifici. 
 
MARC LEGAL 
 
El present projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable, tant d’àmbit estatal 
com d’autonòmic i local. 
 
A continuació s’enumeren algunes de les disposicions legals que s’han tingut en compte en la 
redacció del present projecte: 
 
- CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE): 
   
 DB SE (Seguretat estructural) 
 DB SAFAE (Accions a l’Edificació) 
 DB SEAN (Acer) 
 DB SE-F (Fàbrica) 
 DB SE-M (Fusta) 
 DB SU (Utilització) 
 
-  Reial Decret 1627/1997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 

construcció. 
 
-  Plec de condicions tècniques de la DG d'Arquitectura (04.06.73). 
- Decret 375/1988 sobre Control de Qualitat a l'edificació. 
 
- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
 
- Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

PREEXISTÈNCIES I INFORMACIONS PRÈVIES 
  
Situació actual i dades de partida (antecedents) 
 
Segons consta als arxius sobre l’edifici, la instal·lació de la góndola existent per a la neteja de la 
façana va ser executada en la reforma integral de l’edifici realitzada per l’antiga propietat l’any 1996 i 
es dedueix que la posada en funcionament va ser l’any 1998, data que figura en la comunicació de 
la llicència d’activitats que es disposa.  
 
Les diferents accions preventives realitzades darrerament a l’equipament i els informes posteriors 
realitzats per l’empresa mantenidora recomanen la previsió de substitució ja que l’equipament 
presenta símptomes de deteriorament d’elements essencials pel seu ús com són la cistella suspesa 
així com el xassís de l’equipament. 
 
Problemàtica actual de l’equip 
 
Actualment no s’utilitza la góndola existent de translació horitzontal per a la neteja i manteniment de 
les façanes de l’edifici, seguint les indicacions del Document d’Inspecció Preventiva A-10 del 
manteniment periòdic efectuat per l’empresa de manteniment preventiu en data 27 de novembre de 
2023. 
 
En aquest document s’indiquen els següents comentaris i deficiències existents a l’equip: 
 
1. Estat general de l’equip: no és correcte, recomanant-se la reparació o substitució del calaix 

guarda-cables de tracció. 
 
2. Dispositiu de detecció de sobrecàrrega: estat no correcte per oxidació de l’element. 
 
3. Sistema de detecció d’obstacles: es recomana canviar-lo pel seu deteriorament. 
 
4. Xassís de la góndola: estat no correcte, la xapa de la cistella en la seva part posterior està 

trencada en varis punts i deteriorada, es recomana el seu canvi. 
 
5. Cable elèctric de maniobra: estat no correcte, presenta talls superficials diversos. 
 
6. Motor/reductor de la translació: estat no correcte, la sirena de translació no funciona. 
 
7. Dispositiu de detecció de sobrecàrrega: estat no correcte, està oxidat i és recomana substituir. 
Com a comentari final l’Informe tècnic de manteniment periòdic indica: 
 
“Actualment (novembre 2023) la góndola està operativa i tots els seus elements funcionen 
correctament, però el seu estat de conservació no és bo i la góndola no té unes prestacions 
tècniques i de seguretat d’acord a les disposicions mínimes aplicables als equips de treball 
establertes pel Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol” de disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
I per tant es dictamina que la góndola NO és apta per al seu ús. 
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També l’informe indicat recomana la substitució de la góndola, donat que es tracta d’una màquina 
molt antiga (té aproximadament uns 26 anys), d’una empresa desapareguda que va fabricar molt 
poques màquines sobre els anys 1990 i que es considera que ha arribat al final de la seva vida útil. 
S’incorporen a continuació diverses fotos de les deficiències detectades. 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’estructura de recolzament de la góndola està constituïda per dos rails paral·lels de perfils d’acer 
IPE-160 recolzats a la coberta amb platines quadrades d’acer 250x250x8 mm soldades i que 
recolzen sobre suports de neoprè, amb separacions entre elles de 150 cm. Aquesta estructura 
presenta un estat correcte, sense patologies de cap tipus ni oxidacions. El seu acabat és amb pintat 
a l’esmalt sintètic de color gris i presenta visualment un estat correcte. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
S’ha estudiat en Fase 1. Estudi d’alternatives, document anterior a aquest projecte bàsic i 
d’execució, la possibilitat de la reparació de la góndola actualment existent, així com la de la seva 
substitució per un equip nou. D’aquest estudi s’ha verificat que per la diferència de preu existent 
entre la reparació i la substitució i que l’equip reparat necessitaria molta més vigilància i més 
operacions continuades de reparació/manteniment que l’equip nou, i que hi hauria un cost diferit en 
els pròxims anys que no farien viable econòmicament la reparació. Per tot això és molt convenient 
efectuar una substitució de l’equip de góndola-cistella per una de nova, que és la solució que es 
contempla en el present projecte. 
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Per tant, de l’estudi previ efectuat i de l’anàlisi de les informacions prèvies obtingudes es conclou 
que cal substituir la góndola per manteniment i neteja de façanes existent  a l’edifici del carrer 
Provença 260-262 de Barcelona per una nova góndola amb característiques similars a la existent, 
tant dimensionals com de prestacions, utilització, alimentació, pes, etc, que la facin compatible tant 
per l’ús al que estarà destinada com per la facilitat de la seva instal·lació en la coberta exterior de la 
planta vuitena de l’edifici. 
 
DESCRIPCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
La nova góndola suspesa per al manteniment i neteja de façanes de l’edifici tindrà característiques 
compatibles amb l’ús al que s’ha de destinar i a les condicions materials de l’emplaçament. Les 
principals característiques a tenir en compte són: longitud d’actuació, llargada dels braços, 
dimensions de la cistella, pes propi i sobrepès d’ús, alçada d’actuació requerida, tipus i 
característiques dels seus rodaments i altres requeriments. 
 
S’ha sol·licitat fitxa tècnica d’una possible góndola amb les característiques compatibles amb els 
requeriments indicats, així com un càlcul de les càrregues que aquesta góndola transmetrà sobre la 
terrassa de la planta vuitena de l’edifici on s’ha d’instal·lar per tal de verificar que tot això és 
compatible amb la instal·lació prevista. 
 
Les principals característiques de la góndola nova BMU (Building Maintenance Units) són: 
 
- Góndola suspesa tipus A10 HT LF BMU de translació sobre carril horitzontal. 
- Columna fixa. 
- Braços abatibles. 
- Pàrquing de cistella davanter (com l’actual). 
- Grup d’elevació multicapa per a càrrega de 240 kg segons regulació europea EN-1808. 
- Cistella d’alumini de longitud superior a 2,00 m. 
- Alçada total de treball de fins a 50 m. 
   
S’annexa a continuació la Fitxa tècnica de la góndola suspesa. 
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Respecte a les càrregues de pes propi i de treball de la góndola nova que actuaran sobre el sistema 
existent dels dos carrils de perfils d’acer IPE 160 separats 1,50 m entre ells i recolzats sobre platines 
quadrades d’acer de 250x250x8 mm sobre bases de neoprè i disposades a unes distàncies de 2,00 
m entre elles en la coberta de la terrassa de la planta vuitena de l’edifici, s’incorpora a continuació la 
taula de càrregues de la góndola BMU calculades en diverses posicions segons la normativa vigent 
EN 1808, Annex D. 
 

Aquestes càrregues indicades són similars a les transmeses a la coberta per la góndola existent 
actualment que serà substituïda. Ambdues góndoles, l’actual i la nova a instal·lar, són sistemes 
autoportants amb un contrapès inclòs que impedeix la bolcada quan la góndola està en 
funcionament amb els operaris treballant. La nova góndola té una càrrega de pes propi de la 
góndola de 3.209 Kg i una càrrega de servei en la cistella de fins a 240 Kg de pes. 
 
Com el pes i sobrepès per a les dues góndoles és equivalent, es pot indicar que les empentes sobre 
la coberta de la nova góndola seran assumibles sense patologies donat que la existent porta 26 
anys en funcionament en la mateixa situació i carrils de transmissió de càrregues i desplaçament de 
la góndola i no ha donat cap problema detectat en la transmissió de càrregues sobre l’estructura de 
la terrassa on està instal·lada. 
 
ZONA DE L’EDIFICI ON ES FA L’ACTUACIÓ 
 
La zona de l’edifici on està instal·lada l’actual góndola exterior suspesa, que s’usa per efectuar el 
manteniment i neteja de les façanes exteriors vidriades, tipus mur cortina, que donen a la via 
pública, és la terrassa exterior perimetral en forma de L que està a la planta vuitena de l’edifici de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), situat al carrer Provença 206-262, a l’Eixample de Barcelona. 
 
L’actuació prevista en aquest projecte contempla el desmuntatge i baixada de la cistella obsoleta i la 
pujada i col·locació de la nova góndola-cistella, a instal·lar en la mateixa disposició que l’actual. 
 
Per efectuar el desmuntatge i baixada de la góndola suspesa obsoleta actual, així com l’elevació de 
la nova góndola, s’haurà d’usar un camió-grua mòbil amb la suficient alçada d’elevació per arribar 
des de la via pública fins a la terrassa de la planta vuitena. Aquestes operacions requeriran de la 
sol·licitud i concessió del permís d’ocupació de la via pública necessari i seran gestionades a través 
de la Guàrdia Urbana del districte de l’Eixample, que haurà d’indicar abans d’efectuar les operacions 
descrites, les mesures a contemplar, característiques dels elements a usar, horaris de les actuacions 
i demès requeriments que estableixi. 
 
SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ 
 
Pel que respecta al present projecte i degut a les seves característiques concretes de substitució 
d’una góndola suspesa existent per una de nova, similar dimensionalment però de característiques i 
prestacions actuals, no és el cas indicar la superfície d’actuació. 
 
Podem indicar però a nivell informatiu que les longituds de façanes de l’edifici que seran servides 
per aquesta instal·lació, i que són les mateixes actuals, són: 
 
- Longitud façana al carrer de Provença: 32,50 m. 
- Longitud façana al passatge de Mercader: 15,00 m. 
 
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE LA GÓNDOLA 
 
Per a l’alimentació elèctrica de la góndola s’utilitzarà la línia actualment existent, que te les següents 
característiques: 
 
- Denominació: Línia F5 de quadre SFA-08. 
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- Tipus de cable i secció: cable multiconductor lliure d’halògens trifàsic de 2,5 mm2 de secció.  
- Longitud: 34 m. 
- Potència elèctrica de la gòndola actual: 2,4 kW. 
- Proteccions actuals: interruptor diferencial VIGI de 3P i 30 mA i interruptor magnetotèrmic de 16A 

curva N. 
 
NECESSITAT DE REALITZAR TRAMITACIÓ AMBIENTAL I JUSTIFICACIÓ D’AFECTACIÓ 
D’ESPÈCIES PROTEGIDES 
 
Pel que fa als aspectes ambientals, cal recordar que el present projecte es refereix a la Substitució 
de la góndola per manteniment i neteja de façanes a l’edifici de l’ACA al c. Provença 260 de 
Barcelona. 
 
L’autor del Projecte ha identificat la no necessitat de subjectar-se al procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental (AIA) en el present projecte. 
 
El projecte no altera cap dels elements existents en l’edifici i en seu entorn.  
 
S’ha consultat el compliment de la legislació vigent sobre medi ambient:  
 
- Llei 21/2013, de 9 de desembre de 2013, d’Avaluació Ambiental (Annexos I i II). 
 
No hi ha al present projecte la obligatorietat d’efectuar un Estudi d’Impacte Ambiental EIA donat que 
el projecte no està dins del llistat contingut als Annexos I i II d’avaluació ambiental ordinària o 
simplificada, de la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental. 
 
Descripció de les consideracions ambientals de l’entorn afectat pel Projecte 
 
L’entorn on s’actua en aquest projecte és l’Eixample de Barcelona. Es tracta d’un entorn urbà central 
de la ciutat que està completament consolidat, tant pel que respecta a les edificacions com a l’espai 
públic. 
 
El projecte no altera les característiques ambientals actualment existents a la zona. 
 
Pel que respecta al requeriment de la no afectació a la nidificació d’espècies protegides indicarem 
que s’ha consultat el llistat de Parcs i Jardins  “Edificis de Barcelona que compten amb presència de 
nius” i l’edifici del carrer de Provença 260, objecte del present projecte,  no apareix. També, 
independentment de la consulta al llistat indicat, s’ha observat visualment que tant a la terrassa 
objecte de l’actuació, com a les façanes i coberta de l’edifici no hi ha cap presència de nius d’aus ni 
de forats susceptibles de nidificació, el que s’indica als efectes oportuns. 
 
PROTOCOL D’ATURADES FORÇOSES I ALTERACIONS DEL RÈGIM NORMAL DE 
FUNCIONAMENT 
 
Els treballs a efectuar de desinstal·lar l’actual góndola, baixar-la al carrer per al seu transport a 
abocador autoritzat, elevació i instal·lació i posada en marxa de la nova góndola, no suposaran cap 
aturada forçosa ni alteració en el règim normal de funcionament de les activitats de l’edifici. 
 

Nogensmenys, per seguretat addicional, es creu convenient i necessari que en l’interval  de temps 
en que s’estiguin efectuant aquestes operacions és convenient que no hi hagi persones en la planta 
setena, en la zona de l’edifici que està sota la terrassa de la planta vuitena on s’estigui efectuant les 
operacions de desmuntatge i col·locació de la nova góndola. 
 
Amb tota probabilitat per aquestes operacions s’obtindrà el permís per ocupació de via pública o bé 
en horaris nocturns o bé en dies no laborables, pel que ja es faran amb autorització en terminis on 
no hi haurà personal treballant a l’edifici. 
 
Una alteració que sí es provocarà serà la ocupació de la via pública mentre durin les operacions de 
descens de la góndola actual i pujada de la nova a la terrassa de la planta vuitena. Aquesta alteració 
ja està contemplada i descrita a l’apartat “Zona de l’edifici on es fa l’actuació” de la MD1 Descripció 
de la intervenció i al plànol A08 Ocupació via pública per descàrrega. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D‘acord amb l’article del RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, és indispensable que l’empresari estigui degudament classificat 
si l’execució del contracte d’obres és igual o superior a un import de 500.000 euros. 
L’import total de les obres resulta de 57.596,00 € IVA inclòs, per tant és un contracte d’obres 
Categoria 1, amb quantia inferior a 150.000 €, inferior al límit que implica la necessitat de 
classificació del contractista.  
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
A continuació s’incorpora la documentació referent a la justificació de preus del present projecte. 
 
La justificació de preus s’ha fet seguint la metòdica establerta a l’article 130 del Reglamento General 
de Contratos de la Administración Publica (RGLCAP). 
 
Per a l’elaboració del pressupost s’ha utilitzat el programa informàtic TCQ.  
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PARTIDES ALÇADES 
 
Al present projecte hi ha tres partides alçades, amb un import total de PEM de 2.600,00 €. 
Aquestes partides i els seus respectius imports de PEM son: 
 
1. Senyalització desviament trànsit:  800,00 € 
2. Legalització de la góndola:  500,00 € 
3. Gestió de residus:    700,00 € 
4. Seguretat i Salut:    600,00 €  
 
REVISIÓ DE PREUS 
 
Donades les característiques del projecte, de les diferents partides a executar i els terminis previstos 
per a cadascuna d’elles i pel conjunt de l’obra, no es preveu cap revisió de preus. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE EL PROJECTE COMPRÈN UNA OBRA COMPLETA 
 
L’autor del present projecte exposa que en acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el projecte comprèn una 
obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que 
conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 
de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
 
 
 
Joan Manuel Nicolàs Monsonís 
Arquitecte núm. 17.318/5 COAC 
 
 
 
Barcelona, gener de 2025 
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ANNEX 1: RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ EXISTENT
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ANNEX 1: RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ EXISTENT 
 
S’ha recopilat i analitzat la diversa informació existent prèvia a la redacció del present projecte. 
 
Entre aquesta documentació podem indicar: 
 
1. Certificat d’inspecció de la góndola efectuat per ECA, Entitat Col·laboradora de l’Administració, 

S.A.U. (Entitat d’Inspecció i Auditoria ECA) de data 16/07/2024, on s’indica que la góndola 
fabricada per Artaco, model A-10, sèrie Artaco A200, de l’any 2004 complia la normativa d’ús i 
seguretat en aquella data. 

 
2. Manteniment preventiu d’inspecció Atechbcn de data 25/05/2023, ordre de treball núm. 04093, 

on s’indica que la góndola es pot usar correctament. 
 
3. Manteniment preventiu d’inspecció Atechbcn de data 21/11/2023, ordre de treball núm. 04095, 

on s’indica que la góndola no presenta estat correcte per al seu ús. 
 
4. Proposta econòmica per substitució de góndola d’Atechbcn del maig 2021, Oferta núm. OV21-

0425. 
 
S’incorporen a continuació aquests 4 documents. 
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ANNEX 2:  ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
S’ha estudiat dues alternatives possibles a l’estat no utilitzable de la góndola actual per a la neteja i 
manteniment de les façanes de l’edifici al carrer de Provença 260 de Barcelona. 
 
Una primera alternativa ha consistit en obtenir un pressupost del cost d’efectuar una reparació de 
l’actual góndola per a deixar-la en ús i poder mantenir-la. 
 
Una segona alternativa ha consistit en obtenir un pressupost actualitzat a 2024 del cost total per a 
efectuar la substitució de la góndola actual per una nova góndola que permeti la seva adaptació a 
l’espai físic existent i a l’equipament actual dels rails de base, que estan en bon estat de 
conservació. 
 
Aquest estudi d’alternatives ha permès la decisió que és raonablement millor efectuar la substitució 
de l’actual góndola per una de nova en lloc d’efectuar-li reparacions. 
 
S’incorporen a continuació els dos pressupostos obtinguts, un per a cada alternativa. 
 
A l’apartat “Justificació de la solució adoptada” inclòs a la memòria del projecte MD1 Descripció 
de la intervenció està la justificació i valoracions de la decisió de substitució. 
 
 
1.3. ESTUDI DE SOLUCIONS 
 
Tal i com s’indica al Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de serveis tècnics per a la 
Redacció de Projecte: 
 
“l’objecte específic d’aquest projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres necessàries 
per la substitució de l’equipament d’elevació vertical de façana amb plataforma suspesa i amb 
desplaçament perimetral per estructura metàl·lica de rails ubicada a la planta vuitena de l’edifici de 
l’edifici de l’Agència Catalana de l’Aigua, situat al carrer Provença número 260” de Barcelona 08008. 
 
Segons l’encàrrec rebut per part de l’ACA, el tècnic autor de la present documentació ha estudiat 
dues possibilitats d’actuació sobre el sistema góndola de neteja actualment instal·lat. 
 
Solució A  
 
Una primera solució analitzada ha estat la viabilitat d’efectuar una reparació de la cistella góndola 
actual, mantenint-la i corregint els deterioraments observats en ella i que han estat enumerats en 
l’apartat anterior 1.2. del present document. 
 
En aquest sentit, es va programar una visita d’inspecció a l’equip per part d’un tècnic de 
manteniment de l’empresa XExterior. La visita es va efectuar amb l’assistència del Sr. Jordi Camps i 
Guarch, Cap d’Unitat de Manteniment de la Divisió de Recursos de l’ACA. 
 
En la visita es varen inspeccionar l’estat de la cistella i el funcionament dels diferents mecanismes 
d’alimentació elèctrica, mobilitat dels braços, motors diversos, etc. 
 
En concret, si s’optés per efectuar aquesta reparació caldria: 
 

1. Substitució del cablejat d’acer existent per a góndola suspesa de ganxo i punta soldada. 
 
2. Substitució de la cadena de transmissió de l’equip elevador que transmet el moviment al bombo 

elevador i al sistema d’acondicionament dels cables degut a la seva actual distensió per desgast 
de la cadena. 

 
3. Substitució del conjunt de rodes guia del sistema de translació i antidescarrilament per tal 

d’impedir l’encallament de la roda en el moviment horitzontal. 
 
4.  Subministrament i instal·lació d’un nou motor d’elevació. 
 
5.  Subministrament i instal·lació de sistema de sobrecàrrega segons norma EN 1808 per a 

góndoles. 
 
6.  Substitució per un nou motor-reductor pel sistema de translació. 
 
7.  Reposició de diversos cargols d’acer en vàries zones i elements del xassís de la góndola actual 

degut al seu deteriorament i oxidació. 
 
8.  Substitució del sistema hidràulic complet del sistema d’abatiment dels dos braços de la góndola. 
 
9.  Incorporació de dos punts d’ancoratge per l’arnés anticaigudes/escalada, segons la norma 795. 
 
10. Pintura general a aplicar a tots els elements actuals d’acer que estan malmesos per oxidació. 
 
Com a conclusió a aquesta primera possibilitat d’actuació consistent en la reparació o substitució i 
incorporacions d’elements que calen en la góndola existent per tal de posar-la al dia i poder seguir 
usant-la amb les condicions necessàries, indicarem que es tracta d’efectuar una reparació en 
profunditat i que abasta molts elements amb deteriorament o mal funcionament. 
 
Es disposa d’un pressupost de la reparació indicada de 13.993,35 € (més IVA) que s’adjunta. 
 
Solució B 
 
La segona solució estudiada ha estat obtenir una valoració per a la completa substitució de la 
góndola existent i tots els seus elements annexos per tal de disposar d’un nou equip en perfecte 
estat d’ús. 
 
Aquesta solució consisteix en la substitució de la góndola actual per una de característiques 
adequades i funcionament similar, amb el manteniment de l’estructura base de carrils de perfils 
d’acer existent a la coberta i que no presenta patologies i és útil per a seguir amb el seu ús.  
 
S’ha sol·licitat pressupost per a la substitució de la góndola per una nova góndola tipus A10 HT LF 
BMU de translació sobre carril horitzontal, columna fixa, braços abatibles, pàrquing de cistella 
davanter com l’actual, grup d’elevació multicapa per a càrrega de 240 kg segons regulació europea 
EN-1808, cistella d’alumini de longitud superior a 2,00 m i alçada total de treball de fins a 50 m.  
 
S’ha obtingut un pressupost aproximat de 48.400,00 € (més IVA) que s’adjunta.  
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2. ESTUDI ECONÒMIC 
 
Tal i com s’ha indicat, es disposa d’un pressupost 1 per a la reparació de la góndola i els seus 
elements deteriorats i un altre pressupost 2 per a la completa substitució de la góndola existent per 
una nova góndola amb les característiques compatibles amb la situació, espai i ús necessari per al 
manteniment i neteja de les dues façanes a via pública de l’edifici (façana principal al carrer de 
Provença i façana lateral al Passatge de Mercader). 
 
Els imports obtinguts són: 
 
1. Reparació de la góndola existent:  
 13.993,35 € (més IVA). 
 
2. Substitució per nova góndola que compleixi normatives actuals d’ús:  
  48.400,00 € (més IVA). 
 
S’incorporen els dos pressupostos indicats, el primer de reparació de l’empresa XExterior i el segon 
de substitució de l’empresa Atechbcn. 
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3.  CONCLUSIONS 
 
Segons parer del tècnic autor del present document de projecte Fase 1, davant la possibilitat 
d’efectuar la reparació de la góndola actual, i donat que es tracta d’una cistella fabricada i en ús des 
de l’any 1998 aproximadament, tot i que la cistella un cop reparada donaria les prestacions 
necessàries, tant d’ús com de seguretat, creu que és comparativament millor optar per la seva 
substitució. 
 
Indicarem que per decidir la solució a contemplar no només cal comptar amb la diferència de preu 
existent entre la reparació i la substitució de la góndola. L’equip reparat necessitaria molta més 
vigilància i més operacions continuades de reparació/manteniment que l’equip nou, pel que hi hauria 
un cost diferit en els pròxims anys que no farien viable econòmicament la reparació. Per tot això és 
molt convenient efectuar una substitució de l’equip de góndola-cistella per una de nova. 
 
A aquest pressupost de nova góndola cal afegir-li partides d’execució, com ara: connexió al BMS de 
l’edifici, gestió de residus, seguretat i salut, etc.   
 
La góndola actual ja ha complert la seva vida útil degut als 26 anys que porta instal·lada i en 
funcionament i allargar-ho amb una reparació, tot i que el seu cost és bastant menor que el de la 
seva substitució, sembla que no seria la millor opció si no és només per efectuar un estalvi econòmic 
en la decisió.   
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ANNEX 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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ANNEX 3:  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
Al plànol 03 Reportatge fotogràfic de la Documentació gràfica del projecte, PDF2 Plànols, hi ha un 
recull amb diverses fotografies de les zones d’intervenció situades a la terrassa de la planta vuitena 
de l’edifici on s’instal·larà la nova góndola.    
 
S’annexa a continuació una fotografia de les dues façanes de l’edifici al carrer de Provença i al 
passatge de Mercader que son façanes vidriades de mur cortina per a les que cal disposar de la 
góndola de manteniment i neteja exterior. 
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ANNEX 4: PROCESSOS CONSTRUCTIU I ORGANITZACIÓ DE L’OBRA
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ANNEX 4.  PROCESSOS CONSTRUCTIU I ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
 
Per a efectuar la substitució de la góndola existent de manteniment i neteja de les dues façanes 
vidriades de mur cortina de l’edifici que donen a la via pública, al carrer de Provença i al passatge de 
Mercader, s’haurà d’efectuar diverses operacions constructives, que s’indiquen a continuació com a 
part de l’execució de l’obra. 
 
1. Efectuar el desplaçament de la góndola actual fins al punt del seu recorregut que permeti l’accés 

amb camió-grua mòbil autopropulsada des de la via pública. 
 
2. Desconnexió de l’alimentació elèctrica dels diferents mecanismes d’accionament de la góndola. 
 
3. Desmuntatge dels elements de la góndola obsoleta que ho permetin i descens amb la grua de tot 

l’equip a substituir fins al camió que la transportarà a la deixalleria o gestor de residus. 
 
4. Elevació de la nova góndola des del camió de transport fins a la terrassa de la planta vuitena de 

l’edifici, dipositant-la sobre els rails de desplaçament existents, de manera que quedi operativa. 
 
5. Revisió dels diferents elements de la nova góndola, desprecintat dels elements, connexió i 

verificació del seu correcte funcionament i desplaçament sobre els rails existents, efectuant totes 
les operacions que calguin segons el manual d’instal·lació de l’aparell, a subministrar amb la 
resta de documentació de la góndola (garantía, manual d’ús, dades tècniques, etc.). 

 
Totes les operacions constructives s’efectuaran en la terrassa exterior de la planta vuitena de l’edifici 
on s’instal·larà la nova góndola. 
 
Ja s’ha indicat en altres apartats del projecte que mentre s’efectuïn aquestes operacions serà 
necessari que no hi hagi persones en la planta setena, sota la terrassa on s’efectuarà la càrrega i el 
descens de l’actual góndola i la pujada i col·locació de la nova góndola, per qüestions de seguretat 
davant de possibles imprevistos (veure al respecte l’apartat “Protocol d’aturades forçoses i 
alteracions del règim normal de funcionament” inclòs a MD1 Descripció de la intervenció). 
 
L’actuació de substitució de la góndola actual comportarà alteracions a la via pública mentre durin 
les operacions de descens i de pujada de la nova góndola. Aquestes alteracions i el seu control i 
tramitació de permís està descrita a continuació. 
 
LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
Per a l’execució del present projecte caldrà efectuar una ocupació puntual de la via pública, amb la 
utilització d’un camió-grua mòbil per a baixar la góndola obsoleta existent a la terrassa de la planta 
vuitena de l’edifici del carrer de Provença 260-262 de Barcelona, i elevar la nova góndola a instal·lar. 
 
L’empresa que farà el transport i les operacions de pujada i baixada de les góndoles efectuarà les 
gestions i obtindrà el permís d’ocupació de la calçada amb la Guàrdia Urbana del districte de 
l’Eixample, previ a efectuar les operacions indicades. En aquest permís d’ocupació hi figuraran les 
condicions que s’estableixin, així com el dia previst d’actuació i la franja horària per a efectuar els 
treballs que comporten l’ocupació de la via pública. 
 

Segons llistat d’actuacions en la via pública, les operacions que cal efectuar estan tipificades com: 
 
Tipus C – Activitats relacionades amb obres d’edificació o càrrega i descàrrega, ocupació de les 
voreres o calçada amb:  
 
* Grues auto càrrega.  
* Equips de bombes de formigó.  
* Camions formigonera.  
* Plataformes elevadores amb vehicle remolc. 
 
En concret, es tractarà de permís per ocupació amb grues autocàrrega. S’ha de sol·licitar amb una 
antelació mínima de 5 dies laborables. 
 
S’indiquen a continuació diversos condicionants i documentació que caldrà tramitar previ a 
l’ocupació de la via pública: 
 
- Es tramitarà una Sol·licitud d’ocupació de la via pública (OVP) per a l’estacionament de vehicles o 

altres elements de treball, en concret per un camió-grua autocàrrega. 
 
- S’adjuntarà un document amb les característiques tècniques del vehicle que realitzarà els treballs i 

informació sobre els treballs a realitzar. 
 
- S’annexarà un plànol del lloc amb determinació de la zona d’ocupació. 
 
- S’incorporarà una Declaració responsable d’ocupació d’espai públic, amb les dades del sol·licitant, 

adreça, dates i horari. 
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ANNEX 5: PLA D’OBRA 
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ANNEX 5:  PLA D’OBRA 
 
El termini màxim d’execució previst per a la totalitat d’aquesta obra és de 4,5 mesos, que inclou el 
subministrament de la nova góndola-cistella de manteniment i neteja de façanes i la seva instal·lació 
i revisió de funcionament.  
 
Donada la durada de les obres no es considera necessari establir terminis parcials en funció de 
fases d’obra específiques. 
 
Un cop adjudicat el contracte per a la substitució de la góndola s’estableix el següent Pla d’obra: 
 
Fase 1: Confecció del plànol d’aprovació definitiu per part de l’empresa adjudicatària i la seva 
verificació i aprovació per l’ACA. 
 - Durada: 1 mes 
 
Fase 2: Fabricació de la góndola  
 - Durada: 3 mesos  
 
Fase 3: Muntatge i posada en funcionament de la góndola i eliminació de la góndola obsoleta. 
  - Durada: 0,5 mesos  
 
Total termini de l’obra: 4,5 mesos. 
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ANNEX 6: ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE MATERIALS I EQUIPS MECÀNICS 
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ANNEX 6:  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE MATERIALS I EQUIPS MECÀNICS 
 
S’annexa a continuació la fitxa tècnica de la nova góndola de substitució de la obsoleta, on figuren 
les distintes especificacions tècniques de materials i equips que haurà de disposar, així com les 
distintes prestacions pel que fa al seu pes i càrrega, longitud del braç, tipus de carril existent 
(material, longitud, etc.), sistema elèctric, material i dimensions de la góndola, tipus cable d’elevació, 
etc. 
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ANNEX 7: PERMISOS I LLICÈNCIES 
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ANNEX 7:  PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
TRAMITACIÓ I PERMISOS MUNICIPALS 
 
S’ha efectuat una Consulta prèvia inicial i final a l’Ajuntament de Barcelona per a la tramitació de 
sol·licitud del permís municipal que cal per a la substitució de la góndola. 
 
D’aquesta tramitació resulta un Comunicat Diferit. 
 
S’adjunta a continuació el rebut municipal obtingut de la Consulta prèvia final. 
 
El que caldrà tramitar abans de l’inici d’obres serà però una comunicació amb la Guàrdia Urbana per 
informar de les actuacions i acordar el dia i l’interval horari per efectuar des de la via pública la 
baixada de la cistella existent i l’elevació del nou equip (veure al respecte l’indicat a l’Annex 4 
Processos constructius i organització de l’obra, dins MD2 Annexos a la memòria. 
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ANNEX 8: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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ANNEX 8:  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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ANNEX 9: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
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ANNEX 9: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El pressupost del present projecte de Substitució de la góndola per manteniment i neteja de façanes 
de l’edifici de l’Agència Catalana de l’Aigua ACA al carrer de Provença 260-262 de Barcelona és 
d’import de Pressupost d’execució material PEM per capítols d’obra de: 
 
1. Enderrocs i treballs previs:      799,10 € 
2. Góndola:    41.000,90 € 
3. Legalitzacions:        500,00 € 
4. Gestió de residus:        700,00 € 
5. Seguretat i Salut:        600,00 € 
 
Total PEM:    43.600,00 € 
 
El pressupost pel coneixement de l’administració és: 
  
Pressupost d’execució material PEM = 43.600,00  € 
Despeses generals (DG): 13% s / 43.600,00; PEM = 5.668,00 € 
Benefici industrial (BI): 6% s / 43.600,00; PEM = 2.616,00 € 
 
PEC pressupost d’execució per contracta abans d’IVA = PEM + DG + BI 
PEC = 51.884,00 € 
 
IVA: 21% s / 51.884,00; PEC = 10.895,64 € 
 
PEC amb IVA = PEC + IVA = 62.779,64 € 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, puja la quantitat de 62.779,64 € ( seixanta-
dos mil set-cents setanta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims ).  
 
El que s’indica als efectes oportuns. 
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ANNEX 10: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX 10: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB GÓNDOLA 
SUSPESA PER OPERACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT 

 

Emplaçament: 
CARRER DE PROVENÇA 260-262. DISTRICTE DE L’EIXAMPLE. 08008 
BARCELONA 

 
 

Superfície construïda: 
NO ÉS EL CAS 

 
 

Promotor: 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA ACA 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 

 
 

 
 
Dades tècniques de l’emplaçament 

Topografia: 
SENSIBLEMENT PLANA 

 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
NO ES CONTEMPLA PER L’ACTUACIÓ REQUERIDA 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
HABITATGES PLURIFAMILIARS I OFICINES 

 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
AIGUA, LLUM, TELÈFON, GAS 

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada voreres 
EN CARRER DE PROVENÇA: VIALS AMB AMPLADA TOTAL DE 20,00 M. 
AMPLADA DE VORERES: 5,00 M APROX; EN PASSATGE DE MERCADER VIAL 
DE 10,00 M.  
DENSITAT DE CIRCULACIÓ: ELEVADA 

 
 

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 
 
2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
3. Identificació dels riscos 
  3.01 Mitjans i maquinària 
  3.02 Treballs previs 
  3.03 Enderrocs 
  3.04 Moviments de terres i excavacions 
  3.05 Fonaments 
  3.06 Estructura 
  3.07 Ram de paleta 
  3.08 Coberta 
  3.09 Revestiments i acabats 
  3.10 Instal·lacions 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 
1627/1997) 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
  5.01 Mesures de protecció col·lectiva 
  5.02 Mesures de protecció individual 
  5.03 Mesures de protecció a tercers 
 
6. Primers auxilis 
 
7. Normativa aplicable 

1. INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
- Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 
- Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
- En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
- El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

  

Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
- Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  
repeticions de la incidència. 
 
- Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
- La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
 
- El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
- Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
- L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L’elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l'obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra 

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els 
següents principis generals: 
 
- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l’origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
- Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 
procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
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- S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 
 
- A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
- Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.01. Mitjans i maquinaria 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.02. Treballs previs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.03. Enderrocs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
 
3.04. Moviments de terres i excavacions 

 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.06. Estructura 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
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- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l’accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.07. Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.08. Coberta 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.09. Revestiments i acabats 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.10. Instal·lacions 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(ANNEX II DEL RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
- Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
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5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 
5.02. Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d'aire. 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els -
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

6. PRIMERS AUXILIS 

 
- Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
- S’informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

7. NORMATIVA APLICABLE 
 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 
 
 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio           (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre               (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero               (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998. 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

    Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                     (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril                (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y 
EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 de abril                 (BOE 
23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97. 14  abril                      (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo                 (BOE: 
24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997. 12  mayo                (BOE: 
24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997. 30 mayo                  (BOE: 
12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio            (BOE: 
07/08/97)                             transposició de la 
directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene 
en el trabajo”(O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989. 27  octubre          (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001. 8  junio                   (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952             (BOE: 
15/06/52)                 modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                            
O. 23 septiembre de 1966              (BOE: 
01/10/66) ART. 100 a 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 
291º Y ANEXOS I Y II    (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)                     correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987           (BOE: 
18/09/87) 

  
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 
PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977             (BOE: 
14/06/77)                          modificació: O. de 7 de 
marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,                 (BOE: 
17/07/03).  Vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988  
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre 1984                  (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                       (BOE: 
15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo de 1971                     (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)      modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997                   I RD 
1215/1997 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998          (DOGC: 
27/01/98) 

  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974       (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 
24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4  modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: BOE: 
27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 
28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7  modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8  modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 
NORMATIVA D’ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS) 

 
 
 
L’import d’execució material previst al Pressupost per aquest capítol de Seguretat i Salut és de 
600,00 €. 
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ANNEX 11: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX 11: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En les operacions contemplades al present projecte de substitució de la góndola per manteniment i 
neteja de façanes de l’edifici de l’Agència Catalana de l’Aigua ACA, al carrer de Provença 260-262 
de Barcelona, no es generaran residus d’excavació ni d’enderrocs de la construcció, el que s’indica 
als efectes oportuns. 
 
Per a fer la substitució de l’actual góndola per una nova no s’ha de fer cap obra, ni tant sols obres 
auxiliars. Es mantenen els carrils existents instal·lats a la terrassa de la planta vuitena de l’edifici, 
sobre els que s’instal·larà la nova góndola,que es desplaçarà sobre ells. 
 
Els únics residus generats és la pròpia góndola que s’ha d’eliminar i que l’empresa que faci el 
transport i la elevació de la nova góndola gestionarà per a la seva eliminació i transport fins a 
l’empresa de gestió de residus dipositària. 
 
L’import d’execució material previst al Pressupost per aquest capítol de Gestió de residus és de 
700,00 €. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
     
 MN 1  Edificació 
 MN 2  Altres normatives 
 MN 3   Planejament aplicable a l’emplaçament 

MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
MN 1   EDIFICACIÓ 
 
Relació de normativa d’edificació d’aplicació al projecte: 
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MN 2  ALTRES NORMATIVES 
 
Relació de normativa específica: 
 
-  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC-BT, aprovat segons Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE: 18.09.2002).  
 
 
MN 3 PLANEJAMENT APLICABLE A L’EMPLAÇAMENT 
 
Planejament vigent per l’edifici del carrer Provença 260-262 Barcelona (2024) 
 
- B1775 Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i 

artístic de la ciutat de Barcelona. 
 
- BE201 Text Refós de l'Ordenança de Rehabilitació i Millora de l'Eixample. 

Modificació article 15, 24/11/2004 
Modificació article 16, 27/05/2005 

 
- B020117 PE de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat de Barcelona a l'àmbit del 

districte de l'Eixample. 
 
- B1196C Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les 

Obres. 
 
- B1196B Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les 

Obres. 
 

- B000117PB Modificació Puntual de la MPGM per a la protecció del Patrimoni Històric Artístic de 
Barcelona 

 
- B1196 Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres. 

Modificació annexos 1, 4 i 5. 25/05/2018 
Modificació articles 22.3, 34bis, 37.4, 37.5, 48.5, 70.1.d i annex 7. 29/06/2018 
Modificació ORPIMO 30/09/2022 

 
- B0863 MPGM de les NNUU pel que fa a les alçades reguladores (ARM) en el tipus d'ordenació 

segons alineació de vial 
 
- B0626 Ordenança Reguladora d'Obres Menors 
 
- B000555 MPGM dels articles 176 178 i 180 de les ordenances metropolitanes de l'edificació en 

matèria de rehabilitació d'edificis 
 
- PGM Pla General Metropolità (PGM) 
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PRESSUPOST 
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PRESSUPOST 
(DOCUMENT ACA NÚM. 4: PRESSUPOST)  
 
 
1. AMIDAMENTS 
2. QUADRE DE PREUS 1 
3. QUADRE DE PREUS 2 
4. PRESSUPOST 
5. RESUM DE PRESSUPOST 
6. ULTIM FULL DE PRESSUPOST 
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PDF2 PLÀNOLS 
 
ÍNDEX DE PLÀNOLS  
 
- Documentació gràfica 
 
00 Llistat de plànols DIN A3 S/E 
01   Situació i emplaçament  DIN A3 E 1:1000 
02 Ortofoto DIN A3 E 1:1000  
03   Plànol Urbanístic de la finca DIN A3 E 1:500  
04 Planta vuitena. Estat actual. Carrils i góndola-cistella  DIN A3 E 1:100  
05   Reportatge fotogràfic  DIN A3 S/E 
06 Planta vuitena. Projecte. Carrils i góndola-cistella  DIN A3 E 1:100 
07   Detalls góndola-cistella. Projecte  DIN A3 E 1:50 
08   Ocupació via pública per descàrrega  DIN A3 E 1:500 
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VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA A BARCELONA 
 
 
PDF3  ANNEXOS 
 
ÍNDEX 
  
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
- Enderrocs i altres residus de la construcció 
-  Informe previ de Parcs i Jardins 
-  Llicència d’ocupació de la via pública 
- Termini d’execució 
-  Fotografies 
-  Plecs de prescripcions tècniques 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB GÓNDOLA 
SUSPESA PER OPERACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT 

 

Emplaçament: 
CARRER DE PROVENÇA 260-262. DISTRICTE DE L’EIXAMPLE. 08008 
BARCELONA 

 
 

Superfície construïda: 
NO ÉS EL CAS 

 
 

Promotor: 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA ACA 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 

 
 

 
 
Dades tècniques de l’emplaçament 

Topografia: 
SENSIBLEMENT PLANA 

 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
NO ES CONTEMPLA PER L’ACTUACIÓ REQUERIDA 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
HABITATGES PLURIFAMILIARS I OFICINES 

 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
AIGUA, LLUM, TELÈFON, GAS 

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada voreres 
EN CARRER DE PROVENÇA: VIALS AMB AMPLADA TOTAL DE 20,00 M. 
AMPLADA DE VORERES: 5,00 M APROX; EN PASSATGE DE MERCADER VIAL 
DE 10,00 M.  
DENSITAT DE CIRCULACIÓ: ELEVADA 

 
 

 

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 
 
2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
3. Identificació dels riscos 
  3.01 Mitjans i maquinària 
  3.02 Treballs previs 
  3.03 Enderrocs 
  3.04 Moviments de terres i excavacions 
  3.05 Fonaments 
  3.06 Estructura 
  3.07 Ram de paleta 
  3.08 Coberta 
  3.09 Revestiments i acabats 
  3.10 Instal·lacions 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 
1627/1997) 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
  5.01 Mesures de protecció col·lectiva 
  5.02 Mesures de protecció individual 
  5.03 Mesures de protecció a tercers 
 
6. Primers auxilis 
 
7. Normativa aplicable 

1. INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
- Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 
- Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
- En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
- El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de 
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Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
- Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  
repeticions de la incidència. 
 
- Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
- La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
 
- El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
- Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
- L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L’elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l'obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra 

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els 
següents principis generals: 
 
- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l’origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
- Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 
procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
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- S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 
 
- A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
- Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.01. Mitjans i maquinaria 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.02. Treballs previs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.03. Enderrocs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
 
3.04. Moviments de terres i excavacions 

 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.06. Estructura 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
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- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l’accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.07. Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.08. Coberta 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.09. Revestiments i acabats 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.10. Instal·lacions 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(ANNEX II DEL RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
- Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
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5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 
5.02. Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d'aire. 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els -
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

6. PRIMERS AUXILIS 

 
- Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
- S’informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

7. NORMATIVA APLICABLE 
 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 
 
 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio           (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre               (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero               (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998. 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

    Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                     (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril                (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y 
EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 de abril                 (BOE 
23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97. 14  abril                      (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo                 (BOE: 
24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997. 12  mayo                (BOE: 
24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997. 30 mayo                  (BOE: 
12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio            (BOE: 
07/08/97)                             transposició de la 
directiva 89/655/CEE modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene 
en el trabajo”(O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989. 27  octubre          (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001. 8  junio                   (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 (BOE: 
03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952             (BOE: 
15/06/52)                 modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                            
O. 23 septiembre de 1966              (BOE: 
01/10/66) ART. 100 a 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 
291º Y ANEXOS I Y II    (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)                     correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987           (BOE: 
18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 
PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977             (BOE: 
14/06/77)                          modificació: O. de 7 de 
marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,                 (BOE: 
17/07/03).  Vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988  
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre 1984                  (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                       (BOE: 
15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo de 1971                     (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)      modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997                   I RD 
1215/1997 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998          (DOGC: 
27/01/98) 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974       (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 
24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4  modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: BOE: 
27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 
28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7  modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8  modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975                (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 
NORMATIVA D’ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS) 

 
 
 
L’import d’execució material previst al Pressupost per aquest capítol de Seguretat i Salut és de 
600,00 €. 
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ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
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ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  
 
En les operacions contemplades al present projecte de substitució de la góndola per manteniment i 
neteja de façanes de l’edifici de l’Agència Catalana de l’Aigua ACA, al carrer de Provença 260-262 
de Barcelona, no es generaran residus d’excavació ni d’enderrocs de la construcció, el que s’indica 
als efectes oportuns. 
 
Per a fer la substitució de l’actual góndola per una nova no s’ha de fer cap obra, ni tant sols obres 
auxiliars. Es mantenen els carrils existents instal·lats a la terrassa de la planta vuitena de l’edifici, 
sobre els que s’instal·larà la nova góndola,que es desplaçarà sobre ells. 
 
Els únics residus generats és la pròpia góndola que s’ha d’eliminar i que l’empresa que faci el 
transport i la elevació de la nova góndola gestionarà per a la seva eliminació i transport fins a 
l’empresa de gestió de residus dipositària. 
 
L’import d’execució material previst al Pressupost per aquest capítol de Gestió de residus és de 
700,00 €. 
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INFORME PREVI DE PARCS I JARDINS 
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INFORME PREVI DE PARCS I JARDINS 
 
La intervenció prevista en el present projecte no afectarà els elements vegetals d’estat arbori que 
actualment hi ha tant a la vorera del carrer de Provença com al passatge de Mercader. 
 
Les tasques a realitzar com el transport de la nova cistella a instal·lar, la seva pujada fins a la 
terrassa de la planta vuitena de l’edifici on s’ha d’instal·lar i el descens i transport de la cistella 
obsoleta que s’elimina es faran amb un camió-grua mòbil adient que s’aparcarà a la calçada del 
carrer de Provença, previ l’obtenció del permís municipal d’ocupació de la via pública, tramitat a 
través de la Guàrdia Urbana del districte de l’Eixample de Barcelona. 
 
Les gestions i permisos d’ocupació de la via pública amb la Guàrdia Urbana els tramitarà i obtindrà 
l’empresa que farà el transport. 
 
Per tant, no cal obtenir un Informe Previ del Departament de Parcs i Jardins, el que s’indica aquí als 
efectes oportuns. 
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LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  
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LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
Per a l’execució del present projecte caldrà efectuar una ocupació puntual de la via pública, amb la 
utilització d’un camió-grua mòbil per a baixar la góndola obsoleta existent a la terrassa de la planta 
vuitena de l’edifici del carrer de Provença 260-262 de Barcelona, i elevar la nova góndola a instal·lar. 
 
L’empresa que farà el transport i les operacions de pujada i baixada de les góndoles efectuarà les 
gestions i obtindrà el permís d’ocupació de la calçada amb la Guàrdia Urbana del districte de 
l’Eixample, previ a efectuar les operacions indicades. En aquest permís d’ocupació hi figuraran les 
condicions que s’estableixin, així com el dia previst d’actuació i la franja horària per a efectuar els 
treballs que comporten l’ocupació de la via pública. 
 
Segons llistat d’actuacions en la via pública, les operacions que cal efectuar estan tipificades com: 
 
Tipus C – Activitats relacionades amb obres d’edificació o càrrega i descàrrega, ocupació de les 
voreres o calçada amb:  
 
* Grues auto càrrega.  
* Equips de bombes de formigó.  
* Camions formigonera.  
* Plataformes elevadores amb vehicle remolc. 
 
En concret, es tractarà de permís per ocupació amb grues autocàrrega. S’ha de sol·licitar amb una 
antelació mínima de 5 dies laborables. 
 
S’indiquen a continuació diversos condicionants i documentació que caldrà tramitar previ a 
l’ocupació de la via pública: 
 
- Es tramitarà una sol·licitud d’ocupació de la via pública (OVP) per a l’estacionament de vehicles o 

altres elements de treball, en concret per un camió-grua autocàrrega. 
 
- S’adjuntarà un document amb les característiques tècniques del vehicle que realitzarà els treballs i 

informació sobre els treballs a realitzar. 
 
- S’annexarà un plànol del lloc amb determinació de la zona d’ocupació. 
 
- S’incorporarà una Declaració responsable d’ocupació d’espai públic, amb les dades del sol·licitant, 

adreça, dates i horari. 
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TERMINI D’EXECUCIÓ 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

  

TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Projecte: Substitució de l’equipament vertical de façana amb cistella suspesa a l’edifici 

de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
  
Emplaçament:  C. de Provença 260-262. Barcelona 08008. 
 
 
El termini màxim d’execució previst per a la totalitat d’aquesta obra és de 4,5 mesos, que inclou el 
subministrament de la nova góndola-cistella de manteniment i neteja de façanes i la seva instal·lació 
i revisió de funcionament.  
 
Donada la durada de les obres no es considera necessari establir terminis parcials en funció de 
fases d’obra específiques. 
 
Al document Annex 5 Pla d’obra de la MD2 Annexos a la memòria del projecte, hi ha la 
documentació explicativa de les fases previstes d’obra, així com un Pla de treball específic per 
mesos. 
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FOTOGRAFIES 
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FOTOGRAFIES 
 
Al plànol 03 Reportatge fotogràfic de la Documentació gràfica del projecte, PDF2 Plànols, hi ha un 
recull amb diverses fotografies de les zones d’intervenció situades a la terrassa de la planta vuitena 
de l’edifici on s’instal·larà la nova góndola.    
 
S’annexa a continuació una fotografia de les dues façanes de l’edifici al carrer de Provença i al 
passatge de Mercader que son façanes vidriades de mur cortina per a les que cal disposar de la 
góndola de manteniment i neteja exterior. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
(DOCUMENT ACA NÚM. 3) 
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DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
 
3.1    PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
3.2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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3.1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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3.1  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades 
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals est  constituït pels següents capítols: 
 
01. Disposicions generals 
02. Obligacions del contractista 
03. Replanteig de les obres 
04. Obres provisionals 
05. Desviament de serveis 
06. Explosius 
07. Abocadors 
08. Conservació de les obres 
09. Mesures d’ordre i seguretat 
10. Enderrocaments 
11. Interpretació dels documents 
12. Mostres i assaigs 
13. Responsabilitats 
14. Criteris generals d’amidament i abonament 
 
 
01. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Totes les unitats d’obra que s’executin, ho seran de manera que compleixin el que s’indica al "Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960" (Actualitzat), així com el 
que s’indica a tota la Normativa d'obligat compliment que s’especifica a l’apartat MD de la Memòria 
Descriptiva del projecte. 
 
Tot allò que, referent a les unitats d’obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, s’entén que es realitzarà d’acord amb les instruccions esmentades i les 
condicions generals de la bona construcció, contingudes en les Normes Tecnològiques de 
l'Edificació. 
 
Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte, encara que no figuri en cap més, 
s’entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de prescripcions tècniques 
particulars, i després el plec de prescripcions tècniques generals. 
Amb l’expressió "el que s’indiqui", es vol dir allò que s’indiqui a qualsevol dels documents del 
projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 
 
El Contractista té l’obligació de manifestar a la Direcció qualsevol omissió o contradicció que figuri al 
projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització expressa. Qualsevol 
despesa addicional que comporti l'incompliment d’aquesta clàusula, serà imputable únicament al 
Contractista. 
 
Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s’expressen en aquest plec de condicions, 
sol·liciti una inspecció per a poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haurà de 

tenir preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l’obra que correspongui a un ritme de 
treball normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d’una de les parts, 
s’establirà una programació de les inspeccions obligatòries, d’acord amb el pla de treball de l’obra. 
 
Tots els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc., hauran de ser sol·licitades a la Direcció, 
amb antelació suficient, segons la importància del tema. 
 
02. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d’obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 
6 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la contractació d’obres de l'Estat. 
 
En relació a "l’oficina d’obra" i "Llibre d’ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a 
les obres el personal tècnic a què es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
col·laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 
 
03. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista realitzarà els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs, seran a 
càrrec del Contractista. 
 
04. OBRES PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el tràfic general i 
amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions 
que doni la Direcció. Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres 
provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin en el 
Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l’execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, i es fessin per a facilitar o accelerar l’execució de les obres a conveniència del 
Contractista, no seran d’abonament. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, o per al transport de materials a l’obra, o per a 
accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 
de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
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El Contractista es farà càrrec del desmantellament de totes les instal·lacions provisionals, quan 
finalitzi l'obra. 
 
En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres, 
ascensors i vibradors, es disposarà l’arribada dels conductors de corrent, d’un interruptor diferencial 
segons el que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i s’instal·laran les preses 
necessàries. 
 
05. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de que 
disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectats per l’obra, considerar la millor manera d’executar 
els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de 
modificar. 
 
Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol·licitarà de l'Empresa o Organisme 
corresponent, la modificació de les instal·lacions que calgui. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest els haurà de donar l’ajut necessari. 
 
06. EXPLOSIUS 
 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades en les 
instruccions que figuren en el Projecte o que dicti la Direcció de l’obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos i llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que, l’autorització dels mètodes utilitzats no eximeix el Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d’advertir al públic del seu 
treball amb explosius, el seu emplaçament o estat de conservació i garantirà en qualsevol moment la 
seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d’explosius. 
 
Si per qualsevol causa no és possible emprar explosius, els treballs d’excavació mecànica amb 
retro-excavadora o martell picador, no seran objecte de sobrepreu i s’abonaran al preu únic 
d’excavació. 
 

07. ABOCADORS 
 
La localització d’abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a càrrec 
del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, 
ni l’omissió, en l'esmentada justificació de l’operació de transport a l’abocador, seran causa suficient 
per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d’obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els 
documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l’excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc., i la 
Direcció de l’obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament 
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per haver d’emprar 
material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcel·les amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses d’aquesta 
estesa i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
08. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
S’entén per conservació de les obres, els treballs de vigilància, neteja, acabats, manteniment, 
reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s’entén a totes les obres executades sota 
el mateix contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 
El present article serà d’aplicació a totes les fases de l’obra, des de la preparació del terreny fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del 
Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les seves 
assegurances que siguin convenients. Es tindran especialment en compte les assegurances contra 
incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s’entén incloses en el concepte 
de vigilància a compte del Contractista. 
 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

  

09. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el Contractista serà l’únic i exclusiu responsable durant l’execució de les obres de tots els 
accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s’ocasionin a alguna altra persona o 
Entitat. En conseqüència, el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment 
de la llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1998 i les disposicions posteriors. 
 
10. ENDERROCAMENTS 
 
Es defineix com enderrocament l’operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne l’execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu. 
 
Abans de l’execució material, un tècnic facultatiu redactarà un projecte d’enderrocament, amb 
indicació expressa de les normes de seguretat aplicables, a les fases i a la tecnologia de 
l’enderrocament, a l’aprofitament o no dels materials resultants i a llur retirada. 
 
L’execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
Les operacions d’enderrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a obtenir les 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a 
les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge i forma de 
transport, tot això amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
Les obres d’enderrocament no seran objecte d’amidament, i s’abonaran com a partida alçada 
d’abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i direcció facultativa de 
l’enderrocament, dels costos d’enderrocament, la neteja, la càrrega i transport a l’abocador, o a 
l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per 
a deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui obstaculitzar l’execució de les 
obres. 
 
La partida d’abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com els 
increments de cost de la fonamentació de l’obra, motivats per l’existència d’elements enterrats de 
qualsevol classe. S’entén que el Contractista, en fer l’oferta econòmica, les haurà valorat, encara 
que no consti específicament en cap document del projecte. Queden excloses d’aquest criteri les 
línies elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents de l’enderrocament que la Direcció 
consideri d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini. 
 

Si durant l’enderrocament fos necessària la reconstrucció d’alguna fàbrica que s’hagués enderrocat, 
l’execució de les obres es farà de manera que quedi d’igual textura i qualitat que la primitiva. 
Aquestes reposicions s’abonaran -sempre que no siguin conseqüència d’error imputable, segons la 
Direcció, al Contractista- als preus del quadre corresponent com si es tractés de nova construcció. Si 
són imputables a errors del Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec. 
 
11. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS 
 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon a la Direcció. El Contractista està 
obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol moment de 
l’execució. Qualsevol partida que a judici de la Direcció no respongui a la seva interpretació del 
projecte, o sigui executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 
 
12. MOSTRES I ASSAIGS 
 
El Contractista presentarà, per a la aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a 
utilitzar, segons s’estipula en aquest plec de condicions, així com d’altres mostres necessàries, 
estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials 
utilitzats a l’obra s’hi hauran d’ajustar, i el Contractista no podrà canviar-los sense prèvia 
autorització, per escrit, de la Direcció. 
 
La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per a realitzar les proves de 
resistència i assaig de materials de l’obra, sense que això representi cap despesa addicional. 
 
13. RESPONSABILITATS 
 
El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.  Per danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu 
personal o dels vehicles, utillatge i materials que s’utilitzin. 
b.  Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis 
socials i molt especialment del Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, quant al personal 
utilitzat directa o indirectament per a la execució d’aquesta obra. 
c. De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests i de la correcta 
operació dels mètodes de treball. 
d. Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o municipi o d’altres 
organismes, per incompliment de les disposicions emanades d’aquests. 
 
14. CRITERIS GENERALS D’AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Com a norma general es mesurarà sobre l’obra realment executada amb els mateixos criteris 
aplicats a l'Estat d'Amidament del Projecte, sense considerar els excessos deguts a circumstàncies 
previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista. 
  
El preu unitari que apareix en el quadre de preus serà el que s’aplicarà als mesuraments per a 
obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 
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Els preus unitaris que figuren en el quadre de preus inclouen sempre, encara que no figurin en el 
quadre de preus descompostos ni en la justificació de preus, i llevat de prescripció expressa en 
contra d’un document contractual, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de 
patent, cànon d’extracció, etc.), transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els 
materials usats en l’execució de la corresponent unitat o partida d’obra; les despeses de mà d’obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferratges, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d’operacions 
normalment o incidentalment necessàries per a acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
El preu de mà d’obra inclou tots els conceptes que el conformen com: 
-  Salari: salari base, plus de conveni, antiguitat, plus de distància, transport, roba, eines de treball i 

pagues extres. 

-  Repercussió dels dies no treballats: dissabtes, diumenges, festius no recuperables, vacances. 
- Repercussió per absentisme laboral: malaltia, accidents laborals, conflicte col·lectiu, permisos 

justificats i no justificats, inclemències climatològiques. 

-  Seguretat Social: Règim general, accidents, fons de desocupació, formació professional, fons de 
garantia salarial, indemnitzacions per acomiadament i preavís. 

 
El preu de la maquinària comprèn: 
-  El cost d’amortització, de manteniment i reparació, els consums d’energia i el cost de la mà d’obra 

del conductor o maquinista. 

-  També s’inclou el cost del transport i la retirada de la màquina d’obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el quadre de preus, és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus del quadre de 
preus per a les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura 
en el quadre de preus corresponent. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura 
en els articles del Plec, de l’estat d’amidaments i dels quadres de preus, no és exhaustiva, sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra, per això, les 
operacions o materials no relacionats per  necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva 
totalitat, formen part de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
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3.2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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3.2  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars complementa el Plec de Condicions Tècniques 
Generals i comprèn el conjunt de característiques que hauran d’acomplir els materials emprats a la 
construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries i depenents. Per qualsevol tipus 
d’especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960" (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents plecs i capítols: 
 
 
PC 1 ENDERROCAMENTS 
 
PC 3 FONAMENTACIÓ 
3.1. Generalitats 
3.2. Acers 
3.3. Emmacats 
3.4. Sabates contínues 
3.5. Sabates aïllades 
3.6. Lloses 
3.7. Murs i pantalles 
 
PC 4 ESTRUCTURA 
4.1. Condicions generals d’execució 
4.2. Estructures de formigó 
4.3. Estructures metàl·liques 
4.4. Sostres 
4.5. Escales i rampes 
4.6. Elements prefabricats 
4.7. Juntes de dilatació 
 
PC 5 TANCAMENTS PRIMARIS 
5.1. Coberta invertida 
5.2. Fàbrica de maó 
5.3. Aïllaments 
 
PC 6 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 
6.1. Fàbrica i envans de maó 
 
PC 7 ACABATS EXTERIORS 
7.1. Arrebossats 
7.2. Estucats 
7.3. Aplacats 
7.4. Revestiments ceràmics 
7.5. Pintures 
 
PC 8 ACABATS INTERIORS 

8.1. Arrebossats 
8.2. Enguixats 
8.3. Estucats interiors de guix 
8.4. Estucats interiors al foc 
8.5. Aplacats 
8.6. Revestiments ceràmics / Enrajolats 
8.7. Paviments 
8.8. Pintures 
 
PC 9 TANCAMENTS SECUNDARIS 
9.1. Generalitats 
9.2. Fusteria d’alumini 
9.3. Persianes d’alumini 
9.4. Vidrieria 
9.5. Serralleria exterior 
 
PC 10 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS 
10.1. Fusteries 
10.2. Cel rasos continus 
10.3. Cel rasos registrables de plaques d’escaiola 
 
PC 17  APARELLS D’ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT 
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PC 1  ENDERROCAMENTS 
 
Definició 
Es defineix com enderroc, l’operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l’execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació dels materials. 
- Retirada dels materials resultants als abocadors, d’utilització o d’amàs definitiu. 
 
Abans de l’execució material, un tècnic facultatiu redactarà un projecte d’enderroc amb indicació 
expressa de les Normes de Seguretat, aplicables a les fases i a la tecnologia de l’enderroc, i 
l’aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
 
L’execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
Execució de les obres 
Les operacions d’enderrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d’obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a 
les estructures existents. Serà l'Encarregat Facultatiu de les obres qui designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs i la forma de transport, amb el 
vist i plau de la Direcció de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les obres de demolició no seran objecte d’amidament i s’abonaran com a partida alçada 
d’abonament íntegre. La partida alçada inclourà la neteja posterior, la càrrega i transport a 
l’abocador o indret indicat a qualsevol distància; així com tots els treballs, materials i operacions 
necessàries per a enderrocar els elements de que es tracti i deixar l’entorn immediat net de tot 
element que pugui obstaculitzar l’execució de les obres. 
 
Quan l’enderroc es refereixi a elements o construccions que disposin de fonamentació, la partida 
d’abonament íntegre completarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així com els 
increments de cost d’aquesta fonamentació. 
Encara que a cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de 
la Memòria siguin inexactes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar a l’hora de calcular 
l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les obres interpretarà les incidències sobre 
elements enterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocaments, que consideri 
de possible utilització o d’algun valor, al lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’obra. 
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d’aquelles fàbriques, que s’haguessin 
enderrocat per l’execució de les obres, seran d’igual qualitat i textura que les primitives. Les 
reposicions s’abonaran com si es tractés d’obres de nova construcció. 
 
 

PC 3  FONAMENTACIÓ 
 
3.1. GENERALITATS 
 
Definició 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l’edificació al 
terreny de sustentació. 
Reconeixement general dels sols 
Amb anterioritat a l’execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la 
informació possible provenint de l’observació de les zones veïnes, de l’estat de les edificacions 
adjacents, corrents d’aigua, etc, i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que 
puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del 
reconeixement del terreny. 
 
Resistència dels terrenys 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que 
consideri necessari, escollirà, en cada cas, la pressió admissible que cregui adequada, fixant també 
l’assentament màxim tolerable. 
 
Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, 
dosificació i manera particular d’execució que indiquin els plànols i el Plec de Condicions Particulars; 
amb longituds, forma, separacions, diàmetres, nombre de barres i seccions, que també figurin als 
plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s’ajustaran a les normes vigents. 
 
Els pous i rases tindran la forma, mides i cotes fixades als plànols d’obra. Abans de formigonar, el 
Contractista comprovarà que les capes d’assentament de la fonamentació estiguin perfectament 
anivellades i netes, procedint a continuació a l’execució dels fonaments. 
 
3.2. ACERS 
 
Condicions generals 
L'acer a emprar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció del Formigó Estructural EHE. 
 
Qualitat 
L’allargament repartit de trencament serà superior a divuit (18) graus, entenent per tal deformació 
unitària, la que romangui mesurada després de l’assaig normal de tracció UNE 7101, sobre una 
base de cinc (5) diàmetres de coll d’estricció i de més de tres (3) diàmetres del punt d’aplicació de la 
mordassa. 
El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre 
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El Límit Elàstic serà indicat als plànols, i si no hi ha especificacions, 
serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
 
Els acers d’esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió capaç de produir 
una deformació romanent del dos per mil (0,2%). 
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La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de l’ordenada 
màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors 
més baixos obtinguts a l’assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie, si "n" fos 
imparell. 
 
S’ajustarà a l’article 600 del Plec General del març del 1975. 
 
Assaigs 
Si el Director Facultatiu de l’obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l’execució a l’obra 
de l’assaig de plegament, descrit a la Instrucció del Formigó Estructural EHE. 
 
Mesurament i abonament 
S’abonaran pels quilograms (Kg) que resultin del especejament dels plànols, que abans de 
començar cada obra hauran estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell mateix, al preu 
corresponent que figuri al Quadre de Preus. 
 
Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i 
posta a l’obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, 
lligaments, soldadures, etc. 
 
3.3. EMMACATS 
 
L’emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
 
Mesurament i abonament 
S’abonaran per metres quadrats (m2). Es consideraran incloses per metre quadrat (m2) els ajuts 
necessaris per al subministrament del material, la col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi 
també la maquinària necessària. 
 
3.4. SABATES CONTÍNUES 
 
Les sabates contínues són els fonaments d’aquells elements estructurals lineals que transmeten 
esforços repartits uniformement al terreny. 
El dimensionament restarà fixat a l'Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als 
plànols de fonaments, degudament acotats. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l’abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al 
preu tant el treball de posta a l’obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la 
maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
3.5. SABATES AÏLLADES 
 

Les sabates aïllades són els fonaments d’aquells elements estructurals que transmeten esforços 
puntuals al terreny. El dimensionament restarà fixat a l'Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte 
d'Execució i als plànols de fonaments, degudament acotats. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l’abonament de les sabates aïllades es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al 
preu tant el treball de posta a l’obra, preparació del terreny i materials, com la maquinària i els 
elements auxiliars necessaris. 
 
3.6. LLOSES 
 
Les lloses són els fonaments d’aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 
uniformes o que el terreny sigui poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. El 
dimensionament i l’armat s’indicaran als plànols del Projecte d'Execució. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 
preparació, subministrament i col·locació del formigó, formació de juntes, etc. 
 
3.7. MURS I PANTALLES 
 
Els murs són els elements estructurals lineals que transmeten esforços, uniformement repartits. A 
més, poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el 
talús natural del terreny. 
 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació al 
terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d’apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó, constituint una estructura contínua, capaç de resistir empentes laterals del terreny i 
càrregues verticals. 
 
Abans del començament dels treballs d’excavació, s'acondicionarà el terreny per al bon 
funcionament i accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els 
nivells o cotes d’execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si 
les característiques del terreny ho requereixen, s’anirà reemplaçant el material extret per llots 
"tixotròpics". La fondària d’excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més gran que la que ha 
d’abastar les armadures. 
 
A partir de l’eix de replanteig es realitzaran els paredons guies, l’objectiu del quals és el de guiar la 
maquinària d’excavació i col·laborar a l’estabilitat del terreny. 
 
Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per a emmotllar les juntes sobre els 
plafons. 
 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres   (10 cm.) i el 
recobriment de set centímetres (7 cm.) Per a garantir el centrat de les gàbies, s’hauran de posar 
separacions de morter en ambdues cares, a raó d’un separador per cada dos metres quadrats (2 
m2). 
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El formigonat es realitzarà per canonada introduïda al llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. 
 
Un cop acabada l’execució dels plafons, se n’enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó 
contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 
 
Mesurament i abonament 
L’excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent al preu la part 
proporcional d’operacions prèvies, tal com replanteig, preparació del terreny, formació de paredons 
guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l’abocador a qualsevulla distància, i tots 
els materials i operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels 
treballs. 
 
El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent al preu la part 
proporcional d’operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, la demolició de caps de plafons, i totes les operacions 
necessàries per tal d’abastar els acabats indicats al Projecte. 
 
L’acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a 
l’obra. 
 
 
PC 4 ESTRUCTURA 
 
4.1. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 
 
4.1.1. General 
Les obres es realitzaran d’acord al disseny conceptual dels plànols i a les disposicions 
complementàries que es facilitin en la fase d’execució per la Direcció Facultativa (D.F.) i/o Propietat. 
 
4.1.2. Responsabilitat 
El Contractista serà l’únic responsable de les incidències que poguessin sorgir per negligència o per 
l’ús inadequat dels materials o elements de la construcció auxiliar. 
 
4.1.3. Modificacions 
Qualsevol proposta de variació sobre el projecte, sobre qüestions derivades de la seva interpretació, 
requerirà la prèvia consulta i aprovació de la Direcció Facultativa, qui decidirà, prèvia conformitat de 
la Propietat. 
 
La Direcció Facultativa es reservarà el dret de presentar a lo llarg de les obres, els plànols de detalls 
que consideri necessaris per realitzar el present projecte, amb la obligatorietat per part del 
Contractista de respectar-los després de la aprovació de la Propietat. 
4.1.4. Discrepàncies 
En cas de discrepàncies entre les especificacions y dades d’algun o alguns documents que integren 
o es citen al projecte, s’imposarà, sense possibilitat d’apel·lació del Contractista, el criteri de la D.F. 
 

4.1.5. Execució de les obres 
El Contractista posarà els mitjans necessaris per a la realització d’una construcció correcta, durant 
tot el desenvolupament de l’obra. 
 
4.1.6. Replanteig 
El replanteig, tant de nivells de forjats com de eixos de suports i murs, s’efectuarà en presència de la 
D.F. 
 
El personal auxiliar i medis que es precisin seran per part del Contractista. 
 
4.2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
4.2.1. Condicions prèvies 
El present Plec de Condicions Tècniques documenta els treballs relatius a la recepció de materials, 
l’execució i la posta en obra dels elements de formigó en massa i armat, d’acord amb la Memòria 
Tècnica i els plànols de projecte. 
 
Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l’execució dels elements de formigó armat, 
caldrà que el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes: 
 
a)  Certificat de haver examinat el lloc a on s’hi executaran els treballs, incidint en els termes de 

localització d’estructures existents, registres i línies de serveis públic, tant en funcionament com 
no. 

b)  Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l’accessibilitat del solar, tan a nivell local 
-entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant en 
aquest últim cas, sobre el plànol d’emplaçament per defecte o sobre el document que estimi 
oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans. 

c)  Certificat de comprovació dels nivells resultants de l’execució dels moviments de terres que 
hagin sigut precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les 
indicacions que la Direcció Facultativa hagi fet en el seu moment. 

d)  Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els 
documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, adjuntant-hi un recull 
de tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb la intenció de 
que es garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigna. 

Al respecte, el Contractista realitzarà els plànols de tots els elements de formigó armat de l’obra, 
plànols que deurà aprovar o esmenar la Direcció Facultativa. En el cas de que la Direcció 
Facultativa esmenés els plànols lliurats, el Contractista quedarà obligat a modificar-los i 
presentar-los de nou a la Direcció Facultativa per tal que aquesta doni l’aprovació definitiva. 

e) Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d’apuntalament, sistemes 
de formigonat, etc., que té previst fer servir durant l’obra i dels que disposa fora d'ella en tot 
moment, per poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament 
de la mateixa. 

f)  Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels 
procediments que té previstos per vetllar per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del 
control de qualitat dels materials, condicions pel seu magatzematge de les provetes, certificació 
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de les dosificacions, etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment amb un altre relatiu a la 
descripció particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es detalla a l’apartat de 
condicions generals dels materials. 

g)  Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels elements de transport per 
l'interior de l’obra i plànol explicatiu del lloc d’assentament de les grues, del parc de ferrallat i, en 
el seu cas, de la central formigonera, descrivint, en aquest últim cas, la forma de magatzematge 
del materials afins: àrids i ciment, així com la procedència de l’aigua d’amasat. A més, i si fos el 
cas, adjuntarà una síntesi del funcionament de la central formigonera, especialment detallant el 
procediment per a assolir i garantir permanentment una dosificació idònia i el destí del formigó 
rebutjat. 

h)  Certificat acreditatiu de la idoneïtat de la central de producció de formigó. Aquesta central serà 
capaç de realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i 
resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment. 

 
4.2.2. Materials 
 
4.2.2.1. Requeriments generals 
Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, son preceptius 
de complir a l’obra per portar a terme l’execució dels elements de formigó armat i serviran de base 
per a emetre qualsevol esmena al projecte. 
 
a)  El Contractista quedarà obligat a facilitar a la Direcció Facultativa un document a on hi figurin les 

propietats dels materials que utilitzarà en obra per l’execució del formigó armat, certificat, si cal, 
per l’empresa adjudicatària del control de qualitat. En aquest document hi figuraran els següents 
conceptes: 

 1. Procedència, granulometria i naturalesa dels àrids emprats per l’execució dels diferents 
formigons que configuren l’obra, destacant el contingut de fins i pols de trinxat dels àrids, en 
el seu cas, així com llur grau d’humitat. 

 2.  Documents acreditatius de que els ciments compleixen la normativa vigent RC-93. 
 3.  Anàlisi química de l’aigua d’amasat. 

4.  Empresa adjudicatària, en el seu cas, de la fabricació i subministrament del formigó -central 
formigonera-. 

 5.  Naturalesa i fabricant, en el cas de que s’autoritzin, dels additius a utilitzar per l’execució del 
formigó. 

6. Dosificació de cadascun dels formigons de l’obra, incloses les quantitats d’additius, sempre i 
quan llur utilització quedi autoritzada per la Direcció Facultativa. 

b)  La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assaigs que estimi oportuns per 
constatar tots els punts detallats i els que considerés d’interès per la realització de la posta en 
obra del formigó armat. 

 
4.2.2.2. Ciments 
Les condicions específiques que deuran complir els ciments que s’utilitzin en la dosificació dels 
formigons es detallen a continuació: 
 

a)  La resistència del ciment no serà inferior a 350 Kg/m2 i ser  capaç de proporcionar al formigó les 
qualitats que se l’hi exigeixen, en les condicions específiques que es tindrà ocasió de esmentar 
més endavant. 

b) La utilització del ciment aluminós està totalment prohibida, tret d’indicació al respecte al seu ús 
per escrit, a càrrec de la Direcció Facultativa. 

c)  En els documents corresponents, especialment en els albarans de subministrament del formigó a 
peu d’obra, figuraran el tipus, la classe i la categoria a la qual pertany aquest, així com la 
garantia del fabricant de que el ciment compleix totes les condicions exigides. Aquest mateix 
fabricant, si es precís, caldrà que faciliti a la Direcció Facultativa una còpia dels resultats de 
l’anàlisi i els assaigs corresponents. 

d)  La composició dels ciments subministrats a obra, ja sigui com a matèria primera o com a 
component del formigó, a més de llurs característiques mecàniques, físiques i químiques, 
s’acolliran a els requeriments que estableix la normativa vigent RC-93, "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos", en el seu annex, apartats 2ón i 3er, tal i 
com s’especifica a l’apartat de control del present Plec de Condicions. 

e)  La denominació dels ciments s’acollirà també a la normativa vigent RC-93, en el seu annex, 
apartat 4art. 

f)  Quan en els plànols es faci referència als ciments Pòrtland P-350 o P-450, caldrà que 
s’identifiquin amb els ciments que corresponen a la nomenclatura I-35 i I-45, respectivament. Si, 
per contra, es fa referència als ciments putzolànics PUZ-350 o PUZ-450, caldrà que s’identifiquin 
amb els ciments IV-35 (MR) i IV-45 (MR), respectivament. 

g)  La identificació del ciment subministrat a obra estarà constituïda per un albarà a on hi figuraran 
les següents dades: 

  1.  Nom i direcció de l'Empresa subministradora. 
  2.  Data del subministrament. 
  3.  Identificació del vehicle que el transporta. 
  4.  Quantitat que es subministra 
  5.  Denominació i designació del ciment. 
  6.  Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
  7.  Nom i direcció del comprador, així com la destinació. 
  8.  Referència de la comanda. 
 

El contingut d’aquest albarà es completarà adjuntant-hi un Full de Característiques del ciment 
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal de tots els components, així 
com qualsevol variació en la proporció que sobrepassi en més o menys cinc punts la inicialment 
prevista. Aquesta variació no suposarà en cap cas un canvi del tipus de ciment. 

 

h)  El ciment no arribarà a l’obra excessivament calent. Si la seva manipulació està previst fer-la 
mecànicament, la temperatura màxima serà de 70 graus centígrads; per contra, si cal fer-la a 
mà, aquesta temperatura no serà superior a la més restrictiva de les següents: 

  1) 40 graus centígrads 
  2) La temperatura ambient, més cinc graus centígrads. 
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i)  Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà a obra en els mateixos envasos 
en els que ha estat expedit de fàbrica, emmagatzemant-los en un lloc suficientment ventilat i 
salvaguardat de les inclemències del temps i de les humitats del sòl. Aquest lloc caldrà que 
l’aprovi directament la Direcció Facultativa; si el subministrament es a balquena el 
emmagatzematge es farà dins de sitges adients. 

 
4.2.2.3. Aigua 
Les condicions específiques que deuran complir les aigües d’amasat i de curat dels formigons de 
l’obra, tant dels fets in situ com dels que constitueixin peces prefabricades, es detallen a continuació: 
 
a)  Podran ésser utilitzades, tant per l’amasat com per el curat, totes les aigües sancionades com 

acceptables per la pràctica. 

b)  Quan d’una aigua determinada no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en qualsevol 
cas que la Direcció Facultativa ho estimi convenient, caldrà fer els assaigs que es considerin 
necessaris, d’acord amb els requeriments detallats en l’apartat de Control d’aquest Plec de 
Condicions. 

c)  Està prohibida la utilització de l’aigua de mar tant per el curat com per l’amasat dels formigons, a 
no ser que la Direcció Facultativa dicti el contrari. 

 
4.2.2.4. Àrids 
Les condicions específiques que deuran complir els àrids constituents de qualsevol formigó col·locat 
a obra seran les que es detallen a continuació: 
 
a)  La naturalesa i la seva preparació seran tal que permetran garantir la resistència característica 

que es sol·licita en el projecte, la durabilitat que correspongui i les demés característiques que 
s’exigeixin en el conjunt de Plecs de Condicions del projecte. 

b)  Seran vàlids tots aquells àrids que provinguin d’un jaciment natural, roques trinxades o escòries 
siderúrgiques apropiades, així com altres productes que llur emprament es trobi sancionat per la 
pràctica o resulti aconsellable com a conseqüència d’estudis o assaigs realitzats a laboratori. En 
tot cas, l’àrid escollit per realitzar el formigó caldrà que sigui aprovat per la Direcció Facultativa, 
d’acord amb els controls que es detallen en el 5é apartat del present. Si no es tinguessin 
antecedents d’un àrid en concret o es pogués plantejar llur idoneïtat en la seva utilització, caldrà 
que es realitzin els assaigs complementaris que la Direcció Facultativa estimi convenients. 

No estarà permesa la utilització del sauló -granit meteoritzat- ni àrids que continguin algun tipus 
de matèria orgànica. Està totalment prohibida a la utilització d’àrids que continguin pirites o 
qualsevol altre tipus de sulfur. 
Si són escòries siderúrgiques les que s’utilitzen com a àrid, caldrà que es comprovi si son 
estables, es a dir, que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos. 

c)  Els àrids estaran compostos per al menys dues granulometries diferents, que s’identificaran amb 
les sorres i les graves. Les primeres comprendran aquells àrids que passin per el sedàs de 5 
mm; les segones, les graves, correspondran  a l’àrid retingut en aquest mateix sedàs. S’entén 
com a àrid total o simplement com a àrid el que per ell mateix o per barreja tingui les proporcions 
de sorra i grava adequades per a fabricar el formigó. 

d)  Els àrids caldrà que arribin a obra mantenint les característiques granulomètriques de cada una 
de llurs fraccions. 

e)  A falta de referències específiques al respecte, la grandària màxima de l’àrid es fixa en 20 mm, i 
el tipus trinxat. La modificació d’una d’aquestes dades de partida caldrà que es faci amb el vist i 
plau de la Direcció Facultativa. La grandària màxima de l‘àrid es fixa com la mínima obertura del 
sedàs per el que passa el 90% en pes, complint la condició necessària de que el 100% de l’àrid 
utilitzat passi per el d’obertura doble de la abans referida. 

f)  L’emmagatzematge dels àrids caldrà realitzar-lo de tal forma que quedin protegits d’una possible 
contaminació per l’ambient i, especialment, per el terreny, no admetent-se que es produeixi la 
barreja incontrolada de les diferents fraccions granulomètriques. Caldrà establir les mesures 
necessàries per que no es produeixin segregacions excessives dels àrids durant 
l’emmagatzematge i el transport a l’obra. 

 
4.2.2.5. Additius i addicions 
Els requeriments específics de la utilització dels additius i les addicions es detallen en els punts 
següents: 
 
a)  Es permetrà la utilització dels additius que s’estimi convenients, prèvia aprovació específica a 

càrrec de la Direcció Facultativa, a partir dels resultats dels assaigs que es detallen en l’apartat 
de control del present. 

b)  Es vetllarà per una correcta dosificació d’aquest additiu, tal i com estableixin els fabricants 
corresponents, no superant en cap cas una dosificació en pes de més del 5% en la massa del 
ciment. 

c)  La identificació dels additius subministrats a obra estarà constituïda per un albarà a on hi 
figuraran les següents dades:   

   1.  Nom i direcció de l'Empresa subministradora. 
   2. Data del subministrament. 
   3. Identificació del vehicle que el transporta. 
   4. Quantitat que es subministra. 
   5. Denominació i designació de l’additiu. 
   6. Restriccions en llur utilització i dosificacions òptimes, en el seu cas. 
   7. Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
   8. Referència de la comanda. 

 
El contingut d’aquest albarà es completarà adjuntant-hi un Full de Característiques del additiu 
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal de tots els components. 

 

d)  Es prohibeix total i explícitament la utilització de cendres volants en la fabricació de tots els 
formigons que constitueixin l’obra. 

 
4.2.2.6. Formigó fresc 
Les especificacions que fixen les propietats més significatives dels formigons en estat no endurit es 
detallen a continuació: 
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a)  La consistència del formigó serà sempre plàstica, amb un assentament del Con d’Abrams 
comprés entre els valors de 3 i 5 cms., amb una tolerància per els dos valors de +/- 1.0 cms. 

b)  Es podrà alterar aquesta consistència, fins assolir la que sigui precisa per una correcta i eficaç 
posta en obra del formigó, mitjançant la incorporació d’additius en la barreja, amb les condicions 
de recepció i utilització esmentades en el subapartat anterior. L’aprovació del canvi de 
consistència i la incorporació d’additius correspondrà a la Direcció Facultativa, qui podrà instruir 
l’execució dels assaigs que estimi oportuns per tal de consumar-la. 

c) En qualsevol cas, es prohibeix l’addició d’aigua en la massa de formigó fresc, independentment 
de l’objectiu que es pretengui aconseguir. 

d)  Si es negociés el canvi de consistència amb l'Empresa Constructora, caldrà que aquesta 
certifiqui que els encofrats que té previst utilitzar absorbeixen l'increment de les empentes, 
especialment de les horitzontals, en l’execució dels elements verticals, com puguin ésser murs i 
pilars. En aquest cas, la Direcció Facultativa podrà reservar-se el dret de alterar el disseny del 
sistema d’encofrat que estimi oportú. 

e)  Els sistemes de compactat i vibrat del formigó a obra seran, com a mínim, els que la norma EHE 
estableixi en correspondència amb la consistència del formigó. La Direcció Facultativa, però, 
podrà establir el sistema de vibrat que consideri oportú, al marge de la consideració anterior. 

 
4.2.2.7. Dosificació 
Pel que fa referència a la dosificació dels formigons, caldrà que es compleixin els següents 
requeriments:  
 
a)  Les quantitats dels materials, àrids, aigua i ciment es xifraran en pes i es cenyiran a les que es 

detallen en els plànols de projecte i a la memòria tècnica de l’estructura. Qualsevol modificació 
d’aquests valors o de les característiques dels materials corresponents, caldrà que sigui 
aprovada per la Direcció Facultativa, que podrà instruir els assaigs que cregui convenients per tal 
de garantir la idoneïtat de les noves proporcions. 

b)  En el cas de que s’alterés la dosificació abans esmentada caldrà constatar que la quantitat 
mínima en pes de ciment per a metre cúbic de formigó endurit no serà menor dels límits 
següents: 

  1)  150 Kg/m3 en formigons en massa. 
 2) 250 Kg/m3 en formigons armats, independentment de la quantitat d’armadura que tinguin i 

la màxima no sobrepassarà els 400 Kg/m3, sempre i quan la Direcció Facultativa no 
instrueixi el contrari. 

 

c)  Si s’estima convenient canviar el tipus d’àrid, la seva grandària màxima o les proporcions 
d’aquest en la barreja, caldrà que observi el mòdul granulomètric -àrea limitada per la corba que 
expressa la relació obertura dels sedassos/tant per cent que passa, en pes, per cada sedàs, l’eix 
d’ordenades i la recta paral·lela al d’abscisses que passa pel 100% en paper semilogarítmic- que 
es marca en els plànols. En el seu defecte, aquest valor serà de 5.20. 

d)  En el cas d’executar el formigó a peu d’obra, caldrà comprovar sistemàticament el contingut 
d’humitat dels àrids, modificant la quantitat d’aigua de la barreja de cara a que el formigó 
mantingui la consistència desitjada. 

e)  El temps d’amasat del formigó no serà mai inferior a 2 minuts. L’ordre d’incorporació dels 
diferents components en la barreja serà el que a continuació es detalla: 

  1) la meitat de la quantitat d’aigua 
  2) el ciment i la sorra, simultàniament 
  3) la grava i 
  4) la part restant d’aigua 
f)  A poder ser, es procurarà que la dosificació i l’amasat el realitzi sempre el mateix operari, que 

serà competent i responsable, amb l’objecte d’aconseguir una homogeneïtat en l’execució del 
formigó. 

g) Cada càrrega de formigó procedent de central formigonera aliena a l’obra anirà acompanyada 
per un full de subministrament, que estarà sempre a disposició de la Direcció Facultativa, en el 
que hi figuraran les dades següents: 

   1. Nom de la central de fabricació del formigó 
  2.   Nombre de sèrie del full de subministrament 
  3.   Data de lliurament 
  4.   Nom del receptor 
  5.   Especificació del formigó subministrat: 

  5.1.La resistència característica del formigó i el contingut màxim i mínim de ciment per 
a metre cúbic de formigó, quan es designi per resistència; quan es designi per 
dosificació, el contingut de ciment per a metre cúbic de formigó. 

   5.2.Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 

   5.3.Consistència i relació màxima aigua/ciment. 

   5.4.Tamany màxim de l’àrid. 

   5.5.Tipus d’additiu, en el seu cas. 

   6.   Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc) 

7.   Quantitat de formigó que la composa. 

  8.   Hora en la que va ésser carregat el camió. 

   9.   Identificació del camió. 

   10.  Hora límit per l’ús del formigó. 

 
4.2.2.8. Formigó endurit 
Un cop endurit, el formigó caldrà que compleixi  els requeriments que es detallen a continuació: 
 
a)   Els formigons utilitzats per l’execució de tots els elements de l’obra de formigó armat -fonaments 

i elements estructurals pròpiament dits- tindran una resistència característica  que quedarà 
establerta en els documents de projecte. En el seu defecte, aquesta no serà inferior a 200 
Kg/cm3. Els constituents d’elements realitzats amb formigó en massa tindran una resistència 
característica de, al menys, 150 Kg/cm3, a no ser que la Direcció Facultativa estableixi alguna 
altre condició al respecte. 

b)  Els formigons, un cop fraguats, presentaran textures exemptes de coqueres i de zones en les 
que s’apreciï  la pèrdua de pasta aglomerant. 
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L’acabat de les superfícies vistes no presentarà deficiències per falta d’homogeneïtat en la 
massa de formigó, ni taques produïdes pels líquids desencofrants o fluorescències. 

c)  La Direcció Facultativa pot instruir la realització de proves de formigonat per tal de garantir un 
acabat adient als requeriments del projecte, o per certificar la durabilitat de qualsevol dels 
elements formigonats. 

 
4.2.2.9. Armadures 
Les prescripcions específiques per la definició de l’acer a disposar en l'interior de la massa de 
formigó, amb l’objectiu de constituir el formigó armat i tanmateix les seccions compostes de perfils 
laminats i formigó, es detallen a continuació: 
 
a)  El formigó podrà estar reforçat per l’addició de barres d’acer corrugat, per malles electrosoldades 

d’acer llis o corrugat i/o per perfils metàl·lics d’acer. Les característiques dels materials que 
constitueixen els dos primers -barres corrugades i malles electrosoldades- es detallen en el 
següents apartats; les característiques dels tercers -perfils laminats- queden reflectides en el 
Plec de Condicions per l’execució i posta en obra de l'Estructura Metàl·lica.  

b)  No està permesa la utilització de barres llises per l’armat de les peces de formigó, tret de quan 
aquestes barres siguin constituents de malles electrosoldades. 

c)  La secció equivalent de les barres corrugades -relació entre el pes en grams i la longitud de la 
barra en centímetres, multiplicada per el factor 7.85- no experimentarà oscil·lacions, respecte al 
diàmetre nominal de la barra, superiors al 5%. 

d)  Les barres d’acer corrugat tindran perfectament visibles les marques identificadores de llur límit 
elàstic i tipus d’acer. 

e)  Les malles que, com ja s’ha dit, podran ésser d’acer llis, portaran una etiqueta en la que hi figuri 
la marca del fabricant i la designació de la malla, d’acord amb la nomenclatura que estableix la 
normativa vigent EHE. 

f)  El tipus d’acer utilitzat per l’execució del armat dels elements de formigó quedarà determinat en 
els documents de projecte. En el seu defecte caldrà utilitzar-ne un del tipus B500S, de límit elàstic 
no inferior a 5100 Kg/cm2. La Direcció Facultativa podrà modificar, però, aquesta condició sempre 
que ho consideri oportú. 

 Les característiques mecàniques mínimes s’adequaran a la EHE vigent. 

g)  Determinats elements de formigó podran quedar reforçats per armadures d’acer galvanitzat. En 
aquests casos, que s’indicaran convenientment en els documents de projecte, es disposarà una 
protecció de galvanitzat de, al menys 25 micres de metre, sempre i quan la Direcció Facultativa 
no instrueixi el contrari. 

 
4.2.2.10. Cintres, encofrats i motlles 
Els requeriments específics per a la recepció de les cintres, els encofrats i els motlles son els que es 
detallen a continuació: 
 
a)  Els elements d’encofrat no presentaran abonyegadures, trencaments ni fissures. 

b)  Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat, sense presentar 
deformacions ni assentaments, especialment sota l’acció del formigó fresc i dels procediments 
utilitzats per realitzar llur compactació. 

c)  Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pèrdua del material 
aglomerant. 

d)  Com a desencofrants tant sols estarà permesa la utilització de vernissos antiadherents, 
compostos de silicones, productes a base d’olis solubles en aigua, o el que consideri la Direcció 
Facultativa. Queda prohibida la utilització del gasoil, la grassa corrent o productes semblants, 
que poguessin alterar l’aspecte dels paraments de les peces de formigó. 

e)  Els encofrats i motlles podran ésser de fusta, tablex, acer o bé tefló, sempre i quan els 
documents de projecte o la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d’encofrat. 

 
4.2.3. Execució 
 
4.2.3.1. Condicions generals 
El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs 
d’execució dels elements de formigó. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions: 
 
a)  Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions 

públiques d’aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en 
perfecte estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües 
a l’obra. 

b)  Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que 
s’haguessin produït per efecte de l’execució dels elements de formigó. 

c)  Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d’estar fora de 
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més 
convenient. 

d)  Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per a garantir la seguretat de les operacions i la 
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal efecte 
per la Direcció Facultativa. 

e)  El Contractista estarà obligat a disposar tots el mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns 
per a realitzar l’obra. S’inclouen en aquest concepte els sistemes d’extracció i eliminació de les 
aigües que poguessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com per l’acumulació 
de l’aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i connexió a les xarxes elèctrica 
general i de clavegueram, segons correspongui. 

f)  En cap cas el Contractista estarà facultat per variar pel seu compte les dimensions, posició, 
nombre de elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels 
elements de formigó, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar 
la conveniència d’efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, 
si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l’execució de l’obra. 

g)  El Contractista s’assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja 
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s’han tingut en compte en el disseny de 
l’estructura. Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixement d’aquestes 
hipòtesis, es consultarà a la Direcció Facultativa, per que determini la viabilitat de la solució. 
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4.2.3.2. Replanteig 
L'inici de les tasques de l’execució dels elements de formigó tindran com a punt de partida les 
relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts: 
 
a)  La senyalització del replanteig de la fonamentació es realitzarà amb mitjans perdurables, 

replantejant de nou quan, per alguna raó, s’hagin perdut les referències ja replantejades 
anteriorment. Serà aconsellable situar els contorns i els eixos dels elements estructurals a 
executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet sobre la capa de formigó de neteja, per 
el cas dels fonaments o sobre els encofrats, en la resta. 

b)  El Contractista no tindrà dret a cap tipus d’abonament com a conseqüència d’errors de replanteig 
que l’hi poguessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o documents del 
projecte, el Contractista estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa, perquè es 
manifesti donant prioritat a un o l’altre. De no fer-lo així, no podrà argumentar error en el projecte, 
en el supòsit de haver optat per la solució incorrecta. 

c)  Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran 
per sobre les toleràncies que l’hi corresponguin, especificades per cada element més endavant, 
sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició absoluta 
ni relativa, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte Director. 

 
4.2.3.3. Posta en obra del formigó. Prescripcions generals 
El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general, 
referents a la posta en obra del formigó. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter 
més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats. 
Les referides condicions es sintetitzen en el següents termes: 
 
a)  Sota cap concepte estarà permesa la posta en obra de masses de formigó que acusin un principi 

de fraguat. Tampoc s’acceptarà aquest formigó encara que se li afegeixi aigua. 

b)  Es permesa la col·locació de formigó mitjançant llur abocat directe des de cubilot o element 
semblant, mitjançant bomba, per injecció o bé gunitat. 

c)  En l’abocament i col·locació de les masses de formigó, inclùs quan aquestes operacions es 
realitzin de forma contínua mitjançant conduccions apropiades, s’adoptaran les mesures 
oportunes per evitar la segregació dels àrids. En referència al tema, estarà prohibit formigonar 
elements de forma que la caiguda lliure del formigó superi els 3.0 metres d’alçada. 

d)  No es col·locaran a obra tongades de formigó de gruixos superiors als que es puguin compactar 
correctament amb els mitjans disponibles i previstos per fer-ho. 

e)  No es procedirà al formigonat de l’element que correspongui fins que la Direcció Facultativa no 
hagi donat el seu vist i plau respecte a la col·locació d’armadures, distàncies d’aquestes als 
paraments, estat de les superfícies que han de rebre al nou formigó, solapaments, etc. 

f)  El formigonat de cada element es realitzarà d’acord amb el pla prèviament acordat conjuntament 
pel Contractista i la Direcció Facultativa. 

g)  La Compactació de la massa, feta amb els mitjans que ja han quedat definits en el subapartat 
3.6, punt e), es farà amb la intenció d’eliminar els buits i de que s’obtingui un perfecte tancat de 
la massa, sense que arribi a produir-se segregació. La compactació deurà fer-se fins que s’iniciï 
el flux de la pasta aglomerant (lechada o "caldo") a la superfície de l’element. 

Els aparells mecànics utilitzats per a vibrar la massa de formigó seran interiors, de freqüències 
superiors als 6000 cicles per minut. La forma de compactar en aquests casos serà submergint 
ràpida i profundament l’aparell dins de la massa, retirant-lo lentament i a velocitat constant. Si es 
formigona per tongades, el vibrador caldrà que penetri a l'interior de la capa de formigó anterior. 

h)  Les juntes de formigonat, de no estar especificades en els documents de projecte, les fixarà la 
Direcció Facultativa. Podran diferenciar-se dos tipus de juntes: el primer l’integraran les 
executades mitjançant l’ajuda d’encofrats provisionals i el segon deixant que el formigó adopti 
per sí sol una pendent del ordre dels 45º. La Direcció Facultativa podrà adoptar qualsevol de les 
dues solucions per a realitzar aquestes juntes. 

En el cas de adoptar la primera, caldrà retirar l’encofrat provisional i netejar la superfície 
resultant, de cara a que la nova aportació de formigó quedi ben unida a la existent, assegurant 
un grau de continuïtat de l’element formigonat. 
Si,  per contra, s’adopta la segona, caldrà, en primer lloc, netejar la superfície inclinada del 
formigó amb raspall de pues d’acer, rajat de sorra o qualsevol altre procediment que, a més 
d’eliminar la polsina i el morter existents, deixi a la vista l’àrid; en segon, aplicar sobre la junta 
una resina epoxi com a màxim 30 minuts abans de procedir al formigonat de la segona tongada 
de formigó. En les especificacions particulars dels elements estructurals es concreten els detalls 
a tenir en compte en cada cas. 
 
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert els 
efectes de les gelades. En aquests casos caldrà eliminar les parts danyades, prèvia comunicació 
a la Direcció Facultativa. 

 

i)  Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les superfícies a on el formigó 
tingui que abocar-se, cuidant de que les barres d’acer no tinguin adherències de fang, òxid o 
qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb l'esmentada armadura. 

j)  Es suspendran les tasques de formigonat sempre que hi hagi la previsió de que en les 48 hores 
posteriors al formigonat puguin baixar les temperatures per sota dels zero graus centígrads. 

Si fos precís formigonar en aquestes condicions climàtiques, s’adoptaran les mesures oportunes 
per a garantir que, durant el fraguat i primer enduriment del formigó, no es produeixin alteracions 
locals ni globals en els elements corresponents, ni mermès permanents de resistència del 
material. 

k)   La temperatura de la massa del formigó en el instant de abocar-la no serà inferior als 5 graus 
centígrads i la dels elements que la tenen que rebre no serà inferior als 0 graus. 

l)  Podran utilitzar-se additius anticongelants, prèvia autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. Pot escalfar-se l’aigua d’amasat fins un màxim de 40 graus centígrads i escalfar els 
àrids fins a la mateixa temperatura. 

m)  Si, per contra, cal formigonar sota temperatures ambient altes, es vetllarà perquè no es produeixi 
l’evaporació de l’aigua d’amasat, en especial durant el transport. En aquestes situacions de 
calors excessives es protegiran els encofrats i els elements que estiguin exposats directament al 
sol i que, a la vegada, hagin de rebre al formigó. 

Per sobre d’una temperatura ambient de 40 graus centígrads es suspendrà el formigonat, a no 
ser que s’adoptin mides especials que hauran d’ésser consensuades per la Direcció Facultativa. 

n)  Durant el fraguat i primeres edats del formigó, s’assegurarà que llur humitat es mantingui, 
adoptant les mesures adequades. Aquestes mesures es perllongaran un mínim de deu dies, o el 
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que fixi la Direcció Facultativa en cada cas. Aquest manteniment de la humitat es podrà fer 
regant els encofrats i paraments de la peça en qüestió, sense que es produeixi un rentat de 
l’àrid, o bé utilitzant productes que mantinguin aquest grau d’humitat, que deurà aprovar la 
Direcció Facultativa. 

o)  Les dimensions de les fissures per retracció del formigó en el procés de fraguat no seran 
superiors a les que prescriu la normativa vigent, en correspondència amb el grau d’agressivitat 
de l’ambient a on l’element s’ubiqui, o les condicions que estableixi la Direcció Facultativa. 

 
4.2.3.4. Posta en obra del formigó armat. Prescripcions generals respecte a les armadures 
El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general, 
referents a la posta en obra del formigó armat. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de 
caràcter més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats. 
Aquestes condicions generals es detallen tot seguit: 
 
a)  Les armadures es col·locaran a obra netes i exemptes d’òxid no adherent, pintura, grassa o 

qualsevol altre substància perjudicial. Es disposaran lligades entre sí i falcades convenientment, 
de manera que no es puguin moure en el procés de formigonat, garantint, a més, que quedaran 
perfectament envoltades de formigó, sense deixar coqueres. 

b)  Es prohibeix la utilització simultània d’acers de característiques mecàniques diferents en un 
mateix element estructural, així com acers que provinguin de reciclatge, a no ser que la Direcció 
Facultativa ho contradigui per escrit. 

c)  Les armadures s’ajustaran als documents de projecte, especialment en la llargada, posició 
relativa, diàmetre, longituds de solapament i ancoratge i doblegat de patilles d’ancoratge. 

d)  El doblegat d’armadures es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat moderada. 
Està prohibit l'adressament de colzes. 
Els radis de doblegament de les armadures es dimensionaran d’acord amb els criteris que 
estableix la norma EHE. 
La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d’assaigs amb líquids penetrants, per tal de 
determinar l’aparició de fisuracions en el procés de doblegat. 

e)  L’ancoratge d’armadures es farà preferentment, i sempre que sigui possible, per prolongació 
recta, podent-les fer també per patilles o per soldadura, en aquest ordre de preferència. 

 Les longituds d’ancoratge a considerar seran dels següents valors: 
  
  Diàmetre de barra  Longitud 
   6 mm                     25 cm 
   8 mm                  30 cm 
   10 mm                  40 cm 
   12 mm                       45 cm 
    16 mm                    70 cm 
    20 mm                     110 cm 
    25 mm                      170 cm 
    32 mm                    275 cm 
    40 mm                       425 cm 
 

 Si l’ancoratge es fa amb l’ajuda de patilles, les longituds anteriors es podran reduir a un 70%. 

f)  L’empalmament d’armadures es podrà fer per solapament, per maniguets roscats, o per 
soldadura, amb aquest ordre de preferència. Les longituds de solapament de les barres que 
treballin a compressió seran del 70% de les establertes en el quadre de longituds d’ancoratge i 
les que treballin a tracció seran de longitud doble. 

Si l’empalmament es realitza per soldadura podrà fer-se mitjançant soldadura a topall o per 
soldeig del solapament. En el primer cas, ser  preceptiu el control per a raigs X de cada unió 
soldada, exigint-se una qualificació mínima de 2; en el segon cas, la unió es farà amb cordons de 
longitud 5 vegades el diàmetre de la barra, cada 10 cms., a banda i banda dels rodons. El coll 
d’aquests cordons, serà de la meitat del diàmetre de la barra i la quantitat de parelles de cordons 
es relaciona en la taula següent: 

      
  Diàmetre de la barra         Nombre de parells de cordons 
  12 mm                        1 
  16 mm       1 
  20 mm      1 
   25 mm     2 
 
 No es podran empalmar per soldadura de solapament barres de diàmetre superior a 25 mm. 

g)  Les distàncies entre barres seran tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor 
més restrictiu dels següents: 

  1. Dos centímetres 
  2. El diàmetre de la barra més gran 
  3. 1.25 vegades de la grandària màxima de l’àrid 
h)  En referència als recobriments o distàncies mínimes de les armadures als paraments, es fixen 

les que estableix la norma EHE vigent. 

Els documents de projecte o, per defecte, la Direcció Facultativa, fixaran quina es l’agressivitat 
del ambient en cada cas. 

 
4.2.3.5. Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els 
motlles. 
En l’execució de les cintres, els encofrats i els motlles caldrà observar les prescripcions generals que 
a continuació es detallen: 
 
a)  Amb l’objectiu de complir els requeriments relatius a la neteja de les superfícies i encofrats que 

tenen que rebre el formigó, es disposaran elements dels mateixos practicables, per a poder-la fer 
efectiva. 

b)   Els encofrats deuran permetre la lliure retracció del formigó en el procés de prendre’s. 

c)  Els productes desencofrants no deixaran rastre en les superfícies dels elements de formigó ni 
regalimaran per les superfícies del encofrat. Per altre banda, no impediran o seran incompatibles 
amb una ulterior aplicació dels revestiments o la execució d’una possible junta de formigonat. 

d)  Els diferents elements que constitueixen els motlles i/o els encofrats, així com els estintolaments 
i les cintres, es retiraran sense produir sotragades i cops contra l’estructura, disposant, si els 
elements son de certa importància o la Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, 
cunyes o altres mecanismes amortidors. Les operacions de desencofrat no es portaran a terme 
fins que l’element en qüestió no garanteixi la capacitat portant necessària i s’acrediti una 
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deformabilitat acceptable. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assaigs 
corresponents per tal de poder fixar el moment del desencofrat dels diferents elements. 

e)  Els elements d’encofrat i/o apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables. El 
Contractista quedarà obligat a comunicar a la Direcció Facultativa per escrit el tipus i 
característiques dels elements d’apuntalament que utilitzi, especialment en el formigonat de 
lloses massisses i sempre que les alçades de l’encofrat sobrepassin els 3 metres. 

f)  Les toleràncies del encofrat, en quan al replanteig, dimensions, planatge i plomat seran les que 
es dedueixin de la norma corresponent del element a formigonar, sense que la variació en 
suports i jàsseres pugi ésser superior als 5 mm. per a moviments locals, ni menors que la 
mil·lèsima de la llum per el conjunt. 

g)  Quan es disposin elements d'atirantament o separadors per fixar la posició dels motlles, caldrà 
que abans s’hagin estudiat els procediments per a treure’ls o la forma de dissimular-los en obra. 

h)  No s’ompliran les coqueres o defectes que s’apreciïn en el formigó al desencofrar sense 
autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 

i)  Quan el temps transcorregut entre l’execució de l’encofrat i el formigonat sigui superior a un mes, 
caldrà fer una revisió exhaustiva d’aquell. 

 
4.2.3.6. Elements de fonamentació 
Per l’execució dels elements de la fonamentació caldrà consultar el Plec de Condicions per 
l'Execució de la Fonamentació, en els apartats a on es detallen les condicions específiques de cada 
element. 
 
4.2.3.7. Forjats 
Els requeriments de tipus específic per la posta en obra i execució dels forjats, excepte les lloses 
massisses que es detallen a continuació, caldrà consultar-los als Plecs de Condicions de l'Execució 
dels Forjats. 
 
4.2.3.8. Lloses massisses 
L’execució de les lloses massisses, exceptuant les de fonamentació i les de subpresió detallades 
anteriorment en el Plec de Condicions per l'Execució de la Fonamentació, quedarà establerta per els 
punts que es detallen a continuació i que complementen als de caràcter més general, ja detallats 
també en subapartats anteriors. Els referits punts son els següents: 
 
a)  Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció 

Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que instrueixi la posició, forma i condicions de les 
mateixes. A falta d’indicació al respecte, caldrà que aquestes es solucionin fora dels punts a on 
es prevegin concentracions d’esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a 
una distància d’un cinquè (1/5) de la llum entre pilars. 

La forma de les juntes serà a uns 45º, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la 
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà 
havent netejat amb un raspall de pues d’acer la superfície inclinada del formigó de la primera 
tongada, i havent-li aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de 
l’operació de formigonat. 

b)  L’armament tipus de les lloses massisses consistirà en dues capes d’armadura en forma 
d’engraellat, de cadència i diàmetre segons plànols, completada amb una xarxa entrecreuada de 

jàsseres embegudes, del mateix cantell que el de la llosa, i un congreny continu situat al 
perímetre. Les armadures d’engraellat estaran compostes per un armament bàsic i, 
ocasionalment, un de reforç, segons plànol. Aquest últim armament, el de reforç, no es disposarà 
quan coincidís en direcció i posició amb les jàsseres embegudes abans esmentades, de tal 
manera que l’armament d’aquestes últimes substituirà al de la llosa. 

c)  Les graelles d’armadura estaran compostes per barres proveïdes de patilles d’ancoratge de 20 
cms. de llargada i s’estendran de forma contínua en tota la superfície, descomptant els 
recobriments corresponents. No s’admetrà la col·locació de engraellats electrosoldats o 
manufacturats a taller per la realització de la malla de base, a no ser que la Direcció Facultativa 
aprovi el contrari, prèvia proposta del Contractista, en la que adjuntarà forma i dimensions dels 
panells d’engraellat. Tant l’armadura de la graella superior com la de la inferior s’organitzarà en 
dues capes, una per l’armadura longitudinal i l’altre per la transversal, incloent-hi en cada una 
d’elles l’armat bàsic i el de reforç. 

El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jàsseres 
embegudes, serà el que es detalla més amunt. 
L’armadura de la llosa pròpiament dita -els engraellats- es situarà per l’exterior de les jàsseres 
embegudes. 

d)  L’empalmament de les barres que constitueixen l’armadura bàsica de llosa i la de les jàsseres 
embegudes, s’executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin puntes d’esforç. Si no 
existeix cap instrucció específica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es 
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels 
elements que la suportin. 

e)   Les armadures estaran proves dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el procés 
de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni enfonsaments de les 
mateixes, respectant, a més, les distàncies als paraments. 

f)  Els caps dels pilars que hauran de suportar a la llosa estaran enrasats amb la cota inferior de la 
llosa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les armadures 
inferiors, cas en el qual serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans de procedir al 
formigonat. 

g)  Les toleràncies admeses en l’execució de les lloses vindran donades per les que es detallen a 
continuació: 

 1. Dimensió del cantell total: 

          -0.0 cm 
          +2.0 cm 
 2. Dimensió del cantell útil: 

          -0.0 cm 
          +2.0 cm 
 3. Paral·lelisme entre paraments inferior i superior: 

          relativa 1% 
          absoluta 2% 
 
4.2.3.9. Jàsseres 
En l’execució de les jàsseres es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques: 
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a)  Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es 
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que ella instrueixi la posició, 
forma i condicions de les mateixes. 

A falta de indicació al respecte, caldrà que aquesta es solucioni fora dels punts a on es prevegin 
concentracions d’esforços importants, com, per exemple, a una distància d'un cinquè (1/5) de la 
llum entre pilars. 
La forma de les juntes serà a uns 45º, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la 
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà 
havent netejat amb un raspall de pues d’acer la superfície inclinada del formigó de la primera 
tongada i havent-hi aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de 
l’operació de formigonat. 

b)  L’empalmament de les armadures s’executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin 
puntes d’esforç. Si no existeix cap instrucció específica de la Direcció Facultativa al respecte, 
aquest solapament es farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre 
pilars. 

c)  L’armament d’aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals 
superiors i inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com 
s’especifica en els plànols. En determinats casos, especialment en jàsseres planes, en els 
recolzaments es disposaran creuetes de punxonament, segons plànols. 

d)  Els caps dels pilars que hauran de suportar a la jàssera estaran enrasats amb la cota inferior de 
la mateixa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les armadures 
inferiors, cas aquest en el que serà precís netejar convenientment el cap del pilar, abans de 
procedir al formigonat. 

e)  Les jàsseres de cantell deuran ésser formigonades d’un sol cop, igual que les jàsseres de secció 
transversal en T. Si hi hagués l'impossibilitat de realitzar-les d’aquesta manera, caldrà netejar la 
junta de formigonat amb un raspall de pues d’acer i aplicar una resina epoxi com a màxim 30 
minuts abans de procedir al formigonat que completi l’element. El Contractista tindrà present que 
fer una jàssera en dues fases no implica que acabada la primera l’element estigui capacitat per a 
suportar les càrregues del forjat, a no ser que s’especifiqui en els documents de projecte o ho 
estableixi la Direcció Facultativa. 

f)  Les toleràncies admeses en l’execució d’aquests elements vindran donades per les que es 
detallen a continuació: 

  1. Dimensió del cantell total: 

          -0.0 cm 
          +2.0 cm 
 2. Dimensió del cantell útil: 

          -0.0 cm 
          +2.0 cm 
 3. Paral·lelisme entre paraments inferior i superior: 

          relativa 1% 
          absoluta 2% 
 

4.2.3.10. Pilars 
Per l’execució dels pilars de formigó armat es prendran de base, a més de les especificacions 
generals, les que es detallen a continuació, de caràcter més particular. 
 
a)  Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es 

notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les. A falta d’indicació al respecte, caldrà que 
aquestes es facin en direcció horitzontal o, en el cas de pilars desplomats, en direcció normal al 
eix del pilar. 

Per a realitzar la junta, caldrà netejar la superfície del formigó abocat en la primera tongada amb 
un raspall de pues d’acer fins a deixar vist l’àrid, per tal d’assegurar la continuïtat del formigó. 

b)  L'empalmament de les armadures de dos pilars consecutius s’executarà per prolongació recta, 
excepte en els pilars de l’ultima planta, que es doblegaran convenientment per solapar-la amb la 
del forjat o jàssera que suportin. 

Les armadures dels pilars, no obstant, estaran lleugerament desviades en el seu cap -grifades- 
per tal de que el solapament amb les armadures del pilar del nivell següent no es produeixi en 
els plans paral·lels als paraments del pilar. Les longituds de solapament de les armadures dels 
pilars, tret d’indicació contraria de la Direcció Facultativa, seran el 70% dels valors que es donen 
en el quadre corresponent en el apartat 4.4., punt e). 

c)  Quan es produeixi un canvi de secció transversal del pilar igual o inferior de 5 cms., i sempre que 
la forma d’aquest en planta es mantingui, no caldrà adoptar cap consideració respecte a llur 
posta en obra. Per contra, si el canvi es superior a 5 cms., o existeix variació de forma del pilar 
-de rodó passa a quadrat o viceversa, per exemple - es reduirà a la meitat la separació dels 
estreps dels pilars que concorrin en el nus en els últims 50 cms. o en una distància igual a la 
dimensió del cantell útil dels mateixos, la més restrictiva, tant pel pilar superior com pel inferior. A 
l’hora, es doblegaran les armadures del pilar inferior com si es tractés d’un pilar d’última planta i 
s’hi encastarà, amb les longituds d’ancoratge que correspongui, les barres d’armat del pilar de la 
planta següent. 

Si, en qualsevol cas, el canvi que es faci fos, en sentit ascendent, d’un pilar més petit a un de 
més gros, caldrà que es consulti a la Direcció Facultativa la forma de realitzar-lo, a no ser que ja 
s’hagi detallat en els documents de projecte. 

d)  En el cas de pilars que tinguessin formes irregulars tant en planta com en el seu 
desenvolupament en alçada, caldrà que el Contractista faci un replanteig de llur forma i la 
presenti a la Direcció Facultativa, perquè aquesta estableixi les consideracions de forma i 
organització de les armadures més convenients, sempre i quan aquestes consideracions no es 
trobin reflectides en els documents de projecte. 

e)  L’armadura dels pilars consistirà en una caixa formada per, al menys, quatre barres longitudinals 
en pilars de secció rectangular o quadrada, situades en els seus vèrtex, o sis uniformement 
repartides en el perímetre en els de secció circular, a més d’una sèrie de cèrcols que lligaran les 
barres longitudinals, situats amb una cadència no superior al 75% de la dimensió mínima de la 
secció transversal del pilar. 

f)   Les toleràncies admeses en l’execució dels pilars son les que es detallen a continuació: 

  1. Desplomaments: 1/300 de l’alçada o 1.0. cm., la més restrictiva de les dues. 

  2. Errors de replanteig: 

   De corriments de l’eix:  <=  2.5 cm 
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       De dimensions:  +/- 1.0 cm 
 3. Alçada: El valor del recobriment de l’armadura de l’element que suportin o 2.0 cm, la més 

restrictiva de les dues. 

 4. Variació de les dimensions transversals: 

       De cantell útil:       -1.0 cm 
                                   +2.0 cm 
  De dimensions exteriors: +/- 2.0 cm 
 
4.2.3.11. Murs de càrrega i pantalles 
Per l’execució dels murs de càrrega o pantalles de formigó armat, al marge dels murs que son de 
contenció, es prendran de base, a més de les especificacions generals, les que es detallen a 
continuació, de caràcter més particular. 
 
a)  Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els murs, tant verticals com 

horitzontals, que s’avindran als documents de projecte o, en el seu defecte, al que consideri la 
Direcció Facultativa. Quan es tracti de la introducció de juntes horitzontals, caldrà netejar la 
superfície del formigó abocat en la primera tongada amb un raspall de pues d’acer, fins deixar 
vist l’àrid, per assegurar la continuïtat del formigó. Mai es farà coincidir una junta de formigonat 
en un canvi de secció del mur. 

b)  L’empalmament de les armadures de dos murs consecutius en alçada s’executarà per 
prolongació recta, excepte en els murs de l’ultima planta, que es doblegaran convenientment per 
solapar llur armadura amb la del forjat o jàsseres que suportin; l’empalmament d’armadures en 
sentit horitzontal sempre es farà per prolongació recta, tret d’indicació contraria en els plànols. 

Les longituds de solapament de les armadures dels murs, tret d’indicació contraria en el plànols 
o de la Direcció Facultativa, seran el 70% dels valors que es donen en el quadre del apartat 4.4., 
punt e). 

c)  Quan es produeixi un canvi de secció transversal del mur, contat en sentit vertical, superior a 5 
cm, caldrà doblegar les armadures del mur inferior com si es tractés d’un mur d’última planta i 
encastar-hi, amb les longituds d’ancoratge que corresponguin, les barres d’armat del mur de la 
planta següent. 

d)  L’armadura dels murs o pantalles consistirà en un engraellat ortogonal a dues cares, rematat 
amb uns congrenys per l'interior del mur i per tot el perímetre, inclosos, en aquest últim, els dels 
forats i perforacions, de diàmetre de les barres longitudinals i transversals segons els plànols. 
Podrà afegir-se un armament de reforç que es col·locarà en el mateix pla que el dels engraellats, 
formant, en total, dues capes d’armadura a cada banda de mur (veure condicions específiques 
per l’armat de les lloses, apartat 4.7., punt d). 

e)  Un mur de formigó no quedarà lliure d’apuntalaments ni traves en el període de construcció de 
l’edifici, en una alçada del doble de la prevista en projecte, en el cas de no quedar directament 
exposat a l’acció del vent; si resta exposat al vent, aquesta alçada no serà superior a la 
definitiva. 

f)  Les toleràncies admeses en l’execució dels murs son les que es detallen a continuació: 

  1. Desplomaments: 1/300 de l’alçada o 2.0 cms., la més restrictiva de les dues. 

  2. Errors de replanteig: 

      De corriments de l’eix: <=  2,5 cm 
     De dimensions:          +/- 1.0 cm 
 3. Alçada: El valor del recobriment de l’armadura de l’element que suportin o 2.0 cm, la més 

restrictiva de les dues. 

 4. Variació de les dimensions transversals: 

     De cantell útil:    -1.0 cm 
                              +2.0 cm 
    De dimensions exteriors: +/- 2.0 cm 
 
4.2.3.12. Làmines 
En l’execució de les làmines, tant llises, plegades com nervades, caldrà observar, a més dels 
requeriments generals, les condicions d’execució que a continuació s’especifiquen: 
 
a)  Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció 

Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que ella instrueixi la posició, forma i condicions de les 
mateixes. A falta de indicació al respecte, caldrà que aquesta es solucioni fora dels punts a on es 
prevegin concentracions d’esforços importants. 

La forma de les juntes serà normal a la superfície, disposant l’encofrat que fos precís. La següent 
tongada de formigó es presentarà sobre la superfície abans esmentada, havent-la netejat amb 
un raspall de pues d’acer i havent-li aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 
minuts abans de l’operació de formigonat. 

b)  L’armament tipus de les làmines consistirà en una o dues capes d’armadura en forma 
d’engraellat, de cadència i diàmetre segons plànols, completada amb una xarxa entrecreuada de 
congrenys i jàsseres embegudes, del mateix cantell que la làmina, i un congreny continu situat 
en el perímetre. Les graelles d’armadura s’estendran de forma continua en tota la superfície de 
la làmina, descontant els recobriments corresponents, disposant, les barres que la constitueixin, 
de patilles d’ancoratge de 10 cm de longitud. No s’admetrà la col·locació d’engraellats 
electrosoldats o manufacturats a taller per la realització de la malla base, a no ser que la Direcció 
Facultativa aprovi el contrari, prèvia proposta del Contractista, en la que adjuntarà forma i 
dimensions dels panells d’engraellat. 

En el cas de resoldre la làmina amb dues capes d’armadura, tant l’armadura de la graella 
superior com la de la inferior s’organitzarà, a la vegada, en dues capes, una per l’armadura 
longitudinal i l’altre per la transversal, incloent-hi en cada una d’elles l’armat bàsic i el de reforç, 
situant-se, a més, per l’exterior de les jàsseres embegudes i congrenys. 
El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la làmina, incloses les de les jàsseres 
embegudes, serà el que es detalla més amunt en l’apartat de recobriments. 

c)  L’empalmament de les barres que constitueixen l’armadura bàsica de làmina i la de les jàsseres 
embegudes s’executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin puntes d’esforç. Si no 
existeix cap instrucció específica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es 
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels 
elements que la suportin. 

d)  Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per garantir que en el procés de 
ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni enfonsaments de les 
mateixes, respectant, a més, les distàncies als paraments. 
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e)  Els caps dels pilars o elements que hauran de suportar a la làmina estaran enrasats amb la cota 
inferior de la mateixa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les 
armadures inferiors, en el qual cas serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans de 
procedir al formigonat. 

f)  Caldrà que el Contractista s’avingui al pla d’obres detallat en el projecte o en la memòria tècnica. 
Si aquest no s’hagués previst, el Contractista en proposarà un a la Direcció Facultativa, per tal 
de que aquesta l’aprovi. 

g)  Les tasques de desencofrat caldrà realitzar-les d’acord amb un procés constructiu establert a 
priori. Aquest procés quedarà definit als documents de projecte i, en el seu defecte, el 
Contractista caldrà que en proposi un per tal de que la Direcció Facultativa l’aprovi. 

h)  Les toleràncies admeses en l’execució de les làmines vindran donades per les que es detallen a 
continuació: 

  1. Dimensió de cantell total: 

      -0.0 cm 
     +2.0 cm 
 2. Dimensió de cantell útil: 

      -0.0 cm 
     +2.0 cm 
 3. Paral·lelisme entre paraments inferior i superior: 

      relativa 1% 
      absoluta 2% 
 
4.2.4. Control 
El present Plec de Condicions contempla els requeriments per a portar a terme tant un nivell de 
control normal com un nivell de control estadístic de la posta en obra del formigó, segons els termes 
que estableix la instrucció EHE. 
 
El Contractista està obligat a realitzar les proves, assaigs i controls que la Direcció Facultativa 
consideri oportuns, en els termes que es detallen a continuació. 
 
4.2.4.1. Ciment 
La certificació de la idoneïtat dels ciments utilitzats a l’obra s’obtindrà realitzant els assaigs i proves 
que a continuació es detallen, o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o 
Laboratoris que, prèviament, s’hagin establert. 
 
Els assaigs als que s’ha fet referència abans es detallen en els següents termes: 
 
a)  Abans de començar l’obra i cada vegada que es modifiquin tant la forma, com l’empresa de 

subministrament del material, es realitzaran els assaigs necessaris per a certificar que els 
continguts de matèries primeres i compostos químics i les característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Norma RC-93 en el seu Annex, apartat 2ón, estan amb els marges 
tolerables. Tanmateix, per els ciments de característiques especials, la campanya d’assaigs es 
complementarà amb els precisos per a constatar que compleixen els requeriments que 
s’especifiquen en l’apartat 3er. de l’annex de la mateixa normativa. 

b)  Quan el ciment faci més d’un mes que estigui envasat, ja sigui dins de sacs o a l'interior d’una 
sitja, es realitzaran les proves necessàries per a determinar llur corba de fraguat i resistències 
mecàniques a tres i set dies, amb els termes que estableix la EHE vigent en els seus articles. 

c)   Cada tres mesos es realitzaran, com a mínim, els següents assaigs: 

  1. Pèrdua al foc 
  2. Residu insoluble 
  3. Principi i fi de fraguat 
  4. Resistència a compressió 
  5. Estabilitat de volum 
d)  Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactòriament cadascuna de les proves 

abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 

4.2.4.2. Aigua 
La certificació d’idoneïtat de l’aigua d’amasat i curat dels formigons utilitzats a l’obra s’obtindrà 
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen: 
 
a)  Abans de començar l’obra, cada tres mesos i cada vegada que es modifiqui la forma de llur 

subministrament, es realitzaran els assaigs que siguin precisos per tal de que es garanteixi que 
l’aigua utilitzada compleix amb tots els requeriments que estableix la norma EHE vigent. 

b)  Es rebutjaran aquelles aigües que no superin satisfactòriament totes i cadascuna de les proves 
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 

 
4.2.4.3. Àrids 
La certificació de la idoneïtat dels àrids -sorres i graves-, utilitzats per a preparar els formigons de 
l’obra, s’obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats 
de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, prèviament, s’hagin establert. 
 
Els assaigs als que es feia referència abans es detallen en els següents termes: 

 

a)  Abans de començar l’obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l’empresa de 
subministrament del material, que es modifiqui llur us o que estableixi la Direcció Facultativa, es 
realitzaran els assaigs necessaris sobre una mostra representativa dels àrids, per a certificar que 
les seves condicions fisico-mecàniques, de granulometria i coeficient de forma s’adapten a les 
que estableix la EHE. Tanmateix, es controlarà cada mes que la grandària màxima de l’àrid 
compleix amb els requeriments de projecte. 

b)  Es rebutjaran sistemàticament tots aquells àrids que no compleixin qualsevol dels requeriments 
referits en la EHE. 

Es rebutjaran, també, quan es detectin variacions del 10% en llur grandària màxima, quan la 
mida sigui superior a la grandària establerta, o no arribi al 70% del que es sol·licita en projecte. 

 
4.2.4.4. Additius 
La certificació de la idoneïtat dels additius utilitzats per a preparar els formigons de l’obra, s’obtindrà 
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia 
expedits pel fabricant que prèviament s’hagi establert. 
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Els assaigs als que s’ha fet referència abans es detallen en els següents termes: 
 
a)  Abans de començar l’obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament del 

material, que es modifiqui l’ús o que així ho estableixi la Direcció Facultativa, es realitzaran els 
assaigs necessaris o es sol·licitaran els Certificats de Garantia corresponents als additius. 

b)  Els controls s’efectuaran sobre una campanya d’assaigs previs del formigó, tal i com estableix la 
EHE vigent, amb els requeriments específics que es detallen més endavant en el subapartat 
4.2.4.6.1. 

c)  Es comprovarà que el compost objecte d’aquest apartat no ataca a les armadures, ni causa 
efectes secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigó. 

d)  Es comprovarà periòdicament que la dosificació en pes del additiu queda dins de les toleràncies 
que estipuli el fabricant, i es comprovarà també que la marca i el tipus d’additiu no es modifiquin. 

e)  Es rebutjaran sistemàticament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin qualsevol de 
les indicacions fetes anteriorment. 

 
4.2.4.5. Formigó fresc 
La certificació de la idoneïtat del formigó fresc rebut a l’obra directament de la central formigonera o 
confeccionat a peu d’obra, s’obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen. 
 
a)  Tota unitat de formigó rebuda o bé tota amassada feta a peu d’obra deurà ésser sotmesa a la 

prova del assentament del Con d’Abrams. 

b)  Es comprovarà que la temperatura de les masses de formigó rebudes a obra no sigui inferior a 5 
graus centígrads i que els elements que les han de rebre no la tinguin per sota dels 0 . 

c)  Es rebutjaran totes aquelles masses de formigó que presentin assentaments del Con d’Abrams 
fora de les toleràncies permeses, segons la vigent EHE. Tanmateix, correran la mateixa sort 
aquelles partides de formigó que no respectin les condicions de temperatura especificades en el 
punt b) anterior. 

 
4.2.4.6. Formigó endurit 
El següent apartat fa referència als controls a que s’han de sotmetre les partides de formigó ja 
endurit, en el que, també, s’esmenten els criteris d’acceptació o rebuig d’aquestes partides. 
Aquests controls s’organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuació. 
 
4.2.4.6.1. Assaigs previs 
Es realitzaran sempre que es vulguin determinar les propietats tant resistents com d’una altra mena, 
d’una dosificació de formigó en concret, o sigui necessari obtenir un formigó de determinades 
característiques, del que no es disposen dades fidedignes per llur producció. 
 
Aquests assaigs es portaran a terme amb suficient antelació a la realització de l’obra i segons els 
següents requeriments: 
 
a)  S’efectuaran en un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direcció 

Facultativa. 

b)  Caldrà que, abans de procedir a la seva materialització, el Contractista s’assabenti, mitjançant 
consulta a la Direcció Facultativa, de quines son les característiques que es volen constatar de la 
barreja, a no ser que s’hagin detallat específicament en els documents de projecte. 

c)  L’assaig s’estendrà a quatre amassades i el nombre de provetes a assajar dependrà del tipus de 
control que es realitzi de l’obra. Si aquest es a nivell intens, caldrà assajar un total de quatre 
provetes per amassada i si es a nivell normal aquest nombre serà de tres. 

d)  Es considerarà una resistència correcta del formigó si la resistència mitja obtinguda en cada 
amassada compleix les següents relacions, especificades en funció del tipus de condicions 
d’execució de l’obra que es porti a terme: 

 
 condicions d’execució    valor de la resistència mitja 
 mitjanes                        fcm = 1.50fck+20 Kg/cm2 

 bones                      fcm = 1.35fck+15 Kg/cm2 

 molt bones                 fcm = 1.20fck+10 Kg/cm2  
 
4.2.4.6.2. Assaigs característics 
Es realitzaran sempre i quan es vulgui confirmar la idoneïtat d’una determinada dosificació o un 
determinat formigó, sempre amb anterioritat a llur posta en obra. 
 
Aquest tipus d’assaig, que podrà anar precedit pels detallats en el subapartat anterior, es portarà a 
terme segons els següents requeriments: 
 
a)  S’efectuaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direcció 

Facultativa. 

b)  Les provetes que s’extreguin per a realitzar els assaigs es conservaran a peu d’obra, exposades 
a agents atmosfèrics semblants, sinó iguals, als dels elements de formigó definitius. 

c)  L’assaig s’estendrà a sis amassades com a mínim i el nombre de provetes a assajar dependrà 
del tipus de control que es realitzarà de l’obra. Si aquest és a nivell intens caldrà assajar un total 
de quatre provetes per amassada i si és a nivell normal aquest nombre serà de tres. 

d)  Les resistències mitges obtingudes es consideraran satisfactòries si es compleix la relació: 

              x1+x2-x3 >=fck 
essent x1, x2 i x3 les resistències mitges a trencament de les provetes de les diferents 
amassades, ordenades totes de menor a major. 

 
4.2.4.6.3. Assaigs de control 
Corresponen als que es tenen que anar fent sistemàticament i en els termes que es detallarà més 
endavant, a mida de que es vagi realitzant l’obra. Serviran, doncs, per conèixer quina és la 
resistència dels formigons utilitzats per l’execució dels elements estructurals de l’edifici. 
 
Aquests assaigs es realitzaran segons els següents requeriments: 
a)  S’efectuaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direcció 

Facultativa. 

b)  El nombre de provetes a extraure de cada amassada serà de sis (6). Una es trencarà a 7 dies, 
tres s’assajaran a 28 i les altres dues es conservaran amb la intenció de poder constatar la 
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resistència a trencament de l’amasada més enllà del període de fraguat teòric, en el cas de que 
a 28 dies no s’hagués assolit la resistència desitjada. La conservació d’aquestes dues provetes 
es perllongarà segons les instruccions específiques de la Direcció Facultativa o be fins que les 
resistències obtingudes siguin satisfactòries. 

c)  Les provetes s’extrauran a obra i es conservaran i trencaran segons les normes UNE 83.301/84, 
UNE 83.303/84 i UNE 83.304/84. 

d)  La resistència característica es determinarà de la següent manera, a partir de les resistències 
mitges així obtingudes de cada amassada i: 

  - Si el nombre d’amasades es inferior a 6: 
              fck = Kn x x1 
  - Si el nombre d’amasades es igual o superior a 6: 
              fck = 2x  x1+x2+...+xm-1 -xm  Knxx1 
                            -------------- 
                                       m-1 
 Per ambdós casos el valor de m s’obté en funció del nombre d’amasades N: 

 
   m = N/2, si N es parell i 
   m = (N-1)/2, si N es senar 
  i el valor de kn segons el quadre següent: 
  
 Nombre d’amasades  N         Valor de kn 
   2                           0.88 
   3                           0.91 
   4                           0.93 
   5                           0.95 
   6                           0.96 
   7                          0.97 
   8                           0.98 
    >8                               1.00 
 
e)  Es rebutjarà tot formigó del que s’obtinguin resistències característiques inferiors a les que 

constin en els documents de projecte, amb les toleràncies que figuren en la taula 1, sense que 
l’aplicació d’aquestes toleràncies comporti donar per bo un formigó de resistència característica 
inferior als 150 Kg/cm2, excepte en els pous de fonamentació que aquesta cota es podrà reduir a 
125 Kg/cm2. 

 
4.2.4.6.4. Assaigs d’informació 
Corresponen als que caldrà realitzar a requeriment de la Direcció Facultativa, amb la finalitat de 
documentar-se del valor real de la resistència a trencament d’un o varis elements estructurals, o be 
amb l’objectiu de constatar determinades característiques físico-químiques del formigó. 
 
La realització de campanyes d’aquest tipus d’assaig s’atendrà a les següents consideracions: 
 
a)  Es diferenciaran quatre tipologies d’assaig: 

  1. de fabricació i trencament de provetes formigonades i conservades en les mateixes 
condicions ambientals que els elements de formigó a assajar, 

  2. d’extracció i trencament de testimonis en elements ja construïts, 
  3. de campanyes d’assaigs no destructius -proves escleromètriques, ultrasons, etc.- i 
  4. de determinació del contingut de ciment, de la porositat i de la relació aigua-ciment. 

 
b)  Les condicions específiques les establirà en cada cas la Direcció Facultativa. 
  TAULA Definició de lots, criteris d’acceptació o rebuig i nombre d’amasades pel control del 

formigó  

c)  Els criteris de acceptació o rebuig de determinada partida es basaran en el càlcul de la 
resistència característica, segons els procediments referits en l’apartat anterior, admetent les 
mateixes toleràncies en la baixa de resistència, més un 5%, o bé detectant valors del contingut 
de ciment, de la relació aigua/ciment i/o de la porositat, diferents en un 10% als que s’hagin 
definit en els documents de projecte o hagi establert la Direcció Facultativa. 

 
4.2.4.7. Acer 
La Certificació de la idoneïtat dels acers utilitzats a l’obra, s’obtindrà realitzant els assaigs i proves 
que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o 
Laboratoris que, prèviament, s’hagin establert. 
 
Els assaigs als que s’ha fet referència abans es detallen en els següents termes: 
 
a)  Abans de començar l’obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament del 

material o cada 20 tones d’acer de cada diàmetre, caldrà que es porti a terme un assaig de 
verificació de la secció equivalent, de verificació de la geometria dels ressalts i de doblegat i 
adressament. 

b)  Abans, també, de començar l’obra, s’assajaran un total de sis provetes de cada diàmetre, tres 
d’elles a tracció i les restants a doblegat senzill, segons les condicions que estableix la EHE 
vigent. 

c)  Tanmateix, es realitzaran assaigs, en nombre de dues vegades en tota l’obra, si el control de 
l’execució es normal o tres si es intens o be cada vegada que es sobrepassin les 50 tones d’acer 
de cada diàmetre, de determinació del límit elàstic, de càrrega de trencament i d’allargament en 
trencament. Aquest assaig es realitzarà sobre dues provetes de cada diàmetre. 

d)  Independentment del nivell de control de l’obra, i en el cas de requerir unions d’armadures per 
soldadura, es realitzaran els assaigs i controls d’aquestes, en els termes que es detallen en el 
Plec de Condicions per la Posta en Obra de l'Estructura Metàl·lica, en el nombre que determini la 
Direcció Facultativa al respecte. 

e)  Els criteris d’acceptació o rebuig de les partides assajades es cenyiran als que estableix la 
instrucció EHE vigent. 

 
4.2.4.8. Execució 
El control l’efectuarà la Direcció Facultativa o, en el seu cas, qui aquesta designi, fent-ho sobre tots 
aquells elements que estimi oportuns, especialment sobre els que es reflecteixen en la Instrucció del 
Formigó Estructural EHE, amb la freqüència i la intensitat que es consideri oportú, en funció del 
nivell de control que s’estableixi en els documents de projecte. 
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4.2.5. Seguretat 
Les condicions generals de seguretat per la posta en obra del formigó armat les determina el Pla de 
Seguretat e Higiene del Treball, document que s’adjunta al projecte. 
 
S’insisteix, per  en els següents punts: 
 
a)  Tota persona que visiti, transiti o treballi en l’espai delimitat i catalogat com a afectat per l’obra 

portarà el corresponent casc de seguretat homologat. 

b)  S’evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant 
perfectament les àrees de treball. 

c)  Es suspendran els treballs d’execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent, 
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l’execució de 
murs i pilars o dels elements que portin implícita l’existència de bastides per la seva execució. En 
el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines que poguessin caure. 

d)  Cada dia es revisarà l’estat dels aparells d’elevació -grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos es 
realitzarà una revisió total dels mateixos. 

e)  Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran proveïts de guants 
i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Les armadures es penjaran per realitzar 
llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades i proveïdes de pestells de seguretat. 

f)  Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegeixin la seva pell del 
contacte amb el mateix. 

g)  Per la instal·lació d’energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com formigoneres, 
vibradors, etc., es disposarà a l’arribada dels conductors d’escomesa un interruptor diferencial, 
segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es 
consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra". 

h)  Quan la posta en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conducció 
estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar la canonada després del 
formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids por ésser causa d’accident. 

i)   Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament. 

 
4.2.6. Criteris d’amidament 
Els criteris d’amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de 
formigó, es concreten en els següents punts: 
 
a)  Els amidaments es referiran als plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció 

Facultativa-, durant la fase de replanteig o, en el seu defecte, als plànols de projecte. 

b)  Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l’adequació dels elements 
de formigó que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d’una mala 
execució; especialment es vigilaran els despreniments de terres en l'execució de pous, murs i 
pantalles de contenció. 

c)  L’amidament que es tindrà en compte i valorarà dels materials a que fa referència el present Plec 
de Condicions -formigó, acer i encofrat- serà el teòric, admetent-se un augment en pes del acer 

en concepte de patilles d’ancoratge, solapaments de muntatge i elements auxiliars de ferrallatge, 
que es concreta en els amidaments adjunts. 

 
4.2.7. Normativa 
EHE,   "Instrucción de Hormigón Estructural". 
NBE EF-96, "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado". 
NBE RC-93,"Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos". 
NTE-EHU,"Estructuras hormigón. Forjados unidireccionales". 
NTE-EHV,"Estructuras hormigón. Vigas". 
NTE-EHR,"Estructuras hormigón. Soportes". 
NTE-EHR,"Estructuras hormigón. Forjados reticulares". 
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1989. 
 
 
4.3. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Definició i resum de característiques 
Es defineix com a estructura metàl·lica d’acer, els elements d’aquest material que formen la part 
sustentable de l’edificació. 
 
La forma i dimensions de l’estructura vindrà definida als plànols corresponents. Els acers a emprar 
són els laminats en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la norma UNE-36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 
laminatge. 
 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d’obra. 
 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d’acord amb les indicacions del projecte, 
de la Direcció Facultativa o de la normativa vigent. 
 
Abans del muntatge de l’estructura, es netejaran amb mini les parts d’aquesta que hauran de restar 
ocultes. 
 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s’immobilitzaran 
una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
 
Tots els elements de l’estructura es protegiran contra els fenòmens d’oxidació i corrosió. 
 
No s’efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, 
després d’haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l’estructura acabada de taller.  
 
Mentre no s’hagi executat la unió, no s'imprimaran ni protegiran les superfícies que calgui soldar. 
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S’adoptaran les mesures necessàries per tal d’evitar la corrosió dels elements que recolzin 
directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
 
Mesurament i abonament 
Les estructures o elements estructurals d’acer es mesuraran per quilograms (Kg) d’acer, incloent al 
preu tots els elements i operacions d’unió, muntatge, assaigs, protecció i ports necessaris per a llur 
completa execució, d’acord amb el projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Totes les operacions de muntatge s’inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries d’acord amb la normativa. 
 
4.3.1. Acer laminat en calent 
 
Tipus d’acer 
L’acer a utilitzar serà del tipus A-42b, que és el generalment usat per a perfils i pletines. Les seves 
característiques mecàniques acompliran el que es defineix a la taula 2.2, i els límits de composició 
química de la taula 2.3 de la norma NBE-MV102-1975. El fabricant garantirà aquestes 
característiques mitjançant les marques que preceptivament han de portar els productes. 
 
Els productes d’acer laminat no presentaran defectes interns o externs que interfereixin la seva 
utilització. En cas de realitzar-se assaigs de recepció, s’efectuaran d’acord amb el prescrit al capítol 
3 de la norma MV-102. 
 
Les toleràncies en dimensions i pesos seran les establertes a la taula 4.2 de la norma MV-102. 
 
Unions 
 
1. Soldadures 
L’execució de les unions de força per soldadura s’efectuarà pel procediment I, soldadura elèctrica 
manual per arc descobert amb elèctrode fonedís revestit, d’acord amb el prescrit a l’article 3.11 de la 
norma MV-104. 
 
Les condicions d’execució de les soldadures seran les establertes als articles 3.23, 3.24, 3.28 i 3.29 
de la norma MV-104. Així, els cordons es dipositaran sense provocar mossegades.  
 
Després d’executar cada cordó i abans de dipositar el següent, es netejarà la seva superfície amb 
un raspall de filferro, eliminant tot rastre d’escòria. Aquesta neteja també es realitzarà als cordons 
finals. Tanmateix, s’evitarà amb cura la projecció de gotes de soldadura.  
 
La disposició de les soldadures serà una de les establertes a l’article 3.3 de la norma MV-104. 
 
En les soldadures a topall es prepararan les vores d’acord amb l'establert a l’article 3.5 de la norma 
MV-104. 
 
El procediment d’atenuació serà el d’escalfament previ si es preveuen tensions residuals que puguin 
donar lloc a estats tensionals superiors als admesos, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.6 de 
la norma MV-104. 
 

La superfície de la soldadura serà regular i llisa. Hom recomana que l’encebament de l’arc es faci 
damunt les juntes i davant de la soldadura. Resta prohibit tot refredament anormal o excessivament 
ràpid de les soldadures, essent obligatori prendre les mesures que ho impedeixin. 
 
En les soldadures realitzades en taller, la col·locació dels cordons es realitzarà, sempre que sigui 
possible, en posició horitzontal. El nombre de soldadures a realitzar en obra serà el mínim possible, 
prenent-se les precaucions precises per a protegir els treballs de soldar del vent i de la pluja. El 
soldador tindrà, sempre, accés fàcil i posició òptima de treball per garantir que pugui dipositar el 
material perfectament. La disposició de les peces i l’ordre dels cordons serà el que redueixi al mínim 
l’acumulació de calor en zones locals. 
 
La capacitació professional dels operaris que soldin respondrà al que s’estableix a la norma UNE 
14010. 
 
2. Cargols ordinaris i calibrats 
Pels cargols emprats, ordinaris o calibrats, s’aplicarà el prescrit a la norma MV-106. 
 
El tipus d’acer dels cargols serà A-42 amb les característiques mecàniques d’acord a l'esmentat a la 
taula nº 16 de la norma MV-106. El fabricant garantirà aquestes característiques mitjançant les 
marques que preceptivament han de portar els productes. 
 
En cas de realitzar-se assaigs de recepció, s’efectuaran d’acord amb el prescrit a l’article 6.3 de la 
norma MV-107. 
 
Les toleràncies en les dimensions i pesos dels cargols seran les establertes a l’article 3 i/o 4 de la 
norma MV-106. 
 
Per a les femelles i volanderes d’acer a emprar en les unions roscades, s’aplicarà el prescrit a la 
norma MV-106. Els tipus a utilitzar estan especificats a l’article 5 d’aquesta norma. 
 
El tipus d’acer de les femelles i volanderes serà A-42 amb les característiques mecàniques d’acord a 
l'esmentat a la taula nº 16 de la norma MV-106 i taula nº 12 de la norma MV-107 respectivament. El 
fabricant garantirà aquestes característiques mitjançant les marques que preceptivament han de 
portar els productes. 
 
En cas de realitzar-se assaigs de recepció s’efectuaran d’acord amb el prescrit a l’apartat 6 de la 
norma MV-107. 
 
Les toleràncies en les dimensions i pesos de femelles i volanderes seran les establertes a la taula nº 
15 de la norma MV-106. 
 
La rosca dels cargols i femelles serà triangular ISO, de pas gruixut, segons la norma UNE 17706, 
qualitat basta. 
 
Les toleràncies en les dimensions de les rosques seran les establertes a l’article 2.2 de la norma 
MV-106. 
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Execució 
L’execució en taller i el muntatge en obra dels elements estructurals s’ajustarà al prescrit als capítols 
IV i V de la norma MV-104. 
 
Qualsevol modificació dels plànols de taller haurà d’ésser aprovada pel Director de l'Obra. 
 
L’emmagatzematge i manipulació dels elements estructurals es realitzaran d’acord amb l’article 5.4 
de la norma MV-104. 
 
La subjecció provisional dels elements en el muntatge, s’assegurarà amb cargols o altres 
procediments que resisteixin els esforços que puguin produir-se mentre duri aquest muntatge. 
 
Les toleràncies admissibles en l'ensamblatge dels diferents elements hauran d’acomplir el que 
s’estableix als articles 6.3 al 6.6 de la norma MV-104. 
 
En les unions soldades, al fer el muntatge, és obligatori seguir les prescripcions que estableix el 
capítol III de la norma MV-104. 
 
Protecció 
Les superfícies que hagin de quedar en contacte amb d’altres es netejaran de forma especificada  
 
a l’article 4.31 de la norma MV-104. Les superfícies en contacte amb el terreny hauran de quedar 
embegudes en formigó. 
 
Les condicions de la pintura, preparació de superfícies i execució del pintat s’ajustaran al que 
prescriuen els articles 7.4, 7.5 i 7.6 de la norma MV-104. Així, tot element estructural d’acer, menys 
en els casos de superfícies en contacte i les contigües al terreny, rebran en taller una capa 
d’imprimació que haurà de rebre l’aprovació del Director de l'Obra. 
 
Les parts que hagin de quedar amb un accés difícil després del seu muntatge, per  sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera si és prescrit, després dels corresponents 
terminis per tal d’assecar-se. 
 
La pintura es donarà, preferentment, en un local cobert, sec i a l’abrigall de la pols. Si això no és 
possible, podrà efectuar-se a l’aire lliure en les condicions indicades a l’article 7.6 de la norma 
MV-104. 
 
En obra, després de la inspecció i acceptació de l’estructura muntada, es picarà l’escòria i es 
netejaran les zones de les soldadures realitzades en obra, i, si s’hagués malmès la pintura d’alguna 
zona, es netejarà donant-se a continuació damunt d’aquesta, la capa d’imprimació amb la mateixa 
pintura emprada al taller. Transcorregut el termini d’assecatge, hom donarà a tota l’estructura la 
segona capa de pintura, i, quan així estigui especificat, la tercera capa.  
 
4.4. SOSTRES 
 
Definició 
Es defineix com a sostre, l’element estructural de l’edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d’elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d’espais entre nervis amb 

cossos alleugerats i un formigonat de la superfície superior, a més d’un replè de carcanyols per a 
aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 
 
Els sostres es construiran amb el sistema especificat a la Documentació Técnica. Aquest sistema 
tindrà estesa l’autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, la qual s’acreditarà amb 
la fitxa de característiques. 
La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s’especifica a la Documentació 
del Projecte o a les Prescripcions del tipus de forjat escollit. 
 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran abundosament les biguetes 
i revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobretot a 
l’estiu, a partir de les sis hores (6 h) del vessament del formigó, tant com la Direcció de l'Obra ho 
consideri oportú. 
 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents, i no 
formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
 
Seran d’aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per a les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 
 
L’encofrat i apuntalament seran fixats per les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la 
Direcció de l'Obra. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats (m2), realment executats, descomptant forats 
de superfície, més grans d’un metre quadrat (1 m2). 
 
Al preu d’abonament s’inclouran els treballs d’encofrat apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d’elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, emjovats, formació de 
forats per a pas d’instal·lacions i les previsions d’ancoratges per d’altres fàbriques. 
 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa a d’altres capítols, 
es consideraran inclosos al preu del forjat. 
Inclòs el ferro de negatiu i armadura mínima de normativa. 
 
4.5. ESCALES I RAMPES 
Dins els elements de comunicació vertical a tota edificació, distingirem les escales i les rampes. 
 
Definicions 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla 
inclinat. 
 
Les escales i les rampes per als minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals, acompliran la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
i el Decret 135/1995, de 24 de març. 
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Execució 
Al Projecte d'Execució s’especificaran les característiques estructurals i d’acabats d’aquells elements 
que configurin les rampes i escales. 
 
Mesurament i abonament 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats (m2) de lloses d’escales o rampes 
totalment acabades, incloent al preu tots els materials (estructurals, d’acabament de graons, 
baranes i passamans), accessoris i treballs necessaris per a llur construcció. 
 
4.6. ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Definició 
Aquest apartat comprèn el conjunt d’elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, 
realitzats al taller, de manera que a l’obra solament es realitzarà el muntatge. 
 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d’acord amb les indicacions del fabricant i de la 
Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d’efectuar treballs d’aquesta mena. 
 
Es tindrà especial cura amb l’ancoratge i aplomat dels elements, així com amb el perfecte segellat 
de les seves juntes. 
 
Mesurament i abonament 
Als elements estructurals prefabricats, com són els pilars, jàsseres, encavallades, etc., el 
mesurament es realitzarà per metres cúbics (m3) de formigó i l’acer, en quilograms (Kg), incloent als 
preus d’ambdues partides, tots els materials i operacions necessàries per a llur posta a l’obra, 
incloent-hi, també, la part proporcional d’operacions necessàries per al muntatge i definitiu 
acabament, així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin 
integrats a llur fabricació. 
 
4.7. JUNTES DE DILATACIÓ 
 
Es defineixen com a juntes de dilatació, els dispositius que enllacen les vores dels elements 
estructurals o de fàbrica, continguts de manera que permetin els moviments per canvis de 
temperatura, assentaments diferencials i deformacions neològiques. 
El tipus de materials emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi al Projecte. 
En qualsevol cas haurà d'acomplir-se la Normativa més estricta de l’apartat, entenent-se inclosos al 
preu del metre lineal (ml) tants materials com operacions calgui executar per aconseguir-ho. 
 
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Mesurament i abonament 
Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs al preu tots els materials i 
treballs necessaris per a llur col·locació. 
 
 
PC5 TANCAMENTS PRIMARIS 
 
5.1. COBERTA INVERTIDA 

La coberta invertida s’executarà d’acord amb les següents instruccions: 
 
Es col·locarà la làmina corresponent a la barrera de vapor damunt del sostre, que s’haurà de netejar 
prèviament. 
 
Els pendents estaran formats a base de formigó cel·lular d’acord amb la geometria indicada a la 
Documentació Gràfica del Projecte. 
 
Els pendents de formigó cel·lular tindran juntes de dilatació interiors i perimetrals cada 5 m. com a 
màxim, les quals seran reomplertes amb làmines de poliestirè expandit i posteriorment segellades. 
 
El contingut d’humitat del formigó cel·lular dels pendents, a l’hora de col·locar la membrana 
impermeable, no serà superior a un 6%. 
Abans de col·locar la membrana impermeable es procedirà a la neteja de la base evitant la 
presència d’elements que podrien deteriorar-la. 
 
La membrana impermeable estarà formada per una capa de betum polimèric, doblement armada 
amb làmines de polietilè, recobertes amb una capa de betum asfàltic, i acabades amb làmina de 
plàstic antiadherent. 
 
La làmina es col·locarà adherida al perímetre i als embornals. Les làmines se soldaran entre si 
cavalcant un mínim de 10 cm. Per a evitar el seu trencament, els angles de plegat mínims seran de 
135º. 
 
El perímetre es reforçarà amb doble membrana impermeable, amb els cavalcaments expressats als 
plànols. 
 
Els punts conflictius, embornals, juntes de dilatació, etc, es reforçaran amb doble membrana 
impermeable que cavalcarà un mínim de 40 cm. 
S’haurà d’evitar en tot moment l’exposició de la membrana impermeable al sol; protegint-la 
convenientment abans, durant i després de la seva col·locació. 
 
Els plafons d’escuma de poliestirè extruït es col·locaran sense adherir i encadellats entre si en tot el 
seu perímetre. 
 
Abans i després de l’aïllant tèrmic es col·locarà un feltre separador imputrescible. 
 
La grava de l’acabat de coberta tindrà un diàmetre de 16/32 mm. i formarà una capa de gruix no 
inferior als 5 cm. La grava no presentarà arestes tallants. 
 
Per a qualsevol altre aspecte no citat es tindrà en compte la Norma NBE.QB-90 "Cobertes amb 
materials bituminosos". 
 
5.2. FABRICA DE MAÓ 
 
Definició 
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Es compliran les especificacions generals que descriu la norma NBE FL-90, Murs resistents de 
fàbrica de maó, i, així mateix, el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 
(actualitzat). 
 
Maons 
Els diferents tipus de maó descrits en el present Plec compliran les condicions que estableix el Plec 
General de Condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció, RL-88. 
 
La resistència a compressió dels maons massissos i calats no serà inferior a 100 Kp/cm2, ni a 50 
Kp/cm2 la dels maons foradats. 
 
Morters 
Els morters formaran una mescla íntima d’àrid fi, aglomerant i aigua, convenientment escollida i 
dosificada. Eventualment, poden portar un producte d’addició per a millorar-ne les característiques. 
 
Els ciments, calçs, arenes, aigües i additius emprats en la fabricació dels morters compliran les 
condicions especificades als articles 3.1.1. al 3.1.5. de la norma NBE FL-90. 
 
Ciments. Els ciments compliran les especificacions del Plec de prescripcions tècniques generals per 
a la Recepció de Ciments RC-93. 
 
Per a la fabricació dels morters s’empraran ciments amb designació I. Pòrtland o II. Pòrtland amb 
additius amb les característiques mecàniques adients en funció de la seva resistència segons la 
taula 2 del Plec RC-93. 
 
Calçs. S’utilitzaran calçs aèries que compleixin el que s’especifica a l’article 3.1.2. de la norma NBE 
FL-90. 
 
Arenes. Compliran el que especifica l’article 3.1.3. de la norma NBE FL-90. 
 
Aigua de pastat. Complirà el que especifica l’article 3.1.4. de la norma NBE FL-90. 
 
Additius. Si s’utilitzen, a proposta del constructor, additius airejants, impermeabilitzants, 
plastificants, o qualsevol altre producte que modifiqui les propietats habituals del morter, cal que 
siguin subministrats per una empresa reconeguda, amb presentació prèvia a la Direcció Facultativa, 
de la documentació tècnica que demostri la idoneïtat del producte respecte de les propietats que es 
pretén millorar i demostrant també, que no hi ha pèrdua en les altres propietats. 
 
Dosificació dels morters 
La dosificació dels diferents materials que permetran d’aconseguir els morters amb les 
característiques especificades en el present Plec (resistència i plasticitat), serà determinada per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de l’obra, en funció de les singularitats que siguin del cas (finor de 
la sorra, hàbit en la utilització de calç, existència al mercat de determinats tipus de ciments o 
d’additius...). Per a comprovar la resistència i la plasticitat de les pastes preparades, la dosificació de 
les quals no s’hagi establert directament a través de la taula 3.5. de la norma NBE FL-90, s’estarà 
allò que especifiquen els articles 3.2.2. i 3.2.3. de la norma NBE FL-90. 
 

Pel que fa al pastat i al temps d’utilització del morter  es compliran les prescripcions assenyalades 
als articles 3.3. i 3.4. respectivament de la norma NBE FL-90. 
 
Morters prefabricats 
No s’admetrà cap morter prefabricat, que no porti un certificat previ de la central, on consti que no 
s’hi ha afegit cendres volants de ciment, en una proporció superior al 25%. 
 
Qualitats 
Les qualitats del maó i del morter seran les que s’especifiquen a la taula següent: 
- Maó foradat 29 x 14 x 9 (Tancament exterior gruix 14 cm). 
- Maó foradat 29 x 14 x 4 (Envà de cambra gruix 4 cm). 
- Morter M-40/b segons la norma NBE FL-90. 
 
Aparell 
L’aparell adoptat per als diferents murs complirà en la seva execució allò que detallen els articles 
4.2. i 4.3. de la norma NBE FL-90. 
 
Travament 
El travament dels murs complirà les condicions d’enllaços de murs que s’especifiquen a l’article 4.4. 
de la norma NBE FL-90. 
 
Llindes i sobrellindes 
Les llindes o sobrellindes de formigó armat es construiran d’acord amb el present Plec de 
Condicions Tècniques redactat per als elements estructurals de formigó armat. 
 
Altres tipus de llindes: dovellades, de clau, de cèrcol, s’executaran seguint les directrius del Plec de 
Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura (actualitzat), article 4.1.3., execució de 
fàbriques.  
 
Condicions de l’execució 
La recepció dels materials es farà complint allò que especifica l’article 6.1. de la norma NBE FL-90. 
Pel que fa a la recepció dels ciments, es complirà el Plec RC-93. 
 
L’execució dels morters es farà complint el que especifica l’article 6.2. de la norma NBE FL-90. 
 
L’execució dels murs, segons l’article 6.3. de la norma NBE FL-90. 
 
Les toleràncies d’execució, segons l’article 6.4. de la norma NBE FL-90. 
 
Les proteccions contra la pluja o les glaçades, segons l’article 6.5. de la norma NBE FL-90. 
 
La travada durant la construcció, segons l’article 6.6. de la norma NBE FL-90. 
 
L’execució de regates es regirà per l’article 6.7. de la norma NBE FL-90 que diu: 
"Sense l’autorització expressa del Director de l'Obra, es prohibeix en murs de càrrega, l’execució de 
regates horitzontals no assenyalades en els plànols". 
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"Sempre que sigui possible, s’evitarà de fer regates en els murs després d'aixecar-los, essent 
permeses únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 graus sempre que la seva 
profunditat no sobrepassi 1/6 del gruix del mur i s’aconsella en aquests casos la utilització de 
talladores mecàniques". 
 
La darrera junta horitzontal de l’envà de cambra tindrà un gruix mínim de 2 cm i es reomplirà amb 
morter de guix. 
 
Mesurament i abonament 
Les obres de fàbrica ceràmica, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran per metres cúbics 
(m3) executats. 
 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2). 
 
En ambdós casos anteriors, s’inclouran al preu els transports, morters, parts proporcionals de 
formes especials, detalls decoratius, coronament de parets (encara que sigui d’altres materials), 
elements de subjecció i peces especials necessàries per a abastar l’acabament de l’element, tal com 
s’expressa al Projecte. També dins d’aquest preu s’inclourà la neteja i els tractaments especials que 
requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les 
juntes quan s’hagi acabat l’obra, entenent-se aquestes operacions incloses als preus unitaris si 
s’observen defectes a les unions. 
 
El criteri d’amidament de les obres de fàbrica ceràmica serà el de "buit per ple", i tan sols es 
descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat 
dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
 
A fi d’assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d’obres de fàbrica, el correcte 
adreçat interior serà d’abonament d’acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se tot 
allò esmentat anteriorment. 
 
Se descomptaran tots el forats dels mesuraments en els envans. 
 
La formació d’arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials del ram de 
paleta com les cintres i operacions necessàries per a llur execució així com totes les operacions 
necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al perfecte acabament. 
 
5.3. AÏLLAMENTS 
 
Definició 
Els aïllaments es classifiquen en tres grups segons el tipus de protecció per a la qual es vulguin 
destinar: tèrmics, acústics i contra la humitat. 
 
Aïllaments tèrmics 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l’edificació i escollits els elements constructius definits 
al Projecte, el valor aïllant de l’element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per 
l’addició d’altres, la funció dels quals serà la d’abastar el valor d’aïllament exigit. 

 
Els aïllants tèrmics hauran de ser continus i complets a totes les superfícies que es composen de 
sostres, sòls i parets. 
 
En qualsevol sistema constructiu s’evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda 
aïllant, atès que modifiquen, d’una manera perjudicial, els aïllaments, donant lloc a zones on es 
poden produir condensacions. 
 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l’aprovació de la Direcció Facultativa. 
 
Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació 
humana, aconseguint que els nivells sonors, que imperen als locals insonoritzats, tinguin uns valors 
màxims establerts en cada cas. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l’element constructiu ho requereixi, hauran d’estar avalats 
per Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la 
conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
Aïllaments contra la humitat 
En general, l’aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius amb impermeabilitzants de 
massa, que són aquells materials que quan s’afegeixen a les barreges aglomerants, confereixen 
propietats impermeables al material resultant, o per impermeabilitzants de superfície, que són 
impermeables per sí sols i s’apliquen superficialment a d’altres que serveixen com a base de suport. 
 
Aquest capítol es cenyeix únicament a aquest darrer cas, atès que els impermeabilitzants de massa 
s’inclouen als capítols de morters i formigons. 
 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines sintètiques, 
asfàltiques i, inclús, pintures, que eviten el pas de la humitat als elements constructius on s’empren. 
 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces de coronaments, formació de 
desguassos, etc. Les superfícies sobre les quals han d’estendre’s les làmines impermeabilitzants es 
netejaran i prepararan adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s’empri, comptarà amb l’aprovació de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un període mínim de deu (10) anys. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu la part 
proporcional de col·locació, coronament, encavallades, peces especials necessàries per abastar la 
perfecta execució de l’element totalment acabat. 
 
El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 
 
PC 6 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 
 
6.1. FABRICA I ENVANS DE MAÓ 





 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIPAMENT VERTICAL DE FAÇANA AMB CISTELLA SUSPESA A L’EDIFICI DE L’AGÉNCIA CATALANA DE L’AIGUA A BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

  

Per aquest apartat val l'especificat en l’apartat 5.2. Fàbrica de maó del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars PC 5 Tancaments primaris. 
 
 
PC 7 ACABATS EXTERIORS 
 
7.1. ARREBOSSATS 
 
Definició 
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o 
ciment, així com amb morters mixtos. 
 
Tots els materials, qualsevol que sigui llur classe, acompliran, quant a quantitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Tot arrebossat s’executarà en dues fases, una primera o esquerdejat i l’arrebossat d’acabat final. 
 
Esquerdejats 
Els esquerdejats són arrebossats del parament amb morter, llançat amb la paleta, sense 
remolinar-la, per tal d’igualar la superfície, tapar forats i deixar la paret en condicions d’ésser 
arrebossada amb més cura. 
 
Tindran un gruix d'1 a 2 cm i s’utilitzarà morter mixt M-80/b (1:1/2:4) és a dir, un morter amb elevat 
contingut en ciment per tal de produir-se una bona adherència al suport. 
 
És molt convenient que la paret tingui les juntes obertes per a millorar l’adherència. 
 
Els esquerdejats es realitzaran sobre paraments prèviament nets i humitejats adequadament.  
 
Les parets hauran d’estar netes de pols i brutícia per la qual cosa es podran emprar raspalls de fibra 
dura. Abans d’aplicar el morter, s’haurà d’humitejar la paret, i, si és estiu, amb major quantitat. Si el 
calor és molt fort, i sobretot en les hores de màxim assolellament, s’han d’eludir les operacions 
d’arrebossat a l’exterior donat que la temperatura evaporaria l’aigua del morter, produint-se de segur 
una presa o adormiment deficient. Per motius anàlegs, s’hauran de descartar els dies massa freds i 
humits i sobretot si hi ha perill de gelada. 
 
En l'esquerdejat sobre paraments antics, es procedirà prèviament a l’arrencada de l'esquerdejat o 
arrebossat antic, rascant-se perfectament. 
L'esquerdejat serà mestrejat, no admetent-se mestres verticals separades més d'1,50 m. 
 
Arrebossats 
Es comprovarà que el morter de l'esquerdejat damunt del qual es va a arrebossar ja s'ha dormit 
abans de realitzar aquesta operació. 
 
L’arrebossat tindrà un gruix d'1 cm i s’utilitzarà morter mixt M-40/b (1:1:7). 
 
Aquesta segona capa de morter sobre l'esquerdejat s’aplicarà amb l’auxili del regle. 
 

L’acabat de l’arrebossat serà amb un remolinat. Aquesta operació s’haurà d’efectuar humitejant amb 
una escombra i abundantment la superfície de l’arrebossat abans d’acabar l’adormiment i passar 
l’aplanadora o el remolinador amb ràpids moviments circulars fins a l’obtenció d’una superfície 
completament llisa i uniforme. Aquesta operació queda facilitada si, mentre es treballa, es va mullant 
el parament amb aigua de manera que en tot instant es trobi humit. 
 
Condicions de l’execució 
Els arrebossats exteriors de parets començaran sempre per la part superior i s’executaran de dalt a 
baix. 
 
No s’admetran variacions de planeïtat de més de 5 mm en cada metre, ni de 15 mm mesurades a 
tota alçada o amplada del parament. 
 
Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que es vagi a usar, evitant el rebatut i l’addició 
posterior d’aigua. Sempre, abans d’elaborar un nou morter es netejaran els útils de pastar. 
 
Després de l’execució de l’arrebossat s’evitaran cops i vibracions que puguin afectar al morter en el 
seu període d’adormiment. 
 
En cap cas es permetran els secats artificials. 
 
Com tot revestiment, els arrebossats han de complir les següents condicions d’execució: 
 
a) Adherència adequada al parament a recobrir. 
b) Resistència a les accions mecàniques (cops, frecs, etc). 
c) Absència d’esquerdes i buits. 
d) Regularitat de superfícies. 
e) Perfecció d’encontres, cantonades, motllures, etc. 
f) Absorció regular de la humitat per tota la superfície, amb el que es afavoreix una coloració 

uniforme d’aquesta. 
g) Gruix suficient. 
h) Resistència a les accions climàtiques. 
i) Protecció del suport enfront els agents atmosfèrics, aigua, humitat, etc. 
 
Mesurament i abonament 
Els arrebossats i esquerdejats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, 
descomptant dels forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
El preu d’abonament inclourà tots els materials, treballs de col·locació i ajuts d’altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a 
executar el revestiment d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció d'Obra. 
 
7.2. ESTUCATS 
 
Definició 
Els estucats de paraments exteriors seran a base de calç. Es prepararan per mescla, en les 
proporcions indicades en les especificacions d’obra, de calç blanca ben cuita, perfectament apagada 
per fusió i deixada reposar un mínim de cinc (5) setmanes amb àrids procedents de la trituració 
artificial de roques i graves (sorra de marbre) d'aproximadament 1,5 mm. 
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Un cop preparada la pasta de calç a la que s’afegirà aigua en la proporció indicada a les 
especificacions d’obra, es batran ambdós materials fins a formar una beurada sense grumolls. 
 
En aquesta fase de la confecció del morter i en cas que aquest s’hagi d’acolorar, s’afegirà el 
pigment, batent-se tot plegat fins aconseguir una mescla íntima. A la pasta així obtinguda s’hi afegir  
l’àrid, pastant-se tot fins que el morter sigui uniforme. 
 
Condicions de l’execució 
El parament sobre el que s’hagi d’aplicar l’estuc es prepararà mullant bé la superfície, donant-li una 
o varies capes del mateix estuc diluït en aigua i aplicat amb brotxa. 
 
Tot estucat s’executarà sempre sobre el parament ja esquerdejat o arrebossat i estant aquest 
completament sec. En general, tots els tipus d’estuc s’obtindran per aplicació amb remolinador de 
dues capes consecutives de morter d'un gruix de cinc a set mil·límetres (5-7 mm). Les condicions 
particulars d’execució de cada tipus d’estuc (a la rasqueta, a la bujarda, esgrafiat, al foc, etc) 
quedaran fixades en cada cas per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Els estucats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, amb els mateixos 
criteris emprats pels arrebossats. 
 
7.3. APLACATS 
 
Definició 
Es denominen aplacats tots els revestiments decoratius efectuats amb plaques o plaquetes de 
diferents materials; pedra natural, marbre, pedra artificial, etc, sobre paraments d’obra. 
 
Tot aplacat vindrà necessàriament definit pel tipus de material de la placa, el sistema de subjecció i 
el morter d’enllaç entre la placa i el parament a revestir. 
 
Aplacats de pedra natural i marbre 
Les pedres naturals per aplacar, sorrenques, calcàries i granits, seran compactes i homogènies de 
fractura. 
 
No s’utilitzaran pedres sorrenques calcàries per aplacats degut a la seva poca resistència i fàcil 
alterabilitat pels agents atmosfèrics. 
 
Les pedres naturals per aplacar tindran una resistència mínima a la compressió de 400 Kg/cm2 i el 
seu pes específic no serà inferior a 2000 Kg/m3. 
 
Cada placa tindrà un gruix mínim de 20 mm, i portarà quatre taladres per a allotjar l’ancoratge.  
 
Els taladres es disposaran a les cares llargues i distaran dels extrems 60 mm. 
 
El sistema de subjecció serà ocult i per mitjà d’ancoratges de barres, degudament conformades, 
d’acer inoxidable, amb un diàmetre no menor de 5 mm. 
 

No s’admetran subjeccions d’acer galvanitzat. 
 
Les subjeccions s’ancoraran al parament amb morter M-160/a i l’aplacat serà rebut al parament amb 
morter M-40/a, de gruix no menor de 2 cm. 
 
Amb posterioritat a l’aplacat, es donarà una beurada amb ciment blanc. 
 
No s’admetran peces amb una variació dimensional de 0,3% respecte a la prescrita. 
 
S’admetran desploms de l’aplacat, cap a l'interior, no superior a 0,1% en relació amb l'alçada. 
 
No s’admetran desploms cap a l’exterior del parament. 
 
No s’admetran variacions en la planeitat de l’aplacat superior a 2 mm, mesurada amb regle de 2 m. 
 
Aplacats de pedra artificial 
Les plaques de pedra artificial seran moldejades amb pasta a base de sorra silícia i calcària mòlta, 
ciment pòrtland o blanc i aigua. 
 
El parament a revestir estarà completament net, sense pols ni pintura de cap tipus. 
 
Les plaques de pedra artificial hauran de mullar-se per immersió en aigua abans de la seva 
col·locació per tal que absorbeixin tota l’aigua que puguin. El morter de col·locació serà el M-40/a, 
de gruix no menor de 2 cm. 
 
Pel que respecta a les toleràncies dimensionals i condicions d’execució, es compliran de 2 cm. 
 
Pel que respecta a les toleràncies dimensionals i condicions d’execució, es compliran els mateixos 
requeriments que pels aplacats de pedra natural. 
 
Mesurament i abonament 
Els aplacats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida. 
 
7.4. REVESTIMENTS CERÀMICS 
 
Definició 
Es denominen revestiments ceràmics els acabats de paraments mitjançant moldejats ceràmics, 
rajoles ceràmiques esmaltades o vitrificades i rajoles de gres. 
 
Condicions de l’execució 
Els paraments a revestir han d’estar arrebossats amb morter mixt M-40/b(1:1:7), comprovant-se que 
l’arrebossat estigui adormit i tingui una bona adherència al parament i la resistència adequada. 
 
Abans de la col·locació, les rajoles ceràmiques de revestiment han de ser submergides en aigua 
durant un temps fins que tot el cos de la peça quedi humit i ja no absorbeixi més aigua, deixant-les 
escórrer un instant l’aigua sobrant. 
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L’arrebossat s’ha d’anar primerament raspallant i humitejant amb aigua a mesura que es col·loca el 
revestiment. 
Les rajoles no es col·locaran a tope, quedant entre elles una junta d’un mil·límetre (1 mm) 
aproximadament. 
 
El morter de col·locació serà del tipus M-80/a(1:4) i s’estendrà a tota la superfície de la rajola a 
col·locar, evitant-se el posar-lo només en alguns punts. 
 
La beurada per a tapar les juntes serà a base de calç en pasta i no morter de ciment pòrtland, que 
dificultaria les dilatacions. 
 
Mesurament i abonament 
Els revestiments ceràmics es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida. 
 
7.5. PINTURES 
 
Definició 
S’agrupen sota aquesta denominació tots els treballs de revestiment de superfícies, executats amb 
materials fluids, generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 
d’afavorir la conservació i impedir la disgregació dels materials emprats a la construcció, 
protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. 
 
Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
 
Aquests revestiments es denominaran vernissos si són transparents i pintures si són opacs.  
 
Aplicats en capes fines formaran, després d’assecar, una pel·lícula més o menys plàstica que 
constituirà el revestiment protector i/o decoratiu. 
 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d’element d’obra, vindran definits al Projecte, així com 
llurs colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
 
Les pintures i vernissos vindran convenientment envasats i amb les indicacions: 
-  Instruccions d’ús. 

-  Toxicitat i inflamabilitat. 

-  Temperatura mínima d’aplicació. 

-  Temps d’assecat. 

-  Color. 

-  Aspecte de la pel·lícula seca (brillant, satinat, mat). 

-  Capacitat de l’envàs en litres i Kg. 

-  Rendiment teòric en m2/litre o m2/Kg. 
-  Segell i identificació del fabricant. 

 
Condicions de l’execució 
Els sistemes de pintat a emprar seran generalment els convencionals amb brotxa, pistola o corró. 
 
Pel que fa a la preparació de les superfícies a pintar, neteja, dissolvents a emprar, tipus i criteris 
d’aplicació, etc, es seguiran les instruccions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
Mesurament i abonament 
El mesurament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, 
diferenciant els tipus de suports que figuren als amidaments, i els tipus de pintura. 
 
Al preu s’inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb 
productes adequats a cada tipus de material, i repassos, així com la bastida i els elements 
necessaris per a poder executar el treball.  
 
 
PC 8 ACABATS INTERIORS 
 
8.1. ARREBOSSATS 
 
Per aquest apartat val l'especificat en l’apartat 7.1. Arrebossats del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars PC 7 Acabats exteriors. 
 
8.2. ENGUIXATS 
 
Definició 
L’enguixat és el revestiment realitzat amb pasta de guix, mestrejat cada 80 cm com a màxim i acabat 
posterior lliscat amb pasta d’escaiola. La pasta de guix estarà formada per guix Y-20 en proporció de 
850 Kg/m3 i aigua en proporció de 600 l/m3. La pasta d’escaiola serà E-30. 
 
Condicions de l’execució 
La confecció de la pasta es portarà a terme abocant aigua, a una temperatura no inferior a 5º C, en 
un recipient estanc, fàcilment manejable. Damunt de l’aigua s’abocarà el guix, batent seguidament 
fins a aconseguir una pasta homogènia. 
 
Els útils s’hauran de netejar abans de cada nova pasterada. 
 
La pasta de guix s’utilitzarà immediatament després de pastar-la i no se li addicionarà aigua 
posteriorment. 
 
Les superfícies a enguixar, es netejaran i humitejaran prèviament. 
 
No s’enguixarà si la temperatura ambient és inferior a 5º C. 
 
A les arestes dels xamfrans es col·locaran guarda-cantells d’acer galvanitzat d’espessor 0,6 mm, 
longitud 2 m i amb dues ales que mesurin 30 mm cadascuna. 
 
Les arestes s’acabaran sempre amb cantell viu i recte, tant en horitzontal com en vertical, menys 
indicacions expresses en contrari. 
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En els racons i guarnicions de forats s’executaran mestres dobles per tal d’aconseguir unes arestes 
bones. 
 
El revestiment tindrà un gruix aproximat d'1,5 cm, no podent ésser mai superior a 2 cm ni inferior a 1 
cm. 
 
Abans de que acabi l’adormiment es donarà un darrer repàs amb pasta de guix passat pel tamís de 
0,2 mm (UNE-7050). 
 
La superfície resultant serà plana i exempta de cadolles. 
 
L’enguixat s’interromprà a les juntes estructurals de l’edifici i a nivell del paviment acabat. 
 
No es podrà enguixar fins que la coberta estigui acabada i impermeabilitzada. Prèviament a 
l’enguixat s’hauran rebut els marcs (premarcs en el seu cas) de portes i finestres, i estaran acabats 
els treballs de repàs i reparació dels paraments. 
 
Els tancaments exteriors hauran d’estar acabats, i revestits en el seu cas, abans de procedir a 
l’enguixat. 
 
S’evitaran els cops i les vibracions que puguin afectar l’adormiment de la pasta. 
 
No s’admetran variacions de planeïtat de més de 3 mm, mesurades amb el regle de 5 pams, ni de 
15 mm a tota alçada o amplada del parament. 
 
Mesurament i abonament 
Els enguixats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, amb els mateixos 
criteris emprats pels arrebossats. 
 
8.3. ESTUCATS INTERIORS DE GUIX 
 
Definició 
Aquests estucats interiors es composaran d'una mescla de guix blanc i escaiola en la proporció de 3 
parts del primer per 1 part de la segona, i pastats amb aigua de calç per tal de retardar l'adormiment. 
Poden ser amb acabat mate o brillant. 
 
Condicions de l’execució 
L’estesa de la pasta es farà amb la pala d’estendre (aplanadora) i abans de que aquesta s’assequi 
es donarà sobre el parament una capa de sabó estès amb monyeca, sobre la que es tornarà a 
passar la pala d’estendre. 
 
Per tal d’aconseguir l’acabat brillant, sobre la pasta composada i col·locada com s’ha referit, 
s’executarà la brillantor aplicant, un cop seca l'esmentada pasta, una mà d’aiguarràs lleugerament 
estesa i brunyida amb monyeca fins aconseguir l’evaporació de l’aiguarràs. 
 
Mesurament i abonament 
Els estucats interiors de guix es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, amb 
els mateixos criteris emprats pels arrebossats. 

8.4. ESTUCATS INTERIORS AL FOC 
 
Definició 
Els estucats de paraments interiors amb acabat al foc seran a base de calç. Es prepararan per 
mescla, en les proporcions indicades en les especificacions d’obra, de calç blanca ben cuita, 
perfectament apagada per fusió i deixada reposar un mínim de cinc (5) setmanes amb àrids 
procedents de la trituració artificial de roques i graves (sorra de marbre) d'aproximadament 1,5 mm. 
 
Un cop preparada la pasta de calç a la que s’afegirà aigua en la proporció indicada a les 
especificacions d’obra, es batran ambdós materials fins a formar una beurada sense grumolls. 
 
En aquesta fase de la confecció del morter i en cas que aquest s’hagi d’acolorar, s’afegirà el 
pigment, batent-se tot plegat fins aconseguir una mescla íntima. A la pasta així obtinguda s’hi afegir  
l’àrid, pastant-se tot fins que el morter sigui uniforme. 
 
Condicions de l’execució 
El parament sobre el que s’hagi d’aplicar l’estuc es prepararà mullant bé la superfície, donant-li una 
o varies capes del mateix estuc diluït en aigua i aplicat amb brotxa. 
 
Tot estucat s’executarà sempre sobre el parament ja esquerdejat o arrebossat i estant aquest 
completament sec. En general, tots els tipus d’estuc s’obtindran per aplicació amb remolinador de 
dues capes consecutives de morter d’un gruix de cinc a set mil·límetres (5-7 mm) i posteriorment 
una tercera de repretat. Aquesta última serà més fluïda i amb àrid més fi, per tal d’aconseguir millor 
el repretat, i es brunyirà amb la paleta de brunyir. 
 
A continuació s’aplicarà amb brotxa, esponja o fregall el "sabonet", que consisteix en una mescla de 
beurada de calç i sabó (3:1). 
 
Finalment es passaran les planxes de ferro calentes sobre el parament fins aconseguir el poliment 
de la superfície. 
 
Mesurament i abonament 
Els estucats interiors al foc es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, amb els 
mateixos criteris emprats pels arrebossats. 
 
8.5. APLACATS 
 
Definició 
Es denominen aplacats tots els revestiments decoratius efectuats amb plaques o plaquetes de 
diferents materials; pedra natural, marbre, pedra artificial, etc, sobre paraments d’obra. 
Tot aplacat vindrà necessàriament definit pel tipus de material de la placa, el sistema de subjecció i 
el morter d’enllaç entre la placa i el parament a revestir. 
Les pedres naturals per aplacar, sorrenques, calcàries i granits, seran compactes i homogènies de 
fractura. 
 
No s’utilitzaran pedres sorrenques calcàries per aplacats debut a la seva poca resistència i fàcil 
alterabilitat pels agents atmosfèrics. 
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Les pedres naturals per aplacar tindran una resistència mínima a la compressió de 400 Kg/cm2 i el 
seu pes específic no serà inferior a 2000 Kg/m3 en cas d’ésser del tipus calcari. Els granits, que no 
estaran meteoritzats ni presentaran fissures, tindran una resistència mínima a la compressió de 800 
Kg/cm2 amb pes específic ni inferior a 2500 Kg/m3. Els marbres, que seran homogenis i no 
presentaran masses terroses, tindran una resistència mínima a la compressió de 500 Kg/cm2 i pes 
específic no inferior a 2500 Kg/m3. 
 
Cada placa tindrà un gruix mínim de 20 mm, i portarà quatre trepants per a allotjar l’ancoratge.  
 
Els trepants es disposaran a les cares llargues i distaran dels extrems 60 mm. 
 
Condicions de l’execució 
El sistema de subjecció serà ocult mitjançant ancoratge de barra d’acer AE 42, amb diàmetre 5 mm i 
galvanitzat després de donar li la forma, en els aplacats interiors amb alçada inferior a 4 metres. Els 
aplacats interiors amb alçada superior a 4 metres disposaran d’ancoratges ocults d’acer inoxidable 
anàleg als aplacats exteriors de façana i el gruix mínim de placa serà de 30 mm. 
 
Les subjeccions d’acer galvanitzat s’ancoraran al parament amb pasta d’escaiola pastada amb aigua 
en la proporció de 80 litres d’aigua per cada 100 Kg d’escaiola, i amb profunditat mínima de 6 cm 
separant-se la placa del parament 2 cm. 
 
Amb posterioritat a l’aplacat i per tal de fer el rejuntat, es donarà una beurada de ciment P-250 en el 
aplacats de granit i de ciment blanc PB-250 en els aplacats de pedra calcària i marbre. 
 
No s’admetran peces amb una variació dimensional de 0,3% respecte a la prescrita. 
 
S’admetran desploms de l’aplacat, cap a l'interior, no superiors a 0,1% en relació amb l’alçada. 
 
No s’admetran desploms cap a l’exterior del parament. 
 
No s’admetran variacions en la planeïtat de l’aplacat superiors a 2 mm mesurades amb regle de 2 m. 
 
Mesurament i abonament 
Els aplacats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida. 
 
8.6. REVESTIMENTS CERÀMICS / ENRAJOLATS 
 
Definició 
Es denominen revestiments ceràmics els acabats de paraments verticals mitjançant moldejats 
ceràmics, rajoles ceràmiques esmaltades o vitrificades i rajoles de gres. 
Condicions de l’execució 
Els enrajolats podran ser mitjançant morter mixt de ciment i calç en el cas de fer-se amb rajoles de 
pasta vermella sobre paraments ceràmics o de ciment o bé mitjançant morter adhesiu (ciment cola) 
utilitzable tant amb rajoles de pasta vermella o blanca i sobre tot tipus de parament. 

 
1.   Condicions dels enrajolats amb morter adhesiu: 

La rajola es col·locarà en sec i amb la cara posterior neta. L’enrajolat es farà sobre una superfície 
mestrejada plana i llisa, de ciment, guix o escaiola i amb una humitat no superior al 3%. 
 
S’utilitzarà rajola roma o en biaix de cartabó en les arestes sortints dels paraments. 
 
Els trepants que es realitzin a les rajoles, per al pas de canonades, tindran un diàmetre d'1 cm 
superior que el diàmetre d’aquestes. 
 
Els talls i trepants s’efectuaran mecànicament amb els instruments adients. 
 
Sempre que sigui possible, els talls es realitzaran en els extrems dels paraments. 
 
L’enrajolat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans d’efectuar aquest. 
 
L’adhesiu o ciment cola s’estendrà sobre el parament a enrajolar mitjançant la pala d’estendre i es 
ratllarà o bé s’aplicarà sobre la cara posterior de la rajola en el centre i els seus quatre costats 
segons les instruccions del fabricant. 
 
L’adhesiu serà elàstic, no tòxic, inalterable a l’aigua i tindrà concedit el Document d’idoneïtat Tècnica 
(DIT). 
 
La rajola serà una peça, quadrada o rectangular generalment, formada per un bescuit ceràmic, 
porós, premsat i una superfície esmaltada impermeable i inalterable als àcids, lleixius i a la llum; 
cuits a una temperatura superior a 900º C i gruix no menor de 3 i no major de 15 mm. Absència 
d'esmaltat en la cara posterior i cantells i marca en el revers. El bescuit podrà ser de pasta vermella 
(argila vermella sense barreja de sorra ni calç) o de pasta blanca (caolí amb barreja de carbonat de 
calç, productes silicis i fundents). 
 
Les rajoles no es col·locaran a tope, sinó que es deixaran juntes entre elles d'un mil·límetre (1 mm) 
aproximadament. 
 
La beurada per a tapar les juntes serà a base de ciment blanc PB-250, netejant-se amb fregall sec 
12 hores després d'efectuat el rejuntat. 
 
No s’admetran variacions de planeïtat en el parament enrajolat superiors a 2 mm mesurada amb el 
regle de 5 pams. 
 
Les juntes seran línies rectes, tant en sentit horitzontal com vertical. 
 
No s’admetran variacions de més d'1 mm entre rajola i rajola i/o cada 1 m ni més de 5 mm en tot el 
parament. 
 
El Contractista se sotmetrà, abans de començar la col·locació dels enrajolats, a les indicacions de la 
Direcció Facultativa, pel que fa a la posició de juntes i especejament. 
 
2.   Condicions dels enrajolats amb morter mixt de ciment i calç: 
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La rajola ceràmica haurà d’ésser de bescuit vermell i col·locar-se sobre paraments ceràmics o de 
ciment. Abans de la col·locació, les rajoles han de ser submergides en aigua a saturació, deixant-les 
escórrer a l’ombra 12 hores, com a mínim. 
 
El morter mixt de col·locació serà de consistència seca amb ciment P-250, calç i sorra, de dosificació 
2:1:10 (M-80/b) i gruix d'1 cm estès sobre tota la cara posterior de la rajola. 
 
Mesurament i abonament 
Els revestiments ceràmics es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície real revestida. 
 
8.7. PAVIMENTS 
 
Definició 
Revestiments de soleres amb peces rígides de pedra natural o artificial, ceràmica, terratzo, fusta, 
etc. 
 
Paviments de pedra natural 
Les peces de pedra natural seran generalment del següents materials: granit, quarsita, pissarra, 
marbre o calcària. Les peces seran plaques quadrades o rectangulars i gruixos de 2 o 3 cm segons 
les dimensions de la peça siguin inferiors o superiors a 40 cm. La cara superior serà plana treballada 
i la inferior tallada a serra. Els cantells seran vius o bisellats, sense esquerdes, cadolles o fissures. 
 
L'acabat de la superfície vista podrà ser: 
-  Granit: polit mate o brillant, tosquejat, abuixardat, a tall de serra, granulat o rugós. 

- Quarsita: polit mate o brillant, tosquejat, rugós o a tall de serra. 

- Pissarra: polit mate o brillant, tosquejat, a tall de serra o presentant els plans d’estratificació. 

- Marbre: polit mate o brillant, tosquejat, abuixardat o a tall de serra. 

- Calcària: polit mate o brillant, tosquejat, abuixardat, desbastat o a tall de serra. 

 
Per a la execució de paviments amb rajoles de pedra natural es seguiran les instruccions següents: 
a sobre de la solera base de formigó s’estendrà una capa de sorra amb diàmetre màxim de 5 mm 
amb gruix no inferior a 2 cm; sobre aquesta s’estendrà una capa de morter de ciment 1:6 de 2 cm de 
gruix. Prèviament a la col·locació de les rajoles de pedra natural i amb el morter fresc, s’espolsarà 
aquest amb ciment. Les rajoles de pedra s’humitejaran prèviament a la col·locació disposant-se amb 
juntes entre elles d’ample no menor d'1 mm. Un cop col·locat el paviment, s’estendrà una beurada 
de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat de les rajoles per tal de reomplir les juntes. 
 
Paviments de peces ceràmiques 
Les rajoles ceràmiques son peces de poc gruix fabricades amb argiles, sílice, fundents, colorants i 
d’altres materials, motllurades per premsat, extruït, colat o altre procediment, generalment a 
temperatura ambient; assecades i posteriorment cuites a altres temperatures (compliran UNE 
67087). 
 
Les rajoles ceràmiques, de forma generalment quadrada o rectangular, tindran els bordes vius o 
bisellats; acabat esmaltat o no i superfície llisa o amb relleu. Estaran exemptes d’esquerdes i taques. 

S’indicarà a cada peça i/o a l’embalatge el nom del fabricant. El tipus de rajola s’indicarà a 
l’embalatge. 
 
Els paviments amb rajoles ceràmiques podran efectuar-se amb morter de ciment o enganxades amb 
adhesiu. 
 
La col·locació amb morter de ciment es anàloga a l'esmentat per a l’execució dels paviments amb 
rajoles de pedra natural a excepció de que la beurada per reomplir les juntes, si aquestes són 
superiors a 3 mm, es pot fer amb ciment i sorra. 
 
La col·locació amb adhesiu es farà en la forma i quantitat indicats pel fabricant a sobre d'una capa 
de sorra i una de morter de ciment 1:6 d’idèntiques característiques que les esmentades pels 
paviments de pedra natural. L’aplicació de l’adhesiu s’haurà de fer quant la humitat de la superfície 
del morter de ciment no sigui major del 3%. Pel que respecta a les juntes i beurades valdrà el mateix 
que per la col·locació amb morter de ciment. 
 
Paviments de terratzo 
Les rajoles de terratzo seran peces quadrades o rectangulars constituïdes per una capa base de 
morter de ciment i una capa d’acabat superior formada per morter de ciment, sorra de marbre, palets 
i colorants. 
 
La cara superior es presentarà polida i sense defectes. 
 
El seu aspecte i color seran uniformes, i les seves arestes vives. 
Portaran gravat al dors la marca del fabricant. 
 
Les rajoles de terratzo acompliran les condicions de qualitat fixades a la Norma UNE 41008. 

 
A l’hora d’executar el paviment es tindran presents les indicacions següents: 
 
- Les rajoles s’humitejaran abans de la seva col·locació. S’assentaran sobre la capa de morter 

posant especial atenció en que es formi una superfície contínua d’assentament i rebuda de 
l’enrajolat. 

- La capa de morter serà de ciment P-350 i sorra de riu, de dosificació 1/6, i de 2 cm de gruix com a 
mínim. 

- Un cop col·locades les rajoles s’estendrà damunt d’elles una beurada de ciment que penetrarà a 
les juntes. 

- El polit de l’enrajolat es farà amb màquina de disc horitzontal. L’enrajolat no es trepitjarà en el 
període dels quatre dies següents. 

 
Pel que fa a la planeitat de l’enrajolat no s’admetran variacions superiors als 4 mm, mesurada amb 
el regle de 2 m. No s’admetran variacions en la anivellació de més d'1 cm a la totalitat de la planta. 
No s’admetran variacions en les alineacions superiors a 1 cm en la totalitat de les juntes contínues, 
ni variacions superiors a 2 mm entre rajoles, i/o cada 1 m. 
 
Mesurament i abonament 
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Els paviments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície real pavimentada. 
 
8.8. PINTURES 
 
Per aquest apartat val l'especificat en l’apartat 7.5. Pintures del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars PC 7 Acabats exteriors. 
 
 
PC 9  TANCAMENTS SECUNDARIS 
 
9.1. GENERALITATS 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, ventilació, etc, a 
l’edifici de les prestacions d’accés, en els moments adequats. 
 
El tipus que s’empraran seran de fusta, metàl·lics i de plàstic, i acompliran les especificacions de la 
Normativa vigent, en especial les NBE CT-79 i NBE CA-82. 
 
Executades al taller les peces definides als plànols, el Contractista haurà de preveure a l’obra tots 
els detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i 
quotes de les diverses encavallades i contracèrcols, així com de la seva subjecció a l’obra, atenent 
d’estanqueïtat de les unions als paraments de façana (tapajunts) i la perfecta col·locació, així com 
l’ajustament i funcionament de tots els elements. 
 
El portam metàl·lic de ferro i d’alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
La col·locació a l’obra s’ajustarà a les Normes del fabricant i es segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu (10) anys. 
 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients 
definits al Projecte, instal·lacions per personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que el 
seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat i amb suavitat. 
 
Mesurament i abonament 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, 
corredors o practicables, es mesuraran per unitats (Ut) amb indicacions de mides d’elements 
col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional d’ajust per a llur col·locació, segellat de 
juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, 
del tipus definit al Projecte i indicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament 
acabades i posades a l’obra segons el Projecte, o indicades per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitats (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats als plànols, inclosos els ajuts necessaris d’altres oficis per a col·locar-los. 
 

Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, així com els 
desperfectes ocasionats a l’obra o al transport, seran rebutjats sense dret a cap mena de càrrec per 
part de la propietat.  
 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris per 
al seu perfecte funcionament o que siguin recollits a la Normativa vigent, encara que no figurin als 
plànols del Projecte. 
 
9.2. FUSTERIA D’ALUMINI 
 
La fusteria d’alumini estarà formada per perfils extruïts d’aliatge d’alumini, segons la Norma 
LINE-38337 de tractament 50 ST 5, amb un gruix mínim d'1,6 mm. de color uniforme i no 
presentaran balcaments, fissures ni deformacions, i els seus eixos seran rectilinis. 
 
L’acabat dels perfils es realitzarà per mitjà de tractament anoditzat amb protecció mínima de 15 
micras. Aquest tractament anoditzat disposarà de qualitat homologada EWAA-EURAS. Serà 
resistent als cops i completament uniforme en tota la seva superfície. 
 
El dimensionat dels perfils donarà resposta als càlculs efectuats en base a la càrrega dinàmica 
establerta per aquest edifici segons la Norma NBE-AE/88 "Accions en l’edificació". 
 
Com a verificació complementària tindran respecte a l’eix "X" un moment d’inèrcia I, i un mòdul 
resistent R (obtinguts a les taules 3 i 4 de la NTE-FCL, 1974) capaços de resistir una càrrega de 
vent de 120 Kg/m2. Respecte a l'eix "Y" tindran un moment d’inèrcia no menor de 0,3 cm4 i un mòdul 
resistent de 0,4 cm3. 
 
Les unions entre perfils es realitzaran per mitjà d’escaires interiors unides als perfils per reblons o 
emboetats a pressió. 
 
En el cas de finestres i portes corredisses, un dels fulls tindrà les unions desmuntables. 
 
El full d’unions fixes portarà ribets d'aleació d’alumini de 1mm de gruix mínim. Es col·locarà a pressió 
en el propi perfil de full, i en tota la seva longitud. En les dimensions del premarc no s’acceptaran 
errors de longitud en tots els seus costats superiors a 0,3 mm. 
 
Els eixos dels perfils es trobaran en un mateix pla i la seva trobada formarà angle recte. Els plans 
formats pels fulls i el marc seran paral·lels. 
 
El perfil inferior horitzontal del marc portarà 30 mm2 de secció per a desguàs de les aigües 
infiltrades; un en el centre, i els altres dos a 100 mm. dels extrems. 
 
Els fulls aniran muntats damunt de patins o politges d’acer inoxidable o material sintètic, i proveïts en 
la part superior i inferior, de respallet o juntes aïllants, amb una franquícia de 2 mm. que permeti 
l’esllavissament dels fulls i a la vegada asseguri d’estanqueïtat i eviti les vibracions produïdes pel 
vent. 
 
Els carrils permetran el desplaçament dels fulls al llarg de la finestra de forma suau. 
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Els mecanismes de tancament i maniobra portaran un agafador en cada full i un element de fixació i 
desbloqueig en un d’ells. Podran muntar-se i desmuntar-se per la seva reparació. 
 
Tots els farratges i accessoris seran de materials inoxidables. 
 
Els marcs aniran fixats a premarcs per mitjà de cargols d’acer galvanitzat a raó de 2 per cada costat 
vertical u horitzontal, col·locats a 25 cm. de cada extrem. Si la dimensió de les obertures és superior 
a 1,50 m. es col·locarà un tercer cargol central. 
 
Els premarcs seran d’acer galvanitzat de 2 mm. de gruix i de dimensions segons la documentació 
gràfica del projecte. Disposaran de potes d’ancoratge del mateix material, de llargada no inferior a 
10 cm. i amb una configuració que garanteixi la seva unió a l’obra. Estaran disposades a intervals 
similars amb els del marc, amb els desplaçaments necessaris per a evitar conflictes amb els cargols 
de fixació del marc. 
 
Les unions entre marc i premarc se segellaran amb cordó de silicona. 
 
La fusteria serà estanca a l’aigua sota un cabdal de 0,12 litres/minut/m2 amb pressió estàtica de 4 m. 
de columna d’aigua, i no permetrà un pas d’aire superior a 50 m3/hora/m2. 
 
No s’admetran variacions d’enrassat amb els paraments superiors a 2 mm. 
 
Un cop acabat el muntatge es realitzarà una prova d'estanqueïtat a l'aigua per mitjà d'un difusor de 
dutxa, connectat a una mànega, que projectarà aigua damunt la fusteria envidrada. L'assaig es 
mantindrà un període de 8 h. 
 
Un cop acabada la prova, i si s’aprecia penetració d’aigua, se segellaran les unions marc-premarc, i 
premarc-obra i es repetirà l’assaig. Si el resultat és favorable, la manca d’estanqueïtat s’imputarà a 
la fixació de la fusteria. 
 
Si es torna a apreciar penetració d’aigua, es repassarà la unió del vidre a la fusteria i es repetirà 
l’assaig. Si el resultat és favorable, la manca d’estanqueïtat s’imputarà a l’envidrament i en cas 
contrari s’imputarà a la fusteria. 
 
Els responsables de l’envidrament de la fusteria, i de la seva fixació podran, si ho desitgen, 
presenciar la realització d’aquests assaigs. 
 
9.3. PERSIANES D’ALUMINI 
 
Les persianes enrotllables estaran formades per la juxtaposició de lamel·les horitzontals enllaçades 
entre si. Les lamel·les seran d’alumini i d'aleació 57-5 segons UNE 38377, tractades per a la seva 
protecció contra la corrosió, i amb el mateix acabat que la fusteria d’alumini segons el PC 9.1. 
anterior. 
El gruix del perfil no serà inferior a 0,5 mm. 
 
Les lamel·les tindran una alçada de 6 cm. com a màxim i una amplada no menor de 1,1 cm., i no 
presentaran guerxaments, fissures ni deformacions. 
 

La seva configuració serà tal que impedirà, quan calgui, el pas de la llum. Disposaran d'un sistema 
que permeti graduar la intensitat del pas de la llum mitjançant lamel·les orientables. 
 
La unió entre lamel·les es farà per mitjà d’acoblament continu. 
 
La lamel·la superior anirà proveïda de cintes per a la fixació al corró. 
 
La lamel·la inferior serà més rígida que les restants i disposarà de topalls a 20 cm. dels extrems per 
impedir la introducció total de la persiana a la caixa d’enrotllament. 
 
La configuració de les lamel·les serà capaç de suportar la càrrega de vent en Kg/m2 especificada a 
la memòria de càlcul. 
 
El sistema d’accionament de les persianes serà mecànic i composat per corró, politja, cable i torn. 
 
El corró serà circular o octogonal, de diàmetre mínim 6 cm. Anirà provist d’estreps als extrems per al 
seu recolzament en els suports. 
 
La politja serà d’acer galvanitzat i de diàmetre 15 cm. 
 
El cable anirà allotjat en un tub de PVC rígid de diàmetre 16 mm. Estarà format per fils d’acer 
galvanitzat. El seu diàmetre mínim serà de 1,8 mm. 
 
El torn permetrà, mitjançant l’accionament del seu manubri, pujar o baixar la persiana, així com 
fixar-la en qualsevol posició. 
 
9.4. VIDRIERIA 
 
Per a la confecció de tots els tipus de vidres s’utilitzaran vidres transparents obtinguts per flotat. 
Aquests seran plans, sense asprors, rugositats ni ondulacions a les vores, i presentaran cares 
paral·leles. No tindran taques, bombolles, aigües, vetes, núvols i altres defectes. Entre l’envidrament 
i la fusteria es deixarà una franquícia de 6 mm. per cada un dels seus costats. Aquesta franquícia 
estarà regulada per falques de material no rígid, col·locades en el perímetre dels fulls abans de 
l’envidrament a 1/6 de la llum de la base des de els xamfrans, i 1/8 de l’alçada en els laterals i des 
dels xamfrans. 
 
L’espai entre el vidre i la fusteria es reomplirà amb silicona o perfil de neoprè (o similar) de manera 
que es garanteixi d’estanqueïtat a l’aigua i a l’aire en tot el perímetre del vidre. Aquest perfil serà 
impermeable, imputrescible i inalterable a temperatures compreses entre -10 i +80º C. 
 
9.5. SERRALLERIA EXTERIOR 
 
Condicions d’execució 
Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., s’executaran: 
 
-  Els elements es subministraran pintats amb pintura de protecció a  base de resines d'epoxi. La 

pintura de protecció es donarà en dos cops. La primera al portar el material a l’obra i la segona 
abans del  acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts i/o rebaves. 
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-  Els elements resistents de les baranes instal·lades han de resistir les sol·licitacions següents, 
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

-  Empenta vertical repartida uniformement: 50 Kg/m. 
-  Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d’ús privat: 50 Kg/m. 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d’ús públic: 100 Kg/m. 

Ha d’estar subjecta sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de pòrtland, 
protegits contra la corrosió. 

-  Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació; han de mantenir l'aplomat fins que quedi definitivament fixat al suport. 

-  Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, platines o  angulars. L’elecció depèn del sistema 
i de la distància que existeix entre l’eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. L'unió del 
perfil de la pilastra amb l’ancoratge s’ha de fer per   soldadura. 

-  S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 

 
Mesurament i abonament 
Tots els elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, 
(corredissa, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (Ut) amb indicacions de mides d’elements 
col·locats; amb l'inclusió al preu de la part proporcional d’ajuts per a llur col·locació, segellat de 
juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, 
del tipus definit al Projecte i/o indicat per la Direcció Facultativa. 
 
El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzarà per 
metres lineals (ml). A la valoració s’inclourà el preu de tots els treballs necessaris per a deixar-les 
totalment acabades, d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
 
PC10  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS 
 
10.1. FUSTERIES 
 
Definició 
Tancaments de forats de pas interiors i armaris encastats amb portes de fusta. Aquestes portes 
podran ser abatibles, corredisses o plegables. 
 
Condicions de l’execució 
Els perfils de fusta seran de pes específic no inferior a 450 Kg/m3 i amb un contingut d’humitat no 
superior al 15% ni inferior al 12%. 
 
No presentaran guerxaments ni esquerdes. No presentaran atacs de fongs o insectes, i la desviació 
màxima de fibres respecte a l’eix serà menor de 1/16. 
El gruix dels anells de creixement serà uniforme. Els nusos seran sans i no pasants i de diàmetre 
inferior a 15 mm, distant entre si 30 cm com a mínim. En tot cas el seu diàmetre serà inferior a la 
meitat de la cara. 
 
Si la fusteria ha d’esser pintada, s’admetrà l’aspecte blauenc en un 15% de la superfície de la cara. 
 

Les unions entre perfils es faran per mitjà d’encadellats encolats que assegurin la seva rigidesa.  
 
Les coles que s’utilitzin compliran la Norma UNE 56702. Els eixos dels perfils es trobaran en un 
mateix pla i les seves trobades formaran un angle recte. Totes les cares de la fusteria seran 
completament llises i enrasades, sense marques ni senyals de talls. 
 
La fusteria s’emmagatzemarà a l’obra en posició vertical. Es col·locarà ben enquadrada amb ajut del 
nivell i la plomada. 
 
Les ferramentes s’hauran de protegir, així com els marcs de les portes, fins una alçada mínima de 1 
m, per tal d’evitar desperfectes. 
 
A la rebuda de la fusteria es tindran present les condicions següents: 
-  La fusteria estarà ben esquadrada. 

- Totes les ferramentes funcionaran correctament.  

- La fusteria estarà perfectament protegida amb una ma d'oli de llinosa o producte similar. 

- Cap dels elements constituents de porta o finestra tindrà una fletxa superior a 1/300 de la llum. 

 Seran condicions de no acceptació de l’obra executada: 
- Desploms de més de 2 mm per metre. 

- Manca d'enrasament amb els paraments de més de 2 mm. 

 
Els marcs aniran provistos dels trepants per cargolar les gafes d’ancoratge d’acer galvanitzat. Els 
trepants tindran una profunditat de 25 mm, i amb una separació entre si de 550 mm, i als extrems de 
250 mm com a màxim. Cada marc tindrà com a mínim dues gafes a cada travesser o muntant. 

 
Mesurament i abonament 
Les fusteries interiors es mesuraran per unitats completament acabades i col·locades amb tots els 
mecanismes corresponents: premarcs, marcs, fulles, tapajunts, ferramentes de penjar -golfos i 
frontisses- i ferramentes de tancament i seguretat -panys, passadors, manetes i claus-. 
 
10.2. CEL RASOS CONTINUS 
 
Definició 
Formació de sostres penjats a base de plaques d’escaiola com a material base sense juntes 
aparents en interiors d’edificis, amb fixacions generalment metàl·liques. 
Aquesta solució s’utilitzarà quan es desitgi reduir l’alçada interior d’un local o recinte o si s’ha de 
disposar d’una cambra per a instal·lacions no registrables. 
 
Condicions de l’execució 
El gruix mínim de les plaques d’escaiola serà de 20 mm amb la cara vista plana i llisa i el revers amb 
entramat de fibres vegetals o sintètiques. 
Les plaques d’escaiola no presentaran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva 
col·locació. Aquesta es realitzarà disposant les plaques sobre regles que permetessin la seva 
anivellació, col·locant les unions de les plaques longitudinalment en el sentit de la llum rasant i les 
unions transversals alternades. 
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Les plaques perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. 
 
Les juntes de dilatació es formaran amb un tros de placa rebuda amb pasta d’escaiola a un dels 
costats i lliure en l’altre. 
 
El replè de les unions de plaques s’efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d’escaiola, en 
la proporció de 80 l. d’aigua per cada 100 Kg d’escaiola, i s’acabaran inferiorment amb pasta 
d’escaiola en la proporció de 100 l. d’aigua per cada 100 Kg d’escaiola. 
 
La suspensió de les plaques es farà amb barnilles suspensores d’acer galvanitzat, diàmetre 3 mm i 
ganxos tancats en ambdós extrems. Aquestes barnilles es subjectaran pel extrem superior al sostre 
mitjançant un element de fixació i pel inferior a la armadura de la placa mitjançant filferro de lligat 
d'acer recuit i galvanitzat amb diàmetre de 0,7 mm. 
 
Es disposarà per m2 de placa un mínim de 3 barnilles verticals, no alineades i uniformement 
repartides. 
 
El lligat de la barnilla a la placa d’escaiola es farà amb doble filferro, fins a portar la placa al nivell 
horitzontal previst. 
 
Mesurament i abonament 
Els cel rasos continus de plaques d’escaiola es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície de 
cel ras. 
 
10.3. CEL RASOS REGISTRABLES DE PLAQUES D’ESCAIOLA 
 
Les plaques d’escaiola seran de forma quadrada, amb un gruix de 25 mm i cara exterior amb orificis 
fonoabsorbents. 
 
Les plaques no presentaran en el moment de la seva col·locació una humitat superior al 10% en 
pes. 
Les plaques es recolzaran damunt de perfils ocults T per dos dels seus costats. En el sentit 
longitudinal es col·locaran a tocar. 
 
Per a la col·locació de lluminàries o qualsevol altre element es respectarà la modulació de les 
plaques, suspensions i traves. 
 
Els perfils seran d’alumini o de xapa d’acer galvanitzat, preparats per a la seva unió a la suspensió, i 
de dimensions 40x30x1 mm. 
 
Els perfils estaran units al sostre per mitjà de barnilla de suspensió d’acer galvanitzat col·locada 
cada 1 m. La fixació al sostre serà amb clau introduït per mitjà de tir de pistola. Cada unitat suportarà 
un pes inferior a 10 Kg. 
 
No s’acceptaran variacions de planeitat superiors a 7mm. mesurats amb el regle de   2 m. 
 

No s’acceptaran variacions de anivellació superiors a 3 mm. per metre, o 10 mm. en cada espai 
definit per parets o envans que arribin fins el sostre. 
 
Si els paraments van enrajolats, el cel ras coincidirà amb l’aresta superior de la rajola. 
El contractista se sotmetrà, abans de començar la col·locació del cel ras, a les indicacions de la 
Direcció Facultativa, pel que fa a la posició de les juntes i especejament. 
 
 
PC 17  APARELLS D’ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT 
 
S’aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o moblatge, que funcionen als edificis, 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altres sistema, accionats per energia 
elèctrica o altre tipus. 
 
Les parts que composen un equip d’ascensor són: 
-  Elements de comandament 
-  Cambril 
-  Guies per al cambril i del contrapès 
-  Contrapès 
-  Grup tractor 
-  Presa elèctrica 
-  Cables de suspensió 
-  Dispositius de seguretat 
-  Portes d’accés 
-  Recinte 
 
Les unitats o equips d’ascensor que s’instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència en 
aquest tipus d’instal·lacions i s’hauran de presentar, a la Direcció Facultativa, les fitxes de 
característiques i justificació de l’acompliment de les disposicions del Reglament d’indústria sobre 
aquest tema. 
 
El tipus i el sistema de maniobra, la velocitat i el número de parades vindran definits als Plànols i a la 
Memòria del Projecte. 
 
Mesurament i abonament 
L’abonament i el mesurament es realitzarà per unitats (Ut) totalment instal·lades i posades en servei, 
incloent ajuts d’altres industrials com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabats. 
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PDF4 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. DOCUMENTS TITULAR 
 
- Declaracions responsables: 
 

DRPOB-01 del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció del Projecte 
Tècnic. 

 
DRPOB-03 del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra. 

 
DRPOB-04 del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra. 

 
DRPOB-06 del/la tècnic/a conforme l'obra s'adequa al règim de comunicat corresponent. 
 
 

- INPOB-01 Documentació acreditativa de la representació. 
 
 
- Full de consulta prèvia final. 
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DRPOB-01
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient

per a la redacció del Projecte Tècnic
Annex 1, a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n i Annex 5, a, b, c, d, f, j, k, l, p

de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - Ha redactat el projecte tècnic de l’obra situada a

Adreça: C. Provença 260 -262

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes,•
en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

Breu descripció de l’obra sol·licitada: Substitució d'una cistella existent per a la neteja de
vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura base de carrils
existents.

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció
del  projecte tècnic a dalt esmentat i  compleix amb les condicions exigibles per a l’exercici de
la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.

x

Gener23 25

Joan M. Nicolàs Monsonís 17.318/5
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DRPOB-03
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n, 2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Provença 260 -262

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: Q0801031F

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions•
comunes, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: Substitució d'una cistella existent per a
la neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura
base de carrils existents.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.
“l'assumeix”  de  la  direcció  de  l'obra  a  dalt  esmentada  i  compleix  amb  les  condicions
exigibles per  a l’exercici  de la  professió sense que existeixi  cap inhabilitació professional
v i g e n t .

Assumeix  la  direcció  de  l’obra  referent  a  la  comunicació  sol·licitada  d’acord  a  allò  que2.
estableix l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

17.318/5

x

Gener23 25

Joan M. Nicolàs Monsonís

Agència Catalana Aigua
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En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-04
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n,.2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Provença 260 -262

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: Q0801031F

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions•
comunes, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: Substitució d'una cistella existent per a la
neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura
base de carrils existents.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.
“l'assumeix” de la direcció de l'execució de l'obra  a dalt esmentada i compleix amb les
condicions exigibles per a l’exercici de la professió sense que existeixi cap inhabilitació
professional vigent.

Assumeix  la  direcció  d’execució  de  l’obra  corresponent  a  la  comunicació  sol·licitada  i2.
garanteix la màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de
l’obra,  d’acord  a  allò  que  estableix  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments
d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la

Joan Manuel Nicolàs Monsonís 17.318/5

x

Agència Catalana de l'Aigua
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-06
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme

l’obra s’adequa al règim de comunicació corresponent
Article 47 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Provença 260 -262

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes,•
en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: Substitució d'una cistella existent per a la
neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura base
de carrils existents.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la comunicació sol·licitada s’adequa, d’acord a l’art. 47 de l’Ordenança
reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, al règim de comunicació:

¨ Tipus I, Comunicat Diferit, regulat a l’article 49.

¨ Tipus II, Comunicat Immediat, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels
procediments d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.

Joan Manuel Nicolàs Monsonís 17.318/5

x

x

23 Gener 25
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS) ____________________________.

com a promotor/a de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

C. Provença 260 -262

ACTUACIONS SOL·LICITADES:-

O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions•

generals d'ocupació de la via pública

:-

Substitució d'una cistella existent per a la neteja de vidres de façana d'un edifici per
una altra cistella nova, mantenint l'estructura base de carrils existents.

I actuant en nom de Agència Catalana de l'Aigua, amb DNI/NIE/NIF Q0801031F

Caldrà aportar la documentació corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) _______________________________________________

seu/seva representant en el

procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, _____ de_________________ de 20___

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada

Elisabet Mas Asturias

46131394H

Joan Manuel Nicolàs Monsonís

36502332K

2431     Juliol

JUAN MANUEL 

NICOLAS 

MONSONIS  - 

DNI 36502332K

Signat digitalment 

per JUAN MANUEL 

NICOLAS 

MONSONIS  - DNI 

36502332K 

Data: 2024.07.31 

12:00:05 +02'00'

Elisabet Mas 

Asturias - DNI 

46131394H 

(AUT)

Signat digitalment 

per Elisabet Mas 

Asturias - DNI 

46131394H (AUT) 

Data: 2024.08.28 

11:32:11 +02'00'





Elisabet 

Mas 

Asturias - 

DNI 

46131394H 

(AUT)

Signat 

digitalment per 

Elisabet Mas 

Asturias - DNI 

46131394H 

(AUT) 

Data: 2025.01.23 

14:05:34 +01'00'
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CONSULTA PRÈVIA FINAL

NÚM. CONSULTA: 101576751-33
DATA CONSULTA: 13/01/2025
VIGÈNCIA DE CODI DE CONSULTA: 6 mesos des de la data

de consulta

EMPLAÇAMENT
Carrer Provença, 0260 - 0262
Districte: 02 - Eixample
Illa: 60601 Parcel·la: 004
Ref. cadastral: 9828204DF2892H0001QR

NIVELL DE PROTECCIÓ

Nivell protecció individual1: N/D

Nivell protecció conjunt1: Edifici pertanyent al Sector de
conservació de l'Eixample

TITULAR (SOL·LICITANT)
Agència Catalana de l'Aigua
Adreça: Carrer Provença, 0260 - 0262  Barcelona -
08008 Barcelona

e-mail: jhernandog@gencat.cat

REPRESENTANT
Joan Manuel
Nicolàs
Monsonís
Adreça: Carrer Ramon Turró, 0100  - 0104  Pis 5 3
Barcelona - 08005 Barcelona

e-mail: j.m.nicolas@coac.net

ANTECEDENTS

Acabeu de realitzar una consulta sobre actuacions i règims d’intervenció d’obres.

Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:
Substitució de cistella per a la neteja de vidres de façana d'un edifici.•

Substitució d'una cistella existent per a la neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova,
mantenint l'estructura base de carrils existents..

CONSIDERACIONS

En aquest document, s’emeten les següents consideracions:

S’informa que aquest document és informatiu i no habilita per a executar cap tipus d’actuació.

Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta
són:

Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes. - O-3i1•
L’emplaçament  on  es  volen  realitzar  aquestes  actuacions   està  inclòs  al  catàleg  de  patrimoni
amb nivell de protecció individual N/D."

L’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell de protecció
Edifici pertanyent al Sector de conservació de l'Eixample.

Considerant  la  catalogació  de  l’emplaçament,  cal  aportar  complimentades  també  les  següents
"guies per al procés d'obtenció de l'expedient":

Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes, en edificis catalogats C, D o•
inclosos en conjunts protegits - O-2l-3i1
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Segons la normativa vigent el règim d’Intervenció que s’aplicarà a la tramitació de les actuacions
és el de Comunicat Diferit.

S'ha seleccionat algun tipus de bonificació: No.

Amb  independència  del  termini  de  validesa  d’aquesta  consulta,  el  titular  quedarà  obligat  a  complir
amb les prescripcions de tota normativa en vigor.

RESULTAT
L’Ajuntament  de  Barcelona  informa  que  el  règim  d’intervenció  que  s’aplicaria  en  les  actuacions
presentades seria el de Comunicat Diferit.

Per tal d’accedir a les notificacions electròniques generades per les Direccions de Serveis de Llicències i
Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona és imprescindible donar-se d'alta al Registre de subscriptors
al servei de Notificació Electrònica. El nivell d’identificació requerit és baix (Clave Pin, idCAT Mòbil).

PROPERS PASSOS

A  la  vista  del  règim  d’intervenció  resultant  i  segons  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments
d’intervenció municipal en les obres, les properes passes a realitzar són les detallades a continuació:

COMUNICAT DIFERIT

Abans  de  l’inici  de  les  actuacions  haurà  de  presentar  el  comunicat  amb  la  documentació  que  es
detalla  en  el  Full  de  Ruta.   L’Ajuntament,  en  el  termini  d’un  mes,  li  notificarà  la  declaració
d’admissió o bé li  notificarà els  motius  d’inadequació a  la  legalitat  de les  actuacions projectades.
Un  cop  rebuda  la  notificació  d’Admissió  amb  la  corresponent  autoliquidació,  la  persona
interessada resta habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una vegada fet el pagament
de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Les actuacions hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d'inici, la
qual no podrà ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a
iniciar les obres. El termini d’execució es podrà ampliar per la meitat de l’inicialment previst.

Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol
admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovata)
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.

Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar lesb)
actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si
un cop realitzades les actuacions, l’activitat resulta no autoritzable o admissible.

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001429
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001429
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Per  motius  de  la  tipologia  d’actuacions  i  els  nivells  de  protecció  de  l’emplaçament,  NO cal que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni. Això no obstant, si escau, durant la tramitació de
l’expedient el Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic revisarà la documentació
aportada i si cal, emetrà informe al respecte. (Arts.21 i 32 de l’ORPIMO)

Per motius de la tipologia d’actuacions NO heu de demanar un Informe Previ d’Habitatge.

REFERÈNCIES I LEGALITAT APLICABLE

Categories: A (Bé Cultural d’Interès Nacional); B (Bé Cultural d’Interès Local); C (Bé d’Interès Urbanístic); D (Bé d’Interès(1)
Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i
Catàleg.
Identifica l’element patrimonial protegit.(2)
Ordenança Reguladora dels Procediment d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)•

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres
dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0140, que s’aplica a procediments en matèria d’autorització
d’activitats a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0140
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.
Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l’enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
 
Finalitat del tractament: Gestió de llicències d’obres i activitats o d’ocupació d’espai públic.
 
Legitimació: missió d'interès públic / exercici de poders públics
Drets de les persones:      podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades,
mitjançant l’ enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades.
Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu accedir mitjançant l’enllaç:
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

INFORMACIÓ A DESTACAR
Fet: Resultat
Emplaçament: Carrer Provença, 0260 - 0262

Resultat: El  règim  d’intervenció  que  s’aplicaria  en  les  actuacions
presentades seria el de Comunicat Diferit.

Propers passos: Procedir segons l’apartat PROPERS PASSOS i seguir les
instruccions del full de ruta annexat.

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0140
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
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GUIA PER AL PROCÉS D’OBTENCIÓ DEL COMUNICAT DIFERIT 
D’INSTAL·LACIÓ DE BAIXANTS, XEMENEIES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
D’EDIFICIS CATALOGATS D O INCLOSOS EN CONJUNTS PROTEGITS 
(incloses les Instal·lacions solars voluntàries fins a 7 m2 de superfície 
d’obertura o fins a 5 kWp fotovoltaics) 

 >> 
INFORME D’IDONEÏTAT 
TÈCNICA 

PRESENTACIO DEL 
COMUNICAT  O-2l-3i 

ON 
Entitats col·laboradores de l’Ajuntament de 
Barcelona 

ON 
Portal de tràmits (bcn.cat), OAC 

QUÈ CAL APORTAR 
 

PROJECTE TÈCNIC: 
  

PDF1. MEMÒRIA 
 Memòria 
 Pressupost 
PDF2. PLÀNOLS 
 Documentació Gràfica 
PDF3. ANNEXOS 
 Condicions de protecció contra incendis 

(0) 
 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut 
 Informe previ del Servei de Patrimoni 

d’acord amb l’Art. 47.2, la clàusula 
Addicional 1a i l’Annex 3 de la ORPIMO 
(1) 

 Annex d’energia (2) 
 Documentació complementària d’acord 

amb l’Annex 3 de l’ORPIMO 
 Estudi Cromàtic 
 Fotografies de la zona d’actuació 
 Informe favorable AESA (0) 
 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
  

PDF4. DOCUMENTS TITULAR 
 Declaracions responsables: 

- DRPOB-01 del/de la tècnic/a conforme 
disposa de la titulació adient 

- DRPOB-03 del/de la tècnic/a conforme 
assumeix la direcció de l’obra 

- DRPOB-04 del/de la tècnic/a conforme 
assumeix la direcció de l’execució de 
l’obra 

- DRPOB-06 del/de la tècnic/a 
d’adequació al règim del comunicat 

 INPOB-01 Documentació que acredita la 
representació per a la presentació del 
comunicat, si s’escau 

 CCPOB-01 Certificat a aportar en cas de 
la legalització de les obres 

 Full de consulta prèvia final 
 Documentació relativa a la bonificació  

QUÈ CAL APORTAR 
 

 Número de consulta prèvia 
 NIF titular o representant 
 Número d’informe d’idoneïtat tècnica 

 

 
(0) Justificar en cas de no lliurar el document. 
(1) En cas que es requereixi a la consulta prèvia. 
(2) En cas d’instal·lació de captació d’energia solar. 
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE 

 

1. La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar en les següents adreces: 

 

 Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona: 
http://www.cateb.cat/tramits-de-validacio/informe-idoneitat-tecnica 

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica 

 Col·legi d’Enginyers Industrials: 
https://e-visat.eic.cat/entrar 

 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona: 
https://enginyersbcn.cat/serveis/serveis-tecnics/informes-d-idoneitat-tecnica/ 

 Addient: 
https://www.addient.com/informe-idoneidad-tecnica 

 Aucatel: 
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit 

 Dekra: 
http://www.informeidoneitattecnica.com/ 

 Bureau Veritas Inspección y Testing, SL, Unipersonal: 
https://www.bureauveritas.es/tus-necesidades/servicios-de-construccion/informe-de-idoneidad-
tecnica 

 TÜV SÜD IBERIA: 
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-
idoneidad-tecnica 

 EIC Barcelona: 
https://eici.es/barcelona 
 

Un cop es disposi de l’informe favorable emès per alguna d’aquestes entitats col·laboradores de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot procedir a sol·licitar el permís corresponent al portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona ( Tramitació de permisos d'obres: comunicat ). 

2. La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en quatre: els dos primers contindran 
documentació del projecte tècnic, un la memòria i l’altre els plànols, el tercer contindrà els documents 
annexos al projecte i el quart contindrà els documents annexos a l’expedient, tal i com indica la Guia del 
procés (veure pàgina 1). El pes de cada document PDF no podrà sobrepassar els 20MB, poden dividir 
cadascun d’ells en diverses parts en cas de superar aquest pes. 

3. El PDF1. Memòria haurà d’incloure obligatòriament el primer full d’aquesta guia on es detalla en gràfic el 
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció del comunicat i els documents a 
aportar. 

4. Els documents PDF hauran d’incloure obligatòriament marcadors per a facilitar la navegació pel diferents 
apartats del document. (Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com). 

5. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació 
serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos 
índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada. 

6. Cal aportar les Declaracions Responsables que s’obtenen en la consulta juntament amb la Guia per a la 
tramitació del comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o adaptats. 

7. Si es tracta d’un projecte de legalització [**] caldrà aportar un CERTIFICAT signat pel/per la tècnic/a 
responsable, conforme les obres objecte de legalització han estat executades correctament i reuneixen 
les condicions de seguretat suficients per a l’ús què se’l pretén destinar. (S’adjunta model del certificat al 
final d’aquest document). 

D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents: 

- Avaluació del volum i les característiques de residus; 
-  Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut; 
-  Plànols dels elements urbans de l’entorn; 

http://www.cateb.cat/tramits-de-validacio/informe-idoneitat-tecnica
http://www.cateb.cat/tramits-de-validacio/informe-idoneitat-tecnica
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica
https://e-visat.eic.cat/entrar
https://enginyersbcn.cat/serveis/serveis-tecnics/informes-d-idoneitat-tecnica/
https://www.addient.com/informe-idoneidad-tecnica
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit
http://www.informeidoneitattecnica.com/
https://www.bureauveritas.es/tus-necesidades/servicios-de-construccion/informe-de-idoneidad-tecnica
https://www.bureauveritas.es/tus-necesidades/servicios-de-construccion/informe-de-idoneidad-tecnica
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-idoneidad-tecnica
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-idoneidad-tecnica
https://eici.es/barcelona
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ca/ciudadano/canal/20100000618/default.html?mostrar_descLarga=1
http://help.adobe.com/es_ES/Acrobat/9.0/3D/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fcd.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fc1.w
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-  Informe del/de la tècnic/a on s’acrediti que les obres a executar no comporten risc per als/a les 
ocupants ni per tercers; 
-  DRPOB-07 del/de la sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota direcció 
facultativa; 
-  DRCOB-03 del/de la tècnic/a coordinador/a de la seguretat i salut en l’obra; 
-  DRCOB-01 del/de la tècnic/a conforme assumeix la direcció de l‘obra; 
-  DRCOB-02 del/de la tècnic/a conforme assumeix la direcció d’execució de l’obra. 

 
[**] En el cas que la legalització de les obres executades sense permís municipal impliqui la realització 
d’altres obres per ajustar-se a la normativa vigent, SÍ s’hauran d’aportar els documents corresponents 
a una obra nova abans esmentats per la part corresponent a l’obra que s’haurà de realitzar. 

 
8. En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació 

indicada en l’apartat Bonificació o justificar el motiu de no aportar-la. La sol·licitud no implica la seva 
concessió automàtica, sinó la seva tramitació. 

9. Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, caldrà legalitzar adequadament l'activitat, 
d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 
(BOP 12-01-11). La informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació es pot trobar a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/d
efault.html. La vigència de la informació subministrada estarà condicionada a què no es modifiqui la 
normativa urbanística i/o sectorial que haurà servit per a la confecció del document informatiu. 

10. En el cas d’instal·lacions solars tèrmiques petites voluntàries (menys de 7 m
2
 de superfície de captació 

solar tèrmica o 5 kWp de fotovoltaica), les declaracions responsables poden ser signades per un 
instal·lador homologat, indicant la capacitació com a instal·lador i el seu codi RASIC a la opció Altres de 
l’apartat Titulació. 

 

  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/default.html
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/default.html
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MEMÒRIA 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte  

Títol del projecte 

Objecte de l’encàrrec 

Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc. 

Altres 

DD 2 Agents del projecte  

Promotor/a: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, 
direcció electrònica, telèfon, etc. 

Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon, etc. 

Altres 

DD 3 Relació dels documents complementaris, projectes parcials  

Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els/les tècnics/ques 
redactors/es quan siguin diferents del/de la projectista. 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 

Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable 
(CTE, altres reglaments i disposicions) a l’àmbit estatal, autonòmic i local. 

Preexistències i informacions prèvies. 

 

Caldrà assegurar la no afectació d’espècies protegides que puguin habitar a l’espai afectat per 
l’obra, en compliment del Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat i pe l’article 334 del codi Penal que tipifica i sanciona delictes relatius 
a la protecció de la fauna silvestre). Per més informació:  

  

Adreça text web municipal: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-
barcelona 

MD 2 Descripció del projecte  

2.1 Descripció general de l’edifici 

2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars 

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 

Descripció i identificació.  

Superfície d’actuació. 

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental 
(només per no habitatges) 

MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per normativa o bé derivats de 
l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-barcelona
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Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització, Seguretat en cas d'incendi, Salubritat, 
Protecció contra el soroll, etc.  

Si escau, s'indicaran aquells requisits -no obligatoris- que s'adoptin per tal d'aconseguir una 
millora i major adequació, tenint com a referència la normativa vigent.  

Si escau, s'indicaran justificació per part del/de la tècnic/a de la no disminució de les 
mesures de seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB. 

Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb el SPEIS que van 
més enllà de la normativa, amb la data i persona de referència del SPEIS. 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici  
 

Genèric: 

Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes 
constructius afectats. 

 
Complementaris: segons el tipus d’intervencions 

Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament: 

Condicions addicionals quan es tracti d’edificis inclosos en el Catàleg de Protecció. 

Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels elements 
arquitectònics, estètics i constructius adoptats. 

En els casos d’instal·lacions solars voluntàries, la justificació de detall s’inclourà a l’Annex d’Energia 
segons l’índex que es defineix a l’apartat DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE. 

A aquest efecte, es defineixen instal·lacions solars de caràcter voluntari aquelles que, per l’abast de les 
obres en les que es troben incloses, no es troben afectades per l’àmbit d’aplicació de cap de les 
següents normatives: 

 Títol 8 de l’Ordenança de Medi Ambient 

 Decret d’Ecoeficiència Energètica en Edificis 

 Documents Base HE4 i HE5 del Codi Tècnic de la Edificació 

 Ordenança Ambiental de Gràcia (MPMG en l’àmbit de la Vila de Gràcia) 

 Modificació del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i sostenible 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 

- Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments) 

- Normatives d’àmbit autonòmic 

- Normatives d’àmbit municipal 

MN 2 Altres 

Relació d’altres normes, reglaments o documents de referència aplicats en el projecte. 

 

MN 3 Planejament aplicable a l’emplaçament  

Comprovació en el PIU dels Planejaments que apliquen adjuntant la seva justificació (22@, Plans 
Especials, MPGM de Gràcia...). 

 

PRESSUPOST 

Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les cotes dels 

plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de les 

normatives. 

DG IN  ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG O   DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D’IMPLANTACIÓ 

Situació i Emplaçament  

Situació E. 1:2000 i Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells). 
Implantació de la intervenció en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies 
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.  

DG A   DEFINICIÓ DE LA INTERVENCIÓ  

La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió 
arquitectònica del projecte i la justificació de les normatives. 
 
Quan es tracti d'obres d'ampliació d'edificis o reforma d'edificis existents, es representarà: 

en traç negre el que es conservi o romangui 
en traç groc el que hagi de desaparèixer 
en traç vermell l'obra nova. 

 

Plantes generals: distribució, ús i cotes   

Dibuixades a E. 1:20, 1:50 o 1:100 (segons la capacitat major o menor de l'edifici) i escala gràfica. 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i cotes de justificació de les 
normatives (d’ús, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, etc.). 
Plànols de l’estat actual i reformat, grafiant les condicions de la instal·lació. 

 

Planta coberta: Informació addicional 

Es reflectiran a més: pendents, punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies, xemeneies, 
recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, etc. 

 

Alçats i seccions generals  

Dibuixats a E. 1:50 o 1:100 (segons la capacitat major o menor de l'edifici) i escala gràfica. 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte, cotes generals per tal de 
comprovar el compliment i la justificació dels paràmetres urbanístics i funcionals. 
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ANNEXOS  

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis, si s’escau  

Memòria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de Seguretat en 
cas d'incendi que li sigui d'aplicació (DB-SI i ORCPI/08). Inclòs dins del projecte. 

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut 

Segons correspongui (D.1627/1997), signat pel/per la tècnic/a competent. 

Estudi cromàtic (quan sigui necessari) 

Només per obres d’actuació en façanes en edificis urbanísticament considerats de nivell D i 
en els integrats en conjunts protegits, no subjectes a llicència d’obra major, llevat les obres 
de conservació o reparació menor. 

Fotografies de la zona on s’actua i de la façana (si les instal·lacions l’afecten) 

Documentació relativa als béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic 

Segons Art. 31 i 47.2 i l’Annex 3 de la ORPIMO: 

1.  Plànols de l’estat actual i de la proposta de la intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la. 

2.  Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn, etc. 

3.  Memòria que contingui dels següents apartats, els necessaris per la total i inequívoca 
comprensió del projecte: 

 
- Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin 

tenir o necessitar. 
- Notícies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució 

(documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, usos i d’altres). 

- Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 
- Estudi de les patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements 

més interessants, com ara els revestiments, els decoratius). 
- Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb 

especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de 
l’edificació). 

- En actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates 
o proves realitzades. 

- Estudi cromàtic, si s’afecta l’envolupant. 
- Altres. 
 
4. Informe Previ del Servei de Patrimoni (en cas que sigui requerit a la consulta prèvia). 

Es pot realitzar la sol·licitud de l’Informe Previ del Servei de Patrimoni a través del Portal de 
Tràmits: 
www.bcn.cat/tramits → Informe del Servei de Patrimoni Arquitectònic previ a un permís 
d’obres”  
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024 
 

Informe favorable d’AESA 

Segons determina l’article 31 del Reial Decret de 16 de maig, pel qual es regulen les 
servituds aeronàutiques de protecció de la navegació aèria, per poder fer el comunicat 
caldrà l’informe favorable d’AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria). Disponible a la 
pàgina web: AESA -> servidumbres aeronauticas -> sede electrònica. 

  

http://www.bcn.cat/tramits
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024
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Annex d’Energia  

En els casos d’instal·lacions solars voluntàries, el contingut de l’Annex d’Energia s’ha d’estructurar segons el 
següent índex: 

I. PROJECTE BÀSIC DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA  CLAU LLEU 

1.0. Memòria (Només en el cas de) X  

1.1. Fitxa tècnica de projecte. Titular, redactor/a i dades tècniques  X  

1.2. Descripció de detall i dimensionament de la instal·lació solar tèrmica X  

1.10 Descripció del monitoratge (si escau)   X 

2.0 Annexos  X  

2.1. Certificat d’homologació del captador solar tèrmic  X  

2.2. Càlculs. Dimensionament d’elements  X 

2.3. Fitxes tècniques d’altres equips   X 

3.0 Plànols  X  

3.1. Situació   X 

3.2. Planta coberta amb instal·lacions  X  

3.3. Secció coberta amb instal·lacions  X  

3.4. Distribució per plantes de la distribució  X  

3.5. Esquema de principi de la instal·lació, incloent monitoratge (si escau)  X 

4.0. Pressupost   X 

     

 

II. 
PROJECTE BÀSIC DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

 CLAU LLEU 

1.0. Memòria  X  

1.1. Fitxa tècnica de projecte. Titular, redactor/a i dades tècniques  X  

1.2. Descripció de detall i dimensionament de la instal·lació solar fotovoltaica X  

2.0 Annexos  X  

2.1. Fitxes tècniques dels mòduls fotovoltaics  X  

2.2. Declaració de conformitat dels mòduls fotovoltaics   X 

2.3. Especificacions tècniques d’equips auxiliars   X 

3.0 Plànols  X  

3.1. Situació   X 

3.2. Planta coberta amb instal·lacions  X  

3.3. Secció coberta amb instal·lacions  X  

3.4. Detall solució estructural del sistema fotovoltaic   X  

3.5. Esquema unifilar i connexió de la instal·lació   X 

4.0. Pressupost   X 
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ANNEXA A L’EXPEDIENT DEL COMUNICAT 

Full de la Consulta Prèvia Final  

Declaracions responsables segons la Guia-pdf 2 

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat 

Certificat a efectes de la legalització de les obres, si s’escau 

Documentació relativa a la bonificació 

Les obres efectuades tenen per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades 
d’especial interès o d’utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de treball podran gaudir d’una bonificació de la quota de l’ICIO. 
La bonificació ha de ser sol·licitada en el moment de la consulta o de la corresponent sol·licitud del 
comunicat. A tal efecte caldrà annexar a l’expedient la documentació relacionada a l’article 7 de 
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
 
 
 





DRPOB-01 1/1 Data creació: 13/01/2025 El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa

DRPOB-01
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient

per a la redacció del Projecte Tècnic
Annex 1, a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n i Annex 5, a, b, c, d, f, j, k, l, p

de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - Ha redactat el projecte tècnic de l’obra situada a

Adreça: C. Provença 260 -262

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes,•
en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

Breu descripció de l’obra sol·licitada: Substitució d'una cistella existent per a la neteja de
vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura base de carrils
existents.

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció
del  projecte tècnic a dalt esmentat i  compleix amb les condicions exigibles per a l’exercici de
la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-03
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n, 2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Provença 260 -262

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: Q0801031F

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions•
comunes, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: Substitució d'una cistella existent per a
la neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura
base de carrils existents.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.
“l'assumeix”  de  la  direcció  de  l'obra  a  dalt  esmentada  i  compleix  amb  les  condicions
exigibles per  a l’exercici  de la  professió sense que existeixi  cap inhabilitació professional
v i g e n t .

Assumeix  la  direcció  de  l’obra  referent  a  la  comunicació  sol·licitada  d’acord  a  allò  que2.
estableix l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
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En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.

 





DRPOB-04 1/2 Data creació: 13/01/2025 El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa

DRPOB-04
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n,.2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2
de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Provença 260 -262

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: Q0801031F

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions•
comunes, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: Substitució d'una cistella existent per a la
neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura
base de carrils existents.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.
“l'assumeix” de la direcció de l'execució de l'obra  a dalt esmentada i compleix amb les
condicions exigibles per a l’exercici de la professió sense que existeixi cap inhabilitació
professional vigent.

Assumeix  la  direcció  d’execució  de  l’obra  corresponent  a  la  comunicació  sol·licitada  i2.
garanteix la màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de
l’obra,  d’acord  a  allò  que  estableix  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments
d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-06
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme

l’obra s’adequa al règim de comunicació corresponent
Article 47 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Provença 260 -262

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes,•
en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: Substitució d'una cistella existent per a la
neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra cistella nova, mantenint l'estructura base
de carrils existents.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la comunicació sol·licitada s’adequa, d’acord a l’art. 47 de l’Ordenança
reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, al règim de comunicació:

¨ Tipus I, Comunicat Diferit, regulat a l’article 49.

¨ Tipus II, Comunicat Immediat, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels
procediments d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS) ____________________________.

major d’edat i amb DNI/NIE _____________________

com a promotor/a de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

C. Provença 260 -262

ACTUACIONS SOL·LICITADES:-
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes,•
en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:-

Substitució d'una cistella existent per a la neteja de vidres de la façana d'un edifici per
una altra cistella nova, mantenint l'estructura base de carrils existents.

I actuant en nom de Agència Catalana de l'Aigua, amb DNI/NIE/NIF Q0801031F

Caldrà aportar la documentació corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) _______________________________________________

major d’edat i amb DNI/NIE, _____________________ com el seu/seva representant en el

procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, _____ de_________________ de 20___

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada
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CCPOB-01

CERTIFICAT A EFECTES DE
LEGALITZACIÓ D’OBRES (1)

DADES DEL/LA TÈCNIC/A REDACTOR/A

Nom i cognoms:

Titulació: .........................................................................................................................................

Núm. col·legiat/da:
...............................................................................................................................

DADES DE L’OBRA

Promotor/a:

Referència cadastral: ......................................................................................................................

Adreça de l’obra:
C. Provença 260 -262

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes,•
en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits
O-3i1: Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.•

Descripció de l’obra:
Substitució d'una cistella existent per a la neteja de vidres de la façana d'un edifici per una altra
cistella nova, mantenint l'estructura base de carrils existents.

CERTIFICA sota la seva responsabilitat que:

Que l’expedient de legalització per a mi redactat recull fidelment la intervenció executada, i que
reuneix les suficients condicions de solidesa i estabilitat per a l’ús a què es pretén destinar.

Aquest certificat el subscriu el tècnic o la tècnica sotasignat/da segons el seu lleial coneixement
.

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA DEL/LA TÈCNIC/A

Només cal aportar aquest document en cas de legalització d’obres realitzades sense expedient municipal.(1)





 




	PORTADA GENERAL
	ÍNDEX GENERAL DEL PROJECTE
	PORTADA PDF1. MEMÒRIA
	MEMÒRIA
	PRESSUPOST

	PORTADA PDF2. PLÀNOLS
	ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	00 Llistat de plànols
	01 Situació i emplaçament 
	02 Ortofoto 
	03 Plànol Urbanístic de la finca 
	04 Planta vuitena. Estat actual. Carrils i góndola-cistella 
	05 Reportatge fotogràfic
	06 Planta vuitena. Projecte. Carrils i góndola-cistella 
	07 Detalls góndola-cistella. Projecte 
	08 Ocupació via pública per descàrrega 


	PORTADA PDF3. ANNEXOS
	ANNEXOS AL PROJECTE TÈCNIC
	ÍNDEX DELS ANNEXOS
	ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
	ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
	INFORME PREVI DE PARCS I JARDINS 
	LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
	TERMINI D’EXECUCIÓ
	FOTOGRAFIES 
	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


	PORTADA PDF4. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
	DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. DOCUMENTS TITULAR
	ÍNDEX DOCUMENTS TITULAR
	DECLARACIONS RESPONSABLES
	DRPOB-01 del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció del Projecte Tècnic.
	DRPOB-03 del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra.
	DRPOB-04 del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra.
	DRPOB-06 del/la tècnic/a conforme l'obra s'adequa al règim de comunicat corresponent.

	INPOB-01 DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE LLICÈNCIA
	DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT PER ACREDITAR LA REPRESENTACIÓ
	FULL DE CONSULTA PRÈVIA FINAL




