S
Ajuntament

de Sabadell

ADEQUACIO DEL MAGATZEM SITUAT AL SEMI-SOTERRANI
DE L'EDIFICI DE CAN MARCET

ACTA DE REPLANTEIG | D’INICI D’OBRA

DESCRICIO DE L’OBRA:

DATA: 4-11-2024

TITOL DE L'OBRA: ADEQUACIO DEL MAGATZEM SITUAT AL SEMI-SOTERRANI DE L’EDIFICI DE CAN

MARCET

CONTRACTE DE:

CENTRE:

LOCALITAT:

EMPLACAMENT DE L’OBRA:

CONTRACTANT:

ADJUDICATARI:

NUM. EXPEDIENT:

IMPORT DE LA
CONTRACTACIO:

TERMINI D’EXECUCIO:

CAN MARCET

SABADELL

CARRER PERMANYER, 59

AJUNTAMENT DE SABADELL

INSTALACIONES Y MONTAIJES ESYMA, SL

0TU/2023/328

283.050,79 € (21% D’IVA INCLOS)

SIS MESOS A COMPTAR DES DE L'ENDEMA DE LA
SIGNATURA DE L’ACTA DE REPLANTEIG

En data d’avui, els qui subscrivim aquest document, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de
novembre d’ordenacio de I'edificacio, fem constar que:

PN

Disposem del projecte d’execucio corresponent
L’adjudicatari ha designat el cap d’obra

L’adjudicatari declara que esta en condicions d’iniciar els treballs contractats
La direcci6 facultativa autoritza I'inici immediat dels treballs, d’acord amb el promotor.

| com a prova de conformitat, signem aquesta acta de replanteig i d’inici de I'obra el dia de la

signatura electronica

Fco. Javier Ruiz Nufez
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