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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

ACORD MARC D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI DE SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 

 

 
 

A. PODER ADJUDICADOR 

Administració contractant: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local. 

Perfil de contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i 
dCap=954531 

 

Els licitadors poden formular preguntes o demanar aclariments administratius o tècnics, enviant 
un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: ajuntament@santfost.cat 

 

Direcció òrgan de contractació: Plaça la Vila, 1, 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona. 

El Codi de Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques (NUTS): ES511 

B. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

Expedient número: 1438-007/2025 

Tramitació: Ordinària 

Procediment d’adjudicació: Obert, amb pluralitat de criteris d’adjudicació 

Cap recurs especial: NO 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No 

Forma de presentació d’ofertes: Presentació telemàtica – Les proposicions constaran de TRES (3) 
sobres digitals.  

El sobre A ha de contenir la documentació acreditativa dels requisits previs a que es refereix 
l’article 140 de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentació que hagi de ser valorada 
conforme als criteris quina ponderació depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir 
l’oferta econòmica o d’aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques.
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C. OBJECTE 

 

L’objecte del present Acord marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació 
d’aquest Acord Marc i dels contractes basats derivats del mateix, per a l’execució d’obres 
d’infraestructures en espais públics de Sant Fost de Campsentelles de valor estimat fins a 
1.180.000.-€ IVA no inclòs, que compleixin els requisits establerts en el present apartat 
respecte al pressupost i la tipologia de les obres. 

Projectes d’obra inclosos a l’Acord marc: 

 Projectes d’urbanització, on l’objecte dels treballs estigui format per asfaltat i 
pavimentació, enjardinament, senyalització viaria i/o l’adequació de xarxes de serveis 
urbans estàndards (xarxes elèctriques i comunicacions, col·lectors , claveguerons i 
embornals) 

 Projectes d’execució i subministrament d’elements d’urbanitzacions.  

 Projectes de pavimentació de l’espai públic, tant calçades com voreres. 

 Projectes de millora de la senyalització viària. 

 Projectes d’adequació d’espais verds i/o d’execució de noves infraestructures en parcs i 
places, on el gruix dels treballs estigui format per l’adequació de talussos i/o camins, 
instal·lacions de reg i noves plantacions. 

                 Projectes d’obra exclosos de l’Acord marc: 

 Obres en edificis municipals. 

 Projectes que, per la seva especificitat o singularitat aconsellen una licitació i execució 
diferenciada. 

 Projectes  els costos dels qual s’hagin de repercutir en propietaris o urbanitzadors. 

 Projectes els costos dels quals no estiguin inclosos majoritàriament en la bases de dades 
de l’ITEC. 

                 Els Codis CPV que corresponen a aquest contracte són:  

 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat 

  45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers  

 45112710-5: Treballs de paisatgisme en zones verdes. 

 45233262-3: Treballs de construcció de zones vianants 

 45233221-4: treballs de pintura en superfície de calçada 

 45233252-0:  Obres vials 

 45233294-6 : Treballs instal·lació senyalització viària  
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Aquest Acord Marc es tramita a l’emparament de l’art 220 de la LCSP; els contractes basats 
tenen naturalesa administrativa i pertanyen a la tipologia de contracte d’obres.                 

Per aquest acord Marc s’estableix com a base de licitació la Base de Preus que es detalla a 
l’Annex 1 del PPT, que serà presa en consideració per conformar els pressuposts dels diferents 
contractes basats, amb la baixa oferta per l’operador. 

La subscripció del present Acord marc per l’adjudicatari no comporta per part de l’Ajuntament 
de Sant Fost cap obligació d’adjudicar un número determinat de contractes basats. Per aquest 
motiu, el fet que l’adjudicatari no subscrigui cap contracte basat, no generarà cap dret 
indemnitzatori al seu favor. 

La necessitat de contractar aquest servei, ve motivada en el fet que el terme municipal de Sant 
Fost de Campsentelles té una extensió de 13,16 Km2, un nucli urbà i diverses urbanitzacions 
que requereixen un constant d’obra de reposició en infraestructures, essent una funció 
inherent a tota administració territorial. L’assumpció d’aquesta competència amb mitjans 
propis resta absolutament fora dels paràmetres i possibilitats municipals, requerint-se la 
contractació d’empreses externes i especialitzades en obra pública. 

 
L’adjudicatari haurà d’aportar els vehicles, maquinària i eines necessàries per la realització de 
totes les tasques incloses en les obres. L’ import i amortització de tots ells es considerarà inclòs 
en el preu ofert, encara que no se’n faci esment. 

 
Lots: Per aquesta licitació s’ha decidit no dividir l’objecte del contracte en diferents lots perquè 
la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, es podria veure impossibilitada per una pluralitat de contractistes diferents. 

En virtut d’això, es dona la condició que justifica la inconveniència de divisió en lots del 
contracte, d’acord a la prescripció de l’article 99.3 de la LCSP. 

 
 

D. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

 
El valor màxim estimat de l’Acord marc serà de 1.180.000.-€ IVA no inclòs. 
 
Aquest valor estimat fa referència a l’import global i màxim de l’Acord marc per la seva durada 
màxima, incloent les eventuals pròrrogues. Les possibles modificacions no suposaran cap increment 
d’aquest import global màxim. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 101.13 de la LCSP, el valor estimat d’aquest Acord marc s’ha 
calculat tenint en compte la previsió màxima del conjunt de contractes basats que potencialment 
poden adjudicar-se durant el període de vigència i pròrroga. 
 
En tot cas, aquest valor estimat està elaborat de forma estimativa, té caràcter orientatiu i no 
vinculant, i s’indica únicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicació sense que 
suposi cap compromís d’execució efectiva per a l’Ajuntament de Sant Fost, no tenint dret 
l’adjudicatari del present Acord marc a percebre indemnització o compensació per aquest motiu. 
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Per aquest acord Marc s’estableix com a base de licitació la Base de Preus que es detalla a l’Annex 
A del Plec, que serà presa en consideració per conformar els pressuposts dels diferents contractes 
basats, amb la baixa oferta per l’operador. 

E. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 

Existència de crèdit: No aplica 
L’existència de crèdit s’haurà d’acreditar en el moment l’adjudicació dels successius contractes basats. 

F. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT 

 
Lloc: Terme municipal de sant Fost de Campsentelles. 
 
ACORD MARC: Durada inicial: DOTZE (12) MESOS a comptar des de l’endemà de la data de publicació 
de la formalització dels documents contractuals de l’Acord Marc al Perfil de Contractant de 
l’Ajuntament. 

 
Pròrroga: Es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord marc per un període de SIS (6) MESOS. En el 
cas que sigui acordada la pròrroga per l’Ajuntament aquesta serà obligatòria pels contractistes 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 29 de la LCSP. 
 
La pròrroga del contracte no implicarà l’augment de l’import global previst de 1.180.000.-€ 
 
CONTRACTES BASATS: El termini d’execució dels contractes basats serà el previst en els 
corresponents projectes o actuacions dels contractes basats. 

G. VARIANTS 

No. 

H. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima 
que s’haurà d’exigir als licitadors per participar en aquest procediment d’adjudicació seran les 
següents: 

 
-Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són 
idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de 
contractar, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 

 
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin 
persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals. 
 
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte. 
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Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència: 
 
Classificació: 
 
Essent prevista la realització d’obres per import de més de 500.000.-€, procedeix l’exigència de 
classificació, d’acord amb l’art 77 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran d’estar classificats almenys en alguns dels següents grups 

 
 

 
GRUP 

 
SUBGRUP 

CATEGORIA 
CATEGORIA 

Actual Reial Decret 
1098/2001 

G 4 e 3 
G 6 e 3 
G 6 d 1 
G 5 e 1 

 
 

Criteris de solvència econòmica i financera 
 

 

a) Trobar-se en possessió d’una pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi 
possibles danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 900.000.- €. 

 
Aquest requisit s’acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable; essent necessària 
l’aportació de la documentació acreditativa i suficient en el moment del requeriment previ 
d’adjudicació. 
 

 

Criteris de solvència tècnica o professional 
 

 

a) Solvència tècnica o professional primera: Relació de les obres executades en el curs dels 
cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i caldrà si es van realitzar segons les regles 
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; on l'import anual 
acumulat de l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent del valor estimat del 
contracte. 

Aquest requisit s’acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable; essent necessària 
l’aportació de la documentació acreditativa i suficient en el moment del requeriment previ 
d’adjudicació amb una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada 
per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres. 
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b) Solvència tècnica o professional segona  (criteris addicionals específics per a aquest Acord 
Marc):   

b.1.- mitjans humans: L’empresa adjudicatària haurà de disposar com a mínim del equip 
següent per l’execució del contracte: 

- 1 Cap d’obra amb una experiència mínima de 3 anys en tasques similars. 

- 1 responsable tècnic [haurà de tenir la següent titulació: arquitecte tècnic o superior i/o 
enginyer tècnic o superior; i experiència en tasques similars amb un mínim de 5 anys] 

- 2 oficial de 1a paleta amb una experiència mínima de 3 anys en tasques similars. 

L’equip s’haurà de completar amb 5 oficials de 1ª i 3 de 2ª quan s’executin treballs 
d’asfaltat. 

Mitjans d’acreditació: declaració responsable indicant l’equip tècnic del qual s’haurà de 
disposarà per a l'execució dels treballs, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 
de l’experiència (currículum vitae i vida laboral) i la formació pertinent (titulació oficial). 

 

b.2.- mitjans materials:  l’empresa adjudicatària haurà de disposar com a mínim de 

     - 1 pala retroexcavadora mixta 

     -  1 bobcat 

     -  1 camió grua amb volquet de +3.5 Tm 

     -  1 furgó L4H3 

     -  1 furgoneta 

     -  1 ut. Fresadora de 2000mm d'amplada de treball 

- 1 ut. Estenedora de com a mínim 4,5 ml d'amplada de treball 

- 1 ut. Rul·lo compactadora metàl·lic de 10 Tn de pes mínim 

- 1 ut. Rul·lo compactadora metàl·lic de 3,5 Tn de pes màxim 

- 1 ut. Rul·lo compactadora pneumàtic de 15 Tn de pes mínim 

- 1 ut. Mini excavadora equipada amb raspall 

- 1 ut. Cuba de reg asfàltic 

Acreditació mitjançant declaració responsable on consti la titularitat i disponibilitat de la 
maquinària. 

b.3.- magatzem:  S’haurà de disposar d’un magatzem-centre de treball suficient ubicat a 
menys d'un radi de 20 Km, a comptar des de la Plaça de la Vila, núm.1 del municipi. Aquesta 
distància es calcularà en Km per mitjà de l’aplicació gratuïta GOOGLE MAPS, generant la ruta 
més curta entre els 2 punts (l’adreça del magatzem i l’adreça de la seu de l’Ajuntament). 
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Aquest requisit s’acreditarà mitjançant declaració responsable d’ubicació i titularitat així 
com de la suficiència i idoneïtat pels fins determinats. La seva disponibilitat real serà 
obligatòria abans de l’adjudicació del contracte 

b.4.- productes bituminosos.- Obligatòriament s’haurà d’acreditar la procedència dels 
productes bituminosos a subministrar en el contracte com a procedents d’una planta 
productora amb la preceptiva llicència ambiental, ubicada en un radi no superior a 50 km 
del terme municipal de Sant Fost de Campsentelles i generats mitjançant gas natural i/o la 
no combustió de derivats del petroli. 

La acreditació es farà mitjançant aportació de compromís de subministrament per la planta 
subministradora i on constin les condicions ambientals requerides 

NOTA IMPORTANT:  la justificació dels criteris de  solvència addicionals d’aquest  apartat b) 
es limitarà a la concreció expressa dels paràmetres indicats, sense incloure informació 
addicional que pugui ser puntuada en la valoració de criteris subjectius; aquesta situació 
serà tinguda en copte com inclusió de documentació del Sobre B en el Sobre A i comportarà 
l’exclusió de la proposició 

 
                

Registre Electrònic de licitadors (RELI), Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 
l’Estat (ROLECE): és obligatori pel tipus de procediment. La inscripció al RELI o ROLECE no eximeix 
a la persona licitadora de la presentació de la documentació acreditativa de la justificació de les 
condicions d’execució especials del contracte. 

 

I. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 L’adjudicació s’efectuarà mitjançant procediment obert i atenent a una pluralitat de criteris. La 
puntuació màxima serà de 100 punts, dels quals 55 punts computaran mitjançant criteris de 
baremació automàtica i 45 punts seran objecte de judici de valor. 

 

a) Criteris automàtics ( Puntuació màxima 55 punts) 
 
 a.1.- Oferta de percentatge de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostàries que 

composen el Preciari Municipal de l’Annex A per als futurs projectes municipals . Fins a 35 punts.  
 
 

  Fórmula de càlcul de la puntuació:  
 
 
 
 
 
  Essent: 
            Pi: puntuació de l’oferta analitzada 
            Bi: percentatge de Baixa corresponent a l’oferta analitzada 
            Bmax: Baixa máxima del total del full d’obertura d’ofertes 
            Pmax: Puntuació máxima ( 35) 
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Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d):  
Conforme a l’art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, l’informe 34/2012, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de l’Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup d’empreses presentin 
oferta (individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus 
agrupacions, i sense ésser rellevant el seu percentatge de participació), únicament es tindrà en 
compte pel càlcul de l’oferta mitjana (OM) l’oferta més econòmica. Aquest criteri s’aplicarà de forma 
simultània a totes les ofertes que compleixin els requisits indicats anteriorment. 
 
 
 a.2.- Oferta de baixa a aplicar linealment al preciari de la banc de preus BEDEC de l’ITEC,( data de 
preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona província; 
àmbit de plecs: Catalunya; variació segons el volum d’obra nova “urbanització PEM 0,402 M euros”) i 
no aplicable a aquelles partides que ja estiguin especificades al Preciari Municipal.........Fins a 10 
punts. 
 
Atorgant-se 1 punt per cada punt percentual sencer de baixa a les partides de l’ITEC fins el màxim de 
10 punts. 
 
Per motius d’agilitat es fa referència i baixa al global del Banc de Preus BEDEC de l’ITEC en el ben 
entès que únicament seran aplicables els preus que tinguin a veure amb l’objecte del contracte ( 
Codis CPV de l’apartat C). La resta no tindran valor contractual. 
 
 
a.3.- Oferta d’ampliació del termini de garantia. Fins a 10 punts 
 
L’ofertant podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte del termini de 
garantia que s’especifica a la lletra I) del Quadre-Resum del present Plec.  
 
Les unitats en què l’ofertant haurà d’especificar l’ampliació de termini serà número de mesos 
addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules 
Administratives.  
 
Fórmula de càlcul de la puntuació:  
 

 
 
 

Essent:  
Pi: Puntuació de l’oferta i  
AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte de l’especificat al Plec  
AGmax: Mesos d’ampliació màxims de garantia del total de les ofertes del full d’obertura  
Pmax: Puntuació màxima (10)  
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b)Criteris subjectes a judici de valor  ( Puntuació màxima 45 punts) 

 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 24 fulls DIN A4 a una cara, lletra Arial 
11 interlineat simple( no es comptarà portada ni índex) 
 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un 
judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per 
tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu sobre núm. C, ni conseqüentment 
seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes admeses.  
 
b.1.-  Organització i gestió de les obres. Fins a 10 punts 
Es ponderarà, a judici del SSTT municipals, la proposta mes adequada d’organització i gestió de les 
obres. Es valorarà, a títol enunciatiu, no limitatiu: 
 

- La proposta organitzativa de l’equip tècnic i humà, el detall de les seves funcions i la justificació 
de coneixements singulars. 

- La planificació de les gestions d’inici d’obra, tant pròpies com de tercers, fins l’acta de replanteig 
- Sistemàtica envers l’afectació de tercers ( transit, comerç, vianants, ...) 
- Sistemàtica d’elements de tancament i senyalització. 
- Sistemàtica de seguretat i salut. 
- Altres millores significatives que pugui millorar l’organització i gestió de les obres. ( , 

certificacions, informatització) 
 
             b.2.- Disponibilitat i capacitat de resposta. Fins a 15 punts 
             Es ponderarà, a judici del SSTT municipals, la proposta que millori la capacitat de resposta davant  
             alteracions, noves necessitats i urgències. Es valorarà, a títol enunciatiu, no limitatiu: 
 

- Disponibilitat de mitjans materials i humans  superiors als requisits del contracte 
- Disponibilitat efectiva dels mitjans proposats en el temps i en la distància 
- Capacitat de reacció davant urgències i imprevistos 
- capacitat d’immediatesa en l’inici del contractes basats. 
- En general, l’aportació de mitjans adients mes enllà dels requeriments del contracte 

 
 
                b.3.- Gestió ambiental. Fins a 15 punts 

 Es valorarà a títol enunciatiu, no limitatiu : 
 

- El subministrament de formigó d’obra amb contingut d’àrid reciclat. 
- El subministrament de l’asfalt d’obra amb contingut d’àrid reciclat. 
- El subministrament de l’asfalt d’obra amb percentatges de plàstics no reutilitzables. 
- La gestió de residus. 
-  
b.4.- Gestió de la Qualitat en l’execució de les obres. Fins a 5 punts 
 
Es valorarà, a judici dels SSTT municipal, l’aportació de millores que millorin la gestió de la Qualitat 
en l’execució de les obres 
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J. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 

ANORMALS 
 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 
criteris següents: 
 

i. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
 
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri 
següent: 
 

i. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la puntuació 
total més baixa. 

 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un 
dels dos criteris següents: 
 

i. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 
- Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 
de totes les puntuacions. 
 
ii. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 
-Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions que no han estat excloses. 
 

D) en tots els casos, i amb independència de l’efectiva consideració d’una oferta com anormal o 
desproporcionada i del procediment establert a l’art 149 de la LCSP, totes les ofertes que 
incrementin el percentatge de baixa establert a l’anterior apartat J,a), és a dir, més del 25%, hauran 
de presentar en el Sobre C, junt amb la seva oferta econòmica una justificació de costos que avali la 
viabilitat de l’oferta presentada. 
 
Aquesta justificació no prejutja la viabilitat o no de l’oferta, que es tramitarà, cas de ser incursa en 
anormalitat, d’acord amb el previst a l’art 149 de la LCSP però la seva mancança comportarà 
l’exclusió de l’oferta. 
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K. GARANTIES 

Provisional: SI. 1% 

Definitiva: L’adjudicatari haurà de dipositar una garantia del contracte, per un import 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 
L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre 
homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de 
llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte. 

Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de formar en igualtat al personal que té adscrit a la 
prestació del servei durant l'execució del contracte. 

També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les 
persones adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i 
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, 
així com el cobrament puntual de les retribucions. 

En cas d’incompliment o cada reiteració d’incompliment de les condicions especials d’execució 
del contracte s’estableix una penalitat del 3% de l’import del contracte o, si escau, de la 
pròrroga, IVA exclòs. 

Així mateix, a les condicions especials d’execució se li atribueixen del caràcter d’obligacions 
contractual essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte. 

M. MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC PREVISTA 

No es preveuen. 
 

N. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Sí i d’acord amb el que preveu la LCSP. 

O. SUBCONTRACTACIÓ 

Sí, d’acord amb el que preveus la LCSP. 

P. REVISIÓ DE PREUS 

No. 

Q. TERMINI DE GARANTIA 
 

A la finalització del contracte es donarà trasllat per part de l’empresari de les reclamacions, 
responsabilitats o litigis conseqüència del contracte, si escau. Durant el termini de garantia que 
serà de DOTZE (12) mesos desprès de la finalització del contracte, l’empresa serà responsable 
de les reclamacions que com a conseqüència de la seva prestació tingui coneixement 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Durant aquest termini s’aplicarà allò establert al 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques quant a les obligacions del contractista, així com en 
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allò relatiu a la facultat de l’Administració. 

Al compliment del termini s’emetrà un informe per part del departament de serveis econòmics 
sobre els treballs realitzats i la no reclamació sobre els mateixos durant els 12 mesos posteriors 
a la finalització del servei contractat. Si aquest fos favorable, l’empresa contractista quedarà 
rellevada de tota responsabilitat, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia i a la 
liquidació del contracte. 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències 
imputables al contractista per una mala prestació del contracte, durant el termini de garantia, 
l’òrgan de contractació procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la 
deguda reparació de la prestació mal realitzada. 

 
R. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR L’EMPRESA O 

LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES 

No es preveuen despeses de publicació. 

S. PROGRAMA DE TREBALL 

No 

T. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
de l’Acord Marc és el Sr. Oscar Gallardo Navarro, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament 
de Sant Fost de Campsentelles.  

En l’adjudicació dels contractes basats es designarà el responsable concret de contracte 

U. COMITÈ D’EXPERTS 

No 
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1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

 Objecte del contracte 
 

1.1.1. L’objecte del contracte és el descrit en l’apartat C del quadre de característiques. 
 

1.1.2. La justificació de la no divisió en lots de l’objecte del contracte es recull a l’apartat C del 
quadre de característiques 

 
1.1.3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat C del quadre de característiques. 

 
1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan 
acreditats a l’expedient. 

 
1.3. Valor màxim estimat de l’Acord marc i preu del contracte basat  

 
1.3.1.-El valor màxim estimat de l’Acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi les 
possibles pròrrogues, és el que consta expressat a l’apartat B) del Quadre-Resum de característiques 
del present plec, import que no inclou l’impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 
 Per tant, aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no vinculant, no suposant, 

en cap cas, una obligació de despesa per l’Ajuntament de sant Fost  o que aquesta quedi obligada a 
sol·licitar una determinada quantia d’obres, atès que es determinarà en funció dels contractes 
basats del present acord marc que realment es duguin a terme. Únicament generaran obligació de 
pagament els treballs efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes basats. 

 
1.3.2.-S’adjunta com Annex A  el banc de preus municipals per a les magnituds més usuals o 
rellevants juntament amb el BEDEC de l’ITEC per tota la resta de preus amb la finalitat que els 
licitadors puguin formular la seva oferta econòmica en els termes que s’indiquen en el present Plec. 

 
 Aquestes ofertes es mantindran durant tota la vigència de l’acord marc. 
 
 L’oferta inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i la 

legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus. 
 

1.3.3.-En els contractes basats es determinarà el preu del contracte en funció de l’oferta de 
l’adjudicatari que correspongui, el projecte a executar i la dels concrets treballs realitzats, més el 
corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que figurarà de forma diferenciada. 

 
En cas de ser adjudicataris, en la contractació basada s’aplicaran les baixes ofertades pels 
adjudicataris de l’acord marc a la totalitat de partides del projecte i/o memòria valorada, llevat de 
les partides alçades a justificar i les partides alçades d’abonament íntegre. 

 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme 
al previst en el contracte tipus d’obra adjunt i en el Plec i documentació annexa. 

 
       El preu de l’acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisió. 
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1.3.4.- L’adjudicació dels contractes basats queda condicionada a la confirmació de l’existència de 
dotació econòmica pertinent, sense que l’adjudicatària pugui reclamar cap indemnització al 
respecte. 
 

1.4. Termini de durada de l’acord marc i dels contractes basats 
 

1.4.1. El termini de durada de l’acord marc i dels contractes basats és el que s’estableix en 
l’apartat F del quadre de característiques.  
 
1.4.2. Durada de l’Acord marc 

 
L’Acord marc tindrà la durada que s’estipula a l’apartat F) del Quadre-Resum de 
característiques d’aquest Plec. 
 
L’acord marc es podrà prorrogar, per acord exprés de l’Ajuntament, pel període indicat a 
l’apartat F) del Quadre- Resum de característiques d’aquest Plec. Les pròrroga serà acordada 
per l’òrgan de contractació de l’Ajuntament i serà obligatòria per l’adjudicatari de l’acord marc. 
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament comunicarà al licitador la seva pròrroga amb DOS (2) 
MESOS d’antelació a la data de finalització del termini inicial de vigència de l’acord marc.  
 
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els 
efectes, en el moment en què s’esgoti l’import màxim previst com a valor estimat. 
 
La finalització de la vigència de l’Acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del valor 
estimat o pel compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes 
basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’acord 
marc. 

 
1.4.3. Durada dels contractes basats  

 
Es podran adjudicar contractes basats de l’Acord marc al llarg de tota la vigència del mateix. 
 
La durada dels contractes basats en l’Acord marc serà independent de la durada de l’Acord 
marc i es regirà per allò establert al contracte basat respecte de la seva duració. El termini 
d’execució dels contractes basats serà el previst en els corresponents projectes o memòries 
valorades/tècniques. 
 
La vigència del contracte basat s’iniciarà en el moment de la seva adjudicació, moment en el 
que quedarà perfeccionat. El termini d’execució de l’obra s’iniciarà en la data que s’indiqui a 
l’acta de comprovació del replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats. 
 
Les estipulacions de l’Acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a 
aquest. 
 

1.5. Règim jurídic del contracte 
 

1.5.1. El present Acord marc d’obres té naturalesa administrativa i, tanmateix els contractes 
d’obres basats, de conformitat amb el que estableix l’article 13 LCSP. 
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1.5.2. L’Acord Marc i els contractes basats es regeixen per aquest plec de clàusules 
administratives i pel model de contracte basat ( que inclou les prescripcions tècniques), les 
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, 
en les disposicions següents: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 

1.5.3. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 

1.6. Admissió de variants 
 

No. Apartat G del quadre de característiques. 

1.7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat B del quadre de característiques. 

1.8. Mitjans de comunicació electrònics 
 

1.8.1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 
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No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 

1.8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es 
determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a 
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable de l’ANNEX 1 d’aquest 
Plec. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions 
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

1.8.3. D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per 
a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 
electrònica admesa per a la signatura de les declaracions responsables i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

1.9. Aptitud per contractar 
 

1.9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents: 

 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 

65 de la LCSP; 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides 
en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans 
establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 
- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en 
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l’apartat H del quadre de característiques. 
 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; 

 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 

determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
- Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 
seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

 
1.9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la 
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 
l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han 
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General 
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de 
contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 214.000 
euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 

1.9.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
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La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat 
“Perfil del licitador”. 

1.9.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

D’acord amb el que preveu l’article 70 de la LCSP l’òrgan de contractació prendrà les mesures 
per garantir aquest no falsejament de la competència. 

 

1.10. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència, i si s’escau de 
classificació, que es detallen en l’apartat H del quadre de característiques, a través dels mitjans 
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat. 

 
2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
2.1. Presentació de documentació i de proposicions 

 
2.1.1. D’acord amb l’article 159.3 i la Disposició addicional dotzena de la LCSP, el termini per a 
presentar la documentació exigida serà de vint-i-sis (26) dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant. 

 
En el perfil de contractant es publicarà la data i hora límit de presentació de proposicions. 

Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el primer dia 
hàbil següent. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte ni en cap 
circumstància. Únicament es tindran en consideració aquelles ofertes presentades a través de 
la plataforma de contractació i en el termini establert amb el registre d’entrada. Només en cas 
de fallida del sistema, s’informaria per mitjà de la plataforma de contractació i/o correu 
electrònic als interessats, i s’acceptaran les ofertes presentades físicament a l’oficina de Registre 
de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 

2.1.2. Les proposicions es presentaran mitjançant presentació telemàtica, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web que es 
preveu a la lletra A del quadre de característiques. 

La plataforma de contractació pública de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles compleix 
íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos a la LCSP i demés normativa de 
desenvolupament. 
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ADVERTÈNCIA 

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 
de la LCSP. 

2.1.3. Les instruccions (manual, preguntes freqüents, tutorials, etc...) de presentació de les 
propostes a través del sobre digital els trobareu disponibles a l’enllaç següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xh 
tml?set-locale=ca_ES 

 

2.1.4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus. 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 

necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar- 
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia 
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre 
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

2.1.5. L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o 
winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. 

2.1.6. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

2.1.7. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, 
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat. 
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2.1.9. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present Plec de clàusules administratives 
particulars i del plec dels contractes basats, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

2.1.10. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de cap de les propostes que 
hagi subscrit. 

 
 

2.2. Contingut de les proposicions 
 

Les proposicions constaran de TRES (3) sobres digitals.  
 
El sobre A ha de contenir la documentació acreditativa dels requisits previs a que es refereix 
l’article 140 de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentació que hagi de ser valorada 
conforme als criteris quina ponderació depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir 
l’oferta econòmica o d’aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques.  
 
La documentació que conté el sobre A i B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el 
contingut del sobre C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la 
licitació.  
 
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense 
que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i 
sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò 
establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública.  
 
 Les proposicions es presentaran en documents electrònics i no s'acceptarà cap document 
manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per valorar l'oferta.  
 
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, 
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, 
en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a 
error.  
 
No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les 
circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 
 
 Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i 
subsistir en el moment de la perfecció de l’acord marc i dels contractes basats. Qualsevol canvi en 
aquestes circumstàncies implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte.  
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En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta amb 
millor relació qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, 
procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec. 
 
2.2.1.- Documentació acreditativa dels compliment dels requisits previs. SOBRE A 
 
El “Sobre A” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:  
 
* Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i Declaració responsable relativa a la solvència 
tècnica / classificació.  
 
A) Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).  
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 141 de la LCSP i a la clàusula 6.1 del present plec, `L’òrgan 
de contractació acceptarà com a prova preliminar del compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat i solvència 
establerts en el present plec, el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), degudament 
omplert, actualitzat i signat.  
 
Per tant, les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren a seva 
capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en el present Plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, 
que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment 
procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la 
Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest 
plec.  
 
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC a través del servei en línia de la 
Comissió Europea, mitjançant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta 
licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. 
  
En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar el 
document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en 
versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i, en particular, 
indicacions sobre les dades que poden constar en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, i/o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat (ROLECE).  
 
També es poden seguir les instruccions previstes a la “Resolució de 6 d’abril de 2016, de la Direcció 
General del Patrimoni de l’Estat, pel qual s’aprova la Recomanació de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa sobre la utilització del Document Europeu Únic de Contractació previs 
a la nova Directiva de Contractació Pública”.  
 
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal.  
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona 
o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.  
 
 
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics 
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autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en 
aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE, indicaran en l’apartat 
corresponent del DEUC que la informació es troba en el Registre corresponent. Només estan 
obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti 
vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats 
justificatius corresponents.  
 
NOTA IMPORTANT: Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la 
intenció de subcontractar per a satisfer l’objecte de l’Acord marc, haurà d’indicar aquesta 
circumstancia en el DEUC (Part II, lletra C). Dites entitats també hauran de presentar un altre DEUC 
separat degudament signat.  
 
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicació 
per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels requisits de 
personalitat, capacitat i solvència a través de l’aportació de la documentació que s’indica a les 
clàusules 6 i 11 del present Plec.  
 
La mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran requerir als licitadors que presentin la 
totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix 
l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.  
 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació 
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà 
motiu d’exclusió del present procediment de contractació.  
 
B) Declaració responsable relativa a la solvència tècnica / classificació:  
 
Atès que en fase de contractació basada no es podrà executar una obra respecte de la qual, en 
fase de licitació de l’Acord marc, no s’hagi acreditat la solvència tècnica / classificació necessària 
per a la seva execució, les empreses licitadores hauran de presentar una Declaració responsable 
en la que especifiquen la solvència tècnica / classificacions que ostenten, d’acord amb el l’Annex 
núm. 1 del present Plec.  
 
En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, aplicaran les especialitats 
següents:  
 
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar el seu corresponent DEUC, en el qual figuri, si 

s’escau, la informació requerida en les parts de la II a la V del formulari.  
 
b. Cadascun dels empresaris haurà de presentar, degudament firmades pel legal representant de 

cadascun d’ells, les declaracions llistades a la següent clàusula  tenint en compte el contingut 
de les mateixes.  

 
c. D’acord amb allò previst a l’art. 69.3 de la LCSP, caldrà presentar una declaració de compromís 

indicant la participació de cadascuna de les empreses que en formin part, la voluntat de 
constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per altra banda, 
s’haurà de designar a un representant de la UTE.  
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d. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas 

de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública 
i aportar el NIF definitivament assignat.  

 
B.1.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció 

dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.  

 
Així mateix, si l’empresa adjudicatària del contracte és una empresa no comunitària en els 
termes que estableix la LCSP, serà necessària l’obertura d’una sucursal a Espanya, amb 
designació d’apoderats o representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al 
Registre Mercantil.  
 

B.2.- Altres declaracions:  
 
      B.2.1.-  Declaració sobre la solvència econòmica i financera.  
 

Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable, de conformitat amb l’Annex 
núm. 1 del present Plec, conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix 
que no es troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de 
fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, 
de caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència; que no ha sol·licitat la 
declaració de concurs, ni té constància de què aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o 
que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicació 
d’inici de negociacions regulada a l’article 583 del Text Refós de la Llei Concursal, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig.  

 
       B.2.2.- Declaració sobre grup empresarial i submissió jurisdiccional de les empreses 

estrangeres.  
 

Als efectes de determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes dels licitadors, 
aquests hauran de presentar una declaració responsable en la que manifestin si pertanyen a 
algun grup de societats i en cas afirmatiu s’haurà d’indicar les empreses que conformen 
aquest grup de societats i si alguna d’aquestes també es presenta a la present licitació. 
S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol 
dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç.  
Així mateix, en cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar una Declaració 
responsable (Annex 3) fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es 
derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador.  

 
C.-  Garantia provisional.  
Del 1% de l’import del contracte per qualsevols dels mitjans autoritzats a la legislació contractual. 
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2.2.2.- Oferta tècnica i/o referències quina valoració depengui de judicis de valor. SOBRE B 
 
Aquest “Sobre B” haurà de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 
per a la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables a base de judicis de valors, assenyalats a 
l’apartat següent i que seran avaluats de conformitat amb els criteris que s’estableixen a l’apartat 
I ,b del present Plec . 
 
NOTA: La documentació d’aquest “Sobre B” s’aportarà, amb un sol arxiu, en el sobre digital 
habilitat a aquest efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es trobi 
signat electrònicament pel legal representant de l’empresa amb signatura electrònica reconeguda.  
 
 La documentació que conformarà la Proposta tècnica presentada pel licitador haurà de 
desenvolupar els següents punts: 
 
 - Organització i gestió de les obres. 
 - Disponibilitat i capacitat de resposta 
 - Gestió ambiental 
 - Gestió de la Qualitat en l’obra 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 24 fulls DIN-A4 a una cara (12 fulls a 
doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-
hi). 
 
IMPORTANT: L’increment del número de fulls sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, 
però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en els citats fulls establerts 
com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit especificat no serà 
objecte de valoració ni puntuació. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, 
mida i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà 
l’obligació per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la 
possibilitat de introduir cap mena de modificació a la mateixa, als efectes de determinar el 
número de fulls. Tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de fulls especificat no 
serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofertat i esdevindran 
part essencial de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, del seu compliment. 
 
2.2.3.- Oferta econòmica i altres paràmetres avaluables automàticament 
 
- Oferta econòmica de percentatge de baixa aplicable als projectes a executar: formulada 

d’acord amb el model que s’adjunta com Annex núm. 4 del present Plec i el seu termini de 
validesa.  

              El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les                        
partides incloses en el pressupost dels projectes a executar. Annex A.  

              El percentatge ofert haurà de tenir 2 decimals. La valoració de l’oferta econòmica es farà                        
d’acord amb els criteris automàtics especificats al punt I a) 1 del present Plec.  
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En cas d’efectuar un percentatge de baixa superior a l’estipulat a l’apartat J,a) ( 25%), dins el sobre 
C i juntament amb l’Annex amb l’oferta econòmica, s’haurà de presentar una memòria justificativa 
de costos que garantitzi la viabilitat del contracte. Aquesta memòria constarà d’un màxim de 4 
fulls DIN A4 a una cara, lletra Arial 11 interlineat simple. La no presentació de la justificació 
comportarà l’exclusió de l’oferta i és independent de la qualificació de l’oferta en anormalitat o no 
i de la seva justificació d’acord amb el procediment de l’art 149 de la LCSP. 

 
- Oferta econòmica de punts percentuals sencers de baixa sobre el preciari de l’ITEC 

conforme al criteri especificat al punt I a) 2  del present Plec i el model previst a l’annex 4. 
 

- Oferta d’ampliació del termini de garantia.  
                       El licitador haurà d’omplir l’oferta en l’Annex 4. 

         L’ofertant haurà d’especificar el nombre de mesos addicionals d’ampliació del                          
termini de garantia, fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat                        
al Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 
Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el termini de garantia del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, es considerarà tant a efectes de valoració com de compromís 
contractual que el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del 
termini de garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total serà el doble del 
termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
La valoració de l’oferta econòmica es farà d’acord amb els criteris automàtics especificats al punt I ,a) 3  
del present Plec.  

 

2.3. Obertura d’ofertes 

2.3.1 Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura 
del “Sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 2.2.1 del 
present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa.  

La mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol punt 
de la declaració del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables 
sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de CINC (5) dies 
naturals a comptar des de l’endemà a la recepció del requeriment.  

Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables, 
fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no 
podrà ésser en cap cas superior a TRES (3) dies hàbils a comptar des de l’endemà a l’enviament de la 
comunicació.  

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables 
aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment decisiu per apreciar 
la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de finalització del termini de 
presentació de les proposicions.  

Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin 
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.  
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A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  

Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels documents que 
s'han d'incloure en el “Sobre A”, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractació i 
s’hagi esmenat en el termini atorgat.  

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts.  

2.3.2.-  A continuació, la Mesa de contractació procedirà a l’obertura no pública dels “Sobres B” i es 
valoraran les ofertes de conformitat amb els criteris d’adjudicació ponderables en base a judicis de 
valor previstos en el present Plec i elevaran dita valoració a la Mesa de Contractació.  

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que a 
efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els “Sobres B”, la qual haurà de complimentar-se 
davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a 
CINC (5) dies naturals.  

Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificarà als licitadors la data 
d’obertura de la documentació continguda al “Sobre C”. Dita data també es donarà a conèixer a través 
del Perfil de Contractant.  

Abans de l’obertura del “Sobre C”, l’Ajuntament, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de 
l’obertura pública d’aquest, amb caràcter previ, donarà a conèixer la valoració obtinguda pels licitadors 
admesos en relació amb l’oferta continguda als “Sobre B”. Aquesta valoració també es publicarà al 
Perfil de contractant.  

Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusió, i procedirà 
a l’obertura dels “Sobres C” de les propostes admeses.  

Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què manifestin els 
dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, procedint-se per la 
Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què en aquest moment la Mesa 
es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, 
o el de correcció o esmena de defectes o omissions.  

Un cop obertes les propostes contingudes al “Sobre C” i comprovada la documentació incorporada per 
cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses per no 
ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.  

2.3.3 Les propostes contingudes en el “Sobre C” seran estudiades, valorades i ponderades, de 
conformitat amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present 
Plec.  

Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments del 
Plec, la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de puntuació i formularà la 
proposta d’adjudicació a favor dels licitador que hagi obtingut la millor puntuació, que elevarà a l’òrgan 
de contractació.  

        Per formular la proposta de classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin 
pertinents.  

Un cop acceptada pel òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació, el serveis 
corresponents requeriran als licitadors seleccionats perquè, en el termini de DEU (10) dies hàbils a 
comptar des del dia següent a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti la documentació 
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que s’indica a continuació.  

De no complimentar-se el requeriment d’aportació de la documentació que es descriu a continuació 
dins del termini indicat, s’entendrà que el licitador a retirat la seva oferta, procedint-se a recavar la 
mateixa documentació al següent licitador per l’ordre que hagin quedat classificades les ofertes.  

 

2.4. Comitè d’experts 
 

No aplica. D’acord amb el que es preveu a l’apartat U del quadre de característiques. 
 

2.5. Determinació de la millor oferta 
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
 
Si la Mesa de Contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment 
de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa 
de la competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat 
Catalana de la Competència per tal que aquesta, a través d’un procediment sumaríssim, s’hi 
pronunciï, i en donarà compte a l’òrgan de contractació. La remissió d’aquests indicis suspendrà el 
procediment de contractació. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les 
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost 
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, 
comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora 
reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat –en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com 
a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 

2.6. Criteris de desempat 
 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a l’article 147 
de la LCSP. 

 
2.7. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat J del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la 
Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat, perquè 
les justifiquin, d’acord amb el previst a l’article 149 de la LCSP. 
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Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà el 3% del pressupost de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà, en aquest cas, a demanar 

 
 

2.8. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 

Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa 
sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerirà 
l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set (7) dies hàbils a comptar de 
l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa. 
 
La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent que 
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la 
proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica 
o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. 
Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les 
quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha 
d’aportar únicament la documentació següent: 

a) En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

c) Constitució de la garantia definitiva del contracte o aportar la sol·licitud de retenció de la 
garantia definitiva del primer o primers pagaments. 

d) Si escau, certificat expedit per l’asseguradora, en què consti els imports i riscos assegurats 
i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant 
de subrogació, prorroga o renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui procedent, 
amb un mínim en concepte de responsabilitat Civil per import mínim de 300.000,00€ per 
sinistre. 

e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

Al ser obligatòria la inscripció al RELI o ROLECE, el licitador proposat com a adjudicatari restarà 
eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar amb 
l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres. 

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvència i 
absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació 
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini 
de set dies hàbils. 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva 
i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la 
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, es comunicarà a les 
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. 
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L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de 
contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 71.1.e) de la LCSP, així com en 
causa de resolució d’aquest contracte (en cas de conèixer-les amb posterioritat a la seva 
formalització). 

Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el termini 
assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició de 
contractar segons el que preveu l’article 71.2. a) de la LCSP. 

Tota la documentació a presentar pels licitadors ha de ser còpia que tingui caràcter d'autèntica 
conforme a la legislació vigent en la matèria o còpia simple o fotocòpia. 

Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o existeixin dubtes derivats de la 
qualitat de la còpia, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pot sol·licitar l'acarament de les 
còpies aportades, pel que podrà requerir l'exhibició del document o de la informació original. 

Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, estant subjectes a 
les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del 
document. 

Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentació redactada 
en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial a la llengua 
catalana o castellana. 

El licitador pot no aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol Administració o 
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració. 

En aquest últim cas, el licitador ha de presentar, de conformitat amb els articles 4 i 10 del Decret 
6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments 
administratius, una comunicació en la qual, de conformitat amb el model que figura en l'Annex 
1 del citat Decret, s'identifiqui el document no presentat, l'expedient, registre, base de dades o 
similar en què es troba el document no presentat, amb indicació del nombre o referència 
concreta o, si escau, el codi segur de verificació del document, i l'òrgan que custodia el registre 
o l'expedient on obra el mateix. En aquesta comunicació ha d'autoritzar a l'òrgan de contractació 
a obtenir aquesta documentació mitjançant una transmissió telemàtica. 

Aquesta facultat podrà exercir-se sempre que, respecte dels documents que el licitador decideixi 
no aportar i es conservin només en paper, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la 
finalització del procediment en el qual es trobin. 

En cas que els documents que el licitador decideixi no aportar estiguin incorporats en un 
expedient de contractació només pot fer ús de la facultat de no aportar-los quan, havent-hi 
resultat adjudicatari d'aquell contracte, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la seva 
formalització, o bé quan, no havent-hi resultat adjudicatari del mateix, el licitador no hagi retirat 
la seva documentació general o aquesta no hagi estat destruïda una vegada transcorreguts els 

la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades 
les ofertes. 

_ALTRES: Altres - PCAP/2025/7/1438

Codi per a validació: BXE8U-YT2ST-3XQKU
Data d'emissió: 12 de Maig de 2025 a les 11:32:45
Pàgina 32 de 92

El document ha estat signat per :
1.- Secretari/a Accidental de l'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Signat 12/05/2025 11:32

SIGNAT
12/05/2025 11:32

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
93

71
16

 B
X

E
8U

-Y
T

2S
T

-3
X

Q
K

U
 1

E
69

0D
9A

19
82

C
0E

38
28

5A
99

B
97

4E
F

01
63

83
74

C
9C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
sa

nt
fo

st
.c

at
:8

44
3/

po
rt

al
/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

1&
id

io
m

a=
2



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

33 

 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes, l’aportació de documentació, així com, les 
justificacions de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats es durà a terme a 
través de la funcionalitat que a aquest efecte té el Plataforma de serveis de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

terminis per a la interposició de recursos, en els termes que, si escau, s'hagin establert en el 
corresponent Plec de clàusules administratives particulars. 

 

 

2.9. Garantia definitiva 
 

L’import de la garantia definitiva i les formes en que es pot prestar és el que s’assenyala en 
l’apartat K del quadre de característiques. 

 
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat K del 
quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

 
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import 
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la 
reposició esmentada. 

 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini 
de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 
A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una 
conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la 
revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 

 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, 
en el termini de quinze dies des de l’execució. 

 
En el cas que la garantia no es reposi s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigirà 
l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització 

 
2.10. Decisió de no adjudicar o  i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure l’acord marc, d’acord amb el 
que preveu l’article 152 de la LCSP. 
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2.11. Adjudicació de l’Acord Marc 
 

        L’òrgan de contractació adjudicarà l’Acord marc dintre del termini de CINC (5) dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació requerida, a la proposta que hagi presentat una millor relació 
qualitat-preu mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els licitadors, i que publicarà al 
Perfil de Contractant de l’entitat.  

 
        La resolució d’adjudicació de l’Acord marc haurà de ser motivada en els termes que estableix 

l’article 151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del 
contractant.  

 
        Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la 

formalització de l’Acord marc.  
 
        Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present 

Plec es declararà desert el procediment.  
 
        Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 

arxivades.  
 
        Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 

Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 

Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, 
els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No 
obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un 
termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-
se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. En el cas que els licitadors no 
indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva oferta. 

 

2.12. Formalització i perfecció de l’Acord marc i dels contractes basats 

2.12.1.- L’Acord marc es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. 

La formalització de l’Acord marc s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents 
al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix 
la clàusula anterior. 

El contractista podrà sol·licitar que l’Acord marc s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses. 

Prèviament a la signatura de l’Acord marc, el representant de l’adjudicatari haurà de presentar 
davant l’òrgan de contractació: 

- Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, escriptura pública de la seva 
constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient. 

Si l’Acord marc no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP. 
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En el supòsit que l’acord marc no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes. 

El contingut de l’acord marc serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i 
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

La formalització de l’acord marc es publicarà en un termini no superior a quinze dies (15) després 
del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 
Les dades contractuals comunicades al Registre públic de contractes seran d’accés públic amb 
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 

2.12.2.-La perfecció de la contractació basada es realitzarà mitjançant l’adjudicació dels 
contractes basats de l’acord marc, que tindran per finalitat concretar l’objecte de la 
contractació basada així com, en el seu cas, establir condicions d’execució particulars. Si 
l’Ajuntament de sant Fost ho considera oportú, podrà exigir la formalització del contracte 
basat per escrit. 

 
3. EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

Una vegada formalitzat l’acord marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes basats 
s’efectuarà de conformitat amb les regles i termes que es determinen en aquest apartat del 
Plec. 
 
Només podran celebrar-se contractes basats en l’acord marc entre l’Ajuntament i l’ 
adjudicatària. 
 
Mentre estigui vigent l’acord marc podran celebrar-se contractes d’obres successius basats 
d’aquell, la durada dels quals podrà entendre`s més enllà de la data en què expiri la vigència de 
l’acord marc, sempre i quan hagin estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extinció. 
 
L’Acord marc, així com la contractació basada s’executaran a risc i ventura del contractista 
adjudicatari dels mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini 
l’Ajuntament, les que s’estableixin en el present plec, els seus annexes, en document 
d’obligacions contractuals que regirà la contractació basada d’obra i el projecte corresponent a 
cada actuació, sense que el desconeixement per part de l’adjudicatari del contracte basat i dels 
contractes que se’n derivin i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir 
aplicació en l’execució dels treballs l’eximeixi de l’obligació del seu compliment. 
 
L’adjudicatari d’un contracte basat serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
executi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències per l’Ajuntament o 
per tercers de les imprudències, imprecisions, omissions i errors, mètodes inadequats, 
conclusions incorrectes, etc. en l’execució del contracte. 
 
Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació dels treballs, 
o en actes o omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la 
seguretat i el control de l’Ajuntament, om podrà exigir l’adopció de mesures concretes per 
aconseguir o restablir l’ordre correcte de l’execució d’allò pactat. Aquestes eventualitats es 
consideraran incompliments contractuals i, per tant, podran ser objecte de penalitzacions en 
els termes que s’estableix en el present plec. 
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L’adjudicatari haurà de disposar de personal precís i amb la qualificació tècnica necessària pel 
compliment de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependrà 
exclusivament del contractista, qui tindrà totes les responsabilitats derivades de la seva 
condició d’empresari. 

 
El contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació vigent 
en cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, l’adjudicatari estarà obligat 
a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene 
en el treball/prevenció de riscos laborals, d’integració social de persones amb discapacitats, 
fiscal, de protecció de dades de caràcter personal, mediambientals, etc. L’incompliment 
d’aquestes obligacions o la infracció de la normativa aplicable per part de l’adjudicatari, no 
comportarà cap tipus de responsabilitat per l’Ajuntament. Tanmateix, l’Ajuntament podrà 
requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el compliment de les referides 
obligacions. 

 
L’adjudicatari executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos 
laborals i el seu desenvolupament normativa, en tot allò que li sigui d’aplicació pel present 
contracte i per la seva activitat. 
 
El responsable del contracte designat per l’Ajuntament i llurs serveis tècnics  determinaran si la 
prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 
execució. 

 

3.1. Òrgan de Contractació 
 

D’acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP i el Decret d’alcaldia de data 14 d’abril 
de 2021, correspon a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament la competència per a la 
contractació d’aquest acord marc. 

 
3.2. Resolució d’incidències 

 
Les incidències es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament 
les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 
3.3. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 

 

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

4.1. Designació responsable 
 

La contractista haurà d’identificar la persona que, en el seu nom, actuï com a persona de 
contacte interlocutora per a les relacions i solució de les incidències que es puguin derivar de 
l’execució de l’Acord marc i, en el seu cas, la contractació basada. 
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4.2. Prerrogatives de l’Administració 
 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en l’article 190 de la LCSP. 
 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 

 

4.3. Modificació de l’acord marc 

 
L’acord marc es podrà modificar per les causes legalment previstes, així com per les que es 
preveuen en el present Plec. 

 
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de l’acord marc són les 
següents: 
 
Objectives: 
 

En el supòsit que sorgeixin necessitats addicionals a les inicialment estimades en relació a noves 
actuacions d’obres contemplades a l’objecte del present acord marc. En cap cas la modificació 
podrà incrementar l’import límit estimat de 1.180.000,00.-€ 
 
Subjectives: 
 

a. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i 
sempre que això no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per 
objecte eludir l’aplicació de la LCSP. 
 
b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un 
tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització 
prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari 
tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i 
no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic 
determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els 
drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

4.4. Clàusula ètica 
 

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles als principis ètics, d’acord amb el previst a la 
Instrucció 1/2019 de la Direcció General de Contractació Pública (Instrucció 1-2019 de la direcció 
general de contractació pública del departament de la vicepresidència i d’economia i hisenda, 
sobre la incorporació de la clàusula ètica als plecs de clàusules administratives que regeixin les 
contractacions dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector Públic). 
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5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE 
PREUS DE L’ACORD MARC 
 
5.1 Cessió de l’acord marc i subcontractació 

 
En el present Acord Marc resta prohibida la cessió contractual a excepció del que s’estableix a la 
clàusula 4.3 del present plec relativa a la novació subjectiva del contracte. 
5.2.- L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte basat, de conformitat 
amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haurà de justificar 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 
disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de 
contractar de l’article 71 de la LCSP. 

 
El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin inhabilitades per 
contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar 
amb el sector públic determinats per la legislació vigent. 

 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la subcontractació, així 
com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 
situació d’emergència o de les que facin urgent la subcontractació donarà lloc a la imposició al 
contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 
 
Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que assumirà, per 
tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament, amb estricte 
compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral. 

 
El coneixement que tingui l’Ajuntament dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
 Els subcontractistes no tindran acció directa front a l’Ajuntament per les obligacions contretes amb 
ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
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5.2.Revisió de preus 

 
No aplica. D’acord amb el que es preveu a l’apartat P del quadre de característiques. 
 
6. CONTRACTACIO BASADA 
 
L’adjudicació de l’Acord marc no dona dret a la prestació de treballs. Aquesta prestació es produirà en el 
supòsit que les empreses integrants de l’Acord marc resultin adjudicatàries de contractes basats, de 
conformitat amb el que es determina en els apartats següents. 
 
Per contractació basada s’entén la contractació de les obres objecte del present Acord marc. 
 
6.1.-L’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc s’efectuarà aplicant els termes/normes 
següents, sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitació, podent l’òrgan de contractació de 
L’Ajuntament adjudicar els contractes basats directament a l’empresa adjudicatària. 
 
 
1.Concreció de la contractació basada: Cada cop que sorgeixi la necessitat de l’Ajuntament de 
contractar una obra objecte del present acord marc, es determinarà el valor estimat del contracte basat, 
d’acord amb el preciari de l’Annex A del Plec, minorat a la baixa amb l’oferta de l’adjudicatari. 
 
2.Pressupost d’obres inferior a 40.000.-€.-  Si el pressupost d’obres és inferior a 40.000.-€, iva exclòs, el 
procediment de contractació serà mitjançant la corresponent aprovació de despesa. 
 
3.Pressupost d’obres superior a 40.000.-€. es procedirà a enviar per mitjans electrònics (a l’adreça de 
correu electrònic indicada per l’empresa) el projecte executiu d’obra, o memòria valorada, a executar, 
on s’identificarà amb detall i precisió els treballs a executar, els terminis, condicions específiques, etc. 
que inclourà el pressupost d’execució aplicada la baixa ofertada (preu del contracte) i data estimada per 
l’inici i finalització de les obres. 
 
3.1.L’empresa seleccionada disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data 
d’enviament de la informació indicada al punt immediatament anterior, per analitzar el projecte i 
acceptar o rebutjar formalment l’execució del mateix. En el supòsit que en l’esmentat termini l’empresa 
no comuniqui formalment l’acceptació, es considerarà que ho rebutja. 

 
a. L’acceptació formal per part de l’empresa a executar l’obra que correspongui s’haurà de realitzar 

mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
 

-Una declaració responsable, signada pel legal representant de l’empresa, en el que l’empresa haurà 
de declarar l’acceptació de l’obra a executar, la vigència i compliment dels requisits d’aptitud per 
contractar (capacitat, solvència i absència de prohibicions per contractar). 
-Confirmació de les persones concretes que ocuparan els mitjans personals adscrits a l’execució del 
contracte basat atenent a l’oferta presentada a l’acord marc. En el supòsit que aquestes persones 
siguin diferents a les indicades a l’acord marc o en una contractació basada anterior, caldrà 
acreditar que compten amb l’experiència mínima oferta. 
-Certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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En cas que s’hagi produït alguna alteració, rectificació o canvi en dita documentació caldrà aportar- la. 
 
b.Adjudicació del contracte basat: rebuda l’anterior documentació es procedirà per part de l’òrgan de 
contractació de l’Ajuntament a l’adjudicació del contracte. Amb l’adjudicació es perfeccionarà el 
contracte basat, que quedarà subjecte a les condicions contractuals d’execució de l’obra que s’adjunten 
com annex B present Plec. 

 
c.Una vegada adjudicat el contracte basat, en la data indicada per l’Ajuntament i en tot cas abans de la 
data senyala per l’inici de les obres, el Contractista haurà d’aportar la següent documentació: 

a) Acreditació de la contractació de l’assegurança “tot risc construcció”. 
b) Pla de seguretat i salut de l’obra. 
c) Pla d’ambientalització, si s’escau. 
d) Declaració de la intenció de celebrar subcontractes en els termes requerits per l’Ajuntament. 
e) Pla d’obra o validació del pla d’obres del projecte. 
f) Aquella altra documentació que requereixi l’Ajuntament per iniciar les obres. 

 
d.Publicació adjudicació del contracte basat: L’adjudicació del contracte basat es notificarà a 
l’adjudicatari i es publicarà anunci d’adjudicació al Perfil del Contractant en els termes previstos a la 
LCSP. 
 

6.2.- Resolució de l’acord marc: La no acceptació o negativa a executar una obra objecte del present acord 
marc per part d’una empresa en més de DOS (2) OCASIONS, consecutives o no, durant la vigència del mateix 
serà causa de resolució de l’acord marc, sense dret a indemnització. 

 
L’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) es considera condició 
essencial de l’oferta i de l’execució del contracte. En conseqüència el seu incompliment en les condicions 
ofertes pel licitador en el moment de la formalització de la contractació basada, implicarà la impossibilitat 
d’adjudicar el contracte basat, computant-se com una renúncia a formalitzar una contractació basada. 

 
6.3.-  Modificació dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix l’article 205 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació podrà modificar els contractes basats fins a un màxim del 20% del preu inicial de cada contracte 
basat, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a continuació. 

 
Causes que poden donar lloc a la modificació dels contractes basats: 

 
Objectives: 
 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte del 
Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses. 

 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) conforme 

als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar compliment a les 
exigències del mateix. 
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Demandes de tercers 
 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves exigències de 
prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per part del mantenidor o 
de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, afectacions sobre 

l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè d’Obres, Guardia Urbans, 
Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents. 
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies) 
necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
I. Derivades de circumstàncies en relació al subsòl, incloent terrenys antròpics, naturals i sols 

contaminats. 
 
El procediment per modificar el contracte basat serà el següent: 
 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a 
realitzar la modificació del contracte. 

 
- Informe Jurídic  manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 

 
-  Compareixença de l’adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de l’abast 

d’aquests nous treballs. 
 

- Resolució de l’òrgan de contractació acordant la modificació del contracte, amb validació 
pressupostària i resolució de la modificació del contracte basat. Amb la resolució de la modificació, 
aquesta quedarà perfeccionada. 

 
Les modificacions que s’acordin per l’òrgan de contractació per les causes abans indicades seran 
obligatòries pel contractista. 
 
Així mateix, en el supòsit que es modifiqui el contracte basat pels supòsits previstos a l’article 205 de la 
LCSP, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista quan 
impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 % del preu 
inicial 
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del contracte basat, IVA exclòs. En el cas que excedeixin d’aquest percentatge, la modificació 
únicament podrà ser acordada per l’òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit del 
contractista. En cas contrari, es procedirà a la resolució del contracte basat. 
 
El contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en 
conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu 
pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls. 
 
6.4 .- Compliment i correcta execució dels treballs 
 
Els contractes basats de l’Acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix l’Acord marc, el 
present Plec i documentació annexa, documentació tècnica / projecte facilitada per l’Ajuntament, i 
d’acord amb les instruccions rebudes. La contractista resta obligada al compliment dels terminis 
totals i parcials d’execució del contracte que es fixin en els contractes basats. 

 
 

7.- RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT  
 

7.1.Règim de recursos 
 

• Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, a 
modificació i l’extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs administratiu ordinari que 
correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
• Contractes basats.- Tanmateix, respecte als contractes basats, els actes que es dictin en 
el procediment per l’adjudicació dels contractes basats, podran ser impugnats en via 
administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP. 
 
El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia següent a la 
publicació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de l’acte que es pretengui impugnar. 
 
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de TRES (3) mesos. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat 
el recurs. 
 
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el 
termini de DOS (2) mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
corresponent (si la resolució és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci. 

 
• Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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7.2.Arbitrage 
 

Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies 
que puguin sorgir entre l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre 
que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, 
el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, d’arbitratge. 

 
7.3.Règim d’invalidesa 

 
Aquest acord marc està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 

7.4.Jurisdicció competent 
 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest acord marc i dels contractes basats. 
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ANNEX 1.- Model de Declaració Responsable 
(A inserir en el sobre A) 

 

 , major d'edat, amb domicili a 
 (carrer, número, localitat i província), amb DNI núm.  , en 
nom propi (o bé, en nom de  (si actua per 
representació expressant la personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que 
el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat/ada de les condicions 
i requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària de l’Acord Marc per a 
l’execució d’obres d’infraestructures en espai públic de Sant Fost de Campsentelles, DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 

- Que el perfil d’empresa és el següent: 
 
 

Tipus d’empresa Característiques Marcar 
amb una 
creu 

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 

 

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 
65 a 97 LCSP. 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

-  Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap 
variació. 

- Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de 
Catalunya no han estat alterades en cap de les seves circumstàncies, i que es corresponen a la 
diligència del Registre que s’acompanya a aquesta declaració. 

- Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de 
Catalunya referents a: 

 
 

 

 

- 
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- 

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els 
documents que s’adjunten a la present declaració, i que aquests extrems han estat 
comunicats al Registre en data  , mantenint-se la resta de les dades 
sense cap alteració respecte del contingut de la diligència del Registre. 
 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional. 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en els termes del Plec de clàusules administratives i 
que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials 
exigits. 

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les 
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 
de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals 
segons el que estableix el Plec de clàusules administratives, s’ha d’indicar la següent informació: 

No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests. 

Té previst subcontractar els serveis o els serveis associats a aquests. 

 
 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació. 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 

 SI  NO  NO obligat per normativa 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SI  NO  NO obligat per normativa 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al 
Plec de clàusules administratives. 

 SI  NO 

En el cas de subcontractació, indicar el nom 
o perfil empresarial del subcontractista 
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Indicar les empreses que el composen. 

 
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

Està subjecta a l’IVA. 

Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la 
no-subjecció o l’exempció. 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

Està subjecta a l’IAE. 

Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la 
no-subjecció o l’exempció. 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

Sí té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

 
 

No té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

 

Persona/es 
autoritzada/es 

D.N.I. Correu electrònic Número de 
telèfon/mòbil 

    

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, 
per escrit a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per tal de fer la modificació corresponent 
o revocar l’autorització de notificació electrònica. 

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació. 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen 
és: 

 
 

 
-Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació    
exigida al Plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques. 

 

I per que consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 

 , a data de signatura electrònica. 

Indicar noms i circumstàncies dels integrants i 
la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris. 
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ANNEX 2. Model declaració de confidencialitat de dades i documents de l’oferta 
(A inserir en el Sobre A) 
 
 

 

 , major d'edat, amb domicili a   (carrer, 
número, localitat i província), amb DNI núm.  , en nom propi/en 
nom de    (si actua per representació expressant la personalitat i el 
domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació 
fiscal de l'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària de l’Acord Marc per a l’execució d’obres d’infraestructures en espai 
públic de Sant Fost de Campsentelles, accepta íntegrament les condicions i obligacions que 
dimanen del Plec de clàusules administratives, es compromet a complir-les estrictament i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

Que els documents i dades presentades que considera de caràcter confidencial, són els 
següents: 

 
 

 

 
I per que consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

 
 , a data de signatura electrònica. 
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ANNEX 3. Model declaració de submissió als tribunals espanyols/seu a Espanya 
(A inserir en el Sobre A, només les empreses estrangeres) 

 

 
 , major d'edat, amb domicili a   (carrer, 
número, localitat i província), amb DNI núm.  , en nom propi/en 
nom de    (si actua per representació expressant la personalitat i el 
domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació 
fiscal de l'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària de l’Acord Marc per a l’execució d’obres d’infraestructures en espai 
públic de Sant Fost de Campsentelles, accepta íntegrament les condicions i obligacions que 
dimanen del Plec de clàusules administratives, es compromet a complir-les estrictament i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
 
 

La submissió als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur. 

 
 

Així mateix (empresa que no es trobi a la UE), declara sota la seva responsabilitat que té oberta 
una sucursal a Espanya i ha designat persones apoderades o que la representi per a les seves 
operacions i consta inscrita en el Registre Mercantil. 

 
 

I per que consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 
 

 , a data de signatura electrònica. 
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ANNEX 4. Model de proposició avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules automàtiques 
(A inserir al sobre C) 

 

 , major d'edat, amb domicili a   (carrer, 
número, localitat i província), amb DNI núm.  , en nom propi/en 
nom de    (si actua per representació expressant la personalitat i el 
domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació 
fiscal de l'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser 
l’empresa adjudicatària de l’Acord Marc per a l’execució d’obres d’infraestructures en espai 
públic de Sant Fost de Campsentelles, accepta íntegrament les condicions i obligacions que 
dimanen del Plec de clàusules administratives, es compromet a complir-les estrictament i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
 

1.Oferta de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostàries que composen el Preciari 
Municipal  

 
 

Baixa percentual: .................. % 
 

 
 

2.Oferta de baixa a aplicar linealment al preciari de la banc de preus BEDEC de l’ITEC   
 

 
Baixa percentual: .................. % 

 
 
 

3.Ampliació termini de garantia  
 

 
 

Ampliació del termini de garantia: .................... mesos addicionals 

 
 
 

I per que consti, signo aquesta oferta. 
 

 
 , a data de signatura electrònica. 
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ALTRES DADES

50 

 

 

 
 

 
ANNEX 5. Model Proposta Tècnica valorable amb criteris sotmesos a judici de valor 
(A inserir al sobre B) 
 
 
 _______________________________________________________, major d'edat, amb domicili a 
  ______________(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. 
 ________________, en nom propi/en nom de   ___________________________________ 
(si actua per representació expressant la personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de 
poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat/ada de les 
condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària de l’Acord Marc per a 
l’execució d’obres d’infraestructures en espai públic de Sant Fost de Campsentelles, presenta la 
següent proposta tècnica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 , a data de signatura electrònica. 
 

_ALTRES: Altres - PCAP/2025/7/1438

Codi per a validació: BXE8U-YT2ST-3XQKU
Data d'emissió: 12 de Maig de 2025 a les 11:32:45
Pàgina 50 de 92

El document ha estat signat per :
1.- Secretari/a Accidental de l'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Signat 12/05/2025 11:32

SIGNAT
12/05/2025 11:32

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
93

71
16

 B
X

E
8U

-Y
T

2S
T

-3
X

Q
K

U
 1

E
69

0D
9A

19
82

C
0E

38
28

5A
99

B
97

4E
F

01
63

83
74

C
9C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
sa

nt
fo

st
.c

at
:8

44
3/

po
rt

al
/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

1&
id

io
m

a=
2



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Núm. UA Descripció preu unitari  (€)

1 M2 Apedaçament profund en ferm de calçada inclòs substitució total del mateix.

Demolició amb mitjans mecànics del ferm i retallat de paraments.           14,81 € 
Càrrega i transport a l’interior de l’obra a contenidor d’emmagatzematge.             3,83 € 
Transport a abocador per mitja de contenidor (inclou cànon abocament)             5,03 € 
Formigó en base de la capa de trànsit inclosa compactació terreny 0,15 m3/m2 o
reconstrucció base existent.

          27,50 € 

Neteja superficial, reg d’adherència i capa de trànsit amb conglomerat asfàltic en
calent 6 cm. de gruix mitjà.

          33,37 € 

84,54 €       

2 M3 Reconstrucció Subbase amb tot-u reciclat

Excavació terres inclosa càrrega i transport a abocador (contenidor).           51,38 € 
Refinat de fons de caixa             1,63 € 
MReomplert i compactat del volum amb tot-u (95% proctor modificat).           32,87 € 

85,88 €       

3 M2 Apedaçament superficial (només capa de trànsit)

Retall superficial inclosa la demolició 0,05 m. de ferm.             4,60 € 
Càrrega i transport a l’interior obra.             1,50 € 
Transport a abocador (inclou cànon abocament).             1,73 € 
Neteja superficial, reg d’adherència i capa de trànsit amb conglomerat asfàltic en
calent 6 cm. Gruix mitjà.

          33,37 € 

41,20 €       

4 M Substitució de tubular diàm. 20 diàm. 30 diàm. 40 diàm. 50 diàm. 60

Demolició tubular existent           21,85 €           23,43 €            26,03 €              28,41 €             31,09 € 
Carrega i transport en interior d’obra de runes fins a contenidor.             5,85 €             6,36 €              7,00 €                7,72 €               8,45 € 
Contenidor i transport.             5,90 €             6,78 €              7,52 €                8,24 €               8,95 € 

Subministrament i col·locació nou tubular inclosa base, argollada, massissat total
amb formigó i desviaments necessaris del cabal existent per a la seva execució.

          91,50 €         100,01 €         109,67 €           119,95 €           131,08 € 

        125,10 €         136,58 €         150,23 €           164,33 €           179,57 € 

5 M2 Apedaçament en vorera

Demolició amb mitjans mecànics del paviment existent.             5,52 € 
Càrrega i transport a l’interior d’obra de la runa a  contenidor.             2,30 € 
Reposició del paviment amb panot 20x20 de 4 cm. de gruix sobre base de formigó 
(HM-20/P/20/I) 0,10 esp.

          54,69 € 

          62,51 € 

6 M2 Retirada de llamborda col·locada sobre llit de sorra amb recuperació del mateix,
inclosa la retirada i l’acopi en obra.

          10,89 € 

7 M2
Retirada de llamborda col·locada amb morter mitjançant compressor, inclosa la
neteja, retirada de runa a peu de carrega i el transport a abocador.

          21,15 € 

8 M2 Demolició de fabrica de blocs de formigó foradat de fins a 30 cm. de gruix amb
martell compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, mesurada la
superfície inicial deduïts els forats.

            9,57 € 

9 M2 Demolició de fabrica de maó foradat de fins a 30 cm. de gruix amb martell
compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, mesurada la superfície
inicial deduïts els forats.

          11,49 € 

10 M Reparació de vorada existent. 15 cm 20 cm

Ml. Extracció de la vorada existent. Inclòs el condicionament de la base.           9,37 €           9,37 € 

Carrega i transport a l’interior de l’obra.           1,33 €           1,33 € 

Contenidor i transport a abocador.           1,44 €           1,44 € 

Subministrament i col·locació vorada similar a l’existent.         33,85 €         43,21 € 

Reparació de 0,20 m2 de la zona de vorera que hi limita.         12,73 €         12,73 € 

        58,72 €         68,08 € 

11 M Extracció de la vorada existent. Inclòs el condicionament de la base.             9,37 € 

12 M Subministrament i col·locació vorada similar a l’existent. 15 cm 20 cm

        33,85 €         43,21 € 

ANNEX A: PREUS UNITARIS

El moviment general de terres, demolició de paviments, terraplenats i reconstrucció de la capa de trànsit o paviment s’abonarà a banda
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Núm. UA Descripció preu unitari  (€)

13 U Pericó de registre de 0,40x0,40x 0,60m de mides útils amb paret de 15 cm. de maó
calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa o
composite .

        120,48 € 

14 U Pericó de registre de 0.60x0.60x 0.80m de mides útils amb paret de 15 cm. de maó
calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa o
composite .

        151,70 € 

15 U Pericó de registre per a telecomunicacions de 0.70x0.70x 1.00m de mides útils amb
paret de 15 cm. de maó calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa
la rapa i marc de fosa.

        380,61 € 

16 U Construcció pou de registre de 70 x 70 en claveguera amb paraments de maó tipus
gero, paraments arrebossats i enlluïts amb morter de C.P., solera de formigó en
massa i tapa de registre de fosa.

U. Subministrament i col·locació anella i tapa de fundació ductil de diàm. 60 cm,
amb junta d´insonorització i tancament anti-robament

        184,48 € 

M2. Base de formigó en massa de 0,20 m. de gruix.           27,62 € 
Ml. Pou de registre.         198,03 € 

TOTAL         410,13 € 

17 U Construcció d’embornal format per pericó de 0,70 x 0,40 x 0,50 amb marc i reixa de
fosa grisa abatible de dimensions 650 x 300 x 55 m/m inclòs moviment de terres,
demolicions i reparació del paviment que hi limita, inclosos elements interiors per a
la formació del sifó.

        282,72 € 

18 M2 Formació de vorera de formigó de 18 cm de gruix           47,56 € 

19 M2 Reposició de paviment de llambordes sobre llit de sorra  o morter inclosa la 
demolició del paviment existent i  la reposició parcial de la base.

          98,65 € 

20 U
Demolició i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registre pou de clavegueram,
incloses demolicions, suplement pou i reparació paviment que hi limita.

        165,60 € 

21 U Demolició i col·locació a nova rasant de marc i tapa de registre pou de clavegueram,
amb morter d'alta resistència, incloses demolicions, suplement pou i reparació
paviment que hi limita.

        315,85 € 

22 U Demolició i col·locació a nova rasant marc i reixa embornal, inclòs demolicions,
suplement pou i reparació paviment que hi limita.

        166,09 € 

23 U
Demolició i col·locació a nova rasant marc i reixa embornal, amb morter d'alta
resistència, inclòs demolicions, suplement pou i reparació paviment que hi limita.

        189,13 € 

24 M Tall de paviment amb serra de diamant.             3,18 € 

25 M2 Pintat de passos de vianants, símbols i fletxes.
Neteja superficial.             0,56 € 
Senyalització nocturna i diürna.             1,20 € 
Premarcatge.             0,15 € 
Pintat de cebrejat 50 cm. ample, o daus de 50x50, amb pintura acrílica reflexiva
blanca, inclosos símbols i fletxes

            6,50 € 

TOTAL             8,41 € 

26 M Pintat de línia continua o discontinua de 10 cm.  d’amplària.
Neteja superficial.             0,08 € 
Senyalització nocturna i diürna.             0,10 € 
Pre-marcatge.             0,07 € 
Pintat de línies 10 cm. d’ample, amb pintura acrílica reflexiva blanca.             0,25 € 

TOTAL 0,50 €         

27 U Subministrament i col·locació de senyal de trànsit de D 600mm. con post, accessoris
de fixació 

          76,00 € 

28 U Arrencada i col·locació de bandes sonores a la calçada i posterior col·locació amb tac
metàl·lic de 8 mm diàm, amb peces de banda sonora recuperades de fins 0,90 cm
d’amplada.

22,69 €       

29 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI) /
C60B3/B4 ADH (ECR-1).

0,55 €         

ANNEX A: PREUS UNITARIS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Núm. UA Descripció preu unitari  (€)

30 M2 Subministrament, estesa i piconat d'aglomerat tipus AC 16 SURF 50/70 D (D-12) per
capa de 6 cm. amb addició de plàstics en mescla

17,86 €       

NOTA: Si la capa és amb material de fibres de nitrocel·lulosa (TIPUS ARBOCEL) (mínim 1000
m2 de superfícies tractades).

19,00 €       

31 M2
Apedaçat d'asfalt, inclòs fresat de paviments de 8 cm d'espessor, inclòs retirada del
material i cànon d'abocador, reposició amb aglomerat tipus AC 22 BIN 50/70 S (S-20)
amb un 15% de reciclat de mescles bituminoses en calent.

34,63 €       

32 M2
Apedaçat d'asfalt, inclòs fresat de paviments de 30 cm d'espessor, inclòs retirada del 
material i cànon d'abocador, reposició amb materail procedent de fresat de mescles
bituminoses i aglomerat tipus AC 22 BIN 50/70 S (S-20) E=12cm amb un 15 % de
reciclat de mescles bituminoses en calent.

46,95 €       

33 M2 Fressat de paviment asfàltic amb càrrega i transport a l’interior de l’obra i a
abocador.
Gruix promig                     6 cm.        6,20 €         

(mínim 200 m2 de fressat)

34 M2 Demolició i reposició de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinàries ( tipus
VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb càrrega i transport interior d’obra i a abocador de
runes, inclòs el subministrament de tots els materials menys el la peça de paviment
que l’ aportarà l’Ajuntament.

55,30 €       

35 M2
Demolició i reposició de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinàries ( tipus
VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb càrrega i transport interior d’obra i a abocador de
runes, inclòs el subministrament de tots els materials.  

81,31 €       

36 U Col·locació i posada en marxa de font de fosa similar; inclosa formació llosa recollida
d’aigües amb la seva reixa i realització de connexió a xarxa existent de subministre i
evacuació d’aigua a fins a 10m. 

1.560,79 €  

37 M3 Excavació mecànica de terres de rases i pous. 25,64 €       

38 M3 Excavació manual de terres de rases i pous. 120,17 €     

39 M3 Terraplenat i compactació sense aportació de terres per capes de 25 cm. 33,56 €       

40 M3 Càrrega i transport de terres o productes sobrants a abocador. 11,98 €       

41 U Subministrament i col·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o composite
40 x 40 cm. inclosos extracció de l’existent i reparació panot zona que hi limita (0,5
m2) amb càrrega i trasllat de runa a l’abocador.

123,97 €     

42 U Recol·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o composite 40 x 40 cm.
inclosos extracció de l’existent i reparació panot zona que hi limita (0,5 m2) amb
càrrega i trasllat de runa a l’abocador.

65,10 €       

43 U Subministrament i col·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o composite
60 x 60 cm. inclosos extracció de l’existent i reparació panot zona que hi limita (0,5
m2) amb càrrega i trasllat de runa a l’abocador

135,32 €     

44 U Recol·locació marc i tapa de registre de fundició dúctil o composite 60 x 60 cm.
inclosos extracció de l’existent i reparació panot zona que hi limita (0,5 m2) amb
càrrega i trasllat de runa a l’abocador.

70,85 €       

45 U Recol·locació a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 1ud. 72x72 cm )
inclou demolicions, col·locació de bigueta de reforç i reposició del paviment que
l’envolta.

271,54 €     

46 U Recol·locació a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 2ud. 72x72 cm )
inclou demolicions, col·locació de bigueta de reforç i reposició del paviment que
l’envolta.

375,60 €     

47 U Recol·locació a nova rasant marc i reixa embornal, inclòs demolicions, refer caixa i
reparació panot zona que hi limita (0,5 m2) amb càrrega i trasllat de runa a
l’abocador.

111,86 €     

48 M
Subministrament i col·locació de reixa tipus acodrain 15 cm. inclosa arqueta sifònica. 160,53 €     

49 M Subministrament i col·locació de reixa abatible de fosa de 70x30 cm C-250 176,55 €     

50 M Subministrament i col·locació de reixa de fosa de 100x50 cm D-400 253,21 €     

51 M Subministrament i col·locació de rigola blanca de 8 cm. i 30 x 30 tomada amb
morter, inclòs formació encaix en paviment. ( mateix preu 20x20)

24,68 €       
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Núm. UA Descripció preu unitari  (€)

52 M Pas de vianants per a supressió de barreres arquitectòniques en vorera, de
dimensions totals 4,00 m x 1,20 incloses peses especials en extrems inclòs demolició
i retirada dels elements existents en vorera ( o reposició de peces trencades en pas
de vianants existent)

273,09 €     

53 M2 Execució de pas elevat amb una o dues capes d’aglomerat (D12 + S20) segons el
plinto de la vorera existent, amb l´equip de reparacions programades
semimecanitzat, inclòs el fresat d´encaix de les rampes. 

189,57 €     

54 U
Col·locació de paperera de qualsevol tipus, subministrada per l’Ajuntament,
formigonada i col·locada sobre dau de formigó ( inclosa l’excavació del dau).

36,51 €       

55 U Col·locació de banc de qualsevol tipus, subministrat per l’Ajuntament, col·locat
sobre dau de formigó ( inclosa l’excavació del dau) o perns.

55,45 €       

56 U Col·locació de pilona de qualsevol tipus, subministrat per l’Ajuntament, col·locat
sobre dau de formigó ( inclosa l’excavació del dau) o perns.

25,00 €       

57 U Anul·lació d’escossell amb medis manuals (mida aproximada 1.00 x 1.00 ). 190,50 €     

58 U
Retirada de banc de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor.

35,68 €       

59 U Retirada de paperera de qualsevol tipus ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o
contenidor.

14,90 €       

60 U
Retirada de pilona fosa de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor.

15,92 €       

61 M2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20, de morter de
ciment gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l’obra amb
formigonera de 165l.

32,15 €       

62 M2 Paret de tancament de gruix de 14 cm. de maó calat hidrofugat de 29x14x5 cm,
d’una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb
formigonera de 165l. (obertures entre 2m2 i 4m2 es dedueix el 50% - obertures de
> 4 m2 es dedueix el 100%).

54,25 €       

63 M3 Cànon d’abocador Gestora de residus. 15,25 €       

64 H Operari Polivalent inclòs petit material necessari de paleteria. 38,98 €       

65 H Camió grua, amb eines necessàries tipus: pinces, pala bivalva, etc. (inclòs operari de
camió grua)

65,50 €       

66 H
Corro vibrant per a compactació d’asfalt fins a 1500 kg  (inclòs operari conductor) 45,27 €       

67 H  Retroexcavadora (inclòs maquinista i part proporcional de martell) 61,18 €       

68 T
Subministrament d’asfalt negre per a estesa manual (no està inclòs transport). 89,48 €       

69 T
Subministrament d’asfalt color per a estesa manual (no està inclòs transport). 166,49 €     

70 U Subministrament (en obra) de saca big-bag d’ull de perdiu i/o sauló crivellat 
83,24 €       

71 m3 Subministrament i estesa de formigó en massa HM20 per a rases i pous 151,13 €     

72 m Subministrament i col·locació de barana de fusta formada per passamà rodó de
200x8 cm, inclosa part proporcional de suports de fusta i elements de fixació (inclòs
sot i formigonat del mateix si es necessita)

60,24 €       

73 u Escocell format per 4 peces de morter de ciment de 20 cm de fondària i 7/8 cm de
cantell, amb un cantell bisellat, sobre base de formigó

100x100 cm 120x120 cm

        98,75 €       132,15 € 

74 m2 Esbrossada de terreny amb mitjans mecànics i/o manuals 18,98 €       

75 m Subministrament i col·locació de tub corbable de doble capa i dau de formigó per a
canalitzacions (no inclou el moviment de terres)

90 mm 110 mm

        18,02 €         22,97 € 

76 PA Partida alçada de Seguretat i Salut, de cobrament íntegre, corresponent al 2% del
total del pressupost de l'actuació (Amidament: l'amidament de la partida
correspondrà al 2% del total del PEM de l'actuació, després d'aplicar la baixa de
contracte)

1,00 €         
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Núm. UA Descripció preu unitari  (€)

Reducció del preu unitari segons la superfície de l’apedaçament referides a les
partides 1, 2, 3, 19 i 24.

Fins 50 UA s’aplicarà el 100%
de 100 a 300 UA s’aplicarà el 90%

Per més de 300 UA s’aplicarà el 80%

Reducció del preu unitari segons la superfície de l’apedaçament referit a la partida
5,18,34 i 35.

Fins 40 UA s’aplicarà el 100%
de 40 a 100 UA s’aplicarà el 90%

Per més de 100 UA s’aplicarà el 80%

Reducció del preu unitari segons la superfície referit a la partida 6, 7,8 i 9 

Fins 10  UA s’aplicarà el 100%
de 11 a 50 UA s’aplicarà el 90%

Per més de 50 UA s’aplicarà el 80%

Reducció del preu unitari segons la longitud de la obra referides a les partides 4 i 10

Fins 5 UA s’aplicarà el 100%
de 5 a 20 UA s’aplicarà el 90%

de 21 a 50 UA s’aplicarà el 80%
Per més de 50 UA quadrats s’aplicarà el 70%

Reducció del preu unitari segons les unitats de obra referides a les partides 54, 55,
56, 57 i 58

Fins 30 UA s’aplicarà el 100%
Per mes de 30 UA s’aplicarà el 80%

En els supòsits que la superfície a pavimentar sigui superior a 1000 m2, s’aplicaran
els següents preus unitaris (partides 29, 30 i 31 ).

Fins 1000  UA s’aplicarà el 100%
de 1001 a 1500 UA s’aplicarà el 95%

Per més de 1500 UA s’aplicarà el 90%

Reducció del preu unitari segons les unitats de la obra referides a les partides 51, 52
i 53 .

Fins 25 UA s’aplicarà el 100%
de 25 a 60 UA s’aplicarà el 90%

Per més de 60 UA s’aplicarà el 80%

En els supòsits que la superfície a fressar sigui superior a 200 m2, s’aplicaran els
següents preus unitaris (partida 32 ).

Fins 300  metres quadrats s’aplicarà el 100%
Per més de 300 metres quadrats s’aplicarà el 95%

ANNEX A: PREUS UNITARIS

Tots els preus no contemplats en aquest Annex A, s'hauran de treure del banc de preus BEDEC de l'ITEC amb el percentatge de baixa corresponent (data de preus: la vigent en el 
moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona província; àmbit de Plecs: Catalunya; variació segons el volum d'obra nova "urbanització PEM 0,402 M euros")
https://bdc.itec.cat/vide/ca/itec/bedec/202501
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Plaça de la Vila nº1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat 

ANNEX B 

 

CLÀUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS CONTRACTES BASATS 
EN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES EN ESPAI PÚBLIC 
DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, AMB UN ÚNIC OPERADOR. 

 

1.- OBJECTE  

1.1.- L’objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions 
contractuals a les que es sotmetrà l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de l’Acord 
marc per a la contractació d’obres d’infraestructures en espai públic de Sant Fost de Campsentelles 
de valor esƟmat fins a 1.1180.000,00 euros.  

El present contracte es considerà annex al document de formalització de l’esmentat Acord marc i 
revesƟrà caràcter contractual.  

L’adjudicatari d’un contracte basat en l’esmentat Acord marc es referirà en el present document 
com “contracƟsta”, “adjudicatari”.  

Per a l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de l’esmentat Acord marc (contractes 
basats), el contracƟsta s’obliga a executar-les amb subjecció al Plec de clàusules administraƟves 
parƟcular / Plec de Contractació, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d’obres i a la 
següent documentació:  

- Plec de Clàusules AdministraƟves ParƟculars, com Annex núm. 1.  

- Projecte/s d’obres a executar, com Annex núm. 2.  

- Pressupost d’adjudicació resultant d’aplicar la baixa lineal ofertada pel contracƟsta al pressupost 
de Projecte, com Annex núm. 3.  

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions fetes tenen 
naturalesa contractual.  

Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
presentada pel ContracƟsta per a parƟcipar en el procediment de licitació convocat per a 
l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulƟ discordant o contradictori amb 
aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte 
contractual i de les obligacions del ContracƟsta.  

L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvoluparà amb les 
indicacions que allà s’estableixen.  
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Plaça de la Vila nº1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat 

1.2.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i 
del Pla d’Ambientalització; la programació detallada de cadascuna de les operacions dins del 
programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia; l’execució de totes les 
proves previstes al/s projecte/s execuƟu/s; així com l'obtenció i elaboració de les dades 
necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment 
estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats 
d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades que es dedueixen 
dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i 
els reglaments vigents.  

Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels 
cerƟficats i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra.  

1.3.- El ContracƟsta no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 
Contracte, que no podrà ésser interpretat en el senƟt d’atorgar al ContracƟsta la possessió sobre 
el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment 
que allò construït en virtut del present Contracte queda en poder de l’Ajuntament, sens perjudici 
de l’obligació d’aquesta úlƟma d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre 
l’obra segons el que prevegi aquest Contracte.  

 

2.- PREU 

2.1.- L'import d’adjudicació de l'obra de la contractació basada serà el que s’indiqui a la 
corresponent adjudicació, més el corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es 
correspondrà amb el pressupost del projecte a executar amb l’aplicació de la baixa ofertada per 
l’adjudicatari.  

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulƟ d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex 
núm. 3. Aquest preu final serà incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals 
i d’empresa del ContracƟsta, i també en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del 
ContracƟsta. El producte final consƟtuirà l’import total de l’obra.  

En l'Annex núm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total esƟmaƟu de l'obra, 
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris 
del Contracte.  

 

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats 
a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris 
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el 
present Contracte i els seus annexos, i incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i 
indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s 
licitat/s.  

La descomposició i jusƟficació dels preus unitaris de l’Annex núm. 3, així com els rendiments i els 
preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del ContracƟsta i hi figuren 

_ALTRES: Altres - PCAP/2025/7/1438

Codi per a validació: BXE8U-YT2ST-3XQKU
Data d'emissió: 12 de Maig de 2025 a les 11:32:45
Pàgina 57 de 92

El document ha estat signat per :
1.- Secretari/a Accidental de l'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Signat 12/05/2025 11:32

SIGNAT
12/05/2025 11:32

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
93

71
16

 B
X

E
8U

-Y
T

2S
T

-3
X

Q
K

U
 1

E
69

0D
9A

19
82

C
0E

38
28

5A
99

B
97

4E
F

01
63

83
74

C
9C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
sa

nt
fo

st
.c

at
:8

44
3/

po
rt

al
/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

1&
id

io
m

a=
2



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plaça de la Vila nº1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat 

en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels 
treballs per l’administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus bàsics i 
rendiments, mentre que la descomposició i jusƟficació dels preus unitaris s’emprarà únicament 
per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra.  

2.3.- Vigència del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duració del 
Contracte independentment de la variació de l’amidament esƟmat a projecte, tant en augment 
com en reducció sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest moƟu.  

2.4.- ParƟdes no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat 
d’obra, no prevista a l’Annex núm.3, es formularà, conjuntament pel Director d’Obra i el 
ContracƟsta, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació pel 
Responsable del Contracte , procedint de la següent forma:  

- En primer lloc, idenƟficació de la parƟda que defineixi els treballs de nova execució dins del banc 
de preus de referència municipal a la qual se li aplicarà la baixa ofertada pel ContracƟsta d’acord 
amb l’apartat corresponent de la seva oferta.  

Si no és possible idenƟficar una parƟda dins del banc de preus, referit en el paràgraf anterior, que 
defineixi els treballs necessaris caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre el 
ContracƟsta i el Director de les obres, prèvia aprovació del Responsable del Contracte de 
l’Ajuntament. Els criteris per a formular el nou preu seran:  

* Proporcionalitat de preu amb parƟdes similars existents a l’Annex núm. 3.  

*UƟlització dels preus simples de l’oferta del ContracƟsta,  

*JusƟficació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.  

El ContracƟsta està obligat a executar les unitats d'obra no previstes en l'Annex núm. 3 que li 
ordeni expressament l’Ajuntament així com el Director de l’Obra, inclús en el cas de desacord sobre 
l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el mateix.  

A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte , es 
consideraran preus unitaris contractuals existents en referència als treballs inclosos, naturalesa i 
demes interpretacions, essent d'aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que els 
altres preus unitaris.  

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 
com en els preus unitaris de l'Annex núm. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la 
relació que segueix sigui limitaƟva sinó merament enunciaƟva i sense dret a abonament 
addicional, les despeses que es relacionen a conƟnuació:  

(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes:  
 

• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les obres 
com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviació d’aigües, 
plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, construccions auxiliars, dipòsits de maquinària, 
dipòsits de materials, préstecs, pedreres, modificació de cabals, abocadors, incloent de forma 
específica, i no limitaƟva, les despeses de implantació, reƟrada, manteniment, explotació, 
reparació, trasllat, lloguer o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, 
permisos, etc.  
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• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la pròpia 
obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens naturals 
normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.  

• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, enllumenat, 
reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació definiƟva 
instal·lades pel ContracƟsta, i fins a la data de recepció de les mateixes.  

• Despeses derivades de la implantació i reƟrada de desviaments del trànsit de caràcter 
intermitent associat a treballs puntuals i peƟtes afectacions.  

• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de 
pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a garanƟr la 
seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  

• Despeses de la gesƟó d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no afectar 
l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de control, personal 
senyalista i materials i instal·lacions necessàries.  

• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, neteja, 
policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol moƟu durant el període de les 
obres.  

• Despeses de personal en tasques de gesƟó i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques producƟves 
(indirectes).  

(ii) Altres despeses:  
 

• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats 
construcƟves necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la 
informació definida als plànols de projecte o que aporƟ el Director de les Obres.  

• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i processament 
de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final de l’obra “as built”.  

* Taxes exigides per altres Administracions Públiques o enƟtats públiques (entre d’altres, i si 
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).  

  * Costos de consƟtució d’avals.  

 

2.6.- En el present contracte no hi ha revisió de preus.  
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3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES.  

 

3.1.- Procediment de cerƟficació. La cerƟficació dels treballs executats Ɵndrà periodicitat 
mensual.  

La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades en 
el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació que forma part de l'Annex 
núm. 3 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant serà incrementat 
pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1 del present 
Contracte.  

El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades a 
dia quinze (15) de cada mes, i presentarà a l’Ajuntament abans de cada dia disset (17) la relació 
valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del Director 
d’Obra i la del ContracƟsta.  

Si el ContracƟsta no esƟgués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves reclamacions 
en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la mateixa. En un 
termini màxim de quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions 
per part del ContracƟsta, l’Ajuntament haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat 
formulades.  

Si el ContracƟsta no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert 
en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder reclamar 
amb posterioritat a l’Ajuntament per eventuals discrepàncies amb el conƟngut de la referida 
relació valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte.  

L’Ajuntament emetrà la cerƟficació mensual a parƟr de la relació valorada confeccionada per la 
Direcció d’Obra, que Ɵndrà el caràcter d’abonament a compte.  

3.2.- Amidament exclòs de cerƟficació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs 
executats sota les següents circumstàncies:  

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions degut a la forma i 
procediments de l'execució per part del ContracƟsta.  

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense prèvia 
autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la facultat de la Direcció 
d’Obra de poder optar entre obligar al ContracƟsta a efectuar les correccions que procedeixin o 
admetre el construït tal com hagi estat executat.  

3.3.- CerƟficació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensió, 
resolució o rescissió, el ContracƟsta hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el 
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com 
a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren 
en el quadre de preus de l'Annex núm. 3.  
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Durant l’execució de l’obra, les acƟvitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser 
valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que 
per cada cas esƟmi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no cerƟficar, segons 
esƟmi oportú, les parƟdes incompletes.  

3.4.- CerƟficació a compte d’abassegaments. Si l’Ajuntament ho considera escaient, es podrà 
cerƟficar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direcció 
facultaƟva, els abassegaments de materials, de qualsevol Ɵpus, i/o maquinària d’instal·lacions, 
aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost.  

3.5.- Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància aơpica i extraordinària, fos 
necessari realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense 
l'aprovació per escrit, expressa i concreta de l’Ajuntament a través dels seus legals representants.  

Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i cerƟficaran descomponent-
los en les unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.2 del present 
Contracte.  

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats 
setmanalment per la Direcció d’Obra.  

 

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS  

4.1.- Calendari de cerƟficació. L’Ajuntament estendrà la cerƟficació del mes amb data de l’úlƟm 
dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a parƟr de la relació valorada 
establerta a la clàusula 3 d’aquest Contracte.  

L’abonament de les factures  es realitzarà dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà 
d’aportar un cerƟficat de de Ɵtularitat bancària.  

4.2.- Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals, com a 
màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.  

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real 
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans 
electrònics en la gesƟó de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i 
s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el 
número d’expedient, la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats.  

4.3.- Interès de demora. En el cas de que l’Ajuntament incorregués en mora en el compliment dels 
terminis de pagament, les quanƟtats endeutades meritaran l’interès de demora. El Ɵpus d’interès 
de demora que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
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4.4.- Cessió de factures. Per a la cessió o endós de qualsevol cerƟficació o factura es necessitarà 
la prèvia noƟficació fefaent a l’Ajuntament de l’acord de cessió.  

 

5. TERMINI 

 

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a què es contrau el Contracte basat, el fixarà 
oportunament l’Ajuntament, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovació del 
replanteig. L’inici de les obres començarà a comptar a parƟr de la data que consƟ a l’acta de 
comprovació del replanteig.  

El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma 
que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en el projecte a executar i en la documentació 
enviada per l’Ajuntament, a comptar des de la data indicada en el apartat anterior.  

El termini total ha de ser complert pel ContracƟsta al seu risc i ventura.  

5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data que consƟ per l’inici de les obres a l’acta de 
comprovació del replanteig suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent 
s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, 
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les 
excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig.  

El ContracƟsta no podrà executar cap acƟvitat d’obra abans d’aquesta data.  

L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del ContracƟsta, 
el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del 
Contracte de . Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per 
cada obra en parƟcular.  

L’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini que indiqui l’Ajuntament 
que, en tot cas i sense causa jusƟficada, no serà superior a 1 mes des de l’adjudicació del contracte 
basat.  

La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta 
disponibilitat del terreny per part del ContracƟsta per tal d’executar les obres definides al projecte, 
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detecƟn 
en aquest senƟt.  

5.3.- Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es 
procedirà a la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del ContracƟsta i del Director 
de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que no 
suposa la recepció de les obres que es regula segons la clàusula corresponent.  

L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de 
reparacions, repassos o tasques i gesƟons pendents que a judici del Director de les Obres, no 
suposa un inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la 
data de compromís d’execució.  
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5.4 Pla d’Obres. El contracƟsta resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de l’adjudicació 
del Contracte, a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de l’obra i 
jusƟfiqui la consecució del termini establert pel Projecte.  

5.5.- Retards no imputables al ContracƟsta. En cas que el ContracƟsta consideri que l’obra és 
objecte d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament 
com a causes no imputables al ContracƟsta les causes de força major definides a la clàusula 12 o 
incompliments contractuals de l’Ajuntament, i, sempre que, afecƟn el camí críƟc del termini total 
o parcial de les obres, ho haurà de jusƟficar en un document de PeƟció de Pròrroga que 
incorporarà el nou planning proposat.  

La peƟció de pròrroga l’haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a comptar 
des de que es produeixi la causa originària del retard al Director de les Obres per a la seva 
avaluació.  

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informació, emetrà, si s’escau, un 
informe de Pròrroga a on determini de forma jusƟficada el termini d’endarreriment per les causes 
exposades, a l’efecte de que la pròrroga sigui aprovada  en el termini de deu dies naturals.  

En cas de que no es concedeixi la pròrroga per retard no imputable al ContracƟsta, qualsevol retard 
en l’execució de les obres serà imputable al mateix, que serà responsable dels perjudicis que se’n 
derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra.  

5.6.- Paralització parcial dels treballs. L’Ajuntament podrà ordenar expressament la paralització 
total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clàusula 26 
del Contracte.  

5.8.- Retard imputable a l’Ajuntament.  

Si el ContracƟsta considera que es produeix un retard imputable a l’Ajuntament, ho haurà de 
jusƟficar en un informe específic a on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre el 
camí críƟc i qualsevol documentació annexa. L’Ajuntament, tenint en consideració l’avaluació dels 
fets per part del Director de les Obres, determinarà el retard realment causat per aquesta causa.  

Una vegada aprovat el retard, el ContracƟsta podrà reclamar una compensació econòmica  si 
efecƟvament acredita que se li ha produït un dany com a conseqüència del retard.  

5.9.- Retards no Imputables ni a l’Ajuntament ni al ContracƟsta. No es consideren retards 
imputables a l’Ajuntament ni al ContracƟsta els relacionats amb les següents naturaleses:  

*Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 
telecomunicacions, de gas, etc.)  

*Retards en la resposta d’administracions i/o enƟtats públiques . 

*Condicions climatològiques extraordinàries. 
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En aquests casos no es Ɵndrà dret a compensació per despeses indirectes, cap altre compensació 
econòmica ni a l’aplicació de clàusules de penalització, a excepció que el retard per aquestes 
causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el ContracƟsta Ɵndrà dret, en 
l’excés d’aquest termini, a reclamar la compensació per indirectes d’acord a la clàusula 5.8 del 
present Contracte.  

5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El ContracƟsta restarà obligat a adaptar les seves tasques, 
i per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de l’Ajuntament, seguint les normes i 
instruccions que a tal efecte dicƟ el Director d’Obra.  

Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relació 
que segueix sigui limitaƟva, sinó merament enunciaƟva:  

- Desviaments de trànsit i ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans.  

- Adaptació a les dates òpƟmes de plantació d’espècies vegetals.  

- Adaptació a la coordinació amb altres contracƟstes coexistents a l’espai d’obres.  

Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla 
d’Obres per part del ContracƟsta llevat de que aquests requeriments suposin, de manera 
jusƟficada, i d’acord al procediment del punt 5.5 del present Contracte, un endarreriment jusƟficat 
no imputable al ContracƟsta.  

 

6.- PROJECTE 

6.1.- Definició de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s 
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex núm. 2 i a la resta d’annexos del mateix, tant 
pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, 
com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que ha de reunir l’obra 
executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el ContracƟsta desenvoluparà 
d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present Contracte.  

Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, 
hidrològics i urbanísƟcs, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustraƟu i 
explicaƟu de l’obra definida, per a la seva jusƟficació, millor comprensió i execució.  

Tanmateix, el pressupost té caràcter orientaƟu en el que fa referencia als amidaments, essent els 
preus unitaris els que tenen caràcter contractual.  

6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents 
contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec de 
Clàusules, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure exceptuada 
pel referent a quan ens els plànols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual 
cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà de fer efecƟu el pagament d’allò realment 
executat.  
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6.3.- Responsabilitats del ContracƟsta sobre el/s projecte/s: El ContracƟsta en la fase de revisió i 
acceptació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi 
dels processos construcƟus.   

En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el ContracƟsta no podrà 
al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de 
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte.  

6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall 
els processos construcƟus així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o altres 
requeriments auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del ContracƟsta 
definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran 
l’obra definida.  

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i caracterísƟques del terreny i materials, el ContracƟsta formularà els 
plànols de detall construcƟu d'execució que la Direcció d’Obra esƟmi convenients, jusƟficant 
adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels plànols del 
projecte construcƟu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de 
condicions, i els reglaments vigents.  

Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, que fixarà la 
Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix, i hauran 
d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra.  

7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES  

7.1.- Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra està consƟtuïda pel Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat i Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes.  

La Direcció FacultaƟva de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva 
dels adjudicataris d’aquests serveis. L’Ajuntament designarà les figures personals del Director de 
l’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al ContracƟsta a efectes del present 
Contracte.  

Per a poder complir amb la màxima efecƟvitat la missió que li ha estat encomanda, la Direcció 
FacultaƟva d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s 
i d’aquest Contracte.  

7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el ContracƟsta 
per a tot Ɵpus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldrà 
dins les atribucions que li són pròpies. 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents de Projecte 
i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’execuƟ el projecte, la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, els procediments de valoració de les cerƟficacions, la cerƟficació, 
liquidació i recepció dels treballs, cerƟficat final d’obres, etc. i les pròpies funcions derivades del 
seu càrrec.  
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El Director de les Obres podrà proposar  possibles modificacions en qualsevol aspecte relacionat 
amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos construcƟus, subcontracƟstes, industrials, 
terminis, etc. Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una modificació del/s projecte/s, 
en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per l’Ajuntament.  

El ContracƟsta ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. 
En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la clàusula corresponent.  

La Direcció d’Obra i l’Ajuntament podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que 
no s'execuƟn d'acord amb les prescripcions conƟngudes a la documentació definitòria de les obres 
o be quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, afeccions, 
despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera injusƟficada suposa 
una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent.  

7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al ContracƟsta s’emetran 
per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. 
El llibre d’ordres es podrà subsƟtuir per “actes” que s’emetran per duplicat. El ContracƟsta està 
obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.  

Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat 
per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per 
exemple e-mails, fax, missatgeria instantània, etc. El ContracƟsta esta obligat d’igual forma a 
confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es 
raƟficaran posteriorment en les corresponents actes de reunió o llibre d’ordres.  

 7.4.- Accés a la informació i l’obra. El ContracƟsta està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la 
disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit 
de les obres.  

El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord 
al Pla de Seguretat i Salut vigent.  

El ContracƟsta està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini 
que li demani el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no 
compromeƟ la privacitat ni la gesƟó interna de l’empresa constructora ni la seva gesƟó. La 
constatació d’ocultació o alteració maliciosa de la informació serà considerada una desobediència 
de les ordres del Director de l’Obra i s’actuarà en conseqüència.  

El ContracƟsta facilitarà al Director de les Obres el coneixement i parƟcipació en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació Ɵngui 
caràcter limitador, les relacionades amb:  

- Detalls construcƟus. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i mitjans 
d’execució (maquinària i equips).  
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- Materials. Materials a uƟlitzar i uƟlitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat prèviament a 
la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions d’abassegaments, 
terminis de subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i recepció.  

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 
aglomerats asfàlƟcs i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres.  

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, traçabilitat i gesƟó de residus.  

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 
formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat.  

- Contractació i legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs.  

- D’altres que Ɵngui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de Direcció 
de l’Obra.  

 

8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a 
càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. 
L’Ajuntament, a proposta de l’adjudicatari, designarà la figura personal del Coordinador de 
Seguretat i Salut i ho comunicarà al ContracƟsta a efectes del present Contracte.  

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats 
per a poder complir amb la màxima efecƟvitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, 
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, 
de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el ContracƟsta haurà de donar-li coneixement 
i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afecƟn o puguin 
afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funció 
d’organitzar la coordinació d’acƟvitats empresarials prevista en l’arƟcle 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’acƟvitats 
empresarials.  

8.2.- Atribucions. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà les seves funcions en el marc de la 
normaƟva vigent corresponent al seu càrrec. La més destacable serà la de interpretació del Pla de 
Seguretat vigent i l’aprovació de les seves modificacions ja siguin derivades del perfeccionament 
del mateix o de noves propostes.  

El ContracƟsta està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, 
sobre els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva 
adequació al Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs 
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves caracterísƟques, 
sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat una desobediència de 
les seves ordres.  
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8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut Ɵndrà al seu càrrec el llibre 
d’incidències i el gesƟonarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció.  

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El ContracƟsta desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació 
a la data de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el 
revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran començar sense disposar 
de l’aprovació del Pla de Seguretat.  

En el Pla de Seguretat i Salut el ContracƟsta podrà incloure, amb la corresponent jusƟficació 
tècnica, les propostes de mesures alternaƟves de prevenció que consideri adients.  

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 
ContracƟsta les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garanƟr les condicions 
de seguretat i salut previstes en la normaƟva d’aplicació, i el ContracƟsta restarà obligat a esmenar 
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El ContracƟsta presentarà 
de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva 
aprovació.  

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel ContracƟsta en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i 
Salut.  

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada 
els suggeriments i alternaƟves que considerin oportunes.  

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració 
Pública competent, de la Direcció de l’Obra així com de les empreses parƟcipants i dels 
representats dels treballadors.  

8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el ContracƟsta serà 
plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.  

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de 
manera injusƟficada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent.  

8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el ContracƟsta facturarà a l’Ajuntament 
la quanƟtat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una parƟda tancada contemplada en el preu 
previst en la clàusula 2.1 del present Contracte. El ContracƟsta, havent estudiat el projecte de les 
obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar  cap altra quanƟtat en 
concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb 
independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància del 
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propi ContracƟsta, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per 
a promoure les esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que 
l’Ajuntament modifiqui el present Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o 
afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades 
modificacions de l’obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent 
el pressupost indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte.  

En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost 
indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si 
no esƟguessin previstos, es formularà conjuntament per l’Ajuntament i el ContracƟsta el 
corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.2 del present Contracte, prèvia 
l’oportuna jusƟficació de l’escreix d’aquestes despeses per part del ContracƟsta i la seva 
cerƟficació per part del Coordinador de Seguretat i Salut.  

8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
ContracƟsta, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, l’Ajuntament podrà 
suspendre l’abonament de la parƟda corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.  

8.8.- El ContracƟsta està obligat al compliment de la normaƟva vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la 
signatura del present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
de reforma del marc normaƟu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 
de gener, que desenvolupa l’arƟcle 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals.  

8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda 
per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat 
pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al ContracƟsta, l’Ajuntament podrà 
declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no 
ha estat aprovat per causa imputable al ContracƟsta en qualsevol dels següents casos:  

a) Quan el ContracƟsta no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per aquest 
darrer.  

b) Quan el ContracƟsta no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les 
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.  

En cas que l’Ajuntament declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present 
clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.  
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9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.  
 
9.1.- El ContracƟsta elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres, si s’escau, en base a la 
Memòria Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i Ɵndrà en compte les millores 
ofertades a l’apartat corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per l’Ajuntament.  

9.2.- El cost de l’execució del Pla d’Ambientalització s’abonarà d’acord als preus unitaris 
corresponents de l’annex 3, i d’acord a les clàusules del capítol 2, aplicat a l’amidament realment 
executat i en cap cas el ContracƟsta Ɵndrà dret a l’abonament íntegre de la parƟda o capítol 
determinat. El cost de l’elaboració i redacció del Pla d’Ambientalització serà a càrrec del 
ContracƟsta sense dret a abonament.  

10.- CONTROL DE QUALITAT.  

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s 
que defineix els assajos en forma, número i temps per tal de garanƟr la correcta qualitat dels 
processos i materials emprats en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar 
ajustat com a mínim a les exigències de la normaƟva vigent i les que determini el propi Plec de 
Condicions.  

És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a 
més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normaƟva en qualsevol moment amb la 
finalitat de garanƟr la correcta qualitat de les obres.  

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les 
inspeccions i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per l’Ajuntament a una empresa 
adjudicatària d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte.  

10.2.- Responsabilitats del ContracƟsta envers el Control de Qualitat. El ContracƟsta té la 
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de 
coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porƟ a terme 
en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els 
requeriments perƟnents a les parts.  

El ContracƟsta té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i 
qualsevol centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del 
control ho pugui executar.  

El ContracƟsta haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent 
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.  

En qualsevol cas, el ContracƟsta serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que execuƟ i 
d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte.  

10.3.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la 
interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control.  

 

_ALTRES: Altres - PCAP/2025/7/1438

Codi per a validació: BXE8U-YT2ST-3XQKU
Data d'emissió: 12 de Maig de 2025 a les 11:32:45
Pàgina 70 de 92

El document ha estat signat per :
1.- Secretari/a Accidental de l'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Signat 12/05/2025 11:32

SIGNAT
12/05/2025 11:32

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
93

71
16

 B
X

E
8U

-Y
T

2S
T

-3
X

Q
K

U
 1

E
69

0D
9A

19
82

C
0E

38
28

5A
99

B
97

4E
F

01
63

83
74

C
9C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
sa

nt
fo

st
.c

at
:8

44
3/

po
rt

al
/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

1&
id

io
m

a=
2



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plaça de la Vila nº1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat 

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar 
mitjançant l’apertura d’una No Conformitat.  

Aniran a càrrec del ContracƟsta els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a la 
No Conformitat i altres derivats.  

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.  

11.1.- El ContracƟsta està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal direcƟu i tècnic que resulta 
de la documentació de l'adjudicació i la seva aplicació a la naturalesa del Projecte objecte del 
Contracte. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels 
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gesƟons depenguin de la Direcció 
d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra.  

El ContracƟsta no podrà canviar cap integrant de l’equip designat que l’Ajuntament consideri clau 
per l’execució del contracte, segons Clàusula 9 del Plec de Clàusules AdministraƟves ParƟculars. El 
canvi dels integrants de l’equip quedarà supeditat a l’acceptació prèvia per part de l’Ajuntament.  

11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que consƟtueixin aquest grup direcƟu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra 
que Ɵndrà en tot moment la facultat d'exigir al ContracƟsta la subsƟtució, per causa jusƟficada, 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels 
danys que al ContracƟsta pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el ContracƟsta 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.  

11.3.- El ContracƟsta no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni reƟrar-la de la zona d'obres, llevat 
l'expressa autorització de la Direcció d’Obra.  

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius 
(si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el 
ContracƟsta adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garanƟr la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.  

El ContracƟsta, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garanƟr l’estricte compliment de 
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normaƟva que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació.  

11.5.- L'organització dels treballs haurà de garanƟr un escrupolós respecte als valors paisatgísƟcs 
i ecològics de l'entorn.  

11.6.- El ContracƟsta disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
necessaris per a la correcta execució dels treballs.  
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12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT.  

12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del ContracƟsta.  

Assenyaladament, el ContracƟsta haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitaƟu:  

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els costos 
derivats dels mateixos.  

- Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del ContracƟsta a l'hora 
de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus unitaris ofertats.  

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tècniques no 
previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra.  

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials uƟlitzats per a la execució de l’obra.  

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers 
ocasionats pel ContracƟsta o per qualsevol persona İsica o jurídica vinculada amb ell i la 
responsabilitat civil, administraƟva i/o penal derivada de l’execució de l’obra.  

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència d’incidències 
relacionades amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra.  

- Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al ContracƟsta o de qualsevol obligació que 
hagi d’assumir segons el present Contracte.  

12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art de 
construcció, a risc i ventura del ContracƟsta, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del ContracƟsta:  

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica.  

- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 
volcàniques, moviments del terreny, temporals maríƟms, inundacions i altres similars.  

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 
greus de l’ordre públic.  

12.3.- L’acceptació del Contracte basat implica la declaració per part del ContracƟsta d'haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat 
deƟngudament els documents del/s projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament 
dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu lliurament 
en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes.  

12.4.- El ContracƟsta és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar 
derivats de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del ContracƟsta realitzar les 
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les 
persones com a conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot 
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cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a l’Ajuntament de tota responsabilitat i 
deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte.  

Quan s’escaigui, serà també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns 
situats sota els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.  

12.5.- El ContracƟsta no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontracƟstes, 
en el seu cas, dels del personal que li presƟ serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d'acord amb la legislació vigent.  

12.6.- El ContracƟsta respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de 
la seva recepció.  

El ContracƟsta respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables.  

12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, l’Ajuntament podrà 
prendre, a càrrec del ContracƟsta les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per 
manca de vigilància.  

12.8.- El ContracƟsta serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que 
es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot Ɵpus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d'invesƟgació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar 
l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna subsƟtució en el seu cas.  

12.9.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garanƟa per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
ContracƟsta, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a parƟr de 
la recepció o, si s’escau, fins a la data esƟmada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del ContracƟsta 
restarà exƟngida totalment.  

 

13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE l’AJUNTAMENT I 
SUBCONTRACTACIÓ.  

13.1.- l’Ajuntament es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest 
Contracte a altres contracƟstes. Aquests contracƟstes Ɵndran dret a entrar a l’obra i el ContracƟsta 
els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.  

13.2.- El ContracƟsta podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte 
amb industrials i tercers d’acord amb allò establert en el Plec de Condicions de la licitació i sempre 
amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció , així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, 
pel que es desenvolupa la citada Llei.  
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El ContracƟsta es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels industrials i tercers 
contracƟstes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent la seva obligació principal 
l’exigència que el subcontracƟsta de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per 
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció, així com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Així mateix, 
en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, L’Ajuntament podrà exigir les 
penalitzacions establertes en la clàusula 25 del present Contracte.  

L’Ajuntament  restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el ContracƟsta i el 
subcontracƟsta, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte 
que celebri aquell amb el segon; i conƟnuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el 
ContracƟsta a tots els efectes. El ContracƟsta te l’obligació de vetllar per tal que els 
subcontracƟstes Ɵnguin la corresponent classificació així com vetllar pel compliment dels 
requeriments de la normaƟva aplicable.  

13.3.- El ContracƟsta, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i normaƟva connexa, haurà de 
mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita normaƟva sigui de la seva 
responsabilitat, documentació a la que Ajuntament i/o la Direcció FacultaƟva podran accedir en 
qualsevol moment. Aquest escrit adjuntarà una declaració del subcontracƟsta, donant fe que 
compleix amb totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no està 
inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició 
d’intervenir com a subcontracƟsta en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, així 
com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de 
l'anterior, s'adjuntaran les cerƟficacions administraƟves, expedides per organisme competent, 
acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als arƟcles 7 i 8 del Reial 
Decret 390/1996, del ú de març.  

13.4.- El ContracƟsta en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a subcontracƟsta en els termes establerts a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre 
o el RD 109/2007.  

13.5.- En qualsevol cas, els subcontracƟstes restaran obligats tan sols davant del ContracƟsta que 
assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de l’Ajuntament d'acord amb 
aquest Contracte.  

13.6.- El ContracƟsta en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, 
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es 
deriven de la contraprestació acordada la qual es podrà realitzar, prèvia noƟficació fefaent de 
l’acord de cessió a l’Ajuntament.  
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13.7.- En cap cas el subcontracƟsta podrà, a la seva vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel ContracƟsta.  

13.8.- El ContracƟsta es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb 
els subcontracƟstes i proveïdors amb els qui contracƟ per a l’execució de treballs objecte de l’obra 
regulada en el present Contracte, a complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a conƟnuació i de 
comprovació i validació de factures.  

En aquest senƟt, el ContracƟsta es compromet expressament a abonar les factures als seus 
subcontracƟstes i proveïdors en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la 
recepció de les mercaderies o la prestació del servei, tret que, contractualment, el ContracƟsta i 
el subcontracƟsta o proveïdor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no 
podrà superar els seixanta dies naturals. En el supòsit que el ContracƟsta hagi establert 
contractualment amb els seus subcontracƟstes i/o proveïdors un procediment d’acceptació o de 
comprovació per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allò disposat al contracte, el 
ContracƟsta abonarà les factures en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la 
data en la que es realitzi l’acceptació o verificació dels bens o serveis. Aquesta acceptació o 
verificació s’haurà de produir en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data 
de recepció dels bens o de la prestació dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, 
en el seu cas, els moƟus de disconformitat.  

El ContracƟsta no podrà imposar als seus subcontracƟstes o proveïdors agrupacions de factures 
per períodes superiors als establerts a l’arƟcle 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

Aquestes obligacions del termini de pagament del ContracƟsta amb els subcontracƟstes i/o 
proveïdors, així com la de lliurament de informació i documentació prevista a la clàusula 13.9 
següent, tenen la consideració de condicions essencials d’execució i el seu incompliment permetrà 
la imposició al ContracƟsta de les penalitats previstes a tal efecte a la clàusula 25 del present 
Contracte.  

Quan una empresa subcontracƟsta al·legui morositat del ContracƟsta en el pagament del preu que 
li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’ Ajuntament 
declari el pagament directe a l’empresa subcontracƟsta.  

Davant el requeriment d’una empresa subcontracƟsta, l’Ajuntament ha de donar audiència a 
l’empresa ContracƟsta perquè en el termini màxim de deu dies naturals al·legui el que cregui 
convenient. Si no al·lega cap causa jusƟficaƟva, l’Ajuntament farà el pagament directament a 
l’empresa subcontracƟsta amb detracció del preu al ContracƟsta principal.  

En cap cas serà imputable a l’Ajuntament el retard en el pagament derivat de la manca de 
conformitat del contracƟsta principal a la factura presentada pel subcontraƟsta.  
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13.9.- El ContracƟsta, durant la vigència del Contracte i el període de garanƟa corresponent, 
accepta proporcionar al responsable del contracte  i al Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes 
previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, per 
escrit, la següent informació:  

- Relació detallada dels subcontracƟstes i/o proveïdors que parƟcipin o hagin parƟcipat en 
l’execució de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les condicions 
de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que esƟguin relacionades amb els terminis 
de pagament.  

- Còpia de totes les factures emeses pels subcontracƟstes i/o proveïdors que parƟcipin en 
l’execució de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari 
acreditaƟu del pagament, si ho requereix l’Ajuntament.  

- Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al ContracƟsta  en relació 
al compliment dels terminis de pagament establerts.  

 

14.- PERMISOS I LLICÈNCIES  

14.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, 
el ContracƟsta haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui 
les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i 
l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra 
actuació que comporƟ l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies d’obra i 
acƟvitats.  

L’Ajuntament podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els 
que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat 
d’accelerar llur concessió. En aquest cas, es facilitarà al ContracƟsta tota la informació i 
documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte 
d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el ContracƟsta, si s’escau, del seguiment dels tràmits 
necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses 
que comporƟn.  

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai moƟu d’increment del 
preu contractual. 

El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el retard en l’obtenció 
de les citades autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a l’Ajuntament ni al 
ContracƟsta, en els termes establerts a la clàusula 5.9 del present Contracte.  

14.2.- Seran a càrrec del ContracƟsta la realització de tot Ɵpus de gesƟons, projectes, escomeses 
prèvies, etc. (i els pagaments que comporƟn) necessàries per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.  

L’Ajuntament , reƟndrà l’úlƟm dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment 
en que es presenƟ la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i CaracterísƟques de 
l’Obra Executada (As Built) conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que aquesta legalització 
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no s’hagués obƟngut en el termini d’un mes, a comptar des de la finalització material dels treballs, 
l’Ajuntament  podrà encarregar a un tercer la realització de la corresponent legalització a compte 
de l’import reƟngut.  

 

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT, I MESURES 
DE CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE.  

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals  

15.1.- El ContracƟsta i els subcontracƟstes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, 
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el 
treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb total 
indemnitat de l’Ajuntament del compliment de qualsevol de tals obligacions.  

15.2.- El ContracƟsta haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per l’Ajuntament, tenir complides 
totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de la societat municipal, 
en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions.  

15.3.- Seran a càrrec exclusiu del ContracƟsta totes les despeses i impostos que s'originin per raó 
de la consƟtució de fiances dimanant d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per 
la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.  

15.4.- El ContracƟsta s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut i la normaƟva sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del 
Coordinador de Seguretat i Salut relaƟves a la seva aplicació i execució. Així mateix, s’obliga a 
complir el Pla ambiental.  

15.5.- El ContracƟsta serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats.  

15.6.- El ContracƟsta es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats.  

En quant a les obligacions de protecció del medi ambient  

15.7.- El ContracƟsta Ɵndrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. 
En parƟcular haurà de complir tota la normaƟva ambiental que sigui d’aplicació a la zona de les 
obres.  

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades 
o suspeses per l’aplicació de la normaƟva ambiental, el ContracƟsta no Ɵndrà dret a cap Ɵpus de 
reclamació econòmica ni d’ampliació de termini; sense perjudici de les accions que l’Ajuntament 
pugui prendre al respecte.  
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En quant a les obligacions derivades del compliment de l’oferta d’equip responsable (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció)  

La subsƟtució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar 
per un altre persona amb unes caracterísƟques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués 
obƟngut una puntuació igual o superior a la de la persona inicialment ofertada.  

En qualsevol cas, la subsƟtució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist-
i-plau municipal.  

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA  

16.1.- El període de garanƟa es fixa en un mínim de dotze mesos a comptar des de la finalització i 
recepció de l’obra a completa saƟsfacció de l’Ajuntament (o aquell altre termini superior que 
hagués indicat l’adjudicatari en la seva oferta). Durant el termini de garanƟa, el ContracƟsta serà 
responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que 
l’Ajuntament consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del 
cerƟficat de la fi del període de garanƟa les condicions del projecte i execució. Serà a més 
responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació 
normal de l’obra.  

L’Ajuntament procedirà a noƟficar per escrit al ContracƟsta la incidència que s’hagi produït, i el 
ContracƟsta disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o 
corregir la deficiència o defecte.  

Si el ContracƟsta entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó 
pel incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de l’Ajuntament i de la Direcció 
FacultaƟva per escrit, en el termini màxim de set dies naturals. La Direcció FacultaƟva haurà de 
resoldre al respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació del 
ContracƟsta.  

16.2.- El ContracƟsta podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. En el cas que el ContracƟsta no resolgui la incidència en el 
termini indicat, l’Ajuntament, prèvia comunicació per escrit al ContracƟsta, podrà encarregar 
directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels 
treballs executats, siguin pel ContracƟsta, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra 
empresa, seran sempre a càrrec del ContracƟsta amb l'única excepció de l'import dels materials 
consumits per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de 
realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d'aquests danys.  

17.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.  

17.1.- A banda de la informació que segons el present Contracte i la normaƟva aplicable ha de 
preparar el ContracƟsta, aquest úlƟm també estarà obligat a preparar la següent documentació:  

     - Desenvolupament plànols de detall. El ContracƟsta està obligat a presentar, en forma i termini 
que defineixi i jusƟfiqui el Director de les Obres, aquells plànols de detall o de taller que 
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desenvolupin els plànols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés 
construcƟu.  

     - Aixecament topogràfic. El ContracƟsta Ɵndrà obligació de deixar constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja 
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.  

      - Informes de No Conformitat. El ContracƟsta està obligat a emetre un informe i remetre’l al 
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat. 
L’informe exposarà, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i les propostes 
de prevenció en relació a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissió de l’informe no serà 
superior a una setmana.  

     - Projecte as-built. El ContracƟsta Ɵndrà l’obligació de preparar tota la documentació “as built” 
(plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres d’operaƟva i 
manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, d’acord amb la 
documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direcció FacultaƟva. 
Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat que 
determini la Direcció FacultaƟva. El lliurament d’aquesta documentació serà precepƟva per a la 
recepció de les obres.  

    - Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El ContracƟsta resta obligat a respondre, 
dins de termini, als requeriments d’informació formulats per l’Ajuntament en relació a 
procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de 
l’execució de l’obra de referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets 
comunicats, o en el seu cas la voluntat de gesƟonar-ho mitjançant la seva asseguradora.  

El ContracƟsta haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. 
L’incompliment injusƟficat d’aquest obligació suposarà un incompliment contractual que implicarà 
l’adopció de mesures (proposar l’esƟmació de la reclamació, contractació pèrit independent per 
que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanƟes pendents de cobrar pel 
ContracƟsta o, en defecte, a compte de la seva garanƟa definiƟva.  

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  

De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules del 
Contracte, el ContracƟsta s’obliga a :  

- Coordinació amb altres contracƟstes. Quan hi parƟcipi més d’un contracƟsta en l’àmbit d’obra, 
el ContracƟsta està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació necessària quan coincideixi 
amb altres contracƟstes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar aquelles mesures necessàries per 
tal de fer compaƟble la convivència a l’obra.  

Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contracƟstes, l’adjudicatari del Contracte es compromet 
a facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en coincidència en temps 
i espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest senƟt emeƟ el Director d’Obra 
i el Coordinador de Seguretat i Salut.  
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En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al ContracƟsta, aquest podrà, 
de forma jusƟficada, reclamar les quanƟtats compensatòries. El Director d’Obra ho analitzarà i 
informarà sobre la procedència de la reclamació.  

Quedaran expressament desesƟmades les reclamacions en aquest aspecte quan el ContracƟsta 
no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés construcƟu i hagi 
optat per altres opcions que generin o incremenƟn el sobre cost respecte a l’opció del Director 
d’Obra.  

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa 
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.  

- El ContracƟsta haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el 
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. En concret, el ContracƟsta subministrarà a la Direcció d’Obra la informació 
necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

- El ContracƟsta Ɵndrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots els 
materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construcció i muntatge, 
col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles incendis a 
l’obra.  

Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes anƟincendis 
provisionals corresponents durant l’execució de l’obra.  

19.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES.  

L’Ajuntament supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present 
Contracte.  

20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.  

20.1.- El ContracƟsta no podrà, sense prèvia autorització escrita de l’Ajuntament, publicar noơcies, 
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació.  

20.2.- l’Ajuntament es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de 
tot Ɵpus cregui oportuns, de les obres que s'execuƟn pel ContracƟsta.  

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES.  

21.1.- Quan així passi, el ContracƟsta no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta 
que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic.  

21.2.- Quan així passi, el ContracƟsta tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o 
materials que com a conseqüència de les obres apareguessin.  
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No obstant això, i si és el cas, el ContracƟsta podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord 
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a saƟsfer les necessitats de 
la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic.   

21.3.- El ContracƟsta Ɵndrà l'obligació de fer servir, per extreure les anƟguitats i objectes d'art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.  

21.4.- El ContracƟsta no Ɵndrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les 
obres, que quedarà en propietat de l’Ajuntament, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui 
necessària per a l’obra.  

22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES.  

El ContracƟsta serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l’execució 
de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import.  

El ContracƟsta haurà de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es 
determinen al Plec de Condicions de la licitació  

. L'assegurança haurà d'estar vigent fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garanƟa fins 
a l'aprovació de l'acta del cerƟficat de la fi del període de garanƟa.  

Si es produís una modificació en el conƟngut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, 
el ContracƟsta estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança.  

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el ContracƟsta serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel ContracƟsta adjudicatari, se 
sobreentenen extensives als subcontracƟstes per aquest contractats i, en general, a tots els 
parƟcipants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
ContracƟsta adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el ContracƟsta adjudicatari requerirà als seus 
subcontracƟstes la consƟtució i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, 
durant el temps que aquests presƟn els seus serveis o prestacions al ContracƟsta adjudicatari, 
sol·licitant-los la presentació dels corresponents cerƟficats d’assegurança que evidenciïn la 
validesa i efecƟvitat de les assegurances exigides.  

En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada 
finalitzada l’obra de referència, el ContracƟsta haurà de mantenir vigent una assegurança que 
cobreixi la reclamació existent, més els interessos i costes.  

23.- RÈGIM DE GARANTIES.  

23.1.- GaranƟa definiƟva  

La garanƟa definiƟva ha quedat consƟtuïda pel contracƟsta al formalitzar l’acord marc i es subjecte 
a l’establert al Plec de clàusules administraƟves parƟculars i al present contracte.  
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Aquesta garanƟrà l'exacte compliment per part del ContracƟsta de totes i cadascuna de les 
obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte i el Plec de clàusules 
administraƟves parƟculars 

La garanƟa consƟtuïda respondrà de tots els deutes del ContracƟsta dimanants del Contracte, de 
la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quanƟtats que en el seu 
cas podria haver abonat l’Ajuntament en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de 
qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanant de l'incompliment de les obligacions del ContracƟsta 
i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen al ContracƟsta, 
i de les penalitzacions imposades.  

En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, l’Ajuntament podrà procedir lliurement, 
i per la seva exclusiva determinació, contra la garanƟa consƟtuïda i disposar, en conseqüència, de 
les quanƟtats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que 
el ContracƟsta es cregui assisƟt, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure 
disponibilitat de l'aval per l’Ajuntament, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu 
dia les sumes disposades si així resultés procedent.  

24.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.  

24.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES  

24.1.1.- Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en que el 
ContracƟsta lliura les obres a l’Ajuntament i deixà de ser responsable de la mateixa més enllà dels 
defectes construcƟus i vicis ocults que puguin aparèixer durant el període de garanƟa o be altres 
responsabilitats derivades de clàusules específiques o normaƟva vigent.  

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del ContracƟsta i de 
l’Ajuntament.  

Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants:  

- Disposar dels informes tècnics favorables  
- Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització.  
- Que l’Ajuntament disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta 

redacció, de conformitat amb l’apartat 24.1.3.  

 

24.1.2.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que l’Ajuntament, amb 
l’aprovació del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la 
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot i 
que no s’hagi signat l’Acta de Recepció. El ContracƟsta disposarà dels recursos i mitjans necessaris 
per a procedir a la posada en servei ordenada.  

Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al 
ContracƟsta li seran abonats en la cerƟficació úlƟma de l’obra.  

L’Ajuntament podrà ordenar durant el transcurs de l’obra, la posada en servei parcial dels espais 
que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres sobre la ciutat.  

_ALTRES: Altres - PCAP/2025/7/1438

Codi per a validació: BXE8U-YT2ST-3XQKU
Data d'emissió: 12 de Maig de 2025 a les 11:32:45
Pàgina 82 de 92

El document ha estat signat per :
1.- Secretari/a Accidental de l'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Signat 12/05/2025 11:32

SIGNAT
12/05/2025 11:32

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
93

71
16

 B
X

E
8U

-Y
T

2S
T

-3
X

Q
K

U
 1

E
69

0D
9A

19
82

C
0E

38
28

5A
99

B
97

4E
F

01
63

83
74

C
9C

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
sa

nt
fo

st
.c

at
:8

44
3/

po
rt

al
/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

?p
es

_c
od

=
-2

&
en

t_
id

1&
id

io
m

a=
2



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plaça de la Vila nº1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat 

24.1.3.- Període de Manteniment. El període de garanƟa computa a nivell de terminis a parƟr del 
dia de la signatura de l’acta de Recepció. A parƟr d’aquest moment es considera l’obra lliurada i 
sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat 
municipal.  

 

24.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.  

24.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director d’Obra 
procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel ContracƟsta d’acord als amidaments 
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.  

Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent jusƟficació, es posarà en coneixement 
del ContracƟsta per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a l’Ajuntament la seva 
conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  

El ContracƟsta disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final 
de l’obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, l’Ajuntament 
considerarà que el ContracƟsta està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva tramitació.  

Si el ContracƟsta hagués fet alguna observació, l’Ajuntament, determinarà si és atendible total o 
parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del ContracƟsta a sotmetre 
la determinació presa a la jurisdicció competent per la resolució de conflictes.  

24.2.2.- CerƟficació úlƟma dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l’obra es 
formalitzarà la cerƟficació úlƟma del Contracte restant aquest import de l’anterior cerƟficació 
emesa.  

Aquesta cerƟficació no es podrà tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de 
Recepció, i restarà a mode de garanƟa per a incenƟvar la finalització dels treballs relacionats amb 
la recepció de l’obra.  

En el cas que aquesta cerƟficació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que no el 
superi en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una jusƟficació de l’increment 
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe serà raƟficat pel Director de les Obres 
i s’acompanyarà a la cerƟficació en la seva tramitació.  

24.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garanƟa, si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garanƟa consƟtuïda.  

25.- PENALITZACIONS 

25.1. Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i 
omissions del contracƟsta Ɵpificades com segueix i que comporƟn un perjudici o una pèrdua en 
relació a les exigències especificades en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques. 
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a) Infraccions molt greus: 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lecƟus o per les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en parƟcular dels establerts a 
l’annex V del la LCSP. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del 
contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Realitzar conductes que Ɵnguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.). 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del 
contracte. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

b) Infraccions greus: 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la 
prestació. 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de qualsevol 
acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relaƟva a l’objecte d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons èƟcs propis de les acƟvitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o l’avaluació del compliment del contracte, parƟcularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

- Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contracƟsta o subcontracƟsta 
establertes a l’apartat L del Quadre de caracterísƟques. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

c) Infraccions lleus: 

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o  irregularitats en la 
prestació del servei. 

- Incorreccions repeƟƟves en la facturació per part del contracƟsta. 
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- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les obligacions 
o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques. 

25.2. La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitzacions 
contractuals: 

a) Per infraccions molt greus: Multa de 1.001 a 3.000 euros. 

b) Per infraccions greus: Multa de 101 a 1.000 euros. 

c) Per infraccions lleus: Multa de fins a 100 euros. 

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació Ɵndrà en consideració els 

següents criteris de graduació: 

- La gravetat de la infracció comesa 

- La importància econòmica 

- L’existència d’intencionalitat 

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa 
naturalesa. 

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 

- El benefici obƟngut pel contracƟsta. 

25.3. Serà competent per a la imposició de les multes l’òrgan de contractació, a proposta dels 
serveis tècnics municipals i prèvia audiència al contracƟsta. 

25.4. L’import de les multes se saƟsfarà a l’Ajuntament per part del contracƟsta i en el termini que 
se li atorgui a l’efecte, que no serà inferior a un mes. De no saƟsfer-se dins d’aquest termini, les 
multes es faran efecƟves d’acord amb la prelació següent: 

- Deducció en la factura que pugui aprovar l’òrgan competent de l’Ajuntament després de la 
imposició de la multa, encara que l’adjudicatari hagi transmès el dret a cobrament de la factura tal 
com preveu l’arƟcle 200 de la LCSP. 

- Quan no sigui possible deduir la multa i/o indemnització de la factura o quan l’import d’aquestes 
sigui insuficient, s’incautarà la garanƟa definiƟva en l’import necessari per cobrir la multa i/o 
indemnització proposada. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de completar la garanƟa incautada. 

- Quan l’abonament de l’import de les multes i/o indemnitzacions no quedi cobert en la seva 
totalitat per la garanƟa definiƟva, l’Ajuntament podrà uƟlitzar els mitjans d’execució forçosa que 
preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administraƟu comú de les administracions 
públiques. 
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La imposició de les multes Ɵndrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin exigibles per 
part de l’Ajuntament. 

 

26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.  

26.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. L’Ajuntament podrà ordenar en qualsevol moment i 
per qualsevol causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se 
el corresponent reajustament del pla.  

El ContracƟsta desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i determinarà 
l’afectació al camí críƟc de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada pel Director d’Obres  
als efectes dels punts següents.  

26.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels 
treballs, per causa no imputable al ContracƟsta, s’establiran de forma contradictòria els possibles 
perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no 
superi en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment de la suspensió.  

La quanƟficació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la 
quanƟtat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per 
cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.  

Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en: vigilància, cost de la mà d’obra indirecte durant 
els mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del ContracƟsta), cost per major duració 
de les assegurances, despeses de telèfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de la 
maquinària fixa (grues torres, basƟdes i altres elements immobilitzats similars), tot prèvia 
acreditació dels preus i dedicacions en què hagi incorregut el ContracƟsta durant el termini de 
suspensió de l’obra.  

26.3.- Suspensió imputable al ContracƟsta. Si la causa de la suspensió fos imputable al 
ContracƟsta, l’Ajuntament  podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes. 

 

27.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ.  

27.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anƟcipada del Contracte, a part 
de les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  

27.1.1 Causes Generals:  

a. El mutu acord .  

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En aquet cas, 
el contracƟsta podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense 
tenir cap dret a cal altre Ɵpus d’indemnització per cap concepte.  

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es conƟnuï 
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executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de 
conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la normaƟva aplicable.  

27.1.2 Causes imputables a l’Ajuntament:  

a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per 
l’Ajuntament.  

b. La suspensió definiƟva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada 
per l’Ajuntament.  

27.1.3 Causes imputables al ContracƟsta:  

a. La dissolució o exƟnció de la personalitat jurídica del ContracƟsta, qualsevol que siguin les 
causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada d’un 
procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'acƟvitat de les mateixes 
establert en el punt següent.  

b. En cas que el ContracƟsta iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'acƟvitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'enƟtat a 
la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que les diverses societats 
beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsisƟr, la societat de la que provinguin el 
patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidàriament amb aquella de 
l’execució del Contracte, es resoldrà el mateix, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de 
resolució per culpa de l'adjudicatari/ContracƟsta.  

c. L'incompliment, per causes imputables al ContracƟsta, del termini total d'execució de les obres, 
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de l'obra) mesos, o 
l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres 
s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.  

d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultaƟves 
que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que 
puguin repercuƟr desfavorablement en la duració de les obres.  

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció.  

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi atribuït el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials.  

g. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini establert.  

h. L’incompliment del contracƟsta de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de l’Equip 
responsable de l’obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l’obra, Tècnic/a de Prevenció)  

i. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.  

27.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes 
assenyalades a la clàusula 27.1, a excepció de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), Ɵndrà 
efectes immediats, des de la seva comunicació fefaent per una de les parts sempre que la causa 
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de resolució no li sigui imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assisƟda l'altra part .  

Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldrà que prèviament 
s’acrediƟ tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de la Direcció d’obra.  

Decidida la resolució/acord per part de l’Ajuntament, es comunicarà per escrit al ContracƟsta, el 
qual estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció de la 
noƟficació de la decisió de la resolució/acord per part de l’òrgan competent de la societat 
municipal. Ni l'existència de qüesƟons econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de 
l'obra ni altres qüesƟons, podran jusƟficar el no abandonament de l’obra en aquest termini.  

Una vegada comunicada la resolució/acord per part de l’Ajuntament, aquest podrà conƟnuar les 
obres immediatament pel procediment que esƟmi més convenient.  

Així mateix, el ContracƟsta s’obliga a adoptar les mesures necessàries per al manteniment dels 
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta 
d’acord, la retribució del ContracƟsta es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, 
prèvia audiència del ContracƟsta, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència els preus 
que serviren de base per a la celebració del Contracte. El ContracƟsta podrà impugnar la decisió 
de l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies hàbils.  

27.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 27.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos perƟnents a favor o en contra del 
ContracƟsta, amb independència de l'aplicació de la clàusula 25 d'aquest Contracte i produirà els 
següents efectes:  

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al ContracƟsta, aquest haurà d’indemnitzar 
a l’Ajuntament de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efecƟva, en primer 
terme, sobre la garanƟa consƟtuïda, que serà incautada, sense perjudici de la subsistència de la 
responsabilitat del ContracƟsta en el que es refereix l’import que excedeixi de la garanƟa prestada. 
La indemnització del danys i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions que 
corresponguin en aplicació de les clàusules corresponents d’aquest Contracte.  

b) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part de 
l’Ajuntament per un termini superior a sis mesos, el ContracƟsta Ɵndrà dret a percebre per tots 
els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent a l’ú per cent (1%) del 
preu d’adjudicació, IVA exclòs.  

c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un termini 
superior a vuit mesos acordada per l’Ajuntament, el ContracƟsta Ɵndrà dret a percebre per tots 
els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al ú per cent (1%) del 
preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les que resulƟn de 
la diferència entre les establertes en el Contracte primiƟu i les seves modificacions, i les que fins a 
la data de noƟficació de la suspensió s’haguessin executat. A aquesta quanƟtat es deduirà, per no 
ser acumulable a les mateixes, les quanƟtats que el ContracƟsta, en el seu cas, hagués percebut 
per aplicació d’allò establert a la clàusula 26.2 del present Contracte.  
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d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 
inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès 
públic en cas de què es conƟnuï executant la prestació en els mateixos termes, i no sigui possible 
modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions de la licitació, 
el ContracƟsta Ɵndrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, la mateixa 
indemnització prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui 
imputable al ContracƟsta el que donarà lloc a l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat.  

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests s’acomodaran a 
lo vàlidament esƟpulat entre elles.  

27.4.- Resolució del Contracte per l’Ajuntament.  L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, 
resoldre el present Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al 
ContracƟsta de l'import de l'obra executada fins el moment del desisƟment i dels materials 
aplegats, així com el valor residual de les instal·lacions que quedin en l'obra. El ContracƟsta Ɵndrà 
dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent 
als danys produïts que en cap cas podrà ser superior al ú per cent (1%) del preu de les obres 
deixades de realitzar.  

27.5.- En cas de resolució del Contracte seran d’aplicació, mutaƟs mutandis, les previsions 
establertes en el Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como amb caràcter 
enunciaƟu i no limitaƟu, la consƟtució de garanƟes, liquidació i recepció de l’obra executada.  

28.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA.  

En cas que el ContracƟsta, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte conƟnuarà 
vigent amb l'enƟtat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions provinents del mateix.  

Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'acƟvitat de les 
mateixes, conƟnuarà el Contracte amb l'enƟtat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada 
en els drets i obligacions contrets, sempre que Ɵngui la solvència exigida en acordar-se 
l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de 
subsisƟr, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es 
responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del Contracte.  

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'enƟtat a la qual s'atribueixi el Contracte les 
condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el present 
document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del contracte per culpa 
de l'adjudicatari.  

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.  

29.1.- L’inici de les obres en el termini previst 

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions 
de la licitació.  

29.3.- El compliment per part del ContracƟsta de l’oferta que hagi presentat en tots els seus 
termes.  
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29.4.- L’efecƟva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta.  

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la 
licitació.  

30.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.  

30.1.- Modificació del Projecte: l’Ajuntament pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s 
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, 
sempre que així s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitació, o quan malgrat no haver-se 
previst, es donin les causes legals oportunes.  

En aquest supòsit el ContracƟsta estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s 
modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, 
ni amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls.  

Així mateix, el ContracƟsta es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el 
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits 
convinguts i restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es manƟnguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, 
seguretat i qualitat previstes en el projecte.  

Per la seva part, el ContracƟsta podrà proposar també modificacions degudament jusƟficades 
sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat  per a l'adopció 
de l'acord que procedeixi. Tal peƟció per si mateixa no donarà dret al ContracƟsta a fer cap 
modificació sobre el Pla d’Obres.  

30.2.- Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les 
establertes en el Plec de Clàusules AdministraƟves ParƟculars.  

La modificació del Contracte és una potestat de l’Ajuntament i no del ContracƟsta. Per tant, les 
modificacions que s’acordin seran obligatòries per a aquest úlƟm.  

30.3.- Modificació del Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions sense 
necessitat d’aprovació prèvia quant aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats 
realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no 
represenƟn un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.  

30.4.- Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades 
d’import superior a l’original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no 
podrà superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.  

En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació 
l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del Contracte i la liquidació dels treballs realitzats sense 
dret a reclamació de cap cost addicional.  

El preu de la modificació, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es calcularà 
d’acord a l’aplicació dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de Contracte, 
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incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de l’obra 
executada.  

 Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, , el preu de l'esmentada nova unitat 
d’obra es fixarà contradictòriament mitjançant el procediment establert al present Contracte.  

L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol parƟda del projecte modificat respecte del 
projecte, no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint-se 
vigent sense limitació en tot l’amidament necessari per l’execució de l’objecte de la nova obra 
definida pel projecte modificat.  

30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres, 
definirà un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades.  

El ContracƟsta podrà presentar les esmenes que esƟmi oportunes als documents presentats en 
un termini de deu dies des del seu lliurament. 

El desacord final del ContracƟsta no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el 
podrà elevar a les instàncies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de 
desavinença.  

Aquests nous documents subsƟtuiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.  

 

31.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE 
TRACTAMENT.  

31.1.- El ContracƟsta, en el cas que en els documents facilitats per a l’adjudicació del contracte o 
per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus/seves 
treballadors/es, tercers i/o col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament a  ha 
recaptat i obƟngut de dites persones el seu consenƟment inequívoc pel tractament de les seves 
dades personals . 

 

32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS.  

32.1.- Queda nomenat com a representant del ContracƟsta per a l’exercici dels drets i compliment 
de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que 
s’ha esmentat, la persona que el contracƟsta designi com a Delegat d’Obra i com a responsable de 
Seguretat i Salut.  

32.2.- L’Ajuntament designarà al Responsable del Contracte.  

32.3.- A efectes de noƟficar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el 
següents domicilis a efectes de noƟficacions: ................ 

S’entendrà igualment correctament noƟficada qualsevol comunicació si s’entrega en mà al 
Responsable del Contracte i al Representant del ContracƟsta.  
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Plaça de la Vila nº1, Sant Fost de Campsentelles T.935796980 www.santfost.cat 

33.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT.  

33.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació contenciós-administraƟva espanyola.  

33.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani.  

33.3.-L’ordre jurisdiccional contenciós administraƟu  serà el competent per a resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes i exƟnció del contracte.  

I perquè consƟ i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu 
encapçalament. 
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