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Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres de 

renovació de la Plaça Major de Cantallops per procediment obert simplificat. 

 

Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat 

Assumpte: Projecte d’obres consistent en l’execució de les obres de recuperació de la 

Plaça Major de Cantallops 

Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació. 

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE 

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

Constitueix l'objecte del contracte l'execució dels projecte constructiu de renovació de 

la plaça Major de Cantallops contingudes en la memòria valorada del projecte tècnic, 

redactat per Mercè Oriol Hilari i aprovat per acord del Ple de data 12 de novembre de 

2024, d'acord al mateix i a les determinacions contingudes en aquest plec i en el 

projecte que conté les prescripcions tècniques. 

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present 

plec es descriuen en la memòria justificativa d'aquest emesa per l’Alcaldia en data 

18/03/2025 i que es troba incorporada a l'expedient de contractació. 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un 

contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en 

aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i pel no previst en aquests, serà 

d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, 

principalment, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
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Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, 

RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en el que no s'oposin al que es 

disposa en la LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les normes que regeixen el 

procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 

Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del 

Sector Públic. 

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués 

d'acudir a altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic 

local regulada per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de 

les disposicions vigents. 

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels 

principis bàsics de la contractació pública podran ser d'aplicació si amb la normativa 

interna no resultés suficient per a la protecció de l'interès públic. 

El present plec, juntament amb el projecte tècnic, revesteixen caràcter contractual. En 

cas de discrepància entre els plecs o el mateix i els restants documents contractuals, 

prevaldrà el que es disposa en Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

1.3. Procediment d'adjudicació 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques del servei demandat, el 

procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és 

el procediment obert simplificat. 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen 

aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la 

LCSP. 

1.4. No divisió en lots 

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, 

no procedeix la divisió en lots i això es fonamenta en què s’ha d’executar l’obra en el 

seu conjunt (mateixa empresa) donat que s’haurà de fer un seguiment arqueològic de 
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l’execució de les obres (el fraccionament comprometria la unitat funcional del projecte, 

per la qual cosa ha de ser la mateixa empresa la que realitzi aquestes accions per 

evitar ralentitzacions i discordances en el resultat final de l’obra). 

1.5. pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim 

de la despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre 

l'òrgan de contractació. 

El pressupost base de licitació del servei referit a continuació s'adequa als preus del 

mercat i inclou l'Impost de Valor Afegit (I.V.A.) així com altres costos addicionals el 

càlcul dels quals és necessari per a la seva determinació: 

Pressupost de l’obra: 349.634,85€ 

I.V.A. (21%): 73.423,32€ 

Pressupost base de licitació: 423.058,17€ 

Per a l'establiment de l'anterior pressupost s'ha tingut en compte l'estudi de costos 

contingut en el projecte de l’arquitecta redactora del projecte: 
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1.5.2. Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte ascendeix a 349.634,85€ I.V.A. exclòs. 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

El contracte es finançarà amb recursos propis i externs i s'abonarà amb càrrec a 

l'aplicació pressupostària 1532.61900 del pressupost municipal corresponent a 

l'anualitat 2025: 

 

Finançament: 

- GENERALITAT: SUBVENCIÓ PUOSC 2020-2024 (EXPEDIENT X2019000069) 

 

PRÈCTEC BANC SABADELL (EXPEDIENT X2024000074) 

 

La contractació de les obres objecte del contracte compleix amb el principi de 

prudència financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació contractada, de 

conformitat amb la normativa reguladora de les Hisendes Locals. 

El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonaran 

dins l’anualitat del 2025. 
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1.6. Termini d'execució del contracte 

El termini d'execució del contracte és de 5 mesos. No obstant això, aquest termini 

podrà ser inferior quan hagi estat establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini 

d'execució de l'obra el que figuri en l'oferta seleccionada per l'Administració. 

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots 

aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de 

les obres donada per l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 

replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior 

a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals 

justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, en 

presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es 

determinin, s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat 

per a la realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva 

execució successiva.  

Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideració que el 

termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execució 

en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona contractista en mora 

sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració. 

2. PARTS EN EL CONTRACTE 

2.1. Òrgan de contractació 

L'òrgan de contractació, que actua en nom de l’Ajuntament de Cantallops, és el Ple de 

la Corporació. 
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L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la 

normativa de forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la 

legislació i que es fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, 

inspecció-sanció i resolució contractual. 

2.2. Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 

seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en 

la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions 

tècniques i la resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra 

informació relativa al contracte es publicaran en el referit perfil de contractant al qual 

podrà accedir amb el següent enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/59396159?categoria=0  

2.3. Aptituds per contractar 

2.3.1 Capacitat per contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions 

de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen l'haurà 

d'acreditar la seva capacitat i la solvència, acumulant-se a l'efecte de la determinació 

de la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun 

dels integrants d'aquesta, sense perjudici del que per a la classificació s'estableix en 

l'article 52 del Reglament. 

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/59396159?categoria=0
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Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre 

l'Espai Econòmic Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la 

legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la 

prestació de què es tracti. Les no comunitàries, hauran d'acreditar reciprocitat en els 

termes previstos en l'article 68 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

2.3.2. Solvència 

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà:  

 Volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de major volum 

de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada i la 

mitjana el valor anual mitjà del contracte. 

Forma d'acreditació: mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositades en el 

Registre Mercantil o un altre registre oficial en què hagi d'estar inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil. I si no tingués obligació, mitjançant segur 

d'indemnització per riscos professionals, per import no inferior al valor estimat 

del contracte, i el compromís de mantenir-ho durant l'execució del contracte. 

A l'efecte de l'article 75, es podrà acreditar la solvència economicofinancera 

basant-se en els mitjans d'una altra entitat, sempre que l'empresa licitador 

aporti escriptura de responsabilitat solidària entre ambdues empreses per a 

l'execució del contracte actual. 

2.3.3.2. Solvència tècnica o professional 

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà 

 Experiència en la realització d'obres d'aquest tipus o naturalesa al qual 

correspon l'objecte del contracte. 
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Forma d'acreditació: s'acreditarà mitjançant la presentació d'una declaració 

responsable amb una relació d'obres executades, que contingui almenys dues 

obres en els últims deu anys de similars característiques per un import 

cadascuna d'elles igual o superior al valor estimat del contracte, IVA exclòs. 

2.3.3 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

Tots els licitadors que es presentin a aquest procediment de contractació hauran 

d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic, o quan procedeixi al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 

Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes sempre que no es vegi limitada 

la concurrència.  

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic acreditarà, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari 

quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació 

professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 

classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE 

3.1. Tramitació del procediment 

La tramitació del present procediment serà ordinària, de conformitat amb el que es 

disposa en l'article 159 de la LCSP. 

3.2. Consulta preliminar del mercat 

Amb caràcter previ a la tramitació del present procediment, l'òrgan de contractació no 

ha realitzat consultes preliminars del mercat. 
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4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

4.1. Presentació de les proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació 

que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o 

condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a la taula i 

a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes 

oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. 

Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure 

cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar 

en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no 

admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al 

present plec i a la resta de documentació complementària al contracte, 

advertint-se que, en cas de sol·licitar-se informació addicional sobre algun dels 

documents referits, l'òrgan de contractació facilitarà aquesta, almenys, sis dies 

abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes. Les respostes no tindran 

caràcter vinculant per a l'òrgan de contractació. 

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies 

respecte de la data de presentació de proposicions i s'efectuarà al nombre de 

fax o a l'adreça de correu electrònic indicat en l'anunci de licitació. 

Excepcionalment, en els casos que s'assenyalen en l'article 138.2 de la LCSP, 

l'òrgan de contractació podrà donar accés als plecs i altra documentació 

complementària de la licitació, valent-se de mitjans no electrònics. 
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Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada 

al moment de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme 

al previst en l'article 133 de la LCSP. 

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà 

declarar el caràcter confidencial de la totalitat de la documentació ni poder 

al·legar aquest caràcter amb posterioritat a la presentació de documentació. En 

cap cas podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin de ser objecte 

de lectura en acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació. 

4.1.2. Condicions de presentació 

El present model ha estat elaborat específicament per a la seva implementació 

en procediments de contractació electrònica, atès que la norma estableix com a 

norma general l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els 

procediments d'adjudicació. No obstant això, existeixen excepcions legalment 

previstes que permeten la contractació no electrònica, de donar-se alguna 

d'elles els plecs hauran de deixar de manifest aquesta circumstància 

excepcional i a aquest efecte, proporcionar de manera clara i precisa el lloc 

físic, l'horari específic i el termini establert per a la presentació d'ofertes. 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i 

presentar les seves ofertes exclusivament de forma electrònica a través de 

l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del 

Sector Públic que compleixi amb els requisits de la Disposicions addicionals 16 

i 17a de la LCSP]. 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni 

tampoc les presentades fora de termini. 
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Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els 

licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les 

plataformes de contractació assenyalades. 

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans 

electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la 

petjada electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà 

efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament 

dita en un termini màxim de 24 hores a comptar des de la presentació de la 

petjada electrònica. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 

indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada. 

S'entén per petjada electrònica de l'oferta el conjunt de dades el procés de les 

quals de generació garanteix que es relacionen de manera inequívoca amb el 

contingut de l'oferta pròpiament dita, i que permeten detectar possibles 

alteracions del contingut d'aquesta garantint la seva integritat. Les còpies 

electròniques dels documents que hagin d'incorporar-se a l'expedient, hauran 

de complir amb allò que s'ha fixat a aquest efecte en la legislació vigent en 

matèria de procediment administratiu comú, assortint els efectes establerts en 

aquesta. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar 

signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per 

l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions públiques. 

L'entitat licitador haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen 

en la seva presentació, utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la 

pròpia Plataforma. Igualment, la documentació anterior haurà de ser signada 

manualment i adjuntada en format Portable Document Format (PDF, ISO 

32000-1). 

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de 

preparació i presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans 
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que impedeixin a la Mesa de Contractació conèixer el contingut de les ofertes al 

moment oportú. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al 

moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un 

justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el 

segell de temps. 

4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 

termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci 

de licitació en el perfil de contractant. 

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest 

s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de 

presentació de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents 

de l'òrgan de contractació no haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf 

anterior, el requeriment d'informació que la persona interessada hagués formulat i la 

citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular 

una oferta que siguin vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què 

s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense 

perjudici de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP. 

La durada de l'ampliació del termini a causa de la petició d'informació per part d'alguna 

persona interessada, en tot cas serà proporcional a la importància de la informació 

sol·licitada. 
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4.1.4. Forma de presentació de les ofertes 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic 

en el qual es farà constar la denominació i la llegenda «Proposta per licitar en la 

contractació consistent en l’execució de les obres de recuperació de la Plaça Major de 

Cantallops” 

La denominació de l'arxiu serà «documentació administrativa, oferta econòmica i 

documentació quantificable de forma automàtica». 

El contingut de l'arxiu es correspondrà amb: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud 

establertes legalment per contractar amb l'administració. Les proposicions que 

no s'ajustin al model de declaració responsable del present plec, i que no 

compleixin els requisits assenyalats en aquest, seran objecte d'inadmissió. 

2. Oferta econòmica. 

3. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma 

automàtica; 

Això sens perjudici de l'obligació dels licitadors de comptar amb tota la documentació 

acreditativa del compliment de les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i 

absència de prohibicions de contractar en la data final de presentació d'ofertes i 

subsistir al moment de perfecció del contracte. 

Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació 

podrà requerir la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que 

s'estimi convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà 

exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida per l'òrgan de 

contractació en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació: 

1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica 

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat 

justificació documental que faculti per a fer-ho. 
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3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en 

el Registre Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses 

comunitàries es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP. 

4. Acreditació de l'habilitació, solvència financera i tècnica mitjançant la 

documentació establerta en les clàusules del present plec. 

5. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la 

seguretat social. 

6. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i 

Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 

poguessin sorgir del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger 

que pogués correspondre-li. 

4.2. Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació amb base en la millor relació qualitat-preu. 

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques (100 punts): 

- CRITERI 1. Preu. (fins a 35 punts) 

L'oferta econòmica es valorarà de la forma següent: S'atorgarà la puntuació 

màxima de 35 punts a l'oferta més econòmica, i la resta de les ofertes es 

calcularà mitjançant la següent fórmula:  

 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà pel tècnic 

municipal de conformitat amb l'article 149 de la LCSP. 
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- CRITERI 2. Garantia estesa fins a un màxim de 3 anys addicionals (Fins a 

5 punts) 

Es valorarà amb 5 punts a l'oferta que ofereixi el major termini, la resta es 

calcularà mitjançant la següent fórmula: 

X= 5*(n/a) 

Sent "X" la puntuació obtinguda per l'oferent, amb un mínim de zero punts i un 

màxim de 5, "n", els anys de garantia de l'oferta a valorar i "a" els anys de 

garantia de l'oferta amb major garantia. 

- CRITERI 3. Reducció dels terminis d’execució total de l’obra (Fins a 60 

punts) 

Es valorarà les propostes que redueixin el termini màxim d’execució total de les 

obres (determinat en la clàusula 1.5 dels plecs), d’acord amb la següent 

fórmula: 

X= 60*(n/a) 

Sent "X" la puntuació obtinguda per l'oferent, amb un mínim de zero punts i un 

màxim de 60, essent "n", la proposta del licitador que presenti el menor termini 

d’execució i "a" la proposta del termini d’execució del licitador a valorar. 

Les propostes dels terminis d’execució s’hauran de justificar amb un calendari 

de treball d’execució de les obres que s’haurà d’adjuntar. 

4.3. Variants o millores 

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec 

com a criteris d'adjudicació. 

En el supòsit d'admissió de variants, s'hauran d'expressar els requisits mínims, 

modalitats, i característiques d'aquestes, així com la seva necessària vinculació a fi del 

contracte. 
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4.4. Ofertes anormalment baixes 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, 

per referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els 

paràmetres objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 

RGLCAP. 

Per valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als 

licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una 

justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta 

en aquestes condicions. 

La norma no assenyala termini exacte, sinó que deixa a la discrecionalitat de l'òrgan 

de contractació fixar la durada d'aquest termini, tenint en compte les variables 

circumstàncies de cada cas, sent l'element reglat d'aquesta facultat discrecional, que 

el termini fixat sigui suficient per a justificar raonada i detalladament l'oferta, en relació 

amb els extrems establerts per la ley.es possible, per això, que el plec no contempli un 

termini comú per a tots els licitadors sinó que es concedeixi a cadascun dels incursos 

en temeritat un termini individual i diferent que els permeti aportar la justificació 

adequada (resolució del TACRC de 23 d'abril de 2018, Núm. 406/2018). 

Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindrà en compte: 

Fórmula escalonada segons el nombre de licitadors: 

- Amb un sol licitador: oferta inferior al pressupost base de licitació en més d'un 

25% 

- Amb dos licitadors: oferta inferior en més d'un 20% respecte a l'altra oferta. 

- Amb tres licitadors: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la mitjana 

aritmètica de les ofertes presentades. 

- Amb quatre o més licitador: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 
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4.5 Resolució en cas d'empat 

La norma no estableix una llista d'elements objectius i taxats de desempat sinó que 

ofereix un llistat de criteris, en la seva majoria, associats a criteris soci-laborals i 

preferentment inclusius. 

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 147.2 LCSP.  

4.6. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de 

contractació, es procedirà a l'obertura dels arxius electrònics. 

L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb allò que 

s'ha fixat en l'article 145 de la LCSP, en funció del mètode aplicable per valorar i els 

criteris d'adjudicació establerts en els presents plecs. 

Comprovada i, si s'escau, esmenada la documentació administrativa, en acte públic es 

procedirà a l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta econòmica i els criteris quantificables 

mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques. 

En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i la 

classificació de les ofertes, proposarà a l'adjudicatari del contracte i simultàniament 

realitzarà les comprovacions pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades sobre els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar del proposat com a adjudicatari. 

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació 

de la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 

159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho requerirà perquè justifiqui documentalment tots els 

extrems referents a la seva aptitud per contractar. 
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4.7. Documentació administrativa 

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació 

electrònica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de 

set dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia 

definitiva, així com perquè aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la 

LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que 

s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a 

l'article 76.2 de la LCSP. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 

adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 

del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la 

citada garantia definitiva. 

4.8. Adjudicació del contracte 

Presentada la garantia definitiva, en un termini màxim de cinc dies, l'òrgan de 

contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatari. En 

cas de què en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 

adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 

del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la 

citada garantia definitiva.la adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als 

candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini 

de quinze dies. 

4.9 Garanties 

4.9.1. Garantia definitiva 

L'òrgan de contractació podrà eximir a l'adjudicatari de l'obligació de constituir garantia 

definitiva, justificant-ho adequadament en el plec de clàusules administratives 

particulars, especialment en contractes que tinguin per objecte la prestació de serveis 
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socials o la inclusió social o laboral de persones pertanyents a col·lectius en risc 

d'exclusió social, així com en els contractes privats de l'Administració. 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà 

d'efectuar l'ingrés de la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en 

l'article 108 LCSP. 

4.9.2. Devolució i cancel·lació 

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no 

resultessin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o 

l'assegurança de caució. 

L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de 

dos mesos des de la finalització del termini de garantia. 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 

termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la 

resolució d'aquest sense responsabilitat del contractista. 

4.9.3. Reposició i reajustament 

L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits 

establerts en l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la 

notificació de l'acord adoptat per l'òrgan de contractació que motivi el reajustament. 

4.9.4. Responsabilitats i execució de les garanties 

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació 

establerts en l'article 110 LCSP durant el termini de garantia. 
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Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs 

efectuats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 

d'aquests. 

Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat algun dels 

objeccions, denunciat o comunicat la prestació defectuosa del servei, el contractista 

quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà 

d'adoptar acord de devolució en el termini de dos mesos. 

Transcorregut aquest termini, l'administració abonarà al contractista la quantitat 

deguda incrementada en l'interès legal dels diners corresponents al període 

transcorregut des del venciment del citat termini fins avui de la devolució de la 

garantia, si aquesta no s'hagués fet efectiva per causa imputable a l'administració. 

L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els  

articles 191 LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP. 

4.10. Renúncia o desistiment 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment 

del procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests 

casos es compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per 

les despeses en què haguessin incorregut. 

L'òrgan de contractació compensarà en aquests casos als candidats o licitadors per les 

despeses en què haguessin incorregut fins a un màxim de 100 euros prèvia justificació 

d'aquests. 

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

5.1.Termini per a la formalització 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 

licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 

registre públic. 
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5.2. Formalització 

El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que 

s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol 

suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat 

electrònicament per la persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents 

integrants del contracte. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 

corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en 

el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels 

termes de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 

del termini indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs 

l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 

lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici d'allò que s'ha 

fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què 

haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 

establerta en l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

5.3. Publicació 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, 

es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no 

superior a quinze dies, després del perfeccionament del contracte. 
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6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill de la persona contractista, sense 

perjudici d'allò que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major. 

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els 

plecs i al projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la 

seva interpretació tècnica donés a la persona contractista la Direcció facultativa de les 

obres. 

6.1. Condicions especials d'execució 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 

allò que s'ha fixat en l'article 202 de la LCSP: 

 Consideracions de tipus ambiental. Les que s’estableixen en la c làusula 1.8 

“actuacions mediambientals” del projecte executiu. 

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial 

a l'efecte de resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest. 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball 

El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona tècnica amb la titulació 

exigida legalment, i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a 

l'Administració, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a fi 

de que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, requisit 

imprescindible perquè aquesta pugui començar efectivament. 

L'incompliment del termini i com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el 

pla, no impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé 
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aquestes no podran començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En 

aquest supòsit, el termini contractual començarà a partir de la signatura de l'acta de 

comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà 

constància dels extrems esmentats. 

Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació 

suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, 

que serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació. 

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes 

les mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la 

legislació vigent sobre la matèria, per les normes de bona construcció, i per les 

especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que 

tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la 

baixa d'adjudicació, si s'escau. 

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que 

vengen obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre 

la matèria hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte 

autorització expressa de l'Administració en un altre sentit. En tot cas seran per a ús 

exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les 

característiques i emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, 

requerirà la prèvia modificació d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació 

en els termes establerts per les disposicions vigents. 

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de 

comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per 

si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 

autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol 

altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 
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del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a fer-ho 

siguin necessaris. 

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris 

establerts l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, 

autoritzacions i requeriments referits anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i 

posterior ocupació de l'obra, despeses que seran de compte de la persona contractista 

donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert aquests tràmits. 

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses 

assumides per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es 

trasllada l'obligació de pagament a l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona 

contractista indemnitzarà a l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni 

l'incompliment de la present clàusula. 

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona 

contractista quedarà legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, 

comunicant aquest extrem a l'Administració contractant. 

6.2.3. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrits les assegurances obligatòries per al 

desenvolupament de la seva activitat, així com la següent assegurança que cobreixi 

les responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte: 

1. Assegurança a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona 

contractista haurà de tenir subscrit una assegurança a tot risc de construcció d’import 

com a mínim al del preu base de licitació fixat, per a que cobreixi els danys que puguin 

sofrir les obres realitzades i en curs de realització i béns preexistents pels riscos 

d'incendi, raig, explosió, robatori, espoliació, impacte, imperícia, negligència, actes 

vandàlics i malintencionats, vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de 

disseny, materials i mà d'obra; incloent les despeses per hores extraordinàries, 
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desenrunat, demolició, mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de 

figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de contractació. 

1. Assegurança de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona 

contractista haurà de tenir subscrit una assegurança de responsabilitat civil general, 

patronal, croada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant a persones 

com a coses, així com per danys produïts a l'Administració o al personal dependent 

d'aquesta,; i incloent com a assegurats a l'empresa contractista, a les empreses 

subcontractistes i a l'Administració com a promotora de les obres. 

1. Assegurança de responsabilitat decennal. 

La persona contractista haurà de cobrir la seva responsabilitat decennal amb una 

pòlissa d'assegurança específica. 

Podrà complir-se aquesta obligació mitjançant l'extensió al contracte actual de les 

assegurances que ja tingués concertats l'empresa contractista, sempre que quedin 

cobertes les summes assegurades exigides en aquest PCAP i així s'acrediti mitjançant 

la corresponent certificació expedida en nom de la companyia asseguradora per 

persona amb poder bastant. 

Abans d'aixecar l'acta de comprovació del replanteig es verificarà el compliment 

d'aquesta obligació. 

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de certificacions i, en el 

cas de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia, fins que la 

persona contractista acrediti el compliment d'aquesta obligació, sense que aquest 

període de suspensió sigui computable a l'efecte d'indemnització per demora en el 

pagament de les certificacions o liquidació. 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans 

que tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les 
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característiques d'execució de l'obra de què es tracti, per a la seva correcta realització 

en el termini compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte. 

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un 

dels criteris de valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació 

essencial del contracte i el seu incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de 

l'Adreça de l'obra la relació detallada següent: 

 Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps 

que romandran adscrits a aquestes. 

 Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla 

mínima adscrita a les obres. 

 Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a 

responsable de les obres com a Cap d'Obra. 

 Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans 

materials i humans, s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i 

altres dades exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament 

insuficients o inadequats reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el 

seu requeriment serà comunicat a l'òrgan de contractació per ser tingut en compte 

l'hora de considerar aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar 

penalitzacions al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip 

de personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o 

omissions que pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució 

material dels treballs com en la seguretat i salut de l'obra. Aquestes persones hauran 

de ser substituïdes pel contractista en el termini de temps més breu possible, mai 

superior a un mes. 
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6.2.5. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a 

l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la 

posada a la disposició que no afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no 

computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes 

des de la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu 

representant, estenent-se acta del resultat que serà signada pel contractista i el 

Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació 

del replanteig d'aquestes, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de 

les obres si va haver-hi reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això 

d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el 

plec i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en 

interpretació tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció facultativa 

de les obres. 

6.2.6. Programa de treball 

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de 

treball, en el termini de trenta a dies, comptats des de la formalització del contracte. 

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP. 

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies 

següents a la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el 

compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules 

del contracte. 

L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la 

persona contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que 
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això pugui originar dret al cobrament d'interessos de demora per retard en el 

pagament d'aquestes certificacions. 

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.3.1. Responsable del contracte 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució 

del contracte objecte del present plec serà l'arquitecte municipal juntament amb la 

persona contractada per al seguiment arqueològic de les obres. 

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció 

facultativa, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò 

que s'ha fixat en els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que 

el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes 

acordats en el contracte. 

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 

social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi 

hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el 

contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de 

tipus administratiu. 

 Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici 

de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment 

contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 

executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la 

demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils 
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posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; 

en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, 

resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici 

de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 

suscitat l'execució del contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri 

necessaris per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment 

de les prestacions. El responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació 

qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè aquest, si 

s'escau, acordi les mesures necessàries. 

Atenent la naturalesa del contracte podran assignar-se al responsable del contracte 

quantes altres funcions es considerin apropiades per preservar i garantir l'adequada 

execució del contracte i el compliment de la prestació pactada. 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona 

delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a a l'obra, quedant la persona 

contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de 

les actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que 

es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides 

per l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona 

contractista, o persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que 

comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà 

exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en 

l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà 

ordenar l'obertura de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o 
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haver-se empleat materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals 

defectes, seran de compte de la persona contractista les despeses derivades del 

reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona responsable certificarà la 

indemnització que correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus 

unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra 

i que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a 

càrrec de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin. 

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou l'Adreça de l'Obra, l'Adreça de l'Execució 

de l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del 

contracte, podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració 

o pel personal tècnic per ella contractat. 

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb 

estricta subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis 

establerts. 

La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, 

alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. 

Així mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà 

adoptar decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el 

projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 

del present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense 

autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin 

sota les instruccions de la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a 

l'Administració, quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres 

afectades sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les 

responsabilitats que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels 

seus respectius contractes. 
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En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre 

de Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de 

les obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les 

instruccions que, periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la 

persona contractista. 

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, 

l'assistència professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions 

explicatives o d'informació o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en 

relació amb la realització de les obres. 

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Alcaldia. 

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets 

de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis 

de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les 

normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 

en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels 

treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 

de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 

contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 

informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 
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norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades. 

Tingui's en compte que l'article 122.2 de la LCSP regula dues obligacions diferents en 

relació amb la normativa de protecció de dades: 

1. Una obligació general, per a tots els contractes, de respecte de la normativa 

vigent en matèria de protecció de dades. 

2. Una obligació específica per a aquells contractes l'execució dels quals 

requereix el tractament pel contractista de dades personals per compte del 

responsable del tractament, de sotmetre's en tot cas a la normativa 

nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. A més, 

aquesta obligació ha de ser qualificada amb essencial a l'efecte de 

resolució del contracte. 

6.3.5. Control de qualitat dels materials 

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es 

dedueixin tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta 

adjudicatària, per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que 

inclourà la revisió i la comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys els següents 

aspectes: 

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms. 

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 

6.3.6. Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, en costa seva, els senyals necessaris per 

indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 

possible perill a causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com als límits i al 

voltants. 
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El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 

vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de 

les obres, d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de 

contractació. 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les 

instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

6.3.7. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i 

adjudicació, si s'escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que 

resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 

assenyalin. 

6.4. Subcontractació 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, 

després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la 

intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

 La part de la prestació que es pretén subcontractar. 

 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i 

serà a qui li correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del 

compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti 

d'aplicació. 
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En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar. 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se 

al que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

6.4.2. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el 

contractista ha de fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de 

contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes que 

participen en el contracte. 

6.5. Cessió del contracte 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 

LCSP. 

6.6. Successió 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 

subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les 

condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 

que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment 

previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el 

compliment de les condicions de la subrogació. 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 

contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se 

a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 
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6.7. Règim de pagaments 

6.7.1. Preus 

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de 

la unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat 

en lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 

execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques 

i prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, es 

consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats 

en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part 

dels costos indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, 

sent necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament 

imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran 

sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus 

del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, 

els relatius als mitjans auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres 

accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el 

projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a 

què es refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, 

complementant-se, sempre, amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les 

estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres 

documents del projecte. 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el 

tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant 

si es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 
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6.7.2. Abonament de les unitats d'obra 

6.7.2.1. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 

estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el 

present plec. 

La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per 

apilament de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts 

en els articles 155 i 156 del RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments 

mitjançant la prestació de garantia. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 

l'article 240 de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les 

certificacions comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els 

abonaments del qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en 

forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents 

a la seva expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 

data d'aprovació de les certificacions d'obra. 

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 

del RGLCAP, realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin 

perquè l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a 

origen i, quan així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça 

obrin en poder de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 

del mes següent al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf 

anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 
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Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en 

els paràgrafs anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions 

d'obres, als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del 

mes següent al qual corresponguin, tot això sense perjudici de què, si s'escau, sigui 

d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots aquells 

supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, 

no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el 

pagament d'aquestes certificacions. 

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de 

l'Administració conforme a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 

de la LCSP. Les cessions anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva 

el dret de cobrament no produiran efectes enfront de l'Administració. En tot cas, 

l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les excepcions 

causals derivades de la relació contractual. 

6.7.2.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres 

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es 

realitzarà d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran 

als fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per 

l'Administració, o en defecte d'això als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en 

el document de preus unitaris descomposts del projecte. 

6.7.3. Presentació de factures 

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació 

de factura degudament conformada i acta de recepció si escau. 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini 

de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les 

factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de 

la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format 
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electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 

Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en 

aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 

presentació en un registre administratiu. 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà 

obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels 

documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en 

el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es 

demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 

trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en 

els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 

contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 

administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre 

factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies 

des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la 

conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels 

trenta dies següents a la prestació del servei. 

7. MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

 

El contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic en els casos i en la 

forma previstos en la Subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre 

Segon LCSP 2017, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191 LCSP 2017, 

amb les particularitats previstes a l’article 207 LCSP 2017.  

8. REVISIÓ DE PREUS 

 

De conformitat amb allò establert a l’article 8 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, 

pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia 
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espanyola, i l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic -LCSP 2017- (EDL 2017/226876), que regulen els requisits per tal que 

procedeixi la revisió de preus en els contractes del sector públic, a aquest contracte no 

resulta aplicable l’esmentada revisió. 

9. PENALITATS 

9.1. Penalitats per incompliment 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present 

plec, s'imposaran penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que 

s'enumeren a continuació: 

9.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte al qual 

s’ha obligat i dels terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga 

prevista en aquest plec de conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar 

indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries 

previstes en l'article 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 

contracte, IVA exclòs.] 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 

del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 

d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 

penalitats. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució 

parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 

indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 

anteriorment. 
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9.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació 

D'acord amb l'article 192.1.de la LCSP, les penalitats hauran de ser proporcionals a la 

gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna d'elles no podran ser superiors 

al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50% del 

preu del contracte. 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de 

les condicions especials d'execució establertes en aquest plec. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 

que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte 

no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà 

per la penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les 

penalitats coercitives de 9% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o 

dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la 

comissió de la infracció. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 

del 3% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 

l'entitat o a tercers amb dret a repetir contra l'entitat. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi 

existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 

contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 
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9.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments 

contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 

denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 

del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o Regidoria 

corresponent en qui delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en 

què tingui coneixement per escrit dels fets. 

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels 

treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a 

la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 

expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del 

contracte. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 

faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui 

pendents d'abonar al contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la 

garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà 

reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 

públic. 

10. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

10.1. Liquidació del contracte 

10.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, 

haurà de lliurar a l'Administració original i dues còpies dels següents documents, 

degudament ordenats i enquadernats: 
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1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra 

executada. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a 

aquest efecte estableixi l'Administració. 

2. El reportatge de vídeo, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i 

característiques establertes en la clàusula 16.6 del present plec. 

3. Llibre d'Ordres. 

4. Llibre d'Incidències. 

5. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, 

fabricadors i procedència dels materials. 

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 

col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin. 

7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que 

procedeixin en aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 

8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 

9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, 

butlletins de llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes. 

10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves 

finals i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 

11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants 

permisos, llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de 

l'obra executada. 

12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació 

corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin 

instal·lat en l'obra. 

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què 

s'hagi ofert, sobre les obres i les instal·lacions executades. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 

entitat que aquesta designi. 

En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d'Ordenació de l'Edificació (d'ara endavant, Llei 38/1999), una vegada finalitzada 

l'obra, la persona contractista lliurarà a l'Adreça de l'obra una còpia del Llibre de 
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Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici, de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 16.3 del Reial decret 1109/2007. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les 

actuacions que a continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a 

efecte la recepció: 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així 

com qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la 

senyalització definitiva de l'edifici o infraestructura. 

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació i poliment dels acabats de la 

infraestructura i, si s'escau, de la urbanització objecto de les obres, de tal 

forma que quedin disposats per a la seva entrada en ús directament, sense 

necessitat d'una nova actuació de neteja. 

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la 

vigència de la pòlissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina 

es troba totalment abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, 

pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels 

projectes que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a l'efecte 

d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, 

màquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la 

persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les 

ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores 

exigeixin que l'o les escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, 

comprengui el projecte. 

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els 

conceptes, obres, instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en 

funcionament i lliurament a l'ús de tots els subministraments i instal·lacions que 

contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament 

establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i 
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pagaments necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions les 

seves corresponents altes, enganxis, subministraments, etc. 

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i 

pagaments necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les 

dotacions que aquestes vengen obligades a proporcionar i executar, segons 

estableixen les disposicions vigents que regulen la matèria. 

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 243 de la 

LCSP, i 163 i 164 del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona 

contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, 

sent responsable dels danys que en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a 

conservar la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut 

de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

10.1.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 

comptats a partir de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 

certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 

compte de la liquidació del contracte. 

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament 

general amb assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, 

en el termini màxim d'un mes des de la recepció, el mesurament de les realment 

executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es 

fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona 

contractista per a aquest acte. 

D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà l'Adreça de l'obra i la 

persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el 

tercer per l'Adreça de l'obra a l'òrgan de contractació. 
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Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà 

remès per l'Adreça de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva 

conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat 

a partir de la data de recepció, l'Adreça de l'obra redactarà la corresponent relació 

valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 

anterior, l'Adreça de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte 

per l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de 

liquidació, justificació de les variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 

3. Acta de mesurament final de l'obra. 

4. Mesurament de l'obra realment executada. 

5. Pressupost comparatiu. 

6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 

10. Plànols definitius de l'obra. 

10.1.3. Termini de garantia 

Sens perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 

de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual 

serà de 1 any i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció 

d'aquest, ja sigui total o parcial. 

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a 

la seva costa a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys 
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que en ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per 

l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres 

objecto del contracte. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la 

persona contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-

ho, i quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de 

l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o 

sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 

l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 

d'incompliment del contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta 

dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys 

materials causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els 

suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 

comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, 

comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena 

d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per 

danys materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys 

a comptar des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que 

puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de 

repetició que pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el 

procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el 

termini de dos anys des de la fermesa de la resolució judicial que condemni a la 

persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués 

procedit a la indemnització de forma extrajudicial. 
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10.1.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es 

redactarà la corresponent liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la 

realització de la certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, 

mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els 

saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació 

d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència 

a l'acte de comprovació i mesurament. 

11. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i 

en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de 

contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 

incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del 

contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 

sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats. 

Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscarà la 

garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats 

a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 

11.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 

de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al 

contracte. 
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2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació. 

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a 

l'execució del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 

normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 

l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha 

tramitat el contracte, la següent informació: 

 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, 

així com dels realitzats als subcontractistes. 

 Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 

seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les 

incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 

justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 

obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 

contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 

corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 

del contracte, segons sigui procedent. 
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12. CLÀUSULES GENERALS 

12.1 Comunicacions i notificacions 

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 

compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de Cantallops o a través de la 

Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

 Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es 

disposa expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la 

Disposició Addicional Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de 

notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan 

de contractació. 

 En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 

per l'interessat. 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els 

efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals 

computats des de la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu 

contingut. 

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà 

aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 

pels òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 

d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 

electrònica. 

12.2. Recurs especial en matèria de contractació 

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de 

contractació els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres 

milions d'euros. 
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El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec és de 349.634,85€ pel 

que no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació. 

Tingui's en compte que, de conformitat amb l'article 159.1 de la LCSP, és possible la 

utilització del procediment obert simplificat en els contractes d'obres el valor estimat de 

les quals sigui igual o inferior a dos milions d'euros. 

12.3. Confidencialitat i tractament de dades 

12.3.1. Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu 

personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 

dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat 

adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva 

pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o 

organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 

encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 

(aquesta entitat). 

12.3.2. Tractament de dades 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors 

queden informats de què les dades de caràcter personals que, si s'escau, siguin 

recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària 

per procedir a la contractació seran tractats per aquesta entitat amb la finalitat de 

garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del 

contracte. 
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ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

____________________________________ (en representació de 

____________________ CIF_____) telèfon ________, major d'edat, veí/a de 

______________ amb domicili en______________ núm. ______, i DNI ___________, 

en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de 

clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte: 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP) 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________________. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 

l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 

la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser 

adjudicatari del contracte de serveis, en concret: 

 Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació. 

 Que, si s'escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb 

els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 

71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es 

troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

 Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o 

mediambiental. 
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 Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social. 

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 

ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta 

poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre al licitador. [Solament en cas 

d'empreses estrangeres.] 

 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

___________________________________. 

TERCER. Tractant-se d'un contracte l'execució del qual requereix el tractament de 

dades personals per compte del responsable del tractament declara: 

Que NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el 

nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització. 

Que SÍ té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a 

aquests.[indicar en aquest cas nomeni o el perfil empresarial, definit per referència a 

les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals 

s'encomani la seva realització] 

QUART. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 

què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat 

com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-

ho. 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 


