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AJUNTAMENT D’AMER 
SS.TT. d’Urbanisme. 
 
Expedient: X2024000150 
Data: la de la signatura digital 
Assumpte:  OBRES D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA 

CONNEXIÓ MITJANÇANT CARRIL BICI DEL NUCLI URBÀ D’AMER AL 
POLÍGON DEL RIERAL” , DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT 
GENERATION EU 

 
Sol.licitant: AJUNTAMENT D’AMER 
Adreça obra: Nucli urbà – polígon del Rieral, Amer 
 
INFORME TÈCNIC 

 
Objecte. 
L’avaluació de JUDICI DE VALOR de les ofertes presentades per a les OBRES 
D’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ MITJANÇANT 
CARRIL BICI DEL NUCLI URBÀ D’AMER AL POLÍGON DEL RIERAL” , DINS DEL PLA 
DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT 
GENERATION EU . 
 
L’encàrrec comprèn els treballs que es descriuen en els apartats compresos al PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS , que en qualsevol cas, s ’han d’ajustar 
al que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s ’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques en tot allò que no s’oposi a 
l’esmentada llei, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 
179/1995 de 13 de juny), i la resta de la normativa aplicable.  
 
Planejament regulador. Classificació del sòl.  
NN.SS. de Planejament d’Amer.  
 
Fonaments de dret. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s ’aprova e l Reglament d’obres, activitat i 

serveis dels ens locals. 
 
Antecedents 
La finalitat és desenvolupar l’obra municipal MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA 
MUNICIPAL PER A LA REDUCCIÓ DEL CO2 EN EL MARC DE LA SUBVENCIO, 
DU5000, partint de les actuacions previstes a les memòria tècnica valorada “CONEXIÓN 
MEDIANTE CARRIL BICI DEL NÚCLEO URBANO DE AMER CON EL POLÍGONO 
INDUSTRIAL EL RIERAL” de Novembre de 2021 i al posterior “PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ MITJANÇANT CARRIL BICI DEL NUCLI URBÀ 
D’AMER AL POLÍGON DEL RIERAL” redactat per l’enginyer industrial ÒSCAR 
SORIA (ABM)  permetre l’assoliment de les subvencions i ajudes europees Next 

Generation. 
 
Valoració de l’actuació.  
Amb aquests antecedents i atès que des de l’ajuntament s’ha convocat una lic itació del 
tipus “obert simplificat” per a l’adjudicació d’aquestes obres d’execució, i correspon a aquest 
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informe emetre una valoració de judic i de valor de les ofertes presentades i segons els 
paràmetres del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que son: 
 
H.3 Descripció de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor  
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor serà de 25 

punts.  
La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes admeses, atenent als conceptes i 
barems següents:  

 
H.3.1. Criteri de valoració judici de valor 1: Memòria Tècnica Descriptiva i Justificativa dels sistemes 
constructius.  

Es valorarà amb una puntuació màxima de 14 punts.  
 Documentació a presentar  

 

Es presentarà una breu memòria tècnica descrivint els treballs a realitzar i els sistemes constructius que el 
contractista considera òptims per a la realització de les obres objecte del present contracte.  
El licitador haurà de descriure clarament la seva proposta per a compatibilitzar totes les activitats a realitzar.   

 
Aquesta memòria tècnica constarà de:  
 

a. Descripció de les obres i principals condicionants 0 - 5  
Un primer apartat de descripció de les característiques principals de l’obra i dels condicionants propis o 
externs a les mateixes que poden afectar el seu normal desenvolupament (màxim 3 fulls DIN A4 per les dues 

cares. Tamany lletra: Arial 11 pt).  
 
b. Organització de l’obra i fases constructives 0 – 5  
Un segon apartat on es descriuran les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra i les 

activitats principals de cadascuna d’elles. També s’hauran de descriure els sistemes constructius dels 
principals treballs a executar en cadascuna de les activitats anteriorment previstes (màxim 2 fulls DIN A4 per 
les dues cares. Tamany de lletra: Arial 11pt). 

  
c. Justificació dels equips de treball a considerar 0 – 4  
Un tercer apartat on es descriuran els equips de treball (humans i de maquinària) necessaris per a executar 

els treballs anteriorment indicats, obtenint el seu rendiment i detallant aquells treballs o activitats que, al tenir 
un rendiment excepcionalment baix, puguin afectar al pla de treballs previs i al termini d’execució de les 
obres (màxim 2 fulls DIN A4 per les dues cares. Tamany de lletra: Arial 11pt) 

.  
H.3.2. Criteri de valoració 2: Programació Temporal   
Es valorarà amb  una puntuac ió màxima de 11 punts  desglossats  amb els  s egüents punts :  

 Documentac ió a presentar  
 
Es presentarà una b reu programació temporal que contemplarà:   

 
a.  Programa de trebal l  0- 6  
Programa de t reballs mitjançant un diagrama de Gant t  en el que quedin ref lect ies les  diferents fases 

construc tives, les  ac t ivitats a desenvolupar en cadascuna de les  fases,  els  t reballs princ ipals de 
cada act ivitat, el termini d’execuc ió dels  t reballs prin c ipals i  els  equips de t reballs necessaris, el 
termini de l ’ob ra i les  fi tes parc ials de termini d’obligat  compliment . S’han d’inc loure dins el diagrama 

de barres les  seqüènc ies lògiques entre els  diferents  ac tuac ions, inc loent  també la xarxa de 
precedènc ies entre el les i el camí crít ic. (Pot  ser un DIN A1 en sob re,  o DIN A3).  En tot  cas,  un únic  
ful l .  Tamany de l let ra:  Arial 11 pt .   

 
b. Anàl isi  del  programa i  camí crí tic 0-5  
Breu anàlis i del programa anterior ressaltant els  poss ibles  punts  s ingulars que p uguin esdevenir 

conf l ic tius per a l ’execuc ió de les  ob res i les  alternat ives que es proposen per a atenuar o el iminar 
la conf l ic tivitat  la confl ict ivitat i  complir amb  el termini contractual. Es def inirà el camí crít ic  resultant 
i  les  propostes per a l ’acompliment del mateix.  En el cas que l ’ob ra inc logui la ins tal·lac ió d’equips, 
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també s ’indicarà s i el seu termini d’entrega pot  afec tar el pla de t reballs, havent  d’indicar en aquest  

cas la data límit  de formalització de la comanda dels mateixos (màxim 5 ful ls DIN A4 per les  dues 
cares.  Tamany de l let ra:  Arial 11pt).  
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Analitzades les documentacions rebudes, aplicant els paràmetres del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, la valoració de judic i de valora ha resultat la  següent: 
 
OBRES RIERAL - JUDICI DE VALOR - màxima puntuació 25 punts 

VALORACIÓ   PUNTS 
MAXIMS 

COAYPA 
OBRES I 

SERVEIS SL 

AGLOMERATS 
GIRONA SLU 

RUBAU 
TARRES SAU 

Memòria Tècnica Descriptiva i  Justificativa dels 
sistemes constructius (14 punts) 

        

  a. Descripció de les obres i  
principals condicionants 0 - 5 

5 4 4 5 

  b. Organització de l’obra i  fases 

constructives 0 – 5 
5 5 4 5 

  c. Justificació dels equips de 
treball  a considerar 0 – 4 

4 4 4 4 

Criteri de valoració 2: Programació Temporal    
(11 punts) 

        

  a. Programa de treball  0- 6 6 6 5 6 

  b. Anàlisi  del programa i camí 
crític 0-5 

5 5 5 5 

TOTAL VALORACIÓ   24 22 25 

 
 
 
I, per a que consti i als efectes oportuns, s igno el present informe,  
 
 
 
Àlex Palacios Boix. 
Arquitecte tècnic dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Amer. 


