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1.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 
Dins l’àmbit del PERI de trinitat Nova, una vegada executada la major part de les obres d’urbanització, resta 
la zona central qualificada de zona verda, una vegada duts a terme els enderrocs dels edificis existents que 
ho impedien.  
El projecte d’urbanització de la zona verda de Trinitat Nova compresa entre els carrers Palamós , s’Agaró i la 
Llosa; és de 1.990.845,28 € (sense IVA) segons projecte d’urbanització aprovat definitivament per la C.G de 
data 24 de desembre de 2018, per l’import de 2.408.922,79 €, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs.  
 
Juntament amb aquesta zona verda central també cal urbanitzar el tram central del carrer Palamós, (3a. fase) 
del projecte segregat d’urbanització del carrer Palamós entre els carres de Tamariu i de Sa Tuna. Fases 1,2 i 
3; aprovat per la C.G de data 29/11/2006 per un import de 2.991.158,62 €, el 16% de l’impost del valor afegit 
(IVA) inclòs, que correspon a la quantitat de 2.578.585,02 € sense IVA confrontant amb la zona verda i a la 
seva mateixa cota i que tampoc no s’ha pogut executar degut a l’existència d’un edifici amb façana al carrer 
de la Llosa, actualment ja enderrocat. El projecte es desglossa en tres fases, dues d’elles, la 1a. i la 2a. ja 
executades. L’import d’aquestes segons projecte era d’1.139.106,94 sense IVA per la primera fase i de 
864.100,89 € sense IVA, per la segona fase. L’import de les obres corresponents a la tercera fase és de 
575.377,20 € sense IVA. Les tres quantitats sumen el total de 2.578.585,02 € sense IVA segons el projecte 
que inclou les tres fases. 
 
 
El total dels dos projectes objecte de la present licitació ascendeix a la quantitat de 2.566.222,48 € + IVA 21% 

= 3.105.129,20 euros, i es desglossa de la següent manera: 

- PU zona verda Trinitat Nova, compresa entre els carrers Palamós, S’Agaró i la Llosa= 1.990.845,28 € 

(sense IVA) 

- Projecte segregat complementari d’urbanització del carrer de Palamós, entre els de Tamariu, i Sa 

Tuna, fase 3= 575.377,20 € (sense IVA). 

 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles següents:  

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades 

- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

- Comunicació inclusiva 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 

període contractual 

- Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 

social 

- Compliment dels requisits en matèria ambiental 
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2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les 

necessitats detectades 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les OBRES DEFINIDES DE LA ZONA VERDA 

DE TRINITAT NOVA ENTRE ELS CARRERS PALAMÓS, S'AGARÓ I LA LLOSA; I DEL PROJECTE SEGREGAT 

D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PALAMÓS, ENTRE ELS CARRERS DE TAMARIU I SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT 

NOVA. FASE 3. Aquest contracte d’obres, s’adjudicarà pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a 

l’article 156 , de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials 

d’execució. 

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluís Lamich Arocas, Director en Funcions de Serveis de 

Projectes i Obres. Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, Barcelona.  

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents:  

 

UA NOM CODI PROJECTE D’OBRA CODI DEP. PROJECTES I 

OBRES 

ACT-000296 UA3 TRINITAT NOVA (PALAMÓS-

TAMARIU) 

G-30.F11 

G-30.2F3 

G-30.F11+G-30.2F3 

3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament 

individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria 

exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució conjunta dels treballs que 

resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, 

fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 

menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a 

la finalitat requerida. 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 3.105.129,20 €, que es 

desglossa en: 

 Pressupost net: DOS MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (2.566.222,48 €) 

 Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: CINC-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB 

SETANTA-DOS CÈNTIMS (538.906,72 €) 
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El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

Costos directes  1.809.745,70 € 

Seguretat i Salut      25.304,99 € 

Control de Qualitat      25.525,63 € 

PA a justificar    295.913,16 € 

TOTAL 2.156.489,48 € 

Costos indirectes  

  

Despeses generals d’estructura    280.343,63 € 

Benefici industrial    129.389,37 € 

TOTAL    409.733,00 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net. 2.566.222,48 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 2.822.844,73 €, sense 

incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i 

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels 

subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició del contractista per 

l’òrgan de contractació i de les modificacions amb increment del cost econòmic que s’hagin previst en el 

present plec.  

 

 

ANY VE prestació VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions 
amb increment del 
cost econòmic 

SUMA 

1 2.566.222,48 €  256.622,25 €  2.822.844,73 € 

      

TOTAL  2.566.222,48 €  256.622,25 €  2.822.844,73 € 

 

També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució de l’obra es 

produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, 

fins el màxim del 10% de l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs.  
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Quadre desglossament econòmic:  

 

(*) partides alçades a justificar: 
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5. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el 

valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient 

és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert. 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 

plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar 

determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP 

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit s’especifica:  

 

Classificació:  

Els licitadors o candidats, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, han de 
disposar de la classificació següent : 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA ACTUAL 

G 6 3 

 

Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han d’acreditar, 
pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 
 
 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
-El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 3.849.333,72 euros. En el cas de què 
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional al període. 
 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

- L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant l’any de 
superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim d’1.796.355,74 euros. Les obres 
executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les 
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades 
per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, 
només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en 
la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en 
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
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codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 
 

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, especialment les persones 

encarregades del control de qualitat i en matèria de medi ambient i d’energia, segons l’aprovació de  la 

Instrucció per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre 

contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. tinguin els títols, acreditacions acadèmics o 

professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS (art. 76.2 LCSP) 

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals i/o materials següents: 

- Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 25 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; 
Arquitecte/a i titulat/da competent*. 

- Cap d’obra: amb una experiència mínima de 15 anys. Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a i 
titulat/da competent*. 

- Cap de Producció: experiencia minima 10 anys. Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a i titulat/da 
competent*. 

- Responsable de la Seguretat i Salut. Titulat/da competent* 
- Responsable de medi ambient de l’obra. Titulat/da competent* 
- Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic. Titulat/da competent* 

 

*Titulat/da competent*: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici de les 
funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. L’Institut 
Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la possibilitat de sol.licitat que s’acrediti la condició de titulació 
habilitant en cas de dubte. 

 

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que 
hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin 
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta 
participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 

Justificació dels criteris de solvència:  

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase 

de licitació i la qualitat durant l’execució de l’obra per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 3.849.333,72 euros es considera adequat  per garantir 

que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de les obres que son 

objecte del contracte, i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que no excedeix d’una vegada i mitja 

el valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està vinculat a l’objecte del contracte i es proporcional 

al mateix. 
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Solvència tècnica: S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant els últims 

cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa té experiència en les funcions que haurà de portar a terme 

i que son objecte del contracte. L’import que s’ha de declarar com a executat durant l’any de superior 

execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 

l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim d’1.796.355,74 euros, import que està dins dels límits 

establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del Reglament General 

de Contractes, atès que es igual al 70% del valor estimat del contracte. Per tant, aquest criteri està vinculat a 

l’objecte del contracte i es proporcional al mateix i no perjudica la competitivitat ni restringeix 

injustificadament la concurrència de les empreses.  En qualsevol cas, el licitadors disposen de la possibilitat 

d’acreditar la seva solvència amb la classificació empresarial prevista en aquest expedient. 

6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte 

del total de criteris a considerar  

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 

considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris 

següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:  

 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. .............................. (Fins a 40 punts): 
 

6.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT.................................................................. (fins a 8 punts): 

Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de 

respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles 

subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es 

desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 

 

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte 

s’adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos 

associats a cada una d’aquestes activitats. 

 

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran 

en % respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Activitats pla d'obres........................................................................................ (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Diagrama de Gantt 
Adequació programa a fases plantejades 
Descripció de lligams entre les diferents tasques 
Desenvolupament subactivitats   
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Nº total activitats i subactivitats 
Anàlisi de folgances 
Anàlisi de camí crític 
Duració d’activitats.............................................................................................. (fins a 3 punts) 

Aspectes Valorats 

Justificació de rendiments i durada  de les activitats mes significatives 
Assignació de maquinària  
Descripció composició d'equips 
Taula personal tècnic i encarregats 
Funcions del personal tècnic i encarregats 
 

Previsió Mensual de Certificació ................................................................. (fins a 2 punts) 

Aspectes Valorats 

Taula assignació pressupost  
Gràfica certificació mensual i acumulada  
Taula certificació per capítols  
Coherència de la previsió econòmica  amb el pla d’obres  
 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) 

format arial 12, però  s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el 

que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pàgines, no serà objecte de valoració. 

No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 

6.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA .......................................................................................... (fins a 9 punts): 

Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora 

haurà de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que 

tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o gestions 

més importants i/o singulars que portarà a terme per resoldre tots els aspectes constructius així com les 

gestions necessàries. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el 

llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la 

seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació.  

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, 

obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Nombre d’aspectes ponderat............................................................................................. (fins a 3 punts) 
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Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. Igualment 

es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra 

objecte de la present licitació.  

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la 

resta proporcionalment. 

 

Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat....................................................... (fins a 6 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

 

6.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES ....................................................................................... (fins 8 punts): 

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 

determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible 

comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la 

instal·lació de maquinària i tancats………………………………........................... (fins a 3 punts) 

Horaris i jornades de treballs programats. ........................................................... (fins a 1 punt) 

Neteja de la zona d’obres...................................................................................... (fins a 2 punts) 

Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments 

i/o comerços existents. ....................................................................................(fins a 2 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 8 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades),DINA4, format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 8 primeres pàgines DIN4, no serà 

objecte de valoració. 

 

6.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT .......................................................................... (fins 3,5 punts): 

Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de 

proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin 

d’aplicació. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 
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Organigrama i Assignació de funcions............................................................................... (fins a 0,5 punts) 

Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs. .... (fins a 0,5 punts) 

Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ.................................................................................. (fins a 0,5 punts) 

Descripció del sistema de Control documental ................................................................ (fins a 0,5 punts) 

Tractament de no conformitats ........................................................................................ (fins a 0,5 punts) 

Controls execució específics.............................................................................................. (fins a 0,5 punts) 

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió ............................... (fins a 0,5 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de 

valoració 

 

6.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .................. (fins a 3,5 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel 

que fa als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, 

etc.)………………………………………………………………………............................................... (fins a 2  punts) 

 

e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra.... (fins a 1,5 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 

 

6.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES      (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra (fins a 2 punts) 

 

f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la 

fabricació dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra.  (fins a 1 punt) 

f.3) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst a la 

normativa vigent.          (fins a 1 punt) 
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Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 

 

6.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT    (fins a 4 punts): 

El criteri de valoració serà el següent: 

g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en 

l’execució d’aquesta obra         (fins a 2 punts) 

 

g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta 

obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficàcia

           (fins a 2 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 

format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquests 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració 

 

CONDICIÓ GENERAL: EN EL CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUE AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL 

ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DE L’OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL 

PER A L’OBRA  

1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment a 

la resta. 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 

 

*CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT......................................... (Fins a 60 punts): 

 

1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 

d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març 

de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 

S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a 

dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses 

licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la 

Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal 

del dia 29 de juny: 

 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a ........... (fins a 40 punts): 

 

-Millores en la qualitat de la prestació del servei: 

1.2.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el 

decurs de l’obra:         (fins a  20 punts) 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a la taula núm. 1 10 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a la taula núm. 1 5 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha ofert  a la taula núm. 1 0 punts 

 

1.2.2 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte:  (fins a 5 punts) 

Fins a 18 Mesos   3 punts 

Fins a 24 mesos   4 punts 

Fins a 36 mesos   5 punts 

 

1.2.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Es 

valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de 

l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. 

Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors 

a la data final del termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa licitador  (fins a 8 punts) 

 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 

 

 

 

1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte  (fins a 7 punts) 
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Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del sector de la 

construcció vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa 

aplicar a les persones que executin el contracte. 

 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte 7 

Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 
 

7. Termini d’execució  

La durada de les prestacions serà de 12 mesos a comptar de la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta. 

8. Condicions especials d’execució  

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següents/s condició/ns 

especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries 

i són compatibles amb el dret comunitari:  

De caràcter social: 

-El pagament directe del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que 
li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a 
obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa 
subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a l’empresa 
contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica 
l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista 
amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors  
 
-L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui 
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 
 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per 
l'ajuntament per al contractista. 
 
Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat de 
com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació 
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-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de 
les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni que sigui d’aplicació. 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha 
complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
 
-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en l’execució 
del contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 
d’exclusió social i que pertanyin, preferentment, als col·lectius indicats als col·lectius indicats en algun dels 
col·lectius següents: 
 

 Persones perceptores de salaris socials. 

 Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

 Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones en situació de violència domèstica. 

 Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció de menors. 

 Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, persones 
en llibertat condicional i persones exrecluses. 

 Persones que han patit problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i 
reinserció social. 

 Persones refugiades o demandants d’asil. 

 Persones trans. 

 Persones integrants d’ètnies minoritàries. 

 Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió o amb 
dificultats especials. 

 Persones que es trobin, segons informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió social 
(Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de famílies desnonades i persones sense sostre, 
persones en situació d’atur de llarga durada en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones en situació d’atur 
que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació , joves de menys de 25 anys amb dificultats 
particulars d’inserció, persones immigrants extracomunitàries , persones en situació d’atur amb tots els 
membres de la unitat familiar en situació de desocupació, persones que hagin exercit la prostitució, persones 
que hagin patit problemes de salut mental o d’altres en situació o risc d’exclusió). 

 
El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les 
totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà ampliar 
el nombre de persones contractades. 
 
L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició. 
 

Barcelona Activa, SAU SPM, podrà facilitar a l’empresa adjudicatària el servei d’assessorament i gestió per a 
la preselecció de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball i alhora, que formen 
part d’algun dels col·lectius vàlids per donar compliment a la clàusula. 
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- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

En tots els casos, l’empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haurà hagut de presentar 

abans de l’adjudicació el justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre 

dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte, per tal d’acreditar els requisits 

previs de participació en la licitació.  

Quan l’empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà, en el 

termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, una declaració responsable (model 

inclòs en el Protocol d’aplicació annex) on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un document 

que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones treballadores que 

participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, 

acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d’igualtat 

entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, rebrà 

les indicacions i l’assessorament municipal i se li podrà concedir un nou termini perquè aporti la informació 

de les pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del document de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, 

suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà 

mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa contractista presentarà un informe amb 

la concreció de quines han estat les mesures aplicades 

-Comunicació inclusiva. 
L’empresa contractista ha de garantir, 
- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, 

que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets 
de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets 
dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o 
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència 
i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 
En cas que es produeixi una circumstància que recomani la revisió tant del llenguatge oral com de materials 
de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun dels principis 
citats anteriorment, la contractista haurà de dur-ne a terme la corresponent correcció seguint les 
recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromís 
de retirada, així com un informe de les mesures dutes a terme. 
 
-Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de 
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document que 
detalli les mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb 
el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a mínim, la formació del 
personal i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències 
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masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on indicarà el tipus de document presentat, així com el 
compromís que inclou les mesures mínimes abans citades. 
 
-Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de 
presentar a la persona responsable del contracte una declaració que detalli, com a mínim, una mesura de 
foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal que serà d’aplicació a les 
persones que executin el contracte. 
 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document estratègic, la 
declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document.   
 
Les mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment del 
teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedències que 
estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a menors o a persones dependents. 
 
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, rebrà les 
indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de 
les pràctiques requerides. 
 
L’incompliment d’aportació del document que detalli les mesures de foment de la conciliació corresponsable 
del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposarà la imposició d’una sanció 
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del 
preu. 
 
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del 
contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 
 
-Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no 
pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb 
el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix 
el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la 
data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant 
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb 
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, 
una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures 
concretes aplicades amb aquesta finalitat. 
 
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la 
imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 
10% si no s’acredita el compliment. 

-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: http://www.ajsosteniblebcn.cat . L’empresa 
contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa-ajuntament-sostenible_11072 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
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b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQ
ualitatObres.pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_am
biental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada 
del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%
b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

9. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i prèvia 
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a 

partida independent. 

El preu s’abonarà en euros. 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions 

següents:  

Pressupost Execució Material: 1.809.745,70 € 

Seguretat i Salut:      25.304,99 € 

Control de Qualitat:       25.525,63 € 

Partides a justificar:    295.913,16 € 

TOTAL: 2.156.489,48 € 

Despeses Generals (13%):    280.343,63 € 

Benefici industrial (6%):    129.389,37 € 

IVA (21%):    538.906,72 € 

TOTAL: 3.105.129,20 € 

 
Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, essent el 
preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els 
preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula núm. 2 de 
l’annex 3 s’incorporen una sèrie de partides alçades a justificar amb un import que no pot ser modificat.  
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren tancats a 
tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar 
els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al present Plec i, molt singularment al Plec 
de Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat.  
 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_CriterisAmbientals_Obres_2021.pdf
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La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són a risc i 
ventura del contractista i figuren en aquest contracte  únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels 
preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la 
descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats 
incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació s’esdevingués la 
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu contradictori de la nova unitat 
d’obra, procedint de la següent forma: 
a.       Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el contractista es 

sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus representants legals. 

 

b.      Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte 

seran les següents: 

-    Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant  rendiments dels quadres de preus 
vigent de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC)  
 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació de 
Catalunya (ITEC),. 

 Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini la Direcció 
facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 

c.    En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments 

aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament  entre la Direcció 

facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme 

En aquest supòsit, els preus  i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o 

proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible.  

 

d.      En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu sobre 
l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal  

 

e.      El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament 

l’Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tècniques, àdhuc 

en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat. 

 

f. En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicació 
les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
 

g.- S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta 
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10. Modificacions del contracte  

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de les 
modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar nous preus 
contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ de 
la persona responsable del contracte. 
 
Causes previstes de modificació 
 
1. La possible no execució de la partida de jardineria tenint en compte la situació de possible tornada en 
situació d'emergència per sequera i la possibilitat que es mantingui en el temps, fet que podria impedir el 
reg; d'acord amb el Pla Especial de sequera - Versió actualitzada arran de les modificacions dels Acords de 
Govern 16/1/2024 del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat 
mitjançant l’acord GOV 1/2020, de 8 de gener, (DOGC núm. 8039 de 10 de gener de 2020 - 11,9MB) i del 
Decret Llei 4/2024 de 16 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en 
l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya (DOGC num. 9144 de 17 d'abril del 2024) 
 
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de nous 
preus unitaris no previstos en el contracte. 
 
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la vigència del 
contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà modificar el contracte 
en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació es tramitarà abans que s’esgoti el 
pressupost màxim aprovat inicialment. 
 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 
condicions i requisits establerts legalment. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, del redactor 
del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu 
 

11. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu 
 

12. Subcontractació  

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes 
estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 
 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 

l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a l’article 

217.1 LCSP. 
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13. Cessió del contracte 

En el present contracte resta prohibida la cessió 
 

14. Termini de garantia  

El termini de garantia, és d’un any; o el que hagi ofert l’adjudicatari si aquest és superior. 
 
El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels quinze dies 
naturals anteriors a la finalització del termini de garantia 
 

15. Recepció de les obres 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. També s’haurà de 
seguir el que estableixi el Protocol de tramitació de Projectes i seguiment de les obres de l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017. 
 
Dins del termini dels dos mesos següents al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta de recepció 
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’IMU. 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats 
al contractista com a conseqüència del present contracte i de conformitat amb el que en aquest s’especifica 
tal com indica el Protocol de projectes i recepció de projectes de l’Ajuntament de Barcelona. 
Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establerts durant l’execució de l’obra, les 
proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades.  
Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat i validat 
la maqueta del projecte d’estats i dimensions de l’obra executada i tota la documentació relativa al  “AS 
BUILT”. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de les mateixes 
assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per esmenar-los. Si 
transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li concedirà un nou termini improrrogable o es 
declararà resolt el contracte. 

16. Documentació que s’adjunta 

X 2 Decrets aprovació definitiva 

X 2 Projecte, que inclou plec de prescripcions tècniques 

X 2 Pressupostos en format *lct 

 

17. Proposta  

Atès els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació de les OBRES DEFINIDES de 
la zona verda de trinitat nova entre els carrers PALAMÓS, S'AGARÓ I LA LLOSA; I DEL PROJECTE SEGREGAT 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PALAMÓS, ENTRE ELS CARRERS DE TAMARIU I SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT 
NOVA. FASE 3, per un import total de licitació de 3.105.129,20 € IVA inclòs, dels quals 2.566.222,48 € són 
pressupost net i 538.906,72 € són en concepte d’IVA al 21%, amb càrrec a l’actuació ACT-000296 , i d’acord 
amb les condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert. 
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