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INFORME  DE  NECESSITAT  DE  LES  OBRES  PREVISTES  AL  PROJECTE  DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL CASAL MUNICIPAL DE CUNIT,  DINS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ,  TRANSFORMACIÓ  I  RESILIÈNCIA,  FINANÇAT  PELS  FONS  NEXT 
GENERATION EU

De conformitat amb els articles 1, 28, 63 i 116 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), Isidre Roca Burés, arquitecte municipal, 
emet el següent informe de justificació als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del 
seu objecte i contingut per satisfer-les: 

1. Justificació de la necessitat

L’article  25  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local, 
estableix, entre altres, la següent competència municipal:

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

En el mateix sentit, l’article 66, punt 3, lletra n), del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En exercici d’aquesta competència, i previs els tràmits oportuns (veure el nostre expedient 
10225/2023),  es  va  encarregar  a  la UTE  –  REHABILITACIÓ  INTEGRAL  DEL  CASAL 
MUNICIPAL DE CUNIT, ROA ARQUITECTURA HUB, S.L. Y MIQUEL LLOVERAS GUILÀ, 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, amb CIF U19952076, 
(en endavant la projectista) la redacció del projecte tècnic projecte de rehabilitació integral 
del casal municipal de Cunit, situat al Carrer de Sant Joan, nº 2, de Cunit.

En  data  23  de  desembre  de  2024  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  inicialment  el 
Projecte de rehabilitació integral del casal municipal de Cunit (referència del projecte 24004-
CUN),  redactat per Roger Orriols Gil i Miquel Lloveras Guilà, amb un pressupost PEM de 
3.292.900,45 euros (en endavant, el projecte).

Fetes les  publicacions  preceptives,  que consten a  l’expedient  8090/2024,  el  projecte  ha 
esdevingut  aprovat  de manera definitiva,  per la qual  cosa ara correspon licitar  les obres 
detallades al projecte indicat, en els seus termes.

2. Objecte del contracte

L’objecte del contracte que es proposa són els treballs i actuacions continguts en el projecte 
presentat per la projectista amb el títol  de  PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL 
DEL CASAL MUNICIPAL DE CUNIT.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

KC
62

2L
6Z

ZX
H

4S
LR

H
C

ZW
9D

7F
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
un

it.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

14
 



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

En  el  propi  document,  pàgines  9  i  següents  del  volum  I,  Memòria,  es  descriuen  les 
actuacions  que  contempla  aquest  projecte  i  que  conformen  l’objecte  del  contracte. 
Concretament, el punt 2.2 defineix l’objecte del projecte ens els següents termes:

2.2 OBJECTE DEL PROJECTE

Proposem una reordenació que optimitzi l’espai relacionant els requisits de cada 
ús o activitat amb les prestacions de cada espai, endreçant el programa interior 
alhora que es disminueix de manera efectiva la demanda d’aportació energètica 
d’il·luminació, climatització i ventilació que genera cada ús de l’edifici.

Aquests  treballs  poden  catalogar-se com d’obres,  per  la  qual  cosa  aquest  contracte  es 
tramitarà i  executarà seguint  allò  que la Llei  preveu per aquesta tipologia de contractes, 
segons llur definició a l’article 13 (en relació als article 231 a 246 LCSP).

El  contingut  d’aquest  document  deriva  del  projecte  “REHABILITACIÓN INTEGRAL  DEL 
CASAL MUNICIPAL DE CUNIT”, aprovat pel MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana) en el marc dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de 
la Unió Europea – Next Generation EU en el marc del programa d’impuls a la rehabilitació 
dels edificis públics (PIREP). 

Bases de la subvenció segons “Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven 
les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat 
pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència 
competitiva  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència”,  i  segons 
resolució definitiva de la línia 2 de la convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de 
titularitat pública. 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 
«Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura» i, 
concretament del Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i Regeneració Urbana”, la 
Inversió 5, “Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics”, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 
l'accés  a  la  informació  sobre  el  contracte  i  a  les  normes  sobre  conservació  de  la 
documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

2.1. Fites i Objectius.

El component 2 del PRTR té com objectiu l’impuls de la rehabilitació del parc edificat  a 
Espanya.

En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell relativa a 
l’aprovació  de  l’avaluació  del  PRTR  d’Espanya,  per  mitjà  de  les  que  s’estableix  per  al 
Component 2, Inversió 5, una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID (Council 
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Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que s’establiran els mecanismes de 
control concrets necessaris per a cadascun: 

- Objectiu núm. 36 del CID. 4rt trimestre 2024: Finalització de les renovacions d’edificis 
públics,  amb  una  reducció  mitjana  d’almenys  un  30%  de  la  demanda  d’energia 
primària  (almenys 290.000m2).  Almenys  290.000m2 (acumulats)  d’edificis  públics 
renovats,  amb una reducció mitjana d’almenys un 30% de la  demanda d’energia 
primària.  Els  certificats  finals  d’obra  o  les  actes  de  recepció  d’obra  (Comunitats 
Autònomes) o a la documentació justificativa de cada municipi destinatari, tal i com 
s’estableix  a  l’article  30  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  seran  verificats  al  finalitzar  l’obra.  Per  justificar  l’estalvi  energètic, 
s’exigeixen certificats d’eficiència energètica de les obres finalitzades, que després 
s’adjuntaran per calcular l’estalvi energètic mitjà. 

- Objectiu   núm.  37  del  CID.   2n  trimestre  2026:  Finalització  de  les  renovacions 
d’edificis  públics,  amb  una  reducció  mitjana  d’almenys  un  30%  de  la  demanda 
d’energia  primària  (almenys  1.230.000m2).  Almenys  1.230.000m2  (acumulats) 
d’edificis  públics  renovats,  amb  una  reducció  mitjana  d’almenys  un  30%  de  la 
demanda d’energia  primària.  Els  certificats  finals  d’obra  o  les  actes  de  recepció 
d’obra (Comunitats Autònomes) o a la documentació justificativa de cada municipi 
destinatari, tal i com s’estableix a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General  de Subvencions,  seran verificats  al  finalitzar  l’obra.  Per  justificar  l’estalvi 
energètic, s’exigeixen certificats d’eficiència energètica de les obres finalitzades, que 
després  s’adjuntaran  per  calcular  l’estalvi  energètic  mitjà.  (Data  pel  valor  de 
referència: 31 de desembre de 2024).

L’Ajuntament de Cunit, vetllarà pel compliment de l’objectiu citat. És per això que realitzarà 
controls periòdics de compliment dels objectius, amb els informes trimestrals corresponents i 
penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de terminis establerts en el present plec.

Tanmateix, el mecanisme per al control de l’objectiu es durà a terme garantint el compliment 
de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar 
un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de 
diferents mitjans, com són: informes de la comissió de seguiment, les diferents certificacions 
de les execucions, així com la finalització dels projectes dins dels terminis fixats.

L’adjudicatària  tindrà,  com a mínim l’obligació  de complir  el  principi  de causar perjudicis 
significatius  als  sis  objectius  mediambientals  indicats  a  l’article  17  del  Reglament  (UE) 
2020/852, fen esment de:

Política  palanca  del  PRTR  al  que 
pertany l'activitat

Política Palanca 1 "Agenda urbana i rural, 
lluita  contra  la  despoblació  i 
desenvolupament de l’agricultura".

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat

Component  2  del  PRTR  "Pla  de 
rehabilitació  d’habitatge  i  regeneració 
urbana”.

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió  5  "Programa  d’impuls  a  la 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

KC
62

2L
6Z

ZX
H

4S
LR

H
C

ZW
9D

7F
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
un

it.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

 d
e 

14
 



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

rehabilitació d’edificis públics" PIREP.

Títol del projecte i actuació “Rehabilitació  integral  del  casal  de 
Cunit”,  dins  del  Pla  de  Recuperació, 
Transformació  i  Resiliència,  finançat 
pels Fons Next Generation EU”

Etiquetat  climàtic  i  mediambiental 
assignat a la mesura

026-bis–  Renovació  de  l’eficiència 
energètica  relatives  a  infraestructures 
públiques,  projectes  de  demostració  y 
mesures de recolzament d’acord amb els 
criteris d’eficiència energètica.

Percentatge  de  contribució  a 
objectius climàtics (%)

100%

Percentatge  de  contribució  a 
objectius mediambientals (%)

40%

El present projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental,  així com les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd.

El present projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient» (principi  do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el 
sentit  de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i,  en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i  
digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  12  de  febrer  de  2021,  pel  qual  s'estableix  el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució 
del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici  significatiu als següents 
objectius  mediambientals,  segons  l’article  17  del  Reglament  (UE)  2020/852  relatiu  a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un 
sistema  de  classificació  (o  taxonomia)  de  les  activitats  econòmiques  mediambientals 
sostenibles:

 Mitigació del canvi climàtic.

 Adaptació al canvi climàtic.

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b)  Les  activitats  s’adeqüen,  si  escau,  a  les  característiques  fixades  per  a  la  mesura  i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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c)  Les  activitats  que  es  desenvolupen  en  el  projecte  compliran  amb  la  normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. 

d)  Les activitats  que es desenvolupen no estan excloses per al  finançament  pel  Pla  de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la  Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat.

El  compliment  del  DNSH  inclou  també  el  compliment  de  les  condicions  específiques 
previstes al Component 2, i a la Inversió 5 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel 
que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a 
l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document  
del Component del Pla.

3. Insuficiència de mitjans propis      

Actualment  l’Ajuntament  no  disposa  dels  mitjans  humans  i  materials  per  executar 
directament  les  prestacions  que  integren  l’objecte  del  contracte,  per  la  qual  cosa  es  fa 
imprescindible,  com a  solució  més eficaç  i  eficient,  el  recurs  a  una licitació  per  obtenir 
mitjans externs.

4. Divisió del contracte en lots

Amb caràcter previ, val dir que aquesta contractació, tal i com estableix l’article 99,2 LCSP, 
no ha estat fraccionada amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de 
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin, corresponent el seu 
objecte a les prestacions realment necessitades.

Es proposa que la contractació de les obres és faci de manera unitària, sense dividir el seu 
objecte en lots, de conformitat amb el que preveu l’article 99, 3, lletra b):

b)  El  fet  que  la  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  en 
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat  de contractistes  diferents.  Tots dos aspectes,  si  s’escau,  s’han de justificar 
degudament en l’expedient.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

KC
62

2L
6Z

ZX
H

4S
LR

H
C

ZW
9D

7F
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
un

it.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

 d
e 

14
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
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Atès que l’objecte del contracte són les obres contingudes en el projecte de rehabilitació 
integral  del  Casal  Municipal  de  Cunit  (ref.  24004-CUN),  i  que  aquestes  són  una  unitat 
tècnica en si mateixa que demana una coordinació total,  es creu procedent la no divisió 
en  lots  per  garantir  la  coordinació en  l’execució  de  les diferents  prestacions que 
integren l’objecte del contracte. Aquesta coordinació és especialment important en 
tractar-se  d’unes  obres  beneficiaries  de  subvencions  del  PIREP,  Fons  Next 
Generation, i estar condicionades a llur finalització en una data certa.

No s’admeten variants.

5. Procediment d’adjudicació 

Òrgan de contractació: Ple de la Corporació

Tipus de contracte: Contracte d’obres (article 13 LCSP)

Contracte harmonitzat: No. Atès que el seu valor estimat no és superior a 5.538.000 euros, 
d’acord amb l’article 20 de la LCSP.

Procediment: Procediment obert, d’acord amb l’article 131 en relació al 156 i següents LCSP 

6. Termini d’execució

Es preveu que les obres contingudes en el projecte refós s’executin en un termini d’onze 
(11) mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig.

7. Codi CPV

 CPV 45210000-2 (Treballs de construcció d'immobles)

8. Aspectes econòmics

El  present  contracte  està  finançat  “en el  marc del  Pla  de Recuperació,  Transformació  i 
Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE”

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 
Next Generation EU

a. Import de licitació
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El  projecte  (pàgina  99  del  volum  I  de  la  memòria)  recull  el  pressupost  detallat  de  les 
prestacions que integren l’objecte del contracte. Concretament a la pàgina 103 es troba el 
següent quadre resum:

Atès que no es preveuen modificacions als present contracte, el valor estimat del mateix, 
d’acord  amb  el  que  preveu  l’article  101  LCSP,  estarà  integrat  per  l’import  total,  sense 
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les seves estimacions. En aquest cas 
aquest import estarà integrat pel pressupost d’execució material, les despeses generals i el 
benefici industrial:

Pressupost d’execució Material (PEM) 3.292.900,45 €
Despeses Generals (13 % PEM) 428.077,06 €
Benefici Industrial (6 % PEM) 197.574,03 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 3.918.551,53 €

L’import de licitació de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost del projecte, 
és:

DESCRIPCIÓ IMPORT IVA (%) IVA (€) PREU LICITACIÓ

PEM + DG +BI 3.918.551,53  € 21% 822.895,82 € 4.741.447,36 €

La present contractació es preveu amb finançament municipal i part finançat amb el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència contra la partida 3370 6220001.

9. Modificació contracte

No es preveuen modificacions. 

En tot cas, d’acord amb l’article 242.4, no tenen la consideració de modificacions:
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i. L’excés  de  mesuraments,  entenent  com  a  tal  la  variació  que  durant  l’execució 
correcta  de  l’obra  es  produeixi  exclusivament  en  el  nombre  d’unitats  realment 
executades sobre les previstes en els  mesuraments del  projecte,  sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final 
de l’obra.

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
aquesta Llei  i en les seves normes de desplegament,  sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

En  aquest  cas,  la  modificació  s’acordarà  per  l’òrgan  de  contractació  amb  la 
conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

10. Perfil d’empresa

10.1 Classificació exigida als participants

Atès que tractem d’un contracte d’obres,  on el  valor  estimat del contracte és superior  a 
500.000,00 euros, la classificació dels licitadors és obligatòria.

La classificació exigible seria:

 Grup C) Edificacions
 Subgrup C2 ó C3.
 Categoria 5 (de 2.400.000 a 5.000.000 euros).

Aquesta classificació acredita la solvència econòmica i tècnica dels licitadors que acreditin 
llur tinença.

10.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

En  quant  als  mitjans  materials,  cal  tenir  en  compte,  d’acord  amb  el  PPT,  que  els 
desplaçaments necessaris per a la prestació del servei, són a càrrec de l’adjudicatari.

Per altra part, en quant a dits mitjans personals adscrits a l’execució del contracte,  caldrà 
que l’adjudicatari  disposi d’un    equip de treball   compost    com a mínim   per les següents   
persones i perfil professional:

 1 Cap d’obra
o Haurà d’estar en possessió del títol universitari en arquitectura, arquitectura 

tècnica, enginyeria o enginyeria tècnica, i acreditar una experiència mínima 
consistent  en  haver  participat  com  a  Cap  d’Obra  com  a  mínim  cinc  (5) 
contractes d’obres de naturalesa anàloga o similar.

 1 Cap d’instal·lacions
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o Haurà d’estar en possessió del títol universitari en arquitectura, arquitectura 
tècnica, enginyeria o enginyeria tècnica, i acreditar una experiència mínima 
consistent en haver participat com a Cap d’instal·lacions com a mínim cinc (5) 
contractes d’obres de naturalesa anàloga o similar.

A més d’aquests dos perfils mínims, caldrà identificar: 

 La persona responsable de recurs preventiu. 
 L’encarregat  o  encarregats  d’edificació  i  d’instal·lacions,  que  seran  responsables 

directes de la supervisió i execució en obra de les respectives àrees.

Aquestes funcions (recurs preventiu i encarregats) podran ser assumides per les mateixes 
persones sempre que es justifiqui degudament la seva idoneïtat i compatibilitat de funcions, 
però en cap cas podran ser el cap d’obra o el cap d’instal·lacions.  

En qualsevol cas, s’haurà d’indicar el nom, cognoms i DNI de cadascuna de les persones 
que integraran aquest equip mínim requerit.

11. Criteris de valoració.

Per l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 
relació  qualitat-preu,  als  efectes  del  que  disposa  l’article  145  LCSP.  Aquests  criteris 
combinaran aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a 
cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la millor proposició d’acord amb els criteris 
de qualitat-preu, són els següents, amb una puntuació màxima possible de 100 punts.

Criteris sotmesos a judici de valor (fins a 40 punts)

1. Criticitat. (fins a 20 punts).

L’obra a executar actua sobre una edificació ja existent i situada a la zona central de Cunit,  
amb una gran plaça davant i envoltada d’habitatges. Altre aspecte determinant és el termini 
d’execució  previst  en  el  projecte,  d’onze  mesos,  que  si  bé  és  possible,  pot  quedar 
condicionat per altres circumstàncies alienes.

És  per  tant  necessari  per  part  dels  licitadors  una  adequada  comprensió  de  com  es 
desenvoluparà el projecte, analitzant prèviament els riscos específics crítics que es poden 
trobar en obra i la resposta adequada en la gestió d’aquests, així com els plantejaments 
necessaris per aconseguir una millor execució dels treballs a realitzar en termes de qualitat i 
seguretat així com una alta capacitat de resposta.

Atenent a les peculiaritats indicades caldrà aportar un anàlisi de 2 situacions de criticitat que 
es  detectin  per  al  desenvolupament  de  l’obra,  en  les  quals  s’identificarà  les  possibles 
problemàtiques plantejades i les mesures correctores per garantir la seva mitigació.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

KC
62

2L
6Z

ZX
H

4S
LR

H
C

ZW
9D

7F
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
un

it.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

14
 



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

La explicació es presentarà com a màxim en dos full DIN A4 per cada una de les criticitats, a 
una cara en tipografia de lletra arial, cos 11, podent admetre també plànols, gràfics, imatges 
o fotografies per una millor comprensió de la problemàtica detectada i la seva correcció.

Cada criticitat es valorarà amb un màxim de 10 punts observant els següents aspectes:

Punts crític (5 punts x 2 criticitats = 10).

Es valorarà per cada criticitat aportada la rellevància i grau d’afecció que pot suposar com a 
risc per al desenvolupament de l’obra en ordre als terminis, la seguretat i la qualitat. El nivell 
de descripció detallat del risc.

Es justificarà de manera raonada la importància de la criticitat detectada i el seu possible 
impacte en l’obra.

Valoració Puntuació màxima

Criticitat molt detallada, d’alt impacte 5,00

Criticitat detallada, d’impacte 4,00

Criticitat amb falta de detall o poc rellevant 2,50

No aporta o amb informació incongruent 0,00

Mesures de mitigació (5 puntsx2 criticitats = 10).

Es valorarà per cada criticitat  com s’afronta, el  detall  en la descripció de les mesures a 
adoptar per evitar-les i els recursos necessaris per a la seva mitigació.

Valoració Puntuació màxima

Mesures molt detallades, coherents i correcta resolució 5,00

Mesures detallades i correcta resolució 4,00

Mesures amb falta de detall o poc rellevants 2,50

No aporta o amb informació incongruent 0,00

2. Pla d’obres. (fins a 20 punts).

Caldrà aportar una proposta de planificació de l’obra d’acord amb l’objecte del contracte i el 
seu termini d’execució.

El Pla de treball es presentarà com a màxim en tres fulls DIN A3, a una cara en tipografia de 
lletra arial,  cos 11, podent admetre també plànols,  gràfics, imatges o fotografies per una 
millor  comprensió.  Inclourà  una  EDT (estructura  detallada  de  tasques);  un  diagrama de 
Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams; i un organigrama amb 
descripció  dels  recursos  assignats  tant  personals  com materials  i  la  seva  participació  i 
dedicació a l’obra.

Inclourà una memòria expositiva del procés constructiu proposat per el licitador en relació al 
camí crític, possibles problemàtiques i la seva correcció. Es relacionaran les tasques amb 
els recursos aportats a l’obra i els responsables específics del seu compliment. S’observaran 
els criteris que aportin major qualitat i seguretat. C
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Els criteris per a valorar seran els següents:

EDT, fins a 8 punts.

Es valorarà la correcta identificació de tasques i activitats, la seva descripció, la jerarquia de 
les  més  rellevants,  el  nivell  de  detall  i  la  previsió  de  riscos  per  a  la  seva  execució  i  
l’assignació de personal, identificació de responsables i recursos per cada tasca.

Valoració Puntuació màxima

EDT molt detallada, rellevant i comprensible 8,00

EDT correcta adequada a l'obra 6,00

EDT amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2,50

No aporta o amb informació incongruent 0,00

Diagrama de Gantt, fins a 8 punts.

Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, el nivell de detall la 
credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

Valoració Puntuació màxima

Planificació molt detallada, rellevant i comprensible 8,00

Planificació correcta adequada a l'obra 6,00

Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2,50

No aporta o amb informació incongruent 0,00

Organigrama d’obra, fins a 4 punts.

Es valorarà la correcta identificació de tasques i activitats, la seva descripció, la jerarquia de 
les  més  rellevants,  el  nivell  de  detall  i  la  previsió  de  riscos  per  a  la  seva  execució  i  
l’assignació de personal, identificació de responsables i recursos per cada tasca.

Valoració Puntuació màxima

Organigrama molt detallat, rellevant i comprensible 5,00

Organigrama correcte adequat a l'obra 4,00

Organigrama amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2,50

No aporta o amb informació incongruent 0,00

TOTA OFERTA QUE NO OBTINGUI UN MÍNIM DE 20 PUNTS SOBRE EL TOTAL 
DE  40  EN  LA  VALORACIÓ  D’AQUESTS  CRITERIS  NO  SERÀ  TINGUDA  EN 
COMPTE ALS EFECTES DE VALORACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS.

Criteris automàtics (fins a 60 punts)
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1 Oferta econòmica (fins a 60 punts)

Es valorarà amb un màxim de 60 punts l’oferta més econòmica,  això és, baixa sobre el 
pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris:

a) Obtindrà  la  màxima  puntuació  (60  punts)  l’oferta  que  presenti  la  baixa  més 
econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb 
els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes anormals.
 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb 
un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:

On:

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 60
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M= Factor de Modulació = 1,6

*Fórmula  segons  “INFORME  SOBRE  L’ANÀLISI  DE  FÓRMULES  DE  VALORACIÓ  I 
PUNTUACIÓ  PROPORCIONALS  PER  A  LES  OFERTES  ECONÒMIQUES  I  LES 
PROPOSTES TÈCNIQUES”,  de 23 de juny de 2017,  redactat per Albert  Olives Estruch, 
responsable  d’anàlisi  econòmica  de  la  Direcció  General  de  Contractació  Pública  de  la 
Generalitat de Catalunya.

12. Condicions especials d’execució 

Es consideren condicions especials d’execució als efectes del compliment del contracte i 
que poden ser causa de resolució les següents:

 La dotació del personal necessari per a la prestació dels treballs concedits.
 El compliment de la proposta de l'adjudicatària en tot allò que hagi estat objecte de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 
 El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 

vigent. 
 El compliment estricte del calendari de les accions a realitzar sobre els equipaments.
 El  lliurament  de  la  documentació  sol·licitada  per  l’Ajuntament,  a  través  del 

responsable del contracte.
 En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen 

com a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació. 
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D’acord  amb  l’article  202  de  la  LCSP,  s’estableix  com  a  condició  especial  d’execució 
vinculades a l’objecte del contracte:

 El compliment de les condicions laborals que estableix el conveni laboral que resulti 
d’aplicació dels treballadors adscrits a l’execució d’aquest contracte.

 El compliment de la normativa de la Unió Europea i nacional en matèria de protecció 
de dades:  Reglament (UE) 2016/679,  del Parlament Europeu i  del Consell  de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (en endavant RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de  protecció  de  dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals  (en  endavant 
LOPDGDD) i d’altra normativa vigent aplicable. 

Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,  seran les 
que tot seguit s’indiquen:

 Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 
utilitzats durant l’execució del contracte.

 Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
 Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

13. Seguiment ordinari del contracte

La  unitat  encarregada  del  seguiment  i  l’execució  ordinària  del  contracte  és  l’àrea 
d’urbanisme i territori de l’Ajuntament de Cunit, en la persona del seu arquitecte municipal, 
Isidre Roca Burés, qui exercirà les funcions següents: 

 Seguiment  de  la  direcció  d’obra,  encarregada  al  redactor  del  projecte,  que 
s’encarregarà de supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar 
les  instruccions  necessàries  per  assegurar  la  correcta realització  de la  prestació, 
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

 Adoptar la proposta de sobre la imposició de penalitats.
 Emetre  un  informe on  determini  si  el  retard  en  l’execució  es  produït  per  motius 

imputables al contractista. 
 Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs de 
condicions aprovats en el procediment de licitació.

14. Responsable del contracte

Les facultats del responsable del contracte, en el termes indicats en l’article 62 LCSP, seran 
exercides pel director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246.

D’altra banda, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà 
determinada per l'òrgan de contractació en els plecs.

15. Pagament de factures i certificacions
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El pagament s’efectuarà d’acord amb allò establert a l’article 198 i 240 de la LCSP, que 
s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra (abonaments a compte).

EN CONCLUSIÓ,

A criteri del tècnic a sota signat, queda justificada la necessitat de la contractació proposada, 
emetent-se aquest informe als efectes previstos en els article 28, 99 i 116 de la Llei.

Nogensmenys, l'òrgan de contractació serà qui decideixi allò que estimi més convenient als 
seus interessos.

Cunit, a la data de la signatura electrònica

Isidre Roca Burés,

Arquitecte municipal
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