
PROJECTE RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL BARRI DE LA VILA DE MARTORELL
amb el suport de la Fundación Biodiversidad  del Ministerio para la Transición Ecológica  y  el RetoDemográfico (MITECO) 
en el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliencia (PRTR),  finançat per l’Unió Europea  –  NextGenerationEU

Expedient núm. G-4321/2025
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Informe  justificatiu  de  la  necessitat  i  idoneïtat  del  contracte  per  a  l’execució  de  l’obra  del 
“PROJECTE DE RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL BARRI DE LA VILA DE 
MARTORELL”

1. Antecedents

La Fundación  Biodiversidad  F.S.P.  va  obrir,  l’any  2021,  la  convocatòria  de subvencions  per  al  foment 
d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació als entorns 
urbans  espanyols  a  través  de  solucions  basades  en  la  natura,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  
Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

L’objecte de la convocatòria era el de fomentar actuacions que contribueixin a la renaturalització urbana i 
fluvial i la mitigació dels riscos d’inundació, tot incrementant la infraestructura del verd i la connectivitat dels 
espais verds i blaus, millorant així la qualitat  de vida dels ciutadans i la resiliència davant el canvi climàtic.

L’Ajuntament  de  Martorell  va  resultar  beneficiari  amb  l’actuació  anomenada  “Proyecto  de  nueva 
infraestructura verde para la reducción del riesgo de inundación en el entorno  urbano del barrio de la Vila  
en Martorell”.

Es tracta d’una actuació global que configurarà la Nova façana fluvial del barri de la Vila, amb zones de 
parcs i jardins i espais lliures, que compensin el dèficit que té el nucli històric, amb l’objectiu de convertir  
aquest àmbit en una zona de nova centralitat i interès per als veïns de tot el municipi, on aquests s'acostin i  
gaudeixin de l'entorn agrícola i fluvial de la Vila.

Amb aquest objecte, el Projecte global esmentat inclou un seguit d’actuacions:
Actuació B2: Construcció d’Infraestructura de protecció del front urbà (mota)
Actuació B3: Renaturalització urbana façana fluvial 
Actuació B4: Millora ambiental del riu Anoia
Actuació B5: Implantació sistemes de gestió d’emergències

Els  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  han  redactat  el  projecte  tècnic  de  l’obra  PROJECTE  DE 
RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL BARRI DE LA VILA DE MARTORELL, que 
dóna resposta a l’actuació B3 del projecte global  el qual haurà de ser sotmès a la tramitació reglamentària.

L’àmbit objecte del projecte es troba situat al barri de La Vila, delimitat al sud pel c/ del Riu; a l’est pel c/ de  
Sant Bartomeu; a l’oest pel c/ Salvador Espriu i al nord pel camí de mota de la infraestructura de protecció 
del front urbà.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Considerant  que la  finalitat  de l’obra  PROJECTE DE RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA FAÇANA 
FLUVIAL DEL BARRI DE LA VILA DE MARTORELL consisteix en :

“ACCIÓ B3- Renaturalització urbana de la façana fluvial del barri de la Vila de Martorell”
Descripció de l’acció

A  l'espai  situat  entre  la  nova  mota  i  la  façana  de  la  ciutat  consolidada,  es  preveu  aquesta  proposta 
paisatgística  de  re  naturalització  de  la  vora  del  nucli  històric,  un  nou  parc  com a  part  dels  elements  
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PROJECTE RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL BARRI DE LA VILA DE MARTORELL
amb el suport de la Fundación Biodiversidad  del Ministerio para la Transición Ecológica  y  el RetoDemográfico (MITECO) 
en el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliencia (PRTR),  finançat per l’Unió Europea  –  NextGenerationEU

d'esmorteïment (buffer zones) i  connectivitat,  situats entre la ciutat  i  les zones de gran valor ecològic  i  
mediambiental.

L'actuació consistirà en la configuració de la nova façana fluvial i parc periurbà del barri de la Vila com a part  
del nou ecosistema de transició ciutat-riu, complementari amb la mota de protecció i els horts urbans, que  
configurarà aquesta nova infraestructura verda en un entorn urbà saludable com a solució basada en la 
naturalesa i connectant la ciutat amb l'ecosistema natural.

L’actuació ha de facilitar la creació duna nova zona re naturalitzada que permeti augmentar i protegir la 
biodiversitat, capturar l'aigua de pluja (permeabilitat del terreny i SUDS per a la reutilització per al reg) i  
moderar l'impacte de les altes temperatures a l'entorn del nucli urbà (mitigar l'efecte illa de calor) alhora que  
incorpora valors socials vinculats a la salut i  el benestar, l'educació ambiental o la integració social i de 
col·lectius vulnerables.

D'aquesta manera en aquesta nova infraestructura verda es preveu la creació d'un nou parc lineal i  un 
conjunt de noves zones de parcs i jardins i espais lliures, que compensin el dèficit que el nucli històric té 
d'aquest tipus d'espais, incorporant un nou itinerari mirador de la zona fluvial que connecti amb els camins 
fluvials existents i permeti el gaudi de l'entorn agrícola i fluvial de la Vila, convertint-se alhora en una zona de 
nova centralitat d'interès per als veïns de tot el municipi.

Aquesta actuació està emmarcada en el projecte integral del parc fluvial del riu Anoia, que integra al llarg del  
riu espais dús públic, itineraris paisatgístics i camins de connectivitat i accessibilitat entre l’entorn urbà i els 
espais de productivitat de les hortes i el riu.

El nou parc en aquest àmbit pretén ser un pol d'atracció dels habitants del municipi situant el centre històric 
en una nova posició d’activitat i cohesió social i posant en valor el parc fluvial. L'ordenació preveu espais de 
passeig, d'estar i d'esbarjo, així com d'horts socials, afavorint la cohesió social.

El nou parc preveu un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) que reté, làmina i infiltra l'aigua de la 
pluja dins l’àmbit.  Els SUDS redueixen les escorrenties i la saturació de les xarxes, millorant la integració 
paisatgística i mediambiental urbana. L'ús de paviments drenants i permeables, que es combinaran amb 
espais verds,també ajudaran a la mitigació de l'illa de calor i al control tèrmic de l'ambient de l'àmbit.

L'elecció de la vegetació es basarà en criteris mediambientals a partir de la utilització d'espècies autòctones 
i adaptades al clima mediterrani. El projecte inclourà els tres estats vegetals, arbori, herbaci i arbustiu. La 
introducció de vegetació arbustiva afavorirà la biodiversitat.

L'actuació es completarà amb la integració del carrer del Riu, via de circumval·lació del nucli històric pel 
costat nord, façana fluvial, que prioritzarà criteris de mobilitat sostenible, incorporant espai per al vianant i 
altres modes de mobilitat sostenible, i minimitzant la circulació i presència de vehicles.

L'actuació  incorporarà criteris  d'integració  paisatgística i  els  elements d'urbanització  seran respectuosos 
amb el medi ambient i els valors naturals i del paisatge.”

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Martorell no disposa de mitjans 
ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a la contractació 
amb tercers,  tot  d’acord  amb l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  control  de la  despesa,  i  amb total  
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Aquesta actuació compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR), finançat per la Unió Europea-Next  GenerationEU.

L’empresa contractista  haurà de donar compliment  als principis,  condicionants i  terminis  establerts  a la 
“Subvenció per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc 
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d'inundació als entorns urbans espanyols a  través de solucions basades en la natura” atorgada per la 
Fundación Biodiversidad.

3. Justificació de no divisió en lots

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament 
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria  
exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució de les prestacions que 
resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes,  
fet  que  permet  concloure  que  les  prestacions  no  poden  ser  executades  de  forma  independent  sense 
menyscabar la  correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals 
a la finalitat requerida.

4. Codi CPV

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 
la següent: 

45236250-7 Treballs d’explanació de parcs 
45111240-2 Treballs de drenatge del terreny  
45112711-2 Treballs de paisatgisme en parcs 
45233253-7 Treballs de pavimentació de camins peatonals 
45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

5. Pressupost base de licitació

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes.  
Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la prestació objecte del contracte  
s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector aplicable.

Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:

Nombre mínim de personal, per qualificació i/o categoria professional i nombre d’hores destinats al servei en 
règim de jornada complerta/parcial:

Es preveu un nombre mínim de 5 operaris a jornada complerta

Estadística de personal d’obra per categoria professional i ofici: 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMID IMPORT %

1 A0121000 h Oficial 1a 16,97 24,00 407,28 0,02

2 A012H000 h Oficial 1a electricista 26,71 16,06 429,08 0,02

3 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 28,05 39,84 1.117,50 0,05

4 A012P000 h Oficial 1a jardiner 33,53 75,24 2.522,75 0,12

5 A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 32,01 6,53 208,96 0,01

6 A013H000 h Ajudant electricista 22,91 16,06 368,03 0,02

7 A013P000 h Ajudant jardiner 29,75 137,56 4.092,55 0,20

8 A0140000 h Manobre 23,42 24,00 562,08 0,03

9 A0150000 h Manobre especialista 22,29 40,38 900,07 0,04

10 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,12 18,00 470,16 0,02

11 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 261,47 6.829,68 0,33

12 A01-FEP1 h Ajudant jardiner 31,11 113,55 3.532,59 0,17
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13 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 436,94 11.412,81 0,55

14 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 38,01 992,82 0,05

15 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 5,40 141,59 0,01

16 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 679,47 17.720,68 0,85

17 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 275,55 7.197,36 0,35

18 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 291,85 9.079,58 0,44

19 A0D-0007 h Manobre 24,55 3.029,55 74.375,44 3,57

20 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 1.061,85 26.949,82 1,29

21 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 403,34 11.866,15 0,57

22 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 483,56 14.226,22 0,68

23 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 651,28 19.805,31 0,95

24 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 29,42 19,80 582,52 0,03

25 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 256,67 7.551,30 0,36

26 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 114,70 4.020,10 0,19

27 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 12,80 382,46 0,02

28 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 304,78 9.268,35 0,45

29 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 1.099,41 32.344,68 1,55

30 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 83,11 2.445,05 0,12

31 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 201,20 5.919,31 0,28

32 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 173,65 5.192,10 0,25

33 A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 55,21 32,47 1.792,53 0,09

34 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 79,95 2.624,79 0,13

35 A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 48,31 64,94 3.137,01 0,15

36 A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 34,12 32,47 1.107,79 0,05

TOTAL 291.576,50 14,01

.Import total unitats d’obra:
2.082.472,39 euros (PEM)

.Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions:
104.123,62 euros

.Despeses generals:
270.721,41 euros

.Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner:
124.948,34 euros

.Seguretat i salut
20.824,72 euros

.Total pressupost net IVA exclòs: 
2.498.966,86 euros

.Tipus IVA:
21%

.Import IVA: 
524.783,04  euros

.Total pressupost base de licitació, IVA inclòs:
3.023.749,90 euros

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i els preus  
consignats porten implícits tots els conceptes previstos.

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l’Ajuntament,  
és el de 3.023.749,90 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.498.966,86 euros, pressupost net 
i 524.783,04 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
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La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el projecte.

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres executades siguin 
inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir  
l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment executats. 

Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que, d’acord amb el que preveu l’article 
242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de les administracions públiques, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), es posin de manifest durant l’execució de l’obra.

En tot cas, les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu màxim resultaran 
excloses per superar el tipus de licitació.

6. Imputació pressupost municipal

La despesa corresponent que cobreix tot el pressupost base de la licitació anirà a càrrec de la partida núm. 
1013 17200 60900 del pressupost municipal, exercici 2025.

7. Valor estimat del contracte

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com les 
seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l’IVA, als efectes de 
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és de 2.498.966,86 euros.

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri  
respecte del total de criteris a considerar:

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 
considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, incorporar els següents  
criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:

8.1 Criteris automàtics

1r. Oferta econòmica: fins a un màxim de 40 punts.

Es valorarà cada oferta econòmica d’acord amb la següent fórmula: 

Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 40 punts, i a la resta d’ofertes 
s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com s’estableix en aquesta fórmula:

PE= P x (Om/Ov)
On,
PE= Puntuació oferta econòmica, en base a 40.
P= 40
Om= Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en 
euros. 
Ov= Oferta a valorar, expressat en euros.
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Les ofertes que no continguin cap baixa econòmica, es puntuaran amb 0 punts

Justificació del criteri:
Els preu és l’element que defineix el cost de les obres i, per tant, un dels components bàsics per determinar 
la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d'adjudicació en l'article 145 de la LCSP. En aquest  
import s'inclouen les actuacions a realitzar descrites en el projecte tècnic. 

Justificació de les fórmules: 
S'utilitza com a fórmula de valoració del preu una fórmula que permet puntuar proporcionalment la baixa 
realitzada per les empreses licitadores.

2n. Termini d’execució: fins a un màxim de 20 punts. 
Per cada dia natural de reducció s’atorgarà 1 punt.

En el cas de propostes que presentin la millora consistent en la reducció de lliurament de l’obra, s’haurà 
d’adjuntar memòria explicativa que inclogui el següent:

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels  
seus amidaments.

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans.

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no incorpora la 
memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada.

Justificació del criteri:
El termini d’execució és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la mesura 
que la reducció del termini d’execució redunda en una menor afectació al municipi i permet solucionar la  
necessitat  existent  abans,  en conseqüència  es  considera  un  criteri  directament  vinculat  a  l’objecte  del 
contracte. S’atorga mig punt per cada dia natural de reducció, amb un màxim de 20 punts, que s’assoleix  
amb una reducció de 20 dies naturals. 

3r. Termini de garantia: fins a un màxim de 10 punts.
Per cada any addicional d’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra s’atorgarà 2 punts.

Justificació del criteri:
El termini d’entrega és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la mesura que 
un increment d’aquest termini  permet augmentar el  temps en que l’obra queda coberta directament pel 
contractista  d’acord  amb  els  plecs  i  la  normativa  aplicable,  en  conseqüència  es  considera  un  criteri  
directament  vinculat  a  l’objecte  del  contracte.  S’atorguen dos punts per  cada any d’increment,  amb un 
màxim de 10 punts, que s’assoleix amb un increment de 5 anys respecte del termini mínim. 

8.2 Criteris qualitatius subjectes a judici de valor vinculats a l’objecte del contracte 

Memòria descriptiva de l’execució de l’obra, fins a un màxim de 30 punts, segons el següent detall:
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en el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliencia (PRTR),  finançat per l’Unió Europea  –  NextGenerationEU

a) Estudi del procés constructiu (màxim 10 punts)
 Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a l’obra. 

Puntuació: de 7 a 10 punts. 
 Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l’obra. 

Puntuació: de 4 a 6 punts. 
 Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica.

Puntuació: de 0 a 3 punts. 

b) Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (màxim 10 punts) 
 Proposta d’elevat interès. 

Puntuació: de 7 a 10 punts. 
 Proposta d’ interès normal. 

Puntuació: de 4 a 6 punts. 
 Proposta d’interès limitat. 

Puntuació: de 0 a 3 punt. 
c) Propostes per garantir la qualitat dels acabats (màxim 10 punts)

 Les propostes presentades són d’elevat interès: 
Puntuació: de 7 a 10 punts. 

 Les propostes presentades són d’ interès normal: 
Puntuació: de 4 a 6 punts. 

 Les propostes presentades són d’interès limitat: 
Puntuació: de 0 a 3 punts.

Aquesta  memòria  tècnica  descriurà  el  procés  constructiu  de  l’obra,  posant  especial  interès  en  la 
minimització de l’afectació a les vies de circulació, a l’aparcament de la zona i a les edificacions veïnes, la  
informació  i  senyalització  a  la  via  pública,  el  manteniment  de  les  vies  d’accés  a  l’obra,  la  qualitat  i  
manteniment  dels  tancaments  del  recinte  de  l’obra,  l’organització  dels  talls  i  activitats  estudiant  les  
necessitats i prioritats en funció de la planificació, la coordinació de les activitats a desenvolupar pels equips 
i  organitzacions que intervenen en l'obra, etc.,  així com en els avantatges proposats respecte el procés 
constructiu, la qualitat dels acabats, i l’impacte de l’execució de l’obra en l’entorn urbà.

Es  presentarà  en  un  document  amb  una  extensió  màxima  de  10  pàgines  (incloent  documents 
adjunts), interlineat senzill i grandària mínima de lletra 11 punts. 

Les millores proposades, per tal de ser considerades, hauran de ser valorades amb preus unitaris i 
expressió dels seus amidaments.

La documentació l’extensió de la qual excedeixi del màxim marcat (incloent els documents adjunts,  
ja siguin escrits o gràfics, i excloent la portada i l’índex) no serà valorada en la part que excedeixi  
d’aquest màxim, tenint-se en compte per a la puntuació només la informació incorporada fins aquest 
màxim.

Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria.

Justificació del criteri:
La memòria descriptiva de l’execució de l’obra, a presentar pel licitadors d’acord amb l’indicat, permet als 
serveis tècnic de l’òrgan de contractació avaluar mitjançant judici de valor els elements indicats, que son 
determinants per a una correcta execució de l’obra, en conseqüència es considera un criteri directament 
vinculat a l’objecte del contracte. 

8.4 Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
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Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos:

. Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta es inferior al pressupost base de licitació en més de 25 
unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos.

.Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica  de  les  ofertes  presentades  i  a  més  obtingués  la  màxima  puntuació  per  la  resta  de  criteris 
d’adjudicació previstos. 

9. Procediment d’adjudicació i tramitació

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així 
com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el 
més adient és adjudicar-ho mitjançant un procediment obert.
.
L’expedient de contractació ha de ser objecte de tramitació urgent. La urgència ve donada per la necessitat 
de complir amb els terminis de la subvenció obtinguda per a l’execució de l’actuació i poder justificar les 
diferents fites en temps i forma.

10. Condicions d’aptitud i de classificació de les empreses

Considerant  l’objecte  del  contracte  i  el  seu  valor  estimat,  així  com els  principis  de  no  discriminació  i 
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’hauran 
d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent:

10.1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin 
idèntiques o similars  al  contracte  que es pretén licitar  i  que no es trobin  en supòsits  de prohibició  de 
contractar.

10.2 Solvència econòmica i financera i tècnica i professional

Les  empreses  licitadores  acreditaran  la  seva  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  i  professional 
mitjançant certificat de classificació al Grup G, Subgrup 6, Categoria 5.

Justificació del criteri:
D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP la classificació del contractista és exigible ja que el valor estimat del 
contracte és superior a 500.000 euros. 

11. Modificacions del contracte

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen 
en els articles 203 a 207 de la LCSP, d’acord amb les particularitats establertes a l’article 242 de la LCSP.

En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins a un 
màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats previstes per unes 
no previstes sempre i  quan no sigui  superior a un 3% del preu d’adjudicació i  aquesta incorporació no 
comporti cap augment del preu d’adjudicació.

12. Pagament de factures/certificacions
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La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada 
durant aquest període de temps. 

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la 
normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la 
LCSP. 

13. Termini d’execució

Els terminis d’execució de l’obra és de 5 mesos o l’inferior proposat per l’adjudicatari. 

El citat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si en 
aquesta  data  ja  ha  estat  notificada  l’aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball  elaborat  per 
l’adjudicatari.  En cas contrari, el termini d’execució de les obres es compta des de la data de l’esmentada 
notificació.

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la  
formalització del contracte.

No es contempla la pròrroga del contracte.

14. Revisió de preus

L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present contracte.

15.  Control de qualitat

Atès allò establert en l’article 233, 1, c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  
els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades 
aniran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú (1,00%) de l’import d’execució material del projecte base de 
licitació.

16. Garanties

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el contractista que 
resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA 
exclòs.

17. Termini de garantia

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de la prestació 
contractada, llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre de més ampli.

18. Subcontractació

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte fins a un màxim del 
40%.

19. Cessió del contracte
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Ateses les característiques del contracte es permet la seva cessió a tercers conforme als requisits que  
estableix l’article 214.2 de la LCSP

20. Règim específic de penalitats

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir els 
contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del contracte IVA exclòs,  
s’estableixen les següents penalitats:

a) Faltes molt greus
- L’incompliment  de  les  obligacions  contractuals  essencials  previstes  en  el  plec  de  clàusules 

administratives particulars (PCAP).
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixin un perjudici molt  
greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la 

legislació vigent.
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
- L’incompliment de les obligacions laborals i/o socials establertes en el conveni col·lectiu aplicable.

b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixin falta molt greu
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment que no constitueixi  falta molt  greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no se’ls hi hagi 

atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.

c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 

establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixin falta molt greu 
o greu.

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental  exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les següents:

- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada 
penalitat d’aquesta tipologia.

- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada  
penalitat d’aquesta tipologia.

- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. La 
imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres penalitats 
amb independència de la tipologia de què es tracti.

Penalitats per demora: 
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L’import de la penalitat diària a imposar en cas demora en l’execució del contracte s’incrementa respecte de 
la prevista a l’apartat 3 de l’article 193 de la LCSP fins la proporció de 1,50 euros per cada 1.000 euros de 
preu del contracte, IVA exclòs. 

Addicionalment, Si l’empresa contractista que incorregués en mora hagués ofert, durant el procediment 
d’adjudicació i d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos, una millora en el termini d’execució del 
contracte, l’import diari de la penalitat s’estableix en la proporció de 3,00 euros per cada 1.000 euros de preu 
del contracte, IVA exclòs. 

Justificació del criteri: 
L’actuació  s’ha  de  dur  a  terme  pel  procediment  d’urgència  per  tal  de  complir  amb  els  terminis  de  la  
subvenció obtinguda per a l’execució de l’actuació i poder justificar les diferents fites en temps i forma, per la 
qual cosa és necessari assegurar el termini d’execució previst en el projecte o el termini reduït ofert pel 
contractista  com a millora.  Addicionalment,  la millora  en el  termini  d’execució  té una repercussió en la 
puntuació obtinguda per l’empresari i en aquest sentit determina l’empresa adjudicatària, en conseqüència 
cal assegurar el compliment del termini ofert.

De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 50% del preu  
del contracte.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de 
la data d’incoació del corresponent expedient.

Martorell, document signat electrònicament al marge
L’arquitecte municipal
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