
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Número: 31
Data: 22/05/2025
Hora:
Sessió:

9:00h
Telemàtica

Contracte: Contracte obres corresponents a la  fase 1 del  projecte  constructiu
d’un  sistema  de  tractament  d’aigua  regenerada  i  la  xarxa  de
distribució per al reg de zones verdes al terme municipal de Sitges –
finançat en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència
–  Next  Generation  EU  (ex.  1379-000003-000778/2025)  -  SOBRE
DIGITAL

ASSISTENTS:

Presidenta suplent:

 Sra. Cristina Guiu Navarro, Regidora. 

Vocals permanents:

 Sra.  M. Lourdes Abelló  Poveda,  vocal suplent  representant  de la  Secretaria
General.

 Sra. Marta Gómez Sanz, vocal suplent representant de la Intervenció General.

Vocal específic:

 Sr.  Llorenç  Almirall  Montserrat,  Cap  del  departament  de  Serveis  Urbans  i
Mobilitat.

Secretària suplent:

 Sra. María Sorribes Blanch, TAG del departament de Contractació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Oberta la sessió ordinària per la secretària suplent a les 9:09 hores, i  una vegada
comprovada l’existència del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

1.-  Donar  compte  de  l’informe  de  l’Agència  Tributària  sobre  riscos  per  conflicte
d’interessos (MINERVA).

D’acord  amb el  que s’estableix  a l’Ordre HFP/55/2023,  de 24 de gener, relativa  a
l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el
PRTR, es posa en coneixement de la Mesa de Contractació que, en data 8 de maig de
2025,  l’Agència  Tributària  va  emetre  l’informe  de  riscos  per  conflicte  d’interessos
realitzat mitjançant l’aplicació MINERVA, en relació a les persones participants en el
procediment  de preparació  i  tramitació  d’aquest  expedient  de contractació,  amb el
resultat  de  no  haver-se  detectat  cap  persona  en  existència  de  risc  de  conflicte
d’interès.
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2.- Donar compte de l’  Informe dels criteris subjectes a judici de valor  , relatiu a la
contractació  de  les  obres  corresponents  a  la  fase  1  del  projecte  constructiu  d’un
sistema de tractament d’aigua regenerada i la xarxa de distribució per al reg de zones
verdes al  terme municipal de Sitges – finançat  en el  marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència – Next Generation EU (ex.   1379-000003-000778/2025  ).

Atès l’informe emès en data 19 de maig de 2025 pel Sr. Llorenç Almirall Montserrat,
Cap del departament de Serveis Urbans i Mobilitat, el qual es transcriu, literalment, a
continuació: 

“INFORME SOBRE ELS CRITERIS SUBJECTIUS DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA

REGENERADA I LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ PER AL REG DE ZONES VERDES, AL
TERME MUNICIPAL DE SITGES. 

L’Ajuntament de Sitges ha tret a licitació el Projecte constructiu d’un sistema de tractament
d’aigua regenerada i la xarxa de distribució per al reg de zones verdes, al municipi de Sitges,
projecte finançat per fons Next Generation, expedient 1379-000003-000778/2025.

La licitació consta d’un únic lot amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, un bloc de quatre
criteris  subjectes a judici  de valor  i  un segon bloc,  amb el  criteri  de l’oferta econòmica de
puntuació automàtica.

L’objecte d’aquest informe es valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en
aquesta licitació atenent  els  criteris  d’adjudicació  sotmesos a judici  de valor especificats al
PCAP. 

Les empreses admeses a la licitació són: 

1) TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SL
2) SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A, en endavant, AGBAR. 

Els criteris subjectes a judici de valors son:

1. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 25 punts.
1.1. Actuacions de millora ambiental, fins a 5 punts.
1.2. Mesures per a la naturalització de la nova infraestructura, fins a 5 punts
1.3. Descripció de la planificació d’execució d’obra, fins a 10 punts
1.4. Reducció del termini d’execució a 6 mesos, fins a 5 punts.

Criteri 1.1. Actuacions de millora ambiental en fase d’obres.

En aquest criteri es valora les mesures que el licitador proposi aplicar per minimitzar l’impacte
en les fases d’execució de l’obra, mesures de reducció d’impacte ambiental en les excavacions,
utilització de recursos que minimitzin l’impacte ambiental i aplicació de mètodes de treball que
redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Valoració: 

TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, inclou 10 punts en el criteri d’actuacions de
millora ambiental en fase d’obres, mesures generals, qualitat de l’aire, generació de residus,
sorolls i vibracions, edafologia, hidrologia, fauna, flora, paisatge i prevenció d’incendis.

En l’apartat de mesures generals descriu breument mesures que realitzarà en fase d’obra com
delimitar  i  definir  les  zones d’actuació,  utilitzar  maquinària  el  més petita  possible  per  a  la
realització  de  les  tasques  de  l’obra,  sense  indicar  quin  tipus  de  maquinària  ni  les  seves
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característiques  tècniques  que  assegurin  un  baix  nivell  d’emissions  de  CO2,  o  altres
característiques d’aquestes que impliquin que la maquinària és de baix impacte ambiental.

Indica la necessitat d’identificar l’espècie protegida de  Chamaerops humilis  abans de fer cap
actuació de moviment de terres, proposa maneres d’actuar en cas de presència de vegetació
arbòria, arbustiva o herbàcia invasora, sense concretar la seva existència, el que implica una
descripció general i no específica d’aquest projecte.

Te en compte el període de nidificació d’ocells entre l’1 de març i l’1 d’agost, període on no es
realitzaran obres, aquestes es realitzaran a l’Hivern i proposa la connexió de la canonada en
horari nocturn.

En  qualitat  de  l’aire  proposa  adaptar  mesures  com el  reg  de  les  zones  de  circulació  no
pavimentades per evitar l’aixecament de pols, utilització de maquinària de baixes emissions,
sense concretar, i el cobriment dels abassegaments de materials a granel per evitar la seva
dispersió.

En generació de residus sòlids indica la cobertura dels contenidors.

En soroll i vibracions fa referència a un horari de treball, de dilluns a divendres de 7 a 20 h,
sense tenir en copte que l’ordenança municipal no permet la producció de soroll abans de les 8
h.

En Edafologia proposa les mesures de retirar la capa de terra vegetal de entre 5-10 cm, per a la
seva posterior utilització, delimitar l’espai de treball, camins accessos, etc, i llaurar el terreny
compactat.

En hidrologia identifica l’entorn de treball proper a la Riera de Ribes, indicant que cal evitar
vessaments a la mateixa però sense proposar cap mesura d’actuació.

En l’apartat de fauna torna a fer referència al període de nidificació d’ocells, també indica la
comprovació en les operacions de reblert  per identificar possibles animals en aquesta fase
d’execució de les obres.

En el punt de flora i paisatge, es repeteix l’indicat en el primer punt de mesures generals, no
aporta cap altre mesura de les indicades en aquell punt.

En  prevenció  d’incendis,  fa  referència  a  l’aplicació  de  la  Llei  7/2022,  de  residus  i  sòls
contaminats  per  una  economia  circular,  d’evident  compliments,  i  proposa  mesures  com
emplaçaments de grups electrògens amb una franja perimetral  lliure  de vegetació de 5  m,
vehicles i maquinària equipats amb extintors de 6 kg de càrrega ABC, dotació d’un operari amb
motxilla  d’aigua  en  treballs  on  es  puguin  produir  guspires,  identificació  d’aquest  operari
controlador amb armilla si conflueixen sis o més operaris, es preveu un temps de prevenció de
30 minuts  un  cop  finalitzats  els  treballs  com a mesura  per  corroborar  que  no  s’inicia  cap
incendi. L’operari controlador estarà dotat de telèfon per poder comunicar-se amb el 112 en cas
necessari.

En general identifica els conceptes que intervenen en factors ambientals, proposant mesures
de caràcter general que es poden adaptar a qualsevol obra, però sense un estudi particularitzat
de l’obra, descriu amb caràcter general els procediments de treball  en matèria de protecció
ambiental sense profunditzar en mesures concretes d’aquesta obra, en cap moment en aquest
criteri, fa referència a que l’obra està afectada per la Xarxa Natural 2000.

Pels motius exposats es valora aquesta proposta com a ACCEPTABLE amb una puntuació de
1,25 punts.

AGBAR, estructura aquest criteri en 4 punts, propostes per a minimitzar l’impacte ambiental en
fases  d’execució  de  l’obra,  mesures  de  reducció  d’impacte  ambiental  en  les  excavacions,
utilització de recursos que minimitzin l’impacte ambiental i l’aplicació de mètodes que redueixin
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
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En propostes per minimitzar l’impacte ambiental en fase d’execució de l’obra, fa una descripció
dels  factors  a  tenir  en compte en matèria  ambiental  com la  generació  de residus,  sorolls,
emissió de gasos, consum d’energia i abocament d’aigües residuals.

Proposa un Pla d’emergència ambiental, amb el qual es descriu les actuacions a realitzar en
cas d’afectació al medi, detecta com a punt crític, la connexió a la canonada en alta provinent
de la depuradora de Sitges- Sant Pere de Ribes, connexió que s’ha de realitzar en càrrega
perquè el temps d’operació no permet buidar la canonada de baixada per connectar en vuit, el
pla d’emergència ambiental descriu les accions a realitzar per minimitzar l’impacte, aportant els
vehicles que actuaran en cas necessari.

Com a mesura de millora, proposa la figura d’assessorament d’un tècnic/a responsable en Medi
Ambient, el qual comprovarà la correcta execució de les condicions especials d’execució que
inclou aquest projecte en actuacions ambientals d’acord les condicions de Next Generation,
que afecten aquest projecte.

Com a mesura de gestió de residus, fa referència a la necessitat de minimitzar les compres
innecessàries,  per  això,  disposa  d’una  central  de  compres  que  verificar  la  necessitat  dels
productes que s’adquireixen, fent una política de compres sostenible.

En mesures de reducció d’impacte ambiental en es excavacions, identifica les fases de l’obra,
les quals tenen excavació i moviments de terres, fent especial esment a la perforació dirigida,
on  proposa  com a  mesura  de  reducció  d’impacte  ambiental  l’allargament  de  la  perforació
dirigida fins a l’interior del recinte en substitució del tram d’obertura de rasa a cel obert, amb la
reducció  de  l’impacte  que  aquest  últim  mètode  d’excavació  produeix,  sent  una  millora
destacable com a reducció concreta en aquesta obra.

Al igual que Transparenta Cicle integral de l’aigua, SL, també proposa el reg dels camins i
accessos no pavimentats per evitar l’aixecament de pols, així com la limitació de la velocitat a
km/h dels vehicles a l’àmbit de l’obra, en aquest cas però fa esment a la utilització d’aigua dels
pous de Terramar, sent una mesura de reducció d’impacte ambiental per la no utilització d’aigua
de la xarxa  d’abastament d’aigua.

Proposa la reutilització de les terres de les excavacions, minimitzant la generació de runes, per
a aquesta reutilització, planteja una planta de cribratge de terres en un terreny proper a l’obra
per el seu cribratge i posterior reutilització, aquest sistema redueix molt la generació de residus
provinents de les excavacions, es considera una millora important en la reducció de residus.
Indica les característiques de la maquinària en l’annex d’aquest criteri.

En  la  utilització  de  recursos  que  minimitzen  l’impacte  ambiental,  proposa  la  instal·lació  de
sonòmetres per avaluar el soroll produït per les obres per verificar i en cas necessari corregir,
amb els paràmetres indicats en l’ordenança municipal de soroll, proposa la utilització de llums
led amb bateries en cas de treballs nocturns, llum de zero emissions sonores.

En els abassegaments de material a granel, proposa la col·locació d’una làmina de material
impermeable, polietilè d’alta densitat, per evitar els possibles  lixiviats al medi i el tapat d’aquest
per evitar la dispersió de material, totes les zones de treball i acopi, delimitades i senyalitzades.

En  aplicació  de  mètodes  que  redueixin  les  emissions  de  gasos  d’efecte  hivernacle,  es
presenten els vehicles que s’utilitzaran per a l’execució de l’obra, presentant les fitxes tècniques
en l’annex d’aquest criteri, maquinària que compleix amb la normativa Stage V, utilització de
combustibles d’última generació, que redueixen el consum en un 5%.

Per a les casetes d’obra, es proposa la instal·lació de panells solar i  bateries per dotar-les
d’energia  elèctrica,  sense  la  necessitar  de  generadors,  mesura  significativa  en  reducció
d’impacte ambiental.

Aporta la descripció i detall  de les fitxes tècniques tant de maquinària com de vehicles que
s’utilitzaran  en  l’execució  de  l’obra  i  inclosos  en  el  Pla  d’emergència  ambiental  explicat
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anteriorment,  també presenta plànol de situació i identificació dels camins i accessos en l’àmbit
de l’obra, es detalla gràficament la millora d’ampliació de la perforació dirigida.

Es considera que aquesta proposta aporta millores molt significatives i adaptades a la realitat
de l’obra a executar, per això es considera la proposta com a EXCEL·LENT amb una puntuació
de 5 punts.

Criteri 1.2. Mesures per a la naturalització de la nova infraestructura

En aquest criteri es valora les propostes d’integració de l’ERA de Sitges per tal d’afavorir la
Biodiversitat i els Serveis ecosistèmics d’una infraestructura gris en un espai periurbà urbanitzat
i limítrof a un espai protegit com és la riera de Ribes.

Valoració: 

TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA,  identifica  la  zona PEIN i  Xarxa Natura
2000 i proposa dues accions per a la naturalització de l’ERA al medi, una alineació de tanca
arbustiva al costat de la tanca perimetral formada per una combinació de llentiscle i d’aladern
que complementarien les espècies indicades en el projecte i a la zona de la riera, en les cales
de  la  perforació  dirigida,  proposa  la  plantació  d’Aloc.  Fa  una  descripció  de  les  espècies
introduïdes, presentant imatges de les mateixes.

Les propostes realitzades representen una mínima millora de naturalització de l’espai, es tracta
de plantació de tanca arbustiva, sense reg, el que implica un major manteniment el primer any
de plantació, i no aporta cap proposta de millora de fauna.

Es considera una proposta ACCEPTABLE atès que aporta una mínima innovació poc rellevant
sobre els requeriments de l’obra, amb una puntuació de 1,25 punts.

AGBAR,  identifica  la  zona  PEIN i  Xarxa  Natura  2000  i  proposa  la  plantació  de  espècies
autòctones com el Tamariu, Aloc, Ametllers i d’altres espècies per formar un jardí a l’interior del
recinte, també proposa la formació d’una bassa per crear un espai de biodiversitat en fauna,
instal·lant refugis i hotels d’insectes a l’hora que incorpora plantes de flor per a la pol·linització
d’aquestes.

Proposa instal·lar un sistema de reg per el manteniment i conservació, sobre tot del primer any
de  les  espècies  plantades.  Fa  una  descripció  de  les  espècies  i  de  les  seves  necessitats
hídriques i de sòl.

També proposa deixar l’obra civil preparada per a la futura instal·lació de panells fotovoltaics.
Mostra un seguit d’imatges de les propostes descrites anteriorment.

Aquestes  tres  propostes,  representen  una  millora  molt  significativa  en  la  naturalització  de
l’espai,  tant  vegetalment com per el  que fa a la introducció d’un ecosistema amb la bassa
proposada.

Es considera aquesta proposta com EXCEL·LENT amb una puntuació de 5 punts.

Criteri 1.3. Descripció de la planificació de l’obra, fins a 10 punts.

En aquest  criteri  es valora la descripció del plantejament de l’obra que es vol  realitzar, les
diferents fases que es plantegin i els terminis d’aquests, de forma positiva que s’ajustin a les
necessitats de les diferents tipologies que afecten a l’obra, la qualitat d’equips i les possibles
interferències que es puguin  produir  depenent de les fases proposades,  els terminis  seran
expressats en % de l’execució de l’obra, tenint en compte la proposta del criteri de reducció de
terminis d’execució.

Valoració: 
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TRANSPARENTA  CICLE  INTEGRAL  DE  L’AIGUA,  fa  un  anàlisi  dels  aspectes  més
significatius que poden afectar l’obra,  indica la necessitat de demanar els permisos i llicències
a l’Ajuntament, ACA i OTAABA, aquests permisos ja es disposen donat que eren necessaris per
poder tramitar la licitació.

Indica les gestions d’obra a realitzar com la redacció del Pla de Seguretat i Salut i el PAQMA ,
proposa  la  senyalització  de  l’àmbit  de l’obra,  inclou  un plànol  indicatiu,  descriu  gestions  a
realitzar com la revisió del projecte, el replanteig de  l’obra, la necessitat de realitzar un nou
geotècnic i estudi d’inundabilitat.

Presenta el diagrama de Gantt, indica el reforç en equips d’obra per l’acompliment dels terminis
d’execució de 6 mesos, aquesta  reducció no es veu reflectida en el diagrama de Gantt, indica i
presenta cartes de compromís de proveïdors per l’entrega de materials que permetin el termini
compromès.

Fa una descripció de les 7 subfases de l’obra, amb una breu descripció de cadascuna d’elles,
no menciona la necessitat de contractar un arqueòleg en les fases d’excavació, sent aquesta
condició d’obligat compliment.

La  proposta  és  bona  però  manca  adaptació  de  la  reducció  dels  terminis  a  6  mesos,  al
diagramande Gantt al estar plantejat per a 7 mesos no reflexa la proposta de reducció del punt
següent, per això es demanava la seva presentació en %, i no en períodes de temps concrets.

Es considera aquesta proposta de NOTABLE amb una puntuació de 7,5 punts.

AGBAR, presenta  una  valoració  de  rendiment  que  associa  a  cada  partida  del  projecte,
rendiment  en  funció  de  diferents  casuístiques  que  poden intervenir,  climàtiques,  logístics  i
d’imprevistos, que aplica al plantejament de l’obra.

En el planejament proposa les fases d’obra i presenta el diagrama de Gantt en % com s’indica
en els plecs de la licitació.

Descriu les fases d’execució dels diferents elements que composen l’obra i el % de temps que
implicaran,  descriu  els  recursos  humans  que  es  destinaran  a  l’obra  i  les  seves  funcions,
presenta la maquinària que s’utilitzarà en cada fase d’obra.

Fa una descripció detallada del camí crític de l’obra, que està reflectit al diagrama de Gantt.

Identifica,  descriu  i  proposa  mesures  preventives  de  diferents  interferències  que  puguin
aparèixer   en l’execució de l’obra.

Preveu la necessitat de la presència de l’arqueòleg en els treballs de moviments de terres,
bàsicament d’excavacions.

Es considera aquesta proposta EXCEL·LENT amb una puntuació de 10 punts

Criteri 1.4. Reducció del termini d’execució a 6 mesos, fins a 5 punts.

En aquest criteri es valora amb 5 punts si la proposta s’ajusta de manera real a la reducció del
termini proposat, aquest criteri només es podrà puntuar si en el criteri 1.3. s’ha obtingut una
puntuació mínima de notable.

Valoració: 

TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA proposa la reducció a 6 mesos del termini
d’execució de l’obra presentant  un reforç en equips humans i materials, anomena diferents
conceptes de rendiment, mà d’obra, maquinària, econòmic i temporal i realitza una descripció
detallada dels diferents agents que intervenen en l’obra i les funcions que tenen cadascú.
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Es considera la proposta d’EXCEL·LENT amb una puntuació de 5 punts.

AGBAR  fa  una  descripció  dels  recursos  en  les  diferents  fases  de  l’obra,  proposant  un
increment d’equips de treball per a l’acompliment de la reducció del termini a 6 mesos, analitza
les interferències.

Presenta maquinària d’alt rendiment per a la millora del termini d’execució, així com la proposta
d’instaurar un sistema de control  “Pull  Planning”,  i  la seva descripció i  aplicació concreta a
l’obra de l’ERA.

Es considera la proposta d’EXCEL·LENT amb una puntuació de 5 punts.

Un cop analitzades i  valorades les propostes presentades,  s’exposa la  taula  resum de les
puntuacions:

Licitador Criteri
1.1

Criteri
1.2

Criteri
1.3

Criteri
1.4

TOTAL

TRANSPARENTA  CICLE
INTEGRAL DE L’AIGUA

1.25 1.25 7.5 5 15

AGBAR 5 5 10 5 25

Sitges, a data de signatura digital

Llorenç Almirall Montserrat
Enginyer tècnic municipal
Departament de Serveis Urbans i Mobilitat”

La Mesa de Contractació acorda:

PRIMER.  Donar-se  per  assabentada  i  publicar  l’informe  mitjançant  el  perfil  del
contractant pel coneixement de les empreses.

2.-  Obertura  del   sobre  B    (criteris  avaluables  mitjançant  fórmules  matemàtiques  o
automàtics),  relatiu  a  la  contractació  de  les  obres  corresponents  a  la  fase  1  del
projecte  constructiu  d’un  sistema  de  tractament  d’aigua  regenerada  i  la  xarxa  de
distribució per al reg de zones verdes al terme municipal de Sitges – finançat en el
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Next  Generation EU (ex.
1379-000003-000778/2025  ).

Seguidament, es procedeix a les 9:20 hores, d’acord amb el Registre d’Obertura de
sobres, a l’obertura del Sobre criteris avaluables objectivament prèvia l’acreditació per
part del custodis de les credencials corresponents, i d’acord amb els plecs, contindrà
els següents documents:

OFERTA ECONÒMICA:

 TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SL. 

Criteri     2.1 Oferta     econòmica

Preu
ofertat
sense IVA

Tipus
d’IVA

Quota
d’IVA

Preu  ofertat
amb  IVA
inclòs

Pressupost base de licitació segons
PCAP  desglossat  segons  IVA
aplicable
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886.431,59
€

21 % 186.150,6
3 €

1.072.582,22
€

886.431,59  €  més  186.150,63  €
corresponent  a  21% d’IVA amb un
total de 1.072.582,23 €

 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SA. (AGBAR)

Criteri     2.1 Oferta     econòmica

Preu
ofertat
sense IVA

Tipus
d’IVA

Quota
d’IVA

Preu  ofertat
amb  IVA
inclòs

Pressupost  base  de  licitació
segons  PCAP  desglossat  segons
IVA aplicable

843.317,54
€

21%
177.096,68

€
1.020.414,22

€

886.431,59  €  més  186.150,63  €
corresponent a 21% d’IVA amb un
total de 1.072.582,23 €

La Mesa de Contractació no es manifesta respecte al contingut de la documentació
tècnica presentada i a l’efecte acorda:

PRIMER. Posar a disposició del Sr. Llorenç Almirall Montserrat, Cap del departament
de Serveis Urbans i Mobilitat i responsable del contracte, la documentació presentada
per les empreses licitadores per tal de:

1. Determinar  l’existència  o  no  d’ofertes  que  continguin  presumptament  valors
desproporcionats d’acord amb la fórmula indicada a l’apartat I de quadre de
característiques del contracte contingut al PCAP.

2. Procedir a l’anàlisi i  valoració de la documentació continguda en el sobre C
d’acord amb els criteris establerts a l’apartat H de quadre de característiques
del contracte contingut al PCAP i clàusula catorzena també del PCAP.

3. Efectuar una classificació dels licitadors per ordre de puntuació amb proposta
d’adjudicació  en favor  de l’oferta  presentada per  part  del  licitador  més ben
valorada d’acord amb l’article 150 de la LCSP.

I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:22 hores, donant
per aprovada l’acta en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

Sitges, a la data de la signatura electrònica.

La Presidenta suplent, La Secretària suplent,

Cristina Guiu Navarro Maria Sorribes Blanch
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