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Identificació de l’expedient 

Informe relatiu a l’expedient X2024008391, sobre la licitació de les obres compreses 

en el projecte construcció d’un dipòsit de 5.000 m3 d’aigua potable. 

 

ANTECEDENTS  

 

1. Mitjançant acord del Ple de data 16 de desembre de 2024 es va aprovar el Plec 
de Clàusules Administratives particulars mitjançant procediment OBERT, 
tramitació ORDINÀRIA, forma VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, i regulació 
NO HARMONITZADA.  

2. L’anunci de licitació es va publicar al perfil del Contractant i el termini finalitzava 
el dia 10 de febrer de 2025. 

3. En el procés de licitació, en data 18 de febrer de 2025 s’ha dut a terme davant 
la Mesa de contractació l’obertura del Sobre B “Documentació de la proposta 
tècnica”, presentant-se les següents empreses: 

 Licitador 1: RUBAU TARRÉS SAU 

 Licitador 2: AGLOMERATS GIRONA S.A. 

 

FETS 

 

El Plec de clàusules administratives particulars estableix en el contingut del Sobre B, 

entre d’altres, la presentació de la següent documentació per tal de procedir a valorar 

els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i que sumaran un màxim de 45 

punts i ho faran de la següent manera: 

 

1. Descripció de l’execució de les obres (fins a 20 punts) 

S’inclourà una descripció tècnica de les obres a executar i de les fases 
constructives en les quals es poden organitzar, incloent les principals actuacions 
i activitats a realitzar en cadascuna d’elles. 

Es valorarà el grau de coneixement de les obres a executar i la coherència en la 
seva organització. 

Els licitadors exposaran en una memòria escrita i/o gràfica de màxim 8 pàgines 
A4  a una sola cara i lletra Arial 11 o similar . Denominada ANNEX a.1/T . 

Nota del redactor de l’informe: per repartir els punts d’aquest apartat es tindrà en 
compte els següents ítems: 

- Descripció tècnica de les obres a executar: fins a 10 punts 

- Descripció de les fases constructives: fins a 5 punts 

- Grau de coneixement de les obres i coherència en la seva organització: fins a 
5 punts  

 
2. Condicionants per a l’execució de les obres (fins a 10 punts) 

S’inclourà una descripció dels condicionants (administratius, tècnics, gestió, etc.) 
propis o externs a les obres que podrien afectar el seu normal desenvolupament, 
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indicant aquelles activitats o gestions que, tenint un rendiment excepcionalment 
baix, puguin afectar al termini d’execució dels treballs. 

Els licitadors exposaran en una memòria escrita i/o gràfica de màxim 6 pàgines 
A4  a una sola cara i lletra Arial 11 o similar . Denominada ANNEX a.2/T. 

Es valorarà que la identificació de les activitats o gestions que condicionen 
l’execució de les obres i que, pel seu rendiment baix, poden afectar al termini 
d’execució de les mateixes, sigui completa i concreta a l’àmbit de l’obra a 
executar. 

3. Pla d’assegurament de la qualitat (fins a 5 punts) 

S’inclourà una proposta de pla d’autocontrol de qualitat específic per la present 
obra en tot el seu procés constructiu pel que fa a l’obra civil, els equips 
electromecànics i elèctrics. 

Els licitadors exposaran en una memòria escrita i/o gràfica de màxim 3 pàgines 
A4  a una sola cara i lletra Arial 11 o similar . Denominada ANNEX a.3/T . 

Es valorarà que el pla d’autocontrol de qualitat proposat pel licitador/a sigui 
complet i concret a l’àmbit de l’obra a executar, amb especial atenció al nombre i 
importància dels assajos a realitzar.  

4. Pla de gestió mediambiental (fins a 5 punts) 

S’inclourà una proposta de pla de gestió mediambiental amb una breu descripció 
de les activitats i gestions encaminades a reduir l’impacte i els efectes 
mediambientals de l’execució de les obres.  

Els licitadors exposaran en una memòria escrita i/o gràfica de màxim 3 pàgines 
A4  a una sola cara i lletra Arial 11 o similar . Denominada ANNEX a.4/T . 

Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l’obra i les mesures que es duran a 
terme per a la seva gestió siguin completes i concretes a l’àmbit de l’obra a 
executar.  

5. Memòria de la sistemàtica per al Pla de seguretat i salut (fins a 5 punts) 

Es presentarà la memòria de la sistemàtica que s’aplicarà en la redacció del Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra, adjuntant, si és el cas, la justificació dels certificats 
ISO 45001 o equivalents vigents que avalin la sistemàtica. 

Els licitadors exposaran en una memòria escrita i/o gràfica de màxim 3 pàgines 
A4  a una sola cara i lletra Arial 11 o similar. Denominada ANNEX a.5/T . 

Es valorarà el detall de la informació aportada, l’adaptació a l’obra i l’existència 
de certificació externa. 
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ANALISI DE LA PROPOSTA 

 

Es procedeix per a cadascun dels licitadors a analitzar i a valorar punt per punt els 

ítems descrits en l’apartat anterior: 

 

LICITADOR 1: RUBAU TARRÉS SAU 

1. Descripció de l’execució de les obres (fins a 20 punts) 

El licitador fa una exhaustiva descripció de les obres a executar i demostra un 
coneixement complet del projecte. 

Ha fet un reconeixement amb vol de dron de l’entorn i de la zona d’obra, més enllà 
del topogràfic del projecte. 

Proposa dur a terme un nou geotècnic, prioritàriament per l’empresa que va 
redactar el del projecte, així com un nou topogràfic inicial, de cara al replanteig dels 
treballs, i un altre de posterior un cop desbrossat per acurar els treballs 
constructius. 

També es proposa fer un nou geotècnic, prioritàriament amb l’empresa que va els 
assajos per dur a terme la redacció del projecte. 

Es fa una descripció completa de les partides constructives, d’acord amb el 
projecte, amb una mirada d’optimització dels terminis d’execució. Es descriu de 
forma molt concreta la maquinària a emprar en cadascun dels treballs. 

La descripció tècnica de les obres a executar es valora amb 8 punts. 

El licitador proposa un diagrama de Gantt exhaustiu, amb una previsió d’obres de 
12 mesos. 

La descripció de les fases constructives es valora amb 5 punts. 

D’acord amb les descripcions en la memòria presentada i la descripció de les 
partides, el licitador mostra un grau de coneixement dels treballs elevat i una gran 
coherència en la seva organització tenint en compte el seguiment del Gantt. 

El grau de coneixement de les obres i la coherència en la seva organització es 
valora amb 5 punts. 

En conseqüència, la descripció de l’execució de les obres es valora amb 18 punts. 

2. Condicionants per a l’execució de les obres (fins a 10 punts) 

El licitador identifica diversos ítems que podrien condicionar l’execució de les 
obres, proposant les mesures correctores. Els punts de major relevància són: 

- Condicionants geotècnics: possible retard en la seva redacció; com a 
mesures correctores es proposa prioritzar l’obertura de l’accés, contractar 
una empresa amb experiència local i la coordinació amb la DF. 

- Condicionants en el mur de pilots: possible retard en la seva execució; com a 
mesures correctes es proposa contractacions anticipades, llistat de 
subcontractistes alternatius i execució simultània dels dos murs de pilotis. 

- Condicionants en les excavacions: atès que no es disposa d’un coneixement 
complet de la composició del terreny, pot ocasionar endarreriment en els 
treballs; com a mesures correctores es proposa un reforç en els equips 
d’excavació i l’ús d’una maquinària de major potència de l’habitual. 

- Condicionants durant l’execució de l’estructura del dipòsit: hi ha una sèrie de 
tasques complexes que poden endarrerir els terminis d’obra; com a mesures 
correctores es proposa la gestió prèvia de la preparació, la disponibilitat del 
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material, la preparació en taller dels elements d’acer, la contractació 
anticipada dels subministraments i d’altres propostes. 

- Condicionants per afectació climatològica: diversos factors poden alterar 
l’execució dels treballs; es farà, com a mesures correctores, un seguiment de 
la meteo, executar les tasques de rebaix dels terrenys fora dels mesos de 
major pluviometria, evitar el formigonat en moments de temperatures 
extremes, modificar les jornades de treball en cas de climatologia adversa, 
equipaments específics per a la gestió de pluges i executar de forma 
avançada les obres de drenatge. 

- Condicionants per la disponibilitat d’àrids: com a mesura correctora, es 
proposa l’ús de la pedrera pròpia. 

- Condicionants per la disponibilitat d’elements prefabricats: com a mesures 
correctores es proposa l’agilització en la documentació tècnica, la 
modelització en 2D i 3D i la contractació anticipada.  

- Condicionants en la gestió de permisos mediambientals: es proposa com a 
mesura correctora fonamental l’obtenció anticipada d’aquests permisos. 

- Interferències amb altres infraestructures, citant com a exemple una línia 
d’alta tensió existent. En aquest sentit, es proposa la coordinació amb la 
companyia de subministrament i l’ús de maquinària adequada. 

- Condicionants de la circulació pel carrer Vistalegre: per minimitzar l’impacte 
de les afectacions s’elaborarà un pla de rutes, se senyalitzarà 
convenientment i s’instal·larà una zona ordenada per a aparcament dels 
treballadors de les obres, entre d’altres actuacions preventives. 

- Condicionants per la planificació i pla de contingència: s’ha elaborat un pla 
de contingència que resumeix els punts abans indicats amb la possible 
desviació, la descripció i la durada de la correcció. 

L’apartat de Condicionants per a l’execució de les obres es valora amb 10 punts. 

3. Pla d’assegurament de la qualitat (fins a 5 punts) 

El licitador ha presentat una exhaustiva proposta del pla de control de qualitat per a 
la present obra en tots els seus aspectes, incorporant el diagrama de procediments 
principals i un pla d’assaigs. 

L’apartat de Pla d’assegurament de la qualitat es valora amb 5 punts. 

4. Pla de gestió mediambiental (fins a 5 punts) 

El licitador ha llistat un conjunt d’activitats que són susceptibles de generar impacte 
ambiental i les mesures per minvar o evitar aquest efecte; les més significatives 
són: 

- En fase de moviment de terres: 

o Instal·lar nebulitzadors d’aigua durant els treballs 

o Neteja amb escombradora mecànica 

o Malla antipols, en les zones més sensibles 

o Limitació de la velocitat de la maquinària 

o Regs periòdics en les diverses zones de treball 

o Grups electrògens insonoritzats 

o Control del mesurament del soroll 

o Ús de barrera acústica durant el picat de la roca 
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- Afectació al Torrent: 

o Control de vessaments 

o Filtració de sediments 

o Restricció  d’activitats durant els possibles episodis climatològics 
crítics 

- Afectació a la vegetació: 

o Inventari previ 

o Reforestació compensatòria, si escau 

o Protecció de la vegetació adjacent  

- Afectació a la fauna: 

o Inspecció prèvia  

o Limitació de les hores de treball 

o Creació de zones de refugi, si escau 

- Contaminació del sòl: 

o Zones de neteja per a camions formigonera 

o Delimitació de les àrees de treball 

o Parc de maquinària amb base impermeable 

- Propostes per millorar la gestió de residus: 

o Classificació i segregació in situ 

o Reaprofitament de materials dins de l’obra 

- Personal de suport 

L’apartat de Pla de gestió mediambiental es valora amb 5 punts. 

5. Memòria de la sistemàtica per al Pla de seguretat i salut (fins a 5 punts) 

El licitador té implantat i certificat un sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el 
Treball segons la norma ISO 45001:2018, que garanteix l’existència de 
procediments i instruccions tècniques per a les actuacions preventives i de 
seguretat en l’àmbit de les obres.  

El licitador proposa i descriu un acurat procediment per a la redacció de la 
memòria amb tot detall. 

L’apartat de Memòria de la Sistemàtica per al Pla de Seguretat i Salut es valora 
amb 5 punts. 
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LICITADOR 2: AGLOMERATS GIRONA SA 

1. Descripció de l’execució de les obres (fins a 20 punts) 

El licitador fa una exhaustiva descripció de les obres a executar i demostra un 
coneixement complet del projecte. Més enllà del projecte, planteja algunes 
propostes de millora de les obres, i que poden optimitzar recursos i abaratir els 
costos, relatives a la urbanització de l’entorn del dipòsit, la coronació del camí i la 
coronació del mur, així com la proposta d’afegir un nou desguàs per cambra. 

Ha fet un reconeixement del terreny per valorar la implantació dels treballs i ha 
detectat diverses possibles problemàtiques de forma anticipada, per exemple 
l’encreuament d’una línia de BT.  

Proposa implementar la metodologia BIM en la gestió de les obres. 

La descripció tècnica de les obres a executar es valora amb 10 punts. 

El licitador proposa un diagrama de Gantt exhaustiu, amb una previsió d’obres de 
12 mesos. 

La descripció de les fases constructives es valora amb 5 punts. 

D’acord amb les descripcions en la memòria presentada i la descripció de les 
partides, el licitador mostra un grau de coneixement dels treballs elevat i una gran 
coherència en la seva organització tenint en compte el seguiment del Gantt. 

El grau de coneixement de les obres i la coherència en la seva organització es 
valora amb 5 punts. 

En conseqüència, la descripció de l’execució de les obres es valora amb 20 punts. 

2. Condicionants per a l’execució de les obres (fins a 10 punts) 

El licitador identifica diversos ítems que podrien condicionar l’execució de les 
obres, proposant les actuacions per solventar-les. Els punts de més rellevants són: 

- Tràmits i tasques prèvies a l’inici de les obres: 

o Gestió documental (tenir tots els plans aprovats) 

o Gestió integrada (de les ISOs) 

o Gestió municipal (ocupacions temporals) 

o Tala d’arbres prèvia a l’inici dels treballs 

- Serveis afectats: s’ha realitzat un estudi previ d’aquests serveis, detectant-se 
dues línies de mitja tensió i una de baixa, sobre les que caldrà prendre les 
mesures pertinents de protecció. Com a mesura de prevenció, el licitador farà 
una campanya prèvia de detecció de serveis afectats, malgrat estar en un 
entorn no urbanitzat. 

- Gestió de compres: s’elaborarà, com a mesura preventiva, un Pla de 
Subministrament d’Equips per tal de garantir la disposició de tot el material, 
fent espacial èmfasi en aquells elements que, per l’experiència en d’altres 
obres, són més susceptibles d’endarreriment (el licitador aporta un esquema 
d’aquest pla) 

- Escomesa elèctrica: la tramitació de punt de BT necessari es durà a terme 
des del moment de l’adjudicació del contracte, per evitar posteriors possibles 
endarreriments.  

- Disponibilitat de l’equip de pilotatge: el licitador indica que ha contactat amb 
tres empreses de pilotatge, de conegut prestigi, amb disponibilitat pels 
treballs. Cal tenir en compte que aquests treballs suposen un 40% del cost 
econòmic total de les obres. 



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

INTERVENCIÓ
EXPEDIENT

GENE2024008243

Codi Segur de Verificació: 414c9862-854f-4681-88a2-b91dc1ad5091
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2025_2326776
Data d'impressió: 06/03/2025 08:11:41
Pàgina 7 de 9

SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 05/03/2025 17:37
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

S
T

E
LL

 D
'A

R
O

, P
LA

T
JA

 D
'A

R
O

 I 
S

'A
G

A
R

O
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
41
4c
98
62
-8
54
f-
46
81
-8
8a
2-
b9
1d
c1
ad
ÇR
{Ä
Î

 

 7
 

- Estudi geotècnic: el licitador proposa fer el segon geotècnic el més aviat 
possible després de l’adjudicació de les obres per poder valorar una eventual 
modificació del projecte de cara a optimitzar les estructures previstes, 
especialment en quant a la pantalla de pilots. 

- Càlculs estructurals: el licitador comptarà en el seu equip amb un expert en 
càlcul estructural que pugui col·laborar amb la DO. 

- Definició de les plaques alveolars de coberta: el licitador indica que en el 
projecte no s’han calculat, atès que aquest càlcul depèn de la marca de la 
patent que es faci servir. En aquest aspecte, per minvar un possible retard 
per aquest càlcul, el licitador realitzarà i aportarà els càlculs corresponents, 
per a la supervisió de la DO. 

- Cambra de claus: el licitador proposarà una modificació de la cambra de 
claus que redueixi els terminis d’execució, sota la supervisió de la DO. 

- Definició de les línies d’aigua: s’ha detectat alguna incoherència entre el 
projecte i el pressupost en relació a les línies d’aigua. A banda, relacionant el 
present projecte amb el “Projecte constructiu de noves canonades en alta pel 
subministrament en la zona sud de Platja d’Aro”, el licitador es compromet -
en cas de ser adjudicatari- proposar a l’Ajuntament i a la DO la possibilitat 
d’executar les canalitzacions d’entrada i sortida d’aigua al dipòsit durant 
l’execució del mateix, ja que així s’evitaria l’enderroc de part de la 
urbanització pels tubs a la cambra de claus, així com el propi camí d’accés. 

- Topografia: el projecte s’ha realitzat en base a un aixecament topogràfic; el 
licitador realitzarà -de forma preventiva- un nou aixecament per confirmar les 
cotes i detectar possibles errades o modificacions que s’hagin produït des de 
l’anterior topo (any 2017/2018) i que puguin afectar a les obres. 

- Excavació i estabilització dels terrenys: el licitador disposa de maquinària 
pròpia de moviment de terres per poder executar aquests treballs, evitant 
possibles endarreriments en la contractació. 

- Presència de nivell freàtic: el licitador preveu, vist que el nivell freàtic estarà 
present en les cotes del pilotatge, l’esgotament del nivell amb sistema 
Wellpoint per garantir l’execució dels treballs en temps. 

- Instal·lacions auxiliars d’obra: el licitador planteja una ubicació d’aquests 
elements, havent estudiat la seva implantació amb detall, relacionant aquest 
apartat amb les condicions d’accessibilitat a l’àmbit dels treballs. 

- Sistema d’informació: el licitador planteja com a mesura preventiva 
l’establiment d’un Pla de comunicacions, amb tots els interlocutors, per tal de 
maximitzar la transmissió de la informació (en aquest sentit, evitant 
contradiccions que derivarien en endarreriments o sobrecostos en els 
treballs). 

- Condicionants climatològics: es tindrà en compte per a la planificació dels 
treballs, especialment en relació amb les temperatures per als treballs de 
formigonat i en relació a les pluges pels treballs de i en rases. 

L’apartat de Condicionants per a l’execució de les obres es valora amb 10 punts. 

3. Pla d’assegurament de la qualitat (fins a 5 punts) 
El licitador ha presentat una exhaustiva proposta del pla de control de qualitat per a 
la present obra en tots els seus aspectes, incorporant el diagrama de procediments 
principals i un pla d’assaigs. 

L’apartat de Pla d’assegurament de la qualitat es valora amb 5 punts. 

4. Pla de gestió mediambiental (fins a 5 punts) 
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El licitador ha llistat un conjunt d’activitats que són susceptibles de generar impacte 
ambiental i les mesures per minvar o evitar aquest efecte; les més significatives 
són: 

- Impactes sobre la qualitat de l’aire: indica que no seran significatives d’acord 
amb l’entorn; no obstant, es prendran les següents mesures: 

o Regs periòdics a les zones de pas, accessos i àmbits de treball 

o Evitar els treballs de moviment de terres en dies de vent 

o Cobriment de terres en els acopis temporals, si escau 

- Impactes sobre el nivell sonor: sobre la fauna existent i sobre els habitatges 
del carrer de Can Semi i de Vista Alegre. Com a mesura, i per donar 
compliment al mapa acústic vigent al municipi i tenint en compte que le 
sobres se situen en un entorn residencial, es preveu: 

o Restricció horària dels treballs 

o Limitació de velocitat de la maquinària 

o Ús de maquinària de baixa emissió en dB 

o Redacció d’un pla de control a l’inici de les obres 

- Impactes sobre la geomorfologia, amb una pèrdua important de volum de 
terres. 

- Impacte sobre les aigües: especialment relatives al freàtic, derivades de la 
pròpia conformació del disseny de les obres. 

- Afecció al paisatge, de forma definitiva, en quant a la construcció del dipòsit i 
de les excavacions que l’envolten, així com amb la tala de 33 arbres per 
ubicar-lo. Com a mesures mediambientals, el licitador durà a terme: 

o Inventari de l’arbrat 

o Mesures preventives amb la fauna, si escau 

o Protecció dels arbres propers i que puguin ser afectats pels treballs 

- Generació de residus, amb un important volum. Com a mesura, el licitador 
exposa els protocols per a diverses situacions. Es farà servir el material 
d’excavació per a la reconfiguració dels talussos i perfils de la pròpia obra.  

- Proposa una gestió de compra sostenible, prioritzant sempre que sigui 
possible l’adquisició de materials amb etiqueta ecològica.  

L’apartat de Pla de gestió mediambiental es valora amb 5 punts. 

5. Memòria de la sistemàtica per al Pla de seguretat i salut (fins a 5 punts) 

El licitador té implantat i certificat un sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el 
Treball segons la norma ISO 45001:2018, que garanteix l’existència de 
procediments i instruccions tècniques per a les actuacions preventives i de 
seguretat en l’àmbit de les obres. Inclou un organigrama preventiu. 

El licitador proposa i descriu un acurat procediment per a la redacció de la 
memòria amb tot detall. 

L’apartat de Memòria de la Sistemàtica per al Pla de Seguretat i Salut es valora 
amb 5 punts. 
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CONCLUSIÓ 

 

El resultat en l’apartat de criteris avaluables mitjançant judici de valors és el següent: 

 

 Licitador 1 Licitador 2 

RUBAU TARRÉS 
SAU 

AGLOMERATS 
GIRONA SA 

1  Descripció de l’execució de les obres 18 20 

2 Condicionants per a l’execució de les obres 10 10 

3 Pla d’assegurament de la qualitat 5 5 

4 Pla de gestió mediambiental 5 5 

5 Memòria sistemàtica Pla Seguretat i Salut 5 5 

TOTAL 43 45 

 

 

Signat i datat electrònicament 


