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INFORME RELATIU A LA DISPONIBILITAT DE TERRENYS AFECTATS PER LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIO DEL SECTOR CENTRE CAN FRANCI (PAU-19), A LLICA
D’AMUNT (CODI 31792010)

A) ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Llica d’Amunt ha aprovat definitivament el Projecte executiu d’urbanitzacié del sector Centre
Can Franci (PAU-19), en data de 14 de desembre de 2023.

Les obres previstes al projecte permetran materialitzar la urbanitzacié del PAU-19 Centre-Can Franci, a
partir de les determinacions de la Modificacié del Pla d’ordenacié urbanistica municipal pel que fa als sectors
PMU-1 Centre-Can Guadanya Vell i PMU-2 Centre Can Franci.

Les obres projectades en I'ambit del PAU-19 s’executaran en sol de titularitat publica propietat de
I’Ajuntament de Lliga d’Amunt i en sol de titularitat publica propietat de la Diputacié de Barcelona.

Aixi mateix, i de conformitat al que disposa el conveni de col-laboracié entre ’Ajuntament de Llica d’Amunt
i "INCASOL relatiu a les obres d’urbanitzacié del PAU-19 Centre — Can Franci, 'Ajuntament de Llica d’Amunt
ha dut a terme les gestions per tal de garantir la disponibilitat de determinats terrenys privats ubicats fora de
I'ambit del PAU19, on també s’han de realitzar determinades obres, tal com s’explica en I'apartat B d’aquest
informe.

En data 17 de gener de 2023, I'Institut Catala del Sol va aprovar inicialment el Projecte de reparcel-lacio, en
la modalitat de cooperacio, del poligon d’actuacié urbanistica PAU-19 Centre — Can Franci, del terme
municipal de Llica d’Amunt. En data 8 de marg de 2024, la direccid de I'Institut Catala del Sol va acordar la
rectificacié del Projecte de reparcel-lacié, com a conseqiiéncia de I'estimacié de part de les al-legacions
presentades i d’altres introduides d’ofici.

En data 27 de novembre de 2024, el director de I'lncasol ha resolt aprovar definitivament el Projecte de
reparcel-lacio, en la modalitat de cooperacio, del poligon d’actuacié urbanistica PAU-19 Centre — Can Franci,
del terme municipal de Lliga d’Amunt. Es preveu que al llarg del segon trimestre del 2025 aquest projecte
esdevindra ferm i eficag en via administrativa.

B) DISPONIBILITAT DELS TERRENYS AFECTATS PER L’EXECUCIO DEL PROJECTE EXECUTIU
D’URBANITZACIO DEL SECTOR CENTRE CAN FRANCI (PAU 19), A LLICA D’AMUNT

Als efectes del que disposa l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
s’informa que d’acord al calendari previst per a 'aprovacié definitiva i fermesa administrativa del Projecte de
reparcel-lacio, en la modalitat de cooperacio, del poligon d’actuacioé urbanistica PAU-19 Centre — Can Franci,
es preveu que l'Institut Catala del Sol tindra la plena disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres
compreses dins del sector PAU-19, abans d’adjudicar el contracte d’obres.

D’altra banda, cal posar de manifest que el projecte d’'urbanitzacié contempla I'execuci6 de diverses obres
fora de I'ambit del PAU-19.
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En relaci6 amb aquestes obres fora d’ambit, el conveni de col-laboraci6 signat en data 10 de novembre de
2022 entre ’Ajuntament de Llica d’Amunt i 'INCASOL, relatiu a les obres d’urbanitzacié del PAU-19 Centre-
Can Franci, disposa, a la clausula 3a, el seguent :

Tercera.- Disponibilitat dels terrenys i licitacié del Projecte executiu

L’AJUNTAMENT es compromet a aconseguir, al seu carrec, la disponibilitat dels terrenys i
construccions, que no sén a carrec del PAU 19 Centre — Can Franci, necessaris per tal d’executar les
obres dels ambits FAL, FA2, FA3, FA4, FAS5 i EQ1 referenciats al punt expositiu IV d’aquest conveni.

Ambdues parts compareixents acorden que 'INCASOL iniciara els tramits necessaris de licitacié del
Projecte executiu de referéncia en el moment en el qual esdevingui ferm i eficag, en via
administrativa, i s’obtingui la disponibilitat dels terrenys situats dins I'ambit del Projecte de
reparcel-lacié del PAU 19 Centre — Can Franci; i ' AJUNTAMENT li notifiqui fefaentment que ha aprovat
definitivament el Projecte executiu i que ha obtingut la disponibilitat dels terrenys i construccions
esmentats a l'anterior paragraf d’aquesta clausula tercera.

De donar-se el suposit que '’AJUNTAMENT no pugui aconseguir la plena i total disponibilitat dels
terrenys necessaris per tal d’executar les obres de fora del sector dels ambits anomenats FA1,
FA2, FA3, FA4 i FA5, ambdues parts compareixents acorden que s’ha de dur a terme la
modificacié del Projecte executiu excloent els ambits dels quals no s’hagi pogut aconseguir la
mateixa i que deixaran, per tant, de ser objecte d’aquest conveni. Un cop aquesta modificacio,
I'INCASOL iniciara els tramits necessaris per a la seva licitacio.

En compliment del que disposa aquesta clausula del conveni, en data 14 de febrer de 2025 s’ha rebut un
ofici per part de I'Ajuntament de Llica d’Amunt, d’acord al qual 'Ajuntament acredita la disponibilitat dels
ambits FAL1, FA2, FA3 i FAS.

Pel que fa a 'ambit FA4, que sén uns terrenys de 281,90 m? de superficie situats a la plaga de I'Alianga,
I'Ajuntament posa de manifest que a data d’enviament del seu ofici, s’esta negociant amb la comunitat de
propietaris titular d’aquests terrenys.

L’Ajuntament informa que esta negociant I'obtencié d’autoritzacié per part de la comunitat per poder actuar
sobre aquest espai, mitjangant la signatura d’'un conveni, o bé amb un possible acord d’adquisicié per part
de 'Ajuntament.

També informa que en el cas de no obtenir la disponibilitat d’aquests terrenys, no s'impedeix I'execucié de
la resta d’obres previstes al projecte d’urbanitzacié aprovat, no essent necessari tramitar una modificacié del
mateix atesa I'escassa entitat de I'ambit FA4. Aixi mateix, indica I’Ajuntament que tampoc s’impedeix la
futura recepcid de la urbanitzacié per part de I'Ajuntament, en cas que aquesta s’hagi d’acabar sense
executar-se les obres previstes en aquesta porcio de terreny.

No obstant el que disposa la clausula 3a del conveni, pero atenent les consideracions de I’Ajuntament en
I'ofici trameés en data 14 de febrer de 2025, queda acreditat que la manca de disponibilitat dels terrenys de
'ambit FA4 ubicats a la plaga de I’Alianga no suposa cap impediment per tal de licitar i adjudicar les obres
del Projecte executiu d’'urbanitzacio del sector Centre Can Franci (PAU-19).

Tot el qual s’informa als efectes oportuns.

El técnic de projectes, Jordi Arcalis i Sdnchez
El coordinador de Projectes, Jordi Gaju i Diaz



