
  

 

INFORME JUSTIFICATIU PER A L’OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT DE LA BIBLIOTECA JOAN 

MARAGALL – DE SANT GERVASI, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI,  

AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE 

001_P2500668 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

La Biblioteca Joan Maragall està situada dins dels Jardins de Vil·la Florida, al c. Sant Gervasi de 

Cassoles, 85, comparteix parcel·la amb l’equipament de Vil·la Florida i està semisoterrada 

quedant sota els Jardins de Vil·la Florida. La seva superfície útil és de 2.396,0 m2. 

Actualment la il•luminació de la Biblioteca és correcta, tot i que, el tipus de lluminàries que hi ha 

genera calor; tenint en compte les condicions d’edifici semisoterrat, es molt difícil de dissipar la 

calor generada i reduir la temperatura sobretot a l’estiu. És important també l’estalvi econòmic i 

energètic que significarà el canvi al sistema LED a nivell de consum i de durabilitat dels aparells. 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres per fer les actuacions descrites al Projecte 

Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Joan Maragall, al Districte de Sarrià – Sant 

Gervasi, consistent en substitució de l’enllumenat actual per lluminàries LED optimitzant el sistema 

d’il·luminació amb detecció de lluminositat per fer un control lumínic dels espais i reduint el 

consum. 

D’acord amb la previsió de l’article 13.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic aquest contracte té naturalesa de contracte d’obres, atès que té per objecte 

la realització dels treballs d’instal·lació en edificis i obres, inclosos en l’annex 1 de la LCSP. 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots degut a que el fet de realitzar 

independentment les diverses tasques objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 

mateix des del punt de vista tècnic, tenint en compte l’abast de les tasques que cal dur a terme. 

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació i 

esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de 

prestacions accessòries o complementaries. 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 

considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert 

simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 

Classificació CPV: 45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis 

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE  

Es justifica la necessitat d’aquest contracte per tal d’optimitzar la il·luminació de la Biblioteca tot 

reduint el consum i augmentant la durabilitats dels aparells. 

El Projecte Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Joan Maragall, febrer del 2024, 

signat per l’enginyer industrial Gerard Cañas i Fontcuberta, incorpora les actuacions i obres 

necessàries per obtenir un grau òptim d’il·luminació i estalvi energètic. 

Tenint en compte l’àmbit d’aplicació del “Protocol d’obres ordinàries d’Edificació” del 18.06.2012; 

les obres de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Joan Maragall són de nivell III, al tractar-

se de manteniment i instal·lació d’enllumenat sense afectar l’estructura. Per tant en el cas d’obres 

de nivell III, la conformitat tècnica i jurídica del projecte l’emet el propi redactor amb el vistiplau 

del director tècnic de l’operador municipal. 

En data 24 de març de 2025 s’emet Informe del tècnic redactor conforme el Projecte Executiu 

està dins de la legalitzat urbanística, ambiental i de seguretat; en data 9 d’abril de 2025 es publica 

l’Aprovació única del Projecte Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Joan 

Maragall. 



 
 
 
 
 

 
2/9 

Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
Plaça de Sarrià, 1-4. 
08017 Barcelona 

És necessari obrir un procés de licitació per contractar les obres definides al Projecte Executiu de 

substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Joan Maragall per l’import de 109.700,11 euros (IVA 

inclòs) amb càrrec al pressupost del 2025 destinat al manteniment d’equipaments públics. 

3.-  CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

L’import total del contracte és de 109.700,11 € (IVA inclòs), extret del pressupost del Projecte 

Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Joan Maragall al Districte de Sarrià – Sant 

Gervasi, redactat per l’equip ICA Grup d’Enginyeria i Arquitectura Cañas i Associats, s.l.p. 

Les actuacions d’aquest contracte es consideren una inversió –Cap. 6- atès que les obres que es 

realitzaran representen una millora normativa i de seguretat i significa un augment del valor 

patrimonial de l’equipament municipal. 

Dintre de l’import de licitació hi ha dos conceptes, Seguretat i Salut i Control de Qualitat que es 

gestionarà d’acord amb l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests imports, no son 

objecte de modificació ni de rebaixa en la presentació de les ofertes. 

L’import total del contracte és de 109.700,11 € (IVA inclòs), es preveu realitzar amb càrrec als 

pressupostos del 2025 i es desglossa de la següent manera: 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 63220 93314 0605 72.529,00 € 21% 15.231,09 € 87.760,09 € 

2026 63220 93314 0605 18.132,25 € 21% 3.807,77 € 21.940,02 € 
  Total Net 90.661,25 € 21% 19.038,86 € 109.700,11 € 

L’aplicació pressupostària correspon a l’actuació P.05.6027.01 

El pressupost  del contracte és determina per la totalitat dels costos: 

 

Costos directes Import 

Mà d’obra 18.428,32 € 

Materials 47.716,24 € 

Seguretat i Salut 640,78 € 

Altres despeses no desglossades 2.474,59 € 

Total suma costos directes 69.259,93 € 

 

Costos indirectes Import 

Costos indirectes d’obra de personal i instal·lacions d’obra (cap 

d’obra enginyer tècnic) 

6.925,99 € 

Total suma costos indirectes 6.925,99 € 

 

Pressupost Execució Material (PEM) Import 

Total Costos directes + Costos Indirectes 76.185,92 € 

 

Despeses Generals d'estructura Import 

Despeses generals de l'empresa (13% sobre el PEM) 9.904,17 € 

Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 4.571,16 € 

  

Total Despeses Generals d'estructura 14.475,33 € 

 

Total Costos Directes + Indirectes + Despeses Generals d'estructura 90.661,25 € 

IVA 21% 19.038,86 € 

Total Contracte  109.700,11 € 
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Es pren com a referència per calcular els costos salarials el Conveni col·lectiu per a la indústria 

sidero-metal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022-2024, publicat el 13 de gener 

del 2023. Atès que a data de gener de 2025 encara no s’ha aprovat un nou conveni, es manté 

l’aplicació de les taules salarials de 2024, vigents amb efectes de l’1 de gener de 2024. El 

desglossament dels costos salarials és: 

Categoria professional            Retribució salarial (brut anual)         Nº persones 

Enginyer tècnic (GP 2)                      31.577,23 €                  Dedicació parcial (25%) 

Oficial 1a (Grup Professional 5)       26.967,31 €                  1 

Ajudant (Grup Professional 7)          25.874,41 €                   1      

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

Any VE prestació 
VE eventuals 

pròrrogues 

VE 

modificacions 

previstes 

Excés 

amidaments 10% 

increment 

SUMA 

TOTAL 90.661,25 € - - 9.066,12 € 99.727,37 € 

5.- DURADA DEL CONTRACTE 

Un cop formalitzat el contracte amb l’adjudicatari, aquest disposarà de 20 dies hàbils de 

replanteig i preparació; per realitzar l’obertura dels centres de treball, presentar el pla de 

seguretat i salut, Coordinació de Compatibilitat Empresarial –CAE-, i fer la comanda del material 

necessari, visita a l’emplaçament amb els tècnics del Districte per resoldre dubtes i preveure la 

organització de la implantació a l’obra i rebre el subministrament de totes les lluminàries. 

Dins d’aquest període de 20 dies hàbils es signarà l’Acta d’Inici de l’obra i de comprovació del 

replanteig moment en el que s’inicia el termini d’execució de les obres que és de 14 setmanes. 

L’execució d’obra es desglossa en fases: 

• Fase II: fabricació de lluminàries (6 setmanes) 

• Fase III: desmuntatge i muntatge de noves lluminàries (7 setmanes) 

• Fase IV: Posada en funcionament i regulació (1 setmana) 

Un cop finalitzada la part executiva de l’obra, és disposarà de 2 setmanes de tancament 

documental i repassos, legalitzacions, As Built i tancament econòmic de l’obra. Lliurament de tota 

la documentació requerida i emetre els informes favorables de les entitats certificadores oficials i 

l’Acta de Recepció de l’Obra. 

El Projecte Executiu explica les fases d’obra d’aquesta manera: 
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6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 

Els requisits específics de solvència exigits (articles 87 i 88 de la LCSP): 

6.1.- Solvència econòmica i financera: 

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, 

referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que 

exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte 

o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament.  

El volum de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del 

contracte, excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials 

vinculats a la naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments. 

S’estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda mitja del que permet la llei 

(com a màxim un import de l’1,5 del VEC), ja que es tracta d’una obra en un equipament públic, 

amb afectació directa a la ciutadania. Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb 

garanties i en el termini desitjat, la qual cosa revertirà en el bé de l'interès públic, es considera que 

l'empresa adjudicatària ha de tenir una bona solvència econòmica i financera. 

D'aquesta manera es pretén evitar incidències en l'execució de l'obra imputables a la manca de 

solvència de l'empresa adjudicatària. 

Així mateix, l'import exigit, en números absoluts no és suficientment elevat de forma que suposi 

una restricció de la competència. Per tant, es considera prou proporcional al volum de la present 

contractació. 

 Import amb IVA 

Volum de negocis anual (màxim 1,5 del VEC) 149.500,00 € 

6.2.- Solvència tècnica i professional: 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, similars a les de l’objecte del 

contracte i d’import superior a 75.000,00 € 

Aquest criteri de solvència ha d’estar avalada per certificats de bona execució; aquests 

certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 

realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran 

comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

La justificació d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin  

gestionat obres de naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Això pretén garantir que 

l'empresa contractista té una experiència suficient per gestionar aquesta obra amb prou 

solvència tècnica en obres a la via pública. 

b) Títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de les obres així com dels 

tècnics que se n’encarreguen directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 

Títols acadèmics i professionals 

El/la Cap d’obra destinat/da a aquest contracte haurà d’estar en possessió, com a mínim, de la 

titulació de tècnic/a mig en enginyeria o tècnic/a mig en arquitectura o grau universitari 

equivalent o superior. 

 

S’estableix aquest requisit de solvència perquè es considera que aquesta titulació garanteix la 

formació i preparació tècnica del/de la Cap d’Obra per entendre i desenvolupar el Projecte 
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Executiu d’acord amb la Direcció d’Execució de l’Obra. Es consideren unes titulacions mínimes 

adequades al volum i complexitat de l'obra i que no restringiran la competència de les empreses 

que vulguin licitar. 

D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores han de comprometre’s a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 

Tècnics o les unitats tècniques 

Cap d’obra qualificat amb experiència mínima de tres (3) anys en obra d’edificació, 

d’instal·lacions i/o de restauració 

Encarregat/da d’obra amb experiència mínima de tres (3) anys en obra d’edificació, 

d’instal·lacions i/o de restauració 

Tècnic/a de prevenció 

Tècnic/a de serveis afectats i instal·lacions 

Responsable de control de qualitat 

 

Demanem aquests perfils perquè els considerem imprescindibles per a la bona execució de l'obra. 

Demanem experiència, mínima de tres (3) anys, perquè es considera que la correcta planificació 

i desenvolupament de l’obra depèn de forma fonamental de l’experiència d'aquests perfils 

tècnics dels responsables de l’execució de l’obra. 

Considerem que demanar una experiència de tres (3) anys es raonable pel volum de l'obra i per 

tant, estimem que aquest requisit és totalment proporcionat per aquest tipus de contracte. 

D'acord amb la previsió de l'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des 

de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva 

constitució, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional 

mitjançant els requisits establerts a l’apartat b) anterior, sense que per elles sigui aplicable el 

requisit d’execució d’obres establert a l’apartat a). 

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 

grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA R.D. 1098/2001 Categoria Actual 

I 9 B 1 

 

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 

vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 

incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica. 

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte son tots avaluables de forma automàtica amb 

valoració de fins a 100 punts i serviran de base per a l’adjudicació del contracte. 

7.1.-  Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 

Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics. 

 

La fórmula aplicable és la de la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 

juny, exceptuant que la Comissió d’Avaluació de fórmules de preu hagi informat positivament 

una altra de diferent. 
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Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 

desproporcionats: 

 

- Un diferencial d'un 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, 

d'un 15% respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà 

de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de 

l’oferta immediatament consecutiva. 

7.2.- Ampliació del termini de garantia, fins a 40 punts 

El termini de garantia serà d’un any, d’acord amb l’establert a l’article 243.3 LCSP. 

El període de garantia començarà l’endemà de la data de signatura de l’acta final de recepció 

de la totalitat de les actuacions.   

L’oferent podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte del termini 

mínim. 

S’estableix aquesta millora perquè es considera que l’empresa adjudicatària executarà l’obra de 

la millora manera possible si la garantia s’amplia per sobre del termini de garantia mínim establert 

per la LCSP. 

Es valorarà a raó de 10,00 punts per a cada semestre d’increment de garantia respecte al període 

inicial d’un any, fins un màxim de 40 punts. 

Sistema de valoració: 

 

Increment del termini de garantia Puntuació 

4 semestres (24 mesos)  40,00 

3 semestres (18 mesos)  30,00 

2 semestres (12 mesos)  20,00 

1 semestre (6 mesos) 10,00 

0 mesos 0,00 

7.3.- Millora de termini de l’execució de l’obra, fins a 25 punts 

El projecte ha fet una planificació d’execució de l’obra (fase II, fase III i fase IV) de 14 setmanes, 

tenint en compte ajustos i adaptació de l’obra a les necessitats de l’equipament, a nivell d’horaris 

i/o altres necessitats, tal com queda descrit al Projecte Executiu. 

S’atorgaran fins a 25 punts per a les ofertes que es comprometin a reduir el termini d’execució 

d’obra fins a 12 setmanes afegint els recursos necessaris per a fer efectiva aquesta reducció. Cal 

justificar-ho amb el compromís signat per l’empresa de subministrament del material elèctric i 

lluminàries, definides segons Projecte Executiu. 

Per a l’execució d’aquesta reducció de termini, s’entregarà a l’inici de l’obra el Planning ajustat 

a les 12 o 13 setmanes amb data d’inici de la prestació i fi de l’execució de l’obra. 

Es valorarà a raó de 12,50 punts per a setmana de reducció de termini d’execució, fins a un màxim 

de 25 punts. 
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Sistema de valoració: 

 

Reducció del termini d’execució de l’obra Puntuació 

2 setmanes de reducció_ 12 setmanes  25,00 

1 setmana de reducció_  13 setmanes 12,50 

0 setmana de reducció_  14 setmanes  0,00 

En cas d’empat en la puntuació s’aplicarà el següent criteri de desempat: 

Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, 

incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre 

dones i homes. 

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

Per la part tècnica, s’estableixen els següents titulars i substituts de la mesa de contractació: 
 

 Titulars Suplents 

1 Montserrat Grifell i Trullà 

Directora de Llicències i Espai Públic 

Elisabet Boleda i Martí 

Gestora de projectes d’equipaments 

2 Marina Barjau i Marimon 

Cap del Departament d’Obres i 

Manteniment 

Albert Viñals i Baulenas 

Tècnic del Departament d’obres i 

manteniment 

9.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució serà de 14 setmanes o la reducció de l’oferta: a comptar des de la signatura 

de l’Acta d’inici de les obres. 

10.- SUBCONTRACTACIÓ 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari per motiu de bona 

execució i qualitat de la instal·lació; que les tasques que queden descrites als capítols 2, 3 i 6 de 

l’Amidament i Pressupost que està al Projecte Executiu de substitució de l’enllumenat de la 

Biblioteca Joan Maragall, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, no poden ser objecte de 

subcontractació, de forma que han de ser executades i realitzades directament i exclusivament 

per l’empresa contractista. Essent per tant susceptibles de subcontractació les tasques del capítol 

4 i 5 del mateix amidament i pressupost. 

L'empresa contractista no podrà subcontractar les tasques dels següents perfils professionals: 

El/La cap d’obra, l’encarregat/da i el/la referent preventiu/va de seguretat i salut de les obres, 

seran de l’empresa adjudicatària. 

11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de 

Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

Les facultats de responsable del contracte, d’acord amb el previst a l’article 62.2 de la LCSP, les 

ha d’exercir el director facultatiu de l’execució, modificació, compliment i resolució, si es dona el 

cas, del contracte d’obres amb lo que això representa de conformitat amb els art. 237 al 246 de 

la LCSP. 

 

12.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
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L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins 

del termini d’un mes des de la data de formalització del contracte. En cas d’impediment o 

impossibilitat per força major, es posposarà fins a la data que es pugui iniciar l’obra. 

13.- PROJECTE AS-BUILT 

L’empresa contractista haurà de lliurar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des 

de l’acta de recepció de les obres. 

14.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l'article 243 LCSP.  

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de la obra, s'estendrà acta de 

recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. 

El termini de garantia és d'un any, o el que hagi ofert l’empresa adjudicatària en cas de millora.  

La direcció facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels 

quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 

S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos, o l’ampliació oferta per l’empresa 

adjudicatària, de fins a 24 mesos més. Per tant el termini de garantia pot ser fins a 36 mesos a partir 

de la data de recepció de l’obra. 

15.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

S’estableix un sistema d’abonament dels treballs al contractista per certificacions mensuals 

conformades per la direcció de l’obra i el tècnic responsable del districte. 

16.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, 

si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017. 

Es pot modificar el contracte per causes imprevistes, descrites en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 

condicions i requisits establerts legalment. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

17.- REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar els 

preu. 

18.- CESSIÓ 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte, sense perjudici dels 

supòsits de successió del contractista de l’article 98, i que requerirà de forma prèvia i expressa 

l'autorització de l’òrgan de contractació. 

19.- PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

L’empresa contractista haurà d’acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de 

responsabilitat civil per un import de 300.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General 

d'aquest Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

 

20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
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Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
Plaça de Sarrià, 1-4. 
08017 Barcelona 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

1. Desglossament del pressupost. 

2. Valoració del preu (no superior al 35% del total). 

3. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Marina Barjau Marimon el dia 14/05/2025 a les 16:19, que dóna conformitat..
Elisabet Boleda Marti el dia 14/05/2025 a les 15:42, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


