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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 
 
1.1.- Objecte del contracte  
 
El present contracte té per objecte l’execució de les obres de millora 
energètica del pavelló municipal d’esports de Cardona, d’acord amb 
l’establert al “Proyecto básico y ejecutivo para la rehabilitación energètica 
del pabellón municipal de deportes de Cardona”, que s’incorpora a la 
licitació com a Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). 
 
Aquesta contractació està finançada, a més d’un préstec, amb una 
subvenció del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes 
dins de les Deportes dins de les “Ayudas a entidades públicas titulares de 
infraestructures para mejora y optimización de instal·lacions y espacios 
deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo a los 
fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” 
així com també està finançada per l’Institut Català d’Energia a través del 
Programa PREE 5000 i pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural per la retirada de l’amiant de la coberta del Pavelló Municipal. 
 
 
1.2.- Necessitat del contracte  
 
Les necessitats del contracte s’emmarquen dins de la voluntat de millorar 
l’eficiència energètica dels edificis municipals i públics de Cardona així com 
la voluntat i necessitat de retirar els materials de fibrociment de la coberta 
de l’equipament esportiu. D’aquesta manera, s’espera actualitzar les 
instal·lacions esportives municipals, garantint que la pràctica esportiva es 
pot realitzar al municipi, de manera segura i en un equipament adequat i 
modernitzat.  
 
Per tant, les necessitats concretes del present contracte són la rehabilitació i 
millora del pavelló municipal d’esports, consistent en la substitució de la 
coberta existent, la renovació integral dels tancaments exteriors i l’aïllament 
tèrmic exterior.  
 
 
1.3 Règim jurídic del contracte 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu d’obres, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 13 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). 
Les parts del contracte queden sotmeses, expressament, a l’establert en 
aquest plec i en el corresponent Projecte pel que fa de Plec de Prescripcions 
tècniques.  
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La memòria, els plànols, els quadres de preus, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars tenen 
caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats, en prova de 
conformitat, per l’adjudicatari, en el mateix acte de formalització del 
contracte. 
 
En allò no previst en el plec, el contracte es regirà per: 
 

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 

- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. 

- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat mitjançant Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

- El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, en tot allò que no hagi quedat superat per la 
LCSP.  

- Directiva del Parlament i del Consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

- El Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre, pel que s’aproven 
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i 
per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les de dret privat. 
  
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per 
resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte 
actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
1.4 Divisió en lots de l’objecte del contracte 
 
De conformitat amb l’article 99.3 LCSP l’òrgan de contractació podrà no 
dividir en lots l’objecte del contracte quan existeixin motius vàlids que 
s’hauran de justificar degudament. 
 
No s’estableixen lots en la present contractació per tal d’aglutinar les 
actuacions en un únic contracte que per raons tècniques permeti una millor 
coordinació, planificació i control de l’execució de les actuacions assegurant 
la correcta execució global de les prestacions objecte del contracte i havent 
de supervisar les tasques dutes a terme per un únic licitador, en recerca 
d’una major celeritat en l’execució de l’obra. 
 
D’altra banda, la no divisió en lots també es justifica per qüestions 
d’urgència en relació a la seva licitació i adjudicació en un únic expedient. 
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1.5 Codificació (CPV) 
 
La codificació de l’objecte del contracte, d’acord amb el Reglament (CE) 
número 213/2008, de la Comissió Europea, de 28 de novembre del 2007, 
és la següent: 
 

- CPV 45321000-3 Treballs d'aïllament tèrmic 
- CPV 45212600-2 Treballs de construcció de pavellons 
- CPV 45260000-7 Treballs de construcció de sostres i altres treballs de 

construcció especialitzats 
- CPV 45420000-7 Treballs d'instal·lació d'ebenisteria i fusteria d'obra 

 
 
1.6 Condicions suspensives 
 
S’informa a tots els licitadors que es sotmet l’adjudicació de l’obra a la 
condició suspensiva de consolidació dels recursos que han de finançar el 
contracte corresponent, així com a l’aprovació definitiva del projecte 
executiu actualment en exposició pública, d’acord amb la Disposició 
Addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
 
 
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma urgent per motius exposats 
degudament en l’expedient i que no està subjecte a regulació harmonitzada, 
es durà a terme mitjançant procediment obert de conformitat amb allò 
disposat a l’article 119 i 156 a 158 de la LCSP, atès que els criteris 
d’adjudicació ponderables mitjançant judici de valor superen el 25% del 
total de criteris d’adjudicació i el valor estimat del contracte és inferior als 
5.548.000€ que marquen el topall de les contractacions subjectes a 
regulació harmonitzada. 
 
Així, s’adjudicarà atenent als criteris d’adjudicació, d’acord amb allò 
establert en aquest plec i conforme allò establert als articles 145 i 146 LCSP. 
En aquest sentit, s'utilitzarà aquest procediment, en tant que no es tracta 
d'obres que requereixin d'una especialització tant destacada que justifiquin 
recórrer a un procediment restringit fomentant la transparència i 
concurrència en la licitació. 
 
La urgència de l’esmentat procediment de licitació i de la seva contractació 
ve motivada pel fet que aquesta actuació es troba finançada pel Ministerio 
de Educación, Formación Profesional y Deportes dins de les Deportes dins 
de les “Ayudas a entidades públicas titulares de infraestructures para 
mejora y optimización de instal·lacions y espacios deportivos que fomenten 
el turismo deportivo sostenible, con cargo a los fondos europeos del Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia”, així com també està finançada 
per l’Institut Català d’Energia a través del Programa PREE 5000 i pel 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per la retirada 
de l’amiant de la coberta del Pavelló Municipal i s’han de coordinar i complir 
tots els terminis d’execució que marquen les esmentades convocatòries de 
subvencions, als efectes de poder consolidar el finançament del projecte. 
 
 
 
CLÀUSULA TERCERA. Perfil del contractant 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual, i sense prejudici de la utilització 
d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil del 
Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es 
regulen a la pàgina web següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/11830811?categoria=0 
 
 
 
CLÀUSULA QUARTA. Òrgan de contractació  
 
De conformitat amb l’article 61 de la LCSP la representació de les entitats 
del sector públic en matèria contractual correspon als òrgans de 
contractació unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o 
reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de 
celebrar contractes en el seu nom.  
 
Per al present contracte, l’òrgan de Contractació serà el Ple de l’Ajuntament 
de Cardona, segons allò establert a la Disposició Addicional 2a de la LCSP, 
atès que el present contracte supera el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost municipal per l’any 2025. No obstant, es preveu la delegació 
expressa a favor de l’Alcalde, pels motius de celeritat i urgència en la 
tramitació de l’expedient, les següents fases d’aquest procés de licitació i de 
la resolució de l’expedient de contractació, com a òrgan de contractació. 
Aquesta delegació expressa, serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de 
la Província. 
 
La seu de l’Ajuntament de Cardona es troba a la plaça de la Fira, número 1 
CP 08261-Cardona, telèfon 938691000, correu electrònic per a consultes: 
valverdelr@cardona.cat i fuentespc@cardona.cat  
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CLÀUSULA CINQUENA. Responsable del contracte i Direcció 
Facultativa 
  
Al responsable del contracte li correspon, d’acord amb allò disposat a 
l’article 62.1 de la LCSP, supervisar la seva execució i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries per aconseguir la correcta realització de 
l’obra.  
 
De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP en els contractes d’obres les 
facultats del responsable del contracte seran exercides per la Direcció 
facultativa, d’acord amb els articles del 237 al 246 de la LCSP.  
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni 
aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.  
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones 
jurídiques en que el responsable del contracte o els seus cònjuges, 
convivents i/o descendents sobre els que tingui representació legal ostentin 
una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.  
 
L’òrgan de contractació, a través de la Direcció facultativa, efectuarà la 
inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de les obres 
segons el Projecte, així com les seves instruccions en el curs d’execució de 
les mateixes.  
 
El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al 
personal de la Direcció facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de 
treball i magatzems de materials destinats a les obres per al seu 
reconeixement.  
 
Quan el contractista o persones que en depenguin incorrin en actes o 
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan 
de contractació podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir 
o establir el bon ordre en l’execució d’allò pactat.  
 
La Direcció facultativa de l’obra podrà ordenar l’obertura de cales quan 
sospiti de l’existència de vicis ocults de construcció o que s’hagin emprat 
materials de qualitat deficient. De confirmar-se l’existència d’aquests 
defectes, les despeses derivades del reconeixement i esmena seran 
imputats enterament a càrrec del contractista. En cas contrari, la Direcció 
certificarà la indemnització que correspon a l’execució i reparació de les 
cales, valorades als preus unitaris del pressupost d’adjudicació. També 
procedirà a realitzar, amb càrrec al contractista, la demolició i reconstrucció 
de les obres defectuoses o mal executades.  
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Per altra banda, la Direcció facultativa, de conformitat amb l’establert a 
l’article 145 del RGLCAP, podrà ordenar la realització d’assajos i anàlisi de 
materials i unitats d’obra i obtenir els corresponents informes específics que 
en cada cas resultin pertinents, sent les despeses a càrrec del contractista 
fins a un 1,5% del Pressupost Base de Licitació.  
 
La Direcció podrà ordenar, amb caràcter d’urgència, l’execució dels treballs 
necessaris en el cas de perill imminent. El contractista haurà d’executar 
aquests treballs sens prejudici de que la Direcció d’obra promogui amb 
posterioritat la tramitació administrativa corresponent.  
 
El procediment a seguir en els casos de força major de l’article 239 de la 
LCSP serà l’establert a l’article 146 del RGLCAP.  
 
La resolució d’incidències sorgides en l’execució del contracte es tramitarà 
mitjançant expedient contradictori, d’acord amb l’establert a l’article 97 del 
RGLCAP.  
 
Durant l’execució del contracte l’adjudicatari assumirà les seves 
responsabilitats inherents a l’execució dels treballs i al control i vigilància de 
materials i obres que executi conforme a les instruccions, d’obligat 
compliment, que doni la Direcció i inspecció de l’obra.  
 
En aquest cas, la Direcció de l’obra anirà a càrrec d’un tècnic extern a 
l’Ajuntament de Cardona, habilitat contractualment per a tal fi. 
 
 
 
CLÀUSULA SISENA. Unitat encarregada del seguiment i execució del 
contracte 
 
De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, i sens prejudici de l’establert a la 
clàusula anterior pel que fa al responsable del contracte, la unitat 
encarregada del seguiment i execució d’aquest contracte és la Unitat 
d’Urbanisme, Obres i Serveis (els serveis tècnics municipals).  
 
 
 
CLÀUSULA SETENA. Pressupost d’execució material, pressupost 
base de licitació i valor estimat del contracte 
 
7.1 Pressupost d’execució material 
 
En base als amidaments expressats al Projecte executiu per la rehabilitació 
energètica del pavelló municipal d’esports de Cardona, que és el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars de la present licitació, el pressupost 
d’execució material és de 502.249,60 euros, desglossat de manera 
detallada al Projecte.  
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7.2 Pressupost base de licitació 
 
El Pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 de la LCSP, 
suposarà el límit màxim de despesa que podrà comprometre l’òrgan de 
contractació, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegir i sense incloure possibles 
modificacions ni pròrrogues del contracte.  
 
Considerant l’anterior, el càlcul del Pressupost base de licitació es desglossa 
de la següent manera: 
 

Concepte Quantia 
Pressupost d’execució material 
rehabilitació energètica del pavelló 
municipal d’esports 

502.249,60€ 

Despeses generals (13%) 65.292,45€ 
Benefici industrial (6%) 30.134,98€ 
Import sense IVA 597.677,03€ 
IVA (21%) 125.512,18€ 
Total import IVA inclòs 723.189,21€ 
 
Per tant, el pressupost base de licitació ascendeix a un import de 
597.677,03 euros IVA exclòs (723.189,21 euros IVA inclòs). 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost 
de licitació indicant l’IVA a aplicar mitjançant una partida independent i, en 
tot cas, les ofertes que excedeixin del pressupost base de licitació, excloent-
hi l’IVA d’import 597.677,03 euros, resultaran excloses del procediment.  
 
 
7.3 Valor estimat del contracte (VEC) 
 
En relació al Valor estimat del contracte (VEC), aquest s’ha e calcular als 
efectes de l’article 101 de la LCSP, i en tot cas ha d’incloure pròrrogues, 
modificacions, els costos laborals i de l’actuació, sense anar acompanyat de 
l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
Atès això, i tenint en compte al desglossat a l’apartat 7.2 dels presents 
Plecs, al no concórrer pròrrogues ni possibles modificacions del contracte, el 
Valor estimat del contracte ascendeix a l’import de 597.677,03 
euros, sense comptabilitzar l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
El mètode de càlcul per a determinar el valor del VEC ve determinat pel 
pressupost d’execució de l’obra, considerant que no es preveu revisió de 
preus ni altres modificacions que les contemplades a la LCSP.  
 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte.  
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CLÀUSULA VUITENA. Existència de crèdit 
 
La despesa necessària per a l’execució de les obres de rehabilitació 
energètica del pavelló municipal d’esports de Cardona per un import de 
723.189,21 euros IVA inclòs anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària A60 
3420 63230 “Millora eficiència energètica pavelló d’esports municipal” del 
pressupost municipal per a l’exercici 2025.  
 
 
 
CLÀUSULA NOVENA. Revisió de preus 
 
En la present contractació no serà possible la revisió de preus.  
 
 
 
CLÀUSULA DESENA. Termini d’execució i emplaçament 
 
El termini d’execució de les obres serà de QUATRE MESOS, iniciant el 
còmput des de les dates de formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, de conformitat amb el que estableix l’article 237 de la LCSP. 
 
Els terminis parcials que es fixin en l’aprovació del programa de treball, amb 
els efectes que es determinin en l’aprovació, s’entendran integrants del 
contracte als efectes legals pertinents.  
 
El contractista està obligat a complir el termini final d’execució de l’obra, no 
sent necessària la seva intimació per a que el contractista es consideri en 
demora. 
 
Quan per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte del 
compliment del termini total, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de 
les penalitats d’acord amb el que estableix l’article 193 de la LCSP.  
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la 
necessària per tal d’efectuar les obres en el termini contractual, excepte que 
a judici de la Direcció facultativa existeixin raons per estimar-lo 
inconvenient, d’acord amb allò disposat a l’article 96 del RGLCAP.  
 
El lloc d’execució del contracte es troba al Pavelló Municipal d’Esports de 
Cardona, a la Carretera del Miracle s/n de Cardona (cp 08261).  
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Del 21 de juny al 7 de setembre de 2025 (per tant durant l’execució 
prevista de l’obra), la piscina municipal de Cardona que es troba 
situada en el mateix emplaçament estarà en funcionament. Per 
aquest motiu, la retirada del fibrociment i la millora de la coberta, 
conviurà amb el funcionament d’aquest equipament. El licitador 
haurà de tenir en compte aquesta circumstància durant l’execució 
de l’obra. 
 
 
 
CLÀUSULA ONZENA. Acreditació de l’aptitud per contractar 
 
11.1 Aptitud per contractar 
 
Podran optar a l’adjudicació d’aquest contracte les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal 
d’empresaris, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap 
prohibició de contractar i que acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica d’acord amb l’establert en aquest plec o bé es trobin 
degudament classificades. 
 
En relació amb les unions temporals d’empresaris, l’alteració de la seva 
composició i els supòsits de modificació durant la licitació hauran de complir 
l’establert a l’article 69 apartat 8 i següents de la LCSP. 
 
En els supòsits de fusió d’empreses en els quals participi la societat 
contractista, continuarà el contracte vigent amb l’entitat absorbent o amb la 
resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 
que derivin del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, 
absència de prohibició de contractar i solvència exigida a l’acordar-se 
l’adjudicació, o que les diverses societats beneficiàries de les mencionades 
empreses o branques segregades es responsabilitzin solidàriament amb 
aquelles de l’execució del contracte. Si no es pogués produir la subrogació 
per no reunir l’entitat a la que s’atribueixi el contracte les condicions de 
solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se, a tots els 
efectes, com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 
 
Als efectes anteriors, l’empresa haurà de comunicar a l’òrgan de 
contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries si les prestacions 
objecte d’aquest contracte estan compreses dins les seves finalitats, objecte 
o àmbit d’activitat, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals. 
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Els contractistes hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació 
empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’activitat 
que constitueix l’objecte d’aquest contracte. 
 
En relació a les empreses comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’espai Econòmic Europeu i empreses no comunitàries, serà d’aplicació 
l’establert als articles 67 i 68 de la LCSP. 
 
No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris 
del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a 
la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de 
les empreses licitadores. 
 
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) pot acreditar les 
condicions d'aptitud de l'empresari en quan a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, tot i que en aquesta contractació no és en cap cas obligatòria la 
inscripció en el RELI o ROLECE.  
 
 
11.2 Capacitat d’obrar i prohibicions de contractar 
 
La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà: 
 

a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte 
fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la 
seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas,  al Registre públic 
que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es 
tracti. 

 
b) Dels empresaris que siguin persones físiques mitjançant fotocòpia 

del Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en 
l'Impost d'activitats Econòmiques a l'epígraf corresponent. 

 
c) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 

membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord 
sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà per la seva inscripció 
al registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan 
establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un 
certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord 
amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 

 
d) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió 

Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de 
l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de 
l'empresa. 
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La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les 
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge 
judicial o certificació administrativa, segons els casos. 
 
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, 
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una 
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 
 
 
11.3 Solvència dels licitadors 
 
De conformitat amb l’article 74 de la LCSP, per celebrar contractes amb el 
sector públic els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les 
condicions mínimes de solvència econòmica, financera i professional o 
tècnica que es determinin per l’òrgan de contractació. Aquest requisit serà 
substituït pel de classificació, quan aquesta sigui exigible conforme el 
disposat a la LCSP. 
 
Pels contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior als 
500.000 euros, com és el cas present, és requisit indispensable que 
l’empresari es trobi degudament classificat com a contractista d’obres dels 
poders adjudicadors. En aquests casos la classificació de l’empresari al grup 
o subgrup en funció de l’objecte del contracte que correspongui, amb 
categoria igual o superior a la exigida pel contracte, acreditarà les seves 
condicions de solvència per a contractar.  
 
 

11.3.1 Solvència econòmica i financera 
 
La solvència econòmica i financera del licitadors s’haurà d’acreditar 
per un o varis dels mitjans següents: 
 

a) Volum anual de negocis en un àmbit igual o assimilable al de 
l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres 
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici 
d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per 
import igual o superior al del valor estimat del contracte, és a 
dir, 597.677,03 euros.  
 

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat 
civil per riscos professionals per import igual o superior a 
800.000,00 euros. 

 
 
11.3.2 Solvència tècnica o professional 
 
No procedeix, d’acord amb allò establert a l’article 77.1 a) de la LCSP. 
L’acreditació de la solvència tècnica o professional serà substituïda 
per l’acreditació de la classificació empresarial.  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
C

G
42

A7
K3

Y3
M

73
AP

G
Z2

SL
PQ

E 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

ar
do

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
2 

de
 6

5 



  

  

 
 
11.4 Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i empreses 
classificades del Sector 
 
La inscripció al Registre d’Electronic d’Empreses Licitadores, no resulta 
exigible en la present licitació, sens perjudici, que es pugui presentar com a 
mitjà per acreditat l’aptitud per contractar i la capacitat d’obrar, però en cap 
cas és obligatòria.  
  
 
11.5 Classificació empresarial 
 
Pel seu import, tal i com estableix l’article 77.1a) de la LCSP, totes les 
empreses licitadores que es presentin hauran d’estar degudament 
classificades en les categories següents: 
 
Grup  C Edificacions 
Subgrup 7 Aïllaments i impermeabilitzacions 
Categoria 3 
 
Grup C Edificacions 
Subgrup 9 Tancaments metàl·lics 
Categoria 3 
 
Als efectes d’acreditar aquesta classificació, s’haurà de presentar el 
certificat de la classificació acompanyat de la declaració de vigència de les 
condicions que determinen l’atorgament d’aquesta classificació.  
 
 
 
CLÀUSULA DOTZENA. Integració de la solvència amb mitjans 
externs 
 
Per acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat, 
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, 
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, 
sempre que demostri que durant tota la duració de l'execució del contracte 
disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la què 
recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar. 
 
En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les 
unions temporals a que fa referència l'article 69 de la LCSP podran recórrer 
a les capacitats alienes a la unió temporal. 
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Per tant, els licitadors podran acreditar els requisits específics de solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional recollits a l'article anterior 
d'aquest plec basant-se en la solvència i mitjans d'altres entitats. 
 
De conformitat amb l'article 75.1 de la LCSP respecte als criteris relatius a 
l'experiència professional pertinent, les empreses únicament podran 
recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres per 
a les quals són necessàries aquestes capacitats. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial de 
la contractista d’obres tindrà la mateixa consideració que les directament 
executades per la pròpia empresa contractista, sempre que aquesta última 
ostenti directament o indirecta el control d’aquella en els termes establerts 
a l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una 
societat estrangera participada pel contractista, sense que compleixi 
aquesta condició, només es reconeixerà com a experiència atribuïble al 
contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquesta empresa en el capital social de la mateixa. 
 
 
 
CLÀUSULA TRETZENA. Condicions especials d’execució 
 
13.1 Condicions socials 
 
El contractista haurà de complir les següents condicions:  
 

a) Pagament del preu a les empreses subcontractistes. Quan una 
empresa subcontractista al·legui morositat de la empresa contractista 
en el pagament del preu que li correspongui per la prestació 
realitzada segons els obligacions de pagament del preu fixat en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s’estableix com obligació 
contractual entre les parts que l’òrgan de contractació procedirà a 
pagar directament a l’empresa subcontractista.  

 
b) Compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació i bon govern, en el que es refereix a la obligació 
de subministrar a aquest Ajuntament tota la informació necessària 
per donar compliment a les obligacions de transparència de l’activitat 
publica (art.4 de la pròpia Llei).  
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c) El compliment de les disposicions laborals en vigor o que es dictin 

durant la vigència del contracte, inclòs el conveni d'aplicació, en el 
que es refereix al pagament de les retribucions sense dilació i d’acord 
amb les categories professionals, el pagament de les quotes de la 
Seguretat Social, respectar els drets de les persones treballadores, 
disposicions de prevenció de riscos laborals i altra normativa 
aplicable. 

 
d) Compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva entre dones i homes, de la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia.  

 
 
13.2 Condicions ètiques 
 
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’inclou en aquest 
plec de contractació amb la consideració de condicions especials d’execució 
el compliment de les següents obligacions ètiques: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objecte del contracte. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució del contracte. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 

 
En el cas que els contractistes no adeqüin la seva activitat als principis ètics 
i a les regles de conducta establertes en aquesta clàusula, s’imposaran les 
penalitats previstes com a infracció lleu, greu o molt greu, tal com es 
qualifiquen en aquest plec d’acord amb la seva gravetat i en base a l’article 
192 de la LCSP.  
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CLÀUSULA CATORZENA. Presentació de proposicions i documentació 
administrativa 
 
14.1 Publicitat 
 
L’anunci de licitació del contracte precisarà de publicació al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cardona d’acord amb l’article 135 de la 
LCSP. 
 
Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà 
disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci en 
aquest perfil del contractant. 
 
 
14.2 Condicions prèvies 
 
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i 
documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa 
l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de 
les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. 
 
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni 
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet 
individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell 
subscrites. 
 
 
14.3 Lloc i termini de presentació d’ofertes 
 
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i 
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de 
l'eina de preparació i presentació d'ofertes SOBRE DIGITAL accessible des 
del Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Cardona, que permetrà 
incorporar la documentació sol·licitada.  
 
La utilització d'aquests serveis suposa: 
 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel 
licitador.  

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.  
• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.  
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Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es 
presentaran, dins del termini de QUINZE DIES comptats a partir de 
l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant 
de l’Ajuntament de Cardona, exclusivament de forma electrònica a través de 
l'eina de preparació i presentació d'ofertes anomenada SOBRE DIGITAL que 
es posa a la disposició dels candidats i entitats licitadores per a tal fi. 
 
Aquest termini de presentació de les ofertes resulta d’aplicació en base a 
l’article 50.1.a) del El Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre, pel que 
s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública 
i per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
pretext. 
 
Els licitadors hauran de presentar tota la documentació en dos sobres 
digitals en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, signant cada 
document electrònicament, de conformitat amb el que disposa l’article 
140.1.a) de la LCSP. 
 
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran 
d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura 
admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques, i incorporar-se en el 
Sobre B.  
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els 
licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la 
Plataforma Electrònica de Contractació Pública i accedeixin a l’eina Sobre 
Digital accessible des de l’anunci de licitació de la present licitació present 
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Cardona, complint amb els 
requisits de la Disposicions addicionals 16 i 17a. de la LCSP. 
 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres, fins al moment de 
la seva obertura l’eina xifrarà aquests sobres en l’enviament. 
 
Una vegada realitzada la presentació, l’Eina proporcionarà a l’entitat 
licitadora un justificant d’enviament susceptible d’emmagatzematge i 
d’impressió, amb el segell de temps. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà 
subscriure cap proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha 
fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions 
subscrites pel licitador. 
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No s'acceptaran les ofertes que continguin omissions esmenes o errors que 
impedeixin de conèixer clarament el que es considera fonamental per 
valorar-les.  
 
La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicional per 
l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions 
previstes als plecs que regeixen el contracte, sense cap reserva. 
 
 
14.4 Informació als licitadors 
 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es 
refereix l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de 
facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la 
presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una 
antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud 
s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació. 
 
 
 
CLÀUSULA QUINZENA. Forma i contingut de les proposicions 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya i presentar-se en DOS SOBRES signats pel licitador. 
 
Els documents aportats hauran de ser originals o còpies autenticades 
conforme la legislació vigent. La denominació dels sobres és la següent:  
 
SOBRE A – DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIÓ 
RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR 
 
SOBRE B – DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
FÒRMULES  
 
Dins del SOBRE A s’ha d’incloure la següent documentació:  
 
a) Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) degudament 

emplenat i subscrit pel representant legal del licitador on s’indiqui el 
compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb 
l’Administració pública.  

 
Resulta obligatòria l’aportació del DEUC degudament omplert i subscrit per 
representant legal de l’entitat concorrent en la licitació. Es pot confeccionar 
aquest document a través del següent enllaç omplint-lo com a operador 
econòmic: 
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https://contractaciopublica.cat/ca/deuc 
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
En cas que l’adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs 
al licitador, haurà de presentar-se un DEUC pel licitador i per cadascun dels 
mitjans externs adscrits a l’execució del contracte.  
 
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna 
de les quals la composen haurà d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, presentant totes i cadascuna un Document europeu únic de 
contractació.  
 
Així mateix s’haurà d’aportar el compromís de constituir la unió temporal 
per part dels empresaris que siguin part d’aquesta unió, de conformitat amb 
allò exigit a l’article 69.3 LCSP, amb una durada que serà coincident, com a 
mínim, amb la del contracte i fins a la seva extinció. 
 
En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i circumstàncies dels que la 
constitueixin, la participació de cada un d’ells, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en el cas de 
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d’estar signat 
pels representants de cada una de les empreses que composen la unió. 
 
Les empreses que pertanyin a un mateix grup, entenent que es produeix 
aquesta circumstància si es troben en algun dels supòsits de l’article 42 del 
Codi de Comerç, i que presentin diverses proposicions per concórrer 
individualment a l’adjudicació, hauran de presentar declaració en la qual es 
faci constar aquesta condició. També hauran de presentar declaració 
aquelles societats que, presentant diverses proposicions, concorrin en algun 
dels supòsits alternatius establerts a l’article 42 del Codi de Comerç 
respecte dels socis que la integren. 
 
b) Acreditació de la Classificació 
 
El licitador haurà de presentar el certificat de la classificació acompanyar de 
la declaració de vigència de les condicions que determinen l’atorgament 
d’aquest classificació. 
 
c) Criteris d’adjudicació en base a un judici de valor  
 
El licitador haurà d’incorporar dins del sobre A la documentació ponderable 
mitjançant un judici de valor i, per tant, haurà d’aportar una memòria 
explicativa amb un màxim de 20 pàgines DIN-A4, de format lliure, sense 
considerar annexes com les fotografies o les prescripcions tècniques dels 
aparells i materials.  
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1. Procediment d’execució de l’obra 
 
D’acord amb el parametritzat en els criteris d’adjudicació, la proposta 
inclourà la descripció i planificació dels serveis objecte del contracte, amb 
valoració de l’ajust d’aquest a les característiques de l’obra, als equipaments 
afectats i a la seva activitat. 
 
Es valorarà l’estudi sobre el procés constructiu en el que s’exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 
desenvolupar, destacant les possibles fases d’execució i les tasques 
principals i a la vegada es compleixi el termini màxim d’execució, sense que 
representi un cost addicional.  
 
 
2. Pla de gestió mediambiental 
 
Els licitadors presentaran una proposta per reduir l’impacte mediambiental 
que pugui reproduir l’obra, justificant el seu ús, eficiència i viabilitat. Sense 
repercutir el seu cost a l’Ajuntament, d’acord amb allò especificat als criteris 
d’adjudicació. S’haurà de planificar la recollida de tots els residus, de tal 
manera que els dies que no es treballin a l’obra, aquesta estigui neta i 
recollida.  
 
En cas de presentar-se una documentació amb més extensió de la permesa 
només es podrà valorar el que s’exposi a les 20 primeres pàgines i ens els 
annexos aportats.  
 
 
Dins del SOBRE B s’ha d’incloure la següent documentació:  
 
a) Proposició econòmica 
 
La proposició econòmica es presentarà conforme al model present en 
l’Annex II, relatiu al Model de Proposta econòmica.  
 
No s’acceptaran aquelles propostes que tinguin omissions o errors que 
impedeixin conèixer clarament l’oferta. Si alguna proposició no guarda 
concordança amb la documentació examinada i admesa, excedeix del 
pressupost de licitació, varia substancialment el model establert o comporta 
error manifest en l’import de la proposició , serà desestimada per la Mesa 
de contractació mitjançant resolució motivada. 
 
Tanmateix quedaran excloses aquelles ofertes presentades que superin el 
pressupost base de licitació. Caldrà incorporar documentació justificativa de 
l’oferta amb les partides degudament delimitades i detallades. 
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Important: La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta al 
sobre A (estudi econòmic desglossat per partides) o la manca de 
concordança d’aquest amb el projecte, memòria tècnica o el present plec de 
clàusules administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment. 
 
b) Criteris quantificables de forma automàtica diferents del preu  
 
Es presentaran mitjançant el model present en l’Annex II, i que preveu la 
indicació dels criteris quantificables de forma automàtica que els licitadors 
vulguin presentar per a la seva consideració.  
 
 
 
CLÀUSULA SETZENA. Criteris d’adjudicació 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta 
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu. 
 
Dels criteris d’adjudicació ponderables de forma automàtica s’obtindrà una 
puntuació quantificable, que classificarà les ofertes presentades pels 
licitadors, resultant adjudicatari el licitador que presenti la millor oferta en 
relació qualitat-preu.  
 
 
16.1 Criteri d’oferta econòmica (fins a 30 punts) 
 
La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació i la 
rebaixa econòmica i la rebaixa econòmica ofertada serà la que es 
considerarà per a la seva ponderació segons la fórmula indicada en aquest 
apartat.  
 
Quedarà exclosa qualsevol oferta que superi el pressupost base de licitació.  
 
Es puntuarà el menor preu sense variació de les qualitats i especificacions 
tècniques del projecte. La puntuació màxima serà de 30 punts. 
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16.2 Criteris quantificables automàticament, que es puntuaran en 
ordre decreixent (fins a 25 punts) 
 

Criteri Puntuació 
màxima 

Ampliació del termini de garantia de l’obra 
 
Es puntuarà aquells licitadors que ofereixin un període 
superior de garantia de l'obra, prevista per cinc anys des de 
la data de recepció, i d'acord amb els següents barems:  
 

a) Per un període de garantia de sis anys (1 any 
ampliació): 2,5 punts  
 

b) Per un període de garantia de set anys (2 anys 
d'ampliació): 5 punts 

 
 

Fins a 5 punts 

Millora relativa a l’assumpció d’excessos d’amidaments 
 
Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 10 punts 
per aquelles propostes per les quals el licitador es 
comprometi, mitjançant declaració responsable, a assumir 
econòmicament fins al 10% d’increment del pressupost 
d’execució material de l’obra per excés d’amidament de les 
partides d’obra que integren el projecte, sense cost per a 
l’Ajuntament. La puntuació d’aquests criteris es portarà a 
terme de la següent manera: 
 

- Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament sense 
cost per l’Ajuntament: 5 punts 

- Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense 
cost per l’Ajuntament: 2,5 punts 

- No assumpció: 0 punts 
 

Fins a 5 punts 

Reducció del termini d’execució de l’obra 
 
Es valorarà la reducció del termini d’execució de l’obra per 
sota del termini establert: 
 

- Menys de 11 dies: 0 punts 
- De 11 a 17 dies: 5 punts 
- De 18 a 25 dies: 10 punts 
- Més de 25 dies: 15 punts 

 
El termini ofert com a millora passarà a ser a tots els efectes 
el termini màxim d’execució, exposant-se l’adjudicatari a 
l’aplicació de penalitats per demora en cas d’incompliment.  
 

Fins a 15 punts 
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16.3 Criteris quantificables mitjançant judici de valor (fins a 45 
punts) 
 
Es preveuen els següents criteris ponderables mitjançant judici de valor, 
amb una puntuació màxima de fins a 45 punts: 
 

Criteri Puntuació 
màxima 

Procediment d’execució de l’obra Fins a 30 punts 
Pla de gestió mediambiental Fins a 15 punts 
 
 
a) Procediment d’execució de l’obra (fins a 30 punts) 
 

Criteri Puntuació 
màxima 

 

Indicador Grau de 
puntuació 

Implantació i exposició de 
l’execució 

Fins a 10 punts   

 
Detall de les diferents fases 
d’execució de l’obra (també 
cronològicament) 

 
2,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0 % 

 
Detall del procés constructiu i 
la seva idoneïtat en funció de 
les fases proposades, activitats 
exposades, ritme d’execució, 
afectacions a tercers, etc.  

 
2,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
La proposta d’accés (entrada i 
sortida) de la maquinària de la 
zona d’obres i al seu entorn, 
l’accés al gestor de residus i 
d’altres proveïdors 
significatius, els itineraris 
principals a escala macro com 
de detall de les proximitats de 
l’obra, etc.  

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Accessos proposats per a 
persones relacionades amb 
l’obra i altres tercers 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Mesures de delimitació i 
senyalització dels accessos 
esmentats.  

 
1,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 
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Afectacions a l’entorn Fins a 5 punts   
 
Espai que ocuparan els 
contenidors d’obra, els residus 
propis i els elements 
necessaris per dur a terme 
l’obra (lavabos portàtils, 
oficines d’obra, etc.) 

 
3,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Mesures per indicar els 
itineraris dels vianants i 
l’afectació a la mobilitat 

 
1,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Disponibilitat de recursos a fi 
de minimitzar o eliminar les 
afectacions detectades 

 
1,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

Pla d’actuació i 
desenvolupament de l’obra 
sense afectar l’obertura i 

activitats de la piscina 
municipal i afectacions als 

usuaris de la zona esportiva 

Fins a 15 punts   

 
Identificar i planificar cada 
intervenció tenint en compte 
l’ús i particularitats de 
l’equipament. Això, es pot 
documentar amb plànols 
d’actuacions, cronogrames, 
fitxes tècniques, etc. 

 
8,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Detall de les possibles 
afectacions que es puguin 
ocasionar als usuaris de la 
zona esportiva, especialment a 
la piscina municipal 

 
5,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Gestió que es proposa en cada 
cas detectat així com els 
recursos destinats 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 
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b) Pla de gestió mediambiental (fins a 15 punts) 
 

Criteri Puntuació 
màxima 

 

Indicador Grau de 
puntuació 

Instal·lació d’una 
deixalleria específica per 
l’obra 

Fins a 7,5 punts   

 
Freqüència de recollida dels 
residus 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Neteja i recollida de residus 
dels fronts de treball, que com 
a mínim serà d’un cop al dia 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Estètica i distribució de la 
instal·lació 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Retolació per l’ús del personal 

 
1,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

Pla de treball amb risc 
d’amiant 

Fins a 7,5 punts   

 
Presentar un pla de treball 
detallat dels riscos possibles 
durant l’execució de l’obra 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

Gestió que es proposa per tal 
de minoritzar els possibles 
efectes adversos de la retirada 
de l’amiant 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
La informació que es donarà 
tan a treballadors com a 
usuaris 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 
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El canal de comunicació 

 
1,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
 
 
CLÀUSULA DISSETENA. Ofertes anormalment baixes 
 
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de 
les ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es 
concedirà als licitadors afectats un termini de tres dies hàbils perquè 
puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els 
permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris 
que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la LCSP.  
  
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents 
paràmetres: 
 

CRITERI PARÀMETRE 
Rebaixa superior al 15% de la mitjana 
d’ofertes presentades 

Es considerarà oferta anormalment 
baixa aquella que superi el 15% de la 
mitjana de les ofertes presentades 
 

 
Rebudes les justificacions, l'òrgan de contractació sol·licitarà un informe 
tècnic al funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el 
projecte o l'estudi econòmic del contracte, que analitzi detalladament les 
motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva 
oferta. 
  
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment 
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, d’acord amb allò establert a l’article 149.4 de la LCSP.  
  
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les 
analitzi, l'òrgan de contractació admetrà o exclourà l'oferta motivadament. 
En la valoració de les ofertes no s'inclouran les proposicions declarades 
desproporcionades o anormals fins que no s'hagués seguit el procediment 
establert en l'article 149 de la LCSP de 26 de febrer, en el seu cas, resultés 
justificada la viabilitat de l'oferta. 
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CLÀUSULA DIVUITENA. Criteris de desempat 
 
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració 
establerts es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més 
ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els 
criteris de preferència que s’indiquen, i segons l’ordre de prelació següent, i 
de conformitat amb l’article 147 LCSP: 
 

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació 
d'exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses, 
prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos 
amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla. 

 
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de 

cadascuna de les empreses. 
 

c) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de 
les empreses. 

 
d) A favor de la proposició que contingui l’oferta econòmica més baixa. 

 
e) En el cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris 

precedents, es decidirà l’adjudicació entre elles per sorteig. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix la 
present clàusula apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es 
produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 
 
 
 
CLÀUSULA DINOVENA. Garantia provisional 
 
Tal i com s’estableix a l’article 106 de la LCSP i atès el tipus de contracte, al 
no incórrer motius d’interès públic que ho justifiquin, no procedeix exigir 
una garantia provisional als licitadors que concorren al procés de licitació.  
 
 
 
CLÀUSULA VINTENA. Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva que s’haurà de constituir pel licitador que hagi 
presentat l’oferta guanyadora serà la corresponent al 5% de l’import del 
preu final ofert pel licitador, IVA exclòs, amb l’excepció, si s’escau, del que 
s’indica en la clàusula vint-i-unena. 
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La garantia definitiva s’ingressarà a la Tresoreria Municipal i es podrà 
prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP:  
 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb 
subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de 
desenvolupament de la LCSP. L'efectiu i els certificats d'immobilització 
dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o 
en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i 
Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les 
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals 
hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes 
de desenvolupament de la LCSP estableixin, sense perjudici del que 
es disposa per als contractes que se celebrin a l'estranger. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les 

normes de desenvolupament de la LCSP, per algun dels bancs, caixes 
d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que 
haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) 
anterior. 

 
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i 

condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei 
estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en 
el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el 
venciment del termini de garantia i del compliment satisfactori del 
contracte. 
 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l’article 110 de la 
LCSP. Entre aquests conceptes s’hi inclou l’incompliment per part del 
contractista de la obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a 
tercers com a conseqüència d’una incorrecta execució de l’obra objecte del 
contracte, prevista a l’article 196 de la LCSP. 
 
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se per mitjans 
electrònics. 
 
En el supòsit que l'adjudicació recaigui en una oferta inicialment 
considerada presumptament com a anormal i/o desproporcionada, es podrà 
exigir la constitució d'una garantia complementària de fins un 5% de 
l'import d'adjudicació IVA exclòs, arribant a una garantia definitiva del 10% 
del preu del contracte IVA exclòs, donat el risc que s'assumeix per les 
condicions de compliment del contracte. 
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CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Devolució i cancel·lació de la garantia  
 
Aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que 
s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de 
garantia de les obres, es dictarà acord de devolució d’aquesta garantia, en 
base a les disposicions contingudes en aquest plec. 
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Admissibilitat de variants 
 
No s’admeten variants.  
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Mesa de Contractació 
 
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de 
les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al 
previst en l'article 326 de la LCSP i en el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, 
de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests 
s'estableixen. 
 
La Mesa de Contractació, d'acord amb allò que s'ha fixat en el punt 7 de la 
Disposició Addicional Segona de la LCSP, estarà presidida per un membre de 
la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, 
el Secretari o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la 
funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, en el seu cas, el titular de 
l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, 
així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el 
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, 
o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui 
inferior a tres. Els membres electes que, en el seu cas, formin part de la 
Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres 
d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. 
 
Conformaran la Mesa de contractació els següents membres: 
 

• President: Helena Arnaste Pérez, Tercera Tinent d’Alcalde delegada 
d’Urbanisme, Habitatge i Rehabilitació 

• Substituta: Josep Manel Garcia Simon, Segon Tinent d’Alcalde 
delegat de Via Pública i manteniment. 

 
Vocals: 

• Martí Serra Casanovas, secretari-interventor accidental de 
l’Ajuntament de Cardona 

• Salvador Soler Casacuberta, enginyer municipal 
• Roser Valverde Lojo, tècnica de contractació 
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Actuaran com a substituts: 

• En la vessant tècnica: Lluís Oriols Rodríguez, arquitecte municipal 
• En la vessant jurídica: Susana Haro Márquez, funcionària de l’Àrea 

d’Urbanisme 
• En la vessant econòmica: Laura Fernández Ramírez, funcionària de 

l’Àrea de Serveis econòmics. 
 

• Secretària de la Mesa: M. Carmen Fuentes, Tècnic Auxiliar de 
Secretaria 

 
A les reunions de la Mesa s'hi podrà incorporar altre personal especialitzat 
que actuarà amb veu però sense vot, segons el que estableix l'article 21.5 
del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. 
 
Tots els membres tenen veu i vot, a excepció de la Secretària, que té veu 
però no vot.  
 
Per a la vàlida constitució de la Mesa es requereix la presència de la majoria 
absoluta dels seus membres i, en tot cas, del President, la Secretària i els 
vocals que tinguin atribuïdes les funcions d’assessorament jurídic i control 
econòmic-pressupostari. 
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Obertura de proposicions 
 
La Mesa de Contractació es constituirà el dia hàbil següent a la finalització 
del termini de presentació de les proposicions, a les 11:00 hores. 
  
La mesa de contractació procedirà a l'obertura del SOBRE A, que 
contindran la documentació administrativa i la documentació ponderable 
mitjançant judici de valor, presentada pels licitadors.  
  
Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes 
que no compleixin els requeriments, la Mesa procedirà a l’enviament de la 
documentació per judici de valor al tècnic corresponent.  
 
Recepcionada la puntuació del tècnic es procedirà a l’obertura del SOBRE B, 
que contindrà la proposició econòmica i les millores formulades, procedint la 
Mesa a l'avaluació i classificació de les ofertes. 
  
A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del 
contracte. 
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D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 de la LCSP, la  presentació 
de les proposicions suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació 
per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea. 
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Efectes de la proposta d’adjudicació, 
decisió de no adjudicar i desistiment 
 
La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del 
licitador proposat, que no els adquirirà davant de l'Ajuntament mentre no 
s'hagi formalitzat el contracte. 
 
De conformitat amb allò disposat a l'article 152 de la LCSP la decisió de no 
adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del procediment es podran 
acordar abans de la formalització del contracte per part de l'òrgan de 
contractació. 
 
El projecte denominat “Proyecto básico y ejecutivo para la rehabilitación 
energètica del pabellón municipal de deportes de Cardona”, que s’incorpora 
a la licitació com a Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), està 
en període d’informació pública a l’espera de poder-se aprovar 
definitivament. Si dit projecte no s’aprovés definitivament, el present 
procediment de contractació no es podrà dur a terme i es deixarà sense 
efectes.  
 
Tanmateix, la present contractació es podrà dur a terme si, en el termini 
referit a la clàusula vint-i-sisena dels presents Plecs l’entitat ha resolt 
favorablement la subvenció emmarcada en el programa PREE 5000 de 
l’Institut Català de l’Energia. 
 
La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte només es podrà adoptar 
per raons d'interès públic degudament justificades a l'expedient, com 
podrien ser les anteriors. El desistiment del procediment haurà d'estar 
fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, i s'haurà de 
justificar en l'expedient la concurrència de la causa. 
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Termini d’adjudicació del contracte 
 
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de 20 dies naturals a comptar des 
de la data d’obertura de les ofertes rebudes, en virtut de l’article 158.2 de 
la LCSP.  
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CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Adjudicació del contracte 
 
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi 
presentat la millor oferta, de conformitat amb allò disposat a l'article 145 de 
la LCSP, i d’acord amb els criteris d’adjudicació que preveu aquest plec. 
 
La Mesa procedirà a requerir a l'empresa que ha obtingut la major 
puntuació mitjançant notificació electrònica per tal que constitueixi la 
garantia definitiva, així com perquè aporti la documentació justificativa de 
que disposa dels mitjans que ha compromès dedicar o adscriure al contracte 
en un termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'enviament de la 
notificació, atès la urgència en la tramitació.  
 
Tal i com fixa l'article 139.1 LCSP la presentació de les proposicions suposa 
l'autorització a la Mesa i l'òrgan de contractació per consultar les dades 
recollides en els registres oficials i en les llistes oficials d'operadors 
econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. 
 
També haurà de presentar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per danys a tercers expressament referida a l’objecte del contracte, per un 
import mínim coincident amb l’exigit en el plec per aquesta contractació en 
cas que no s’hagi presentat una assegurança d’import superior per acreditar 
la solvència econòmica.  
 
D’altre banda, un cop feta la proposta d’adjudicació provisional, 
l’adjudicatari haurà d’aportar l’estat de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, aportant els següents documents: 
 

• Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, en la que es contingui, genèricament, el compliment dels 
requisits establerts a l'article 13 del RGLCAP. 

 
El proposat com a adjudicatari no haurà de tenir deutes de naturalesa 
tributària amb l'Ajuntament de Cardona. 

 
• Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social 

en la que es contingui genèricament el compliment dels requisits 
establerts a l'article 14 del RGLCAP. 

 
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, s’haurà 
d’aportar l’escriptura de constitució.  
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Si la Mesa de contractació observa defectes i omissions esmenables en la 
documentació requerida, es comunicarà a l’adreça de correu electrònic que 
consti a les pliques a efectes de notificacions, el mateix dia, per a que en el 
termini de cinc dies hàbils el licitador la corregeixi o esmeni davant la 
mateixa Mesa de contractació. No resultarà esmenable la documentació 
relativa a la constitució de la garantia definitiva que, en tot cas, s’haurà 
d’aportar en el termini concedit inicialment. 
 
Presentada la documentació i en un termini no superior a cinc dies, es 
procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a 
adjudicatari, procedint una vegada adjudicat a la seva formalització. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’esmena de 
documentació en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, procedint a exigir-li el 3% del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, sens perjudici de l'establert a l'article 
71.2.a) de la LCSP, i s'efectuarà la proposta d'adjudicació a favor del 
següent candidat en puntuació, atorgant-li un termini de cinc dies hàbils per 
presentar la documentació que li sigui requerida. 
 
L'adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del contractant 
en el termini màxim de 15 dies. 
 
L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la contractació, a proposta 
de la Mesa de contractació, quan no hi hagi cap oferta o proposició que 
resulti admissible d'acord amb els criteris que figurin al plec. 
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Perfecció i formalització del contracte 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 
El contracte s'haurà de formalitzar en document administratiu que 
s'ajustarà amb exactitud a les condicions de licitació i es podrà formalitzar 
en escriptura pública si ho sol·licita el contractista, essent al seu càrrec les 
despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, el contractista 
haurà d'entregar a l'Ajuntament una còpia legitimada i una de simple 
d'aquesta escriptura. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document 
administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a 
la recepció de la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista a l'article 
151 de la LCSP. 
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del 
contracte.  
 
De conformitat amb l'establert a l'article 153.4 de la LCSP quan el contracte 
no s'hagi formalitzat en aquest termini per causes imputables al contractista 
se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva, si s'ha constituït, sens perjudici de l'establert a l'article 71.2.b) 
LCSP. 
 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 
corrent del seu càrrec les corresponents despeses. 
 
 
 
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Confidencialitat 
 
En relació a la confidencialitat, serà d'aplicació allò disposat a l'article 133 
LCSP. 
 
Sens perjudici de les disposicions establertes a la LCSP relatives a la 
publicitat de l'adjudicació i a la informació que s'ha de donar als candidats i 
licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació 
que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial respecte als seus 
secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. No es podrà 
divulgar la informació facilitada pels empresaris que hagin designat com a 
confidencial si així ha estat acordat per l'òrgan de contractació.  
 
A aquests efectes, els licitadors hauran d'incorporar als sobres la relació de 
la documentació que proposin amb caràcter confidencial, fonamentant el 
motiu d'aquesta qualificació. 
 
En el cas que no consti aquesta relació, s'entendrà que no hi ha cap dada a 
la proposició esmentada pel licitador que tingui caràcter confidencial. 
 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial d'aquella informació a la que tingui accés amb motiu de 
l'execució del contracte a la qual s'hagués donat el referit caràcter en els 
plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal. 
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CLÀUSULA TRENTENA. Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les 
clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la 
documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els 
següents: 
 

• El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la 
seva relació contractual amb l'Ajuntament de Cardona, als principis 
ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment 
dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de 
transparència. En particular, s’obliga a: 

 
o Facilitar a l'Ajuntament de Cardona la informació establerta per 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
o Comunicar a l'Ajuntament de Cardona les possibles situacions 

de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui 
coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el 
personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més 
participi en el desenvolupament del procediment de licitació o 
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament 
un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar 
que compromet la seva imparcialitat i independència en el 
context de dit procediment de licitació. 

 
o No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en 

el marc de la present contractació, no respectin els principis de 
lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de 
realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
o Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure 

qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar 
la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal 
vigent en cada moment. 

 
• El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui 

requerida en relació amb els seus subcontractistes o subministradors 
en els termes de l’article 217 de la LCSP. 
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CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Altres obligacions del contractista 
 
A més de les obligacions establertes legalment, el contractista està obligat 
a: 
 

a) Facilitar a la Direcció facultativa i a l'Ajuntament l'accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l'execució de les obres. 

 
b) Netejar de forma diària i sistemàtica tota la zona d'obres i la via 

pública que resulti afectada per la realització de les obres, així com 
les zones adjacents, retirant els elements que puguin ser perjudicials 
per a tercers.  

 
c) Custodiar els llibres d'ordres i assistència, el d'incidències i el de 

subcontractació. 
 

d) Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques 
de l'obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 

 
e) Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació 

que estiguin a l'abast tant dels vianants com del personal que els 
hagin de manipular, es connectin amb presa de terra segons la 
Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002 de 2 
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, 
i modificacions posteriors. 

 
f) Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisi de 

materials i unitats d'obres, i dels informes específics que el Director 
facultatiu ordeni, en una quantitat no superior al 1,5% del pressupost 
de l'obra. 

 
g) Lliurar a la Corporació la documentació relativa al control de qualitat 

de l'obra, inclosos els assaigs, les proves finals i la posada en servei 
de totes les instal·lacions existents en l'obra. 

 
h) Fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries 

per minimitzar-ne els impactes: l'acústic sobre l'entorn, la correcta 
gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, són a càrrec seu 
totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos 
els possibles cànons d'abocador. 

 
i) Comunicar a l'Ajuntament, mitjançant la Direcció facultativa, les 

incidències que puguin sorgir durant l'execució de l'obra, a l'efecte 
d'informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l'Ajuntament 
ho estimi necessari. 
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j) Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la Direcció facultativa de 

les obres periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte 
final d'obra o as built que incorporarà totes les modificacions que hi 
hagi hagut en l'execució del projecte. Els plànols tindran la mateixa 
escala que els plànols del projecte. Aquests documents es lliuraran en 
el suport informàtic que estableixi l'Ajuntament. Aquesta 
documentació s'haurà de lliurar en el termini màxim d'un mes des de 
la data de recepció de les obres. 

 
k) S'haurà d'incloure en les despeses del contractista la redacció i la 

tramitació davant d'Indústria dels projectes de legalització de les 
distintes instal·lacions, en cas que sigui necessari. 

 
l) En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia 

de l'Ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d'obra, 
així com qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de 
l'espai. 

 
m) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin i 

descobreixin durant l'execució de les obres, ha de donar 
immediatament compte de les troballes a la Direcció d'obra i 
col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es 
consideren propietat de l'Ajuntament i seran traslladats pel 
contractista al lloc que determini la Corporació. 

 
n) Seran a compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de 

licitació i adjudicació, en el seu cas, de la formalització del contracte, 
així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons les 
disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

 
 
 
CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Obligacions laborals, socials i de 
transparència 
 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria 
laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del 
Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de 
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de 
les normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 
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L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període 
d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni 
col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir 
les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu 
sectorial d'aplicació. 
 
Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a 
l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al 
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en 
aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 
 
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades. 
 
 
 
CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Abonaments al contractista 
 
A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment en els 
primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, o per agrupació de 
partides executades a criteri de la Direcció facultativa, certificacions que 
comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant aquest període 
de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. 
Aquestes certificacions en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les 
obres. 
 
El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte per les 
operacions preparatòries realitzades com per exemple instal·lacions i 
apilament de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, 
havent d'assegurar els referits pagaments mitjançant la prestació de 
garantia.  
 
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial 
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos 
a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-dosena de la LCSP, així 
com en la normativa sobre facturació electrònica: 
 
DIR3 Codi d’entitat L01080478 
DIR3 Òrgan de tramitació L01080478 
DIR3 Oficina comptable L01080478 
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El contractista, una vegada expedida la certificació d'obra, haurà de 
presentar la factura al registre administratiu de l’Ajuntament. La factura 
haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del 
Registre Comptable de Factures del Sector Públic. En aquests casos, la 
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació 
en un registre administratiu. 
 
El pagament es realitzarà per l'Ajuntament de Cardona prèvia aprovació de 
la factura, en els terminis establerts en l’article 198.4 de la LCSP, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització 
del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
seguretat social. 
 
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració 
tindrà l’obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels serveis 
prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que 
s'ha fixat en l'apartat 4 de l'article 210 de la LCSP.  
 
 
 
CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. Pla de Seguretat i Salut 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, en aplicació i en els termes del que disposa l’article 7 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, en el que 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en l'estudi bàsic. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari 
estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’Annex IV de 
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat 
igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es 
refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant 
l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet 
pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el 
present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis 
contemplats en els articles 10 i 11 i Annex IV i especialment en l’article 12 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i 
fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la Direcció 
facultativa i l'Ajuntament. 
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El contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en suport 
paper i en suport informàtic per tal que sigui aprovat per l'òrgan de 
contractació abans de l'inici de l'obra, previ informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut designat per l'obra o, en el seu cas, per la 
Direcció facultativa. 
 
En cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la 
conformitat prèvia del servei promotor, es requerirà al contractista, perquè 
en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  
 
 
 
CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. Gestió dels residus 
 
El contractista també haurà de presentar a l'Ajuntament, en el termini de 
vint dies naturals des de l'adjudicació del contracte, el Pla de gestió de 
residus de l'obra, de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de 
febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició. La Direcció facultativa haurà de donar conformitat d'aquest Pla. 
 
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.  
 
 
 
CLÀUSULA TRENTA-SISENA. Programa de treball 
 
El contractista haurà de presentar a la Direcció facultativa per a la seva 
aprovació, abans de l'inici de les obres, el Programa de Treballs un termini 
no superior a vuit dies naturals des de la formalització del contracte. En 
aquest Programa s'hi hauran de detallar, segons la proposició presentada a 
l'oferta, la seqüència de les diferents fases i unitats d'obra del projecte, 
establint fites mensuals i detallant les relacions entre cadascuna d'aquestes 
unitats d'obra. 
 
L'òrgan de contractació resoldrà sobre el programa de treball dins dels 
quinze dies següents a la seva presentació, podent imposar la introducció 
de modificacions o el compliment de determinades prescripcions. 
 
Al programa de treball a presentar pel contractista s'hauran d'incloure les 
dades recollides en l'article 144.3 del Reglament 1098/2001, de 12 
d'octubre. 
 
La Direcció d'obra podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra 
fins que el contractista hagi presentat degudament el programa de treball, 
sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 
certificacions. 
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CLÀUSULA TRENTA-SETENA. Equip, maquinària, delegació i personal 
d’obra del contractista 
 
El contractista aportarà a les obres l'equip i la maquinària necessària pel 
bon desenvolupament del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran 
adscrits a l'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització 
escrita de la Direcció facultativa. L'organigrama de l'equip tècnic, amb 
especificació de la jerarquia i de les competències dels responsables, es 
donarà a conèixer a tots els interessats. 
 
El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic competent, amb 
experiència acreditada en obres de naturalesa similar a les que són objecte 
del contracte. Serà el responsable de la bona marxa dels treballs i del 
comportament del personal que s'hi adscrigui. També haurà de fer d'enllaç 
amb els serveis municipals corresponents i la Direcció facultativa.  
 
Si s’escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques. 
 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el 
contractista haurà de comunicar a l'Ajuntament la designació del delegat 
d'obra, el cap d'obra i l'encarregat d'obra. També haurà de comunicar els 
canvis que es puguin produir.  
 
 
 
CLÀUSULA TRENTA-VUITENA. Acta de comprovació del replanteig i 
d’inici de les obres 
 
Dins d’un termini no superior a cinc dies naturals des de la formalització del 
contracte i als efectes que s’hi preveuen, es procedirà a efectuar la 
comprovació del replanteig, en presència del contractista o del seu 
representant, estenent una acta del resultat que serà signada pel 
contractista i per la Direcció facultativa de l’obra, d’acord amb allò establert 
als articles del 139 al 141 del RGLCAP i a l’article 237 de la LCSP.  
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 
facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, 
sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta 
de comprovació del replanteig, i el contractista i l'Ajuntament signaran una 
acta d’inici de les obres en un termini màxim de set dies naturals comptats 
a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 
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Un exemplar d'aquesta acta s'incorporarà a l'expedient i es considerarà part 
integrant del contracte. 
 
El contractista haurà de presentar a la Direcció facultativa per a la seva 
aprovació, abans de l'inici de les obres, el Programa de Treballs previst a la 
clàusula trenta-sisena dels presents Plecs. 
 
El contractista també haurà de presentar a la Direcció facultativa per a la 
seva conformitat, previ a l'inici dels treballs, un document que contingui la 
proposta definitiva sobre la situació dels desviaments provisionals del 
trànsit, camins i accessos d'obra, situació dels acopis i disposició de les 
instal·lacions i oficines d'obra, en el seu cas. 
 
 
 
CLÀUSULA TRENTA-NOVENA. Director facultatiu de l’obra 
 
Com a responsable del contracte, d’acord amb la clàusula cinquena 
d’aquests Plecs, el Director facultatiu de l'obra és la persona designada per 
l'Administració amb titulació adequada i suficient responsable del control de 
l'execució de l'obra, assumint la representació de l'Administració davant el 
contractista. 
 
El Director facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i altra normativa 
concordant sobre la matèria, les funcions del responsable del contracte 
previstes en l'article 62 de la LCSP i en concret les següents: 
 

a) Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a 
constatar que el contractista compleix les seves obligacions 
d'execució en els termes acordats en el contracte. 

 
b) Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en 

matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els 
subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment de les 
obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de 
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

 
c) Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar 

qualsevol incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del 
contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan de 
contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
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d) Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar 

l'efectiu compliment del contracte en els termes pactats, que seran 
immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de les 
persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar el 
correcte desenvolupament de l'execució del contracte. 

 
e) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

 
f) Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que 

hagi suscitat l'execució del contracte. 
 
 
 
CLÀUSULA QUARANTENA. Mesuraments i règim de pagament 
 
Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi conforme els documents 
del projecte i, en el seu cas, les ordres rebudes per escrit de la Direcció 
facultativa. 
 
El mesurament dels treballs efectuats la portarà a terme la Direcció de 
l'obra i el contractista podrà estar-hi present. El contractista estarà obligat a 
avisar amb la suficient antelació per les parts d'obra que per les seves 
dimensions i característiques hagin de quedar posteriorment ocultes de 
manera definitiva, per tal que la Direcció pugui realitzar els corresponents 
mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin. A 
falta d'avís anticipat, la prova del qual correspon al contractista, aquest 
queda obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest 
extrem. 
 
Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada a 
l'epígraf corresponent dels estudis de mesurament del projecte. Un cop 
acabat el mesurament, la Direcció facultativa procedirà a la valoració de 
l'obra executada, aplicant a cada unitat el preu unitari corresponent del 
pressupost o contradictori que procedeixi, tenint en compte el previst en els 
plecs per a l’abonament de les obres defectuoses, acopi de materials, 
partides alçades i abonaments a compte de l'equipament disposat a l'obra. 
 
Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada a l'anterior 
paràgraf, se li augmentaran els percentatges assenyalats a l'article 131 del 
RGLCAP adoptats per a formar part del pressupost i la xifra que en resulti es 
multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada 
mensual, que donarà lloc a la corresponent certificació mensual, que 
s'expedirà en els deu dies següents al mes que procedeixi. 
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CLÀUSULA QURANTA-UNENA. Despeses a conseqüència d’assaigs i 
anàlisi de materials i unitats d’obra 
 
El Director de l’obra podrà ordenar els assaigs de control de qualitat 
necessaris per a l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. 
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori 
degudament homologat, contractat a tal efectes per l'Ajuntament de 
Cardona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el 
límit de l’1,5% de l’import del pressupost base de licitació, mitjançant el 
corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la 
certificació final.  
 
 
 
CLÀUSULA QUARANTA-DOSENA. Suspensió de les obres 
 
L'Ajuntament, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de 
l'execució del contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte si 
es dona la circumstància assenyalada a l'article 198.5 de la LCSP. Als 
efectes de la suspensió del contracte s'estarà a allò disposat a l'article 208 
de la LCSP, així com a l'article 103 del RGLCAP.  
 
 
 
CLÀUSULA QUARANTA-TRESENA. Permisos i llicències  
 
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi 
gestionar-ho per si mateix i així l'hi ho faci saber de forma expressa, a 
gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les 
ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o 
privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del 
subministrament o obra, sol·licitant de l'Administració els documents que 
per a fer-ho siguin necessaris. 
 
Així, com a regla general tots els permisos i llicències necessaris per a 
l’execució de l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte 
els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes 
de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
 
 
CLÀUSULA QUARANTA-QUATRENA. Senyalització de les obres 
 
El contractista queda obligat a instal·lar, al seu compte, les senyalitzacions 
precises per indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen 
els treballs, així com les dels punts de possible perill derivat de l'execució de 
les obres, tant en la zona com en l'entorn immediat. 
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El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres de 
mida mínima A3, en un lloc ben visible pel públic, amb informació sobre el 
projecte, en que s’haurà de mencionar l’ajuda financera rebuda, amb 
l’emblema del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia – Finançat per 
la Unió Europea – Next GenerationEU, el logo del PRTR, el logotip del 
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes i de l’Ajuntament 
de Cardona, de l’Agència Catalana de Residus i l’emblema del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 
També cal que consti el logotip del Programa PREE 5000, de l’Institut Català 
d’Energia. Considerant les anteriors indicacions, es disposa a tall d’exemple 
el següent cartell: 
 

 
 

En el supòsit que es mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i es 
protegiran els itineraris i s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de 
l’obra, així com de la seva conservació, manteniment i retirada de la 
senyalització. El Director de l'obra pot ordenar que s’instal·lin senyals 
complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats. 
 
A més, el contractista ha de tenir cura i mantenir els cartells i senyals 
esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les 
despeses que s'originin aniran a càrrec seu. 
 
Diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de repassar tots els 
elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de la zona 
d'actuació i influència de l'obra, amb especial atenció durant el cap de 
setmana. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
C

G
42

A7
K3

Y3
M

73
AP

G
Z2

SL
PQ

E 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

ar
do

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
5 

de
 6

5 



  

  

 
El contractista haurà de complir amb totes les ordres que rebi de la Direcció 
facultativa sobre la instal·lació de senyals complementàries o modificació de 
les que ja estan instal·lades. Serà directament responsable dels perjudicis 
que l'incompliment d'aquestes ordres i normes pugui ocasionar. 
 
Fins el lliurament i recepció de l'obra per part de l'Ajuntament, el 
manteniment general de totes les unitats d'obra aniran a càrrec del 
contractista. 
 
 
 
CLÀUSULA QUARANTA-CINQUENA. Execució, supervisió i control de 
les obres 
 
Les obres s'executaran seguint estrictament les estipulacions contingudes 
en el Plec de clàusules administratives particulars i en el Projecte que actua 
com a Plec de prescripcions tècniques, i es faran conforme a les instruccions 
que la Direcció facultativa de l'obra doni al contractista en interpretació 
tècnica del contracte i en els àmbits de la seva competència. 
 
La Direcció facultativa de l'obra (formada per la Direcció d'obra, la Direcció 
executiva i el coordinador de seguretat i salut) que designi l'òrgan de 
contractació exercirà les funcions de Direcció, inspecció, comprovació i 
vigilància necessàries per a la correcta execució de l'obra contractada. La 
Direcció podrà estar auxiliat pel personal que designi l'òrgan de 
contractació. 
 
 
 
CLÀUSULA QUARANTA-SISENA. Reportatge fotogràfic 
 
El contractista queda obligat a realitzar, al seu càrrec, un reportatge 
fotogràfic mensual de les obres, per entregar a l'Ajuntament de Cardona un 
cop finalitzada l'obra. 
 
 
 
CLÀUSULA QUARANTA-SETENA. Interpretació del projecte 
 
La interpretació tècnica del projecte correspon a la Direcció facultativa, així 
com la facultat de dictar les ordres per al seu desenvolupament. 
 
El contractista no podrà eludir, en cap cas, la indefinició del projecte. Si a 
judici seu tingués alguna indefinició haurà de sol·licitar per escrit a la 
Direcció facultativa la corresponent definició amb l'antelació suficient a la 
seva realització, i la Direcció facultativa haurà de contestar en el termini 
màxim d'un mes a aquesta sol·licitud. 
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CLÀUSULA QUARANTA-VUITENA. Incompliments i penalitats 
 
48.1 Incompliments 
 
L'Ajuntament, d’acord amb l’article 192 de la LCSP, podrà imposar penalitats 
al contractista que no podran ser superiors al 10% del preu del contracte 
per cada penalitat, ni superar el total de les penalitats imposades el 50% 
del preu del contracte en el seu conjunt, en ambdós casos IVA exclòs, pels 
incompliments detallats a continuació: 
 
a) Incompliments molt greus 
 

• L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en 
aquests Plecs. 
 

• L’incompliment en el termini d’execució de l’obra marcat a la clàusula 
desena dels presents Plecs, o l’oferta com a millora.  

 
• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o 

condicions d’execució del contracte establertes en aquests Plecs i no 
doni lloc a la resolució del contracte. 

 
• L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

l’obra. 
 

• L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals. 

 
• Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el 

medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 
 

• L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i 
proveïdors. 

 
• L’incompliment de les obligacions previstes en matèria de 

subcontractació.  
 
b) Incompliments greus 
 

• L’incompliment de les ordres de la Direcció facultativa o del 
coordinador de seguretat i salut. 

 
• La reiteració en la comissió de faltes lleus. 
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c) Incompliments lleus 
 

• L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no 
estiguin tipificades com a molt greus. 

 
• L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra 

que estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de Seguretat i Salut. 
 

• L’incompliment en l’actualització de la documentació de l’obra (llibre 
d’obres, llibre d’incidències). 

 
 
48.2 Penalitats 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió 
d’aquestes faltes són les següents: 
 

a) Per incompliments lleus una penalitat de fins a un 3% com a màxim 
del preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 
b) Per incompliments greus una penalitat de fins a un 5% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 

c) Per incompliments molt greus una penalitat de fins a un 10% com a 
màxim del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta 
tipologia es incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb 
independència de la tipologia que sigui. 

 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà 
de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent 
expedient. 
 
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i 
perjudicis ni la possible resolució del contracte. 
 
En el moment de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment 
per part del contractista de les obligacions següents: 
 

a) El desembarassament final de les obres. El contractista ha d'haver 
restituït a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no 
ocupades per elles. 

 
b) El compliment no defectuós del contracte. 

 
c) El compliment dels criteris d'adjudicació. 

 
d) El compliment de les condicions d'execució 
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48.3 Penalitats per demora 
 
L'adjudicatari quedarà obligat al compliment del termini d'execució del 
contracte i dels terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats diàries en la proporció 2 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 
5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per 
procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució 
amb imposició de noves penalitats. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració 
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats establertes anteriorment. 
 
 
48.4 Imposició de penalitats 
 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per 
incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en 
el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies 
naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i 
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 
municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor/Regidora en 
qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa. 
 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per 
l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit 
dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà 
l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient 
de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte 
que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment 
anterior a la finalització del termini de garantia del contracte. 
 
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament 
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments 
corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si 
ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives 
contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la 
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment 
per considerar-se ingrés de dret públic. 
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CLÀUSULA QUARANTA-NOVENA. Responsabilitat de l’empresa 
contractista 
 
L'empresa contractista respon de l'execució correcta de les obres d'acord 
amb el projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec. 
 
D'acord amb allò establert a l'article 196 de la LCSP el contractista serà 
responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin 
a tercers com a conseqüència de l'obra ja sigui per actes, omissions o 
negligències del personal al seu càrrec. Si els danys i perjudicis ocasionats 
fossin conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per 
l'Administració, aquesta serà la responsable dins el límits establerts en la 
Llei. També serà l'Administració la responsable dels danys que es causin a 
tercers com a conseqüència dels vicis del projecte, sens perjudici de la 
possibilitat de repetir contra el redactor del projecte, d'acord amb l'establert 
a l'article 315 de la LCSP. 
 
L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura, d'acord 
amb allò establert a l'article 197 de la LCSP, i està obligada a efectuar les 
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns 
públics i privats. En tot cas aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es 
puguin derivar de l'execució de les obres, l'Ajuntament s'allibera de tota 
responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 
 
L'empresa contractista serà responsable, entre d'altres, dels danys i 
perjudicis que s'esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en 
què aquests danys i perjudicis hagin de ser indemnitzats. Assumirà la total 
responsabilitat, amb la complerta indemnitat municipal dels danys i 
perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del 
contracte i tindrà l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i 
perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l'execució d'aquest contracte. 
 
El contractista no solament respondrà dels actes propis sinó també dels 
actes dels subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti 
serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb 
la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys 
causats a l'obra per tercers, abans de la seva recepció. 
 
Serà a càrrec del contractista la vigilància de l'obra al llarg de tot el seu 
període de construcció i fins la recepció provisional. Per tant, serà 
responsable dels béns propis dels que disposi i de l'obra executada, així com 
dels materials en propietat o entregats per l'Ajuntament. 
 
Totes les despeses derivades de la vigilància de l'obra seran a càrrec del 
contractista i es consideren incloses en els preus, pel que no s'abonarà cap 
quantitat. 
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Per tant, el contractista està obligat no tan sols a l'execució de les obres, 
sinó també a la seva conservació i policia fins a la recepció. 
 
Les propietats o serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, els perjudicats. 
 
El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil 
amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat que, 
per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament 
del present contractat per aquest concepte. 
 
En cas d'incompliment per part del contractista de l’obligació d'indemnitzar 
els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de 
l’incorrecte execució de l'obra, l'Ajuntament procedirà a la imposició de 
penalitats. 
 
 
 
CLÀUSULA CINQUANTENA. Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia de CINC ANYS a comptar des de la data de 
recepció de l'obra, sens perjudici que aquest termini sigui millorat en la seva 
oferta per part de l’empresa adjudicatària del contracte.  
 
Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes 
assenyalats a l'article 110 de la LCSP que resultin d'aplicació. Durant aquest 
termini, la Direcció de l’obra dura a terme accions de policia i comprovació, i 
si a judici d’aquest, s’apreciés qualsevol vici o l’estat perillós de l’obra, el 
contractista haurà d’executar els treballs necessaris per evitar l’agreujament 
de les deficiències d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament.  
 
Així, si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o 
defectes en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar 
a l’empresa contractista que els esmeni.  
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de 
garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del 
contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos 
favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, 
exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, 
procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que 
haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.  
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En el cas de què l'informe no fos favorable i els defectes observats 
s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, 
durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les 
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del 
construït, concedint-li un termini per a fer-ho durant el qual continuarà 
encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat 
alguna per ampliació del termini de garantia. 
 
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe és favorable o, 
en cas contrari, un cop reparat allò construït, la Direcció facultativa 
formularà la proposta de liquidació de les obres realment executades en el 
termini d'un mes. Aquesta proposta serà notificada al contractista per tal 
que hi presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi 
oportuns. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació 
del contractista o del transcurs del termini transcorregut amb aquesta 
finalitat, l'òrgan de contractació aprovarà la liquidació i abonarà, en el seu 
cas, el saldo resultant. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions 
derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se 
sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es 
procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 del LCSP. 
 
En el supòsit que hi hagin recepcions parcials, el termini de garantia de les 
parts rebudes començarà a comptar des de les dates de les respectives 
recepcions parcials. 
 
 
 
CLÀUSULA CINQUANTA-UNENA. Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els 
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 
LCSP i la resta de normativa aplicable. 
 
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només 
podran modificar-se durant la seva vigència quan es doni algun dels 
supòsits establerts a l'article 203.2 de la LCSP. 
 
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries 
pels contractistes en els termes establerts a l'article 206 de la LCSP, i 
s'hauran de formalitzar conforme a allò disposat a l'article 153 de la LCSP i 
publicar-se d'acord amb l'establert als articles 207 i 63 de la citada Llei. 
 
No tindran la consideració de modificacions del contracte les establertes a 
l'article 242.4 de la LCSP. 
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CLÀUSULA CINQUANTA-DOSENA. Successió en la persona 
contractista 
 
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat 
resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants 
d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP.  
 
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració 
qualsevol canvi que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el 
còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les factures 
corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la 
subrogació. 
 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual 
s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà 
aquest, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per 
culpa del contractista.  
 
 
 
CLÀUSULA CINQUANTA-TRESENA. Cessió                                                
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, 
quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  
 
Per tant, el contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits 
exposats supra i en l'article 214 de la LCSP següents: 
 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la 
cessió.  

 
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del 

contracte. 
 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i 
la solvència que resulti exigible en funció de la fase d'execució del 
contracte, havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha 
estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de 
contractar. 
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d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en 
escriptura pública. 

 

 

 
CLÀUSULA CINQUANTA-QUATRENA. Subcontractació 
 
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte 
del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 
de la LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit 
a l'Ajuntament de Cardona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 
de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol 
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la 
seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de 
conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està 
incurs en cap supòsit de prohibició per contractar d’acord amb l’article 71 de 
la LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista. 
 
La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud 
del subcontractista o de les circumstàncies que fan urgents la 
subcontractació tindrà les conseqüències previstes a la LCSP i, en funció de 
la repercussió en el contracte, alguna de les següents: 
 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 10% de 
l'import del subcontracte, considerant-se incompliment molt greu.  

 
b) La resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits 

establerts a l'article 211.1.f de la LCSP. 
 
Així mateix, i en quan al pagament a subcontractistes i subministradors, 
quedarà obligat al compliment dels requisits i obligacions establerts als 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el 
contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del 
contracte davant l'Administració, amb subjecció aquest plec de clàusules 
administratives particulars, incloent el compliment de les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral a que fa referència l'article 201 
LCSP. 
 
Els subcontractistes no tindran acció directa enfront l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a 
conseqüència de l'execució del contracte principal i els subcontractes. 
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De conformitat amb l'article 217.1 de la LCSP el contractista haurà de 
remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, la relació 
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin al 
contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles 
condicions de subcontractació o subministrament que guardin una relació 
directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a 
sol·licitud de l'Ajuntament el justificant del compliment dels pagaments 
realitzats una vegada acabada la prestació, en els terminis de pagament 
legalment establerts a l'article 216 de la LCSP i la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, en el que li sigui d'aplicació. L’incompliment 
d’aquestes obligacions, a part de les conseqüències previstes per 
l'ordenament jurídic, permetrà la imposició de penalitats lleus, greus o molt 
greus.  
 
En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà comprovar l'estricte compliment dels 
pagaments del contractista principal al subcontractista o subcontractistes en 
qualsevol moment.  
 
Així mateix, l'Ajuntament podrà efectuar els pagaments directament als 
subcontractistes en cas d'incompliment del pagament per part de 
l'adjudicatari. 
 
 
 
CLÀUSULA CINQUANTA-CINQUENA. Compliment de terminis, 
execució defectuosa i demora 
 
El contractista resta obligat a complir el termini total d'execució del 
contracte i dels terminis parcials que estiguin fixats al programa de treball 
que consta al projecte. 
 
Si les obres patissin un retard en la seva execució i sempre que aquest no 
sigui imputable al contractista i aquest ofereixi complir els seus 
compromisos se li ampliarà el termini inicial d'execució. L'òrgan de 
contractació li concedirà un termini que sigui, com a mínim, igual al temps 
perdut, a no ser que el contractista en demani un de menor, d'acord amb 
allò establert a l'article 195.2 de la LCSP, regulant-se els seus requisits i 
tràmits conforme l'article 100 del RGLCAP. El responsable del contracte 
emetrà un informe en el qual es determinarà si l'endarreriment s'ha produït 
per motius imputables al contractista. 
 
De conformitat amb allò disposat a l'article 29.3 de la LCSP quan es 
produeixi una demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, 
l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del termini d'execució, 
sens perjudici de les penalitats que procedeixin en el seu cas, resultant 
aplicable allò previst a l'article 192 i següents de la LCSP. 
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Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en 
demora respecte el termini de compliment del contracte, l'Ajuntament podrà 
optar, atenent a les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o 
la imposició de les penalitats previstes en el plec.  
 
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora 
en l'execució en la qual la penalitat no cobreixi els danys causats a 
l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i 
perjudicis. En aquest sentit, l'import de les penalitats no exclou la 
indemnització de danys i perjudicis originats per demora del contractista a 
que pugui tenir dret l'Ajuntament. 
 
En tot cas, la constitució de demora del contractista no requerirà 
interpel·lació o intimació prèvia per part de l'Ajuntament. 
 
Els imports de les penalitats imposades es faran efectius mitjançant la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que s'hagués constituït, 
quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració 
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats establertes anteriorment. 
 
 
 
CLÀUSULA CINQUANTA-SISENA. Resolució del contracte 
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en 
aquest Plec i en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP, i s'acordarà 
per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 
211 i concordants de la LCSP, les següents: 
 

a) El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de 
prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a 
l’article 71 de la LCSP, sobre les prohibicions de contractar. 

 
b) L’incompliment de les condicions especials d’execució.  

 
c) L'incompliment de qualsevol obligació contractual, sense perjudici 

d'allò establert a nivell de penalitats. 
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d) La declaració d'insolvència en qualsevol procediment i obertura de la 

fase de liquidació en el concurs de creditors. En aquest supòsit, i 
mentre no s'hagi procedit a l’obertura de la fase de liquidació, l'òrgan 
de contractació potestativament pot optar per a la continuïtat del 
contracte, si el contractista presta les garanties suficients per 
executar-lo. 

 
Tanmateix, seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 
211.f) de la LCSP les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de 
contractació. 
 
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es 
produeixin l’incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per 
a  l'execució del contracte que faci presumiblement raonable la 
impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació 
no opti per la imposició de les penalitats previstes en aquest plec.  
 
De conformitat amb l'article 211.2 de la LCSP quan concorrin diverses 
causes de resolució del contracte amb diferents efectes en quan a les 
conseqüències econòmiques de l'extinció, caldrà atendre a la que hagi 
aparegut amb prioritat en el temps. 
 
La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de 
conformitat amb allò disposat a l'article 212.1 de la LCSP mitjançant el 
procediment tramitat de la forma establerta reglamentàriament 
 
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li 
serà confiscada la garantia i, a més, haurà d'indemnitzar a l'Administració 
pels danys i perjudicis ocasionats en l'import que excedeixi de la garantia 
confiscada. La determinació del danys i perjudicis que hagi d'indemnitzar el 
contractista es concretarà per part de l'òrgan de contractació, en decisió 
motivada prèvia audiència del contractista, atenent entre d'altres factors al 
retard que impliqui per la inversió projectada i les majors despeses que 
ocasioni per a l'Administració. 
 
Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà a allò disposat a l'article 
212 de la LCSP i pels seus efectes s'estarà a allò disposat als articles 213 i 
246 de la LCSP, així com a allò disposat reglamentàriament.  
 
La resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o sense, es produirà, 
sense perjudici de les indemnitzacions que a favor d’una o altra part siguin 
procedents, i l'acordarà l'òrgan municipal competent, seguint el 
procediment establert a l'article 109 del RGLCAP. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i 
liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els 
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la 
citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de comprovació i 
mesurament. 
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CLÀUSULA CINQUANTA-SETENA. Avís de final d’execució de l’obra 
 
El contractista, amb una antelació mínima de deu dies, comunicarà per 
escrit a la Direcció d'obra la data prevista per a l'acabament o execució del 
contracte, a efectes que en pugui realitzar la seva recepció. El procediment i 
terminis per a la tramitació d'aquesta comunicació, la designació del 
representant per a la recepció i la comunicació a la Intervenció, es 
regularan per l'establert a l'article 163 del RGLCAP. 
 
 
 
CLÀUSULA CINQUANTA-VUITENA. Recepció de l’obra 
 
El contracte s'entendrà complert per part del contractista quan aquest hagi 
realitzat la totalitat de l'obra, d'acord amb els termes del mateix i a 
satisfacció de l'Administració. 
 
Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total 
d'aquesta, de manera que pugui ocupar-se i posar-se en funcionament 
sense cap neteja suplementària. 
 
Dins del mes següent a la finalització de l'obra es procedirà a la seva 
recepció, mitjançant acte formal.  
 
Aquest acte serà comunicat a la Intervenció municipal a efectes de la seva 
assistència a efectes de l'exercici de les seves funcions d'intervenció de la 
comprovació material de la inversió. 
 
Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions 
previstes, el funcionari tècnic designat per l'Ajuntament i representant 
d'aquesta Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent 
acta de recepció, que serà signada per tots els concurrents a la recepció i 
donant-ne una còpia per l'Ajuntament, una per la Direcció facultativa, una 
per a la intervenció municipal i una quarta per al contractista, començant 
llavors el termini de garantia. En l'acta de recepció la Direcció facultativa 
fixarà la data per a l'inici del mesurament general, quedant notificat el 
contractista mitjançant aquest acta. Sobre la base del resultat del 
mesurament general el director de l'obra redactarà la corresponent relació 
valorada. 
 
El contractista té la obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes 
que li siguin imputables no compleix aquesta obligació, el representant de 
l'Administració li remetrà un exemplar de l'acta perquè, en un termini de 
deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, i que resoldrà 
l'òrgan de contractació. 
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en 
l'acta i la Direcció facultativa assenyalarà els defectes observats i fixarà les 
instruccions precises, fixant un termini per posar remei als defectes 
detectats. Si transcorregut aquest termini el contractista no els hagi 
esmenat, podrà concedir-se-li un nou termini improrrogable o declarar 
resolt el contracte per causes imputables al contractista. 
 
 
 
CLÀUSULA CINQUANTA-NOVENA. Mesurament general i certificació 
final  
 
Rebudes les obres, es procedirà al seu mesurament general amb assistència 
del contractista formulant-se per part de la Direcció facultativa, en el 
termini d'un mes des de la recepció, el mesurament de les obres realment 
executades d'acord amb el Projecte. Dins del termini de tres mesos 
comptats des de la recepció l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
certificació final de les obres executades que, en el seu cas, serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini previst a 
l'article 198.4 de la LCSP. 
 
 
 
CLÀUSULA SEIXANTENA. Treballs defectuosos i responsabilitat per 
vicis ocults 
 
Si l'obra no està subjecta estrictament als plànols i demés documents del 
Projecte o, encara fent-ho, els materials no són de la qualitat requerida, 
s’aprecien vicis o defectes en la construcció, o es tenen raons fonamentades 
per creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, el contractista 
haurà de demolir-la i refer-la fins a deixar-la a completa satisfacció de la 
Direcció facultativa. Les despeses d'aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. 
 
Ni el fet que la Direcció facultativa examinés l'obra durant la seva execució, 
així com els materials, ni la inclusió de parts d'obra en les certificacions, 
eximeixen al contractista d'aquesta responsabilitat. 
 
En el mateix sentit, si l'obra s’arruïna o sofreix un deteriorament greu 
incompatible amb la seva funció amb posterioritat a que hagi finalitzat el 
termini de garantia, per vicis ocults en la construcció a causa d'un 
incompliment del contracte per part del contractista, serà aquest el que 
respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant 
un termini de deu anys des de la recepció. 
 
El contractista també respondrà durant aquest termini dels danys materials 
causats en l'obra per vicis o defectes que afectin els elements estructurals i 
l'estabilitat de l'obra, comptats des de la data de recepció de l'obra sense 
reserves o de l’esmena d'aquestes. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
C

G
42

A7
K3

Y3
M

73
AP

G
Z2

SL
PQ

E 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

ar
do

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
9 

de
 6

5 



  

  

 
Les accions per a exigir aquesta responsabilitat derivada dels vicis o 
defectes prescriurà en el termini de dos anys des de que es produeixin o es 
manifestin aquests danys, sens perjudici de les accions que es puguin 
emprendre per a exigir responsabilitats per incompliment contractual. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o 
perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
 
 
 
CLÀUSULA SEIXANTA-UNENA. Prerrogatives i facultats de 
l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, 
l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que sorgeixin en el seu compliment, 
modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable 
al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del 
mateix, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta resolució. 
 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les 
activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, 
en els termes i amb els límits establerts a la LCSP. 
 
Els procediments per a l'adopció dels acords relatius a les prerrogatives 
establertes anteriorment, s’instruiran de conformitat amb allò disposat a 
l'article 191 de la LCSP. Els acords que adopti l'òrgan de contractació 
posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. 
 
 
 
CLÀUSULA SEIXANTA-DOSENA. Protecció de dades de caràcter 
personal 
 
De conformitat amb la Disposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP, els 
contractes que impliquin el tractament de dades de caràcter personal 
hauran de respectar en la seva integritat la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDP), el Reglament (UE) 2016/679 i la normativa que els desenvolupi.  
 
En el cas que la contractació impliqui l’accés a dades de caràcter personal, 
el tractament dels quals sigui responsable aquest Ajuntament, per part del 
contractista, aquest tindrà la consideració d’encarregat del tractament. En 
aquest supòsit, l’accés a aquestes dades no es considerarà una comunicació 
de dades, quan es compleixi el previst en el Reglament (UE) 2016/679, en 
la Llei Orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
i en les seves normes de desenvolupament. En qualsevol cas, les dades 
considerades personals s’han de sotmetre al tractament regulat en els 
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articles 5 i 6.b del Reglament (UE) 2016/679. Finalitzada la prestació del 
contracte les dades de caràcter personal es destruiran o retornaran a 
l’Ajuntament, o a l’encarregat del tractament que es designi. El tercer 
encarregat del tractament conservarà degudament bloquejades les dades 
en tant que es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb 
l’Ajuntament. 
 
En el cas que un tercer tracti les dades personals per compte del 
contractista, l’encarregat del tractament, haurà d’acomplir amb els requisits 
establerts en la Disposició Addicional vint-i-cinquena de la LCSP i 
l’adjudicatari haurà d’informar a aquest Ajuntament, ja que en aquests 
casos el tercer tindrà també la consideració d’encarregat de tractament. 
 
L’adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat de 
les dades que determina l’art. 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDP) i el títol VIII del RD 1720/2007, de 21 de desembre mitjançant el 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.  
 
Addicionalment vigilarà i adoptarà els mitjans necessaris per controlar la 
difusió indeguda de les dades personals que es produeixin com a 
conseqüència d’una negligent implantació de les mesures de seguretat per 
part de l’encarregat del tractament i tindrà l’obligació de notificar a aquest 
Ajuntament qualsevol incident de seguretat que detecti per a ser anotat en 
el registre d’incidències. 
 
No obstant això, els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes previstos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament. 
 
 
 
CLÀUSULA SEIXANTA-TRESENA. Notificacions i ús de mitjans 
electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 
mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i 
l’accés al seu contingut a través d'un servei de notificacions electròniques.  
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal 
efecte s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es 
podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal 
o les persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de 
la Seu electrònica (http://cardona.eadministracio.cat).  
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Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, 
un cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies 
naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
disponibles al Perfil de Contractant. 
 
 
 
CLÀUSULA SEIXANTA-QUATRENA. Recursos  
 
En tant que s’empra el procediment obert per adjudicar el contracte, els 
actes que es dictin podran ser objecte de recurs conforme allò disposat a la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i en aquells casos en que la normativa ho 
prevegi, també podran ser objecte de recurs contenciós-administratiu 
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa administrativa. 
 
Cardona,  data de la signatura electrònica 
L’Alcalde-President 
Ferran Estruch i Torrents 
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ANNEX I: DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) 
 
Resulta obligatòria l’aportació del DEUC degudament omplert i subscrit per 
representant legal de l’entitat concorrent en la licitació. Es pot confeccionar 
aquest document a través del següent enllaç omplint-lo com a operador 
econòmic: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/deuc 
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
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ANNEX II: MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA 
 
PROPOSTA ECONÒMICA EN RELACIÓ AL CONTRACTE D’OBRA 
CONSISTENT EN LA REHABILITACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DEL 
PAVALLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE CARDONA PER MITJÀ D’UN 
PROCEDIMENT OBERT (EXPEDIENT 1227/2025) 
 
 
El/La ............................................... amb NIF núm. ............................, 

domiciliat/da per a tots els actes d’aquest procediment de contracte a 

.............................., carrer ......................................... núm. ..........., 

telèfon ........................ actuant en nom propi (o en representació de 

l’empresa .............................................................................., amb CIF 

núm. ............................ i domicili social a ................................. carrer 

............................... núm........, amb correu electrònic a efectes de 

notificacions ................................... assabentat/da de les condicions 

exigides per optar al contracte d’obra per a la rehabilitació  i millora 

energètica del Pavelló municipal d’esports de Cardona a adjudicar 

mitjançant procediment obert, anunciat al Perfil del contractant, faig constar 

que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, 

prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del 

contracte amb estricta subjecció a les següents condicions: 

 
a) Oferta econòmica 
 

Preu ofertat (IVA 
exclòs) 

Import de l’IVA Preu total ofertat 
(IVA inclòs) 

   

 
Aquesta oferta representa una baixa sobre e tipus de licitació de _____% 
 
Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un 
import superior al del pressupost d’execució del contracte fixat en el 
projecte, 597.677,03 euros IVA exclòs. 
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b) Documents relatius a l’oferta, diferents del preu, que s’hagin de 
quantificar de forma automàtica. 
 
1. Ampliació del termini de garantia de l’obra 
 
___SÍ  Període de garantia que s’ofereix ________ anys (______anys 

d’ampliació respecte a l’establert als Plecs), fins a un màxim de 
5 punts.  

 
___NO 
 
 
2. Millora relativa a l’assumpció d’amidaments 
 
___SÍ  Assumpció de fins al _______% (consignar si l’empresa 

assumeix fins el 5 % o fins al 10% d’amidament del PEM de 
l’obra per excés d’amidament sense cost per l’Ajuntament). 
Màxim 5 punts per l’assumpció del 10%.  

 
___NO 
 
 
3. Reducció del termini d’obra  
 
___SÍ  Reducció del termini en _______ dies. Màxim 20 punts per 31 

dies o més.  
 
___NO 
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