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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 
 
 

Identificació de la Unitat o Àrea promotora: Medi Ambient 
Responsable del contracte: Mireia Palau Grau 
Expedient: 2025_MA0498 
 
 

RESUM OBJECTE: (resum del títol de l’expedient) 
 

TIPUS CONTRACTE:  Obra  Servei  Subministrament  Privat        X Mixt 

PROCEDIMENT:  Negociat  Obert X Obert  simplificat   Obert simplificat 

abreujat 

TRAMITACIÓ: X Ordinària  Urgent  

 
Data d’inici previst:  01/10/2025 
 

 
 
1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR: 
 
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà es l’ens encarregat de la gestió dels sistemes de 
sanejament en alta de la comarca. Actualment s’estan gestionant les depuradora de 
Montblanc, l’Espluga de Francolí, Sta. Coloma de Queralt, Solivella i Senan i els col·lectors en 
alta de Vimbodí, Poblet i Les Masies. 
 
Es fa necessari la construcció de nous sistemes de sanejament a la comarca degut a la 
mancança d’aquestes instal·lacions en el territori, fet que provoca que les aigües residuals 
dels municipis aboquin directament a medi les aigües residuals que generen. 
 
En data de 1 d’octubre de 2019, l’ajuntament de Blancafort adopta l’acord pel qual es delega 
al Consell Comarcal de la Conca de Barberà les competències relatives a la gestió del 
sanejament en alta del municipi, incloent la construcció, l'explotació, la gestió, el manteniment, 
les reposicions i millores de les infraestructures i la intervenció administrativa dels 
abocaments, manteniment la resta de competències en poder de l'ajuntament. 
 
Per acord de Junta de Govern, en sessió de data 24 de maig de 2021, va adjudicar el 
contracte de “Redacció del projecte constructiu dels col·lectors i l’EDAR del municipi de 
Blancafort”, a l’empresa DOPEC SL, el qual es lliurat al Consell Comarcal en data 23 de juny 
de 2023. 
 
S’ha dut a terme l’aprovació inicial i definitiva i la corresponent informació pública del projecte, 
sense que s’hagin presentat al·legacions. 
 
La finalitat que es pretén satisfer mitjançant la present contractació és disposar d’un bon 
sanejament de les aigües residuals generades pel municipi de Blancafort.  
 
La contractació té per objecte l’execució de tot allò establert en el projecte d’obres “Projecte 
constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de Blancafort”, 
signat pel Sr. Albert Casajuana Palet, enginyer de Camins, Canals i Ports amb núm. de 
col·legiat 10.067, el qual ha estat supervisat Sr. Gustavo Bernaus Bottone, enginyer Industrial 
amb núm. de col·legiat 15.045, el període de proves de la instal·lació i el servei de 
l’explotació, conservació i manteniment de la instal·lació durant l’any de garantia. 
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La instal·lació objecte d’aquesta contractació, execució del projecte constructiu dels 
col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de Blancafort”, formarà part dels 
sistemes de sanejament de la comarca, juntament amb Montblanc, l’Espluga de Francolí, Sta. 
Coloma de Queralt, Solivella i Senan, així com dels col·lectors en alta de Vimbodí, Poblet i 
Les Masies, un cop finalitzat l’any de l’explotació que s’indica en aquest document. 
 
El Consell Comarcal disposa del finançament per la totalitat de l’import de la licitació, d’acord 
amb:  
 
- Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal per 
l’execució de les obres de sanejament i depuració de Blancafort (CV24000413), que estipula 
el finançament i la anualitat dels treballs. 
 
- L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) atribuirà a l’administració competent, el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, els recursos econòmics necessaris per a l’explotació i la 
gestió de les reposicions i millores d’aquest sistema públic de sanejament, d’acord amb el 
règim general d’atribució de recursos establert a l’article 55 del TRLMAC o la normativa 
aplicable que la substitueixi. En aquest sentit, l’ACA garantirà el finançament del sistema 
públic de sanejament mitjançant resolució d’atribució de recursos per les despeses 
d’explotació. 
 

2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  
 

La contractació conjunta de l’execució de l’obra juntament amb la contractació de l’explotació 
durant l’any de garantia de les obres que, en virtut de l’article 17 de la LCSP, es qualificaria de 
contracte de serveis, ve donada per la necessitat d’assegurar el correcte funcionament de la 
planta abans de contractar el servei d’explotació definitiu amb total garantia i abans de 
traspassar la seva gestió a l’administració actuant competent. 
 
El Consell Comarcal disposa de l’estructura administrativa i tècnica per garantir la bona gestió 
del contracte, però no disposa de recursos materials i de personal necessari, amb diferents 
qualificacions tècniques, per al compliment dels treballs a executar d'acord amb el projecte 
redactat, pel que es genera la necessitat de la contractació externa per la seva realització. 
 
Pel que fa al servei d’explotació atenent al seu abast, especialització i complexitat, actualment 
el Consell Comarcal de la Conca de Barberà no disposa dels recursos materials que permetin 
cobrir les necessitats d’execució d’aquesta prestació amb mitjans propis, com tampoc disposa 
del personal necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients. 
La funció del personal del que es disposa és, doncs, la del seguiment i supervisió tècnica i 
administrativa dels projectes, així com la coordinació dels diferents serveis interns i externs 
associats i la inspecció i liquidació dels contractes necessaris per a dur-los a terme. 
 
3. OBJECTE: 

 
El present contracte té per objecte l’execució de tot allò establert en el projecte d’obres 
“Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Blancafort”, el període de proves de la instal·lació i el servei de l’explotació, conservació i 
manteniment de la instal·lació durant l’any de garantia. 
 
D’acord amb l’article 34.2 de la LCSP, només es poden fusionar prestacions corresponents a 
diferents contractes en un contracte mixt, quan aquestes prestacions estiguin vinculades 
directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat que n’exigeixin la 
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consideració i el tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfacció d’una necessitat 
determinada o a la consecució d’un fi institucional propi de l’entitat contractant. 
 
a. Objecte alineat amb els objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) següents: 
 

X ODS 1   X ODS 2 X ODS 3 X ODS 4 X ODS 5   X ODS 6  

X ODS 7   ODS 8    ODS 9 X ODS10 X ODS 11  ODS 12   

X ODS 13    ODS 14  ODS 15 X ODS 16 X ODS 17    
 
b. Protecció de dades de caràcter personal 

 

X SÍ   NO 
 

c. Codi CPV: 
 
 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 
 45232410-9 Obres de sanejament. 
 45232420-2 Construcció de planta depuradora d’aigües residuals 
 45252100-9 Treballs de construcció de plantes depuradores d’aigües residuals 
 90481000-2 Explotació d’una planta de tractament d’aigües residuals 
 
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT AMB NEGOCIACIÓ segons arts. 166 i ss. LCSP: 

 

No procedeix 
 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ URGENT:  
 
No procedeix 
 
6. DURADA                          
 

Execució obres 
Període de 

proves 

Explotació, 
conservació i 

manteniment de la 
instal·lació 

Termini  
Termini màxim 

ampliable 

10 mesos 3 mesos 12 mesos 25 mesos 34 mesos 

 

 Pròrroga:  
 Obra: NO    
 Explotació, conservació i manteniment: 1 any  
   
7. IMPORT  
 
El pressupost base de licitació de la contractació és de 2.291.928,54 € IVA inclòs, amb el 
desglossament següent:  
 

Preu base licitació total IVA  Pressupost IVA inclòs 

1.908.855,77 € 383.072,77 €  2.291.928,54 € 

 
7.1 Sistema determinació del pressupost:  
 
Components de la prestació 
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7.2 Pressupost 

X Pressupost base de licitació/màxim de licitació  

 

Concepte Valor 

Preu variable explotació  0,37 €/m3 

Preu fix explotació  11.814,67 €/mes  

Cabal màxim  4.500,00 m3/mes 

 

Preu execució obra  1.720.570,83 € 

Preu proves  26.585,49 € 

Preu explotació  161.699,45 € 

Valor màxim contracte sense IVA  1.908.855,77 € 

IVA explotació (10%) 16.169,94 € 

IVA obra i proves (21%) 366.902,02 € 

Valor màxim contracte amb IVA  2.291.928,54 € 

 
Import sense IVA: 1.908.855,77 €  
Import de l’IVA:     383.071,96 €  
Pressupost de licitació: 2.291.928,54  € 

 

 Justificar la no divisió en lots: 
 
La contractació conjunta de l’execució de l’obra juntament amb la contractació de l’explotació 
durant l’any de garantia de les obres que, en virtut de l’article 17 de la LCSP, es qualificaria de 
contracte de serveis, ve donada per la necessitat d’assegurar el correcte funcionament de la 
planta abans de contractar el servei d’explotació definitiu amb total garantia i abans de 
traspassar la seva gestió a l’administració actuant competent. 
 
La construcció d’una estació de tractament d’aigües no és una finalitat en sí mateixa, sinó un 
instrument per assolir el veritable objectiu que és l’obtenció d’una aigua amb la qualitat 
suficient per el seu ús posterior. Addicionalment, en el cas concret d’una estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR), la manca d’assoliment dels paràmetres de qualitat establerts per 
la normativa comunitària pel seu abocament al medi receptor no només suposa una infracció 
administrativa, sinó que pot comportar responsabilitats penals. Per a poder determinar que 
amb l’obra construïda s’han assolit els paràmetres de qualitat establerts de forma estable en 
el temps, és necessari explotar la planta durant un període suficientment llarg que permeti 
valorar la seva resposta davant les diferents condicions de contorn pel que fa a cabals i 
càrregues contaminants que fluctuen al llarg de l’any de forma diferent en cada nucli 
poblacional en funció de les seves característiques específiques. Per aquest motiu, es 
considera necessari i adient contractar juntament amb l’obra la seva explotació durant l’any de 
garantia, doncs d’aquesta manera l’empresa constructora podrà assumir sota la seva 
responsabilitat la correcció dels possibles aspectes vinculats a l’operació de la instal·lació que 
calgui esmenar per a garantir el lliurament d’una planta en perfecte estat de funcionament a 
l’inici de la fase d’explotació ordinària. Així, l’explotació de la planta durant l’any de garantia 
s’ha d’entendre com una fase més de la construcció de la infraestructura que ha de permetre 
la verificació del compliment dels objectius de qualitat associats a la mateixa de forma 
permanent en el temps. 
 
Aquest contracte doncs, es qualifica, segons allò establert a l’article 18 de la LCSP, com a 
contracte mixt d’obres i serveis, doncs inclou prestacions pròpies del contracte d’obres i del 
contracte de serveis. La prestació principal, atenent a la quantia econòmica, és la d’obres. 
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7.3 Desglossament del PBL 

- Obres d’execució del projecte “Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Blancafort” 
 

 Treballs previs  3.699,05 € 

 Moviment de terres 60.347,69 € 

 Defenses 48.776,97 € 

Esplanada parcel·la 112.823,71 € 

 Moviments de terra 7.535,80 € 

 Obra civil 25.777,61 € 

 Equips mecànics 142.386,95 € 

Bombament a capçalera, canal pre-desbast i equip compacte 175.700,36 € 

 Moviments de terra 16.671,83 € 

 Obra civil 73.096,71 € 

 Equips mecànics 97.125,19 € 

Selector, reactor biològic i decantador secundari 186.893,73 € 

 Moviments de terra 2.832,52 € 

 Obra civil 25.746,06 € 

 Equips mecànics 30.798,34 € 

Bombament de purga, recirculació i buidats 59.375,92 € 

 Moviments de terra 11.130,79 € 

 Obra civil 54.761,44 € 

 Equips mecànics 12.846,19 € 

 Instal·lacions 50.000,00 € 

Llits de rizocompostatge 128.738,42 € 

 Moviments de terra 816,53 € 

 Obra civil 87.316,11 € 

 Equips mecànics 48.956,91 € 

 Instal·lacions 21.780,37 € 

Edifici control, bufadors i magatzem 158.869,92 € 

 Moviments de terra 1.191,41 € 

 Obra civil 29.054,68 € 

 Equips mecànics 35.369,25 € 

 Instal·lacions 6.141,31 € 

Obra de sortida i edifici i instal·lació d’aigua de serveis 71.756,65 € 

 Moviments de terra 4.144,60 € 

 Canonades 21.977,90 € 

Canalitzacions 26.122,50 € 

 Quadres elèctrics 23.980,73 € 

 Interruptors automàtics diferencials 11.191,10 € 

 Cablejat 6.118,19 € 

 Xarxes de terres 8.872,37 € 

 Varis 4.095,00 € 

 Automatització i control 30.669,53 € 

 Safates i canals 3.430,43 € 

Equips elèctrics, automatització i telecontrol 88.357,35 € 

 Rases i canalitzacions 14.313,18 € 

 Paviments 43.872,86 € 

 Enllumenat 13.922,27 € 

 Xarxa de pluvials 9.282,86 € 

 Aigua industrial de reg 10.610,02 € 
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 Tancament perimetral 20.067,74 € 

 Instal·lació fotovoltaica 39.040,41 € 

 Jardineria 3.698,61 € 

 Parallamps 2.813,58 € 

 Xarxa d’abastament d’aigua potable 12.974,04 € 

Urbanització 170.595,57 € 

 Moviments de terres 18.698,90 € 

 Canonades 34.605,81 € 

 Obra civil 10.958,42 € 

 Equips mecànics 10.126,08 € 

 Varis 5.250,00 € 

Col·lectors i sobreeixidors 79.639,21 € 

 Treballs previs i demolicions 2.104,68 € 

 Moviment de terres 8.771.68 € 

 Afermats 14.123,52 € 

 Senyalització 588,64 € 

 Obres complementàries 2.257,39 € 

 Drenatge 1.899,63 € 

Camí d’accés 29.745,54 € 

   
RESUM DE PRESSUPOST 

 Esplanada parcel·la 112.823,71 € 

 Bombament a capçalera, canal de predesbast i equip compacte 175.700,36 € 

 Selector, reactor biològic i decantador secundari 186.893,73 € 

 Bombament de purga, recirculació i buidats 59.375,92 € 

 Llits de rizocompostatge 128.738,42 € 

 Edifici de control, bufadors i magatzem 158.869,92 € 

 Obra de sortida i edifici instal·lació aigua de servei 71.756,65 € 

 Canalitzacions 26.122,50 € 

 Equips elèctrics, automatització i telecontrol 88.357,35 € 

 Urbanització 170.595,57 € 

 Col·lectors i sobreeixidor 79.639,21 € 

 Camí d’accés 29.745,54 € 

 Subministrament de serveis 72.780,94 € 

 Varis 84.458,02 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 1.445.857,84 € 

   
Despeses generals (13,00%) 187.961,52 € 

Benefici industrial (6,00%) 86.751,47 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 1.720.570,83 € 

   

IVA (21%) 361.319,87 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA 2.081.890,70 € 

 
- Cost explotació, conservació i manteniment de la instal·lació objecte de l’obra (Annex 
26. Estudi d’explotació, del projecte constructiu) 

 
Cost anual personal 42.504,52 €/any 

Cost anual manteniment 48.265,49 €/any 

Cost anual potència contractada 1.774,00 €/any 

Cost anual productes, materials i serveis 1.774,00 €/any 

Cost anual analítiques externes 3.350,00 €/any 
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Assegurances i despeses administratives 2.500,00 €/any 

TOTAL COSTOS ANUALS FIXES 119.139,49 €/any 

 
Cost anual consum energètic  14.911,00 €/any 

Cost anual gestió de fangs 1.831,40 €/any 

TOTAL COSTOS ANUALS VARIABLES 16.742,40 €/any 

 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 135.881,89 €/ any 

  

Despeses generals (13,00%) 17.664,65 € 

Benefici industrial (6,00%) 8.152,91 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 161.699,45 €/any 

   

IVA (10%) 16.169,94 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA 177.869,39 €/any 

 
Revisió de preus:  
X  No  

Si de conformitat amb la memòria adjunta1. 
 
Subrogació de personal: 
X  No  

Si  
 
Existència de crèdit 
 

Any Classificació 
Econòmica 

Àrea de 
despesa 

Classificació 
Orgànica 

Import net % IVA Import IVA Import  
Total 

2025 62100 161 413 1.747.156,32€ 21% 366.902,83€ 2.114.059,15€ 

 

Any Classificació 
Econòmica 

Àrea de 
despesa 

Classificació 
Orgànica 

Import net % IVA Import IVA Import  
Total 

2026 22799 161 413 161.699,45€ 10% 16.169,94€ 177.869,39€ 

 
8.- VALOR ESTIMAT 
 
El valor estimat del contracte s’estima 2.447.009,27 euros més IVA, atenent al següent detall: 
 
9.- ADMISSIÓ DE VARIANTS. ART 142 LCSP 
 
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants. 
 
10.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (sense tenir en compte les pròrrogues):       
 

- Import global estimat total – 1.908.855.77 € 
- Import de les pròrrogues – 161.699,45 € 
- Import de les modificacions – 376.454,06 € 

 
11.-TERMINI DE GARANTIES:  
 

 Termini de garantia:  X SI: 1 any  NO 
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12.-SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS: 
     
Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 
signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de l’esmentada 
classificació empresarial hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva 
solvència tècnica com segueix:  
 
Econòmica i financera: 
 
D’acord amb l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis, referit a l’any de major volum 
de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja l’import del 
VEC, és a dir 2.864.624,75 € (més IVA).  
 
D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, el volum anual d’execució d’obra realitzat durant l’any de 
major execució dels últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als grups 
i subgrups que s’indiquen a la classificació empresarial com a contractistes d’obres, haurà de 
ser igual o superior al 70% del valor estimat de l’obra, és a dir 1.223.635,27 € (més IVA).  
 
Contracte de serveis 
 
S’acreditarà mitjançant una relació d’un mínim de dos (2) gestions de sistemes de 
sanejament, corresponent a l’explotació, conservació i manteniment d’estacions d’aigües 
residuals als que correspon l'objecte del contracte de serveis, en el curs dels cinc últims anys, 
avalades per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el 
sistema de sanejament gestionat. 
 
L’empresa licitadora haurà d’acreditar documentalment haver gestionat com a empresa 
adjudicatària, en els darrers 5 anys, l’explotació, conservació i manteniment d’una (1) estació 
depuradora d’aigües residuals d’un cabal de disseny mínim de 150 m3/dia. 
 
Contracte d’obres 
 
S’acreditarà mitjançant una relació d’un mínim de dos (2) obres executades del mateix tipus o 
naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, en el curs dels cinc últims anys, avalades 
per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres. 
 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació 
de que disposi que acrediti la realització dels treballs; en el seu cas, aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 
L’empresa licitadora haurà d’acreditar documentalment haver executat com a empresa 
adjudicatària, en els darrers 5 anys, la construcció d’una (1) estació depuradora d’aigües 
residuals d’un import mínim de 500.000 € (IVA inclòs). 
 

 Classificació empresarial:  
 
D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors han d’acreditar el 
compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació 
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empresarial atorgada per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l’Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes. 
 
D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la solvència 
mitjançant  la presentació la classificació i categoria de qualsevol del grup següent: 
 
 Grup K: Especials 
 Subgrup 8: Estacions de tractament d’aigües 
 Categoria 4: quantia superior a 840.000,00 € i inferior o igual a 2.400.000,00 € 
 

 Concreció de les condicions de solvència: 
 

X Compromís de dedicar o d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals 

     o materials següents. Art. 76.2 LCSP:   
 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva solvència 
tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució ofert 
d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del delegat/da d’obra,  del/de la cap 
d’obra i el/la responsable de la realització de les proves i explotació posterior, que 
necessàriament han de complir amb els requisits establerts en el model que figura a l’ANNEX 
2 del PCAP, sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa. La inclusió de 
dades identificatives comportarà l’exclusió de l’oferta de conformitat amb l’article 139.2 LCSP.  
 
En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec de delegat/ada d’obra, de cap d’obra, i 
del/a responsable de la realització de les proves i posterior explotació, l’adjudicatari del 
contracte té l’obligació de comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització 
al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la substitució de la persona afectada amb 
una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i 
gènere.  
 
Aquest compromís quedarà integrat en el contracte. 
 
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 
seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 
 
13.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:  
 

 Criteris subjectes a judici de valor (10 punts) 
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor 
serà de 10 punts.  
 
La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes admeses, atenent als 
conceptes i barems següents: 
 

- Programació temporal, fins a 8 punts (Criteri 1 C1) 
 

Descripció Criteri 1 C1 Puntuació 

Es presentarà una proposta de programació temporal del contracte 

Màxim 8 punts 
Contingut Criteri 1 C1 

Presentació d’un diagrama de Gantt en el que quedin reflectides les diferents 
fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna de les fases, els 
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treballs principals de cada activitat, el termini d’execució dels treballs principals i 
els equips de treball necessaris, el termini de l’obra i les fites parcials de termini 
d’obligat compliment si n’hi ha.  
S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques entre les 
diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el 
camí crític (Fins a 4 punts). 

Anàlisi breu del diagrama anterior ressaltant els possibles punts singulars que 
puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que 
es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a 
l’acompliment del mateix.  
En el cas de la instal·lació d’equips, també cal indicar si el seu termini de 
lliurament pot afectar el pla de treballs, havent d’indicar en aquest cas la data 
límit de formalització de la comanda dels mateixos, amb un màxim 5 pàgines 
(Fins a 4 punts). 

 
- Pla de gestió mediambiental, fins a 2 punts (Criteri 2 C2) 

 

Descripció Criteri 2 C2 Puntuació 

Es presentarà una proposta de pla de gestió mediambiental, amb un contingut 
màxim 4 pàgines 

Màxim 2 punts 
Contingut Criteri 2 C2 

Es presentarà una proposta de pla de gestió mediambiental amb una breu 
descripció de les activitats i gestions encaminades a reduir l’impacte i els 
efectes mediambientals de l’execució de les obres. Cal que siguin actuacions 
completes i concretes a l’àmbit de l’obra a executar (Fins a 2 punts).   

 

 Criteris quantificable de forma automàtica (40 punts) 
 

 Per a la valoració de la Programació temporal s’aplicaran els criteris següents: 
 

1.- El grau de coneixement de les obres a executar i dels seus condicionaments.  
2.- La idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a les fases constructives i dels 
procediments constructius específics. 
3.- La coherència tècnica i temporal. 
 
Cadascuna de les parts a avaluar de la Programació temporal tindran el seu propi repartiment 
i ponderació dels criteris esmentats, segons s’exposa en la taula següent: 
 

Memòria tècnica i 
programació 

temporal 

Ponderació dels criteris d’avaluació (en tant per ú) 

Grau de 
coneixement de les 
obres a executar i 

dels seus 
condicionants 

Idoneïtat de 
l’organització de 

l’obra pel que fa a 
fases constructives i 
dels procediments 

constructius 
específics 

Coherència tècnica i 
temporal 

Diagrama de Gantt 0,30 0,40 0,30 

Anàlisis del 
diagrama de Gantt 

0,30 0,40 0,30 
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Alhora, cadascun dels quatre criteris es puntuarà segons l’escala següent: 
 

Escala de valoració dels criteris d’avaluació, en tant per ú 

Molt deficient Deficient Insuficient Correcte Excel·lent 

0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 

 
D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats de la memòria objecte de 
valoració sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la puntuació 
màxima definida. 
 

 Per a la valoració del Pla de gestió ambiental s’aplicaran els criteris següents: 
 
1.- El grau de coneixement de les actuacions a executar i dels seus condicionaments.  
2.- Reducció de l’impacte i els efectes mediambientals  
3.- Actuacions completes i concretes a l’àmbit de l’obra 
 
Cadascuna de les parts a avaluar del Pla d’autocontrol de qualitat i del Pla de gestió 
ambiental tindran el seu propi repartiment i ponderació dels criteris esmentats, segons 
s’exposa en la taula següent: 
 

Pla d’autocontrol de 
qualitat i Pla de gestió 

ambiental 

Ponderació dels criteris d’avaluació (en tant per ú) 

Grau de 
coneixement de les 

actuacions i dels 
seus condicionants 

Reducció de 
l’impacte i els 

efectes 
mediambientals  

Actuacions 
completes i 

concretes a l’àmbit 
de l’obra 

Pla de gestió ambiental 0,50 0,40 0,10 

 
Alhora, cadascun dels quatre criteris es puntuarà segons l’escala següent: 
 

Escala de valoració dels criteris d’avaluació, en tant per ú 

Molt deficient Deficient Insuficient Correcte Excel·lent 

0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 

 
D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats del pla objecte de valoració, 
sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la puntuació màxima 
definida. 
 
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri tècnic, es 
calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per cada criteri tècnic, aplicant la següent 
fórmula d’homogeneïtzació: 
 

PCSubjectius = C1 + C2  

 
On:  
 PCSubjectius: Puntuació de l’oferta a puntuar  
 C1: Puntuació criteri 1: Programació temporal 
 C2: Puntuació criteri 2: Pla de gestió ambiental 
  
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així obtingudes per 
cada criteri tècnic.  
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● Oferta econòmica, fins a 50 punts 
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i es 
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 
 

Pv= Pv1 + Pv2 + Pv3 

 

Pv1  = [ ( PL – O ) / ( PL – OE) ] x Pmàx 

 
 On: 

 Pv1 = Puntuació de l’oferta a valorar de l’execució de l’obra 
 PL = Import de la licitació de l’execució de l’obra (€) 
 O = Oferta de l’execució de l’obra a valorar (€) 
 OE = Oferta de l’execució de l’obra amb preu més baix (€) 

 
 En aquest cas Pmàx = 25 punts 

 

Pv2  = [ ( PL – O ) / ( PL – OE) ] x Pmàx 

 
 On: 

 Pv2 = Puntuació de l’oferta a valorar terme fix d’explotació 
 PL = Import de licitació del terme fix d’explotació (€/mes) 
  O = Oferta terme fix d’explotació a valorar (€/mes)  
  OE = Oferta terme fix d’explotació amb preu més baix (€/mes)  
 

 En aquest cas Nº mp = 12,5 punts 
 

Pv3  = [ ( PL – O ) / ( PL – OE) ] x Pmàx 

 
 On: 

 Pv3 = Puntuació de l’oferta a valorar terme variable d’explotació 
 PL = Import de licitació del terme variable d’explotació (€/m³) 
  O = Oferta terme variable d’explotació a valorar (€/m³)  
  OE = Oferta terme variable d’explotació amb preu més baix (€/m³)  
 

 En aquest cas Nº mp = 12,5 punts 
 

Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals.  
 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a l’ANNEX 3 
d’aquest document; sobre el preu d’execució de l’obra i sobre el preu unitari mensual 
d’explotació de les instal·lacions, en el seu terme fix (expressat en €/mes) i en el variable 
(expressat en €/m3).  
 
Els licitadors justificaran obligatòriament el càlcul de l’oferta econòmica de l’explotació (terme 
fix i terme variable) desglossant els preus seguint el model indicat a l’ANNEX 3.1 d’aquest 
document. 
 
En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb 
l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA.  
 
Aquells licitadors, els quals l’oferta econòmica presentada no ofereix cap baixa, obtindran una 
puntuació de 0 punts. 
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● Ampliació del termini de garantia de les obres, fins a 20 punts  
 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en un (1) any, per 
entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació:  
 
Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o 
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les 
obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots els 
defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests 
contractes que tenen per objecte obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, el 
termini de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la 
bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a detectar possibles 
defectes a esmenar. 
 
L’assignació de punts serà segons segueix: 
 
 Ampliació del termini de garantia en un (1) any addicionals .......................  5 punts 
 Ampliació del termini de garantia en dos (2) anys addicionals ................... 10 punts 
 Ampliació del termini de garantia en tres (3) anys addicionals.................... 15 punts 
 Ampliació del termini de garantia en quatre (4) anys addicionals................ 20 punts 

 

● Experiència del delegat/da d’obra i el/la responsable de l’explotació, fins a 15 
punts 

 
Valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la valoració de la seva experiència 
en el nombre d’obres similars on ha participat com a delegat/da o cap d’obra per entendre que 
és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a 
continuació, entenent com a obres les obres de xarxes d’abastament i sanejament d’un import 
mínim de 500.000,00 € (més IVA).  
 
La valoració de l’experiència del delegat/da, com a criteri d’adjudicació de la present licitació, 
té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa d’aquesta figura, donada la seva 
funció de representació de l’adjudicatari davant el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i 
tercers, en tot allò que afecti l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte, havent 
de comptar amb poder de decisió dins l’empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar 
aquest càrrec. El delegat/da d’obra ha de supervisar les tasques del cap d’obra pel què fa a la 
coordinació de tots els agents intervinents en l’execució de les obres, tant els propis del 
contractista principal com els subcontractistes, si escau. També ha de supervisar les funcions 
executives del cap d’obra en el marc de l’execució del contracte, que són les següents:  
 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l’execució de les obres.  

- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres.  

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra.  

- Planificació dels treballs.  

- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, el 
Coordinador de Seguretat i Salut i amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.  

- És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció d’obra, del 
Coordinador de Seguretat i Salut i del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.  

 
El delegat/da d’obra ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió 
tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la proporciona l’experiència 
en obres similars, als efectes d’una bona gestió del present contracte.  
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Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria que el 
nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofert, que hauria 
de ser expressament validat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà.  
 
L’experiència d’aquesta figura en obres similars a l’objecte de la licitació, en aquest cas és 
una garantia de resolució de les vicissituds que poden concórrer durant la seva execució, 
atenent a les seves característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència.  
 
És evident que el delegat/da d’obra que el contractista ha de posar a disposició del contracte 
durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el desenvolupament dels treballs que 
ha de vetllar per una correcta coordinació de tots els agents que hi intervenen i pel correcte 
desenvolupament del contracte.  
 
Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del delegat/da d’obra proposat per part dels 
licitadors per l’execució del contracte és un element directament relacionat amb la “qualitat” 
professional i per tant amb l’oferta i les obres, directament relacionada amb l’objecte del 
contracte, en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual 
resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 
 
L’assignació de punts del delegat/da d’obra serà segons segueix: 
 

 ≥ 2 anys ...................................................................................................   2,5 punts 
 ≥ 3 anys .......................................................................................................  5 punts 
 ≥ 4 anys ....................................................................................................  7,5 punts 

 
Per la mateixa justificació, es considera que l’experiència del/a responsable de l’explotació, 
conservació i manteniment de la instal·lació durant l’any de garantia proposat per part dels 
licitadors és un element directament relacionat amb la “qualitat” professional i per tant amb 
l’oferta i el servei, directament relacionada amb l’objecte del contracte, en tant que pot afectar 
de manera significativa en l’explotació de la instal·lació, motiu pel qual resta plenament 
justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 
 
El/la responsable de la gestió de la planta depuradora ha de tenir una formació tècnica que li 
permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació 
només la proporciona l’experiència en gestions de plantes de tractament d’aigües residuals, 
com a cap de planta, adjunt de cap de planta, cap de procés o adjunt de cap de procés, als 
efectes d’una bona gestió del present contracte.  
 
L’assignació de punts  del/la responsable de l’explotació de la instal·lació durant l’any de 
garantia serà segons segueix: 
 

 ≥ 2 anys ...................................................................................................   2,5 punts 
 ≥ 3 anys .......................................................................................................  5 punts 
 ≥ 4 anys ....................................................................................................  7,5 punts 
 

Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà de 
comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del mateix (o 
superior) perfil professional i mateix gènere, a fi i efecte de no alterar les condicions.  
 
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra i/o del/a 
responsable de l’explotació posterior, i amb extensió al cap d’obra i al/la responsable de la 
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realització de les proves, si la sol·licitud al Consell Comarcal de la Conca de Barberà es fa 
més tard dels 15 dies establerts o bé, no es produeix, i/o es comprova que el perfil i gènere no 
són correctes, s’aplicaran les següents penalitats establertes en la clàusula corresponent 
d’aquest plec de condicions, a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat. 

 

● Nombre de funcions assignades a dones dins l’equip, fins a 5 punts 
 
Valoració, mitjançant criteri objectiu, del número de funcions assignades a dones dins l’equip 
per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació:  
 
El sector de la construcció, i especialment el de l’obra pública, ha estat dominat des dels seus 
orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions socioculturals que en l’actualitat ja 
no es poden justificar sota cap punt de vista. És només al llarg dels darrers 20 anys que la 
incorporació de les dones a aquest sector s’ha començat a visualitzar, tot i que de forma lenta, 
progressiva i encara lluny dels llocs de responsabilitat directiva d’una forma natural i estable.  
 
Malgrat aquesta dominància del gènere masculí no es pot dir que el sector de la construcció 
hagi assolit un nivell d’excel·lència en tots els seus aspectes. De fet, aquesta circumstància 
suposa, en molts casos, una certa càrrega d’hàbits adquirits que cal anar superant per 
aconseguir que l’obra executada permeti garantir l’assoliment dels objectius de l’obra pública 
en termini, preu i qualitat.  
 
Sens dubte, les noves tecnologies i les noves metodologies de treball col·laboratives poden 
donar un gran impuls en aquest procés de millora progressiva, però la incorporació decidida 
de la dona també esdevé una finestra d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre 
aportar una visió alternativa i desacomplexada, una nova mirada als problemes que es 
presenten en l’àmbit de la construcció i una sensibilitat diferent a l’hora d’abordar la integració 
mediambiental de l’obra pública. Per altra banda, són ben conegudes les seves capacitats 
organitzatives i de lideratge, l’aportació de rigor i ordre, la socialització de les solucions 
aportades i la seva innata tendència al treball en equip.  
 
És per tot això que la contribució de la dona enginyera en el camp de la construcció, i 
especialment en les responsabilitats directives o de lideratge, han de ser considerades com 
un element de valor que convé potenciar des de les administracions públiques, no ja per 
l’indubtable valor social que això representa, sinó especialment pels beneficis directes que 
aportaran a la qualitat del producte final. 
 
Les funcions assignades a dones dins l’equip proposat que son objecte de valoració en 
aquest criteri, van referides únicament als càrrecs de delegada d’obra, cap d’obra i/o 
responsable de l’explotació del sistema durant l’any de garantia. 
 
 L’assignació de punts serà segons segueix: 
 
    Cap ...........................................................................................................  0 punts 
    Una o més ................................................................................................  5 punts 
 
14.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de 
conformitat amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a 
l'article 207 LCSP.  
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La modificació del contracte es durà a terme en els supòsits següents: 
 

- Variació significativa en el repartiment de l’amidament realment necessari per 
l’execució de les partides d’excavació de rasa o d’excavació per al rebaix en qualsevol 
de les tipologies de terrenys considerades, i en especial per a terrenys amb 
caracteritzacions de terreny solt, compacte i roca. 

- Variació en la tecnologia o ús de materials previstos per les canalitzacions, caldereria, 
valvulería, sistemes de bombament, sistemes elèctrics i de telecontrol i automatització, 
si resulta més adequada l’aplicació d’una altra tipologia de materials per millors 
tècniques o tecnologies disponibles, o d’acord amb la situació de disponibilitat al 
mercat dels materials previstos. 

- Variació en relació a l’amidament previst de a gestió de residus en cas que es valoritzi 
el residu provinent de l’enderroc de paviments i altres elements petris per la formació 
de tot-u artificial pel rebliment de rases, inclòs el desplaçament de maquinària 
necessària pel processament del residu per la seva valorització in-situ. 

- Qualsevol necessitat imprevista en relació a les mesures aplicables en matèria de 
seguretat i salut a l’obra. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  
 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 
projecte i del pressupost que en resulti. Cal seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la 
LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no tindrà 
dret a reclamar cap indemnització. 
 
D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de 
carboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar el contracte amb motiu de 
l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin. 

 
15.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202 LCSP 
 

X Mediambientals 

XSocials 

 Innovació 

X Altres 

 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes són: 
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- L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà 
considerada infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte 

- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del 
contracte. 

- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades 
que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris 
d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis 
procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats 
d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar 
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta 
per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les 
empreses filials. 

 
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb la clàusula 
corresponent del present plec. 
 
Sense caràcter d’obligació contractual essencial: 
 

- La persona adjudicatària estarà obligada al compliment de les disposicions vigents 
en matèria de prevenció de riscos laborals, així com a garantir la seguretat i la 
protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
aplicables. Per tant, la persona adjudicatària aplicarà a la plantilla que executi el 
contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial 
vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de 
les millores que pugui establir. 
 

- En particular, l’empresa adjudicatària s'obliga a: 
 

A) Abans de l'inici de l’execució del contracte: 
 
1. Implantar les mesures preventives adequades per a la realització de l'activitat 

conduents a minimitzar els impactes mediambientals derivats de la mateixa i, 
específicament, adoptarà les mesures oportunes per a l'estricte compliment de 
la legislació mediambiental vigent que sigui d'aplicació al treball realitzat, per al 
que donarà formació i instruccions específiques en matèria de bones 
pràctiques mediambientals al personal que hagi d’executar el contracte. 

2. En cas de generar abocaments, residus o altres incidents que puguin 
contaminar l'aigua, l'aire o el sòl, ha d'informar d'això al Consell Comarcal i es 
responsabilitzarà d'aplicar les mesures correctives necessàries. 

3. Col·locar contenidors adequats, si cal, per confinar els residus generats de 
l'activitat contractada. 

4. Tapar les arquetes de desguàs, si cal, per prevenir l’abocament de productes 
no desitjats. 

5. Posar lones o plàstics impermeables a les zones en què es prevegi que puguin 
filtrar líquids no desitjats al subsòl. 
 

B) Durant l'execució del contracte: 
 
1.  Fer ús de les mesures preventives enumerades en l'apartat anterior. 
2. Garantir un ús eficient de l'aigua, energia i materials durant l’execució del 

contracte. 
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3. Garantir la minimització de les emissions que puguin ser nocives per al medi 
ambient. 

4. No causar cap dany innecessari a la flora i fauna de l'entorn. 
5. En cas de disposar d'instal·lacions on vagin a desenvolupar-se operacions de 

valorització, eliminació o emmagatzematge en l'àmbit de la recollida tot 
esperant tractament, aquestes hauran de comptar amb la seva corresponent 
autorització ambiental per, com a mínim, els residus generats durant l’execució 
del contracte. 

6. Garantir que els vehicles que realitzen transport de residus estiguin 
degudament autoritzats per l'òrgan competent per a la recollida i transport dels 
residus. 

7. Garantir que tots els equips de càrrega, descàrrega i transport estigui en 
condicions de complir la normativa vigent (Matriculació, targeta de transport, 
ITV, normes de seguretat, assegurances, etc.). 

8. Disposar de totes les mesures de contenció necessàries per evitar fuites i 
vessaments de qualsevol dels productes emmagatzemats en les seves 
instal·lacions o utilitzats en l’execució del contracte. 

9.  Comunicar immediatament qualsevol incidència ambiental detectada en el 
transcurs de l’execució del contracte de forma fefaent i per escrit amb 
posterioritat. 

10.  Notificar, amb suficient antelació, qualsevol possible emissió, soroll, etc. que 
pugui resultar molest durant el seu treball en les instal·lacions incloses en el 
contracte i adoptar mesures per minimitzar els efectes d'aquests impactes. 

11. Seguir els procediments i instruccions que, en qüestions mediambientals, li 
siguin donades pel Consell Comarcal. 

 
Per tal garantir el compliment dels compromisos adquirits per l’adjudicatari en relació del pla 
d’etapes parcials, es tipifiquen els incompliments i les penalitats aplicables a les clàusules 
relatives d’aquest plec. 

 
C) A la finalització d’execució del contracte: 

 
1. Conservar l'entorn en el qual s’executi el contracte en les mateixes condicions 

que es trobava abans de l'inici. 
2. Comunicar qualsevol visita, inspecció, comunicació o actuació de l'autoritat 

ambiental competent relacionada amb l’execució del contracte. 
3. Reparar les conseqüències de qualsevol incident o accident ambiental que per 

la seva inadequada actuació o simple negligència pugui generar durant 
l’execució del contracte. Igualment, l’empresa adjudicatària assumirà les 
responsabilitats que puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental d'acord 
amb el que estableix la Llei de Responsabilitat Mediambiental. 

4. Garantir la neteja i retirada final de residus produïts com a conseqüència de 
l'execució del contracte. L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels seus 
residus gestionant-los a través d'un gestor autoritzat. 

5. Fer entrega de tota la documentació de proves, assajos o altra documentació 
escrita i/o gràfica relativa al control de qualitat, d’acord amb el que estableix el 
Projecte, i les instruccions emeses per la direcció facultativa durant l’execució 
de l’obra. 

6. Fer entrega de la documentació gràfica d’estat final de l’obra, en suport 
informàtic editable i en PDF, d’acord amb el modelatge i índex de continguts 
mínims que estableixi la direcció facultativa, acompanyada d’una memòria 
descriptiva de l’estat final. 
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El 4 d’abril de 2023, es va publicar al DOGC l’Acord GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es 
determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual 
anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho, i es 
deixa sense efecte l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018. 
 
Tot i que en el cas de la present licitació no és obligatòria la implementació de la metodologia 
BIM al contracte atès que l’import estimat del contracte és inferior a 2.000.000,00 €, el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà va incloure en el contracte de redacció del projecte del 
sanejament de Blancafort disposar de la metodologia BIM com a eina per incrementar el nivell 
de tecnificació de l’organització.  
 
Per tant, en fase de construcció cal mantenir actualitzat el model BIM disponible en cas de 
qualsevol canvi o modificació. 
 
El seu incompliment serà causa d'imposició de penalitats de conformitat amb les clàusules 
referents del present plec. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  

 
16.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP 

 
1. La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la 
certificació que comprendrà l’obra executada durant aquest període de temps. Aquesta 
certificació s’ha d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin 
d’acord amb l’article 240 de la LCSP. 
 
2. El pagament per l’import de la certificació mensual d’obra que emeti el director de l’obra 
a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord amb la 
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP. 
 
D’acord amb el reglament de factures electròniques del Consell Comarcal, el lliurament de 
factures per part del licitador adjudicatari d’aquest procediment de contractació s’efectuarà per 
mitjans electrònics. Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació i el número intern d’operació (NIO) que equival al número de l’operació 
comptable del compromís de despesa generat amb la formalització del contracte. 
 
Segons la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, en el seu article 84.Ú.2 de la Llei de l’IVA, incorpora 
que en les operacions consistents en execucions d’obres, resultarà d’aplicació el mecanisme 
de la inversió del subjecte passiu. Per tant, en les factures presentades pel contractista, no 
haurà de constar l’import corresponent a l’IVA sinó que aquest serà auto repercutit pel Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà. 
 
3. El pagament per l’import de la certificació única del període de proves que emeti el 
director facultatiu a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida 
i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de 
la LCSP. 
 
D’acord amb el reglament de factures electròniques del Consell Comarcal, el lliurament de 
factures per part del licitador adjudicatari d’aquest procediment de contractació s’efectuarà per 
mitjans electrònics. Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació i el número intern d’operació (NIO) que equival al número de l’operació 
comptable del compromís de despesa generat amb la formalització del contracte. 
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Donat que el període de proves té per objectiu la comprovació del funcionament general i 
conjunt de les instal·lacions executades i l’assoliment, en la seva finalització, del règim 
d’explotació de la instal·lació, la valoració econòmica del període de proves s’estima a partir 
dels preus oferts per a la fase d’explotació, però sense incorporar la mesura directa del cabal 
diari tractat atenent a les variacions o situacions transitòries que durant aquest període es 
poden donar. 
 
L’abonament dels treballs realitzats durant la fase de proves es realitzarà mitjançant un únic 
pagament de l’import calculat segons la fórmula que s’indica a continuació, a la finalització del 
període de proves i independentment de la duració del mateix i dels cabals registrats a la 
instal·lació, tot tenint en compte que serà com a mínim de 3 mesos i màxim de 12 mesos. 
 
En aquest sentit, la valoració econòmica d’aquest període quedarà establert mitjançant 
l’aplicació de la següent fórmula:  
 

Vproves = 3 x [(0,75·OFadj) + (0,50·Qmax,mes·OVadj)] 

 
On:  
 
Vproves Valoració econòmica de les proves de funcionament (€)  
OFadj Preu d’explotació fix ofert per l’adjudicatari (€/mes)  
Qmax,mes Cabal màxim (m³/mes) indicat a efectes dels imports de licitació  
OVadj Preu d’explotació variable ofert per l’adjudicatari (€/m³)  

 
En aquest sentit, l’inici de la fase de proves començarà amb l’emissió, per part del director/a 
de les obres, del corresponent certificat que coincidirà amb el certificat de finalització de les 
obres.  
 
4. L’abonament dels treballs d’explotació es farà contra certificacions mensuals, que 
s’emetran amb caràcter previ a les factures, tenint en compte el cabal mensual realment 
tractat amb els nivells exigibles de qualitat.  
 
D’acord amb el reglament de factures electròniques del Consell Comarcal, el lliurament de 
factures per part del licitador adjudicatari d’aquest procediment de contractació s’efectuarà per 
mitjans electrònics. Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació i el número intern d’operació (NIO) que equival al número de l’operació 
comptable del compromís de despesa generat amb la formalització del contracte. 
 
La valoració econòmica es realitzarà mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:  
 

Ve= OFadj + Q·OVadj - P 

 
On:  
 
Ve: Valoració econòmica del servei d’explotació corresponent al primer any del període de 
garantia de les obres (€/mes)  
OFadj Preu d’explotació fix ofert per l’adjudicatari (€/mes)  
Q Cabal mensual realment tractat (m³/mes)  
OVadj Preu d’explotació variable ofert per l’adjudicatari (€/m³)  
P Suma de Penalitats mensuals (veure apartat corresponent) 
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17.-SUBCONTRACTACIÓ. Art. 215 LCSP 
 

 NO    X SI      parts:     
 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestació o una 
part d’aquesta l’hagi d’executar directament el primer. 
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la 
competència.  
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui 
vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes 
s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les 
empreses que es té previst subcontractar.  
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es 
refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es 
donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, 
excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes.  
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.  
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les 
conseqüències establertes en la clàusula 28 del present plec.  
 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència 
l'article 201 LCSP. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP.  
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L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició 
especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
penalitats que es preveuen en la clàusula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva 
d’aquestes penalitats. 
 
18.- PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE. Art. 192 LCSP: 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini de lliurament del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà 
acordar la imposició de les penalitats següents:  
 
A. Execució de les obres 
 
Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat resolutòria 
del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP s’estableixen les següents 
penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les obres, del certificat de 
finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu 
vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que 
reglamentàriament així ho requereixin.  
 
En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres, director/a ambiental (si 
escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució de qualsevulla ordre en 
l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les següents penalitats:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra, cap d’obra, 
responsable d’equips/instal·lacions i responsable de la realització de les proves i explotació 
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posterior, si la sol·licitud al Consell Comarcal de la Conca de Barberà es fa més tard dels 15 
dies establerts o bé, no es produeix, i/o es comprova que el perfil i gènere no són correctes, 
s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter variable en funció del moment en el 
qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat per la pèrdua 
del valor afegit acumulat:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç 
 del termini contractual.  

 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç 
 del termini contractual.  

 • Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç 
 del termini contractual.  
 
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà de 
comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del mateix (o 
superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar les condicions.  
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. En cas 
d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, s’aplicaran les 
següents penalitats:  
 
 • Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
 d’execució de les obre, IVA exclòs. 
 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a de 
les obres o del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, sense que aquest fet posi en perill 
la funcionalitat o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i 
reconstrucció posterior, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà podrà aplicar una 
penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de l’element defectuós 
en funció de la seva gravetat i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les 
mesures correctives necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest 
element. 
 
B. Explotació del primer any de garantia 
 
Per al servei d’explotació durant el primer any de garantia s’estableixen les següents 
penalitats: 
 

Situació Valor penalitat 

La manca de comunicació immediata de qualsevol incidència 
que pugui suposar una afecció al medi 

1.000,00 € 

La manca d’enviament de la informació requerida en forma i 
temps 

1.000,00 € 
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Per cada mostra intolerable segons s’estableix al PPTP 
(aplica tan mostres integrades com puntuals) 

3.000,00 € 

Per cada mostra no conforme superior al valor de N (mostres 
no conformes permeses/any) segons s’estableix en el PPTP 
(aplica tan mostres integrades com puntuals) 

1.000,00 € 

Sequedat de fang inadequada que doni problemes i 
incidències en la gestió i transport del fang ala destinació final 

1.000,00 € 

Per la manca de depuració total o parcial d’aigües residuals, 
imputables al contractista 

Durada inferior a 12h 1.000,00 € 

Durada de 12h-24h 2.000,00 € 

Durada superior a 24h 5.000,00 € 

El no compliment de qualsevol altra de les obligacions del 
contractista determinades al PPTP, al contracte o a l’oferta 

1.000,00 € 

El no compliment d’una instrucció o requeriment del Consell 
Comarcal 

1.000,00 € 

El tractament de cabals deguts a aportacions paràsites 
superiors als existent a l’inici del contracte (entrada sobtada 
d’aigua blanca) 

No s’abonarà la part variable (Q x 
EVadj) corresponent a l’increment de 

cabal tractat degut a l’entrada 
d’aquestes aigües paràsites 

La reducció de la dedicació del personal parcial o total 
respecte a la dedicació prevista inicialment 

La reducció proporcional dels costos 
fixos establerts per aquest recurs 

Sancions o multes que pogués aplicar qualsevol organisme 
oficial quan s’origini per negligència de l’explotador 

Import de les corresponents sancions 

Incompliment del compromís d’adscripció de mitjans 
S’aplicarà una penalització de 

5.000,00 € 

 
Les penalitats s’aplicaran mensualment si es donen els motius durant el mes anterior. En cas 
de reiteració, es podran tornar a aplicar les penalitzacions en els mesos successius. 
 
C. Condicions especials d’execució 
 

 En cas de no aplicar la metodologia BIM a l’execució dels treballs es podrà acordar la 
imposició d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs.  

 

 En cas d’incompliment de la condició especial d’execució de l’empresa contractista de 
lliurar un informe final sobre l’aplicació efectiva de les mesures d’igualtat de gènere 
abans de la recepció del contracte s’acordarà la imposició d’una penalitat corresponent 
al 5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  

 

 En relació amb les obligacions previstes a la clàusula ètica 28 d’aquest plec 
considerades com a condicions especials d’execució s’estableixen les penalitats 
següents:  

 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clàusula 28.2 s’estableix una 

penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a 
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment.  

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de la clàusula 28.2 l’òrgan de 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència.  
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- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de la clàusula 28.2 l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria.  

 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral o la resta 
de les previstes a la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’acordarà la imposició d’una 
penalitat corresponent al 10 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  
 
L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència en una resolució 
ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a la imposició d’una penalitat equivalent al 
5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs.  
 
5. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP 
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 
fan urgent la subcontractació comporta la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de 
fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.  
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per causa imputable a l’empresa 
contractista, aquesta haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal, si s’escau, pels imports de les 
subvencions rebudes per l’execució d’aquest projecte que no es puguin justificar 
adequadament com a conseqüència de l’incompliment del termini establert. 

 
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats al Consell Comarcal, aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part del Consell Comarcal. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin 
d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no 
puguin deduir-se dels esmentats pagaments. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista una 
penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a 
l’Administració, aquesta ha d’exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
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Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin 
d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no 
puguin deduir-se dels esmentats pagaments. 

 
19.-DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (ART. 
211.F LCSP): 
 
- Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la 
resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 
contracte durant la totalitat de la seva vigència del Delegat/da d’obra, del cap d’obra i del 
responsable d’explotació de la instal·lació, oferts, que necessàriament han de complir amb els 
requisits establerts a l’Annex 2.  
 
No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si l’adjudicatari substitueix la persona 
que ocupa aquests càrrecs, sempre que aquesta tingui el mateix (o superior) perfil 
professional i gènere.  

 
- Es considera obligació contractual essencial l’assoliment, dins del termini màxim establert 
per a la fase de proves del contracte (12 mesos), dels objectius de qualitat de l’aigua tractada 
en els termes indicats en el projecte constructiu vigent.  
 
En aquest sentit, es considerarà que els objectius de qualitat de l’aigua tractada s’han assolit 
quan així quedi acreditat mitjançant l’analítica realitzada sobre una mostra representativa 
integrada en un període de 24 hores de manera proporcional al cabal o a intervals regulars, 
per un laboratori habilitat. 
 
Si l’adjudicatari/a no assoleix, dins del termini màxim establert per a la fase de proves (12 
mesos), els objectius de qualitat de l’aigua tractada en els termes indicats en el projecte 
constructiu vigent, serà causa de resolució del contracte. No obstant això, i amb la finalitat de 
garantir la prestació d’un servei bàsic com el sanejament i evitar l’abocament a medi de les 
aigües residuals no tractades, la resolució del contracte preveurà la prestació del servei 
d’explotació en les mateixes condicions tècniques del contracte per part de l’adjudicatari/a fins 
que el Consell Comarcal contracti la prestació del servei a una empresa alternativa, en el 
termini màxim de 12 mesos.  
 
L’incompliment de l’obligació descrita comportarà la resolució del contracte. 
 
20.- VOCAL DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ. 326.5 LCSP  
 

 President/a:   Toni Anglès Rosich, conseller comarcal de Medi Ambient del  
   Consell Comarcal 

 Vocal:    Josep Jaume Mateu i Beà, Interventor del Consell Comarcal 
 Vocal:    Luis Martín Montull, secretari del Consell Comarcal 
 Vocal:    Mireia Palau i Grau, tècnica de Medi Ambient 
 Secretària:   Mireia Sanahuja Borràs, cap d’unitat de Secretaria 
 
Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a: 
 
1. Luis Martín Montull, i Jordi Torre Bergadà (suplent) 
2. Mireia Sanahuja Borràs, i Àurea Domingo Blavi (suplent) 
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21- PAGAMENT 
 

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament 
lliurats i formalment rebuts per l’Administració. 
 
El pagament a l’empresa adjudicatària s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i 
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la 
LCSP. 

 
Les factures hauran d’incorporar els justificants dels treballs realitzats que seran degudament 
conformats per la persona responsable del contracte. 

D’acord amb el reglament de factures electròniques del Consell Comarcal, el lliurament de 
factures per part del licitador adjudicatari d’aquest procediment de contractació s’efectuarà per 
mitjans electrònics. Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació i el número intern d’operació (NIO) que equival al número de l’operació 
comptable del compromís de despesa generat amb la formalització del contracte. 

La remissió de factures electròniques s’efectuarà mitjançant sistemes que compleixin les 
condicions següents: 

a) L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà 
mitjançant signatura electrònica reconeguda. 

b) El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit 
mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-se el format 
de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI 
TS 101 903. O les evolucions d’aquest format, d’acord amb la regulació que a tal efecte 
realitzi l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que estableix Ordre PRE/2971/2007, 
de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les 
mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents 
d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus 
organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars. 
L’empresa  contractista podrà lliurar els serveis amb major celeritat de l’establerta en el 
contracte. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del 
què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a 
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 

c) Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l’oficina comptable, la unitat 
gestora i la unitat tramitadora (CODI DIR3) és L06090002. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
 
Tots els proveïdors del Consell Comarcal podran expedir i remetre factures electròniques 
mitjançant el punt general d’entrada.  

En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 
enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix 
l’esmentada Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 
reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
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Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari que l’empresa contractista 
haurà de fer constar en les factures corresponents són les següents: 
 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
C. Sant Josep, 18 

43400 - Montblanc (Tarragona) 
L06090002 

 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos 
de cobrament en els termes establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Es considerarà que s’incorre en demora de tramitació de les factures emeses quan es 
sobrepassi, per una banda, els terminis màxims legals per a la seva aprovació per l’òrgan de 
govern competent, els quals seran de 30 dies en el cas de factures, en els termes previstos a 
l’article 199.4 de la LCSP, i per l’altra es sobrepassi el termini màxim de trenta dies per al seu 
pagament a partir de la seva aprovació. El termini que sobrepassi del màxim previst per a la 
seva aprovació restarà del termini màxim per al seu pagament, sense que, en cap cas, el 
termini global pugui superar els 60 dies 
  
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts a l’article 200 de la LCSP.  
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