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ACTA  DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DELS SOBRES B (CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR) DEL 
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
“RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL BARRI DE LA VILA DE 
MARTORELL”, EXPEDIENT 4321/2025 
 
Martorell, 28 de maig de 2025 
 
A  la  Sala de sessions de l'Ajuntament de Martorell, essent les 8:00 hores,  es constitueix  la 
Mesa de contractació del procediment obert convocat per l'Ajuntament de Martorell per a 
l'adjudicació del contracte de l’obra “PROJECTE DE RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA 
FAÇANA FLUVIAL DEL BARRI DE LA VILA DE MARTORELL”,  amb un pressupost 
d'execució per contracte de 2.498.966,86 € (IVA exclòs). 
 
La Mesa de Contractació es composa dels següents membres: 
Presidenta: Sra. CRISTINA BENÍTEZ VÁQUEZ, coordinadora jurídica administrativa de l’àrea 
de territori i sostenibilitat. 
Vocals: Sra. ELISABET FERRER TERRATS, arquitecta municipal.  
Sr. JAUME TRAMUNT MONSONET, secretari de la corporació. 
Sra. LLUÏSA LLACH PUNTÍ, interventora accidental de la corporació. 
Secretaria suplent de la Mesa: Sra. MONTSERRAT NAVARRO CARRILLO cap de la secció  
de Patrimoni, Governació i Serveis Generals. 
 
 
La Presidenta obre l’acte donant lectura a l’informe emès pel Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez,  
arquitecte municipal i cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 27 de maig de 2025, 
valorant el contingut de les pliques admeses relatiu al criteri d’adjudicació , subjecte a judici 
de valor, consistent en la memòria descriptiva de l’execució de l’obra, previst a l’apartat H2 
del quadre de característiques del contracte. Es transcriu, tot seguit, el contingut literal del 
citat informe: 
 
“R/N: Àrea de Territori i Sostenibilitat. (RA 12/2025) 
       12_renaturalització façana fluvial B4_informe_sobre B 

R/V: mesa de contractació. (exp. G-4321/2025) 
 
Assumpte: Informe de valoració del sobre B (criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un 
judici de valor) del procediment obert convocat per l’Ajuntament de Martorell per a la 
contractació de l’execució de l’obra “Renaturalització urbana de la façana fluvial del barri de 
La Vila de Martorell”. 
 

Vist el Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de l’obra 
“Renaturalització urbana de la façana fluvial del barri de La Vila de Martorell”, el tècnic 
sotasignat informa: 

1) Segons l’acta de la mesa de contractació, de data 15 de maig de 2025 d’obertura del 
sobre  B (criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor) del 
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procediment convocat per l’Ajuntament de Martorell per a l'adjudicació del contracte 
de l’obra “Renaturalització urbana de la façana fluvial del barri de La Vila de 
Martorell”, es comprova que totes les pliques han presentat la documentació relativa 
a la Memòria descriptiva del procés d’execució d’obra, segons es preveu al Plec de 
clàusules administratives particulars aplicables al contracte (PCAP): 
 

 
 

2) Segons s’especifica en l’apartat H2 del PCAP relatiu als criteris que serviran de base 
per a l’adjudicació del contracte, l’únic criteri avaluable mitjançant un judici de valor 
és la Memòria descriptiva de l’execució de l’obra, amb una puntuació màxima de 30 
punts: 

 
Es presentarà una memòria tècnica que descriurà el procés d’execució de l’obra, 
posant especial interès en la minimització de l’afectació a les vies de circulació, a 
l’aparcament de la zona i a les edificacions veïnes, la informació i senyalització a la 
via pública, el manteniment de les vies d’accés a l’obra, la qualitat i manteniment 
dels tancaments del recinte de l’obra, l’organització dels talls i activitats estudiant 
les necessitats i prioritats en funció de la planificació, la coordinació de les activitats 
a desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen en l'obra, etc., així com 
en els avantatges proposats respecte el procés constructiu, la qualitat dels acabats, 
i l’impacte de l’execució de l’obra en l’entorn urbà. 

 
La memòria descriptiva de l’execució de l’obra es valorarà segons el següent detall: 

 
a) Estudi del procés constructiu (màxim 10  punts) 

- Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a 
l’obra. 
Puntuació: de 7 a 10 punts. 

- Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l’obra.. 
Puntuació: de 4 a 6 punts. 

- Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica. 
Puntuació: de 0 a 3 punts. 

 
b) Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (màxim 10 punts) 

- Proposta d’elevat interès. 

Plica núm. 1  BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L. CIF B66533456 
Plica núm. 2 UTE FERTRES-VILOR CIF B64410327 
Plica núm. 3 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU CIF A08153900 

Plica núm. 4 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.U. CIF A58425760 

Plica núm. 5 VOLTES CONNECTA, S.L.U. CIF B25583881 
Plica núm. 6 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. CIF A58869892 
Plica núm. 7 CIC3 OBRES I SERVEIS, S.L. CIF B67486118 
Plica núm. 8 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU CIF A25012386 
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Puntuació: de 7 a 10 punts. 
- Proposta d’interès normal 

Puntuació: de 4 a 6 punts. 
- Proposta d’interès limitat. 

Puntuació: de 0 a 3 punts. 
 

c) Propostes per garantir la qualitat dels acabats (màxim 10 punts) 
- Les propostes presentades són d’elevat interès: 

Puntuació de 7 a 10 punts 
- Les propostes presentades són d’interès normal: 

Puntuació de 4 a 6 punts 
- Les propostes presentades són d’interès limitat: 

Puntuació: de 0 a 3 punts 
 

Es presentarà en un document amb una extensió màxima de 10 pàgines (incloent 
documents adjunts), interlineat senzill i grandària mínima de lletra 11 punts. 

Les millores proposades, per tal de ser considerades, hauran de ser valorades amb 
preus unitaris i expressió dels seus amidaments.  

La documentació l’extensió de la qual excedeixi del màxim marcat (incloent els 
documents adjunts, ja siguin escrits o gràfics, i excloent la portada i l’índex) no serà 
valorada en la part que excedeixi d’aquest màxim, tenint-se en compte per a la 
puntuació només la informació incorporada fins aquest màxim.  

El contingut de la memòria tècnica no pot fer referència ni incloure cap informació 
que permeti conèixer o intuir qualsevol manifestació en relació als criteris 
automàtics de la licitació, encara que aquests criteris no s’acabin oferint. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria. 

3) Valoració de l’estudi del procés constructiu (màxim 10 punts): 

La proposta presentada pel licitador ha estat examinada d'acord amb els criteris de 
valoració continguts en el plec de clàusules: 
 
- Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a l’obra. 

Puntuació: de 7 a 10 punts. 
- Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l’obra.. 

Puntuació: de 4 a 6 punts. 
- Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica. 

Puntuació: de 0 a 3 punts. 
 
La puntuació atorgada correspon a la valoració global que s'efectua de la proposta per 
a cadascun dels esmentats criteris. Sense perjudici d'aquesta estimació global, i com 
a complement d'ella, s'expressen trets significatius que  motiven la valoració de les 
propostes examinades. 

Plica núm.1: 
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Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):            6,00 
punts. 

Proposta organitzativa genèrica de l’equip tècnic. 

Proposta de procés constructiu en una única fase diferenciant 3 grans zones de treball:  
Zona 1. Alta presència de paviments asfàltics, Zona 2. Alta presencia d’equipaments i 
zones d’estada. Zona 3. Alta presencia d’enjardinament i zones d’estada. Previsió de 
treball simultani en les tres zones (avançant en senti nord-sud)  

Proposta de procés constructiu: Treballs previs i implantació, enderrocs i moviment de 
terres, instal·lació de xarxes de sanejament i drenatge, instal·lació de la xarxa 
d’enllumenat públic, instal·lació de la xarxa de reg i fonts, (infraestructura civil, xarxa 
mecànica), execució del elements de contenció, ferms i paviments, jardineria 
equipaments esportius i zones infantils, mobiliari, senyalització i senyalectica, 
desmuntatge d’implantació i neteja global. 

Plica núm.2: 

Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):           7,00 
punts. 

Identificació de les actuacions a realitzar, de l’àmbit d’obra i dels condicionats a tenir 
en compte durant l’execució de l’obra. Possibilitat d’iniciar obra en coordinació amb 
obra actual. 

Proposta de procés constructiu actuant simultàniament i de manera autònoma en 6 
àmbits de treball diferenciats: zona aparcaments, zona jocs infantils i zona d’estada, 
zona camps de futbol, zona de pistes esportives i pistes d’skate, zona jocs infantils 2, 
zona verda. 

Definició del procés detallada del constructiu: definició d’accessos i senyalització, 
actuacions prèvies, moviment de terres, enderrocs, elements de contenció-fonaments, 
bases i paviments, xarxa de serveis, xarxa de jardineria, mobiliari urbà-senyalització 
horitzontal i vertical, equipaments esportius-jocs infantils, final d’obra. 

L’apartat “descripció del procés constructiu proposat” incorpora deferents quadres amb 
text inferior a la grandària de lletra mínima establerta PCAP, per la qual cosa el seu 
contingut no es valora. 

Plica núm.3: 

Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):            5,00 
punts. 

Previsió d’iniciar els treballs en coordinació amb els treballs actuals en fase d’execució. 

Identificació de les actuacions a realitzar, implantació, accessos i de condicionats a 
tenir en compte durant l’execució de l’obra. 
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Proposta del procés constructiu dividint l’obra en 5 àmbits: Àmbit 1. Pàrquing les 
carolines, àrea pícnic + workout. Àmbit 2. Camps de futbol, àrees jocs, prat i biotop. 
Àmbit 3. Pista de bàsquet skateparc i arbustiva. Àmbit 4. Jocs cautxú, zona d’estada, 
prat i arbustiva. Àmbit 5. Anfiteatre, àrea gossos, prat i arbustiva. 

Treball simultani en els 5 àmbits. Previsió avançar la posada en servei zona 
aparcament. Inici treballs zona Skateparc per major durada dels treballs. 

Procediment constructiu descrit de forma genèrica.  

Plica núm.4: 

Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):              7,00 
punts. 

Proposta d’execució de l’obra en 2 àmbits d’actuació (àmbit 1. Zona de prat, àmbit 2: 
zona de pistes i aparcament) que s’executaran de forma simultània i amb equips 
independents. Es preveuen les següents fases: Fase 0. Implantació. Fase 1. 
Enderrocs, fonaments, xarxes de serveis. Fase 2. Bases i paviments. Fase 3. 
Jardineria, equipament i instal·lació de lluminàries. Fase final. Paviment de cautxú, jos 
infantils, mobiliari i senyalització. 

Definició detallada del procés constructiu: operacions prèvies d’obra, implantació 
d’obra, serveis afectats, moviment de terres, enderrocs i elements de contenció, xarxes 
de serveis (drenatge, sanejament , enllumenat i reg), bases i paviments, senyalització 
i senyalètica, mobiliari urbà, equipaments esportius i jocs infantils, jardineria, treballs 
finals. 

L’apartat “implantació d’obra” incorpora quadre amb text inferior a la grandària de lletra 
mínima establerta PCAP, per la qual cosa el seu contingut no es valora. 

Plica núm.5: 

Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):             6,00 
punts. 

Proposta d’execució de l’obra en una única fase desenvolupada en diferents àrees 
funcionals a crear: Camp Johan Cruyff, àrea poliesportiva (jocs de bàsquet i skate 
parc), àrees de jocs infantils, aparcament, altres zones d’us (d’estada, calistènia / 
workout i d’esbarjo per a gossos) 

Definició detallada de les activitats d’obra, indicant equips i rendiments: implantació 
d’obra i tasques prèvies, enderrocs i demolicions, moviments de terres i 
condicionament del terreny, fonamentació i estructures, xarxes de serveis, ferms i 
paviments, ferms i paviments, senyalització viària, complements servis públic/ 
instal·lacions, equipament noves àrees funcionals i mobiliari urbà, jardineria, gestió del 
medi i reg superficial, repassos d’obra i neteja general. 
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L’apartat “1. Estudi del procés constructiu” incorpora un diagrama de barres amb text 
inferior a la grandària de lletra mínima establerta PCAP, per la qual cosa el seu 
contingut no es valora. 

Plica núm.6: 

Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):             5,00 
punts. 

Identificació de les principals actuacions a realitzar i singularitats de l’obra. 

Proposta d’execució de l’obra en una sola fase emprant diversos equips de treball 
segregant l’obra en àmbits. Previsió d’avanç esglaonat d’activitats per àmbits 
assimilant a una obra lineal. 

Definició de les activitats d’obra: Implantació d’obra dins del tancat de l’obra, enderrocs 
i moviment de terres (generant corrent d’execució de nord a sud i d’oest a est ne dos 
grans espais), infraestructura de xarxes de serveis – drenatge i sanejament-enllumenat 
i reg, ferms, paviments i elements  de contenció, jardineria, mobiliari, senyalització i 
senyalètica, equipament esportius i jocs infantils, retirada d’implantació i de tancament 
d’obra. 

Proposta de dues línies de producció (obra civil i reg i jardineria) 

Plica núm.7: 

Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):              5,00 
punts. 

Identificació de l’àmbit d’obra així com dels condicionats a tenir en compte durant 
l’execució de l’obra. 

Proposta d’execució de les obres en 3 fases: Fase 0. Gestions administratives, Fase 
1. Execució de les obres, Fase 2. Tasques finals. L’execució de les obres es preveu 
en un únic front de treball que avançarà en sentit est. 

Procediment constructiu indicat de forma genèrica: implantació, enderrocs, moviment 
de terres, canalitzacions de xarxes de serveis, pavimentació, jardineria, elements de 
mobiliari urbà, jocs infantils i equipament esportiu, senyalització viària, tasques finals. 

Plica núm.8: 

Valoració del procés constructiu de l’obra (0-10 punts):             5,00 
punts. 

Organització dels treballs en una sola fase, de manera unitària, afectant tot l’àmbit 
d’obra. 

Proposta de procés constructiu de l’obra: treballs previs, enderrocs i moviment de 
terres, elements de contenció, xarxa de sanejament i drenatge, xarxa d’enllumenat, 
xarxa de reg, pavimentació, jardineria i SUDS, equipament i mobiliari urbà. 
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Indicació de mitjana de treballadors, treballadors en punta de treball i previsió de 
nombre d’equips treballant simultàniament.  

L’apartat “a.4) Coordinació de les activitats a desenvolupar pel equips i organitzacions 
a l’obra” incorpora una Figura4. Organigrama de l’equip tècnic proposat, amb text 
inferior a la grandària de lletra mínima establerta PCAP, per la qual cosa el seu 
contingut no es valora. 

Proposta d’avantatges respecte el procés constructiu: campanya prèvia per detectar 
serveis afectats, utilització de fibres d’acer en les bases de formigó, i Pavifix pel reblert 
de junts de paviment, repintat marques viàries amb pintura termoplàstica en calent, 
utilització de maquinària específica. 

Quadre resum en base a les valoracions realitzades del procés constructiu: 

ESTUDI DEL PROCÉS CONSTRUCTIU DE L’OBRA (màxim 10 punts) 
Plica 1  6 

Plica 2 7 

Plica 3 5 

Plica 4 7 

Plica 5 6 

Plica 6 5 

Plica 7 5 

Plica 8 5 

4) Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (màxim 10 punts): 

-  Propostes d’elevat interès 
  Puntuació: de 7 a 10 punts.  
- Propostes d’ interès normal 
 Puntuació: de 4 a 6 punts.  
- Propostes d’interès limitat 
 Puntuació: de 0 a 3 punts.   
 
La puntuació atorgada correspon a la valoració global que s'efectua de la proposta per 
a cadascun dels esmentats criteris. Sense perjudici d'aquesta estimació global, i com 
a complement d'ella, s'expressen trets significatius que  motiven la valoració de les 
propostes examinades. 

Plica núm.1: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts): 6,00 
punts. 
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Identificació de les situacions d’afecció sense preveure afeccions al medi.  

Propostes de gestió de les interferències: tancament tipus rivisa, tasques d’asfaltat en 
horari nocturn o de cap de setmana, brigada de manteniment de tancaments, equip 
d’urgències, actuacions per minimitzar la contaminació acústica, generació de pols o 
emissions de C02, pòrtics de pas sota les línies elèctriques, reasfaltat carrers entorn 
immediat afectat per les obres.  

Plica núm.2: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts): 8,00 
punts. 

Identificació d’afectacions a l’entorn urbà i propostes per donar resposta a: 

Condicions d’execució de l’obra: encavalcament de projectes, cartes de compromís i 
preacords de subministrament i subcontracte de manera prèvia. 

Afectació de vies de circulació: recorregut d’accés i sortida adient, regulació del transit 
amb personal senyaler, reducció zona d’espera de vehicles, establiment de franges 
lliures de pas de vehicles d’obra-hores vall. 

Afectació aparcaments: pla obra en fases per garantir els aparcament, restauració 
d’espais d’aparcaments afectats, habilitació zones d’aparcament provisional. 

Afectació edificacions veïnes: avançament d’inici de projecte, sistema de neteja de 
rodes, minimització afectació pols i partícules en suspensió, informació directa  a veïns 
durant el desenvolupament de les obres. 

Informació i senyalització de la via pública: creació d’un vial costat obra per pas de 
vianants, brigada de seguretat, neteja i manteniment a temps complert, reforç 
provisional d’alguns trams d’enllumenat públic, reforç de la senyalització viària i 
complementació de l’existent amb il·luminació LED. 

Manteniment de vies d’accés: responsable d’implantació d’obra al domini públic + 
brigada de manteniment, sistema de rentat de rodes. 

Qualitat dels tancaments: manteniment mur de tancament carrer Riu, tancament 
provisional, brigada de seguretat, neteja i manteniment a temps complert. 

Plica núm.3: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts):5,00 
punts. 

Propostes: reportatge fotogràfic façanes i estat actual els habitatges, georàdar, sorolls 
(jornada de treball), itinerari de vehicles d’obra (recorregut per carrer del riu i carrer del 
Mur), afeccions a l’aparcament dels veïns, mesures per evitar la generació de pols, 
neteja de carrers, operaris senyalistes, protecció del medi (punt verd i zona per neteja 
de cubes de formigó) 
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Plica núm.4: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts):5,00 
punts. 

Identificació de les afectacions, indicant el grau d’intensitat, detall d’afectació i principal 
mesura de resolució. 

Propostes per a garantir la qualitat i manteniment dels tancaments del recinte de l’obra 
i senyalització a la via publica (tipologia de tancaments segons àmbit d’obra, brigada 
de manteniment, servei de comunicació i informació amb veïns), mesures per al 
manteniment de les vies d’accés (sistema de neteja de rodes, escombradora, punt de 
neteja de canaletes per a les cubes de formigó, senyalització d’itineraris) 

Plica núm.5: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts):4,00 
punts. 

Identificació de les afectacions, indicant el grau d’intensitat, detall d’afectació i principal 
mesura de resolució. 

Propostes: tanca mòbil per a la creació de passos de vianants, enderroc de voreres, 
paviment de panot voreres de 7cm de gruix, barreres de protecció per la creació de 
carrils auxiliars de vehicles, senyalització de les obres, disposició de brigades 
específiques (seguretat, manteniment i reposicions), pla específic de comunicació, 
controls mediambientals, certificacions àrees infantils. 

Plica núm.6: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts):6,00 
punts. 

Identificació de les afectacions, indicant detall d’afectació, impacte i durada, i principals 
mesures de resolució proposades amb valoració econòmica. 

Mesures proposades per a la zona d’implantació, separació zones d’obra i zones pas, 
equip de manteniment per tancaments o situacions imprevistes, situacions de 
generació de pols (regs periòdics i control mesurador de partícules), afectacions a vials 
de l’entorn (equip de neteja), afectacions amb el trànsit rodar (cartellera i operari 
senyaler), divulgació informativa de les obres, supervisió de les obres (càmera 360º), 
accessos de vehicles a les obres (pla d’itineraris i hores addicionals d’espera)  

Plica núm.7: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts):4,00 
punts. 

Identificació de les afectacions indicant detall d’afectació. 
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Mesures per minimitzar les afectacions: garantir  conservació i homogeneïtat de l’obra 
(amb previsió d’elements de tancament, senyalització, protecció, il·luminació, control 
d’accessos, instal·lacions, brigada de neteja i itinerari de vianants), coordinació de les 
activitats amb l’entorn, serveis afectats 

Plica núm.8: 

Valoració de les propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (0-10 punts):6,00 
punts. 

Proposta de protocol relatiu a la implantació de l’obra i treballs previs per tal de 
minimitzar les afectacions.   

Propostes genèriques en relació a l’impacte de l’execució de l’obra en l’entorn urbà. 

Propostes d’informació i senyalització a la via pública (senyalistes, agents cívics, 
cartells indicatius..)  

Propostes per a la minimització d’interferències en vies de circulació, aparcaments de 
la zona i edificacions veïnes (servei d’avisos, horaris especials de carrega i descàrrega, 
operaris senyalista, treball en cap de setmana o festius i duplicat d’equips en cas de 
necessitat) 

Propostes per a la minimització de l’impacte sobre el medi (brigada de neteja amb 
maquines escombradores, punt verd, dipòsit d’aigua freàtica) Propostes pel 
manteniment de les vies d’accés a l’obra (punt de neteja de rodes, mesures per a sacs 
i contenidors de runa) 

Propostes per la qualitat i manteniment dels tancaments (tancament i senyalització 
nova, protocol de revisió i adequació de tanques, telèfon de contacte en nits i cap de 
setmana, proposta de mesura preventiva amb tractament antidhesius i antigraffiti)  

Quadre resum en base a les valoracions realitzades de les propostes per minimitzar 
les afectacions de l’obra: 

 
PROPOSTES PER MINIMITZAR LES AFECTACIONS DE 

L’OBRA (màxim 10 punts) 
Plica 1  6 

Plica 2 8 

Plica 3 5 

Plica 4 5 

Plica 5 4 

Plica 6 6 

Plica 7 4 

Plica 8 6 
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5) Valoració per garantir la qualitat dels acabats (màxim 10 punts): 

-  Les propostes presentades són d’elevat interès 
  Puntuació: de 7 a 10 punts.  
- Propostes d’ interès normal 
 Puntuació: de 4 a 6 punts.  
- Propostes d’interès limitat 
 Puntuació: de 0 a 3 punts.   
 
La puntuació atorgada correspon a la valoració global que s'efectua de la proposta per 
a cadascun dels esmentats criteris. Sense perjudici d'aquesta estimació global, i com 
a complement d'ella, s'expressen trets significatius que  motiven la valoració de les 
propostes examinades. 

Plica núm.1: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):  3,00 
punts. 

Es proposen les següents actuacions valorades: Millora sobre la xarxa de drenatge 
amb sistema “Drenotube”, Millora sobre les zones d’estada amb sauló estabilitzat, 
Millora sobre els tancaments postvenda de la jardineria amb tancament perimetral amb 
malla taronja, Millora sobre el port de plantació de les arbustives augmentant la mida 
del contenidor. 

Plica núm.2: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):  7,00 
punts. 

Es proposen les següents actuacions valorades: Elaboració d’un pla d’assegurament 
de la qualitat i mediambiental, proveïdors i subcontractes amb certificats de qualitat, 
excavació de rases amb rasadora, demolició d’asfalt mitjançant fresadora i matxuqueix 
in-situ per subbases, excavació de caixa de paviment amb motoanivelladora, estesa 
de tot-u mitjançant estenedores, paviment de formigó armat amb talls cada 5x5m per 
permetre dilatacions, incorporació de fibres a les bases de formigó, millora de 
l’adherència i qualitat dels paviments, paviment de cautxú amb element drenants , 
utilització de tub “Drenotube” en substitució del tub dren + graves + geotèxtil, connexió 
a tubs amb peça clip, substitució de reixes d’embornals de gruix de 3cm per reixes de 
10cm, instal·lació de detector de pluja a programador de reg, base de graves en 
pericons, instal·lació de reg gota a gota a arbres existents, inspecció de canonades i 
connexions amb càmeres, ús d’elements prefabricats, millores en el desenvolupament 
i creixement d’espècies vegetals, millora enllumenat públic (pintura antigrafifiti i 
tractament anti corrosiu de les lluminàries), utilització de regles juntes transversals, 
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optimització sistema lumínic, utilització de formigó d’alta qualitat (DOR), previsió de 
canalitzacions de reserva. 

Plica núm.3: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):   5,00 
punts. 

Es proposa la implantació de Sistemes de Qualitat Integral segons la norma EN ISO 
9001:2015.  

Es proposen les següents actuacions valorades: disposició de servei de topografia 
durant tota la obra, implementació de metodologia LEAN, jornada de georadar per 
localització de serveis, eliminació de fibres sintètiques per als paviments amb acabat 
desactivat, substitució de la base de tot-ú artificial per tot-ú siderúrgic, utilització 
d’escàner làser per anivellament de paviments, plantació d’espècies vegetals a l’època 
més aconsellada 

Plica núm.4: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):    3,00 
punts. 

Es proposa la implantació d’un Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAQ) segons la 
norma EN ISO 9001:2015.  

Plica núm.5: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):    5,00 
punts. 

Es proposen les següents actuacions valorades: armadura de base de formigó, millora 
de bastiment i tapa de pous de registre, comprovació i actualització de l’arbrat i 
especies arbustives afectades i que caldran ser protegits i/o trasplantats a una vegada 
plantats, jornada final de neteja de paviments, tractament contra adhesius i antigraffitis 
en bàculs i columnes d’enllumenat, aparcament de bicicletes inox, inspecció final de la 
xarxa de clavegueram, sanejament i drenatge. 

Plica núm.6: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):    5,00 
punts. 

Es proposen les següents actuacions valorades: millores en la xarxa de reg (millora 
tuberia, millora aspersors, formigó recobriment tub corbable corrugat, millora tapes de 
registre), millores a la jardineria (períodes de plantació favorables, plantació en 
contenidor, proves d’infiltració, increment hidrosembra, adob líquid per a plantacions, 
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manteniment de jardineria durant 6 mesos), millores sobre els paviments (millora sauló 
amb sauló estabilitzat, rebliment rases amb terra tamisada)  

Plica núm.7: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):   6,00 
punts 

Es proposa la implantació d’un Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi ambient 
(PAQMA) 

Es proposen les següents actuacions valorades: inclusió d’aigua per afavorir la 
compactació de les rases, utilització de materials amb certificat de qualitat, jornada 
d’equip de georadar, operari amb equip de neteja, jornada d’inspecció de xarxa de 
clavegueram, pintat de la punta d’aspratge, base de graves en pericons de registre, 
aplicació de sistema de protecció antigraffiti i antiorins per fanals d’enllumenat, millora 
en les característiques de la barrera anti-arrels, unió de làmina anti-arrels amb cinta 
adhesiva. 

Plica núm.8: 

Valoració de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10 punts):  3,00 
punts. 

Es proposen les següents actuacions valorades: prova pilot de pavimentació de vorera, 
inspecció de tub de sanejament amb càmera robot, tractament antigraffiti i antiadesiu 
amb producte HLG System o equivalent, realitzar totes les plantacions entre 1 
d’octubre i 1 de març. 

 

Quadre resum en base a les valoracions realitzades de les propostes per minimitzar 
les afectacions de l’obra: 

 
PROPOSTES PER GARANTIR LA QUALITAT DELS ACABATS 

(màxim 10 punts) 
Plica 1  3 

Plica 2 7 

Plica 3 5 

Plica 4 3 

Plica 5 5 

Plica 6 5 

Plica 7 6 

Plica 8 3 
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 Projecte de la nova infraestructura verda per a la reducció del risc d'inundació en l'entorn urbà del barri de la Vila de Martorell amb el suport de la Fundación 
Biodiversidad  del Ministerio para la Transición Ecológica  y  el RetoDemográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliencia 

(PRTR),  finançat per l’Unió Europea  –  NextGenerationEU 
 

Actuació: “RENATURALITZACIÓ URBANA DE LA FAÇANA FLUVIAL DE LA VILA DE MARTORELL ACTUACIÓ B3 ENTORNOS FLUVIALES” 
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6) Valoració de la memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra: 

 

 
 

Memòria descriptiva del procés d’execució d’obra 

 

 
ESTUDI DEL 

PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

L’OBRA 
(màxim 10 punts) 

 

PROPOSTES PER 
MINIMITZAR LES 
AFECTACIONS 

DE L’OBRA. 
(màxim 10 punts) 

 
PROPOSTES 

PER GARANTIR 
LA QUALITAT 

DELS ACABATS 
(màxim 10 punts) 

 
TOTAL 

PUNTUACIÓ 
(màxim 30 

punts) 

Plica 1  6 6 3 15 

Plica 2 7 8 7 22 

Plica 3 5 5 5 15 

Plica 4 7 5 3 15 

Plica 5 6 4 5 15 

Plica 6 5 6 5 16 

Plica 7 5 4 6 16 

Plica 8 5 6 3 14 

 
 
 
La qual cosa informo per al vostre coneixement i efectes.” 

 
I a les 8:15 hores s'aixeca la sessió, i se n'estén aquesta acta, de la qual cosa la secretaria de 
la Mesa dóna fe. 
 
Martorell, document signat electrònicament al marge per la secretaria de la mesa i la 
presidenta. 
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