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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. Elements del contracte 

 
1.1 Legislació aplicable 

La naturalesa jurídica del contracte és la pròpia del contracte administratiu mixt 

d’obres i serveis  establert a l'article 14 i 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (des d’ara LCSP). El contracte que es derivarà 

d’aquesta licitació té caràcter de contracte mixt, d’acord amb allò establert a 

l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. En aquest sentit, el règim jurídic de la preparació i adjudicació del contracte 

és el corresponent als contractes tipificats com a obres, i es regeix per aquest plec 

de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels 

quals es consideren part integrant del contracte. 

 

El contracte es regeix per les clàusules contingudes en aquest Plec i, en general, per 

la LCSP i pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, així com pel Reglament general de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 de 

octubre i pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot 

allò no modificat ni derogat per les lleis esmentades. Addicionalment, també es 

regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de 

Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. Supletòriament 

s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de 

dret privat. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 

altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 

l'empresa adjudicatària de la obligació de complir-les. 

 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del RGLCAP, i 

els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 

l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, 

en el moment de la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de 

conformitat. 

 
1.2 Òrgan de contractació 

L’òrgan de contractació és el Director general del BST, en virtut de les facultats 

conferides pel Consell d’Administració del BST. 

 

Les dades de contacte, adreça postal i correu electrònic, així com l'adreça del perfil 

de contractant, consten en el quadre de característiques. 

 
1.3 Procediment i criteris per valorar les ofertes 

La contractació es realitzarà mitjançant el procediment obert simplificat que  preveu 

l'article 159, apartats de l'1 al 5, de la LCSP, i per valorar les proposicions i 
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determinar la millor oferta presentada s’ha d’atendre al criteri o als criteris 

d’adjudicació establerts a l’annex 7 d’aquest plec. 

 
1.4 Recurs ordinari 

Els actes i les decisions que s’adoptin en els procediments que aquest plec regeixi 

per a la contractació de subministraments que no reuneixin els requisits de l’apartat 

1 de l’article 44 de la LCSP podran ser objecte del recurs que correspongui, de 

conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya,la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

1.5 Jurisdicció competent 

Correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu resoldre les qüestions 

litigioses que se suscitin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el 

compliment i l’extinció del contracte. 

 

1.6 Revisió d’ofici 

La revisió d’ofici dels actes preparatoris i dels actes d’adjudicació de la contractació 

que es regeix per aquest plec s’efectuarà de conformitat amb el que estableix el 

capítol I del títol V de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, i d’acord amb allò previst a l’article 41 de 

la LCSP. 

 
1.7 Responsable del contracte 

Per aquesta contractació, l’òrgan de contractació designarà un responsable del 

contracte en la resolució d’inici de l’expedient que serà el que consti en el quadre 

de característiques. 

 

Al responsable del contracte li correspon supervisar l’execució, adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la 

prestació pactada es realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li 

atribueixin. Per al desenvolupament d’aquesta funció, el responsable del contracte 

pot ser una persona física o jurídica, vinculada al BST o aliena a aquest. 

 

D’acord amb l’apartat 2 del article 62 de a LCSP, en el contracte objecte d’aquest 

plec, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu 

de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 

 

1.8 Despeses de publicitat 

En el quadre de característiques, apartat 17, consta l’import màxim aproximat de 

les despeses de publicitat de la licitació del contracte que ha d'abonar l'empresa 

adjudicatària i que inclou tant les dels butlletins oficials, com, en el seu cas, les que 

generi la difusió de la contractació en altres mitjans de comunicació. En el supòsit 

que els licitadors adjudicataris siguin més d’un, l’import que hauran d'abonar serà 

proporcional a la suma que se'ls hagués adjudicat individualment. 
 

1.9. Mitjans de comunicació electrònics 

1.9.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació 

d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en 

derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents 

de les relatives als elements essencials. Això és, els plecs i les ofertes, deixant el 

contingut de la comunicació oral adequadament documentat. Per exemple, podrà 

documentar-se mitjançant arxius o resums escrits o sonors dels principals elements 
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de la comunicació. 

 

1.9.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics 

a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 

notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons 

mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC/o declaració 

responsable. Un cop rebut/s el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 

facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha 

posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir- hi la/les persones 

designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual 

on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat 

digital o amb contrasenya. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 

d’enviament de l’avís de la notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat 

el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, 

els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 

l’empresa a qui s’adreça. 

 

1.9.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, 

les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de 

subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de 

subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a 

disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, 

accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, 

adreça que consta en l’apartat 32 del quadre de característiques. 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 

relacionat amb aquesta licitació. 

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 

realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació 

d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest 

tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 

integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 

publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 

 

1.9.4 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient 

l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu 

a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 

electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 

Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 

electrònica admesa per a la signatura del DEUC o declaració responsable i de 

l’oferta. 

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 

qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 de 

l’esmentat Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de 

confiança, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 

certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura 

electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
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1.10 Actuació ètica 
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L’empresa contractista i en el seu cas, les empreses licitadores, han d’adequar la 

seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta següents: 

 

1. Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i 

actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles 

formes. 

 

2. En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi 

d’actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les 

regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la 

seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents: 

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 

de conflicte d’interessos. 

 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte. 

 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 

entorn familiar o social. 

 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

d’oportunitats i de lliure concurrència. 

 

e) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic. 

 

f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple 

els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 

etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles 

finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 

coneixement. 

 

g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 

obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 

interès propi. 

 

h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

 

i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

 

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar 

una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 

2 Objecte del contracte 

 

2.1 Objecte de la contractació 
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Constitueix l'objecte de la contractació la realització de les obres  i serveis que 

consta en el quadre de característiques que figura adjunt en aquest plec. Les 

característiques tècniques de la prestació consten en el Plec de prescripcions 

tècniques. 

 

En el supòsit en què la contractació inclogui la redacció del projecte d’obres i 

l’adjudicació de les obres , s’estarà al que disposa l’article 231.2 i l’article 234.3 

de la LCSP. 

 

2.2 Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

Tal i com preveu l’article 28 de la LCSP, la present contractació es du a terme 

perquè resulta necessària per al compliment i realització dels fins institucionals de 

BST. 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que cal satisfer mitjançant aquesta 

contractació, així com la idoneïtat del seu objecte i el contingut per satisfer-les 

s’especifiquen en el Plec de prescripcions tècniques que la regeix. 

 

2.3 Admissibilitat de variants 

Atenent a les prescripcions disposades en l'article 142 de la LCSP, quan s'admeti la 

presentació de variants ha de constar aquesta possibilitat en l'apartat 7 del quadre 

de característiques, així com els seus requisits, modalitats i característiques. 

 

2.4 Termini màxim d’execució del contracte 

El termini màxim d'execució del contracte és el que s'estableix en l’apartat 8 del 

quadre de característiques. En qualsevol cas, el termini d’execució de les obres 

començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 

replanteig.  
 

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es 

determinin, s'entenen integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

 

Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, 

l’òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense 

perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents. 

 

3. Dades econòmiques del contracte i revisió de preus. 

3.1 Dades econòmiques del contracte 

3.1.1 Les dades econòmiques del contracte són les que consten en l’apartat 9 del 

quadre de característiques. 

 

3.1.2 El preu del contracte és el d’adjudicació, es consideraran inclosos els tributs, 

les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 

despeses que s’originin com a conseqüència de l’execució del contracte. No obstant, 

en l’esmentat apartat 9 del quadre de característiques consta diferenciat l’IVA. 

 

3.1.3 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de 

crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa 

aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat 10 del quadre de característiques. 

No obstant, en cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior 

al de l’inici de la seva execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 

derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 
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3.2 Revisió de preus 



14 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

 

 
 

Els preus de la contractació objecte del present plec no podran ser objecte de revisió 

excepte que es disposi el contrari en l’apartat 11 del quadre de característiques. En 

el cas que s'admeti la revisió de preus, serà d'aplicació la fórmula que consta en 

aquest apartat 11 i sempre que el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% 

del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització. 

 

En el cas que s’admeti, cal detallar-ne la fórmula tipus aplicable d’entre les 

previstes en el Reial decret 1359/2011, de 7 de octubre. 

 

L’import de les revisions que siguin procedents s’ha de fer efectiu mitjançant 

l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments 

parcials. Els possibles desajustos que es produeixin respecte de l’expedient de 

despesa aprovat en l’exercici, com ara els derivats de diferències temporals en 

l’aprovació dels índexs de preus aplicables al contracte, es poden fer efectius en 

la certificació final o en la liquidació del contracte. 

 

II. LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

4. Aptitud per contractar 

 

4.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 

contracte corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 de la LCSP 

 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 

dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP 

 

- Acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica 

i financera i professional o tècnica requerida, en els termes establerts en els 

annexos 5 i 6 d’aquest plec. Aquest requisit serà substituït pel de la 

classificació, quan aquesta sigui exigible d'acord amb el que disposa la LCSP, 

classificació que, en aquest cas, consta a l'apartat 16 del quadre de 

característiques. 

 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 

dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte i 

 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 

destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 

participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les 

empreses licitadores 

 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins 

de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons 

resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en 

el moment de la perfecció del contracte. 

 

En tot cas, les empreses licitadores han d’estar inscrites en el Registre electrònic 

d’empreses licitadores (RELI) o en   el   Registre   oficial   de licitadors i empreses 

classificades del sector públic, en la data final de presentació d’ofertes per tant 

com a requisit per participar en la licitació, la inscripció en el registre de licitadors 

que correspongui. 

 

 
4.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques 

s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució i/o modificació inscrita en el Registre 

Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, 

s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 

fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si 

s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb 

la presentació del NIF. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 

Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 

certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per la oficina 

consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 

acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 

comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 

local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han 

d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 

Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són 

nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial 

del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 

harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència 

l’article 80 de la LCSP. 

 

4.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 

exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 

cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 
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4.4 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions 

tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan 

de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden 

participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja 

la competència. 

 
5. Solvència de les empreses licitadores 
5.1 Classificació de les empreses licitadores 

Quan el valor estimat del contracte, d’acord amb l’apartat 9 del quadre de 

característiques, sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista 

d’obres. En aquest cas, consta en l’apartat 16.3 del quadre de característiques la 

classificació que ha de tenir l’empresari, si bé la classificació d’aquest, en el grup 

o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria 

igual o superior a la que exigeix aquest apartat del quadre acredita les seves 

condicions de solvència per contractar 

 

Si l’objecte del contracte es divideix en lots, la classificació a requerir a les 

empreses es determina en relació amb cadascun dels lots, i és proporcional a 

aquests. 

 

Independentment del valor estimat del contracte, als empresaris no espanyols 

d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu, tant si concorren al contracte aïlladament com si estan integrats 

en una unió, no és obligatori que acreditin que estan classificats, si bé han 

d’acreditar compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en els 

annexos 5 i 6 d’aquest plec . 

 

En les UTE, per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió 

empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la 

Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i 

estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat 

signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos 

primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional que es detallen en els annexos 5 i 6 

d’aquest plec. 

 

Respecte dels empresaris que concorrin agrupats, per tal de valorar i apreciar la 

concurrència del requisit de classificació s’han de tenir en compte les prescripcions 

disposades a l’article 69 de la LCSP. 

 

5.2 Solvència de les empreses licitadores. 

Quan no sigui exigible que l’empresari estigui classificat, ha d’acreditar que 

compleix els requisits mínims de solvència que es detallen en els annexos 5 i 6 

d’aquest plec a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen igualment en 

aquests annexos. 

 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 

en els termes indicats en els annexos 5 i 6 d’aquest plec. Per tal de determinar la 

solvència de la unió temporal, es pot acumular l’acreditada per cadascuna de les 

seves integrants d’acord amb la LCSP. 

 

Si l’objecte del contracte es divideix en lots, la solvència a requerir a les empreses 

es determina en relació amb cadascun dels lots, i és proporcional a aquests. 
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5.3 Integració de la solvència amb mitjans externs 

D’acord amb l’article 75 de la LCSP, les empreses licitadores poden recórrer per a 

l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la 

naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva 

solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes 

entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 

licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 

disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 

efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants 

en la unió o d'altres entitats. 

 

5.4 Compromís a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals i/o materials 

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 

del contracte els mitjans personals i/o materials suficients que s’indiquen en 

l’apartat 20 del quadre de característiques. 

 

5.5 Certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar 

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 

referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació 

als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 

6 Criteris d'adjudicació 

Consta en l'annex 7 d’aquest plec la relació desglossada i detallada dels criteris 

d'adjudicació que es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre 

ells i la seva forma de valoració. 

 

No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouran del 

procediment, si es dóna algun dels supòsits següents: 

 

1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus 

unitaris màxims de sortida, en cas que s'haguessin fixat, o qualsevulla altra 

limitació econòmica que s'hagués pogut establir, d'acord amb l’apartat 9 del 

quadre de característiques. 

 

2. Quan l’objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el plec 

de prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat. 
 

En els casos d’empat en les valoracions obtingudes per les ofertes de les empreses 

licitadores, s’aplicaran els criteris de desempat previstos en l’article 147 de la LCSP. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

En el cas de requerir informació d’aquesta documentació, haurà d’estar a disposició 

de la Mesa de Contractació en un termini màxim de tres dies hàbils des del seu 

requeriment. 

 

7. Ofertes desproporcionades 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o 

desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius 

establerts en l’apartat 30 del quadre de característiques. 
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Quan, d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, l'oferta del candidat proposat per la 

Mesa de contractació com a adjudicatari es presumeixi que és anormalment baixa 

perquè es donen els supòsits que preveu l’esmentat apartat 30, la Mesa de 

contractació li requerirà perquè justifiqui la seva oferta. L’empresa licitadora 

disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents 

que siguin pertinents a aquests efectes des de l’enviament de la comunicació 

corresponent. 

 

Si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa 

sol·licitada dins el termini esmentat, o si rebuda dins d'aquest termini es considera 

motivadament que l'empresari no justifica la viabilitat de la seva oferta, queda 

exclòs de la licitació. 

 

Es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 

hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si és comprova que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en 

aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

 

8. Licitació 

8.1 Documentació 

8.1.1 Si, d'acord amb l'apartat 6.3.1 del quadre de característiques, l'objecte del 

contracte està fraccionat en lots, l'empresa que concorri a la contractació 

podrà presentar oferta als corresponents lots atenent les prescripcions 

disposades en l'apartat 6.3 d'aquell quadre. Per contra, si el contracte no 

està fraccionat en lots, el licitador haurà de presentar oferta a la totalitat 

de la prestació objecte del contracte, i s’exclourà tota l’oferta del licitador 

que solament concorri a una part de l'objecte del contracte. A part de lots, 

l'òrgan de contractació també podrà determinar altres subdivisions amb 

els mateixos efectes que els dels lots. 

 

8.1.2 Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de presentar el 

número de sobres que s’indiquen a l’apartat 19 del quadre de 

característiques en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació 

mitjançant l’eina de Sobre Digital quan així consti a l'apartat 5 del quadre 

de característiques. 

 

Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per 

sol·licitar informació addicional sobre els plecs i la documentació 

complementària, la qual haurà de facilitar-se, almenys, sis dies naturals 

abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, a condició que l’hagin 

demanat almenys nou dies naturals abans del transcurs del termini de 

presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació. 

 

8.1.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec 

i del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a 

l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes 

oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
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8.1.4 Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició, sense 

perjudici del que disposa l'apartat 7 del quadre de característiques sobre 

admissibilitat de variants. Tampoc podrà subscriure cap proposta en UTE 

amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 

temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no-admissió de 

cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

8.2 Lloc de presentació 

8.2.1 Mitjançant eina de Sobre Digital. 

8.2.1.1 Quan, d'acord amb l'apartat 5 del quadre de característiques, les 

empreses licitadores hagin de presentar els sobres mitjançant l’eina de Sobre 

Digital, les empreses interessades hauran d’accedir al corresponent enllaç que 

consta en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació i omplir un formulari 

per donar-se d’alta a l’eina; a continuació rebran un missatge al/s correu/s 

electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 

que les que designin en la declaració responsable, que s’esmenta en la clàusula 

8.3.1. d’aquest Plec, per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM. 
 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 

l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu 

de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre 

Digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-

la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 

presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, 

atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en 

el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat 

dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual 

han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 

custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots 

els sobres o diferents per a cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores 

la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 

introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per a 

l’accés al seu contingut. 

 

BST demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 

accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 

moment que correspongui. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual que 
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garantirà la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
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constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 

establertes. 

 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 

hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han 

d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través 

de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 

paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 

al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 

de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 

paraula clau. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A 

partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa. 

 

Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 

de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis 

de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres 

es/index.xhtml 
 

8.2.1.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional 

setzena de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital 

es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la 

documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció 

de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes i després 

fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini 

màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona tramesa en el termini 

de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 

en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual 

s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 

aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 

exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-

ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

 

8.2.1.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de 

qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els 

documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de 

Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents 

per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 

responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 

contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 

d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 

imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de 

l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 

documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 

importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 

documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels 

tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 

compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 

amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica, en 

aquests casos, de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per 

tant, de poder garantir la no-modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini 

de presentació. 

 

8.2.1.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 

d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres 

es/ind ex.html 

 

 

8.2.2 No presentació mitjançant eina de Sobre Digital. 

Quan, d'acord amb l'apartat 5 del quadre de característiques, les empreses 

licitadores no hagin de presentar els sobres mitjançant l’eina de Sobre Digital, les 

empreses interessades han de lliurar les seves proposicions i la resta de 

documentació a la dependència de l'òrgan contractant que figuri en l'anunci dins 

del termini que s’indica. D'acord amb l'article 80 del Reglament, les proposicions 

també podran ser enviades per correu. En aquest últim cas, en la sol·licitud ha de 

constar la data de consignació de la documentació a l’oficina de correus i el licitant, 

en aquest mateix dia, ha de comunicar a l’oficina receptora de l’òrgan de 

contractació la tramesa de la proposició, mitjançant tèlex, fax, telegrama o en el 

correu electrònic que s'esmenti en el quadre de característiques. Si la documentació 

arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del termini no serà 

admesa. Igualment, en el supòsit que arribi dins d’aquests deu dies però sense 

l'acompliment dels requisits anteriorment assenyalats, tampoc serà admesa. 

 

8.3 Contingut dels sobres 

8.3.1 Documentació del sobre número A 

L'operador econòmic que concorri a la licitació haurà d'incloure en aquest sobre A 

la declaració responsable degudament emplenada el model de la qual s'adjunta 

en l'annex 2 d'aquest plec. La declaració haurà de ser signada per qui ostenti la 

representació de la societat que presenta l’oferta. 

 

8.3.2 Contingut del sobre B i, si escau, del sobre C 
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Depenent dels criteris d'adjudicació que consten a l'annex 7 d'aquest plec, s'han de 

tenir en compte els següents paràmetres: 

 

a) Quan en l’esmentat annex 7 consti un únic criteri d'adjudicació o diversos 

criteris d’adjudicació quantificables tots ells de forma automàtica, les 

empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació que 

determini llur oferta. 

 

b) Si en l’esmentat annex 7 s’han establert tant criteris d’adjudicació 

avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris quantificables de forma 

automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la 

documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici 

de valor, i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables 

de forma automàtica. En aquest cas, la inclusió en el sobre B de l’oferta 

econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant 

avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, 

comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de 

les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 

documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa 

als criteris de valoració subjectiva. 

 

La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que 

s’adjunta com a annex 4 a aquest plec, i les proposicions corresponents a altres 

criteris d’adjudicació, si s’escau, als continguts assenyalats en els annexos 

corresponents. En el supòsit del Sobre Digital, constarà la corresponent plantilla en 

l’eina. 

 

Únicament l’oferta econòmica del licitador, recollida en l’esmentat model, en el qual 

el licitador, entre els altres aspectes que s’indiquen, ha d'especificar l’oferta 

econòmica. L'import de la proposició no pot ser superior als preus unitaris màxims, 

si han estat establerts, ni a qualsevulla altra limitació econòmica fixada en les bases 

de la contractació. 

 

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

Les proposicions les ha de signar els representants legals de les empreses licitadores 

i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-

se en UTE si resulten adjudicatàries, les ha de signar els representants de totes les 

empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han 

de ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable que 

s'esmenta en la clàusula 8.3.1 d’aquest plec. 

 

D’acord amb l’article 133 de la LCSP, les empreses licitadores poden declarar, 

d'entre els documents i/o les dades facilitades que han presentat, els que tenen 

informació confidencial. 

 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional 

a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 

justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 

confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de 

l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

 

9. Mesa de contractació i obertura dels sobres i examen de la 

documentació 
9.1 Mesa de contractació 

D’acord amb allò que disposa l’article 326 de la LCSP i als articles 21 i 22 del 

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa 

de contractació. 

 

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres que figuren en l’annex 8 

d’aquest plec. 

 

Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents el president, el 

secretari, l’assessor jurídic i el que tingui atribuïdes les funcions relatives al control 

econòmic pressupostari de l’òrgan de contractació. En cas d’empat de vots dirimirà 

el vot del president. 

 

La Mesa de contractació podrà estar assessorada per comissions tècniques. 

 

9.2 Obertura dels sobres i valoració de les ofertes. 

Depenent dels criteris d'adjudicació que consten a l'annex 7 d'aquest plec, s'han de 

tenir en compte els següents paràmetres: 

 

a) Si en l’esmentat annex 7 s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos 

criteris d’adjudicació quantificables tots ells de forma automàtica, en el dia, lloc 

i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura 

conjunta dels sobres A i B presentats per les empreses. En el supòsit que la 

Mesa de contractació observi defectes esmenables en la declaració responsable, 

ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 

termini de tres dies naturals. 

 

b) Si en l’esmentat annex 7 s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en 

funció d’un judici de valor i criteris quantificables de forma automàtica, en el 

dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels 

sobres A i B presentats per les empreses, acte que serà públic excepte que la 

presentació sigui tramitada per mitjans electrònics. La valoració de les 

proposicions l’han de fer els serveis tècnics de l’òrgan de contractació en un 

termini no superior a set dies naturals, i les ha de subscriure el tècnic o els 

tècnics que facin la valoració. En el supòsit que la Mesa de contractació observi 

defectes esmenables en la declaració responsable, ho comunicarà a les 

empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies 

naturals. 

 

Posteriorment, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci publicat en el perfil de 

contractant, se celebrarà un nou acte, que serà públic, en el qual es donarà a 

conèixer les empreses que han concorregut a la licitació i, si s'escau, les 

excloses del procediment així com la puntuació obtinguda per cadascuna de 

les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de 

valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses 

admeses. 
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Un cop acabada la obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden 

fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, 

les quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 

 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 

en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 

conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena 

d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de 

l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses 

licitadores. 

 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 

les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 

models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 

l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 

l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 

quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 

especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 

prescripcions no seran objecte de valoració. 

 

10. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

l’adjudicació 

10.1 Un cop obert el sobre corresponent al o als criteris d’adjudicació 

quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, la Mesa ha de procedir a: 

 

1r Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els 

requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes. 

 

2n Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació. 

 

En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es 

presumeixi que és anormalment baixa perquè es donen els supòsits que preveu 

l’apartat 30 del quadre de característiques, la Mesa ha de seguir el procediment 

que preveu l’article 149 de la LCSP, si bé el termini màxim perquè el licitador 

justifiqui la seva oferta no pot superar els 5 dies hàbils des de l’enviament de 

la comunicació corresponent. 

 

3r Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una 

comunicació electrònica perquè, dins del termini de 7 dies hàbils, a comptar 

de l’enviament de la comunicació, presenti la següent documentació 

justificativa: 

 

a) Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la 

personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula 4 d’aquest 
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b) Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar 

proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 

d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan 

administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals 

següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el 

Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran 

testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 

 

c) Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 

solvència, tant econòmica com tècnica. 

 

d) Quan, d'acord amb l'article 75 de la LCSP, l'empresa licitadora recorri a les 

capacitats d'altres entitats, presentarà el compromís per escrit d'aquestes 

entitats que disposarà dels corresponents recursos necessaris. 

 

e) Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia 

de la qualitat i de gestió mediambiental relacionats, en el seu cas, en l’annex 

6 d’aquest plec. 

 

f) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva en qualsevol 

de les formes previstes en l'article 108 de la LCSP, d’acord amb el que 

s’estableix a l’apartat 12 del quadre de característiques. 

 

g) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de 

publicitat corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat 17 

del quadre de característiques. 

 

h) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat 29 del quadre de característiques. 

 

Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 

(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic o figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 

Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i 

aquests siguin accessibles de manera gratuïta per a l’òrgan de contractació o 

per la mesa de contractació, no estarà obligat a presentar els documents 

justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els llocs 

referits. 

 

10.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 

la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la 

documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de 

comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini 

màxim de 3 dies naturals. 
 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació 

en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà 

que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 

documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent 

del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà 



28 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

efectiu, en primer lloc, contra la garantia provisional que, en el seu 



29 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

 

 
 

cas, s’hagués constituït i, a més, podrà donar lloc a declarar a l’empresa en 

prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2, lletra a), de la LCSP. 

 

11. Adjudicació del contracte 

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents 

a la recepció de la documentació a que fa referència la precedent clàusula, i s’ha 

de procedir, una vegada adjudicat, a formalitzar-lo no més tard dels quinze dies 

hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i 

candidats. 

 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les 

empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació dins del termini de 15 dies naturals. 

 

12. Devolució de la documentació presentada pels operador econòmics 

no adjudicataris 

 

Una vegada adoptat l'acord d'adjudicació per l’òrgan de contractació, i prèvia 

sol·licitud dels licitadors no adjudicataris, s'haurà de retornar la documentació 

presentada per aquests acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de 

requisits previs, una vegada hagin transcorregut els terminis per interposar 

recursos sense que s’hagin interposat, reservant-se BST la facultat de destruir-la 

quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació i no hagi estat recollida. 

 

13. Formalització del contracte 

El contracte es formalitza en document administratiu d'acord amb les prescripcions 

establertes en l'article 153 de la LCSP. 

 

III. EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ  

 
14. Modificació del contracte 

 

L'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el contracte per 

raons d'interès públic, d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 de la 

LCSP, amb les particularitats que preveu l'article 207 y l’article 242 d'aquesta 

mateixa norma, en els supòsits següents: 

 

a) En els supòsits en què així s'hagi previst a l'apartat 21 del quadre de 

característiques, fins a un màxim del vint per cent del preu inicial del contracte i 

sense que les modificacions puguin suposar l'establiment de nous preus unitaris no 

previstos en el contracte. 
 

b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació que no estigui 

prevista en el plec de clàusules administratives particulars i es compleixin els 

requisits i es doni algun o diversos dels supòsits que preveu l'article 205 de la LCSP. 
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En tot cas les modificacions seran motivades, atendran a raons d’interès públic i 

seran obligatòries per al contractista. 

 

En el supòsit que siguin d’aplicació de les mesures d’estabilitat pressupostària que 

corresponguin, s’admet la modificació i/o resolució del contracte en casos de 

situacions de contenció o modificació de la despesa i que siguin derivades de 

l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostàries, d’acord amb allò que s’estableix 

a la Disposició Addicional Tercera de la Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures 

fiscals, financeres i administratives. Aquestes modificacions i/o resolucions es fan 

per raons d’interès públic d’acord amb allò previst a l’art. 203 del LCSP. 

 
15. Cessió del contracte 

 

Els drets i les obligacions provinents del contracte poden ser cedits per l’adjudicatari 

a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin 

estat la raó determinant de l’adjudicació del contracte, de la cessió no en resulti 

una restricció efectiva de la competència en el mercat i no estigui exclosa la 

possibilitat de la cessió a l’apartat 24 de quadre de característiques. 

 

Perquè els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s’han de 

complir els requisits següents: 

 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per cent de l’import del contracte. 

No és aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista 

en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en 

coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat 

negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions 

a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 

concursal. 

 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb el BST i la solvència que 

sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no estigui incurs 

en una causa de prohibició de contractar. 

 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 

pública. 

 

Amb el compliment dels citats requisits, el cessionari queda subrogat en tots els 

drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 

Quan sigui requisit la constitució de garantia definitiva, no es pot tornar o cancel·lar 

la garantia prestada pel cedent fins que no estigui formalment constituïda la del 

cessionari. 

 
16. Subcontractació 

 

16.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització   

parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es 

preveu en l’apartat 25 del quadre de característiques. 
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16.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del 

contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el 

perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència professional 

o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En 

aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha 

de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 

subcontractar. 

 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no 

s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que 

transcorrin vint dies des de que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació 

i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que 

autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada 

d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si BST notifica dins 

d’aquest termini la seva oposició. 

 

16.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, 

després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva 

execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació 

que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 

representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment 

l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans 

de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 

prohibició de contractar. 

 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 

serà suficient per acreditar la seva aptitud. 

 

16.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 

contracte, així com tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

16.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

 

16.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 

de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 

l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 

situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació donarà lloc, en 

funció de la repercussió en l’execució del contracte, a alguna de las conseqüències 

següents: a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 

per 100 de l’import del subcontracte; b) la resolució del contracte, sempre que es 

compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 

de l’article 211 de la LCSP. 

 

 

 



32 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal, qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució 

del contracte front al BST, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social 

o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement 

que el BST tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant del BST per les obligacions 

contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 

contracte principal i dels subcontractes. 

 

16.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 

l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 

previstes en l’article 71 de la LCSP. 

 

16.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 

persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

16.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 

 

17. Règim de pagament 

 

El BST abonarà el preu d’acord amb allò previst a l’article 198.4 de la LCSP. 

 

D'acord amb la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, a partir 

del 15 de gener de 2015 les factures que s'hagin de presentar davant les 

administracions públiques han de ser en format electrònic i s'han d'enviar a través 

d'un dels punts generals d'entrada de factures establerts. 

 

Mitjançant l’Acord de Govern 151/2014, la Generalitat de Catalunya ha declarat el 

servei e.FACT (Consorci AOC) punt general d’entrada de les factures electròniques 

que s’hagin de presentar a les administracions públiques catalanes. 

 

Així doncs, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació 

a través del punt general d’entrada les entitats següents: 

 

a) societats anònimes 
b) societats de responsabilitat limitada 

c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 

nacionalitat espanyola 

d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori 

espanyol en els termes que estableix la normativa tributària 
e) unions temporals d’empreses 
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f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, 

fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització 

d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització 

hipotecària o fons de garantia d’inversions 

 

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol 

el format electrònics següent: 
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Format facturae 

 

L’ intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d’altres 

administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya (Consorci AOC). 
 

Les factures electròniques hauran de tenir el format factura-e 3.2 o 3.2.1 i hauran 

d'estar signades electrònicament amb certificat reconegut de 3r nivell. 

 

A la factura s’han d’identificar els òrgans administratius amb competències en 

matèria de comptabilitat pública als quals vagi adreçada la factura. 

 

Per tal de complir amb les normes estatals d’interoperabilitat per a la identificació 

dels òrgans administratius en la factura electrònica s’han d’utilitzar els codis DIR3 

corresponents a: 

 

a. Oficina comptable 
b. Òrgan gestor 

c. Unitat de tràmit 

 

Per obtenir informació completa per identificar els codis DIR3 del BST s’hauran 

d’adreçar a comptabilitat@bst.cat 
 

En compliment de les normes que regulen l’emissió de factures s’haurà d’indicar 

obligatòriament: 
• Número d’Identificació Fiscal del BST (NIF): Q5856387E 

• Denominació: Banc de Sang i Teixits 

• Adreça fiscal: Passeig Taulat, 116, 08005 – Barcelona 

 

Per a la identificació del subministrament o servei realitzat serà obligatori indicar 

com a mínim dos dels tres camps d’informació següents: 

 

• Número de comanda (ReceiverTransactionReference) 
• Número d'albarà (DeliveryNote) 

• Número d'expedient (FileReference) 

 

Per obtenir mes informació respecte a les particularitats del BST referents a aquest 

intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a 

comptabilitat@bst.cat 
 

No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions establertes en els 

plecs que regeixen aquesta contractació i en la comanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comptabilitat@bst.cat
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18. Prerrogatives de BST 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 

de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 

dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 

declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 

execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els 

efectes. 

 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 

termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

III.1 EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

 
19. Inici, ritme i execució de les obres 

 
D'acord amb l’article 237 de la LCSP i amb les regles contingudes en els articles 

139 i següents del RGLCAP, l'execució del contracte comença amb l'acta de 

comprovació del replanteig. A aquests efectes, dintre del termini que s'estableixi 

en el contracte, que no serà superior a un mes des de la data de la seva 

formalització, llevat de casos excepcionals i justificats, el tècnic corresponent i el 

tècnic de la direcció facultativa, juntament amb la del contractista, comproven el 

replanteig fet prèviament a la licitació, estenen acta del resultat que ha de ser 

signada per ambdues parts i n’envien un exemplar a l'òrgan contractant. 

 

Abans de començar les obres, l’adjudicatari ha d'adoptar les mesures per a 

informar, mitjançant els medis més idonis per a complir aquesta obligació, amb 

prou antelació els veïns, els usuaris potencials i, en general, els ciutadans afectats 

de les obres a executar, del calendari d'execució previst i de les incidències i les 

possibles afectacions que les obres provoquin. 

 

El contractista ha d'atenir-se al projecte i al plec de clàusules administratives i 

tècniques establertes, ha de seguir les instruccions del director de les obres que 

té atribuïda la seva vigilància i que pot exigir que la seva execució s'ajusti al 

projecte en la realització dels diferents treballs, en les solucions tècniques 

aplicables, índole i qualitat de construcció, unitats a realitzar, etc., amb facultats 

 

per ordenar la demolició de les obres defectuoses, executades sense ajustar-se a 

les condicions tècniques del projecte. 

 

Quan les instruccions del director són de caràcter verbal han de ser ratificades 

per escrit, en el més breu termini possible, perquè siguin vinculants per a les parts. 

 

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de 

garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la 

construcció. 
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20. Programa de treball 

 

Seguint les prescripcions disposades en l'article 144 del RGLCAP, quan el quadre 

de característiques així ho determini, el contractista, en el termini d'un mes, des 

de la formalització del contracte, haurà de presentar un programa de treball, 

totalment detallat, per al seguiment de l'execució de l'obra. Aquest programa ha 

de ser aprovat per el BST. 

 
21. Compliment de terminis de construcció 

 

El termini d'execució de les obres objecte de la contractació és el que figura en la 

caràtula-quadre de característiques dins del qual han de quedar totalment 

acabades. 

 

El contractista adjudicatari ha de complir els terminis de construcció, i van al seu 

càrrec exclusiu les responsabilitats econòmiques que es puguin derivar del seu 

incompliment. 

 
22. Senyalització d’obres 

 

22.1 L'empresa constructora de l'obra és la responsable de senyalitzar les obres 

per a indicar-hi, entre altres, l'accés, la circulació de la zona afectada pels treballs i 

els punts de possible perill, tant en la zona d'obres com en l'entorn. 

 

L'adjudicatari ha de fer-se càrrec de les depeses originades per la senyalització de 

les obres. 

 

22.2 Així mateix, en el termini de vuit dies posteriors a l’inici de les obres, el 

contractista ha d’instal·lar, pel seu compte, un rètol anunciador de les obres, 

d’acord amb rètols normalitzats per la Generalitat de Catalunya. 

 
23. Certificacions d’obres. Abonaments al contractista 

 

23.1 Certificacions d’obres  

 

Als efectes del pagament, el BST ha d’expedir mensualment, en els primers deu 

dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra 

executada d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat, llevat que 

hi hagi prevenció en contra en el quadre de característiques; aquests abonaments 

tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions 

que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació 

i recepció de les obres que comprenen. 

 

En aquests abonaments a compte s’ha d’observar el que disposa el paràgraf segon 

de l’apartat 2 de l’article 198 de la LCSP. 

 

En els certificats d'obra i qualsevol altre document que s'expedeixi pels serveis de 

l'organisme contractant com a conseqüència de l'execució del contracte, s’ha 

d’especificar clarament i de manera separada la base imposable i la quota de 
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l'IVA, a més del tipus impositiu que, és la suma dels dos conceptes anteriorment 

esmentats, i concorda, necessàriament, amb la proposta econòmica de 

l'adjudicatari. 

 

En cap cas s’han de pagar els certificats d'obra executada quan superen l'import de 

la consignació pressupostària anual que el BST tingui indicada per a l'execució i 

desenvolupament de l'obra. 

 

L'excés del valor de l'obra executada, si s'escau, ha de ser satisfet en l'exercici 

econòmic següent, i ser liquidat amb càrrec a la nova consignació pressupostària, 

sense que per això pugui modificar-se la quantia del seu import ni s'admeti cap 

ajornament en la continuació de les obres, d’acord amb el ritme prèviament 

establert. 

 

Als efectes anteriors, s'especifica expressament que la distribució anual per 

anualitats del pressupost de contracte de les obres objecte de la contractació, és 

l'indicat en el quadre de característiques d'aquest plec. 

 

 

23.2 Abonaments a compte 
 

D’acord amb l’article 240.2 de la LCSP, es poden realitzar abonaments a compte, 

prèvia sol·licitud expressa i escrita del contractista, per a instal·lacions, 

aprovisionament de materials i equipament de maquinària pesada adscrita a l'obra 

d'acord amb les prescripcions establertes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

 

24. Obligacions del contractista 

 
24.1 Obligacions fiscals, laborals, socials i altres obligacions 

 

a) L'adjudicatari ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les normes 

legals vigents en matèria fiscal, de relacions laborals i seguretat social, en 

especial referència al seu personal. 

 

b) L'adjudicatari ha de complir les prescripcions establertes en la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les del Capítol 

III d'aquesta Llei, sent d'aplicació les disposicions de l'article 47 de la Llei 

3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública. 



38 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

  

 

 

 
 

c) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment 

de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 

estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius 

o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 

vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 

social de persones amb discapacitat i fiscals. 

 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el 

pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les 

derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la 

imposició de penalitats d’acord amb la clàusula 19.3.3 d’aquest plec. 

 

d) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels 

treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

 

e) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 

g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres 

subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final. La 

memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei 

esmentada. 

 

h) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses 

següents: 

 

• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa 

ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions 

tècniques. 

 

• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars. 

 

• Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 

 

• El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 

d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 

qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui 

ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que 

assenyalin. 

 

• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta 

de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 

superarà el dos per mil del preu del contracte. 
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• De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 

en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 

i) A l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions 

afectades, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que 

exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant 

l’execució i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració 

així ho requereixi. 

 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 

ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i 

que es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 

 

j) En relació a les corresponents autoritzacions per a l'execució i legalització de 

les obres objecte del contracte, li correspon al contractista la seva tramitació i 

obtenció davant l'organisme competent. 

 

24.2 Compliment de terminis i penalitats per demora 

El contractista ha de complir el termini d'execució del contracte i els terminis 

parcials establerts per el BST. 

 

Si, arribat l'acabament de qualsevol dels terminis o del final, el contractista hagués 

incorregut en demora per causes imputables a ell, el BST pot optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les 

penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 

contracte, IVA exclòs. 

 

L'import de la penalitat no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què 

pugui tenir dret el BST, originats per la demora del contractista. 

 

Quan l’import de la penalitat no cobreixi els danys causats al BST, aquest ha d’exigir 

al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

Les sancions indicades, s’han de fer efectives amb càrrec a l'abonament de les 

certificacions d'obra que correspongui, dins del termini d'execució i sobre la 

garantia i altres emoluments que el contractista hagi de liquidar. 

 

D’acord amb l’article 195.2 de la LCSP, si el retard fos produït per motius no 

imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos donant-li 

pròrroga del temps que se li havia assenyalat, el BST ha de concedir un termini que 

ha de ser, almenys, igual al temps perdut, si no és que el contractista en demana 

un altre d’inferior. La petició de pròrroga per part del contractista ha de tenir lloc 

en el termini màxim de quinze dies des d’aquell en què es produeixi la causa 

originària del retard, al·legant les raons per les quals considera que no li és 

imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als efectes que el 

BST pugui resoldre oportunament, i sempre abans que finalitzi el termini d’execució 

del contracte, sobre la pròrroga, sens perjudici que una vegada desapareguda la 

causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut. 

 

En tot cas, la constitució en demora del contractista no requereix interpel·lació o 

intimació prèvia per part del BST. 

 
24.3 Responsabilitats 
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24.3.1 L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i és 

responsable de la qualitat tècnica de les prestacions realitzades, així com també 
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de les conseqüències que es dedueixin per a BST o per a terceres persones de les 

omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 

contracte. 

 

24.3.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment 

dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, BST podrà optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 

garantia o per la imposició de les penalitats que consten en la clàusula 19.2 

d’aquest plec. 

 

24.3.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 

contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en els apartats 

20 i 21 del quadre de característiques, BST podrà acordar la imposició de 

penalitats. La quantia de la penalitat haurà de ser proporcional a la gravetat de 

l'incompliment i cadascuna d'elles no podrà ser superior al 10 per cent del preu 

del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu 

del contracte. 

 

24.3.4 Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, que 

és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 

contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin 

deduir dels pagaments esmentats. 

 
24.4 Autoritzacions i legalitzacions corresponents 

El contractista ha de lliurar, degudament autoritzades i legalitzades pels 

organismes oficials corresponents, les instal·lacions d'energia elèctrica, 

d'ascensors, de calderes i aparells a pressió, de combustibles i de gasos i totes 

aquelles altres subjectes a aquest tràmits, segons la legislació vigent. 

 
24.5 Documentació tècnica 

El contractista ha de lliurar en el moment de la recepció tres jocs complets de la 

documentació tècnica de l'estat final de la totalitat de l'obra. 

 

24.6 Fotografies de l'obra 

Un cop acabades les obres i d'acord amb les instruccions que formuli el director 

facultatiu, el contractista ha de presentar 8 fotografies, 4 de 18x24cms i 4 de 30x40 

cms sobre els aspectes generals i parcials de l'obra que s'estimi adequats. 

 

24.7 Danys i perjudicis 

És obligació del contractista indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es causin 

a tercers com a conseqüència de l'execució del contracte. 

 

24.8 Llengua del treball en l'execució del contracte 

L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb 

l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte del contracte. 

Tanmateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han 

d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta 

de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 

prestacions objecte del contracte. 

 

En particular, el contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en 

l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en 
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la descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes, 

d’acord amb el que es determina en el plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 

subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les 

obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit 

territorial de la Vall d’Aran, les empreses adjudicatàries i, si s’escau, 

les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb les 

disposicions que dicti el Conselh Generau d’Aran en exercici de les seves 

competències, i de conformitat amb allò que disposa l’article 2.2 de la 

Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran. 

 

24.9 Deure de guardar secret 

 

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents 

que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del 

contracte i dels que tingui coneixement amb motiu d'aquest, llevat que 

l'òrgan de contractació no ho consideri aconsellable, per raó de la 

naturalesa i circumstàncies del contracte, en el plec de prescripcions. 

 

L'adjudicatari ha de respectar la confidencialitat de tota la informació a 

la qual pugui tenir accés per raó d'aquest contracte, i ha d'adoptar les 

mesures oportunes per tal que, en cap cas, es pugui fer ús d'aquesta 

informació fora de l'exercici de les funcions previstes en el marc 

d'aquest contracte. 

 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix 

la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter 

personal. 

 
25. Suspensió de les obres 

 

25.1 Suspensions temporals 

Si la suspensió temporal només afecta una o més parts o classes d'obra 

que no constitueixen la totalitat de l'obra contractada, s'utilitza la 

denominació "suspensió temporal parcial" en el text de l'acta de 

suspensió i en tota la documentació que en faci referència; si afecta la 

totalitat de l'obra contractada, s'utilitza la denominació "suspensió 

temporal total" en els mateixos documents. 

 

En cap cas, es pot utilitzar la denominació "suspensió temporal" sense 

concretar o qualificar el seu abast. 

 

25.2 Actes de suspensió 

Sempre que el BST acordi una suspensió temporal, parcial o total, de 

l'obra o una suspensió definitiva s'ha d'estendre l'acta corresponent de 

suspensió, que ha d'estar signada pel director de les obres, i el 

contractista, i s'hi ha de fer constar l'acord del BST que hagi originat la 

suspensió, a més de definir concretament la part o parts o la totalitat 

de l'obra afectades per l'esmentada suspensió. 

 

La direcció de l'obra ha de trametre un exemplar de l'acta de suspensió 
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i de l'annex corresponent a BST. 

 

 

 

 

 

 
25.3 Danys i perjudicis al contractista 

 

Si el BST, per acordar una suspensió temporal que excedeixi del 

període de temps que per aquest efecte fixen les disposicions vigents, 

hagués d'abonar danys i perjudicis al contractista, la seva determinació 

ha de tenir en compte les regles establertes en l’article 208 de la LCSP. 

 

 

       III.2 EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS 

26. Execució del contracte 
26.1  Forma d’execució 

 

L'adjudicatari ha d’executar el contracte d'acord amb els principis de responsabilitat 

i eficàcia, complint els terminis convinguts, i segons les prescripcions dels plecs de 

clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la contractació. 

 

L'adjudicatari ha de realitzar les prestacions que sol·liciti l'òrgan de contractació, o 

la persona que el representi, en els termes convinguts. El compliment de les 

obligacions esmentades en aquest Plec i en les condicions tècniques, constitueixen 

les pautes que cal seguir en l'execució del contracte. 

En el seu cas, l'empresa adjudicatària ha de presentar mensualment al servei 

d'administració de l'òrgan de contractació les còpies dels corresponents butlletins 

de cotització. 

 
L'òrgan contractant o el seu representant té la facultat de direcció i inspecció del 

contracte. Pot supervisar fins i tot l'assistència del personal al treball, i la seva 

eficàcia. El BST té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de 

prestació del servei com a conseqüència del contracte i pot ordenar, amb la prèvia 

designació de les corresponents empreses o laboratoris de control de qualitat, que 

es facin les proves, anàlisis i assaigs amb la finalitat de comprovar que es 

corresponen amb el nivell de qualitat i amb el grau d’idoneïtat amb què va obligar-

se el contractista. Les despeses que s’originin per les proves, anàlisis i assaigs 

aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un import màxim del 2% de l’adjudicació. 

 

 

L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb el BST 

derivades de l’execució de l’objecte del contracte. Tanmateix, l’empresa 

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el 

català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 

caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del 

contracte. 

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 

subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En 

l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses adjudicatàries i, si escau, les 

empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb les disposicions que 
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dicti el Consell General d’Aran en exercici de les seves competències, i de 

conformitat amb allò que disposa l’article 2.2 de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, 

sobre el règim especial de la Vall d’Aran. 

 

 

 

 

 

 

 

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no 

sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que 

tingui coneixement amb motiu d'aquest, llevat que l'òrgan de contractació no ho 

consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en 

el plec de prescripcions. 

 

L'adjudicatari ha de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui 

tenir accés per raó d'aquest contracte, i ha d'adoptar les mesures oportunes per tal 

que, en cap cas, es pugui fer ús d'aquesta informació fora de l'exercici de les 

funcions previstes en el marc d'aquest contracte. 

 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa 

vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

Anirà a càrrec de l'adjudicatari els tributs i altres imports i càrregues fiscals que 

estiguin relacionades amb la prestació del contracte. 

 

L’adjudicatari queda obligat a facilitar a l’ens contractant tota a informació 

necessària per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern de l’Estat i a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part 

d’aquest. La informació completa serà facilitada en un termini d’un mes a comptar 

des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant, excepte que el contractista 

pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar d’informació, l’òrgan de 

contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista 

tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari 

haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de 

l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte la 

garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari. 

 

 

L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 

L’adjudicatari s’obliga a aplicar en execució de les prestacions pròpies de la 

contractació les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

 

L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies 

dependències o instal·lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a 

prestar els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el 

personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que 

ocupen els empleats públics. 
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L’empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable, 

integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 

següents: 

• Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l’empresa 

contractista hagi de realitzar a l’Administració en relació amb l’execució del 

contracte. 

• Controlar el compliment de les normes laborals de l’empresa en relació al 

personal d’aquesta que presti serveis professionals en l’execució del contracte, en 

particular en matèria d’assistència del personal al lloc de treball i gaudiment de 

vacances, de manera que no es pertorbi la prestació del servei contractat. 

• Informar a l’Administració dels empleats del contractista que deixin d’estar 

adscrits a la execució del contracte, en especial en els efectes de poder gestionar 

adequadament els mitjans de treball d’aquells que s’haguessin disposat. 

Es procedirà a l'execució subsidiària quan el contractista incompleix les obligacions 

que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades per un altre 

subjecte diferent d'ell mateix. 

 

L'òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s'ajusta a les 

prescripcions establertes per a l'execució i el compliment, i podrà requerir, si escau, 

les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la 

recepció. Si les tasques efectuades no s'adeqüen a la prestació contractada com a 

conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i 

quedarà exempt de l'obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el 

preu satisfet. 

 

Si durant el termini de garantia s'acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni. 

 

Acabat el termini de garantia sense que el BST hagi formalitzat algun dels 

inconvenients o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el 

contractista queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada. 

El contractista té dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es 

formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
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En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets de propietat, la 

titularitat d’aquests drets serà del BST. 

 

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no sent públiques 

o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que tingui coneixement amb 

motiu d'aquest, llevat que l'òrgan de contractació no ho consideri aconsellable, per raó de la 

naturalesa i circumstàncies del contracte, en el plec de prescripcions tècniques. 

L'adjudicatari ha de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui tenir accés 

per raó d'aquest contracte, i haurà d'adoptar les mesures oportunes per tal que, en cap cas, 

es pugui fer ús d'aquesta informació fora de l'exercici de les funcions previstes en el marc 

d'aquest contracte. 

 

Programa de treball: l’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar 

un programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en 

el quadre de característiques. 

 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 

terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 

parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 

imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 

LCSP. 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 

causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 

contracte. 

 

Si escau i d’acord amb les característiques del contracte, s’estableixen en l’annex 10 regles 

especials pel que fa al personal de l’empresa contractista.  
 

 

26.2 Responsabilitats 

 

 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i serveis 

realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a BST o per a terceres 

persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució 

del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 

que requereixi l’execució del contracte. 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 

parcials, per causes que li siguin imputables, BST podrà optar, ateses les circumstàncies del 

cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, 

en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. La constitució en 

demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de BST. 

 

BST tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment per causes que 

li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 
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En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 

compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials  

 

 

 

 

 

d’execució establertes en els apartats del quadre de característiques, BST podrà acordar la 

imposició de penalitats. La quantia de la penalitat haurà de ser proporcional a la gravetat de 

l'incompliment i cadascuna d'elles no podrà ser superior al 10 per cent del preu del contracte, 

IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte. 

Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, que és immediatament 

executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 

s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

IV. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
27. Recepció de l'obra 

27.1 Avís d'acabament de l'obra 

El contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils sempre que 

la duració del contracte de l’obra ho permeti i, en cas contrari, el que determini el 

quadre de característiques, ha de comunicar per escrit a la direcció de les obres la 

data prevista per a l'acabament de l'obra. 

 

El director, en cas de conformitat amb l'esmentada comunicació del contractista, 

la hi fa arribar, amb el seu vistiplau, i amb una antelació d'un mes respecte de la 

data d'acabament de l'obra, a l'Administració, per tal que aquesta nomeni un 

representant per a la recepció, d’acord amb les previsions de l’article 163 del  
 

27.2 Acta de recepció 

El representant del BST estableix la data de recepció a aquest efecte i citarà per 

escrit el director, el contractista i, en el seu cas, al representant de la Intervenció 

corresponent (article 164 del RGLCAP). La recepció s'ha de dur a terme en el termini 

d'un mes des de l'acabament de l'obra. 

 

El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li 

siguin imputables no compleix aquesta obligació, el representant del BST li ha de 

remetre un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les 

al·legacions que consideri oportunes, sobre les quals l’òrgan de contractació ha 

d’emetre resolució. 

 

Del resultat de la recepció n’ha d’estendre una acta que han de subscriure tots els 

assistents, i han de retirar un exemplar original cadascun d’ells. 

 

Si les obres estan en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

representant del BST les ha de donar per rebudes, i se n’ha d’estendre l’acta 

corresponent, moment en què comença el termini de garantia. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar a l’acta i 

el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats, detallar les 

instruccions necessàries i fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest 

termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini 

improrrogable o bé es pot declarar resolt el contracte. 
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27.3 Mesurament general i certificació final de les obres 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb 

assistència del contractista, d’acord amb les prescripcions establertes en l’article 

166 del RGLCAP. 

 

 

 

 

 

 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, l'òrgan de 

contractació ha d'aprovar la certificació final de les obres executades (article 
166.9 del Reglamento). 

 
28. Termini de garantia 

28.1 Durada del termini de garantia 

El termini de garantia és de dos anys, comptador des de la recepció de l'obra, 

llevat  que en el quadre de característiques s'estableixi un altre. 

 

No obstant això, en les obres la perdurabilitat de les quals no tingui una finalitat 

pràctica, com les de sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuoses o que 

per la seva naturalesa exigeixin treballs que excedeixin el concepte de mera 

conservació, com els de dragatges, no s’exigeix un termini de garantia. 

 
28.2 Conservació de l'obra durant el termini de garantia 

El contractista procedeix a la conservació de l'obra durant el termini de garantia 

d'acord amb allò previst en el plec de prescripcions tècniques i segons les 

instruccions que rebi de la direcció, sempre de manera que aquest treballs no 

obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. 
 

El contractista ha de respondre dels danys o deterioraments que puguin produir- 

se en l'obra durant el termini de garantia, excepte en el cas que pugui provar que 

aquests han estat ocasionats pel mal ús que n'hagin fet els usuaris o l'entitat 

encarregada de l'explotació i no per l'incompliment de les seves obligacions de 

vigilància i policia de l'obra; en aquest supòsit té dret a ser reemborsat de l'import 

dels treballs que hagin de realitzar-se per tal de restablir en l'obra les condicions 

correctes, però no queda exonerat de l'obligació de portar a terme els esmentats 

treballs. 

 

 

En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini 

de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 

contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini 

per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense 

dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 

29. Responsabilitat per vicis ocults. 

29.1 Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles 

amb la seva funció amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia 

per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del contracte 

per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis 

que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a 

comptar de la recepció. 

 

Així mateix, el contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys 

materials causats en l’obra per vicis o defectes que afectin la cimentació, els 
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suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, 

i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de la 

construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de 

la seva esmena. 

 

 

 

 

 

 

 

29.2 Les accions per exigir la responsabilitat que preveu l’apartat 

anterior per danys materials dimanant dels vicis o defectes prescriuen en 

el termini de dos anys a comptar des que es produeixin o es manifestin 

els danys esmentats, sense perjudici de les accions que puguin subsistir 

per exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

 

29.3 Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys que estableix el 

primer apartat d’aquesta clàusula, no s’ha manifestat cap dany o 

perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat del 

contractista. 

 

30. Extinció del contracte 

El contracte s'extingeix per compliment o per resolució. 

 
31. Compliment del contracte 

El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb 

els termes del mateix contracte i a satisfacció del BST, la totalitat de la prestació. 

En tot cas, la seva constatació exigeix per part del BST un acte formal i positiu de 

recepció o conformitat dins del termini de trenta dies següents al lliurament o la 

realització de l’objecte del contracte. 

 

32. Resolució del contracte 

32.1 Causes 

Són causes de resolució del contracte: 

 

a) Les relacionades en l’article 211 i en l’article 245 i  de la LCSP. 

 

b) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a 

tals en l’annex 3 d’aquest plec i/o en el contracte. 

 

c) L’incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de guardar secret respecte les 

dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb 

l’objecte del contracte. 

 

d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a la clàusula 1.10 

d’aquest plec. 

 

e) L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en 

general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 

que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb 

caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de 

contractació podrà requerir l’empresa adjudicatària perquè compleixi les 

obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats 

previst a l’article 212 del TRLCSP. 
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f) Les establertes expressament en aquest plec. 

 
32.2 Efectes 

L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 i 313 de la LCSP. 

 

 

 



 

 

INFORME JURÍDIC DEL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS I QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

Expedient: CO/1000/1100007093/25/PS  
Objecte del contracte: contractació d’execució d’obres i direcció facultativa per a la construcció i 
reforma de diversos espais de la seu central del Banc de Sang i Teixits (BST). 
Forma de tramitació i procediment d’adjudicació: Tramitació ordinària i procediment Simplificat . 
Contracte mixt d’obres i serveis. 
Valor estimat del contracte: 719.700,79 € 
 
 
Fonaments de dret 
 
Aquest  plec de clàusules i quadre de característiques fixa els elements concrets de l’expedient per a la 
licitació esmentada en l’encapçalament, per a la contractació d’execució d’obres i direcció facultativa 
per a la construcció i reforma de diversos espais de la seu central del Banc de Sang i Teixits (BST), la qual 
se seguirà per tramitació ordinària, procediment obert simplificat, en aplicació dels articles 14, 17, 18 i 
159 i successius de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ 
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP),   no està subjecte a regulació harmonitzada d’acord 
amb l’article 22 de la LCSP i el seu contingut s’ha establert de conformitat amb el que disposa l’article 
122 de la LCSP.  
 
El quadre de característiques i plecs de la licitació, han estat examinats per aquesta Àrea Jurídica i són 
acords als requisits que estableix l’esmentada Llei. També s’ajusta a les disposicions previstes en el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, i en el Reial Decret 773/2015, 
de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
 
Pronunciament 
 
En conseqüència i de conformitat amb el que disposa l’acord del Consell d’Administració de data 25 de 
maig de 2023 de creació dins l’estructura orgànica del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, d’una Àrea 
Jurídica amb funcions d’assessorament legal i de coordinació legal-administrativa, tot això de 
conformitat amb el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Àrea Jurídic emet: 
 
 INFORME FAVORABLE sobre el quadre de característiques esmentat. 
 
 
 
 
 
 
Lletrada de l’Àrea Jurídica 
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ANNEX 1. 

 
  

 

 
Quadre de característiques. 
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Quadre de característiques. Contracte mixt d’obra i serveis. Simplificat  

 

 

1. Òrgan de la contractació 

 

Directora general del Banc de Sang i Teixits 

 

2. Centres sol·licitants vinculats a la contractació 

 

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà del Banc de Sang i Teixits 

 

3. Referència i forma de tramitació de l’expedient de contractació 

 

 3.1 Referència  d’expedient: CO/1000/1100007093/25/PS 

 

 3.2  Tramitació Urgent   Ordinària    

 

4. Procediment d’adjudicació i num. d’identificació del plec de clàusules pel 

qual es regeix 

 

 4.1 Procediment d’adjudicació: obert simplificat  

 

4.2 Identificació del plec (número del plec tipus): MIXT/2024 SIMPLIFICAT 

 

5. Presentació de les ofertes mitjançant eina digital 

 

  sí         no   

 

6. Descripció de l’objecte del contracte 

 

6.1   Objecte del contracte: 

 

contractació d’execució d’obres i direcció facultativa per a la construcció i reforma 

de diversos espais de la seu central del Banc de Sang i Teixits (BST). 

 

 

6.2 Nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 

  45000000-7, 45220000-5, 71520000-9 

 

6.3 Fraccionament del contracte: lots 

 

 6.3.1. L'objecte està dividit en lots:     sí        no       

 

 6.3.2. Si l'objecte està dividit en lots: 

 

 Obligatorietat d’anar a tots els lots:  sí       no         

 

 Obligatorietat d’anar a lots sencers: sí       no         

 

 Número de lots als quals un mateix licitador pot presentar oferta: 

 

Número de lots que poden adjudicar-se a un mateix licitador:   L’empresa 

adjudicatària del lot 1 ha de ser diferent de l’adjudicatària del lot 5                                                                   
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(si és el cas, al PPT consten les normes que s'aplicaran quan un licitador 

pugui resultar adjudicatari d'un número de lots que excedeixi d'aquest 

màxim indicat) 

 

Ofertes integradores:  

 

7. Variants 

 

Admet variants 

 

Sí         nombre ___________________ 

No  

 

Elements i condicions en què queden autoritzades la seva presentació:  

 

 

8. Termini d’execució del contracte 

 

8.1 Durada del contracte: Fins el 31 de desembre de 2025  

 

8.2  Data d’inici: El dia de la seva formalització o, si escau, en la data que consti 

en el document de formalització. En tot cas, no més enllà de 30 dies a partir de 

l’acta de comprovació de replanteig 

 

 8.3 Termini d’execució de l’obra :  
 

- LOT 1. A executar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de firma 

de l’acta de comprovació del replanteig 

- LOT 2: A executar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de firma 

de l’acta de comprovació del replanteig 

- LOT 3. A executar en un termini màxim de 2 mesos des de la data de firma 

de l’acta de comprovació del replanteig 

- LOT 4. . A executar en un termini màxim de 2 mesos des de la data de 

firma de l’acta de comprovació del replanteig 

- LOT 5. A executar en paral·lel amb el LOT 1.  

 

 

9. Pròrroga 

 

sí       núm. de mesos de pròrroga: no      

 

10. Dades econòmiques del contracte 

 

 

10.1 Pressupost base de licitació  

 
PBL: 719.700,79 € sense IVA i 870.837,95 € amb IVA 
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10.2 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per el seu càlcul:  

 

VEC: 719.700,79 € sense IVA i 870.837,95 € amb IVA 

 

 
IMPORT TOTAL 

Exercicis  Import sense IVA Import amb IVA 

2025 719.700,79 € 870.837,95 € 

TOTAL 719.700,79 € 870.837,95 € 

 

 

 

10.3 Preus unitaris màxims:                                          sí       no         

 

10.4  Pressupost per lots:                                              sí           no     

 

10.5 Lots : distribució  

 

LOT  DESCRIPCIÓ 
PREU TOTAL 
 (€) s/IVA 

PREU TOTAL 
 (€) a/IVA 

1 

Obres per la construcció 
del nou laboratori 

cel·lular a la seu central 

del BST.  

517.024,67 € 625.599,85 € 

2 

Obres per la construcció 
del nou laboratori de 

recerca a la seu central 
del BST. 

59.096,76 € 71.507,08 € 

3 

Obres per la reforma 

diversos espais 
administratius a la seu 

central del BST. 

94.212,96 € 113.997,68 € 

4 

Substitució de 
l’enllumenat 

d’emergència a la seu 
central del BST. 

29.566,40 € 35.775,34 € 

5 

Direcció facultativa i 
Coordinació de Seguretat 
i Salut de l’obra del nou 
laboratori cel·lular a la 
seu central del BST.  

19.800,00 € 23.958,00 € 

TOTAL   719.700,79 € 870.837,95 € 

 

 

 

11. Tramitació pressupostària 

 

        ordinària de l’exercici vigent   

 6  1 0 0 0 0 1    
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        anticipada 

 

 

        pluriennal acord del Consell d’Administració data ______________             

     

12. Revisió de preus 

 

 

sí   fórmula: ___________________________               no       

 

 

13. Garantia definitiva 

 

13.1 Constitució de la garantia definitiva sí   no   

 

 En cas negatiu, justificació de l'exempció:  

 

13.2 Substitució sobre el preu  sí   no   

 

En cas afirmatiu, forma i condicions de la retenció: 

 

  13.3 Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte): 5% de 

l’import del lot o lots adjudicats sense IVA. 

 

  13.4 En el seu cas, garantia complementària per la quantitat de 

 

 

14. Condicions especials d’execució 

 

 

14.2 L’adjudicatari haurà de garantir el manteniment i millora dels valors 

mediambientals i socials que puguin veure’s afectats per l’execució d’aquest 

contracte. 

 

 

Eina Informàtica coordinació empresarial de PRL. 

 

El BST disposa d’una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les 

empreses externes mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la 

coordinació empresarial de PRL en la seva base de dades. L'adjudicatari haurà 

d'adaptar-se obligatòriament a l'ús d'aquesta eina. 

 

Si hi haguessin adaptacions tècniques i / o costos associats, aquests els hauran 

d'assumir l'adjudicatari. 

 

LOT 1 a 4 

 

 

14.3 Considerant que a l’edifici FDJ del BST es poden arribar a generar una gran 

quantitat de residus, es demana als adjudicataris dels LOT 1,2,3 i 4 com a garantia 

d’una execució més eficient i per tal de poder minimitzar els impactes que aquest 

pugui ocasionar, realitzar una correcta gestió ambiental dels residus i els embalatges 

d’acord amb la legislació vigent. 
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Caldrà aportar els següents certificats:  

 Certificat d’Inscripció en el Registre d’Agència de Residus nacional com a 

productors de residus Industrials. (En cas de que l’adjudicatari decideixi 

subcontractar l’activitat de recollida dels residus industrials, haurà d’aportar 

l’esmentat certificat conforme l’empresa subcontractista està inscrita en 

aquest Registre). 

Addicionalment, L’adjudicatari està obligat a garantir la gestió dels residus generats 

en l’execució del servei objecte del contracte mitjançant gestors autoritzats per 

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

Així mateix, l’adjudicatari haurà de garantir que el transport d’aquests residus es 

realitzi exclusivament a través de transportistes degudament autoritzats per 

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

 

Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 

incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa 

d’extinció contractual. 

 

 

 

Penalitat per incompliment sí                     no         

 

Quantia de la penalitat:  

 

Caràcter d'obligació essencial sí        no         

 

 

15. Criteris d’adjudicació 

 

Vegeu la clàusula 6 i annex 7 del plec de clàusules administratives. 

 

Els criteris d’adjudicació es composen de criteris automàtics i de criteris sotmesos a 

judici de valor, que es distribueixen de la manera següent: 

 

- Lot 1: 75 % automàtics i un 25 % subjectius 

- Lot 2: 75 % automàtics i un 25 % subjectius 

- Lot 3: 75 % automàtics i un 25 % subjectius 

- Lot 4: 80 % automàtics i un 20 % subjectius 

- Lot 5: 75 % automàtics i un 25 % subjectius 

 

16. Mostres/Visita obligatòria 

 

S’han de lliurar mostres  sí   no   

 

Visita obligatòria   sí   no   

 

Amb la finalitat d’assegurar el coneixement de les instal·lacions a l’hora de 

l’execució de les obres així com poder valorar la dificultat serà obligatòria una visita 

de totes les empreses licitadores. Com a comprovant de la visita s’estendrà un 
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certificat d’assistència el qual s’haurà d’adjuntar a la documentació administrativa 

del sobre A. 

 

Per tal de poder assistir a les visites, l’empresa licitadora haurà de realitzar 

inscripció prèvia tal com s’indiqui a la plataforma de contractació i en cas de no ser 

especificat,  a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 

contractacions@bst.cat i infraestructures@bst.cat indicant el nom de l’empresa, 

nom, cognoms i nº de DNI de la persona que assistirà a la visita.  

Hi haurà una única data de visita, la qual s’indicarà com a avis en la plataforma de 

contractació.  

 

 

 

17. Termini de garantia 

 

Cal definir un termini de garantia  sí    termini: 24 mesos a comptar des de la 

data de signatura de l’acta de recepció sense cap cost pel BST contra qualsevol 

tipus de vici (Veure PPT) 

   

  no    

 

18. Règim de pagament 

 

 

 Pagament únic                        Pagament progressiu    
 

 

Lot 1, 2, 3, 4 i 5 
 

La metodologia de facturació de les obres serà mitjançant certificacions parcials 

segons l’evolució dels treballs basant-se en els amidaments sorgit després del 

replanteig o en cas que no hi hagi modificació en els amidaments presentats pel 

contractista en l’oferta.  

 

Serà responsabilitat del contractista realitzar les propostes de certificacions 

justificant les unitats d’obra seguint els criteris establerts. Aquestes seran revisades 

i autoritzades per la direcció tècnica d’obres del BST i direcció facultativa si hi ha 

designada en l’obra. 

 

No s’emetrà cap pagament de factura si no es disposa prèviament de la certificació 

parcial signada per tots els actors de l’obra (Contractista, Direcció tècnica d’obra del 

BST i Direcció facultativa si hi ha designada en l’obra.). 

 

Lot 5 

 

La metodologia de facturació del servei serà mitjançant certificacions parcials 

segons l’evolució de l’obra i els treballs realitzats per la DF.  

 

Serà responsabilitat del contractista realitzar les propostes de certificacions 

justificant la quantia a facturar. Aquestes seran revisades i autoritzades si s’escau 

per la direcció tècnica d’obres del BST.  

 

No s’emetrà cap pagament de factura si no es disposa prèviament de la certificació 

parcial signada per la direcció tècnica d’obres del BST. 

 

mailto:contractacions@bst.cat
mailto:infraestructures@bst.cat
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19. Solvència econòmica, financera i tècnica; 

 

 

Vegeu l’annex 5 i 6 del plec de clàusules administratives 

 

La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se per 

els elements detallats mes avall. 

 

Lot 1, 2, 3 i 4 

 

Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 

500.000 euros és requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament 

classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests 

contractes, la classificació de l'empresari al grup o subgrup que en funció de 

l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per 

al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 

 

Serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació empresarial.  

 

LOT 1,2,3 

Grup C(Edificacions) 

Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

Subgrup 6. Paviments, enllosats i enrajolats 

Subgrup 8. Fusteria 

Grup I(Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6. Distribució de baixa tensió 

Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 

Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Grup J (Instal·lacions mecàniques) 

Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

Subgrup 4. De De lampista i sanitàries 

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 

LOT 4 

Grup I(Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6. Distribució de baixa tensió 

Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 
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Categoria D 

 

Lot 5 

Econòmica-Financera: 

 

 Volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte 

del contracte referit al millor dels 3 darrers exercicis disponibles en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari, per un import 

igual o superior al 70% del PBL del lot 5, acreditats mitjançant els 

corresponents certificats. 

 

 Aportació d’un justificant de l’existència d’una assegurança de 

responsabilitat civil per indemnització per riscos professionals per un import 

igual o superior a 500.000,00€ sense IVA. 

 

Tècnica – professional: 

 

Relació dels principals serveis efectuats d’igual o semblant naturalesa durant els 

últims 3 anys, amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, 

relacionats amb l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els corresponents 

certificats sobre aquests. La suma dels diferents certificats ha d’ascendir a un 

import mínim del 70% del PBL del lot 5, acreditats mitjançant els corresponents 

certificats. 

 

S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor 

poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics 

suficients i ateses les característiques del servei (complexitat, durada, estimatiu 

sense compromís de despesa mínima...) es considera que aquests mitjans son 

adequats per donar resposta a la demanda del BST. 

 

   

20. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte 

 

A càrrec de l’adjudicatari en cas que n’hi hagi. 

 

21. Modificació del contracte prevista 

 

No es preveu. 

 

22. Nombre de sobres a presentar pel licitador la documentació i proposta 

 

3 sobres (A, B i C)  

 

Contingut dels sobres 

 

Lot 1 
 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A 

- Certificat de visita 

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita de les 

instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.6 d’aquest plec tècnic. 
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- Annex 2: Declaració responsable 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE B 

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

Certificats i compromisos 

- Compromís de Garantia 

Document de compromís on s’especifiqui que tot l’equipament lliurat tindrà 

una garantia de 24 mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta de 

recepció, sense cap cost pel BST contra qualsevol tipus de vici. 

- Declaració Jurada 

Els licitadors hauran de presentar una declaració jurada conforme els bens 

un cop adjudicats, instal·lats i posats en funcionament vinculats al projecte i 

amb la corresponent acta de recepció signada pel BST, passaran a ser 

propietat del BST sense que el proveïdor hi tingui cap dret. 

- Compromís compliment titulació equip professional 

Document compromís per part de l’empresa que l’equip professional que 

prestarà servei al BST disposarà de la titulació necessària per a 

desenvolupar les funcions descrites en el plec. 

Aquesta informació no és subjecte a puntuació si bé es de caràcter obligatori per a 

poder valorar adequadament les ofertes. 

 

Procés constructiu i gestió d’obra 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra on el licitador 

haurà d’explicar:  

- Procediment constructiu global de l’obra per a executar l’establert en el plec 

tècnic i el projecte executiu. 

- Procediments específics d’execució tenint en compte l’entorn de treball i la 

convivència de les obres amb l’activitat del BST. També s’han de tenir en 

consideració dintre d’aquest grup les intervencions en instal·lacions generals 

que donen servei a la resta de l’edifici.  

- Mesures no socomials que preveu instaurar tenint en compte l’entorn de 

treball. En aquest punt, es d’especial interès les mesures que es prendran en 

:  

o Trànsit dels treballadors i de les mercaderies des de l’accés a l’edifici 

fins a la zona d’obra i viceversa.  

o Protecció de la zona d’obra respecte la resta d’àrees en servei.  

 

- Estructura i organització interna per al desenvolupament de l’obra.  

Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra, zones de 

subministrament i acopis de material i residus i de suport al personal que hi 

treballarà.  
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En aquest punt es d’especial interès el plantejament de la implantació donat 

la restricció d’espais addicionals en l’edifici FDJ per a acopi de material o 

altres aspectes. 

- Proposta de metodologia pel replanteig de l’obra. 

Proposta de metodologia que es proposa aplicar alhora de fer el replanteig 

fent èmfasis en els procediments que s’establiran per a que aquest sigui 

precís i alhora permeti detectar totes les possibles desviacions o aspectes a 

tenir en consideració per a la construcció.  

Es valorarà positivament la presentació de fitxes i informes tipus estàndard 

que fa servir el licitador per a fer aquest procés.  

- Certificacions 

Proposta del procés per a l’elaboració, comunicació i gestió de les 

certificacions de l’obra fent èmfasis en els mecanismes que s’empraran per a 

la gestió pressupostaria d’obra evitant desviacions respecte el previst.  

- Procediment per a gestió de modificacions.  

Proposta de procediment per a gestionar els canvis en l’obra i que poden 

influir o no en l’abast i terminis del mateix, incloent com es proposa fer el 

anàlisis de l’impacte d’aquest. En aquest punt es valorarà positivament 

l’aportació addicionalment al procediment l’aportació d’una fitxa tipus de 

com es proposa registrar els canvis.  

- Metodologia de control i seguiment de l’obra  

Proposta de metodologia de control i seguiment de l’obra per a garantir el 

compliment de la qualitat, terminis i abast establerts en el projecte i en el 

replanteig.  

- Metodologia pel control i el seguiment de les condicions de seguretat i salut 

de l’obra.  

Desenvolupament d’una metodologia que es proposa aplicar per a garantir 

que es compleixen les condicions de seguretat i salut en l’execució dels 

treballs, indicant entre d’altres els mètodes d’inspecció que s’empraran, les 

mesures preventives que s’aplicaran per a garantir les condicions de 

seguretat, el sistema de control i seguiment que s’instaurarà així com el 

procediment que es seguirà davant un accident.  

- Política de materials 

Desenvolupament de la política d’adquisició que es proposa aplicar envers 

l’adquisició de materials i equipament posant èmfasis en els mecanismes 

que s’empraran en:  

o Procés d’elecció i adquisició incloent els criteris que utilitzaran per a la 

selecció de materials i proveïdors.  

o Procés d’acopi i recepció a obra. 

o Proves a realitzar a nivell de control de qualitat prèviament a la seva 

instal·lació/col·locació.  

o Procés de devolució o reclamació de garantia davant un defecte 

- Tancament d’obra 

Proposta de metodologia per garantir l’èxit del tancament de l’obra 

descrivint com a mínim el procediment per a:  

o Tancament econòmic i recepció de l’obra 
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o Entrega de l’espai per a l’operació del BST, posant especial èmfasis al 

traspàs d’informació i de documentació que es proposa realitzar a 

l’equip d’Enginyeria i Manteniment del BST.  

o Recopilació i entrega de tota la documentació tècnica i gràfica de 

l’equipament, material subministrat i instal·lat i de les instal·lacions 

executades.  

Planificació de l’obra i recursos humans. 

Desenvolupament d’una memòria on el licitador haurà de plasmar com organitzarà, 

gestionarà i executarà el projecte temporalment i a nivell de recursos  per a complir 

amb els requisits del contracte. 

Per a desenvolupar aquesta metodologia, caldrà desenvolupar com a mínim:  

- Cronograma d’execució.  

Desenvolupament d’un cronograma detallat, indicant les fases del projecte i 

els temps estimats de cada etapa marcant el camí crític.  

Addicionalment s’haurà de posar especial èmfasis en aquelles activitats que 

poden alterar l’activitat de la planta 5 o les instal·lacions generals de la 

planta o de l’edifici.  

- Seqüencia d’execució d’activitats  

Indicació de l’ordre en que es duran a terme les activitats constructives 

previstes per a complir amb el prescrit en el projecte fent les justificacions 

que argumenten la seqüencia.  

- Avaluació de riscos  

Anàlisis dels aspectes que poden impedir la consecució de les fites 

establertes, indicant sobre aquests les estratègies per a mitigar-los.  

- Gestió de materials 

Calendari i proposta de metodologia pel control dels materials més 

importants de l’obra establint mecanismes per a evitar endarreriments o 

afectacions a la planificació prevista.   

- Planificació i assignació de recursos 

Especificació dels recursos humans, materials i de maquinaria que s’aniran 

assignant en cadascuna de les fases previstes.  

 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE C 

Aspectes econòmics  

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense IVA i amb 

IVA, i haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques 

del plec de clàusules administratives. Aquest preu final, serà sobre el qual s’aplicarà 

el criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el formulari de la oferta adjunt 

al sobre C. 

- Excel oferta econòmica_1100007093 

La fórmula descrita a l’annex 7 del PCAP aplica a l’import ofert per l’empresa 

licitadora. 
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Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document 

haurà d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora 

Addicionalment, tot i que NO serà objecte de valoració, s’haurà d’incorporar 

complementat pel licitador, el llistat d’amidaments valorats inclòs en l’annex 9. Es 

important que l’import total dels amidament sigui el mateix que l’import indicat en 

el excel de la oferta econòmica_1100007093. 

Experiència CAP OBRA 

Es valorarà l'experiència del cap d’obra en la realització de treballs similars en 

l'àmbit sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o 

superior al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada. . 

Experiència ENCARREGAT 

Es valorarà l'experiència de l’encarregat en la realització de treballs similars en 

l'àmbit sanitari o farmacèutic Amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o 

superiors al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Experiència RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT 

Es valorarà l'experiència de del responsable de Seguretat i Salut en la realització de 

treballs similars en l'àmbit sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres 

(Sense IVA) igual o superiors al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 5 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  
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Ampliació del termini de garantia 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec.  

Aquesta informació s’ha d’indicar al FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs 

a la documentació annexa al plec de la present licitació. 

 

Lot 2 
 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A 

- Certificat de visita 

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita de les 

instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.6 d’aquest plec tècnic. 

- Annex 2: Declaració responsable 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE B 

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

Certificats i compromisos 

- Compromís de Garantia 

Document de compromís on s’especifiqui que tot l’equipament lliurat tindrà 

una garantia de 24 mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta de 

recepció, sense cap cost pel BST contra qualsevol tipus de vici. 

- Declaració Jurada 

Els licitadors hauran de presentar una declaració jurada conforme els bens 

un cop adjudicats, instal·lats i posats en funcionament vinculats al projecte i 

amb la corresponent acta de recepció signada pel BST, passaran a ser 

propietat del BST sense que el proveïdor hi tingui cap dret. 

- Compromís compliment titulació equip professional 

Document compromís per part de l’empresa que l’equip professional que 

prestarà servei al BST disposarà de la titulació necessària per a 

desenvolupar les funcions descrites en el plec. 

Aquesta informació no és subjecte a puntuació si bé es de caràcter obligatori per a 

poder valorar adequadament les ofertes. 

 

Procés constructiu i gestió d’obra 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra on el licitador 

haurà d’explicar:  

- Procediment constructiu global de l’obra per a executar l’establert en el plec 

tècnic i el projecte executiu. 

- Procediments específics d’execució tenint en compte l’entorn de treball i la 

convivència de les obres amb l’activitat del BST. També s’han de tenir en 

consideració dintre d’aquest grup les intervencions en instal·lacions generals 

que donen servei a la resta de l’edifici.  
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- Mesures no socomials que preveu instaurar tenint en compte l’entorn de 

treball. En aquest punt, es d’especial interès les mesures que es prendran 

en:  

o Trànsit dels treballadors i de les mercaderies des de l’accés a l’edifici 

fins a la zona d’obra i viceversa.  

o Protecció de la zona d’obra respecte la resta d’àrees en servei.  

 

- Estructura i organització interna per al desenvolupament de l’obra.  

Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra, zones de 

subministrament i acopis de material i residus i de suport al personal que hi 

treballarà.  

En aquest punt es d’especial interès el plantejament de la implantació donat 

la restricció d’espais addicionals en l’edifici FDJ per a acopi de material o 

altres aspectes. 

- Proposta de metodologia pel replanteig de l’obra. 

Proposta de metodologia que es proposa aplicar alhora de fer el replanteig 

fent èmfasis en els procediments que s’establiran per a que aquest sigui 

precís i alhora permeti detectar totes les possibles desviacions o aspectes a 

tenir en consideració per a la construcció.  

Es valorarà positivament la presentació de fitxes i informes tipus estàndard 

que fa servir el licitador per a fer aquest procés.  

- Certificacions 

Proposta del procés per a l’elaboració, comunicació i gestió de les 

certificacions de l’obra fent èmfasis en els mecanismes que s’empraran per a 

la gestió pressupostaria d’obra evitant desviacions respecte el previst.  

- Procediment per a gestió de modificacions.  

Proposta de procediment per a gestionar els canvis en l’obra i que poden 

influir o no en l’abast i terminis del mateix, incloent com es proposa fer el 

anàlisis de l’impacte d’aquest. En aquest punt es valorarà positivament 

l’aportació addicionalment al procediment l’aportació d’una fitxa tipus de 

com es proposa registrar els canvis.  

- Metodologia de control i seguiment de l’obra  

Proposta de metodologia de control i seguiment de l’obra per a garantir el 

compliment de la qualitat, terminis i abast establerts en el projecte i en el 

replanteig.  

- Metodologia pel control i el seguiment de les condicions de seguretat i salut 

de l’obra.  

Desenvolupament d’una metodologia que es proposa aplicar per a garantir 

que es compleixen les condicions de seguretat i salut en l’execució dels 

treballs, indicant entre d’altres els mètodes d’inspecció que s’empraran, les 

mesures preventives que s’aplicaran per a garantir les condicions de 

seguretat, el sistema de control i seguiment que s’instaurarà així com el 

procediment que es seguirà davant un accident.  

- Política de materials 

Desenvolupament de la política d’adquisició que es proposa aplicar envers 

l’adquisició de materials i equipament posant èmfasis en els mecanismes 

que s’empraran en:  
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o Procés d’elecció i adquisició incloent els criteris que utilitzaran per a la 

selecció de materials i proveïdors.  

o Procés d’acopi i recepció a obra. 

o Proves a realitzar a nivell de control de qualitat prèviament a la seva 

instal·lació/col·locació.  

o Procés de devolució o reclamació de garantia davant un defecte 

- Tancament d’obra 

Proposta de metodologia per garantir l’èxit del tancament de l’obra 

descrivint com a mínim el procediment per a:  

o Tancament econòmic i recepció de l’obra 

o Entrega de l’espai per a l’operació del BST, posant especial èmfasis al 

traspàs d’informació i de documentació que es proposa realitzar a 

l’equip d’Enginyeria i Manteniment del BST.  

o Recopilació i entrega de tota la documentació tècnica i gràfica de 

l’equipament, material subministrat i instal·lat i de les instal·lacions 

executades.  

Planificació de l’obra i recursos humans. 

Desenvolupament d’una memòria on el licitador haurà de plasmar com organitzarà, 

gestionarà i executarà el projecte temporalment i a nivell de recursos  per a complir 

amb els requisits del contracte. 

Per a desenvolupar aquesta metodologia, caldrà desenvolupar com a mínim:  

- Cronograma d’execució.  

Desenvolupament d’un cronograma detallat, indicant les fases del projecte i 

els temps estimats de cada etapa marcant el camí crític.  

Addicionalment s’haurà de posar especial èmfasis en aquelles activitats que 

poden alterar l’activitat o les instal·lacions generals de la planta o de l’edifici.  

- Seqüencia d’execució d’activitats  

Indicació de l’ordre en que es duran a terme les activitats constructives 

previstes per a complir amb el prescrit en el projecte fent les justificacions 

que argumenten la seqüencia.  

- Avaluació de riscos  

Anàlisis dels aspectes que poden impedir la consecució de les fites 

establertes, indicant sobre aquests les estratègies per a mitigar-los.  

- Gestió de materials 

Calendari i proposta de metodologia pel control dels materials més 

importants de l’obra establint mecanismes per a evitar endarreriments o 

afectacions a la planificació prevista.   

- Planificació i assignació de recursos 

Especificació dels recursos humans, materials i de maquinaria que s’aniran 

assignant en cadascuna de les fases previstes.  

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE C 
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Aspectes econòmics  

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense IVA i amb 

IVA, i haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques 

del plec de clàusules administratives. Aquest preu final, serà sobre el qual s’aplicarà 

el criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el formulari de la oferta adjunt 

al sobre C. 

- Excel oferta econòmica_1100007093 

La fórmula descrita a l’annex 7 del PCAP aplica a l’import ofert per l’empresa 

licitadora. 

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document 

haurà d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora 

Addicionalment, tot i que NO serà objecte de valoració, s’haurà d’incorporar 

complementat pel licitador, el llistat d’amidaments valorats inclòs en l’annex 4. Es 

important que l’import total dels amidament sigui el mateix que l’import indicat en 

l’excel de la oferta econòmica_1100007093. 

Experiència CAP OBRA 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un 

import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. 

Addicional, es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Experiència ENCARREGAT 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un 

import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL de lot. 

Addicional, es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  
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Ampliació del termini de garantia 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec.  

Aquesta informació s’ha d’indicar al FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs 

a la documentació annexa al plec de la present licitació. 

 

Lot 3 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A 

- Certificat de visita 

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita de les 

instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.6 d’aquest plec tècnic. 

- Annex 2: Declaració responsable 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE B 

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

Certificats i compromisos 

- Compromís de Garantia 

Document de compromís on s’especifiqui que tot l’equipament lliurat tindrà 

una garantia de 24 mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta de 

recepció, sense cap cost pel BST contra qualsevol tipus de vici. 

- Declaració Jurada 

Els licitadors hauran de presentar una declaració jurada conforme els bens 

un cop adjudicats, instal·lats i posats en funcionament vinculats al projecte i 

amb la corresponent acta de recepció signada pel BST, passaran a ser 

propietat del BST sense que el proveïdor hi tingui cap dret. 

- Compromís compliment titulació equip professional 

Document compromís per part de l’empresa que l’equip professional que 

prestarà servei al BST disposarà de la titulació necessària per a 

desenvolupar les funcions descrites en el plec. 

Aquesta informació no és subjecte a puntuació si bé es de caràcter obligatori per a 

poder valorar adequadament les ofertes. 

 

Procés constructiu i gestió d’obra 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra on el licitador 

haurà d’explicar:  

- Procediment constructiu global de l’obra per a executar l’establert en el plec 

tècnic i el projecte executiu. 

- Procediments específics d’execució tenint en compte l’entorn de treball i la 

convivència de les obres amb l’activitat del BST. També s’han de tenir en 

consideració dintre d’aquest grup les intervencions en instal·lacions generals 

que donen servei a la resta de l’edifici.  
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- Mesures nosocomials que preveu instaurar tenint en compte l’entorn de 

treball. En aquest punt, es d’especial interès les mesures que es prendran en 

:  

o Trànsit dels treballadors i de les mercaderies des de l’accés a l’edifici 

fins a la zona d’obra i viceversa.  

o Protecció de la zona d’obra respecte la resta d’àrees en servei.  

 

- Estructura i organització interna per al desenvolupament de l’obra.  

Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra, zones de 

subministrament i acopis de material i residus i de suport al personal que hi 

treballarà.  

En aquest punt es d’especial interès el plantejament de la implantació donat 

la restricció d’espais addicionals en l’edifici FDJ per a acopi de material o 

altres aspectes. 

- Proposta de metodologia pel replanteig de l’obra. 

Proposta de metodologia que es proposa aplicar alhora de fer el replanteig 

fent èmfasis en els procediments que s’establiran per a que aquest sigui 

precís i alhora permeti detectar totes les possibles desviacions o aspectes a 

tenir en consideració per a la construcció.  

Es valorarà positivament la presentació de fitxes i informes tipus estàndard 

que fa servir el licitador per a fer aquest procés.  

- Certificacions 

Proposta del procés per a l’elaboració, comunicació i gestió de les 

certificacions de l’obra fent èmfasis en els mecanismes que s’empraran per a 

la gestió pressupostaria d’obra evitant desviacions respecte el previst.  

- Procediment per a gestió de modificacions.  

Proposta de procediment per a gestionar els canvis en l’obra i que poden 

influir o no en l’abast i terminis del mateix, incloent com es proposa fer el 

anàlisis de l’impacte d’aquest. En aquest punt es valorarà positivament 

l’aportació addicionalment al procediment l’aportació d’una fitxa tipus de 

com es proposa registrar els canvis.  

- Metodologia de control i seguiment de l’obra  

Proposta de metodologia de control i seguiment de l’obra per a garantir el 

compliment de la qualitat, terminis i abast establerts en el projecte i en el 

replanteig.  

- Metodologia pel control i el seguiment de les condicions de seguretat i salut 

de l’obra.  

Desenvolupament d’una metodologia que es proposa aplicar per a garantir 

que es compleixen les condicions de seguretat i salut en l’execució dels 

treballs, indicant entre d’altres els mètodes d’inspecció que s’empraran, les 

mesures preventives que s’aplicaran per a garantir les condicions de 

seguretat, el sistema de control i seguiment que s’instaurarà així com el 

procediment que es seguirà davant un accident.  

- Política de materials 

Desenvolupament de la política d’adquisició que es proposa aplicar envers 

l’adquisició de materials i equipament posant èmfasis en els mecanismes 

que s’empraran en:  
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o Procés d’elecció i adquisició incloent els criteris que utilitzaran per a la 

selecció de materials i proveïdors.  

o Procés d’acopi i recepció a obra. 

o Proves a realitzar a nivell de control de qualitat prèviament a la seva 

instal·lació/col·locació.  

o Procés de devolució o reclamació de garantia davant un defecte 

- Tancament d’obra 

Proposta de metodologia per garantir l’èxit del tancament de l’obra 

descrivint com a mínim el procediment per a:  

o Tancament econòmic i recepció de l’obra 

o Entrega de l’espai per a l’operació del BST, posant especial èmfasis al 

traspàs d’informació i de documentació que es proposa realitzar a 

l’equip d’Enginyeria i Manteniment del BST.  

o Recopilació i entrega de tota la documentació tècnica i gràfica de 

l’equipament, material subministrat i instal·lat i de les instal·lacions 

executades.  

Planificació de l’obra i recursos humans. 

Desenvolupament d’una memòria on el licitador haurà de plasmar com organitzarà, 

gestionarà i executarà el projecte temporalment i a nivell de recursos  per a complir 

amb els requisits del contracte. 

Per a desenvolupar aquesta metodologia, caldrà desenvolupar com a mínim:  

- Cronograma d’execució.  

Desenvolupament d’un cronograma detallat, indicant les fases del projecte i 

els temps estimats de cada etapa marcant el camí crític.  

Addicionalment s’haurà de posar especial èmfasis en aquelles activitats que 

poden alterar l’activitat o les instal·lacions generals de la planta o de l’edifici.  

- Seqüencia d’execució d’activitats  

Indicació de l’ordre en que es duran a terme les activitats constructives 

previstes per a complir amb el prescrit en el projecte fent les justificacions 

que argumenten la seqüencia.  

- Avaluació de riscos  

Anàlisis dels aspectes que poden impedir la consecució de les fites 

establertes, indicant sobre aquests les estratègies per a mitigar-los.  

- Gestió de materials 

Calendari i proposta de metodologia pel control dels materials més 

importants de l’obra establint mecanismes per a evitar endarreriments o 

afectacions a la planificació prevista.   

- Planificació i assignació de recursos 

Especificació dels recursos humans, materials i de maquinaria que s’aniran 

assignant en cadascuna de les fases previstes.  
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DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE C 

Aspectes econòmics  

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense IVA i amb 

IVA, i haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques 

del plec de clàusules administratives. Aquest preu final, serà sobre el qual s’aplicarà 

el criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el formulari de la oferta adjunt 

al sobre C. 

- Excel oferta econòmica_1100007093 

La fórmula descrita a l’annex 7 del PCAP aplica a l’import ofert per l’empresa 

licitadora. 

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document 

haurà d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora 

Addicionalment, tot i que NO serà objecte de valoració, s’haurà d’incorporar 

complementat pel licitador, el llistat d’amidaments valorats inclòs en l’annex 14. Es 

important que l’import total dels amidament sigui el mateix que l’import indicat en 

l’excel de la oferta econòmica_1100007093. 

Experiència CAP OBRA 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un 

import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. 

Addicional, es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Experiència ENCARREGAT 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un 

import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. 

Addicional, es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 
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La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Ampliació del termini de garantia 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec.  

Aquesta informació s’ha d’indicar al FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs 

a la documentació annexa al plec de la present licitació. 

 

Lot 4 
 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A 

- Certificat de visita 

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita de les 

instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.6 d’aquest plec tècnic. 

- Annex 2: Declaració responsable 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE B 

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

Certificats i compromisos 

- Compromís de Garantia 

Document de compromís on s’especifiqui que tot l’equipament lliurat tindrà 

una garantia de 24 mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta de 

recepció, sense cap cost pel BST contra qualsevol tipus de vici. 

- Declaració Jurada 

Els licitadors hauran de presentar una declaració jurada conforme els bens 

un cop adjudicats, instal·lats i posats en funcionament vinculats al projecte i 

amb la corresponent acta de recepció signada pel BST, passaran a ser 

propietat del BST sense que el proveïdor hi tingui cap dret. 

- Compromís compliment titulació equip professional 

Document compromís per part de l’empresa que l’equip professional que 

prestarà servei al BST disposarà de la titulació necessària per a 

desenvolupar les funcions descrites en el plec. 

Aquesta informació no és subjecte a puntuació si bé es de caràcter obligatori per a 

poder valorar adequadament les ofertes. 

 

Procés constructiu i gestió d’obra 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra on el licitador 

haurà d’explicar:  

- Procediment constructiu global de l’obra per a executar l’establert en el plec 

tècnic i el projecte executiu. 
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- Procediments específics d’execució tenint en compte l’entorn de treball i la 

convivència de les obres amb l’activitat del BST. També s’han de tenir en 

consideració dintre d’aquest grup les intervencions en instal·lacions generals 

que donen servei a la resta de l’edifici.  

- Mesures nosocomials que preveu instaurar tenint en compte l’entorn de 

treball. En aquest punt, es d’especial interès les mesures que es prendran en 

:  

o Trànsit dels treballadors i de les mercaderies des de l’accés a l’edifici 

fins a la zona d’obra i viceversa.  

o Protecció de la zona d’obra respecte la resta d’àrees en servei.  

 

- Estructura i organització interna per al desenvolupament de l’obra.  

Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra, zones de 

subministrament i acopis de material i residus i de suport al personal que hi 

treballarà.  

En aquest punt es d’especial interès el plantejament de la implantació donat 

la restricció d’espais addicionals en l’edifici FDJ per a acopi de material o 

altres aspectes. 

- Proposta de metodologia pel replanteig de l’obra. 

Proposta de metodologia que es proposa aplicar alhora de fer el replanteig 

fent èmfasis en els procediments que s’establiran per a que aquest sigui 

precís i alhora permeti detectar totes les possibles desviacions o aspectes a 

tenir en consideració per a la construcció.  

Es valorarà positivament la presentació de fitxes i informes tipus estàndard 

que fa servir el licitador per a fer aquest procés.  

- Certificacions 

Proposta del procés per a l’elaboració, comunicació i gestió de les 

certificacions de l’obra fent èmfasis en els mecanismes que s’empraran per a 

la gestió pressupostaria d’obra evitant desviacions respecte el previst.  

- Procediment per a gestió de modificacions.  

Proposta de procediment per a gestionar els canvis en l’obra i que poden 

influir o no en l’abast i terminis del mateix, incloent com es proposa fer el 

anàlisis de l’impacte d’aquest. En aquest punt es valorarà positivament 

l’aportació addicionalment al procediment l’aportació d’una fitxa tipus de 

com es proposa registrar els canvis.  

- Metodologia de control i seguiment de l’obra  

Proposta de metodologia de control i seguiment de l’obra per a garantir el 

compliment de la qualitat, terminis i abast establerts en el projecte i en el 

replanteig.  

- Metodologia pel control i el seguiment de les condicions de seguretat i salut 

de l’obra.  

Desenvolupament d’una metodologia que es proposa aplicar per a garantir 

que es compleixen les condicions de seguretat i salut en l’execució dels 

treballs, indicant entre d’altres els mètodes d’inspecció que s’empraran, les 

mesures preventives que s’aplicaran per a garantir les condicions de 

seguretat, el sistema de control i seguiment que s’instaurarà així com el 

procediment que es seguirà davant un accident.  

- Política de materials 
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Desenvolupament de la política d’adquisició que es proposa aplicar envers 

l’adquisició de materials i equipament posant èmfasis en els mecanismes 

que s’empraran en:  

o Procés d’elecció i adquisició incloent els criteris que utilitzaran per a la 

selecció de materials i proveïdors.  

o Procés d’acopi i recepció a obra. 

o Proves a realitzar a nivell de control de qualitat prèviament a la seva 

instal·lació/col·locació.  

o Procés de devolució o reclamació de garantia davant un defecte 

- Tancament d’obra 

Proposta de metodologia per garantir l’èxit del tancament de l’obra 

descrivint com a mínim el procediment per a:  

o Tancament econòmic i recepció de l’obra 

o Entrega de l’espai per a l’operació del BST, posant especial èmfasis al 

traspàs d’informació i de documentació que es proposa realitzar a 

l’equip d’Enginyeria i Manteniment del BST.  

o Recopilació i entrega de tota la documentació tècnica i gràfica de 

l’equipament, material subministrat i instal·lat i de les instal·lacions 

executades.  

Planificació de l’obra i recursos humans. 

Desenvolupament d’una memòria on el licitador haurà de plasmar com organitzarà, 

gestionarà i executarà el projecte temporalment i a nivell de recursos  per a complir 

amb els requisits del contracte. 

Per a desenvolupar aquesta metodologia, caldrà desenvolupar com a mínim:  

- Cronograma d’execució.  

Desenvolupament d’un cronograma detallat, indicant les fases del projecte i 

els temps estimats de cada etapa marcant el camí crític.  

Addicionalment s’haurà de posar especial èmfasis en aquelles activitats que 

poden alterar l’activitat o les instal·lacions generals de la planta o de l’edifici.  

- Seqüencia d’execució d’activitats  

Indicació de l’ordre en que es duran a terme les activitats constructives 

previstes per a complir amb el prescrit en el projecte fent les justificacions 

que argumenten la seqüencia.  

- Avaluació de riscos  

Anàlisis dels aspectes que poden impedir la consecució de les fites 

establertes, indicant sobre aquests les estratègies per a mitigar-los.  

- Gestió de materials 

Calendari i proposta de metodologia pel control dels materials més 

importants de l’obra establint mecanismes per a evitar endarreriments o 

afectacions a la planificació prevista.   

- Planificació i assignació de recursos 

Especificació dels recursos humans, materials i de maquinaria que s’aniran 

assignant en cadascuna de les fases previstes.  
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DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE C 

Aspectes econòmics  

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense IVA i amb 

IVA, i haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques 

del plec de clàusules administratives. Aquest preu final, serà sobre el qual s’aplicarà 

el criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el formulari de la oferta adjunt 

al sobre C. 

- Excel oferta econòmica_1100007093 

La fórmula descrita a l’annex 7 del PCAP aplica a l’import ofert per l’empresa 

licitadora. 

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document 

haurà d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora 

Addicionalment, tot i que NO serà objecte de valoració, s’haurà d’incorporar 

complementat pel licitador, el llistat d’amidaments valorats inclòs en l’annex 15. Es 

important que l’import total dels amidament sigui el mateix que l’import indicat en 

l’excel de la oferta econòmica_1100007093. 

 

Experiència CAP OBRA 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un 

import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. 

Addicional, es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Experiència ENCARREGAT 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un 

import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. 

Addicional, es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 
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Les obres que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i fins un 

màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Ampliació del termini de garantia 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec.  

Aquesta informació s’ha d’indicar al FORMULARI D’ASPECTES DOCUMENTALS inclòs 

a la documentació annexa al plec de la present licitació. 

 

Lot 5 
 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE A 

- Certificat de visita 

Document acreditatiu que s’entregarà al finalitzar la visita de les 

instal·lacions segons s’indica al subapartat 1.6 d’aquest plec tècnic. 

- Annex 2: Declaració responsable 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE B 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE B 

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

Metodologia funcionament DF 

Presentació d’una memòria on es desenvolupin els següents aspectes:  

- Metodologia que es proposa pel control dels paràmetres de temps, cost i 

qualitat en fase obra 

- Metodologia d’utilització BIM en l’obra.  

- Metodologia pel seguiment econòmic de l’obra i la validació de les 

certificacions emeses pel contractista.   

- Metodologia que es proposa per minimitzar l’impacte negatiu que es 

produeix al BST i a la seva activitat habitual durant l’execució de les obres, 

especialment en el seguiment de les mesures preventives per evitar la 

contaminació de les altres sales blanques en servei.  

- Metodologia que es proposa per a que el Departament d’Operacions i 

Enginyeria del BST disposi de tota la informació necessària amb veracitat i 

terminis adients per tal optimitzar la gestió de l’obra. 

S’inclou dintre d’aquest apartat els informes i documents que es proposen 

per a fer el seguiment de l’obra així com els canals de comunicació 

establerts. 

Metodologia de treball en la fase de tancament d'obra  

Exposició de la metodologia de treball de la fase de tancament d'obra 

desenvolupant els següents aspectes:  

- Confecció d'estat amidaments final i tancament econòmic d’obra.  
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- Confecció documentació As-Built incloent les mesures que s’empraran per a 

garantir l’obtenció de tota la documentació establerta en el plec, la veracitat 

d’aquesta i l’entrega en els terminis establerts 

- Confecció i entrega del model BIM final.  

- Elaboració del llistat de repassos i procés de validació un cop realitzats 

- Recepció de les obres.  

 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el SOBRE C 

Aspectes econòmics  

L’oferta econòmica a incorporar, ha de fixar l’oferta del licitador, sense iva i amb 

iva, i haurà de respectar el preu de sortida detallat en el quadre de característiques 

del plec de clàusules administratives. Aquest preu final, serà sobre el qual s’aplicarà 

el criteri econòmic descrit a l’annex 7 del PCAP. 

Per a presentar l’oferta, el licitador haurà d’utilitzar el formulari exposat en el 

corresponent annex del plec de clàusules administratives. 

- Excel oferta econòmica_1100007093 

La fórmula descrita a l’annex 7 del PCAP aplica a l’import ofert per l’empresa 

licitadora. 

Advertència: Per ser considerat com a vàlid i optar a la puntuació, el document 

haurà d’estar degudament firmat per part del representant de l’empresa licitadora. 

Experiència especifica Director d’Obra i Execució INSTAL·LACIONS 

Es valorarà l'experiència de titular en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o 

superiors al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les prestacions que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i 

fins un màxim de 10 referències. 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Experiència Director d’Obra i Execució ARQUITECTURA 

Es valorarà l'experiència de titular en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o 

superiors al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació  de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades 

Les prestacions que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i 

fins un màxim de 10 referències. 
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La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada.  

Experiència especifica COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

Es valorarà l'experiència de titular en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o 

superiors al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per a optar a la puntuació s'haurà d'emplenar i firmar el document FORM. 

EXPERIÈNCIA I DESIGNACIÓ EQUIP DE TREBALL inclòs a la documentació de la 

present licitació i adjuntar per cada referencia un document que certifiqui la 

realització d’aquest encàrrec. Les obres que no estiguin degudament acreditades no 

seran comptabilitzades. 

Les prestacions que seran valorades son els realitzats durant els darrers 5 anys i 

fins un màxim de 5 referències. 

 

La mesa si ho considerà oportú, podrà sol·licitar al participant documents 

addicionals que demostrin la realització de la referència indicada. 

 
 

23. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del 

contracte:  

 

 

  22.1  sí        no   

 

En cas afirmatiu, descripció dels mitjans que les empreses s'han de comprometre 

a adscriure: 

 

Lot 1, 2, 3 , 4 i 5 

 

- Mitjans personals descrits al PPT per cadascun dels lots 

 

Lot 5 

 

Per a la correcta realització dels treballs les empreses licitadores hauran de 

disposar dels mitjans materials necessaris, que seran com a mínim: 

 

 Instruments de mesura: S’inclou qualsevol instrument de mesura que sigui 

necessari pel desenvolupament dels treballs de contracte. Aquest 

instruments han de comptar amb el certificat de calibratge vigent. 

 Equips de Protecció Individual: S’inclou qualsevol dispositiu o medi amb 

l’objectiu de protegir els treballadors d’un o varis riscos que puguin 

amenaçar la seva salut i/o seguretat en funció de les tasques a realitzar. 

 Equipament informàtic: S’inclouen equips informàtics dotats del programari 

actualitzat necessari per tal de desenvolupar les tasques encomanades. 

 Eines: Eines personals i comunes per als tècnics que participen en els 

treballs. 

El contractista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris 

(vehicles, sistemes de comunicació, aparells específics, mobiliari, equips de 

protecció individual, etc.), a càrrec seu, per un correcte desenvolupament dels 

treballs encarregats. 

Tots els materials i equips hauran de disposar de marcat CE. 
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El BST no es farà càrrec del manteniment, reparació o substitució dels mitjans 

materials que s’utilitzin per desenvolupar els treballs encomanats, tant sigui per 

desgast, accident, pèrdua o sostracció.  

 

 

22.2   Penalitat per incompliment sí   no   

 

22.3   Caràcter d'obligació essencial sí   no   

 

24. Cessió del contracte  sí   en els termes previstos a la LCSP    no   

 

25. Subcontractació 

 

  sí   En els termes previstos a la LCSP. Caldrà anunciar-ho en el moment 

de presentar l’oferta i aportar les corresponents declaracions. 

 

         no   

 

 

26. Obligacions essencials.  

 

Vegeu annex 3 del plec de clàusules administratives 

 

27. Lloc de prestació del servei 

 

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà del Banc de Sang i Teixits 

 

28. Penalitats 

 

A més de les previstes a la LCSP. Es tindran en consideració les penalitats 

següents: 

 

Penalitzacions LOT 1 

BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per 

part de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions afectaran a l’import total 

contractat (adjudicat) i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Incompliment cronograma d’Obra 

S’aplicarà un 0,5% de penalització per dia de retard fins a un màxim de 

15% de penalització total. En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST 

podrà optar per a la resolució del contracte. 

- No disposar d’un cronograma vigent:  

S’aplicarà un 0,1% de penalització fins a un màxim de 1% de penalització 

total en cas que l’Adjudicatari no disposi d’un cronograma vigent i actualitzat 

a peu d’obra.  

- Danys ocasionats pel personal adjudicatari  

El contractista quedarà obligat a indemnitzar al BST, com a responsable 

directe, dels danys que el personal del seu servei (Descàrrega, instal·lació i 

/o posta en marxa) ocasionin per actitud dolosa o negligència, prèvia 

valoració dels mateixos pel personal tècnic de la institució.  

La indemnització consistirà en la reposició o abonament de la factura del 

cost de l’element o elements malmesos i la seva instal·lació/col·locació i, en 
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cas necessari, el cost per possibles pèrdues de la productivitat degut a 

aquest incident, sempre informant i arribant a acord amb l’adjudicatari sobre 

aquest últim punt. 

- Defecte de qualitat en la gestió de l’Obra.  

L’aplicació d’aquesta penalització pot ser causada per manques 

documentals, manques de planificació en la gestió del lliurament, 

deficiències detectades les instal·lacions realitzades, etcètera, aplicant-se en 

cas de succeir un 0.5% respecte el TOTAL de la prestació per cada no 

conformitat en aquests aspectes fins a un màxim del 10%. 

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 

L’incompliment de les ordres donades des de la coordinació de seguretat i 

salut implicarà assumir els costos directes i indirectes, de l’eventual aturada 

de l’obra fins a la seva rearrancada. Qualsevol incompliment greu en matèria 

de prevenció de riscos podrà provocar la resolució del contracte sense 

perjudici del BST, assumint l’adjudicatari els costos pendents de pagament. 

- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa o Direcció d’Obra:  

S’aplicarà un 105% de penalització en la certificació del amidament/s que 

degut a un incompliment d’una directriu de la direcció facultativa ha 

provocat l’aturada o repetició del treball. És a dir no només no es pagaria 

una tasca executada sense autorització o sense seguir les directrius 

acordades, sinó que s’aplicarà una penalització addicional del 5% respecte el 

cost de la partida 

- Incompliment equipament subministrat. 

En el cas que els equips adjudicats i subministrats no acompleixin amb les 

premisses descrites als plecs tècnics, el BST tindrà la potestat d’exigir un 

equip que compleixi els requisits en un màxim de 15 dies naturals o en el 

seu defecte l’abonament integral del cost de l’equipament. 

- Incompliment condicions de neteja d’obra 

En cas que per incompliment de les condicions de neteja de l’obra, BST 

requereixis disposar d’un servei extra de neteja es facturarà aquest 

íntegrament al adjudicatari carregant un 20% addicional respecte el valor 

total del servei. 

- Incompliment procediments d’execució 

S’aplicarà un 5% de penalització del TOTAL de la prestació per cada 

incompliment del procediment d’execució pactat que tingui com a 

conseqüència una afectació a les instal·lacions o provoqui aturada de 

l’activitat.  En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar per a 

la resolució del contracte.  

Addicionalment en el cas que l’incompliment tingui com a conseqüència la 

realització d’una revalidació de sala o una neteja seriada o altre cost 

addicional relacionat, aquest també haurà de ser assumit íntegrament per 

l’adjudicatari. 

Un exemple d’incompliment és no seguir les normes fixades d’accés a sales 

blanques provocant la necessitat a BST d’aturar la producció i fer una 

desinfecció. En aquest cas, s’aplicaria una penalització del 5% i el cost que 

implica al BST realitzar les neteges.  

- Incompliment condicions subcontractació  
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La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, 

així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 

urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a la imposició al 

contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte. 

Aquestes penalitzacions, s’aplicaran sempre i quan siguin responsabilitat directa de 

l’adjudicatari per omissió de les seves funcions i responsabilitats o quan no siguin 

aplicables causes de força major 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de no 

conformitats o bé comunicacions escrites. En tot cas, s’obrirà un expedient de 

penalització, perquè l’adjudicatari presenti si ho considera adient, al·legacions. 

Assegurança de les obres LOT 1 

L’adjudicatari estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que 

duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança 

coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per els objectes assegurats.  

L'import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 

compte a nom del BST, perquè amb càrrec al compte s’aboni l’obra que es 

construeixi, i a mesura que aquesta es vagi executant.  

El reintegrament d’aquesta quantitat al contractista es farà per certificacions, com 

la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 

contractista, fet en document públic, el BST podrà disposar d’aquest import per 

necessitats diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del 

què anteriorment s’ha exposat serà motiu suficient perquè l’adjudicatari pugui 

resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 

materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels 

danys causats al contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols 

en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 

Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part de les 

instal·lacions que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, 

s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectada per 

l’obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses 

d’assegurances, els posarà l’adjudicatari, abans de contractar-los, en coneixement 

del BST, a l’objecte de recaptar d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
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Penalitzacions LOT 2 

BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per 

part de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions afectaran a l’import total 

contractat (adjudicat) i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Incompliment cronograma d’Obra 

S’aplicarà un 0,5% de penalització per dia de retard fins a un màxim de 

15% de penalització total. En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST 

podrà optar per a la resolució del contracte. 

- No disposar d’un cronograma vigent:  

S’aplicarà un 0,1% de penalització fins a un màxim de 1% de penalització 

total en cas que l’Adjudicatari no disposi d’un cronograma vigent i actualitzat 

a peu d’obra.  

- Danys ocasionats pel personal adjudicatari  

El contractista quedarà obligat a indemnitzar al BST, com a responsable 

directe, dels danys que el personal del seu servei (Descàrrega, instal·lació i 

/o posta en marxa) ocasionin per actitud dolosa o negligència, prèvia 

valoració dels mateixos pel personal tècnic de la institució.  

La indemnització consistirà en la reposició o abonament de la factura del 

cost de l’element o elements malmesos i la seva instal·lació/col·locació i, en 

cas necessari, el cost per possibles pèrdues de la productivitat degut a 

aquest incident, sempre informant i arribant a acord amb l’adjudicatari sobre 

aquest últim punt. 

- Defecte de qualitat en la gestió de l’Obra.  

L’aplicació d’aquesta penalització pot ser causada per manques 

documentals, manques de planificació en la gestió del lliurament, 

deficiències detectades les instal·lacions realitzades, etcètera, aplicant-se en 

cas de succeir un 0.5% respecte el TOTAL de la prestació per cada no 

conformitat en aquests aspectes fins a un màxim del 10%. 

- Incompliment equipament subministrat. 

En el cas que els equips adjudicats i subministrats no acompleixin amb les 

premisses descrites als plecs tècnics, el BST tindrà la potestat d’exigir un 

equip que compleixi els requisits en un màxim de 15 dies naturals o en el 

seu defecte l’abonament integral del cost de l’equipament. 

- Incompliment condicions de neteja d’obra 

En cas que per incompliment de les condicions de neteja de l’obra, BST 

requereixis disposar d’un servei extra de neteja es facturarà aquest 

íntegrament al adjudicatari carregant un 20% addicional respecte el valor 

total del servei. 

- Incompliment procediments d’execució 

S’aplicarà un 5% de penalització del TOTAL de la prestació per cada 

incompliment del procediment d’execució pactat que tingui com a 

conseqüència una afectació a les instal·lacions o provoqui aturada de 

l’activitat.  En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar per a 

la resolució del contracte.  
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Addicionalment en el cas que l’incompliment tingui com a conseqüència la 

realització d’una revalidació de sala o una neteja seriada o altre cost 

addicional relacionat, aquest també haurà de ser assumit íntegrament per 

l’adjudicatari. 

Un exemple d’incompliment és no seguir les normes fixades d’accés a sales 

blanques provocant la necessitat a BST d’aturar la producció i fer una 

desinfecció. En aquest cas, s’aplicaria una penalització del 5% i el cost que 

implica al BST realitzar les neteges.  

- Incompliment condicions subcontractació  

La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, 

així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 

urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a la imposició al 

contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte. 

Aquestes penalitzacions, s’aplicaran sempre i quan siguin responsabilitat directa de 

l’adjudicatari per omissió de les seves funcions i responsabilitats o quan no siguin 

aplicables causes de força major 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de no 

conformitats o bé comunicacions escrites. En tot cas, s’obrirà un expedient de 

penalització, perquè l’adjudicatari presenti si ho considera adient, al·legacions. 

 

Penalitzacions LOT 3 

BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per 

part de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions afectaran a l’import total 

contractat (adjudicat) i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Incompliment cronograma d’Obra 

S’aplicarà un 0,5% de penalització per dia de retard fins a un màxim de 

15% de penalització total. En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST 

podrà optar per a la resolució del contracte. 

- No disposar d’un cronograma vigent:  

S’aplicarà un 0,1% de penalització fins a un màxim de 1% de penalització 

total en cas que l’Adjudicatari no disposi d’un cronograma vigent i actualitzat 

a peu d’obra.  

- Danys ocasionats pel personal adjudicatari  

El contractista quedarà obligat a indemnitzar al BST, com a responsable 

directe, dels danys que el personal del seu servei (Descàrrega, instal·lació i 

/o posta en marxa) ocasionin per actitud dolosa o negligència, prèvia 

valoració dels mateixos pel personal tècnic de la institució.  

La indemnització consistirà en la reposició o abonament de la factura del 

cost de l’element o elements malmesos i la seva instal·lació/col·locació i, en 

cas necessari, el cost per possibles pèrdues de la productivitat degut a 

aquest incident, sempre informant i arribant a acord amb l’adjudicatari sobre 

aquest últim punt. 

- Defecte de qualitat en la gestió de l’Obra.  

L’aplicació d’aquesta penalització pot ser causada per manques 

documentals, manques de planificació en la gestió del lliurament, 

deficiències detectades les instal·lacions realitzades, etcètera, aplicant-se en 
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cas de succeir un 0.5% respecte el TOTAL de la prestació per cada no 

conformitat en aquests aspectes fins a un màxim del 10%. 

- Incompliment equipament subministrat. 

En el cas que els equips adjudicats i subministrats no acompleixin amb les 

premisses descrites als plecs tècnics, el BST tindrà la potestat d’exigir un 

equip que compleixi els requisits en un màxim de 15 dies naturals o en el 

seu defecte l’abonament integral del cost de l’equipament. 

- Incompliment condicions de neteja d’obra 

En cas que per incompliment de les condicions de neteja de l’obra, BST 

requereixis disposar d’un servei extra de neteja es facturarà aquest 

íntegrament al adjudicatari carregant un 20% addicional respecte el valor 

total del servei. 

- Incompliment procediments d’execució 

S’aplicarà un 5% de penalització del TOTAL de la prestació per cada 

incompliment del procediment d’execució pactat que tingui com a 

conseqüència una afectació a les instal·lacions o provoqui aturada de 

l’activitat.  En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar per a 

la resolució del contracte.  

Addicionalment en el cas que l’incompliment tingui com a conseqüència la 

realització d’una revalidació de sala o una neteja seriada o altre cost 

addicional relacionat, aquest també haurà de ser assumit íntegrament per 

l’adjudicatari. 

Un exemple d’incompliment és no seguir les normes fixades d’accés a sales 

blanques provocant la necessitat a BST d’aturar la producció i fer una 

desinfecció. En aquest cas, s’aplicaria una penalització del 5% i el cost que 

implica al BST realitzar les neteges.  

- Incompliment condicions subcontractació  

La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, 

així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 

urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a la imposició al 

contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte. 

Aquestes penalitzacions, s’aplicaran sempre i quan siguin responsabilitat directa de 

l’adjudicatari per omissió de les seves funcions i responsabilitats o quan no siguin 

aplicables causes de força major 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de no 

conformitats o bé comunicacions escrites. En tot cas, s’obrirà un expedient de 

penalització, perquè l’adjudicatari presenti si ho considera adient, al·legacions. 

 

 

 

Penalitzacions LOT 4 

BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per 

part de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions afectaran a l’import total 

contractat (adjudicat) i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Incompliment cronograma d’Obra 
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S’aplicarà un 0,5% de penalització per dia de retard fins a un màxim de 

15% de penalització total. En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST 

podrà optar per a la resolució del contracte. 

- No disposar d’un cronograma vigent:  

S’aplicarà un 0,1% de penalització fins a un màxim de 1% de penalització 

total en cas que l’Adjudicatari no disposi d’un cronograma vigent i actualitzat 

a peu d’obra.  

- Danys ocasionats pel personal adjudicatari  

El contractista quedarà obligat a indemnitzar al BST, com a responsable 

directe, dels danys que el personal del seu servei (Descàrrega, instal·lació i 

/o posta en marxa) ocasionin per actitud dolosa o negligència, prèvia 

valoració dels mateixos pel personal tècnic de la institució.  

La indemnització consistirà en la reposició o abonament de la factura del 

cost de l’element o elements malmesos i la seva instal·lació/col·locació i, en 

cas necessari, el cost per possibles pèrdues de la productivitat degut a 

aquest incident, sempre informant i arribant a acord amb l’adjudicatari sobre 

aquest últim punt. 

- Defecte de qualitat en la gestió de l’Obra.  

L’aplicació d’aquesta penalització pot ser causada per manques 

documentals, manques de planificació en la gestió del lliurament, 

deficiències detectades les instal·lacions realitzades, etcètera, aplicant-se en 

cas de succeir un 0.5% respecte el TOTAL de la prestació per cada no 

conformitat en aquests aspectes fins a un màxim del 10%. 

- Incompliment equipament subministrat. 

En el cas que els equips adjudicats i subministrats no acompleixin amb les 

premisses descrites als plecs tècnics, el BST tindrà la potestat d’exigir un 

equip que compleixi els requisits en un màxim de 15 dies naturals o en el 

seu defecte l’abonament integral del cost de l’equipament. 

- Incompliment condicions de neteja d’obra 

En cas que per incompliment de les condicions de neteja de l’obra, BST 

requereixis disposar d’un servei extra de neteja es facturarà aquest 

íntegrament al adjudicatari carregant un 20% addicional respecte el valor 

total del servei. 

- Incompliment procediments d’execució 

S’aplicarà un 5% de penalització del TOTAL de la prestació per cada 

incompliment del procediment d’execució pactat que tingui com a 

conseqüència una afectació a les instal·lacions o provoqui aturada de 

l’activitat.  En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar per a 

la resolució del contracte.  

Addicionalment en el cas que l’incompliment tingui com a conseqüència la 

realització d’una revalidació de sala o una neteja seriada o altre cost 

addicional relacionat, aquest també haurà de ser assumit íntegrament per 

l’adjudicatari. 

Un exemple d’incompliment és no seguir les normes fixades d’accés a sales 

blanques provocant la necessitat a BST d’aturar la producció i fer una 

desinfecció. En aquest cas, s’aplicaria una penalització del 5% i el cost que 

implica al BST realitzar les neteges.  

- Incompliment condicions subcontractació  
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La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, 

així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 

urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a la imposició al 

contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte. 

Aquestes penalitzacions, s’aplicaran sempre i quan siguin responsabilitat directa de 

l’adjudicatari per omissió de les seves funcions i responsabilitats o quan no siguin 

aplicables causes de força major 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de no 

conformitats o bé comunicacions escrites. En tot cas, s’obrirà un expedient de 

penalització, perquè l’adjudicatari presenti si ho considera adient, al·legacions. 

 

Penalitzacions LOT 5 

BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per 

part de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions, que s’aplicaran sempre 

que el defecte sigui originat pel compliment defectuós o incompliment de les 

obligacions que pertoquen a la Direcció Facultativa, afectaran a l’import total 

contractat (adjudicat) i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Compliment dels terminis d’entrega de l’obra: s’aplicarà un 0,1% de 

penalització per dia de retard fins a un màxim de 15% de penalització total. 

En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà optar per a la resolució 

del contracte. 

- Incompliment procediment treballs amb impacte activitat. s’aplicarà un 15% 

de penalització per cada incompliment que tingui afectació a les 

instal·lacions o provoqui aturada de l’activitat fins a un màxim de 45% de 

penalització total. En el cas d’arribar al 45% de penalització, BST podrà 

optar per a la resolució del contracte. 

- Incompliment control pressupost. s’aplicarà el mateix percentatge de 

penalització que el de desviació pressupostaria de l’obra responsabilitat de la 

direcció facultativa. En el cas d’arribar al 15% de penalització, BST podrà 

optar per a la resolució del contracte. 

- Defectes en qualitat en l’obra i/o instal·lacions. En el cas que s’originin 

defectes de qualitat que de forma individual o en conjunt corresponguin a 

més d’un 15% del pressupost d’execució es procedirà a una sanció del 30% 

de l’import d’adjudicació. 

Els defectes de qualitat que comptaran a efectes d’aquesta penalització son 

els que siguin atribuïbles a una omissió de les funcions de la direcció 

facultativa 

Aquestes penalitzacions, s’aplicaran sempre i quan els defectes siguin 

responsabilitat directa de l’adjudicatari per omissió de les seves funcions i 

responsabilitats o quan no siguin aplicables causes de força major 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de no 

conformitats o bé comunicacions escrites. En tot cas, s’obrirà un expedient 

contradictori, perquè l’adjudicatari presenti si ho considera adient, al·legacions. 

 

  

 

29. Causes específiques de resolució del contracte 

 

Incompliment de les obligacions essencials 
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30. Responsable de contracte 

 

Sr. Jose María Portero Director d' Operacions i Enginyeria del BST. 

 

31. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o 

aclarir qualsevol aspecte de l’expedient de referència) 

 

 

Àmbit tècnic: xlopez@bst.cat  ; àmbit administratiu: contractacions@bst.cat 

 

 

32. Altres obligacions. 

 

 

 

Condicions d’obligat compliment d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 

mediambiental o d’un altre ordre exigides al contractista i als subcontractistes que 

participin en l'execució del contracte: 

 

El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris d'equitat i 

transparència fiscal, de manera que els ingressos o beneficis procedents del present 

contracte públic seran íntegrament declarats i tributats d'acord amb la legislació 

fiscal vigent, prohibint-se expressament la utilització de domicilis i la seva 

consegüent tributació en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per 

l'OCDE, bé sigui de manera directa o mitjançant empreses filials. L'incompliment 

del que estableix aquesta clàusula és causa de resolució del contracte. 

 

Condicions especials d'execució en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes: 

Les condicions especials d'execució que es relacionen a continuació s'han 

d'observar en els termes i terminis establerts a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en la seva redacció donada pel 

Reial Dret-llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per la garantia de la 

igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la feina i l'ocupació, 

desenvolupat pel Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els 

plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret de 28 de maig, sobre 

registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, on també s'hi estableix 

el seu contingut. 

 

1.1 Per a les empreses amb 50 treballadors o més, i quan s'exigeixi en el conveni 

col·lectiu que sigui aplicable 

 

L'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies de la 

signatura del contracte, el Pla d'igualtat de conformitat amb l'article 45 de la Llei 

orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 

Així mateix, estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació objecte del contracte, 

mesures destinades a promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el 

mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. També hi restarà obligada si 

així s'ha establert en el conveni col·lectiu que li sigui aplicable. 

 

1.2 Per a les empreses amb menys de 50 treballadors 

 

mailto:xlopez@bst.cat
mailto:contractacions@bst.cat
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L'empresa que no estigui obligada a disposar d'un Pla d'Igualtat en els termes del 

paràgraf anterior, haurà de presentar proposta d'acció de dues de les mesures 

següents: 

a) Disposició de representació equilibrada de dones i homes en tots i cada un dels 

grups i categories professionals 

b) Mesures per a la millora de l’accés a l’ocupació i la promoció professional de les 

dones en els sectors, ocupacions i professions en què siguin poc presents 

c) Promoció de l’accés de les dones als òrgans de direcció per a garantir la 

representació equilibrada de tots dos sexes d'acord amb l’article 32 de la 

Llei17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones homes. 

d) Implantació les garanties corresponents per a aplicar criteris igualitaris de 

retribució de dones i homes, i també l’adequada valoració de llocs de treball tenint 

en compte la perspectiva de gènere. 

e) Adopció de mesures per a implantar formes flexibles i horaris racionals 

d'organització del temps de treball, que facin possible is coresponsabilitat de dones 

homes en el treball domèstic i de cura de persones i que permetin de conciliar la 

vida personal laboral 

f) Adopció de mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, 

incloent-hi les accions preventives sancionadores i l’elaboració d'un protocol de 

prevenció. 

g) Protocol d'ús de llenguatges inclusius no sexistes ni androcèntrics i publicitat no 

sexista en la comunicació interna, els productes, els serveis el màrqueting de 

l’empresa. 

j) Establiment de permisos de paternitat de caràcter individual i intransferible, de 

quatre setmanes consecutives des del finiment del permís de maternitat, afegit al 

permís que estableix la legislació vigent. 

k) Promoció de polítiques efectives de flexibilitat empresarial 

L'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies des de 

la signatura del contracte la proposta d'acció de les dues mesures mitjançant 

declaració responsable signada per l’apoderat signant de la oferta adjudicada 

 

1.3 En cas que l'empresa adjudicatària disposi del distintiu d'excel·lència 

empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball, d'acord 

amb el que estableix l'article 50 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes i l’article 10 Llei17/2015, del 21 de juliol, 

d’igualtat efectiva de dones i homes, haurà de presentar aquest distintiu en el 

termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte i haurà de mantenir, 

durant la vigència del contracte, totes les accions que l'empresa ha plantejat per a 

que li sigui concedit el distintiu 

 

 

 

33. Ofertes anormalment baixes. Paràmetres per identificar que una oferta 

es considerarà anormal 

 

Paràmetres o formula: 

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a 

terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat 7 del 

PCAP. En el seu defecte, es consideraran amb valors desproporcionats o anormals 

les ofertes quan: 

 

- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de 

tots els licitadors admesos. 
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Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les 

ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 

20%, s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament 

als criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent 

procediment: 

 

1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses 

licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els 

requeriments tècnics mínims, si s’escau. 

 

2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions 

obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions. 

 

3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en 

valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys. 

 

A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en 

valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris 

susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma 

de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior 

en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades. 

 

 

34. Correu electrònic del BST a efecte de notificacions 

 

  contractacions@bst.cat 

 

35. Perfil de contractant 

 

https://www.bancsang.net/info-corporativa/perfil-contractant/ 

 

 

36. Mesa de contractació 

 

Sí    no  

  

 

37. Altres obligacions.  

 

Visita tècnica obligatòria  

 

Amb la finalitat d’assegurar el coneixement de les instal·lacions i espais on es 

desenvolupa el servei serà obligatòria una visita de totes les empreses licitadores. 

Com a comprovant de la visita s’estendrà un certificat d’assistència el qual s’haurà 

d’adjuntar a la documentació del sobre A segons s’indica en l’apartat corresponent 

del plec de prescripcions tècniques. 

 

38. Altres condicions d’execució 

 

Pel que fa al lot 5  de prestació dels serveis de la direcció facultativa de les obres, i 

a efectes de l’execució i de la resolució del contracte, s’estarà al que disposa la 

LCSP pel que fa aquest tipus de contracte i que es refereixen a: 

 

Execució, modificació i suspensió dels serveis 

  

mailto:contractacions@bst.cat
https://www.bancsang.net/info-corporativa/perfil-contractant/
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L'adjudicatari ha d’executar el contracte d'acord amb els principis de responsabilitat 

i eficàcia, complint els terminis convinguts, i segons les prescripcions dels plecs de 

clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen la contractació. 

 

L'òrgan contractant o el seu representant té la facultat de direcció i inspecció del 

contracte. Pot supervisar fins i tot l'assistència del personal al treball, i la seva 

eficàcia. El BST té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de 

prestació del servei com a conseqüència del contracte. 

  

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa 

vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

 

Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part 

d’aquest. La informació completa serà facilitada en un termini d’un mes a comptar 

des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant, excepte que el contractista 

pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar d’informació, l’òrgan de 

contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista 

tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari 

haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de 

l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte la 

garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari. 

 

L’adjudicatari s’obliga a aplicar en execució de les prestacions pròpies de la 

contractació les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies 

dependències o instal·lacions llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a 

prestar els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el 

personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que 

ocupen els empleats públics. 

 

L’empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable, 

integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les 

següents: 

•Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l’empresa 

contractista hagi de realitzar a l’Administració en relació amb l’execució del 

contracte. 

 

•Controlar el compliment de les normes laborals de l’empresa en relació al personal 

d’aquesta que presti serveis professionals en l’execució del contracte, en particular 

en matèria d’assistència del personal al lloc de treball i gaudiment de vacances, de 

manera que no es pertorbi la prestació del servei contractat. 

 

•Informar a l’Administració dels empleats del contractista que deixin d’estar 

adscrits a la execució del contracte, en especial en els efectes de poder gestionar 

adequadament els mitjans de treball d’aquells que s’haguessin disposat. 

 

Es procedirà a l'execució subsidiària quan el contractista incompleix les obligacions 

que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades per un altre 

subjecte diferent d'ell mateix. 

 

L'òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s'ajusta a les 

prescripcions establertes per a l'execució i el compliment, i podrà requerir, si escau, 

les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la 

recepció. Si les tasques efectuades no s'adeqüen a la prestació contractada com a 

conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i 
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quedarà exempt de l'obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el 

preu satisfet. 

 

Si durant el termini de garantia s'acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni. 

 

Acabat el termini de garantia sense que el BST hagi formalitzat algun dels 

inconvenients o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el 

contractista queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada. 

 

El contractista té dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es 

formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 

  

El contractista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no 

sent públiques o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que 

tingui coneixement amb motiu d'aquest, llevat que l'òrgan de contractació no ho 

consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en el 

plec de prescripcions tècniques. 

 

Programa de treball: l’empresa o empreses contractistes estaran obligades a 

presentar un programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan 

així es determini en el quadre de característiques. 

 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 

terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua 

de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions 

establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les 

prestacions definides en el contracte. 

 

Responsabilitats 

 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i 

serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a BST 

o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 

conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 

terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, BST podrà optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 

garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en 

els articles 193 i 194 de la LCSP. La constitució en demora de l’empresa 

contractista no requerirà intimació prèvia per part de BST. 
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BST tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment per 

causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 

contracte. 

 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 

contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en els apartats del 

quadre de característiques, BST podrà acordar la imposició de penalitats.  

 

Resolució del contracte 

 

Són causes de resolució del contracte: 

 

a) Les relacionades en l’article 211 i en l’article 306 de la LCSP. 

 

b) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a 

tals en el corresponent annex d’aquest plec i/o en el contracte. 

 

c) L’incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de guardar secret respecte les 

dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats 

amb l’objecte del contracte. 

 

d) Les establertes expressament en aquest plec. 

 

Efectes  

 

L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 313 de la LCS
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 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 2. 

 

 

Declaració responsable: 
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Obligacions essencials. 
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Annex 3 

 
OBLIGACIONS ESSENCIALS 

OBRES i SERVEIS: 

- Compliment de les normes en matèria de riscos laborals. 

- Compliment de les normes que fixa la Llei 9/2017 sobre subcontractació. 

- Compliment dels requisits fixats en el plec de prescripcions tècniques o en l’oferta 

tècnica pel que fa als recursos humans. 

- Compliment de les prescripcions fixades en els projectes d’obres i compliment 

obligatori de les recomanacions de la direcció d’obres. 

- Compliment dels terminis fixats en el plec de clàusules en l’execució del contracte, 

a no ser que, l’endarreriment tingui el vist-i-plau del BST. 

- Compliment del deure de confidencialitat. 

- El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal, citada al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, i la respectaran en tots i cadascun dels seus termes. 

- El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris d'equitat i 

transparència fiscal, de manera que els ingressos o beneficis procedents del present 

contracte públic seran íntegrament declarats i tributats d'acord amb la legislació 

fiscal vigent, prohibint-se expressament la utilització de domicilis i la seva consegüent 

tributació en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l'OCDE, bé sigui 

de manera directa o mitjançant empreses filials. 

- Compliment en la qualitat del servei 

- Compliment dels horaris marcats en les bases de la contractació 

- Signatura del contracte en l’espai de tems adequat 

- Constitució de la garantia definitiva, si escau. 

- Compliment d’allò que marca la normativa vigent en contractes de serveis pel que 

fa a substitució d’elements personals sense coneixement de l’òrgan de contractació 

(recursos adscrits al centre) 
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Model d'oferta tècnica, d'oferta econòmica (quan sigui el cas). 
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Solvència econòmica. 



  

 

Annex 5 
 
Acreditació solvència  Expedient número  

CO/1000/1100007093/25/PS 
 

 
Per subscriure contractes amb els sector públic els empresaris han d’acreditar que 
compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera que determini 
l’òrgan de contractació, segons s’estableix en l’article 87 de la  Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic.  
 
Solvència econòmica 

 
Els interessat en aquest procediment acreditaran la seva solvència econòmica i 
financera per algun dels següents mitjans, en compliment d’allò previst en l’article 87 
de la LCSP i la clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives: 
 

 a) Classificació empresarial: Lot 1, 2, 3  

Serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació empresarial.  

Grup C(Edificacions) 

Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

Subgrup 6. Paviments, enllosats i enrajolats 

Subgrup 8. Fusteria 

Grup I(Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6. Distribució de baixa tensió 

Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 

Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Grup J (Instal·lacions mecàniques) 

Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

Subgrup 4. De De lampista i sanitàries 

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 

Classificació empresarial: LOT 4 

Grup I(Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6. Distribució de baixa tensió 

 

 



  

 

Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Categoria D (lot 1, 2, 3 i 4) 

 

 b) Lot 5 

Volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte 
del contracte referit al millor dels 3 darrers exercicis disponibles en funció de 
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari, per un import 
igual o superior al 70% del PBL del lot 5, acreditats mitjançant els 
corresponents certificats. 

c) Lot 5 

Aportació d’un justificant de l’existència d’una assegurança de 
responsabilitat civil per indemnització per riscos professionals per un import 
igual o superior a 500.000,00€ sense IVA. 

 

 d) Altres requerits per l’òrgan de contractació vinculats al l’objecte del contracte 
i que es detallen en quadre de característiques o en el plec de prescripcions 
tècniques  
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Solvència tècnica i, en el seu cas, compliment de normes de garantia de 

la qualitat i de gestió mediambiental. 
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Annex 6 
 
Acreditació solvència  Expedient número  

CO/1000/1100007093/25/PS 
 

 
Per subscriure contractes amb els sector públic els empresaris han d’acreditar que 
compleixen les condicions mínimes de solvència professional o tècnica que determini 
l’òrgan de contractació,  segons s’estableix en l’article 88 de la Llei 9/2017 de 
contractes del Sector Públic.  
 

 
 
Solvència tècnica o professional 

 
Els interessat en aquest procediment acreditaran la seva solvència professional o 
tècnica pels següents mitjans, en compliment d’allò previst en l’article 88 de la LCSP i la 
clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives: 
 

 a) Classificació empresarial: Lot 1, 2, 3  

Serà necessari que les empreses licitadores aportin classificació 
empresarial.  

Grup C(Edificacions) 

Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

Subgrup 6. Paviments, enllosats i enrajolats 

Subgrup 8. Fusteria 

Grup I(Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6. Distribució de baixa tensió 

Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 

Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Grup J (Instal·lacions mecàniques) 

Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

Subgrup 4. De De lampista i sanitàries 

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 

Classificació empresarial: LOT 4 

 



  

 

 

Grup I(Instal·lacions elèctriques) 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 

Subgrup 6. Distribució de baixa tensió 

Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Categoria D (lot 1, 2, 3 i 4) 

 

b) Lot 5 

Relació dels principals serveis efectuats d’igual o semblant naturalesa durant els 
últims 3 anys, amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, 
relacionats amb l’objecte del contracte, i al qual s’incorporaran els corresponents 
certificats sobre aquests. La suma dels diferents certificats ha d’ascendir a un 
import mínim del 70% del PBL del lot 5, acreditats mitjançant els corresponents 
certificats. 
 

 c) Indicació personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats 
en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les 
obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho 
requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació. 

 

 
 
 
 

 

d) Indicació dels títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius 
de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres, 
així com dels tècnics que se n’encarreguen directament (sempre que no 
s’avaluïn com un criteri d’adjudicació). 

e) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot 
aplicar en executar el contracte.  

 f) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de 
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent quan li ho requereixin els serveis que depenen de 
l’òrgan de contractació. 

 g) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del 
qual es disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la 
documentació acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que 
depenen de l’òrgan de contractació. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

Expedient: CO/1000/1100007093/25/PS   

CONTRACTACIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES I DIRECCIÓ 

FACULTATIVA PER A LA CONSTRUCCIÓ I REFORMA DE 
DIVERSOS ESPAIS DE LA SEU CENTRAL DEL BANC DE SANG I 

TEIXITS 
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES LOT 1 

1.1 VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL SOBRE B 

Les propostes tècniques presentades en el SOBRE B es valoraran en relació als criteris 

sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics establerts per a cadascun 

dels criteris i subcriteris descrits en aquest annex.  

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

 

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR 25 PUNTS 

1.1.1 Procés constructiu i gestió d’obra (15 punts) 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra. 

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat del PPT  3.1.2 

Procés constructiu i gestió d’obra 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a l’obra objecte d’execució i a les necessitats de BST 

expressades en el plec 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no 

son coherents i/o viables. 

- 6,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és MILLORABLE.  

Es considerà com a millorable si la documentació presentada pel licitador no 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT o no desenvolupa amb suficient 

claredat, detall, concreció i/o coherència o no s’adapta suficient a les 

necessitats del BST i/o a l’obra a executar.  

- 12,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considerà com a adequada, si la documentació presentada pel licitador 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb 

suficient claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a executar 

i a les necessitats expressades per BST. 

- 15,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació a aquella documentació que descriu tots els 

apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb excel·lent 

claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a contractar i les 

necessitats expressades per BST.  
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1.1.2 Planificació de l’obra i recursos humans. (10 Punts) 

Desenvolupament d’una proposta de planificació temporal tenint en compte els 

requisits indicats en el plec tècnic.  

Es valorarà de la documentació presentada:  

- Coherència del planning respecte els terminis màxims i el volum de treball 

previst. 

- Detall i qualitat de la planificació presentada  

 

- Detall, qualitat i coherència de la Seqüencia d’activitats, riscos, gestió de 

materials i planificació i assignació de recursos.  

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta planificació o aquesta presenta elements que 

no són coherents i/o viables. 

- 4,0 punts: per a una planificació que el compliment dels aspectes sol·licitats 

és MILLORABLE.  

Es considera com a millorable si la planificació presentada pel licitador no es 

desenvolupa amb suficient qualitat, detall, i/o no té coherència amb els 

terminis màxims establerts i el volum de treball previst.  

- 8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considera com a adequada, si la planificació presentada pel licitador té el 

suficient detall, qualitat i coherència amb els terminis màxims establerts i el 

volum de treball previst. 

- 10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació si la planificació presentada té una excel·lent 

qualitat i detall i  té coherència amb els terminis màxims establerts i el volum 

de treball previst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

P
oP

 = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri  

VT
op

 = Valoració Tècnica de l’Oferta que es 

Puntua 

VT
mv

 = Valoració Tècnica de l’oferta Millor 

Valorada 

 

Puntuació total dels criteris a judici de valor són 25 punts 

 

Es valorarà amb una puntuació màxima de (25) punts, l’oferta tècnica proposada. Es 

valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord 

amb els valors numèrics establerts per a cada criteri en aquest annex, i posteriorment 

s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la 

fórmula següent, per obtenir la puntuació: 
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*Nota: Condició per a la puntuació de les valoracions: les valoracions de les propostes 

tècniques hauran d’assolir com a mínim la meitat dels punts previstos en cada criteri 

per aplicar la fórmula. Per sota d’aquest llindar no s’aplicarà la fórmula i la puntuació 

a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, 

prèvia a l’aplicació de la fórmula. 

 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 75 PUNTS 

1.2 OFERTA DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

D'acord amb allò establert en el capítol DOCUMENTACIÓ A INCORPAR EN EL SOBRE 

C del Plec Tècnic, es valoraran segons criteris automàtics els documents sol·licitats 

els quals es llisten a continuació amb els barem que s’hi aplicaran: 

1.2.1 Oferta econòmica (42 punts) 

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 

 

 

 

 

On: 

Pv    = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P      = Punts criteri econòmic 

Om  = Oferta Millor  

Ov   = Oferta a Valorar 

IL     = Import de Licitació 

M     = Factor de Modulació. 

 

El Factor de Modulació (M) triat per aquesta licitació és el 2. 

L’oferta amb el preu/import més baix rebrà tota la puntuació del criteri econòmic: 

42. punts.  La resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula descrita per obtenir la puntuació. 
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ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 33 PUNTS 

1.2.2 Experiència especifica Cap Obra (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per cada referència amb compliment dels requisits i degudament certificada 

s’assignarà 1,2 punt, amb un màxim de 12 punts.  

1.2.3 Experiència especifica Encarregat (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per cada referència amb compliment dels requisits i degudament certificada 

s’assignarà 1,2 punt, amb un màxim de 12 punts.  

1.2.4 Experiència especifica Responsable de Seguretat i Salut (5 

Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per cada referència amb compliment dels requisits i degudament certificada 

s’assignarà 1 punt, amb un màxim de 5 punts.  

1.2.5 Ampliació del termini de garantia de l’obra (4 Punts) 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec. 

L’ampliació de garantia es valorarà en funció dels mesos extres oferts, atorgant com 

a màxim 5 punts: 

- 0,0 punts: Si no es presenta ampliació del termini.  

- 2,0 punts: Ampliació de 12 mesos respecte el mínim establert en el plec. 

- 3,0 punts: Ampliació de 24 mesos respecte el mínim establert en el plec. 

- 4,0 punts: Ampliació de 36 mesos respecte el mínim establert en el plec. 
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES LOT 2 

2.1 VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL SOBRE B 

Les propostes tècniques presentades en el SOBRE B es valoraran en relació als criteris 

sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics establerts per a cadascun 

dels criteris i subcriteris descrits en aquest annex.  

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

 

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR 25 PUNTS 

2.1.1 Procés constructiu i gestió d’obra (15 punts) 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra. 

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat del PPT  5.1.2 

Procés constructiu i gestió d’obra 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a l’obra objecte d’execució i a les necessitats de BST 

expressades en el plec 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no 

son coherents i/o viables. 

- 6,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és MILLORABLE.  

Es considerà com a millorable si la documentació presentada pel licitador no 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT o no desenvolupa amb suficient 

claredat, detall, concreció i/o coherència o no s’adapta suficient a les 

necessitats del BST i/o a l’obra a executar.  

- 12,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considerà com a adequada, si la documentació presentada pel licitador 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb 

suficient claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a executar 

i a les necessitats expressades per BST. 

- 15,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació a aquella documentació que descriu tots els 

apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb excel·lent 

claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a contractar i les 

necessitats expressades per BST.  
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2.1.2 Planificació de l’obra i recursos humans. (10 Punts) 

Desenvolupament d’una proposta de planificació temporal tenint en compte els 

requisits indicats en el plec tècnic.  

Es valorarà de la documentació presentada:  

- Coherència del planning respecte els terminis màxims i el volum de treball 

previst. 

- Detall i qualitat de la planificació presentada  

 

- Detall, qualitat i coherència de la Seqüencia d’activitats, riscos, gestió de 

materials i planificació i assignació de recursos.  

 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta planificació o aquesta presenta elements que 

no són coherents i/o viables. 

- 4,0 punts: per a una planificació que el compliment dels aspectes sol·licitats 

és MILLORABLE.  

Es considera com a millorable si la planificació presentada pel licitador no es 

desenvolupa amb suficient qualitat, detall, i/o no té coherència amb els 

terminis màxims establerts i el volum de treball previst.  

- 8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considera com a adequada, si la planificació presentada pel licitador té el 

suficient detall, qualitat i coherència amb els terminis màxims establerts i el 

volum de treball previst. 

- 10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació si la planificació presentada té una excel·lent 

qualitat i detall i  té coherència amb els terminis màxims establerts i el volum 

de treball previst. 
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P
oP

 = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri  

VT
op

 = Valoració Tècnica de l’Oferta que 

es Puntua 

VT
mv

 = Valoració Tècnica de l’oferta Millor 

Valorada 

 

Puntuació total dels criteris a judici de valor són 25 punts 

 

Es valorarà amb una puntuació màxima de (25) punts, l’oferta tècnica proposada. Es 

valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord 

amb els valors numèrics establerts per a cada criteri en aquest annex, i posteriorment 

s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la 

fórmula següent, per obtenir la puntuació: 
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*Nota: Condició per a la puntuació de les valoracions: les valoracions de les 

propostes tècniques hauran d’assolir com a mínim la meitat dels punts 

previstos en cada criteri per aplicar la fórmula. Per sota d’aquest llindar no 

s’aplicarà la fórmula i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase 

de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula. 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 75 PUNTS 

2.2 OFERTA DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

D'acord amb allò establert en el capítol DOCUMENTACIÓ A INCORPAR EN EL SOBRE 

C del Plec Tècnic, es valoraran segons criteris automàtics els documents sol·licitats 

els quals es llisten a continuació amb els barem que s’hi aplicaran: 

2.2.1 Oferta econòmica (46 punts) 

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 

 

 

 

 

On: 

Pv    = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P      = Punts criteri econòmic 

Om  = Oferta Millor  

Ov   = Oferta a Valorar 

IL     = Import de Licitació 

M     = Factor de Modulació. 

 

El Factor de Modulació (M) triat per aquesta licitació és el 2. 

L’oferta amb el preu/import més baix rebrà tota la puntuació del criteri econòmic: 

46. punts.  La resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula descrita per obtenir la puntuació. 
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ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 29 PUNTS 

2.2.2 Experiència especifica Cap Obra (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un import 

PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. Addicional, 

es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit sanitari o 

farmacèutic. 

S’atorgaran com a màxim 12 punts, atorgant punts per cada referència en funció del 

compliment dels següents criteris:  

- 0,8 punts: Referència acreditada amb compliment del import.  

- 1,2 punts: Referència acreditada amb compliment del import i realitzat en 

àmbit sanitari o farmacèutic. 

2.2.3 Experiència especifica Encarregat (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un import 

PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. Addicional, 

es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit sanitari o 

farmacèutic 

S’atorgaran com a màxim 12 punts, atorgant punts per cada referència en funció del 

compliment dels següents criteris:  

- 0,8 punts: Referència acreditada amb compliment del import.  

- 1,2 punts: Referència acreditada amb compliment del import i realitzat en 

àmbit sanitari o farmacèutic. 

2.2.4 Ampliació del termini de garantia (5 Punts) 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec (24 mesos).  

L’ampliació de garantia es valorarà en funció dels mesos extres oferts, atorgant com 

a màxim 5 punts: 

- 0,0 punts: Si no es presenta ampliació del termini.  

- 2,0 punts: Ampliació de 12 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 36 mesos.   

- 3,5 punts: Ampliació de 24 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 48 mesos.   

- 5,0 punts: Ampliació de 36 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 60 mesos.   
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES LOT 3 

3.1 VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL SOBRE B 

Les propostes tècniques presentades en el SOBRE B es valoraran en relació als criteris 

sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics establerts per a cadascun 

dels criteris i subcriteris descrits en aquest annex.  

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

 

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR 25 PUNTS 

3.1.1 Procés constructiu i gestió d’obra (15 punts) 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra. 

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat del PPT  7.2.2 

Procés constructiu i gestió d’obra 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a l’obra objecte d’execució i a les necessitats de BST 

expressades en el plec 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no 

son coherents i/o viables. 

- 6,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és MILLORABLE.  

Es considerà com a millorable si la documentació presentada pel licitador no 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT o no desenvolupa amb suficient 

claredat, detall, concreció i/o coherència o no s’adapta suficient a les 

necessitats del BST i/o a l’obra a executar.  

- 12,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considerà com a adequada, si la documentació presentada pel licitador 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb 

suficient claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a executar 

i a les necessitats expressades per BST. 

- 15,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació a aquella documentació que descriu tots els 

apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb excel·lent 

claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a contractar i les 

necessitats expressades per BST.  
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3.1.2 Planificació de l’obra i recursos humans. (10 Punts) 

Desenvolupament d’una proposta de planificació temporal tenint en compte els 

requisits indicats en el plec tècnic.  

Es valorarà de la documentació presentada:  

- Coherència del planning respecte els terminis màxims i el volum de treball 

previst. 

- Detall i qualitat de la planificació presentada  

 

- Detall, qualitat i coherència de la Seqüencia d’activitats, riscos, gestió de 

materials i planificació i assignació de recursos.  

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta planificació o aquesta presenta elements que 

no són coherents i/o viables. 

- 4,0 punts: per a una planificació que el compliment dels aspectes sol·licitats 

és MILLORABLE.  

Es considera com a millorable si la planificació presentada pel licitador no es 

desenvolupa amb suficient qualitat, detall, i/o no té coherència amb els 

terminis màxims establerts i el volum de treball previst.  

- 8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considera com a adequada, si la planificació presentada pel licitador té el 

suficient detall, qualitat i coherència amb els terminis màxims establerts i el 

volum de treball previst. 

- 10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació si la planificació presentada té una excel·lent 

qualitat i detall i  té coherència amb els terminis màxims establerts i el volum 

de treball previst. 
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P
oP

 = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri  

VT
op

 = Valoració Tècnica de l’Oferta que 

es Puntua 

VT
mv

 = Valoració Tècnica de l’oferta Millor 

Valorada 

 

Puntuació total dels criteris a judici de valor són 25 punts 

 

Es valorarà amb una puntuació màxima de (25) punts, l’oferta tècnica proposada. Es 

valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord 

amb els valors numèrics establerts per a cada criteri en aquest annex, i posteriorment 

s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la 

fórmula següent, per obtenir la puntuació: 
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*Nota: Condició per a la puntuació de les valoracions: les valoracions de les propostes 

tècniques hauran d’assolir com a mínim la meitat dels punts previstos en cada criteri 

per aplicar la fórmula. Per sota d’aquest llindar no s’aplicarà la fórmula i la puntuació 

a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, 

prèvia a l’aplicació de la fórmula. 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 75 PUNTS 

3.2 OFERTA DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

D'acord amb allò establert en el capítol DOCUMENTACIÓ A INCORPAR EN EL SOBRE 

C del Plec Tècnic, es valoraran segons criteris automàtics els documents sol·licitats 

els quals es llisten a continuació amb els barem que s’hi aplicaran: 

3.2.1 Oferta econòmica (46 punts) 

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 

 

 

 

 

On: 

Pv    = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P      = Punts criteri econòmic 

Om  = Oferta Millor  

Ov   = Oferta a Valorar 

IL     = Import de Licitació 

M     = Factor de Modulació. 

 

El Factor de Modulació (M) triat per aquesta licitació és el 2. 

L’oferta amb el preu/import més baix rebrà tota la puntuació del criteri econòmic: 

46. punts.  La resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula descrita per obtenir la puntuació. 
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ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 29 PUNTS 

3.2.2 Experiència especifica Cap Obra (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un import 

PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. Addicional, 

es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit sanitari o 

farmacèutic. 

S’atorgaran com a màxim 12 punts, atorgant punts per cada referència en funció del 

compliment dels següents criteris:  

 0,8 punts: Referència acreditada amb compliment del import.  

 1,2 punts: Referència acreditada amb compliment del import i realitzat 

en àmbit sanitari o farmacèutic. 

3.2.3 Experiència especifica Encarregat (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un import 

PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. Addicional, 

es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit sanitari o 

farmacèutic. 

S’atorgaran com a màxim 12 punts, atorgant punts per cada referència en funció del 

compliment dels següents criteris:  

 0,8 punts: Referència acreditada amb compliment del import.  

 1,2 punts: Referència acreditada amb compliment del import i realitzat 

en àmbit sanitari o farmacèutic. 

3.2.4 Ampliació del termini de garantia (5 Punts) 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec (24 mesos).  

L’ampliació de garantia es valorarà en funció dels mesos extres oferts, atorgant com 

a màxim 5 punts: 

- 0,0 punts: Si no es presenta ampliació del termini.  

- 2,0 punts: Ampliació de 12 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 36 mesos.   

- 3,5 punts: Ampliació de 24 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 48 mesos.   

- 5,0 punts: Ampliació de 36 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 60 mesos.   
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES LOT 4 

4.1 VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL SOBRE B 

Les propostes tècniques presentades en el SOBRE B es valoraran en relació als criteris 

sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics establerts per a cadascun 

dels criteris i subcriteris descrits en aquest annex.  

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR 20 PUNTS 

4.1.1 Procés constructiu i gestió d’obra (10 punts) 

Desenvolupament de la proposta constructiva i de gestió de l’obra. 

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat del PPT  9.2.2 

Procés constructiu i gestió d’obra 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a l’obra objecte d’execució i a les necessitats de BST 

expressades en el plec 

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no 

son coherents i/o viables. 

- 4,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és MILLORABLE.  

Es considerà com a millorable si la documentació presentada pel licitador no 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT o no desenvolupa amb suficient 

claredat, detall, concreció i/o coherència o no s’adapta suficient a les 

necessitats del BST i/o a l’obra a executar.  

- 8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considerà com a adequada, si la documentació presentada pel licitador 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb 

suficient claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a executar 

i a les necessitats expressades per BST. 

- 10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació a aquella documentació que descriu tots els 

apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb excel·lent 

claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a contractar i les 

necessitats expressades per BST.  
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4.1.2 Planificació de l’obra i recursos humans. (10 Punts) 

Desenvolupament d’una proposta de planificació temporal tenint en compte els 

requisits indicats en el plec tècnic.  

Es valorarà de la documentació presentada:  

- Coherència del planning respecte els terminis màxims i el volum de treball 

previst. 

- Detall i qualitat de la planificació presentada  

 

- Detall, qualitat i coherència de la Seqüencia d’activitats, riscos, gestió de 

materials i planificació i assignació de recursos.  

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta planificació o aquesta presenta elements que 

no són coherents i/o viables. 

- 4,0 punts: per a una planificació que el compliment dels aspectes sol·licitats 

és MILLORABLE.  

Es considera com a millorable si la documentació presentada pel licitador no 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT o no desenvolupa amb suficient 

qualitat, claredat, detall, concreció i/o coherència amb l’obra a contractar i/o 

no s’adapta suficient a les necessitats del BST i/o no té coherència amb els 

terminis màxims establerts i el volum de treball previst.  

- 8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considera com a adequada, si la documentació presentada pel licitador 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb 

suficient qualitat, claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a 

contractar, les necessitats expressades per BST, els terminis màximes 

establerts i el volum de treball previst.  

- 10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació a aquella documentació que descriu tots els 

apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb excel·lent 

qualitat, claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a 

contractar, les necessitats expressades per BST, els terminis màximes 

establerts i el volum de treball previst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

P
oP

 = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri  

VT
op

 = Valoració Tècnica de l’Oferta que 

es Puntua 

VT
mv

 = Valoració Tècnica de l’oferta Millor 

Valorada 

 

Puntuació total dels criteris a judici de valor són 20 punts 

 

Es valorarà amb una puntuació màxima de (20) punts, l’oferta tècnica proposada. Es 

valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord 

amb els valors numèrics establerts per a cada criteri en aquest annex, i posteriorment 

s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la 

fórmula següent, per obtenir la puntuació: 
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*Nota: Condició per a la puntuació de les valoracions: les valoracions de les propostes 

tècniques hauran d’assolir com a mínim la meitat dels punts previstos en cada criteri 

per aplicar la fórmula. Per sota d’aquest llindar no s’aplicarà la fórmula i la puntuació 

a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, 

prèvia a l’aplicació de la fórmula. 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 80 PUNTS  

4.2 OFERTA DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

D'acord amb allò establert en el capítol DOCUMENTACIÓ A INCORPAR EN EL SOBRE 

C del Plec Tècnic, es valoraran segons criteris automàtics els documents sol·licitats 

els quals es llisten a continuació amb els barem que s’hi aplicaran: 

4.2.1 Oferta econòmica (51 punts) 

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 

 

 

 

 

On: 

Pv    = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P      = Punts criteri econòmic 

Om  = Oferta Millor  

Ov   = Oferta a Valorar 

IL     = Import de Licitació 

M     = Factor de Modulació. 

 

El Factor de Modulació (M) triat per aquesta licitació és el 2. 

L’oferta amb el preu/import més baix rebrà tota la puntuació del criteri econòmic: 

51. punts.  La resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula descrita per obtenir la puntuació. 
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ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 29 PUNTS 

4.2.2 Experiència especifica Cap Obra (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un import 

PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. Addicional, 

es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit sanitari o 

farmacèutic. 

S’atorgaran com a màxim 12 punts, atorgant punts per cada referència en funció del 

compliment dels següents criteris:  

 0,6 punts: Referència acreditada amb compliment del import.  

 1,2 punts: Referència acreditada amb compliment del import i realitzat 

en àmbit sanitari o farmacèutic. 

4.2.3 Experiència especifica Encarregat (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars amb un import 

PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior al pressupost TOTAL del lot. Addicional, 

es valorarà positivament si les obres han estat realitzades en l'àmbit sanitari o 

farmacèutic. 

S’atorgaran com a màxim 12 punts, atorgant punts per cada referència en funció del 

compliment dels següents criteris:  

 0,6 punts: Referència acreditada amb compliment del import.  

 1,2 punts: Referència acreditada amb compliment del import i realitzat 

en àmbit sanitari o farmacèutic. 

4.2.4 Ampliació del termini de garantia (5 Punts) 

Es valorarà que el licitador ofereixi sense cost addicional pel BST una extensió del 

termini de garantia establert en el plec (24 mesos).  

L’ampliació de garantia es valorarà en funció dels mesos extres oferts, atorgant com 

a màxim 5 punts: 

- 0,0 punts: Si no es presenta ampliació del termini.  

- 2,0 punts: Ampliació de 12 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 36 mesos.   

- 3,5 punts: Ampliació de 24 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 48 mesos.   

- 5,0 punts: Ampliació de 36 mesos respecte el mínim establert en el plec, 

oferint un termini total de garantia de 60 mesos.   
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES LOT 5 

5.1 VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL SOBRE B 

Les propostes tècniques presentades en el SOBRE B es valoraran en relació als criteris 

sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors numèrics establerts per a cadascun 

dels criteris i subcriteris descrits en aquest annex.  

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 

econòmica ni referències als aspectes documentals valorats en el sobre C 

 

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR: 25 PUNTS 

5.1.1 Metodologia funcionament DF (15 Punts) 

Presentació d’una memòria on es desenvolupi el funcionament de la direcció 

facultativa. 

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat del PPT  12.1.1 

Metodologia funcionament DF. 

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a les necessitats de BST expressades en el plec, a l’obra 

objecte d’execució i a les funcions especifiques de la direcció facultativa.  

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no 

son coherents i/o viables. 

- 6,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és MILLORABLE.  

Es considerà com a millorable si la documentació presentada pel licitador no 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT o no desenvolupa amb suficient 

claredat, detall, concreció i/o coherència o no s’adapta suficient a les 

necessitats del BST i/o a l’obra a executar i/o a les funcions especifiques de 

la direcció facultativa.  

- 12,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considerà com a adequada, si la documentació presentada pel licitador 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb 

suficient claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a executar, 

a les necessitats expressades per BST i les funcions especifiques de la direcció 

facultativa. 

- 15,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació a aquella documentació que descriu tots els 

apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb excel·lent 

claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a contractar, les 
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necessitats expressades per BST i les funcions especifiques de la direcció 

facultativa. 

5.1.2 Metodologia de treball en la fase de tancament d'obra (10 

Punts) 

Presentació d’una memòria on es desenvolupi la metodologia proposada en la fase 

de tancament d’obra.  

De la proposta es valorarà:  

- Desenvolupament de tots els aspectes sol·licitats en l’apartat del PPT  12.1.2 

Metodologia de treball en la fase de tancament d'obra  

- Coherència, detall, concreció i qualitat de la documentació presentada 

- Adaptació i resposta a les necessitats de BST expressades en el plec, a l’obra 

objecte d’execució i a les funcions especifiques de la direcció facultativa.  

La puntuació s’atorgarà en funció del grau de compliment dels aspectes a valorar 

indicats anteriorment, segons els següents trams:  

- 0,0 punts: Si no es presenta memòria o aquesta presenta elements que no 

son coherents i/o viables. 

- 4,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és MILLORABLE.  

Es considerà com a millorable si la documentació presentada pel licitador no 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT o no desenvolupa amb suficient 

claredat, detall, concreció i/o coherència o no s’adapta suficient a les 

necessitats del BST i/o a l’obra a executar i/o a les funcions especifiques de 

la direcció facultativa.  

- 8,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és ADEQUADA. 

Es considerà com a adequada, si la documentació presentada pel licitador 

descriu tots els apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb 

suficient claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a executar, 

a les necessitats expressades per BST i les funcions especifiques de la direcció 

facultativa. 

- 10,0 punts: per a una documentació que el compliment dels aspectes 

sol·licitats és EXCEL·LENT.  

S’atorgarà aquesta puntuació a aquella documentació que descriu tots els 

apartats sol·licitats en el PPT i aquests son desenvolupats amb excel·lent 

claredat, detall, concreció, coherència i adaptació a l’obra a contractar, les 

necessitats expressades per BST i les funcions especifiques de la direcció 

facultativa. 

 

Puntuació total dels criteris a judici de valor són 25 punts 

 

Es valorarà amb una puntuació màxima de (25) punts, l’oferta tècnica proposada. Es 

valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord 

amb els valors numèrics establerts per a cada criteri en aquest annex, i posteriorment 

s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la 

fórmula següent, per obtenir la puntuació: 
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P
oP

 = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

P = Puntuació del criteri  

VT
op

 = Valoració Tècnica de l’Oferta que 

es Puntua 

VT
mv

 = Valoració Tècnica de l’oferta Millor 

Valorada 

 

 

 

 

         

        
    
    

 



 

 

27 

 

*Nota: Condició per a la puntuació de les valoracions: les valoracions de les propostes 

tècniques hauran d’assolir com a mínim la meitat dels punts previstos en cada criteri 

per aplicar la fórmula. Per sota d’aquest llindar no s’aplicarà la fórmula i la puntuació 

a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, 

prèvia a l’aplicació de la fórmula. 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 75 PUNTS 

5.2 OFERTA DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR EN EL SOBRE C 

D'acord amb allò establert en el capítol DOCUMENTACIÓ A INCORPAR EN EL SOBRE 

C del Plec Tècnic, es valoraran segons criteris automàtics els documents sol·licitats 

els quals es llisten a continuació amb els barem que s’hi aplicaran: 

5.2.1 Oferta econòmica (46 punts) 

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: 

 

 

 

 

On: 

Pv    = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P      = Punts criteri econòmic 

Om  = Oferta Millor  

Ov   = Oferta a Valorar 

IL     = Import de Licitació 

M     = Factor de Modulació. 

 

El Factor de Modulació (M) triat per aquesta licitació és el 2. 

L’oferta amb el preu/import més baix rebrà tota la puntuació del criteri econòmic: 

46. punts.  La resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula descrita per obtenir la puntuació. 
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ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 29 PUNTS 

5.2.2 Experiència especifica Director d’Obra i Execució 

INSTAL·LACIONS (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per cada referència amb compliment dels requisits i degudament certificada 

s’assignarà 1,2 punt, amb un màxim de 12 punts.  

5.2.3 Experiència especifica Director d’Obra i Execució 

ARQUITECTURA (12 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per cada referència amb compliment dels requisits i degudament certificada 

s’assignarà 1,2 punt, amb un màxim de 12 punts.  

5.2.4 Experiència especifica COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

(5 Punts) 

Es valorarà l'experiència del tècnic en la realització de treballs similars en l'àmbit 

sanitari o farmacèutic amb un import PEC de les obres (Sense IVA) igual o superior 

al 70% (sense IVA) del pressupost TOTAL del lot. 

Per cada referència amb compliment dels requisits i degudament certificada 

s’assignarà 1 punt, amb un màxim de 5 punts.  

 

 



 

 

 

 
 Aquest PCAP ha estat informat favorablement Per l’Assessoria Jurídica del BST En data 28 de novembre de 2024 

 
 

 

 
 

 
 

 
ANNEX 8. 

 

 

 
Composició de la Mesa de contractació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
Annex 8 

 
 
Designació dels components de la Mesa de Contractació  

 

Expedient: CO/1000/1100007093/25/PS 

 

Contractació: contractació d’execució d’obres i direcció facultativa per a la 

construcció i reforma de diversos espais de la seu central del Banc de Sang i 

Teixits (BST). 

 

Procediment obert simplificat 

 

Presidència: Núria Montes Vallès. Direcció Econòmica Financera del BST  

 

Presidència suplent: Antoni Masi. Direcció Corporativa del BST 

 

Assessoria Jurídica: Marta Lopez Assessoria Juridica de BST  

 

Assessoria Jurídica suplent: Laura Porras lletrada de l’Àrea de contractacions  

 

Intervenció: Salua El Mehtar. Àrea de contractacions del BST 

 

Vocal:  Josep Maria Portero . Direcció OiE del BST 

 

Vocal: Xavier López . Direcció OiE del BST 

 

Secretari:  Toni Ibáñez Serrano. Àrea de Contractacions BST  

 

 

 

   

 

 

Anna Millan Alvarez 

Directora general  

Banc de Sang i Teixits 

 

 

Barcelona, en la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 




