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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTENCIA TECNICA PER LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE
LES OBRES RAM DE RESOLUCIO DE DEFICIENCIES A L’ENVOLUPANT | PAVIMENTS
DE L’EDIFICI JUDICIAL DE FIGUERES. CLAU: JVX-23231

1.- OBJECTE:

Descripcié: contractacié conjunta dels serveis per a l'assisténcia técnica per la redacci6é del
projecte basic, el projecte executiu i la posterior direccié d’'Obra de les obres RAM de resolucio
de deficiéncies a I'envolupant i paviments de I'Edifici Judicial de Figueres. Clau: JVX-23231.

L’'objecte de la present licitaci6 compren I'execucié de tres prestacions que atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que

- (i) primer s’executi la redaccié de I'avantprojecte, el projecte basic, I'estudi de seguretat
i salut (basic), dins 'ambit del projecte basic; i, la redaccié del projecte executiu, I'estudi
de seguretat i salut (executiu) i la certificacié d’eficiéncia energética del projecte dins
I'ambit del projecte executiu i,

- (ii) posteriorment la Direccié d’obra, que inclou la propia direccié de 'obra, la certificacio
d’eficiéncia energeética de final d’'obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions
segons la llicéncia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacié de Direccié d’obra, pot donar lloc
a l'execucié d’'una darrera prestacid consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractaci®é que poguessin sorgir durant
'execucio de les obres que es dirigeixen, tenint en compte que aquesta darrera
prestacid té caracter d’obligacié condicional per I'’Adjudicatari en els termes previstos
en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes
modificats no donara dret a I'’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié
per aquest motiu.

Ates I'anterior, si bé la formalitzacio del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
I'eficacia de la contractacid dels serveis de Direccié dobra esta condicionada a les
circumstancies seguents:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacci6é del Projecte (i)
Obres RAM de resolucié de deficiéncies a I'envolupant i paviments de I'Edifici Judicial
de Figueres. Clau: JVX-23231 [I'0organ competent de [I'Administracié de Ila
Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte no els aprovi.

- Que en els 12 mesos posteriors a 'aprovacié del Projecte (i) Obres RAM de resoluci6
de deficiencies a I'envolupant i paviments de I'Edifici Judicial de Figueres. Clau: JVX-
23231 no hagués tingut inici I'execucio de I'obra.

- Que durant I'execucié de la prestacié corresponent a la Redaccié del Projecte basic i
executiu, el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en aquest Plec de Clausules.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacio de la prestacié del servei de
Direccié d’'obra quedara sense efecte i, en consequiéncia, suposara la resolucié automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra, que inclou la eventual redaccié
de projectes modificats, sense que I'’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacio per
aquest motiu.
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El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat durant la seva redaccio,
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funcié dels lots en que
es prevegi licitar I'obra del projecte objecte de redaccié. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacié necessaria per a la seva licitacié independent.
Aquesta segregacié no suposara una modificacioé del projecte sind que es configura com un
format de lliurament del projecte.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta ’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 4 de febrer de 2025 (amb diligéncia d’esmena de data 27 de
maig de 2025), per a gestionar el procés de licitacid, adjudicar i formalitzar el contracte descrit
amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisi6 integral la seva execucié, amb I'adopcié
de les decisions i instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6
71541000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (2.1 + 2.2): 92.975,91 euros (IVA inclos), 76.839,59 euros (IVA
no inclos), que es composa de

2.1.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS (71,17% del pressupost 2.1 + 2.2): 66.172,14
euros (IVA inclos) 54.687,72 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seguients costos i despeses:

- Costos directes: 49.716,11 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 4.971,61 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00

2.2.- DIRECCIO D'OBRA (28,83% del pressupost 2.1 + 2.2): 26.803,76 euros (IVA inclos)
22.151,87 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els segients costos i despeses:

- Costos directes: 20.138,07 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I'Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 2.013,80 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagcaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00.

2.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: l'import d’aquesta prestacié es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la seglient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
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el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”, independentment de que
les modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un
pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost
per a la redaccié de projectes i estudis de 'apartat 2.1, equivalent a 10.937,54 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seguients costos i despeses:

- Costos directes: 9.943,22 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 994,32 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE : (2.1 + 2.2 + 2.3 + eventuals modificacions previstes del
contracte de I’Apartat 23 del Quadre de caracteristiques): 87.777,13 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seguent:

Valor estimat del contracte = Pressupost de licitacid + Pressupost de les modificacions del
contracte eventualment previstes en aquest Plec de Clausules.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:
3.1. REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS: 8 MESOS.
- Termini per al lliurament dels treballs: 8 mesos.

- Lliurament Avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Lliurament Projecte Basic: 2 mesos a partir de la signatura de 'avantprojecte.

- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de les revisions, per part del
Departament de Justicia i d’'Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.

Aquest termini inclou:

* Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les
revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
» Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

- Termini per a la revisié dels treballs lliurats i aprovacié del projecte per I'drgan
competent de ’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira
a la seva revisié durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de
lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
'érgan competent de I'Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacié del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al
seu trasllat. Excepcionalment aquest termini de 6 mesos podra ser ampliat fins a 2
mesos meés quan la complexitat del projecte ho requeris.

Possibilitat d’ampliacié de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucié del contracte.
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3.2. DIRECCIO D’OBRA:

Atés que aquesta prestacioé es configura com a complementaria a I'execucié de les obres que
seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia d’aquesta prestacié contractual esta sotmesa als
seglents terminis:

- Termini d’execuci6 de la Direcci6 d’obra: el termini inicialment previst d’execuci6 de les
obres d’acord amb el projecte aprovat.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra, que sera aquell que
es prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execucid de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacioé del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.
3.3. REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redacci6 dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecio de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria D/610.0002 —
Programa 211 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio (IVA no inclds), mitjangant retencio del
preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos
en l'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA:

- Per la Redaccio del projecte: 3 mesos.
- Per la Direccio d’obra: No s’estableix.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2.B.1) del Plec,
d’acord amb els segients requisits:

En relacio a la disposicié d’'una asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, haura de ser d’'un
import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2.B.2) del
Plec, d’acord amb els segtients requisits:

Titulacié professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicacié minima requerida
(exclusivament per alls I'Autor/s del projecte) de I'Equip redactor que executara el
contracte la/les seguent/s:
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a) Autor/s del Projecte i Director/s d’obra:

Titulacié: Arquitecte o titulacio equivalent o titulacié comunitaria homologable.
Perfil: No requerit.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Dedicaci6 requerida per a la redaccié del projecte: 35%.

Tenen consideracio de “TREBALLS SIMILARS” en relacid a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projecte d'obra de reforma, d'edifici per a equipament
comunitari tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural, esportiu, d’equipament d'Us técnic
administratiu de I’Administracié Publica o de seguretat de I'Administracio
Publica. No es consideren edificis d’habitatges, edificis industrials, edificis
hotelers, aixi com comercos i oficines privades.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
500.000,00 euros (IVA no inclos)

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte
que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, aquest podra recaure en
I’Autor del projecte aquesta responsabilitat.

b) Resta de Técnics

Técnic 1: Responsable area Estructures.

Titulacié: Arquitecte, Enginyer, o titulacié equivalent o titulaci6 comunitaria
homologable.

Perfil: Especialista en calcul d'estructures.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideraciéo de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s: NO APLICA.

Técnic 2: Responsable area Pressupost i Control Qualitat.

Titulacio: Técnic amb titulacié competent.

Perfil: No requerit.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideraciéo de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s: NO APLICA.

Técnic 3: Responsable area Seguretat i Salut.

Titulacio: Técnic amb titulacié competent.

Perfil: Seguretat i Salut.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracio de “TREBALLS SIMILARS” en relacid a I'experiéncia minima

especifica requerida la/es seguent/s: NO APLICA.

10.- TRAMITACIO: ordinaria.
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PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis no subjecta a regulacié harmonitzada, d’acord amb alld
establert per I'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP), atés que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en
larticle 22 de 'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat d'acord
amb alld establert pels articles 131, 159 i 318 de I'esmentada Llei, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

D’acord amb I'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié de les
ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests
efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver
presentat la sollicitud d'inscripcid6 en el corresponent Registre juntament amb la
documentacio preceptiva per aixd, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data
final de presentacié de les ofertes. L'acreditacid d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjangant I'aportacio del justificant de recepcié de la sol-licitud emeés pel corresponent
Registre i d'una declaracio responsable d'haver aportat la documentacio preceptiva i de no
haver rebut requeriment d'esmena.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de redaccido de projectes sén desenvolupar una proposta integrada els
aspectes técnics, estetics, urbanistics i mediambientals, i les tasques de Direccié d’'Obra
son dirigir el desenvolupament de I'obra en els aspectes anteriorment esmentats, de
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d’edificacioé i resta d'autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d’assegurar la seva adequacio al fi
proposat, amb les quals coses, per motius de coordinacio i responsabilitat, no es possible
subdividir o lotitzar aquesta assisténcia.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjiancant l'eina d”Oferta
Telematica” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a l'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'eina d”’Oferta Telematica” accessible
a I'espai virtual d’'aquesta licitacio, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 2/07/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 4/07/2025
13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’'annex 5 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’'annex 5 del Plec.
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14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’'annex 6 del Plec.
La valoracio del conjunt de I'Equip redactor d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I’'annex 6 s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
tecnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:
Autor del Projecte o de 'Estudi:  100%
TOTAL 100%

En el cas de proposar co-Autors / Directors d’obra, es puntuara individualment cada un
dels técnics, sent la puntuacio final la mitja de les puntuacions individuals.

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentaci6 a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull al’annex 9 del present plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I'Apartat d'"Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seguent enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Manual d’estructuracié Informatica i PDF dels Projectes d’Edificacid.

- Manual de presentacid i edicié d’estudis i projectes.

- Guia i Manual BIM de Gestié de projectes i obres, publicada a la web
d’Infraestructures.cat.

- Manual per a la redaccio del Llibre de I'Edifici

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacid, que s’adjunta com annex 7 del
Plec.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al Plec
de Clausules Administratives.

- Plec de condicions técniques del Banc d’Infraestructures.cat — Edificaci6 .

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié d’Avantprojectes
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccio de projectes Basics
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redacci6 de projectes Executius
d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccioé d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacié de
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificacio.

- Document funcional abast actuacié (*)

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

L'oferta haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8 del Plec, d’acord
amb les particularitats seguents:

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM:
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| Aplicacié de la Metodologia BIM | NOAPLICA |

8.5.- Equip redactor: als efectes d’acreditar I'experiéncia addicional valorable dels
membres de I'equip redactor respecte de la requerida a I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, s’estableix la seguent tipologia de “Projectes a considerar”:

Autor:

Tipologia de projecte: Projecte d'obra de reforma, d'edifici per a equipament
comunitari tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari,
assistencial, cultural, esportiu, d’equipament d’us técnic administratiu de
I'Administracié Publica o de seguretat de I'Administracié Publica. No es
consideren edificis d’habitatges, edificis industrials, edificis hotelers, aixi com
comergos i oficines privades.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos):
500.000,00 euros.

Addicionalment, d’entre la tipologia de “Projectes a considerar” es consideraran
d”’Projectes d’especial singularitat” per la similitud a les caracteristiques del contracte
que es licita les seglents: NO APLICA

Is efectes de valorar l'experiéncia de [I'Equip redactor el licitadordesignara
nominativament 'Equip redactor que destinara a I'execucioé del contracte: I'Autor i la
resta de I'equip, seguint els models dels annexos 3A, 3B, 3C i 3D indicant_nom i
cognoms, NIF, titulacié, any d’obtencio de la mateixa i 'empresa a la que pertany, aixi
com la informacié que s’indica a la clausula 8.4.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI

- Es condicio especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I’Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

b) El compliment dels Principis &tics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 28del Plec, a
efectes de comprovacio de pagaments per part de I’Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

- Té caracter d’obligaci6é essencial del contracte:

a) La condicio especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui una persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats,
i el pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'’Adjudicatari
als treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tiindra caracter d’obligacio
essencial del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta
previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcio al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del
contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
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I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, els seguents:

- De conformitat amb l'article 215.2.€) en relacié amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor del projecte hauran de ser executats directament
per l'adjudicatari (o, en cas d’'unié6 temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa). Aixo inclou qualsevol treball que hagi d’executar I'Autor segons el previst en el
Plec de clausules administratives. Aquesta restriccid es justifica per I'especial naturalesa
de les tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que
assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que d’acord amb el previst en la clausula 7.2 B) 2 del Plec el licitador proposi
dos técnics com a co-Autors, es permetra la subcontractacié d’'un d’ells. En aquest
suposit ambdds co-Autors seran responsables solidaris de I'autoria del Projecte.

- La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en ['‘Autor/s
Redactor/s designat/s per I'’Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 36 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d’una
'asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a
450.000,00 euros que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A
'asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat, d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques de la licitacio.

Les factures tindran assignat el nium. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO.
24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE

CONTRACTACIO:

NO sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18
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del Plec.

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacio de la Edificacid.
Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tecnic de I'edificacio.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DE LA LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTENCIA TECNICA PER LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU | LA POSTERIOR
DIRECCIO D’OBRA DE LES OBRES RAM DE RESOLUCIO DE DEFICIENCIES A
L’ENVOLUPANT I PAVIMENTS DE L’EDIFICI JUDICIAL DE FIGUERES. CLAU: JVX-23231

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte son la redaccio dels treballs i la posterior Direccié d’obra que
es descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i 'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per
I’Adjudicatari en tant que han de concorrer els suposits de modificacio del contracte d’obres al
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el
Plec de Clausules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de I'article 204 de la
LCSP o per causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié
d’obres en aplicacio dels articles 205 i 242 de la LCSP i allo regulat en 'esmentat PCA, quan
dits suposits de modificacio requereixin la redaccié d’un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el supdsit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccié del projecte modificat, en quin cas I'Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L'expressid de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’'acord amb allo assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacio, corresponent a I'import ofertat de la prestacio de
Redaccié dels projectes i estudis i la posterior Direccié d’Obra durant I'execucié de les obres i
el periode de garantia d’aquestes, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada pel licitador que
resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de no correspondre legalment
I'exempcié d’aquest impost.

Respecte a I'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacid sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Edificacié” previst en I’annex 7, independentment de que les modificacions suposin
una variacié del preu inicial del projecte constructiu del contracte.
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La manca de necessitat de redaccido d'eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de

qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequeéncia de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacid al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'drgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacié
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacié de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacid6 també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de 'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacid. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d'avisos esmentat, residenciat en el perfi de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execucié dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials sén els
previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput del termini comengara I'endema de la data inicial que s'indiqui en el
corresponent contracte.

El comput del termini per a la redaccio d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

4.3.- Quedaran excloses de la licitaciéo aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucio del contracte.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que son objecte de licitacid i no
s'admetran ofertes parcials.
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5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en I'anunci
publicat a la PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacio
de “Presentacié Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon i una adrega de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4 .- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la
resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’'un Unic document, segons alld assenyalata I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o
per la persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o daltres tipus d’'impressi6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competencia, ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta,
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada declaracié de confidencialitat s’entendra
com a declaracié per part del licitador de no confidencialitat de la informacié continguda en
I'oferta.

Sens perjudici de la declaracid6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en l'oferta, ni les dades contingudes en els registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d'interessos, personals,
familiars, professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaraci6 Responsableamb la concrecié
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d’aquests vincles. La manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del licitador
conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacio hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a
la data final de presentacié d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unid Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema
d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacié. Infraestructures.cat
verificara d’ofici que es compleixi el citat requisit d’inscripcié al RELIC o al ROLECE.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d'una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacid prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacio de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacié a la resta de licitadors
de la informacio intercanviada en el marc de la participacio en la preparacié del procediment de
contractacid o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiencia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacioé incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com |'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya,
Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya i Plataforma d’Integracio i
Collaboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials
d’operadors economics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de
'escissid o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.
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6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP,
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques i I'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts el correu o correus
electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la
notificacié corresponent s’ha posat a disposicio a I'e-NOTUM, la persona o persones
designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enllag que s’enviara a aquest efecte. En I'espai
virtual on esta dipositada la notificacid, es permet accedir a aquesta notificacid amb certificat
digital o amb contrasenya.

No obstant aixd, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicacié oral degudament documentat, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’eina d’’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica
d'ofertes es troben disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la

Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a I'adrega web segulent:
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/quia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'eina d”’Oferta telematica” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d'aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparaci6 i presentacié d’'ofertes, mitjangant I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes,
seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Presentacid Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, han de ser les
mateixes que les que designin en la seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacio de I'oferta. Aquesta paraula
clau no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacio de I'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.
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Una vegada es disposi de tota la documentacio de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié
tramesa.

A través de I'eina d'Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
identic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que 'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d'ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié mitjancant el Canal de
contacte amb I'drgan de contractacié i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d”’Oferta Presentada”
caldra clicar a “Contacte amb I'drgan de contractacié” i emplenar la finestra emergent per
escriure el motiu pel qual es vol contactar amb I'6rgan (en aquest cas seria per presentar una
oferta en substitucioé de I'anteriorment presentada). A continuacio, I'd0rgan de contractacié obrira
una peticio per enviar la documentacio. La documentacio es podra enviar des de I'enllag que es
rebra per correu electronic .

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser trames per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de 'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Presentacié Telematica
d’Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la
copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de
'eina de Presentacié Telematica d'Ofertes. Si la copia no compleix amb aquests requisits no
sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes,
atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
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mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacié d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la particioé s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o coneixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacioé pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacid publica, sera suficient I'Us de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacid electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confiangca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adre¢a de correu electronic i, addicionalment, un niumero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacio i designar la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d’aquest
plec). Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.
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Les sollicituds d’esmenes o aclariments d'ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de la Presentacio Telematica d’Ofertes, mitjangant la qual s’adrecgara un
correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar
la documentaci6 corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacio per part de 'empresa a
qui s’adreca.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcid a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Puablica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcidé permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacid o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al contracte.

6.7.- Formalitzacio del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacid de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproducciéo exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacio les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacioé d’'una Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

L’acreditacio de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracié Responsable, es dura a terme per part del licitador que, un cop
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
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licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacid o quan aixi ho consideri oportd per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’'ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacio del contracte.

7.2.- Requisits

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d'obrar s’acreditara mitjangant la disposicio de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d'obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria |'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitaci6 empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacio, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacioé especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu hauran de
disposar de l'informe de la respectiva Missio Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de linforme conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
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I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) La solvéncia econdmica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- La disposicio d’'una assegurancga d’'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a
la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels
mitjans seguents

Equip redactor

- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (técnic/s que signara/n com Autor/s de
I'objecte del contracte) que assumira/n la Direccié d’obra, haura/n de disposar de
capacitat suficient per a representar la empresa en tot allo que afecti a la redaccié de
I'objecte del contracte, d’acord amb la titulacio professional, perfil, experiéncia professional
i dedicacié requerida establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

El/s titulat/s proposat/s podra/n també posseir la titulacié comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacid, numero de col-legiat i any d’obtencid del titol i 'empresa a la que
pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de I'Autor/s.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com Autor,
en com a minim, la redaccié d’'un “Treball similar”’ al de I'objecte de la licitacio, segons la
definicié establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en el curs
dels ultims 10 anys a la data de publicaci6 de la licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referencies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors podran proposar més d’'un técnic com Autors de projecte que assumiran la
Direccié d’obra en quin suposit sera requisit obligatori que tots els técnics proposats,
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicacié requerida en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques; si bé en aquest cas, caldra que tots els técnics proposats
com autors compleixin la solvencia técnica demanada.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccio del projecte que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, podra recaure en I'’Autor del projecte
aquesta responsabilitat, en quin suposit s’haura de fer constar expressament aquesta
designacio.

L’acreditacio del/s “Treball/s similar/s” es dura a terme mitjancant certificat expedit o visat

per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en
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el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

Si no fos possible l'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacioé del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacid6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

- Tenir els técnics que participaran en la redaccié de I'objecte del contracte com
integrants de I’equip amb una titulacié professional, perfil, i una experiéncia especifica
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacid comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat i any d’obtencié del titol, i 'empresa a la que
pertany cada técnic.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests técnics quan sigui requerit,
conforme han participat com a técnics intervinents en, com a minim, un “Treball similar”
segons la definicio establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en
el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacio de la licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors no podran proposar dos técnics per una mateixa area (co-col-laboradors).

L’'acreditacio dels “Treballs similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'organ competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracioé de I'empresari acompanyada dels documents obrants en
el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

L’acreditacio dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat expedit
per I'Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la
certificacié previa d’aquest Autor per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacid pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaraciéo de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar I'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima de I’Autor/s del projecte:
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També sera requisit necessari respecte de I'Autor/s del projecte que es designi/n, que la
dedicacié atribuida a cadascun d’ells de manera individual per a I'execucié del present
contracte, sumada a la dedicacid que poguessin tenir en altres contractes de redaccié de
projectes d’edificacio i Direccid d’obra vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és
objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 100%
de dedicacio temporal. No es tindran en consideracié aquells contractes vigents amb
Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte.

Aixi mateix, amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, s’analitzara la compatibilitat de
I’Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte del licitador quina oferta hagués
obtingut la millor puntuacio, si aquesta hagués inclds -de manera total o parcial- el/s mateix/os
Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions de
contractes de redaccié de projectes d’edificacio (i) classificades amb anterioritat o (ii)
adjudicades pero pendents de formalitzar el contracte o (iii) classificades simultaniament a la
present licitacid, en els termes de la clausula 10.1 del Plec.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I'Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execucio del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Acreditacio solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacio

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacio
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals s6n necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el requisit de dedicacié maxima de
I'Autor/s del projecte esmentada en [l'apartat anterior, haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la
presentacié de la totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari
pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia econdomica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacio les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en I'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
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I'adjudicacio del contracte, sén els que s’indiquen a continuacio. L’aportacié de la documentacio
requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també s’haura d’aportar amb caracter
previ a I'adjudicacio del contracte.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE)

La inscripcio en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéencia econdmica i financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en el mateix.

D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC)

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacio del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia economica i financera; i
técnica o professional; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en
limpost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié
d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar
els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de Contractacié ha de
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié registral de les
empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibici6 de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdmiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
'adjudicacié al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracio
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar la seva propia
Declaracié Responsable.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacioé dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.
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Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb all6 demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unid6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio l'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacid de la Unié6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucid de les mateixes, o la substitucid
d’'una o varies per unales altra/es, es precisara I'autoritzacid prévia i expressa de I'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvencia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié6 Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin contingut sera
el seguent:

8.1.- Declaracio Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaracié Responsable formulada mitjangant
el formulari facilitat en I'eina de la Presentacio Telematica d’Ofertes, que haura de signar-se pel
licitador persona natural o representant de la persona juridica.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracié Responsable
separada.

La Declaracio Responsable haura d’incloure els termes seguents:

a) Declaracio del licitador conforme esta facultat per contractar amb Infraestructures.cat,
atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula 7 del Plec.

b) Disposicid6 de les autoritzacions i de [I'habilitaci6 empresarial i/o professional
necessaries per a exercir I'activitat.

c) En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi
la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intenci6é de subscriure subcontractes,
s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i s’ha de pronunciar
sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

d) Compromis d’adscripcié a I'execucid del contracte dels mitjans personals que
s’indiquen en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec i en el seu cas,
aquells mitjans personals previstos en el Document d’altres especificitats técniques
particulars.

e) La designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades

per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléefon mobil on rebre els avisos
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de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses
adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio.

f) Declaracié sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per
tals les que es trobin en algun dels suposits de I'article 42.1 del Codi de Comerg,
concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP.

g) Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas dempreses
estrangeres, declaracio de sotmetre’s a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament es
derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissié a arbitratge
prevista en la clausula 20.2 del Plec.

h) Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal
de [I’Adjudicatari i al personal subcontractat: Els licitadors que siguin persones
juridigues o empresari persona fisica amb treballadors contractats hauran de
complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari
facilitat per Infraestructures.cat, amb compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable a I'Adjudicatari i al personal subcontractat.

i) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligaciéo de comptar amb un pla d'igualtat als
efectes del previst en l'art. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de complimentar
I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2
per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligaci6 de comptar amb un pla
d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

j) Declaracié responsable del compliment de les obligacions en matéria de
proteccio de dades personals.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracié
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigencia o fiabilitat de les
mateixesi quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es preveu
en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacio de I'article 71.1 e) de la
LCSP, quina apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la
prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

En el suposit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques fos requerida I'aplicacié de la
metodologia BIM a la redaccié de I'objecte del contracte, el licitador haura de comprometre’s de
manera clara i inequivoca al compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM fixats per
Infraestructures.cat complimentant i signant I’annex 1 respecte dels aspectes segients:

— L’organitzacio de I'equip de treball.
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— Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte
atenent a la tipologia de la prestacié del contracte.

— Assumpcio del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accié BIM,
tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri,
pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacié d’'oferta suposa I'assumpcio per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 1 en l'oferta o el presenti sense
complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta del
Responsable BIM de I’Adjudicatari i aprovat per part d’infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques el licitador no I’haura de presentar.

8.3.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses s’aportara:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unio.

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.4.- Proposta economica

Proposta econdmica de I'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a
aquest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de validesa de I'oferta
presentada.

Unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié dels serveis de
redaccié del projecte i la posterior Direccié d’obra, essent el preu d’adjudicacié del
contracte el resultant de sumar l'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de
redaccié del projecte i la posterior Direcci6 d’obra.

8.5.- Equip redactor

El licitador designara nominativament I'Equip redactor que destinara a I'execucié del contracte:
I'Autor i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, seguint els models dels annexos 3 que corresponguin segons I’Apartat
17 del Quadre de caracteristiques, indicant nom i cognoms, NIF, titulaci6, any d’obtenci6 de
la mateixa, numero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi com la informacié prevista en
la present clausula. En el cas que el projecte executiu requereixi la disposicié d’un técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte, que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, s’haura de designar seguint en model de
I'annex 3 corresponent. Aquesta responsabilitat podra recaure en I'Autor/s del projecte.

Informacié de la designacioé de I'Equip redactor:

a) Detall del “Treball similar” en el que ha participat cadascun dels membres de I'Equip
redactor finalitzat en els ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
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I'any en curs) que serveixi per acreditar la solvéncia técnica o professional prevista en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. El comput d’anys indicat és aplicable a
totes les referencies del Plec del present apartat i annexos. El concepte “Treballs
similars” es troba definit en 'esmentat Apartat 9 del quadre de caracteristiques i es
troba desenvolupat en la clausula 7.2.B.2) per cadascun dels técnics.

En cas que I’actuacié o actuacions relacionades en aquest apartat, no s’ajustin a
la definici6 de “Treball similar’, o no estiguin correctament acreditades, es
comprovara si alguna de les actuacions incloses a l'apartat b) segient,
corresponent a “Projects a considerar”’, compleix el requeriment de solvéncia
técnica o professional establert i es troba degudament acreditada amb la
documentacié incorporada a I'oferta. En aquest cas, Infraestructures.cat
considerara que aquesta actuaci6 o actuacions serveixen per acreditar la
solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de
“Projectes considerar”, sense considerar aquesta o aquestes actuacions, o si en
les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia
técnica o professional, perdo no s’ha presentat la documentacié acreditativa
d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la resta
d’actuacions de “Projectes a considerar” que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades). En aquest
suposit, la documentacié acreditativa de I'actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta
en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en els apartats a) i b) compleix els
requeriments de “Treball similar’, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per
manca de solvéncia técnica o professional.

Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, detall dels
“Projectes a considerar”, finalitzats en els Ultims 15 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per autor proposat, en els
que hagi intervingut en qualitat d’autor.

Pel que fa a la resta dels membres de I'equip proposats, per a cada un d’ells, detall
dels “Projectes a considerar”, finalitzats en els ultims 15 anys a la data de publicacié de
la licitacié (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per técnic, en els que ha
intervingut en qualitat de responsable de I'area respectiva.

El concepte “Projectes a considerar’ es troba definit a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

D’entre la tipologia de “Projectes a considerar”, es consideraran d’especial singularitat
per la similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles
previstes en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el suposit que es
preveiés en dit apartat.

Per a qualsevol membre de I'equip, en el cas que es presentin més de 5 “Projectes a
considerar” només es tindran en consideracié els 5 primers, seguint I'ordre de prelacié
dels annexos. Els possibles treballs realitzats a carrec d’Infraestructures.cat hauran
d’estar identificats amb la clau d’actuacio corresponent.

L’acreditacio dels treballs realitzats per qualsevol membre de I'equip redactor es dura a
terme mitjancgant certificat expedit o visat per I'érgan competent en cas de destinatari
public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de 'empresari
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret
del qual s’acredita I'experiéncia, indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execucid
dels treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
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professid i si es dugueren normalment a bon terme. Llevat de I'Autor, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit per I'Autor sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacié prévia d’aquest Autor
per part del destinatari public o privat en els termes indicats.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucio dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacio que acreditin la realitzacio de la prestacié.

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats
no seran objecte de valoracié.

c) Import de redaccio dels “Projectes a considerar”.
d) Superficie del projecte.
e) Data de finalitzacié de la redaccié del projecte.

Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, els licitadors,
seguint el model de 'annex 4 aportaran la justificacio de la dedicacié exigida en base a
altres contractes vigents de redaccio de projectes d’Edificacié i Direccidé d’obra (sense
considerar aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat
la_ maqueta del projecte) en els que participen els esmentats técnics, presentant una
relacié6 completa d’aquests contractes vigents, indicant la dedicacié6 compromesa en
cadascun d’ells i la data prevista d’acabament. La relacié sera verificada en termes de
compatibilitat o incompatibilitat de I'Autor/s, sent causa d’exclusié que algun/s del/s
Autors tingui compromesa una dedicacié total superior al 100%. En cas de co-
autors, caldra presentar un annex per cadascun dels técnics proposats que participin
en contractes vigents amb Infraestructures.cat.

8.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de la
proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissioé Técnica esta integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO D’'OFERTES |
ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en I'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les ofertes,
que han de contenir la documentaci6 indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el resum de les
propostes econdmiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits
en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d’ofertes, quedaran excloses de la
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licitacié. Si d’acord amb el previst a l'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacié de la
sol- licitud de inscripcio al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perqué justifiqui
documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a I'art.
159.4.f) 3er (que 'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicié té poder
suficient per formular I'oferta, ostenta la solvéncia econdmica, financera i técnica o, si escau, la
classificacio corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicié per contractar).

En la mateixa sessid, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa
formal dels documents continguts a I'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida en aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els
exclosos i la causa d’exclusi6 de la licitacio, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjangant publicacid a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als licitadors
afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar
I'oportuna esmena.

A continuacié, la Mesa de Contractacid, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els calculs per a I'apreciacié
del caracter anormalment baix de les ofertes.

b) Estudiara, puntuara i classificara les ofertes admeses i no considerades anormalment
baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb alld previst a la clausula 11 i de
conformitat amb tot alld que s’esmenta en 'Annex 6 amb l'assisténcia de la Comissié
Técnica i amb la peticio dels informes que estimi oportu sol-licitar.

c) analitzara la dedicacié compatible de I'Autor/s proposats pel licitador quina oferta
hagués obtingut la millor puntuacié, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades
pendents de formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de projectes d’Edificacié -que inclou qualsevol tipus de procediment de
licitacio- que en les seves ofertes s’hagin incldos -de manera total o parcial- el/s mateix/os
Autor/s redactor/s adscrit al present contracte.

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a I'Autor/s
ofertat/s, la dedicaci6 acumulada (i) dels contractes en curs en el moment de realitzar la
valoracié de les ofertes, (ii) de les licitacions classificades amb anterioritat - pendents
d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (ii) de les licitacions
classificades simultaniament seguint I'ordre que es definira a continuacié i (iv) la dedicacio
requerida a la present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de I'Autor/s designat en la licitacié respecte
d’altres contractes en que formin part de 'Equip redactor presentat pel mateix licitador o per un
altre licitador que hagi incorporat al mateix I'’Autor/s en el seu Equip.

Si I'Autor/s designat/s no fos/sin compatible/s d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet
suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

Si I'Autoria del projecte fos compartida per més d’'un Autor, la compatibilitat es comprovara per

a cadascun dels autors, de forma que la incompatibilitat d’'un dels autors també suposara la
incompatibilitat de tota I'oferta.
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El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el seguent:

1. El criteri i I'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el seglent: les licitacions de
contractes de redaccié de projectes d’edificacid tramitades per qualsevol tipus de
procediment de licitacié, s’adjudicaran seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la
data d’obertura del sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius (en Concurs
de Projectes i procediments oberts) o de la data d’obertura de I'oferta (en procediments
simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de
pressupost de licitacio.

En cas de licitacions tramitades per procediments que no siguin concurs de projectes
amb el mateix pressupost de licitacio, es determinara per ordre decreixent del
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira I'ordre que
representi la combinacié econdmicament més avantatjosa per a 'Organ de contractacié.

En cas de licitacions tramitades per concurs de projectes amb el mateix pressupost de
licitacio, es determinara per ordre cronologic de més antic a més recent de publicacié de
I'anunci de la licitacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a I'Organ de Contractacio, la
classificacié d’ofertes d’'un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis fixats
per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la
classificacioé de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret
de 'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest
cas, la data en qué es resolguin aquests motius, sera la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles que es classifiquen en una mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'Autor/s designat/s pel licitador
amb major puntuacid. Per tant, per a cada Autor/s, cal verificar que la suma de les
dedicacions compromeses en contractes de redaccié de projectes d’Edificacio,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (sense considerar aquells en que s’hagi presentat la
magqueta del projecte o de I'estudi corresponent),

(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el contracte -,
(iii) classificats simultaniament d’acord amb I'ordre anteriorment fixat més la dedicacio
compromesa en la licitacié que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condicid, el licitador amb I'Autor/s amb dedicacié compatible
pot ser proposat com a adjudicatari de la present licitacio.

4. En cas que I’Autor/s resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador amb la
major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord amb
les condicions del punt 2.

L‘oferta que finalment es proposi com la millor oferta haura de complir amb la dedicacié
compatible de I'Autor/s adscrit/s en les condicions descrites.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin coneixer el sentit
de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Sera causa d’exclusié de la licitacié, mitjangant resolucié motivada la manca de presentacié

d’algun dels documents que s’han d’incloure a I'oferta, llevat que sigui considerat esmenable
per la Mesa de Contractaci6. També seran excloses de la licitacid, les empreses les
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proposicions de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que
excedeixin del pressupost de licitacid, modifiquin substancialment els models de Declaracié
Responsable i/o d’oferta establerts en aquest Plec, comportin un error manifest en I'import de la
proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les
empreses, i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o
inconsisténcia que la fa inviable. Aixi mateix quedaran excloses de la licitacié les propostes
incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar.

De tot l'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusi6 de
la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2.- D’acord amb la classificaci6 d’ofertes, la Mesa de Contractaci6 comprovara que
'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada i amb I'Autor/s adscrit/s compatible esta
degudament constituida, que el signant de la proposicid té poders suficients per a formular
I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i que no esta incursa en cap prohibicié per a
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacid, la Mesa de Contractacié, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que
en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del seguent a aquell en que s’hagués enviat el
requeriment, aporti:

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 76.2 de la LCSP.

(ii) Acreditacié dels mitjans personals corresponents a I'Equip redactor a adscriure al
contracte, amb acreditacié de I'habilitacié en el col-legi professional corresponent,
d’acord amb la clausula 7.2.B.2) del Plec, en el suposit que el licitador no hagués inclos
dintre de I'oferta la designacié de I'Autor i/o de la resta de técnics als efectes de valorar
la seva experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 3 que
corresponguin segons I’apartat 17 del quadre de caracteristiques, segons el técnic
que correspongui, amb indicacié6 de només aquell “Treball similar’ en el que hagi
intervingut que acrediti I'experiéncia minima requerida a efectes de solvencia técnica o
professional.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre de I'oferta els annexos 3, pero
NO hagués aportat la documentacié acreditativa del treball de I'experiéncia minima
requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacié s’aportara
en aquest moment.

En els suposits de redaccié de projectes executius que ho requereixin, acreditacié del
técnic que actuara com a responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut
durant la redaccié del projecte i que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i
Salut indicant NIF, titulacid, nimero de col-legiat, experiéncia i I'empresa a la que
pertany. Aquesta proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del
projecte. La designacié haura de ser signada pel signant de l'oferta i pel técnic
designat.

En I'eventual supodsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats
pel licitador en l'oferta, el licitador podra proposar la seva substitucié per un altre, al
menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva
oferta. En concret, el nou técnic proposat, en cas de tractar-se de I'Autor/s, haura de
ser compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del present Plec i, en el cas de tots
els técnics, haura de complir una de les seglents condicions, d’acord amb els criteris
de valoraci6 d’aquesta licitacié: (i) que la puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual
a l'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la puntuacié obtinguda fos inferior a
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I'obtinguda pel técnic substituit, pero tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la
millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admeés
un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés de licitacié, en cas
contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

(iii)Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del

personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal
subcontractat, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec, en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

(iv)Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que

preveu l'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
Infraestructures.cat als efectes que aquesta li faciliti el model de garantia, en cas que
aquesta es vulgui prestar mitiancant aval bancari o asseguranca de caucio.

L'esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio
acreditativa de la seva constitucid, podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Crédit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats
per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat c).

b) Mitjancant asseguranca de caucid, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat c).

c) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa larticle 61.1. a) del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre. L’'acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del
resguard emeés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a I'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’'Uni6é Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

(v) En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats

professionals, i aquesta acreditacié no consti al RELIC caldra acreditar que la societat
es troba inscrita en el registre col-legial corresponent a més del registre mercantil.

Qualsevol altra _documentacié requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per comparéixer o signar
proposicions en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjangcant la inscripcid al registre

Representa.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenta defectes o omissions esmenables li
atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior
a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
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oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 36.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié mitjangant
compensacid de crédits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seguent per l'ordre de
classificacio de les ofertes, d’acord amb els termes i condicions previstes en clausula 10.1 i els
requisits de compatibilitat de I'Autor/s designats/s previstos en la mateixa.

10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de I'’Autor/s
designat/s, hagi aportat la documentacié requerida, la Mesa de Contractacié elevara al Consell
d'Administracié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacié de les
ofertes i d’adjudicacié del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no
existeixi cap oferta que sigui admissible.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacio del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracio, vista la proposta de classificacié de les ofertes i
d’adjudicacio del contracte efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacid
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara
I'adjudicacio del contracte si bé podra aprovar un altre ordre de classificacio al proposat per la
Mesa de Contractaci6 motivant la seva decisid. Llevat que els acords de classificacio i
adjudicacié siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basin en
consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta de la
Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies naturals seglents a la recepci6 de
la documentacié indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la
licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l'establert en 'annex 6 d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacid, i tenint en compte la compatibilitat de I'’Autor/s designat/sadscrit/s a
I'objecte del contracte a que fa referéncia la clausula 10.1 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferencia la proposicid presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjiangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
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amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacio legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la
UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentaci6 de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjancant sorteig, seguint les regles seglents:

= Si I'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autobnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els niumeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcid de la qualitat, senar o parell, del nUmero que surti com a
‘reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacio acordara la utilitzacié d'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacid de les ofertes
incurses en presumpcié d’oferta anormalment baixa es referira a 'oferta considerada en el seu
conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéencia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o0 amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
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del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’'ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira

sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de ©.
11.2.1.- Obtencid de la baixa econdmica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BOi:
BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa corresponent a la Redaccié dels projectes i estudis i a la
Direccio d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.

PC = Pressupost de licitacié corresponent a la Redaccié dels projectes i estudis i a la

Direccié d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
n

Després es calcula la desviacié estandard (o)

(BOI-BM)’

n
=1

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi—-BM | =0
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacid que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el seguent procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

znsm
i=1

r

n

BR

La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
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- Sin’ és inferior a 5:
La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora 10 (n> 2 i

<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- Lacondicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+oc

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacid de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi
compleixi la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM : Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de

presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Uunicament I'oferta més baixa econdomicament, d’acord amb la clausula 11.2):

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant
tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i
precisi les condicions de la mateixa en particular alld que es refereixi als segiients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacio, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié
sobre l'apreciacié o no del caracter anormalment baix de 'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié com a possible adjudicataria. En el supdsit que es comprovi que I'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcio d’oferta anormalment baixa si es basen en hipotesi o practiques inadequades des
d’'una vessant técnica, econdmica o juridica.
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Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A l'oferta que havent incorregut en presumpcié d’oferta anormalment baixa, resulti adjudicataria
per apreciar la Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacio i
raonaments presentats pel licitador, se li exigira una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicaci6. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la
classificacié aprovada ha resultat la millor segons alld establert en la clausula 10.1, sera d’'una
quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacié que es relaciona a continuacio. La remissié d’aquesta documentacio es dura a
terme mitjangant I'eina de la Presentacié Telematica d'Ofertes. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de la
Presentacié Telematica d’Ofertes per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitats.

- el document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'’Adjudicatari,
si s'escau en cas de modificacié respecte els referits en la Declaraci6 Responsable,
que no afecti a les condicions d’aptitud de I'Adjudicatari, hauran de ser presentats a
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada uUnica de la unio
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid i el NIF assignat a la unio.

- La polissa d’'asseguranga de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que l'asseguranga lliurada amb caracter previ a
I'adjudicaci6 del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
econOmica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques de la licitacié. Infraestructures.cat haura d’aprovar els
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal dacreditar davant
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Infraestructures.cat la contractacié de 'asseguranca requerida, I’Adjudicatari aportara la
polica corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o
copies compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel
corredor que I'hagi intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execucio del contracte i que acreditara I'afiliacié i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiéncia, amb l'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicié de
contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’'incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seguent
licitador que hagi presentat la seglient millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'Autor/s adscrit/s al
contracte prevista a la clausula 10.1 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la
clausula 10.2. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una
nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la notificacio
de I'adjudicaci¢ als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacié per part de I'Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
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La formalitzacié del contracte es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des
de la seva formalitzacio.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personalsi a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestié del procés de licitacio,
adjudicaci6 i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaraci6 Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
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contractacid6 d'acord amb el grau dintervencid i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de lI'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6 al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de
possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacié.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haurd de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competeéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacié
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.
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En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacio que siguin
competents per raé de la mateéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1.- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacidé hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacid i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de I'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacié de l'oferta i en I'execucié
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari ja sigui durant la vigencia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacioé que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’'Informacié
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari es comprometen a:

a. Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
present contracte licitat.

b. Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informaci6 confidencial.

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

d. Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.
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En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacio contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I’Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucioé del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta
clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o I'Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccio 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacid publica, al Reial Decret
817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i
al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.
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17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequeéncia, els efectes i extincio del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb I'article 319 de la LCSP, es regiran per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcio de les prestacions.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucio del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucid del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’'acord amb I'establert a I'Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la licitacio, el
valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es dictin en el
present procediment de licitacid, aixi com les modificacions basades en I'incompliment d’alld
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié hagués hagut de ser
objecte d’'una nova adjudicacié, atés que el contracte no reuneixin els requisits de I'article 44.1
de la LCSP, als efectes d’interposicio de recurs especial, podran impugnar-se en via
administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d'1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de la persona titular
de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica al qual esta
adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per 'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en I'article 44 i segliients de la LCSP, contra:

els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacio i els documents contractuals
que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio; els actes de tramit adoptats en
el procediment d’adjudicacid, sempre que aquests darrers decideixin directament o indirecta
sobre l'adjudicacio, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensid o perjudici irreparable a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que
concorren aquestes circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacio
pels que s’acordi 'admissio o inadmissio de licitadors, o 'admissid o exclusié d’ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqiiéncia de
I'aplicacié de l'article 149 de la LCSP; els acords d’adjudicacio, i les modificacions basades en
lincompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

46



infraestructures.cat

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de
la LCSP —o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comd de les
administracions publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, previament o alternativament, a la interposicid del recurs
contencios administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccio contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public i s’aprova la seva organitzacio6 i el seu funcionament.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
I'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicid del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant I'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils segients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
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termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sollicitat en I'escrit d’interposicio, o si
s’hagués produit 'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catald de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resoluci6 del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en les
clausules 10.2 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segient al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucid, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d'interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contenciés
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

18.3.- MESURES CAUTELARS

18.3.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I'’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor
estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a interposar
Recurs Especial en Matéria de Contractacio, d’acord amb I'apartat precedent, podran sol-licitar
'adopciéo de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
d’acord amb l'establert en 'article 49 de la LCSP.

18.3.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicid.

18.3.3.- La sol'licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’'acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies
habils seglents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos
prévia a la interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit
recurs, el Tribunal acumulara en el recurs la peticié6 de mesures cautelars.

18.3.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié
de caucid o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb allo previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013, de 3 de
setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes i s'aprova la seva organitzacio i el
seu funcionament. Les mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la
caucio.

18.3.5.- La suspensié del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap
cas al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

18.3.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit .

48



infraestructures.cat

19.- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmeés al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb larticle 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les questions que es suscitin en relacié a la
preparacio, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacio d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucio del
contracte, es resoldra, respecte a materies en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucié d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a larbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracio de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de
I'arbitratge. La seva regulacié i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcidé del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR
DIRECCIO D’OBRA | L'EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

21.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE
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Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de
I'objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B.2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut de I'’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per I'Adjudicatari per a
'execucio del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la
substitucié del mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin
valorat en I'oferta de I’Adjudicatari o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de
valoracid, I'oferta de I'Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitaci6 i, en
qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dita clausula 7.2B.2) del Plec i I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques.

22.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE

22.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa
la forma de calcul d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats, s’entendran inclosos
sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues del personal
assignat per I'Adjudicatari a la I'execucié del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcioé de I'lVA, en
cas d’ésser procedent.

- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions técniques per a la redaccié del projecte, aixi com el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccié d’'obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats seguents:

Autoritzacions de tercers necessaries per a la redacci6 del projecte.

- Les despeses pel compliment de I'’Assegurament de la Qualitat del Projecte.

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacid energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I'Adjudicatari, etc.

- La col-laboracié i assisténcia técnica a la tramitacid i gestié de les llicéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de 'obra.
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- Les despeses d’elaboracié de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracio del projecte.

- Costos derivats de la supervisio i verificacié6 de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del
contracte ho requeris.

- Permisos i llicencies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccié d'obra seglents:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccié de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspeccié de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspecci6 final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

22.2.- Per tot I'anterior, el preu d’'ajudicacio i del contracte comprén la totalitat de despeses i
dels treballs contemplats durant el termini d’execucié previst, i es consideren inclosos els
costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'inica excepcioé de I'IVA).

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

23.1.- El termini d’execucié del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio,
sera el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. L’Adjudicatari restara obligat a
més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I’Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliaciédel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzaci6 per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament i posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'érgan competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte per a I'aprovacio del projecte dintre dels 9 mesos posteriors al seu trasllat.

23.2.- Ates que el contracte de Direccié d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execucio de les obres que seran objecte de Direccid, la vigéncia del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als seglents terminis:

- el termini real de I'execucio de les obres objecte de Direccié. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del ermini del
contracte per la prestacioé de Direccioé d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.
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23.3.- El termini per a la redaccié i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliaciédel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs 'encarrec afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb rarticle 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar la seva execucio i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves
facultats.

Aixi mateix, d’'acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'’Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccio,
amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.

25.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

25.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucio del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat, i
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allo disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

25.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccié
d’obra.

25.3.- Durant 'execuci6 del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’'Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccio les prestacions que son objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seguents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 38 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

25.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I’Adjudicatari.

26.- OFICINES | ALTRES MITJANS

26.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucio del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del
programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al
seu carrec.

26.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I'’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.
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26.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I'’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I’Adjudicatari
assumeix I'obligacié de destinar a I'execucio dels contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencid,
informacid i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, 'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranes
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de 'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

28.- SUBCONTRACTACIO

28.1.- L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits de I'article 215216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequéncies derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I'Adjudicatari a tots els efectes.

28.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucio, la informacié seglent en
relacié al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a [l'oferta presentada per [I'Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I'’Adjudicatari de la necessitat de
justificar l'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira l'aportacié d’una
declaracioé responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracid6 responsable del
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subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéeria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per [I'Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglents a la recepcid de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'’Adjudicatari haura de substituir-los.

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I'’Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unio
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

28.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

28.6.- Sera una obligacid de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, la afiliaci¢ i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislacio laboral.

28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

28.8.- La infraccié de les condicions establertes en I'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a I'Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
I'import del subcontracte.

28.9.- Quan aixi es determini en ’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.
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28.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 2161 217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s'obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc l'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, 'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I’Adjudicatari haura d’aportar a peticio d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 38.5.3 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I'Adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de I'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo6 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).
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En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 35.5 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la justificacio de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

29.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacié vigent.

29.3.- L'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacid laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es presten els
corresponents serveis, com pot ser l'horari. En consequéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant a I'Adjudicatari reconeix que en la prestacio
dels serveis pel seu personal en l'execucié d’aquests contractes no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

29.4 .- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

29.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de
Seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacio vigent.

30.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en I'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

30.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

30.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacio
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

31.1.- L'execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'Adjudicatari.
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31.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, I'’Adjudicatari respondra per defectes o errors
dels treballs.

31.3.1.- En consequéncia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacié corresponent a la Redaccié del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiéncies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucio del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a I’Adjudicatari.

En el suposit de procedir a la resolucio del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i
I’Adjudicatari incorrera en l'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de I'import del contracte corresponent a la prestacio d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'’Adjudicatari en una penalitzacié del 25% de
l'import del contracte de la prestacié d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzaci6 igual a la
meitat del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i I’Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual limport del contracte
corresponent a la prestacio de redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclds, amb la
pérdua de la garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccié de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si ftranscorregut dit termini les deficiéncies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I'Adjudicatari.

Si es resolgués l'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o
concedit un nou termini per a esmenar les deficiéncies, I'Adjudicatari no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccio del
projecte modificat, amb I'obligacié de I'Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzacié igual a l'import de la prestacié de I'encarrec, IVA exclos, i amb la
devolucié dels possibles pagaments que per la redaccié del projecte modificat
Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.
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31.3.2- En el suposit que les deficiencies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment ['Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiencies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I'’Adjudicatari.

31.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucioé de les
obres.

31.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
'execucid o explotacid de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunyao el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiencies técniques de l'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
que el mateix hagués incorregut imputables a I'Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de l'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades 'import del contracte corresponent a la prestacié
de redaccio del projecte basic i executiu, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats
des de la data de recepcio del projecte.

31.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiéncies del projecte imputables a I’Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I'Adjudicatari al seu carrec
0 encarregar la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I'’Adjudicatari les despeses corresponents
als honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec total o parcial.

31.3.6.- Si durant I'execuci6 de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a consequéncia d’errors 0 omissions imputables a I’Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I’Adjudicatari les indemnitzacions seguents en funcié del percentatge de desviacié,
fins un maxim del 50% del preu de la prestacié corresponent a la Redaccidé de projecte basic i
executiu:

- si la desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacio sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviacio fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzaci6 sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Si la desviacié fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la
prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausula a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de l'import
corresponent.

31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.
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Tanmateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execuci6 o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors,
omissions, meétodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o
insuficiéncies que li siguin imputables.

32.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- La garantia definitiva fiancara I'exacte compliment per part de I'Adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de la formalitzacio del
contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccié del projecte basic i
executiu, com de les tasques de Direccié d'obra, com de les derivades de la Redaccié de
projectes modificats, sense distincid entre les obligacions principals relacionades amb
I'execucio del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepcié de les
prestacions del contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 35, s'incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I'Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execuci6. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats,
Infraestructures.cat podra retenir el preu per dita quantia i si aixd no fos possible, podra
resoldre el contracte.

En 'eventual suposit que es produeixi la successio de I’Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 34, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, 'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

32.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucido o de la seva eventual resolucio; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

32.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I'Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

32.4.- La garantia definitiva es podra reduir en un percentatge equivalent al que representa el
pressupost de licitaci6 de la redaccid6 de projectes i estudis (apartat 2.1 del quadre de
caracteristiques) respecte del pressupost de licitaci6 d’aquest concepte més el de Direccié
d’obra (apartat 2.2 del quadre de caracteristiques), una vegada finalitzat el periode de garantia
de la prestacio corresponent a la Redaccio del projecte basic i executiu d’acord amb la clausula
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39 del Plec, mitjangant la presentacié d’'una garantia per al nou import que continuara fiangant
les obligacions de I'Adjudicatari establertes per a la prestacio del servei de Direccié de I'obra.

L’import restant de la garantia definitiva sera retornat a la recepci6 de la prestacio del servei de
Direccié d'obra un cop formalitzada I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra objecte de
Direccid, lliurats tots els certificats i documentacioé que siguin pertinents.

33.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessi6 haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinancament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacié
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessié a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada
pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia
constituida pel cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.
Abans d’autoritzar la cessio, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal

objecte de cessio.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacid, i amb independéncia de la cessi6 formalitzada mitjangant escriptura

publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
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relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessio del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui
mitjancant retencio, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte
cedit. En aquest sup0dsit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi
aplicat la retencio indicada al cessionari.

34.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibici6é de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucid per
culpa de I'’Adjudicatari.

En cas que l'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara 'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

35.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

35.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacioé del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’Thagués previst.

El réegim de modificacio contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccid del projecte basic i executiu i (ii) la
Direccié d’obra amb eventual redaccié6 de projectes modificats. Per tant, els llindars de
percentatges de preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent
per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

35.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en questié compleixi els segiients requisits:
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a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat segient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

35.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir serveis amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracioé en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de
les corresponents prestacions.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificaciéo del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacio inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o 'acceptacio d’'una oferta diferent a 'acceptada inicialment
0 hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri economic del contracte en benefici de
I’Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
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En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a conseqiiéncia de la modificacid que es pretén realitzar, s’introduirien
nous serveis I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial, de les corresponents prestacions del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest sup0sit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,
IVA exclos, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
larticle 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En
cas que la modificacié suposi una supressio o reduccioé dels serveis contractats, I'Adjudicatari
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resoluci6 del contracte.

35.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiencia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament.

36.- FORMA DE PAGAMENT

36.1.- Forma de pagament de la Redacci6 de projecte basic i executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els seglents terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i algada
del 20% del preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu.

- El segon, al lliurament del projecte basic o pre-executiu, per una quantitat fixa, total i
alcada del 20% del preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu.

- El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre
del termini maxim de 3 mesos des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clausula
39 del Plec, per una quantitat fixa, total i algada del 50% del preu de la prestacié de
Redaccié de projecte basic i executiu.

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i algada del preu de la prestacié que ens ocupa.

36.2.- Forma de pagament de la Direccié d’obra:

Infraestructures.cat, contra la presentaci6 de factura mensual, abonara l'import resultant
d’aplicar al preu de la prestacio de Direccid d’obra el percentatge que resulti del calcul de
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limport de I'obra executada pel contractista en el mes respecte a limport total del seu
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu d’aquesta prestacié no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’'obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturacié mensual de la present prestacid. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi I'import previst, en I'tiltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

36.3.- Forma de pagament de la Redaccid de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redaccio d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'drgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

36.4.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'tltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre
de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa 'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacio de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a dorgan en matéria de comptabilitat publica a la Intervenci6
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacid al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

36.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicid
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segtient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seguent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

36.5.- La cessio de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.
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Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 22
d’aquest Plec.

36.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I’Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

37.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

37.1.- Régim de suspensio de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu

La prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjangant la formalitzacié de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensi6 fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacié en els termes de la clausula 40.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta
prestacié (no inclou la Direccié d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que
I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensio del contracte.

37.2.- Régim de la prestacio de Direccié d’obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el supodsit que la suspensié de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensio, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié6 d’obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensié de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari,
transcorregut un termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucid del
contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 40.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I'’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensio6 del contracte.

38.- REGIM DE PENALITZACIONS

38.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre
el contracte d’acord amb la clausula 40 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seguents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte basic i
executiu:

Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

Incompliment d’esmena d’errors i correccio de deficiéncies dels treballs.
Incompliment del termini de substitucié del personal de 'Equip redactor.

O 00O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

o Incompliment del termini de substitucio del personal de I'equip de Direccié d’obra.
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o Compliment defectuds o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccio
de l'obra.

o Incompliment del termini de lliurament de la Documentacié Técnica de ['Obra
Executada al Director d’execuci6 de 'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccio de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execucio i de les obligacions essencials del
contracte.

o Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
compren l'import total de la prestacié a la qual correspon la penalitzacio, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacié, que incloura els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat,
tenint en compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la
Redaccié del projecte basic i executiu i a la Direccid d'obra s’aplicaran sobre el preu del
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs
de redaccié de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

38.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

38.2.1.- Penalitzacio per Incompliment dels terminis parcials

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacié
d’'una penalitzacio de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacié
es deduira de la corresponent factura.

38.2.2.- Penalitzacié per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra
donar lloc a laplicaci6 d'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que
s’avaluara de la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacido de
Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccioé del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacio de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.
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Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

38.2.3.- Penalitzacié per incompliment d’esmena_d’errors i correccié de deficiéncies dels
treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 31.3 del Plec, s’atorgui a I'’Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'’Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos.

38.2.4.- Penalitzacid6 per incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip
redactor

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucid de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglients a
la peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacio.

38.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccio d’obra:

38.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de 'equip

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucio de
personal de la Direccié de I'obra en el termini de les dues setmanes seglents a la peticio,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzacié del 20% en
cadascun dels abonaments d’aquesta prestacioé corresponents als mesos en qué es mantingui
aquesta situacio.

38.3.2.- Penalitzacions per compliment defectudés o incompliment de les obligacions que
pertoquen a la Direccié de I'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectudés o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccio de l'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d'un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de Direccio
d’obra, IVA exclos.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les segients situacions:

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execuci6 de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del

pressupost d’execucié de I'obra.
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.
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o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’'altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

38.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentacid
Técnica de I'Obra Executada al Director d’execucié de I'obra

En cas que el lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra Executada es retardés més
d’'un mes des de la recepcié de I'obra, es podra penalitzar a la Direccio de I'obra amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Direccio d’obra,
IVA exclds. Aquesta penalitzacié s’aplicara per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a la
garantia.

38.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

Penalitzacié per incompliment del termini_de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccid

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos

38.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

38.5.1.- Penalitzacid per incompliment de les condicions especials d’execucié i de les
obligacions essencials del contracte.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula
21 del Plec, donara lloc a la imposicié a I'’Adjudicatari de les seglients penalitats:

- En relaci6 a l'adscripcid al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte, que
assumira/an la Direccié d’Obra, designat/s, en cas que el nou técnic proposat, d’acord
amb els criteris de valoracié de la licitacid, no tingués les mateixes caracteristiques del
técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a
'obtinguda pel técnic substituit, i 'oferta de I'Adjudicatari no es mantingués com la
millor valorada en la licitacid,s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte.
En cas de concérrer més d’una substitucié on el técnic sustituit no mantingues les
mateixes caracteristiques que el técnic valorat en l'oferta aplicats els criteris de
valoracid, o la puntuacié obtinguda fes que l'oferta de I'’Adjudicatari no es mantingués
com a millor valorada, dit suposit sera causa de resolucio del contracte. En qualsevol
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cas la substitucioé requerira necessariament el compliment dels requisits de solvencia
técnica o profesional requerits en la clausula 7.2 B2) del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferencia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracié.

- En relacié a 'incompliment dels principis &tics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracio dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resoluci6 del contracte.

- L'incompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resoluci6 del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, ’Administracié de Generalitat o el titular
de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per les
practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,
de 26 de maig.

- En relacié a 'incompliment de resta de condicions especials d’execucié i d’obligacions
essencials, s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

38.5.2.- Penalitzacio per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seguent régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclos, amb caracter general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

38.5.3.- Penalitzacio per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio
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Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d'infraccié per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucié
dels contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio6 de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

38.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

38.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I’Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacid, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

38.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequéncia de
'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

39.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

39.1.- Recepcio i liguidacido de la prestacido _corresponent a la Redaccié de Projecte basic i
executiu.

39.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié6 per part de I'’Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el regim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

39.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccié d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetra a I'aprovacié de I'érgan competent de I'Administracié de la Generalitat
/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins a 6 mesos des del seu
trasllat per part d’Infraestructures.cat, que podra ser ampliat fins a 2 mesos més quan la
complexitat del projecte ho requeris.

Durant aquest tramit d’aprovacio del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,

insuficiéncies técniques o omissions que detectés per I'd0rgan competent que I'ha d’aprovar,
essent d’aplicacié el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 31 del Plec.
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39.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcié d’aquesta prestacié que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepcié que formalitzaran Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia de 3 mesos.

En el termini d’'un mes a partir de I'Acta de recepcié es procedira al pagament del quart darrer
pagament a que fa referéncia la clausula 39.1 del Plec.

Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per I’Adjudicatari, I'drgan
competent de I'Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de I'objecte del
contracte per aprobar el projecte no 'hagués aprovat per motiu aliens a I’Adjudicatari i sempre i
quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiéncies técniques o omissions pendents
d’esmena, es procedira a la recepcio del projecte.

39.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccié o0 esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjangant la
formalitzacié de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
I’Adjudicatari, amb la devolucié de la garantia definitiva d’aquesta prestacié d’acord amb el
previst en la clausula 32 del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de I’Adjudicatari
descrites en la clausula 31 del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'’Adjudicatari els defectes
observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el regim previst a la clausula 31 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccidé d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacioé de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari.

39.2.- Recepcio de la prestacié de Direccié d’obra.

La recepcié de la prestacid6 de Direccié d’obra contracte s’efectuara una vegada s’hagi
formalitzat I'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccid, a satisfaccio
d’Infraestructures.cat, de I'Administracié6 de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, tercers
d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, en quin moment
Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari formalitzaran I'’Acta de Recepcié d’aquesta prestacio, la qual
atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del regim de
responsabilitats professionals de I'Adjudicatari previstes en la clausula 31 del Plec.

40.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

40.1.- S6n causes de resolucié del contracte les els seguents suposits:
- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'’Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula 34,
entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I’Adjudicatari.

- La dissolucié o extincioé d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front ’Administracio /sector public o tercer actuant, llevat que aquests
ultims o altra empresa o entitat del sector public de I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicid juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d'una lesié greu a l'interés public de continuar-se executant la prestacié
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en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 35 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de
modificacié contractual previstes en la clausula 35 del Plec, aquestes impliquin aillada o
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial
de les corresponents prestacions del contracte i 'Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitaci6.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258
del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable a
I’Adjudicatari.

40.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L’'incompliment, per causes imputables a I'’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat 16 del
quadre de caracteristiques.

- L’incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst en la
clausula 28 del Plec, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de I'activitat subcontractada la afiliacio i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, I'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
I'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si
s’escau, la solvéencia necessaria a la que s’havia compromeés en la seva oferta, o la
subcontractaci6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la
previa conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucié tipificada en la
clausula 38.5.3 del Plec.

- Lincompliment de l'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

- L’incompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions del contracte previstes
en PApartat 18 del quadre de caracteristiques quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 38.5.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I'’Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.

- L’incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 38.5.2 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
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les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- La no substitucid del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de
'execuci6 de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

40.3.- L’Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seguents
suposits:

- La suspensié del comengament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

40.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable de I’Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I'’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucio del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrgoacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I'’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjduciacié del contracte en quin suposit la resuolucié
podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacid de la prestacid del servei de Direccié d'obra esta
condicionada a les circumstancies previstes el ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de 'esmentat objecte contractual
quedara sense efecte, i en consequéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccié de
projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu, en quant a aquesta prestacié. Per tant, en tant que no concorri la condicié
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eficacia del servei de Direccié d'obra, aquest no sera considerat per al calcul de les
imdemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 40.1, '’Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I’Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'’Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 40.3, tindra dret a la seguent indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclds, pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Per causa de suspensio del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public : 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

40.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alldo pactat en cas de resolucié per mutu
acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
consequéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seguents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

40.6.- La resoluci6 del contracte per incompliment o causes imputables a I'’Adjudicatari produira
els efectes seglents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestaci6 de_Redaccié del projecte basic i executiu,
'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de
resolucid, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucid ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqiiéncia d’aixo, es procedira a
una liquidacio sumaria dels treballs i serveis realitzats per I’Adjudicatari.

L'existéncia de questions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacié, no podran ser motiu perqué I'’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

b) Quan la resolucio sigui de la prestacié de Direccié d’obra:

o Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i
de tota la informacioé recopilada en arxius fisics i informatics.
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o Infraestructures.cat podra continuar I'execuci6 d’aquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.

La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resoluci6 del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I'Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per limport d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del I'’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

40.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 40.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracié i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra I'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

40.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucio:

a) Cas de no haver-se comengat el contracte: 2%.
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio: 3%.
c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.

40.11.- Infraestructures.cat podra resoldre 'encarrec de Redaccié de projectes modificats en
cas que es produeixin els seguients suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficieéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 31.3 del Plec.

La resoluci6 de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 40.6 a) precedent amb
la particularitat prevista en la clausula 31.3.

40.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | LEVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

41.- PROGRAMA DE TREBALLS

41.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte basic i executiu amb
subjeccio al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia
Técnica a la redaccioé de Projectes Executius d’edificacié inclos entre la documentacio facilitada
als licitadors.

En el suposit d’encarrec de Redaccié del projecte modificat, I'’Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del projecte modificat establert en
I’Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.
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D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el supdsit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I'Adjudicatari previstes en la clausula
38 del Plec.

41.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I’Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.

42.- AUTORIA DEL PROJECTE

42 .1.- La responsabilitat professional facultativa de I'Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I'Adjudicatari com Autor/s
redactor/s, qui sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de
relacions amb Infraestructures.cat en relacié al present contracte.

42.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'Adjudicatari a la redaccié del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié en el Plec de Prescripcions
per a la redacci6 de Projectes Executius d’edificacié.

42.3.- En el suposit que I'objecte del contracte requeris la disposicié i proposicié d’'un técnic
responsable/coordinador _en matéria de seguretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

42 4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redacci6 del projecte basic i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com
autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I’Autor/s del projecte.

43.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisio i aprovacio del Projecte basic i executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 39.1 del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisi6 i
I'elevara a I'drgan competent de '’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a la seva revisié i aprovacio posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el regim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

44.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

44 1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacié sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el supdsit de qué suposin I'explotacid de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzaci6 per a explotar-los i autoritzar-ne

76



infraestructures.cat

I'explotacio en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

44 .2.- Els Materials realitzats per I’Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

44 3.- L'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de 'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer , amb facultat de cessid a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccio, de distribucio, de comunicacioé publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacio, la modificacio i, en el
seu cas, la traduccio), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucio de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

44 .4 - Aixi mateix, I'’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccid
per la via de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de
propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els
models d'utilitat o els dissenys industrials.

44.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcié en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I'’Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

44 .6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escritd’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

44.7 .- L’'Adjudicatari no podra fer cap us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I' Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

44 .8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alcat i
queda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.

VIl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA DIRECCIO D’OBRA

45.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’'OBRA
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45.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccié de I'execucio de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.

- Signar conjuntament amb el Director d’execucio de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

- Interpretar els documents del Projecte i l'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Resoldre el problemes i d’'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

- En cas dincompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucio, la seva substitucidé o correccio, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

- Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié econdmica; i la col-laboracié amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

- Col-laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment economic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucio i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria.

- Col-laborar amb el Director d’execuci6 en el tancament i liquidacié de les unitats d'obra.

- Lliurar abans de la recepci6 de l'obra a la Direcci6 d'execucidé de l'obra la
Documentacié Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacid d’eficiéncia
energeética de final d’obra i la certificacid d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicencia ambiental.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéencia (regulades per
LOE, CTE i legislacio vigent).

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP.
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- Vetllar pels valors inherents a inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

45.2.- Les ordres de la Direccié d’obra conjuntament amb la Direccié d’execucié sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccié d’'obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direcci6 d’obra s’obliga a facilitar-ho.

45.3.- L'Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerencia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el telefon de localitzacié del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.
454.- Els tecnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccié del projecte basic i executiu durant I'execucié de les obres assumiran la direccié
d’aquestes arees sota la coordinaci6 de la Direccié dobra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seguents:

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada.

- Emissioé d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb la Direccié de 'obra.

- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzacio d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacié
relacionada amb l'obra i la seva direccio.

46.- AUDITORIA D’OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjangant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I’Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant I'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacio, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'’Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’'Infraestructures.cat.

47.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucioé de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 7 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccio del projecte
modificat.
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ANNEX NUM. 1
COMPROMIiS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO
BIM
El sotasignat, ... , en qualitat de representant de 'empresa

licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’acci6 BIM indicades en el
present annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, pero un tecnic pot tenir assignat més d'un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols Nom del Técnic (1)

Responsable BIM del contracte e e e e
Responsable de la disciplina d’arquitectura | aaa e
Responsable de la disciplina d’instal-lacions |
Responsable de la disciplina d’estructures | aaa e
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model | ...,

B.- Breu descripcié de I’aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestioé per garantir la fiabilitat de les
dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accio (2)

1.- Visualitzar la solucid per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informaci6 de qualitat 1o |Analitzar els punts critics (incidéncies) del
que faciliti: ) projecte

. . 1.3 | Millorar la integracio en l'entorn
- la comprensié de la solucio per part 124 | Anal I - s gl oG
del gestor i del client final del projecte |- nalitzar les visuals internes de la soluci6

15 Analitzar el compliment de requeriments
- la seva comunicacio als futurs ' espacials (programa funcional)

usuaris. 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de
' I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2.- Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
' diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 29 Det.e.ctar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des ' anticipada

de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
' disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacié detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tracabilitat de I’avanc del projecte

L, . 3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte
Avaluar I'evolucié de la solucio en

base a informacié fiable i de qualitat, 3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

registrant la presa de decisions. 3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant
' clarament |la zona afectada
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3.4 | Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
' relacionant-los entre si

4.- Controlar I’estimacid de pressupost durant tot el procés

Comprovacio eficient i rapida de les
quantitats d'unitats de projecte i, en la
gesti6 de canvis, comparar-les amb
les d'obra.

Verificar els amidaments en les diferents fases

4.1 !
del projecte
4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
' comparatius
43 Estimar els costos de manteniment de

I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/infra

estructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de

Assegurar el lliurament d'informacié
certa i fiable adequada a les

necessitats de la fase de
manteniment

5.1 I'edifici/infraestructura
59 Facilitar la transferencia d'informacioé de projecte
' a l'usuari final
Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els

requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accié addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel

licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en 'Annex A2-3 del

Manual BIM d’Infraestructures.cat

Signatura del licitador / representant

de I'empresa licitadora:

- (1) Ellicitador haura d’'omplir aquest apartat.
- (2) En l'apartat “C.- Objectius, usos i propostes d'accid”, a banda dels punts requerits
per Infraestructures.cat (marcats amb una “x"), el licitador podra, si ho considera
oportd, marcar amb una “x” més punts.
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ANNEX NUM. 2
PROPOSTA ECONOMICA
El/lLa  Sr./Sra. ., assabentat de l'anunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicacié del
“Contracte de serveis per a la redaccio ...................... . Clau:........ ”, es compromet en nom

(propi o de l'empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjeccié als esmentats
requisits i condicions d’acord amb I'oferta seglent:

Total valor serveis de redaccio del projecte i la posterior Direccié d’'obra:

................................................. Euros (IVA no inclos) , més la quantitat de ........... (valor
de I''VA), ... Euros per 'IVA

(El preu ofertat no podra superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 2.1 i
2.2 de I’Apartat 2 del Quadre de Caracteristiques de la licitacid)

Signatura:
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ANNEX NUM. 3A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE L’EXPERIENCIA DE
L’AUTOR/S DEL PROJECTE | DIRECTOR D’OBRA

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora (: |

@ Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d'elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........coooiiiiiiiiie e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a tenir com a
Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a
representar a I'empresa licitadora en tot alld que afecti a la redaccio dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira els carrecs
esmentats:

Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegla.t : Promocio
col-legi (any)
professional

amb la dedicacié requerida I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En cas que es presenti més d’'un Autor de Projecte la dedicacio
sera igual per a tots ells en els termes indicats.

DECLARA que el/s técnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s en els “Treballs similars” finalitzats en els darrers 10 anys indicats en el
quadre segient i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec com a SOLVENCIA
TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcioé del projecte de

caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Autor/s del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

(només per projectes/obres (mm/aaaa)

realitzades per a l.cat):

En cas que I’actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”’, o no estigui correctament
acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a “Projectes a considerar”,
compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas,
Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i
procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”’, sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, per6 no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en
tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al
licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, 'oferta quedara exclosa
de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA han finalitzat en qualitat d’autor en els darrers 15 anys en els
“Projectes a considerar” indicats en el quadre segient i que compleixen la definici6 contemplada a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques del Plec (en cas de designar a més d’'un autor es podran indicar 5 “Projectes a considerar” per a cadascu):

Descripci6 dels “projectes a

considerar” i Clau . . ) PEC Data final redaccio
3 . ) Autor del projecte Client S projecte
(només per projectes/obres (IVA NO inclos)
realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)

83




infraestructures.cat

(*) En cas que sigui d'aplicacié segons I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, marcar amb una X el “projecte a considerar” que
s'ajusta la definicio de treball d’especial singularitat.

Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec junt amb la
presentacioé d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor/s del Projecte:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE D’ESTRUCTURES / RESPONSABLE D’INSTAL-LACIONS

(Omplir un annex per a cadascun dels responsables de cada area)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora ™: |

@ Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d'elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El SOtasignat, .......ccceoiiiiiiiiieieee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de I'area ESTRUCTURES / d'INSTAL-LACIONS al titulat indicat en el quadre segiient:
Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegla_t : Promoci6
col-legi (any)

professional

DECLARA que el tecnic designat ha participat, com a tecnic intervinent, en els “Treballs similars” indicats en el quadre seglent
finalitzats en el curs dels ultims 10 anys, i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio delsp;;?ijlzcr:;ei (é(Tacl:Jaracterlsthues PEC Data final redaccio
(només per projectes/obres realitzades per a Client M2 (I.VA,NO projecte
inclos) (mm/aaaa)

l.cat):

En cas que l'actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié6 de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”’, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per acreditar
la solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense
considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2
del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”’, I'oferta
quedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzar en qualitat de responsable de larea
d’ESTRUCTURES en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que compleixen la
definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en el cas que
tecnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de valoracio, segons I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques):

Descripcio dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Caldra aportar documentaci6 acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec.

D’altra banda, el tecnic designat DECLARA:
e Assumir la direccié d’obra de les estructures / instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte redactor del projecte.
e Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents, tant en la
fase de Projecte com en la de Direccié d’Obra, que sense caire limitatiu sén:
En fase de projecte:
- ldentificacié en la memoria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’'instal-lacions.
- Signatura de la documentacié técnica i escrita relacionada amb les estructures / instal-lacions. Documentacié que
sera signada aixi mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.
En fase d’'obra:
- Direcci6 de les obres d'estructures / d’instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte director de 'obra.
- Realitzacié de les visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada.
- Emissié d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb I'arquitecte director de I'obra.
- Participacié en les reunions d’obra i en les actes corresponents.
- Realitzacié d'informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacié relacionada amb l'obra i la seva
direccio.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de 'area:
de 'empresa licitadora: e
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ANNEX NUM.3C
DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE / COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora ;|

@ Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........oooiiiiiiiiee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet
a tenir com a responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte al titulat indicat en el
quadre seglient, que signara com a Autor I'Estudi de Seguretat i Salut:

Titulacio, nUmero

de collegiat i Promocié
col-legi (any)

professional

Nom i empresa a la que pertany NIF

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels ultims
10 anys indicats en el quadre §eg[]ent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripci6 del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Client M2 (IVANO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a l.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que P’actuaci6 relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicio de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per
acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”,
sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, perd6 no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I'actuacié considerada com solvéncia
tecnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula
10.2 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta
quedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable / coordinador de
seguretat i salut en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seguent i que compleixen la
definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segliient només en el cas que
tecnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de valoracid, segons I’Apartat 17
del quadre de caracteristiques):

Descripci6 dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a |.cat): (mm/aaaa)
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Caldra aportar documentacio acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2 B.2) i 8.4 del Plec.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable / coordinador
de 'empresa licitadora: de I'Estudi de Seguretat i Salut:
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ANNEX NUM. 3D

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE LA
RESTA DE TECNICS DE L’EQUIP REDACTOR

(Omplir un annex per a cadascun dels teécnics designats com a responsables de les seglients
arees: "PRESSUPOST | CONTROL DE QUALITAT/ ........... )

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora ™: |

@ Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ..o , en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es compromet
a tenir com a responsable de l'areade .........ccccceeeennnee al titulat indicat en el quadre seguent:°®

RESPONSABLE DE L’AREA DE PRESSUPOST | CONTROL DE QUALITAT.

Titulacié, nimero

de col-legiat i Promocié
col-legi (any)

professional

Nom i empresa a la que pertany NIF

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels tltims
10 anys indicats en el quadre seglent i que compleixen la definicid contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

Descripcio del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Client M2 (IVANO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a l.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que I'actuacio relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”’, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per
acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”,
sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, peré no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I"actuaciéo considerada com solvéncia
tecnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula
10.2 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”’, I’oferta
quedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable de l'area de
Pressupost i Control de Qualitat en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre segiient i que
compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només
en el cas que técnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de valoracid, segons
I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques):

Descripcio dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4

RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

El sotasignat, .......cccoooiiiiiiii , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del contracte
............................................................................... Clau:. ..o

SE/Sra. i

Declara que el técnic Sr./Sra. .....cccccceevveereereenene. actua en els seglents contractes de redaccié de projectes

d’Edificacié i Direccié d’obra vigents amb Infraestructures.cat com a Autor i/o membre d’equip de redaccié de
projectes o estudis, i amb les dedicacions indicades:

Contracte (Indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicacié
Dedicacio requerida en aquest contracte |
TOTAL |
Observacions:
Data:....cooovviii e,

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor designat:

de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacid 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncion Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat)

Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisi6 d’'Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat;

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia Linia
9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisi6 Facilty Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de
la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia
de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Técnic de
la Geréncia Transversal de Contractacio d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 d’Edificacio
d’Infraestructures.cat

Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Geréncia d'Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat

Sr. Xavier Montoliu i Coloma, Técnic/a de la Geréncia d'Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran els
seglents:

1.- Criteris de valoracié objectius ........cccccciiiiiiiiciiciir e 0a100

11 Oferta economica [0-45]
PEi =45-0,35* (Bmax- Bi)

On

Bi = baixa de I'oferta i respecte tipus licitacio (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

Bmax = baixa maxima respecte tipus de licitacio (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuacié econdmica de I'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip redactor [0-55]
El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de manera
individual, a cadascun dels técnics designats a I'oferta. La valoracié del
conjunt de I'Equip redactor s’obtindra com a mitja ponderada de les
valoracions individuals, d’acord als percentatges que s’indiquen en
I’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la dedicacié de
I'Autor/s adscrit/s i, verificada la compatibilitat, es valorara I'experiéncia
especifica de I'Equip redactor (Autor/s i resta de I'equip) en els "Projectes a
considerar” definits en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques.

L’experiencia de I'Equip redactor es valora mitjancant el nombre de
“Projectes a considerar” on ha participat desenvolupant el mateix carrec. El
concepte “Projectes a considerar” és el definit a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. No es tindra en compte el “Treball similar’ requerit
com a solvéncia técnica o professional.

Participacio en 4 o més projectes a considerar 55
Participacio en 3 projectes a considerar 45
Participacio en 2 projectes a considerar 35
Participacio en 1 projectes a considerar 25
Participacio en 0 projectes a considerar 0

[En cas que sigui d’aplicacio els projectes d“especial singularitat”]

Participacio en 4 o més projectes a considerar 50
Participacio en 3 projectes a considerar 40
Participacio en 2 projectes a considerar 30
Participaci6 en 1 projectes a considerar 20
Participacio en 0 projectes a considerar 0

Per acreditar el fet d’haver participat en un treball d'especial singularitat
d'acord amb la definici6 d’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
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+5

En el cas de proposar varis co-Autors, es puntuara individualment cada un
dels técnics, sent la puntuacié final la mitja de les puntuacions individuals.

En el cas de que I'Autor/s o resta de técnics presentin més de 5 “Projectes a considerar® només es
tindran en consideraci6 els 5 primers, seguint I'ordre presentat en els annexos 3.
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ANNEX NUM. 7

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condici6 prévia:

- En cas que l'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccié de projecte fos igual o
inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat
segons el métode de calcul 1.

- En cas que lI'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccio de projecte fos superior a
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el
meétode de calcul 2.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicié.

Els honoraris de redaccid del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacci6 de projecte:

La formulacié és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redacci6

Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condici6.

Es calcularan els honoraris de redaccié del projecte modificat aplicant una formulacié sobre
l'import d’adjudicacié de a prestacié de redaccid de projecte, tenint en compte el tipus de
treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de
treball. En tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA, i 'import maxim sera
del 20% de I'import d’adjudicacio de la prestacio de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball - -
No aplica Aplica

Modificacions poc significatives de distribucié i canvis funcionals

=09 = [
del projecte: C1=0% | C1=125%

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius,

—_ 0, —_ o,
facanes, tancaments...: C2=0% | C2=125%

Modificacions poc significatives de I'estructura i fonamentacié del C3=0% C3 = 12,5%

projecte:

Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4=0% C4=12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% | C5=12,5%
Mo@ﬂca.mons substancials de distribucio i canvis funcionals del C6 = 0% C6 = 25%
projecte:

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius,

= No, = 0,
faganes, tancaments...: C7=0% C7=25%

Modificacions substancials de I'estructura i fonamentacié del

: ) C8=0% C8 =25%
projecte:
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Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte:

C9=0%

C9=25%

Altres modificacions substancials:

C10=0%

C10 = 25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1

A on:

H: honoraris de redaccid, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).

Hadj: honoraris de redaccioé de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.- Informacié de caracter general per als licitadors:

1.1.- Redacci6é del projecte basic i d'execucid, I'estudi de seguretat i salut, i la
tramitacié de llicencies i posterior Direccié d’Obra corresponent a: obres RAM
resolucio de deficiencies a I'envolupant i paviments de I'Edifici Judicial de Figueres, per
un Pressupost d’Execucié estimatiu de 890.000,00 EUR (capitol de I'Estudi de
Seguretat i Salut i IVA inclos).

El projecte Basic inclou:
* Projecte basic
 Estudi de seguretat i salut basic

El Projecte Executiu inclou:
 Projecte executiu
 Estudi de seguretat i salut (executiu)
» Tramitacié de la sol-licitud de llicéncia d’obres

La Direcci6 d’Obra inclou:
* Direccié d’obra
» Certificacio d'execucié d'obres i instal-lacions segons llicéncia ambiental
¢ La funcié de vetllar, durant I'execucio de les obres i en el marc de les seves
atribucions, per la coheréncia i coordinacié entre els possibles lots i/o fases
definides en el projecte, i les interficies entre aquestes.

1.2.- Amb l'objectiu de facilitar la correcta valoracié de les ofertes i evitar possibles
exclusions, es recorda als licitadors que a I'hora de fer les seves propostes segueixin
fidelment les especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitacid, sobretot pel
que fa a la documentacié que s’haura de lliurar a Infraestructures.cat

1.3.- La redaccio del present projecte es desenvolupara seguint el Sistema
Integrat de Gestié (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i
ISO 14001, per tal de gestionar eficagment les actuacions garantint: I'optimitzacié de
costos, el compliment de terminis, 'assegurament de la qualitat, la prevencié de riscos
laborals i el respecte al medi ambient.

1.4.- Pel que fa a la tramitacio de la llicéncia d’obres i la Certificacié del final d’obra, en
els honoraris de redaccié de projecte queden incloses totes les despeses derivades de
la gestid, incloses les taxes de final d’obra. Les taxes per la tramitacioé de la llicencia
d’obres s’adrecaran a Infraestructures.
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1.5.- L'equip de la Direccioé d’Obra sera encarregat durant I'execucié de les obres de
vetllar per la coheréncia i coordinacio entre els possibles lots i/o fases definides en el
projecte, i les interficies entre aquestes.

2. Informacié de caracter técnic:

2.1.- Documentacié annexa:

* Document funcional abast actuacio.

Atenent al caracter confidencial de la documentacié s’estara al que es recull a
'annex 9 del present plec

2.2.- Descripcio de I'objecte:

L’'objecte de les obres es solucionar els problemes detectats en I'envolupant de
I'edifici, majoritariament ocasionats per filtracions d’aigua, i proposar solucions que
resolguin de manera definitiva aquestes deficiéncies, partint de I'informe facilitat per el
Departament de Justicia.
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ANNEX NUM. 9

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES

(Annex d’aplicacio cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que
alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

1.- Obtencio de la documentacio que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacié de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
I'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de 'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I’annex 10 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacié s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicio dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara I'accés mitjangant
un enllag.

2.- Documentacio a lliurar per I’Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 11
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 11 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacio cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €n nom propi i en
nom i representacio de I'empresa interessada en I'esmentada licitacid a la que representa en
virtut de I'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a I'adjudicaciéo del contracte
.................. ,» la documentacié per la qual es regula la licitacié inclou el Document
Funcional d’abast de I'actuacié i que tant aquesta documentacié com les seves copies
tenen la consideracioé d'informacié confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacié confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacié.

|, atés I'anterior, s'assumeix el seguent

COMPROMIS

Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposicid de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de lI'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacio i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en consequéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial uUnicament i exclusivament a aquells empleats que resulti
estrictament necessari atesa la seva participacié en la preparacié de l'oferta, informar a
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis
de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

Realitzar tots els esforgcos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacio
de I'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacié del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacio Confidencial les retorni.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o de ............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE COMPROMIiS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacio cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
empresa adjudicataria...., i atesa la condicié6 d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte.........coocevneeennne. ,

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb I'Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacié per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacié relativa a la tramitacié de la licitacié i a I'execucidé del
contracte té la consideracio d'informacié confidencial.

Que declara conéixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa
consideracio d’'informacio confidencial.

I, atés I'anterior, assumeix els segients

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacié
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzacié de l'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A Tefecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informaci6 confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzacié6 de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es
produeixi la resolucidé del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat
aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execuci6 del contracte a
que s’ha fet referencia en l'apartat 3é.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacio confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que
es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de v de............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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