
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos 
ambulatoris a l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1 

 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
VOCALIA:  Sra. Assumpta Teixidor Castey, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 2 
SECRETARIA:  Sr. Santiago Pérez Huertas, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 2 
 
Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 9. 
 
La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 
 
- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 
- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 
- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici


per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Clau:


HHB-17241.1


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04


ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A& COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SÍ SÍ SÍ SÍ


CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU &SERVEIS, OBRES I MANTENIMENT(UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ


DRAGADOS,SA&ACSA OBRAS E INFRA &DOMINION I&I APPLIED ENGINEERING SÍ SÍ SÍ SÍ


FCC CONSTRUCCION, S.A& COPCISA,S.A (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ


FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A SÍ SÍ SÍ SÍ


Obrascón Huarte Lain, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. & COMSA, S.A.U. SÍ SÍ SÍ SÍ


VIAS Y CONSTRUCCIONES & JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ


VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L& ACT. DE INFRESTR PÚBLICAS (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1079920


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 36.033.312,84 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00 12,00 10,00 11,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50 2,50 1,50 1,50 2,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 1,50 3,00 3,00 1,50


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 0,75 0,00 1,50


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 34,00 33,25 32,25 31,00 30,50 30,50 30,25 29,50 28,50


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 2,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 36,50 36,25 34,75 33,50 33,00 33,00 32,75 31,50 30,50


TOTAL PUNTUACIÓ 36,5 36,25 34,75 33,5 33 33 32,75 31,5 30,5


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a 


l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1








 


 


Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 


 


d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1


Empresa:VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L&ACT. DE INFRESTR PÚBLICAS (UTE) 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 28.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 30.50


   


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució. 1.00


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets. 1.00


La implantació proposada contempla els aspectes recollits en projecte sense quedar clar si considera aspectes importants en l'estudi 
de seguretat i salut. 


 


Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora: 
 


> Mesures per l'afectació al trànsit amb operaris senyalistes 
 


> Mesures per la reducció de la contaminació amb control d'emissions. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Avantatge als requeriments de projecte. 
 


Detecció de serveis mitjançant detector de cables i de càmara infraroja. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00 
 


El  procediment  descrit  és  genèric  i  inclou  compromís  sobre  el  temps  de  resposta  que  resulta  satisfactori  per  a  la  resolució 
d’incidències. 


1.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (mòbils) 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Incidència resposta en un tems màxim de 4 hores. 
 


 
roposta no adaptada a aquesta obra no fent referència sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris. 


 


Sistemes constructius 11.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 1.00 
 


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable 1.00 
 


La descripció d'equips humans no dona suficient confiança per el rendiment necessari per l'obra. 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
 


'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació ambiental (barreres de sediments). 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (maquinària insonoritzada). 
 


- Mesures per la eficiència energètica (plaques solars). 
 


Descripció del camí crític 2.00 
 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
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Pla de treballs 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 


2.50


 


 


reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de   certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general). 


2.00 


 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 1.50 
 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar. 1.50 
 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


'Es proposa la utilització d'una plataforma Cloud, per a gestió de la documentació. 
 


 
Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 


 
 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa.  


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
 


d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1


Empresa:FCC CONSTRUCCION, S.A&COPCISA,S.A (UTE) 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 30.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.00


   


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució. 1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte. 2.00


Contempla tots els aspectes recollits en el projecte millora en el tancament d'obra i la senyalització de les zones reservades per 
limitacions de pes. 
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Afeccions a tercers 
 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00


2.00


 


 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora següents: 
 


> Mesures per la reducció de la contaminació acústica (pantalles acústiques) i de nivell de pols. 
 


> Mesures per l'afectació al trànsit amb operaris senyalistes 
 


> Mesures de protecció de l'arbrat existent. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 


Avantatge als requeriments de projecte. 


Detecció de serveis mitjançant Georadar. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00 
 


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències. 


2.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (web i teléfon). 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Crítiques resposta en menys de 6 hores. 
 


> Urgents resposta en menys de 24 hores. 
 


> Ordinàries resposta en menys de 48 hores. 
 
 


Proposta adaptada a aquesta obra fent referència als sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris (risc estructural i mòduls 
de BSM). 


 


Sistemes constructius 11.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 2.00 
 


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00 
 


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 2.00 
 


'Presenta 2 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures de reducció de la contaminació ambiental (Biodiesel). 
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- Mesures de reducció de l'impacte ambiental (materials amb eco-etiqueta).
 


Descripció del camí crític 2.00


 


 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 2.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general). 


2.00 


 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 1.50 
 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar. 1.50 
 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 


'Es proposa la utilització de la plataforma Sharepoint i ACC Autodesl Contruction Cloud (gestió de l'execució de l'obra i BIM), per a 
gestió de la documentació. 


 
 


Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 
 
 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa i per la Propietat en el moment que es solꞏliciti  


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00
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La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


 


 


Pla de medi ambient 0.50 
 


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50 
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
 


d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1


Empresa:ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A&COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 32.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.75


   


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 


 
2.00


tercers significatives, etc.).  
Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat.  


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets. 1.00
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La implantació proposada circula a través de l'aparcament de BSM i plantejant circulacions que no queda clar si garantitzen la seva 
operativitat. 
 


Afeccions a tercers 2.00


 


 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora: 
 


> Mesures per l'afectació al trànsit amb operaris senyalistes i miralls per evitar angles morts. 
 


> Mesures correctores per l'afectació als edificis veïns coordinant horaris de treballs sorollosos. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 


Avantatge als requeriments de projecte. 


Detecció de serveis mitjançant Georadar. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00 
 


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències. 


2.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (telèfon i call center 24h) 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Urgent resposta en menys de 3 hores i actuació en menys de 24 hores. 
 


> Lleu resposta serà en menys de 8 hores i actuació entre 48 hores. 
 
 


Proposta adaptada a aquesta obra fent referència als sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris (seguiment d'auscultació, 
excavació i colꞏlector). 


 


Sistemes constructius 12.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 2.00 
 


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
 


'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (pantalles acústiques). 
 


- Mesures per la reducció de la pols (ruixadors). 
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- Mesures de reducció de la contaminació ambiental (Biodiesel). 


 


 


Descripció del camí crític 2.00 
 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 2.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general). 


2.00 


 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 3.00 
 


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta. 


Àrees específiques de l'organigrama: responsable LEED i planificació LEAN. 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 0.75 
 


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta. 0.75 
 


> Aigua - Descriu solució tècnica i procediment amb companyia 
 


> Sanejament - No hi ha descripció 
 


> Electricitat - Descriu solució tècnica i procediment amb companyia 
 


> Telecomunicacions - Descriu solució tècnica, però no procediment amb companyia 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


'Es proposa la utilització de la plataforma dades NALANDA, per a gestió de la documentació. 
 


 
Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 


 
 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa i per la Propietat, a través de un Entorn Comú de Dades a 
disposició permanent. 


 


Gestió d'abocadors 1.50 
 


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50 
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT
 


Pla de seguretat i salut 


2.50
 


0.50


 


 


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50 
 
 


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00 
 


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00 
 
 


Pla de medi ambient 1.00 
 


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1.00 
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
 


d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1


Empresa:CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU&SERVEIS, OBRES I MANTENIMENT(UTE) 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 36.50


   


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 


 
2.00


tercers significatives, etc.).  
Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat.  


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte. 2.00
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Contempla tots els aspectes recollits en el projecte millora en el tancament d'obra i el càlcul de l'acopi de materials per no 
sobrecarregar l'estructura de BSM. 
 


Afeccions a tercers 2.00


 


 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora següents: 
 


> Mesures per la reducció de la contaminació acústica i de nivell de pols. 
 


> Mesures per l'afectació al trànsit amb operaris senyalistes. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 


Avantatge als requeriments de projecte. 


Detecció de serveis mitjançant Georadar. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00 
 


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències. 


2.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (telèfon i call center 24h). 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Urgent resposta en menys de 1 hora 
 


> Prioritària resposta en menys de 4 hores. 
 


> No prioritària resposta en menys de 24-48 hores. 
 
 


Proposta adaptada a aquesta obra fent referència als sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris (risc estructural i mòduls 
de BSM). 


 


Sistemes constructius 12.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 2.00 
 


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
 


'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures per la reducció de la pols (monitorització de partícules). 
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- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (maquinaria insonoritzada).
 


- Mesures per la reducció de la pols (regs periòdics). 


 


 


Descripció del camí crític 2.00 
 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 2.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general). 


2.00 


 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 3.00 
 


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta. 


Àrees específiques de l'organigrama: responsable LEED i planificació LEAN. 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar. 1.50 
 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


Es proposa la utilització de la plataforma online OBRALIA, per a gestió de la documentació. 
 


 
Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 


 
 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa i per la Propietat a través d'entorn comú de dades en el moment 
que es solꞏliciti. 


 


Gestió d'abocadors 1.50 
 


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50 
 
 


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50 
 


Pla de seguretat i salut 1.00 
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La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


 


 


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1 


 


Empresa:VIAS Y CONSTRUCCIONES &JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO (UTE) 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 30.50 
 


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00 
 


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00 
 


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00 
 


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00 
 


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00 
 


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00 
 


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50 
 


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50 
 


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50 
 


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50 
 


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00 
 


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50 
 


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50 
 


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00 
 


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00 
 


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50 
 


VALORACIÓ TÈCNICA 33.00 
 
 


MEMÒRIA 30.50 
 


Reducció excés de pàgines 0.00 
 


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00 
 


Descripció de l'obra a construir 2.00 
 


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.). 


 


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. 


2.00 


 


Implantació de l'obra i tancaments 1.00 
 


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets. 1.00 
 


La implantació planteja circulacions que no queda clar si garantitzen la seva operativitat. 
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Afeccions a tercers 
 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00


2.00


 


 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora: 
 


> Mesures de comunicació amb veïns. 
 


> Mesures per la reducció de la contaminació acústica (pantalles acústiques) i de nivell de pols (pulvaritzadors). 
 


> Mesures de protecció de l'arbrat existent. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 


Avantatge als requeriments de projecte. 


Detecció de serveis mitjançant georadar. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00 
 


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències. 


2.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (web i mail). 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Crítics resposta en 2 hores i resolució en 24 hores. 
 


> Urgents resposta en 3 hores i resolució en 48 hores. 
 


> Lleus resposta en 4 hores i resolució en 72 hores.. 
 


 
Proposta adaptada a aquesta obra fent referència als sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris 


 


Sistemes constructius 11.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 1.00 
 


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable 1.00 
 


La descripció d'equips humans no dona suficient confiança per el rendiment necessari per l'obra. 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
 


'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (materials absorbets per evitar vibracions). 
 


- Mesures per la reducció de la pols (regs). 


Pàgina 17 de 35 







- Mesures per la eficiència energètica (plaques solars). 
 


Descripció del camí crític 2.00


 


 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 2.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general). 


2.00 


 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 1.50 
 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar. 1.50 
 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


'Es proposa la utilització d'un repositori online (dropbox), per a gestió de la documentació. 
 


 
Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 


 
 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa.  


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00
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La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


 


 


Pla de medi ambient 0.50 
 


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50 
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
 


d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1


Empresa:DRAGADOS,SA&ACSA OBRAS E INFRA&DOMINION I&I APPLIED ENGINEERING 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 31.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.50


   


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 


 
2.00


tercers significatives, etc.).  
Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat.  


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte. 2.00
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Contempla tots els aspectes recollits en el projecte millora en el tancament d'obra i la incorporació de operaris senyalers en el 
moviment de vehicles. 
 


Afeccions a tercers 2.00


 


 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora: 
 


> Mesures per l'afectació ambiental amb pantalles acústques. 
 


> Mesures per l'afectació als veins amb campanyes de comunicació. 
 


> Mesures de protecció de l'arbrat existent. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 


Avantatge als requeriments de projecte. 


Detecció de serveis mitjançant Georadar. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00 
 


El  procediment  descrit  és  genèric  i  inclou  compromís  sobre  el  temps  de  resposta  que  resulta  satisfactori  per  a  la  resolució 
d’incidències. 


1.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (telèfon i correu electrònic). 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Urgent resposta en menys de 2 hores resolució en menys de 2 hores. 
 


> Prioritària resposta en menys de 6 hores resolució en menys de 2 hores. 
 


> No prioritària resposta en menys de 24 hores i resolució en 24 hores. 
 


 
Proposta no adaptada a aquesta obra no fent referència sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris. 


 


Sistemes constructius 11.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 1.00 
 


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable 1.00 
 


La descripció d'equips humans no dona suficient confiança per el rendiment necessari per l'obra. 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
 


'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
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- Mesures per la reducció de la pols (nebulitzadors). 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (mesures del nivell soroll). 
 


- Mesures per la reducció de la pols (monitorització de partícules). 
 


Descripció del camí crític 2.00 
 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 1.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. 


1.00 
 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 3.00 
 


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta. 


Àrees específiques de l'organigrama: responsable LEED i planificació LEAN. 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar. 1.50 
 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


'Es proposa la utilització de la plataforma online OBRALIA, per a gestió de la documentació. 
 


 
Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 


 
 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa i per la Propietat en el moment que es solꞏliciti (excepte 
l'econòmica i contractual). 


 


Gestió d'abocadors 1.50 
 


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50 
 
 


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50 
 


Pla de seguretat i salut 1.00 
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La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


 


 


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
 


d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1


Empresa:SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.& COMSA, S.A.U. 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 29.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.00


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 31.50


   


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 


 
2.00


tercers significatives, etc.).  
Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat.  


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte. 2.00
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Contempla tots els aspectes recollits en el projecte millora en els tancaments de l'obra i en oferir espais d'abassegament complentari 
en naus properes. 
 


Afeccions a tercers 2.00


 


 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora: 
 


> Mesures de cohabitació amb els edificis veins en ús (TMB) 
 


> Mesures per l'afectació al trànsit amb operaris senyalistes. 
 


> Mesures de comunicació amb veïns. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Avantatge als requeriments de projecte. 
 


Detecció de serveis mitjançant georadar i detector electromagnètic. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00 
 


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències. 


2.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (telèfon 24 hores i mail) 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Urgents temps de resposta en 1 hora. 
 


> No urgents temps de resposta en 3 hores. 
 


 
Proposta adaptada a aquesta obra fent referència als sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris. 


 


Sistemes constructius 10.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 1.00 
 


La descripció detalla la maquinària amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 1.00 
 


> No es considera maquinària important per l'execució de les tasques d'enderroc. 
 


Detall dels equips humans 1.00 
 


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable 1.00 
 


La descripció d'equips humans no dona suficient confiança per el rendiment necessari per l'obra. 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
 


'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (sonòmetres). 


Pàgina 25 de 35 







- Mesures de reducció de la contaminació ambiental (Biodiesel i vehicles elèctrics).


 


 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa i la Propietat a través d'una plataforma online.  


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50


- Mesures per la eficiència energètica (plaques solars). 
 


Descripció del camí crític 2.00 
 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 1.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. 


1.00 
 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 3.00 
 


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta. 


Àrees específiques de l'organigrama: responsable LEED i planificació LEAN. 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 0.00 
 


No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que la fan inviable la proposta. 0.00 
 


Fa una relació detallada de la escomesa de sanejament, però no descriu les altres escomeses 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


'Es proposa la utilització d'una plataforma online d'intercanvi, per a gestió de la documentació OBRALIA. 


Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 
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Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
 


d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1


Empresa:FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.& CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 30.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 32.75


   


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 


 
2.00


tercers significatives, etc.).  
Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat.  


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets. 1.00
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La implantació proposada contempla els aspectes recollits en projecte sense quedar clar si considera aspectes importants en l'estudi 
de seguretat i salut. 
 


Afeccions a tercers 2.00


 


 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora següents: 
 


> Mesures per la reducció de la contaminació acústica (pantalles acústiques) i de nivell de pols. 
 


> Mesures per l'afectació al trànsit amb operaris senyalistes 
 


> Mesures adicionals de monitoratge de l'afectació del mur de TMB. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 
 


Avantatge als requeriments de projecte. 
 


Detecció de serveis mitjançant V-Scan detector de cablejat i e-Safe localització de serveis soterrats. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00 
 


El  procediment  descrit  és  genèric  i  inclou  compromís  sobre  el  temps  de  resposta  que  resulta  satisfactori  per  a  la  resolució 
d’incidències. 


1.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (telèfon 24 hores, mail i telèfon fix) 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Urgents resposta de 2 hores. 
 


> Normals resposta de 8 hores. 
 


> Lleus resposta de 8 hores. 
 


> Qualsevol tipus resposta de 8 hores. 
 


 
Proposta no adaptada a aquesta obra no fent referència sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris. 


 


Sistemes constructius 12.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 3.00 


 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 2.00 
 


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
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'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures per la reducció de la pols (regs i nebulitzadors). 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (monitorització del soroll generat i pantalles). 
 


- Mesures per la reducció de les emissions (maquinària elèctrica). 
 


Descripció del camí crític 2.00 
 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 1.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. 


1.00 
 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 3.00 
 


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta. 


Àrees específiques de l'organigrama: responsable LEED i planificació LEAN. 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 0.75 
 


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta. 0.75 
 


La relació és poc detallada. 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


'Es proposa la utilització de la plataforma PROCORE i NALANDA Autodesk BIM 360, per a gestió de la documentació. 


Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa i per la Propietat en el moment que es solꞏliciti 
 


Gestió d'abocadors 1.50 
 


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50 
 
 


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50 
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Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita. 0.50
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Clau:OP. HHB-17241.1 
 


Descripció: Execució de les obres dels treballs previs i estructura del nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241.1 


 


Empresa:Obrascón Huarte Lain, SA 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria (0.00-37.00) 33.25 
 


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00 
 


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00 
 


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00 
 


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00 
 


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00 
 


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00 
 


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50 
 


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00 
 


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50 
 


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75 
 


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00 
 


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50 
 


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00 
 


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00 
 


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00 
 


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00 
 


VALORACIÓ TÈCNICA 36.25 
 
 


MEMÒRIA 33.25 
 


Reducció excés de pàgines 0.00 
 


Nombre de pàgines inferior a 26 0.00 
 


Descripció de l'obra a construir 2.00 
 


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.). 


 


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. 


2.00 


 


Implantació de l'obra i tancaments 2.00 
 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte. 2.00 
 


Contempla tots els aspectes recollits en el projecte i millora en el tancament d'obra. 
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Afeccions a tercers 
 


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00


2.00


 


 


Identifica les afectacions a tercers i presenta actuacions de millora següents: 
 


> Mesures per la reducció de la contaminació acústica (pantalles acústiques) i de nivell de pols (nebulitzadors). 
 


> Mesures per l'afectació al trànsit amb operaris senyalistes 
 


> Mesures de cohabitació amb els edificis veins en ús (BSM) i aixecament notarial de la llosa. 
 


Serveis afectats 2.00 
 


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte. 


2.00 


Avantatge als requeriments de projecte. 


Detecció de serveis mitjançant georadar. 
 


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00 
 


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències. 


2.00 
 


Disposa de diferents mitjans per comunicar les incidències (Intranet RESOLVING). 
 


 
Inclou compromís, resposta: 


 


> Crítiques temps de resposta de 2 hores i resolució en 24 hores. 
 


> Greus temps de resposta de 3 hores i resolució en 48 hores. 
 


> Lleus resposta en 4 hores i resolució en 72 hores. 
 
 


Proposta adaptada a aquesta obra fent referència als sistemes i subsistemes que es consideren prioritaris (risc estructural i mòduls 
de BSM). 


 


Sistemes constructius 12.00 
 


Descripció dels procediments 3.00 
 


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 


3.00 
 
 


Detall de la maquinària 2.00 
 


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Detall dels equips humans 2.00 
 


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra. 2.00 
 
 


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00 
 


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada. 3.00 
 


'Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental: 
 


- Mesures per la reducció de la contaminació acústica (pantalles acústiques). 
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- Mesures per la reducció de la pols (regs i nebulitzadors). 
 


- Mesures per la reducció del impacte ambiental (mesures d'emergència en cas de vessaments). 
 


Descripció del camí crític 2.00 
 


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2.00 
 
 


Pla de treballs 2.50 
 


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general). 


2.00 


 
 


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent 0.50 
 


Es presenta la documentació en format TCQ i el termini es coherent. 
 


Organigrama funcional 3.00 
 


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta. 


Àrees específiques de l'organigrama: responsable LEED i planificació LEAN. 


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
 


Escomeses d’obra 1.50 
 


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses. 


1.50 


 
 


Noves escomeses definitives 0.75 
 


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta. 0.75 
 


'> Aigua - Descriu solució tècnica però no exlpica gestions amb companyia 
 


> Sanejament -> Descriu solució tècnica però no exlpica gestions amb companyia 
 


> Electricitat - Descriu solució tècnica però no exlpica gestions amb companyia 
 


> Telecomunicacions - Descriu solució tècnica però no exlpica gestions amb companyia 
 


Documentació generada pels subcontractistes 2.00 
 


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida. 


2.00 
 


'Es proposa la utilització de la plataforma Nalanda, per a gestió de la documentació. 
 


 
Es relacionen els protocols de control de la recepció, verificació i emmagatzematge de la documentació. 


Es garanteix l'accés a la documentació per a la Direcció Facultativa, per a redacció del llibre de l'edifici. 


Generació d'un entorn comu de dades (Autodesk Docs). 
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Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats. 1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1.00
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