
CP-2025-10

INFORME DE NECESSITATS I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A 
LA  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  REDACCIÓ  DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA DIRECCIÓ D’OBRA PER A 
LA  CONTRUCCIÓ  D’UN  APARCAMENT  SOTERRAT  AL 
RECINTE DE L’HOSPITAL DURAN I REYNALS (CP-2025-10).

a) Necessitat  de  l’ICO  que  es  vol  satisfer  mitjançant  la  contractació  de  les 
prestacions, subministraments o obres corresponents:

L’objecte del contracte és el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la 
redacció del projecte bàsic i l’estudi de seguretat i salut (bàsic) dins l’àmbit del projecte 
bàsic; i la redacció del projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut (executiu) dins 
l’àmbit  del  projecte  executiu;  així  com la  Direcció  d’obra per  a  la  construcció  d’un 
aparcament soterrat al recinte de l’Hospital Duran i Reynals. L’execució de la prestació 
relativa a la Direcció d’obres, resta condicionada a l’execució de les obres. En cas 
d’impossibilitat  d’execució  de  les  obres,  segons  decisió  motivada  de  l’òrgan  de 
contractació, es resoldrà parcialment el contracte pel que fa la Direcció d’obra amb 
efectes des del mateix moment de la seva comunicació al contractista, sense que el 
aquest tingui dret a cap compensació.

El projecte ha de contemplar tots els documents necessaris per poder licitar l’execució 
de l’obra per part d’una administració pública i amb el suficient nivell de detall perquè 
les constructores i les instal·ladores puguin realitzar els treballs contemplats.

Objectius:

1. La  construcció  de l’aparcament  soterrat  al  recinte  del  Duran  i  Reynals  i  la 
urbanització  de la  superfície  de l’aparcament  de  forma compatible  amb les 
circulacions existents i futures del recinte.

2. L’adequació  d’un  espai  per  la  utilització  com  aparcament  provisional  en 
superfície (amb una capacitat estimada de 550 vehicles) durant les obres que 
afectaran a l’entorn de l’Hospital i les pròpies per l’aparcament soterrat.

Tot l’anterior en relació a la necessitat de tenir al final de tot el procés un projecte 
executiu  de  les  obres  i  instal·lacions,  que  doni  resposta  a  les  normatives  vigents 
d'edificacions i instal·lacions hospitalàries, i a les lleis del sector públic en l'àmbit de 
projecte  d'obres  (contingut  i  detall  de  cada  àmbit  i  justificacions  tècniques  de  les 
solucions).  Els  documents  finals  s'utilitzaran  com  a  plec  tècnic  per  a  la  licitació 
d'execució de la obra.

La  redacció  del  projecte  contindrà  la  solució  per  la  construcció.  A  més  caldrà 
incorporar  en  el  projecte  les  noves  instal·lacions  fins  a  capçalera,  amb  les 
corresponents  modificacions  necessàries,  per  a  poder  donar  el  subministrament 
adequat de les demandes energètiques que la reforma requereixin.
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CP-2025-10

El projecte s'haurà d'estructurar en la divisió de lots (en amidaments i pressupost) per 
a poder-se licitar donant compliment a la normativa vigent en matèria de contractació 
pública. 

També és objecte d’aquest  contracte la direcció de l’obra, entenent que la l’estreta 
relació d’aquesta amb el projecte fa dient que ho faci el mateix equip que redacta el 
projecte.  La  contractació  conjunta  del  servei  permetrà una  millor  coordinació  i 
optimització del procés constructiu així com la resolució dels imprevistos que puguin 
sorgir  en  la  execució  per  part  del  mateix  equip  que  ha  treballat  el  projecte  en 
profunditat.

 

Respecte  del  procediment  escollit,  procediment  obert  subjecte  a  regulació 
harmonitzada  amb  varis  criteris  d’adjudicació,  cal  indicar  que  aquesta  obra  no 
revesteix l’especial complexitat prevista a l’article 183.3 LCSP, de manera que no es 
considera adient la tramitació mitjançant concurs de projectes, tal i com indica l’Informe 
2/2022 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat, en el sentit 
que s’ha  d’interpretar  la  Llei  de  l’arquitectura  conformement  amb la  LCSP,  essent 
aquesta darrera legislació bàsica en matèria de contractació pública. En aquest sentit:

1) Es considera que el present contracte no revesteix una especial  complexitat 
per  diversos  motius.  En primer  lloc,  es tracta d’un projecte  d’infraestructura 
amb solucions tècniques estàndard, que no requereix un alt grau d’innovació o 
creativitat arquitectònica, sinó una execució ajustada a les normatives vigents i 
a les necessitats funcionals del recinte hospitalari.

2) En  segon  lloc,  la  finalitat  principal  del  projecte  és  la  construcció  d’un 
aparcament soterrat i la urbanització de la seva superfície, així com la previsió 
d’un  aparcament  provisional  en  superfície  durant  les  obres.  Aquest  tipus 
d’actuacions estan clarament definides per criteris tècnics i normatius, sense 
requerir un procés de selecció basat en valoracions subjectives o de disseny 
arquitectònic singular.

3) La intervenció d’un jurat en aquest cas no aportaria un valor afegit significatiu, 
atès que els aspectes a valorar poden ser degudament ponderats en el marc 
d’un procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.

Unitat  Promotora:  Infraestructures  i  Serveis  Generals  ICO,  en  coordinació  amb  el 
Servei Català de la Salut.

b) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans. 

L’ICO no  disposa  de personal  propi  per  a  la  prestació  del  servei  indicat,  i  ha  de 
procedir a la contractació una empresa especialitzada per a la redacció de projectes 
constructius i d'instal·lacions complexes.

És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentat, 
les funcions principals del qual són la redacció d’un projecte executiu en condicions 
satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte al medi ambient i la direcció 
d’obra.
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CP-2025-10

 

c) Lots, Pressupost  base  de  licitació  i  Valor  estimat del  contracte  amb  una 
indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos sempre els costos laborals si 
n’hi ha. 

D’acord amb allò que preveu l’article 99.3.b) no es preveu la divisió en lots, donat que 
la realització  independent  de les diverses prestacions compreses en el  objecte del 
contracte dificulta la correcta execució del mateix des de el punt de vista tècnic i, per 
motius de coordinació i  unitat en la responsabilitat,  no és convenient  dividir  en lots 
aquestes prestacions.

D’acord amb el previst a l’article 308.4 LCSP, podrà contractar-se de forma conjunta la 
redacció de projectes i la direcció d’obra quan la contractació separada comporti una 
minva de la qualitat de les prestacions objecte de contracte, dificultant la coordinació i 
continuïtat entre la fase de redacció del projecte i l’execució de l’obra.

Com s’ha indicat anteriorment, la vinculació entre la redacció del projecte i la direcció 
de l’obra justifica la seva contractació conjunta, evitant una divisió en lots que podria 
afectar negativament la qualitat i l’eficiència del procés. La contractació separada pot 
generar  fragmentació  en  la  presa  de  decisions  tècniques,  dificultant  la  coherència 
entre la fase de disseny i la d’execució. Aquesta situació pot derivar en interpretacions 
divergents  del  projecte,  retards  en  la  resolució  d’incidències  i  un  major  risc  de 
desviacions respecte als objectius inicialment establerts.

Aquesta integració facilita una millor coordinació entre els diferents agents intervinents, 
reduint el risc de solapaments o contradiccions en les indicacions tècniques durant 
l’execució de l’obra. La continuïtat en la direcció d’obra contribueix a una execució més 
àgil  i  eficient,  evitant  revisions  i  ajustos  continus  que  podrien  retardar  el 
desenvolupament dels treballs i incrementar els costos del projecte.

A més, la divisió en lots podria afectar la qualitat global del projecte i de l’obra, ja que 
la  direcció,  si  és  independent  de  l’equip  redactor,  pot  no tenir  el  mateix  nivell  de 
coneixement i implicació en les solucions tècniques proposades. Això podria generar 
dificultats en la interpretació del  projecte i  en la  presa de decisions  durant  la  fase 
d’execució, comprometent la qualitat final de l’obra.

Per tant, es considera justificat que la redacció del projecte i la direcció d’obra siguin 
assumides pel mateix equip, assegurant així una millor integració, continuïtat i qualitat 
en la prestació del servei.

Valor estimat i pressupost

El pressupost màxim del contracte s’estima en 835.450,00 € IVA exclòs.

S’estima  el  pressupost  base  de  licitació  per  cadascuna  de  les  tres  actuacions  a 
executar en fase d’obra:

1- Per l’aparcament soterrat amb 600 places, amb un PEM de 17.000 € per plaça 
un PEM total de 10.200.000 €

2- Per la urbanització dels 16.700 m2, amb un PEM per m2 estimat de 200 € un 
PEM total de 3.340.000 €
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CP-2025-10

3- Per l’aparcament temporal en superfície de 16.500 m2, amb un PEM de 100 € 
per m2 un PEM total de 1.650.000 €

El  pressupost  base  de  licitació  es  determina  atenent  als  barems  utilitzats  per  els 
projectes d’obra d’edificacions  establerts,  partint  de l'estimació  del  Preu d’Execució 
Material, aplicant un 5,5 % del PEM de l’obra, resultant un import total pel projecte de 
835.450,00 € IVA exclòs.

A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de 
l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social 
o  mútues,  etc.)  i  uns  costos  indirectes  i  despeses  diverses  (despeses  generals  i 
d’empresa,  lloguers,  amortitzacions  i  consums  de  locals,  instal·lacions,  mitjans  de 
transport per desplaçaments,  material  d’oficina,  maquinaria i  programes necessaris, 
etc)

S’estima  que  l’import  corresponent  a  costos  directes  ascendeix  a  701.778  €,  que 
representa  un  84% del  total,   els  costos  indirectes  corresponen  al  11% del  total 
(91.899,5  € IVA exclòs) i el benefici industrial al 5% del total (41.772,5  € IVA exclòs).

La  distribució  d’aquest  pressupost  base  de  licitació  entre  els  diferents  serveis 
encarregats és la següent:

Fase Pes Pressupost

Projecte bàsic i executiu de l’aparcament temporal en superfície 5% 41.772,5 €

Projecte bàsic aparcament soterrat i urbanització 25% 208.862,5 €

Projecte executiu de l’aparcament soterrat i urbanització 30% 250.635 €

Direcció d’obra de l’aparcament temporal en superfície 5% 41.772,5 €

Direcció d’obra de l’aparcament soterrat i urbanització 30% 250.635 €

Documentació d’obra de l’aparcament soterrat i urbanització 5% 41.772,5 €

D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  204  LCSP,  el  present  contracte  preveu  la 
possibilitat  d’introduir modificacions justificades en determinades circumstàncies que 
puguin  sorgir  durant  la  prestació  del  servei.  Aquestes  modificacions  tenen  com a 
objectiu  garantir  la  correcta  execució  del  projecte  i  de  les  obres,  adaptant-se  a 
possibles increments per imprevistos tècnics, ampliacions necessàries o requeriments 
normatius sobrevinguts. En aquest sentit, es contemplen les següents modificacions: 

1) Modificació  del  servei  de  redacció  del  projecte   per  a)  causes 
sobrevingudes, tals com preexistències o incidències durant l’execució de 
l’obra (en cas que durant l’execució de les obres es detectin circumstàncies 
sobrevingudes,  preexistències  no  identificades  en  la  fase  inicial  o 
incidències tècniques que requereixin modificacions en el projecte), o b) per 
ajustos  derivats  de  requeriments  normatius  sobrevinguts  i/o  exigències 
d’organismes  competents  (en  cas  que,  durant  el  desenvolupament  del 
servei,  es  produeixin  canvis  normatius  o  requeriments  específics 
d’organismes competents que afectin  el  projecte o la  direcció d’obra,  es 
podrà  modificar  el  contracte  per  adaptar-se  a  aquestes  exigències):  es 
preveu la possibilitat de modificació de la prestació per incloure l’adaptació 
del projecte a aquestes noves necessitats. 
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CP-2025-10

Aquesta modificació estarà degudament justificada mitjançant  un informe 
tècnic que acrediti la necessitat de la revisió i es formalitzarà d’acord amb el 
procediment establert a la LCSP per a la modificació de contractes. 

Determinació de l’import de la modificació:  es calcularà en base als preus 
hora oferts per l’adjudicatari en la seva oferta econòmica per a cada perfil i 
atenent a les hores de dedicació degudament acreditades.

2) Modificació  del  servei  de  direcció  d’obra   de    l’aparcament  soterrat  i   
urbanització:  Si  la  durada  de  l’execució  de  l’obra  supera  en  més  de  6 
mesos els 18 mesos inicialment previstos per a la seva execució,  atribuïble 
causes  justificades,  l’ICO  podrà  acordar  la  modificació  del  contracte  en 
relació amb el  servei  direcció facultativa per cobrir  el  període addicional 
necessari. 

L’import de la modificació en aquest cas es calcularà, en còmput mensual 
segons els mesos que excedeixin els 24 mesos abans indicats, de manera 
proporcional  al  preu  ofert  per  l’adjudicatari  per  a  la  direcció  d’obra  de 
l’aparcament soterrat (250.635 €, aplicant la baixa econòmica oferta, per a 
divuit mesos).

L’import de les modificacions, aïllada o conjuntament, pels conceptes 1) i 2) 
no podrà excedir el 15 % del pressupost base de licitació.

Valor estimat del contracte:

Pressupost  base  de  licitació  +  import  modificacions  previstes:  835.450,00  €  més+ 
125.317,50 = 960.767,50 €

Facturació dels serveis:

El  preu  del  contracte  es  farà  efectiu  mitjançant  pagaments  a  l’assoliment  de  les 
següents fites:

Fase Pes

Projecte bàsic i executiu de l’aparcament temporal en superfície 5%

Projecte bàsic aparcament soterrat i urbanització 25%

Projecte executiu de l’aparcament soterrat i urbanització 30%

Direcció d’obra de l’aparcament temporal en superfície 5%

Direcció d’obra de l’aparcament soterrat i urbanització 30%

Documentació d’obra de l’aparcament soterrat i urbanització 5%

En la fase de direcció d’obra es facturarà mensualment per % d’obra realitzat segons 
certificació d’obra.

d) Durada del contracte i pròrrogues:

El termini total d’execució del contracte és de 4,5 mesos per la redacció de projectes:
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 Projecte bàsic i executiu de l’aparcament en superfície: 2 MESOS a partir de la 

comunicació de la parcel·la concreta.

 Projecte bàsic de l’aparcament soterrat i urbanització: 2 MESOS a partir de la 

signatura del contracte.

 Projecte executiu de l’aparcament soterrat i urbanització: 2,5 MESOS a partir 

de l'aprovació del projecte bàsic 

Aquest  terminis  inclouen  les  justificacions  i  correccions  necessàries  per  a  donar 
resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives).

També s'hi inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu, una 
còpia digital signada i els arxius en format editable (CAD, TCQ, Presto, etc.) per a la 
licitació de l’obra.

El termini d’execució per la direcció d’obra vindrà determinat per l’inici de les mateixes i 
s’extingirà a la seva finalització. 

e) L’elecció del procediment de licitació.

Procediment  obert   subjecte  a  regulació  harmonitzada  a  efectes  de  garantir 
concurrència de licitadors.

f) La classificació empresarial que s’exigeixi als participants, si s’escau. 

 No procedeix.

g) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera. 

Solvència econòmica i financera:

-Xifra de negoci global que justifiqui un volum de negoci anual, en el millor dels darrers 
tres anys, amb un mínim idèntic al pressupost base de licitació present contracte.

La  solvència  econòmica  i  financera  declarada  s’acreditarà,  en  cas  de  resultar 
adjudicatari  o  a requeriment de la  Mesa de Contractació,  amb els comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o registre oficial en què hagi d’estar inscrit el 
licitador.

-La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a 
la finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior 120.000,00 
Euros.

L’acreditació  d’aquest  requisit  s’efectuarà  mitjançant  certificat  expedit  per 
l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança i mitjançant el compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 
de l’assegurança, en els casos que correspongui.

Solvència tècnica: 
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Relació dels principals serveis o treballs efectuats pel licitador de la mateixa o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte (serveis de redacció de 
projectes i direcció d’obra d’aparcaments similars) en el curs dels tres últims anys, en 
la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat; amb import al millor 
dels darrers tres anys igual o superior al 50% pressupost base de licitació. 

Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan  competent,  quan  el  destinatari  sigui  una  entitat  del  sector  públic;  quan  el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de  l’empresari,  acompanyada  dels 
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

h) Criteris d’ADJUDICACIÓ del contracte, així com les condicions especials de la 
seva execució.

1.- Criteris avaluables automàticament: (Fins 51 punts). SOBRE C

1.1. Oferta econòmica: (puntuació màxima de 26 punts).  Es valorarà el cost total 
del servei ofert pels licitadors.  La puntuació s’assignarà a cada oferta d’acord amb la 
següent fórmula:

Pv =  (1-((Ov-Om)/IL) x (1/VP) ) x P

On:

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 

Ov = Oferta a Valorar

 Om = Oferta Millor 

IL = Import de Licitació 

VP = Valor de ponderació : 1.2

P = Punts criteri econòmic : 26

El  licitador  indicarà  de  manera  addicional,  al  model  de  proposició  econòmica,  les 
hores de dedicació estimades dels diferents perfils que intervenen en la redacció del 
projecte  i  en  la  direcció  d’obra  i  els  preus hora unitaris de  cada  un  dels  perfils 
considerats a la seva oferta (Arquitecte, Enginyer,  Arquitecte Tècnic pressupostos i 
amidaments, Estructurista i Paisatgista).

(Atès que el pressupost base de licitació es considera ajustat a preus de mercat, i per 
potenciar  el  pes  dels  criteris  qualitatius,   no  es  considera  adient  valorar  amb  és 
puntuació el criteri preu).
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Qualificació de les ofertes com a temeràries:  Per apreciar quines de les ofertes 
presentades  es  consideren  temeràries  o  desproporcionades  (atenent  en  aquesta 
licitació a tal efecte al criteri preu) es realitzaran els següents càlculs:

1.Es calcularà el percentatge de baixa (PB) de cada oferta en relació al pressupost 
de licitació:

PB % = 100 ( 1- (import de l’oferta / pressupost de licitació))

2. Es calcularà la mitjana (MB) dels percentatges de baixa (PB):

MB % = ∑ PB / núm. d’ofertes

3. S’entendrà  que  una  oferta  és  temerària  o  desproporcionada  quan  el  seu 
percentatge de baixa sigui superior a (MB + 5) %.

4. Les ofertes considerades temeràries o desproporcionades seran sotmeses a 
valoració per part de l’òrgan de contractació qui, vist l’informe de la Mesa de 
contractació,  determinarà  respecte  la  seva  exclusió  del  procediment.  A  tal 
efecte,  la  Mesa  de  contractació  podrà  sol·licitar  a  l’empresa  licitadora  que 
justifiqui per escrit la seva oferta econòmica, la qual haurà de ser presentada 
en el termini màxim de 5 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
rebut  la  justificació,  la  Mesa de contractació  ho posarà  en coneixement  de 
l’òrgan de contractació i aquest declararà la proposició com a incompleta i el 
licitador restarà exclòs del procediment de selecció. 

Si,  pel  contrari,  es  rep  la  justificació  de  l’oferta  presentada,  l’òrgan  de 
contractació decidirà de manera motivada, bé l’acceptació de l’oferta, bé el seu 
rebuig i exclusió del procediment.

1.2. Experiència de l’equip tècnic proposat ( fins a 10 punts).

Es  valorarà  l’experiència  dels  components  de  l’equip  tècnic  assignat  al  contracte 
(Arquitecte,  arquitecte  tècnic  pressupostos  i  amidaments;  enginyer  d’instal·lacions, 
estructurista  i  paisatgista)  atenent  al  nombre  de  projectes  d’obra  similars  (obres 
d’aparcaments soterrats, edificació en l’entorn sanitari, excloses les aportades com a 
solvència tècnica) on han participat, desenvolupant el mateix càrrec. 

L’experiència de cada tècnic es valorarà de manera individual assignant 2 punts per 
projecte d’aparcament soterrat i fins a un màxim de 3 projectes (6 punts) i 2 punts per 
projecte d’edificació en l’entorn sanitari fins a un màxim de 2 projectes (4 punts).

A continuació es procedirà a l’aplicació dels següents percentatges de ponderació: 
Arquitecte: 30 %, Enginyer: 20 %,  Arquitecte Tècnic pressupostos i amidaments: 20 
%, Estructurista: 20 %, Paisatgista: 10%

La puntuació final serà el sumatori de les puntuacions individuals ponderades segons 
s’ha indicat anteriorment.
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L’acreditació de l’experiència es realitzarà, pel que fa a l’arquitecte, mitjançant certificat 
expedit per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o 
quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels 
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. L’experiència de la 
resta de membres de l’equip es podrà acreditar de la forma indicada per l’arquitecte o 
mitjançant certificat o declaració emesa per l’arquitecte.

En  tots  els  certificats,  caldrà  detallar  el  càrrec  o  funcions  en  concret  que 
desenvolupava en la redacció del projecte.

1.3.  Compromís  de  col·laboració  de  tècnics  especialitzats  a  l’equip  (fins  a  4 
punts).

Aquest criteri avalua la incorporació de perfils tècnics especialitzats amb una dedicació 
prevista de, com a mínim, 100 hores que complementin l’equip bàsic proposat i aportin 
un  valor  diferencial  en  aspectes  específics  del  projecte.  Es  busca  fomentar  la 
participació de professionals amb coneixements avançats en disciplines tècniques clau 
per a la execució del projecte.

Es puntuarà la incorporació d’aquests perfils addicionals sempre que s’acrediti la seva 
vinculació efectiva amb l’equip i la seva experiència en projectes similars.

- Especialista en mobilitat i gestió d’aparcaments: 2 punts

- Especialista en Lean per tal de fer seguiment i control de la programació, la 
planificació i la gestió del projecte: 2 punts

Per a la valoració,  caldrà acreditar la vinculació del tècnic a l’equip mitjançant  una 
declaració  de  compromís  signada  i  aportar  evidències  d’experiència  en  projectes 
similars.

Si  s’aporta el  compromís indicat  dels  dos perfils  indicats  en els  termes descrits:  4 
punts.

Si  s’aporta el  compromís indicat  amb un dels  dos perfils  en els  termes descrits:  2 
punts.

No s’aporta compromís o no s’ajusta al descrit: 0 punts.

1.4.  Compromís  de  realització  d'estudis  tècnics  específics  durant  la  fase  de 
redacció del projecte (fins a 6 punts).

Es valorarà el compromís ferm de l’equip per dur a terme estudis tècnics especialitzats 
que aportin valor al desenvolupament del projecte.

- Compromís  de  realització  d’un  estudi  d’impacte  ambiental  de  l’obra  i  la 
ciclabilitat dels materials proposats sense cost addicional: 3 punts

- Compromís  de  realització  d’un  estudi  d’eficiència  energètica  assimilable  a 
certificacions LEED o BREAM sense cost addicional: 3 punts
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Per acreditar el compromís, els equips hauran de presentar una declaració signada on 
es detallin els estudis que es comprometen a realitzar i la metodologia prevista per 
dur-los a terme dins del termini de redacció del projecte. 

Si s’aporta el compromís indicat dels dos estudis indicats en els termes descrits:  6 
punts.

Si s’aporta el compromís indicat amb un dels dos estudis en els termes descrits:  3 
punts.

No s’aporta compromís o no s’ajusta al descrit: 0 punts.

1.5.  Experiència  de  l’equip  tècnic  proposat  per  la  Direcció  d’obra  (  fins  a  5 
punts).

Es valorarà  l’experiència  dels  components  de  l’equip  tècnic  assignat  a  la  direcció 
d’obra (Arquitecte i enginyer) atenent al nombre de direccions d’obra similars (obres 
d’aparcaments soterrats, edificació en l’entorn sanitari, excloses les aportades com a 
solvència tècnica) on han participat, desenvolupant el mateix càrrec. 

L’experiència de cada tècnic es valorarà de manera individual assignant 1 punt per 
direcció d’aparcament soterrat i fins a un màxim de 3 projectes (3 punts) i 1 punt per 
direcció d’edificació en l’entorn sanitari fins a un màxim de 2 projectes (2 punts).

A continuació es procedirà a l’aplicació dels següents percentatges de ponderació: 
Arquitecte: 80 %, Enginyer: 20 %

La puntuació final serà el sumatori de les puntuacions individuals ponderades segons 
s’ha indicat anteriorment.

L’acreditació de l’experiència es realitzarà, pel que fa a l’arquitecte, mitjançant certificat 
expedit per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o 
quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels 
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. L’experiència de la 
resta de membres de l’equip es podrà acreditar de la forma indicada per l’arquitecte o 
mitjançant certificat o declaració emesa per l’arquitecte.

En  tots  els  certificats,  caldrà  detallar  el  càrrec  o  funcions  en  concret  que 
desenvolupava en la redacció del projecte.

Justificació dels criteris automàtics diferents del preu:

Es valoren els perfils proposats per l’execució del contracte així com els compromisos 
anteriorment indicats ja que aporten qualitat addicional a la prestació del servei.

2-) Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor: (Fins 49 punts) (SOBRE B)
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Es valorarà  la  major  qualitat  de  la  proposta  en  relació  amb cada  un  dels  criteris 
d’adjudicació indicats a continuació:

2.1- Funcionalitat de l’aparcament soterrat (fins 10 punts)

Es valorarà:

2.1.1- La funcionalitat dels accessos i circulacions exteriors per acomplir de manera 
òptima el bon funcionament dels fluxes d’accés i sortida dels vehicles que facin 
ús de l’aparcament i no crear distorsions en els carrers interiors del complex 
hospitalari o els carrers exteriors (fins a 5 punts)

2.1.2- La claredat de l’esquema circulatori interior, i la posició relativa amb els nuclis 
de comunicacions de l’aparcament  per  assegurar un ús fluid i  intuïtiu  de la 
instal·lació per part dels usuaris (fins a 5 punts)

Justificació: La funcionalitat de l’aparcament soterrat és un aspecte clau per garantir la 
seva  operativitat  i  seguretat.  Així  mateix,  la  correcta  organització  dels  accessos  i 
circulacions exteriors és essencial  per minimitzar interferències amb altres usos del 
recinte hospitalari. Una bona resolució de l’esquema circulatori interior i la seva relació 
amb els nuclis de comunicació permetrà una millor experiència d’ús per als conductors 
i vianants, així com una operació eficient de l’aparcament.

2.2- Proposta de creixement futur en superfície (fins 10 punts)

Es valorarà:

2.2.1- La implantació del volum de la futura edificació que es preveu en una segona 
fase sobre rasant i la seva relació volumètrica amb l’entorn existent / immediat 
mantenint una coherència formal i urbanística amb el global construït (fins a 5 
punts)

2.2.2- La compatibilitat estructural, de les instal·lacions i els nuclis de comunicació de 
l’aparcament amb les futures edificacions sobre rasant; la independència dels 
accessos i  fluxos de l’aparcament  i  de la  futura edificació  i  la  seva posició 
relativa (fins a 5 punts)

Justificació:  Es  valora  la  capacitat  de  la  proposta  per  integrar-se  en  un 
desenvolupament  urbanístic  futur,  garantint  la  compatibilitat  estructural  i  funcional 
entre  l’aparcament  soterrat  i  les  possibles  edificacions  que  es  construeixin  sobre 
rasant.  La  relació  volumètrica  amb l’entorn  immediat  i  l’adequació  dels  accessos i 
fluxos  de circulació  són aspectes  essencials  per  assegurar  que l’aparcament  i  les 
futures edificacions puguin coexistir de manera harmònica i eficient. A més, es busca 
que la proposta contempli solucions flexibles que permetin adaptar-se a necessitats de 
creixement sense requerir grans modificacions en el futur.
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2.3-  Proposta d’urbanització (fins 10 punts)

Es valorarà:

2.3.1- La qualitat i funcionalitat dels espais exteriors i el grau d’integració paisatgística 
de la urbanització en l’entorn construït  entenent-lo com un espai  de gaudi i 
descans dels usuaris,  familiars  i  treballadors dels centres sanitaris  (fins a 5 
punts)

2.3.2- L’adaptació de la proposta d’urbanització a la topografia existent i futura de la 
zona  i  als  condicionants  normatius  de  cota  de  planta  baixa  mantenint 
l’accessibilitat  en  tota  la  zona  i  els  requeriments  derivats  de  la  normativa 
urbanística enfront de la inundabilitat del terreny (fins a 5 punts)

Justificació: La urbanització de l’entorn de l’aparcament ha de proporcionar espais de 
qualitat, funcionals i integrats paisatgísticament en el recinte hospitalari. Es valora el 
grau d’adaptació  de la  proposta a  la  topografia  existent  i  futura,  així  com la  seva 
coherència amb la normativa urbanística vigent. A més, la qualitat dels espais exteriors 
i la relació amb la cota 0 són factors que influeixen en l’accessibilitat i la percepció 
global del projecte. L’adequada resolució de la urbanització contribuirà a millorar la 
mobilitat  i  l’experiència  dels  usuaris,  tant  vianants com vehicles.  La construcció de 
l’aparcament no ha de suposar la pèrdua d’espais exteriors de qualitat per a tots els 
treballadors i usuaris del complex hospitalari i, per tant, la proposta urbanística ha de 
contemplar la qualitat i ús d’aquests espais.

2.4- La Sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta, i coherència de les 
instal·lacions (fins a 10 punts)

Es valorarà:

2.4.1- La  sostenibilitat  constructiva:  utilització  d’estratègies  que  redueixin  el  cost 
mediambiental durant el procés constructiu, ús i tot el cicle de vida de l’edifici. 
La  sostenibilitat  funcional  de  la  proposta:  optimització  i  racionalitat  dels 
recorreguts  de  circulacions,  distàncies  entre  àrees,  aprofitament  de  la 
superfície, traçat de les instal·lacions, etc. (fins a 6 punts)

2.4.2- La  sostenibilitat  activa:  estratègies  d’integració  de  sistemes  de  producció 
energètica  amb  energies  renovables,  justificades  adequadament  pel  lloc  i 
l’edifici i d’estalvi i recuperació d’aigües pluvials. (fins a 4 punts)

Justificació:  La sostenibilitat  i  l’eficiència  energètica  són essencials  per  garantir  un 
projecte  amb  un  impacte  ambiental  reduït  i  un  cost  d’explotació  òptim.  La 
racionalització de recorreguts i  instal·lacions evita consums innecessaris i  millora el 
funcionament  global  de  l’aparcament.  L’ús  de  materials  i  tècniques  constructives 
sostenibles contribueix a reduir residus i emissions durant la construcció i la vida útil de 
l’edifici. A més, la integració de sistemes d’energies renovables i estratègies d’estalvi 
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de recursos permet disminuir la dependència de fonts energètiques convencionals i 
garantir una gestió més eficient i responsable del recinte.

2.5- Economia  de la proposta (fins a 9 punts)

Es valorarà:

2.5.1- La  simplicitat  i  rapidesa  en  la  solució  estructural:  la  prefabricació  de  les 
solucions constructives i altres estratègies que redueixin el temps d’execució 
de les obres de l’aparcament soterrat. (fins a 3 punts)

2.5.2- L’economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció 
com de la explotació: l’ús de materials i solucions constructives que minimitzin 
el  cost  de  manteniment;  i  els  criteris  d’eficiència  quant  al  funcionament  i 
manteniment de l’edifici (tendència a l’autosuficiència, reducció de la demanda 
energètica, control de l’ús i consums energètics, etc.). (fins a 3 punts)

2.5.3- La reducció justificada del cost de l’actuació i la viabilitat i coherència de les 
possibles solucions constructives respecte dels recursos disponibles: inversió 
prevista, temps, fases d’obra, etc. (fins a 3 punts)

Justificació: L’eficiència  econòmica  del  projecte  és  fonamental  per  optimitzar  els 
recursos  públics  i  garantir  la  viabilitat  de  l’actuació.  La  reducció  dels  costos  de 
construcció  mitjançant  tècniques  industrialitzades  i  solucions  estructurals  senzilles 
permet executar l’obra en menys temps i amb menys imprevistos. Un ús intel·ligent 
dels  materials  i  dels  sistemes constructius assegura un manteniment  més senzill  i 
econòmic a llarg termini, evitant despeses innecessàries. A més, la planificació eficient 
dels recursos i les fases d’obra facilita el compliment dels terminis i minimitza riscos 
d’increment de costos, contribuint a una execució més àgil i sostenible.

Llindar mínim de puntuació als criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:

S’estableix un llindar mínim de puntuació del 50% de la puntuació prevista pels criteris 
d’adjudicació subjectes a judici  de valor  puntuació màxima als criteris d’adjudicació 
subjectes a judici de valor: 49 punts) per procedir a l’obertura dels criteris automàtics. 
El no assoliment d’aquest llindar mínim comportarà l’exclusió de la licitació.

Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:

Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats, en cas 
que una o varies ofertes superin el llindar del 80% de la puntuació prevista per a cada 
criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà la següent fórmula a cada 
una de les ofertes a efectes de determinació de la seva puntuació:

Pop = P x VTop/VTmv
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Pop= Puntuació d’oferta a puntuar

P= Puntuació del criteri o subcriteri

VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua.

VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada.

Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i subcriteris 
el 80% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les ofertes obtindran la 
puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada. 

NOTA IMPORTANT: La inclusió al sobre B, relatiu a criteris d’adjudicació subjectes a 
judici de valor, de qualsevol informació que hagi de ser valorada al sobre C de criteris 
automàtics,  especialment  de  l’experiència  laboral  de  l’equip  tècnic  proposat, 
comportarà l’exclusió del licitador.

i) Contingut del SOBRE B: PROPOSTA GRÀFICA SOTMESA A JUDICI DE 
VALOR

S’aportarà memòria tècnica amb el següent contingut: 

S’aportarà memòria  tècnica  justificativa  dels  criteris  d’adjudicació subjectes  a 
judici de valor en format DIN A4 i amb una extensió màxima de 20 pàgines (Arial 11, 
interlineat 1,5)  incorporant, així mateix:

Es presentaran un màxim de TRES (3) panells en suport informàtic DIN A3 en posició 
horitzontal en format .pdf (mínim 300 DPI de resolució) i amb una mida màxim de 300 
MB,  que inclourà la documentació gràfica necessària per a la definició de la proposta 
de projecte. Els plànols es representaran a escala definida i d’ús comú i s’inclourà 
escala gràfica.

Els panells 1 i 2 faran referència als tres primers criteris d’adjudicació subjectes a judici 
de valor: “En relació a la funcionalitat de l’aparcament”;  “En relació a la proposta de 
creixement futur en superfície” i “En relació a la urbanització de la proposta”.

El panell 3 farà referència als criteris 4 i 5 d’avaluació: “En relació a la sostenibilitat i 
eficiència energètica de la proposta, i coherència de les instal·lacions” i “En relació a 
l’economia de la proposta”.

En els panells s’hi reflectirà documentació gràfica en 2D i 3D, i escrits o esquemes 
relatius als aspectes assenyalats als criteris d’adjudicació de les propostes gràfiques. 
Tipus de lletra: Arial 8-10.

L’arxiu  .*pdf  del  panell  s’haurà  d’identificar  de  la  següent  manera:  “Panell_lema”- 
número de panell - una lletra majúscula, una lletra minúscula i un número de tres xifres 
(per evitar coincidències de LEMES entre els licitadors).

No s’acceptarà cap més documentació addicional.

j) Tècnic que:
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 Elabora el PLEC de prescripcions tècniques: Anabel Fructuoso Tejada.
 Elabora l’INFORME DE VALORACIÓ d’ofertes: Anabel Fructuoso Tejada i 

com a representant del SCS en Joaquim Bosch Viñas.
 Integra  la  MESA  DE  CONTRACTACIÓ:  Gerard  Corredera  Rebulà  i  en 

Rafael Delgado Romero com a titular i en Martí Ballart Torras com a suplent 
d’aquest  darrer.

 RESPONSABLE  del  seguiment  DEL  CONTRACTE:  Anabel  Fructuoso 
Tejada.
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