
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i 
Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-

02609.6R-C3 
 

    
 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
PRESIDÈNCIA: Sr. Carles Solà i Calzada, Cap de la Divisió de Línia 9, Prospectiva i 

Programació Estratègica d’Infraestructures.cat. 
 
VOCALIA:  Sr. Xavier Millaruelo Domeque, Cap de la Gerència d’Estacions i 

Equipaments L9 d’Infraestructures.cat. 
 
SECRETARIA:  Sr. Alberto Martínez Castejón, Tècnic de la Gerència Gerència d’Estacions i 

Equipaments L9 d’Infraestructures.cat. 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 4. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

 

Barcelona, 17 de juny de 2025 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La data de formalització d’aquest informe i que es tindrà en consideració a tots els efectes és la 
que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la 
signatura electrònica pels membres de la Comissió Tècnica 

 





Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


CRC Obras y Servicios, SL & Construcciones Instalación y Tracción, SA & Lineas y Montajes Eléctricos y 


Teléfonicos,SA(UTE)
SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Comsa,SAU & Comsa Instalaciones y Sistemas Industrial ,SAU & Fcc Construcción,SA & FCC Industrial e 


Infraestructures Energètiques, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


DOMINION I&I APPLIED ENGINEERING, S.L. & Elecnor Servicios y Proyectos, SAU & Istem, SLU (UTE)


SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Lantania, SAU & Moncobra, SA & Syneox Rail, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.


QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE "PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3








CLAU LICITACIÓ: CT1080112


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 116.637.916,55 €
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Base Base Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 1,00 2,00 2,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 1,00 1,00 1,00 1,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00]


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 12,00 10,50 8,50 7,50


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 3,00 1,50 1,50 1,50


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 0,00 0,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 0,00 0,00


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 0,75 1,50 0,00


Valoració total memòria 32 28,00 24,75 22,00 18,50


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 32,38 28,62 25,44 21,39


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 32,38 28,62 25,44 21,39


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 35,38 31,62 28,44 24,39


TOTAL PUNTUACIÓ 35,38 31,62 28,44 24,39


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de 


la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3
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Clau:OP. TM-02609.6R-C3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del 
Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3                                                                                 


Empresa:Comsa,SAU & ComsaInstalaciones y Sistemas Industrial,SAU & Fcc Construcción,SA &FCC 
IndustrialeInfraestruct(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.38


Valoració total memòria 28.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.38


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.38


MEMÒRIA 32.38


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament:


- Exposa possibles afectacions a servei i explotació / manteniment del servei. Horaris de treball
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- Treballs específics a SET Havaneres, en CTs existents Sagrera TAV i integració de sistemes en servidors existents de PCC i PCE


- Maquinària especial de via


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Contempla com a millora la implantació de torres grua en cas de necessitat per descàrrega de materials.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, eficiència energètica i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Bases en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada,
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


En concret:


CAP DE PRODUCCIÓ de subestacions d etracció, d'instal·lacions BT i MT, de telecomunicacions, i d'obra civil.


RESPONSABLES DE POSADA EN SERVEI, D'IMPLANTACIÓ AL DOMINI PÚBLIC, DE SAFETY I CIBERSEGURETAT, DE 
COORDINACIÓ, ETC.


EQUIPS D'INSTAL·LACIÓ TRACCIÓ, BT, MT, TELECOMUNICACIONS


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Presenta Sistema de gestio mitjantçant plataforma Cloud amb Sharepoint que s’anomenarà ITEL9T3E-SHAREPOINT, i aporta 
controls suficients per garantir la disponibilitat d'informació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-02609.6R-C3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del 
Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3                                                                                 


Empresa:CRC Obras y Servicios, SL &Construcciones Instalación yTracción, SA & Lineas y Montajes Eléctric 
Teléfonicos,SA(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 21.39


Valoració total memòria 18.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 21.39


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 7.50


Pla de treballs (0.00-2.50) 0.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 0.00


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 24.39


MEMÒRIA 21.39


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00







Pàgina 5 de 12
13/06/2025


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Contempla com a millora la implantació de torres grua en cas de necessitat per descàrrega de materials.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 7.50


Descripció dels procediments 1.50


Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable.   1.50


No es descriuen amb detall els procediments constructius d’algunes activitats significatives del projecte, com per exemple:


- Es troben mancances en la descripció del procés de coordinació i priorització de treballs mitjançant la ATI.


- No fa esmena de la necessitat expressada en PCAP d'establir un sistema de comunicació a túnel durant l'obra.


- No fa esmena al requeriment de projecte d'instal·lar cel·les de mitja tensió lliures de SF6 (un cop estiguin disponible en el mercat).


- No fa esmena a la anàlisis SAFETY associat a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   1.00


Descriu la relació de personal de l'obra i l'inclou en els equips, inclou gràfics però no inclou rendiments


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, eficiència energètica i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 0.00


No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet.   0.00


Presenta decriptiu del camí critic adaptat a l'obra però no es coherent amb el pla d'obra.


Pla de treballs 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives  o el termini no és coherent amb l’oferta.   0.00


No es valora aquest apartat per què a l’apartat 2.1.6.e ha obtingut zero punts.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


En concret:







Pàgina 6 de 12
13/06/2025


CAP DE PRODUCCIÓ de subestacions de tracció, d'instal·lacions BT , de telecomunicacions, i d'obra civil.


RESPONSABLES DE QUALITAT, DE COORDINACIÓ AMB TMB, ETC.


EQUIPS D'INSTAL·LACIÓ TRACCIÓ, BT i TELECOMUNICACIONS


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Presenta Sistema de gestio mitjantçant plataforma informàtica tipus DROPBOX, i aporta controls suficients per garantir la 
disponibilitat d'informació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.00


No defineix els abocadors necessaris o aquests són insuficients per a les necessitats de l’obra.   0.00


Indica abocador/gestor de residus concret legalitzat (comprovable indicant codi de gestor, adressa, nom comercial, etc ) però no son 
tots els abocadors necesssaris, son insuficients.


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-02609.6R-C3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del 
Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3                                                                                 


Empresa:Lantania, SAU &Moncobra, SA &Syneox Rail, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.62


Valoració total memòria 24.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 28.62


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.50


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 0.75


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.62


MEMÒRIA 28.62


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament:


- Exposa possibles afectacions a servei i explotació / manteniment del servei. Horaris de treball
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- Treballs específics a SET Havaneres, en CTs existents Sagrera TAV i integració de sistemes en servidors existents de PCC i PCE


- Maquinària especial de via


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 10.50


Descripció dels procediments 1.50


Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable.   1.50


No es descriuen amb detall els procediments constructius d’algunes activitats significatives del projecte, com per exemple:


- Es troben mancances en la descripció del procés de coordinació i priorització de treballs mitjançant la ATI.


- No fa esmena de la necessitat expressada en PCAP d'establir un sistema de comunicació a túnel durant l'obra.


- No fa esmena al requeriment de projecte d'instal·lar cel·les de mitja tensió lliures de SF6 (un cop estiguin disponible en el mercat).


- No fa esmena a la anàlisis SAFETY associat a l'obra.


- Fa esmena a activitats no objecte d'aquesta obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, eficiència energètica i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Bases en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada,


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


En concret:


CAP DE PRODUCCIÓ de sistemes d'energia, de treballs ferroviaris i sistemes de telecomunicacions.


RESPONSABLES DE QUALITAT, D'IMPLANTACIÓ, DE COORDINACIÓN AMB TMB, ETC.


EQUIPS D'INSTAL·LACIÓ de sistemes d'energia, de treballs ferroviaris i sistemes de telecomunicacions.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Presenta Sistema de gestio mitjantçant plataforma informàtica tipus DROPBOX, i aporta controls suficients per garantir la 
disponibilitat d'informació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.75


Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-02609.6R-C3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del 
Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3                                                                                 


Empresa:DOMINION I&I APPLIEDENGINEERING, S.L. & ElecnorServicios y Proyectos, SAU &Istem, SLU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 25.44


Valoració total memòria 22.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 25.44


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 8.50


Pla de treballs (0.00-2.50) 0.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.44


MEMÒRIA 25.44


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament:


- Exposa possibles afectacions a servei i explotació / manteniment del servei. Horaris de treball
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- Treballs específics a SET Havaneres, en CTs existents Sagrera TAV i integració de sistemes en servidors existents de PCC i PCE


- Maquinària especial de via


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Contempla com a millora la implantació de torres grua en cas de necessitat per descàrrega de materials.


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 8.50


Descripció dels procediments 1.50


Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable.   1.50


No es descriuen amb detall els procediments constructius d’algunes activitats significatives del projecte, com per exemple:


- Es troben mancances en la descripció del procés de coordinació i priorització de treballs mitjançant la ATI.


- No fa esmena de la necessitat expressada en PCAP d'establir un sistema de comunicació a túnel durant l'obra.


- No fa esmena al requeriment de projecte d'instal·lar cel·les de mitja tensió lliures de SF6 (un cop estiguin disponible en el mercat).


- No fa esmena a la anàlisis SAFETY associat a l'obra.


- Fa esmena a activitats no objecte d'aquesta obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, eficiència energètica i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 0.00


No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet.   0.00


Presenta decriptiu del camí critic adaptat a l'obra però no es coherent amb el pla d'obra.


Pla de treballs 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives  o el termini no és coherent amb l’oferta.   0.00
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No es valora aquest apartat per què a l’apartat 2.1.6.e ha obtingut zero punts.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


En concret:


CAP DE PRODUCCIÓ d'instal·lacions elèctriques, d'energia i de telecomiunicacions.


RESPONSABLES DE POSADA EN SERVEI, DE XARXES I CIBERSEGURETAT, DE COORDINACIÓ, ETC.


EQUIPS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, D'ENERGIA I DE TELECOMUNICACIONS


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Presenta Sistema de gestio mitjantçant plataforma informàtica tipus DROPBOX, i aporta controls suficients per garantir la 
disponibilitat d'informació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









