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DILIGENCIA D’ESMENA / ACLARIMENTS DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIO DE
L’ENLLUMENAT DE LA BIBLIOTECA JOAN MARAGALL

Rebut un dubte en refereéncia al termini d’execucio de les obres, incorporem aquesta diligéncia per
aclarir els terminis.

El Projecte Executiu fa referencia al termini d’execucié de 'obra a les pagines 28, 29i 30;

Aclarim que la Fase |: replanteigi preparacio; s’entén de verificacio i presa de dades i de preparacio
de la documentacio per a Uinici de 'obrai €s prévia a [’Acta de comprovacio del replanteigi Inici
d’obra,

D’acord amb larticle 237 de la Llei 9/2017 contractes del sector public, 'execucio del contracte
d’obres s’inicia amb UActa de comprovacio delreplanteig dins del periode no superior aun mes des
de la data de formalitzacio del contracte.

Un cop fets aquests aclariments podem ratificar 'exposat als Plecs;
El termini d’execuci¢ de 'obra és de 14 setmanes desglossat de la seglient manera:

e Fase ll: fabricacio de lluminaries (6 setmanes)
e Fase lll: desmuntatge i muntatge de noves lluminaries (7 setmanes)
e Fase |V: Posada en funcionament i regulacid (1 setmana)

Per tant, és correcte el que s’ha publicat; s’atargaran fins a 25 punts per a les ofertes que es
comprometin a reduir el termini d’execucié d’obra de 14 setmanes fins a 12 setmanes afegint els
recursos necessaris per a fer efectiva aquesta reduccid. Cal justificar-ho amb el compromis signat
per Uempresa de subministrament del material eléctric i luminaries, definides segons Projecte
Executiu.

Per altra banda, s’ha detectat una errada a la pagina 171 del projecte; on posa 12 setmanes hauria
de pocar 14 cetmanese d’execucid d’obra.
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