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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEÏTAT PER LA CONTRACTACIÓ DE 

L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA SUPERVISIÓ I CONTROL TÈCNIC ECONÒMIC DEL 

PROJECTE I SEGUIMENT DE L’OBRA DE L’ADDENDA AL CONTRACTE PER A 

L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE, EXECUCIÓ I FINANÇAMENT DE L’OBRA DE PRIMERA 

IMPLANTACIÓ I POSTERIOR EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

DE GENERACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ AL POBLENOU, DE 

21 DE JULIOL DE 2005 (Exp. 21SD0363) 

1. Dades del contracte: 

Codi expedient: 24000030 

Tipus contracte:       Serveis  

Objecte: Contracte de serveis “Assistència tècnica per a la supervisió i control de 

l’Addenda del contracte per a l’elaboració del projecte, execució i 

finançament de l’obra de primera implantació i posterior explotació i 

manteniment de les instal·lacions de generació i distribució de calefacció 

i refrigeració al Poblenou, de 21 de juliol de 2005, des de 1 de juny de 

2025 fins a la signatura de l’acta de comprovació de les obres(Exp. 

21SD0363))”. 

Codi CPV: 71356200-0   

45220000-5 

71000000-8 

Import previst: Pressupost base de licitació: 97.665,09 €  € (IVA inclòs) 

Valor estimat de contracte: 96.857,95 €  € (sense IVA) 

2. Introducció i antecedents 

L’Ajuntament de Barcelona, a la vista de l’informe presentat per la mercantil DISTRICLIMA, 

actual concessionària de la xarxa de fred i calor del 22@, que conclou que en els propers 

anys les sol·licituds de subministraments global sobrepassaran la capacitat màxima de 

generació de les actuals centrals a l’àmbit del 22@; i d’acord a l’establert a la clàusula 17.4 

del contracte per a l’elaboració del projecte, execució i finançament de l’obra de primera 

implantació i posterior explotació i manteniment de les instal·lacions de generació i distribució 

de calefacció i refrigeració al Poblenou, de 21 de juliol de 2005 (Exp. 04OBR010@), va 

presentar per a la seva aprovació l’estudi de viabilitat per a la implantació de la nova central 

Bogatell. L’Ajuntament va aprovar aquest estudi de viabilitat i es va formalitzar mitjançant 

l’addenda al contracte per a l’elaboració del projecte, execució i finançament de l’obra de 

primera implantació i posterior explotació i manteniment de les instal·lacions de generació i 

distribució de calefacció i refrigeració al Poblenou, de 21 de juliol de 2005. (Expedient 

21SD0363).  

Per dur a terme la implantació d’aquesta central és necessari que el concessionari de 

l’esmentat contracte desenvolupi, com a mínim, els següents projectes indicats en la taula 1. 
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OBRA-INSTAL·LACIONS AUTORITZACIÓ 

Obra Civil de la Central Bogatell, emplaçada al Carrer 

Salvador Espriu 99  

(Llicència d’Obres 10-

2023LL37560) 

Captació d’aigua de mar per a la Central Bogatell  (Expedient ACT22-0096) 

Retorn aigua de mar  (Expedient ACT22-0097) 

Enderroc del Punt Verd  (Expedient ACT23-00135) 

Construcció Punt Verd provisional  (Expedient ACT23-00074) 

Reposició de superfície  

Instal·lacions de la Central (Refrigeració, tractament 

aigua, bombatge, elèctric, PCI, sistemes de control, 

ventilació….) 

 

Circuit 25 kV  SE Tànger- Central Bogatell  (Expedient ACT22-100) 

Evacuació d’energia Central Bogatell – Àvila-Icària  (Expedient ACT22-191) 

Pla de contingència   

 

DISTRICLIMA ha contractat la redacció dels projectes i, posteriorment, ha encarregat, quan 

ha correspost, les auditories tècniques als projectes a dalt referenciats, les quals han verificat 

la idoneïtat i la suficiència dels treballs i els procediments seguits en l'elaboració, el rigor de 

les dades i de les anàlisis fetes i la coherència dels uns i dels altres amb les solucions 

proposades, resultant totes elles favorables, i posteriorment aquests han estat aprovats per 

l’Ajuntament, d’acord als procediments escaients, llevat del projecte d’instal·lacions i del pla 

de contingències. 

D’acord a l’article 241 de la Llei 13/2003 de 23 de maig reguladora del contracte de 

concessions d’obres públiques citada, que aplica a la citada concessió, i al punt 13.6 de 

l’Addenda, a l’acabament de les obres serà necessari procedir a l’aixecament de la 

corresponent acta de comprovació per part de l’Administració concedent. D’acord al punt 13.6 

de l’Addenda, l’acta de comprovació s’acompanyarà d’un document de valoració de l’obra 

executada i d’una declaració del compliment de les condicions, així com també l’acreditació 

de la font de finançament de l’obra. 

D’acord a això, l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a l’Agència d’Energia de Barcelona 

el seguiment i supervisió integral de l’execució de les actuacions contemplades dins de 

l’addenda del contracte amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per 

assegurar la correcte execució i defensa de l’interès general, així com les tasques per tal de 

poder aixecar la corresponent acta de comprovació i documentació requerida. 

Atès que aquest treballs són molt especialitzats i que l’Agència d’Energia de Barcelona no 

disposa de recursos necessaris, s’ha hagut de dotar dels serveis d’una assistència tècnica 

especialitzada. En base a això cal activar una contractació d’aquests serveis d’assistència 

tècnica via contractació oberta per raó d’import i durada, fins a l’acta de comprovació de final 

d’obra. 
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3. Objecte  

L’objecte d’aquest document és justificar la contractació de “l’assistència tècnica per a la 

supervisió i control tècnic econòmic del projecte i seguiment de l’obra de l’addenda al 

contracte per a l’elaboració del projecte, execució i finançament de l’obra de primera 

implantació i posterior explotació i manteniment de les instal·lacions de generació i 

distribució de calefacció i refrigeració al Poblenou, de 21 de juliol de 2005 (Exp. 

21SD0363) des de la data que es fixi en l’acta d’inici del contracte  fins a la signatura de l’acta 

de comprovació de final les obres, d’acord a l’establert a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014. 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia, de data 24 d’abril de 2017, relativa a la contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta licitació s’apliquen les següents 
mesures:  
 
a. Socials 

 

 Clàusula Títol 

X 01.01 Objecte del contracte amb eficiència social 

X 01.02 Pressupost màxim de licitació desglossat 

X 02.01 Valoració del preu màxim 35% 

X 02.02 
Oferta anormalment baixa, per no adequació de l'oferta als costos 
salarials 

X 03.02 Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

X 03.04 
Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del 
contracte. 

X 03.06.01 Pla d'igualtat 

4. Abast 

L’abast del treballs a realitzar en aquest contracte comprèn els següents  àmbits, segons es 

descriu de manera detallada en l’apartat 7 del Plec tècnic: 

4.1. Seguiment i supervisió de l’execució de les actuacions  

Les funcions a realitzar són les de supervisió i seguiment de les obres – vetllant perquè les 

obres s’executin en les condicions estipulades i sempre amb les màximes garanties de 

seguretat, qualitat i respecte amb l’entorn - , supervisió de les certificacions econòmiques, 

redacció d’informes si s’escau, i resta de treballs relacionats amb el desenvolupament de les 

actuacions i que siguin necessaris a nivell d’assistència per assegurar les necessitats del 

servei. 

4.2. Suport en la comprovació final de les obres  

Suport en l’aixecament de l’acta de comprovació i documentació establerta en la LCSP 

d’aplicació i en el punt 13.6 de l’Addenda. Supervisió i validació de la fase de proves. 
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4.3. Suport en tasques administratives i comptables 

Suport en la revisió dels expedients de compres i revisió de factures emeses per Districlima 

relatives a l’objecte del contracte que caldrà comptabilitzar en l’acta final de comprovació. 

5. Justificació de la no divisió per lots  

Es tracta d’un contracte no divisible en lots, atès que les feines corresponents a l’assistència 

tècnica es refereixen a les actuacions compreses en un sol contracte i àmbit (expedient 

21SD0363)  i, per tant, no és adient comptar amb diferents proveïdors per executar els 

treballs,  garantint-se així la uniformitat de criteris, i  la necessària i total coordinació de les 

diferents tasques referents a l’assistència tècnica. No comptar amb un únic proveïdor 

dificultaria el seguiment i posaria en risc el dur a terme una supervisió de tots els projecte amb 

garanties ja que es podrien establir diferents criteris i punts de vista que dificultarien el 

seguiment municipal i comprometrien la coherència. Alhora, les obres sobre les que versa 

l’assistència tècnica compten amb una única Direcció Facultativa també per garantir la 

uniformitat en el seguiment i criteris i alhora treballar amb una única assistència tècnica també 

afavoreix la coordinació.  

Per tant, és d’interès tècnic la realització de les actuacions per un mateix contractista amb 

l’objectiu d’obtenir una millora de l’eficiència en l’execució del contracte, raó per la qual es 

considera adient no dividir el contracte en lots. 

6. Lliurables  

D’acord amb l’objecte del contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’elaborar els següents 

lliurables, segons es detalla a les clàusules 7 i 9 del Plec tècnic: 

✓ Informe mensual de seguiment de les obres i instal·lacions. 

✓ Informe final de comprovació de les obres que permeti concloure que les 

actuacions executades s’ajusten a l’Addenda i projectes aprovats, la suficiència de 

la documentació As built, import de valoració de l’obra finalment executada i que 

en les condicions en el moment de l’emissió de l’informe es pot autoritzar l’inici de 

l’explotació d’aquestes i l’obertura  al públic. 

✓ Informes parcials de comprovació, si s’escau. 

✓ Qualsevol altre document que es requereixi pel correcte seguiment del contracte. 

7. Justificació de la necessitat 

L’Ajuntament de Barcelona ha encomanat a l’Agència d’Energia de Barcelona el seguiment i 

supervisió integral de l’execució de les actuacions contemplades dins de l’addenda del 

contracte amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar la correcte 

execució i defensa de l’interès general, així com, a la finalització de l’obra de les obres, 

l’aixecament de l’acta de comprovació i resta de documentació prevista a l’article 241 de la llei 

13/ 2003 i del punt 13.6 de l’Addenda. 
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En aquest sentit, i per tal de donar la millor resposta a l’encomana de l’Ajuntament, es fa 

necessari el poder portar un control exhaustiu de les certificacions d’obra i les actuacions 

derivades dels diferents projectes associats al desenvolupament de les diferents 

construccions i infraestructures per tal de poder portar el control econòmic associat a 

l’Addenda i garantir que es desenvolupen en les condicions recollides a la mateixa.  

Insuficiència de mitjans: l’esmentada contractació està justificada ateses les competències i 

línies d’actuació de l’Agència d’Energia, atès que el personal i mitjans dels que disposa no 

són suficients per a atendre la demanda que en aquest sentit es planteja i atès que la 

prestació de la qual és objecte aquest contracte no justifica, al nostre entendre, la necessitat 

d’una ampliació per part de l’Agència d’Energia dels mitjans personals i materials de que 

disposa. 

8. Justificació econòmica 

Pressupost de licitació: 

Pressupost de licitació 

Pressupost  80.714,95 €   

21%  16.950,14 € 

TOTAL 97.665,09 € 

Distribució i desglossament del pressupost (per anualitats):  

 2025 2026 

Cost laboral Tasques seguiment3          24.696,00 €               17.640,00 €  

Cost laboral Tasques recepció3                        -   €               14.859,00 €  

Cost laboral Tasques administratives3            4.200,00 €                 6.000,00 €  

TOTAL COSTOS DIRECTES1          28.896,00 
€  

38.490,00 €  

Despeses generals d'estructura (13%)4            3.756,48 €                 5.003,70 €  

TOTAL COSTOS INDIRECTES2            3.756,48 
€  

               5.003,70 
€  

Benefici industrial (6%)5            1.959,15 €                 2.609,62 €  

PRESSUPOST NET (Directes +Indirectes, sense 
IVA) 

         34.611,63 
€  

             46.103,32 
€  

IVA (21%)            7.268,44 €                 9.681,70 €  

TOTAL amb IVA           41.880,07 
€  

             55.785,02 
€  

1 Costos directes: aquells que s’associen amb el producte d’una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de 
repartiment. Ex: matèries primeres, ma d’obra directa... 

2 Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte. Costos indirectes de producció (CIP): Ma 
d’obra indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos indirectes generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com 
ara comercials, d’administració i financers. 

3 Costos salarials: es refereix al cost empresa, és a dir, incloent Seguretat Social i altres. Habitualment es calcula afegint-ne 
entre un 31 i un 33% al salari establert per conveni, inclosos els complements 

4 Despeses Generals d’estructura: en contractes de serveis i/o subministraments, habitualment es calcula com el 13% dels 
Costos Directes 

5 Benefici Industrial: en contractes de serveis i/o subministraments, habitualment es calcula com el 6% sobre la suma dels 
Costos Directes i els Costos Indirectes 
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Per tant, com es de veure respecte el pressupost del contracte, la imputació als anys 2025 i 

2026 ho és per diferents imports, en concret per a l’exercici 2025 és inferior a la imputació per 

l’any 2026 ja que durant el primer any (2025) s’estima que únicament es farà el seguiment de 

les obres i instal·lacions de la central i que el gruix d’aquestes actuacions finalitzarà a de 31 

de desembre de 2025, pel que s’ha imputat una xifra de 41.880,07 euros, IVA inclòs, en 

aquest any. Per a l’any 2026 s’estima que es farà el seguiment de les obres i instal·lacions de 

la part que resti per executar i dels repassos, revisions a fer fins a la recepció de la restitució 

de superfície i les actes de comprovació. Així com també es donarà suport en l’aixecament de 

l’acta de comprovació establerta en l’article 241 de la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora 

del contracte de concessió d’obres públiques. És per aquest motiu que s’ha imputat a l’any 

2026 la xifra de 55.785,02 euros, IVA inclòs. 

 

El pressupost global seria el següent:  

Costos directes 1 Import € 

Costos laborals 67.386,00 € 

TOTAL 67.386,00 € 

 

Costos indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura 8.760,18 € 

TOTAL 8.760,18 € 

 

Benefici industrial 4.568,77 € 

 

PRESSUPOST NET (directes + indirectes + Benefici industrial)  80.714,95 € 

IVA (21 %)  16.950,14 € 

TOTAL amb IVA  97.665,09 € 

 

El Valor estimat del contracte (VEC) es mostra a la taula següent: 

Valor estimat del 

contracte 

96.857,95 €  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Pàgina 7 de 20 

 

Any 
VE 

prestació 

VE 

eventuals 

pròrrogues 

VE 

modificacions 

previstes 

VE 10% Preus 

unitaris SUMA 

2025 34.611,63 €    34.611,63 € 

2026 46.103,32 €    46.103,32 € 

2025-

2026 

  8.071,50 € 8.071,50 € 16.143,00 € 

TOTAL     96.857,95 € 

D'acord amb l'article 309 LCSP no tindrà la consideració de modificació contractual la variació 

que durant l'execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre 

d'unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en 

la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 

del preu del contracte. 

Preus unitaris 

Per estimar l’import econòmic de la licitació s’han considerat, d’acord a la definició de tasques 

que es preveu que es realitzin i que són objecte del contracte, una sèrie d’hores de dedicació 

del personal, considerant categories i necessitats. També s’ha tingut en compte la naturalesa 

dels treballs a fer, el seguiment de les actuacions, el calendari d’execució de les obres, i s’ha 

contemplat un increment de dedicacions respecte al contracte vigent degut a l’inici de les 

instal·lacions elèctriques i mecàniques a instal·lar a l’interior de la central que poden suposar 

complexitats addicionals. Per tant, la determinació del preu del contracte s’ha establert en 

preus unitaris referits a unitats de temps del personal, de conformitat a allò previst a l’article 

309 de la LCSP. Així a partir dels costos totals estimats associats al contracte, s’ha calculat el 

cost equivalent d’una hora de dedicació de cada perfil del personal previst per  a l’execució 

del contracte.  

Com a referència per a determinar els costos directes de personal s’ha tingut en compte la 

“Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el XX Convenio Colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de 

estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad”, plantejant-se uns 

costos superiors als establerts al citat conveni atès que per al desenvolupament del contracte 

es requereix una solvència determinada que contempla una experiència elevada del personal 

dedicat a les tasques objecte del contracte.  

En aquest sentit, s’estimen els següents preus unitaris per cada hora de dedicació del 

personal (sense considerar despeses generals, benefici industrial i IVA): 

• Director Tècnic (amb solvència mínima requerida): 55,80 €/hora  

• Tècnic Especialista: 43,20 €/hora  

• Administratiu – comptable: 30,00€/hora 

 

 I considerant les despeses generals i el benefici industrial (sense IVA), els preus unitaris 

serien els següents: 
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• Director Tècnic (amb solvència mínima requerida): 66,84 €/hora  

• Tècnic Especialista: 51,74€/hora  

• Administratiu – comptable: 35,93€/hora 

 

Aquests darrers preus unitaris inclouen tant els costos directes com indirectes associats al 

contracte, així com les despeses generals i el benefici industrial i serà sobre aquests preus 

que els licitadors hauran de fer la seva oferta econòmica. Sí que caldrà aplicar-li l’IVA a 

l’import resultant en cada relació valorada mensual. 

 

Es considera que són costos ajustats als de mercat ja que corresponen a costos de la darrera 

licitació i estan per sobre del que marca el conveni corresponent, tal i com s’ha comentat 

anteriorment. 

 

Per a determinar el preu unitari, això és el preu hora de cada perfil del personal previst per  a 

l’execució del contracte, s’ha partit de la totalitat dels costos imputats al contracte, dividint-la 

per les hores estimades anuals de dedicació per al desenvolupament de les tasques objecte 

del contracte. Així el pressupost contempla, per anualitat: 

➢ 2025: el seguiment de les obres i instal·lacions de la central, considerant 40h/mes de 

dedicació del director tècnic (en total, 280 hores), 30 hores mensuals d’oficina tècnica 

(en total, 210 hores) i 20 hores mensuals d’administratiu-comptable (en total, 140 

hores). 

➢ 2026:  

✓ seguiment de les obres i instal·lacions, de la part que resti i repassos fins a la 

recepció de la restitució de superfície, amb una dedicació tècnica un 50% 

inferior al 2025 i durant 10 mesos, és a dir considerant 20h/mes de dedicació 

del director tècnic i 15 hores mensuals d’oficina tècnica: això és un total de 200 

hores anuals i de 150 hores anuals respectivament en l’any 2026.  

✓ tasques associades a la recepció i suport a redacció en l’aixecament de l’acta 

de comprovació establerta en l’article 241 de la Llei 13/2003, de 23 de maig, 

reguladora del contracte de concessió d’obres públiques, amb una dedicació 

estimada de 150 hores de cada perfil. 

✓ tasques administratives de seguiment de contractes i facturacions, amb una 

dedicació estimada de 20 hores al mes durant 10 mesos, això és un total de 

200 hores anuals. 
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Per tant, els preus unitaris per als diferents tipus de tasques i sobre els quals els licitadors 

hauran de 

realitzar la seva proposta econòmica són els continguts en la següent taula:  

 

Descripció Volum de 

referència 

(hores 

estimades) 

Preu unitari (per 

cada hora) sense 

IVA 

Preu màxim 

sense IVA 

(durada total 

contracte) 

Preu màxim 

amb IVA 

(durada total 

contracte) 

Tasques Direcció 

Tècnica 
630 66,84 €/h 42.107,46€ 50.950,03€ 

Tasques Oficina 

tècnica 
510 51,74 €/h 26.389,93€ 31.931,81€ 

Tasques 

administratives 

comptables 

340 35,93 €/h 12.217,56€ 14.783,25€ 

  
TOTAL 80.714,95€ 97.665,09€ 

 

Els treballs es facturaran mensualment d’acord a les hores efectivament realitzades pel 

personal, pel que els imports finals o distribució podrien variar per requerir una major o menor 

dedicació als treballs o per variacions en l’evolució de les obres respecte del calendari.  

9. Modificacions del contracte 

Es preveu que puguin haver modificacions del contracte per les causes següents: 

- Quan el projecte o obra a supervisar requereixi la realització d’assajos, cales, o 

altres tasques no contemplades. 

- Quan el projecte o obra a supervisar requereixi la realització d'informes addicionals 

no previstos inicialment a causa de circumstàncies que es donin durant l'execució, 

incidències tècniques o necessitats específiques de coordinació amb altres serveis 

municipals que requereixin una documentació addicional.  

- Necessitat de realitzar revisions tècniques específiques que, per la seva 

naturalesa, excedeixin l'abast de les revisions contemplades en el contracte. 

- Quan es requereixin revisions tècniques específiques sobre aspectes concrets d'un 

projecte o obra que excedeixin l'abast de les revisions ordinàries  i que requereixin 

una anàlisi addicional i puntual per part de l'equip d'assistència tècnica (p. ex., 

anàlisi detallada de solucions constructives innovadores, avaluació d'impactes 

ambientals, informes específics sobre materials, etc.). 

 S’ha previst per aquest concepte un màxim del 10% del preu inicial del contracte sense 

considerar l’IVA. 



 

Pàgina 10 de 20 

 

10. Procediment de contractació 

Es tracta d’un contracte administratiu d’acord amb l’article 25.1 de la Llei de contractes del 

sector públic 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), i es qualifica com a contracte de serveis, a 

l’empara del seu article 17. 

Per a la realització d’aquestes feines es proposa la licitació d’un procediment OBERT 

simplificat, conforme al Plec de Condicions Tècniques (PCT) i al Plec de Condicions 

Administratives Particulars (PCAP). 

11. Durada del contracte 

La durada de la prestació serà a partir de la data que es fixi en l’acta d’inici del contracte i fins 

a la signatura de l’acta de comprovació de totes les actuacions previstes en la fase I de 

l’Addenda 21SD0363 – prevista per Districlima per al mes de juny de 2026 - i si aquesta no es 

produís abans del 31 de desembre de 2026, fins el 31 de desembre de 2026, preveient-se 

una durada màxima del contracte de fins a 19 mesos. No es preveuen pròrrogues. 

12. Proposta de Criteris de Solvència Econòmica i Financera 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un import igual o superior 

de 145.000 euros. En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui 

inferior a un any comptat  fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment 

s’entendrà proporcional al període. 

Aquest criteri de solvència econòmica i financera és imprescindible per garantir la viabilitat del 

contracte complint amb una correcta execució de les seves condicions, minimitzar els riscos i 

assegurant la capacitat dels licitadors per complir amb les seves obligacions contractuals de 

manera eficient i fiable. 

13. Proposta de Criteris de Solvència Tècnica 

D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa 

licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 

últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 

l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim 75.000€. 

S’imposa aquest requisit de solvència tècnica o professional ja que es considera adient i 

suficient per tal d’assegurar que els licitadors posseeixen l’experiència i els recursos humans i 

tècnics necessaris per a executar el contracte amb un nivell adequat de qualitat. 

El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el 

contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. 
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D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant 

en el contracte, especialment les persones encarregades del seguiment de l’obra i del control 

de qualitat han de tenir els títols o acreditacions acadèmics o professionals, així com 

l’experiència professional mínima, següents: 

• Enginyer/a Civil o Industrial (tècnic superior), que actuarà com director/a tècnic de 

l’Assistència tècnica i representant del contracte, haurà d’acreditar experiència 

superior a 10 anys en tasques continuades de direcció d’obra i instal·lacions i, com a 

mínim, haver estat direcció facultativa, en els darrers 5 anys - per tal d’assegurar que 

s’està al dia en els darrers canvis normatius-, en almenys tres actuacions de tipologies 

diferents, d’entre les cinc tipologies d’actuacions relacionades a continuació: 

 

a. Obres de construcció d’edificacions subterrànies de Preu Execució del 

Contracte (PEC IVA inclòs) d’import superior a 2.000.000 euros i/o de més de 3 

plantes soterrani. 

b. Obres d’urbanització de PEC IVA inclòs d’import no inferior a 600.000 euros 

executades entorns urbans. 

c. Obres de canalitzacions de sanejament i/o subministrament d’aigües de 

longitud superior a 500 m i entorns urbans consolidats. 

d. Línies elèctriques de tensió superior a 1000 V, de longitud superior a 1 km i 

entorns urbans consolidats 

e. Instal·lacions: elèctriques, hidràuliques i climatització de PEC IVA inclòs 

d’import no inferior a 500.000 euros- s’exclouen d’aquestes les obres de 

canalitzacions i línies elèctriques de totes les tensions-.  

En el cas que s’acrediti la solvència en una obra que inclogui més d’una de les 

tipologies caldrà detallar aquestes i presentar aquestes de forma desglossada. 

A més de tenir experiència en la utilització del TCQ o eines de similars característiques 

en certificacions, és a dir, tenir experiència en utilitzar aplicacions informàtiques per al 

sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, 

planificació i control de projectes i obres, i per la definició i seguiment dels valors dels 

paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de 

residus i el cost energètic dels materials i valoracions.  

 

• Oficina tècnica en la qual, com a mínim s’haurà d’acreditar que es disposa de 

personal amb una titulació mínima d’enginyer/a tècnic/a o titulació equivalent, i amb un 

mínim de 4 anys d’experiència recent - demostrable en els darrers 5 anys per 

assegurar que s’està al corrent dels darrers canvis normatius i legislació vigent - en els 

següents àmbits: 

a. Disseny estructural  

b. Disseny i seguiment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BT) i llurs 

legalitzacions. 

c. Disseny i seguiment d’instal·lacions elèctriques de tensió superior a 11 kV i 

potència superior a 3 MW (estacions transformadores  baixa tensió/mitja 

tensió) i llurs legalitzacions. 
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d. Disseny i seguiment de instal·lacions de bombatge i tractament d’aigües.  

e. Disseny i seguiment d’instal·lacions de climatització i llur legalització 

f. Disseny i seguiment d’instal·lacions de protecció contra incendis i prevenció 

d’incendis. 

g. Disseny i seguiment d’instal·lacions de ventilació Industrial  

h. Seguiment ambiental de l’obra 

i. Experiència documentada en la utilització del TCQ  en certificacions i 

valoracions o en  eines de similars característiques. 

j. Experiència en seguiment d’actuacions amb el mètode BIM (Building 

Information Modeling) 

El perfil tècnic sol·licitat podrà ser cobert per una única persona que demostri que 

disposa de tota la solvència mínima requerida o podrà ser cobert per diferents 

persones tècniques que disposin i acreditin que compleixen l’experiència professional 

mínima abans indicada. En cas de presentar més d’una persona per a cobrir la 

solvència requerida, caldrà acreditar l’experiència de cada una d’elles en els àmbits 

corresponents. 

En aquest sentit s’ha previst que el personal de l’Oficina tècnica destini a les tasques 

objecte del contracte, en còmput global, i amb independència de l’experiència en els 

àmbits esmentats, la següent dedicació en nombre d’hores:  

➢ 2025: 210 hores en total (tasques de seguiment) 

➢ 2026: 300 hores en total (tasques de seguiment i recepció) 

 

L’acreditació d’aquesta experiència i coneixements es realitzarà mitjançant certificats 

de bona execució, declaracions responsables del client, del personal encarregat o del 

propi licitador. A les declaracions cal fer referència a l’abast dels treballs (identificant 

clarament i expressament aquella part de la solvència que s’acredita) abast de 

l’actuació, client i any d’actuació. 

En el cas que s’acrediti la solvència en una obra que inclogui més d’una de les 

tipologies caldrà detallar aquestes i presentar aquestes de forma desglossada, 

considerant l’import únicament de l’apartat. 

 

• Administratiu - comptable amb una titulació mínima de Cicle Formatiu de Grau 

Superior en Administració i Finances, o titulació equivalent, amb una experiència 

laboral mínima de 4 anys en llocs de treball relacionats amb la comptabilitat de costos 

relacionats amb contractes d’obres. Això inclou tasques com la gestió de factures i 

altres tasques relacionades amb el seguiment  administratiu, econòmic i comptable 

relacionades amb l’objecte del contracte. 

 

L’acreditació d’aquesta experiència i coneixements es realitzarà mitjançant certificats 

de bona execució, declaracions responsables del client, del personal encarregat o del 

propi licitador. A les declaracions cal fer referència a l’abast dels treballs (identificant 

clarament i expressament aquella part de la solvència que s’acredita) abast de 

l’actuació, client i any d’actuació. Es requereix aquesta solvència donada la 

complexitat de les tasques a dur a terme ja que es tracta d’unes obres que  afecten a 
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àmbits molt diversos al conjugar aspectes d’obra civil, obra i instal·lacions submarines, 

instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió, instal·lacions de climatització 

bombament i tractament d’aigua, obres mecàniques i hidràuliques, obres de reposició 

de la urbanització en un entorn protegit patrimonialment amb un pressupost que 

supera els 40 milions d’euros.  

De no requerir-se aquesta solvència es corre el risc que l’assistència no sigui multidisciplinar, 

no tingui els coneixements necessaris per a efectuar el seguiment i s’hagi de contractar 

enginyeries adhoc per cada vector amb el corresponent endarreriment i risc de 

descoordinació i manca de visió i criteri comú.  

Complementàriament, apuntar que es tracta de les obres de la central de fred més gran 

d’Espanya i una de les més grans d’Europa (de fet s’instal·len les refredadores de les més 

gran del món), sumant-se també al fet que es tracta de la xarxa de fred i calor que s’està 

ampliant  és la més gran d’Espanya  (actualment té 30 km i de l’ordre de 200 edificis 

connectats). 

A nivell d’obra submarina, es construeix un túnel submarí  que surt a 600 metres de la costa i 

allà es construeixen 2 torres de captació submarines a una profunditat de -30 metres  (a més 

aquest túnel passa per sota la ronda Litoral , la Galeria d’Adcogase, l’interceptor submarí 

travessa els esculls artificials  biotops del zoològic de Barcelona, i tot això s’ha de fer sense 

crear  turbidesa a les aigües (per a no afectar el bany) i donant tractament a les sorres 

extretes. 

La instal·lació elèctrica té una potència de 12 MW  ( potència equivalent a 4 illes de 

l’Eixample),  les instal·lacions abocament i tractament d’aigües tenen capacitat per 11.000 m3/ 

h.  

D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a 

tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 

corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no 

han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i  han d’acreditar la seva 

solvència tècnica segons els altres criteris establerts en aquest apartat. En tots els casos 

s’haurà d’acreditar l’experiència requerida mitjançant l’aportació dels contractes de treball 

subscrits i/o certificats o declaracions de les empreses o organitzacions on hagin o per a qui 

hagin exercit les tasques que acreditin l’esmentada experiència, en el mode detallat al PCAP.  

14. Criteris de valoració de les ofertes 

Per procedir a la contractació de l’assistència tècnica per a la supervisió i control tècnic 

econòmic del projecte i seguiment de l’obra de l’addenda al contracte per a l’elaboració del 

projecte, execució i finançament de l’obra de primera implantació i posterior explotació i 

manteniment de les instal·lacions de generació i distribució de calefacció i refrigeració al 

Poblenou, de 21 de juliol de 2005 (exp. 21SD0363), es considera oportú fer una valoració 
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amb criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica, per tal de 

seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu.  

D’acord amb la Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i 

publicat en la Gaseta Municipal el 16 de març, el criteris objectius han de significar mínim el 

60% de la puntuació total i el preu no podrà ser superior al 35%, en cas contrari s’ha de 

justificar. Com s’ha dit en la present licitació la totalitat dels criteris són automàtics. 

A continuació es detallen els criteris a considerar: 

Criteris de valoració de forma automàtica (fins a 100 punts)14.1 Per l’oferta econòmica (fins 

a 35 punts)S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix respecte 

la resta d’empreses licitadores, que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i 

que no superi el pressupost net de licitació.  La distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març: 

La fórmula de puntuació serà :Punts=
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑁𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑁𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚é𝑠 𝑒𝑐ò𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑒𝑠𝑎
∙ 35 

Seguint la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018 per a l’aplicació de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’oferta econòmica s’ha 

establert en un 35 per cent de la puntuació total amb l’objectiu d’evitar que el pes d’aquest 

criteri vagi en detriment de les condicions salarials del personal ocupat en aquest contracte. 

Justificació: amb la fórmula proposada es puntua de forma proporcional totes les ofertes 

presentades i se li dona aquest pes atès l’esforç econòmic que requereix per l’adjudicatari 

assumir la gestió del projecte amb un pressupost més ajustat. Es valorarà el preu més baix 

per raons d’eficiència econòmica. 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 

anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 

subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment 

dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

Els criteris per apreciar les ofertes anormalment baixes serà que existeixi un diferencial del 

10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, d’un 15% per sota 

respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

 

 

14.2 Experiència addicional de l’Equip Tècnic (fins a 35 punts) 

14.2.1 Experiència Director Assistència Tècnica (20 punts) 
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S’atorgarà màxima puntuació a l’empresa que presenti un/a Director/a Facultatiu/va de 

l’Assistència Tècnica que acrediti un major número de direccions facultatives, amb un màxim 

de 20 experiències, en les tipologies dels projectes determinats en l’apartat ”Proposta de 

Criteris de Solvència Tècnica”, diferent d’aquella experiència requerida a aquesta figura com a 

solvència tècnica, és a dir, no computant aquelles que es declararan per a acreditar la 

solvència tècnica de l’empresa.  

Com a màxim es puntuaran 4 experiències per cada un dels 5 àmbits descrit a l’apartat 13 de 

proposta de Solvència tècnica per al Director de l’Assistència Tècnica. 

Cada experiència presentada acreditada i validada de l’oferta i diferents de les tres requerides 

en l’apartat  de “Proposta de Criteris de solvència Tècnica” es valorarà amb un punt, podent-

se obtenir un màxim de 20 punts. 

En el supòsit que en una obra s’inclogui més d’una tipologia, per a aquelles parts que es 

comptabilitzin per criteris econòmics s’haurà de descomptar d’aquest l’import de les obres 

lineals que s’acreditin de forma que no existeixi duplicitat en la valoració. De no desglossar-se 

no es consideraran les obres lineals i únicament es valoraran aquelles que es faci per import 

econòmic. 

Exemple una obra d’urbanització que el seu pressupost PEC sigui 1,1M€, i dins d’aquest 

import  inclogui un col·lector de 500 m amb pressupost 650.000€, es considera que l’obra 

d’urbanització té un import PEC de 450.000€=1.100.000-650.000, i en conseqüència, no es 

comptabilitza. 

Justificació del criteri : Amb aquest criteri es pretén assolir una millor qualitat del servei 

demanat, atès que es tracta de la supervisió d’unes obres de rellevant complexitat i que afecta 

a diferents àmbits pel que és clau poder comptar amb una direcció amb àmplia experiència en 

projectes de diferent índole. 

El criteri valora, doncs, que el director de l’assistència tècnica adscrit al contracte disposi de la 

màxima experiència, el que ha de redundar en una execució més eficient de la prestació, en 

tractar-se d'un servei molt especialitzat, on elements com la formació o l'experiència dels 

professionals en el tema sobre el qual versa la prestació pot marcar una gran diferència de 

qualitat. Es valora l'acreditació d'una experiència més enllà dels mínims exigits com a 

solvència tècnica. 

14.2.2 Experiència del personal d’Oficina Tècnica (fins a 15 punts) 

L’experiència addicional del personal tècnic adscrit al contracte (Oficina tècnica), s’avaluarà 

d’acord al següent criteri: 

• Si el tècnic proposat per aquest àmbit ha participat en projectes de baixa tensió (BT) 

com a AUTOR, PROJECT MANAGER O ASSISTÈNCIA TÈCNICA en els que el 

sumatori del pressupost del projectes en els quals ha participat (PEC IVA inclòs): 

o És superior o igual a 250.000 €..........................................5,00 punts 

o És superior o igual a 100.000 € i inferior a 250.000 ...........2,50 punts 

o Inferior a 100.000 € ...........................................................0,00 punts 

Com a màxim es valoraran 5 projectes d’aquest àmbit. 
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• Si el tècnic proposat per aquest àmbit ha participat en projectes de mitja tensió (MT) 

com a AUTOR, PROJECT MANAGER O ASSISTÈNCIA TÈCNICA en els que el 

sumatori del pressupost dels projectes en els quals ha participat (PEC IVA inclòs): 

o És superior o igual a 250.000 €.........................................5,00 punts 

o És superior o igual a 100.000 € i inferior a 250.000 ..........2,50 punts 

o Inferior a 100.000 € ..........................................................0,0 punts 

Com a màxim es valoraran 5 projectes d’aquest àmbit. 

• Si el tècnic proposat per aquest àmbit ha participat en projectes de bombatge i 

tractament d’aigües com a AUTOR, PROJECT MANAGER O ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA  en els quals el sumatori del pressupost dels projectes en els quals ha 

participat (PEC) 

o És superior o igual a 250.000 €......................................5,00 punts 

o És superior o igual a 100.000 € i inferior a 250.000 .......2,50 punts 

o Inferior a 100.000 € .......................................................0,00 punts 

Com a màxim es valoraran 3 projectes d’aquest àmbit. 

En aquest punt únicament es valoraran les experiències de persones diferents al Director de 

l’Assistència Tècnica i com a màxim una única persona per cada vector i tipologia de projecte, 

sense que això obsti a que una mateixa persona pugui acreditar experiència en cadascuna de 

les tipologies dels projectes descrits.  

Si projecte conté parts de baixa tensió (BT), mitja tensió (MT) o de bombatge i tractament 

d’aigües s’haurà d’aportar el desglossament separat de cada part, en el cas que l’import sigui 

agregat no es considerarà. 

Justificació: Amb aquest criteri es pretén assolir una millor qualitat del servei demanat, 

garantint un recurs especialista en cada cas per tal de fer un seguiment òptim. 

 

14.3 Pel  seguiment i validació de  les actuacions executades mitjançant el model BIM 

(fins a 10 punts) 

El seguiment i validació de  les actuacions mitjançant el model BIM reflecteixen la real 

execució de les obres i instal·lacions, per tal de facilitar l’obtenció, a la finalització de les 

obres, del model correcte, la digitalització dels procés d’enginyeria i obra i la posterior 

explotació. Per aquest motiu es considera atorgar: 

❖ 10 punts: a les propostes que realitzin el seguiment i validació de la coherència del 

model BIM amb les actuacions realment executades. 

❖ 0 punts: a aquelles que no ho incorporin. 

Justificació: BIM, com a metodologia de treball per la creació i gestió de un projecte 

constructiu,  proporciona una font única d’informació coherent, de qualitat i actualitzada, evita 

la pèrdua d’informació i la descoordinació entre versions; proporciona major fiabilitat, 

traçabilitat i transparència de la informació; permet la col·laboració i comunicació entre els 

actors de diferents disciplines; ajuda a detectar errors; facilita la generació de tota la 

documentació del projecte (pressupostos, programa de treballs, etc.), minimitza riscos i 
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augmenta la coherència del procés constructiu; i optimitza la gestió dels actius durant tot el 

seu cicle de vida. Tot això millora l’eficiència de la despesa associada als contractes. 

Els estalvis potencials per l’ús de BIM han estat quantificats  pel EU BIM Task Group en el 

«Manual per a la introducció de la metodologia BIM per part del sector públic europeu» el qual 

estima que la digitalització dels processos d’enginyeria, construcció i explotació pot suposar 

uns estalvis del 10 %-20 % de la despesa en construcció dels projectes d’edificació i de les 

infraestructures. Per això resulta imprescindible de verificar que el model BIM vagi 

evolucionant sincrònicament amb l’evolució de les obres. 

 

14.4 Per la reducció de terminis, (fins a 10 punts) 

Justificació: Tenint en compte la conveniència que la realització de les obres es faci en el 

menor temps possible i què hi ha molts agents implicats (Districlima , DFO, Contratista,.....) és 

important que es valori una reducció dels terminis previstos al plec tècnic per tal de poder 

agilitzar els processos, per a la validació de les propostes de Districlima i per a l'emissió dels 

informes que es poden sol·licitar, segons el següent desglossament:  

❖ Fins a 5 punts. En atenció a la clàusula 9 del PCT, per la reducció en el termini de 

lliurament de l’avaluació de les propostes de modificació presentades per Districlima, 

segons el següent desglossament: 

➢ Si l’avaluació/ valoració s’entrega en el termini comprès entre els 8 i els 10 dies 

naturals des de la recepció de la sol·licitud d’avaluació, s’atorgaran 5 punts. 

➢  Si l’avaluació/ valoració s’entrega en el termini d’entre els 11 i els 13 dies naturals des 

de la recepció de la sol·licitud d’avaluació, s’atorgaran 2 punts. 

➢ Si l’avaluació/ valoració s’entrega en el termini d’entre els 14 i els 20 dies naturals des 

de la recepció de la sol·licitud d’avaluació, s’atorgaran 1 punts. 

➢ Si l’avaluació/ valoració s’entrega a partir del dia 21 des de la recepció de la sol·licitud 

d’avaluació, s’atorgaran 0 punts. 

 

❖ Fins a 5 punts. En atenció al clàusula 7.1 del PCT, per la reducció en el termini de visita 

d’obra de comprovació en cas d’incidència, que s’estableix en un màxim de 72 hores al 

Plec tècnic, des de la notificació d’avís, segons desglossament següent: 

➢ Si es compromet a la visita d’obra en el termini màxim de 24 hores des de la 

notificació, s’atorgaran 5 punts. 

➢ Si es compromet a la visita d’obra en el termini màxim de 48 hores des de la 

notificació, s’atorgaran 2 punts. 

➢ Si no s’adquireix compromís de reducció de termini de visita d’obra de comprovació, 

s’atorgaran 0 punts. 

 

14.5 Per l’increment del nombre d’adaptacions dels informes i/o preparació de 

presentacions per a difusió de l’evolució de les obres per sobre de l’establert a la 

clàusula 9 del PCT (fins a 5 punts): 

Durant el transcurs de les obres és necessari fer informe executius, resums i presentacions 

sobre l’evolució de les mateixes a requeriment de l’Agència d’Energia. Aquests informes 
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poden ser de diferent naturalesa i contingut, en funció de les necessitats i públic al que va 

dirigit. Al plec es preveu la realització de 4 adaptacions, pel que es valorarà com criteri la 

millora consistent en el compromís d’incrementar el nombre d’adaptacions a dur a terme, 

segons el següent desglossament:        

❖ S’atorgaran 5 punts quan s’ofereixin de 9 a 12 adaptacions d’informes i/o preparacions 

de presentacions sense cost. 

❖ S’atorgaran 2 punts quan s’ofereixin de 5 a 8  adaptacions d’informes i/o preparacions 

de presentacions sense cost. 

❖ Quan no s’ofereixin adaptacions d’informes i/o preparacions de presentacions més 

enllà de les 4 exigides al PCTP no s’atorgarà  puntuació.  

Justificació: Cal tenir en compte que, que els informes resultants del seguiment de les obres 

resulten tècnicament complexes i la necessitat de donar-ne difusió pot requerir la preparació 

de presentacions o altres documentacions simplificades, així com per la presentació o 

assistència a reunions. 

 

14.6 Per l’assistència i preparació de reunions addicionals per a difusió de l’evolució de 

les obres o de seguiment per sobre de l’establert a la clàusula 10 del PCT (Fins a 5 

punts) 

El plec preveu, en el punt 10, la participació en 4 reunions en les que es pugui explicar el 

projecte més enllà de les pròpies de seguiment de les obres i recepció. Es tracta de reunions 

en les que pot participar personal de l’Ajuntament o de fora a les que hi hagi interès per 

explicar de manera global l’estat i evolució del projecte. Per aquestes reunions caldrà preparar 

el material corresponent i la participació de l’adjudicatària serà la que se li requereixi segons 

el cas, així podrà acompanyar o liderar la mateixa, d’acord al que s’especifica al PCT. 

❖ S’atorgaran 5 punts quan s’ofereixi de 7 a 8 assistències a reunions per a explicar 

l’evolució de les obres i/o afectacions. 

❖ S’atorgaran 2 si se’n ofereix de 5 a 6 assistències a reunions per a explicar l’evolució 

de les obres i/o afectacions. 

❖ Per la resta del casos, s’atorgaran 0 punts.  

Justificació: l’assistència a reunions per l’explicació del projectes i de les obres, això com 

solucions tècniques resulta bàsic per tal transparència, alhora permet la màxima eficiència en 

adoptar solucions de forma instantània. 
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15. Mesa de contractació  (inclòs el personal tècnic) 

 
La mesa de contractació estarà constituïda per: 
 
President/a: Sra. Cristina Castells Guiu, Directora-Gerent de l’AEB 
Vocals:  
 

Membres de la Mesa Substituts 

Nom i Cognoms Càrrec Nom i Cognoms Càrrec 

Sra. Sara de Roa 
Lopez 

Secretària delegada Sr. Fernando Zorzo 
Alonso 

Secretària delegada 

Sra. Isabel Bobet 
Viladot 

Interventora 
delegada 

Sr. Daniel Mas 
Fontcuberta 

Interventor delegada 

Sr. Oriol Asensi 
Ribas 

Cap del departament 
d´Administració 

Sra. Arantxa Millás 
Nicuesa 

Cap del departament 
d´Avaluació  

Sra. Irma Soldevilla 
Garcia  

Directora de 
Projectes 

Sr. Manel Torrent i 
Aixa 

Director tècnic 

 
 

Comitè experts No 

16. Subcontractació 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar 

directament, sense possibilitat de subcontractar-les les tasques de seguiment i supervisió que 

s’estableixen a l’apartat 7.1 del Plec Tècnic; la resta de tasques es podran subcontractar 

d’acord als límits que permet al legislació vigent.  

Per tant, no podran ser objecte de subcontractació les tasques i funcions assignades a la 

Direcció de l’Assistència tècnica en el referent al Seguiment i supervisió de l’execució de les 

actuacions (clàusula 7.1 del PPCTP). 
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17. Condicions plec administratiu 

Es requereix aprovació del projecte SI  NO  

Programa de treball SI  NO  

Contracte a preus unitaris SI  NO  

Revisió de preus (aplicació IPRI per alguns conceptes que es detallen a sota) SI  NO  

L’administració posa a disposició del contractista materials o altres instruments SI  NO  

Recepció parcial SI  NO  

Facturació trimestral SI  NO  

Import de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 300.000€ 

Subcontractació SI  NO  

 

18. Criteris de desempat 
 

1. Proposicions presentades per les empreses, que al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

2. En cas que l’aplicació d´aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig. 

 
 

CLASSIFICACIÓ 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Exempt de classificació d’acord a la normativa 

 

Solvència econòmica i financera Segons s’ha establert en aquest mateix document (apartat 12 )  

Solvència tècnica i professional Segons s’ha establert en aquest mateix document (apartat 133) 

Normes de garantia de qualitat  

Normes de gestió medi ambiental  

Garantia Sí, l’establerta en l’article 95 de la LCSP 

Termini de Devolució de la Garantia 6 mesos a la finalització del contracte 

Les empreses que vulguin presentar oferta, l’hauran d’acompanyar de la corresponent 

justificació de la solvència tècnica conforme al Plec de Condicions Administratives Particulars 

(PCAP).  

Tanmateix el PCAP, estableix els requisits que han de complir les empreses en quan a 

criteris socials, igualtat, etc. que estableix la nova Llei de Contractació del Sector Públic, 

per tal de vetllar per a que es compleixi la normativa laboral en vigor. 

Barcelona, en data de signatura del document 

 

Director/a de projectes 

Agència d’Energia de Barcelona 
 


