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Informe tècnic de l’estudi de les propostes presentades de l’expedient d’obres de: 
Exp. PORTS-2025-90 – ADEQUACIÓ D’INSTALꞏLACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA I BAIXA TENSIÓ AL PORT DE L’ESCALA. 

De conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars que regeix 
en aquest expedient, s’efectua l’anàlisi del contingut de la documentació presentada per 
les empreses licitadores, i es puntua la documentació tècnica aportada, d’acord amb els 
criteris no avaluables mitjançant fórmules a què fa referència  als  “CRITERIS QUE 
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)” del Plec de clàusules administratives 
particulars de l’expedient. 

S’han presentat i considerat admesos al procediment els licitadors següents: 

- COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU (COMSA) 
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU (ELECNOR) 
- ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU (ROMÀ) 

La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de 
valor) serà de 50 punts, en base als criteris establerts. 

Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 
50 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta.  

Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima  

Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:  
 
1. Memòria: 0-34 

Descripció de l’obra a construir (0-2): Es valorarà que la descripció sigui completa i 
que s'identifiquin aquells elements que comportin una singularitat (P. Ex.: Per raons de 
manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats, 
afectacions a tercers, etc.) 

COMSA identifica correctament elements singulars de l’obra i presenta una descripció 
basada en el pressupost i la zonificació del projecte, considerant-se poc exhaustiva en 
quant les partides concretes a executar. S’assignen 1,5 punts. 

ELECNOR presenta una descripció poc concreta de les actuacions a executar durant 
l’obra, i no identifiquen elements singulars de la mateixa. Es puntua amb 1 punt  

ROMÀ descriuen detalladament les actuacions a efectuar i identifiquen les seves 
singularitats relacionades amb la gestió de l’obra, els processos constructius, 
mediambientals i de seguretat. Es valora positivament aquest apartat i es puntua amb 2 
punts. 

 

 



     
 

Implantació de l’obra a construir (0-2): Es valorarà que la proposta tingui en compte 
tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de concreció i que aporti 
avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats 
organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 

COMSA: motiva i dimensiona els elements necessaris per la implantació de l’obra, 
detallant la ubicació de les casetes d’obra i zona d’aplec de material, que es considera 
escaient. Defineix correctament la ubicació dels tancaments en tot l’àmbit de l’obra. Es 
valora amb 2 punts. 

ELECNOR: exposen vàries possibilitats de tancaments d’obra a utilitzar, però sense 
definir una proposta concreta, en quant la ubicació de tanques proposada es considera 
insuficient. La ubicació de la caseta d’obra es considera correcta, però no dimensionen 
els elements necessaris per una correcta implantació. Es valora amb 1 punt. 

ROMÀ determina i ubica correctament els elements necessaris per la implantació de 
l’obra, però la ubicació dels tancaments es considera poc detallada per les diferents 
fases d’obra a executar. Es puntua amb 1,5 punts. 

Afectacions a tercers (0-3): Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com 
les possibles propostes d’avantatges de minimització respecte les previstes en el 
projecte per tal que no condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran 
en gran mesura les propostes per conciliar l’execució de les obres amb l’activitat 
portuària. 

COMSA: ubica en un plànol els usuaris del port que es poden veure afectats per les 
obres, identificant bona part de les molèsties que es poden produir i desenvolupant 
mesures preventives específiques i generals. Es valora amb 2,5 punts. 

ELECNOR: presenta una sèrie de mesures per reduir les afeccions de les obres, que es 
valoren excessivament generalistes i poc concretes per l’obra licitada i la seva ubicació, 
la identificació de les activitats portuàries afectades es considera poc precisa. Es puntua 
amb 1,5 punts. 

ROMÀ: identifica correctament els usuaris afectats per les obres, definint el grau 
d’afecció i proposant mesures específiques per minimitzar-la. També proposen mesures 
generals per evitar incidències produïdes pels treballs, com la disponibilitat d’un camió 
cisterna d’aigua potable o un georadar i un sistema de gestió de les mateixes. Es valora 
la proposta més completa en aquest apartat i es puntua amb 3 punts. 

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0-3): Es valorarà que el 
procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de l’obra i 
inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 

COMSA: Disposen d’un Call Center 24h/365 dies i, també asseguren que disposaran 
d’una persona amb dedicació 50 % per incidències. Aporten un protocol ben definit 
segons les diferents tipus d’incidència: urgent (resposta en 1h), no-urgent (4 hores); 
també faciliten l’estructura d’equip humà disponible durant el període de garantia. Es 
tracta d’una proposta ben dimensionada i amb els millors temps de resposta, pel que es 
puntua amb 3 punts. 



     
 

ELECNOR: Faciliten un telèfon permanent 24h/365 dies durant el període de garantia i, 
també adjunten un esquema amb el tipus d’incidència però no concreta amb suficient 
detall el temps de resposta davant possibles incidències. Es puntua aquest apartat amb 
2 punts. 

ROMÀ: Divideixen les incidències segons prioritats: Prioritat1 (resposta en menys de 
24h), Prioritat 2 (abans de 48 h) i, Prioritat 3 (abans d’una setmana); faciliten el protocol 
de comunicació amb disponibilitat 24h/365 dies i assignen una estructura específica amb 
mitjans humans i mecànics. Es valora amb 2,5 punts. 

 

Licitadors Memòria
Total 

Descripció Implantació Afeccions Resposta
COMSA 1,5 2 2,5 3 9 
ELECNOR 1 1 1,5 2 5,5 
ROMÀ 2 1,5 3 2,5 9 

 

 

 Sistemes constructius: 0-14 

Procediments constructius (0-5): Es valorarà que el procediment descrit s’adaptin a 
l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments considerats 
estàndards i els descrits al projecte (Ex. Avantatges en rendiment, condicions de 
seguretat, etc.) 

COMSA: desenvolupen els procediments constructius des dels treballs previs de 
replanteig i implantació fins la fase final amb el modelat BIM d’obra acabada. Presenten 
millores adients com l’ús de separadors, l’ús de càmeres termogràfiques o la identificació 
de tots els equips instalꞏlats per la posterior gestió del seu manteniment. Es troba a faltar 
major nivell de detall en les tasques de la galeria de serveis. Es puntua amb 4 punts. 

ELECNOR: enumera les principals actuacions a executar, però es considera que en 
alguns casos no aporten valor afegit als procediments descrits al projecte, es troba a 
faltar major nivell de detall en els treball previs i els treballs finals de l’obra. Es puntua 
aquest apartat amb 3 punts. 

ROMÀ: descriu de manera exhaustiva gran part dels procediments constructius a 
efectuar, especialment la xarxa d’aigua. Proposen millores respecte el previst en 
projecte, com la instalꞏlació de sistemes antirobatori de cablejat. Es considera poc 
treballada la fase final d’obra. Es valora amb 4 punts. 

Maquinària (0-3): Es valorarà que la maquinària proposada sigui la necessària per a 
l’execució de les diferents fases de l’obra. 

COMSA: presenta correctament els equips necessaris per els treballs previs, moviment 
de terres i enderrocs i execució d’instalꞏlacions, sense concretar si són de lloguer o 
propis. Es valora amb 2,5 punts. 

ELECNOR: faciliten un extens llistat de maquinària prevista per l'execució de l'obra, però 
sense especificar les tasques que duran a terme, ni si són pròpies o de lloguer. S’avalua 
la proposta amb 2 punts. 



     
 

ROMÀ: enumeren la maquinària i els vehicles més importants per executar el projecte i 
classificant-les segons la partida a executar, sense especificar si són medis propis o de 
lloguer. Es puntua amb 2,5 punts. 

Equip humà (0-3): Es valorarà que l’equip humà proposat sigui adient per a l’execució 
de les diferents fases de l’obra. 

COMSA i ROMÀ: identifiquen els equips de treball necessaris per l’execució de les 
diferents fases de l’obra, analitzant la simultaneïtat de treballs a realitzar i la mitjana del 
nombre de treballadors per setmana, amb els pics mínims i màxims. Es consideren unes 
bones propostes i es valoren amb 3 punts. 

ELECNOR: defineix els equips necessaris per l’execució de la xarxa d’aigua, elèctrica i 
d’obra civil, indicant l’experiència i la seva formació. Els efectius previstos en alguns 
casos es consideren escassos per assegurar el termini d’execució de l’obra. S’avalua la 
proposta amb 2 punts. 

Pla de contingència (0-3): Es valorarà la capacitat de resposta en cas d’imprevistos 
durant l’execució de l’obra. 

COMSA: centra el seu pla en les afeccions climatològiques o de temporals marítims que 
puguin produir un endarreriment de les obres, per evitar aquest fet proposen una revisió 
setmanal del diagrama de Gantt, amb la possibilitat d’augmentar equips i torns de treball, 
i la planificació de compres. Es puntua amb 1,5 punts. 

ELECNOR: presenta una taula on s’identifiquen riscos potencials, les mesures 
preventives i correctives i la figura responsable, esmenten els recursos econòmics, 
materials i humans del pla, també analitzen els principis generals de resposta, la 
comunicació d’incidències i l’aprovació i revisió del pla. Es puntua aquest apartat amb 3 
punts. 

ROMÀ: esmenten la necessitat de redactar un pla per determinar com actuar davant 
imprevistos a avaries, però no el defineixen amb suficient precisió. Es valora amb 0,5 
punts. 

 
La puntuació obtinguda a l’apartat “Sistemes constructius” i resum de la valoració és la 
següent: 
 

LICITADORS 
SISTEMES CONSTRUCTIUS (0-14)

TOTAL Procediments 
construc. (0-5) 

Mitjans mecànics 
(0-3)

Mitjans humans 
(0-3)

Pla contingència 
(0-3) 

COMSA 4 2,5 3 1,5 11
ELECNOR 3 2 2 3 10
ROMÀ 4 2,5 3 0,5 10

 

 Pla de treballs: 0-4 

Pla de treballs (0-4): Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de 
precedències, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel 
licitador. També es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança 
general.  



     
 

Les tres empreses han presentat un pla de treballs de 4 mesos, tal i com preveu el 
projecte licitat. 

COMSA i ROMÀ: han analitzat els rendiments previstos per cada partida d’obra aplicant 
coeficients de minoració, establert un camí crític coherent, definit els marges de 
folgança, xarxa de precedències i previsions de certificació mensuals. Les dues 
empreses han presentat un diagrama de Gantt amb més de 160 tasques i dividit per 
sectors, fet que es considera positiu per facilitar el seguiment de la planificació. Es 
consideren propostes ben treballades i es puntuen amb 4 punts. 

ELECNOR: presenta un diagrama de planificació de l’obra, però no es justifiquen els 
rendiments de les partides ni s’aporta una previsió econòmica. Es puntua aquest apartat 
amb 2,5 punts. 

 

 Organigrama funcional: 0-4 

Organigrama funcional (0-4): Es valorarà tenint en compte les àrees genèriques, àrees 
específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de 
cadascuna de les àrees.   

COMSA: presenta un organigrama complet, indicant les formacions dels seus integrants 
i la seva dedicació. Desenvolupen les funcions de cada component a l’obra 
correctament. Es valora amb 4 punts. 

ELECNOR: incorporen un esquema de l’equip humà destinat a la gestió de l’obra sense 
especificar titulacions ni dedicacions dels seus components. Exposen les funciones 
específiques de cada àrea de l’equip, del responsable d’obra i del delegat. S’avalua la 
proposta amb 2,5 punts. 

ROMÀ: presenta un organigrama complet amb formacions i dedicacions dels seus 
integrants. En el desenvolupament de les funcions, únicament es troben a faltar les 
relacionades amb el modelatge BIM requerit al plec de prescripcions. Es puntua amb 
3,5 punts. 

 

 Documentació generada pels subcontractistes: 0-2 

Documentació generada pels subcontractistes (0-2): Es valorarà que el procediment 
descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, de tota la documentació 
necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva execució, i que aporti 
els controls suficients per tal d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma 
informàtica de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats. 

COMSA: designa Dropbox com a plataforma informàtica de comunicació i transmissió 
de dades, i proposa una estructura documental per la recopilació de la informació 
generada a l’obra, per la informació referent a seguretat i salut proposa la utilització de 
la plataforma E-coordina. Es valora la proposta amb 1,5 punts. 

ELECNOR: també treballen amb la plataforma E-coordina en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, addicionalment presenten una aplicació pròpia on gestionen 
de forma interna la documentació referent a la seguretat i salut de l’obra. No concreten 
la plataforma per utilitzar com entorn comú de dades. S’avalua la proposta amb 1 punt. 



     
 

ROMÀ: ofereix Dropbox com a plataforma informàtica a utilitzar com a repositori 
documental, proposant una estructura d’emmagatzematge dels documents generats 
durant l’obra, en matèria de seguretat i salut utilitzaran la plataforma Obralia. Es puntua 
amb 1,5 punts. 

La puntuació obtinguda a l’apartat “Descripció de l’obra i sistemes constructius” i resum 
de la valoració és la següent:  

LICITADORS 

MEMÒRIA (0-34) 

TOTAL Descrip. 
obra 
(0-2) 

Implantació 
(0-2) 

Afectacions
tercers 

(0-3) 

Capacitat 
resposta 
garantia 

(0-3) 

Sist. 
Constr 
(0-14) 

Pla 
de 

treballs
(0-4) 

Organigrama 
(0-4) 

Doc 
subcontr
actistes 

(0-2) 

COMSA 1,5 2 2,5 3 11 4 4 1,5 29,5
ELECNOR 1 1 1,5 2 10 2,5 2,5 1 21,5 
ROMÀ 2 1,5 3 2,5 10 4 3,5 1,5 28

 
2. Qualitat, medi ambient i seguretat i salut: 0-16 

Metodologia qualitat (0-1): 

COMSA: desenvolupa els seus procediments generals de control de qualitat per aquesta 
obra, la gestió de productes i el seu pla d’assegurament de qualitat, que consta de 20 
punts, amb un programa de punts d’inspecció centrat en la correcta execució de les 
partides. Rep 1 punt en aquest apartat. 

ELECNOR: exposa les tasques a executar respecte l’assegurament de la qualitat i la 
formació del responsable de qualitat, encarregat d’obra i el personal d’obra. Concretant 
que el responsable de qualitat s’encarregarà de supervisar l’aplicació dels procediments 
interns d’Elecnor, però sense concretar-los. S’atorguen 0,5 punts a aquest apartat. 

ROMÀ: presenta de manera clara els ses procediments generals de control de qualitat i 
la política de gestió de la qualitat, el contingut del pla d’assegurament de la qualitat i un 
pla de punts d’inspecció. Es puntua aquest apartat amb 1 punt. 

Metodologia medi ambient (0-1): 

COMSA: es compromet a presentar el Pla d’assegurament del Medi Ambient 5 dies 
abans de la reunió prèvia a la signatura del contracte i proposa millores en la gestió de 
residus de l’obra. Les propostes per reduir l’impacte mediambiental de les partides 
d’obra es valoren en un altre apartat. Rep 0,5 en aquest apartat. 

ELECNOR: proposa incloure al tècnic de medi ambient en les visites setmanals d’obra, 
i centra la seva metodologia en la gestió de residus propis i de l’obra. S’atorguen 0,5 
punts a aquest apartat. 

ROMÀ: presenta l’organització dedicada a la gestió del medi ambient, esmenta que 
informarà i cursarà les accions oportunes del pla de vigilància ambientes, amb 
instruccions mediambientals i procediments específics. Presenta un exemple de 
procediment d’inspecció i control i el programa de vigilància ambiental, amb una 
proposta d’informe inicial, informe mensual i informe final. Es puntua aquest apartat amb 
1 punt. 



     
 

Metodologia seguretat i salut (0-1): 

COMSA: determina l’organigrama preventiu de l’obra i el contingut del seu sistema intern 
de seguretat i salut, que disposa d’un sistema informàtic de gestió del personal propi i 
dels subcontractistes, amb els que desenvolupa el seu procediment de coordinació 
específica, on inclouen formació i control d’accessos a l’obra entre altres aspectes. Rep 
1 punt en aquest apartat. 

ELECNOR: basa la seva metodologia únicament en les funcions i documentació que 
generarà el seu tècnic de prevenció de riscos durant l’obra. S’atorguen 0,5 punts a 
aquest apartat. 

ROMÀ: explica el seu sistema de prevenció a l’obra i l’organigrama preventiu, la 
coordinació amb subcontractistes i treballadors autònoms, i proposa mesures a adoptar 
en cas d’emergències. Es puntua aquest apartat amb 1 punt. 

 Qualitat dels materials: 0-2 

Qualitat dels materials (0-2): Les especificacions de qualitat de materials que permetin 
allargar la vida útil o funcionalitat de l’obra. Es valoraran  especialment, els materials 
que tinguin una alta resistència a l’ambient marí, durabilitat o adaptabilitat a canvis 
futurs. 

COMSA: exposa l’afectació de l’ambient marí sobre el formigó i elements cimentosos, 
però alguna de les mesures que proposen, com l’augment del recobriment de les 
armadures, es consideren de baix impacte en la millora d’aquesta obra. S’atorga 1 punt 
a aquest apartat. 

ELECNOR: no aporten especificacions que millorin la qualitat dels materials previstos 
en projecte. Es puntua amb 0 punts aquest apartat.  

ROMÀ: de la seva oferta, es consideren millores de la qualitat dels materials la utilització 
de Sikalatex al morter, per millorar les seves prestacions mecàniques i la utilització de 
formigons excavables que poden facilitar futures intervencions en les xarxes de serveis. 
Rep 1,5 punts en aquest apartat. 

 

 Pla d’assajos: 0-2 

Pla d’assajos de l’obra (0-2):  Es valorarà l’adequació, en quantitat i natura, dels 
assajos previstos en obra. 

COMSA: defineix la tipologia d’assajos necessaris per garantir la qualitat de les 
actuacions d’obra civil, xarxa d’aigua i elèctrica. El nombre d’assajos proposats es 
considera escàs en algun cas, com la resistència d’aïllament. S’atorguen 1,5 punts a 
aquest apartat. 

ELECNOR: no incorpora pla d’assajos en la documentació rebuda, pel que es puntua 
amb 0 punts aquest apartat.  

ROMÀ: proposa un ampli pla d’assajos, amb 55 assajos totals aproximats. Els ordena 
per assajos en rases i reblerts, xarxa d’aigua potable i canalitzacions i cablejat elèctric. 
És l’oferta que presenta un pla més complert i s’atorguen 2 punts. 



     
 

 Pla de manteniment: 0-2 

Pla de manteniment (0-2):  Es valorarà la proposta d’un pla de manteniment  per a la 
conservació de l’obra d’acord a les especificacions del materials o elements per tal de 
garantir un correcte funcionament de l’obra durant tota la seva vida útil. 

COMSA: facilita una taula amb una proposta de manteniment anual, de cada xarxa, 
aigua potable i electricitat, però sense entrar en suficient detall en alguns dels elements 
a mantenir. Indiquen un procediment de manteniment segons si és preventiu, normatiu 
i/o conductiu, i dimensionen els medis necessaris per dur-lo a terme. Proposen realitzar 
un informe inicial, mensual, trimestral i anual. Es valora amb 1,5 punts. 

ELECNOR no aporten cap pla de manteniment. Es puntua amb 0 punts. 

ROMÀ: presenten un pla de manteniment on identifiquen únicament els elements de les 
xarxes d’aigua i baixa tensió, establint accions de manteniment i freqüència. Proposen 
actuacions específiques per condicions especials per ambient marí. Es punta amb 1,5 
punts. 
 
 Percentatge de materials compra verda: 0-2 

Percentatge materials compra verda (0-2): Es valorarà el percentatge de materials 
reciclats a la pròpia obra, el que provinguin del reciclatge o els que provinguin 
d’explotacions sostenibles. 

COMSA: garanteix que utilitzarà un 20% de materials reciclats o que provinguin 
d’explotacions sostenibles. Proposa la utilització de coure reciclat en les conduccions 
elèctriques amb certificat ZABOR RECYCLING o similar i dos tipus de morters amb eco-
etiqueta de certificació ambiental. Es valora amb 1,5 punts. 

ELECNOR: no aporta informació al respecte. Es valora amb 0 punts. 

ROMÀ: es compromet a utilitzar un 30% dels materials reciclats o que provinguin 
d’explotacions sostenibles, però sense detallar quins seran o la seva procedència. 
Proposen la utilització de formigó amb etiqueta d’eco eficiència de l’empresa Lafarge. 
Es puntua amb 1 punt. 
 
 Gestió d’abocadors: 0-2 

Gestió d’abocadors (0-2): Es valoraran que es concretin els abocadors que seran 
necessaris i que s’aporti constància documental de la seva legalització o bé el certificat 
de reaprofitament del material. 

COMSA: detallen el volum de residus generat a l’obra, i localitzen dos dipòsit controlats 
de residus a Ullà i Viladamat, i una planta de reciclatge a La Tallada d’Empordà. 
Proposen la instalꞏlació d’un punt verd a l’obra i defineixen la gestió dels residus 
correctament. Es valora amb 2 punts. 

ELECNOR: presenta el seu procediment intern de gestió de residus, però no localitza 
gestors autoritzats pròxims a l’obra ni quantifica els volums a gestionar. Es valora amb 
0,5 punts. 



     
 

 

ROMÀ: desenvolupa el seu procediment de gestió de residus, d’acord amb el model 
català, i localitza una planta de reciclatge situada a La Tallada d’Empordà. No concreta 
quins dipòsits controlats utilitzarà ni quantifica els volums de residus a gestionar. Es 
puntua amb 1 punt. 
 
 Mesures ambientals concretes: 0-3 

Mesures ambientals concretes (0-3): Es valoraran totes les mesures ambientals 
aplicables a les diferents activitats de l’obra. En especial es valoraran aquelles mesures 
que estiguin identificades amb relació causal amb unitats específiques d’obra. 

COMSA: relata una sèrie de mesures concretes com per exemple, la colꞏlocació de 
pantalles acústiques, la utilització d’un canó nebulitzador, el reciclatge d’aigües grises o 
la utilització de vehicles elèctrics. El nombre de mesures presentat es considera escaient 
i s’atorguen 3 punts a aquest apartat. 

ELECNOR: proposa una sèrie de mesures per millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
utilitzaran maquinària amb baixes emissions, l’equip d’obra utilitzarà vehicles elèctrics i 
calcularan l’empremta de carboni de totes les partides de projecte per tal de detectar els 
principals generadors d’emissions i proposar solucions per mitigar-les, però sense 
concretar-les. Rep 1,5 punts en aquest apartat.  

ROMÀ: presenta mesures específiques per reduir l’impacte ambiental de l’obra, entre 
les que destaquen l’ús de vehicles elèctrics, la reducció de sorolls amb la disposició de 
dos sonòmetres amb registre continu de dades, la protecció del sòl i del nivell freàtic 
amb equips contra vessaments o l’optimització del consum d’aigua amb la incorporació 
de dipòsits d’aigua regenerada. Es considera una bona proposta i s’atorguen 3 punts a 
aquest apartat. 

 
La puntuació obtinguda a l’apartat “Qualitat, medi ambient i seguretat i salut” i resum de 
la valoració és la següent:  
 

LICITADORS 
METODOLOGIES QUALITAT, MEDI AMBIENT I SiS (0-3)

TOTAL 
Qualitat (0-1) 

Medi Ambient 
(0-1)

Seguretat i Salut (0-1) 

COMSA 1 0,5 1 2,5 
ELECNOR 0,5 0,5 0,5 1,5 
ROMÀ 1 1 1 3 

 
 
La puntuació obtinguda en l’apartat 1.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i 
seguretat i salut és la següent:  
 
 

Licitadors Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0-16)
Total Metod Qualitat 

funcional
Assajos Pla 

Mant
Compra 
verda

Abocadors Mesur 
amb 

COMSA 2,5 1 1,5 1,5 1,5 2 3 13
ELECNOR 1,5 0 0 0 0 0,5 1,5 3,5
ROMÀ 3 1,5 2 1,5 1 1 3 13

 
 
 



     
 

El resum total de la valoració final és: 
 

LICITADORS 
CRITERIS JUDICI VALOR (0-50)

TOTAL 
MEMÒRIA (0-34) QUALITAT, MA i SiS (0-16)

COMSA 29,5 13 42,5
ELECNOR 21,5 3,5 25
ROMÀ 28 13 41

 
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 
50 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:  
 
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima  
 
El resultat final de l’oferta tècnica ponderada, és el següent: 
 

LICITADORS TOTAL VALORACIÓ TOTAL PUNTUACIÓ PONDERADA 
COMSA 42,5 50
ELECNOR 25 29,41
ROMÀ 41 48,24

 
 

Aquesta és la valoració que s’efectua i que es presenta a la Mesa de Contractació de 
Ports de la Generalitat. 
 
 
Joan Pere Darbra Roman 
Director Zona Portuària Nord 
 
Signat Digitalment 
 


