
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME FINAL I VALORACIÓ D’OFERTES  
 
 
 
Aquest document és la valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor i dels 
criteris avaluables de forma automàtica de les ofertes presentades al Derivat de l’Acord 
Marc per a l’Execució d’Obres de Rehabilitació, Millora i Gran Manteniment per a les 
Instal·lacions gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d’Atraccions 
del Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A. 
 
LOT 02 AM – Obres de rehabilitació estructural, millora i gran manteniment a 
instalꞏlacions gestionades per BSM i PATSA amb VEC (abans IVA) superior a 
500.000 € 
 
Obres relatives al Projecte Executiu de consolidació-conservació estructural i 
envolupnat de l’edifici avió al Parc d’Atraccions del Tibidabo 
 
 

EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29 
 
Juny 2025 
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1 LICITACIÓ  
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1.1 Característiques del procediment de licitació 

 
A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
La necessitat a satisfer mitjançant aquesta licitació es portar a terme la intervenció estructural de 
l’edifici avió al Parc d’Atraccions del Tibidabo, consistent en la reparació, sanejament i/o reforç 
de la estructura metàl·lica i reparació del paviment i elements de fàbrica de maçoneria degradats, 
que s’assumeix que s’han produït com a conseqüència del pas del temps. El lot de l’Acord Marc 
al què correspon la present contractació és:  
 
LOT 02 – Obres de rehabilitació estructural, millora i gran manteniment a instal·lacions 
gestionades per BSM i PATSA amb VEC (abans IVA) superior a 500.000€.  
 
CPV: 45454100-5 - Trabajos de restauración.  
 

 
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.251.338,85€ (abans IVA). Desglossament: 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 
Pressupost base de licitació (sense IVA): 1.042.782,38.-€ 

Possible pròrroga No es preveuen 

Possibles modificacions (20%) 208.556,47.- € 

TOTAL 1.251.338,85.- € 

 
B.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 1.042.782,38€ (abans IVA). Desglossament: 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

OBRES DE CONSOLIDACIÓ-
CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i 
ENVOLUPANT DE L’EDIFICI AVIÓ 
AL PARC D’ATRACCIONS DEL  
TIBIDABO  

 

1.042.782,38.-€  

TOTAL 1.042.782,38.-€ 

 
D.- DURADA DEL CONTRACTE: Es fixa en onze (11) mesos.  
 
D.1.- Pròrrogues: No es preveuen.  
 
E.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona.  
 
F.- LOTS: No. 
 
G.- GARANTIA: 5% de l’import d’adjudicació.  
 
G.1.-TERMINI DE GARANTIA: 1 any.  
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Veure criteris de valoració.  
 
I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: Segons Acord Marc.  
 
J.- SOLVÈNCIA: Segons Acord Marc. 
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Adscripció de mitjans  
Les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració conforme el model que s’acompanya 
com Annex 8, en la que es comprometin, en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents 
mitjans personals i materials per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP.  
 
K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 
Termini presentació ofertes: 15 dies hàbils.  
Data límit: Segons Perfil del Contractant.  
Hora límit: Segons Perfil del Contractant.  
 
No se celebrarà acte públic d’obertura de les propostes. En qualsevol cas, l’obertura en acte 
privat de les proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el termini màxim per a la seva 
presentació.  
 
Format i lloc de presentació: A través d’un únic sobre, que s’haurà de presentar mitjançant 
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:  
 
https://seucontractacio.bsmsa.cat  
 
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de  
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes.  
 
IMPORTANT: La presentació de les propostes s’haurà de realitzar a través de l’enllaç indicat 
(https://seucontractacio.bsmsa.cat), i no a través de l’aplicatiu de presentació d’ofertes de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  
 
IMPORTANT: S’adjunta al present plec una guia d’ús de la seu de contractació electrònica on 
s’han de presentar les propostes, indicant tots els passos a seguir per a la presentació electrònica 
de les propostes.  
En cap cas, s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un altre mitjà 
que no sigui l’indicat en el present plec.  
 
L.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: Es preveuen les següents:  
 
Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte:  
 

 Incidències vinculades a la compatibilitat de l’ús habitual de la instal·lació i la operativa 
del parc de atraccions.  

 Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no es disposa 
suficient informació.  

 Imprevists relacionats amb elements ocults de l’estat actual de l’àmbit d’actuació, dels 
edificis i espais annexes, de les estructures, de les instal·lacions i/o infraestructures.  

 Mesures de Prevenció addicionals no previstes en el Projecte.  

 Per la necessitat d’ajustos o adaptacions derivada de canvis en la normativa que 
tingui impacte en l’objecte del contracte.  

 
M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES:  
 
Les propostes és presentaran en: 
 
Tres (3) Sobres:  la “documentació acreditativa dels requisits previs”  

 
 la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris que 

depenen d’un judici de valor” 
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 la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris 

quantificables mitjançant fórmules automàtiques  
 

 
El contingut dels sobres serà el següent: 
 
M.1.- CONTINGUT DEL SOBRE QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
DELS REQUISITS PREVIS. 
 
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
General  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador 
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura:  
 
SRP_ NOM EMPRESA.DOCUMENTACIO GRAL PDF (SRP, Nom empresa, 
documentació general) – un únic PDF  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document. 
 
Contingut:  
 

 L’arxiu contindrà la documentació relacionada a la clàusula 10.1. del present plec 
de clàusules particulars i altres declaracions: ANNEX 1A; ANNEX 1B; ANNEX 
1C;  

 El DEUC corresponent a l’empresa licitadora,  

 En el seu cas, el DEUC de totes les empreses que conformin la UTE, el DEUC 
de les empreses amb les que integri solvència i el DEUC de les empreses 
subcontractistes.  

 
M.2.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR: 
 
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb judici de valor  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador 
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura:  
 
SJV_ NOM EMPRESA.JUDICI VALOR.PDF (SJV, Nom empresa, judici de valor) – 
un únic PDF  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document. 
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Contingut:  

  L’arxiu contindrà la Proposta valorable mitjançant judici de valor. La proposta 
presentada haurà d’anar acompanyada d’un índex amb els enunciats coincidents 
amb els criteris de valoració mitjançant judici de valor que s’especifiquen a 
l’ANNEX 3 del present Plec de Condicions Particulars.  

 
M.3.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES 
MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 
 
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb criteris automàtics  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presentin 1 arxiu indicant aquesta 
circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura:  
 
SFA _ NOM EMPRESA. OFERTA.PDF (SFA, Nom empresa, oferta annex 2) – un 
únic PDF signat pel licitador  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document. 
 
Contingut:  

 

 L’arxiu contindrà el model de l’Annex 5 del present Plec degudament (emplenat 
i signat) i els documents acreditatius que en el mateix Annex es requereixin.  
 

N.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: Les propostes s’avaluaran d’acord 
amb els annexos relatius als criteris de valoració del Plec de Clàusules Particulars. 
 
A. OFERTA ECONÒMICA  
 
El licitador ofereix els següents preus:  
 

Concepte 
Import màxim a 
ofertar (abans 

IVA) 

OBRES CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i 
ENVOLUPANT DE L’EDIFICI AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS 
DEL TIBIDABO 

1.042.782,38 € 

TOTAL 1.042.782,38 € 

 
(Quedaran exclosos els licitadors que ofereixin un preu superior al pressupost de licitació 
o que presentin més d’un preu, també quedaran exclosos els licitadors que no segueixin 
el present model de presentació d’oferta) 
 

 
B. ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT  
 
B.1 Realització d’un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra. Realització d’un time 
lapse professional amb un lapse de preses diàries suficient per captar tota l’evolució de 
l’obra i posterior edició, muntatge i lliurament de vídeo.  
 
Realització d’un time lapse professional amb un lapse de preses diàries suficient per captar tota 
l’evolució de l’obra i posterior edició, muntatge i lliurament de vídeo.,  
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Criteri Marcar amb una X 

SI, es realitzarà un time lapse del procés d’execució de 
l’obra 

 

NO es realitzarà un time lapse del procés d’execució de 
l’obra 

 

 

El lliurament del vídeo s’aportarà abans de la certificació de la liquidació de l’obra. El 
compliment de la oferta és condició essencial del contracte.  
 
B.2. Disposició de vehicles elèctrics (cotxe, moto, patinet...) per la prestació dels serveis.  

 
El licitador es compromet a posar a disposició del contracte el següent número de 
vehicles elèctrics: 
 

Criteri Marcar amb una X 

0 vehicles elèctrics  

1 vehicle elèctric  

2 o més vehicles elèctrics  

 
La justificació de la mateixa es realitzarà amb la presentació de la factura de compra, 
renting, a nom de l’empresa o qualsevol altre documentació que ho acrediti.  
 
La justificació d’aquest apartat s’aportarà abans de la certificació de liquidació de l’obra. 
 
En cas que no es compleixi amb el què s’ha estipulat en la oferta presentada, es 
penalitzarà.  
 
B.3.- Disposició de planta de gestió/valorització a una distancia no superior a 100 km de 
l'àmbit de les obres. 
 
El licitador assenyala i per la present declara que: 
 

CRITERIS 
 

OPCIÓ 
(assenyalar amb una X l’opció 
triada) 

Utilització gestor extern amb planta situada a I' 
interval de 0 a 50 Km del punt de referencia de 
l'obra  
 

 

Utilització gestor extern amb planta situada a I' 
interval de 50 a 100 Km del punt de referencia 
de l'obra  
 

 

Si no s'indica cap situació de la planta  
 

 

 
En cas d’utilització de gestor extern, caldrà aportar adjunt a la oferta la corresponent 
declaració responsable indicant la ubicació de la planta. 
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N.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES:  
CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA.................................................................................FINS A 60 PUNTS.  
 
A. OFERTA ECONÒMICA: fins a 35 punts.  
 

L’oferta econòmica consistirà en una baixa sobre el pressupost de licitació. 
 

Concepte 
Import que 

s’ofereix (abans 
IVA) 

IVA 
Import total 

que s’ofereix 
(després IVA) 

OBRES DE CONSOLIDACIÓ-
CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i 
ENVOLUPNAT DE L’EDIFICI AVIÓ AL 
PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

 

  

 
Ponderats de la següent manera: 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 × (
𝐿− 𝑂𝑖

𝐿− 𝑂𝑚𝑖𝑛
)  

 
 On:  

 Oi = Import de l’oferta 

 Omin = Import de l’oferta mínima 

 Pi = Puntuació final 

 Pmax = Puntuació màxima 

 L = pressupost de licitació  

 
Notes explicatives per l’aplicació de la formula de valoració de les ofertes econòmiques: 
 
PRIMER.- En el cas que de l’aplicació de la fórmula següent, s’obtinguin puntuacions 
negatives, es considerarà que la puntuació obtinguda és igual a zero.  
 
SEGON.- Seran d’aplicació els següents criteris als efectes de determinar si les ofertes 
contenen valors anormals/desproporcionats: 
 

 Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors 
anormals/desproporcionats quan, el percentatge de baixa ofert sigui superior a 
la mitjana aritmètica de tots els percentatges de baixa mitjans oferts en cinc punts 
percentuals. 

 Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran 
d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

 Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial 
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.  

 Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 
es prescindirà de les dues ofertes més cares i de les dues ofertes més baixes 
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un 
diferencial superior al 5%. 

 Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) presenten en una 
licitació cadascuna la seva respectiva proposició, tan sols es té en compte pel 
càlcul d’anormalitat l’oferta més baixa d’entre les presentades per totes aquestes 
empreses.  

 L’oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa 
si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
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qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris 
dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni 
d’aplicació. 
 

Criteris de desempat: aquells previstos a l’article 147 de la LCSP 
 
B. ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: fins a 25 punts.  
B.1.- Realització d’un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra (Màxim 12  
punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteri Puntuació 

SI, es realitzarà un time lapse del procés 
d’execució de l’obra 

12 

NO es realitzarà un time lapse del 
procés d’execució de l’obra 

0 

 
B.2.- El licitador podrà presentar la disposició de vehicles elèctrics (cotxe, moto, 
patinet...) per la prestació dels serveis (Màxim 8 punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteri Puntuació 

0 vehicles elèctrics 0 

1 vehicle elèctric 4 

2 o més vehicles elèctrics 8 

 
B.3.- Disposició de planta de gestió/valorització a una distància no superior a 100 km de 
l'àmbit de les obres. (Màxim 5 punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteris Puntuació 

Utilització gestor extern amb planta situada a I' interval de 0 a 50 
Km del punt de referència de l'obra  

5  

Utilització gestor extern amb planta situada a I' interval de 50 a 
100 Km del punt de referència de l'obra  

3 

Si no s'indica cap situació de la planta  0 

 
CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES MITJANÇANT 
JUDICI DE VALOR:.....................................................FINS A 40 PUNTS  
 
1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres (0 a 20 
punts).  
 
Es puntuarà la memòria descriptiva del procés constructiu fent una comparativa de les ofertes i 
es donarà la puntuació millor a la memòria presentada pel licitador que descrigui i proposi un 
procés constructiu coherent, temporalitzat i que ofereixi informació rellevant  
per la correcta execució de l’obra.  
 
No es valoraran els cronogrames que excedeixin el màxim de fulls establerts o no siguin llegibles 
impresos en el format requerit.  
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2. Punts crítics de l’obra i propostes de millora (0 a 20 punts).  
 
Cada punt crític es valorarà amb un coeficient entre 0 i 1 en funció de la rellevància dels punts 
identificats i el seu impacte negatiu sobre l’execució de l’obra a nivell temporal, econòmic, de 
qualitat o seguretat. Tanmateix, es valorarà amb un coeficient entre 0 i 1, les propostes de millora 
en funció de la seva idoneïtat per mitigar i/o eliminar els riscos identificats associats a aquestes. 

Finalment, es ponderarà entre totes les ofertes donant la millor puntuació a qui obtingui 
la màxima suma de coeficients i la resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment a la 
suma de llurs coeficients. No es valorarà informació no rellevant. 
 
NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador 
obtingui vint (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis 
de valor. 
 

O.- COMPONENTS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:  
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres: 
 

President/a: Sr. Xavier Pascual i Prat, Director Corporatiu Serveis Tècnics de 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona en qui delegui. 
 

Secretari: Sr. Adrià Garcia Jimenez Cap Àrea de Serveis Jurídics a la 
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, SA o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Sr. Jorge Linares Roger, Cap Àrea Projectes Serveis Tècnics de 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona en qui delegui. 
 

Vocal: Sra. Montserrat Escrig Mayordomo, Cap Àrea Projectes Serveis 
Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona en qui 
delegui. 

Vocal: Sr. Jesus Reyes Garcia, Cap Àrea Projectes Serveis Tècnics de 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona en qui delegui. 
 

Vocal: Joan Canals Daurella, Cap Unitat d’Administració Econòmica de 
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona en 
qui delegui. 
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1.2  Empreses presentades a la licitació 

1 CONSTRUCTURA CARDONER, SA 

2 CONSTRUCCIONES FERTES, SL 

3 VORACYS, SL 

4 OBRES I CONTRACTES PENTA SA 

5 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 

6 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. 
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2 PROPOSTA TÈCNICA I/O REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ 

DEPENGUI DE JUIDICIS DE VALOR (SOBRE 2) 
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2.1  Criteris avaluables a partir de judicis de valor 

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la 
valoració de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents: 
 

CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES 
MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:.....................................................FINS A 40 PUNTS 

 
1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres 
(0 a 20 punts).  
 
Es puntuarà la memòria descriptiva del procés constructiu fent una comparativa de les 
ofertes i es donarà la puntuació millor a la memòria presentada pel licitador que descrigui 
i proposi un procés constructiu coherent, temporalitzat i que ofereixi informació rellevant 
per la correcta execució de l’obra.  
 
No es valoraran els cronogrames que excedeixin el màxim de fulls establerts o no siguin 
llegibles impresos en el format requerit.  
 
El procés constructiu s’haurà de resumir en un màxim de tres (3) fulls DIN-A4, a lletra 
Arial 10.  
El cronograma es limita a un màxim d’un (1) full A3 i caldrà es el cos de la lletra sigui 
llegible 
 
2. Punts crítics de l’obra i propostes de millora (0 a 20 punts).  
 
Cada punt crític es valorarà amb un coeficient entre 0 i 1 en funció de la rellevància dels 
punts identificats i el seu impacte negatiu sobre l’execució de l’obra a nivell temporal, 
econòmic, de qualitat o seguretat. Tanmateix, es valorarà amb un coeficient entre 0 i 1, 
les propostes de millora en funció de la seva idoneïtat per mitigar i/o eliminar els riscos 
identificats associats a aquestes. Finalment, es ponderarà entre totes les ofertes donant 
la millor puntuació a qui obtingui la màxima suma de coeficients i la resta d’ofertes es 
puntuaran proporcionalment a la suma de llurs coeficients. No es valorarà informació no 
rellevant.  
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN-A4, a lletra Arial 10. 
 
NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador 
obtingui vint (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis 
de valor. 
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INFORME FINAL DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE 
L’EDIFICI AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

 

2.2 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per 
apartats 

 

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions 
parcials de les valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i 
admeses, seguint l’esquema de la licitació. 
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Licitador: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

Oferta núm: 1

14,25

Num Fulls:

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE L’EDIFICI 

AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO
EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

31,75
Valoració tècnica total:

1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

INFORMACIÓ PRELIMINAR
Fa una breu menció inicial indicant les fases previstes per a la realització dels treballs.
Seguidament fa una expilació detallada del procés constructiu.
Finalment aporta informació referent a la metodologia per a la realització del pla de treball, indicant que es 
preveu una punta de 14 treballadors.
Aporta quadre d'equips previstos i gràfiques de la evolució temporal dels equips previstos per realitzar els 
treballs.

Estableix el compromís de poder treballar en dies festius o en dies que el Parc estigui tancat, per minimitzar 
les afectacions al servei i assolir el termini establert.

Pel que fa al Pla d'Obres està desenvolupat en 92 tasques, indicant les següents dades:
Data d'inici prevista d'obres: --
Data finalització prevista d'obres: --
Duració de l'obra: 233 dies / 48 setmanes / 11 mesos

El pla d'obres està dividit en 5 fases de treball més una fase prèvia de treballs administratius i tasques prèvies, 
i una fase final de tasques de finalització dels treballs.

S'identifiquen les precedències i dependències entre activitats, així com el camí crític.

VALORACIÓ
La informació aportada s'ajusta als requeriments del Plec de Clàusules Particulars en quant al contingut i 
nombre de pàgines.

La part escrita reflecteix el coneixement dels treballs a executar pel detall en la descripció de cada una de les 
fases pels treballs previstos.

Pel que fa al Pla d'Obres té un bon nivell de definició, s'indiquen la durada de cada tasca i les seves 
precedències i s'estableix amb claredat el camí crític. Les precedències indicades són viables.
Contempla la totalitat de les actuacions necessàries per realitzar la obra. 

PUNTS FORTS
- Procés constructiu definit amb detall.
- Establir compromís de possibilitat de treball en dies festius o en dies que el Parc està tancat per assolir 
termini dels treballs. 

MANCANCES
En la part escrita:
- Fer menció los possibles afectacions a la resta del parc.
- Fer menció a la possibilitat de parades puntuals dels treballs i la seva gestió.

En el Pla d'Obres:
- Previsió d'aturada dels treballs.
- Definició de les tasques finals menys desenvolupada que altres ofertes que inclouen (període d'imprevistos, 
documentació as-built, posada en marxa, neteja...)

CONCLUSIÓ FINAL
Per aquests motius aquesta oferta ha obtingut una puntuació mitja-alta. 
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17,50

Num Fulls: 2

L’equip licitador ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Seguretat dels treballadors i minimització d’afectacions a usuaris del Parc, principalment pel que fa a l’aplec 
de material o runes, el trobar-se en un entorn naturalitzat o el risc d’incendi. El licitador proposa realitzar 
l’aplec de materials i runes dins l’àmbit d’obra, tapant aquells elements que puguin generar pols amb lones, 
sectoritzant les zones d’execució amb tanca metàl·lica opaca i comptarà amb un equip de neteja de 2 operaris 
que netejaran i recolliran 1 cop al dia. Per fer front als sorolls, es planificaran les activitats i no s’utilitzaran 
varies maquines sorolloses de manera simultània. Es realitzarà una formació específica en prevenció 
d’incendis. Es comptarà amb un operari senyalista per gestionar l’accés a obra.

2.- Subministrament de materials. El licitador es compromet a realitzar les comandes una setmana després de 
l’adjudicació per fer front a possibles trencaments d’estoc. Adjunta també cartes de compromís dels 
subministradors i compta amb proveïdors addicionals i alternatius, això com consensuarà marques 
alternatives, si s’escau, amb la DF i BSM. Es disposarà a obra o taller de tot el material necessari pe a 1 o 2 
setmanes d’execució.

3.- Compliment del termini d’execució, ajustat a 11 mesos. El licitador indica que seran crítics els treballs de 
preparació entre fases i proposa adoptar la metodologia LEAN per desenvolupar el seguiment de planificació. 
Proposa 3 tipus de sessions Lean: anàlisi del procés d’execució, adequació i complementació un cop es treballi 
amb l’equip i un model final per aprovar amb la DF. S’adoptaran mesures pull-planning, sistemes de 
planificació col·laborativa i metodologia Last Planner System (LPS).

4.- Impermeabilització de les cobertes i paraments. El licitador es compromet a realitzar una mostra prèvia 
amb diferents tipus d’impermeabilització, i proposa pigmentar la capa inerior aplicada amb rodet o 
polvoritzador per identificar fàcilment els punts on la impermeabilització no hagi estat ben aplicada. Indica en 
la seva proposta tots els materials previstos per a cada un dels àmbits i juntes a impermeabilitzar.

5.- Neteja i protecció d’elements metàl·lics. El licitador proposa l’ús de productes específics i l’aplicació 
d’imprimació prèvia, imprimació intermitja i acabat amb capa de pintura Sikagard 62.

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec. 

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació alt i es presenten en un bon ordre de rellevància. 

El nivell de detall i concreció en la descripció dels punts i les propostes de minimització ha estat alt, tot i que 
alguns punts son punts genèrics que valdrien per a altres obres similars, com per exemple la neteja i protecció 
d’elements metàl·lics. 

Respecte els punts crítics que han detectat altres equips ha mancat identificar altres aspectes més rellevants 
com poden ser la presència d’elements amb valor històric patrimonial a reubicar i les feines a la sala dels 
autòmates. 

Per tot això i perquè altres equips han identificat i detallat punts crítics i propostes de minimització amb més 
detall, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:

2 Punts crítics de l’obra i propostes de millora
(Fins 20 punts)
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Licitador: CONSTRUCCIONES FERTES, SL

Oferta núm: 2

16,50

Num Fulls: 3+1

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE L’EDIFICI 

AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO
EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

34,50
Valoració tècnica total:

1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

INFORMACIÓ PRELIMINAR
Inicialment indica que la durada dels treballs establerta al Plec es molt ajustada, encara que preveu un temps 
per absorbir imprevistos, que en cas de no ser necessari es podria reduir el termini a 10,5 mesos.
Seguidament fa una breu menció inicial indicant les fases previstes per a la realització dels treballs.
Posteriorment fa menció a la metodologia per a la realització del pla de treball
Finalment fa una expilació detallada del procés constructiu així com descripció dels processos constructius de 
les principals activitats.

Pel que fa al Pla d'Obres està desenvolupat en 92 tasques, indicant les següents dades:
Data d'inici prevista d'obres: --
Data finalització prevista d'obres: --
Duració de l'obra: 48 setmanes / 11 mesos

El pla d'obres està dividit en 5 fases de treball més una fase prèvia de treballs administratius i tasques prèvies, 
i una fase final de tasques de finalització dels treballs.

S'identifiquen les precedències i dependències entre activitats, així com el camí crític.

VALORACIÓ
La informació aportada s'ajusta als requeriments del Plec de Clàusules Particulars en quant al contingut i 
nombre de pàgines.

La part escrita reflecteix el coneixement dels treballs a executar pel detall en la descripció de cada una de les 
fases pels treballs previstos.

Pel que fa al Pla d'Obres té un bon nivell de definició, s'indiquen la durada de cada tasca i les seves 
precedències i s'estableix amb claredat el camí crític. Les precedències indicades són viables.
Contempla la totalitat de les actuacions necessàries per realitzar la obra. 

PUNTS FORTS
- Procés constructiu definit amb detall
- Establir una durada prevista dels treballs de 10,5 mesos sense tenir en compte possibles imprevistos que 
puguin sorgir. 

En el Pla de Treballs:
- Tasques finals desenvolupada que inclou (període d'imprevistos, documentació as-built, posada en marxa, 
neteja...)

MANCANCES
En la part escrita:
- Fer menció los possibles afectacions a la resta del parc.
- Fer menció a la possibilitat de parades puntuals dels treballs i la seva gestió.
- Establir compromís de possibilitat de treball en dies festius o en dies que el Parc està tancat per assolir 
termini dels treballs. 

En el Pla d'Obres:
- Previsió d'aturada dels treballs.
- Definició de les tasques finals menys desenvolupada que altres ofertes que inclouen (període d'imprevistos, 
documentació as-built, posada en marxa, neteja...)

CONCLUSIÓ FINAL
Per aquests motius aquesta oferta ha obtingut una puntuació mitja-alta. 
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18,00

Num Fulls: 2

2 Punts crítics de l’obra i propostes de millora
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

L’equip licitador ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Afectació a l’activitat del parc. El licitador proposa optimitzar els horaris de treballs sorollosos i moviment de 
materials, fora de les hores punta de visitants, el subministrament es realitzarà a primera hora amb presència 
d’un tècnic senyalista, no es faran treballs ni subministraments en caps de setmana i es planificaran les 
tasques de major impacte per executar-les els mesos de menor afluència. Les zones d’abassagament estaran 
lluny de la vista dels usuaris i fora del pas habitual, s’executarà un recinte provisional d’obra tancat amb un 
sistema robust amb tanques tipus Pegaso, pladur de reforç i vinil exterior. S’instal·laran envans provisionals 
per minimitzar impacte acústic i s’utilitzaran sistemes fonoabsorvents mòbils.  Per controlar la pols, es cobriran 
amb lones els punts de runa i abassegament, es disposarà d’una persona assignada només a supervisar el 
correcte estat de les cobertes i garantir que es tapen tots els punts possibles de generació de pols.

2.- Accessos vehicles d’obra. El licitador proposa que la ruta d’accés es realitzi per la porta “Camí del Cel del 
Tibidabo” en horari de 7 a 8:30h amb personal senyalitzador. Per la ruta de sortida proposa sortir per la Plaça 
del Tibidabo, tot i que es poden generar interferències i aquesta sortida compta amb girs ajustats i gàlib reduït, 
pel que proposa utilitzar -amb autorització prèvia en cada cas- com a sortida alternativa el “Camí del Cel del 
Tibidabo” en direcció contrària a l’habitual, supervisada en tot moment per dos usuaris. L’equip indica que farà 
servir vehicles que puguin circular sense limitacions derivades del gàlib.

3.- Seguretat en treballs d'altura i manipulació de materials. El licitador es compromet a redactar un pla de 
seguretat específic amb sistemes homologats anticaigudes i malles dobles, es realitzarà una formació específica 
als treballadors amb sessions formatives en riscos laborals i manipulació segura d’estructures metàl·liques, 
realitzarà inspeccions periòdiques per part d’una empresa auditora externa que les documentarà detalladament 
i comptarà amb equips i operaris amb experiència contrastada en treballs en altura que comptaran amb 
formació tècnica.

4.- Impacte en els terminis per tasques complexes, especialment per la reconstrucció de la cúpula i el reforç de 
voladissos. El licitador proposa comptar amb una planificació detallada, dividida en subfases especifiques, amb 
deadlines intermedis estrictes i un cronograma detallat amb terminis parcials, per tal d’assegurar l’execució 
òptima, definint punts de control per avaluar avanços i anticipar desviacions. Proposa comptar amb recursos 
addicions (humans i tècnics) en moments crítics del projecte, personal especialitat i maquinària addicional. Es 
duran a terme reunions setmanals on es revisarà el cronograma inicial i es realitzaran els ajustos necessaris, 
generarà informes detallats de cada reunió. S’utilitzaran materials optimitzats, productes amb temps de curat 
ràpid, que redueixi temps d’espera entre fases, mantenint alta durabilitat i resistència. Es mantindrà en tot 
moment estoc de materials clau.

5.- Conservació i restauració d'elements existents i catalogats. El licitador es compromet a comptar amb 
personal especialitzat en restauració amb experiència prèvia en tractament de materials històrics i 
arquitectònics, realitzarà una documentació exhaustiva amb registres dels materials utilitzats, es protegiran els 
elements en espais habilitats específicament per això i es duran a terme proves exhaustives de qualitat i 
funcionament dels materials a posteriori per garantir que els elements restaurant compleixen amb els 
requeriments estètics i estructurals del projecte, documentant els resultats.

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec.

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació molt alt i es presenten en un bon  ordre de 
rellevància. El nivell de detall i concreció en la descripció dels punts i les propostes de minimització ha estat 
molt alt. 

Respecte els punts crítics que ha detectat un altre equip ha mancat identificar altres aspectes rellevants com 
poden ser propostes per reubicar els elements protegits en el mateix àmbit, per tal de no malmetre’ls en el 
trasllat.

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació molt alta en aquest apartat.

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
Data: 16-06-2025 11:27:42

Signat per: XAVIER PASCUAL PRAT
Data: 16-06-2025 18:53:50

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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Licitador: VORACYS, SL

Oferta núm: 3

15,00

Num Fulls: 2+1

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE L’EDIFICI 

AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO
EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

31,75
Valoració tècnica total:

1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

INFORMACIÓ PRELIMINAR
Inicialment fa una breu menció inicial indicant les fases previstes per a la realització dels treballs.
Seguidament fa una expilació detallada del procés constructiu.
Finalment fa menció a la durada dels treballs, indicant que els treballs efectius són de 8 mesos degut a la 
parada estival per l'obertura del Parc.

Pel que fa al Pla d'Obres està desenvolupat en 103 tasques, indicant les següents dades:
Data d'inici prevista d'obres: --
Data finalització prevista d'obres: --
Duració de l'obra: 226 dies / 48 setmanes / 11 mesos

El pla d'obres està dividit en 5 fases de treball més una fase prèvia de treballs administratius i tasques prèvies, 
i una fase final de tasques de finalització dels treballs.

S'identifiquen les precedències i dependències entre activitats, així com el camí crític.

VALORACIÓ
La informació aportada s'ajusta als requeriments del Plec de Clàusules Particulars en quant al contingut i 
nombre de pàgines.

La part escrita reflecteix el coneixement dels treballs a executar pel detall en la descripció de cada una de les 
fases pels treballs previstos.

Pel que fa al Pla d'Obres té un bon nivell de definició, s'indiquen la durada de cada tasca i les seves 
precedències i s'estableix amb claredat el camí crític. Les precedències indicades són viables.
Contempla la totalitat de les actuacions necessàries per realitzar la obra. 

PUNTS FORTS
- Procés constructiu definit amb detall.
- Tenir previst l'aturada estival dels treballs, amb un termini efectiu de 8 mesos.

MANCANCES
En la part escrita:
- Fer menció a metodologia per a la realització del Pla de Treball.
- Fer menció los possibles afectacions a la resta del parc.
- Establir compromís de possibilitat de treball en dies festius o en dies que el Parc està tancat per assolir 
termini dels treballs. 

En el Pla d'Obres:
- Definició de les tasques finals menys desenvolupada que altres ofertes que inclouen (període d'imprevistos, 
documentació as-built, posada en marxa, neteja...)

CONCLUSIÓ FINAL
Per aquests motius aquesta oferta ha obtingut una puntuació mitja-alta. 

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
Data: 16-06-2025 11:27:42

Signat per: XAVIER PASCUAL PRAT
Data: 16-06-2025 18:53:50

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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16,75

Num Fulls: 2

2 Punts crítics de l’obra i propostes de millora
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

L’equip licitador ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Millora de la durabilitat dels tancaments d’obra. El projecte preveu un tancat perimetral amb tanca 
metàl·lica opaca, revestida amb guix laminat i un vinil col·locat a sobre, aquest tancament al estar ubicat a 
l’exterior es pot malmetre. El licitador proposa col·locar lones amb les mateixes imatges previstes en el vinil, 
sobre tanques de xapa opaca sense col·locar el cartró-guix que facilitaran la mobilitat d’aquests tancaments al 
ser més lleugers. Caldria verificar que aquesta proposta no empitjora la disminució de soroll de la obra. 

2.- Millora de la protecció de l'atracció "El Viking", ja que la plataforma elevadora s’ubicarà a prop. El licitador 
proposa col·locar un tancament provisional mentre durin els treballs al voladís, amb tanques tipus rivisa i, si es 
considera oportú, new jerseys de formigó, per tal de deixar protegida l’atracció.

3.- Priorització del pla de cales i enderrocs previs, ja que les intervencions estructurals s’han plantejat 
mitjançant visites prèvies in-situ mentre es mantenia l’activitat al parc, el que ha dificultat els treballs 
d’inspecció. El licitador proposa realitzar a l’inici de les feines una inspecció completa per tal d’adaptar a les 
necessitats existents el projecte, si s’escau, i evitar impactes en el termini d’obra. El licitador comptarà amb un 
tècnic cap de producció que documentarà tot l’escandall de l’estrat de l’estructura metàl·lica resultant. Es 
proposa de realitzar totes les cales en inspecció inicial, i no realitzar-les per fases.

4.- Protecció de la cúpula enfront a l’aigua. El licitador tindrà a disposició de la DF, BSM i PATSA els mitjans 
humans necessaris per a la concepció o construcció d’una estructura auxiliar de cobriment, o qualsevol altra 
solució acordada per evitat l’entrada provisional d’aigua durant els treballs d’enderroc de la cúpula.

5.- Treballs previs a la sala d’autòmates, d’embalatge dels elements i trasllat a una ubicació diferent durant les 
obres. El licitador proposa realitzar els treballs d’embalatge amb vel de polietilè gruixut, com s’indica en 
projecte, i proposa que -prèvia validació de la DF i propietat- habilitar un espai dins de la mateixa sala, fora de 
la zona principal d’actuació, on deixar els elements protegits per tal de minimitzar la manipulació i el seu 
trasllat. Aquest àmbit quedarà protegit amb un tancament perimetral temporal de cartó-guix.

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec.

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació alt al tipus d’obra que es durà a terme i es 
presenten en un bon ordre de rellevància. 

El nivell de detall i concreció en la descripció dels punts i les propostes de minimització ha estat alt. 

Respecte els punts crítics que han detectat altres equips ha mancat identificar altres aspectes més rellevants 
com poden ser la minimització d’interferències amb l’activitat usual del parc, els seus visitats i altres obres, o 
fer front als terminis d’execució reduïts, especialment pel que fa a les tasques més complexes de projecte.

Per tot això i perquè altres equips han identificat i detallat punts crítics i propostes de minimització amb més 
detall, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
Data: 16-06-2025 11:27:42

Signat per: XAVIER PASCUAL PRAT
Data: 16-06-2025 18:53:50

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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Licitador: OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Oferta núm: 4

12,50

Num Fulls: 3+1

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE L’EDIFICI 

AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO
EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

26,50
Valoració tècnica total:

1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

INFORMACIÓ PRELIMINAR
La informació l'estructura en els següents apartats:
1. Procés constructiu i fases. Fent menció detallada de les fases i treballs previstos.
2. Equips de treball proposats. Indicant que els operaris propis disposen de gran experiència en treballs 
d'aquest tipus.
3. Mitjans auxiliars i maquinària utilitzats. Indicant que la maquinària serà el més petita possible per no 
obstaculitzar el pas de vehicles i persones.
4. Activitats o actuacions per minimitzar afectacions a la resta d'espais. Fent menció a propostes de 
minimització per les afectacions a la resta d'espais.
5. Cronograma de l'obra. On es fa una breu menció a la metodologia per elaboració del Pla d'Obres.

Pel que fa al Pla d'Obres està desenvolupat en 78 tasques, indicant les següents dades:
Data d'inici prevista d'obres: 10/03/2025
Data finalització prevista d'obres: 02/03/2026
Duració de l'obra: 240 dies / -- setmanes / 11 mesos

El pla d'obres està dividit en 5 fases de treball més una fase prèvia de treballs administratius i tasques prèvies, 
i una fase final de tasques de finalització dels treballs.

S'identifiquen les precedències i dependències entre activitats, així com el camí crític.

VALORACIÓ
La informació aportada s'ajusta als requeriments del Plec de Clàusules Particulars en quant al contingut i 
nombre de pàgines.

La part escrita reflecteix el coneixement dels treballs a executar pel detall en la descripció de cada una de les 
fases pels treballs previstos.

Pel que fa al Pla d'Obres té un bon nivell de definició, s'indiquen la durada de cada tasca i les seves 
precedències i s'estableix amb claredat el camí crític. Les precedències indicades són viables.
Contempla la totalitat de les actuacions necessàries per realitzar la obra. 

PUNTS FORTS
- Procés constructiu definit amb detall.
- Fer menció a actuacions per minimitzar afectacions a la resta d'espais.

MANCANCES
En la part escrita:
- Metodologia per a la realització del Pla de Treball molt breu. Manca informació referent a rendiments i 
coeficients reductors, camí crític i dependències.
- Fer menció a la possibilitat de parades puntuals dels treballs i la seva gestió.
- Establir compromís de possibilitat de treball en dies festius o en dies que el Parc està tancat per assolir 
termini dels treballs. 

En el Pla d'Obres:
- Previsió d'aturada dels treballs.
- Definició de les tasques finals menys desenvolupada que altres ofertes que inclouen (període d'imprevistos, 
documentació as-built, posada en marxa, neteja...)

CONCLUSIÓ FINAL
Per aquests motius aquesta oferta ha obtingut una puntuació mitja. 

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
Data: 16-06-2025 11:27:42

Signat per: XAVIER PASCUAL PRAT
Data: 16-06-2025 18:53:50

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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14,00

Num Fulls: 2

VALORACIÓ:

2 Punts crítics de l’obra i propostes de millora
(Fins 20 punts)
L’equip licitador ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Interferències amb les obres en curs o projectades al costat dels treballs. El licitador proposa realitzar 
reunions setmanals amb la resta d’encarregats i tècnics de les obres en curs per realitzar una planificació 
conjunta, establir dies i hores d’entrada de materials, planificar les zones de pas d’usuaris i visitants, comptar 
amb personal d’obra uniformat i identificat i assignat a un responsable de la senyalització i la gestió del trànsit.

2.- Molèsties de pols, soroll i vibracions  durant les obres. El licitador proposa utilitzar maquinaria insonoritzada 
i homologada, fer un seguiment dels nivells sonors amb sonometries periòdiques, lectures diàries de 
mesurador de partícules, fer ús d’elements pre-muntats sempre que sigui possible i comptar amb un operari 
per a la neteja i aspiració continua de les zones de treball.

3.- Seguretat usuaris i treballadors del parc. El licitador es compromet a realitzar una planificació conjunta 
amb la DF dels tancaments de cada fase de treball, designarà personal per revisar diàriament les tanques i 
cartells instal·lats i adaptaran el calendari i horaris establerts per causar les mínimes interferències. Comptarà 
amb un servei d’urgències per solucionar qualsevol problema.

4.- Treballs de consolidacions estructurals. El licitador proposa comptar amb un tècnic especialista 
d’estructures, actualitzar i adaptar setmanalment el pla de treball i l’equip per complir amb els terminis, portar 
els perfils metàl·lic mecanitzats de taller i apuntalar les estructures colindants afectades.

5.- Protecció d’elements patrimonials. El licitador indica que es especialista en treballs patrimonials, ja que 
actualment son els mantenidors de Monuments de l’Ajuntament de Barcelona, es realitzarà en cada fase de 
treball un dossier amb fotos de l’inici i cronograma de fotos del procés i que els treballs d’embalatge complert i 
el transport del Parc del Museu d’Autòmats el realitzarà personal especialista.

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec. 

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació mitjà al tipus d’obra que es durà a terme, tot i 
que alguns d’ells son de caire genèric per a qualsevol obra, i es presenten en un bon ordre de rellevància/es 
podrien presentar en un millor odre de rellevància. 

El nivell de detall i concreció en la descripció dels punts i les propostes de minimització ha estat mitjà. 

Respecte els punts crítics que han detectat altres equips ha mancat identificar altres aspectes més rellevants 
com poden ser el compliment en els terminis d’execució, especialment en tasques complexes, o la implantació 
i els tancaments de l’obra.

Per tot això i perquè altres equips han identificat i detallat punts crítics i propostes de minimització amb més 
detall, aquest equip ha obtingut una puntuació intermitja en aquest apartat.

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
Data: 16-06-2025 11:27:42

Signat per: XAVIER PASCUAL PRAT
Data: 16-06-2025 18:53:50

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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Licitador: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL

Oferta núm: 5

12,00

Num Fulls: 3+1

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE L’EDIFICI 

AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO
EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

28,50
Valoració tècnica total:

1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

INFORMACIÓ PRELIMINAR
Inicialment indica que el termini previst per a la realització dels treballs és de 10 mesos i que es realitzarà en 5 
fases.
Justificada aquesta reducció termini en els següents punts:
1. Estudi d'horaris del Parc.
2. Execució dels treballs en cap de setmana.
3. Proposta de treballs dels mesos de setembre2025  a juny 2026, fent breu menció al procés constructiu de 
cada fase.
4. Experiència en obres de caire similar.
5. Coordinació i col·laboració amb BS; i DF.
6. La proposa de treballs per fases permet bloquejar únicament 1 atracció en cada fase i assegurar 
accessibilitat a la resta d'atraccions.
7. Rendiments.
8. Proposta d'equips de treball.

Pel que fa al Pla d'Obres està desenvolupat en 110 tasques, indicant les següents dades:
Data d'inici prevista d'obres: 28/08/2025
Data finalització prevista d'obres: 29/06/2026
Duració de l'obra: 286 dies / 43 setmanes / 11 mesos
El pla d'obres està dividit en 5 fases de treball més una fase prèvia de treballs administratius i tasques prèvies, 
i una fase final de tasques de finalització dels treballs.
S'identifiquen les precedències i dependències entre activitats, així com el camí crític.

VALORACIÓ
La informació aportada s'ajusta als requeriments del Plec de Clàusules Particulars en quant al contingut i 
nombre de pàgines.

La part escrita reflecteix el coneixement dels treballs a executar. 

Pel que fa al Pla d'Obres té un bon nivell de definició, s'indiquen la durada de cada tasca i les seves 
precedències i s'estableix amb claredat el camí crític. Les precedències indicades són viables.
Contempla la totalitat de les actuacions necessàries per realitzar la obra. 

PUNTS FORTS
- Estudi de condicionants del Parc (horaris, mesos de més afluència)
- Fer menció a actuacions per minimitzar afectacions a la resta d'espais.

MANCANCES
En la part escrita:
- Procés constructiu poc detallat.
- Fer menció a la possibilitat de parades puntuals dels treballs i la seva gestió.
- Explicació detallada dels coeficients reductors obtinguts i per assolir reducció de termini.

No s'ha valorat la següent informació per no aportar valor:
5. Coordinació i col·laboració amb BSM i DF, donat que la coordinació i col·laboració cal realitzar-les com a 
pràctica habitual en qualsevol treball.

En el Pla d'Obres:
- Previsió d'aturada dels treballs.
- Definició de les tasques finals menys desenvolupada que altres ofertes que inclouen (període d'imprevistos, 
documentació as-built, posada en marxa, neteja...)

CONCLUSIÓ FINAL
Per aquests motius aquesta oferta ha obtingut una puntuació mitja. 

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
Data: 16-06-2025 11:27:42
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16,50

Num Fulls: 2,00

VALORACIÓ:

2 Punts crítics de l’obra i propostes de millora
(Fins 20 punts)
L’equip licitador ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Termini i planificació. El licitador proposa iniciar les feines al setembre, un poc el parc minimitza la seva 
activitat, indica que adjunta en un altre punt la planificació de l’obra, dividida en 5 fases. Aquest punt es 
presenta amb un baix nivell de detall.

2.- Treballs delicats al projecte (Museu dels Autòmats, Cúpula, Voladís, etc.).. El licitador es compromet a 
comptar amb un equip altament qualificat i amb experiència en edificis catalogats, disposant dins del propi 
equip d’un restaurador.

3.- Convivència amb el Tibidabo. El licitador proposa realitzar els tancaments d’obra per a les diferents fases 
tal i com es preveu en projecte, comptarà amb un responsable de coordinació amb el Parc, realitzarà un 
control de les instal·lacions afectades en les diferents intervencions i es compromet a no afectar a més d’1 
atracció per fase.

4.- Implantació / Accessos. El licitador proposa un canvi en els accessos pels vehicles d’obra, realitzant l’accés 
pel Camí del cel. Per a les actuacions amb plataformes elevadores, es proposa col·locar tancaments fixes en la 
zona de col·locació de la plataforma per poder treballar. Es proposa col·locar tancament provisionals no fixes 
que es permeti fer ús mentre es treballa i que es retirin durant els dies que no es treballa en obra.

5.- Mesures de seguretat en vers a possibles incendis. El licitador es compromet a redactar un Pla de 
Prevenció i Extinció d’incendis durant les obres, reflectint els possibles perfils dels incendis en el Pla 
d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient. Es protegiran contra incendis els materials inflamables, es 
planteja el procediment a seguir quan es realitzin soldadures, indica que estarà prohibit llençar objectes 
encesos, que l’encarregat realitzarà una inspecció diària de l’àmbit i es duran a terme campanyes de 
conscienciació. 

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec. 

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació molt alt al tipus d’obra que es durà a terme i es 
presenten en un bon ordre de rellevància/es podrien presentar en un millor odre de rellevància. 

El nivell de detall i concreció en la descripció dels punts i les propostes de minimització ha estat mitjà, tot i que 
alguns punts son punts genèrics que valdrien per a altres obres similars. 

Respecte els punts crítics que han detectat altres equips ha mancat identificar altres aspectes més rellevants 
com poden ser possibles mancances d’estoc i problemes amb els subministraments de materials o les 
dificultats derivades de realitzar treballs en altura.

Per tot això i perquè altres equips han identificat i detallat punts crítics i propostes de minimització amb més 
detall, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.
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Licitador: CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.

Oferta núm: 6

11,75

Num Fulls: 3+1

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE L’EDIFICI 

AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO
EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

29,75
Valoració tècnica total:

1. Memòria descriptiva del pla de treball, procés constructiu i cronograma d’obres
(Fins 20 punts)

VALORACIÓ:

INFORMACIÓ PRELIMINAR
Inicialment fa una breu menció del treballs previstos.
Seguidament indica les fases previstes per a la realització dels treballs.
Posteriorment fa menció al procés constructiu de cada una de les fases.
A continuació mostra un quadre amb els mitjans auxiliars i maquinària previstos.
Finalment fa una menció descriptiva de la informació que figura en el Pla d'Obres.

Pel que fa al Pla d'Obres està desenvolupat en 240 tasques, indicant les següents dades:
Data d'inici prevista d'obres: 03/03/2025
Data finalització prevista d'obres: 30/01/2026
Duració de l'obra: 226 dies / -- setmanes / 10 mesos

El pla d'obres està dividit en 5 fases de treball més una fase prèvia de treballs administratius i tasques prèvies, 
i una fase final de tasques de finalització dels treballs.

S'identifiquen les precedències i dependències entre activitats, així com el camí crític.

VALORACIÓ
La informació aportada s'ajusta als requeriments del Plec de Clàusules Particulars en quant al contingut i 
nombre de pàgines.

La part escrita reflecteix el coneixement dels treballs a executar, encara que només fa menció a les fases 
previstes, breu descripció del procés constructiu i menció de mitjans auxiliars i maquinària previstos.

Pel que fa al Pla d'Obres té un bon nivell de definició, s'indiquen la durada de cada tasca i les seves 
precedències i s'estableix amb claredat el camí crític. Les precedències indicades són viables.
Contempla la totalitat de les actuacions necessàries per realitzar la obra. 

PUNTS FORTS
- Fer menció detallada als mitjans auxiliars i maquinària previstos.

MANCANCES
En la part escrita:
- Procés constructiu poc detallat.
- Fer menció a la possibilitat de parades puntuals dels treballs i la seva gestió.
- Explicació detallada que permeti justificar la reducció de termini.
- Explicació referent a coeficients reductors, camí crític i dependències.

En el Pla d'Obres:
- El format presentat fa difícil la comprensió en format imprès per tenir una lletra massa petita.
- Previsió d'aturada dels treballs.

CONCLUSIÓ FINAL
Per aquests motius aquesta oferta ha obtingut una puntuació mitja. 

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
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18,00

Num Fulls: 2,00

VALORACIÓ:

2 Punts crítics de l’obra i propostes de millora
(Fins 20 punts)
L’equip licitador ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Zona en ús i funcionament els caps de setmana. El licitador proposa deixar el cap de setmana tots els 
espais perfectament nets i recollits, tancats hermèticament als visitants. Es reforçaran els elements de 
seguretat per a la protecció col·lectiva de usuaris i treballadors, ubicant una tanca metàl·lica en cada sector i 
fase d’obra, de 2m d’alçada revestida i serigrafiada segons imatges adjuntes. En la implantació de la zona 
exterior es col·locarà una tanca ben fixada amb tensors i ancoratges. Dues setmanes abans de l’inici de les 
feines es repartiran circulars informatives a l’accés del Parc. Es senyalitzarà provisionalment la circulació per 
facilitar els recorreguts per l’entorn del recinte afectat. Es designarà un coordinador entre les diferents etapes i 
sectors i es programaran reunions periòdiques per disposar dels millors itineraris pels visitants.

2.- Implantacions provisionals d’obra. El licitador adjunta imatges de les diferents zones d’implantació 
provisional en cinc etapes. A mesura que s’avanci a la següent fase, aquestes zones es traslladaran de manera 
coordinada en horari tancat. S’implementarà un pla específic de compres i gestió de residus, per tal de reduir 
significativament la necessitat de grans superfícies per al magatzematge de materials nous i de residus.

3.- Execució simultània en part de les actuacions. El licitador indica que treballarà amb diferents equips de 
treball simultàniament, treballaran sota la coordinació de l’encarregat i el cap d’obra, es revisarà la planificació 
diàriament, en cas de patir desviaments s’afegiran equips de treball o es doblaran torns i es comptarà amb un 
equip addicional de pintors, enderrocadors i paleteria -sent les principals partides d’obra-, garantint un 
recolzament extra de més de la meitat de la obra.

4.- Previsió en el pla de compres i comandes de materials. El licitador proposa establir unes fites per garantir 
els terminis de subministrament, s’utilitzaran els magatzems propis per emmagatzemar els productes 
necessaris i a reutilitzar mentre no estiguin a l’obra i faran servir els vehicles de transport per tal de complir 
amb els terminis previstos.

5.- Rehabilitació d’elements arquitectònics singulars. El licitador proposa la implementació d’un protocol 
d’actuació conformat per inspecció detallada i la documentació fotogràfica i digital dels elements a rehabilitar, 
farà servir materials compatibles amb les estructures originals, comptaran amb equips especialitzats en 
restauració, implementarà sensors de monitoratge per controlar vibracions i moviments durant les 
intervencions i preveu la creació de rèpliques digitals 3D dels elements més delicats -mitjançant escaneig làser 
per documentar l’estat inicial i facilitar la reconstrucció fidel en cas d’imprevistos durant les obres-.

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec. 

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació molt alt al tipus d’obra que es durà a terme i es 
presenten en un bon ordre de rellevància.

El nivell de detall i concreció en la descripció dels punts i les propostes de minimització ha estat molt alt. 

Respecte els punts crítics que ha detectat un altre equip ha mancat identificar altres aspectes més rellevants 
com poden ser els terminis d’execució ajustats, principalment pel que fa a les tasques més complexes previstes 
en obra. 

Per tot això, aquest equip ha obtingut una puntuació molt alta en aquest apartat.

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
Data: 16-06-2025 11:27:42

Signat per: XAVIER PASCUAL PRAT
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PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

1 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 14,25 14,25 17,50 17,50 31,75

2 CONSTRUCCIONES FERTES, SL 16,50 16,50 18,00 18,00 34,50

3 VORACYS, SL 15,00 15,00 16,75 16,75 31,75

4 OBRES I CONTRACTES PENTA SA 12,50 12,50 14,00 14,00 26,50

5 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 12,00 12,00 16,50 16,50 28,50

6 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. 11,75 11,75 18,00 18,00 29,75

NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui vint (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor.

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE 

L’EDIFICI AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO
EXPEDIENT: 2021ST0294OBV29

NUM. OFERTA Empreses Ofertants
PUNTUACIÓ
MEMÒRIA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
TOTAL

TOTAL
PUNTS CRITICS

1. Memòria descriptiva del pla de 
treball, procés constructiu i 

cronograma d’obres
(Fins 20 punts)

2 Punts crítics de l’obra i 
propostes de millora

(Fins 20 punts)

Signat per: JORDI GUTIERREZ LORENTE
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INFORME FINAL DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE 
L’EDIFICI AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

 

 

2.3 Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor  

2.3.1  Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Judicis de 

valor 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 31,75 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 34,50 

3.- VORACYS, SL 31,75 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 26,50 

5.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 28,50 

6.- CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. 29,75 

 
NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui 
vint (20.00) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. 
 

2.3.2 Quadre resum segons puntuació: 
 
D’acord amb les dades extretes del quadre de l’apartat anterior, les 6 empreses candidates 
són: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
judicis de 

valor 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 31,75 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 34,50 

3.- VORACYS, SL 31,75 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 26,50 

5.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 28,50 

6.- CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. 29,75 
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3 PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES REFERÈNCIES AVALUABLES 

AUTOMÀTICAMENT (SOBRE 3) 
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3.1 Criteris avaluables de forma automàtica  

 

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la valoració 
de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents: 

 
CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÀTICA.................................................................................FINS A 60 PUNTS. 
 
A. OFERTA ECONÒMICA: fins a 35 punts.  
 

L’oferta econòmica consistirà en una baixa sobre el pressupost de licitació. 
 

Concepte 
Import que 

s’ofereix (abans 
IVA) 

IVA 
Import total 

que s’ofereix 
(després IVA) 

OBRES DE CONSOLIDACIÓ-
CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i 
ENVOLUPNAT DE L’EDIFICI AVIÓ AL 
PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

 

  

 
Ponderats de la següent manera: 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 × (
𝐿− 𝑂𝑖

𝐿− 𝑂𝑚𝑖𝑛
)  

 
 On:  

 Oi = Import de l’oferta 

 Omin = Import de l’oferta mínima 

 Pi = Puntuació final 

 Pmax = Puntuació màxima 

 L = pressupost de licitació  

 
Notes explicatives per l’aplicació de la formula de valoració de les ofertes econòmiques: 
 
PRIMER.- En el cas que de l’aplicació de la fórmula següent, s’obtinguin puntuacions 
negatives, es considerarà que la puntuació obtinguda és igual a zero.  
 
SEGON.- Seran d’aplicació els següents criteris als efectes de determinar si les ofertes 
contenen valors anormals/desproporcionats: 
 

 Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors 
anormals/desproporcionats quan, el percentatge de baixa ofert sigui superior a la 
mitjana aritmètica de tots els percentatges de baixa mitjans oferts en cinc punts 
percentuals. 

 Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran 
d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

 Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior 
al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.  

 Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de les dues ofertes més cares i de les dues ofertes més baixes sempre i 
quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior 
al 5%. 
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 Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) presenten en una 
licitació cadascuna la seva respectiva proposició, tan sols es té en compte pel càlcul 
d’anormalitat l’oferta més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses.  

 L’oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa si 
en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels 
treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni 
d’aplicació. 
 

Criteris de desempat: aquells previstos a l’article 147 de la LCSP 
 
B. ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: fins a 25 punts. 
  
B.1.- Realització d’un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra (Màxim 12  
punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteri Puntuació 

SI, es realitzarà un time lapse del procés 
d’execució de l’obra 

12 

NO es realitzarà un time lapse del 
procés d’execució de l’obra 

0 

 
B.2.- El licitador podrà presentar la disposició de vehicles elèctrics (cotxe, moto, patinet...) 
per la prestació dels serveis (Màxim 8 punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteri Puntuació 

0 vehicles elèctrics 0 

1 vehicle elèctric 4 

2 o més vehicles elèctrics 8 

 
B.3.- Disposició de planta de gestió/valorització a una distància no superior a 100 km de 
l'àmbit de les obres. (Màxim 5 punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteris Puntuació 

Utilització gestor extern amb planta situada a I' interval de 0 a 50 
Km del punt de referència de l'obra  

5  

Utilització gestor extern amb planta situada a I' interval de 50 a 
100 Km del punt de referència de l'obra  

3 

Si no s'indica cap situació de la planta  0 
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CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA.................................................................................FINS A 60 PUNTS.  
 
A. OFERTA ECONÒMICA: fins a 35 punts.  
 

L’oferta econòmica consistirà en una baixa sobre el pressupost de licitació. 
 

Concepte 
Import que 

s’ofereix (abans 
IVA) 

IVA 
Import total 

que s’ofereix 
(després IVA) 

OBRES DE CONSOLIDACIÓ-
CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i 
ENVOLUPNAT DE L’EDIFICI AVIÓ AL 
PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

 

  

 
Ponderats de la següent manera: 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 × (
𝐿− 𝑂𝑖

𝐿− 𝑂𝑚𝑖𝑛
)  

 
 On:  

 Oi = Import de l’oferta 

 Omin = Import de l’oferta mínima 

 Pi = Puntuació final 

 Pmax = Puntuació màxima 

 L = pressupost de licitació  

 
Notes explicatives per l’aplicació de la formula de valoració de les ofertes econòmiques: 
 
PRIMER.- En el cas que de l’aplicació de la fórmula següent, s’obtinguin puntuacions 
negatives, es considerarà que la puntuació obtinguda és igual a zero.  
 
SEGON.- Seran d’aplicació els següents criteris als efectes de determinar si les ofertes 
contenen valors anormals/desproporcionats: 
 

 Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors 
anormals/desproporcionats quan, el percentatge de baixa ofert sigui superior a la 
mitjana aritmètica de tots els percentatges de baixa mitjans oferts en cinc punts 
percentuals. 

 Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran 
d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

 Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior 
al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.  

 Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de les dues ofertes més cares i de les dues ofertes més baixes sempre i 
quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior 
al 5%. 

 Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) presenten en una 
licitació cadascuna la seva respectiva proposició, tan sols es té en compte pel càlcul 
d’anormalitat l’oferta més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses.  

 L’oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa si 
en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
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qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels 
treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni 
d’aplicació. 
 

Criteris de desempat: aquells previstos a l’article 147 de la LCSP 
 
B. ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: fins a 25 punts.  
B.1.- Realització d’un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra (Màxim 12  
punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteri Puntuació 

SI, es realitzarà un time lapse del procés 
d’execució de l’obra 

12 

NO es realitzarà un time lapse del 
procés d’execució de l’obra 

0 

 
B.2.- El licitador podrà presentar la disposició de vehicles elèctrics (cotxe, moto, patinet...) 
per la prestació dels serveis (Màxim 8 punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteri Puntuació 

0 vehicles elèctrics 0 

1 vehicle elèctric 4 

2 o més vehicles elèctrics 8 

 
B.3.- Disposició de planta de gestió/valorització a una distància no superior a 100 km de 
l'àmbit de les obres. (Màxim 5 punts). 
 

Es puntuarà de la següent forma: 
 

Criteris Puntuació 

Utilització gestor extern amb planta situada a I' interval de 0 a 50 
Km del punt de referència de l'obra  

5  

Utilització gestor extern amb planta situada a I' interval de 50 a 
100 Km del punt de referència de l'obra  

3 

Si no s'indica cap situació de la planta  0 
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3.2 Ofertes presentades i admeses. 

Un cop valorades les ofertes rebudes, en el seu apartat amb judici de valor, es procedeix a 
l’obertura del sobre número 3 corresponent a la part de criteris automàtics, d’aquelles ofertes 
que han quedat admeses. 
 
En el següent quadre, s’indiquen els imports de les ofertes presentades. 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Import Oferta 
(abans d’IVA) 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 990.569,61 € 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 825.725,00 € 

3.- VORACYS, SL 862.544,94 € 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 862.485,31 € 

5.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 879.610,67 € 

6.- CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. 925.990,75 € 

 
Determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades. 
 
El coeficient pels valors anormals o desproporcionats és de 5 punts. 
 
Un cop avaluades les ofertes econòmiques presentades i aplicant els criteris establerts en 
l’Annex núm. 5 del Plec de Clàusules Particulars de la licitació, i un cop s’ha calculat el 
coeficient de baixa de la mitjana, i se li han sumat els 5 punts que especifica el Plec, s’ha 
determinat la xifra de tall de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.  
 
Oferta Mitjana aritmètica: 891.154,38 € 
Valor % Mitjana aritmètica: 14,54% 
Valor % desproporcionades: 19,54 % 

 

Amb aquestes dades s’han determinat les empreses que presenten valors anormals o 
desproporcionats, essent les següents: 

 Nº 
oferta 

Ofertes Import Valor % 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 825.725,00 € 20,82 % 

S’ha procedit a sol·licitar la justificació de les baixes, i s’han analitzat les ofertes segons 
informe que s’adjunta com annexa al present. 

 

- CONSTRUCCIONES FERTES, SL, SI s’accepta la justificació presentada. 
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3.3 Taula de les valoracions dels criteris avaluables amb formula automàtica 

3.3.1 Taula-resum de la puntuació obtinguda, segons numero d’oferta: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació criteris 

formula 
automàtica 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 33,42 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 60,00 

3.- VORACYS, SL 54,06 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 54,07 

5.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 51,31 

6.- CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. 43,83 

 

3.3.2 Taula-resum de càlcul de les puntuacions avaluables de forma automàtica. 
 

NUM. 
OFE
RTA 

EMPRESA 
LICITADORA 

Import 
Ofertat 

Baixa oferta 
presentada 

% 
Baixa 
oferta 
prese
ntada 

Puntu
ació 

econò
mica 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 990.569,61 € 52.212,77 € 5,01 8,42 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 825.725,00 € 217.057,38 € 20,82 35,00 

3.- VORACYS, SL 862.544,94 € 180.237,44 € 17,28 29,06 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 862.485,31 € 180.297,07 € 17,29 29,07 

5.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 879.610,67 € 163.171,71 € 15,65 26,31 

6.- 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, S.A. 

925.990,75 € 116.791,63 € 11,20 18,83 

 

3.4 Taula de valoració dels altres criteris avaluables de forma automàtica.  

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la valoració 
dels altres criteris avaluables de forma automàtica són els següents: 
 

3.4.1  Realització d’un Time Lapse de tot el procés d’execució de l’obra  
 
A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions relativa a la realització d’un Time 
Lapse de tot el procés d’execució de l’obra a disposició del contracte acreditats per 
cadascuna de les ofertes presentades a la licitació: 
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NUM. 
OFERTA 

EMPRESES. Time Lapse  
Total punts forma 

automàtica  
(Fins 12) 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA Si 12,00 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL Si 12,00 

3.- VORACYS, SL Si 12,00 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA Si 12,00 

5.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL Si 12,00 

6.- 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, S.A. 

Si 12,00 

 

3.4.2 Posar a disposició de vehicles elèctrics (cotxe, moto, patinet...) per la 
prestació dels serveis 

 
A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions relatives a la disposició de 
vehicles elèctrics a disposició del contracte acreditats per cadascuna de les ofertes 
presentades a la licitació: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESES. SEGONS ORDRE LICITACIÓ Vehicles elèctrics 
Total punts forma 

automàtica  
(Fins 8) 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 2 o + Vehicles elèctrics 8,00 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 2 o + Vehicles elèctrics 8,00 

3.- VORACYS, SL 2 o + Vehicles elèctrics 8,00 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 2 o + Vehicles elèctrics 8,00 

5.- 
EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, SL 

2 o + Vehicles elèctrics 8,00 

6.- 
CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, S.A. 

2 o + Vehicles elèctrics 8,00 
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3.4.3 Disposició de planta de gestió/valorització a una distància no superior a 
100 km de l'àmbit de les obres.  

 
A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions relatives a la disposició de planta 
de gestió/valorització a una distancia no superior a 100km de l’àmbit de les obres de les 
ofertes presentades a la licitació: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESES. SEGONS ORDRE LICITACIÓ Planta gestió  
Total punts forma 

automàtica  
(Fins 5) 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 0 a 50 Km 5,00 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 0 a 50 Km 5,00 

3.- VORACYS, SL 0 a 50 Km 5,00 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 0 a 50 Km 5,00 

5.- 
EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, SL 

0 a 50 Km 5,00 

6.- 
CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, S.A. 

0 a 50 Km 5,00 

 

3.4.4 Taula-resum puntuacions altres criteris avaluables forma automàtica: 
 

NUM. 
OFER. 

Empreses Oferents 
Puntuació 

formula automàtica  
(màx.35punts) 

Time Lapse 
(màx.12 
punts) 

Vehicles 
elèctrics 

(màx.12 punts) 

Planta de 
gestió  
(màx.5 
punts 

Punts Totals 
criteris 

automàtics 

1.- 
CONSTRUCTURA 
CARDONER, SA 

8,42 12,00 8,00 5,00 33,42 

2.- 
CONSTRUCCIONES 
FERTES, SL 

35,00 12,00 8,00 5,00 60,00 

3.- VORACYS, SL 29,06 12,00 8,00 5,00 54,06 

4.- 
OBRES I 
CONTRACTES 
PENTA SA 

29,07 12,00 8,00 5,00 54,07 

5.- 
EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS, 
SL 

26,31 12,00 8,00 5,00 51,31 

6.- 
CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA 
SECLA, S.A. 

18,83 12,00 8,00 5,00 43,83 
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4 VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES 
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4.1 Quadre-resum de les valoracions totals 

4.1.1 Quadre final segons ordre d’oferta: 
 

 
 
  

NUM. 
OFER. 

Empreses Oferents 
Puntuació 

Judici de valor 
(màx.40 punts) 

Puntuació 
Criteris 

automàtics  
(màx.60punts) 

Puntuació 
Total 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 31,75 33,42 65,17 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 34,50 60,00 94,50 

3.- VORACYS, SL 31,75 54,06 85,81 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 26,50 54,07 80,57 

5.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 28,50 51,31 79,81 

6.- 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, S.A. 

29,75 43,83 73,58 
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4.1.2  Quadre final segons ordre de puntuació final: 
 

NUM. 
OFER. 

Empreses Oferents 
Import 
oferta 

Puntuaci
ó criteris 
Judici de 

valor 
(màx.40 
punts) 

Puntuació 
criteris 

automàtics  
(màx.60punts) 

Puntuació 
Total 

2.- CONSTRUCCIONES FERTES, SL 825.725,00 € 35,00 60,00 94,50 

3.- VORACYS, SL 862.544,94 € 29,06 54,06 85,81 

4.- OBRES I CONTRACTES PENTA SA 862.485,31 € 29,07 54,07 80,57 

5.- 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, 
SL 

879.610,67 € 26,31 51,31 79,81 

6.- 
CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, S.A. 

925.990,75 € 18,83 43,83 73,58 

1.- CONSTRUCTURA CARDONER, SA 
990.569,61 € 

 
8,42 

 
33,42 

 
65,17 

 

 

4.2 Conclusions 

 
D’acord amb les dades extretes del quadre de l’apartat anterior, resulta amb la màxima 
puntuació total de 94.50 punts l’empresa CONSTRUCCIONES FERTES, SL amb un import 
d’adjudicació de 825.725,00 €, i una baixa sobre l’import de licitació del 20,82%, pel qual es 
proposa com a adjudicatària de la licitació. 
 
 
A Barcelona, a juny de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Jordi Gutiérrez Lorente    Sgt.: Xavier Pascual i Prat 
Cap Unitat Projectes Serveis Tècnics  Director Corporatiu de Serveis Tècnics 
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JUSTIFICACIÓ OFERTES.  

 
1. Oferta número 2. CONTRUCCIONS FERTRES, S.L.  
% DE BAIXA OFERTAT: 20,82% corresponent a 1,28% en excés respecte el percentatge màxim per 

considerar-se baixa temerària.  
 

ANÀLISI DEL DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ REALITZAT PER CONTRUCCIONS FERTRES, S.L.  
Es desglossa la justificació en els següents punts:  
 

 1. JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA.  
 A. JUSTIFICACIÓ DEL COST DIRECTE DE L’OBRA CIVIL (PEM)  

 
Indica que per a la determinació del cost directe de l’obra (PEM) s’ha partit de les ofertes obtingudes de 
diversos proveïdors per a l’obra objecte del present concurs, calculant així el PEM de manera fiable i justificada.  
Indica que els proveïdors han estat seleccionat per haver realitzat obres similars.  
 
Per aquests motius el PEM permet fer una baixa respecte el pressupost d’execució material, resultant en 
690.757,14 €,  

 
Indica els següents factors que han influït en el càlcul del cost de l’obra:  

- CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. està especialitzada en edificació i obra pública, fet que permet 

optimitzar l’organització de l’obra i els rendiments de la mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars que 
intervenen en l’execució, disminuint de manera notable els rendiments de producció.  
Els preus unitaris ofertats recullen els rendiments reals contrastats en altres obres de similars 
característiques.  

- CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. està dirigida per tècnics amb àmplia experiència i coneixement 

del mercat a l’àmbit de Catalunya, gestionant un volum important de compres anuals que permet 
obtenir preus molt competitius.  

- CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. disposa d’un gran número de camions propis pel transport del 

material, fet que redueix el termini de subministrament de materials.  
- CONSTRUCCIONES FERTRES SL posseeix una casa de materials pròpia “Servimat”, fet que permet 

disposar de molts dels materials necessari per l’execució de l’obra a un preu molt competitiu i ja en 
stock, fet que permet reduir a zero el termini de compra del material necessari per l’execució de l’obra.  

- CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. disposa d’un parc de maquinaria propi, fet que permet conèixer 

els rendiments reals en aquest tipus de feines.  
 
 
CONCLUSIÓ  

 
Aporta el següent quadre resum del cost de l’obra:  

- Cost directe de l’obra (CD o PEM .................................................................................. 690.757,14 €  
- Cost proporcional (CP = 13% de Despeses Generals + 6 % de Benefici Industrial .... 131.243,86 €  
- Cost Millora (Realització d’un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra) ...... 3.724,00 €  

 
IMPORT OFERTA FINAL ....................................................................................... 825.725,00 € + 21% d’IVA  

 
Indica que el resum del cost es recolza i amplia en la documentació annexa.  
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INFORME FINAL DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPANT DE 
L’EDIFICI AVIÓ AL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

 

 
 
ANNEXES 
A. JUSTIFICACIÓ 1 DELS PREUS – MÀ D’OBRA I MAQUINÀRIA 

Es justifiquen els costos de mà d’obra per determinar el preu/h, sempre per sobre del que marca 
el Conveni de la Construcció de Barcelona. 
Es justifiquen també els costos de maquinària, ja sigui pròpia, o amb ofertes de lloguer, per determinar el preu/h 
de cada un dels aparells previstos. 
 
B. JUSTIFICACIÓ 2 DELS PREUS - DESGLOSSAT DEL COST DIRECTE DE L’OBRA (CD) / PEM 

Inicialment aporta un quadre resum del PEM pels capítols previstos. 
Seguidament es justifiquen els preus desglossats de les partides amb aplicació dels imports de mà d’obra i 
maquinària justificats en l’apartat anterior. 
 
C. JUSTIFICACIÓ 3 DELS PREUS DE LA MILLORA - DESGLOSSAT DEL COST DE LA MILLORA 

Es justifica l’import del preu per a la realització d’un Time Lapse de tot el procés d'execució de l'obra, amb 
l’aportació d’oferta d’empresa subcontractada i carta de compromís. 
 
D. CERTIFICATS DE COMPROMÍS DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES DE L’OBRA 

Aporta cartes de compromís de diferent empreses subministradores i subcontractistes per col·laboració en 
cas de ser adjudicataris dels treballs. 
 
E. OFERTES REBUDES DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES DE L’OBRA I RELACIÓ DELS DIFERENTS 
MATERIALS A COL·LOCAR. 

Aporta ofertes de diferents empreses subcontractistes per a la realització d’algunes partides específiques o 
subministrament de materials. 
 
F. MITJANS MATERIALS A DISPOSICIÓ DE L’OBRA 

Aporta un llistat de maquinària i mitjans auxiliars que posarà a disposició de l’obra amb indicació si es de propietat o 
de lloguer. 
 
G. CLASSIFICACIÓ 

Aporta certificat de classificació empresarial de la Generalitat. 
 
H. CERTIFICATS 

Aporta certificats d’estar en disposició de diferents segells de qualitat ISO 

 
 
VALORACIÓ. 
 

2. Un cop analitzat l’informe presentat per CONTRUCCIONS FERTRES, S.L. contraposant la seva oferta tècnica 
amb l’econòmica, es considera que SI presenta una justificació que permeti la viabilitat de la seva oferta pel 

CONTRACTE DERIVAT A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE PROJECTE EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ-CONSERVACIÓ ESTRUCTURAL i ENVOLUPNAT DE L’EDIFICI AVIÓ AL 
PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, pels següents motius: 

 

1. Presentar informació detallada del cost de ma d’obra, maquinària i materials i d’algunes partides 

subcontractades i que permeten justificar la baixa ofertada. 
 

2. Presentar cartes de compromís de subministradors i ofertes de proveïdors. 
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