
El Pla de treball és creïble, exhaustiva, 
racional i coherent amb l'obra i la 

proposta de fases que es vol executar, 
amb desglossat detallat d'activitats 

El Pla de treball és creïble, racional i correcte 
però presenta alguna discordança/deficiència 

amb la resta de l'oferta o al propi Pla li 
manca cert detall en la seva explicació 

d'alguna activitat o fase.

El Pla de treball és correcte però o és molt 
poc detallat o li manca coherència en força 

punts. 
El Pla de treball és molt just i incomplet No hi ha pla de treball o és insuficient
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Pla de treball 

Actualització del cronograma de l’obra.Planificació (temps i fases d’obra) espais que 
estaran fora de servei en les diferents etapes constructives

Mitjans humans, mitjans auxiliars i maquinària 

Anàlisi dels camins crítics de l’obra_justificació 

Criteris a 
Valorar


