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1. Objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte és: 
 
• l’execució de les obres de construcció d’un conjunt arquitectònic format per 2 edificis d’investigació 

per la UPF i el IBE-CSIC a l’àmbit de l’antic Mercat del Peix a Barcelona. 
 

• el manteniment preventiu i correctiu a realitzar durant el període mínim de 12 mesos des de la recepció 
de les obres: 

 
o dels elements constructius 
o de les instal·lacions 
o de l’ascensor 

 
• el servei d’assistència postvenda durant el període de garantia de l’obra de 12 mesos des de la 

recepció de les obres. 
 

I es defineix en els següents documents contractuals: 
  

• Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació (PCAP) 
• Plec de prescripcions tècniques 
• Projecte que inclou:  

­ Memòria 
­ Plànols 
­ Plec de condicions del projecte 
­ Quadre de preus núm. 1  
­ Quadre de preus núm. 2 
­ Pressupost total 

• Oferta del contractista 
• Qualsevol altra documentació prevista en les normes de caràcter legal o reglamentari. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d'aplicació 
preferent el contracte i després els documents annexos de la relació anterior per l'ordre de llur 
enumeració. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les condicions tècniques particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el plec de condicions generals, preval el que s’ha escrit en les 
condicions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les condicions 
tècniques generals. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes en el cas de paralització o resolució de l’obra. El contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2. 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius. 
 

 
2. Termini d’execució del contracte  
 
 
Fase execució obres 
 
El termini d’execució de les obres és aquell especificat al PCAP, comença a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig i inici d’obres. 
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El Programa de treballs fixarà el termini final d’execució d’obres i els següents terminis d’execució 
d’acabaments parcials d’obra: 

 
• Acabat de soterrani -1 
• Tancament econòmic provisional a cota zero. 
• Acabat mostra façana 
• Acabats i repassos. 
• Documentació final d’obra 
 
Dins el termini d'execució de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els repassos 
executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa, l'INCASÒL i el 
CSIC. 
 
L'acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials fixats en l'aprovació del Programa de treball, 
s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
Fase execució millores relatives al manteniment i altres millores 
 
El termini d’execució de les millores addicionals relatives al manteniment i altres millores, comença a 
comptar des de la formalització de l’acta de recepció de les obres, d’acord amb el termini màxim que el 
licitador hagi ofert a qualsevol de les millores, amb un mínim de 12 mesos des de la recepció de les 
obres. 
 
 
3. Responsabilitats del contractista  

 
3.1 El contractista és responsable de l’execució dels treballs segons les condicions establertes al 
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcció.  
 
A conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors d’execució, 
omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini l’INCASÒL i el CSIC. 
 
Les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra 
defectuoses aniran a càrrec del contractista. 
 
Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini establert, l'INCASÒL podrà optar per la 
resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini a contractista, amb les conseqüències 
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic. 
 
3.2 El contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres que executi, com també de les 
conseqüències que es dedueixin de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes 
en l’execució del contracte. 

 
3.3 El contractista és responsable dels possibles desperfectes ocasionats per les obres en la via pública 
i entorn. 

 
3.4 El contractista respondrà de qualsevol dany i perjudici causat a tercers a conseqüència de la 
implantació i/o l’execució de les obres. 
 
Per tant, seran a compte i càrrec del contractista totes les despeses derivades de les operacions 
necessàries per esmenar i reparar els susdits danys i/o perjudicis. 
 
3.5 Segons especifica la disposició addicional 4a del Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es 
regula el trasllat dels residus a l’interior del territori de l’Estat, el posseïdor del residu (definit a l’article 2.f) 
del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer) tindrà la consideració de productor inicial per a la regulació de 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 



 

En conseqüència, el contractista respondrà de la correcta gestió dels residus generats, de la correcta 
gestió amb l’Agència de Residus de Catalunya, així com amb altres agents implicats en els tràmits 
establerts en la legislació vigent.  
 
 
4. Obligacions del contractista  

 
4.1. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 
 
El contractista haurà de constituir l’òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel compliment de 
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà al tècnic de seguretat que 
assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL o el CSIC. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 

 
4.2. El contractista està obligat a la guarda i conservació de les obres fins la a recepció d’aquestes. 
 
Per tant, respondrà dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa 
conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa, immediatament després de la seva execució o en qualsevol altre 
moment dins del període de vigència del contracte. 
 
A conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’una indeguda i/o 
defectuosa conservació de les unitats d’obra, essent a compte i càrrec del contractista les despeses 
derivades de les operacions necessàries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites unitats d’obra. 
 
4.3. El contractista instal·larà els senyals precisos per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que 
ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus límits com 
immediacions. 
 
El contractista té l’obligació de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcció Facultativa de les 
obres quant a la instal·lació de senyalització complementària o modificació de les ja instal·lades. 
  
Les despeses que origini la senyalització seran a compte i càrrec del contractista. 
 
4.4. El contractista té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.  
 
En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_CON.xlsx es determinen l’abast dels usos, objectius 
i les corresponents accions BIM associades que el contractista haurà de dur a terme com a requisit i les 
addicionals, en el cas que hagin presentat el compromís de realitzar-les en la proposta tècnica de la seva 
oferta. 
 
Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions bàsiques establertes al Manual 
BIM de la Generalitat de Catalunya, les específiques indicades al document de requisits de l’INCASÒL 
EDI-Req_BIM_E03.52.xlsx (annex 2), així com aquelles complementàries que es puguin prescriure 
durant el transcurs del contracte. 
 
4.5. El contractista haurà de revisar l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del projecte i 
desenvolupar el corresponent pla de gestió de residus seguint les prescripcions previstes a la normativa 
d’aplicació. 
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El pla de gestió de residus haurà d’adjuntar els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran de ser formalitzats una vegada aprovat aquest document per la direcció facultativa i 
el vigilant ambiental, i acceptat per l’INCASÒL i el CSIC. 
 
En qualsevol cas, el pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat en l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
El contractista haurà de lliurar el pla de gestió de residus a la direcció facultativa i al vigilant ambiental, 
amb prou antelació per tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del començament de les obres. 
 
4.6. El contractista com a posseïdor dels residus haurà de donar d’alta la Notificació i Identificació d’Obra 
(NIO) abans de l’inici de les obres, i haurà d’informar a l’INCASÒL i al CSIC del tràmit realitzat i facilitar-
li les dades que s’exposen, inclòs el número de la NIO de l’obra objecte del contracte (en el formulari de 
la Nio inclou un apartat per fer aquest enviament d’informació). 
 
La Notificació i Identificació d’Obra (NIO) és un registre telemàtic pel qual s’obté un número per a 
cadascuna de les obres productores de residus. Aquest número es reflectirà dins els Documents de 
Seguiment de Residus de la Construcció (DSRC) amb el que es documenta cada trasllat de residus. Per 
tant, les obres han d’obtenir la NIO com a molt tard, abans de començar a gestionar els seus residus, és 
a dir, abans que es produeixin i comenci el seu trasllat cap a gestors autoritzats. 
 
Per obtenir la NIO, cal entrar dins la sessió de l’SDR (amb usuari i contrasenya) i omplir el formulari 
corresponent dins la pestanya de “Productors/Runes i materials naturals excavats/NIO”.  En aquest 
mateix apartat hi ha la pestanya “El meu llistat d’obres” on s’emmagatzemen totes les NIO que l’usuari 
ha donat d’alta i aquest, les pot consultar. 
 
El número de NIO s’expedeix de forma immediata un cop es finalitza el tràmit d’alta. 
 
4.7. El contractista està obligat a lliurar a la Direcció Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i 
altra documentació acreditativa de la gestió dels residus. 
 
El contractista està obligat a lliurar a la Direcció Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i altra 
documentació acreditativa de la gestió dels residus, en la que haurà de figurar, com a mínim, la 
identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència, el número de llicència d’obra, la quantitat 
expressada en tones, el tipus de residu lliurats i codificat d’acord amb la llista europea de residus 
publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 
gestor de les operacions de destí. 
 
Quan el gestor al qual s’entreguin els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document d’entrega haurà de figurar també 
el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 
 
4.8. El contractista haurà de revisar l’estudi ambiental del projecte i desenvolupar el corresponent pla de 
medi ambient seguint les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 
 
En qualsevol cas, el pla de medi ambient haurà de seguir, com a mínim, les mesures i condicions 
determinades en l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
El contractista haurà de lliurar el pla de medi ambient al vigilant ambiental amb prou antelació per tal que 
pugui ser aprovat i acceptat abans del començament de les obres. 
 
4.9. El contractista està obligat a lliurar al vigilant ambiental, els certificats i altra documentació que sigui 
necessària per a la vigilància ambiental de l’obra, així com a facilitar tota la informació requerida sobre 
les unitats d’obra executades de caràcter o implicació ambiental, les condicions d’execució, els materials 
utilitzats, imprevistos, disconformitats, etc. 
 



 

4.10. El contractista té l’obligació d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el 
compliment de les fites i objectius específiques de l’actuació, els terminis temporals per complir-los i els 
mecanismes establerts per controlar-los. 
 
4.11. El contractista redactarà un pla d’impacte ambiental de les obres d’acord amb l’estudi d’impacte 
ambiental redactat pel Director ambiental de l’obra (DAO) que es lliurarà abans de l’inici d’aquesta. 
 
 
5. Despeses exigibles al contractista 
 
Seran a compte i càrrec del contractista, si s’escau, les següents despeses, sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament informativa: 
 
a) Despeses originades a conseqüència de les obligacions exigibles al contractista i de les establertes 

en el PCAP del contracte, que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 

b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, cànon i gravamen que sigui d’aplicació segons les disposicions 
vigents. 
 

c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció de la llicència d’obres. 
 

d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat, telèfon...), inclou la 
tramitació, gestió, despesa de muntatge, obra civil, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, d'energia elèctrica, o altres necessàries per a l'execució de l'obra, així com 
contractació, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements. 
 

e) Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclosa 
l’emissió de butlletins, certificats d’instal·lació, certificats finals, realització de proves de serveis, 
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats de 
control que s’escaiguin, i qualsevol gestió amb les companyies per permetre la contractació dels 
diferents subministraments, així com les gestions necessàries amb els diferents organismes i entitats 
per la posada en servei de les instal·lacions. 
 

f) Despeses derivades de la gestió de residus generats a les obres: neteja general de l’obra i de les 
zones confrontants de les zones d’actuació, transport i retirada de materials i equips, càrrega de 
runa, transport a l’abocador i taxes i/o cànons. 
 

g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. 
 

h) Despeses derivades de les instal·lacions d’equips de maquinària necessaris per a l’execució de les 
obres. 
 

i) Despeses derivades de les operacions de: 
 

- Preparació de les zones de treball i acopi, així com del trasllat de la implantació per permetre 
l’execució de les obres d’urbanització. 
 

- Desplaçament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior 
reubicació dels elements que hagi sigut necessari desplaçar i/o retirar. 

 
- Protecció de sols, paraments, mobiliari urbà, arbrat i tot allò que sigui necessari per evitar 

que sigui danyat durant l’execució de les obres i la retirada de les mateixes un cop acabades 
les obres. 
 

- Les tasques necessàries pel correcte desenvolupament dels treballs previstos en el projecte, 
així com les exigibles en la llicència d’obres i/o per companyies subministradores. 
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j) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direcció Facultativa. 

 
k) Despeses derivades dels rètols informatius de les obres, així com els senyals precisos per indicar 

l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució.  
 

l) Despeses per assaigs i anàlisis i proves de materials i unitats d’obra fins a l’1% del pressupost 
d’execució material de la licitació. Seran contractades per INCASÒL i descomptades al final d’obra. 

 
m) Despeses de control tècnic extern (OCT) fins a un 0,379% del pressupost d’execució material de la 

licitació de les obres. Seran contractades per INCASÒL i descomptades al final d’obra. 
 
 
6. Condicions generals d’execució 

 
6.1. Les condicions d'execució detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte 
seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte del concurs.  
 
6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i d'acord 
amb l’oferta tècnica presentada d’acord amb el PCAP.  
 
6.3. El contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la perspectiva 
de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.  
 
6.4. L'adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a l’INCASÒL i al CSIC tots els drets d'explotació sobre 
els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de temps ni d'àmbit 
territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel·lectual. 

 
6.5. Segons estableix el PCAP sobre la subcontractació, el contractista haurà de comunicar per escrit a 
l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició 
de contractar.  
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 
El contractista haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 

 
6.6. El contractista no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut 
d’informes, estudis, plànols i/o qualsevol informació relacionada amb el present contracte. 
 
Per publicar imatges, documentació gràfica, textos, comentaris i altres aportacions, tant en xarxes socials, 
pàgines web o publicacions d’altres tipus de difusió que facin referència als treballs adjudicats, serà 
necessari estar autoritzat per la Generalitat de Catalunya i/o INCASÒL i/o CSIC, a l’efecte que se’n pugui 
indicar les directrius sobre la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. 
 
6.7. Prèviament a l’inici de les obres, el contractista haurà de comunicar a la direcció facultativa, al vigilant 
ambiental, a l’INCASÒL i al CSIC les persones designades com a: 
 

­ Cap d’obra.  
­ Responsable de seguretat i salut. 
­ Responsable de gestió ambiental.  



 

Aquestes designacions s’hauran de mantenir durant tota la vigència del contracte i en cas que sigui 
necessària la seva substitució, s’haurà comunicat la nova persona proposada amb suficient antelació als 
agents abans indicats. 
 
L’INCASÒL i/o el CSIC, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal designat pel 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys i/o perjudicis que al contractista li pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. No obstant això, el contractista és responsable de la capacitat tècnica 
de tot el personal assignat a l’obra. 
 
7. Condicions especials d’execució 
 
Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execució 
especificades a continuació, les quals no comportaran un increment en l’import del contracte: 
 
7.1. Coordinació amb altres obres: 

  
L’execució de les obres s’haurà de coordinar amb les altres obres que s’hagin realitzat o s’estiguin 
realitzant alhora dins l’àmbit de l’Antic Mercat del Peix. 
  
Coordinació que s'haurà de dur a terme tant pel que fa a la mateixa execució dels treballs com a la 
implantació de l'obra, tanques i accessos de personal i de material (que en alguns casos podran ser fins 
i tot compartits), seguretat, interferències d'espai i de temps, grues i elements auxiliars, oficines, 
responsabilitats individuals i compartides, etc. 
  
El contractista estarà obligat a traslladar a càrrec seu la implantació de l’obra per facilitar l’execució dels 
treballs d’urbanització. 
  
7.2. Obligació de permetre la connexió de serveis: 
  
Si durant el termini d'execució de les obres cal connectar o realitzar obres de connexió a xarxes de 
subministraments i serveis, el contractista estarà obligat a coordinar-se amb les empreses que hagin de 
realitzar-les. 
  
7.3. Coexistència amb les obres de construcció de l'aparcament per part de B:SM: 
  
Els primers mesos d'execució de les obres objecte de contracte, aquestes coexistiran amb les obres que 
B:SM estarà realitzant: Construcció de soterrani -2, nuclis d'escales d'evacuació fins a sortida a carrer en 
planta baixa, instal·lació de ventilació, adequació de l'aparcament i locals d'instal·lacions. Per aquest 
motiu, el contractista està obligat a: 
  

• Permetre i facilitar l’execució de les obres de BSM dins l’àmbit d’actuació de l’obra objecte     de 
contracte. 

• Garantir en tot moment el control d'aigua de pluja acumulada sobre la impermeabilització de la 
llasta de sostre del soterrani -2. Haurà de posar els mitjans necessaris per minimitzar la caiguda 
d’aigua sobre la llosa, així com extreure immediatament la possible aigua que s’acumuli i realitzar 
el manteniment dels eventuals sistemes provisionals d’evacuació. 

• Permetre anar a la instal·lació de ventilació provisional, així com la instal·lació dels conductes 
definitius fins a la coberta de l'edifici un cop realitzada l'estructura. 

• Garantir l’accés a les companyies subministradores perquè puguin realitzar les escomeses 
d’aigua, fibra òptica i electricitat. 

• Sempre que sigui tècnicament possible s’ajustarà l’ordre dels treballs per avançar la construcció 
del local que albergarà el centre de transformació elèctrica. 
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7.4. Coexistència amb l'aparcament de BSM en funcionament: 
  
Quan l'aparcament de BSM situat al soterrani -2 entri en funcionament, el contractista vetllarà per la 
seguretat de les persones i vehicles que accedeixin a l'aparcament, instal·lant els sistemes de seguretat 
necessaris per eliminar el risc de caiguda d'objectes sobre persones o vehicles. Així mateix, el 
contractista estarà obligat a: 
  

• Mantenir els recorreguts d’accés i evacuació lliures de materials i personal. 
• Mantenir els recorreguts d’accés i evacuació nets de residus físics. 
• Vetllar per la qualitat de l’aire en els recorreguts d’accés introduint les correccions necessàries 

per garantir que la pols produïda a l’obra no s’hi introdueixi. 
• Que el moviment de materials per mitjà de grues, carretons i/o dúmpers no suposi un risc per a 

la seguretat de les persones i els vehicles que accedeixin a l'aparcament. 
• Que l’eventual presència de bastides no obstaculitzarà el recorregut d’accés i evacuació a través 

dels nuclis d’escala. 
• Que la rampa d’accés de vehicles es mantingui neta i lliure de residus d’obra. 
• Que es manté la sectorització entre l’aparcament i l’àmbit d’obra. 

  
  
7.5. Seguiment econòmic global i parcial: 
  
El seguiment econòmic durant l’execució de les obres es realitzarà tant globalment com parcialment per 
a cadascuna de les obres que formen part del projecte objecte de licitació: edificis, àgora i soterrani. 
  
7.6. Compromís Leed]: 
  
El contractista es compromet a executar les obres segons totes les especificacions requerides pel 
projecte amb l'objectiu d'obtenir el certificat Leed Platinum dels edificis i d'acord amb el Plec 
d’especificacions LEED_UPF-IBE i el certificat Leed Campus de tot el conjunt de l’Àmbit Mercat del Peix 
segons especificacions LEED_Campus. 
  
A aquests efectes facilitarà tots els documents, justificacions i certificats que siguin requerits amb aquests 
objectius. 
  
7.7. Models de mostra: 
  
El contractista està obligat a executar a càrrec seu els següents models de mostra:   
  

• Un mòdul complet de façana tipus a escollir per la DF. 
• Un mòdul complet entre pòrtics d'estructura en planta tipus amb instal·lacions i acabats a escollir 

per la DF. 
 
 
8. Bases per a la realització dels treballs 
 
El contracte d’obres s’executarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 
clàusules administratives particulars, així com el que s’estableix en els articles 139 i següents del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP). 

 
8.1 Els treballs a executar els determinarà el projecte aprovat per l’INCASÒL. El personal tècnic designat 
per aquest organisme, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la realització correcta de 
l'obra contractada. 
 
El contractista haurà de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretació del projecte, que li 
doni la persona que exerceixi la Direcció de les obres. 
 



 

Tanmateix, haurà de facilitar l’accés a tota la informació, tant documental com de camp que li sigui 
requerida per la Direcció Facultativa, l’INCASÒL i el CSIC, en qualsevol moment de l’execució de les 
obres. 
 
8.2 Replanteig de les obres 
 
El contractista haurà de realitzar les comprovacions de les característiques geomètriques de l’obra i els 
replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per a la correcta execució d’aquestes, 
així com els que li siguin requerides per part de la Direcció Facultativa de les obres, les quals hauran de 
ser aprovats expressament per aquesta. 
 
Seran a compte i càrrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i mà d’obra 
necessàries per realitzar els replantejaments i comprovacions d’aquests. 
 
8.3 Aportació d’equip de maquinària i mitjans auxiliars  
 
El contractista haurà d’aportar a les obres l’equip de maquinària i mitjans auxiliars que siguin necessàries 
per  a la correcta execució de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals segons programa 
de treball i contracte. 
 
En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui l’aportació per part del 
contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direcció Facultativa exigirà 
aquesta aportació en els termes i detalls fixats.  
 
L’esmentat equip i/o mitjà auxiliat quedarà adscrit a l’obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en els 
que s’ha d’utilitzar. 
 
El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació de l’equip i/o 
mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns dels 
documents de projecte. 

 
8.4 Materials 

 
Les condicions tècniques dels materials a emprar els determinarà el plec de condicions tècniques del 
projecte aprovat per l’INCASÒL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicació 
directa a la totalitat de l’objecte del concurs. 
 
En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial per 
designar-lo, s’entendrà que es fa esment a les qualitats i característiques del producte, podent el 
contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes 
qualitats i característiques que el de projecte, prèvia autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
 
El contractista notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, la procedència dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, dades i documentació tècnica necessària per a l’aprovació 
del material per part de la Direcció Facultativa. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la Direcció 
Facultativa i/o INCASÒL i/o CSIC, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació emesos per 
una entitat oficial, certificats de garantia i la documentació que li sigui requerida dels materials a utilitzar, 
segons model lliurat per INCASÒL i/o CSIC. 
 
El contractista només podrà utilitzar els materials en l’obra prèvia acceptació i autorització per la Direcció 
Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les condicions 
tècniques establertes. 
 
Si la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL i/o CSIC no acceptés els materials proposats pel contractista, 
haurà de ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisió.  
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En cap cas, el contractista podrà utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcció 
Facultativa.  
 
En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direcció Facultativa i aquesta ordenés 
la seva retirada i substitució, seran a càrrec i compte del contractista les despeses derivades de les 
operacions de retirada i substitució dels materials no autoritzats. 
 
La recepció dels materials per la Direcció Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de 
les característiques exigides pel mateix en el corresponent plec de condicions tècniques de projecte i els 
diferents documents que el conformen. 
 
El contractista aportarà sense cost afegit, totes aquelles mostres d’acabats i/o la realització de les unitats 
d’obra que determini la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL i/o CSIC. 
 
El contractista procurarà la utilització de materials de construcció extrets de zones pròximes, i provinents 
de recursos renovables obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el medi ambient. 
 
El contractista facilitarà la documentació que li sigui exigida per la Direcció Facultativa pel que fa a la 
traçabilitat i procedència dels subministraments dels materials. 
 
S’utilitzaran materials reutilitzables en la formació de buits (reserves per als passos d’instal·lacions, 
evacuació, finestres, etc. 
 
Els materials col·locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de protecció 
que es puguin reutilitzar o reciclar. 
 
8.5 Energia i recursos 
 
Durant el procés d’execució de les obres el contractista farà controls periòdics dels consums de 
combustible (gasoil) destinat als grups electrògens de suport, maquinària d’obra i dels derivats dels 
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre, informació que haurà 
de facilitar al vigilant ambiental de l’obra. 

 
8.6 Residus generats 

 
El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats en obra. 

 
El contractista haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular. 
 
Haurà d’avaluar possibles alternatives a la prevenció i minimització en la generació de residus mitjançant 
la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns de residus. 
Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en la fase de disseny. 
 
De la mateixa manera, haurà d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o valoritzats, 
de tal manera que de tot això es pugui derivar un benefici ambiental derivat. 
 
El contractista haurà de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de 
residus. 
 
Tanmateix, haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular i de proximitat, així com solucions per la prevenció i 
minimització en la generació de residus la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen 
o eliminin els fluxos comuns de residus. 
 



 

En aquest sentit, haurà de dur a terme una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del 
contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors 
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de residus autoritzat.  
 
El contractista haurà de mantenir els residus de construcció i demolició en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, mentre aquests es trobin en el seu poder, així com evitar la barreja de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització. 
 
8.7 Seguretat i salut en les obres 
 
El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i de 
seguretat i salut en el treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL ni pel CSIC. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 

 
El contractista programarà els treballs i la situació de l’aplec de materials, perquè no afectin la circulació 
dels vianants ni el trànsit de vehicles per l’exterior de l’àmbit d’actuació, garantint el pas de persones i 
vehicles amb l’adequada senyalització per evitar accidents. 
 
Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries per a un bon funcionament de l’obra i 
de les zones confrontants. Un cop finalitzada l’obra, es farà una neteja acurada de totes les zones 
afectades per les obres, incloses les zones d’abassegament, deixant l’àmbit en les mateixes condicions 
com a mínim que a l’inici de l’obra. 
 
8.8 Conservació del medi ambient 
 
El contractista, tant en els treballs realitzats dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, haurà d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes, o en tot cas les previstes 
en la documentació ambiental de projecte. 
  
El Contractista ha de conèixer quines són les implicacions ambientals de la seva actuació sobre el medi, 
per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimització dels possibles impactes. 
 
Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’ús de 
recursos, consum d’energia, contaminació i generació de residus. 
 
8.9 Mòdul façana mostra 

 
El Programa de treballs fixarà la data de finalització del mòdul de façana mostra, que estarà dins dels 3 
mesos següents a la data d'acabament de l'estructura.  

 
En qualsevol cas no s'iniciarà cap treball en la resta de façana sense haver estat prèviament validat el 
mòdul de mostra. 
 
8.10 Acabament i finalització de les obres 
 
Finalitzades l’execució material de les obres i dins del termini d’execució d’aquestes, el contractista haurà 
de: 

 
­ Realitzar els repassos finals de les obres i un cop executats comunicar-ho a la Direcció 

Facultativa 
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­ Realitzar els repassos indicats per la Direcció Facultativa, l’INCASÒL i CSIC. 
 

­ Proporcionar la documentació final d’obra especificada en l’Annex 3 Documentació final d’obra 
del present plec, així com tota aquella que li sigui requerida per la Direcció Facultativa, 
l’INCASÒL i CSIC. 
 

­ Tanmateix, haurà de proporcionar la documentació necessària per a l’elaboració del llibre de 
l'edifici i el manual d'ús i manteniment. 

 
8.11 Servei d’assistència postvenda durant el període de garantia de l’obra de 12 mesos des de la 
recepció de les obres. 

 
El servei d’assistència postvenda durant el període de garantia inclou la globalitat de la promoció, 
entenent inclòs els interiors dels edificis, les zones comunes interiors i exteriors de l’edifici i la urbanització 
de l’espai lliure de parcel·la.  
 
En aquest sentit, anirà a càrrec del contractista, el cost de la mà d’obra, desplaçaments, materials, i la 
reposició de qualsevol peça o element constructiu (divisòries, tancaments, cobertes,...), elements de les 
instal·lacions, elements d’acabat (pintures, fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments, 
eixataria...) i elements de la urbanització (mobiliari urbà, arbrat,  jardineria...) que sigui necessari per: 
 

­ La reparació de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de construcció.  
­ La reparació o substitució de qualsevol element que s’hagi subministrat defectuós. 

 
El servei d’assistència postvenda també inclou:  

­ L’establiment de línies telefòniques d’atenció a l’usuari, amb assistència 24 hores al dia els 365 
dies a l’any, per tal de recollir, gestionar i resoldre les incidències i/o avaries al llarg del període 
de garantia. 

­ La rapidesa de la resposta a una demanda concreta: amb presència a la promoció abans de 24 
hores per avaries normals, i abans de 3 hores per avaries urgents. 

 
Es consideren avaries urgents les que precisen el restabliment dels serveis essencials (com d’aigua 
potable, d’aigua calenta sanitària, d’enllumenat i de funcionament de la xarxa de sanejament). 
 
Queda exclòs de les tasques de postvenda i, per tant, no es consideren a càrrec del contractista, els 
següents desperfectes: 
 

­ Desperfectes originats per negligència o mal ús de l’usuari. 
­ Desperfectes produïts per actes vandàlics. 
­ Desperfectes provocats per sinistres naturals o incendis. 

 
Durant el període de garantia i servei d’assistència postvenda, el contractista lliurarà la següent 
documentació a la direcció facultativa de l’obra, a l’INCASÒL i al CSIC: 

 
­ Mensualment, les butlletes de reclamacions que s’hagin produït, especificant les actuacions 

efectuades. 
­ Mensualment, les butlletes de reclamacions desestimades, concretant, en aquest cas, les 

causes. 
 

L’Incasòl i el CSIC es reserven el dret, en cas d’incompliment per part de l’empresa que resulti 
adjudicatària del contracte, de resoldre el/s desperfecte/s que siguin atribuïbles a la garantia que es 
valora en aquest apartat mitjançant un tercer i de deduir el cost corresponent de l’aval dipositat.  
 
 
 
 



 

8.12 Manteniment i conservació de les instal·lacions de la promoció i de les plantacions de jardineria 
durant el període de garantia de l’obra de 12 mesos des de la recepció de les obres. 
 
El manteniment i conservació durant el període de garantia (mínim 12 mesos des de la recepció de les 
obres) anirà a càrrec del contractista, incloent-hi totes les operacions i tasques necessàries per a 
manteniment preventiu i correctiu de les següents instal·lacions i elements en els termes assenyalats a 
continuació: 
 

­ Les instal·lacions dels edificis. 
­ Les instal·lacions i plantacions de jardineria. 

 
a) Manteniment de les instal·lacions dels edificis 
 

­ Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altra instal·lació de contribució d’energia 
renovable: 

 
El manteniment de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altra instal·lació de 
contribució d’energia renovable inclou totes les operacions necessàries per al manteniment 
preventiu i correctiu del comptador d’autoconsum, del sistema hidràulic, del sistema elèctric i 
de control, del sistema d’energia auxiliar i dels sistemes de captació, acumulació i intercanvi.  
 
El manteniment també inclou: 
 

­ Un mínim de 3 visites anuals per realitzar el manteniment preventiu i correctiu de la 
instal·lació. 

 
­ La reparació de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de la instal·lació.  

 
­ La reparació o substitució de qualsevol element de la instal·lació que s’hagi 

subministrat defectuosament. 
 

­ Els ajustos necessaris per aconseguir la màxima eficiència energètica de la 
instal·lació. 

 
­ Ascensors:  

 
El manteniment dels ascensors inclou totes les operacions necessàries pel manteniment 
preventiu i correctiu de la totalitat dels ascensors instal·lats, segons normativa vigent. 
 
El manteniment també inclou: 

 
­ Inspeccions periòdiques per ajustar la instal·lació i substitució de peces, d’acord amb 

la legislatura vigent. 
 
­ La reparació de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de la instal·lació.  

 
­ La reparació o substitució de qualsevol element de la instal·lació que s’hagi 

subministrat defectuosament. 
 

­ Qualsevol trucada per avaries, 24 hores, 365 dies l’any. 
 

­ Instal·lació elèctrica dels edificis: 
 
El manteniment de la instal·lació elèctrica dels edificis inclou totes les operacions necessàries 
pel manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la totalitat de 
l’edifici fins al punt de connexió a la xarxa de distribució elèctrica, les seves instruccions 
tècniques complementàries, i normativa vigent d’aplicació. 
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­ Instal·lacions contraincendis de l’edifici:  

 
El manteniment de les instal·lacions contraincendis de l’edifici inclou totes les operacions 
necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació, sistemes i elements de 
detecció i extinció d’incendis, del sistema de ventilació específic si n’hi ha, i de les portes RF de 
la totalitat de l’edifici, segons s’especifica al CTE DB-SI i normativa vigent. 
 

­ Instal·lacions de ventilació de l’edifici:  
 
El manteniment de la instal·lació de ventilació de l’edifici inclou totes les operacions necessàries 
pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de ventilació de zones comunes i 
habitatges, segons s’especifica al CTE DB-HS3 i normativa vigent. 

 
­ Instal·lacions de producció d’ACS, calefacció i refrigeració de l’edifici: 

 
El manteniment de les instal·lacions de producció d’ACS, calefacció i refrigeració de l’edifici 
inclou totes les operacions necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions, sistemes, equips i elements de producció, distribució, acumulació i intercanvi 
d’ACS, calefacció i refrigeració dels edificis, amb independència del tipus d’instal·lació de què 
es tracti, ja sigui individual o comunitària, segons normativa vigent. 
 
El manteniment també inclou totes les operacions necessàries destinades a la regulació i 
control de la instal·lació per tal de mantenir les condicions de disseny previstes, obtenir el màxim 
rendiment dels equips i eficiència energètica de la instal·lació. 

 
­ Instal·lació d’evacuació d’aigües dels edificis: 

 
El manteniment de la instal·lació d’evacuació d’aigües dels edificis inclou totes les operacions 
necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació de sanejament de la totalitat 
de l’edifici (xarxa d’aigües pluvials, residuals, i grup de bombeig en cas d’haver-hi) fins a la 
connexió a la xarxa pública, segons normativa vigent. 
 

­ Antena TV, porter electrònic i parallamps:  
 
El manteniment de l’antena TV, el porter electrònic i el parallamps inclou totes les operacions 
necessàries pel manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent. 

 
­ Línia/es de vida dels edificis: 

 
El manteniment de la/es línia/es de vida Instal·lades inclou totes les operacions necessàries pel 
manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent. 

 
 

b) Les instal·lacions i plantacions de jardineria: 
 

­ El manteniment de les plantacions inclou totes les operacions necessàries per garantir el 
desenvolupament satisfactori d’aquestes, d’acord amb els criteris que marquen les Normes 
Tecnològiques de Jardineria. 
 
El manteniment també inclourà com a mínim:  

 
­ 6 desherbats anuals dels escocells que inclouen l’eliminació de les males herbes que 

neixin als escocells i la seva retirada a l’abocador. 
­ 1 adobat anual de l’arbrat mitjançant adob d’alliberació lenta incorporant-lo mitjançant 

un reg. 



 

­ 1 esporga anual de formació consistent a eliminar rebrots i branques mal dirigides o 
seques. En el cas dels arbres fletxats, conservant la seva formació i en tot cas 
eliminant un pis de branques baixes cada dos anys per anar pujant l’alçada de la 
capçada. En el cas dels arbres copats eliminant les branques creuades dins la copa. 
Inclou la retirada de les restes d’esporga a l’abocador. 

­ 15 regs manuals anuals amb una dosi de 50 litres per arbre i reg.  
­ Tractaments fitosanitaris necessaris pel control de plagues i malalties, que només es 

realitzaran en el cas que sigui necessari.   
­ Reposició de les baixes, en el cas que sigui necessari. 

 
­ El manteniment d’instal·lacions de l’espai lliure de parcel·la inclou totes les operacions 

necessàries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació elèctrica, instal·lació 
d’enllumenat, instal·lació d’evacuació d’aigües i si n’hi ha, instal·lació de reg incloent el control 
i regulació d’aquesta, segons normativa vigent. 

 
Anirà a càrrec del contractista, la vigilància i reposició, incloent-hi totes les despeses (cost de la mà 
d’obra, desplaçaments, materials) de qualsevol peça o element que sigui necessari pel correcte 
funcionament de les instal·lacions i sistemes, i desenvolupament satisfactori de les plantacions. I també 
inclou redactar el Pla de Manteniment incloent-hi el mecanisme de control: informe setmanal - mensual - 
semestral amb fitxa descriptiva de les actuacions preventives i correctives a realitzar. 

 
Queden excloses de les tasques de manteniment, i per tant no es consideren a càrrec del contractista, 
els desperfectes i/o danys originats per negligència o mal ús de l’usuari, actes vandàlics i/o sinistres 
naturals.  
 
Així mateix, el contractista respondrà dels desperfectes i/o danys originats a conseqüència de 
l’incompliment de les obligacions que es deriven dels manteniments expressats en aquest apartat, així 
com dels defectes i faltes que puguin advertir-se per un indegut i/o defectuós manteniment.  
 
A conseqüència, seran a compte i càrrec del contractista les despeses derivades de les operacions 
necessàries per esmenar i reparar els susdits desperfectes i/o danys. 
 
L’Incasòl i/o el CSIC es reserven el dret, en cas d’incompliment per part de l’empresa que resulti 
adjudicatària del contracte, de realitzar el manteniment que es valora en aquest apartat i les reparacions 
que s’escaiguin mitjançant un tercer i de deduir el cost corresponent de l’aval dipositat. 
 
Durant el període de manteniment, el contractista lliurarà la següent documentació a la direcció facultativa 
de l’obra, a l’INCASÒL i al CSIC: 
 

­ Cada 4 mesos, les actes de les visites efectuades i el registre de manteniment de les 
instal·lacions i elements objecte de manteniment preventiu i correctiu. 

 
 
9. Valoració i abonament dels treballs 

 
9.1. L’import del contracte serà el pressupost d’adjudicació. 

 
Durant l’execució del present contracte regiran els preus d’execució material que figuren en el quadre de 
preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de despeses 
generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el pressupost de licitació, 
sobre el que se li aplicarà la baixa oferta per l’adjudicatari. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra i les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels de sota 
el títol genèric de costos indirectes es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra 
del projecte, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
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La descomposició i justificació dels preus unitaris i descompostos, així com els rendiments especificats 
al projecte, són a risc i ventura del contractista i figuren en aquest únicament a efectes d’emprar-los en 
el càlcul dels preus de les noves unitats d’obra no previstes pel que fa als preus bàsics i rendiment, 
mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu 
unitats incompletes en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran 
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l’any 
d’adjudicació del contracte. 
 
Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execució material, que es veurà afectat pels 
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa de 
l’oferta i l’IVA vigent.  
 
Quan les tasques o unitats d’obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per l’aplicació 
d’aquest sistema, els imports d’aquests serà fixat per l’INCASÒL i/o el CSIC a proposta de la Direcció 
Facultativa i de les observacions formulades pel contractista.  
 
Es presentarà la corresponent acta de preus nous per a la seva aprovació i tramitació, d'acord amb els 
models facilitats per INCASÒL. 

 
9.2. Tancament econòmic provisional de les obres a cota zero 
 
En el termini estipulat al Programa de treball, un cop finalitzades les partides de soterrani -1, el 
contractista haurà de presentar: 

 
­ Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment executades 

amb la conformitat de la Direcció Facultativa i la seva valoració d'acord amb l'oferta presentada. 
 

­ Revisió de tota l'obra, amb una previsió de tancament. En el cas que apareguin noves partides 
necessàries per a l'execució de l'obra, es presentarà la corresponent acta de preus nous per a 
la seva aprovació i tramitació, d'acord amb el model facilitat per INCASÒL.  

 
­ Programa de treball ajustat, si és el cas. 

 
9.3. La facturació de les obres executades es realitzarà mensualment amb la relació valorada segons el 
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra a l’amidament realment executat.  
 
En el cas concret de les partides corresponents a la gestió dels residus, no es podran certificar, totalment 
ni parcialment, sense haver lliurat prèviament a la direcció facultativa els certificats que acrediten la 
correcta gestió dels residus  
 
La relació valorada es farà sempre a origen i es presentarà a l'INCASÒL i al CSIC la certificació d'obres 
mensual i la seva factura en els primers 10 dies següents al mes que corresponguin. 
 
A tal efecte, la certificació d'obres mensual, subscrita per la Direcció Facultativa, inclourà la següent 
documentació: 

 
­ Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada, d'acord 

amb el model facilitat per INCASÒL.  
 

­ Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre la 
certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat per 
INCASÒL.  

 



 

­ Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas, còpia del llibre d’ordres, en format 
digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASÒL.  

 
­ Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i altres 

qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin 
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

 
Juntament amb la 1a certificació d’obra, s’ha de presentar: 
 

­ Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes conforme 
s’ha realitzat el pagament per part del contractista. 
 

­ Programa de treball amb la valoració mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb 
l’aprovació de la Direcció facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per 
INCASÒL.  

 
­ Justificació conforme s’ha col·locat el rètol d'obra, d'acord amb la documentació facilitada per 

INCASÒL. 
 
En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 
 
En cas de presentar-se certificació amb import zero, s'acompanyarà del corresponent informe justificatiu. 
 
9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al PCAP, l’òrgan de contractació aprovarà 
la certificació final de les obres executades. 
 
La corresponent certificació final de les obres, haurà d’anar acompanyada del Projecte d’Obra Executada 
(OBEX) que constarà de la documentació següent, segons model lliurat per INCASÒL: 

 
­ Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant els 

increments / decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicació. 
 

­ Quadre resum, segons model lliurat per INCASÒL  
 

­ Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte. 
 

­ Pressupost comparatiu 
 

­ Resum per capítols 
 

­ Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada (els plànols hauran 
de portar la caràtula segons model, signats i datats per la Direcció Facultativa). 
 

­ Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus) del 
Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les Actes de Preus 
Nous tramitades. 
 

­ Recull fotogràfic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format digital 
(JPG) que s’entregarà segons format i forma requerida per INCASÒL i CSIC. 

 
La documentació es lliurarà en format dels arxius natius i PDF segons forma requerida per INCASÒL. 
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10. Garanties 
 
El contractista respondrà davant l’Institut Català del Sòl, del CSIC o tercers adquirents de l’edifici dels 
danys materials ocasionats segons l’article 17 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.  
 
10.1. El termini de garantia és l’establert al contracte i començarà a computar l’endemà a la recepció de 
les obres. 
 
10.2. D’acord amb el que s’exposa en el punt 3.5 del present plec, el contractista respondrà de la correcta 
gestió dels residus de construcció i demolició generats en l’obra. 
 
Per donar compliment a aquest punt, en el cas que sigui necessari, el contractista haurà de dipositar una 
fiança en un gestor de residus autoritzat per garantir la destinació correcta dels residus separats per 
tipus. 
 
L’import de la garantia a dipositar com a fiança serà l’indicat en la diligència que atorga la llicència d’obres 
o si no n’hi ha, es fixarà segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, o corresponent llei d’aplicació que 
substitueixi l’anterior, en 11 € per tona de residus previstos en l’estudi de gestió de residus, amb un mínim 
de 150 €.  
 
L’import de la garantia s’haurà de dipositar en el mateix moment de la constitució de la garantia definitiva. 
 
Un cop dipositada l’esmentada garantia, el contractista haurà de lliurar a l’INCASÒL i al CSIC el document 
d’acceptació dels residus signat pel gestor de residus autoritzat. En aquest document haurà de constar 
el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la gestió posterior. 
 
Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan s’acrediti documentalment que  
davant del gestor de residus a on s’ha dipositat la fiança que la gestió s’ha efectuat adequadament.  
 
L’execució de la fiança dipositada procedirà en cas d’incompliment de l’obligació garantida, d’acord amb 
el que disposa la normativa aplicable. 
 



 

ANNEX 1: Documentació tècnica específica 
 
La documentació específica de la promoció, estarà a la vostra disposició en el perfil del contractant de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Amb el següent contingut: 
 
 Arxiu A1_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:  

  
A1.1 Plec de prescripcions tècniques del contracte d’obres:  00_PlecTecnicOB_MdP.pdf 
 
A1.2 Projecte executiu 

- Projecte executiu i documents annexos al projecte: PE_Licitacio_MdP.pdf 
- Fitxer FIEBDC del pressupost: Pres Licitació_MdP.bc3 
- Fitxer TCQ del pressupost: Pres Licitació_MdP.tcq 
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ANNEX 2: Documentació tècnica general 
 
La documentació tècnica general i les guies-pauta per a l’elaboració dels treballs, objecte d’aquest 
contracte, estarà a la vostra disposició en el perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. Amb el següent contingut: 
 
 Arxiu A2_DocumentacioTecnicaGeneral.zip: 

 
A2.1 Requisits BIM de l’INCASOL: EDI-Req_BIM_E03.52.xlsx 
 
  



 

ANNEX 3: Documentació final d’obra 
 
 
El Programa de treballs fixarà la data de presentació de la documentació final d’obra que l’empresa 
constructora ha de lliurar a INCASÒL. 
 
Aquesta relació de documentació és indicativa i en cap cas limitativa, s’actualitzarà i ajustarà en funció 
de les particularitats de la promoció. 
 
 

Recopilació dels certificats emesos pel gestor de residus autoritzat referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats 

Relació de tècnics i industrials intervinents a l'obra 

Relació materials emprats a l'obra 

- BIM Lliurament final de l’Obra Executada en continu que s’ha desenvolupat al llarg de la fase 
de construcció: 

- Tot el projecte complet d'Obra Executada 
- Contingut estructurat (segons requisit 1.2, "Estructura lliuraments", d'organització de carpetes, 

arxius i formats) 
- PEB actualitzat. 
- Plànols PDF i CAD: 
- Pressupost, que tal com s'especifica en el requisit 1.2, "Estructura lliuraments", contindrà: 

- Pressupost: Natiu (PRESTO, TCQ,..), BC3, XLSX, IFC 
- Amidaments: XLSX, TXT 

- - Arxius BIM (Nadius i IFC) 

Llibre de l’edifici:  
- PDF Plànols individuals de cada habitatge (Din A3 a E 1:50 amb mobiliari, instal·lacions, 

llegenda de la simbologia de les instal·lacions, adreça i superfície útil computable d’acord amb 
les escriptures) 

- PDF Plànols mínim E1:100 obra realment executada de plantes, alçats, seccions, fonaments, 
estructura, detalls constructius, esquemes instal·lacions, connexió a xarxes: clavegueram, 
electricitat, aigua, gas i telefonia 

- PDF Garanties i manuals de funcionament dels equips individuals de què gaudeix l’edifici 
(placa focs, forn, campana extractora, extracció ventilació mecànica, aerotèrmia, acumulador, 
fitxes tècniques aixetes, sanitaris, lluminàries...) 

 
 
Gestió de Claus: 
 
L’empresa constructora es quedarà una clau de cada sala, laboratori, dels locals, de l’aparcament, dels 
vestíbuls i altres espais comunitaris, etc. I en el moment en què l’edifici es lliuri als seus usuaris, aquestes 
claus es destruiran. 
 
El mestratge de claus es farà segons indicacions de projecte executiu. 
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Documentació en format digital (PDF): 
 
Electricitat – Instal·lació d’enllaç per cadascuna de les CGPs 

Instal·lació d’enllaç (CGP) i serveis comuns 

Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat, segellat i registrat per l’OGE 

Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titularitat o la baixa 
d’una instal·lació de seguretat industrial signat i segellat 

Certificat de direcció i acabament d’obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió signat i segellat 

Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en servei d’una 
instal·lació elèctrica de baixa tensió 

Documentació acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió 
OGE Oficina de Gestió empresarial, departament d’Empresa i coneixement 
 
Projectes elèctrics de baixa tensió instal·lació enllaç CGPs 

Certificat del cablejat incloses les preses 

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de recepció 
obres 

 
Instal·lació aigua 
Butlletí de conformitat 

 
 

Instal·lació tèrmiques de l’edifici 
Certificat instal·lacions tèrmiques edifici 

Projecte instal·lació calefacció i aigua calenta sanitària 
 
Instal·lació fotovoltaica 
Certificat instal·lació fotovoltaica signat i segellat 

Projecte instal·lació fotovoltaica 

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de recepció 
obres 

 
Instal·lació de calefacció i ACS amb producció bomba calor aerotèrmia 
Certificat instal·lació tèrmiques edifici 

Projecte instal·lació de calefacció i ACS amb producció bomba calor aerotèrmia 

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de recepció 
obres 

 



 

Instal·lació telecomunicacions 
Butlletí instal·lació 

Protocol de mesura i verificació de situació de la infraestructura comú telecomunicacions 
 
Ascensor 
Legalització 

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de recepció 
obres 

 
Instal·lació contra incendis 
Certificat instal·lació 

Contractes de manteniment extintors segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de 
recepció obres 

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de recepció 
obres 

 
 
Durada la de l'oferta, mínim de 12 mesos des de recepció obres: 
 

Garanties instal·lacions 
Antena TV 

Porter electrònic 

Parallamps 

Lluminàries 

Detectors 

Sistemes extinció incendis 
 

 
 
ESPAI EXTERIOR COMUNITARI - ÀGORA 

 
Claus Unitats 
Portes d’accés 2 per propietat 

 
Documentació en format digital (PDF): 
 
Enllumenat 

Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat i segellat 

Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titularitat o la baixa 
d’una instal·lació de seguretat industrial signat i segellat 

Relació d’instal·lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments específics de seguretat industrial 
(Model ELEC 5) 



Ref. DSRAE/XI/SM/SBP 
EXA: 160/2025 
AMA/PEP: 3221 01 1 
Codi seda: 022249 0002 

 

Documentació acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió 
OGE Oficina de Gestió empresarial, departament d’Empresa i coneixement 
 
Projectes elèctrics de baixa tensió instal·lació 

Certificat del cablejat incloses les preses 

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de recepció 
obres 

 
Jardineria / arbrat i instal·lació rec 
Certificat instal·lació rec 

Pla manteniment jardineria 

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada mínima de 12 mesos des de recepció 
obres 
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