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INTRODUCCIÓ 

Aquest document  té com a objectiu principal que el projecte bàsic tingui la màxima concreció 

possible  de  les  solucions  (a  nivell  constructiu,  estructural,  d’instal.lacions,  logística  d’obra..).   

entesa com a definició prèvia   del Projecte Executiu  (és a dir  com a un Bàsic avançat o pre‐

executiu)  per  a  poder  tenir  el màxim  control  del  projecte;   especialment  pel  que  fa  al  cost 

d’execució de l’obra, i així poder minimitzar l’aparició de possibles imprevistos en el projecte 

executiu que puguin repercutir en un desviament no previst del cost respecte l’establert en el 

projecte bàsic. 

 

Per això es planteja que ja en la fase del Projecte Bàsic es concretin els aspectes que s’exposaran 

en aquest document, reflectint‐los on correspongui complementant els documents generats en 

base al Plec Tècnic per a la redacció de projectes d’edificació  (memòria, plànols, amidaments, 

pressupost..,) amb la informació requerida en el present document.  

La concreció de la definició constructiva del projecte bàsic es demanarà en diferents línies de 

desenvolupament: 

1‐Definició de l’estructura. 

2‐Definició de les instal∙lacions, sostenibilitat i eficiència energètica. 

3‐ Anàlisi i pre‐definició de solucions constructives tipus i singulars. 

4‐Planificació i logística de l’obra. 

5‐Comportament de l’edifici enfront la Protecció al Foc. 

6‐Altres tasques possibles a desenvolupar, segons la singularitat del projecte. 

7‐Manteniment. 

8‐Cost de l’execució de l’obra. 

En  la  fase  del  projecte  executiu  s’haurà  d’acabar  de  detallar  i  desenvolupar  les  solucions 

proposades  del  Projecte  Bàsic,  per  donar  compliment  al  Plec  Tècnic  per  a  la  redacció  de 

projectes d’edificació, en  la fase d’executiu. 

 

 

 

 

 



 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BÀSIC AMB DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA PER A PROJECTES 

D’OBRA NOVA. 

 

1‐Definició de l’ESTRUCTURA: 

1.1‐ ANÀLISI 

1.2‐ DEFINICIÓ DE LES PROPOSTES D’INTERVENCIÓ ESTRUCTURALS 

1.3‐ PREDIMENSIONAT 

 

1.1‐Anàlisi. 

.Inicialment  s’haurà  d’analitzar  les  cales,  assajos  i  sondejos  necessaris  per  a 

complementar la informació disponible (si és necessari): 

‐Definició de punts de sondeig de geotècnic. 

‐Definir les cales complementàries necessàries. 

‐Definir altres cales/assajos possibles que es puguin preveure. 

Que serien objecte de desenvolupament en el corresponent reconeixement del terreny. 

1.2‐Definició de les propostes d’intervenció estructurals. 

.L’Anàlisi comparatiu dels sistemes possibles. 

Abans  de  decidir  el  sistema  estructural,  caldrà  analitzar  i  contrastar  les  solucions 

proposades  amb  altres  sistemes  per  a  poder  justificar  la  seva  idoneïtat  respecte  a 

alternatives possibles, pel que fa a: cost, termini, complexitat d’execució, implicacions 

en la logística de l’obra, i altres paràmetres que es considerin necessaris. 

Les  solucions  estructurals  proposades  hauran  de  ser  proporcionades  en  relació  a 

l’actuació global i hauran de facilitar una òptima constructibilitat.  

.Definició dels sistemes estructurals proposats. 

Les  propostes  d’intervenció  en  l’estructura  es  podran  fer  mitjançant  l’estudi  de  les 

seccions, i/o pòrtics, i/o mòduls, i/o elements....tipus en funció de la seva localització, 

però  hauran  d’estar  prou  desenvolupades  per  poder  fer  un  pre‐dimensionat  i  una 

primera comprovació del comportament estructural. 

Concretament, les solucions s’hauran de definir: 

 ‐Anàlisi de la constructibilitat dels sistemes plantejats.  

Cal analitzar el nivell de viabilitat i constructibilitat  de les propostes plantejades, 

tenint en compte  factors  interns  i  externs de  l’obra, per exemple:  la    realitat 

física de l’entorn:  la densitat urbana,  les circulacions rodades dels vehicles de 

transport  de  material,  les  possibilitats  d’accedir  amb  gran  maquinària,  la 

possibilitat d’implantació de grans grues fixes o mòbils, la maniobrabilitat de la 

maquinària,  si  es  plantegen  grans  estructures/elements  cal  analitzar  el  seu 



 

 

transport  ,  la  seva  col.locació  i  el  muntatge  en  obra  ..,  i  qualsevol  estudi 

d’implantació en obra per assegurar la seva viabilitat. 

‐Estructures auxiliars per l’execució de l’obra.  

S’hauran  d’estudiar  les  possibles  estructures  auxiliars    per  a  poder  executar 

l’obra  de  l’estructura,  com  (per  exemple,  si  cal,  un  sistema  provisional 

d’estabilització de les façanes, muntacàrregues, etc) i el seu procés d’execució 

en obra. 

 

1.3‐ Predimensionat de l’estructura de tots els elements mitjançant l’encaix de les seccions, i/o 

pòrtics, i/o mòduls, i/o elements....tipus. Justificant‐ho: 

‐De  manera  numèrica:  amb  els  seus  pre‐càlculs  justificatius.  Es  modelitzaran  amb 

programes de càlcul o analitzant‐los numèricament,  tant de  l’estat actual  i dels deus 

reforços  en  aquelles  estructures  que  es  mantenen,  com  de  les  noves  estructures 

proposades. 

‐  De manera  gràfica:  Definint  els  elements mitjançant  esquemes  i  seccions  /pòrtics/ 

elements tipus detallats i acotats necessaris, per a tots els punts definits en el punt 1.2, 

amb les propostes concretes resultants del pre‐dimensionat. 

 

2‐Definició de les INSTAL.LACIONS, SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

2.1‐ANÀLISI 

2.2‐PROPOSTES DE SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

2.3‐PROPOSTES D’INSTAL.LACIONS  

2.4‐PREDIMENSIONAT  

2.1‐Anàlisi: 

.Anàlisi dels requeriments tècnics dels usos de l’edifici  

S’haurà de fer un anàlisi dels requeriments tècnics i ambientals (temperatura, humitat, 

renovacions..) específics de l’ús que tindrà l’edifici. 

.Anàlisi dels condicionants de l’entorn 

S’hauran d’estudiar  tots els  condicionants de  l’entorn, especialment si aquest  té una 

protecció  patrimonial,  i  analitzar    quines  possibles  limitacions  pot  suposar  per  a  les 

propostes de millora, especialment pel que fa la sostenibilitat i eficiència energètica. 

2.2‐Propostes de sostenibilitat i eficiència energètica. 

.Introducció. 

Durant tot el desenvolupament del projecte caldrà treballar les solucions i propostes a 

nivell de sostenibilitat i eficiència energètica. Així doncs es demanarà que ja des de l’inici 

del  Projecte  Bàsic  es  treballin  les  solucions  plantejades,  sobretot  en  relació  a  les 

demandes energètiques i així poder anar comprovant que les solucions de projecte que 

es  van  desenvolupant  es  troben  dins  dels  paràmetres  indicats  per  normativa  i  els 



 

 

establerts  en  la  Instrucció  Tècnica  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  per  l’Agència  de 

l’Energia de Barcelona, a través del seu protocol REP. 

.Propostes per a minimitzar la demanda energètica i els sistemes passius. 

Es concretaran i detallaran les propostes de comportament passiu del projecte, com a 

base de partida per a tenir en compte pel modelatge /simulacions de l’edifici per la seva 

certificació;  i  s’establiran  els  criteris,  amb  la  validació  de  l’Agència  de  l’Energia  de 

Barcelona  i  d’ICAEN  si  s’escau,  per  a  justificar  aquestes  propostes  en  la  Certificació 

Energètica. 

.Comprovació de resultats del comportament energètic. 

Un cop definits els condicionants, les propostes a nivell passiu i els sistemes actius de les 

instal∙lacions  (veure  punt  següent),  es  demanarà  una  primera  comprovació  dels 

resultats  a  través del modelat  i  càlcul  del    programa utilitzat  per  fer  a  la  certificació 

energètica  (EnergyPlus,  HULC    o  similar*)  per  aconseguir  la  màxima  qualificació. 

L’objectiu és poder a anar confirmant les propostes del projecte que puguin incidir en la 

certificació  (per  exemple:  la  definició  de  les  càrregues  tèrmiques,  la  composició dels 

tancaments, les proteccions solars, les solucions d’instal∙lacions, els espais bioclimàtics, 

ventilacions naturals..) de manera que les comprovacions del comportament energètic, 

siguin  una  eina  més  per  definir  les  solucions  del  projecte  a  mesura  que  es  va 

desenvolupant, i no un resultat de quan el projecte ja està definit i no hi ha marge d’ajust 

de les solucions.  

Els objectius i criteris establerts s’hauran de validar per l’AEB. 

Nota 1*. Haurà de ser una eina vàlida per a la Certificació Energètica (és a dir, validada 

per l’ICAEN) 

.Proposar altres estudis si es considera necessari,   per desenvolupar les solucions del 

comportament  energètic  de  l’edifici:  incidència  solar,  il∙luminació  natural,  ventilació 

natural‐forçada (a través d’eines de disseny, com per exemple,  pel cas  del disseny de 

ventilació natural pugui ser el CFD “Computacional Fluid Dynamics” o equivalent.) 

 

2.3‐Definició i primer encaix de les propostes dels sistemes d’instal∙lacions. 

.Es demanarà un estudi comparatiu de diferents sistemes d’instal∙lacions.  

Abans de prendre la decisió de quin és el millor sistema òptim de producció energètica 

pel projecte, caldrà fer un anàlisi comparatiu (especialment per a les instal∙lacions de 

climatització  i  de  producció  d’energia  renovable/  no  renovable**)  d’avantatges  i 

inconvenients, a nivell de:  eficiència energètica, cost d’inversió , costos de manteniment 

o de reposició,  de facilitat de manteniment i d’ espais tècnics necessaris, entre altres, 

per poder justificar les solucions que es proposin, tenint en compte: 

‐els usos de l’edifici  

‐els horaris de funcionament segons l’ús dels diferents espais. 

‐els diferents requeriments tècnics segons l’ús dels diferents espais. 



 

 

**. En el cas que es proposin sistemes de producció energètica per geotèrmia de sistema 

obert  o  tancat  caldrà  fer‐ne  el  dimensionat  i  la  localització  dels  seus  pous  tenint  en 

compte els factors que poden influir en la seva optimització: per exemple la proximitat 

d’altres pous, els fluxes del nivell freàtic, el comportament tèrmic dels diferents estrats 

geològics... 

 

.Amb les conclusions de l’anàlisi, s’haurà de definir la proposta concreta i justificada, 

on  s’expliqui  la  relació  de  complementació  entre  els  sistemes  proposats  a  nivell 

d’eficiència  energètica  (complementació  dels  sistemes  passius  i  actius  –energies 

renovables‐). 

 

2.4‐ Pre‐dimensionat de les instal∙lacions mitjançant l’estudi d’un mòdul o espai tipus i /o espais 

singulars, justificant aquests dimensionats o bé  mitjançant un pre‐càlcul numèric o bé en base 

a  solucions  executades  de  referències  d’edificis  equivalents,  i  extrapolant  els  resultats  a  tot 

l’edifici: 

‐De manera gràfica amb propostes concretes del pre‐dimensionat de les instal∙lacions i 

dimensions  dels  espais  tècnics  :  muntants,  galeries,  passos,  armaris,  Racks,  traçats, 

situació  i  dimensionat  de  l’espai  de  l’Estació  Transformadora...  necessaris;  i  de  com 

s’integren les instal∙lacions en relació als criteris d’intervenció en el patrimoni (en el cas 

d’edificis  protegits),  amb  l’objectiu  d’optimitzar  longituds  de  recorreguts,  definir  les 

dimensions  dels  espais  tècnics  necessaris  i  tenir  detectats  els  condicionants  de  les 

instal∙lacions cap a l’arquitectura. 

‐Verificant  els  resultats  dels  estudis  del  comportament  tèrmic  i  eficiència  amb  les 

instal∙lacions proposades. 

‐Tenint en compte  la  localització de  les  instal∙lacions, per corroborar si cal  fer estudi 

d’immissió  acústica  específic per  a  comprovar  que  no  s’afecta  a  tercers  i  per  si  cal 

incorporar pantalles acústiques. 

 

3‐ Anàlisi i pre‐definició de SOLUCIONS CONSTRUCTIVES TIPUS I SINGULARS 

Cal analitzar i pre‐definir les solucions constructives tipus generals,  les seves característiques, 

dimensions, composició, requeriments i materials (aïllament tèrmic, acústic, residència al foc..), 

i el seu procés constructiu: 

Tancaments,  

Cobertes,  

soleres,  

Murs, 

Forjats, 

Fusteries,  



 

 

Divisòries interiors 

Cel rasos/terres tècnics 

Acabats 

4‐ Planificació i logística de l’OBRA, tenint en compte les complexitats de l’edifici: 

S’haurà de definir una planificació de l’execució de l’obra per tal de detectar i analitzar aquells 

conceptes o punts crítics que poden repercutir en el cost de l’obra i/o a la seva planificació, com 

per exemple: actuacions provisionals, gestió o tractament de terres contaminades... o en cas de 

rehabilitació per exemple: un possible desmuntatge, amuntegament acurat en obra i posterior 

muntatge  de  l’estructura  existent  o  materials  (fusta,  paviments..)  que  es  vulguin  aprofitar;  

tenint en compte també  els possibles condicionants físics o interferències d’altres obres que 

puguin coincidir  en el temps o afectacions a tercers. 

 

5‐Comportament de l’edifici enfront la Protecció al Foc 

En funció de la complexitat de l’edifici, caldrà desenvolupar en més o menys mesura el capítol 

específic el plantejament de l’edifici respecte a la protecció contra el foc, a diferents nivells: 

.Sectorització, estabilitat al foc i recorreguts d’evacuació,  

Cal assegurar  i  justificar els càlculs  i pre‐dimensionats de  les solucions constructives  i 

estructurals  per  a  complir  amb  la  seva  estabilitat  al  foc  i  la  resistència  al  foc  dels 

materials,  i  si  es  pretén  incorporar  mesures  compensatòries,  com  són  detectors  i 

ruixadors d’extinció. 

On  es  prevegui  que  hi  hagi  estructura  vista  caldrà  detallar  com  es  planteja  la  seva 

protecció  al  foc  per  aconseguir  la  seva  estabilitat  tenint  en  compte  la  solució 

arquitectònica. 

.Instal∙lacions de protecció contra incendis: definir els mecanismes de protecció activa 

(extinció). 

Des de l’inici del projecte ja es demanaran les estratègies de la protecció enfront el foc, amb 

l’objectiu  de  fer  un  seguiment  per  part  del  Departament  de  Prevenció,  Extinció  d’incendis  i 

Salvament, a través de reunions periòdiques i d’informes de validació de les propostes. 

 

6‐Altres tasques possibles a desenvolupar segons la singularitat del projecte. 

En  funció  de  les  singularitats  del  projecte  poden  haver  altres  especialistes  que  també hagin 

d’intervenir a nivell de definició de propostes en el projecte bàsic, per exemple: 

 

.Solucions constructives en entorns marí 

.Conservació 

.Enjardinament 

...... 



 

 

Aquests especialistes hauran de definir i/o assessorar als arquitectes per a definir les propostes 

del projecte bàsic amb definició constructiva. 

Des de l’inici del projecte es demanarà que facin les aportacions necessàries per a complementar 

el contingut dels documents de les diferents entregues de cada fase del projecte. 

 

7‐ Manteniment  

En  el  projecte  bàsic  ja  s’hauran  hagut  de  fer  les  propostes  corresponents  per  assegurar  un 

correcte manteniment i neteja de l’edifici, sobretot pel que fa: 

.A  la definició  i dimensionat  correcte dels espais  (de neteja,  residus, manteniment  i 

magatzems)  

.A la concreció dels mecanismes per a facilitar el manteniment i  la neteja: assegurar 

una  bona  accessibilitat  i  maniobrabilitat  dins  espais  tècnics,  preveure  sistemes  per 

facilitar  el  canvi  de  maquinàries,  assegurar  una  bona  accessibilitat  a  coberta  i 

envidraments, situar estratègicament els registres a les instal∙lacions i als traçats dels 

conductes.. sempre tenint en compte les condicions i normatives de riscos laborals. 

Tot això amb l’objectiu també de  de preveure i optimitzar els costos de manteniment.  

Els  criteris  per  al  disseny  i  el  desenvolupament  del  projecte  hauran  de  tenir  en  compte  les 

prescripcions del Departament de la Direcció de Serveis d’Edificis Municipals, a través del seu 

protocol REP, en el que es desenvolupen els punts enumerats en aquest apartat. 

 

9‐Documentació gràfica 

El projecte bàsic amb definició constructiva haurà de tenir una definició gràfica proporcionada 

a  un  Bàsic  avançat  o  pre‐executiu.  És  a  dir  amb  la  documentació  prou  desenvolupada  que 

permeti la definició del pressupost per a que sigui fiable i permeti una validació dels sistemes i 

materials del projecte per part de BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona abans de desenvolupar el 

projecte executiu.  

Criteris generals: 

Estructures.  Els  resultats  dels  pre‐dimensionats  d’estructures  hauran  d’estar 

representats en els seus plànols d’estructures corresponents;  

Instal.lacions.  Identificant  la disposició dels elements  terminals  (amb  les  seves mides 

reals), verificació de muntants i passos d’instal.lacions (amb mides reals de conductes), 

alçades de passos en cel rasos, anàlisi de com es realitzarà el manteniment, etc. 

Detalls constructius. Es demanaran com a mínim les seccions constructives tipus. 

Per  altres  elements  “tipus”,  per  exemple,  per  les  fusteries  es  pot  definir  un  o  uns 

elements tipus per no haver de generar tota la plantilla de fusteries en fase de bàsic amb 

definició constructiva. 

Implantació i afectacions a tercers. Caldrà incloure primers plànols d’implantació d’obra 

i mitjans auxiliars. 



 

 

 

 

9‐Cost de l’execució de l’obra  

Veure  document  annex;  CRITERIS  PER A DEFINIR  ELS  PRESSUPOSTOS DEL  PROJECTE BÀSIC 

AMB DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA‐ 

 

Els criteris concrets  per a la definició del pressupost del projecte executiu es definiran per part 

de BIMSA a l’inici d’aquest. 

 

 

Barcelona, març de 2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annex  

CRITERIS  PER  A  DEFINIR  ELS  PRESSUPOSTOS  DEL  PROJECTE  BÀSIC  AMB  DEFINICIÓ 

CONSTRUCTIVA 

 

MARÇ DE 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Aquest document   té com a objectiu   descriure els criteris “tipus” a tenir en compte a  l’hora 

d’elaborar el pressupost del projecte bàsic amb definició constructiva. 

Un dels principals objectius de la definició constructiva en la fase de projecte bàsic és obtenir 

una  màxima  fiabilitat  del  seu  pressupost,  de  manera  que  entre  el  pressupost  lliurat  del 

projecte  bàsic  i  el  lliurat  en  el  projecte  executiu  s’eviti  una  desviació  que  no  estigui 

justificada. 

Per  això  a  l’hora  d’elaborar  el  pressupost  del  bàsic  amb  definició  constructiva  caldrà  fer  un 

anàlisi  exhaustiu  del  projecte  i  tenir  en  compte  el  màxim  de  particularitats  que  poden 

condicionar l’obra. 

El  pressupost  del  Projecte  Bàsic  de  definició  constructiva,  cal  entendre’l  com  el  d’un 

pressupost  de  Bàsic  avançat  o  pre‐executiu  de manera  que  estigui  el  més  detallat  possible 

(amb partides unitàries d’obra amb TCQ*), és a dir: no calculant‐lo per mòduls de cost sinó 

estudiant‐lo per l’obra en concret objecte de la licitació: per seccions, pòrtics o àrees tipus que 

es puguin extrapolar a la resta de l’edifici, o de manera molt justificada en base a referències 

d’obres executades que puguin ser equivalents.  

 

En  qualsevol  cas,  el  projecte  bàsic  amb  definició  constructiva  ha  de  justificar  com  s’ha 

configurat el pressupost. Aquesta justificació ha d’estar validada per BIMSA abans de donar 

per tancat el document. 

Cal  tenir  en  compte  però  que  posteriorment,  en  fase  d’executiu,  aquestes  partides  es 

desglossaran  de  manera  detallada  amb  els  seus  amidaments,  justificació,  etc.  seguint  els 

criteris específics pel projecte executiu. 

 

 

*El  pressupost  s’haurà  d’elaborar  amb  el  Banc  de  preus  de  referència  d’ITEC,  amb  la  versió  més 
actualitzada.  Banc  de  preus  Catalunya,  Barcelona.  Tipologia:  edificació,  Volum  d’obra:  pactar  amb 
BIMSA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST EN ELS PROJECTES BÀSICS AMB DEFINICIÓ 

CONSTRUCTIVA 

Tot  seguit  es  defineixen  uns  criteris  generals,  que  es  concretaran  o  matisaran  durant  el 

desenvolupament del projecte bàsic i executiu: 

‐De manera  general,  les Despeses  Indirectes  es  definiran  en  el  projecte  bàsic  en  un 

10%,  però  durant  el  projecte  executiu  s’hauran  de  justificar  amb  un  document  a 

banda, per concretar a l’alça o a la baixa i validar abans de tancar el projecte executiu. 

‐El pressupost ha d’estar el màxim de detallat possible dins  les  limitacions de la fase 

de  detall  en  què  ens  trobem  (un  bàsic  amb  definició  constructiva,  però  no  un 

executiu). Per això, no es demanaran partides detallades de totes les feines, podent‐se 

acceptar conjunt de partides en aquesta fase de definició. Per exemple, per “paquets” 

o elements “tipus” constructius del projecte. 

Un exemple de definició d’una solera, com a “paquet” constructiu: 

 

Cal tenir en compte però que aquestes partides en el projecte l’executiu s’hauran de 

desglossar per partides unitàries. 

 

‐Pel  cas  de  les  instal∙lacions,  és  important  tenir  especial  atenció  en  la  definició  de 

preus unitaris de  les partides amb major pes en el  pressupost,  com per exemple  les 

màquines  de  producció  i  elements  terminals  de  les  principals  instal∙lacions.  Es 

considera que en aquesta fase del projecte, ja amb un pre‐dimensionat prou detallat, 

hi ha la suficient definició com per definir‐les per unitat. 

Per les canalitzacions i conduccions en canvi, es podria acceptar definir un preu mig/ml 

que  es  concretarà  en  fase  de  projecte  executiu  amb  els  diàmetres  específics  que 

esdevinguin dels càlculs definitius d’aquest. 

 

Per les instal∙lacions menors (per exemple elements de seguretat, intrusió,  BMS, etc..) 

es podrien acceptar  justificacions a través de grans partides amb costos definits amb 

mòduls  de projectes similars (almenys amb un parell d’exemples). 



 

 

‐Els  elements  d’una  mateixa  tipologia,  per  exemple,  les  fusteries,  es  podrien 

extrapolar  a  un preu/m2  si  queda  justificat  com  s’ha definit  el  seu  cost  (ITEC;  preus 

contrastats...) 

‐Pels elements singulars convé demanar pressupostos a industrials (P.V.P.) per a tenir 

els preus contrastats si és possible, ja en fase de projecte bàsic. 

‐Preveure,  si  cal,  un  %  de  “bossa”  per  a  partides  que  es  desenvoluparan  durant  el 

projecte executiu. 

 

Altres  feines que  caldrà  analitzar  si  poden  tenir  impacte en el  pressupost per  considerar‐los 

dins del PEM: 

‐ Requeriments específics del client / REPs per a tenir‐los en compte.  

Per  exemple:  controls  accessos,  sistemes  de  seguretat,  electrònica  de  xarxa 

municipal, monitoratges, etc. 

‐  Tenir  en  compte  altres  singularitats  que  puguin  fer  preveure  un  increment  en  els 

pressupostos: arqueologia, restauracions, contaminació de sòls... 

‐ Previsió per a mitjans auxiliars, transports interiors, implantacions d’obra.. 

‐ Previsions per a actuacions provisionals, buidatges. Moviments interns... 

‐Afectacions a tercers... 

‐etc 

 

Aquests  són criteris de partida però es permet que el  redactor  faci una proposta alternativa 

per a configurar el pressupost mentre justifiqui com assegura la seva fiabilitat. 

 

Finalment,  i  en  un  full  a  part,  es  definirà  un  primer  esquema  del  PCA  (Pressupost  pel 

Coneixement de l’Administració), especificant:  

 

Import total obra PEM  

Import 19% (B.I. i D.I.) 

Import 21% 

Import total obra IVA INCLÒS 

Altres conceptes: 

Previsió Control del qualitat 

Previsió d’escomeses 

Altres (si s’escau) 

TOTAL PCA IVA INCLÒS 


