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REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LICEU MAR 

DOCUMENT AMB LES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL MODEL BIM, PER A 

CADASCUNA DE LES FASES DEL PROJECTE. 

 

 
INTRODUCCIÓ. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 

Aquest document és un Annex als diferents contractes a signar entre BIMSA i l’adjudicatari del 

contracte de “Redacció del projecte i direcció de les obres de Liceu Mar, i recull les obligacions 

del Projectista adjudicatari pel que fa al disseny, desenvolupament i lliurament del Model BIM 

de l’equipament durant les diferents fases del projecte. 

Els documents de referència que l’adjudicatari haurà de tenir present per a aquest objecte són: 

• “Requeriments d’informació específics per a la redacció del Projecte del Liceu Mar a 

desenvolupar amb eines BIM”. 

Els codis dels intercanvis d’informació a què fa referència el present document es descriuen al 

document “Requeriments d’informació específics per a la Redacció del Projecte Liceu Mar, a 

desenvolupar amb eines BIM”. 

L’incompliment de les obligacions específiques BIM que es detallen en aquest document 

tindrà la consideració de no finalització de la fase del projecte en què s’hagi produït 

l’incompliment, i seran d’aplicació les penalitzacions que es contemplen a la clàusula 7 dels 

diferents contractes tipus. 
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OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES BIM ASSOCIADES AL CONTRACTE DE REDACCIÓ 

D’AVANTPROJECTE AMB ANNEX DE DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA, ESTRUCTURAL I 

INSTAL·LACIONS 

Pla d’execució BIM (BIM Execution Plan - BEP) 

El Projectista, abans de l’inici dels treballs, presentarà un Pla d’Execució BIM (BEP), que haurà 

de tenir en compte i desenvolupar tots els requeriments especificats al document 

“Requeriments d’Informació específics a la redacció del projecte Liceu Mar, a desenvolupar 

amb eines BIM”. El BEP haurà de ser aprovat per BIMSA i per el Consorci del Liceu, o, si escau, 

pels assessors BIM que aquest designi. 

Un cop aprovat, el Pla d’Execució BIM (BEP) presentat pel Projectista tindrà caràcter 

contractual pel que fa a tots els aspectes BIM del projecte. 

En conseqüència, en cadascuna de les fases del Projecte, BIMSA i el Consorci del Liceu, o, si 

escau, pels assessors BIM que aquest designi, comprovaran el compliment de les obligacions i 

objectius detallats en el BEP , com a requisit per a validar el compliment de la fase del projecte 

pel que fa als aspectes BIM. 

 

 
Intercanvis d’informació associats a la fase d’avantprojecte d’edificació 

Intercanvi d’informació I_0: Comprovació documentació  

L’intercanvi d’informació es produirà a l’inici de la fase d’avantprojecte (fita de 

projecte 1.0) El seu objectiu és de comprovar que no hi ha problemes formals 

d’intercanvi d’informació entre el Projectista i BIMSA. 

Intercanvi d’informació I_1.1: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta d'avantprojecte per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

d’avantprojecte de l’edifici (fita de projecte 1.1) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació serà de comprovar la zonificació del model, 

la gammificació bàsica dels elements i el programa funcional de l’edifici, així com el 

compliment dels objectius que per a aquesta fase s’hagin definit al BIM Execution Plan 

(BEP) 

Intercanvi d’informació I_1.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fase 

d'avantprojecte 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament de 

l’Avantprojecte de l’edifici (fita de projecte 1.2) un cop aquest hagi estat aprovat per 

BIMSA i el Consorci del Liceu. 

 

 
Comprovacions i validacions 

El Consorci del Liceu, o, si escau, els assessors BIM que aquest designi, realitzarà les 

comprovacions pertinents sobre la informació rebuda i en donarà l’aprovació o procedirà a 

demanar-ne modificacions. 
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Addicionalment, en cada fita es comprovarà que s’han realitzat els usos del BIM d’acord amb la 

proposta formulada pel projectista en el BIM EXECUTION PLAN (BEP) i aprovada per BIMSA i el 

Consorci del Liceu. 

En tots els casos, la informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part de 

BIMSA i el Consorci del Liceu , com a condició necessària per a l’aprovació de cada fita. 

La informació lliurada en els intercanvis d’informació estarà diferenciada per a cadascun dels 

usos principals de l’equipament. 

Documentació a lliurar pel Projectista en cadascun dels intercanvis d’informació de la fase 

avantprojecte d’edificació 

A més de la documentació corresponent a la fase “avantprojecte”, que es requereix al “PLEC 

DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ” de BIMSA i a 

la resta de documentació tècnica específica relativa a Liceu Mar, en cadascuna de les fites 

esmentades en el present document el Projectista haurà de lliurar la següent documentació 

relativa al model BIM: 

• Model IFC complet (model de coordinació) amb el nivell de desenvolupament 

corresponent a la fita. 

 

Addicionalment, en la fita I_1.2 (Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fase 

d'avantprojecte) el Projectista lliurarà a BIMSA els models digitals BIM en format natiu de totes 

les disciplines del projecte, adequats a la fase d’avantprojecte.  

 
La informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part del Consorci del 

Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi, com a condició necessària per a 

l’aprovació d’aquesta fase. 

 

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES BIM ASSOCIADES AL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE 

BÀSIC I LLICÈNCIA AMBIENTAL AMB ANNEX DE DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA, ESTRUCTURAL I 

INSTAL·LACIONS 

 
Intercanvis d’informació associats a la fase de projecte bàsic per a CTP 

Intercanvi d’informació I_2.1: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta de projecte bàsic per a CTP, per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del Model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

del projecte bàsic de l’edifici per a CTP (fita de projecte 2.1) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació serà de comprovar la zonificació i la 

gammificació del Model, així com el compliment dels objectius que per a aquesta fase 

s’hagin definit al BIM Execution Plan (BEP) 

Des del punt de vista dels atributs dels elements del model BIM, aquest intercanvi 

d’informació haurà de servir també per a que el Consorci del Liceu pugui fer 

comprovacions de costos relatives a manteniment i neteja de l’edifici i consums de 
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subministraments (aigua, llum, etc.) a dur a terme durant la fase d’explotació. 

Intercanvi d’informació I_2.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fase de 

projecte bàsic per a CTP 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament del projecte 

bàsic de l’edifici per a CTP (fita de projecte 2.2) un cop aquest hagi obtingut la CTP i 

hagi estat aprovat per BIMSA i el Consorci del Liceu. 

 
Comprovacions i validacions 

El Consorci del Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi, realitzarà les 

comprovacions pertinents sobre la informació rebuda i en donarà l’aprovació o procedirà a 

demanar-ne modificacions. 

Addicionalment, en cada fita es comprovarà que s’han realitzat els usos del BIM d’acord amb la 

proposta formulada pel projectista en el BIM EXECUTION PLAN (BEP) i aprovada per BIMSA i el 

Consorci del Liceu. 

En tots els casos, la informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part de 

BIMSA i el Consorci del Liceu, com a condició necessària per a l’aprovació de cada fita. 

La informació lliurada en els intercanvis d’informació estarà diferenciada per a cadascun dels 

usos principals de l’equipament. 

Documentació a lliurar pel Projectista a cadascun dels intercanvis d’informació de la fase 

projecte bàsic de l’edifici. 

A més de la documentació corresponent a la fase “projecte bàsic”, que es requereix al “PLEC 

DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ” de BIMSA i a 

la resta de documentació tècnica específica relativa al Liceu Mar, en cadascuna de les fites 

esmentades en el present document el Projectista haurà de lliurar la següent documentació 

relativa al model BIM: 

• Model IFC complet (model de coordinació) amb el nivell de desenvolupament 

corresponent a la fita. 

Addicionalment, en la fita I_2.2 (Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fase 

de projecte bàsic) el Projectista lliurarà a BIMSA els models digitals BIM en format natiu de 

totes les disciplines del projecte, adequats a la fase de projecte bàsic. 

 
La informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part del Consorci del 

Liceu, com a condició necessària per a l’aprovació d’aquesta fase. 

 

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES BIM ASSOCIADES AL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE 

D’EXECUCIÓ, PROJECTE D’INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, DOCUMENT DE 

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Intercanvis d’informació associats a la fase de projecte executiu d’edificació 

Intercanvi d’informació I_3.1: Lliurament d’informació del model BIM corresponent a la fita de 
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maqueta prèvia del projecte executiu, per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del Model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

prèvia del projecte executiu l’edifici (fita de projecte 3.1) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació és de comprovar la zonificació, la 

gammificació i la informació dels atributs del model corresponents a la fase de 

projecte de l’edifici, així com el compliment dels objectius que per a aquesta fita 

s’hagin definit al BIM Execution Plan (BEP) 

En aquest intercanvi d’informació, el Consorci del Liceu, o, si escau, pels assessors BIM 

que aquest designi, farà comprovacions de costos relatives a manteniment i neteja de 

l’edifici i consums de subministraments (aigua, llum, etc.) a dur a terme durant la fase 

d’explotació. 

Igualment es comprovarà que s’han incorporat al model BIM els canvis derivats del 

procés de CTP de l’edifici. 

Intercanvi d’informació I_3.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta de projecte executiu, per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del Model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

del projecte executiu l’edifici (fita de projecte 3.2) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació és de comprovar la zonificació, la 

gammificació i la informació dels atributs del model corresponents a la fase de 

projecte de l’edifici, així com el compliment dels objectius que per a aquesta fita 

s’hagin definit al BIM Execution Plan (BEP) 

En aquest intercanvi d’informació, el Consorci del Liceu, o, si escau, pels assessors BIM 

que aquest designi,  tornarà a fer les comprovacions de costos relatives a manteniment 

i neteja de l’edifici i consums de subministraments (aigua, llum, etc.) a dur a terme 

durant la fase d’explotació. 

Intercanvi d’informació I_3.3: Lliurament d'informació del model BIM corresponent al projecte 

executiu auditat 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament del projecte 

executiu auditat de l’edifici (fita de projecte 3.3) un cop aquest hagi estat aprovat per 

BIMSA i el Consorci del Liceu. 

Intercanvi d’informació I_TR: Lliurament d’informació del model BIM derivat de modificacions 

fetes al projecte com a conseqüència del procés de tramitació 

Si com a conseqüència del procés de tramitació administrativa del projecte executiu 

s’han d’introduir modificacions o esmenes al projecte de l’edifici, es produirà un nou 

lliurament d’informació del Model BIM, adaptat a aquestes modificacions. 

 

 

Comprovacions i validacions 

El Consorci del Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi, realitzarà les 

comprovacions pertinents sobre la informació rebuda i en donarà l’aprovació o procedirà a 

demanar-ne modificacions. 
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Addicionalment, en cada fita es comprovarà que s’han realitzat els usos del BIM d’acord amb la 

proposta formulada pel projectista en el BIM EXECUTION PLAN (BEP) i aprovada per BIMSA i el 

Consorci del Liceu. 

En tots els casos, la informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part de 

BIMSA i el Consorci del Liceu, com a condició necessària per a l’aprovació de cada fita. 

Documentació a lliurar pel Projectista a cadascun dels intercanvis d’informació de la fase 

projecte executiu d’edificació 

A més de la documentació corresponent a la fase “projecte executiu”, que es requereix al 

“PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ” de 

BIMSA i a la resta de documentació tècnica específica relativa a Liceu Mar, en cadascuna de les 

fites esmentades en aquest document el Projectista haurà de lliurar la següent documentació 

relativa al model BIM: 

• Model IFC complet (model de coordinació o model de projecte, segons la fita) amb el 

nivell de desenvolupament corresponent a la fita. 

Addicionalment, en la fita I_3.3 (Lliurament d'informació del model BIM corresponent al 

projecte executiu auditat) i, si s’hi produeix, la I_TR (Lliurament d’informació del model BIM 

derivat de modificacions fetes al projecte com a conseqüència del procés de tramitació), el 

Projectista lliurarà addicionalment a BIMSA els models digitals BIM en format natiu de totes les 

disciplines del projecte, adequats a la fase de projecte executiu. 

 
La informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part del Consorci del 

Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi, com a condició necessària per a 

l’aprovació d’aquesta fase. 

 

 

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES BIM ASSOCIADES AL CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA. 

Intercanvis d’informació associats a la fase de projecte de Mobiliari i senyalètica 

Intercanvi d’informació I_M.1: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta del projecte de Mobiliari i senyalètica, per a la seva comprovació 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament de la 

Maqueta del Projecte de Mobiliari i Senyalètica (fita de projecte M.1) 

L’objectiu de l’intercanvi d’informació és de comprovar la zonificació i la gammificació 

del model i la informació dels atributs del model corresponents a la fase de projecte, 

així com el compliment dels objectius que per a aquesta fase s’hagin definit al BIM 

Execution Plan (BEP) 

Aquest intercanvi d’informació servirà també per a que el Consorci del Liceu pugui fer 

les comprovacions de costos relatives al manteniment i neteja dels elements 

corresponents al mobiliari i senyalètica de l’edifici i als seus possible consums associats 

a subministraments durant la fase d’explotació. 
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Intercanvi d’informació I_M.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent al Projecte 

de Mobiliari i Senyalètica auditat 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament del Projecte 

Executiu de Mobiliari i Senyalètica (fita de projecte M.2) un cop aquest ha estat 

aprovat per BIMSA i el Consorci del Liceu. 

 

 
Intercanvi d’informació addicional associat al Projecte global d’edifici , mobiliari i senyalètica 

Intercanvi d’informació I_F: Lliurament d'informació del model BIM final resultant 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació és d’integrar la informació relativa al 

projecte executiu de l’edifici i al projecte de mobiliari i senyalètica. 

 

 
Comprovacions i validacions 

El Consorci del Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi realitzarà les 

comprovacions pertinents sobre la informació rebuda i en donarà l’aprovació o procedirà a 

demanar-ne modificacions. 

 

Addicionalment, en cada fita es comprovarà que s’han realitzat els usos del BIM d’acord amb la 

proposta formulada pel projectista en el BIM EXECUTION PLAN (BEP) i aprovada per BIMSA i el 

Consorci del Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi. 

En tots els casos, la informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part de 

BIMSA i el Consorci del Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi,  com a 

condició necessària per a l’aprovació de cada fita. 

Documentació a lliurar pel Projectista a cadascun dels intercanvis d’informació de la fase 

projecte de mobiliari i senyalètica. 

A més de la documentació corresponent a la fase “projecte de mobiliari i senyalètica”, que es 

requereix al “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES 

D’EDIFICACIÓ” de BIMSA i a la resta de documentació tècnica específica relativa a Liceu Mar, 

en cadascuna de les fites esmentades en aquest document el Projectista haurà de lliurar la 

següent documentació relativa al model BIM: 

• Model IFC complet (model de coordinació o model de projecte segons la fita) amb el 

nivell de desenvolupament corresponent a la fita. 

Addicionalment, en la fita I_M.2 (Lliurament d'informació del model BIM corresponent al 

Projecte de Mobiliari i Senyalètica auditat) i en la I_F (Lliurament d'informació del model BIM 

final resultant) el Projectista lliurarà addicionalment a BIMSA els models digitals BIM en format 

natiu de totes les disciplines del projecte, adequats a aquesta fase de projecte. 

 
La informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part del Consorci del 

Liceu, o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi, com a condició necessària per a 

l’aprovació d’aquesta fase. 
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OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES BIM ASSOCIADES AL CONTRACTE DE DIRECCIÓ D’OBRA I 

LIQUIDACIÓ D’OBRA 

Obligacions relacionades amb el Model Virtual BIM a dur a terme en fase d’obra 

Durant la fase d’execució d’obra, el Projectista donarà suport a BIMSA i a el Consorci del Liceu, 

o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi, en la comprovació i validació del Model 

Virtual BIM actualitzat pel Contractista, en tots aquells aspectes que siguin competència de la 

direcció d’obra d’arquitecte. 


