
 CP-2025-08

INFORME TÈCNIC  DE  VALORACIÓ  DELS  SOBRES  B  RELATIUS  A CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN QUART BÚNQUER PER A L’INSTITUT CATALÀ 
D’ONCOLOGIA A LA PLANTA SOTERRANI DE L’HOSPITAL GERMANS TRIAS I 
PUJOL DE BADALONA (EXP. CP-2025-08)

1. ANTECEDENTS 

En data 16 de maig de 2025 els membres de la Mesa de Contractació van procedir a 
l’obertura  dels  Sobres  A  refent  a  la  documentació  administrativa,  havent-se  trobat 
incidències, admetent-se a la licitació els següents licitadors:

En data 3 de juny de 2025, es va excloure a l’empresa licitadora CONSTRUCCIONES 
BOSCH  PASCUAL,S.A.  en  relació  al  procediment  “CP-2025-08  Obres  de 
construcció d’un quart búnquer per a l’Institut Català d’Oncologia a la planta 
soterrani de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona”, segons la proposta de 
la Mesa de Contractació, incorporada a l’expedient.

En data 5 de juny de 2025 els membres de la Mesa de Contractació van procedir a 
l’obertura del Sobre B documentació tècnica del licitador admès a la licitació.

El present document té com objectiu verificar el compliment dels requeriments tècnics 
mínims previstos als plecs de prescripcions tècniques i valorar les propostes tècniques 
presentades per al procediment obert per la contractació de les Obres de construcció 
d’un quart búnquer per a l’Institut Català d’Oncologia a la planta soterrani de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. CP-2025-08). 

Amb  caràcter  previ  a  la  valoració  de   les  ofertes  presentades,  s’ha  verificat  el 
compliment  dels  requeriments  tècnics  mínims  previstos  als  plecs  que  regulen  la 
licitació per part dels licitadors. 
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 CP-2025-08

2. CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR PREVISTOS LA 
LICITACIÓ (Fins a 50 punts) 

2.1. Memòria i programa de treball (puntuació màxima de 40 punts) 

2.1.1. Memòria descriptiva de les obres (Fins a 20 punts): Es valorarà la qualitat 
d’una memòria descriptiva de l’execució de les obres segons els seus 
diferents capítols i subcapítols, valorats de la següent manera: 

Circuits i horaris (0-10 punts): Es valorarà la definició dels circuits d’obra (circuit 
materials, personal d’obra, personal públic, personal assistencial, etc.), i en especial la 
concreció dels horaris i tipus de jornades adaptades a les necessitats de la unitat per 
cada fase del  projecte.  Es valorarà la concreció durant aquelles fases amb majors 
interferències amb la resta de serveis, en especial; Durant la fase de modificació dels 
vestidors per pacients. Es valorarà la proposta en caps de setmana per reduir les 
interferències amb l’activitat de la unitat.  Es valorarà la concreció del nombre de 
caps de setmana d’afectació en la proposta de forma que l’afectació a l’activitat sigui la 
menor possible. 

Durant la fase d’enderrocs i modificacions a l’interior del búnquer de formigó 
armat.  Es valorarà la proposta en jornades de treballs  que puguin allargar la 
producció en el torn de tarda, amb tots els elements auxiliars necessaris per portar-
se a terme, de forma que optimitzin els recursos en aquells horaris amb les menors 
interferències possibles pel soroll i vibracions amb la resta de plantes d’hospitalització i 
descans dels pacients. 

-Descripció de l’obra (0-5 punts): Es valorarà que la descripció sigui completa i que 
s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, per exemple, per raons 
de  continuïtat  del  servei,  per  volum,  per  complexitat  en  la  retirada,  requeriments 
mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 
-Sistemes constructius (0-5 punts) Es valorarà que els procediments descrits s’adaptin 
a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments considerats 
estàndards  i  els  descrits  al  projecte  (ex.  Millores  en  rendiment  sense  cost  afegit, 
condicions de seguretat, etc), la maquinària i l’equip humà proposats per a posar a 
disposició  per  a  l’execució  de  les  diferents  fases  de  l’obra,  que  els  procediments 
descrits  i  la  maquinària  emprada minimitzin  l’impacte  coherent  amb la  tipologia  de 
l’actuació. 

2.1.2. Pla de treball (Fins a 15 punts): 

-Es  valora  la  distribució  temporal  de  les  diferents  partides  d’obra,  mitjançant 
planificació amb diagrames de Gantt i/o Pert, la determinació de les diferents fases i 
els condicionants tècnics específics i la seva adequació a les necessitats del servei 
gestionat per l’ICO.(0-5 punts) 

-Afeccions a tercers (0-5 punts): Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions i que, 
com avantatge, s’incloguin propostes de minimització per sobre de les previstes en el 
projecte sense cost afegit. 

-La previsió temporal de producció i el marge de folgança general (0-5 punts) 
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 CP-2025-08

2.1.3. Experiència de l’equip responsable (Fins a 5 punts): 

El licitador designarà l’equip destinat a l’obra indicant NIF, titulació, any d’obtenció de 
la mateixa i l’empresa a la que pertany indicant les actuacions similars a l’objecte del 
contracte finalitzades en els darrers 5 anys. Es valorarà, per a cada membre de l’equip 
proposat,  les  actuacions  en  obres  similars  a  l’entorn  hospitalari  degudament 
acreditades amb un màxim de 5 actuacions en obres i instal·lacions hospitalàries. 
 Delegat d’Obra fins a 1 punt 
 Cap d’obra fins a 2 punts 
 Responsable de Seguretat i Salut fins a 1 punt 
 L’organigrama funcional  es  valorarà tenint  en compte les àrees genèriques, 
àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta, el detall de les funcions de 
cadascuna de les àrees i la identificació de les persones responsables fins a 1 punt. 

Els nomenaments esmentats corresponents al Cap d’Obra i Responsable de Seguretat 
i  Salut,  han de recaure  obligatòriament  en tècnics  diferents.  El  Delegat  d’obra  pot 
coincidir  amb  el  Cap  d’obra,  però  tampoc  pot  coincidir  amb  el  Responsable  de 
Seguretat i Salut. 
Les actuacions realitzades pels 3 tècnics designats s’acreditaran mitjançant certificats 
(exemplar  original  o  còpia)  expedits  o  visats  per  l’òrgan  competent,  en  cas  de 
destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificats o declaració de 
l’empresari (exemplar original o còpia compulsada o legitimada). 
L’acreditació  de  les  actuacions  realitzades  pel  Cap  d’Obra  i  el  Responsable  de 
Seguretat i Salut es podrà realitzar mitjançant certificat responsable expedit pel propi 
Delegat d’Obra on s’indiqui a més la dedicació de dites persones en l’obra. 

2.2. Programa d’actuació mediambiental i  d’infeccions nosocomials (puntuació 
màxima de 10 punts)

Es valorarà la qualitat d’un Pla Mediambiental i per a la gestió dels residus, que ha 
d’incloure la concreció dels abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància 
documental de la seva legalització (5 punts). 
Es valorarà  la  presentació  i  qualitat  del  Pla  de prevenció  d’infeccions  als  pacients 
derivades d’obres (5 punts). 

Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor: 
Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats, en cas 
que una o varies ofertes superin el llindar del 80% de la puntuació prevista per a cada 
criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà la següent fórmula a cada 
una de les ofertes a efectes de determinació de la seva puntuació: 

Pop = P x VTop/VTmv 
On: 
Pop= Puntuació d’oferta a puntuar 
P= Puntuació del criteri o subcriteri 
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua. 
VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada. 
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 CP-2025-08

Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i subcriteris 
el 80% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les ofertes obtindran la 
puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES

2.1.Memòria i programa de treball (puntuació màxima de 40 punts) 

2.1.1. Memòria descriptiva de les obres (Fins a 20 punts): Es valorarà la qualitat 
d’una memòria descriptiva de l’execució de les obres segons els seus diferents 
capítols i subcapítols, valorats de la següent manera: 

Circuits i horaris (0-10 punts): Es valorarà la definició dels circuits d’obra (circuit 
materials, personal d’obra, personal públic, personal assistencial, etc.), i en especial la 
concreció dels horaris i tipus de jornades adaptades a les necessitats de la unitat per 
cada fase del  projecte.  Es valorarà la concreció durant aquelles fases amb majors 
interferències amb la resta de serveis, en especial; Durant la fase de modificació dels 
vestidors per pacients. Es valorarà la proposta en caps de setmana per reduir les 
interferències amb l’activitat de la unitat.  Es valorarà la concreció del nombre de 
caps de setmana d’afectació en la proposta de forma que l’afectació a l’activitat sigui la 
menor possible. 

Durant la fase d’enderrocs i modificacions a l’interior del búnquer de formigó 
armat.  Es valorarà la proposta en jornades de treballs  que puguin allargar la 
producció en el torn de tarda, amb tots els elements auxiliars necessaris per portar-
se a terme, de forma que optimitzin els recursos en aquells horaris amb les menors 
interferències possibles pel soroll i vibracions amb la resta de plantes d’hospitalització i 
descans dels pacients. 

UTE VISCOLA-SOGESA.

La proposta presentada mostra una planificació general ben estructurada, amb circuits 
diferenciats i mesures de seguretat adequades. No obstant això, es generen dubtes 
importants sobre el circuit proposat per al personal d’obra, el transport de materials i la 
retirada de runa mitjançant l’ascensor fins a planta 0. Tal com es va indicar durant la 
visita, seria preferible utilitzar el passadís del soterrani per evitar interferències amb el 
personal assistencial i el públic. 
Pel  que  fa  a  l’horari  durant  la  fase  d’enderrocs,  l’empresa  constructora  proposa 
treballar  únicament en torn de tarda,  de 15:00 a 22:00,  amb la possibilitat  d’horari 
nocturn.  Aquesta  opció,  però,  no  es  considera  viable  a  causa  de  les  possibles 
molèsties de soroll a altres plantes d’hospitalització on descansin pacients de nit, i es 
troba  a  faltar  una  proposta  més  eficient  aprofitant  també la  jornada  de  matí  amb 
mesures de mitigació.
D’altra  banda,  la  proposta  de  càrrega  de  treball  pels  caps  de  setmana  sembla 
millorable (8 hores per dia). La previsió de 14 caps de setmana consecutius podria 
reduir-se amb jornades intensives o prolongades, reduint així el temps total d’afectació.
Finalment, la proposta d’executar les obres als vestidors en dues fases de 8 i 6 caps 
de setmana podria implicar deixar part d’aquestes instal·lacions fora de servei durant 
diverses setmanes, cosa que no és operativa des del punt de vista assistencial. Aquest 
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 CP-2025-08

plantejament hauria de revisar-se per concentrar i intensificar els treballs, minimitzant 
la durada i l’impacte.

Per tot l’exposat, es considera que la proposta correcta però amb mancances rellevant 
en diversos aspectes clau, segons s’ha indicat anteriorment,  i s’atorga una puntuació 
de 6 punts sobre 10.

• Descripció de l’obra (0-5 punts): Es valorarà que la descripció sigui completa i 
que s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, per exemple, per 
raons de continuïtat del servei, per volum, per complexitat en la retirada, requeriments 
mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 

UTE VISCOLA-SOGESA.

La descripció de l’obra presentada està ben estructurada i alineada amb la memòria 
del projecte, amb una explicació clara de les diferents fases i actuacions previstes.
Tanmateix, alguns aspectes clau com la gestió dels serveis afectats o el tractament 
d’elements singulars, com el sistema de protecció radiològica en murs i portes, podrien 
estar  més  desenvolupats  o  afegir  propostes  de  millora  concretes.
Tenint en compte la complexitat associada a la modificació del sistema de refrigeració 
dels acceleradors, tant dels existents com dels nous, també es troba a faltar un major 
grau de detall tècnic en la proposta.

Per tot l’exposat, la proposta es considera una proposta correcta, amb les mancances 
indicades, i es valora amb una puntuació de 3 punts sobre 5.

• Sistemes constructius (0-5 punts) Es valorarà que els procediments descrits 
s’adaptin  a  l’obra  concreta  i  si  es  proposen avantatges respecte  als  procediments 
considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. Millores en rendiment sense cost 
afegit,  condicions  de seguretat,  etc),  la  maquinària  i  l’equip  humà proposats per  a 
posar  a  disposició  per  a  l’execució  de  les  diferents  fases  de  l’obra,  que  els 
procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte coherent amb la 
tipologia de l’actuació. 

UTE VISCOLA-SOGESA.

La  proposta  presentada  inclou  una  descripció  dels  sistemes  constructius  i  dels 
recursos materials i humans previstos. 
Es valora positivament la incorporació del sistema BIM, tot i que no queda prou clar 
l’abast real de la seva proposta ni el seu impacte concret en la millora dels terminis i la 
qualitat del projecte.
D’altra  banda,  inclou  continguts  genèrics  poc  rellevants  per  a  una  obra  d’aquesta 
tipologia, com la descripció del paviment vinílic o dels sistemes de guix laminat, que no 
aporten valor diferencial ni responen a la singularitat del projecte.
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 CP-2025-08

Per tot l’indicat,  es considera una proposta tècnicament solvent però amb aspectes 
millorables en concreció i adaptació específica al projecte, i s’atorga una puntuació de 
3,5 punts sobre 5.

2.1.2. Pla de treball (Fins a 15 punts): 

• Es valora la  distribució  temporal  de les  diferents partides d’obra,  mitjançant 
planificació amb diagrames de Gantt i/o Pert, la determinació de les diferents fases i 
els condicionants tècnics específics i la seva adequació a les necessitats del servei 
gestionat per l’ICO.(0-5 punts) 

UTE VISCOLA-SOGESA.

La  proposta  presentada  entén  correctament  el  marc  temporal  global,  amb  una 
seqüenciació  en  fases  clara  i  una  metodologia  coherent.  Es  mostra  coneixement 
respecte  a  les  restriccions  horàries  pròpies  d’entorns  hospitalaris,  així  com  uns 
rendiments de treball fonamentats.
El  diagrama de  Gantt  és  clar  i  permet  fer  un  seguiment  general  del  projecte.  No 
obstant això, s’observa que el període de desactivació de l’accelerador (1 mes) està 
inclòs dins dels 8 mesos totals de planificació, sense paral·lelitzar treballs en aquesta 
fase. Això, juntament amb l’etapa final d’acabats, legalitzacions i posada en marxa (0,5 
mesos),  redueix  el  període efectiu  d’execució  a uns 6,5 mesos.  Es considera  una 
proposta molt ambiciosa que caldria revisar en detall per confirmar la seva viabilitat.
Per altra banda,  es mantenen dubtes sobre el termini previst per a l’execució dels 
vestidors ja comentats (25 dies totals).
Per  últim,  es  troba  a  faltar  una  proposta  específica  de  seqüenciació  per  a  la 
modificació  del  sistema  de  refrigeració  dels  acceleradors  (línia  115,  amb  durada 
prevista de 30 dies).

Es  valora  com a proposta  correcta  però  amb les  mancances  indicades,  amb una 
puntuació de 3,5 punts sobre 5.

• Afeccions  a  tercers  (0-5  punts):  Es  valorarà  que  s’identifiquin  totes  les 
afeccions i que, com avantatge, s’incloguin propostes de minimització per sobre de les 
previstes en el projecte sense cost afegit. 

UTE VISCOLA-SOGESA.

La  proposta  presenta  mesures  genèriques  pel  control  de  pols,  soroll,  vibracions  i 
logística  de  runa,  amb  recursos  com  catifes  adhesives,  contenidors  segellats  i 
maquinària silenciosa. Inclou comunicació amb els serveis i flexibilitat per adaptar-se 
sense cost addicional. 
Es valoren positivament la previsió de grua i la proposta d’implantació, tot i que caldrà 
revisar-la. També es destaca l’ús de contenidors segellats per a la runa, per evitar 
interferències amb els circuits hospitalaris. 
Genera dubtes l’accés pel magatzem, com alternativa al moll de càrrega comentat a la 
visita, que s’haurà de consensuar. 
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 CP-2025-08

En conjunt,  es considera una proposta correcta, amb algunes mancances,  segons 
s’ha indicat, i s’atorga una puntuació de 4 sobre 5

• La previsió temporal de producció i el marge de folgança general (0-5 punts) 

UTE VISCOLA-SOGESA.

La  proposta  presenta  una  planificació  coherent,  amb  rendiments  de  treball  ben 
fonamentats  i  l’anàlisi  dels  marges  temporals  en  subministraments  i  fases.
Es valora positivament la possibilitat de treballs mitjançant torns dobles i actuacions en 
caps  de  setmana  per  recuperar  possibles  endarreriments.  Identifica  la  manca  de 
folgança general del calendari, i preveu un seguiment detallat.
Tanmateix,  es  troba  a  faltar  una  identificació  més  precisa  dels  terminis  de 
subministrament  de materials  específics  d’instal·lacions,  especialment  pel  que fa  a 
maquinària de producció de fred, bombes, etc.. Així com la seva possible interferència 
amb serveis en funcionament.

Per tot l’exposat,  la proposta es considera correcta, amb la mancança indicada,  es 
valora amb una puntuació de 4 sobre 5 punts.

2.1.3. Experiència de l’equip responsable (Fins a 5 punts): 

El licitador designarà l’equip destinat a l’obra indicant NIF, titulació, any d’obtenció de 
la mateixa i l’empresa a la que pertany indicant les actuacions similars a l’objecte del 
contracte finalitzades en els darrers 5 anys. Es valorarà, per a cada membre de l’equip 
proposat,  les  actuacions  en  obres  similars  a  l’entorn  hospitalari  degudament 
acreditades amb un màxim de 5 actuacions en obres i instal·lacions hospitalàries. 
• Delegat d’Obra fins a 1 punt 
• Cap d’obra fins a 2 punts 
• Responsable de Seguretat i Salut fins a 1 punt 
• L’organigrama funcional  es  valorarà tenint  en compte les àrees genèriques, 
àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta, el detall de les funcions de 
cadascuna de les àrees i la identificació de les persones responsables fins a 1 punt. 

Els nomenaments esmentats corresponents al Cap d’Obra i Responsable de Seguretat 
i  Salut,  han de recaure  obligatòriament  en tècnics  diferents.  El  Delegat  d’obra  pot 
coincidir  amb  el  Cap  d’obra,  però  tampoc  pot  coincidir  amb  el  Responsable  de 
Seguretat i Salut. 
Les actuacions realitzades pels 3 tècnics designats s’acreditaran mitjançant certificats 
(exemplar  original  o  còpia)  expedits  o  visats  per  l’òrgan  competent,  en  cas  de 
destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificats o declaració de 
l’empresari (exemplar original o còpia compulsada o legitimada). 
L’acreditació  de  les  actuacions  realitzades  pel  Cap  d’Obra  i  el  Responsable  de 
Seguretat i Salut es podrà realitzar mitjançant certificat responsable expedit pel propi 
Delegat d’Obra on s’indiqui a més la dedicació de dites persones en l’obra. 

UTE VISCOLA-SOGESA.
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• Delegat d’Obra fins a 1 punt 
Com a delegat d’obra designa en J. B. G. indicant el seu DNI, titulació i any d’obtenció. 
Indica 5 obres similars en els darrers 5 anys.
Un cop revisades, es presenten 5 certificats. Es puntua amb 1 punt.

• Cap d’Obra fins a 2 punts 
Com a cap d’obra designa en X.V. S., indicant el seu DNI, titulació i any d’obtenció. 
Indica 5 obres similars en els darrers 5 anys.
Un cop revisades, es presenten 5 certificats atribuïbles a la part d’obra civil, però es 
troba a faltar la part dedicada a l’experiència en la supervisió de Instal·lacions 
(SOGESA) i per tant es puntua amb 1 punt.

• Responsable SiS fins a 1 punt 
Com a delegat d’obra designa a na L. S.P., indicant el seu DNI, titulació i any 
d’obtenció. Indica 5 obres similars en els darrers 5 anys.
Un cop revisades, es presenten 5 certificats. Es puntua amb 1 punt.

•Organigrama fins a 1 punt 
Tot i que presenta un organigrama clar, amb les funcions i dedicacions ben definides 
per la part d’obra civil, es troba a faltar tota la definició per la part d’instal·lacions, per 
tant es valora amb 0,5 punts.

La puntuació total d’aquest apartat és de 3,5 sobre 5 punts.

2.2.Programa d’actuació mediambiental  i  d’infeccions nosocomials  (puntuació 
màxima de 10 punts)

Es valorarà la qualitat d’un Pla Mediambiental i per a la gestió dels residus, que ha 
d’incloure la concreció dels abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància 
documental de la seva legalització (5 punts). 

UTE VISCOLA-SOGESA descriure la seva oferta, valorar la seva oferta.
La proposta inclou un pla mediambiental, amb el compromís de mantenir l’obra neta i 
aplicar un pla d’autocontrol en la gestió de residus. Aporta certificats de sostenibilitat, 
identifica gestors autoritzats i adjunta la documentació acreditativa.
Es valora amb una puntuació de 5 sobre 5 punts.

Es valorarà  la  presentació  i  qualitat  del  Pla  de prevenció  d’infeccions  als  pacients 
derivades d’obres (5 punts). 

UTE VISCOLA-SOGESA descriure la seva oferta, valorar la seva oferta.
Presenta una memòria en la qual analitza els riscos i els relaciona amb la realitat de 
l’obra. Inclou l’ús d’extracció d’aire amb filtres HEPA per la fase d’enderrocs.
Analitza els circuits sobre diagrama, identifica punts del projecte a considerar, i aporta 
metodologies  i  mesures concretes,  tot  i  que la  ruta alternativa  que presenten pels 
operaris  d’obra a través del  magatzem de P1 és considera  millorable.  Per tant  es 
puntua la proposta amb 4 sobre 5 punts.
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Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor: 
Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats, en cas 
que una o varies ofertes superin el llindar del 80% de la puntuació prevista per a cada 
criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà la següent fórmula a cada 
una de les ofertes a efectes de determinació de la seva puntuació: 

Pop = P x VTop/VTmv 
On: 
Pop= Puntuació d’oferta a puntuar 
P= Puntuació del criteri o subcriteri 
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua. 
VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada. 
Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i subcriteris 
el 80% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les ofertes obtindran la 
puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.

4. RESUM PUNTUACIONS

Circuits i horaris 
(0-10 punts):

Descripció de l’obra 
(0-5 punts):

Sistemes constructius 
(0-5 punts)

Es valora la distribució temporal de les 
diferents partides d’obra, mitjançant 

planificació amb diagrames de Gantt i/o 
Pert, la determinació de les diferents fases 
i els condicionants tècnics específics i la 

seva adequació a les necessitats del servei 
gestionat per l’ICO.(0-5 punts)

Afeccions a tercers (0-5 punts): Es 
valorarà que s’identifiquin totes les 

afeccions i que, com avantatge, 
s’incloguin propostes de 

minimització per sobre de les 
previstes en el projecte sense cost 

afegit.

La previsió temporal 
de producció i el 

marge de folgança 
general (0-5 punts)

UTE VISCOLA-SOGESA ÚNIC 6 3 3,5 3,5 4 4 3,5 9 36,5

EMPRESA LOTS

2.1. Memòria i programa de treball: (puntuació màxima de 50 punts)

2.2. Programa 
d’actuació 

mediambiental i 
d’infeccions 
nosocomials 

(puntuació màxima de 
10 punts)

TOTAL

2.1.1. Memòria descriptiva de les obres (Fins a 20 punts): Es valorarà la 
qualitat d’una memòria descriptiva de l’execució de les obres segons els 

seus diferents capítols i subcapítols, valorats de la següent manera
2.1.2. Pla de treball (Fins a 15 punts):

2.1.3. Experiència de 
l’equip responsable 

(Fins a 5 punts):

Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor: 

Atès que l’oferta presentada no supera el 80% de la puntuació prevista per a cada sub-
criteri  segons  determina  l’apartat  H  del  Quadre  de  característiques  que  regeix  la 
licitació, les puntuacions anteriorment indicades es consideren definitives.

Es proposa traslladar a la mesa de contractació el present informe de valoració dels 
criteris  d’adjudicació  subjectes  a  judici  de  valor,  per  tal  de  continuar  amb  el 
procediment d’adjudicació en relació a les Obres de construcció d’un quart búnquer 
per a l’Institut Català d’Oncologia a la planta soterrani  de l’Hospital  Germans 
Trias i Pujol de Badalona (EXP. CP-2025-08).

I per això es signa aquest informe als efectes oportuns.

Santi Ludwig Ferrer

Cap de projectes

Infraestructures i Serveis Generals
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