
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

EXP: 601.2025.027

ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR

Barcelona, 22 de maig de 2025

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
REMODELACIÓ INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE



EXP: 601.2025.027

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

  Concurs:

Data:

nº oferta Licitadors admesos
1  UTE RIGEL - MOIX  
2  ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU 
3  UTE CERTIS - DRIM 
4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 
5 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

DADES DELS LICITADORS

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REMODELACIÓ INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE 
CIUTAT VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Barcelona, 22 de maig de 2025



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals EXP: 601.2025.027

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 11,00 4,00 6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 40,00
1 UTE RIGEL - MOIX 5,00 3,00 3,50 1,90 3,00 1,60 1,10 1,15 0,70 1,30 22,25

2 ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU 11,00 4,00 4,75 2,10 3,50 1,60 0,80 0,90 0,90 1,30 30,85

3 UTE CERTIS - DRIM 11,00 3,50 3,50 1,65 3,50 1,60 0,70 1,05 0,70 1,40 28,60

4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 8,00 3,50 4,75 3,25 3,00 2,00 0,70 0,90 0,70 1,40 28,20

5 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 7,25 3,50 2,00 2,05 2,20 1,60 1,00 0,30 0,40 0,90 21,20

6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 8,00 2,35 3,50 1,20 3,00 1,60 0,60 0,65 0,70 0,80 22,40

ANÀLISI DE L'OFERTA TÈCNICA
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FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT D'OBRES ESTANDARDITZADES

1.- PLA D'OBRES (fins a 15 punts)

1.1 - LA CONSISTÈNCIA I RENDIMENTS DEL PLA D'OBRES (fins a 11 punts)

Consistència Consistència Consistència Consistència Consistència Consistència
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants

1

Planificació detallada que millora proposta de projecte

7

Planificació detallada que millora proposta de projecte

7

Planificació correcta adequada a l’obra

4

Planificació correcta adequada a l’obra

4

Planificació correcta adequada a l’obra

4

Plantejament de 8 mesos en 3 etapes per àmbits (Parlament-
Picasso-Pujades). Descripció acurada d'aspectes prioritaris 
(patrimoni, arqueologia, animals, endreça…). Descripció 
bàsica de les etapes. Diagrama molt detallat amb lligadures. 
No determinació de camí crític (folgança d'un mes 
associada a repassos). No es menciona res en relació a la 
Plaça d'Armes; es considera error no incorporar la fase 2 en 
el programa de treballs.

Plantejament de 8 mesos en 3 etapes per àmbits 
(Parlament-Pujades-Picasso) + 2 mesos per fase 2. 
Descripció acurada d'aspectes prioritaris (patrimoni, 
arqueologia, topografies, encreuaments…).  
Descripció adequada de les etapes. Diagrama molt 
detallat amb lligadures. Determinació de camí crític 
(poques folgances). 

Plantejament de 8 mesos en 3 etapes per àmbits 
(Parlament-Pujades-Picasso) + 2 mesos per fase 2. 
Descripció adequada d'aspectes prioritaris ( 
arqueologia, equipaments, entorn verd…; no es 
menciona existència de patrimoni).  Descripció 
adequada de les etapes. Diagrama molt detallat amb 
lligadures. Determinació de camí crític.

Plantejament de 8 mesos en 3 subfases per àmbits 
(Parlament-Pujades-Picasso) + 2 mesos per fase 2. 
Descripció bàsica d'aspectes prioritaris (patrimoni, 
turisme, altres obres…).  Descripció bàsica de les 
etapes. Diagrama molt detallat amb lligadures. 
Determinació de camí crític (poques folgances).

Plantejament de 8 mesos en 7 etapes de treball 
diferenciant àmbits. Descripció acurada d'aspectes 
prioritaris (patrimoni, arqueologia, tursime, gàlibs…). 
Descripció acurada de les etapes. Incorporació de 
propostes de millora complementàries (no 
valorables). S'esmenta existència de camí crític 
sense excés de detall. Es marca que la fase 2 
(Plaça d'Armes) no forma part de l'actuació i per tant 
no es detalla; si s'incorpora però en el diagrama 
associat a la planificació; genera certa confusió 
conceptual. 

Plantejament de 8 mesos en 3 subfases per àmbits 
(Parlament-Pujades-Picasso) + 2 mesos per fase 2. 
Descripció bàsica d'aspectes prioritaris (patrimoni, 
plantacions, veïns…).  Descripció bàsica de les 
etapes. Diagrama molt detallat amb lligadures. 
Determinació de camí crític (poques folgances).

Puntuació 1,00 7,00 7,00 4,00 4,00 4,00
Justificació de rendiments Justificació de rendiments Justificació de rendiments Justificació de rendiments Justificació de rendiments Justificació de rendiments
Bona justificació dels rendiments de  les tasques principals

4

Bona justificació dels rendiments de les tasques
principals

4

Bona justificació dels rendiments de les tasques
principals

4

Bona justificació dels rendiments de les tasques
principals

4

Manca de justificació del rendiment de tasques
principals

3,25

Bona justificació dels rendiments de les tasques
principals

4

Descripció dels equips plantejats. Incorporació de taules de 
rendiments resaltant les activitats associades a camí crític i 
aquelles que requereixen més d'un equip. Diferenciació per 
etapes. 

Descripció detallada dels equips plantejats. 
Incorporació de taules de rendiments amb un número 
d'activitats detallades molt important. Diferenciació 
per etapes i fases.

No hi ha descripció dels equips, si identificació. 
S'aporta detall del número de treballadors previstos en 
cada mes de l'obra. Incorporació de taules de 
rendiments de forma conjunta amb el diagrama de la 
planificació. Identificació de tasques principals. 
Diferenciació per etapes i fases.

No hi ha descripció dels equips, si identificació. 
S'aporta detall del número de treballadors previstos 
en cada mes de l'obra i identificació dels equips 
previstos. Incorporació de taules de rendiments de 
forma conjunta amb el diagrama de la planificació. 
Identificació de tasques principals. Diferenciació per 
etapes i fases.

Descripció detallada dels equips plantejats. Es fa 
menció a l'existència de columna de rendiments 
dintre de la planificació però aquesta no s'ha 
localitzat. Detall entre un grup A associat a xarxes 
primàries i un grup B associat a secundàries i 
plantacions.  

No hi ha descripció dels equips, si identificació. 
S'aporta detall del número de treballadors previstos i 
identificació dels equips previstos. Incorporació de 
taules de rendiments de forma conjunta amb el 
diagrama de la planificació. Identificació de tasques 
principals. Diferenciació per etapes i fases.

Puntuació 4,00 4,00 4,00 4,00 3,25 4,00

1.2 - ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TÈCNIC OFERT (fins a 4 punts)

Organització del personal Organització del personal Organització del personal Organització del personal Organització del personal Organització del personal
Adequat a les necessitats de l’obra

1,5

Millora i amplia les necessitats de personal 

2

Adequat a les necessitats de l’obra

1,5

Adequat a les necessitats de l’obra

1,5

Adequat a les necessitats de l’obra

1,5

Escàs en relació a les necessitats

0,85

Organigrama complert i adequat Organigrama complert i adequat. Incorpora perfils 
específics associats a patrimoni i arqueologia

Organigrama complert i adequat. No incorpora 
dedicacions.

Organigrama complert i adequat Organigrama complert i adequat No es mostra diagrama de l'organigrama; s'esmenta 
de forma barrejada amb les funcions.

Puntuació 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 0,85
Funcions i responsabilitats Funcions i responsabilitats Funcions i responsabilitats Funcions i responsabilitats Funcions i responsabilitats Funcions i responsabilitats
Funcions i responsabilitats correctes poc específiques

1,5

Adequat a les necessitats específiques del tipus
d’obra  

2

Adequat a les necessitats específiques del tipus d’obra  

2

Adequat a les necessitats específiques del tipus
d’obra  

2

Adequat a les necessitats específiques del tipus
d’obra  

2

Funcions i responsabilitats correctes poc
específiques

1,5

Descripció de funcions correctes. Descripció de funcions correctes, detallades i 
nominals. 

Descripció de funcions correctes i detallades. Descripció de funcions correctes i detallades. Descripció de funcions correctes i detallades. Descripció de funcions correctes. Genèrica.

Puntuació 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50

2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ (fins a 14 punts)

2.1 - DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU PROPOSAT PEL LICITADORS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (fins a 6 punts)

Descripció del procés constructiu Descripció del procés constructiu Descripció del procés constructiu Descripció del procés constructiu Descripció del procés constructiu Descripció del procés constructiu
Bàsica i coherent

3,5

Procés ben detallat, correcte i coherent 

4,75

Bàsica i coherent

3,5

Procés ben detallat, correcte i coherent 

4,75

Bàsica, incompleta o amb incoherències 

2

Bàsica i coherent

3,5

No s'identifiquen les actuacions en la plaça d'Armes. 
S'esmenten les etapes però no hi ha detall específic dels 
processos associats a etapes; descripcions de les 
actauacions genèriques amb aportació d'informació puntual 
d'aspectes i espais singulars. Ampli detall associat a les 
actuacions d'enjardinament (detall del procediment 
d'execució). 

Expliació detallada de les actuacions i condicionants 
(arqueologia/patrimoni). Detall d'execució per cada 
una de les etapes amb introducció d'aspectes 
singulars de detall. Es troba a faltar major detall 
associat a les actuacions de jardineria.

No s'identifiquen les actuacions en la plaça d'Armes. 
S'esmenten les etapes però no hi ha detall específic 
dels processos associats a etapes; descripcions de les 
actauacions genèriques amb aportació d'informació 
puntual d'aspectes i espais singulars.  

Expliació detallada de les actuacions i condicionants 
(arqueologia/patrimoni). Explicació de fases i àmbit i 
detall d'execució per actaucions introduïnt 
informació puntual d'aspectes i espais singulars. 

Metodologia genèrica sense aportació de 
singularitats pròpies del parc.

S'esmenten les etapes però no hi ha detall específic 
dels processos associats a etapes; descripcions de 
les actauacions genèriques amb aportació 
d'informació puntual d'aspectes i espais singulars.  

Puntuació 3,50 4,75 3,50 4,75 2,00 3,50

2.2 - PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCÉS CONSTRUCTIU  (fins a 4 punts)

Millores sobre el projecte i/o procés constructiu Millores sobre el projecte i/o procés constructiu Millores sobre el projecte i/o procés constructiu Millores sobre el projecte i/o procés constructiu Millores sobre el projecte i/o procés constructiu Millores sobre el projecte i/o procés constructiu

Millora 1 - descobriment arrels aire a presió Millora 1 - Increment valvuleria sectorització Millora 1 - adop especial per plantacions Millora 1 - varis xarxa de reg Millora 1 - major secció i tipologia cable Millora 1 - tipologia diferent degoters
Millora aplicable amb gran benefici 1 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora aplicable amb poc benefici 0,3 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora aplicable amb poc benefici 0,3
Millora 2 - Aplicació producte específic noves plantacions Millora 2 - georadar Millora 2 - georadar Millora 2 - varis jardineria Millora 2 - monitorització avançada Millora 2 - manteniment jardinderia
Millora aplicable amb poc benefici 0,3 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora aplicable amb poc benefici 0,3 Millora aplicable amb poc benefici 0,3
Millora 3 - tipologia de sembra i aportació enceball Millora 3 - modificació pericó en panot Millora 3 - protecció elements singulars Millora 3 - varis paviments Millora 3 - jornades d'arqueologia Millora 3 - sauló estabilitzat
Millora aplicable amb poc benefici 0,3 Millora aplicable amb poc benefici 0,3 Millora aplicable amb poc benefici 0,3 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora no aplicable o intranscendent 0 Millora aplicable amb poc benefici 0,3
Millora 4 - testos air pot Millora 4 - topografia final d'obra 3D Millora 4 - seguiment multimedia Millora 4 - protecció especial patrimoni Millora 4 - aspersors canya inox Millora 4 - sistemes d'acumulació hídrica
Millora aplicable amb poc benefici

0,3

Millora aplicable amb poc benefici

0,3

Millora aplicable amb poc benefici

0,3

Millora aplicable amb gran benefici

1

Millora aplicable amb gran benefici

1

Millora aplicable amb poc benefici

0,3

Millora 2, 3 i 4, es considera extra de poc benefici. Millora 2 no aportada en altres apartats, es valora en 
aquest capítol.

Millora 3 es valora la part patrimonial; la resta es 
considera ja necessari. 

Millora 1, 2, 3, només valorat alguns dels conceptes 
plantejats.

Millora 3 es considera intrínsica a l'actuació. Millora 1, 2 i  4, es considera extra de poc benefici. 
Millora 3 es considera no necessari.

Puntuació 1,90 2,10 1,65 3,25 2,05 1,20

2.3 -ESTUDI DELS ELEMENTS DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ I ACCIONS PER A LA SEVA CORRECTA HOMOGENEITZACIÓ I CONSERVACIÓ  (fins a 4 punts)

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 
40 punts)
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de trenta (30) pàgines DIN-A4, lletra Arial 11 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres, 
(punt 3.1.) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit 
màxim de trenta (30) pàgines.

3,25

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU UTE CERTIS - DRIM

11,00 11,00

4,00 3,50

4,75 3,50

2,10 1,651,90

Comentaris

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs de manera que es 
garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius temporals parcials. L’oferent 
identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposarà 
la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. 
'a)Consistència, fins a 7 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, 
la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar i afegir 
aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva proposta millora la 
consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i 
viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats. (L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin 
exposades les tasques, les durades i els lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el 
camí crític, les tasques i  fites principals de la planificació).

8,00 7,25

2

L’oferent presentarà un màxim de 4 propostes a on exposarà breument la naturalesa de la millora, 
especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, sense alterar 
l’estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen una millora en: la fiabilitat de 
l’execució, la reducció de terminis, l’assegurament de la qualitat o la reducció de riscos en qualsevol dels 
punts anteriors. Aquestes millores poden basar-se en noves tecnologies, propostes d’organització, 
utilització d’eines i maquinària singulars, sistemes de control de processos, etc.
Les millores sobre el projecte fan referència a aquelles propostes de modificació de l’obra definida que, 
sense suposar un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren aspectes de l’obra 
acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant l’execució.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació:
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva adequació a l’obra, 
implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la informació aportada pel licitador. El cost de 
les millores seran a càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora.

b) Justificació de rendiments, fins a 4  punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional que 
justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques  i principals de l’obra.
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, rendiments i 
organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són consistents. Es valorarà la 
rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat 
de les propostes de rendiments, nombre d’equips i organització del mateixos

6,00

Comentaris

3,50

1,20

2,00

2,05

a) Organització del personal, fins a 2 punts. Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures 
en relació amb les necessitats de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip.
A partir de les figures bàsiques en una obra de construcció, l’empresa licitadora haurà d’afegir de manera 
justificada les figures que consideri oportunes per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en 
aspectes com el volum, les fases, les especialitats, la organització i la singularitat de l’obra.

2,00

Comentaris

b) Funcions i responsabilitats, fins a 2 punts. Es valorarà la descripció i contingut del detall de les 
funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificació d’aquelles amb coneixements singulars en 
relació amb les necessitats de l’obra. A partir de les funcions bàsiques de les figures habituals en una obra 
de construcció, l’empresa licitadora haurà d’exposar de manera justificada les particularitats de les funcions 
i responsabilitats de les diferents posicions de l’equip proposat incloent les figures bàsiques i les 
addicionals. Es valorarà la rellevància, oportunitat i viabilitat de les propostes en referència a millorar 
l’organització i gestió de les obres i garantir la qualitat i termini de les mateixes.

2,00

Comentaris

4,00

Comentaris

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REMODELACIÓ INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

7,00

3,50

5,00

L’oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, identificant els recursos i metodologia  i destacant els avantatges i 
garanties de qualitat que ofereix. 
Aquest anàlisi ha de servir per identificar els aspectes de l’obra que més poden influir en la qualitat i termini 
final de l’obra a judici de l’oferent. Sobre aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb 
l’objectiu de justificar la solidesa del procés constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini. Es 
valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com 
la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats 
principals i singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra.

UTE RIGEL - MOIX

1 6
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4,00

Comentaris

4,75

8,00

3,00 3,50 3,50 2,35



FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT D'OBRES ESTANDARDITZADES

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 
40 punts)
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de trenta (30) pàgines DIN-A4, lletra Arial 11 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres, 
(punt 3.1.) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit 
màxim de trenta (30) pàgines.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU UTE CERTIS - DRIM

2

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REMODELACIÓ INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

UTE RIGEL - MOIX
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 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Anàlisi de situacions Anàlisi de situacions Anàlisi de situacions Anàlisi de situacions Anàlisi de situacions Anàlisi de situacions
Identificació correcta  i coherent amb l’oferta

1,5

Identificació exhaustiva i coherent

2

Identificació exhaustiva i coherent

2

Identificació correcta  i coherent amb l’oferta

1,5

Manca de situacions importants a identificar

0,7

Identificació correcta  i coherent amb l’oferta

1,5

Situacions adequades relatívament bàsiques. Situacions descrites específiques de diferents zones i 
aspectes singulars propis del parc. 

Identificació correcta i detallada de les ubicacions i 
aspectes singulars del parc; aportació de plànol 
d'ubicació d'aquests. 

Situacions adequades relatívament bàsiques. Apartat excessívament genèric amb poc detall sobre 
la sitació particular del parc. 

Situacions adequades relatívament bàsiques. 

Puntuació 1,50 2,00 2,00 1,50 0,70 1,50
Solucions proposades Solucions proposades Solucions proposades Solucions proposades Solucions proposades Solucions proposades
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades

1,5
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades

1,5
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades

1,5
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades

1,5
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades

1,5
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades

1,5

Mesures habituals correctes; s'aporta plànol de detall 
específic d'ubicació de les passeres metàlꞏliques. 

Mesures habituals correctes associades a les 
diferents ubicacions i situacions plantejades. 

Mesures habituals correctes. Mesures habituals correctes. Mesures habituals correctes. Mesures habituals correctes.

Puntuació 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

3.- MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts)

3.1 - ANÀLISI DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  (fins a 2 punts)

Anàlisi de l'estudi de Seguretat i Salut Anàlisi de l'estudi de Seguretat i Salut Anàlisi de l'estudi de Seguretat i Salut Anàlisi de l'estudi de Seguretat i Salut Anàlisi de l'estudi de Seguretat i Salut Anàlisi de l'estudi de Seguretat i Salut
Anàlisi correcte i coherent

1,6

Anàlisi correcte i coherent

1,6

Anàlisi correcte i coherent

1,6

Identificació d’aspectes importants i millorables 

2

Anàlisi correcte i coherent

1,6

Anàlisi correcte i coherent

1,6

Revisió dels 4 documents de l'estudi amb identificació 
d'aspectes. 

Revisió dels 4 documents de l'estudi amb identificació 
d'aspectes. 

Revisió dels 4 documents de l'estudi amb identificació 
d'aspectes. Èmfasis de problemàtiques a nivell de 
pressupost. 

Revisió dels 4 documents de l'estudi amb 
identificació d'aspectes. Detall de revisió més 
acurat. 

Revisió dels 4 documents de l'estudi amb 
identificació d'aspectes. 

Revisió dels 4 documents de l'estudi amb 
identificació d'aspectes. 

Puntuació 1,60 1,60 1,60 2,00 1,60 1,60

3.2 - MILLORES SOBRE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  (fins a 2 punts)

Millores sobre l'estudi de seguretat i salut Millores sobre l'estudi de seguretat i salut Millores sobre l'estudi de seguretat i salut Millores sobre l'estudi de seguretat i salut Millores sobre l'estudi de seguretat i salut Millores sobre l'estudi de seguretat i salut

Millora 1 - georadar+cales+topogràfic serveis Millora 1 - control d'accés Millora 1 - gestió cops de calor Millora 1 - increment dotació econòmica Millora 1 - increment dotació econòmica Millora 1 - major volum instalꞏlacions provisionals
Millora aplicable de gran benefici 0,4 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1
Millora 2 - millora tancaments, senyalització i vestimenta Millora 2 - substitució tanca groga per rivisa Millora 2 - polseres avís temperatures altes Millora 2 - major volum instalꞏlacions provisionals Millora 2 - georadar + cales puntuals Millora 2 - increment dotacíó econòmica
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3
Millora 3 - formació presonal i previsió meteorològica Millora 3 - subquadres elèctrics provisionals Millora 3 - georadar+identificació operaris+sist màn. Millora 3 - senyalista + senyalització Millora 3 - brigada de seguretat Millora 3 - senyalització especial + senyalista
Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1
Millora 4 - polseres avís temperatures altes Millora 4 - increment dotació econòmica Millora 4 - control de personal Millora 4 - pla d'emergències Millora 4 - plataforma digital Millora 4 - pla d'emergències
Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1
Millora 5 - increment dotació econòmica Millora 5 - brigada de seguretat Millora 5 - messures de seguretat en jardineria Millora 5 Millora 5 - senyaler + altres Millora 5 - formació PRL
Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,1 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0
Millora 2 valorada en altres apartats. Millora 2 es considera associada a altres apartats. Millora 4 i 5 es consideren necessàries de per si. 

Millora 3 (georadar) aplicada en el punt 2.2
Millora 2, 3, 4 i 5 es consideren pràcticament 
necessàries de per si. Aporten mínimes millores. 

Millora 4 no es considera benefici Millora 5 es considera necessària de per si. 

Puntuació 1,10 0,80 0,70 0,70 1,00 0,60

4.- AMBIENTALITZACIÓ, GESTIÓ AMBIENTAL I IMATGE (fins a 7 punts)

4.1 - PROPOSTES PER REDUIR L'IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L'OBRA  (fins a 2 punts)

Millores per reduir l'impacte mediambiental Millores per reduir l'impacte mediambiental Millores per reduir l'impacte mediambiental Millores per reduir l'impacte mediambiental Millores per reduir l'impacte mediambiental Millores per reduir l'impacte mediambiental

Millora 1 - mesuradors de so i partícules de pols Millora 1 - control de pols i sorroll Millora 1 - control de pols Millora 1 - reducció afectació vegetació + fauna Millora 1 - hidrogels Millora 1 - reducció afectació vegetació
Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1
Millora 2 - documentació digital Millora 2 - compatibilitat amb fauna Millora 2 - control de sorroll + panells fonoabsorvents Millora 2 - control de pols i soroll Millora 2 - material de proximitat Millora 2 - control de pols i soroll
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,5 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35
Millora 3 - maquinària manual elèctrica Millora 3 - formació medioambiental Millora 3 - millora consum energia Millora 3 - reducció emissions CO2 Millora 3 - instalꞏlació caixes niu i cases d'insectes Millora 3 - reducció CO2
Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,1
Millora 4 - reducció de residus Millora 4 - maquinària elèctrica Millora 4 - reducció afectació vegetació Millora 4 - reducció us aigua i energia Millora 4 - Ús Acollida de residus d’altres activitats Millora 4 - optimització consum d'aiguia
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35

Millora aplicable amb benefici moderat

0,35

Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millores valorades en funció de la valoració del seu benefici 
considerat.

Millores valorades en funció de la valoració del seu 
benefici considerat.

Millores valorades en funció de la valoració del seu 
benefici considerat. Millora 2 es valora principalment el 
panells.

Millores valorades en funció de la valoració del seu 
benefici considerat.

Millores valorades en funció de la valoració del seu 
benefici considerat. Millora 2 no es considera que 
aporta prou benefici.

Millores valorades en funció de la valoració del seu 
benefici considerat.

Puntuació 1,15 0,90 1,05 0,90 0,30 0,65

4.2 - PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L'OBRA  (fins a 2 punts)

Millores sobre el pla de residus de l'obra Millores sobre el pla de residus de l'obra Millores sobre el pla de residus de l'obra Millores sobre el pla de residus de l'obra Millores sobre el pla de residus de l'obra Millores sobre el pla de residus de l'obra

Millora 1 - Formació de personal Millora 1 - reaprofitament de terres de l'obra Millora 1 - reaprofitament de materials Millora 1 - reaprofitament de materials Millora 1 - aprofitament de materials Millora 1 - aprofitament de materials
Millora aplicable de benefici moderat 0,7 Millora aplicable de benefici moderat 0,7 Millora aplicable de benefici moderat 0,7 Millora aplicable de benefici moderat 0,7 Millora poc aplicable o poc benefici 0,2 Millora aplicable de benefici moderat 0,7
Millora 2 - Organització del punt verd Millora 2 - reducció consums aigua Millora 2 - organització punt verd Millora 2 - reducció residus procés constructiu Millora 2 - revalorització fracció orgànica Millora 2 - reducció residus procés constructiu
No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0
Millora poc aplicable o poc benefici

0,2
No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0
No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0
Millora poc aplicable o poc benefici

0,2
No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0

Millora 2 es considera necessària de per si. Millora 2, no es considera prou aplicable. Millora 2 es considera necessària de per si. Millora 2 es considera necessària de per si. Millora 1 aporta poc detall respecte altres similars Millora 2 es considera necessària de per si.

Puntuació 0,70 0,90 0,70 0,70 0,40 0,70

4.3 - ACCIONS PER MILLORAR LA IMATGE DE LES OBRES I REDUIR L'IMPACTE AL CIUTADÀ  (fins a 3 punts)

Millores sobre la imatge de les obres Millores sobre la imatge de les obres Millores sobre la imatge de les obres Millores sobre la imatge de les obres Millores sobre la imatge de les obres Millores sobre la imatge de les obres

Millora 1 - reducció nivell sonor amb maq. elèctrica Millora 1 - Tancament uniforme i personalitzat Millora 1 - uniformitat de vestuari propi i subcontr Millora 1 - ordre d'abassegaments + varis Millora 1 - brigada d'ordre i neteja Millora 1 - gestió adequada abassegaments
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0
Millora 2 - gestió sense sostre Millora 2 - Mòdul d'obra integrat Millora 2 - personal complementari Millora 2 - no abocadors improvisats Millora 2 - desenvolupament pla gestió residus Millora 2 - control dels residus
Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0
Millora 3 - caseta de descans Millora 3 - plànols de fases Millora 3 - tanques informatives Millora 3 - brigada de neteja Millora 3 - homogeneïtat de tancaments Millora 3 - brigada específica
Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora aplicable de benefici moderat 0,3
Millora 4 - recanvis Millora 4 - plafó informatiu Millora 4 - neteja exterior àmbit obra Millora 4 - endreça eines Millora 4 - punts de llum provisionals Millora 4 - endreça eines i zones aparcament
Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora aplicable i de gran benefici 0,5 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1

0,70

L’endreça de les obres és un factor determinant de l’impacte que aquestes suposen sobre el territori on 
s’executen. L’ordre dels abassegaments, l’absència d’abocadors improvisats, l’estat de neteja dels 
tancaments, barreres i instalꞏlacions són exemples de bons hàbits que, a més de optimitzar la gestió de 
l’obra, donen una imatge de professionalitat i respecte per l’entorn que és objecte inherent a la bona gestió 
per part de Bimsa i l’Ajuntament de Barcelona.
L’oferent presentarà un màxim de 6 mesures destinades a garantir una imatge de les obres 
endreçades amb l’objecte de transmetre una imatge de professionalitat i ordre en la seva execució. Per a 
cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, els beneficis que aporta i els recursos concrets 
que es compromet a destinar per a la seva implementació, els quals determinaran la viabilitat de la millora 
proposada

3,00

L’oferent presentarà un màxim de 4 millores concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu 
que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran 
sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportarà, per a cadascuna d’elles,  una breu descripció, la justificació 
de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que 
incideix.
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre els vectors 
ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes negatius en l’obra (aspectes locals) i 
la minoració de consums energètics (aspectes globals), així com els aspectes formatius dels treballadors 
que reverteixi en els objectius mediambientals.

2,00

Comentaris

1,15 0,90 1,05 0,90 0,30 0,65

L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes per millorar el pla de residus de l’obra amb l’objectiu de 
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a 
cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la seva 
eficiència i els beneficis que aporta. Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva 
aplicabilitat a l’obra, i els beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament 
de residus. 2,00

Comentaris

0,70 0,90 0,70

1,60

L’oferent presentarà una sèrie de 5 millores concretes (sense dret a abonament) sobre l’estudi de 
seguretat del projecte a incorporar al pla de seguretat en cas de ser adjudicatari. Haurà de detallar cada 
proposta, justificar la seva aplicabilitat a l’obra i descriure els beneficis de la seva aplicació.
Es valorarà cada mesura per separat considerant la seva aplicabilitat i el benefici que suposa per a la 
seguretat i salut dels treballadors.
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva adequació a l’obra, 
implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la informació aportada pel licitador. El cost de 
les millores seran a càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora.

2,00

Comentaris

1,10 0,80 0,70

1,60 1,60 1,60 2,00 1,60

0,70 1,00 0,60

3,00

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut que incorpora el projecte i identificarà els 
aspectes més significatius així com aquells que consideri incorrectes o millorables.
Es valorarà la identificació d’aspectes singulars i millorables i la seva anàlisi de repercussió, importància i 
millora de la seguretat i salut dels treballadors.

2,00

Comentaris

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions on serà necessari la implementació d’elements 
de tancament i senyalització d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra. Inclourà detall de 
magnitud, durada i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat.
L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i senyalització dels quals  disposarà a 
l’obra, d’acord amb el projecte o millorant-lo, així com els recursos i organització destinats al manteniment 
i/o millora dels mateixos. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.
a) Anàlisi de situacions, fins a 2 punts. Es valorarà la correcta identificació de les situacions que 
determinen elements de tancament i senyalització i la seva valoració en quant a intensitat, durada en el 
temps  i usuaris afectats. 

Comentaris

b) Solucions proposades fins a 2 punts. Es valorarà de forma global el conjunt de solucions a cada 
tipologia de tancament o senyalització i l’organització, solucions tècniques i recursos destinats a la correcta 
implantació, conservació i homogeneïtzació, així com la seva coherència envers els criteris d’imatge de les 
obres de l’Ajuntament de Barcelona vigents en cada moment.

Comentaris

3,00 3,00 2,20

0,70 0,40

2,00

2,00

3,50 3,50



FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT D'OBRES ESTANDARDITZADES

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 
40 punts)
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de trenta (30) pàgines DIN-A4, lletra Arial 11 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres, 
(punt 3.1.) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit 
màxim de trenta (30) pàgines.
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2

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REMODELACIÓ INTEGRAL DEL REG AL PARC DE LA CIUTADELLA AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
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Millora 5 - protecció fauna i flora Millora 5 - neteja voreres i accés Millora 5 - revisió itineraris Millora 5 - revestiments vegetals + varis Millora 5 - formació als treballadors Millora 5 - revestiments vegetals + varis
Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora aplicable i de gran benefici 0,5 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora aplicable de benefici moderat 0,3 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora aplicable de benefici moderat 0,3
Millora 6 - endreça + places aparcament exteriors Millora 6 - zona residus delimitada Millora 6 - manteniment accessos equipaments Millora 6 - formació als treballadors Millora 6 - codi de conducte propi Millora 6 - fromació operaris
Millora aplicable de benefici moderat 0,3 No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1 Millora poc aplicable o poc benefici 0,1
Millora 1 no aplica a nivell de millora d'imatge. Millora 6 es considera associada a un altre apartat. Millores valorades en funció de la valoració del seu 

benefici considerat.
Millora 1 i 2, relatívament aplicable però explicada i 
raonada amb detall. 

Millora 2 es considera associada a un altre apartat. Millora 1 i 2 es considera associada a un altre 
apartat.

Puntuació 1,30 1,30 1,40 1,40 0,90 0,80

40,00

p p
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els beneficis 
sobre la imatge de l’endreça que suposa..

Comentaris

0,90 0,80

22,4030,85 28,60TOTAL PUNTUACIÓ 22,25

1,40 1,40

28,20 21,20

1,30 1,30



EXP: 601.2025.027

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

TOTAL
max. 40 punts

2 ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU 30,85
3 UTE CERTIS - DRIM 28,60
4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 28,20
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 22,40
1 UTE RIGEL - MOIX 22,25
5 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 21,20

Barcelona, 22 de maig de 2025

RESUM DE LA VALORACIÓ ORDENAT

  Licitadornº oferta




