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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIO DEL PROJECTE | LA POSTERIOR
DIRECCIO D’OBRA DE LES OBRES D'AMPLIACIO | REFORMA A 4/3L +
BATXILLERAT ARTISTIC A L’INSTITUT CELESTI BELLERA A GRANOLLERS.
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIO DEL PROJECTE | LA POSTERIOR DIRECCIO
D’OBRA DE LES OBRES D'AMPLIACIO | REFORMA A 4/3L + BATXILLERAT ARTISTIC A
L’INSTITUT CELESTi BELLERA A GRANOLLERS. CLAU: IAM-20232

1.- OBJECTE:

Descripcid: contractacié conjunta dels serveis de redaccié del projecte i la posterior Direccié
d’'obra de les obres d'Ampliacio i reforma a 4/3L + Batxillerat Artistic a I'Institut Celesti Bellera a
Granollers. Clau: 1AM-20232, d’acord amb els termes d’execucié definits en les bases del
Concurs de projectes.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en aquesta licitacio i en el seu cas, en el contracte posterior, com a
mitja propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta I’Administracié de la
Generalitat en virtut de I'encarrec rebut per Infraestructures.cat en data 8 de febrer de 2024, per
a gestionar el procés de licitacio, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i
gestionar el seguiment i supervisié integral la seva execuci6, amb I'adopcié de les decisions i
instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6
71541000-2

El contracte comprendra per tant tres prestacions que, atesa la seva interrelacio i el seu
caracter consecutiu entre elles, comporta que,

- (i) primer s’executi la redacci6 del projecte basic i d’execucié, la certificacio d’eficiéncia
energética del projecte, I'estudi de seguretat i salut i 'annex de Compliment del CTE
DB SI, el desenvolupament del model BIM, la certificacié d’eficiencia energética de la
totalitat del centre (ampliacio i existent) i el projecte d’activitats per la llicéncia ambiental
de la totalitat del centre (ampliacié i existent) incloent I'iInforme previ elaborat per
una empresa acreditada (ECA) dins I'ambit del projecte executiu i,

- (ii) posteriorment la Direccid d’obra, que inclou la propia direccié de I'obra, la certificacio
d’eficiéncia energética de final d’obra, la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions
segons la llicéncia ambiental i la tramitacié de la llicéncia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacié de Direcci6é d’obra, pot donar lloc
a l'execucié d'una darrera prestacié consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant
I'execucid de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera
prestacio té caracter d’obligacié condicional si concorren les necessitats. La manca de
necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a I’Adjudicatari
del contracte pugui reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
'eficacia de la contractacid dels serveis de Direcci6 d’obra esta condicionada a les
circumstancies seguents:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte,
I'organ competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte no els aprovi.
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- Que en els 12 mesos posteriors a l'aprovacié del Projecte no hagués tingut inici
I'execuci6 de I'obra.

- Que durant I'execucid de la prestacié corresponent a la redaccié del Projecte el
contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en el
Plec.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacioé de la prestacio del servei de
Direccié d’obra quedara sense efecte i en conseqliéncia, suposara la resolucié automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccié
de projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu.

El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redaccié
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o0 més projectes en funcié dels lots en qué
es prevegi licitar 'obra del projecte objecte de redaccid. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacié necessaria per a la seva licitacié independent.
Aquesta segregacié no suposara una modificacié del projecte sind que es configura com un
format de lliurament del projecte.

2.- DADES ECONOMIQUES: les previstes en I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
les bases del Concurs de projectes.

El pressupost base de licitaci6 que es correspon amb l'import maxim de la contractacio
conjunta dels serveis de redaccié del projecte i la posterior Direccié d’obra, sera de (A + B)
626.893,26 euros (IVA inclos), 518.093,60 euros (IVA exclds), d’acord amb el desglossament
seguent:

A.- REDACCIO DE PROJECTE (70,67% del pressupost A + B): 442.999,78 euros (IVA
inclos) 366.115,52 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost base de licitacid s’ha calculat tenint en compte els seguents costos i
despeses:

-Costos directes (inclou les despeses de personal): 329.503,97 euros (IVA no inclds). Que
inclouen: sous, plus i dietes de I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i
quotes a la Seguretat Social o mutues, etc.

-Costos indirectes: 36.611,55 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport
per desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.

-Despeses: 0,00 euros (IVA no inclos).

L’annex 5 del Plec concreta el desglossament d’aquest pressupost per cada area constructiva.

B.- DIRECCIO D’OBRA (29,33% del pressupost A + B): 183.893,48 euros (IVA inclos)
151.978,08 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost base de licitacid s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i
despeses:
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-Costos directes (inclou les despeses de personal): 136.780,27 euros (IVA no inclds). Que
inclouen: sous, plus i dietes del Director d’obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a
la Seguretat Social o mutues, etc.

- Costos indirectes: 15.197,81 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport per
desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.

- Despeses: 0,00 euros.

C.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS DURANT LA FASE D’EXECUCIO DE
L’'OBRA:

Atés que aquesta prestacio té caracter condicional, el seu import es determinara en el
moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
durant la fase d’exeucié de I'obra que es dirigeix, de la seglient manera: es calculara d’acord
amb la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats.
Edificacid”, independentment de que les modificacions suposin una variacié del preu inicial
del projecte constructiu. S’estableix un pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta
prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost per a la redaccié de projectes i estudis,
de l'apartat A) equivalent a 73.223,10 euros (IVA no inclos).

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 621.712,32 euros (A +B + C + eventuals modificacions
previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques)

3.- TERMINIS DE DURADA DEL CONTRACTE | D’EXECUCIO DE LES PRESTACIONS: els
previstos en I’Apartat 19.2 del quadre de caracteristiques de les bases del Concurs de
projectes.

A.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS:

- Termini contractual per al lliurament dels treballs: 12 mesos.

o Fita 1: Lliurament Avantprojecte: 3 mesos a partir de la signatura del contracte.
o Fita 2: Lliurament Projecte Basic: 2 mesos a partir de la finalitzacié de la revisié
per tercers de I’Avantprojecte.

o Fita 3: Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 6,5 mesos a partir del lliurament
del Projecte Basic.

Aquest termini inclou:
e Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes
les revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte
Executiu Maqueta. Els terminis de resposta per I'equip redactor no
seran superiors a 2,5 mesos. La primera Maqueta es lliurara en un
termini de 4 mesos.

o Fita 4: Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 0,5 mesos a partir de la revisid
satisfactoria del Projecte Executiu Maqueta.

- Termini per per a la revisio dels treballs lliurats en la Fita 1 per Infraestructures.cat i per
I'organ competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte: 2 mesos.
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- Termini de revisi6 de la Fita 3 i Fita 4 per Infraestructures.cat i per 'érgan competent de
I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte qui,
si s’escau, procedira a 'aprovacio del projecte: 6 mesos i 1 mes respectivament.

B.- DIRECCIO D’OBRA:

Atés que aquesta prestacié es configura com a complementaria a I'execucié de les obres
que seran objecte de Direccid d’Obra, la vigéncia d’aquesta prestacié contractual esta
sotmesa als seglents terminis:

- Termini d’execucié de la Direccio d’obra: el termini inicialment previst d’execucio de
les obres d’acord amb el projecte aprovat.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccid d’obra que sera aquell
que es prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execucio de les obres per causes alienes a I’Adjudicatari
Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la
durada real de les obres. L’Apartat 20 del quadre de caracteristiques regula el suposit
de modificacié prevista del contracte per causa d’allargament de termini. Només en aquest
suposit I'allargament del termini del contracte comportara un increment del preu d’aquesta

prestacié.

C.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a
I'efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concrecio.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu de contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida pressupostaria
D/610.0002 — Programa 421 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA:
- Per la Redacci6 del projecte: 6 mesos.

- Perla Direcci6 d'obra: No s’estableix.
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9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atés que aquest procediment de contractacié és
derivat d’'un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador sén els
mateixos que els previstos per a participar en el Concurs de projectes.

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis subjecte a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atés el valor
estimat del contracte; tramitada mitjangant procediment negociat sense publicitat, d’acord
amb el que estableix l'article 168.d) de la LCSP, que contempla el supodsit que el contracte sigui
consequencia d'un concurs de projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi
d’adjudicar-se al guanyador del concurs.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots ateses les
caracteristiques de les prestacions i que el contracte és derivat d’'un Concurs de projectes amb
el guanyador d’aquest.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant I'eina d*“Oferta telematica”
accessible a lespai virtual daquesta licitaci6, a [I'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTA:

La presentacié es fara electronicament mitjancant I'eina d“Oferta telematica” accessible a
l'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 21/07/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

L’oferta tindra una validesa minima obligatdria de 4 mesos a partir de la data de presentacié
d’obertura de I'oferta definitiva.

12.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’'annex 3 del Plec.

13.- OFERTA INICIAL | CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR:

- OFERTA INICIAL: incloura la ratificacié del licitador de la proposta guanyadora del
Concurs de projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar,
d’acord amb el model de I'annex 1A del Plec.

- CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: seran objecte de negociacié de la
licitacio les seguents condicions
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- Incorporacié de millores en I’equip tecnic destinat a la execucioé del contracte:

Compromis d’incloure dins de I'Equip redactor del projecte un técnic de la
mateixa titulacié, que la sol-licitada per I’Autoria del projecte en aquest Plec, i
que I’hagi obtingut amb una antiguitat entre 3 i 10 anys (ambdés inclosos).

Aquest técnic assumira com a minim en un percentatge d’un 20%, les seves
responsabilitats professionals corresponents dintre de I'Equip de redacci6o de
projecte i direccié d'obra.

14.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA AL LICITADOR:

A banda de la documentacié facilitada en el Concurs de projectes i que és d’aplicacié amb
caracter contractual al present contracte, es facilitara la seguent:

- El present Plec de Clausules Administraves.

Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I'Apartat d’”Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0

15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE:

- Es condicié especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o empresari persona
fisica amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 13
del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 27 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I'’Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condici6é especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a I'’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial
del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la
clausula 13 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del
contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 6.2 B2) i I’Apartat 7 del
quadre de caracteristiques, ambdés de les bases del Concurs de projectes.
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c) El compliment de la normativa de competéncia.

16.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacioé de treballs que no es podran subcontractar: S, les seglents:

De conformitat amb I'article 215.2.€) en relacié amb I'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament
per I'adjudicatari (o, en cas d’'Uni6 Temporal d’Empreses, per un participant en la
mateixa) sense possibiliat de subcontractar-los. Aixd inclou qualsevol treball que hagi
d’executar I'Autor/s segons el contracte. Aquesta restriccié es justifica per I'especial
naturalesa de les tasques a desenvolupar per I'Autor/s a la vista de les funcions i
responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent.

No obstant, en el cas que d’acord amb el previst en la clausula 6.2 B) 2 de les bases (i
ratificades en el present procediment via Annex 1A) el licitador proposi més d’un Autor
del projecte (co-autors), es permetra la subcontractacié d’'un o algun d’ells. En aquest
suposit els co-Autors seran responsables solidaris de I'autoria del Projecte.

La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en el Autor/s
Redactor/s designat/s per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

17.- REVISIO DE PREUS: NO

18.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 35 del Plec.

19.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

Les previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques de les bases del Concurs de
projectes.

El projecte inclou la realitzacié de treballs de geotécnia.

A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d'una
'asseguranca d’indemnitzacio per riscos professionals per un import igual o superior a
800.000,00 euros que romandra vigent durant tota la durada del contracte. A
'asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacid6 o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat, d’'acord amb I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”.

20.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: S|
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Es podra modificar el contracte en quant a la prestacié de la Direccié d’obra fins a un 20%
del preu inicial d’aquesta prestaciéo en cas d’allargament de termini d’execucié de l'obra,
superior a un 20% de la durada establerta al Projecte Executiu i sempre que el retard no
sigui imputable a I’Adjudicatari.

El calcul de I'increment de preu de la prestacié de la Direccié d’obra per 'esmentat motiu
s’estableix en I'annex 5 del Plec.

Aquesta causa de modificacié del contracte amb el corresponent increment del preu resta
exclosa dels suposits de modificacié del contracte per causes no previstes d’acord amb
I'article 205 LCSP i la clausula 34 del Plec.

Limit de modificacio: 20 % de I'import d’adjudicacio del contracte. (Si bé als efectes de
calcul del valor estimat del contracte s’ha considerat un 20% del pressupost de licitacio,
en cas que durant I'execucioé del contracte es dugui una modificacioé prevista el percentatge
limit establert s’aplicara sobre I'import d’adjudicacio o preu inicial del contracte).

Condicions que poden justificar la modificacio: es preveu la possibilitat de modificar el
contracte en cas que durant la seva execuci6é sorgeixin necessitats addicionals en relacio
amb el requeriment d'execucio de cales, necessitat de contractacié d'ECA per I'obtencié de
licencia d'activitats, necessitat de redaccié d'estudi arqueoldgic o estudi cromatic,
rectificacions substancials respecte el programa funcional facilitat pel Departament,
increment del termini d’execuci6 d’obra.

21.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:
SI

22.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'Arquitectura.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenaci6 de la Edificacid.
Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tecnic de I'edificacio.
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SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA
MODIFICACIO DEL CONTRACTE

FORMA DE PAGAMENT

SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS
REGIM DE PENALITZACIONS

RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL

PROJECTE, | L'EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

40.
41.
42.
43.

PROGRAMA DE TREBALLS

AUTORIA DEL PROJECTE

REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE
PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA DIRECCIO D’'OBRA

44. FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’'OBRA

45. AUDITORIA D’OBRA

46. ENCARREC DE REDACCIO DE PROJECTE MODIFICATS
LLISTAT ANNEXOS

ANNEX 1A.- OFERTA INICIAL

ANNEX 1B.- OFERTA DEFINITIVA

ANNEX 2A .- MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINTIVA

ANNEX 2B.- MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGA DE CAUCIO PER A LA

GARANTIA DEFINITIVA

ANNEX 3.- COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO

TECNICA
ANNEX 4.- CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO
ANNEX 5.- DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES

PARTICULARS

ANNEX 6.- MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO
ANNEX 7 .- INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIO DEL SERVEI
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIO DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE | LA POSTERIOR
DIRECCIO D’OBRA DE LES OBRES D'AMPLIACIO | REFORMA A 4/3L + BATXILLERAT
ARTISTIC A L'INSTITUT CELESTi BELLERA A GRANOLLERS. CLAU: IAM-20232

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte sén els treballs de redaccié de projecte i la posterior Direccio
d’'obra que es descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i 'eventual redaccié de
projectes modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié quan durant 'execucié de les obres
que es dirigeixen es plantegi la necessitat de modificar el projecte aprovat. Aquesta darrera
prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en tant que han de concorrer els
suposits de modificacié del contracte d’obres al qual resta vinculat el present contracte que
s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de Clausules administratives (PCA) del
contracte d'obres en aplicaci6 de l'article 204 de la LCSP o per causes de modificacio
contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié d’obres en aplicacié dels articles 205 i
242 de la LCSP i alld regulat en 'esmentat PCA, quan dits suposits de modificacioé requereixin
la redaccié d'un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el suposit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccio del projecte modificat, en quin cas I'’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

1.3.- No es preveu la divisié del contracte en Lots pels motius que consten a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost base d’aquesta licitacié és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

Aquest es el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre 'Organ de contractacio.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4 .- El preu inicial del contracte és el d’adjudicacio, corresponent a I'import de I’Apartat 2
(A+B) del quadre de caracteristiques corresponent a la prestacié de Redacci6 dels projectes
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i la posterior Direccié d’Obra durant I'execuci6 de les obres i el periode de garantia d’aquestes,
que inclou I''VA corresponent com a partida independent, en cas de no correspondre legalment
'exempcio d’aquest impost.

Respecte a I'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacidé sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Edificacié” previst en I’'annex 4, independentment de que les modificacions suposin
una variacié del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redacciéo d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses establertes en la clausula 21
del Plec.

2.6.- El preu inicial del contracte estara subjecte a I'assoliment d’objectius en la seva execucid
quin mesurament es dura a terme mitjangant I'avaluacié i l'aplicacié d’indicadors mensuals
objectius de nivell de servei de la Redaccié de projecte i de Direccié d’obra previstos en
I'annex 7 del Plec. La retribucidé mensual del sevei estara subjecte al nivell de servei assolit
d’acord amb alld previst en la clausula 35 del Plec i el sistema de calcul de retribucié previst en
I’annex 5 del Plec. En conseqiiéncia, el preu final del contracte sera el que resulti del nivell de
servei assolit en el contracte d’acord amb el procediment establert de compliment d’objectius.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA AL LICITADOR

3.1.- A la invitacié a presentar proposta, Infraestructures.cat facilitara a 'empresa convidada

'enllag per a accedir al perfil d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures) residenciat a la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

(https://contractaciopublica.gencat.cat/), en endavant PSCP, on el licitador tindra accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i, en el seu cas, a la documentacié addicional detallada
a I’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

3.2.- El licitador podra sol-licitar a I'dérgan de contractacié informacié addicional sobre els plecs i
demés documentacié complementaria, el qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi
el termini fixat per a la presentacié de I'oferta, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies
abans del transcurs del termini de presentacié de les proposicions.

El licitador també podra dirigir-se a I'drgan de contractacié per sol-licitar aclariments del que
estableixen els plecs o la resta de documentacio, a través de I'apartat de “enviar prequnta”
del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitaci6. Aquests “preguntes i respostes” seran
publiques i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de
contractant d’Infraestructures.cat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.3.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE | D’EXECUCIO DE LES PRESTACIONS
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4.1.- El termini inicial maxim de durada del contracte i d’execucié de les prestacions ien el seu
cas, els terminis parcials son els previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques, els
quals podran reduir-se en la fase de negociacio.

4.2.- El comput del termini comengara 'endema de la data de signatura delcontracte o, en el
seu cas, aquell que s’indiqui en aquest.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en ’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTA INICIAL: NORMES GENERALS

5.1.- El licitador presentara una oferta inicial que incloura la ratificacié del licitador de la
proposta guanyadora del Concurs de projectes, la documentacio de requisits d’aptitud prevista
en la clausula 7 del Plec, i una oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar
previstes en I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, d’acord amb el model de I'annex
1A del Plec.

5.2.- L’oferta inicial es podra presentar fins a I'hora del dia que s’indiqui en la invitacié i a la
PSCP i a I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques. La presentacié de l'oferta es fara
electronicament, mitjangant I'eina d’“Oferta telematica” .

5.3.- L'oferta tindra una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data de
presentaci6 de [l'oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que
Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié de la licitacié en un
altre sentit, el licitador tindra dret a retirar la seva oferta. Si I'oferta no és retirada s'entendra
valida i vinculant per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

5.4.- L'oferta incial incloura les condicions contractuals subjectes a negociacié d’acord amb
I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, signada electronicament per la persona que
representi el licitador.

L’oferta inicial es presentara escrita amb tipus d'impressi6 mecanica o informatica i no
s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La presentacio de I'oferta inicial implica I'acceptacié incondicionada pel licitador del contingut
del Plec i de les condicions de la citada documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com
l'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a Organ de Contractacié per a consultar les dades
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre
Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya,
Plataforma d'Integracio i Col-laboracié Administrativa (PICA), o en les llistes oficials d’'operadors
econdmics d’'un Estat membre de la Uni6é Europea.

5.5.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pel licitador que aquest
hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les
dades presentats pel licitador es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva difusi6 a
terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar la
competencia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari
a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal, o

13



infraestructures.cat

qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia,
ja sigui en aquest procediment de contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, el licitador ha de presentar amb l'oferta, una declaracié de confidencialitat que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici‘de la declaracio de confidencialitat del licitador, davant d’una peticié d’informacio
correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacio és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia del licitador.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta econdmica ni les dades que consten en
registres publics.

5.6.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es
produis una operacié de fusid, escissio, transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una
branca d’activitat, succeira a I'empresa licitadora en la seva posicid en el procediment la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de l'escissidé o I'adquirent del
patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvéncia, en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacié.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP,
la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques i I'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicioé de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts el correu o correus
electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la
notificacié corresponent s’ha posat a disposicio a I'e-NOTUM, la persona o persones
designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En I'espai
virtual on esta dipositada la notificacio, es permet accedir a aquesta notificacié amb certificat
digital o amb contrasenya.

No obstant aixd, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacio d’*Oferta
telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adrega web seguent:
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/quia-presentacio-telematica-ofertes
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Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'eina d”’Oferta telematica” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacio, a l'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacié i presentacié d’ofertes, mitjangcant I'eina d’Oferta telematica, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripcié de l'eina
d’Oferta telematica, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is
de l'eina d'Oferta telematica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva
Declaraciéo Responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les
notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacioé de I'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacié és l'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta paraula
clau no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacié de 'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacio de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb 'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio
a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini
de 24 hores, es considerara que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
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idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d’ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié mitjancant el Canal de
contacte amb I'érgan de contractacié i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’Oferta Presentada”
caldra clicar a “Contacte amb I'drgan de contractacié” i emplenar la finestra emergent per
escriure el motiu pel qual es vol contactar amb I'érgan (en aquest cas seria per presentar una
oferta en substitucio de I'anteriorment presentada). A continuacid, '6rgan de contractacié obrira
una peticié per enviar la documentacio. La documentacio es podra enviar des de I'enlla¢ que es
rebra per correu electronic.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina d’Oferta Telematica. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina d’Oferta
Telematica. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal
tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de I'eina d’Oferta Telematica, atesa la impossibilitat técnica en aquests
casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir
la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacié.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la particié s’incorporen en l'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’'Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacio de I'empresa licitadora passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, sera
responsabilitat seva que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per 'empresa licitadora estigui malmés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en funcié
de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions i comunicacions

El licitador ha d’indicar una adreca de correu electronic i, addicionalment, un nimero de
telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicid6 de la notificacid i les
comunicacions i designar la/les personales autoritzada/es a accedir a les notificacions i les
comunicacions (d’acord amb la clausula 6.2 precedent). Per tal de garantir la recepci6 de les
notificacions i les comunicacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona
autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on
rebre els avisos de les posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en la Declaracio
responsable.

La sol-licitud d’esmenes o aclariments d’'oferta trameses al licitador o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Presentacioé telematica d’ofertes, mitjangant la qual s’adregara un correu
electronic a l'adreca o les adreces assenyalades per I'empresa licitadora en el formulari
d’inscripcio, amb l'enllag per a qué accedeixi a I'espai de l'eina en qué ha daportar la
documentacio corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adrega.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
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posa a disposicio a I'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractaci6 Puablica de la Generalitat: https:/
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’avisos electronics, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacio, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR

El requisits d’aptitud de la licitacié son els requerits en el Concurs de projectes precedent. Atés
que aquest procediment de contractacio és derivat d'un Concurs de projectes precedent i que
els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als efectes de I'adjudicacié del
Concurs de projectes, la documentacio requerida en aquesta licitacié sera la seglent:

- la presentacié del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/

- Declaracié responsable d’acord amb el model de I'annex 1A conforme el licitador
manté i es ratifica respecte tots els requisits de capacitat, representacid, prohibicions
de contractar i solvéncia dels licitadors de la clausula 6 del Plec de bases del Concurs
de projectes, acreditats en 'esmentat Concurs.

Qualsevol modificacio dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el Concurs de
projectes hauran de ser comunicats i acreditats, en el seu cas, a Infraestructures.cat i
validats per aquesta.

Les condicions de capacitat, representacid,prohibicions de contractar i solvencia del licitador
han de concorrer a la data final de presentacid de l'oferta i subsistir fins el moment de
formalitzacié del contracte.

I..- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | FORMALITZACIO
DEL CONTRACTE
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8.- MESA DE CONTRACTACIO

8.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I'annex 3 del Plec.

8.2.- La Comissi6 Tecnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 3 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec

9.- OBERTURA DE L'OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L'OFERTA, NEGOCIACIO,
CLASSIFICACIO DE L’'OFERTA | ADJUDICACIO

9.1.- Una vegada finalitzat el termini de presentacié de l'oferta inicial, la Mesa de Contractacié
procedira, amb caracter intern, a I'obertura de I'oferta i examinara i qualificara préviament la
validesa formal dels documents continguts, aixi com també si contenen tota la documentacié
exigida a aquest Plec.

Sera causa d’exclusié de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure a I'oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara al licitador I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacioé al licitador, atorgant-
lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar I'oportuna esmena mitjangant I'eina
de Presentacié telematica d'ofertes. Un cop analitzada la documentacié i les esmenes
presentades, si s’escau, la Mesa de Contractacié, acordara de forma motivada I'admissié o
exclusié del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran
notificats al licitador i publicats a la PSCP.

9.2.- El licitador sera exclos de la licitacié, mitjangcant resolucié motivada, si la seva proposicié
no concorda amb la documentacié examinada i admesa, modifica substancialment el model de
proposicié establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix I'existéncia d’error o inconsisténcia
que fa inviable I'oferta.

L’acord d’exclusié de la Mesa de Contractacié, degudament motivat, sera notificat al licitador i
publicat a la PSCP.

9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitacio preveu una fase
de negociacié. A tal efecte, Infraestructures.cat negociara amb el licitador les condicions
previstes en I'Apartat 13 del quadre de caracteristiques tenint en compte I'oferta inicial.

Infraestructures.cat convidara al licitador, per notificacié electronica o mitjangant I’eina de
presentacié telematica, per tal que presenti, mitjangcant la mateixa eina una darrera oferta:
Oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3 dies naturals per presentar I'oferta
definitiva, d’acord amb el model de ’'annex 1B del Plec.

Quan s’hagi assolit una solucid satisfactoria en la negociaci6 amb el licitador,
Infraestructures.cat podra procedir a posar fi a les negociacions amb l'assisténcia, en el seu
cas, de la Comissié Técnica, deixant-ne constancia a I'expedient de contractacio, d’acord amb
I'article 169.8 LCSP.

Si la negociacié no déna lloc a una solucié satisfactoria per a Infraestructures.cat, aquesta no
estara obligada a adjudicar el contracte al licitador.
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9.4.- La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportd sol-licitar, acordara
'admissioé de I'oferta definitiva o, en el seu cas, elevara raonadament a I'Organ de contractacio
la proposta de declarar deserta la licitacid, quan I'oferta definitiva no sigui admissible.

9.5.- A banda dels motius d’exclusi6 assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacio, el licitador podra ser objecte d’exclusié, amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes a l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial.

9.6.- A continuacié es requerira al licitador admeés per a qué en el termini de 10 dies habils, a
comptar a partir del seguient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti:

(i) El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'Adjudicatari,

si s’escau, en cas de modificacio respecte els referits en el DEUC i acreditats en el
Concurs de projectes, que no afecti a les condicions d’aptitud de I’Adjudicatari.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el Registre Mercantil i
en el registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals seglients: ser escriptura publica, ser
copia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantii o en el registre oficial
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o del passaport del representant_En
cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparéixer o signar
proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar
mitjangant la inscripci6 al registre Representa.

(i) La documentacié seglent, en cas que no romangui vigent la presentada en el

Concurs de projectes:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’empreses licitadores i classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no figurin en una base
de dades nacional d’un Estat membre de la Uni6 Europea:

a) En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i Ultim
rebut de l'impost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de l'impost, en el cas de subjectes passius de
limpost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempcié i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcié recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b) En relaci6 amb els certificats que s'indiquen a continuacio, la presentacioé
d’'oferta a la present licitacid implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacio i a
I'Organ de Contractacié per tal d’obtenir directament de la Plataforma
d’Integracié i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacio justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social:
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(iif)

- Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emes per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya

c) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques que haura de ser presentada a Infraestructures.cat i validada per
aquesta.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en I'apartat c).

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 2A
d’aquest Plec.

b) Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a I'annex 2B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en I'apartat c).

c) En metallic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el
lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a I'’Annex Il i IV de
I'esmentada norma.

En el cas d’Uni6é Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

(iv) Acreditacio del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable

(v)

respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del
personal subcontractat, en els termes indicats en la clausula 7.1.5 de les bases del
Concurs de projectes i allo declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en
cas que el licitador sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors
contractats.

En I'eventual supdsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics de I'Equip
redactor designats per I’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepcio de I'Autor/s
del projecte i de la proposta grafica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el
licitador podra proposar en aquest moment la substitucid del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s técnics proposat/s compleixi/n els
requisits de solvencia técnica o professional requerits en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes.
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Nomeés si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi
del/s tecnic/s esmentats, en cas contrari, es considerara que el licitador ha retirat la
seva oferta.

(vi) La disposicié d’una polissa d’'asseguranca de Responsabilitat Civil Professional d’acord
amb els termes i import assegurat no inferior al previst en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques que haura de mantenir-se durant tota la vigéncia i termini d’execucié
del contracte fins a la recepcio i termini de garantia hauran d’estar vigents fins a la
recepcio del contracte i durant el termini de garantia.

A la polissa d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
i la Generaliat de Catalunya sense perdre la condicié de tercers. Infraestructures.cat
haura d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar
vigents fins a la recepcioé del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar
davant Infraestructures.cat la contractacié de l'asseguranga requerida, I'’Adjudicatari
aportara la polissa corresponent o en el seu cas, el certificat emés per la companyia
asseguradora o pel corredor que I'hagi intermediat. En aquest darrer cas
Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar que I'Adjudicatari li exhibeixi la
documentacio corresponent a 'asseguranga o que se li lliuri copia de la polissa.

(vii) La relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliacié a la
Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat d’alta i afiliat a la
Seguretat Social. Aquesta acreditacid es realitzara mitjangant la presentacié del
document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors). Complementariament, i en el seu
cas, declaracio responsable per part de 'empresa en qué es declari els llocs de treball
que encara no té contractats que s’ocuparan en l'execucié del contracte i que
acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a
I'inici de I'activitat contractada.

En el cas que es consideri que la documentacioé presentada pel licitador presenta defectes o
omissions esmenables se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no
podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclds, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per I'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 35.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacio, mitjancant
compensacio de crédits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.

9.7.- Una vegada aporj(ada la documentacié requerida a l'apartat anterior, la Mesa de
Contractaci6 elevara a 'Organ de Contractacié la corresponent proposta raonada d’adjudicacio
del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio.

La proposta d’adjudicacio6 de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador atés
que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva decisio

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10
de quadre caracteristiques, si 'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix l'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacid, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
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que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la
documentacio a ’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria 'Organ de contractacié remetra al licitador afectat la
documentacio necessaria perque en un termini de 10 dies habils al-legui tot el que considerin
convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui procedent.
En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del
procediment de contractacié al licitador responsable d’aquesta conducta, i declarara deserta la
licitacio.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en l'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

9.8.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta d’adjudicacio del contracte efectuada per la Mesa de Contractacid,
acordara I'adjudicacié del contracte. Llevat que I'acord d’adjudicacié sigui contradictoris amb la
proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

9.9.- L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglients a la recepcio de la
documentacio indicada a I'apartat 6 precedent, i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar
des de la presentacié de l'oferta final. De no produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador
tindra dret a retirar la seva proposta.

9.10.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada al licitador i publicada a

la PSCP en el termini de 15 dies.

10.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

11.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

11.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacio que es relaciona a continuacié. L’aportacié de documentacié es dura a terme
a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I’eina d’Oferta telematica, mitjangant la
qual s’enviara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades per I'empresa
licitadora en el formulari d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixi a I'espai de I'eina en qué
han d’aportar la documentacié corresponent:

- En cas de modificacié respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats per
Infraestructures.cat amb caracter previ, el document o documents probatoris de la
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personalitat i representacié de I'Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de
I'Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per
aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacio del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el CIF assignat a la uni6.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte amb els efectes de I'aplicacié de la penalitat del 3% prevista en
I'apartat seguent.

11.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la
notificacié de l'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Materia de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglent en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb l'establert a P’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el
contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la notificacié de
I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacid comporta I'acceptacio per part de I'’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sollicitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hnagués constituit, i
sense perjudici d’'incérrer en causa de prohibicid de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b) de
la LCSP.

11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacié. Aixi mateix es publicara
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al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzaci6 del contracte sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccido de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

12.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD), i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccio de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li
siguin comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestié del procés de
licitacio, adjudicacié i execucié dels contracte, amb I'inica finalitat de complir les obligacions
legals de comprovacid, control i vigilancia que puguin derivar de la contractaci6.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir les
obligacions en matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb la
finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentaci6 sollicitada implica que els
licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacio en
els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del
contracte. Aixi mateix, autoritzen que aquesta informacié pugui ser tractada pel titular de
I'objecte del contracte identificat en I’Apartat 1 del Quadre de caracteristiques, en tant
que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.
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- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adrega electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-42,
08017 Barcelona.

13.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

13.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacioé publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencid i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

13.2.- La presentacié de I'oferta per part del licitador/s suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col'lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situaci6 de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucié del contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relacié amb I’Administracid o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
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especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracid de condicions
especials d’execucio del contracte.

13.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 13.2.1 I'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 13.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacid els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per ra¢ de la mateéria.

13.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

El/s licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacié irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb I'objecte del
contracte, de l'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de 'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacié
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

14.- CONFIDENCIALITAT

14.1- El/s licitador/s i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per ’Administracio de la Generalitat de Catalunya el seu sector public o per
terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la
forma en que aquesta informacio hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i
per a I'execucié del contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracio6 dels treballs encarregats.

Als efectes de lestablert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I’Adjudicatari en la presentacié de I'oferta i en I'execucié
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
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documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, el/s licitador/s i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’'Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El/s licitador/s i
I’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, el/s licitadors i ’Adjudicatari es comprometen a:

a. Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucid del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucié del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacio confidencial.

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que ells licitador/s haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia del contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i

I'Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.
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14.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

14.4.- El/s licitador/s i I'Adjudicatari reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el/s licitador/s o [I'Adjudicatari
incompleixin o continui incomplint la present clausula. A dit efecte el/s licitador/s i I'Adjudicatari
accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en
aquesta clausula.

14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda del/s licitador/s o I'Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBRTRATGE

15.- REGIM JURIDIC

15.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccié 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a ’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en materia de contractaciéo publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

15.2.- D’acord amb [l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequéncia, els efectes i extincié del contracte es regira per les normes del dret privat i
d’acord amb larticle 319 de la LCSP, es regira per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessid i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, l'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcio dels treballs.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per 'impagament durant I'execucié dels mateixos, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
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incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicaci6 d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacid civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per lI'execucid de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

16.- REGIM DE RECURSOS

16.1.- Recurs administratiu

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacid, aixi com les modificacions basades en
incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacio
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el contracte no reuneixin els
requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d'1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de la
Persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica,
al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per 'article 44.6 de la LCSP.

16.2.- Recurs especial en matéria de contractacio

16.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacié regulat en l'article 44 i seglents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre I'adjudicacid, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies
anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que s’acordi 'admissié o
inadmissio de licitadors, o I'admissié o exclusié d’ofertes;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en l'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacio contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposiciéo hagués presentat oferta, sens perjudici d’'allo previst pels supodsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacid que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recorrer I'acte d’adjudicacio.

16.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
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resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s’incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

16.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de 15 dies habils computats d’acord amb l'article 50 de la
LCSP —o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

16.2.4.- L’escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 doctubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, en el registre de I'érgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, préeviament o alternativament, a la interposicié del recurs
contencidos administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seguients de
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public i s’aprova la seva organitzacié i el seu funcionament.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

16.2.5.- A Tescrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
l'article 51.1 de la LCSP.

16.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcio de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

16.2.7.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacio, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacio de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

16.2.8.- Dins dels 5 dies habils segiients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en l'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentaci6 del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.
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Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucid6 expressa acordant el seu
aixecament.

16.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglients, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 15.1 del present Plec.

16.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segient al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat segiient.

16.2.11.- Contra la resolucio del recurs només procedira la interposicié del recurs contencios

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

17.- MESURES CAUTELARS

17.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacid, d’acord amb Il'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

17.2.- Aquesta sol‘licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicié.

17.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Pudblic d’acord amb alld previst a I'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacid del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

17.4.- La resolucio que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié
de cauci6 o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb allo previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

17.5.- La suspensi6 del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié de propostes pels interessats.

17.6.- Les mesures cautelars que se sollicitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que I'interessat I'hagi deduit.

18.- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE
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El contracte esta sotmés al régim general d’'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

19.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

19.1.- Jurisdiccié competent

D’acord amb larticle 27.1c) de la LCSP I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qlestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacio del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'drgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacié, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

19.2.- Arbitratge

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte matéries en que no sigui competent l'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu i es tracti de matéries de lliure disposicié, mitjangant l'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixd, hauran
d’acomodar-se a la decisi6 de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
Iarbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE | LA POSTERIOR DIRECCIO D'OBRA AMB L’EVENTUAL
REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS
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20.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucid del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 15 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de
I'objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes suposara que, en I'eventual suposit
de necessitat de canvi sobrevingut de I'Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per
'Adjudicatari per a [I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits
establerts en I'esmentat Apartat 7 del quadre de caracteristiques i la clausula 6.2 B2),
ambdos de les bases del Concurs de projectes.

21.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE.

21.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa
la forma de calcul d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats, s’entendran inclosos
sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sind6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues del personal
assignat per I’Adjudicatari a la 'execucié del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcio de I'lVA, en
cas d’ésser procedent.

- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzaci6 dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions técniques per a la redaccio del projecte, aixi com el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccié d’obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte i eventuals projectes modificats que
s’encarreguin seglents:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccié del projecte.
- Les despeses pel compliment de ’Assegurament de la Qualitat del Projecte.
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions

corresponents a la certificacié energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris
diversos de I'Adjudicatari, etc.
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- La col-laboracio i assisténcia técnica a la tramitacio i gestio de les llicencies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de I'obra.

- Les despeses d’elaboracié de l'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié6 en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte.

- Costos derivats de la supervisié i verificacio de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si 'objecte del
contracte ho requeris.

- Permisos i llicencies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccid d’obra segients:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccié de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspeccio de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspeccid final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

21.1.2.- Per tot I'anterior, el preu del contracte comprén la totalitat de despeses i dels treballs

contemplats durant el termini d’execucid previst, i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos (amb I'inica excepcio de I'IVA).

22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | DURADA DEL CONTRACTE

22 1.- El termini d’execucié del treballs per la Redaccié del Projecte, dins del qual hauran de
quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el previst
en el contracte. L’Adjudicatari restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials
que es puguin preveure en el contracte.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzaci6 per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini segons el previst en I’Apartat 3
del quadre de caracteristiques. Posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests
treballs a I'drgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacio del projecte dintre del termini previst en I’Apartat 3 del
quadre de caracteristiques.

22.2.- Atés que el contracte de Direccié d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execucié de les obres que seran objecte de Direccid, la durada del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als seguents terminis:
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- el termini real de I'execuci6 de les obres objecte de Direcci6é. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del termini del
contracte per la prestaciode Direccié d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.

22.3.- El termini per a la redacci6 i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar la seva execucio i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves
facultats.

Aixi mateix, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccio,
amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.

24.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

24 1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi designat,
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allo disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulaci6 académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

24 .2 - El representant de I’Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcci6
d’obra.

24 3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccio les prestacions que sén objecte del contracte. L'Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigencia en el termini de les dues setmanes segilents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 37 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

24.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'’Adjudicatari.
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25.- OFICINES | ALTRES MITJANS

25.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucio del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del
programa TCQ2000 per a la confeccid de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al
seu carrec.

25.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

25.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucio del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execuci6 de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I’Adjudicatari
assumeix I'obligacioé de destinar a I'execucié dels contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacioé i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

27.- SUBCONTRACTACIO

27.1.- L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment l'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitacio establerta a I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

27.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucid, la informacié seglent en
relacio al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
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- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en materia de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaraci6 complimentada de P’annex 6 junt amb la
documentacid que s’escaigui.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per [I'Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I’Adjudicatari haura de substituir-los.

27.4 .- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I'Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucio del contracte enfront d’'Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, incldos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en materia de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I'Adjudicatari.

27.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

27.6.- Sera una obligaci6 de I'’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de l'activitat subcontractada, la afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’'aquesta obligacid a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la
legislacio laboral.

27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

27.8.- La infraccid6 de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, i la limitacio
establerta a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques per procedir a la subcontractacio,
aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les circumstancies
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determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, poden
donar lloc a la imposici6 a I'Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de I'import del
subcontracte.

27.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de I'article 215.2 €) de la LCSP.

27.10.- ElI pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptacié o verificacio de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfacci6 integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, I'Adjudicatari
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accio
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacid6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'’Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacio relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 37.5.2 del Plec a I'Adjudicatari
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I’execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.
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D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara
d’acord amb les condicions establertes en la clausula 35 del Plec.

28.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d'Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangcant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I’Adjudicatari esta obligat en I'execuci6 del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, 'Adjudicatari haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

28.3.- L'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacio laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es presten els
corresponents serveis, com pot ser I'horari. En conseqléncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant a I'’Adjudicatari reconeix que en la prestacié
dels serveis pel seu personal en I'execucid d’aquests contractes no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.
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28.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequeéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

29.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit que almenys
el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en
l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text
refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social,
en les condicions que reglamentariament es determinin.

29.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

29.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observancga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

30.1.- L’execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I’Adjudicatari.

30.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I'Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte, i dels
eventuals projectes modificats, I’Adjudicatari respondra per defectes o errors dels treballs.

30.3.1.- En consequencia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacio corresponent a la Redaccié del projecte un termini no superior
a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiéncies. Si transcorregut dit
termini les deficiéncies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra,
atenent a les circumstancies concurrents, optar per la resolucié del contracte o per
concedir un nou termini d’esmena a I’Adjudicatari.
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En el suposit de procedir a la resolucié del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i
I'Adjudicatari incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de l'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficieéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'Adjudicatari en una penalitzacié del 25% de
'import del contracte de la prestacio d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzaci6 igual a la
meitat del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccié del projecte amb
la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i I'Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual Ilimport del contracte
corresponent a la prestacié de redaccié del projecte, IVA exclos, amb la pérdua de la
garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccid de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I'’Adjudicatari.

Si es resolgués I'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o
concedit un nou termini per a esmenar les deficiéncies, I'Adjudicatari no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resoluci6 de I'encarrec de Redaccié del
projecte modificat, amb I'obligacié de I'Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzaci6 igual a I'import de la prestacid de I'encarrec, IVA exclos, i amb la
devolucié dels possibles pagaments que per la redaccié del projecte modificat
Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

30.3.2- En el supdsit que les deficiéncies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment [I'Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiéncies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I’Adjudicatari.

30.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucié de les
obres.

30.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
I'execucid o explotacid de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiéncies técniques de l'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
que el mateix hagués incorregut imputables a I'Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de limport dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import del contracte corresponent a la prestacié
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de redaccio6 del projecte, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data
de recepcid del projecte.

30.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucio de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiéncies del projecte imputables a I’Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I’Adjudicatari al seu carrec
o encarregar la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I’Adjudicatari les despeses corresponents
als honoraris de redacci6 d'aquest nou encarrec total o parcial.

30.3.6.- Si durant I'execucio de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a conseqiéncia d’errors o0 omissions imputables a I'Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I'’Adjudicatari les indemnitzacions segtients en funcié del percentatge de desviacio,
fins un maxim del 50% del preu de la prestacié corresponent a la Redaccié de projecte:

- sila desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccio de projecte, IVA exclos.

- Sila desviacio fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacio sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte, IVA exclos.

- Si la desviacié fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la
prestacié de Redaccié del projecte, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausulat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de l'import
corresponent.

30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucié o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors,
omissions, métodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o
insuficieéncies que li siguin imputables.

31.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

31.1.- La garantia definitiva constituida per I'’Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia
de la formalitzaci6 del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccio del
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direccié d’obra, com de les derivades de la
Redacci6 de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals relacionades
amb I'execuci6 del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepci6 de les
prestacions del contracte.
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En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 34, s'incrementés l'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia. També I'encarrec de redacci6 d’eventuals
projectes modificats comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
l'execucié6. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En l'eventual supdsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 33, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

31.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucido o de la seva eventual resolucié; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

31.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L'Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

31.4.- La garantia definitiva es podra reduir en un percentatge equivalent al que representa el
pressupost de licitacid de la redaccido de projectes i estudis (Apartat A) del quadre de
caracteristiques) respecte del pressupost de licitacié d’aquest concepte més el de Direccid
d'obra (Apartat B del quadre de caracteristiques), una vegada finalitzat el periode de
garantia de la prestacié corresponent a la Redaccié del projecte d’acord amb la clausula 38 del
Plec, mitjancant la presentacié d’'una garantia per al nou import que continuara fiancant les
obligacions de I'Adjudicatari establertes per a la prestaci6 del servei de Direccié de I'obra.

L’import de la garantia definitiva restant sera retornat a la recepcié de la prestacié del servei de

Direccié d’obra un cop formalitzada I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra objecte de
Direccid, lliurats tots els certificats i documentacié que siguin pertinents.

32.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
'adjudicacioé del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.
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No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacié
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execuci6 del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessid es formalitzi entre I’Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacio sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posici6é del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessio del contracte.

33.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.
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Igualment, en els supdsits d’escissio, aportacio o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacio
o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucioé del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per
culpa de I'Adjudicatari.

En cas que I'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissioé de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

34.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

34.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions previstes es regiran per I'article 204 de la LCSP i no podran superar el 20%
del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el
contracte, ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendra que s'altera aquesta
si se substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de
contracte. No s'entendra que s'altera la naturalesa global del contracte quan se es substitueix
algun servei puntual.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte i (ii) la Direccié d’'obra amb
eventual redaccié de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de preu
establerts en la present clausula es consideraran de forma independent per a cadascuna de les
prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

34.2.- Llevat dels sup0osits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en quiestiéo compleixi els segients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels supodsits que es relacionen en l'apartat seguent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

34.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seguents:

46



infraestructures.cat

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seguents requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de
les corresponents prestacions.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguients:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la seleccid6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o 'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment
0 hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I'Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el supdsit previst en el paragraf anterior
quan, com a consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien
nous serveis I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial, de les corresponents prestacions del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,

IVA exclos, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
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larticle 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte i no
alteri la naturalesa gobal del contracte. En cas que la modificacié suposi una supressié o
reduccio dels serveis contractats, I’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

34.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a 'Organ de Contractacid, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacio es fixara contradictoriament.

35.- FORMA DE PAGAMENT

35.1.- Forma de pagament de la Redaccié de projecte i la Direccié d’obra:

L’Adjudicatari facturara els serveis d’acord seguent sistema de retribucié:

- Es preveu la facturacio del 80% del preu la prestacié de Redaccié de projecte i de Direccio
d'obra de forma independent, repartida mensualment durant el respectiu periode
d’execucié. El 20% restant de preu (quantitat fixa respecte cadascuna de les prestacions),
s’abonara un cop recepcionats els treballs de les respectives prestacions per
Infraestructures.cat .

- El servei es factura mensualment mitjancant el sistema de calcul previst en 'annex 5 del
Plec “Document d’altres especificitats técniques particulars” del qual resultara I'import
mensual a a facturar.

- La retribucio del servei estara subjecte a I'avaluacio i I'aplicacié d’'indicadors mensuals de
nivell de servei, d’acord amb els criteris establerts en I’annex 7 del Plec.

35.2.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redaccio d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'd6rgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.
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35.3.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'dltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre
de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotaci6 de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat puablica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

35.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el seglient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seguent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de 'ultim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

35.5.- La cessi6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I'Adjudicatari de les factures vencgudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 21
d’aquest Plec.

35.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de 'anterior Certificat.

36.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

36.1.- Régim de suspensio de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu

La prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjangant la formalitzaci6 de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.
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Si la suspensié fos total i sempre i quan no fos imputable a I'’Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacié en els termes de la clausula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta
prestacié (no inclou la Direccioé d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que
I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensio del contracte.

36.2.- Régim de la prestacio de Direccio d’obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccio d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el suposit que la suspensid de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensiod, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié d'obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensié de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i
sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié del
contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 39.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I'’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensio del contracte.

37.- REGIM DE PENALITZACIONS

37.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’'Infraestructures.cat de resoldre
el contracte d’acord amb la clausula 39 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccid del projecte:

o Incompliment reiterat en el nivell del servei.
o Incompliment d’esmena d’errors i correccioé de deficiéncies dels treballs.
o Incompliment del termini de substitucié del personal de I'Equip redactor.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

o Incompliment reiterat en nivell del servei.

Incompliment del termini de substitucid del personal de I'equip de Direccié d’obra.

o Compliment defectuds o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccio
de l'obra.

o

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execucid i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
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Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
compren l'import total de la prestacioé a la qual correspon la penalitzacid, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacié, que incloura els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat,
llevat que s’indiqui una penalitzacié percentual diferent.

37.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte:

37.2.1.- Incompliment reiterat en el nivell del servei, previst en 'annex 7 del Plec.

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en I'annex 7 del Plec podra donar
lloc a I'aplicacié de les penalitzacions seguents:

o Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de
presencialitat, una penalitzacié d’'un 15% del preu del contracte corresponent a
la prestacié de Redaccio de projecte, IVA exclos.

o Cas que es produeixi un retard de més de quatre setmanes en termini total de
Redaccio6 del projecte, la perdua total de la garantia definitiva, amb la facultat
d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte.

El calcul de la retribucié mensual de la prestacié d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord
amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caracter de penalitzacio.

37.2.2.- Penalitzacié per incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiencies dels
treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 30.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'’Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestaci6 de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos.

37.2.3.- Penalitzacido per incompliment del termini de substituci®é del personal de I'Equip
redactor

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a
la peticid, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacio6.

37.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

37.3.1.- Penalitzacié per incompliment reiterat del nivell de servei

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en I’annex 7 del Plec podra donar lloc a
I'aplicacio de les penalitzacions segtients:

- Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de presencialitat, una

penalitzacié d’'un 15% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Direccio
d’obra, IVA exclos amb la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte.
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- Cas que es produeixi un incompliment de més de cinc fites parcials de lliurament de la
documentacié documentacié constructiva per cada unitat d’execucio prevista en el
projecte, una penalitzacio d’'un 15% del preu del contracte corresponent a la prestacio
de Direccié d’obra, IVA exclos.

El calcul de la retribucié mensual de la prestacié d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord
amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caracte de penalitzacio.

37.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucio del personal de I'equip

En cas que l'Adjudicatari no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de la Direccié de I'obra en el termini de les dues setmanes seglients a la peticio,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzacié del 20% en
cadascun dels abonaments d’aquesta prestacio corresponents als mesos en qué es mantingui
aquesta situacio.

37.3.3.- Penalitzacions per compliment defectués o incompliment de les obligacions que
pertoguen a la Direccidé de 'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectuds o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de l'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions econdomiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d’un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de Direccio
d’obra, IVA exclos.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucio de l'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucio de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
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37.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

Penalitzacié _per incompliment del termini_de lliurament del projecte modificat atorgat en

'encarrec de redaccio

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacio d’una penalitzacioé progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos

37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

37.5.1.-_Penalitzacié per incompliment de les condicions especials d’execucid i de les
obligacions essencials del contracte.

L’incompliment de les condicions_especials d’execucid i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula
20 del Plec, donara lloc a la imposicio a I’Adjudicatari de les seglents penalitats:

En relacié als mitjans personals corresponents a I'Autor/s redactor/s del projecte que
assumira la Direccié d’obra que té la consideracié de condicié essencial del contracte,
una eventual substitucid del mateix requerira necessariament el compliment dels
requisits previstos en la clausula 20 del Plec, en cas contrari, sera causa de resolucio
del contracte.

En relacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 13.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracié dels fets o
'obtencio d’'un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucié del contracte.

L’'incompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacid contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administraci6 de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

En relacio a I'incompliment de resta de condicions especials d’execucio i d’obligacions
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essencials, s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

37.5.2.- Penalitzacié per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infraccid per part de
I'Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 27 del
Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié
dels contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execuci6 de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir I'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacid, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequéncia de
I'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

38.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

38.1.- Recepcié i liquidacio de la prestacioé corresponent a la Redaccié del Projecte.

38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim previst en el contracte, a
comptar des de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els termes i
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condicions previstes en la clausula 30 del Plec, essent d’aplicacio el régim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccié d’Infraestructures.cat, el Projecte es
sotmetra a I'aprovacio de I'é6rgan competent de I’Administracio de la Generalitat /sector public o
del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins el previst en I’Apartat 3 del Quadre
de Caracteristiques.

Durant aquest tramit d’aprovacié del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,
insuficieéncies técniques o omissions que detectés per I'd0rgan competent que 'ha d’aprovar,
essent d’aplicacid el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 30 del Plec.

38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcié d’aquesta prestacié que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepcioé que formalitzaran Infraestructures.cat i I’Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del Quadre de
Caracteristiques. Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per
I’Adjudicatari, 'd6rgan competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per aprovar el projecte no I'hagués aprovat per motiu aliens a
I’Adjudicatari i sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiencies técniques
0 omissions pendents d’esmena, es procedira a la recepcio del projecte.

38.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccié 0 esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjangant la
formalitzaci6 de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
I’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de I’Adjudicatari descrites en la clausula 30
del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'’Adjudicatari els defectes
observats per tal d’'esmenar-los d’acord amb el régim previst a la clausula 30 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccido d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari.

38.2.- Recepcid de la prestacio de Direccio d’obra.

La recepcié de la prestaci6 de Direccié d'obra contracte s’efectuara una vegada s’hagi
formalitzat 'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccid, a satisfaccié
d’Infraestructures.cat, de I'Administraci6 de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord
amb el previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques en quin moment
Infraestructures.cat i I'Adjudicatari parts formalitzaran I’Acta de Recepcié d’aquesta prestacio ,
la qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del
régim de responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes en la clausula 30 del Plec.

39.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

39.1.- Sén causes de resolucid del contracte les els seglents suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucié o extinci6 de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.
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En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allod previst en la clausula 33,
entenent-se com un suposit de resolucio per culpa de I’Adjudicatari.

La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front '’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que aquests
ultims o altra empresa o entitat del sector public de 'Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de producci6 d’'una lesié greu a l'interés public de continuar-se executant la prestacio
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 34 del Plec, (i) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de
modificacié contractual previstes en la clausula 34 del Plec, aquestes impliquin aillada o
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial
de les corresponents prestacions del contracte i I’Adjudicatari no doni la seva conformitat.

Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacid.

Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258
del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucioé imputable a
I'Adjudicatari.

La resolucio del contracte principal d’execucié d’obra del qual el present contracte és
complementari.

39.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucidé del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

La declaracio d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

L’'incompliment, per causes imputables a I'Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte quan concorrin les causes de resolucié tipificades en les clausules
37.2.1i37.2.2 del Plec.

L’'apreciacié de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat 14 del
quadre de caracteristiques.

L’incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst en la
clausula 27 del Plec, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de l'activitat subcontractada la afiliaci6 i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, I'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si
s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la seva oferta, o la
subcontractacié6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la
previa conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucié tipificada en la
clausula 37.5.2 del Plec.
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- Lincompliment de l'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials d'execucidé i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques quan concorri la
causa de resolucio tipificada en la clausula 37.5.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucid del contracte del salaris per part de I'Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticié per part d’'Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de
'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacio de greus deficieéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucio de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

39.3.- L’Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seglients
suposits:

- La suspensi6é del comengament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

39.4.- La resolucio del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I'’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio6.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'’Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
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per I’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin supdsit la resolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat

En cas de resolucié del contracte principal d’execucié d’obres del que el present contracte és
complementari comportara la resolucié d’aquest contracte, Adjudicatari tindra dret a una
indemnitzacio del 3% de I'import de la prestacio deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacidé de la prestacié del servei de Direccié dobra esta
condicionada a les circumstancies previstes el ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de 'esmentat objecte contractual
quedara sense efecte, i en conseqliéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccié d’'obra que inclou la eventual redacci6 de
projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu, en quant a aquesta prestacié. Per tant, en tant que no concorri la condicié
eficacia del servei de Direcci6 d’obra, aquest no sera considerat per al calcul de les
indemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 39.1, I’Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacio
IVA exclds, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I'’Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 39.3, tindra dret a la seglient indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucio al temps de declarar la
resolucio:

- Per causa de suspensié del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public: 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

39.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucio del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié per mutu
acord de les parts.

La resolucioé del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucid del contracte. Com a
consequencia d’'aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seglents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

39.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seglents:
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a) Quan la resolucio sigui de la prestacié de_Redaccid del projecte, I’Adjudicatari lliurara
a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolucio, el qual es
valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les
despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que
correspongui aplicar. Com a consequeéencia d’'aixo, es procedira a una liquidacié
sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari.

L’existéncia de questions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacid, no podran ser motiu perqué I’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucio, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

b)  Quan la resolucié sigui de la prestacié de Direccié d’obra:

- Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i
de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

- Infraestructures.cat podra continuar I'execuci6 daquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.

La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resolucié del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I'Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per I'import d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

39.7.- En el supodsit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 39.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracio i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra 'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

39.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjangant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucié:

a) Cas de no haver-se comengat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.

39.9.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de Redaccid de projectes modificats en cas
que es produeixin els seguents suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 30.3 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 39.6 a) precedent amb la
particularitat prevista en la clausula 30.3.
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39.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE, | LEVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

40.- PROGRAMA DE TREBALLS

40.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte amb subjeccié al Programa
de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié
de Projectes Executius d’edificacio inclos entre la documentacio6 facilitada als licitadors.

En el suposit d’encarrec de Redaccié del projecte modificat, I'’Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del projecte modificat establert en
I’Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el supodsit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I'’Adjudicatari previstes en la clausula
37 del Plec.

40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I'’Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti.

Si I’Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, Infraestructures.cat pot optar,
ateses les circumstancies del cas, per resoldre el contracte amb pérdua de la garantia o per
imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clausula 37 del PCAP

41.- AUTORIA DEL PROJECTE

41.1.- La responsabilitat professional facultativa de I'Autoria del Projecte, i en el seu cas el
projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I'Adjudicatari com Autor/s redactor/s, qui
sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb
Infraestructures.cat en relacio al present contracte.

41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'’Adjudicatari a la redaccioé del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta qliestio en el Plec de Prescripcions
per a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio.

41.3.- En el suposit que 'objecte del contracte requeris la disposicid i proposicié d’'un técnic
responsable/coordinador _en matéria _de seguretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'’Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

41.4.- Els técnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i
d’instal-lacions per a la redaccié del projecte hauran d’estar identificats en la memoria del
projecte com autors d’aquestes arees.
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Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I’Autor/s del projecte.

42 - REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisio i aprovacio del Projecte es dura a terme d’acord amb el previst en la clausula 38.1
del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i
I'elevara a 'd6rgan competent de ’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de
I'objecte del contracteper a la seva revisié i aprovacio posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 30 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

43.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacio sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el supdsit de qué suposin I'explotacid de drets de tercers,
I’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacid en els termes d’aquest contracte per part d’'Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

En cas que sigui necessari, I'empresa adjudicataria estara obligada, abans del perfeccionament
del contracte, a obtenir les llicencies i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva
execucio.

43.2.- Els Materials realitzats per I'’Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

L’empresa adjudicataria no pot fer s del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o0 material que
se li hagi facilitat fora de les circumstancies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva
vigéncia.

Qualsevol utilitzacié per part de I'empresa contractista de documentacio, dissenys, imatges,
informacio recollida o dades que resultin de la realitzacié de I'objecte del contracte requereix
l'autoritzacié prévia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracterisitiques.

43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccid, de distribucié, de comunicacié publica (inclosa
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la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacié, la modificacio i, en el
seu cas, la traducci6), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu
1/1996, de 12 d’abril.

43.4.- Aixi mateix, 'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecci6 per la via
de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat
industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models
d’utilitat o els dissenys industrials.

43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié6 d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I'’Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

43.6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer. Aquesta obligacio s’estén a tots els membres de I' Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

43.7.- L'Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacio expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

43.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
queda inclosa dins de la contraprestaciéo econdmica prevista en aquest Plec de Clausules.

43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per 'empresa
adjudicataria per a l'execucié del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, el Contractista respondra davant d’aquests ultims del resultat
d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en I'exercici de les
accions que els competeixin. L'empresa adjudicataria exonerara Infraestructures.cat i/o la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat davant
de tercers per reclamacions de qualsevol indole provinents derivats de I'execucié del contracte,
procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel-lectual sobre aquests.

Vil.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA
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44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D'OBRA

44 1.- El Director d’'obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccié de I'execucié de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.

Signar conjuntament amb el Director d’execucié de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’'Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

Interpretar els documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Resoldre el problemes i d'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

En cas d’incompliment de l'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucio, la seva substitucié o correccio, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié econdmica; i la col-laboracié amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

Col-laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment econdomic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb l'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucio i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allb que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informaci6 que Ii sigui
necessaria.

Col-laborar amb el Director d’execucio en el tancament i liquidacio de les unitats d'obra.
Lliurar abans de la recepcidé de l'obra a la Direccid6 d'execucié de l'obra la
Documentacié Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiéncia
energeética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicéncia ambiental.

Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéncia (regulades per
LOE, CTE i legislacio vigent).
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- Assumir les funcions técniques de responsable del contracte d’execucié de les obres,
d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP i allo previst en la clausula 23 del Plec.

- Vetllar pels valors inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per
l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

44.2.- Les ordres de la Direccié d’obra conjuntament amb la Direccié d’execucié sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccido d’obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direccid d’obra s’obliga a facilitar-ho.

44 .3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el teléfon de localitzacié del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.

44.4.- Els técnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i
d’instal-lacions per a la redaccié del projecte durant I'execucié de les obres assumiran la
direccié d’aquestes arees sota la coordinacié de la Direcci6 d’obra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seguents:

- Visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.

- Emissio d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra.

- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacio
relacionada amb I'obra i la seva direccid.

45.- AUDITORIA D’OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjangant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I'Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant 'auditoria tinguin el seu origen en la falta de

dedicacid, presencia o activitat, aixi com en l'incompliment de les obligacions de I'’Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

46.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direcci6 sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 4 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccié del projecte
modificat.
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ANNEX NUM. 1A

OFERTA INICIAL

El sotasignat, ... , en nom propi / en qualitat de
representant legal de ... , en relacio a la licitacio del
CONMTACEE....eeii i e Claui......cccoeeennnne.

DECLARO,

- La ratificacié i manteniment dels requisits de capacitat representacio, prohibicions
de contractar i solvéncia de la clausula 6 del Plec de bases del Concurs de
PrOJECEES. .. .veiieiiiiieee e , acreditats en dit Concurs de projectes i
de les obligacions adquirides en el mateix.

- La ratificacié de la proposta guanyadora del Concurs de projectes precedent, i de
les condicions contractuals del contracte objecte d’aquesta licitacié, amb un import
maxim d’acord amb el previst en I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques i els
terminis d’execucié del contracte previstos en I’Apartat 3 del quadre de
caracteristiques.

- Que respecte les condicions de negociacié previstes a I’Apartat 13 del quadre de

caracteristiques, I'oferta inicial presentada comprén:

(A banda de les condicions de negociaci6 previstes en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques, addicionalment el licitador prodra proposar altres sempre que
comportin una millora en les condicions de licitaci6 del contracte, i quina
procedéncia o no, podra ser lliurament valorada per la Mesa de Contractacio).

Signatura
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ANNEX NUM. 1B
OFERTA DEFINITIVA
El/lLa Sr/a. ...ccoooveeiiiiieeeeeee, , amb DNI nim. ............... , actuant com a legal representant en
qualitat de .............. , en relacid a la licitacié del contracte de serveis per a ...ceeeeeceeseesessnssssesennns ,

es compromet en nom de l'entitat que representa a prestar-lo amb estricta i integra subjeccid
als requisits i condicions de la present licitacié i del Concurs de projectes precedent, d’acord
amb l'oferta seguent:

Signatura
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ANNEX NUM. 2A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
L'entitat ................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacio ..........ccccce..... ,amb NIF .................... , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de

............... y D.ieiiiicieieeeeeeeeeee.. @amb data ............, NUMero ........... del seu protocol, i, que
afirmen trobar-se integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior
d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacidé de persona juridica avalada) ......................
amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici 'INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir I'exacte compliment
per l'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de
l'adjudicacié de I'expedient de contractacio.......cccccccoviiiiiiiiiiiieeee e, , Clau:

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora amb
expressa i formal rendncia dels beneficis d'excussid, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués,
en el seu cas, ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidariament amb I'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
l'obligacié garantida i la cancel-lacié de l'aval.

- | també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de
Diposits de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la Caixa
General de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucié d'acord amb Ila
normativa en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el niumero ........

Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*

*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
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csv)

Provincia

Data

Numero o codi
(Només Advocacia de |'Estat)
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO
PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga NUMEro ............cccceeeeenenee.
Pdlissa d’asseguranga de caucid NUMero ................c.......

L'entitat ..o (en endavant, 'asseguradora), amb  domicili a
....................................... , Carrer ..cceccvvcceeeeeeeeeeeeeee, i NIF ..., degudament
representada pel Senyor/a .........cccccoveiiiiiiiiiii e , amb NIF ........ , amb facultats
suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... , D.
............................ amb data ............., numero ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se

integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A amb NIF.......ccoo, , en concepte de prenedor de
'asseguranga, davant d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria o assegurada, en concepte de
garantia definitiva, d’acord amb I'article 107.1 i I'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, fins a I'import de ................. euros (import en xifres i
lletres), a efectes de garantir 'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el marc de [l'adjudicaci6 de I'expedient de contractacié

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de
'asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacid, en cas que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

- L'asseguradora no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li
contra el prenedor de 'asseguranga.

Igualment, I'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la
Caixa General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis d’indemnitzar
I'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Diposits de la Generalitat.

Aquesta asseguranga s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucio
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

Entitat asseguradora
Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
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csv)

*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o

Provincia

Data

Numero o codi
(Només Advocacia de |'Estat)

70




infraestructures.cat

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

ANNEX NUM. 3

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledon Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacio 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncién Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacio 1 d’Infraestructures.cat)

Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisi6 d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat;

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerencia Linia
9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisi6 Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisié de Planificacié, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzéalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de
la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzéalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia
de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Técnic de
la Geréncia Transversal de Contractacid d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat
Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Geréncia d’Ambit Educatiu
d’Infraestructures.cat
Sra. Lidia Martin Santolaria, Técnica de la Geréncia d’Ambit Educatiu
d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 4

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condicio prévia:

- En cas que I'import d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacio de
redaccié de projecte fos igual o inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els
honoraris del projecte modificat segons el métode de calcul 1.

- En cas que el preu d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacio de
redaccidé de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris
segons el métode de calcul 2, aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del
contracte de redaccié de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per
I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint
en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA i
l'import maxim sera del 20% de l'import d’adjudicacio del contracte de la part de la
prestacio de redaccio de projecte.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condici6.

Els honoraris de redaccié del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacci6 de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redaccio

Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

En cas que el preu d’adjudicacié del contracte de la part de la prestacié de redacci6 de projecte
fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris segons el métode de calcul 2,
aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del contracte de redaccié de projecte,
tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents
coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable
sera de 4.500,00 €, mes IVA i 'import maxim sera del 20% de limport d’adjudicacié del
contracte de la part de la prestacié de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball - -
No aplica Aplica

Modlﬂc.amor)s poc significatives de distribucio i canvis funcionals C1=0% C1 = 12,5%
del projecte:
Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, C2=0% C2 = 12.5%

faganes, tancaments...:
Moghﬂcamons poc significatives de I'estructura i fonamentacio del C3 = 0% C3 = 12,5%
projecte:
Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4=0% C4=12,5%
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Altres modificacions poc significatives: C5=0% C5=12,5%
Moqmca.mons substancials de distribucio i canvis funcionals del C6 = 0% C6 = 25%
projecte:

Modificacions substanc_:lals d'acabats, sistemes constructius, C7 = 0% C7 = 25%
facanes, tancaments...:

Moqmca.mons substancials de I'estructura i fonamentacio del C8 = 0% C8 = 25%
projecte:

Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte: C9=0% C9 = 25%
Altres modificacions substancials: C10=0% C10 =25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1
Aon:
H: honoraris de redaccio, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).
Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.
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ANNEX NUM. 5

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

DESGLOSSAMENT D’HONORARIS PE | DO PER CADA AREA CONSTRUCTIVA
(ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, INSTAL:-LACIONS):

Import estimatiu de distribucié del contracte (sense IVA):

Import de redaccié de projecte: 366.115,52 €
Import de redaccio del projecte d’arquitectura: 249.280,87 €
Import de redaccio del projecte d’estructures: 35.111,55 €
Import de redaccio del projecte d’instal-lacions: 81.723,10 €
Import de direccié d’obra: 151.978,08 €
Import de direccio d’obra d’arquitectura: 105.334,65 €
Import de direccio d’obra d’estructures: 15.047,81 €
Import de direccio d’obra d’instal-lacions: 31.595,62 €

SISTEMA DE CALCUL DE LA RETRIBUCIO DEL SERVEI

La retribucié del servei es realitzara mitjancant la facturacié de I'Adjudicatari d’'un import
mensual.

Aquest import es calculara d’acord amb la férmula seglent:

M= (0,4+2)+(0,4+Cns « 2

Essent,
IM Import mensual a facturar, en €.
1A Import del preu del contracte per a la prestacié de Redaccié de projecte o de la
Direccié d'obra segons el moment d’execucio, expressat en €.
T Termini d’execucié del contracte per a la prestacié de la Redaccié del projecte

o de la Direcci6é d’'Obra, en mesos.

Cns Compliment del nivell de servei del mes d’acord amb els Indicadors previstos
en I'lannex 7 del Plec.

Conjuntament amb la factura, caldra presentar I'informe de compliment del nivell de servei
emeés amb caracter mensual per Infraestructures.cat. El resultats continguts a I'informe es
repercutiran en els imports de la factura mensual que emeti I'Adjudicatari. D’aquesta
manera, el darrer dia de cada mes es podra emetre una factura amb una part de l'import
mensual del periode vengut i una altra part de I'import mensual del periode anterior amb
les correccions derivades del compliment dels nivells de servei.

La retribucié calculada amb la formula anterior comprén tots els conceptes del preu del
contracte a que fan referéncia les clausules 2.5 i 21 del Plec.
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Determinacié dels indicadors del nivell de prestacié del servei de Redaccié de
projecte:

Termini

Els terminis parcials i el termini total d’execucié sén els previstos en I’Apartat 3 del
quadre de caracteristiques, 0 aquells més reduits que hagués ofert I'Adjudicatari en la
fase de negociacié del procediment negociat sense publicitat.

Preséncia de I’Equip redactor del projecte

Els indicadors de preséncia de I'Equip redactor del projecte es determinen en base al
nombre de preséncies en les reunions de seguiment realitzades amb I'equip de seguiment
d’Infraestructures.cat, i en el seu cas, el client, l'usuari final i altres organismes
intervinents, comparades amb les preséncies minimes establertes a quadre adjunt, o
aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu cas, I'Adjudicatari en la fase de
negociacio del procediment negociat sense publicitat.

Es determinen de manera diferenciada la preséncia de I'Autor/s del projecte i responsables
d’area de I'Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisié dels treballs, amb el
nombre d’assistents i la freqiiéncia que s’estableixen per a cada fita al quadre adjunt.
L’assisténcia de la resta de membres de I'Equip queda supeditada a les sessions de
seguiment on es tractaran aspectes especifics de la seva area.

Presencia de I'equip redactor

Indicador Periodicitat Nombre sessions treball Assistents
P1 bimensual 1 Autor/s
P2 bimensual 1 Autor/s
bimensual 1 Responsable instal-lacions
P3 bimensual 1 Autor/s
bimensual 1 Responsable estructura
bimensual 1 Responsable instal-lacions
P4 mensual - Autor/s
mensual - Responsable estructura
mensual - Responsable instal-lacions

Determinacio dels indicadors del nivell de prestacié del servei de Direccié d’obra

Preséncia de I'equip de Direcci6 d’obra

Els indicadors de preséncia de I'equip de Direccido d’obra es determinaran en base al
nombre de preséncies en les visites i reunions de direccié d’obra realitzades comparades
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amb les establertes a quadre adjunt, o aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu
cas, I'Adjudicatari en la fase de negociacié del procediment negociat sense publicitat.

Es determinaran de manera diferenciada la preséncia del Director/s d’obra i responsables
d’area d’estructures i instal-lacions a les visites d’obra, amb la freqiiéncia que s’estableix al
quadre adjunt.

Presencia de I'equip director d'obra

Indicador Assistents Periodicitat Nombre sessions treball
P1 Director/s obra Setmanal 1
P2 Responsable estructura Quinzenal. L’assistencia dels 1

responsables d’estructures quedara
supeditada a les visites mentre
s’executin els treballs de la seva
area.

P3 Responsable instal-lacions Quinzenal. L’assisténcia dels 1
responsables d’instal-lacions
quedara supeditada a les visites
mentre s’executin el gruix dels
treballs de la seva area.

Termini de de lliurament de la documentacié constructiva prevista en el projecte
elaborada per a cada unitat d’obra

Els terminis de resposta establert per a lliurament de la documentacié constructiva prevista
en el projecte elaborada per a cada unitat d’execucio, d’acord amb la seva complexitat sén
els previstos al quadre adjunt, o aquells més reduits que hagués ofert I’Adjudicatari en la
fase de negociacio del procediment negociat sense publicitat.

Termini de resposta per a lliurament documentacié constructiva/ut obra

Indicador Grau complexitat Temps de resposta
R1 Complexitat elevada 10 dies (naturals)
R2 Complexitat reduida 5 dies (naturals)

Es considerara que la elaboracio de la documentacié té una complexitat elevada quan
s’hagi de coordinar el treball de més de dos responsables de I'equip.

Es considerara que la elaboracié de la documentacio té una complexitat reduida quan
s’hagi de coordinar el treball de menys de dos responsables de I'equip.

CALCUL DE L’INCREMENT DEL PREU DE LA PRESTACIO DE LA DIRECCIO D’OBRA
PER LA MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA EN L’APARTAT 20 DEL
QUADRE DE CARACTERISTIQUES, PER ALLARGAMENT DEL TERMINI DE LA
PRESTACIO

Quan concorri la causa de modificacié prevista d’acord amb I’Apartat 20 del Quadre de
Caracteristiques, el calcul de I'increment de preu de la prestacio sera el seguent:

o A efectes de calcul de I'import mensual a retribuir s’ha considerat en un 50% de la

retribucié mensual establerta durant el termini d’execucié de la preu de la prestacio
de Direcci6 d’obra
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La retribucié del servei es realitzara mitjangant la facturacié de I'Adjudicatari d’'un import
mensual.

Aquest import es calculara d’acord amb la férmula seglent:

M= (0,4 )

Essent,
IM Import mensual a facturar, en €.
1A Import del preu del contracte per a la prestacio de la Direccié d’obra segons el
moment d’execucid, expressat en €.
T Termini d’execucié del contracte per a la prestacié de la Direccié d’'Obra, en

mesos.
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ANNEX NUM. 6

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacié al contracte..........ccccccce....... , té la intencié de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacié parcial de la prestacio:

Prestacid parcial del contracte | % de la prestacio Habilitacié professional o en
respecte el contracte el seu cas, classificacio
empresarial

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista son les segients:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
c) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de I'empresa subcontractista es comunica que

a) aquest posara a disposicio dels seglents mitjans técnics i/o humans: (concrecié dels
mitjans técnics i/o humans que es posara a disposicioé per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de 'empra subcontractista i/o dels mitians humans que es posaran a
disposicio és la seguent: ..........ccccceeeeeeeen.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjangant annex a la declaracié)

3.- Que mitjangant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en
matéria de prevencid de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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ANNEX NUM. 7
INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIO DEL SERVEI

INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIO DELS SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE
1.- Introduccié
En aquest annex es defineixen els nivells de servei d’assisténcia técnica per a I'execucié del
contracte de redaccio de projecte i les formules per avaluar-los.
L'objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per
assolir els objectius de I'assisténcia técnica del contracte.
En base als calculs realitzats, s’obté el terme Cns pe de la retribucié mensual del servei.
El compliment de nivell del servei total mensual , Cnspg, es calcula en base al compliment de
nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen en aquest document, de
forma que:
Cnspe = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2
Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0i 1.
Els nivells de servei sén els seguents:

NS1, nivell de servei de compliment de termini.

NS2, nivell de servei de preséncia.

NST, nivell de servei de compliment del servei.

Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot I'Equip de redaccié del projecte, inclos
quan I'Adjudicatari hagi designat a més d’un Autor del projecte.

2.- Nivells de servei

El control del desenvolupament de la redaccié del projecte es basa en el compliment d’uns
nivells de servei que s’avaluen mitjangant els seglents indicadors:

e (M) Termini. Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redaccié de
projecte.

e (I2) Preséncia. Compliment de la preséncia de 'Equip de redaccié de projecte.

2.1.- Termini
Definim el compliment del termini del servei en base al seguents indicadors:

— T1 Data de lliurament de I'avantprojecte.
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— T2 Data de lliurament del projecte basic.
— T3 Data de lliurament del projecte executiu-maqueta.

— T4 Data de lliurament del projecte executiu-definitiu.

Els terminis parcials i el termini total d’execucié del contracte sén els previstos en I’Apartat 3
del quadre de caracteristiques, o aquells més reduits que hagués ofert I'’Adjudicatari en la
fase de negociacio del procediment negociat sense publicitat. EI T1 computara des de la data
de formalitzacié del contracte, llevat que el mateix prevegi una altra data d’inici. La resta
d’'indicadors comengaran a computar a partir de les dates establertes a I’Apartat 3 del quadre
de caracteristiques.

Es considerara acomplert el lliurament, unicament si el document corresponent a cada fita
(avantprojecte, projecte basic, projecte executiu-maqueta i projecte executiu definitiu) incorpora
tota la documentacié requerida en el contracte per la respectiva fita.. En cap cas es
considerara acomplert el lliurament si fos parcial o incomplert.

El grau de compliment d’aquest indicador I1 ha de ser del 100%.

2.2.- Preséncia de 'Equip redactor

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la preséncia de 'Equip de redaccié
en les reunions de seguiment i de revisi6 del projecte. En base a una assisténcia, es mesura el
nombre de preséncies en les reunions de seguiment realitzades amb I'equip de seguiment
d’Infraestructures.cat, i en tel seu cas, el client, 'usuari final i altres organismes intervinents, i
es compara amb les convocades.

Es defineix el compliment de preséncia del servei en base al seguents indicadors:

e P1 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqiéncia establerta al
llarg del desenvolupament d ‘avantprojecte.

e P2 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqiéncia establerta al
llarg del desenvolupament de projecte basic.

e P3 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una frequéncia establerta al
llarg del desenvolupament de projecte executiu-maqueta.

e P4 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqléncia establerta al
llarg de la revisi6 de projecte executiu.

Aquests indicadors es determinen a I'annex 5 “Document d’Altres especificitats técniques
particulars” del Plec, comptats entre el termini d’entre la data d’inici i la data de lliurament de la
documentacié complerta en cada fita de redaccié del projecte. Es determinaran, tant per
I'Autor/s del projecte com per als Responsables de les arees de manera diferenciada.

L'indicador es calcula en base a la relacié entre les vistes minimes realitzades d’acord amb la
frequéncia establerta i les visites minimes convocades. El grau de compliment d’aquest
indicador 12 ha de ser superior o igual al 90 %.

3.- Calcul dels indicadors
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En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha
assolit el nivell de servei indicat en I'apartat anterior. El valor de tots els indicadors estara entre
0i 1, inclosos els dos extrems.

Nivell de Indicador Calcul
servei

11 Termini Eina

NS1 Compliment dels terminis parcials i termini total per a la . "

e . informatica

redaccio de projecte.

NS2 12 Preséncia Eina
Compliment del nivell de presencia de I'Equip redactor informatica

3.1.- Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redaccioé de projecte.

Definim el compliment del termini de lliurament dels treballs establert en cada fita parcial de
redaccid del projecte en base a les dades obtingudes a la SFTP d’Infraestructures.cat, espai
especific de carrega de la documentacié generada per I'Equip redactor en cada fita.

L’indicador que s’utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de
lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell
de servei requerit.

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. EI grau de compliment del termini es
computaria seguint la formula seguent:

NS1= 1-.°
Tp
On:

Te: Termini (dies) excedit vers el termini maxim previst per al lliurament.
Tp: Termini (dies) maxim previst per al lliurament.

L'incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la seguent fita o, si s’escau, en el termini que
s’acordi amb Infraestructures.cat.

Al segient mes, es revisara l'incompliment/s corresponent/s a la incidéncia detectada
anteriorment. En el cas que persisteixi 'incompliment i la incidéncia no hagi estat resolta en el
termini establert I'indicador de termini es considerara 0 fins que I'’Adjudicatari acrediti la seva
resolucio.

En el suposit que, tot i no assolir-se el compliment de totes o alguna/es de les fites parcials, si
que es donés compliment al termini total del lliurament dels treballs de redaccio de projecte, el

grau de compliment de I' indicador 11 ha es considerara del 100%.

3.2.- Compliment del nivell de preséncia

El valor del nivell de servei referent a l'indicador 12 es mesura mitjangant les dades obtingudes
de les eines informatiques de control de la presencialitat, de forma mensual.

Cal tenir present que per poder fer els calculs s’esta avaluant la preséncia de I'Autor/s del
projecte i responsables d’area de I'Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisié dels
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treballs, amb el nombre d’assistents i la freqliéncia establerta a I’annex 5 Document d’altres
especificitats técniques. L'assistencia de la resta de membres de 'Equip quedara supeditada a
reunions on es tractin aspectes especifics de la seva area.

La preséncia a una reunid es comprovara a través de les dades de connexid a la
videoconferencia o bé als marcatges fets mitjangant I'eina informatica de control de
presencialitat GMAQO, per un o varis membre de I'Equip redactor, quan es realitzi en preséencia
fisica. La preséncia minima es considerara realitzada si compleix amb la freqiéncia minima
establerta.

Per a avaluar el nivell de presencialitat es fara calcul del quocient entre el nombre total de
preséncies en totes les reunions realitzades per I'Equip de redaccié del projecte en el mes de
calcul i el nombre total de preséncies establertes a totes les sessions de treball en el mes de
calcul. La féormula és la seglent:

NS2 = Ecprgséncigs realitzades al mes amb la freqiéncia establerta

Y .preséncies establertes al mes

Si el valor d’'aquest quocient és inferior al valor de referéncia definit en un 90% (12ref), es
considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de I'indicador sera zero.

Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referéncia definit en un 90% (12ref),
es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit.

Si el nivell de servei s’ha assolit, es calculara el valor de l'indicador de preséncia. Aquest valor
sera utilitzat per calcular la retribucié del servei de la seglient manera:

(Pc—Pr)

[

NS2= 1
On:
Pp: Preséncies establertes en el mes
Pr: Preséncies realitzades en el mes
INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIO DELS SERVEI DE DIRECCIO D’OBRA

1.- Introduccio

En aquest annex es defineixen els acords de nivell de servei d’assisténcia técnica per a
I'execucid del contracte de Direccié d’obra i les formules per avaluar-los.

L'objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per
assolir els objectius de I'assisténcia técnica del contracte.

En base als calculs realitzats, s’obté el terme Cnspo de la retribuciéo mensual.
El compliment de nivell de servei total mensual per cada equipament, Cnspo, es calcula en
base al compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen
en aquest document, de forma que:

Cnspo = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1.

Els nivells de servei sén els segients:
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NS1, nivell de servei de preséncia.
NS2, nivell de servei de compliment de termini de resposta.
NST, nivell de servei de compliment del servei.

Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot 'equip de Direccio d’obra, incldos quan
I'Adjudicatari hagi designat a més d’un Director d’obra.

2.- Nivells de servei

El control del desenvolupament de la Direccié d’obra es basa en el compliment d’'uns nivells de
servei durant I'execucié de les obres que s’avaluen mitjangant els seguents indicadors:

- (11) Preséncia. Compliment de la preséncia de I'Equip de direccié d’obra.

- (12) Termini. Compliment del termini per al lliurament de la documentacié constructiva per
cada unitat d’execucio prevista en el projecte

2.1.- Preséncia de 'equip de Direcci6 d’obra

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la preséncia de I'equip de Direccio
d'obra a les visites d’obra. En base a la eina informatica per a la tragabilitat del servei, es
mesura el nombre de preséncies, i es compara amb les definides.

Definim la preséncia de I'equip de Direccié d’obra en base al seguients indicadors:

- P1 Preséncia del Director d’obra.
- P2 Preséncia del responsable de I'area d’estructura.

- P3 Preséncia del responsable de I'area d’instal-lacions.

Aquests indicadors es determinen a PPannex 5 “Document d’altres especificitats técniques
particulars”, comptats en el termini entre la data de replanteig de I'obra i la data de finalitzacio
de les obres. Es determinaran, tant per I’Autor/s del projecte com per als responsables de les
arees de manera diferenciada que formen part de I'equip de Direccié d’obra.

Aquests indicadors es calculen en base a la relacio entre les visites realitzades d’acord amb la
freqléncia establerta i les visites establertes.

El grau de compliment d’aquest indicador 11 ha de ser superior o igual al 90 %.

2.2.- Termini de lliurament documentacié constructiva per cada unitat d’execucio prevista en el
projecte

Es defineix el compliment del termini per a lliurament de la documentacié constructiva prevista
en el projecte elaborada per a cada unitat d’execucié. L’indicador que mesura el grau de
compliment del termini del servei és el seguent:

¢ R1 Data de lliurament de la documentacié constructiva de complexitat alta

¢ R2 Data de lliurament de la documentacié constructiva de complexitat reduida
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L’'objectiu d'aquest indicador és verificar el termini de resposta de lliurament de la
documentacid constructiva elaborada per a cada unitat d’execuci6 d’acord amb les
prescripcions establertes a la reunio d’inici.

Aquest indicador de termini de resposta es defineix a I'annex num. 5 “Document d’altres
especificitats técniques particulars”, comptat en el termini entre I'ordre de treball donada i
indicada a l'acta de visita d'obra i la data de lliurament de la documentacié constructiva
elaborada. Aquest termini sera variable en funcié del grau de complexitat.

El grau de compliment d’aquest indicador 12 ha de ser del 100%.
3.- Calcul dels indicadors
En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha

assolit el nivell de servei indicat en I'apartat anterior. El valor de tots els indicadors estara entre
011, inclosos els dos extrems.

Ml qe Indicador Calcul
servei

11 Preséncia

NS1 Compliment del nivell de preséncia de I'equip de Direccié | Eina informatica
d’obra
12 Termini

NS2 C.ompliment del termini de re.s’posta esta_blert pel_' a Eina informatica
lliurament de la documentacioé constructiva d’unitat
d’execucio

3.1.- Compliment del nivell de preséncia

El valor del nivell de servei referent a I'indicador 11 es mesura mitjangant les dades obtingudes
de les eines informatiques de control de la presencialitat, de forma mensual.

Cal tenir present que per poder fer els calculs s’esta avaluant la preséncia del Director/s d’obra
i responsables d’area d’estructures i instal-lacions a les visites de direccidé d’obra, amb el
nombre d’assistents i la frequéncia establerta a I'annex 5 Document d’altres especificitats
técniques. L'assisténcia dels responsables d’area quedara supeditada a les visites mentre
s’executin els treballs de les seves respectives arees.

La preséncia a les visites d’'obra es comprovara a través dels marcatges fets mitjangant I'eina
informatica de control de presencialitat GMAO, per un o varis membre de I'equip, a I'accés i
sortida de I'obra. La preséncia minima es considerara realitzada si compleix amb la freqiéncia
minima establerta.

Per a avaluar el nivell de presencialitat global es fara calcul del quocient entre el nombre total
de preséncies en totes les visites realitzades per I'equip de direccio d’obra en el mes de calcul i
el nombre total de preséncies previstes a totes les visites d’obra en el mes de calcul. La féormula
és la seguent:

NS2 = Zepreséncies realitzades al mes amb la frequéncia establerta

Y ~preséncies establertes al mes
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Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor de referéncia definit en un 90% (I1ref), es
considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de I'indicador sera zero.

Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referéncia definit en un 90% (I1ref),
es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit.

Si el nivell de servei s’ha assolit, es calculara el valor de I'indicador de preséncia. Aquest valor
sera utilitzat per calcular la retribucié del servei de la segient manera:

Ns2= 1 —F2PD
Pp
On:
Pp: Preséncies establertes en el mes a I'obra

Pr: Preséncies realitzades en el mes a I'obra

3.2.- Compliment del termini de lliurament de la documentacié constructiva elaborada per a
cada unitat d’obra prevista en el projecte

Definim el compliment del termini de lliurament de la documentacié constructiva elaborada per
a cada unitat d’'obra pendents de definicié en base a I'ordre fixada a la visita d’'obra precedent.
L’indicador que s'utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de
lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell
de servei esperat.

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. Segons el termini d’'incompliment, la
penalitzacié es computaria seguint la féormula seguent:

NS1= 1%
Tp
On:

Te: Termini excedit vers el termini maxim previst per al lliurament
Tr: Termini maxim previst per al lliurament

L'incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la segtient fita o, si s’escau, en el termini que
s’acordi amb Infraestructures.cat.

Al seguient mes, es revisara I'incompliment/s corresponent/s a la/es incidencia/es detectada/es
anteriorment. En el cas que persisteixi 'incompliment i la incidéncia no hagi estat resolta en el
termini establert I'indicador de termini es considerara 0 fins que I'’Adjudicatari acrediti la seva
resolucio.
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