
 
 

 

 

 

    
   

   
   

   
R

eg
is

tr
e 

M
er

ca
nt

il 
de

 B
ar

ce
lo

na
. V

ol
um

 4
27

11
, F

ol
i 1

93
, F

ul
l B

 4
33

6,
 In

sc
rip

ci
ó 

14
2.

 N
.I.

F
. A

-5
9-

37
71

35
 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
Carrer dels Vergós, 36-42  
08017 Barcelona 
Tel. 93 444 44 44 
Fax 93 419 54 17 
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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ PER A PROVES D’EXTINCIÓ DE FOC A L’ISPC 

MOLLET DEL VALLÈS. CLAU: VGB-24362. 
 
 
1) Antecedents 
 
En data 12 de febrer de 2025 el Secretari General del Departament d’Interior i Seguretat Pública aprovà 

el projecte d’execució de les obres d’instal·lació per a proves d’extinció de foc a l’ISPC Mollet del Vallès. 

Clau VGB-24362. 
 
En data 02 d’abril de 2025 el Secretari General del Departament d’Interior i Seguretat Pública encarrega 
a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic, de la gestió de l‘execució, per compte de la Generalitat de Catalunya, de l’actuació Execució de 

les obres d’instal·lació per a proves d’extinció de foc a l’ISPC Mollet del Vallès. Clau VGB-24362 amb un 
pressupost de l’obra de  5.140.758,04 € (IVA inclòs). 
 
En data 28 de maig de 2025 s’emet una diligència de l’encàrrec, per fer constar un error en les partides 
pressupostaries definides a les aportacions. En data 3 de juliol de 2025 s’emet una segona diligència de 

l’encàrrec per esmenar una errada material pel que fa al contracte de serveis de la direcció de les obres. 
 
 
2) Objecte del Contracte 
 
Execució de les obres d’instal·lació per a proves d’extinció de foc a l’ISPC Mollet del Vallès. Clau VGB-
24362. 
 
 
3) Divisió en lots 
 
La proposta va encaminada a la construcció d’un Nou Edifici per a la construcció d’una instal·lació per a 
proves d’extinció de foc a l’ISPC Mollet del Vallès per els Bombers de la Generalitat de Catalunya.  
 
El promotor de l’actuació és el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, 
gestionat per Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya que ostenta la 
condició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 
 
L'edifici objecte de licitació i que anirà instal·lat a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, s'ha 
dissenyat per millorar les tècniques d’entrenament i pràctiques operatives dels cossos de seguretat 

pública davant d’incendis i emergències simulant situacions reals de fuites de gas, foc real, activitats amb 

risc químic i d’altres. Per assegurar el correcte funcionament dels mateixos, resulta necessari construir el 



 

 

conjunt de l'edifici sense dividir en lots, atès que la correcta construcció d'aquests espais pot repercutir 
en el funcionament de les instal·lacions, i cal concentrar la responsabilitat del conjunt en un únic 
contractista, vista la singularitat i dificultat d’aquesta instal·lació.  
  
Al integrar-se en un sol lot, millora i evita els problemes de coordinació entre els responsables de 
diferents empreses, el que influeix positivament en la qualitat de l’execució. Aquest fet anul·la les 

coincidències i duplicitat dels llocs de feina i els mitjans materials que es donen quant més d’una 

empresa treballa en un mateix àmbit. Amb tot plegat agilitza al haver-hi un sol interlocutor amb 
Infraestructures.cat. Tant mateix redueix el temps de resolució de problemes al desaparèixer interessos 
diferents de les empreses i lots.  
 
La divisió en lots dels contractes, suposaria amés una duplicitat d’interlocució, doble comptabilitat de les 

certificacions i informes, amés d’una major complexitat a l’hora de controlar i fer el seguiment de les 

obres.  
 
En un contracte d’un sol Lot, un únic contractista concentra tota la informació i facilita al únic equip de 

supervisió (DO i DE) les feines de control i es minimitzen els problemes alhora d’identificar 

responsabilitats, especialment davant evidències d’incompliments en la qualitat de l’execució de les 

obres.  
 
La complexitat de l’execució de les obres, comporta l’execució d’aquestes per fases no simultànies en 

tots els àmbits, d’acord a criteris limitats de disponibilitat d’espais i plantes de l’edifici, a la vegada que cal 

desenvolupar actuacions de caire general i abast global vinculades directament a les diferents fases 
determinades. 
 
Tota aquesta complexitat i característiques concretes exposades en els paràgrafs anteriors, i la 
conveniència de no demorar la licitació d’aquestes obres, procedim a la licitació d’aquesta actuació com 

a lot únic, d’acord amb el projecte aprovat. 
 
 
4) Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit.  
 
D’acord amb els principies exposats, es considera que l’opció eficient i eficaç, que assegura la millor 

resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert, atès 
les característiques tècniques de la licitació, el seu valor estimat de contracte que fa que es tracti d’una 

actuació harmonitzada i el termini d’execució. 
 
 
5) Dades econòmiques. 

 
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la 

LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clàusules administratives. 
 



 

 

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 

l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  
 
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en  4.248.560,36 € (IVA no inclòs), 5.140.758,04 € 

(IVA inclòs), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat. 
 
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 
 
No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 
 
 
6) Termini del contracte. 
 
La durada prevista del contracte és de 12,5 mesos, comptadors a partir de la data de formalització de 
l’Acta de Replanteig. 
 
Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes gener 2026. 
 
El període estimat de la garantia és de 24 mesos. 
 
 
7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
  
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules tipus 

aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els 

criteris de solvència següents:  
 
Classificació:  Grup J, subgrup 4, Categoria 4 - (De lampista i sanitàries, 30 %) 
 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del contracte, i 

per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.  
 
 
8) Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 
 
- És condició especial d’execució del contracte:  
 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent 

del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia 
de licitació. 



 

 

 
c) Les obligacions d’informació del Contractista previstes en la clàusula corresponent del PCAP 

tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de comprovació de pagaments per 
part del Contractista als subcontractistes:  

 
o  
 
o aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu 

del contracte. 
 

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte:  
 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels 
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.  
 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula corresponent del 
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 

 
c) El compliment de la normativa de competència. 
 

d) Per aquest cas concret s’exigeix exclusivitat del Cap d’Obra durant tot el període d’execució 

de les obres. 
 

9)  Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu 
amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.  
 
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 

avaluables automàticament) és de 100 punts. Concretament la ponderació dels criteris de valoració 
objectius és de 60 punts i els criteris de valoració subjectes a judici de valor de 40 punts.  
 
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts. 
 
1.1 Oferta econòmica ........................................................... 0 a 30 punts 
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de licitació, 

segons una fórmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. La puntuació 

màxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat. 
 

1.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra ................................. 0 a 8 punts 
Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de l’objecte del 

contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les obres similars 



 

 

(sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import 

acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima. En cas d’haver participat 

com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Producció, s’aplicarà in coeficient de 0.5 sobre l’import de 

l’obra corresponent. 
 

1.3 Compromís Social ............................................................ 0 a 3 punts 
El licitador haurà d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del contracte 

mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, 

inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense 
ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió.  
 
En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no podran  

referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sinó 

que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestió de residus, etc.). 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, no serà 

valorat el compromís concret.  
 
Respecte la puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius:  
 
Atès que hi ha algun subapartat de la valoració objectiva, que no és  d’aplicació a l’obra concreta, la 

puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor multiplicador següent: 60/41 dels 
subapartats d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 
 
La puntuació màxima de valoració subjectes a judici de valor és de 40 punts. 
 
2.1. Memòria  .......................................................... 0 a 37 punts 

 
Descripció de l’obra a construir: 0 a 2 punts 
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una 

singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 
 
Implantació de l’obra i tancaments: 0 a 2 punts 
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon 
detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a 
necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 
 
Afeccions a tercers: 0 a 2 punts 
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de 

minimització respecte les previstes en el projecte. 
 
Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0 a 2 punts 



 

 

Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de l’obra 

i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.  
 
Sistemes constructius: 0 a 15 punts 
Es valorarà  

- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte 

als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex.  avantatges en 
rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);  

- la maquinària (0-2) i l’equip humà (0-2) proposats per a posar a disposició per a l’execució de 

les diferents fases de l’obra; 
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra 

(0-3). 
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació (0-2). 

 
Pla de treballs: 0 a 2,5 punts 
(Aquest apartat no serà objecte de valoració si el camí crític descrit pel licitador dins dels sistemes 
constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de l’obra). 
Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada amb el 
programa TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador. També 

es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança general. 
 
Organigrama funcional: 0 a 3 punts 
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte  les àrees genèriques, àrees específiques 

adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les àrees: 0-3 
 
Documentació generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts 
Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, de tota la 
documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva execució, així com per 

a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar l’objectiu, i que 

inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats. 
 
Gestió d’abocadors: 0 a 1,5 punts 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància 

documental de la seva legalització.  
 

Atès que hi ha algun dels subapartats de la memòria, que no són d’aplicació a l’obra concreta, la 

puntuació final de la memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 37/32 . Els resultats 

s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 
 
 

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts  

 
a. Pla de seguretat i salut  



 

 

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.  

0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 
 
       b.     Pla d’assegurament de la qualitat  
 
 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 
 
          c.  Pla de medi ambient  
 
 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita.   
0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 

 Si es superen les dues pàgines.  -0,25 
 
 
La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la present licitació, té 

la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip tècnic a assignar, donada la seva 

funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els propis del contractista principal 

com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives en el marc 
de l’execució del contracte següents:  
 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.  
 

- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt de 
vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals dels 

mateixos.  
- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els requisits 

del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra.  



 

 

-  Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. - Interlocutor del contractista en les 
reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció d’Execució d’obra, el Coordinació de 

seguretat i salut i Infraestructures.cat.  
-  Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direcció 

d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i 

d’Infraestructures. Cat.  
- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. - Durant 

l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria que el nou perfil 

tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofertat, que hauria de ser 

expressament validat per Infraestructructures.cat.  
- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica del 

contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars, als 

efectes d’una bona gestió de la present. 
 

De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a 

disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el desenvolupament del 
contracte d’obres, a l’hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinació de tots els agents 

que intervenen en l’obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que 

pugui tenir l’obra; es considera, la seva experiència en obres de tipologia i abast econòmic similar, un 

aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, i tanmateix l’aplicació correcta de les seves funcions, 

en tot allò que en les seves decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt directament en l’execució 

satisfactòria de les instal·lacions.  
 
Per tot l’anterior, es considera per tant, que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat 

per part dels licitadors per l’execució del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat” 

professional, i per tant, amb l’oferta i de l’obra, directament relacionada amb l’objecte del contracte en 

tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament 
justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte.  



 

 

 
10. Subcontractació 
 
No hi ha limitació en les partides que es podran subcontractar. El Contractista podrà subcontractar 
parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 

normativa de desplegament. 
 
 
11. Revisió de preus 
 
La fórmula de revisió de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, serà la 811. 
 
 
12. Modificacions del contracte prevista. 
 
No es preveuen modificacions en el contracte. 


