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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
Carrer dels Vergós, 36-42  
08017 Barcelona 
Tel. 93 444 44 44 
Fax 93 419 54 17 
infraestructures.gencat.cat 

           
 
 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE TERRES I ESTRUCTURA 
DE L’EDIFICI DEL FÒRUM DE LA JUSTÍCIA A TARRAGONA, CLAU: JJT-05337.A.1. 
 
 
1) Antecedents 
 
En data 15 d’abril de 2015 el Secretari General del Departament de Justícia, encarregà a 
Infraestructures.cat la redacció del projecte actualitzat de les obres de l“Edifici Fòrum de la 
Justícia de Tarragona, clau: JJT-05337.A”. Aquest projecte correspon a una obra prevista 
nominalment en el Programa d’Encàrrec d’actuacions d’Infraestructures.cat amb clau JJT-
05337.A, aprovat per Govern el 20 de desembre de 2022.  
 
En data 20 de juny de 2025 la Secretaria General del Departament de Justícia i Qualitat 
Democràtica va autoritzar el desglossament del projecte bàsic i executiu per a la construcció 
del Fòrum de la Justícia, a Tarragona en: 
 

• Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l’edifici del Fòrum de la 

Justícia a Tarragona. Clau: JJT-05337.A.1. 
 

• Execució de les obres d’arquitectura i instal·lacions de l’edifici del Fòrum de la Justícia 

a Tarragona. Clau: JJT-05337.A.2. 
 
Amb data 10 de juliol de 2025 la Secretaria General del Departament de Justícia i Qualitat 
Democràtica, aprovà el projecte “Execució de les obres de moviment de terres i estructura de 
l’edifici del Fòrum de la Justícia a Tarragona. Clau: JJT-05337.A.1”. 
 
En data 11 de juliol de 2025 la Secretaria General del Departament de Justícia i Qualitat 
Democràtica encarrega a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat 
de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de l‘execució, per compte de la Generalitat de 

Catalunya, de l’actuació “Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l’edifici 

del Fòrum de la Justícia a Tarragona Clau: JJT-05337.A.1” amb un pressupost de l’obra de 
23.554.210,20 € (IVA inclòs). 
 
 
2) Objecte del Contracte 
 
Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l’edifici del Fòrum de la Justícia a 

Tarragona Clau: JJT-05337.A.1.  
 
El projecte es basa en l’adaptació normativa i de requeriments funcionals prenent com a base 
el projecte original amb clau JJT-05337 amb el títol “Nova construcció d’un edifici judicial i 

centre obert”. 
 
 
 



 
 
 
L'àmbit d'actuació del present projecte es limita a la redacció de l’àmbit corresponent a l'edifici 

Judicial, doncs l’edifici corresponent al COTA (Centre Penitenciari Obert de Tarragona), es 

troba executat i en funcionament. L'objecte del projecte incorpora programàticament les 
necessitats actuals del Departament pel que fa a la necessitat d’implantació dels diferents 

jutjats, tenint en compte una projecció de creixement del mateix en referència al creixement 
demogràfic fins al 2041.  
 
Aquestes modificacions es basen en la documentació proporcionada pel Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'edifici dels Jutjats i Audiència Provincial es situa a l’interior de la parcel·la amb façana 
principal sobre el carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol amb l’accés en la seva part est. L’edifici 

es prolonga fins a 104 m. cap a l'extrem oest, en tota l'amplada del solar, d'uns 70m. Aquest 
disposa de dos grans patis interiors, els quals garanteixen la correcta ventilació i il·luminació 
natural dels espais interiors de l’edifici.  
 
El conjunt disposa d’un l'accés rodat per la façana oest per accedir a la planta soterrani -1 
mitjançant una rampa situada entre l'edifici del Centre Obert i el futur edifici judicial. El projecte 
complert es definirà en dues fases, sent la primera fase l'objecte d'aquest projecte. Aquesta  
Fase 1 inclou la definició i desenvolupament del sistema de fonamentació i estructural en la 
seva totalitat, el desenvolupament del sistema de sanejament de l’edifici i el sistema elèctric de 

posada a terra. 
 
 
3) Divisió en lots 
 
L’article 99.3 de la LCSP, considera uns motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en lots 
de l’objecte del contracte, entre ells, el següent: 
 
“b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte dificulti la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o be que el risc 
per la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l’objecte del mateix, al 
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria 
veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. Ambos extrems hauran de ser, en el seu cas, justificats degudament en l’expedient.” 
 
En el cas que ens ocupa, no es preveu la divisió en lots atès que: 
 
- En fase de redacció de projecte es va portar a terme el desglossament de l’encàrrec en dos, 

motivat per la necessitat d’efectuar uns treballs previs d’adequació de l’entorn immediat i 

resolució de les afectacions, previ a l’execució de l’obra principal. 
 
- El projecte que ens ocupa i que inclou els treballs previs d’arquitectura, s’ha aprovat en un sol 
lot. 
 
L’objecte del contracte, tot i executar-se en una sola fase, compren diferents processos que 
s’aniran correlacionant en el temps. Es preveu que l’execució de les obres corresponents a les 
actuacions definides al present projecte, es podran realitzar en un termini de 15 mesos en total. 
 



 
 
En cadascun dels processos intervenen diferents industrials, i per tal de tenir continuïtat en 
l’execució de l’obra és indispensable donar per finalitzat el procés precedent per a iniciar un 
nou procés. 
 
En aquest punt cal posar de manifest que els terminis i folgances de cada activitat, són molt 
ajustats. 
 
Per tal que la coordinació i programació de les actuacions no interrompin l’activitat assistencial 
del servei públic, hauran d’estar perfectament coordinades. Un defecte de coordinació dels 
treballs pot tenir conseqüències crítiques en el normal funcionalment assistencial que en cap 
moment es poden posar en risc, motiu pel qual una única coordinació de totes les obres 
residides en un únic contractista garanteix evitar riscos. 
 
En aquest sentit, el fet que en l’encadenat de processos intervinguin diferents contractistes 
podria dificultar la coordinació entre ells i demorar els terminis d’execució de les obres. És per 
això que la coordinació entre les dos empreses constructores que estaran executant l’obra a la 

vegada, haurà de ser acurada i efectiva. 
 
Per tot l’exposat anteriorment i atesa la necessitat que la coordinació i programació de les 
obres d’acord amb la planificació prevista assegurant no dificultar la necessària coordinació 
entre l’execució de l’obra, es considera degudament motivada l’excepció exposada en l’apartat 

3b de l’article 99 de la LCSP, ates que la divisió en lots i l’execució dels processos previstos per 
una pluralitat de contractistes diferents, complicaria l’assoliment importantíssim del termini de 
les fases i l’interactuació i coordinació entre els diferents contractistes, tenint en compte la 
pròpia complexitat del funcionament d’un Edifici Judicial.  
 
 
4) Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit.  
 
D’acord amb els principies exposats, es considera que l’opció eficient i eficaç, que assegura la 

millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el 

procediment obert, atès les característiques tècniques de la licitació, i el seu valor estimat del 
contracte fa que es tracti d’una actuació harmonitzada. 
 
 
5) Dades econòmiques. 

 
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 

de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clàusules 

administratives. 
 
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades 

de l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  
 
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 19.466.289,42 € (IVA no inclòs), 
23.554.210,20 € (IVA inclòs), d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del 
projecte aprovat. 
 
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 
 



 
No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 
 
 
6) Termini del contracte. 
 
La durada prevista del contracte és de 15 mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització de l’Acta de Replanteig. 
 
Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes de febrer de 2026. 
 
El període estimat de la garantia és de 24 mesos. 
 
 
7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
  
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules 

tipus aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es 

proposa aplicar els criteris de solvència següents:  
 
Classificació:   Grup C, Subgrup 2, categoria 6 
 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 

contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.  
 
 

8) Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 
 
- És condició especial d’execució del contracte:  
 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 

corresponent del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat 
per aquesta tipologia de licitació. 

 
c) Les obligacions d’informació del Contractista previstes en la clàusula corresponent 

del PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de 
comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes:  
o o aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 

d’euros, d’acord amb l’apartat del quadre de característiques corresponent del 

PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 
 
o aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 

del preu del contracte. 
  

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte:  
 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució 



 
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als 
contracte.  
 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 
corresponent del PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, d’acord 

amb l’article 76 de la LCSP. 
 
c) El compliment de la normativa de competència. 
 

d) Per aquest cas concret s’exigeix exclusivitat del Cap d’Obra durant tot el període 

d’execució de les obres.  
 
 
9)  Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a 

la LCSP.  
 
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de 

valor i avaluables automàticament) és de 100 punts. Concretament la ponderació dels criteris 
de valoració objectius és de 60 punts i els criteris de valoració subjectes a judici de valor de 40 
punts.  
 
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts. 
 
1.1 Oferta econòmica ........................................................... 0 a 30 punts 
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de 

licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. 

La puntuació màxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat. 
 

1.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra ................................. 0 a 8 punts 
 
Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de 
l’objecte del contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a 

les obres similars (sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el 

licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència 

mínima. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Producció, 

s’aplicarà in coeficient de 0.5 sobre l’import de l’obra corresponent. 
 

1.3 Aplicació de la metodologia BIM ........................................0 a 4 punts 
 

El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 

compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 

Infraestructures.cat, i a més pot ofertar addicionalment més de dues Propostes d’Acció de BIM 

corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat 
 

1.4 Compromís Social ............................................................ 0 a 3 punts 
 

 



 
 
 
El licitador haurà d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del 

contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció 

sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, 
i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió.  
 
En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no 

podran  referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la 

planta de 2), sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, 
gestió de residus, etc.). 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 

no serà valorat el compromís concret. 
 
Respecte la puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius:  
 
Atès que hi ha algun subapartat de la valoració objectiva, que no és  d’aplicació a l’obra 

concreta, la puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor 

multiplicador següent: 60/45 dels subapartats d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en 

els dos casos a dos decimals. 
 
La puntuació màxima de valoració subjectes a judici de valor és de 40 punts. 
 
2.1. Memòria  .......................................................... 0 a 37 punts 

 
Descripció de l’obra a construir: 0 a 2 punts 
 
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que 

comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 
 
Implantació de l’obra i tancaments: 0 a 2 punts 
 
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a 
un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el 
projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte 

ambiental. 
 
Afeccions a tercers: 0 a 2 punts 
 
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes 

d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte. 
 
Serveis afectats: 0 a 2 punts 
 
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució 

de l’obra i la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no 



 
condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les 

propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis. 
 
Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0 a 2 punts 
 
Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats 
de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 
 
Sistemes constructius: 0 a 15 punts 
 
Es valorarà  

- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges 

respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex.  
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);  

- la maquinària (0-2) i l’equip humà (0-2) proposats per a posar a disposició per a 
l’execució de les diferents fases de l’obra; 

- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental 

de l’obra (0-3). 
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 

(0-2). 
 
Pla de treballs: 0 a 2,5 punts 
 
(Aquest apartat no serà objecte de valoració si el camí crític descrit pel licitador dins dels 
sistemes constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de l’obra). 
Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada amb el 
programa TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel 

licitador. També es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança 
general. 
 
Organigrama funcional: 0 a 3 punts 
 
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte  les àrees genèriques, àrees 

específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna 

de les àrees: 0-3 
 
Escomeses d’obra: 0 a 1,5 punts 
 
Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a l’execució de l’obra i 

la previsió de per quins mitjans alternatius seran substituïdes si, arribat el moment en el qual 
sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes 

les escomeses. 
 
Documentació generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts 
 
Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, 
de tota la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva 

execució, així com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal 



 
d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió 

de dades entre els agents implicats. 
 
Gestió d’abocadors: 0 a 1,5 punts 
 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància 

documental de la seva legalització. 
 
 
Respecte la puntuació màxima de valoració subjectes a judici de valor: 
 
Hi ha apartats que no són d’aplicació a l’obra concreta, per tant la puntuació final de la 

memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 37/35,5 punts dels subapartats 
d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 

 
2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts  
 

a. Pla de seguretat i salut  
 
 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.  

0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 
 

b. Pla d’assegurament de la qualitat  
 
 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 
 

c. Pla de medi ambient  
 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita.   
0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 

 Si es superen les dues pàgines.  -0,25 
 
 
Total puntuació 0 a 100 punts 
 
 
 



 
 
La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la present 

licitació, té la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip tècnic a 

assignar, donada la seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els 

propis del contractista principal com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té 
assignades les funcions executives en el marc de l’execució del contracte següents:  
 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.  
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del 

punt de vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos 

laborals dels mateixos.  
- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els 

requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra.  
-  Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. - Interlocutor del contractista en 

les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció d’Execució d’obra, el 

Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat.  
-  Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la 

Direcció d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra , del Coordinador de Seguretat i Salut 

o i d’Infraestructures. Cat.  
- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra.  
-  Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria 

que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a 

l’ofertat, que hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat.  
- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i 

econòmica del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en 

obres similars, als efectes d’una bona gestió de la present. 
 

De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar 

a disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el 
desenvolupament del contracte d’obres, a l’hora que com a gestor per vetllar per una correcta 

coordinació de tots els agents que intervenen en l’obra, i pel correcte desenvolupament del 

contracte, atenent a les particularitats que pugui tenir l’obra; es considera, la seva experiència 

en obres de tipologia i abast econòmic similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de la 
prestació, i tanmateix l’aplicació correcta de les seves funcions, en tot allò que en les seves 

decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt directament en l’execució satisfactòria de les 

instal·lacions.  
 
Per tot l’anterior, es considera per tant, que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra 

proposat per part dels licitadors per l’execució del contracte, és un element directament 

relacionat amb la “qualitat” professional, i per tant, amb l’oferta i de l’obra, directament 

relacionada amb l’objecte del contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la 

seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri 
d’adjudicació del contracte.  
 
 
10. Subcontractació 
 
No hi ha limitació en les partides que es podran subcontractar. El Contractista podrà 
subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 



 
de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 

la construcció, i a la seva normativa de desplegament. 
 
 
11. Revisió de preus 
 
S’estableix en l’Apartat 21 del Quadre de característiques la revisió de preus del contracte amb 
la fórmula 811 arran de la modificació de l’article 103.5 de la LCSP, mitjançant la Disposició 

final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de directives de la Unió Europea 
en matèria d'accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament 
qualificades, tributària i digitalització d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica 
la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per 
materials radioactius, que va entrar en vigor el dia 10/05/2023. 
 
 
12. Modificacions del contracte prevista. 
 
No es preveuen modificacions en el contracte. 
 
 
 
 
 
 
 
Cap de la gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació 


