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OBJECTE | NECESSITAT DEL CONTRACTE | FINANCAMENT

1.1. L’objecte del contracte és la realitzacid de les obres compreses en el “Projecte de
millora dels camins de Bosc de Tosca i de Can Serra”, redactat, per 'empresa d’enginyeria
civil i mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data 6.6.2025 per
'Enginyera de Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas, en les condicions i termes
previstos en aquest Plec de Clausules Administratives i en el Projecte d’obra objecte
d’execucid.

1.2. Les necessitats administratives a satisfer i la idoneitat de |'objecte del contracte
consten justificades en |'expedient que motiva la concessiéo de la subvencié de Fons
Europeus per al finangament de la present despesa, essent obligatori realitzar els tests i
I"analisi referits en |'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestié del Pla de recuperaciod, transformacié i resiliéncia.

1.3. L’actuacié objecte del present contracte forma part del Pla de Recuperacid,
Transformacio i Resiliéncia (PRTR) — Finangat per la Unié Europea — Next Generation EU.
De forma especifica a la palanca numero IX Impuls de la industria de la cultura i I'esport, el
component numero 26 Pla de foment del sector de I'esport, la inversido numero C26.102 Pla
de transicid ecologica dinstal-lacions esportives, C26.102.P01 Foment del turisme
sostenible. Les actuacions emmarcades en aquest projecte no comporten cap contribucio
als etiquetatges verd i digital, trobant-se subjecte als controls de la Comissié Europea,
I’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret
d’aquests organs d’accés a la informacio sobre el contracte, aixi com a les normes sobre
conservacié de la documentacio, d"acord amb el que disposa larticle 132 del Reglament
Financer.

NATURALESA | REGIM JURIDIC

2.1. El contracte té naturalesa administrativa, amb tipificacié de contracte d’obres previst
en |'art. 13 de la LCSP, amb codi CPV 45233161-5 Treballs de construccido de camins
de vianants.

2.2. El contracte es regeix:

a. Pel projecte d’obra que s’executa, el present Plec de Clausules Administratives, i
I"Oferta técnica i econdmica que resulti adjudicataria en tot el que no es contradigui
amb els anteriors, tot el qual és contingut contractual.

b. Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP) i
les seves disposicions de desenvolupament; supletoriament s aplicaran les restants
normes de Dret Administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret Privat.

2.3. Aixi mateix, es regeix, en particular, per:

c. Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernitzacié de I’Administracioé publica i per a I'execucié del Pla
de recuperacio, transformacio i resiliéncia.
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d. Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

e. Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment
i format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i
d’execucio pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia.

f. Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia.

g. També s’aplicara a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupcié —
incloent-hi el conflicte d’interessos— aprovat per aquesta entitat.

3. JUSTIFICACIO DEL NO FRACCIONAMENT EN LOTS

No procedeix, per raons d’idoneitat, el fraccionament en lots del contracte atés que es tracta
d’'una obra que exigeix d’'una coordinacio i execucio unificada, per a obtenir un resultat final
optim, en un termini d’execucié peremptori. La possibilitat de no dividir en lots I'objecte del
contracte esta prevista en I'article 99.3 LCSP.

En el cas present es considera imprescindible que les obres a licitar es gestionin de forma
unificada i sota una mateixa direccio, coordinacio i supervisié i que la seva durada no superi
els dos (2) mesos, a I'objecte de poder justificar la subvencié europea percebuda (octubre de
2025).

4. PODER ADJUDICADOR

Ajuntament de les Preses. Carrer Major, 2 — Les Preses. CIF P1714800H.

5. PROCEDIMENT i FORMA DE CONTRACTACIO

L’adjudicacié és fara mitjangant procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris
d’adjudicacié i aplicacié de més d’un criteri de valoracid.

6. PRESSUPOST DE LICITACIO i PREU DEL CONTRACTE

El pressupost base de licitacio és de NORANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS (90.364,79 €), referit a la base imposable, IVA
exclos.

Aquest pressupost és comprensiu de la totalitat de |'objecte del contracte i constitueix la
quantitat maxima de les ofertes en la licitacio. Les ofertes que es trobin per damunt del
pressupost base de licitacié seran excloses.

El preu del contracte resulta d’afegir al pressupost base de licitaci6 NORANTA MIL TRES-
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CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS (90.364,79 €), I'IVA al
tipus vigent del 21%, DIVUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS (19.976,60 €), en total CENT NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS
AMB QUARANTA CENTIMS (109.341,40 €).

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El Valor Estimat del Contracte (VEC) és de NORANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-
QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS (90.364,79 €).

8. TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

8.1. El termini del contracte s’iniciara a partir de la data de |’Acta de Comprovacié del
Replanteig i tindra una durada maxima de dos (2) mesos.

8.2. L’acta de comprovacioé del replanteig s’efectuara el dia i hora que assenyali el director
de I'obra, data que no podra ser superior a un mes des de la formalitzacioé del contracte,
excepte suposits excepcionals justificats. El retard en aixecar I'Acta de comprovacié del
replanteig, imputable al contractista, pot ser sancionat, i si supera els dos mesos donara
lloc a la resoluci6 del contracte, amb pérdua de la garantia definitiva, i sense perjudici de les
responsabilitats que se’n puguin derivar.

8.3. El contractista ha de complir el termini total i final d’execucié de l'obra, i els terminis
parcials que fixi en el seu programa de treball. No és necessaria la seva intimacié per a que
el contractista es consideri en demora.

8.4. La demora, o incompliment dels terminis d’execucio, pot ésser sancionat, sense
perjudici de la facultat de I'ens contractant de resoldre el contracte en qualsevol d’'ambdds
casos.

9. CONDICIONS DELS LICITADORS

9.1. Poden participar en aquest procediment totes les persones fisiques o juridiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableixen els articles 65 a 70 de la LCSP i que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions de contractar de l'art. 71 de la citada norma.

9.2. Estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public, o registre oficial de la Comunitat Autdnoma en la data final de presentacié d’ofertes.
9.3. Cal que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, en els
termes previstos en aquests plecs de clausules.

9.4. Les persones juridiqgues només poden ser adjudicataries dels contractes, les
prestacions dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, I'objecte o 'ambit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

9.5. També poden contractar amb [I'Administracid les Unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a tal efecte (UTE), de conformitat amb l'article 69 de la LCSP.
En aquest cas, cadascun dels empresaris que concorrin a licitacié integrats en una uni6
temporal, han d’acreditar la capacitat i solvéncia, aixi com el nom i les circumstancies dels
qui la constitueixen i la seva participacio, i que assumeixen el compromis de constituir-se
formalment en una unié temporal, si resulten adjudicataris.

10. SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
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10.1. No s’exigeix classificacié empresarial d’acord amb l'article 77 LCSP en ser el Valor
Estimat del Contracte (VEC) inferior als 500.000 €. No obstant les empreses licitadores
podran acreditar la seva solvéncia, indistintament, mitjancant 'acreditacié del compliment
dels requisits minims de solvéncia econdmica i financera, i de solvéncia técnica que es
detallen en el present plec, o bé mitjangant la seva classificacié en el seguent subgrup de
classificacié corresponent a I'objecte del contracte.’

Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres viaries sense qualificacié especifica
Categoria 1

10.2. Per acreditar la solvéncia mitjangant la classificacié en el cas d’empreses que
concorrin agrupades en UTE sera d"aplicacié el régim d acumulacio previst en I'art. 52 del
RGLCAP.

10.3. Per tal d’acreditar la solvéncia econdmica-financera, les empreses no classificades
hauran de justificar els seglients extrems:

h. Volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres (3) ultims disponibles en funcio de les dates de constitucio o
d’inici d’activitats de I'empresari i de presentacié de les ofertes, per un import igual o
superior a CENT TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB
DIVUIT CENTIMS (135.547,18 €) equivalents al valor estimat del contracte,
multiplicat per 1,5.

i. S’acreditara amb la presentacié dels comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditara mitjancant
libres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

10.4. Per tal d’acreditar la Solvéncia técnica i/o professional, les empreses no classificades
hauran de justificar els seglents extrems:

Acreditar experiéncia suficient en la realitzacié de feines analogues o similars a
les que constitueixen I’objecte del contracte, executades en el curs dels cinc
(5) darrers anys, avalada per certificats de bona execucié.

Igualment, I'import minim anual acumulat referit a 'any de major execucié dels 5
indicats, haura de ser igual o superior al 70% del pressupost base de licitacio.

Definicié de feines analogues o similars:

S’entendran per feines analogues o similars a les que constitueixen I'objecte del
contracte les feines definides al projecte.

1 La classificacid de I'obra s’ha establert de conformitat amb el RD 1098/2001, de 12 d’octubre,
modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost
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Igualment, per tal de determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar
naturalesa que el que constitueix I'objecte del contracte, s’estara al codi CPV
consignat en el present plec.

Forma d’acreditacié de la solvéncia técnica:

S’acreditara mitjangant aportacidé de certificats de bona execucid expedits o visats
per 'dérgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector public) o
certificats equivalents o declaracioé del empresari en cas de treballs realitzats per al
sector privat, als quals s’acompanyara dels documents que acreditin la realitzacio
de la prestacio.

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els
treballs realitzats, tal com s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldra
que identifiquin les dades seguients:

— Breu descripcié del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha
portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realitzacio).

— Import del projecte executat.

— Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professié.
Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte:

Pel que fa a l'acreditacié dels mitjans personals adscrits a I'execucié del
contracte, caldra que l'adjudicatari disposi d’'un equip de treball compost com a
minim per les seglents persones i perfil professional:

1 Cap d’obra: Haura d’estar en possessid del titol d’enginyeria o arquitectura
técnica i acreditar una experiéncia minima consistent en haver participat com a

minim en 5 projectes de naturalesa analoga o similar a I'objecte del contracte.

En el suposit que el licitador no acrediti la solvéncia técnica minima exigida, sera
exclos de la licitacio.

Les empreses de nova creacio -antiguitat inferior a cinc anys- poden acreditar la seva

solvéncia economica-financera per un o més d’un dels mitjans seguents:

10.5.1. Volum anual de negocis en 'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres (3) ultims disponibles en funcié de les dates de
constitucié o d’inici d’activitats de I'empresari i de presentacié de les ofertes, per un
import igual o superior a CENT TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET
EUROS AMB DIVUIT CENTIMS (135.547,18 €) equivalents al valor estimat del
contracte, multiplicat per 1,5.

10.5.2. S’acreditara amb la presentacié dels comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditara mitjangant
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llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

10.5.3. Mitjancant la presentacid d'una asseguranca de responsabilitat civil per
riscos professionals per un import igual o superior a CENT TRENTA-CINC MIL CINC-
CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS (135.547,18 €)
equivalents al valor estimat del contracte, multiplicat per 1,5.L’acreditacié d’aquest
requisit s’ha d’efectuar per mitja d’un certificat expedit per l'assegurador, en qué
constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de I'asseguranga, i
mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o renovacio
de l'asseguranga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
'execucid del contracte i periode de garantia.

Les empreses de nova creacié -antiguitat inferior a cinc anys- ha de demostrar la

seva solvéncia técnica i professional mitjancant la presentacioé dels seguents documents:

10.6.1. Certificats acreditatius de la formacié, experieéncia o qualificacions dels
membres clau de l'equip técnic (per exemple, titulacions universitaries, masters,
certificacions professionals).

10.6.2. Referéncies de projectes anteriors realitzats pels socis fundadors 0 membres
de I'equip directiu, incloent-hi una descripcié dels projectes, les dates d'execucio, i els
resultats obtinguts.

10.6.3. Documentacio acreditativa de disposar del personal necessari i qualificat per
a l'execucio del contracte, mitjangant contractes laborals o altres mecanismes.

11. DOCUMENTACIO i PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

11.1.

Presentacio: lloc, terminis i disposicions generals.

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi la seva
oferta en TRES (3) SOBRES, mitjangant I'eina de SOBRE DIGITAL accessible al
perfil de contractant d’aquesta licitacio, que és a I'adreca web: hitps://bit.ly/3LSUr1n

El termini de presentacié de proposicions sera de 20 dies naturals comptats des de
'endema de la publicacié de I'anunci de licitacio en el Perfil de Contractant.

L’'oferta Uunicament es podra presentar per mitja de I'eina Sobre Digital. No es
contempla cap altra opcié de presentacio de I'oferta.

Un cop s’accedeix a I'eina web de Sobre Digital a través de I'enlla¢ de la licitacié
https://bit.ly/3LSUr1n s’haura d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, es rebra un missatge, al correu electronic indicat en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que s’indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats
amb |'us de 'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que es designi
en la declaracio responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjancant 'e-NOTUM.
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Caldra conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacié és l'accés exclusiu de qué es disposara per
presentar les ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié de l'oferta a través d’aquest enllag trameés,
s’haura de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Es pot preparar enviar i xifrar aquesta documentacio
de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacié del sobre, I'eina requerira les
empreses licitadores que s’introdueixi una paraula clau per a cada sobre juntament
amb la documentacié xifrada que formi part de la licitaci6. Amb aquesta paraula
clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacio. Aixi
mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa
paraula clau, la quan han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte
la importancia de custodiar correctament aquesta clau, ja que només les empreses
licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per 'accés al seu contingut.

Una vegada complimentada tota la documentacid de l'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A
partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'tis de I'eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacido de les proposicions, per resolucid de I'Alcalde, se n’ampliara el
termini de presentacio, pel temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentacié d'ofertes; publicant al Perfil de Contractant I'esmena
corresponent. De la mateixa manera es procedira en cas de fallida técnica del
sistema el dia d’obertura de cadascun dels sobres que s’hagi establert.

La proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és
obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles
que I'’Administracié no pugui accedir al seu contingut.

D’acord amb I'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Cada candidat podra presentar una unica oferta. Tampoc podra subscriure cap
oferta en uni6é temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurés en més
d’una unié temporal. La infraccié d’aquestes normes donara lloc a la no admissié de
totes les sol-licituds que hagi subscrit.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Ajuntament de

Les Preses

La presentacié d’'una oferta suposa I'acceptacio incondicionada per 'empresa del
contingut de la totalitat de clausules o condicions, sense excepcidé o cap reserva
d’aquest Plec i del Plec tecnic, aixi com l'autoritzacié a la Mesa i a I'drgan de
contractacié per consultar les dades recollides en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector Public o en les llistes oficials d’operadors
econdmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

Documentacié que cal presentar i forma:

La documentacié haura de presentar-se en qualsevol de les llengles codficials a
I'estat espanyol, anar degudament signada electronicament pel licitador, i haura de
presentar-se en TRES SOBRES.

SOBRE A

Contindra la documentacié administrativa seguent:
a) Declaraci6 responsable, segons model Annex 1.

b) Acreditacio de la personalitat juridica i representacio. Acreditacié de la solvéncia
economica i financera i técnica.

¢) Informacié relativa a la titularitat real de I'empresa, que, no obstant, sera
consultada a través de I'eina informatica amb seu a [|'Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria (AEAT), en el procediment d’analisi ex ante de conflicte
d’interés. Cas d’abséncia de dades |'empresa licitadora sera exclosa del
procediment.

d) Declaracio d’abséncia de conflicte d’interés segons model Annex 2

e) Declaracio de cessio i tractament de dades segons model Annex 3

f) Declaracié de compromis de compliment dels principis transversals segons
model Annex 4.

g) Declaracié de compromis de no causar un dany significatiu als sis objectius
mediambientals segons model Annex 5.

Les empreses licitadores que estiguin inscrites en el RELI de la Generalitat de
Catalunya (Registre Electronic d’Empreses Licitadores), en el ROLECE (Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat), o en altra llista oficial
d’operadors economics d’'un estat membre de la Unié Europea d'accés gratuit,
podran substituir la documentacié indicada en els apartats b) i ¢) per la Certificacié
d"aquesta inscripcio.

Les empreses que concorrin agrupades en UTE hauran d’aportar la documentacio
de cadascuna d’elles.

SOBRE B

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentacié relativa
als criteris avaluables en judici de valor, d’acord amb el contingut de I'apartat 15.2.

SOBRE C
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Oferta econdmica i documentacid relativa als criteris quantificables de forma
automatica. Contindra la Proposicid econdmica i relativa als altres criteris de
valoracié expressats en la clausula 15.1 avaluables de forma automatica segons
model Annex 7.

12. GARANTIES PROVISIONAL | DEFINITIVA

No s’ha de prestar garantia provisional en atencioé a l'article 106 LCSP.

La garantia definitiva sera del 5% del preu de I'adjudicacio, IVA exclds, i s’haura de prestar
dins del termini de 10 dies habils a comptar del seguient al de la recepcié del requeriment.
S’admet la seva constitucié en forma de retencié en el preu.

Si el licitador que ha presentat |'oferta més avantatjosa no constitueix la garantia definitiva en
el termini abans indicat, s’entendra que retira I'oferta i I'drgan de contractacié procedira a
requerir la mateixa documentacié del seguent licitador en la relacié classificada de
proponents.

La garantia definitiva sera retornada al contractista quan I'drgan competent de fiscalitzacié de
la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada.

13. MESA DE CONTRACTACIO

Estara constituida pels seguents membres:
President:

Titular: Ferran Pagés Roquer, regidor de l'area de Promocié Econdomica, Esports i
Transparéncia.

Suplent: Eulalia Figueras i Tortras, 12 tinent d’alcalde.
Vocals:
Vocal primer. Rafael Berga Vayreda, Secretari interventor de la Corporacié.

Vocal primer suplent: Sr. Francesc Xavier Pujolar Font, técnic de serveis economics de la
corporacio.

Vocal segon: Ceélia Espinds Rigol, Arquitecta dels serveis técnics de I'Ajuntament de les
Preses.

Vocal segon suplent: Nuria Serra Montafa, arquitecta del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Secretari titular: Sr. Jordi Bassaganas Clavaguera, técnic d’administracié digital de la

corporacio.
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Secretari suplent: Mateu Batallé Canal, técnic d’alcaldia, comunicacio i protocol de I'Ajuntament
de les Preses.

14. OBERTURA | AVALUACIO DE LES PROPOSICIONS

14.1. Introduccié de paraules clau imprescindible per part dels licitadors
L’Ajuntament demanara als licitadors, per via del correu electronic indicat en el
formulari d’inscripcid a l'oferta de I'eina Sobre Digital i mitjancant requeriment que
genera la propia eina, que introdueixin a I'eina web de Sobre Digital les seves paraules clau
per iniciar el procés de desxifrat de la documentacid, 24 hores després de finalitzar
el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I’'han d’introduir abans de |'obertura del
sobre xifrat. En cas que algun licitador no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat i no es podra efectuar la valoracié de la documentacié de la
seva proposicié. Es podra requerir la introduccié de les paraules clau tantes vegades
com sigui necessari.

14.2. Obertura dels Sobres A i B.

La Mesa de contractacio es constituira, en acte no public, a les 10.00 h del dia habil
seguent a haver transcorregut 24 h des de la finalitzacio del termini de presentacio
de proposicions, obrira els sobres A, avaluara la personalitat i solvéncia dels
licitadors presentats, i en determinara els admesos i els exclosos a la licitacid.

Si la Mesa observa defectes o omissions esmenables en la documentacio del Sobre
A ho comunicara als afectats per a que puguin esmenar-ho en el termini de tres
dies habils o cinc si es refereix a la titularitat real.

A continuacidé, i en el mateix acte en el cas que no hi hagin requeriments
d’esmenes, la Mesa procedira a |'obertura del Sobre B (que conté la documentacio
relativa als criteris de valoracié que depenen d’un judici de valor) i procedira al seu
examen i avaluacié. Si hi ha hagut requeriments d’esmenes, el Sobre B s’obrira en
un nou acte no public, una vegada transcorreguts aquells terminis.

14.3. Obertura del Sobre C

La Mesa de contractacio es reunira, en acte no public, dintre dels set dies naturals
seglents a la data d’obertura del Sobre B i obrira el sobre C relatiu a I'Oferta
Economica i altres criteris avaluables de forma automatica. Préviament a I'obertura
del sobre C s’haura publicat en el perfil del contractant la relacié de licitadors
presentats i admesos i la valoracié de les proposicions contingudes en el sobre B
(criteris d’adjudicacié que depenen d’un judici de valor).

Una vegada aplicades les férmules de valoracioé que ofereixin les puntuacions dels
criteris del Sobre C, i agregades a les ja obtingudes en el Sobre B, la Mesa de
contractacié proposara a l'alcalde una classificacid, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades i proposara l'adjudicacié del contracte a l'oferta que
contingui la proposicié amb més puntuacio.
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Si qualsevol dels dies indicats en la present clausula fos inhabil els seus efectes
queden traslladats al primer dia habil seglent.

15. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

15.1. Ciriteris avaluables de forma automatica : fins a 75 punts:
A.1.- Oferta econOMIcCa.......ccceeeeeeeciiir e eeeeens fins a 45 punts

Es valorara amb un maxim de 45 punts l'oferta més econdmica, aixd és, baixa
sobre el pressupost base de licitacio sense incloure I''VA.

S’avaluara d’acord amb la férmula seguent:

P.,= Puntuacié de I'oferta a Valorar
0 —0 P=Punts criteri econdmic
p = [ — (—”‘)}x Omn=0ferta Millor
O,=0ferta a Valorar
IL=Import de Licitacié

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost base de licitacié seran excloses.
A.2.- Millora VOIUNLAKia........cceeeeeeeerereeeeerereeeseseeesesssesseeseseeesesssesesessssssssssesees 5 punts

Els licitadors poden incloure en la seva oferta, al seu carrec, 'obra de reconstruccio
del mur de pedra seca (58,09 m3) situat al PK 0+335 de I'Eix 3 que el projecte
determina que cal desmuntar per ampliar el cami. El cost d’aquesta reconstruccio
es valora en 3.000 €, i la seva execucid caldra fer-la d’acord amb les
determinacions de I'equip de gestio del parc natural.

A.3.- Increment del termini de garantia.........cccccccniiniinnnnees fins a 10 punts

Es valorara el compromis i obligacié del licitador d’increment del termini de garantia
del contracte, previst en el Plec en un (1) any, a raé de 5 punts per cada any
d’increment addicional, fins un maxim de vuit (10) punts.

Les unitats de calcul d’increment del termini de garantia hauran d’expressar-se en
anys complets, essent aquesta la unitat minima (no fraccionable). Qualsevol
proposta expressada sense ajustar-se a aquesta regla es tindra com a no feta i no
se li atribuira puntuacio.

A.3. Risc i ventura del licitador...........cccovcvmmiiiiiniicir e Fins a 10 punts

El licitador pot oferir a risc i ventura seva assumir les despeses d’'un possible
increment d’amidament respecte a les previsions del Projecte o bé I'assumpcié d’'un
possible imprevist no contemplat en projecte.
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Aquests aspecte es valorara de la segiient manera:

Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

% Fins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprevistos | a 10 | punt punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts
assumits punts
integrament
pel licitador

A.4 Disponibilitat de campa d’obra i maquinaria. .............. Fins a 5 punts

Es valorara la disponibilitat d'una campa d’obra i maquinaria on el contractista pugui
dipositar el material i la maquinaria quan el seu Us no sigui necessari en l'obra,
facilitant 'accés i el normal funcionament de les instal-lacions socials i esportives
durant el seu periode d’execucio.

Aquesta disponibilitat es valorara de la segient manera:

Campa amb accés rodat a menys de 10 km de I'obra.........cccccooviiiiiiiiiiinnnnnn. 5
Campa amb accés rodat entre 10i 15 km de l'obra...........cccceeieiiin, 2,5
Campa amb accés rodatamés de 15 kmde l'obra.........cccccoeeeeiiiiiiiiinnnnnnn. 0

Per tal de valorar la proposta, caldra aportar documentacidé que acrediti la
disponibilitat, amb la documentacié acreditativa corresponent de propietat o lloguer
de la campa, o bé, un acord previ que garanteixi el compromis de disponibilitat en
cas de resultar guanyador del procés de licitacio.

15.2. Criteris de valoracié que depenen d’un judici de valor: fins a 25 punts:
A. Criteris avaluables en judici de valor: fins a 25 punts:
Descripcié dels criteris de valoracié subjectiva

Es tindra en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de I'estudi del
procés constructiu, la justificacidé de la metodologia indicada per a l'execucié dels
treballs, la seva coheréncia, el bon coneixement que el licitador acrediti del lloc i de
I'entorn on sera executada I'obra a I'objecte de minimitzar-ne els efectes negatius, la
garantia de subministrament dels materials, la capacitat de resposta davant
imprevistos i la disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a I'obra, que en
justifiqui una bona execuci6 dintre del termini de durada d’execucié del contracte ( 2
mesos). Es valorara la claredat de la proposta: degudament indexada i amb els
apartats valorats d’acord amb el present plec (fet que podra descomptar punts a la
valoracié final en cas de que la proposta no compleixi aquests criteris minims).
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Cadascun dels punts a valorar (seglients) tindra una extensiéo maxima de 5 fulls DinA4
per una cara. A efectes de correccié de les ofertes, no es valorara la documentacio a
partir del cinqué full de cada punt o bé aquelles ofertes que presentin dimensions de
lletra massa petita en la seva exposicid.

A.1 - Pla de treball i estudi del procés constructiu...................... Fins a 15 punts
Barems de puntuacio.

Pla de treball ampli i coherent amb indicacié dels mitjans (personal i maquinaria)

directament adscrits a I'execucido de I'obra ..........c.ccccoeiiiiiiiiiiii 11-15
Pla treball generalista, poc especific en relacié a I'obra a executar ............ 6-10
Pla de treball limitat o incomplert ..., 0-5

(*) El pla de treball s’haura de redactar de forma clara i entenedora, i es podra
acompanyar d’un diagrama si el licitador ho considera necessari. En aquest cas el
diagrama no es comptabilitzara dins els 5 fulls.

(**) No es valoraran les ofertes que no assignin els principals recursos humans i
materials directament a I'obra, o bé aquelles que els recursos assignats no siguin
adients pel correcte desenvolupament dels treballs i no estiguin d’acord amb el pla de
treball.

A.2 - Minimitzacié de I'impacte ambiental ............................ Fins a 10 punts
Barems de puntuacio

Presentacidé d’'una memoria que inclogui la proposta, per part de la licitadora, de
mesures concretes per tal de minimitzar I'impacte ambiental, tenint en compte que la
zona d’actuacié forma part del Parc Natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa (en
endavant PNZVG).

Es valorara 'esforg¢ de 'empresa per garantir unes afectacions ambientals minimes als
veins i a I'entorn natural (emissions contaminants, sorolls, danys a la vegetacid). La
memoria haura d’explicitar les principals afectacions que es preveuen al cami d’accés
a l'obra i a I'entorn natural, el moment en que 'afectacié es produira, i els mecanismes
i protocols previstos perqué suposin una afectaci®6 minima. La memoria (incloent
planols) tindra una extensié maxima de cinc (5) fulls a una cara en format DIN A4 -
I'explicacio - o A3 -els planols- i contindra:

Mesures per minimitzar les afectacions: Criteris de valoracio:
Fins a 10 punts si:

- s'identifiquen bé les principal afectacions i sobretot s’'indiquen correctament els
moments en que I'afectacio pugui ser total.
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- la documentacio grafica aportada justifica adequadament I'adaptacié de la
planificacié de I'execucidé per minimitzar les afectacions a I'entorn natural i als
veins.

- es preveuen uns protocols que garanteixin la minima afectacié/moléstia als
veins.

- es garanteix una bona senyalitzacié tant en les hores d’execucié de I'obra, com
especialment en les hores en qué no es treballi i molt especialment els caps de
setmana i festius.

- La documentacio és clara, compressible i coherent

Fins a 7 punts si:

Manca un requisit per obtenir la maxima puntuacio.

Fins a 5 punts si:

Manca més d’un requisit per obtenir la maxima puntuacio.

0 punts si:

No es presenta el document o bé, aquest no és comprensible 0 no incorpora la
informacié minima exigida.

16. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

D’acord amb l'article 149 de la LCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, que les ofertes es
consideren, en principi, anormalment baixes, s’aplicara I'art. 85 del RD 1098/2001.

17. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

El licitador que hagi presentat I'oferta més avantatjosa, abans de l'adjudicacié, haura de
constituir la garantia definitiva i presentar els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social si no ho acredita el
RELI dins del termini de 10 dies habils comptadors des del seu requeriment.

La manca de presentacié d’aquesta documentacié per part del licitador que hagi estat requerit
s’entendra que ha retirat la seva oferta i facultara |I’Ajuntament per requerir-la al seguent
licitador d’acord amb |'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes. Una vegada
rebuda la documentacio es realitzara |'adjudicacié del contracte.

18. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la formalitzacid, que es realitzara de conformitat amb el
que disposa l'article 153 de la LCSP.
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En el suposit que l'adjudicatari sigui una unié temporal d’empreses aquesta haura d’estar
formalment constituida abans de la formalitzacio del contracte.

L ’empresa contractista ha de presentar la declaracié d abséncia de conflicte d’interés

19. REVISIO DE PREUS

Atesa la durada del termini d’execucio del contracte no es preveu revisié de preus.

20. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentacio
contractual i la normativa aplicable i, en particular, sense ser exhaustiu, els seglents:

- El contractista s’obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en el
plec de clausules administratives que el regulen, amb subjeccié a la normativa
administrativa i privada que li sigui aplicable.

- El contractista esta obligat a estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en
matéria fiscal, laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en
general, d’aquelles que li corresponguin com a empresa o industrial. El contractista sera
responsable de totes les obligacions i prestacions que la legislacié laboral estableix per
al personal que dugui a terme la prestacid del contracte, d’acord amb les disposicions
dels convenis i les ordenances de treball que hi siguin aplicables.

— El contractista haura d’haver realitzat I'avaluacio de riscos del seu personal. En totes les
activitats i operacions es complira amb la totalitat de la normativa vigent en matéria de
seguretat i salut en el treball i qualsevol altra normativa vinculada amb l'objecte del
contracte.

— El contractista esta obligat a disposar de tots els mitjans técnics, humans i materials que
siguin necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades, sense que pugui
pretextar, sota cap circumstancia, la manca de mitjans per justificar un incompliment i
sense que tingui dret a incrementar cap partida de 'oferta econdmica presentada.

— El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col-laboradors, executara el
contracte a risc i ventura seu i estara obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis
gue es causin a tercers com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié
del contracte.

— El contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les consequéncies que es puguin produir per a I'Ajuntament, o per a
tercers, de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en
I'execucio del contracte.

— El contractista haura de mantenir els estandards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris economics que van servir de base per a l'adjudicacid del contracte, i el
personal que adscrigui a I'execucié de |'obra haura d'observar els nivells minims de
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comportament i les regles de decorum adients. Quan alguna de les persones no observi
aquests nivells i regles, la Corporacié informara al contractista i aquell haura de
substituir-la en el termini més breu possible.

21. REGIM DE PAGAMENT

La direccié facultativa de I'obra expedira cada mes la certificacié d’obra als efectes de
pagament, el qual es realitzara dins del termini legalment establert, sense perjudici que se i
pugui exigir la presentacio dels TC1 i TC2 del personal destinat a I'execucio del contracte, als
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.

En el cas que en qualsevol de les certificacions de I'obra aparegui un excés o una modificacio
de la mateixa no es considerara valida en el régim de pagament d’aquest contracte si no ha
estat préviament consensuada i justificada de forma separada per la direccié facultativa de
l'obra.

22. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE

El termini de garantia és de un (1) any, i comencara a comptar des de la data de recepcié de
les obres.

En el moment de la recepcié de les obres es comprovara, en particular, el compliment pel
contractista de les seguents obligacions:

1. Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situacio inicial les
zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes.

2. Elcompliment no defectuds del contracte.

Juntament amb la peticié de la recepcié de les obres s’acompanyaran planols “as build” tant
de I'obra com de tots els serveis executats.

Si 'obra es malmet amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la
construccid, el contractista respondra dels danys i perjudicis que es manifestin durant els
terminis aplicables d"acord amb les regles generals de la construccio fins un maxim de 10
anys des de la recepcié.

Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagi manifestat cap defecte, dany o perjudici
quedara totalment extingida la responsabilitat del contractista.

23. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucid, de compliment obligat per part de
'empresa contractista i, si escau, per 'empresa o les empreses subcontractistes, son les
seguents:

1. L’adjudicatari assumeix, com a condicié especial d’execucio, I'obligacié d’aplicar a la
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plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per I'Gltim
conveni col-lectiu sectorial vigent en qué s’enquadri i es desenvolupi la prestacié
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

La plantilla de personal de 'empresa adjudicataria que executara el contracte no pot
tenir un percentatge superior al 85% de treballadors amb contracte de caracter
temporal.

L’empresa adjudicataria estd obligada a afavorir I'estabilitat d’ocupacié, la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, i ha de disposar de mitjans propis per al
desenvolupament de la prestacié objecte del contracte.

Durant I'execucio del contracte, 'empresa adjudicataria ha de complir i acreditar, per a
les noves contractacions, que almenys un 85% d’aquestes son indefinides.

S’ha de mantenir la plantilla de treballadors i treballadores minima adscrita a I'execucio
del contracte, sense que sigui procedent suspendre o extingir els contractes de treball
de la plantilla, excepte les suspensions 0 extincions consequéncia de la voluntat de la
persona treballadora o d’'acomiadaments disciplinaris.

L’empresa contractista, en l'elaboracié i presentacié de l'objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en
I'ds del llenguatge i de la imatge.

Els mitjans de comunicacio, el disseny dels elements instrumentals i la implantacio
dels tramits procedimentals emprats per I'empresa contractista en I'execucié del
contracte hauran de realitzar-se tenint en compte els criteris d’accessibilitat universal i
de disseny per a tothom.

L’empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una
recollida selectiva dels residus generats durant I'execucié del contracte, i haura de
retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors
corresponents 0, si escau, en la deixalleria o en un altre sistema de gestié de residus
autoritzat.

L'empresa contractista —-i també, si s’escau, lI'empresa o les empreses
subcontractistes— ha de complir les obligacions d’informacié previstes en l'article 8.2
de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gesti6 del Pla de recuperacid, transformacid i resiliencia, les quals inclouen els
aspectes seguents:

- NIF del contractista o subcontractistes.
- Nom o raé social.
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacio de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades
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per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals (annex 3 d’aquest plec).

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de gestid
(annex 4 d’aquest plec).

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcid al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de I'Agéncia Estatal de I'’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de I'’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacid en el procediment de
licitacio.

10. Aixi mateix, I'empresa contractista —o si s’escau, I'empresa o les empreses
subcontractistes— tenen l'obligacié d’aportar la informacio relativa al titular real del
beneficiari final dels fons en la forma prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021,
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autondmic i local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable
de les mesures dels components del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.
Aquesta obligacid s acreditara en qualsevol forma admesa en dret.

11.L’empresa contractista i totes les subcontractistes hauran de complimentar la
declaracié d’abséncia de conflicte d’interés —DACI—, inclosa a I'annex 2 d’aquest plec.)

12. L'empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per acreditar
el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla de
Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia a la consecucié del qual contribueix el
contracte. L incompliment sera una falta greu.

13.L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matéria mediambiental, aixi
com les obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.

14.L’empresa ha de complir les obligacions assumides per I"aplicacio del principi de no
causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de |"article 17
del Reglament (UE) 2020/852 (Annex 5 d"aquest Plec)

15. Cal complir els compromisos en matéria de comunicacid, encapgalaments i logotips
que recull I'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de desembre.

24. INTERPRETACIO DEL PROJECTE, DIRECCIO D'OBRA | EXECUCIO DEL
CONTRACTE

24.1. Interpretacio del projecte i direccio de les obres.

Correspon al director/ors de I'obra la interpretacio del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. El contractista no podra al-legar en cap cas
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indefinicid del projecte. Si al seu judici hi ha alguna indefinicié haura de sol-licitar per
escrit a la direccio facultativa la corresponent definicié. El contractista pot exigir que les
ordres que rebi de la direcci6 facultativa siguin escrites en el Llibre d'ordres,
assisténcies i incidéncies que obligatdriament ha de figurar a I'obra. El contractista ha
de signar les ordres com “assabentat”, perd hi pot fer les al-legacions que consideri
oportunes.

L’6rgan de contractacié a través de la direcci¢ facultativa de les obres efectuara la
inspeccid, comprovacio i vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra executada,
ajustant-se al projecte, i a les prescripcions técniques que regeixen el contracte. La
direccié de les obres tindra lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials seran reconeguts abans de la seva
col-locacié en l'obra per la direccié facultativa i sense la seva aprovacié no poden
emprar-se. A tal efecte I'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres pel
seu examen. La direcci6 facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin
les condicions del projecte. Els materials rebutjats seran retirats de I'obra en el termini
més breu. Les mostres acceptades seran guardades juntament amb els certificats dels
assaigs o analisis per poder comparar-los o contractar-los posteriorment.

24.2. El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats en el seu cas. Si en relacié a qualsevol termini total o parcial, el
contractista incorregués en demora per causes a ell imputables, I’Administracié podra optar,
indistintament, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicid
de penalitats. L’Administracio tindra la mateixa facultat respecte de l'incompliment, per
causes imputables al contractista, de I'execucié parcial de les prestacions definides en el
contracte. En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte es podra
acordar la imposicié de les corresponents penalitats. Tot el qual en els termes i forma
previstos en els art. 192 a 195 de la LCSP. Si I'Administracié opta per la imposicio de
penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjangant la deduccié de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia que, si s'escau, s’hagués constituit.

L’'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui
tenir dret '’Administracié originats per la demora del contractista. Si el retard fos produit
per motius no imputables al contractista s’estara al que disposa l'art. 195.2 LCSP. En
tot cas, la constitucié en demora del contractista no requerira interpel-lacié o intimacié
prévia per part de '’Administracio.

24.3. Control en I'execuci6 del contracte.

L’Administracioé per mitja de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccié, comprovacio i
vigilancia per a la correcta realitzacio de I'obra contractada i podra dictar les
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Aquestes funcions
s’entenen sens perjudici de les facultats de supervisi6 que en el seu cas puguin
correspondre al responsable del contracte. A aquest efecte contractara els laboratoris
que siguin necessaris, acreditats d’acord amb la normativa vigent, per tal que duguin a
terme els assaigs, analisis i proves corresponents als materials, i a I'execucio i el
funcionament de les unitats d’obra descrites en el projecte i d’acord amb el Pla de
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control de qualitat.

Les operacions, assaigs, proves, comprovacions, llindars de no acceptacié i operatives
a realitzar seran les prescrites per la legislaciéo aplicable i les descrites a I'apartat
corresponent del projecte. L’import d’aquests treballs aixi com aquells ordenats per la
Direccio d’obra, seran a carrec del contractista.

L’ens contractant abonara l'import de les factures corresponents a aquests treballs a
'empresa de control de qualitat contractada i facilitara al contractista prova documental
d'aquests imports. Atés que algunes d’aquestes proves, especialment les
corresponents a les Instal-lacions eléctriques, de climatitzacio i altres, es poden haver
de dur a terme posteriorment a la recepcié de l'obra degut a la necessitat de
comprovar les seves prestacions en condicions reals de treball, la liquidacié per aquest
concepte es dura a terme en el moment de la liquidacié del contracte.

24.4. Resolucio d’incidéncies.

Les incidéncies que puguin sorgir entre ’Administracio i el contractista en I'execucié
del contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les incloura necessariament les actuacions descrites en I'article
97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les
incidéncies ho requereixi, la seva tramitacid no determinara la paralitzacié del
contracte.

24.5. Despeses consequéncia d’assaigs i analisi de materials i unitats d’obra.

El director de les obres pot ordenar que es duguin a terme els assaigs i analisis de
materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que
s’originin seran a carrec del contractista fins un import maxim del 1% del PEM del
projecte.

24.6. Pla de seguretat i salut.

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicacié de 'Estudi de Seguretat i Salut en els termes que preveu la normativa vigent.
Aixi mateix, durant I'execucio dels treballs, el contractista estara obligat al compliment
dels “principis generals aplicables durant I'execucié de Il'obra” continguts en la
normativa vigent.

24.7. Absencia de conflicte d'interes.
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisié de

I'execucié de les obres han de prestar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés
segons model Annex 2 d'aquest Plec.

25. CESSIO DEL CONTRACTE | SUBCONTRACTACIO
25.1. Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte no poden ser cedits pel
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26.

contractista a un tercer, llevat d autoritzacié expressa de |I’Ajuntament.
25.2. El contractista pot concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb
subjeccio al que s’estableix a l'art. 215 de la LCSP i demés normativa aplicable.

PENALITZACIONS

En els suposits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, I'’Ajuntament
podra constrényer al compliment del contracte, amb imposicié de sancions, o acordar-ne la
resolucio.

L’'incompliment o compliment defectudés de les obligacions contractuals donara lloc a la
imposicié de sancions.

Son faltes molt greus:

L’'incompliment dels terminis d'’inici, execucié i finalitzacié de |'obra.

L’'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.

La paralitzacié total i absoluta de I'execucié de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.

La resisténcia als requeriments fets per ’Administracié, o la seva inobservancga, quan
produeixi un perjudici molt greu a I'execucié del contracte.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un
perjudici molt greu a I'execucio del contracte.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencié de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.

L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si escau.

La reincidéncia en la comissio de faltes greus.

Son faltes greus:

— Laresisténcia als requeriments fets per I’Administracio, o la seva inobservanca.

— L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que

no constitueixi falta molt greu.
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— La utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si
escau.

— La inobservancga de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicacié per a I'execucié del contracte.

— L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions.

— Fer un Us indegut dels béns municipals i el seu equipament durant 'execucié del
contracte.

— Lareincidéncia en la comissio de faltes lleus.

Son faltes lleus:

— L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta greu.

— Qualssevol altres que afectin obligacions de caracter formal o documental exigides en
la normativa de prevencio de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolucio del contracte, I’Ajuntament podra aplicar les sancions seguents,
graduades en atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

Faltes molt greus: multa de fins a un 10 % del preu del contracte. En cas de
reiteracid, s’acordara la confiscacio de la garantia definitiva.

— Faltes greus: multa de fins a un 5 % del preu del contracte.

— Faltes lleus: multa de fins a un 1 % del preu del contracte.
Sancié especifica per demora: Independentment de les tipificacions relacionades
anteriorment, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en demora, tant
en relacié amb [l'inici d’obra, com en relacié amb el termini total o amb els terminis parcials

establerts s’estara i s'imposaran les penalitats previstes en l'art. 193 LCSP.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al-legacions, i 'drgan de contractacié resoldra.

Les sancions es faran efectives mitjangant la deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia.

27. PROCEDIMENT SANCIONADOR | COMPETENCIA

o0
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Seran d’aplicacio les disposicions reguladores del procediment sancionador en I'ambit de
I’Administracié Local.

La competéncia sancionadora correspondra a I'Alcalde en les infraccions lleus i al Ple de
I’Ajuntament en les infraccions greus i molt greus.

28. CAUSES DE RESOLUCIO

Sén causes de resolucio del contracte, a més de les previstes en els art 211 i 313 LCSP i
correlatives disposicions del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), que resultin aplicables
al contracte, les seglents:

1. Incompliment greu dels terminis previstos d’execucio de |'obra.
2. Infraccié molt greu de les obligacions essencials del contractista, amb advertiment
previ i termini per esmena.
3. Reiteracio en la comissio de tres infraccions molt greus.
En la tramitacid de l'expedient, es donara audiéncia a 'empresa contractista perqué pugui
formular al-legacions, les quals seran resoltes per 'd6rgan de contractacio.

29. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte podra modificar-se en els suposits i en la forma prevista en els art. 203 a 207
LCSP, i demés normativa legal aplicable.

30. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

30.1. Sense perjudici de 'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la
legislacié vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents polisses
d’assegurances en les modalitats "tot risc construccid” i "responsabilitat civil", essent al
seu carrec fins a 'acabament del termini de garantia de les obres. A aquests efectes haura
d’unir a la primera certificaciéo d’obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la polissa,
copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al seu pagament per
un altre periode. En la recepcié de 'obra haura d’acreditar que la polissa té vigéncia pel
termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.
L'Administracio podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions i, en el cas
de la recepcid, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el contractista
acrediti 'acompliment d’aquesta obligacié, sense que el periode de suspensié sigui
computable a efectes d'indemnitzacio per retard en el pagament de les certificacions o de la
liquidacio.

30.2. El contractista haura de nomenar un técnic interlocutor en I'obra per la seccio
d’obra que pot coincidir amb el delegat o director d’obra i un técnic per la seccié
d’instal-lacions. Aquests técnics hauran de tenir la titulacié professional que correspongui a
les especialitats técniques necessaries i adequades per I'exercici de les funcions que ha de
desenvolupar. Aixi el delegat o director d’obra, (técnic interlocutor en I'obra) ha de tenir la
titulaci6 minima d’arquitecte técnic o aparellador, amb experiéncia acreditada en obres
similars a les que son objecte d’aquest contracte, i el técnic interlocutor d’instal-lacions ha
de tenir la titulacié minima d’enginyer técnic. Aquests técnics hauran d’assistir a totes les
visites d’obra i sempre que ho requereixi la Direccié facultativa. El contractista, previ a
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la formalitzaci® del contracte, haura d’acreditar la titulacid dels técnics interlocutors
nomenats. L’ens contractant es reservara la possibilitat de sol‘licitar la substitucié dels
tecnics esmentats en el cas de qué detecti que no compleixen amb les garanties suficients
per dur a terme I'execuci6 de les obres.

30.3. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretacio
tecnica del contracte, li doni el/la director/a d’obra.

30.4. El contractista ha de facilitar al/a la director/a de I'obra i a '’Administracié 'accés a
tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment
durant I'execucié de les obres.

30.5. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

30.6. El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte i al seu carrec la senyalitzacié
necessaria per a indicar 'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els
punts de possible perill a causa de l'obra, tant en 'esmentada zona com en els limits i
rodalies. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels
cartells i senyals esmentats i estara obligat a la seva immediata reposicio. Les despeses
que s’originin aniran al seu carrec.

30.7. Serveis de seguretat i vigilancia. Segons les caracteristiques que vagi adquirint el
desenvolupament de I'execucié de I'obra, 'Ajuntament podra obligar al contractista a haver
de prestar a carrec seu un servei de seguretat i vigilancia. Per a la prestacio dels serveis
objecte d’aquesta clausula, el contractista haura de subscriure un contracte amb una
empresa inscrita en el Registre d’'empreses de Seguretat del Ministeri d’interior o en el
Registre Especial, en el qual consti el nUmero d’autoritzacio, les activitats autoritzades i
'ambit territorial, del qual en presentara una copia a 'Ajuntament. En cas d’'incompliment de
I'anterior obligacié en matéria de seguretat i vigilancia, I'Ajuntament quedara facultat per a
subscriure directament el corresponent contracte i repercutir-lo al contractista.

30.8. El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de [l'inici de les obres, esta
obligat a instal-lar pel seu compte i a carrec seu, prévia la conformitat de I'organisme o, si
s’escau del responsable del contracte, la tanca publicitaria que informi sobre linici i la
finalitzacid de les obres, i la placa permanent en finalitzar I'actuacié, d’acord amb el
model oficial aplicable segons la normativa reguladora de les subvencions de finangament
de I'obra que aixi ho exigeixin. Aixi mateix, ha de comunicar a ’Administracio, mitjangant la
direccio facultativa de I'obra les incidéncia que puguin sorgir durant I'execuci6 a I'efecte de
l'oportuna informacié als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions
d’informacid, en el cas que I'Organisme aixi ho requereixi.

30.9. El contractista facilitara I'execucié del Pla de control de qualitat de I'obra per part de
l'empresa que designi I'ens contractant. Aquest control sera a carrec del contractista
d’acord amb el que disposen les clausules d’aquest plec.

30.10. El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal. En qualsevol
cas, el contractista no podra accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caracter personal sense autoritzacido expressa de I'drgan competent.
En el cas que el personal vinculat a I'empresa adjudicataria tingués acces, directe o
indirecte, a dades o informacions de caracter personal, I'empresa els exigira el compliment
del deure de secret respecte de les dades i informacions a qué haguessin pogut tenir accés
en el desenvolupament de I'activitat o servei prestat.

30.11. Gestio dels residus. El contractista ha d’acreditar haver signat amb un gestor
autoritzat un document d’acceptacié que garanteixi la correcta destinacié dels residus
separats per tipus, en compliment de la normativa vigent en matéria d’enderrocs i altres
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residus de la construccié i de gestié dels residus de construccié i demolicid, sota la
supervisio i acceptacié de la direcci6 facultativa.

31. INTERPRETACIO | JURISDICCIO

31.1. L'drgan de contractacié té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment i execucio, sens perjudici del tramit d"audiéncia a |
contractista.

31.2. Les questions litigioses relatives a la contractacio, interpretacio, modificacio, resolucio
i efectes d"aquest contracte corresponen a la jurisdiccié contenciosa- administrativa.

Les Preses, juliol de 2025
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ANNEX 1: DECLARACIO RESPONSABLE A INCLOURE EN EL SOBRE A

DECLARACIO 'RESPONSABLE DE CAPACITAT PER A CONTRACTAR,
D’AUTORITZACIO DE NOTIFICACIO ELECTRONICA, DE PERTINENCA A GRUP
EMPRESARIAL O PRESENTACIO EN UTE, | ALTRES

e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaaae——— i

als efectes de licitar en el procediment d adjudicacié del contracte d obres de millora dels camins
del Bosc de Tosca i de Can Serra, segons projecte redactat, per 'empresa d’enginyeria civil i
mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data 6.6.2025 per 'Enginyera de
Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas,

DECLARO RESPONSABLEMENT QUE:

a)- Tinc capacitat d’obrar i no incorro en cap causa legal de prohibicid de contractar amb
I’Administracio.

b)- Estic al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

c)- Cap de les persones que formen part dels organs de govern i administracié d’aquesta
empresa incompleix la legislacié vigent en matéria de conflictes d’'interessos dels alts carrecs,

d’'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions o dels carrecs electes.

d)- L’'empresa conforma grup empresarial, segons allo previst a |'art. 42 del Codi de Comerg,

denominat ... , 1 lintegren les entitats seguents
€)- LeS eMPreSesS.....ccoiveieeieeieieeiee e que concorren de forma conjunta i solidaria, en
cas de resultar adjudicataries, es comprometen a constituir-se en unié temporal d’empreses
(UTE) per a I'execuci6 del contracte de referéncia i designen a ... ,NIF. com a

representant de la UTE en aquest procés de licitacio, i que les empreses participen en
la UTE amb els percentatges seguents

f)- La informacié i documents aportats en els sobres presentats s6n de contingut
absolutament cert i vigent actualment.
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g)- Autoritzo I'Ajuntament de les Preses a que pugui practicar validament totes les
notificacions de I'expedient de contractacid, mitjancant el servei e-NOTUM, i designo com a
persona autoritzada per a rebre les notificacions a ..., ,
amb NIF........... , amb numero de teléfon mobil....................... , i declaro que la bustia electronica
on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacio i els posteriors tramits
d’adjudicacié, formalitzacio, modificacié, negociacié, execucio i extincié normal o anormal del

contracte és _ @ .

| perqué consti, signo aquesta declaracio responsable.

(Lloc data) / (Signatura)
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ANNEX 2: DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTES DINTERES PER A EMPRESA
CONTRACTISTA | SUBCONTRACTISTA A INCLOURE EN EL SOBRE A

e, i

als efectes de licitar en el procediment d adjudicacié del contracte d’obres de millora dels camins
del Bosc de Tosca i de Can Serra, segons projecte redactat, per 'empresa d’enginyeria civil i
mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data 6.6.2025 per 'Enginyera de
Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas,

32. DECLARO RESPONSABLEMENMT:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l'article 61.3, “Conflicte d’interessos”,
del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan I'exercici
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromés per raons familiars, afectives, d’afinitat
politica o nacional, d’interés econdmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interés
personal.

Segon. Que conec larticle 64, “Lluita contra la corrupcié i la prevencié dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que
defineix el conflicte d’'interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de I'érgan
de contractaci6 que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o
pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés financer,
economic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independéncia
en el context del procediment de licitacio”.

Tercer. Que ni jo, ni, si és el cas, la persona juridica que represento es troba en cap situacio
que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participacio en el
procediment de contractacio, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes obligacions
en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni jo, ni, si és el cas, la persona juridica que represento es troba en una situacio
de conflicte d'interés, d’acord amb la definicid de l'article 61 del Reglament Financer de la UE
que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions
esmentades a l'apartat anterior.
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Cinqué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de
presa de decisions o control sobre ........ (nom empresa)............ no es troben en la situacio de
conflicte definida a I'apartat quart.

Siseé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'd0rgan de contractacid, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d’interés que comprometi o pugui comprometre el compliment
de les obligacions esmentades.

Seté. Que he subministrat informacié exacta, verag i completa en el marc d’aquest expedient,
i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracio i la informacié subministrada
comporta les consequéncies contractuals, administratives o judicials que estableixi la
normativa d'aplicacio i la documentacié contractual.

(Lloc i data) / (Signatura)
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ANNEX 3: I?ECLARACIC') DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR) A INCLOURE EN EL SOBRE A

(A signar empresa contractista i subcontractistes)

................................ ,amb DNInUmM. ....coooviiiieeeeeeeeee, €N NOM

com a potencial participant com a contractista o subcontractista del contracte d'obres de
millora dels camins del Bosc de Tosca i de Can Serra, segons projecte redactat, per 'empresa
d’enginyeria civil i mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data
6.6.2025 per 'Enginyera de Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas,

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats seguents de l'article 22 del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia:

A.- La lletra d) de I'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons en relacié
amb les mesures destinades a I'execucio de reformes i projectes d'inversié en el marc del pla
de recuperaci6 i resiliéncia, en un format electronic que permeti fer cerques i en una base de
dades unica, les categories harmonitzades de les dades seguents:

I. El nom del perceptor final dels fons;

Il. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un
poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Uni6é o nacional en matéria de contractacié
publica;

lll. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o
del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva(UE) 2015/849 del
Parlament Europeu i del Consell;

IV. Una llista de mesures per a I'execucioé de reformes i projectes d'inversio en el marc del
PLA de recuperacio i resiliéncia, juntament amb I'import total del finangament public de les
mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del
Mecanisme i altres fons de la Unié.

B.- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a |'apartat 2, lletra d), d"aquest article només
seran tractades pels estats membres i per la Comissio als efectes i al llarg de la corresponent
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auditoria de |I'aprovacié de la gestio pressupostaria i dels procediments de control relacionats
amb la utilitzacié dels fons relacionats amb |"aplicacié dels acords a qué fan referéncia els
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d aprovacio de la gestio de la
Comissi6é, de conformitat amb Iarticle 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la
presentacid d’informes en el marc de la informacié financera i de rendicié de comptes
integrada a qué fa referéncia I"article 247 del reglament financer i, en particular, per separat,
en I'Informe anual de gestio i rendiment”.

D’"acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades amb
les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

(Lloc i data) / (Signatura)

Finan_ciado por 2@: EERERNE MINISTERIO Plan de Recuperacién,
la Unién Europea o RXS SCeoana  DEEDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Transformacion TD:=
NextGenerationE {IHL@? Y DEPORTES W\ Y Resiliencia

- 2

34



- -
S5 |

A\ Ajuntament de
2 Les Preses

ANNEX 4: DECLARACIO DE COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS PRINCIPIS
TRANSVERSALS (A SIGNAR PER L’EMPRESA CONTRACTISTA i LES
SUBCONTRACTISTES) A INCLOURE EN EL SOBRE A.

DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA
DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

com a potencial participant com a contractista o subcontractista del contracte d'obres de
millora dels camins del Bosc de Tosca i de Can Serra, segons projecte redactat, per 'empresa
d’enginyeria civil i mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data
6.6.2025 per 'Enginyera de Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas, finangat amb
recursos publics provinents del PRTR

DECLARO

El compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards més exigents en
relaci6 amb el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, i adoptaré les mesures
necessaries per a prevenir i detectar el frau, la corrupcioé i els conflictes d'interés, i comunicaré
si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les
sigles en anglés do no significant harm) en I'execucio de les actuacions dutes a terme en el
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas d’haver-n’hi, no em
consta cap risc d'incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

(Lloc i data) / (Signatura)
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ANNEX 5: DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE
NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 (A SIGNAR PER L’EMPRESA
CONTRACTISTA | LES SUBCONTRACTISTES)A INCLOURE EN EL SOBRE A

................................. ,amb DNIndm. ......cooveieiiiciieieee .., €N NOM

com a potencial participant com a contractista o subcontractista del contracte d'obres de
millora dels camins del Bosc de Tosca i de Can Serra, segons projecte redactat, per 'empresa
d’enginyeria civil i mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data
6.6.2025 per 'Enginyera de Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglents
objectius mediambientals:

+ Mitigacié del canvi climatic.

» Adaptacio al canvi climatic.

+ Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

+ Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.

* Prevencid i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el s0l.
» Proteccio i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequen, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre l'aplicacié del
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperaci6 i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell
relativa a l'aprovacié de I'avaluacid del pla de recuperacié i resiliéncia d’Espanya i al seu
annex.

+ Construccio de refineries de cru, centrals térmiques de carbd i projectes que impliquin
(3522
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I'extraccié de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del canvi
climatic.

» Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacio ulterior d’aquests,
excepte els projectes relacionats amb la generacio d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural,
aixi com amb la infraestructura de transport i distribucid connexa, que compleixin les
condicions establertes a I'annex Ill de la Guia técnica de la Comissio Europea.

» Activitats i actius en el marc del régim de comerg de drets d'emissié de la UE (RCDE) en
relaci6 amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que
provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia pertinents. Quan es prevegi
que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat subvencionada
no seran significativament inferiors als parametres de referéncia, cal facilitar una explicacié
motivada al respecte.

» Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

» Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos
no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar
I'eficiéncia energética, capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilitzacié, o
recuperar materials de les cendres d'incineracio, sempre que aquestes accions no comportin
un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongacié de la
seva vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

» Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-bioldgic. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-bioldgic existents, quan aquestes
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiéncia energética o el recondicionament per a
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestié anaerdbia de
bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de
tractament de residus de les plantes o una prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran
de justificar documentalment per a cada planta.

* Activitats en que I'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracié
dona lloc a l'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora
corresponents.

(Lloc i data) / (Signatura)
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ANNEX 6: “OFERTA RELATIVA A CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE
VALOR” A INCLOURE EN EL SOBRE B

............................................... NIF ....ccccceeeiiiiiiiiiiiieeee...., €N NOM propi, o en representacio de
PEMPrESA ... , CIF s , domiciliada a.
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacio relativa a les obres de
millora dels camins del Bosc de Tosca i de Can Serra, segons projecte redactat, per 'empresa
d’enginyeria civil i mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data
6.6.2025 per 'Enginyera de Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas,, finangat amb
recursos publics provinents del PRTR , es compromet a executar el contracte amb subjeccid
al Projecte d’obra i al Plec de Clausules Administratives, que accepta integrament, i proposa
I"oferta Técnica seguent :

1.- En relaciéo amb el criteri d"adjudicacié que depenent d’un judici de valor (Clausula 15.2)
proposo i acompanyo:

1. Pla de treball i estudi del procés constructiu.

2. Memoria de minimitzacié de I'impacte ambiental

(Lloc, data i signatura del licitador)
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ANNEX 7: “OFERTA ECONOMICA | ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA” A INCLOURE EN EL SOBRE C

............................................... NIF.........ccceeeeeiiiiiiiiieeeee...., €N NOM propi, o0 en representacio de
PEMPrESA .ooiiiie e , CIF e, , domiciliada a..........
...................................................................................... , assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractacié relativa a les obres de millora dels camins del Bosc de
Tosca i de Can Serra, segons projecte redactat, per I'empresa d’enginyeria civil i
mediambiental SANENGI, S.L amb NIF B55284038, signat en data 6.6.2025 per 'Enginyera
de Camins, Canals i Ports, Queral Santandreu Colas, financat amb recursos publics
provinents del PRTR, es compromet a executar el contracte amb subjeccio al Projecte d'obra i
al Plec de Clausules Administratives, que accepta integrament, pel preu i demés
compromisos seguents :

1.- Oferta economica : Es compromet a executar el contracte pel preu seglent (en lletres
[ nuameros) PSP PO O P PP PP PPPPPPP euros (
€) e , més I'IVA que, calculat al tipus vigent del 21%, té un import de

2.- Millora voluntaria: Ofereixo la realitzacié de I'obra de reconstruccid del mur de pedra
seca (58,09 m3 aprox) situat al PK 0+335 de I'Eix 3, valorada en 3.000 €, conforme a les
determinacions que fixi I'equip de gestié del parc natural.

5 punts.

3.- Increment del termini de garantia: Ofereixo incrementar el termini de garantia del
contracte, previst en el Plec en un (1) any, a raé de 5 punts per cada any d’increment
addicional, fins un maxim de deu (10) punts (marcar casella).

Un any- 5 punts

Dos anys.- 10 punts.

4.- Risc i ventura del licitador: Assumeixo les despeses d'un possible increment

d’amidament respecte a les previsions del Projecte o bé 'assumpcié d’'un possible imprevist
no contemplat en projecte (marcar casella).

Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

% Fins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Imprevistos | a 10 | punt | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts
assumits punts

integrament
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5.- Disposo d’'una campa d’obra i maquinaria amb accés rodat a menys de (marcar casella):

Campa amb accés rodat a menys de 10 km de I'obra

................................... 5
Campa amb accés rodat entre 10i 15 km de l'obra...........cccvvveiiiiiin, 2,5
Campa amb accés rodata més de 15 kmde l'obra.......ccccoooovveiiiiiiininnnnnnn. 0

A tal efecte acompanyo la documentacio que acredita aquesta disponibilitat (cal acompanyar
el titol de propietat, de lloguer....) o bé l'acord subscrit amb un tercer que garanteixi el
compromis de disponibilitat en cas de resultar guanyador del procés de licitacio.

(Lloc, data i signatura del licitador)
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