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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU.
ACTUACIONS DE MILLORA DE L'EVACUACIO | DE L'ACCESSIBILITAT DE L'ESTACIO DE
L5 DE L'INTERCANVIADOR DE PLACA DE SANTS D'FMB. CLAU: TM-11022.1-A1

1.- OBJECTE:

Descripci6: contracte d'execucioé de les obres corresponents al Projecte: Execucio de les obres
del Projecte Constructiu. Actuacions de millora de I'evacuacio i de I'accessibilitat de I'estaci6 de
L5 de lintercanviador de Placa de Sants d'FMB. Clau: TM-11022.1-Al1, aprovat pel
Departament de Territori (actualment Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecoldgica)
de data 29 de juliol de 2024, i d’'acord amb l'aprovacié del pressupost actualitzat del projecte
per part del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecolodgica de data 8 d’abril de 2025.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I'’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 1 d’agost de 2024 i de conformitat amb la modificacio de
'encarrec de l'actuacié de data 9 d'abril de 2025, per a gestionar el procés de licitacid,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

L’objecte d’aquest contracte es podria cofinancar amb el Fons europeu de Desenvolupament
Regional FEDER en el Programa Catalunya 2021-2027.

Codi CPV: 45234100-7
2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 16.572.953,00 euros (IVA inclds), 13.696.655,37 euros (IVA no
inclos)

El pressupost de licitacié es desglossa en els seglents Lots:

Lot Descripci6 Pressupost euros (IVA | TOTAL euros (IVA no
inclos) inclos)
1 Obra civil, arquitectura i | 14.546.837,55 euros 12.022.179,79 euros
instal-lacions
2 Instal-lacions 2.026.115,45 euros 1.674.475,58 euros
electromecanigues

IMPORTS DE LES MODIFICACIONS PREVISTES:

Lot Descripcié Pressupost euros | TOTAL euros (IVA
(IVA inclos) no inclos) equival al
valor estimat de cada
Lot
1 Obra civil, arquitectura i 265.167,25 euros 219.146,49 euros
instal-lacions
2 Instal-lacions 0,00 euros 0,00 euros
electromecanigues
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VALOR ESTIMAT LOTS:

Lot Descripci6 Valor estimat del
contracte (IVA no inclos)
1 Obra civil, arquitectura i 12.241.326,28 euros
instal-lacions
2 Instal-lacions 1.674.475,58 euros
electromecaniques

VALOR GLOBAL ESTIMAT (inclou en el seu cas tots els Lots): 13.915.801,86 euros (IVA no
inclos).

Justificacié: I'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:

Lot Termini (mesos)
1 30 mesos
2 20 mesos

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execucioé de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

Partida pressupostaria: el preu del contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la
partida pressupostaria D/660.0002 — Programa 522 del pressupost d’Infraestructures.cat.

L’objecte d’aquest contracte es podria cofinancar amb el Fons europeu de Desenvolupament
Regional FEDER en el Programa Catalunya 2021-2027.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.

SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Grup  Subgrup Categoria contracte
Lot1 B 2 5
Lot2 J 1 4

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'’entrada en vigor del
Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequencia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els
procediments de contractacié publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per I'Organ
de Contractacid).
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10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’obres subjecte a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en els
articles 19 i 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public, per la
que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), ates
el valor estimat del contracte; tramitada mitjancant procediment obert d'acord amb allo
establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de 'esmentada Llei, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO
DE LOTS:

Els licitadors podran participar en la licitacié de tots els Lots en que es divideix el seu objecte,
ofertant per a un o varis Lots, perd una mateixa empresa no podra resultar adjudicataria de
més d’un Lot.

Si un licitador presenta oferta per a més d'un Lot haura d’indicar en la seva oferta I'ordre de
preferéncia en relacié als lots als que oferta, és a dir, presentara la relacié ordenada per ordre
de major a menor preferencia de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en
funcio de la puntuacio obtinguda i segons I'ordre de preferéncia expressat.

La limitacioé assenyalada s’aplicara d’acord amb les condicions segiients:

- La limitaci6 s’estén a les empreses que concorren en UTE, que només podran
concorrer a la licitacié, independentment dels Lots en els que participin, mitjancant la
mateixa composicié de membres que composen la UTE.

D’aquesta forma, una empresa pot optar a ser adjudicataria de com a maxim un Lot, ja
sigui concorrent en forma individual o en UTE.

- Els licitadors hauran de declarar en quins Lots participen i, en cas que participin en més
d'un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor
puntuada en més d’un Lot.

- En cas que les ofertes millor classificades dels diferents Lots corresponguin a licitadors
que concorrin (i) de forma individual o (ii) constituint UTE, entre els quals no estiguin
definides les preferéncies, la proposta d’adjudicacié dels diferents Lots es realitzara per
ordre decreixent d’'import de licitacié dels Lots.

- En cas que una empresa sigui I'nica licitadora admesa en més d’'un Lot, no se i
aplicara el limit establert i podra ser adjudicataria de tots els lots en els que hagi estat
admesa com a Unica licitadora, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els
requisits establerts en aquest Plec. En cas contrari, el Lot quedara desert.

- En cas que una empresa resulti la millor classificada en més d'un Lot i en algun
d’aquests Lots sigui I'inica admesa, el Lot/s en els que sigui I'tinica oferta admesa no
es tindran en compte als efectes del recompte del nhombre de Lots adjudicats, sempre
que la seva oferta compleixi amb tots els requisits establerts en aquest Plec. En cas
contrari, el Lot quedara desert.

COMPROMIS OPCIONAL D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERTS
En el suposit que els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacid, aquests
podran presentar, amb caracter opcional, un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no

ha presentat oferta en el sentit de que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions previstes
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en la licitacié i pel pressupost i termini d’execucio de licitacié. Consta a I’annex 12 el model
de compromis que formara part de I'oferta del licitador.

En aquest suposit el licitador haura de disposar de la solvéncia / classificacié requerida per
al/s Lot/s que pugui/in quedar desert/s. En aquest cas, el requisit de compatibilitat del Cap
d’Obra es considerara complert si aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat
adjudicatari.

Si pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagués més d’un adjudicatari, tindra
preferencia en l'adjudicacié del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s el licitador que hagi
resultat adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacié.

Aquest compromis no operara respecte de licitadors que I'hagin formulat i no hagin resultat
adjudicataris de cap Lot/s i en cas que I'adjudicataria hagués estat una UTE operara respecte
de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.
11.- VARIANTS: NO s’accepten variants.
12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible

a I'espai virtual d’aquesta licitacié, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 4/06/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatdria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre num. 2.

13.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 26/06/2025
OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 15/07/2025

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en 'annex 7 del Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 7 del Plec.

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 8A i 8B del Plec, tenint en compte
el quadre d’apartats/subapartats d’aplicacio recollit a 'Apartat 18 del present quadre de

caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

“[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de
manera permanent a [I’Apartat d’”’Altra documentacié” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)”

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

Projecte de I'obra.

- Plec de prescripcions per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Plec de prescripcions per a 'elaboracié del Pla de Monitoratge.

Cofinangat per ) Generalitat
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- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicié Addicional
setzena de la LCSP pel que fa a I's de mitjans informatics.
Els licitadors podran disposar d'una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a I'Instituto de Tecnologia de la Construccion
de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gesti6 d’obres.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al Plec
de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
Documentaci6 detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nim. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a ’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor”, haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del
Plec, d’acord amb les particularitats seguents.

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

2.1. MEMORIA Lot 1 Lot 2
Descripcio de I'obra a construir Aplica Aplica
2. Implantacio de I'obra i tancaments Aplica No aplica
3. Afeccions a tercers Aplica No aplica
4. Serveis afectats Aplica No aplica
5. Capacitat de resposta durant el periode de
garantia Aplica Aplica
6. Sistemes constructius Aplica Aplica
7. Plade treballs Aplica Aplica
8. Organigrama Funcional Aplica Aplica
9. Noves escomeses definitives No aplica No aplica
10. Documentacio generada pels
subcontractistes Aplica Aplica
11. Gestio de préstecs No aplica No aplica
12. Gestio d’abocadors No aplica No aplica
2.2. METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI
AMBIENT | SEGURETAT | SALUT Aplica Aplica

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables no
hauran de ser presentats dintre de I'oferta técnica, i per tant, tampoc seran objecte
de valoracié.

- El Sobre nim. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents:
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- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO

Lot 1 Lot 2
8.3.1 PROPOSTA ECONOMICA Aplica Aplica
8.3.2 EXPERIENCIA DEL PERFIL DEL
CAP D’OBRA [aquest apartat pot no
ser d’aplicacio per obres amb VEC
inferior o igual a 2M€] Aplica Aplica
8.3.3. APLICACIO DE Aplica Aplica
METODOLOGIA BIM
8.3.4. COMPROMIS SOBRE ELS No aplica No aplica
NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO
8.3.5. COMPROMIS SOBRE Aplica No aplica
EMISSIONS DE CO2eq EN
TRANSPORT DE MATERIALS
8.3.6. COMPROMIS SOBRE Aplica No aplica
DECLARACIONS AMBIENTALS DE
PRODUCTE
8.3.7. COMPROMIS D’UTILITZACIO Aplica No aplica
DE FUSTA CERTIFICADA
8.3.8. COMPROMIS D’UTILITZACIO Aplica No aplica
DE PINTURES AMB ETIQUETA
ECOLOGICA
8.3.9. COMPROMIS SOCIAL Aplica No aplica

- "OBRES SIMILARS” en relacié a I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el
compromis d’adscripcio previst en la clausula 8.1.2 del Plec, la/les seglient/s:

Lot 1:

Tipologia: Obra d'estacié ferroviaria.
Import minim: 3.600.00,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

Lot 2:

Tipologia: Obra d'instal-lacions electromecaniques.
Import minim: 500.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

- “OBRES DESPECIAL SINGULARITAT”: tenen consideracid d’actuacions
d’especial singularitat per la similitud a les caracteristiques del contracte que es
licita les seglents: NO APLICA

“Obres similars” d’especial singularitat: No aplica.

- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI

-  COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE
MATERIALS:

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports de
materials, i les dades associats a ells, son els seguents:

Lot 1:
Material 1:

- Descripcié Material 1: Formigé.
- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 9.428,12
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- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material 1, per tona
transportada Erefl= 0,16 * Drefl, on Drefl = 150 km

Material 2:

- Descripcié Material 2: Acer.

- Tones del Material 2 a transportar (tM2): 707,35

- Emissions de CO2eq de referencia en el transport del Material 2, per tona
transportada Erefi2= 0,16 * Dref2, on Dref2 = 150 km

Lot 2: No aplica.

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI

- Escondicio6 especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 39 del Plec,
a efectes de comprovaci6 de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000
d’euros, d’acord amb P’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.
o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30%
del preu del contracte.
- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucio
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.
c) Elcompliment de la normativa de competéncia.

- Altres:
e Es demana exclusivitat del Cap d’Obra pel Lot 1.

20.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de partides que no es podran subcontractar: NO
21.- REVISIO DE PREUS: SI. Formula aplicable:

- Lot 1: Fébrmula 812.
- Lot 2: Fébrmula 551.

22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:

Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP.

Cofinangat per I\ Generalitat
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23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L'1,5%
CULTURAL: SI

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: S

- Inspeccié d’edificis: Sl pel Lot 1, inclos al pressupost de I'obra.

- Assistencia Tecnica Mediambiental: SI

- Seguiment i control d’execucioé de tunels urbans: NO

- Anunci sobre [l'inici i finalitzacié de les obres i altres actuacions de comunicacié i
informacio als ciutadans: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G,
gestionada mitjancant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mitja propi personificat”.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: SI, per al Lot 1
Lot 1:

- Limit de modificacio: 1,82% de l'import d’adjudicacié del Lot 1. (Si bé als efectes de
calcul del valor estimat del contracte s’ha considerat un 1,82% del pressupost de
licitacio del Lot 1, en cas que durant I'execucié del contracte es dugui una modificacié
prevista el percentatge limit establert s’aplicara sobre l'import d’adjudicacid o preu
inicial del contracte).

- Condicions que poden justificar la modificacio: A nivell de la solucié plantejada per a la
sortida Galileu del vestibul en el projecte constructiu, s’ha traslladat des de I'’Ajuntament
de Barcelona la proposta de reurbanitzacié i pacificacié del Passeig de Sant Antoni, i
I'afectacié que té amb la sortida Galileu. En virtut d’aquesta reurbanitzacio i donat el
cas que s’executi abans o durant I'execucié de les presents obres, s’ha previst un
import de 219.146,49 euros (IVA no inclos) per executar aquesta solucio alternativa a la
sortida plantejada al projecte.

26.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO: SI

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccié

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci6 de riscos laborals. Reial decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials.

- Llei 4/2006, de 31 de marg, ferroviaria.

- Lleis sectorials vigents d’aplicacié en aquesta actuacio.
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lIl.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14. PROTECCIO DE DADES
15. PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA
16. CONFIDENCIALITAT

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17. REGIM JURIDIC

18. REGIM DE RECURSOS

19. MESURES CAUTELARS

20. REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE
21. JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

22. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

23. DESPESES A CARREC DEL CONTRATISTA, INCLOSOS EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS.
REVISIO DE PREUS

24. COMPLIMENT DEL TERMINI D’ EXECUCIO

25. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

26. SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

27. PERMISOS | LLICENCIES

28. DIRECCIO D'OBRA

29. PROJECTE

30. SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

31. PLA DE TREBALLS

32. PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

33. PLA DE MONITORATGE

34. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A LEXECUCIO DELS TREBALLS

35. INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA
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36. LLENGUA DE TREBALL EN L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

37. APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L’EXECUCIO DE LES OBRES

38. TREBALLS PER ADMINISTRACIO

39. SUBCONTRACTACIO

40. OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

41. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

42. RISC DE L’OBRA

43. ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

44. REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

45. CESSIO DEL CONTRACTE

46. SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

47. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

48. VALORACIO DE LES OBRES

49. ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

50. SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

51. REGIM DE PENALITZACIONS

52. RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

53. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

54. CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

ANNEXOS

ANNEX O.-
ANNEX 1.-
ANNEX 2A.-
ANNEX 2B.-

ANNEX 2C.-
ANNEX 3A.-
ANNEX 3B.-

ANNEX 4.-

ANNEX 5.-
ANNEX 6A.

ANNEX 6B.-

ANNEX 6C.-

ANNEX 6D.-
ANNEX 6E.-

ANNEX 6F.-
ANNEX 7.-

ANNEX 8A.-
ANNEX 8B.-

ANNEX 9A.-
ANNEX 9B.-

ANNEX 10A.-
ANNEX 10B.-
ANNEX 10C.-
ANNEX 11.-

ANNEX 12.-
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MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE
SEGURETAT | SALUT

DESIGNACIO DEL CAP D'OBRA

MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA
GARANTIA PROVISIONAL

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENCIA DEL PERFIL
DEL CAP D’OBRA QUE S’ASSIGNARA AL CONTRACTE
OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE CONTRACTACIO EN
L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE
MATERIALS

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE
PRODUCTE

COMPROMIS D'UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA
COMPROMIS D'UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA
ECOLOGICA

COMPROMIS SOCIAL

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA
COMISSIO TECNICA

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIO DE
L’'OFERTA TECNICA

MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINTIVA
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA
GARANTIA DEFINTIVA

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO
CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES
PARTICULARS

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR
DESERT/S
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. ACTUACIONS DE
MILLORA DE L'EVACUACIO | DE L'ACCESSIBILITAT DE L'ESTACIO DE L5 DE
L'INTERCANVIADOR DE PLACA DE SANTS D'FMB. CLAU: TM-11022.1-A1

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte degudament
aprovat que descriu ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del quadre
de caracteristiques.

1.2.- L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’'aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.

2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb allo indicat en dit Apartat.

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacié, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada
pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I''VA corresponent, en cas de no
correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
algat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa
del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de desglossament
i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en la clausula 23 del Plec.

2.6.- Si ’Apartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de contractacio

d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al
compliment d’aquesta obligacid, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacioé del contracte.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de 'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
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3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada ’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a 'dérgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacid. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a l'execucio de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és el
previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquest termini comencgara 'endema de la formalitzacié de I'Acta de replanteig
de les obres, o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es puguin recollir
a aguesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte, o en el seu cas per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents a
cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucid de partides del
pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els
anuncis de licitacié i a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament,
mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacid o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre nium. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en ’Apartat 13 del quadre
de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicacié del
contracte o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.
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5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica..

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressid mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’'Organ de Contractacié no podra divulgar la informaci6 facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en materia de proteccioé de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada
declaraci6 de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticio
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre niim. 3 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacio (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o} empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La
manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba
incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Quan lempresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta
Consultiva de Publica de Catalunya, el Registre_d’Empreses Licitadores i Classificades de
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com
un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacié, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per
Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves
documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Les condicions de participacio als diferents Lots de la licitacid i de limitacid, en el seu cas,
del nombre d’adjudicacions de Lots sén les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta (I'oferta base) per cada Lot al que opti.
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Cap licitador podra presentar més d’'una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unié temporal. En
cas de fer-ho sera causa de la no admissio6 de totes les propostes subscrites per aquest.

Si ’Apartat 11 del quadre de caracteristiques preveu la possibilitat de presentar variants per
part dels licitadors, aquestes s’admetran en els termes i amb I'abast previstos en el Document
d’altres especificitats técniques particulars que forma part de la documentacio facilitada als
licitadors; i sempre i quan estiguin adequadament especificades i diferenciades i s’incorpori la
documentacié técnica sotmesa a judici de valor i la documentacié quantificable amb criteris
objectius corresponent als sobres num. 2 i nim. 3 respectivament de I'oferta.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractaci6 prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracio
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacioé durant la preparacié del procediment de contractacid, no
falseja la competencia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informacié6 intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacio del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allo previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentaci6 de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcié ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o en les llistes oficials
d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacio del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid, escissio,
transmissio del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de
'escissié o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia i classificacié, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec
per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacio d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP,
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la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques i I'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaracio responsable. Un cop rebuts el correu o correus
electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la
notificacié corresponent s’ha posat a disposici6 a I'e-NOTUM, la persona o persones
designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En I'espai
virtual on esta dipositada la naotificacio, es permet accedir a aquesta notificacio amb certificat
digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacié

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant ’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a l'adreca web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca ES

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacid i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activaci6 de |'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions
electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacioé de I'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’'activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aguesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
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('eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.
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Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacio6 i presentacié de I'oferta i, mitjancgant el
botd “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de I'6rgan de contractacioé o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que 'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o0 més ofertes a un mateix contracte dins del termini
de presentacio d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié mitjancant el Canal de contacte amb
I'érgan de contractacio i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d”Oferta Presentada” caldra clicar a
“Contacte amb I'6rgan de contractacid” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel
qual es vol contactar amb I'6rgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitucio
de l'anteriorment presentada). A continuacio, I'organ de contractacié obrira una peticié per
enviar la documentacié. La documentacié es podra enviar des de I'enllag que es rebra per
correu electronic .

En cas de fallida técnica que impossibiliti 's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol'licita la presentacié de I'oferta,
I'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avancada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest
resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacioé de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emés o admes pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
I'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’ldentificacié i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraula/es
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

—

infraestructures.cat AENOR @

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacid de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangcant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini
de 24 hores, es considerara que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacioé de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
identic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a l'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en l'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aguests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus
a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer
la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en 'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacio del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
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omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a l'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor) i 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre
Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de l'acte
d’obertura dels sobres, en la data i 'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’'ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccio per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau
abans de l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques
d’aquest plec), quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentaci6é enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentaci6 abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicacié de credencials del quorum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
0 codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligaci6 de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a

qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
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signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicio de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments dofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de I'avis de natificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informaci6 relativa a aguesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’'Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractaci6 Puablica de la Generalitat: https:/
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacid6 d’aquesta licitacid de la Plataforma de
Serveis de Contractacidé Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacioé, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.
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7.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en el
seu cas, en relacié al/s Lot/s a que optin d’acord amb el que s’indica en la present clausula que
s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacié del Document
Europeu Unic de Contractacio (DEUC):
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resultin com a millors classificats del contracte/Lots corresponents, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
licitacio quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacio o quan aixi ho consideri oportu per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacidé i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacid del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacid, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de 'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacio de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacioé de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacié, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
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Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aguest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article
68 de I'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/s Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificaci6 empresarial, el licitador haura
de disposar, i acreditar quan se’l requereixi I'esmentada classificacid atorgada per les
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels drgans
equivalents de les comunitats autonomes, acompanyat d’'una declaracié responsable del
licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat variacio.

Els certificats comunitaris d’inscripcid o documents similars que acreditin la inscripcid en
listes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia I'article 97 de la
LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relaci6 amb els requisits de seleccio
qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’'una
declaraci6 responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en
el corresponent certificat no han experimentat variacié.

El licitador haura de disposar de la classificacié requerida respecte del contracte o
cada Lot al que opti.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, I'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segient manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacid o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I’Acord sobre
'Espai Econdomic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangant la disposicié d’una xifra de negocis
anual, en I'ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funcié de la data de presentacié de les ofertes, d’import igual o
superior a:
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- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera I’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer
dia 1 de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacié de la solvéncia fos
anterior a I''1 de juliol en 'any en curs.

L'acreditaci6 documental de la suficiéncia economica i financera de I'empresa
s’efectuara mitjancant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si
'empresa estigués inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre
oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la
declaracio de I'empresari indicant el volum de negocis global de I'empresa, en cas de
tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/lot/s al/s que s’opti no sigui exigible la classificacid, o en cas d'un licitador no
espanyol d’un Estat Membre de la Unié Europea o d'un Estat signatari de I'Acord sobre
'Espai Economic Europeu no classificat o amb la classificacidé suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la relacié de les obres executades
en el curs dels ultims deu anys de tipologia similar a les que s6n objecte de la
licitacio, corresponents al mateix grup i subgrup de classificaci6 indicat en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques de la licitaci6.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d'obres, tindran la mateixa consideracid que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els
termes establerts a I'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta
condicié, només es reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els Gltims deu anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacio) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot
al que opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o
visat per I'd6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjancant certificat o declaraci6 de I'empresari o, a manca d’aquest, mitjancant una
declaraci6 de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzacio de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar
limport, les dates i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les
regles per les que es regeix la professio i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacio, entenent per aquesta aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots
els mitjans seguents:

- Declaracio del personal técnic o organismes técnics integrats o no a I'empresa que el
licitador posara a disposicid en I'execucid del contracte. Com a requisit minim es
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- Declaraci6 indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié per a
I'execucié de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una
maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs.

S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjancant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia econdmica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitaci6 les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a 'aprovacié de la classificacio de les ofertes del contracte o
cadascun dels Lots.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.

La inscripcid en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i tecnica o professional, classificacio i la resta de
circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica
de Catalunya.

La inscripci6 en el citat registre acreditara la classificacio del licitador.

D.3) Registre d’Empreses Licitadores i Classficades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacio del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat/), la inscripcidé en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
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representacio; I'habilitacio professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i
técnica o professional, i la classificacié empresarial; la concurréncia o no concurréncia de
prohibicions de contractar; l'alta en lI'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracié d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1,
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests
casos, I'Organ de Contractaci6 ha de consultar dofici, en la fase procedimental que
correspongui, la informacié registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié
en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcid als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que 'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentacié lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacidé relacionada a continuacio ja es trobés a disposicié
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’'una
anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio, essent per tant de
plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu consentiment per a la cessio de
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractacié del licitador amb les
mateixes i certificacio de la vigéncia de la dita documentacid, segons el model de I'annex 1.

a) Escriptura de constitucio i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).

b) Targeta del numero d’identificaci6 fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c¢) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacioé del signant de la oferta exigit a
lapartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La classificacio en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la
unié expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant l'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacié
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a I'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacié
com empreses d'obres en relaci6 amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié
Europea ni d'un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea o d'un Estat signatari de I’Acord sobre
'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva
classificacio, i aquests Ultims la seva solvencia economica, financera i técnica o professional.
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Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unio temporal acreditara la seva capacitat i solvencia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzaci6é del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unié Temporal dEmpreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte a la Unidé Temporal dEmpreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicié l'alteracié de la participacid de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa classificaci6. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del niumero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per unales altra/es, es precisara I'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacio exigida en la licitacié i que
els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin
incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre nim. 1 (Documentaci6é general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre nim. 1, mitjangcant el model de I'annex 0 del Plec, que haura de signar-se pel licitador
persona natural o representant legal de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el segient:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la Junta Consultiva_d
e_Contractacio_de Catalunya.pdf

El DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.
Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones

habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
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solvéencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informaci6 requerida en
les Parts Il a V del formulari.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els numeros de telefon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i teléefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvencia en un tercer operador, s’ha d’'indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest
tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en
el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva
de Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090;
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informacié que
no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacioé necessaria que permeti, si escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigencia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es durd a terme una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la
clausula 10.10 del present Plec.

Es causa de prohibicio de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de l'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciaciéo podra comportar Pinici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I’execucio de les obres

- Declaraci6 per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la Direccié d’Obra, els mitjans personals o materials
necessaris i adequats per a la correcta execucié de les obres del contracte/Lot/s all/s
guals opti.

- Compromis adscripcid no nominatiu del mitjans personals previstos a continuacio,
d’acord amb allo previst en l'article 76.2 de la LCSP amb caracter d’obligacid
essencial del contracte, d’'acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques:
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Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a I'obra sén els seglents:
- Delegat d’obra
- Cap dobra
- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable de 'annex 0
del Plec

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professio la
col-legiacio sigui obligatoria.

Per als tres técnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar’ a la de
'objecte de la licitacié segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacio com
a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Produccié.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

Tanmateix,

a) En cas que contracte/Lot/s d’obres als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’'acord amb I’Apartat 2
del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitaci6 inferior a 500.000 euros (IVA no inclds), d’acord amb P’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i el Responsable de Seguretat i Salut
podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat, a banda
del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es tindran
en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data del
requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’Obra al licitador que hagi
presentat la millor ofertao en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon
funcionament del procediment, d’acord amb allo previst en la clausula 10.10 del Plec.

- L’inici d’'obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execuciot incloses les eventuals modificacions contractuals).

Aquest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacioé en el contracte/Lot/s que, segons
la planificacié del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més tard al del
Lot que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat
19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels
técnics quin compromis d’adscripcid es requereixi per a I'execucio del contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’'Obra designat no és
compatible per a I'execucié de contracte, la Mesa de Contractacié acordara I'exclusié
de l'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la

licitacié quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti necessari
pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin
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presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar
en el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels
requisits d’aptitud de la licitacié. L’annex 2A i 2B inclou el model de designaci6 del
Delegat d'obra i del Responsable de Seguretat i Salut. Pel que fa al Cap d’obra, es dura
a terme mitjancant el model previst en 'annex 2C, i en cas que d’acord amb I’Apartat
18 del quadre de caracteristiques I'Experiéncia del perfil del Cap d’obra fos objecte
de valoraci6, s’haura d’acreditar un nivell d’experiéncia igual o superior a aquella
compromesa pel licitador i valorada en el sobre nim. 3, mitjangant el model previst en
annex 4.

L’acreditacié6 de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per I'drgan competent en
cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié
de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacid de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la
descripcié de l'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i final i el lloc
d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es
regeix la professié i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més per mitjans alternatius d’acreditacié que
permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccié la seva participacié en obres
similars es podra acreditar mitjancat certificat o declaracio responsable emesa pel Cap
d’Obra o Delegat d’'obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira una
acreditacié per a aquest Cap d'Obra o Delegat d'obra, mitjancant certificat en les
condicions descrites en I'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaraci6 emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestaci6.

8.1.3.- Declaraci6 sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable de
lannex O del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié d’aquesta
declaracié s’entendra com a declaracid per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia.

8.1.4.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar 'apartat corresponent del model de
Declaraci6 responsable de 'annex 0 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccid
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament
o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador, tot aix0 sense perjudici de la submissio a
arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses
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En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié6 Temporal d’ Empreses, es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracid responsable de l'annex O del Plec, i
addicionalment s’aportara la documentacié seglent::

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unio

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

(4) En el suposit que d’acord amb I’Apartat 27 del quadre de caracteristiques, I'obra
estigui subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de I'obra publica, el licitador aportara
una memoria en la que s’indiqui:

- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a I'execucié
del contracte.
- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacio técnica o tecnoldgica que

justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacid del
contracte o Lot/s al/s que s’oferti (IVA no inclos) i aportar la documentacio acreditativa de la
seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic es dipositara a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials
dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament
del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma i
s’haura de dipositar davant d’Infraestructures.cat.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 3A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de I'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 doctubre, i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.

c) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent podlissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 3B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 doctubre, i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.
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En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacié del
contracte i de l'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia
definitiva.

8.1.7.- Compromis de compliment del Conveni_ Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable de 'annex O del Plec, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el
moment que s€’ls requereix la documentacioé justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clausula 8.1.2, no sigui
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics, també
s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19
del quadre de caracteristiques.

8.1.8.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat al efectes del
previst en I'art. 71.1.d) LCSP.

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de 'annex 0 del Plec , sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat
d’acord amb la normativa vigent.

8.1.9.- Declaracié de I'ordre de preferéncia del Lots (en cas que el contracte es divideixi

en Lots)

Només en el suposit que a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi previst limitacio
al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en quin/s Lot/s participen i, en
cas que participin en més d'un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva
oferta sigui la millor puntuada en més d’un Lot. Aquesta declaraci6 s’haura de redactar indicant
la relacié ordenada per ordre de major a menor preferéncia en l'adjudicacié, complimentant
I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable de I’annex O del Plec:

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons l'ordre de
preferéncia expressat.

8.1.10.- Declaracié responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccidé de dades personals
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Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de I'annex 0 relatiu al compliment de les obligacions en matéria de proteccié de
dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del Plec.

8.1.11.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el supdsit que els
licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacid, aquests podran, amb caracter
opcional, presentar un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta en
el sentit que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari d’algun/s
Lot/s, es compromet a exercutar-lo/s en les condicions previstes en la licitacid i pel pressupost i
termini d’execucio de licitacié. L’annex 12 del Plec inclou el model de compromis que forma
part de I'oferta.

8.2.- Sobre nim. 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié economica
0 de la resta de documentacié requerida en el sobre nium. 3 corresponent a la proposicié
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicié
inclosa en el sobre nim.3, ja sigui en relaci6 amb I'oferta econdomica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost
de licitacid) o de la resta de documentacié objecte de valoracié en 'esmentada proposicio, sent
aguest fet motiu d’exclusio de la licitacio.

Si ’Apartat 11 del quadre de caracteristiques preveu la possibilitat de presentar variants, cas
de presentar-se, tota la documentacié de cada variant es presentara dintre del sobre niim. 2
pero en dossier independent de la resta de documents.

La documentaci6 inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracioé que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

L’oferta técnica estara subdividida en els apartats segients:

1. Memoria (Estudi del procés constructiu, Pla de Treballs i Organigrama funcional)
2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

A I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques s’indiquen els apartats /o0 subaparts que
integren la Memoria que son d’aplicacié i els que no en la present licitacio.

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables en I’Apartat 18 del
quadre de caracteristiques no hauran de ser presentats dintre de I'oferta técnica, i no seran
objecte de valoracio.

Es causa d’exclusié la no presentacid d’algun dels apartats aplicables, d’acord amb el previst
en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques de la licitacio, integrants de l'oferta técnica
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el supdsit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacio analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissio parcial de documentacioé i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

8.2.1.- Memoria
El licitador presentara una memoria, tant pel que fa a I'estudi del procés constructiu com al Pla

de Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de l'obra en licitacio, i
particularitzada a les seves caracteristiques.
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La seva extensi6 maxima sera de 25 pagines (sense incloure el Pla de Treballs), escrit amb
lletra d’una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edici6 Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o
altra informacio grafica, sense sobrepassar les 25 pagines indicades.

La memoria inclou els segiients subapartats:

Descripcié de I'obra a construir

Implantaci6 de 'obra i tancaments

Afeccions a tercers

Serveis afectats

Capacitat de resposta durant el periode de garantia
Sistemes constructius

Pla de treballs

Organigrama funcional

. Noves escomeses definitives

10. Documentaci6 generada pels subcontractistes
11. Gestio de préstecs

12. Gestio d’abocadors

©CoNoOOA~AWNE

Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripcié de I'obra a construir, es destacaran els
elements que comportin una singularitat a I'obra, per raons de manteniment del servei,
impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstancies particulars hauran de
ser considerades dins I'exposicio que es detalli a la resta dels apartats de la memoria.

Els subapartats 2, 3, 4, 5i 6 fan referéncia a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar
de forma concisa, com es tractaran a I'obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els
avantatges de l'oferta respecte dels requeriments del projecte i tot alld que minimitzi 'impacte
de les obres sobre els usuaris, poblacié en general i medi ambient. Cada subapartat concloura
amb una enumeracié enunciativa d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent.

Dins del subapartat 2, d’'Implantacid de I'obra i tancaments, el licitador haurd de definir, de
manera detallada, I'espai que ocupara al llarg de les diferents fases d’actuacié per a oficines,
acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada moment, i totes les
mesures que dura a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. La
descripcié haura de justificar els espais seleccionats per necessitats organitzatives, de
seguretat 0 minimitzacio d’'impacte ambiental.

Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldra que el licitador identifiqui les possibles
afectacions ocasionades per I'execucid de l'obra [afectacions al transit i en especial als
transports publics; afectacions a edificis publics adjacents (escoles, biblioteques, mercats,
centres médics, hospitals, o altres); afectacions a veins (edificis propers, negocis particulars o
d’altres); afectacions de servituds (com aéries per motius d’instal-lacié de grues o altres);
afectacions al medi ambient (entorns fluvials, vegetacio forestal, espais protegits o altres)]. Aixi
mateix es descriuran els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar
les afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats a [l'apartat
corresponent.

En el subapartat 4, sobre Serveis afectats, el licitador haura d’incloure una relacié dels serveis
que puguin resultar afectats durant I'execucié de I'obra indicant quan el seu desviament o
reposicié pot influir negativament en el termini d’execucié de I'obra, aixi com les mesures que
es duran a terme per minimitzar el seu impacte. S’indicara també si s’aporten dispositius per a
la detecci6 de serveis.

En el subapartat 5, sobre Capacitat de resposta durant el periode de garantia, el licitador haura
d’incloure el procediment de comunicacio i temps de resposta per a les incidéncies que puguin
sorgir en el periode de garantia de les obres.

En el subapartat 6, sobre Sistemes constructius, a banda de descriure els procediments
concrets, s’hauran de detallar els equips humans i de maquinaria que seran utilitzats en
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I'execucié de les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de minimitzacié de
'impacte ambiental de I'execucié de I'obra. S’incloura també una descripcié de les tasques que
configuren el cami critic temporal, que haura de ser coherent amb el pla de treballs que
presenti el licitador. En la descripcié dels sistemes constructius caldra posar émfasi en tot alld
que comporti avantatges (de rendiment, seguretat, minimitzacié de l'impacte ambiental, o
d’altres) respecte els procediments descrits en el projecte o que es consideren d’aplicacio
general.

Dins del subapartat 7, corresponent al Pla de treballs, s’incloura la planificaci6 de I'obra
coherent amb els Sistemes Constructius descrits en l'oferta i que modelitzi el procediment
d’execucié de manera clara. Aquesta planificacié es presentara en format TCQ, incloent un
diagrama de barres, resultat d’'una xarxa de precedéncies, que justifiqui el termini ofertat i on
quedin perfectament representats els marges de folganca de cada activitat i el cami critic, que
haura de coincidir amb I'exposat al subapartat 6 corresponent als Sistemes Constructius. El
diagrama de barres es presentara preferentment, en un Gnic full de mida suficient per tal que
sigui llegible (DIN A1 com a maxim) i amb el criteri grafic d’'incloure els lligams critics, per tal de
deixar molt clar el cami critic definit. També s’incloura I'histograma mensual i el fus de previsiod
de certificacions previstes, amb percentatges d’import (sense xifres absolutes).

En el subapartat 8, corresponent a 'Organigrama funcional s’incloura 'equip complet que es
destini a I'obra, sense designacié nominativa de les persones, incloent les arees generiques i
les especifiques que es considerin necessaries pel desenvolupament de I'obra i les funcions de
cada area.

En el subapartat 9 sobre Noves escomeses definitives, es fara una previsio i explicacié de les
gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores de les noves escomeses
definitives contemplades en el projecte a fi d’aconseguir disposar de tots els serveis necessaris,
tant en el moment en que calgui fer les proves de les instal-lacions com al final de I'obra,
moment en que han d’estar tots els nous serveis perfectament instal-lats i legalitzats.

En el subapartat 10, sobre Documentacié generada pels subcontractistes, el licitador haura de
descriure el procediment que seguira per a garantir que tota la documentacié generada per
aquests, els possibles subcontractistes i proveidors, arribi adequadament en forma i termini, a
la Direccié d’Obra per a la redaccié del document EDC.

Dins del subapartat 11, sobre Gesti6é de préstecs, el licitador haura d’analitzar les necessitats
de I'obra en aquesta matéria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats,
presentant la relacié dels préstecs que utilitzara, adjuntant, si és el cas, la documentacio
justificativa de la legalitzacié corresponent.

En el subapartat 12 sobre Gestid d’abocadors el licitador haura d’analitzar les necessitats de
'obra en aquesta materia i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats,
presentant la relacié dels abocadors que utilitzara, adjuntant, si és el cas, la documentacio
justificativa de la legalitzacié corresponent. S’indicara on es troben els abocadors i si sén
explotacions existents, donant informacié també de la seva capacitat a efectes de verificar si el
volum és suficient per a les necessitats de I'obra.

8.2.2.- Metodologies de qualitat, medi ambient i sequretat i salut

S’adjuntara una breu memoria de la sistematica que s’aplicara en la redacci6 dels documents
Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra. L’extensio
maxima d’aquest apartat sera de 6 pagines, dues per a cada metodologia.

8.2.3.- Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)

Contingut:
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8.3.1.- Proposta economica

- Proposta econdmica de l'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es
presenti, formulada a partir del formulari de proposta econdomica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracio de I'eina de Sobre Digital.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta econdmica base. Cas que I'Apartat 11 del quadre de caracteristiques
prevegi la possibilitat de presentar ofertes variants, si el licitador vol presentar una
oferta variant, haura de prémer el bot6 “afegir variant” i s’habilitara I'espai per a omplir
les dades de dita oferta. Cas que el licitador vulgui presentar varies ofertes variants,
haura de repetir aquesta accid tantes vegades com ofertes variants vulgui presentar.
Un cop introduides les dades de l'oferta base, i de les variants si escau, s’haura
d’executar la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generaran els
documents de les propostes economiques base i variants, si escau, a presentar.

Els licitadors no podran manipular els documents de les propostes economiques
generats i, en concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador
atés que la proposta economica, un cop incorporada al sobre digital, queda signada
juntament amb la resta de la documentacié presentada mitjangant I'eina de Sobre
Digital.

- Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador
pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports que figuren a
la proposta econdomica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d’ambdés documents (formulari d’oferta econdomica i
import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacié, per considerar-se I'oferta com incomplerta, les empreses
gue no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa
TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacié presentada es pugui
deduir I'oferta econdmica del licitador. La possibilitat de disposar d’'una versié gratuita
del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del Quadre de caracteristiques.

- En cas que el projecte dobra disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequéncia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en el
sobre digital del document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les despeses
indicades a la clausula 23 del Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del
Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que
s'originin per motiu del contracte i de I'execucio de l'obra, aixi com totes les despeses
en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es detalla
limport de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost de I'obra
per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de 'obra, els
preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacio i descripcioé d’aquests preus,
ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del
pressupost, pel que fa referencia a I'oferta base. El licitador tampoc no podra modificar,
en cap cas, limport de les partides alcades a justificar, amb excepcido de la
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf segiient. Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusio de l'oferta o en el seu cas d’aquell Lot.. El licitador assumeix com a propis
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte subministrats
per Infraestructures.cat.
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En relaci6 amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’'obra o del Lot disposi
d'un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
'import de la partida algada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat de
Seguretat i Salut. Si l'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta
incoherent amb l'import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de
'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de I'establert a la base de la
licitacio del contracte o Lot, I'oferta sera exclosa. Si el licitador vol modificar el contingut
del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre afegint un capitol nou al pressupost
de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest nou capitol pot
incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu
unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui
ofertar. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar I'import
d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de l'obra, per tal de
mantenir la coherencia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de les
mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar I'oferta base, el licitador haura d’utilitzar el programa
informatic TCQ 2000 (versié 5.1 o superior). L’opcié “Homogeneitzacio / Assistent de
validaci6 de [loferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les
circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de l'aplicacié d’aquesta
opcid, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ 2000 a
partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas, que I'import de Seguretat i
Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de la base de licitacid. Tot i que
aquesta opcid pugui corregir automaticament I'import de la partida algada, caldra
assegurar-se de que es manté la coheréncia amb el pressupost de detall de Seguretat i
Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte, inclouen
els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total
conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en la clausula 23 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacié, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitacié de I'obra figuren tan sols a
efectes informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’alldo establert als
documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la seva millor
oferta.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una
altra finalitat contractual que llur possible utilitzacié en el calcul de preus contradictoris o
treballs per a administracié pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicié i justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el
preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacio o rescissio de I'obra.

El Pressupost d'Execuci6é per contracte/Lot s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucio
Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments
respectius del pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accié cultural (si s’escau), els
coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i I''VA
corresponent.

- Pressupostos de les variants en el suposit que IPApartat 11 del quadre de
caracteristiques permeti la presentacié de variants, que estaran processats amb el
programa informatic TCQ 2000 i contindran la documentacio referida a la present base.

El quadre de preus i els preus unitaris de les variants presentades seran els mateixos
gue els de l'oferta base del contracte/Lot, exceptuant aquells preus nous, creats pel
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No s’admetran ofertes variants d’import superior al de l'oferta base presentada pel
mateix licitador.

8.3.2.- Experiéncia del perfil del Cap d’Obra

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
I’Experiéncia del perfil del Cap d’Obra, el licitador a efectes de valoracié definira el
perfil professional amb I'experiéncia del Cap d’obra (amb _caracter no nominatiu) que
destinara, seguint el model de I'annex 4, indicant:

- Import de I'actuacié d’’Obra similar” acabada en els Ultims 10 anys a la data de
publicacié de la licitacio (inclou I'any en curs) on el perfil técnic que es proposa
ha actuat com a Cap d’obra, requerida com experiéncia minima en la clausula
8.1.2 del Plec.

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on
el perfil técnic que es proposa ha actuat com a Cap d’obra. El concepte “Obres
similars” es troba definit a 'Apartat 18 del quadre de caracteristiques, pero
en aquest cas, I'import minim indicat no és limitatiu (atés que només aplica a
I'experiéncia minima requerida).

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on
el perfil tecnic que es proposa ha actuat com a Ajudant al Cap d’obra o com
a Cap de produccid.

- Encas que a'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres
similars d’especial singularitat”, a efectes de valorar I'experiéncia del perfil del
Cap d’obra, el licitador haura de concretar si el técnic que assignara per aquest
carrec, ha participat, amb un carrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’Obra o
com a Cap de produccid, en alguna actuacié d’aquest tipus, acabada en els
darrers 10 anys. No obstant, si aquesta obra similar d’especial singularitat fos
la considerada com a experiéncia minima, en aquest cas, atés que no podra
ser objecte de valoracid, no s’haura de complimentar amb “SI” la casella
corresponent de I'annex 5.

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, els licitadors
gue hagin presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri
convenient per al bon funcionament del procediment, hauran de designar quan aixi
se’ls requereixi, a la persona que destinaran per a I'execucié del contracte com a Cap
d’obra seguint el model de I'annex 2C, i acreditar en dit moment les actuacions de la
seva experiéncia amb un nivell igual o superior a aquella compromesa pel licitador i
valorada en el sobre nim. 3, segons I'annex 4.

La manca d’acreditacié o l'acreditaci6 de I'experiéncia inferior a la declarada pel
licitador i valorada, suposara una alteracié de la seva oferta, i en conseqgiiéncia es
considerara que el licitador ha retirat I'oferta.

8.3.3.- Aplicaci6 de la metodologia BIM

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentaci6 a presentar sera I’'annex nam. 5 del Plec de compromis de
metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera seguent:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:
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1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals
a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les
indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacid estigui realitzat en BIM, la
presentacio d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis dels
objectius basics i propostes dacci6 BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 5 en la seva oferta a efectes de
valoracid o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats
per Infraestructures.cat.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacid no estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzacié completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu
BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de Il'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de Il'obra objecte de la licitacid,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per
a la Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gesti6 de
Projectes i Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cati a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un document
contractual, a proposta pel Responsable BIM de 'adjudicatari acordat amb la Direccié d’Obra, i
finalment aprovat pel responsable del contracte per part d’Infraestructures.cat.

8.3.4.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar el nivell al
que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que pugui contractar,
executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes
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que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista
principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis.

El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar 'activitat corresponent a la neteja
final de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercié
per afavorir a la integracio de persones amb discapacitats i la insercidé social de col-lectius
desafavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o0 2, i tampoc a 'esmentat compromis sobre
I'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 6A el model de compromis.

8.3.5.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
del compromis sobre emissions de COZ2eq en transport de materials, el licitador, per a
cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les corresponents
distancies de transport:

Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacié (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres de
préstec) i 'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre I'obra
d’'una banda, i 'abocador, centre de gestié de residus o lloc d’us exterior a I'obra, de I'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a I'origen que
tingui associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucio de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1, D2,
D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristigues del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del camié de transport: Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100%
eléctric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del camié de transport: de 3,5t a 7,5t (MMAL);
més de 7,5t a 16t (MMAZ2); més de 16t a 32 t (MMA3); 0 més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucio de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport

per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de CO2eq, en,
com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.
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S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del transport del pes
total del material.

S’inclou com annex 6B el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.3.6.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el licitador
haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport d’un
d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en aquesta licitacid, en
cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aquesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gesti6 de
la Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

S’inclou com annex 6C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.3.7.- Compromis d’utilitzacio de fusta certificada

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacié de fusta certificada, el licitador haura d’indicar si es
compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra, fusta i productes
derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de
custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema estatal o
europeu d’eco etiquetatge.
El compromis sera respecte el percentatge d’utilitzacié de fusta certificada de,

- com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a 'execucié de 'obra.

- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucié de I'obra.

S'’inclou com annex 6D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.3.8.- Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica
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Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos relatius a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecoldgica, el licitador haura
d’indicar si es compromet:

- aque el 100% de les pintures utilitzades a l'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes emissions
en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE,
GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a 'obra, i que estiguin
en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi
les baixes emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
similar

S’inclou com annex 6E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.3.9.- Compromis social

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié
de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o
més de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractaci6 amb Centres especials de
treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracio
de persones amb risc d’exclusié.

En cas de compromis d’execucié de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), sin6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria,
gestio de residus, etc.).

S’inclou com annex 6F el model de compromis.

Junt amb el compromis _del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracié responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’Insercid, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracid _en I'execucidé de l'actuacid que es detalli en aquesta darrera declaracio

responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.3.10.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de
la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacio esta integrada pels membres que figuren en
I'annex 7 del Plec.
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9.2.- La Comissié Técnica esta integrada pels membres que figuren en IPannex 7 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractaci6 examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre nim. 1, aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjancant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacio als licitadors
afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar
I'oportuna esmena.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitaci6 aquelles ofertes que no presentin una
garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a l'apartat 8.1.6 d’aquest Plec.
Tanmateix, en el suposit de la memoria referida en la clausula 8.1.5 cas de no esmenar-se en
el termini conferit a dit efecte, la Mesa de Contractacié podra acordar I'exclusié de I'oferta quan
consideri, de manera motivada, que la manca de justificacié de les raons per a la constitucié de
la uni6 temporal dempreses afecta a la capacitat de la UTE per al desenvolupament del
contracte objecte d’aquesta licitacio.

Un cop analitzada la Documentacio general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacio. Aquests acords seran naotificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacio procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacié dels sobres nim. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacié indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracio subjecta a
judici de valor, aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacid, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot alld que
s’esmenta en els annexos 8A i 8B.

En el supodsit que s’hagin presentat variants pels licitadors, si aixi s’ha previst en I’Apartat 11
del quadre de caracteristiques, s’‘analitzara si compleixen els requisits establerts en el
Document d’altres especificitats técniques particulars adjunt al Plec com annex 11, als efectes
de la seva admissié. La manca de compliment de les variants dels requisits exigits sera causa
d’exclusio.

Quedaran excloses de la licitacié les propostes que presentin dins del sobre nim. 2 (i) dades
economiques, ja sigui en relacié6 amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacio i no de l'oferta o (ii) dades o informacié respecte de la resta de
documentacié requerida en el sobre nim. 3 per a la seva quantificacié amb criteris objectius.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentacié de la documentacié d’algun dels apartats
de l'oferta técnica requerits en la clausula 8.2, d’acord amb el previst en I’Apartat 18 del
guadre de caracteristiques de la licitacio, considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta.
En el suposit que si que es presentessin els apartats pero de forma parcial, la Mesa de
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Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb aquesta omissié parcial de documentacié i,
en el seu cas, si es considera que I'omissid no és essencial valorara I'oferta amb aquella
documentacié presentada.

L’exclusié de l'oferta base comportara I'exclusié de les variants presentades pel mateix
licitador.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
'obertura del sobre num. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relaci6 amb els
licitadors admesos i la puntuacio assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de
la licitacid, natificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacio, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent
i en I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes economiques, contingut al sobre
nam. 3.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacié, presentin un
termini superior al de licitacid, comportin un error manifest en I'import de la proposicié que
impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i
aquelles en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la
fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar i facin inviable I'oferta i aquelles ofertes que presentin un import
de Seguretat i Salut inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall
d’aquest concepte.

10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre nim. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs
per a I'apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a 'annex 8A.

En les ofertes base, la comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors,
per exemple amidaments canviats, partides algades diferents, defectes d’aplicacio de I'accio
cultural, pressupost total de I'apartat de Seguretat i Salut inferior al pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia entre I'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de l'oferta i el pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran excloses de la
licitaci6 les propostes que continguin errades en la confecci6 del pressupost. Com a
consequencia d’aquest procés de comprovacio, es podra iniciar un expedient de prohibicié de
contractar als licitadors que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacié en el
document “Certificat de validesa”.

En el cas de les ofertes variants, i en el suposit que PApartat 11 del quadre de
caracteristiques permeti la seva presentacid, es comprovara que totes les partides d’obra
comunes amb l'oferta base tenen exactament el mateix preu, essent causa d’exclusid de la
variant I'incompliment d’aquesta condicié. Tanmateix, quedaran excloses de la licitacio les
ofertes variants d’'import superior al de I'oferta base presentada pel mateix licitador.

La Mesa de Contractacid, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre nim. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
'annex 8A.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les

ofertes (sobres nim. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors
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en les ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat
de garantir el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacio d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitaci6. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracié.

La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportl sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb
allo previst a la clausula 11.

D’acord amb aquesta classificacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i
les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa de
Contractaci6 elevara a 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta
raonada de classificacid d’ofertes del Lot/s, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio
del contracte, d’'un o diversos Lots dels, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacio d'ofertes de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del
licitador millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi
la seva decisio.

10.8.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusié, el licitador que amb anterioritat o durant
la tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibici6 de contractar
previstes a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusodries en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix I'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio de la
documentacié a ’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb larticle 150 de la LCSP, en cas que I'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'Organ de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacié a les empreses licitadores responsables
d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractacio amb les empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

10.9.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és 'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta de classificacié de la Mesa de Contractacié, aprovara la mateixa per
ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, en el seu cas
per a cadascun dels Lots, si bé podra aprovar un altre ordre de classificacio al proposat per la
Mesa de Contractacié6 motivant la seva decisid. Llevat que l'acord de classificacio sigui
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contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents,
s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacid.

10.10.- D’acord amb la classificacié d'ofertes aprovada es requerira al licitador que hagi
presentat la millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10
dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti
la documentacié seguent:

(i)

La documentacio justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva
solvéncia.

Respecte els documents acreditatius de la representacid i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals seglients: ser escriptura publica, ser
coOpia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantii o en el registre oficial
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o el passaport del representant. En
cas gue els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder per compareixer o signar
proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar
mitjangant la inscripci6 al registre Representa.

Entre la documentacio que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seglent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no figurin
en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea:

a) En relacié6 amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
I'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i dltim
rebut de l'impost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
l'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempcio i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin
en algun supdsit d’exempcio recollit en el Text Refés de la Llei requladora de
les hisendes locals.

b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacid, la presentacio
d’'oferta a la present licitacié implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a
I'Organ de Contractacié per tal d'obtenir directament de la Plataforma
d’Integracié i Col-laboracid Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacio justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu, emes per I'drgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emés per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

¢) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(ii) EI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del

contracte, cas que hagi recorregut a la integracio de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.
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(i) Acreditacié dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a I'obra, complimentant els models de designacié de
I'annex 2A, 2B del Delegat d’obra i del Responsable de Seguretat i Salut, i pel que fa
al Cap d’obra, el model previst en I'annex 2C.

Aquestes designacions es realitzaran en els termes seguents:

a. Designacio del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacio de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria per a
I'exercici de la seva professio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal,
temps complet, dedicacié parcial o altre).

b. Acreditacié, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1.2,
d’haver participat en una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacid, segons la
definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, finalitzada
en els darrers 10 anys.

En el cas del Cap d’obra, i sempre que la valoracié de I'Experiéncia d’aquest
perfil técnic sigui d’aplicaci6 dacord a ['Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, caldra concretar i acreditar les obres en les que ha
intervingut la persona proposada i els imports de les mateixes d’acord amb alld
compromes pel licitador en el sobre nim. 3 de la seva oferta mitjancant el
model de I'annex 4, als efectes de valorar I'experiéncia d’aquest perfil técnic.
L’acreditacié dels treballs es realitzara en els termes indicats a la clausula 8.1.2
del Plec.

La manca d’acreditacio o I'acreditacio de I'experiéncia inferior a la declarada pel
licitador suposara una alteracio de la seva oferta valorada i en conseqiiéncia es
considerara que el licitador ha retirat 'oferta.

Aixi mateix, es verificara que el Cap d’obra proposat compleix el requisit de
compatibilitat previst en la clausula 8.1.2 del Plec. La manca de compliment
d’aquest requisit esdevé causa d’exclusio de I'oferta.

(iv) Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels
mitjans personals, en els termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.

(v) La relacié del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i
numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat
d’'alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacidé es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de  Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
'execucié del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a I'inici de I'activitat contractada.

(vi)la garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques, o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal
per una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser
acreditada mitjancant la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’'esmentada garantia podra ser constituida:
a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de

Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



infraestructures.cat AENOR

—
5 Lk AL T
—

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a 'annex 9A
d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

l'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 9B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat c).

c) En metallic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial
Decret 1098/2001, de 12 doctubre. L’acreditacid s’efectuara mitjancant el
lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre i als models que figuren a 'Annex Ill i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclds, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 49.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacid, en primer lloc,
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangant compensacio de créedits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacio al
licitador seguent per I'ordre de classificaci6 de les ofertes.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, en el seu cas, de cadascun dels Lots hagi
acreditat documentalment els requeriments de la clausula 10.10, I'Organ de Contractaci6
adjudicara el contracte o, en el seu cas, acordara la declaracié de desert de la licitacié del
contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible .

L’adjudicacié del contracte/Lot/s es produira dins els 5 dies habils segiients a la recepcié de la
documentacié i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre ndam.
2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposici6.

10.12.- Si com a conseqiéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractaci6 fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacié
prevista en la clausula 10.10 d’aquest Plec.

10.13.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop perfeccionat el contracte.
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10.14.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.15.- Adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromeés a executar-lo/s (en cas gue el contracte estigui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat podra
adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a executar-lo/s
en les condicions previstes en la licitacié i pel pressupost i termini d’execucié de licitacio.
Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s licitador/s que no
hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que I'adjudicataria hagués estat una UTE
operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’'un
adjudicatari, tindra preferéncia en I'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacid.

D’acord amb [l'anterior, I'aprovacié de la proposta de classificacié i adjudicacié del Lot/s
corresponent/s es dura a terme d’acord amb la clausula 10.7 i seguients precedents amb les
particularitat seglients respecte la documentacié requerida en la clausula 10.10 del Plec:

- L’acreditacio dels requisits de solvencia / classificacio requerits per al/s Lot/s que pugui/n
quedar desert/s, llevat que dita solvéncia / classificacié quedés convalidada per aquella
acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit es deixara
constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1.2 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos que
adscriura per a I'execucié del Lot/s compromeés, aquest requisit esdevé necessari. En
aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si aquest es
compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

Una eventual renuncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta respecte
del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira al licitador el
3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte de penalitat, en
els termes de la clausula 10.10 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacio del contracte o de cadascun dels Lots es fara a I'oferta amb més puntuacio
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l'establert en I'annex 8A d’entre totes
aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i
les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacié, la preferencia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els segiients criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacio del termini de presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacio legal.
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En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la
UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentaci6 de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

» Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a 'acta de la mesa que determini el manteniment de 'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéencia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacioé social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb nameros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els ndmeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funci6 de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacio
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del segient a aquell en que s’hagués efectuat el
regueriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcio d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracié, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa 0 amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament;

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.
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El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de G.

11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

En aquesta fase del calcul no intervenen les ofertes variants.
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdomica i BO:i:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitacio del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

n

BOi
BM = —
n

Després es calcula la desviacié estandard (0)

(BOi-BM)”

1

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi—BM|= 0O

El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)
El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

znacn
BR = ’—

n
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
- Sin’ ésinferior a 5:
La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2i no superiora 10 (n> 2 i
<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR 0 BM) + 2)
- BLIM=10,00
- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
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La baixa econdomica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=10,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes de les ofertes base;
Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOI
compleixi la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracié subjectes a judici de valor més
criteris de valoracio objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM

PM : Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del limit
de presumpta desproporcid (en el cas dofertes d'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequeéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa economica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

| Generalitat
" de Catalunya

Cofinancat per
la Unié Europea



annd [TEr
B b QAL AbTAL

- ey

infraestructures.cat 0 @

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

11.2.3.- Determinaci6 de la presumpci6 de les ofertes anormalment baixes per ofertes variants
La presumpta baixa anormal d’una oferta variant es valora mitjangant la desproporcié de I'oferta
base corresponent, amb la que, necessariament, comparteix preus unitaris comuns. L’'oferta
variant es considera presumptament desproporcionada si:
a) l'oferta base és presumptament anormalment baixa.
0
b) Compleix la condicié
BOi (base) >BLIM  si PVi>PM
BOi (base) > BLIM + 0,3 * (PM - PVi) si PVi<=PM

BOi (base) : baixa de I'oferta base corresponent
PVi : puntuacié final de I’oferta variant

11.2.4.- Si de laplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats
mitjancant tramesa de comunicacio i publicacio a la PSCP, la informacio i les justificacions que
consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que
hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte.
En concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoracio de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld
que es refereixi als seglients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovaci6 i originalitat de les prestacions proposades.
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- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacié, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a l'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que I'oferta no va en detriment del compliment escrupolés
dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacio
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el suposit que es
comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en
materia mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent 'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de
Contractacié rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacid rebutjara
aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques
inadequades des d’una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacidé del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat d’acord
amb la informacié i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigira una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacié. Per tant, la garantia definitiva per aquest
licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo
establert en la clausula 10.10 del Plec, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del
contracte o del Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s, en el seu cas del/s Lot/s corresponents, i
en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a complimentar i
lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié
d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte,
s’enviara una notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina
web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
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condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en
qualsevol regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini
atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la
qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que
es derivin del contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unié.

- La segient documentacio:

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec
de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de
ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Obra designat per
Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Obra designat per
Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a I'obra.

- L’asseguranga de béns i I'asseguranga de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a I’annex
10A.

A les polisses dasseguranga figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es
fa 'actuacio o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués
establert en IP’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.
Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les assegurances, les
quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres -la data d’acabament
de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccié Facultativa- i durant el
termini de garantia fins a I'aprovacié de l'acta del certificat de la fi del periode de
garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié de les
assegurances requerides, l'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la
companyia asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de
complimentar seguint els models dels annexos 10B i 10C. Infraestructures.cat
tindra la facultat de demanar que l'adjudicatari li exhibeixi la documentacié
corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri copia de
les polisses.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1.2 del present Plec, designats per
I’Adjudicatari amb caracter previ a la classificacié de les ofertes a la classificacio
de les ofertes, I’Adjudicatari podra proposar en aquest moment la substitucié del/s
tecnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que

a) els nous tecnics proposats compleixin els requisits establerts en la clausula
8.1.2 del Plec, i a més,
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b) en el supodsit que I'Adjudicatari hagués ofert un compromis del perfil
d’experiencia del Cap d’obra en el sobre nim. 3, objecte de valoracio, el
nou técnic proposat haura de complir una de les seglients condicions: (i)
que el técnic proposat tingui un perfil d’experiéncia, com a minim, igual a
aquell compromés pel licitador d’acord amb I’annex 4 i valorat, o (ii) que el
técnic proposat tingui un perfil d’experiéncia inferior a la compromesa pel
licitador i valorada, pero tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la millor
valorada.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual
canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, en
cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte amb les
consequencies previstes en la present clausula i la seglient en relacié a I'exigéncia
de I'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot corresponent, (IVA
no inclos), en concepte de penalitat.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié
de subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part
de la prestacid que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i
representant de cada subcontractista amb la justificacié suficient de l'aptitud
d’aquests per a executar la part del contracte per referéncia als seus elements
técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, amb l'acreditacié de que
no es troba incurs en prohibicié de contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié6 adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia
és suficient per acreditar la seva aptitud.

S’adjunta com annex 13 el model de comunicacio.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari
en qualsevol dels seguents casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb I'antelacio suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan l'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte o del Lot corresponent. En dit sup0sit Infraestructures.cat adjudicara
el contracte/Lot al seglent licitador que hagi presentat la segiuient millor oferta d’acord amb
l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a
’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitaci6 del nombre
d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clausula 10.10. En
cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova licitacio del
contracte o del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a ’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el/s
contracte/s licitat/s pugui/n ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié
el/s contracte/s es formalitzara/aran un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que
es remeti la notificaci6 de l'adjudicacio als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs
Especial en Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensio de la formalitzacio del/s
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contracte/s, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglient en que I'adjudicatari
rebi el requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb l'establert a ’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el/s
contracte/s licitat/s no pugui/n ser objecte de Recurs Especial en matéria de
contractacio, el/s contracte/s es formalitzara/aran dintre dels 15 dies habils segiients des que
es remeti la notificacié de I'adjudicacio als licitadors.

La presentaci6 a la present licitacid6 comporta I'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentaci6 que l'integra.

El/s contracte/s es perfeccionara/aran amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari
per a iniciar-se la seva execucid.

El/s contracte/s es formalitzara/aran en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria
podra sol-licitar que el/s contracte/s s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués formalitzat
el contracte dintre del termini indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié del
contracte o Lot (IVA no inclds) en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en causa de
prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un/s contracte/s subjecte/s a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacio del/s contracte/s es publicara en
la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzaci6 del/s contracte/s; tanmateix
es publicard al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del
contracte/s. L'anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data
del seu enviament a l'anunci que es publiqui en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i
sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un/s contracte/s No subjecte aregulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert
a PApartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del/s contracte/s es
publicara/aran a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacié del
contracte.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.
Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecci6 de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecci6é de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligencia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li
siguin comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia de la gesti6 del procés de
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licitacio, adjudicacio i execucioé del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions
legals de comprovaci6, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjancant la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaracio responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matéria
de protecci6 de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacio a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentacié sol-licitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del
contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser tractada per el
titular de Tlobjecte del contracte identificat en I'Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergds, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de '’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacidé publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau d’intervencid i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de lI'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de
les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments

Cofinangat per ) Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya


mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat

e
B L QLT

oI

infraestructures.cat AENOR @

col'lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié
de possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o
relaci6 equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucié del contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el
contractista 0 subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de
Contractacio.

f)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unié Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competeéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacio Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per rad de la matéria.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de coneixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacid irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a I'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb I'objecte del
contracte, de l'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de 'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacié
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.
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16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
gue aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a
I'execucio del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracio dels treballs encarregats.

Als efectes de lestablert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de I'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot l'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigencia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacidé confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzacié de l'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat
subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en
I'execucio del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucié del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacié confidencial.

C) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacié confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o
proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacid, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
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obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execuci6 del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el Contractista
accepten que la garantia provisional, si aguesta hagués estat exigida en ’Apartat 6 del quadre
de caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions
contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini puablic sempre
que aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o el
Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacio del/s contracte/s objecte de la present licitacio resta subjecta
a allo previst a la seccio la —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a ’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la secci6 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot allo que no s’oposi a la nova LCSP, aixi com per la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'obra publica en alld que els complementi, si aquesta fos d’aplicacié a
I'obra.

El desconeixement de les clausules del/s contracte/s en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

—

infraestructures.cat AENOR @

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el/s contracte/s té consideracié de contracte privat.
En conseqliéncia, els efectes i extincid del/scontracte/s es regiran per les normes del dret privat
i d’acord amb Tlarticle 319 de la LCSP, es regiran per [larticle 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacio del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessi0 i
subcontractacid, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte, l'article 243 sobre recepcio6 i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot allo en que no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public i 'execucié d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui igual o inferior a 3.000.000
euros, els actes que es dictin en el present procediment de licitacié, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié, atés que el contracte no
reuneix els requisits de l'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicié de recurs especial,
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de
la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica,
al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacio, el valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui superior a 3.000.000
euros, es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat en l'article 44 i
seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [Iadjudicacié, determinin Ila
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensio o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerard que concorren aguestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi 'admissié o inadmissié de licitadors, o 'admissié o exclusié d’ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a consequeéncia
de l'aplicacié de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

—

infraestructures.cat AENOR @

d) les modificacions basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacio contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels supodsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de
la LCSP —o0 en els terminis de trenta dies 0 sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicio del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 doctubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, previament o alternativament, a la interposicié del recurs
contencios administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public i s’aprova la seva organitzacié i el seu funcionament.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
larticle 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacido abans de la interposicio del

recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacio, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
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18.2.8.- Dins dels 5 dies habils segients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Puablic resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segients, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.10 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglent al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d'interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seglent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccid contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui superior a 3.000.000 euros, les persones
legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio, d’acord amb I'apartat
precedent, podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public d’'acord amb I'establert en l'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
materia de contractacid o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Puablic d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglients a la presentacid del recurs o escrit en que se sol-licitin. Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié
de cauci6 o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb alld previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentaci6 d’ofertes o proposicions pels interessats.

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

oI

infraestructures.cat AENOR @

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del
recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El/s contracte/s esta/an sotmeés/esos al régim general d’'invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb larticle 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contencidés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qlestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s'interposin contra les resolucions que es dictin per I'drgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacid, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacié, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccio i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol qlestio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb I'excepcidé que s’estableix més endavant, i respecte matéries en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisi6 de I'arbitratge.

Per a la resolucio d’'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controvérsies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de l'arbitratge. La
seva regulacié i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o posterior que la
substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la glestio sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucié de controversies
de caracter técnic sobre I'execucié del projecte i es suscitin a peu d'obra relatives a la
interpretacié de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran
a l'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal Arbitral
Técnic de Catalunya (TATC) de la Fundacio Privada Catalana per a I'Arbitratge Tecnic, a qui se
li encomanara la tutela i administracio de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensié de I'execucié de les
obres.
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Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de larbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’'acord a la
titulacié i especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controvérsia que es susciti,
amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d'obra publica de que es
tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencidé d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controversies entre les parts que es refereixin a
la resoluci6 del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controversies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacié d’abandonament de 'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un
termini maxim de 60 dies des de I'acceptacio de l'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legaci6 de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aguestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals, judicials o
contencids de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El
dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retenci6 sobre les obres.

V1.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

22.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucidé del contracte i les obligacions_essencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques.

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP, suposara que, en I'eventual supodsit de necessitat de
canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1.2
proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substituci6 del mateix, al seu criteri, en identiques
caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en l'oferta del Contractista 0 no tenint
idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracié, l'oferta del Contractista es
mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als requisits
establerts en dita clausula 8.1.2.

23.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS

23.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
23.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que

lintegren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind6 merament
enunciativa:
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- Despeses i impostos, arbitris 0 taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra,
amb excepcid de 'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’'obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i
liquidacié de I'obra.

- Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o organ
del sector public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un
diari de gran circulacié I'anunci sobre ['inici i finalitzacié de les obres, d’acord amb els
criteris establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacié a la
ciutadania derivades d’incidéncies en [lobra que [lafectés en el cas que
Infraestructures.cat o el Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres
mesures d’informacié a la ciutadania i a les persones usuaries que es puguin concretar
en les condicions d’execucid del contracte.

- Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’'obres del Departament que li
sigui d’aplicacio.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucio
de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

- Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservaci6 i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execuci6, remocid, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona
d’'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzacio dels treballs.
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- Conservacio i policia de la zona dobres durant I'execucid; el subministrament,
col-locacié i conservaciéo de senyals i elements de seguretat dins de lI'obra i de les
zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de 'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzaci6 de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i daltres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades mesures es
produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
tercers, especialment pel transit.

- Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

- Les despeses d’elaboracio de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

- Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Monitoratge, si I’Apartat 24
del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs

nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les seves instal-lacions.
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- Despeses derivades de la formacio i dedicacidé dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensio i electrificacid, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

- Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec.

23.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a) Sil’Apartat 24 del quadre de caracteristiques preveu la realitzacié d’'un anunci en el
mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres sobre
linici i finalitzacié d’aquestes i d’altres actuacions de comunicaci6 i d’informacié als
ciutadans i usuaris (article 40 i 42 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica, si
s’escau), d’entre les previstes a la clausula 41 del Plec, en relaci6 amb linici i la
finalitzacié de les obres, les caracteristiques del projecte i de les obres que s’estan
executant i en relacio a qualsevol incidéncia ocasionada per I'execucio de les obres aixi
com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el conjunt de despeses
referents a actuacions de comunicacio i informacid exigibles al contractista seran per
limport estimat previst I'esmentat Apartat 24 del quadre de caracteristiques
Infraestructures.cat facturara trimestralment al Contractista aquestes despeses.

b) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacié
de Seguretat i Salut, de direcci6, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests
treballs es duran a terme sota la direccié d’'Infraestructures.cat i seran executats
directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacié de serveis a
tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista I'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.

c) Les despeses derivades de la sol‘licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alld previst a les clausules 27.1 i
27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessié.

d) SiApartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el projecte
esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida
a justificar d’”accio cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les despeses
de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra aquesta partida
d’acord als justificants visats per la Direccié d’'Obra, prévia aprovacié del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

e) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
'execucid dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas
que I'execucié es realitzés mitjancant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament
a I'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccio
d’Obra. L'import d’'aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucié dels desviaments
dels serveis afectats que requereixin les obres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 49.3 del Plec.

23.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio.
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23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat
pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte
com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si ’Apartat 21 del
guadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisié de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en aquesta
clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposicié i justificacid dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte UGnicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel
que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposici6 i justificacio dels preus
unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de 'obra.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar
alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es formulara
conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d’obra, procedint de la seglent forma:

a) Les propostes d’execuciéo d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a 'aprovacié expressa
d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicio dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucio de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicié referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’'obra, com a resultat de
multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

¢) Encas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus basics
i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran
aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest
suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que
sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en la clausula
21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre 'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucioé de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni

expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en l'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

—

infraestructures.cat AENOR @

d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzaci6 del
contracte i si d’'acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmeés a revisid de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En conseqiiéncia, el preu ofert en el Quadre
de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuacions
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament,
preus contradictoris o0 modificacié del contracte/projecte.

23.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisio de preus d’acord amb l'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts
per a I'execucié de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui I'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu inicial
o pressupost de I'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacié del contracte; sense
que, per altra part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de
I'obra ni I'obra executada durant el primer any comptador des de la data de formalitzacié del
contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la formula polindmica que s’estableix dels indexs de preus
oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’'obra del mes corresponent.

La valoracio de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes
corresponent.

La férmula polindmica aplicable a l'obra, a efectes de revisi6 de preus sera la Férmula
prevista en I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta formula sera el
que s’indica en 'esmentada disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié a les formules
polindmiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a
index de sortida el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini dels
tres mesos posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que finalitzi
I'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista 'obra en el Pla de
Treballs o en la revisid en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut
en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al
Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les unitats d’obra
d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o ultim revisat amb
endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de I'execucié de l'activitat en el
moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en qué
realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO
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24.1.- El termini d’execucié de les obres dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini ofertat per el Contractista. El
Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del
Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referencia a I'import o percentatge d’obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis
fixos.

24.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que
sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independeéncia de la Unitat encarregada de la gestio i seguiment i supervisié ordinaria del
contracte per part d’Infraestructures.cat, d’'acord amb l'article 62.2 de la LCSP, la Direccio
d’'Obra sera la figura responsable del contracte amb les funcions de:

- supervisar la seva execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
per tal d’assegurar la correcta execuciéo de la prestacio, d’acord amb la regulacio
prevista en la clausula 28.

- Adoptar la proposta sobre la imposici6 de penalitats relacionades amb les seves de
Direcci6 de I'Obra.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

26.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

27.- PERMISOS | LLICENCIES

27.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o0 permisos que requereixi I'ocupacid,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacio
similar que comporti I'execucié de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

27.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
licencies que requereixi I'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacié, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al
Contractista tota la informacio i documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de 'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau,
del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencid de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.
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27.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencio de I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.
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28.- DIRECCIO D'OBRA

28.1.- La direcci6 i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions de
direccio i control de I'execucio del projecte i de tot el procés de construccio que correspon, amb
caracter general, a la Direccié d'Obra.

28.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direccié6 d’'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat.

La Direccié d’Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigiies i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucid.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direccié d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.
j) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

I) Acabat de tot tipus.

m) El Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

28.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacio de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacio
relacionades amb I'execuci6 de les obres.
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28.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.
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28.5.- Les instruccions de la Direccié d’'Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié d’Obra seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I'’Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

28.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra,
aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la
Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon. Cadascuna
de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els
pertoquin segons la llei.

29.- PROJECTE

29.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,
en el present Plec i tota la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacio
detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacié integrant
de I'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que haura de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i
salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 30; la informacié
obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com
estudis geotecnics, hidrologics i urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un caracter
merament il-lustratiu.

29.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d’execuci6 que la Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccioé d’Obra, a
la data programada per a I'execucié de la part d’'obra a qué es refereix i hauran d’ésser
aprovats per la Direcci6 d’Obra.

29.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la documentacio
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de
riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definici6 d’aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’'Obra ho consideri
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convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucié dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Obra.

29.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també maodificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula 47
d’aquest Plec, a la Direcci6 d’Obra, que I'elevara amb la seva conformitat a Infraestructures.cat
per a l'adopcié de l'acord que procedeixi. Tal peticio per si mateixa no donara dret al
Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

29.5.- Al cursar la proposta esmentada en lapartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en tot
cas com a denegacio de la peticié formulada.

30.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L’'OBRA

30.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacié, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la
normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al
Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié d’Obra
de I'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

30.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucid de I'obra, de I'evolucid dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de
les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

30.3.- Els intervinents en I'execucid de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié d’Obra de I'Obra.

30.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié6 permanent de la Inspeccié de Treball i

Seguretat Social i dels tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.
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30.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execuciod del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

30.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucid del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacié dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d'obra. La relacio
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

30.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

30.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que

corresponen al coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competencies propies
assignades per llei o normativa.

31.- PLA DE TREBALLS

31.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb [l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat
el termini total d’execuci6 del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
ambient de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a
cada unitat d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que
es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

31.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccio d’Obra,
i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

31.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 47, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacioé de I'obra, obtenint-
se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord
a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del
Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolacié, interpolacio o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucid de les obres objecte del contracte
gue Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 47, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el
contracte. En consequéncia, el Contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a consequéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiiéncia de la
modificacid, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami
critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.
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31.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacié de terrenys
i de reposicié de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execucié de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que l'increment superi els 30 dies, els
sobrecostos associats als primers 30 dies d’'increment no podran ser objecte de reclamacié. La
quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir, per cada un dels
mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la quantitat de
(Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 50.1 del Plec.

31.5.- L'alteraci6 del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 51 del Plec.

31.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

32.- PLA D’'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

32.1.- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presencia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéncia del compliment
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

32.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a l'obra de la Direccid6 dObra,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

32.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié d’'Obra, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.

32.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra, el Contractista haura de dur a
terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’Obra de I'Obra o per
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes actuacions
s’incloura la complimentacio dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona
execucio de I'obra (PPI i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiiéncia que s’estableixi juntament amb la Direccid

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

—

infraestructures.cat AENOR @

d’'Obra de l'obra, abans de Tlinici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat
pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per
Infraestructures.cat.

32.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb alld establert amb la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb
la relacionada a l'apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacio
integrant de 'oferta del Contractista i del contracte.

33.- PLA DE MONITORATGE

En cas que ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta subjecte
a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Monitoratge”, i
I'haura de lliurar a la Direccié d’Obra amb l'antelacié suficient per tal que aquesta el pugui
aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacié i l'inici dels treballs d’auscultacio
segons l'establert al Pla de Treballs de I'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista quan
no 'hagi presentat a la Direccié d’'Obra amb antelacié suficient per a la seva aprovacié en
termini o quan no I'’hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direccié d’Obra.

El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat sobre
els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacio de la resta d’obra.

34.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIO DELS TREBALLS

34.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el Pla
de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direccio d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona
de l'obra.

34.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direcci6
d’Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant,
el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i
de la seva qualificacio i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié6 d’'Obra tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

34.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucio d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacidé de la Direccid d’Obra. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

34.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'is
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
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d’'aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de
tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

34.5.- L'organitzaci6 dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

34.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

35.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

35.1.- El Contractista trametra a la Direccid6 d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidencies d’obra més importants. La Direcci6 d’Obra o Infraestructures.cat podran definir amb
major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segtient a la Direccié d’Obra. Aixi
mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié d’Obra, la informacié dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, o en les dates que fixi
la Direcci6é d'Obra.

Complementariament la Direccio d’Obra o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

Si d’acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge en
referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié d’Obra informes amb el contingut i la
periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

35.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes segiient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la
seva tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 51.2 del Plec.

35.3.- Aixi mateix, sera obligaci6 del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de l'inici de
les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar ocultes.
Aix0 ultim, a més, haura d’'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié d’Obra,
préviament a la seva ocultacid. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié d’Obra
qualsevol tipus d’informacioé que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

35.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva
el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades
aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el
Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest
tipus de treballs.

35.5.- Abans dels tres dies segients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a
facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el
telefon de localitzacio del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents
greus a l'obra.
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L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, 'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

36.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els retols de senyalitzacio, i
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucié
segons les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques
particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
l'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la
normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi..

37.-  APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
LEXECUCIO DE LES OBRES

37.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com a
consequencia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

37.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs |li ocasionessin /o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucio de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

37.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,

que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui
necessari per a l'obra.

38.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 23.2.2.
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Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d’ésser visats diariament
per la Direccio d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

39.- SUBCONTRACTACIO

39.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte
amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva normativa
de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les conseqiiéncies derivades del contracte que celebri aquell amb
el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes.

39.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execuci6 la informacié
seglent en relacid als subcontractes que té intencié realitzar, per tal que Infraestructures.cat
doni la seva conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacié, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués
quedat acreditada a l'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si
bé en aquest suposit es requerira I'aportacid d’'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensié de classificacid, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié6 per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en materia de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié complimentada de I’annex 13 junt amb la
documentacié que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs
Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat
gue podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals segients a la
recepci6é de la notificacié de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se
expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat termini, el
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Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A [I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacio precedent prevista en el present apartat.

39.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’'intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses
en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

39.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, incldos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en matéria de protecci6 de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

39.5.- Previ a I'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de l'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb
I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatdria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

39.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la seglient
(relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direcci6é d’Obra de la totalitat dels treballs.

- Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.
- Organitzaci6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direcci6 d’Obra dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resoluci6 de les possibles
interferéncies entre ells.

39.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la
legislaci6 laboral.

39.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en

aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

Cofinangat per ) Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

—

infraestructures.cat AENOR @

39.9.- La infraccio de les condicions establertes en I'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergencia o de les que fan urgent la
subcontractacié, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins
un 50% de I'import del subcontracte.

39.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacié i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

39.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes i
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no
siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es
computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacio o verificacid de les prestacions o
dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la
factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu
cas, els motius d’'una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat estd obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si I'import de la subcontractacio és igual o superior al 30 per cent del preu
del contracte, en relacid als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment
amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment
gue es perfeccioni aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en I'article 216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 51.11 del Plec al Contractista
quan, mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucio del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.
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D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara
d’acord amb les condicions establertes en la clausula 49 del Plec.

A la finalitzacié de I'obra, el Contractista haura d’informar a Infraestructures.cat dels serveis

prestats pels subcontractistes per a que dita informacié quedi reflectida en el memoaria final de
I'obra, en aplicacio de I'article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica.

40.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

40.1.- El Contractista amb 50 treballadors o0 més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

40.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

40.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacié del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

41.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

41.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenci6 de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacid i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del contracte estiguin afiliats i donats
d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.
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Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les condicions essencials del contracte de la
clausula 51.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

41.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
radé de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacioé de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

41.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio dels treballs encomanats,
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié
a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
aprovat per la Direcci6 d'Obra.

Si com a conseqliéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

41.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat
a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 23.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor
de l'obra que li sigui d’aplicaci6. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta
de senyalitzaci6é de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en
el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

41.7.- Si ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu la realitzacié d’un
anunci en el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres
sobre l'inici i finalitzacié d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i d’informacio als
ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps
suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’'informacié al ciutada, tota la informacio
referent a les afectacions previstes a I'entorn de I'obra, les condicions, les caracteristiques, i la
duracié que comportin aquestes afeccions i a comunicar a Infraestructures.cat, mitjancant la
Direcci6 d’obra, les incidéncies que puguin sorgir en I'execucié de I'obra a I'efecte de 'oportuna
informacié als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’informacio i
comunicacioé als ciutadans de I'obra en el cas que Infraestructures.cat aixi ho requereixi.

La produccié dels elements d’anunci, dinformacio, d’avis, de comunicacid, expositius,
publicacions, multimédia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de I'obra
es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executades per les empreses
gue Infraestructures.cat designi.

42.- RISC DE L’'OBRA
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42.2.- En consequeéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents suposits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

42.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

42.3.- La sola presentacié d’'oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacid de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia, que es responsabilitzara de I'execucié de l'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

42.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i
aigues avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

42.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacioé vigent.

42.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a 'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de 'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

42.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe,
havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar
afectats, a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna
substitucié en el seu cas.

42.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccio, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepcié . Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis o defectes que
afectin a la cimentaci6, els suports, les bigues, els forjats, murs de carrega o altres elements
estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la
construccid, comptats des de la data de recepcidé de I'obra sense reserves o des de 'esmena
d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.
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43.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranca de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en I'annex 10A que haura
d’acreditar d’acord amb l'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjudici del risc i ventura
del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures minimes
establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li exhibeixi en
gualsevol moment la documentacié corresponent a les assegurances anteriorment referides, o
que se li lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d'estar vigents fins a l'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié facultativa i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
limport de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportd contracte d’asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

44.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

44.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista d’acord amb el previst en la clausula
10.10 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia de la formalitzacié del contracte, sense
distincioé entre les obligacions principals relacionades amb I'execucié de I'obra i les accessories
al contracte, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 47, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’'una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la
garantia no es reposi en els suposits esmentats en 'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
resoldre el contracte.

En I'eventual sup0sit que es produeixi la successié del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 46, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o
reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

44.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'Administracié o qualsevol altre
organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.
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44.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat,
I'dnica obligacio de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

44.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi del periode de
garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccié, o per faltar a les condicions d’aquest contracte,
durant el termini de 15 anys previst per I'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcié de
les obres.

45.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacioé del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessi6 no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacioé:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisit
ha estat exigit al cedent, a més de gque no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
guan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.
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Obtinguda l'autoritzacié, i amb independéncia a la cessi6é formalitzada mitjancant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessio en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

46.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissio, aportacioé o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solveéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucio del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supdsit de resolucié per culpa
de l'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unioé temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la uni6é temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia o classificacio exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

47- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

47.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona Contractista, cessio del
contracte, revisio de preus (si fos d’aplicacié al contracte), i ampliacié del termini d’execucié, el
contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els supodsits i forma prevista
en la present clausula, i les modificacions previstes en PApartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interes public.

47.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en quiestié compleixi els segiients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels supodsits que es relacionen en I'apartat segient
d’aquesta clausula.
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Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

47.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a)

b)

c)

Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
quan es donin els seglients requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o tecnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d’us o de manteniment
gue resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de
Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions segtents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.
ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteraci6é en la seva quantia que no

excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a)

2a)

3a)

Que la modificacio introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

Que la modificacié alteri 'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequencia de la modificacido que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

Que la modificacié amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
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cent, IVA exclds, o bé que se superi el llindar previst a I'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatdries pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteraci6 de la quantia
gue no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacio
suposi una supressié o reduccio d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

47.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a I'Organ de
Contractaci6, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de I'oferta del
Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus
de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de 'esmentada nova unitat d’obra es
fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 24.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccioé i augment d’obres.

47.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucio de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusi6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’'obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial.

48.- VALORACIO DE LES OBRES

48.1.- La Direccioé d’'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la relacio
valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcié
de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris
del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent,
que es detallen a la clausula 2.4.

48.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié d’Obra de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
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des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aguest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacio mensual a partir de la certificacio i
relacié valorada confeccionada per la Direcci6 d’Obra de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.

48.3.- La valoraci6 d'obres afegides o detraigudes conseqiéncia d’una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals
obres figurin en el contracte arran de la maodificacié contractual.

48.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucio per part
del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacid, obres no previstes en el
Projecte -amb independeéencia de la facultat de la Direccié d’'Obra de poder optar entre obligar-li
a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat-
no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin
executats.

48.5.- Quan per causa de modificacid, suspensidé o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs
establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié
de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del
contracte.

49.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

49.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Gltim
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccié d’Obra. La certificacié6 no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

49.2.- Abans del dia 10 del mes segient al de la certificacio de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari
que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacio d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general dentrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre
de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacid al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.
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49.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segient dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 49.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la
de I'ultim dia del mes de llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

49.4.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessi6 de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vencudes per les despeses al seu carrec
previstes a la clausula 23 d’aquest Plec.

49.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emeés per I’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

50.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

50.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’'una determinada
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensié i efectuant-se el
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié d’Obra.

La suspensio, total o parcial, procedira sempre en el cas de modificacions, llevat del previst en
l'article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En qualsevol cas, la suspensio
donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. Els
primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primes dies d’increment de
termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de
I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% / termini contractual
de I'obra) euros per cada un dels mesos seguents i Unicament pels conceptes seglients:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensid de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d’iniciar-se la
suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucié del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
'execucié del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de l'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

Cofinangat per ) Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

oI

infraestructures.cat AENOR @

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista
rebi I'ordre de reanudar I'execucio.

50.2.- Si la suspensié fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucio del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 54.4 del
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

51.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 54 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o lliceéncies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequiéncia d’'un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

51.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicid. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdomiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia
sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de l'obra.
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b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucid de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de l'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execuci6 de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacio
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

51.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o_endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacio fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacid de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

51.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de
I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deducci6 mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6%/ termini
contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucié, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a 'obra.

En cas de forga major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla
de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

51.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencido d’'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
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moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacio de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

51.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra, de
manera que la propia Direccid d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié d’'Obra podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparacio,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccid d’Obra fins una
gquantia maxima, per cada penalitzacid, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié
mensual del mes en curs. En el supdsit que 'esmentat incompliment tingui com a conseqtiéncia
un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en
la certificacié mensual en curs a proposta de la Direccié d’Obra.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

51.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla
de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicaci6é o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzaci6 econOmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda Ila proposta de penalitzacio,
Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de
forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la
penalitzacid, proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per
cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs. En el supodsit que I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense
possibilitat d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacio
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’'Obra o al Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a
qui hagi incomplert les ordres.

51.7.- Penalitzacions per _incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o lliceéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccié de temps en excés sobre I'horari autoritzat.
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51.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, inclos del transit del servei
ferroviari en horari de servei o de manteniment, com a consegiiéncia d'una manca de diligéncia
de les prestacions per part del Contractista, d’'un incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqiiencia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

51.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucidé i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucidé i obligacions essencials previstes en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara
lloc a la imposicié al Contractista de les seguents penalitats:

- En relacio als mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec que tenen la
consideracio d’'obligacié essencial del contracte i que han estat objecte de valoracio de
I'oferta del Contractista, en cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de
valoracio de la licitacio, no tingués les mateixes caracteristiques del tecnic substituit de
forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel
técnic substituit, i I'oferta del Contractista no es mantingués com la millor valorada en la
licitacid, s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concorrer
més d'una substituci6 on el técnic substituit no mantingues les mateixes
caracteristiques que el tecnic valorat en 'oferta aplicats els criteris de valoracio, o la
puntuacié obtinguda fes que l'oferta del Contractista no es mantingués com a millor
valorada, dit suposit sera causa de resolucié del contracte. En qualsevol cas la
substitucié requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la
clausula 8.1.2 del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideracié d’obligacio
essencial del contracte, i que no han estat objecte de valoraci6 de l'oferta del
Contractista, una eventual substitucid dels mateixos requerira necessariament el
compliment dels requisits previstos en la clausula 8.1.2 del Plec, i en cas contrari, sera
causa de resolucio del contracte.

- En relacié a 'incompliment de la resta de condicions especials d’execucio i obligacions
essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d'un 1% del
pressupost del contracte, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin
suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

- L'incompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administraci6 de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per
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51.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segiient régim i penalitzacions:

1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

51.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en materia de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins els 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccié per
part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 39
del Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas de resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista 0 subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seglient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

51.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 51.2, 51.5, 51.6 i 51.7 tingui
com a conseqiiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats
51.5i51.6, s’aplicaran de forma immediata.

51.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.

51.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

51.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat , o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequencia de
I'actuacié penalitzada del Contractista.

52.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES
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52.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéncia del present contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins del mes segtient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la
seva recepcid, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'’Acta de recepcid, moment
a partir del qual comencara el termini de garantia previst en ’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucié de
'obra, les proves efectuades per la Direccié d’'Obra i la inspecci6 directa de les obres
executades.

52.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcio s’aixecara
una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié6 amb
les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas,
les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a
data de conclusié de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es
faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d’acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepci6, es formalitzara I'Acta de recepcié corresponent. Es
considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la
que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allo previst a la clausula
52.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

52.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

52.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacid.
Si el Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de
conflictes.

52.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara

aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzaci6 de dit periode, si
les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a la
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garantia de I'obra, previ informe favorable de la Direccié d’Obra, s’aixecara Acta de Certificacio
del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I'Acta
de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I’Acta de la fi periode de garantia.

52.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista,
imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de
conservacio i garantia del Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les
revisions de preus (si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat
contemplats en el moment de la recepcié i liquidacié de I'obra.

52.7.- A la inspecci6 previa i recepcioé de I'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direccié d'Obra, i en cas que Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alldo previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, un representant del departament, organisme o entitat del sector public de la
Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra assistir potestativament la
Intervencio General a la inspeccio previa i recepcio de 'obra.

La recepcid de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb alld
previst en ’Apartat 1 del guadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui com a
mitja propi personificat el titular de les obres sera 'Administracié de la Generalitat de Catalunya
0 el seu sector public gque hagi encarregat I'actuacio.

52.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 52.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopcié de
les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al
Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la
present clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui.

52.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi 'ocupacié de les obres o la seva posada en servei per a I'iis public, ja sigui d’'una part
o de la totalitat de I'obra, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’'ocupacié o posada en
servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb
caracter previ a la recepcio parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicaci6 al réegim especific del present apartat, les condicions de recepcié i liquidacio
de les obres previstes en aquesta clausula 52.
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53.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions que
Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de conservacié d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer suposit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament,
Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia
comunicaci6 per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus
serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels
treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservacié o per
altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de l'import dels
materials consumits per a I'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a consequiéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinaci6 de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aguest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord
amb allo indicat a la clausula 23.1.2 del Plec.

54.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

54.1.- EI Sén causes de resolucié del contracte les segients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
46, entenent-se com un suposit de resolucioé per culpa del Contractista.

- La dissolucio o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que
aquests ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicié juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacido en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacid en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 47 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o0 en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva
conformitat.
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- L’abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
al Contractista.

54.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

- La declaraci6 d’insolvencia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracié de concurs de creditors.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duraci6 de les obres.

- Lincompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacid i del previst
en la clausula 39 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccié, I'incompliment de ['obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacio i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per
part de I'empresari de subcontractar I'execucid de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacid necessaria a la que
s’havia compromeés en la seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan
concorri la causa de resoluci6 tipificada en la clausula 51.11 del Plec.

- Lincompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22 del
Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista a
'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcié dels mitjans personals
guan concorrin en el seu cas les causes de resoluci6 tipificades en la clausula 51.9 del
Plec.

- L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resoluci6 tipificada en la clausula 51.10 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
'execucié del contracte.
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- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

54.3.- El Contractista podra instar la resoluci6 del contracte cas que es produeixin els seglents
suposits:

- La demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del comengament
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos per termini superior
a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

54.4.- La resoluci6 del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en allo que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, homés
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacio de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris endeutats
per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin suposit la resolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 54.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 54.3, tindra dret a la seguent
indemnitzacioé sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la resolucié:

- Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del
comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensi6 total de les obres per un termini superior a vuit mesos o
demora de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.
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D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a
les Clausules 31.4 i 50.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

54.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié
per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacio de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a conseqiiéncia
d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb
les particularitats de les clausules seguents.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

54.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produira
els seguents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals
a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula 51.4 d’aquest contracte i de les condicions de
pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
notificacié de la resolucidé o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia
sobre les causes de la resolucio ni 'oposicio a la resolucié acordada per Infraestructures.cat, ni
I'existéncia de questions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin
ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat termini,
Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat
per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui
per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre
les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les
parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recérrer al procediment
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l'aplicacio
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’'Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per
l'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidaci6 comunicada
per Infraestructures.cat.

54.7.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 54.3
sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar
'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacioé de les obres, si s’escau, es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 54.6. En cas de desacord en la valoracié de la
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liquidacié l'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb allo disposat a la clausula 21.1.

54.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacié, mitjangant I'abonament al Contractista de l'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacioé per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacio
sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent
d'execucio al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas dhaver-se executat fins el 20% de l'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacid, I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld que
disposa la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucid unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resoluci6, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
a denegar aquesta devolucio.

54.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 0

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

El SOtaSigNat, ...ccevvevieiieeiiiiiiiieie e , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte..........cccueeeveiiiiiiiiiiciie e Claui....ccoueeeeeeee...
DECLARA:

Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

Sl ]
NO ]

(En cas de concorrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracié. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentacié especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives
en cas de concérrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 amb la licitaci6 del
contracte ,

a. Compromis adscripcié de mitjans personals i materials

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi
la Direccid Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la
correcta execucié de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es compromet a
adscriure al contracte els segiients mitjans personals requerits amb caracter d’obligacid
essencial del contracte:

- Delegatd’'obra
- Capdobra

- Responsable de Seguretat i Salut

Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

b. Declaracid de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a que pertanyen és:

(Indicar la denominacié social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacid d'aquesta
declaracié s'entendra com a declaracio per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia)

c. Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels jutjats
i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa del fur propi. Aixd sense perjudici de la submissi6é a
arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

d. Declaracié i compromis de compliment de Conveni
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Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicié especial d’execucio i obligacié essencial del contracte a
donar compliment al Conveni del Sector de la
provincia aplicable, als treballadors propis que s'assignara per a
I'execucié del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni
aplicable és el (indicar nim.)

Tanmateix, S'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripci6 del Conveni en una altra licitacid
d'Infraestructures.cat indicar la identificaci6 de I'objecte del contracte i Clau per a la seva
revisio d'ofici)

Que l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitaci6 del
contracte: i €s manté vigent en els termes acreditats.

e. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligaci6 de comptar amb un pla d'iualtat (s’ha de marcar I'apartat que

correspongui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme
amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de
dones i homes.

|

Que 'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50

treballadors i per tant, no es té obligacio de compliment de la quota de reserva de llocs de treball

del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat.
|

Ordre de preferéncia de Lots (En cas de licitaci6 per Lots amb limitaci6 al nombre
d'adjudicacio de Lots):

Que l'ordre de preferéncia en I'adjudicacio dels Lots en els que participa, en cas que la seva
oferta sigui millor puntuada en més d’'un Lot, per ordre de major a menor preferéncia en
'adjudicacio, és el seglent:

Ordre preferéncia de lots:

Prioritat 1:

Prioritat 2:

g. Compliment en matéria de proteccio de dades personals
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Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci6 de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de dades o RGPD) i de la
Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés
d'adjudicacio, licitacié i execucié de contracte han estat degudament legitimats mitjancant
consentiment o per qualsevol altra causa de legitimacid; les cessions de dades han estat
degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat als interessats la informacio
corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a I'exercici dels quals s'ha posat a
la seva disposicio les dades de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo
a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de tractament, si la prestacié dels serveis
contractats o l'activitat derivada de I'execucié del contracte impliqués en algun moment un
accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del Plec
en materia de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment exprés al
tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin de I'execucié
del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al
titular del contracte identificat en I’Apartat 1 del Quadre de caracteristiques, en cas que
Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

h. Que com a signatari d'aquesta declaracioé tinc capacitat suficient, en la representacié amb la
qual actuo, per compareéixer i signar aquesta declaracio.

| per qué consti, signo la present declaracié responsable.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignat ............cocoeeieiiene. , DECLARA:

m Que les escriptures sol-licitades a 'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitacié per
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder

m Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada en cas que
aguesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitacié anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitacié amb motiu de la qual es va aportar la indicada

documentacié que ja tenen en el seu poder é€s: ...........cccuveeee.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura

| Generalitat
" de Catalunya
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ANNEX NUM. 2A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre nim. 1)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: |

| Licitador ®: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Delegat d’Obra

El sotasignat , ......ocoveiieeieee e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de
) Titulacié Data col-legiat i ) N
Nom i NIE | (en el seu gbtenmo coI-Iggl Empresa a la Tipus Dgtg inici
cognoms cas) titol (en el professional que pertany contracte vigéncia

seucas) | (en el seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripci6 de I'obra de . Carrec PEC final d’'obra Data final
L o . Client desenvolup L ,
caracteristiques similars: at (IVA no inclos) d'obra
|1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre nim. 1)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: |

| Licitador ®: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracid del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat , ......cccoiiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre seglent:

Ndmero de

Data col-legiat i Empresa Tipus Data inici
Nom i cognoms NIF | Titulacio obtganmo col-legi alaque contracte vigéncia
titol pertany

professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripci6 de I'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre nam. 1)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra; |

| Licitador ®: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap d'obra

El sotasignat , ......ccceiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de

Data obtenci6 | col-legiat i col-legi

titol (en el seu | professional (en el
cas) seu cas)

Titulacié (en
el seu cas)

Empresa a la que

Nom i cognoms NIF
pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre segient:

Descripcio de 1”Obra de Carrec PEC final Data final
caracteristiques Client d’obra (IVA .
AV, desenvolupat O N d'obra
similars”: no inclos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripcio de I'obra . Carrec , PEC final Data final
; L X Client d’obra (IVA no .
d’especial singularitat desenvolupat AR d'obra
inclos)
[1

En cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques no sigui d’aplicacié I'Experiéncia del perfil del Cap
d’obra com a criteri d’adjudicacié, caldra detallar i acreditar una unica actuacié que compleixi I’experiéncia minima,
acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 8.1.2 del Plec.

En cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques sigui d’aplicacié I’Experiéncia del perfil de Cap d’obra
com a criteri d’adjudicacio, caldra detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys i acreditar-les correctament,
per tal de justificar ’Experiéncia del perfil de Cap d’obra compromesa pel licitador i valorada en el sobre nam. 3,
mitjangant el model de 'annex 4 presentat. Si el licitador no hagués ofertat I'Experiéncia del perfil del Cap d’obra a
efectes de valoracié, només s’haura de detallar I'actuacié que compleixi I’experiéncia minima assenyalada en els termes
del paragraf anterior.
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En el suposit que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les
“Obres similars”, a efectes de valorar I'Experiéncia del perfil del Cap d’Obra, i el licitador hagi fet constar dita experiéncia
mitjancant el model de I’annex 4, caldra concretar dita actuacio en la taula corresponent d’aquest annex.

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.*(Les actuacions no acreditades degudament no seran tingudes en consideracio).

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per ’'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

El BanC.......cccoveeiviviieennne , 1 en el seu nom i representacio............cccevveeerveeene , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de .......cccccevrnnen. s Do , amb data............... , NUMEro......cccvveeeiiinn, del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador
solidari de ...cccooovviiiiiii en interés i benefici d”"INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la
suma d’euros (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA no inclos), a efectes de garantir
I'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
que li resultin com a consequiéncia de la participacié i possible adjudicacié, de la licitacié
d’execucié de les obres corresponents al Projecte

L'indicat aval es presta pel Banc ......cccccccceevvvvvivvvnvnnnnnnn. amb expressa i formal rendncia dels
beneficis d'excussid, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacid, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
empresa.......cccccie e, fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
Clausules que regeix la licitacié, a pagar amb caracter incondicional al primer requeriment,
dintre, com a maxim dels vuit dies segients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que,
fins a la concurréncia de la xifra fiancada (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA no
inclos) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota
excepcid o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que
fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés
oposicié o reclamacié per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 3B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NUMEro .......cccovvvveeeiiiiiiieens
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicCili @ ..oooeveviiiiiiii s CAITEI it e e e e e e e e e e e eeee s , I NIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A s NIF , €n concepte
de prenedor de l'asseguranga, enfront d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros ................. (3% del
pressupost de licitaci6 del contracte, IVA no inclos)............... , a efectes de garantir I'exacte
compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a
consequéncia de la participacio en la licitacid i possible adjudicacioé de I'execucié de les obres
corresponents al Projecte .......c.oooiiiiii i

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglients, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalada, I'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de
devolucioé de la garantia provisional previstes en el Plec de Clausules de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 4

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENQIA DEL PERFIL DEL CAP D’OBRA QUE
S’ASSIGNARA AL CONTRACTE

(Cas que a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
I’Experiéncia del perfil del Cap d’Obra, aquest document sera complimentat per adjuntar-
lo en el sobre nam. 3)

Dades de I'obra i del licitador

Obra:
Licitador ®:

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades de I’Experiéncia del perfil de Cap d'obra

El sotasignat , ......ccceiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra un tecnic que podra acreditar I'experiéncia seglient:

Import de I'actuacié d”’Obra similar” acabada en els 10 darrers anys, amb la que
s’acredita I’ experiéncia minima requerida en la clausula 8.1.2 del Plec. (A1)

L’'import acumulat de les altres “Obres similars” (sense limitacié d’'import) acabades en
els darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Cap d’obra (A2)

L’'import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitacié d'import) acabades en els
darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Ajudant a Cap d’obra
0 com a Cap de produccié (A3)

IMPORT D’INCREMENT D’EXPERIENCIA SOBRE EL REQUERIMENT MiNIM
ESTABLERT INCR = (A1 +A2+0,5*A3) - IMIN

IMIN: Import minim establert a la clausula 8.1.2 del Plec.
Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclos.

Aplicable en cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres d’especial singularitat”, d’entre
les “Obres similars”, a efectes de valorar 'Experiéncia del perfil del Cap d’obra

Ha participat amb un carrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’'Obra o com a Cap de
produccié en alguna obra, acabada en els darrers 10 anys, on pugui acreditar 'Especial
singularitat definida a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques

SI/INO
Si aquesta actuacié coincideix amb l'actuacié considerada com experiéncia
minima, atés que no podra ser objecte de valoracié NO s’haura de complimentar
aguesta casella

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els segients rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un
rol. Aquesta assignacié ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcio de I'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aguest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestio del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacid i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informacié de qualitat

que fagilit 12 Analitzar els punts critics (incidéncies) del

projecte

1.3 | Millorar la integracid en I'entorn

- la comprensio de la solucié per part - > - —
P per p 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

del gestor i del client final del projecte - - :
g proj 15 Analitzar el compliment de requeriments

espacials (programa funcional)

- la seva comunicaci6 als futurs Identifi Ubi i s/materials dins d
usuaris. 16 entificar i ubicar elements/materials dins de X

I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

Coordinar la distribucié de tasques entre els

21 | 7
diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 50 Det_e_ctar els problemes potencials de forma X
solucions de diferents disciplines des | anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucio de problemes de coordinacié entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacio detallada del procés de construccio X

3.- Facilitar la tracabilitat de ’avang del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte X
3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

Avaluar_ I'evolucif) d.e la s_oluci() en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant

base a informacio fiable i de qualitat, "~ | clarament la zona afectada

registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

35 . P
relacionant-los entre si

4.- Controlar Pestimacioé de pressupost durant tot el procés
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Verificar els amidaments en les diferents fases
e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte

guantitats d'unitats de projecte i, en la 49 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius

les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | 7
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/linfraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |, e
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 5 Facilitar la transferencia d'informacio de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Acci6 de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en 'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

Sl
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 6A

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

El/La SEeNYOI A ......oeviiiiiiiiieiie e , amb DNI nim. ............... , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec

de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET al nivell de subcontractacio
seguent:

®

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb
mitjans propis o amb un Gnic nivell de subcontractaci6 com a maxim, és a dir,
gue els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb
mitjans propis.

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a
maxim 2 nivells de subcontractacio.

(*) s’indica amb una “X” I’opcid escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura

Cofinangat per I\ Generalitat
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ANNEX NUM. 6B

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El SENYOI/A ... , amb DNI nim. ................ , €n nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a 'Apartat 18 del quadre de caracteristiques i
d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra per seran les seglients:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacié (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres de
préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre I'obra
d’una banda, i 'abocador, centre de gestio de residus o lloc d’us exterior a I'obra, de I'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l'origen que
tingui associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de I'esmentat material, els camions que s’utilitzaran
tindran les seglents caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100% electric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 0 MMA4 (**) =

Material n:
(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del
guadre de caracteristiques

(**) Indicar només una de les 4 opcions entre parentesi.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Cofinangat per ) Generalitat
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| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 6C

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE

El SENYOI/A oot ,amb DNI ndm. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:
Que en relacié a materials amb Declaracié6 ambiental de Producte (DAP) que destinara per a

'execucid del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

®

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.

(El transport d’un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacid, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest
compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacié disposi de DAP

(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de
la Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura

Cofinangat per I\ Generalitat
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COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA

ANNEX NUM. 6D

o IR=T 01 o] - S , amb DNI nim. ................ , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 , ES
COMPROMET:

®

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'edifici, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execucié de I’edifici

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'edifici, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I’execucié de
Iedifici.

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 6E

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

o IR =T 010 - S ,amb DNI nim. ................ , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:
Que en relacié a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica per a I'execucio del contracte,

i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitacio, ES COMPROMET a:

®

Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar

Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 6F

COMPROMIS SOCIAL

o IR=T 01 o] - S , amb DNI nim. ................ , en nom propi /
en nom i representacié de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitaci6, ES COMPROMET a:

(W]

L'execucié de més de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en
els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracio de persones amb d’exclusio

L'execucié de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractaci6 amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusié

L'execuci6 d’una tasca del contracte mitjancant la subcontractacié amb Centres
especials de treball o empreses d’inserci6 sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, /o0 amb
entitats sense anim de lucre per a la integracio de persones amb risc d’exclusio

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada per
mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’Insercid, o entitat
sense _anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la tasca
concreta detallada en la declaracié responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 7

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sra. Virginia de Ledn Gojin, Directora de Contractacié d’Infraestructures.cat
(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerencia
de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat, Sra. Asuncién Aspas i Blasco, Técnica de
la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisié d’Edificacié d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Geréncia d'’Ambit
Sectorial d'Edificaci6; Sr. Xavier Vall-llossera i Ferran, Cap de la Divisio
d'Obres Hidrauliques i Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencid de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de
Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de I’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzéalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria Interna;
Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria Interna
d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerencia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaris suplents: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacid6 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols i Gordo, Técnic de la
Geréncia Transversal de Contractacid d’Infraestructures.cat)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de la Divisié d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible
i Descarbonitzacio d’Infraestructures.cat

Sr. Sergio Castilla i Fernandez, Cap de la Geréncia de Transports i
Infraestructures Ferroviaries d’Infraestructures.cat

Sr. Marc Canadell i Salada, Técnic de la Geréncia de Transports i
Infraestructures Ferroviaries d’Infraestructures.cat

A1} Generalitat
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ANNEX NUM. 8A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seguents:

1.- Criteris de valoracio 0DJECHIUS .....uviiiiiiee e 0a60

Cas que algun subapartat de la valoracié objectiva, d’acord amb I’esmentat a I’Apartat 18
del quadre de caracteristiques, no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacio final
dels criteris de la valoraciéo objectiva s’afectara pel factor multiplicador segiient:
60/Puntuacié maxima dels subapartats d’aplicacio. Els resultats s’arrodoniran en els dos
casos a dos decimals.

1.1, Ofert@ @CONOIMICA ..uvviiiiiiiiiie ettt ettt e e e e s annee s 0a30
PEi=30*(1-(Oi—Omin)/IL)
On
PEi = Puntuacié economica de l'oferta i

Oi = Import de l'oferta i corresponent a I'execucié de les obres (expressat en
euros (IVA no inclds) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdomica corresponent a I'execucié de les
obres (expressat en euros (IVA no inclds) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucié de les obres (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més econdmica (Omin) i assignar la puntuacié econdomica de les ofertes
es consideraran totes les ofertes admeses en la licitacid que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el
seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Experiéncia del perfil del Cap d’Obra .................oovviiiiiiiii Oas8
Es valorara I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra compromeés en actuacions d”’Obres similars”.
Idoneitat del perfil del Cap d’Obra [0-8]

La idoneitat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorara mitjangant I'experiéncia compromesa
en el nombre d”’Obres similars” en el desenvolupant del carrec de Cap d’Obra, Ajudant de Cap d’Obra
o Cap de Produccié. El concepte “Obra similar” és el definit a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, sense que en aquest cas es tingui en consideracio la limitacié d'import.

La valoraci6 es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en
els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit
als efectes d’experiéncia minima d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de manera que el
requeriment minim no sigui objecte de valoracié. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra
o com a Cap de Produccid, s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import de I'obra corresponent.

El licitador indicara, seguint el model de I'annex 4, l'import d’'increment acumulat (INCR) al que es
compromet en I'experiéncia del perfil t&cnic del Cap d’Obra, un cop restat I'import de requeriment minim
i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un carrec diferent al de Cap
d’Obra (Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Produccid).

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya
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La puntuaci6 associada a I'import acumulat d’'increment d’experiéncia, és la seguent:

INCR < 0,1*IMIN

0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN
0,5*IMIN <= INCR < IMIN
IMIN <= INCR < 1,5*IMIN
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN
2*IMIN  <=INCR

o~NOA~pNpO

on IMIN, és I'import minim definit per requeriment a la clausula 8.1.2 del Plec.

En el suposit que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres d’especial
singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar I'experiéncia del perfil del Cap d'Obra,
s’aplicara el barem seglent en comptes del precedent:

INCR < 0,1*IMIN 0
0,1* IMIN <= INCR < 0,5* IMIN 15
0,5* IMIN <= INCR < IMIN 3
IMIN <= INCR < 1,5* IMIN 5
1,5* IMIN <= INCR < 2* IMIN 6
2*IMIN <=INCR 6.5

on IMIN, és I'import minim definit per requeriment clausula 8.1.2 del Plec.

Si el licitador declara que el perfil de Cap d‘Obra ha participat en una obra d’especial singularitat
dacord amb la definici6 de [PApartat 18 del quadre de caracteristiques.
+1,5

(Cas que l'actuacié considerada com d’especial singularitat coincideixi amb la necessaria per
acreditar I’experiéncia minima no sera objecte de valoracio)

1.3. Aplicacio de la metodologia BIM .........ccooiiiiiiiiii e 0Oa4

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accid6 BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i
a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. ........ccccccceveeviiviininnnen. 4

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i
a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.............oooiiiiieeee 3

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accid BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i
a més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat...........cccccoviiiiiiiiin e 2

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es compromet

a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat o no presenta
=T a1 g 1oy = 0] (=14 (o) (ST SURRPUPRPRPPIN 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Obijectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment més de dues
Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A'INfraestruCtures.Cat  .......ooii i 4

Cofinangat per I\ Generalitat
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El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Obijectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accidé de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues
Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
AINfraestruCtures.Cat . ... 3

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié6 completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Obijectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accid de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una
Proposta d’Acci6 de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A'INfraestruCtUres.Cat ......ueiiiiiiiiee e 2

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Obijectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat .............cccocoeiiineennenn, 1

El licitador no presenta el compromis 0 no es compromet a fer una modelitzacié completa en BIM

1.4. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte ....... 0aZ2

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un Unic nivell
de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti executaran
les tasques assignades amb mitjans
O] 0] o - T T PP PT T PPPPPT 2

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
SUBCONLractacCio (NIVEII 2) .....eeeii e e e e e e e e s eae e e e e e e enennes 1

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell de subcc
2101 (=] o[ PP PPU T PP 0

1.5. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials..........ccccceevviveeennnnn 0a8

El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. S’assignara una
puntuacié a les emissions de CO2eq associades al transport ofertert per a cadascun dels materials
indicats a 'Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Concretament, a cada Material i, se li assignara la segiient puntuacié Pi, amb valor minim 0 i maxim 8:
Pi=5,5+0,15625 * (Erefi — Ei)

0 =<Pi<=8

On:

Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona transportada, segons
allo indicat a 'Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a l'oferta del licitador, en el transport del Material i, per tona
transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
on:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)
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D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material i km
transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i entre ports no
europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes intercontinentals,
creuant oceans.

Ec resulta de la taula seglent:

Emissions MMA1 MMA2 MMAS3 MMA4
Carretera Ec (kg
CO2eq / t*tkm)

Diesel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Electric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diesel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del camié de transport
ofertat i MMAX a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada. Concretament:

MMAL1: de 3,5t a 7,5t
MMAZ2: més de 7,5t a 16t
MMAS3: més de 16ta 32t
MMA4: més de 32 t

Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracio, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa les
emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a I'Apartat 18 del
guadre de caracteristiques, resulta de la formula:

P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)

0=<P<=8

On:

P = puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de materials

Pi= puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al Material i

tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis 0 No adquireix cap COMPrOMIS ......occuvveeerrriiiiieeririiieeee e 0
1.6. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) .....cccooceevivieeeennnn. 0az2

El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP . El
transport d’'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en aquesta licitacio.

...................................................................................................................................................... 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacio disposi de
5 SRS 1,5

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromisS .........ceeevvvvereeerivereessineeeens 0

Requisits necessaris de les DAPs
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- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio de la
Declaraci6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

1.7. Compromis d’utilitzacié de fusta certificada ..o 0a15

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de
I'edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que
garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un
sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a
= T elh e To o L= =T [ o PRSP 15

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de
I'edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que
garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un
sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a

Y etV el fo We [T I =Yo [ o PP 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromMis .......ccccverreeeeeereiiivinnnnennenns 0
1.8. Compromis d’utilitzacio de pintures amb etiqueta ecologica ...........ccccevimrrreriiiinnnenees 0a15

El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte
amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes emissions en un
producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic
Swan i la Indoor Air Comfort Gold 0 SIMIlAT..........cooiiiieiieiiee e 1,5

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecoldgica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT,

Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o]
£SO 1

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPromMis ........c..eeerrvvreeeeiniineeeennnnnn. 0

1.9. COMPIOMIS SOCIAL....uiiiieiitiie ettt e e e e s rabb e e e eee e aene 0a3

El licitador es compromet a l'execuci6 de més de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractacié6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre
per a la integracio de persones amb
Lo I (11 ] o PP TP TR 3

El licitador es compromet a I'execucié de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents registres
del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié de
persones amb FSC A’E@XCIUSIO.........coiiiiiiiiie et e e sreee e e e e e 2

El licitador es compromet a I'execucié d’alguna tasca del contracte mitjangant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents registres
del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié de
PeErsones amb FiSC A’@XCIUSIO.........ccuuiiiiiiiee i e e e e e e e e e e e e e e e e e e ae e e e eeeeean 1

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMProMIS .......evvverrereeereeerireernenrennnnns 0

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



e
B L QLT

oI

infraestructures.cat AENOR @

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’una tasca de I'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no podran
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sin6
que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestié de residus, etc.))

2.- Criteris de valoracié subjectes a judiCi de Valor .....coooooviiveiieiiiiiiiiieee e 0a4o0

Cas que algun subapartat de la memoria, d’acord amb I’esmentat a I’Apartat 18 del
quadre de caracteristiques, no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacié final de la
memoria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/Puntuaci6 maxima dels
subapartats d’aplicacioé. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

Els criteris per a la valoracio dels apartats amb judici de valor seran els seguents:
2.1, MEMOIIA e ——————— 0a37

Pot incloure els apartats seguents:

Descripci6é de I'obra a construir: 0-2

Es valorara que la descripcié sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de 'obra i tancaments: 0-2

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a
un bon detall de concrecid i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el
projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d'impacte
ambiental.

Afeccions a tercers: 0-2

Es valorara que s'identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes
d’avantatges de minimitzacio respecte les previstes en el projecte.

Serveis afectats: 0-2

Es valorara que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant I'execucié
de I'obra i la seva implicacio en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no
condicionin negativament el termini d’execucié. Es consideraran en la valoracio les
propostes d’avantatge d’aportacié de dispositius de deteccié de serveis..

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0-2

Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats
de I'obra i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.
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Sistemes constructius: 0-15

Es valorara

- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges
respecte als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex.
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);

- la maquinaria (0-2) i 'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicié per a
'execucié de les diferents fases de I'obra;

- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin I'impacte ambiental
de l'obra (0-3).

- l'analisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacio
(0-2).

Pla de treballs: 0-2,5

(Aquest apartat no sera objecte de valoracié si el cami critic descrit pel licitador dins dels
sistemes constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador.
També es valorara la previsioé temporal de produccio i el marge de folganca general.

Organigrama funcional: 0-3

L’'organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees genériques, arees
especifiques adaptades i d’utilitat per I'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna
de les arees: 0-3

Noves escomeses definitives: 0-1,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a posar en Us
l'actuacié, descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies
subministradores per tal d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense
afectar el termini global.

Documentacié generada pels subcontractistes: 0-2

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié d’Obra, de
tota la documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva
execucid, aixi com per a la redacci6 del document EDC, aporti els controls suficients per tal
d’assegurar 'objectiu, i que inclogui una plataforma informatica de comunicacio i transmissio
de dades entre els agents implicats

Gestio de préstecs: 0-1,5

Es valorara que es concretin els préstecs que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

Gestié d’abocadors: 0-1,5

Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut ................... 0as3

Es valora que la sistematica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es
valorara de 0-1 punts cada metodologia.
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ANNEX NUM. 8B

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIO DE L’OFERTA TECNICA

21 Memoaria [0-37]

Cas que algun subapartat de la memoria no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacio final
de la memoria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/Puntuacié maxima dels subapartats
d’aplicacio6. El resultat s’arrodonira a dos decimals.

En cas que I'oferta superi el limit de 25 pagines establert per la memoria (sense la part corresponent al
pla de treballs), la valoracid final obtinguda per aquest apartat es veura minorada de la manera seguent:

Nombre de pagines entre 26 i 30 -0,5 punt
Nombre de pagines entre 3140 -1 punts
Nombre de pagines entre 41 i 50 -1,5 punts
Nombre de pagines superior a 50 -2 punts

211 Descripcio de I’obra a construir [0-2]

La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de
I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte

7S - . ! 2
en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, afeccions a tercers significatives, etc.).

La descripcié es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes 1

significatius que cal tenir en compte en la seva execucio.

La descripcié no es correspon amb el projecte i denota poc coneixement de

'obra i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes 0
significatius de I'obra o no es presenta.

2.1.2 Implantacioé de I'obra i tancaments [0-2]
La descripci6 compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que >
desenvolupen o aporten avantatges al projecte.

La descripcié aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en 1
detalls concrets.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la 0
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

2.1.3 Afeccions atercers [0-2]
La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i 5

aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.

La descripcié aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes

de minimitzacié de les afeccions a tercers significatives que representin una 1
avantatge respecte el projecte.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la

proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra. 0
2.14 Serveis afectats [0-2]
La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i >

aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.
La relacio es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i 1
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2.15

2.1.6

oI

aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis
sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolucio
d’incidencies.

El procediment descrit és geneéric i inclou compromis sobre el temps de resposta
que resulta satisfactori per a la resolucié d’incidéncies.

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta i no inclou cap compromis
sobre el temps de resposta.

El procediment descrit és genéric i no inclou cap compromis sobre el temps de
resposta.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances en el procediment descrit molt
significatives que no el fan satisfactori.

Sistemes constructius

La valoracié d’aquest apartat inclou 5 conceptes:

a. Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits es troben adaptats a I'obra i es proposen avantatges
significatives respecte els procediments estandards i els descrits al projecte (ex.
millores en rendiment, condicions de seguretat, etc.)

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap avantatge
significativa respecte els procediments estandards i els descrits al projecte.

Els procediments descrits presenten alguna mancanca que caldra replantejar si
bé en conjunt la proposta és viable.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

b. Detall de la maquinaria

C.

La descripci6 detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a
les necessitats de I'obra.

La descripcié detalla la maquinaria amb algunes mancances que caldra
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

No es detalla la maquinaria o la proposta t¢ mancances molt significatives que
fan que no s’adeqli a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcid detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i
adequada a les necessitats de I'obra.

La descripcio detalla els equips humans amb algunes mancances que caldra
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives
que els fan no adequats a les necessitats de I'obra.

d. Minimitzacio de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Cofinancat per
la Unié Europea

Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de ['obra,
mesures de reduccié d’emissions a l'atmosfera, de reduccié de l'impacte
acustic, de reduccié de I'afeccio sobre la vegetacio, de reduccio de 'afeccié als
espais naturals protegits, la fauna i flora protegida, de reduccié d’abocaments a
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la llera publica i/o depuracié d’aiglies residuals o utilitzacié de materials amb
segell ambiental compatibles amb les condicions técniques de I'obra concreta,
maquinaria de baixes emissions o0 altres elements que redueixen
significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada:

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament I'impacte

ambiental de I'obra projectada. 3
Es detallen 2 mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de 5
I'obra projectada.
Es detalla 1 mesura que redueixen significativament I'impacte ambiental de 1
I'obra projectada.
No es detallen mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de 0
I'obra projectada.
e. Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta. 2
No es descriu el cami critic o presenta mancances técniques molt significatives 0
que demostren una analisi incomplet.

2.1.7 Pla de treballs [0-2,5]

Només es puntuara quan la valoracio del cami critic de I'apartat 2.1.6 e. sigui de 2 punts:
S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives, el
termini és coherent amb I'oferta presentada, es reflecteix exactament el cami
critic descrit a 'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié 5
de certificacions compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del
termini ofertat (nivell de certificacid al 50% de I'obra i marge de folganca
general).
S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives, el 1
termini és coherent amb l'oferta presentada, i es reflecteix exactament el cami
critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.
S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives, el 05
termini és coherent amb I'oferta presentada, perd no es reflecteix exactament el '
cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.
Si es presenta la documentacié en format TCQ i el termini és coherent +0,5
No s’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives o 0
el termini no és coherent amb I'oferta.

2.1.8 Organigrama funcional [0-3]

Es valora I'organigrama presentat per a I'execucié de les obres considerant dos elements:

e Incorporar, a banda de les arees genériques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra
concreta.
e Especificar funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Si 'organigrama inclou correctament els 2 elements 3
Si 'organigrama inclou correctament 1 dels 2 elements 15
Si 'organigrama no inclou correctament cap dels 2 elements, o no
presenta organigrama 0
2.1.9 Noves escomeses definitives [0-1,5]
La relaci6 és exhaustiva i coherent amb I'obra a executar. 15
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2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.2

oI

La relacio presenta alguns aspectes que caldra millorar pero és apta.
No es presenta I'apartat o t¢é mancances molt significatives que la fan inviable la
proposta.

Documentacié generada pels subcontractistes

El sistema de gesti6 exposat inclou una plataforma informatica de comunicacié i
transmissié de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat
de la informacié quan sigui requerida.

El sistema proposat no inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissi6 de dades, perd aporta controls suficients per a garantir la
disponibilitat de la informacio quan sigui requerida

El sistema inclou una plataforma informatica de comunicaci6 i transmissi6 de
dades, perd no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la
informacio quan sigui requerida

No es presenta I'apartat o no aporta ni plataforma informatica de comunicacié
de dades ni garanties suficients per dur a terme una gestio efectiva.

Gesti6 de préstecs

Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucio de les obres i estan
legalitzats.

Descriu els préstecs necessaris per a I'execucié de les obres sense presentar
constancia documental de disposar de la legalitzacié corresponent.

No defineix els préstecs necessaris 0 aquests sén insuficients per a les
necessitats de I'obra.

Gestié d’abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucid de les obres i estan
legalitzats.

Descriu els abocadors necessaris per a I'execucio de les obres sense presentar
constancia documental de disposar de la legalitzacié corresponent.

No defineix els abocadors necessaris 0 aquests son insuficients per a les
necessitats de I'obra.

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

a. Pla de seguretat i salut

b.

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de 'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensié.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a 'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio.

c. Pla de medi ambient

Cofinancat per
la Unié Europea
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La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a 'obra que es licita..

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines.

Cofinangat per I\ Generalitat
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ANNEX NUM. 9A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat ................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacio ...............oe.... ,amb NIF ... , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de
............... D. .coocvecieeeevviee e sviieeeenn. @mb data ..., nOMeTo ........... del seu protocol, i, que

afirmen trobar-se integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior
d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacio de persona juridica avalada) ......................
amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici 'INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir I'exacte compliment
per l'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de
l'adjudicaci6 de [I'expedient de  CONractaCio........cccccccvviiiiiiiiiiiiieneee e, , Clau:

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora amb
expressa i formal renancia dels beneficis d'excussid, divisié, ordre i qualsevol altre que pogués,
en el seu cas, ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidariament amb I'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
l'obligacié garantida i la cancel-laci6 de l'aval.

- | també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de
Diposits de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la Caixa
General de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincid, cancel-laci6 o devolucié d'acord amb la
normativa en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el nimero ........

Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de |'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya
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ANNEX NUM. 9B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga NUMEro ............cccceeeeenenee.
Pdlissa d’asseguranca de caucié NUMero ................c......

L'entitat ..o (en endavant, 'asseguradora), amb  domicili a
....................................... , CaIrer .vccevvciieeeiiiiieeeeees, 1 NIF ..., degudament
representada pel SEeNyor/a .........cccccceiiiiiiiiie i , amb NIF ........ , amb facultats
suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... , D.
............................ amb data ............., nimero ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se

integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A amb NIF.......ccco, , en concepte de prenedor de
'asseguranga, davant d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria o assegurada, en concepte de
garantia definitiva, d’acord amb [l'article 107.1 i I'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, fins a I'import de ................. euros (import en xifres i
lletres), a efectes de garantir 'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el marc de [ladjudicaci6 de [I'expedient de contractacié

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjancant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segilents, no donara dret a
'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de
'asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacid, en cas que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

- L’asseguradora no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li
contra el prenedor de I'asseguranca.

Igualment, I'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la
Caixa General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis d’indemnitzar
I'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Diposits de la Generalitat.

Aquesta asseguranga s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincié, cancel-lacié o devolucio
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

A, , ...(data)....
Entitat asseguradora

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validaci6 de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de |'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya
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ANNEX NUM. 10A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civii que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacio. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptaci6 expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'assegurancga el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies que
es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta
licitacid.

B. REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.- L’asseguranga haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid” i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada. La
data d’acabament de I'obra sera la declarada per la Direccio d’obra/Direccié Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que
s’incrementés l'import de Il'obra a executar, el prenedor de [I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta podlissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que
pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de

realitzacid, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocio Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicié.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

I)  Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construcci6: a primer risc.

0) Prevencid i disminucié de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

g) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya
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r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacié.

u) Manteniment ampli; durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a)

b)

<)
d)

f)

9)

h)
i)
j)
k)

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya

Responsabilitat Civil d’Explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercers com a civiiment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per acci6 o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que 'assegurat sigui responsable.

Responsabilitat Civil Patronal.

Responsabilitat Civil Creuada

Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relaci6 directa amb [I'execuci6 de les obres
assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

Despeses de defensa Civil i Penal

Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

Alliberament de despeses.

Responsabilitat Civil Post-treballs.

(inclos el seu sector public quan

Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condicié de tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament de
I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccio Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacié i
Patronal hauran de ser com a minim els seguents:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001€a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.

Cofinancat per
la Unié Europea
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CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

ANNEX NUM. 10B

El Sr/La Sra.........cccouee. (indicar nom i carrec de la persona que signa).............. en
representacid6 de  ............... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).......ccceeene en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres

Data inici cobertura:
Data de finalitzaci6é de la obra:

disposa d’'una polissa de tot risc de construccié amb el n° contractada
amb I'entitat asseguradora que cobreix els danys a I'obra:

« Denominacio:

e Clau d’'obra:

e Pressupost d’obra: €

Prenedor de 'assegurancga:
Assegurats addicionals (hauran de figurar I'Administracié de la Generalitat de Catalunya
(inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio):

L'asseguranga compleix amb els requisits  d'assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucié de les
obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranca haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'assegurangca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranga de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en
curs de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocio Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de |'autoritat.

i) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

[) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construcci6: a primer risc.

0) Prevencid i disminucié de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

g) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

Cofinangat per ) Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya
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t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacié.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

(Nom de la persona que signa)

Cofinangat per A1} Generalitat
la Unié Europea
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ANNEX NUM. 10C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr/La Sra.........cccouee. (indicar nom i carrec de la persona que signa).............. en
representacid6 de  ............... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).......ccceeene en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat asseguradora
que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a
consequencia de I'execucié de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de 'assegurancga:
Assegurats addicionals L’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector
public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer
que hagués encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condici6 de tercers.

Limits de suma L’asseguranga és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
sequit:
Limit per Limit per Limit per Franquicia
sinistre anualitat victima

Risc assegurat

Explotacio
Patronal

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L'asseguranga compleix amb els requisits  d'assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucié de les
obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per acci6 o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

m) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Cofinangat per ) Generalitat
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n) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d'aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relaci6 directa amb [I'execuci6 de les obres
assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

gq) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ...........c................. a .. de

............... de 20....

(Nom de la persona que signa)

Cofinancat per
la Unié Europea
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ANNEX NUM. 11

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: Actuacions de millora de l'evacuacié i de l'accessibilitat de l'estaci6 de I'L5 de
l'intercanviador de Placa de Sants d'FMB

Clau: TM-11022.1-Al

L'execuci6 de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestié Qualitat-
Medi Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En consequéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel
SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a I'establert al Plec de Prescripcions per a l'elaboracié
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de I'obra
(PLP-55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de cada lot de 'obra, el licitador haura de considerar el
contingut d’aquest annex com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a
I'adjudicacio de I'obra; i la segiient documentacio que s’adjunta, que substitueix o complementa
a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informatic.

Davant de qualsevol discrepancia entre 'esmentat en el present annex i qualsevol document
del Projecte original, es fara prevaler I'indicat en el present annex.

Tant en el LOT 1 com en el LOT 2 s’han modificat tots els preus del banc de preus del projecte,
excepte les partides algcades a justificar, resultant en tots dos casos un I'import total superior al
del projecte en format PDF.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES — LOT 1

PRESSUPOST PROJECTE - SUPORT
INFORMATIC

Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou I'import
del pressupost de Seguretat i Salut10.102.672,09 €

Despeses Generals (13%) ............... 1.313.347,37 €
Benefici Industrial (6%) ........ccccvcvveeenne 606.160,33 €
Subtotal ..o 12.022.179,79 €
IVA (2190 ) oo 2.524.657,76 €

Press. Exec. Contracte (PEC) ..... 14.546.837,55 €
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RESUM DE DADES PRESSUPOSTARIES - LOT 2
PRESSUPOST PROJECTE — SUPORT
INFORMATIC
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou 'import
del pressupost de Seguretat i Salut. 1.407.122,34 €
Despeses Generals (13%) .................. 182.925,90 €
Benefici Industrial (6%0) ..............cccuvveee. 84.427,34 €
Subtotal ............ooevvveiiiiiiiiiiiiiiieee 1.674.475,58 €
IVA (219 ) coeeiiiieee e 351.639,87 €
Press. Exec. Contracte (PEC) ....... 2.026.115,45 €
La classificacié orientativa per al contractista és la seguent:
Per al LOT 1: Obra civil, arquitectura i instal-lacions.
CATEGORIA CONTRACTE
GRUP SUBGRUP (Reial decret 773/2015)
B. Ponts, viaductes i -
2. Formigo armat 5
grans estructures

NOTA: No s’ha considerat la classificacié d’edificacions indicada a l'apartat 16 de la memdria del

Projecte Constructiu (Grup C, subgrup 4) atés que, segons estableix l'article 36.2.a del Reglament

general de la Llei de contractes de les administracions publiques, no té una significaci6 economica

superior al 20% del pressupost total. Tampoc s’ha considerat la classificacié d’instal-lacions indicada al

mateix apartat (Grup |, subgrup 9).

Per al LOT 2: Instal-lacions electromecaniques.

CATEGORIA CONTRACTE
GRUP SUBGRUP (Reial decret 773/2015)
J. Instal-lacions 1. Elevadores o transportadores 4

mecaniques

NOTA: S’ha corregit la categoria de la classificacié d’edificacions indicada a I'apartat 16 de la memoria

del Projecte Constructiu (Grup J, subgrup 1, categoria 3) atés que la duracio del Lot 2 és de 20 mesos.

1.- PRESSUPOST.
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1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i Salut
de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l'apartat 1.5, haura de traslladar
limport resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d'obra. Sera causa
d’exclusio el fet que els dos imports no siguin coincidents.

infraestructures.cat AENOR @

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb la versi6 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments
establerts al Plec de Clausules Administratives i el present annex. Un cop verificada I'oferta, cal
listar I'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al sobre num. 3,
juntament al suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el de Seguretat i
Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clausules Administratives. No adjuntar el
certificat de validesa és motiu d’exclusié.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I'Gltim full han de ser
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusié. En consequiéncia, queda sense
efecte el paragraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta econdmica no coincideixi amb
l'indicat aqui, s'entendrad que els preus unitaris ofertats resulten de I'aplicacié d'un coeficient
lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides alcades
a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacié del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i I'import de la partida
corresponent del pressupost de l'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacio i el
certificat de validesa tant sols asseguren que l'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacié, perd no controla que coincideixi amb el
del pressupost de detall

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic, es
faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informatic,
es fara prevaler aquest ultim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que son referéncies del
nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden
ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels
quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions
Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials
de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides alcades a
justificar. Per altra banda les partides alcades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccio
Facultativa; fent-se I'abonament per l'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost
independent de detall d’aquest concepte.
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- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ 2000)
dins del sobre nim. 3 juntament amb el llistat del resum de pressupost, de I'tltim full i del
certificat de validesa, tots ells signats.

- Limport del llistat i 'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran l'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- La partida algada a justificar d’accié cultural figurara en el pressupost quan correspongui.
Aquesta partida és calculada automaticament pel modul de pressupost del programa TCQ
2000.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte de
despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al
resultat se li afegira el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execucié per
contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut

- No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost que
s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre
en un capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol pot incloure
unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o
noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat.
Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar I'import d’execucio
material a la partida algada inclosa al pressupost de l'obra, per tal de mantenir la
coheréncia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de SiS
inferior al de la base de licitacio.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins del
sobre nim. 3 juntament amb el llistat del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- LOT 1: s’han modificat tots els preus del banc de preus del projecte, excepte les partides

algades a justificar, resultant un I'import total superior el del projecte en format PDF.

1.7.- LOT 1: pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els seguents elements:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”

AO01H2000 AO01H200X
A01H4000 A01H400X
BO6NI4H8 BO6NI4HX
B1571500 B157150X

1.8.- LOT 1: capitol 01.02.01. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una
partida amb codi HOO0SSL1, descripcié “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i preu
directe de 143.429,89 €.

1.9.- LOT 1: s’han recodificat les segiients partides:
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CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”
GPABV00S XPAUVO0S

1.10.- LOT 1: partida XPAUVO0QS: s’ha afegit a l'inici de la descripci6 “...a justificar per a...” i
s’ha modificat la unitat d’amidament de “u” a “pa”.

1.11.- LOT 1: capitol 01.01.01.07.05.04: s’ha afegit la partida XPA1TMOB “Partida alcada a
justificar per a la implantacio del sistema T-Mobilitat a les barreres tarifaries. Tot segons plec i
indicacions d'FMB i de la Direccié d'Obra. La partida inclou tot el material i les feines
necessaries per a deixar el sistema completament acabat, provat i posat en servei. Tot executat
en horari nocturn i reduit” amb un preu de 108.000,00 € i amidament 1.

1.12.- LOT 2: s’han modificat tots els preus del banc de preus del projecte, excepte les partides
alcades a justificar, resultant un I'import total superior el del projecte en format PDF.

1.13.- LOT 2: capitol 01.02.01. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat
una partida amb codi HO0O0SSL2, descripcié “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a I'obra.” i
preu directe de 21.885,86 €.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUADRES
DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE.

A continuacié es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiqguen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Replanteig.

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execucio de les unitats d’obra
es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

2.2.- Transports.

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs i els derivats de la gestié de residus) del material de tot tipus, tant nou com
el que s’hagi de retirar i/o transportar a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del
projecte i, per tant, no seran objecte d’'abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucio dels terrenys
d’abassegament a la seva situacio inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases d’obra i els necessaris
per a la posada en servei de les instal-lacions existents.

Podria resultar necessari realitzar part dels transports per vies de TMB. Els costos d’aquests
transports per via es consideren inclosos als preus unitaris de totes les partides.

Tots els accessos als talls de treball en Us des de carreteres en servei, estaran en perfecte

estat de transit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se tot
inclos en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’'abonament independent.
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2.3.- Elements, serveis i instal-lacions existents.

El licitador tindra en consideracidé en la seva oferta que l'obra es desenvolupa total o
parcialment en instal-lacions en servei. Aquest fet implicara que, en funcié de les condicions
dels permisos de les empreses propietaries de les instal-lacions en cada cas, algunes activitats
s’hauran d’executar en horari nocturn, en festius o en periodes sense interrupcié dels treballs
(durant 24 hores seguides els 7 dies de la setmana), i que les feines que s’executin en horari
ditirn es podrien dur a terme amb restriccions horaries o condicionants d’execucio. Aixi mateix,
caldra tenir present en I'oferta les condicions de les demolicions, desmuntatges, desplagcaments
i restitucio o substitucié dels diferents elements, serveis i instal-lacions existents. Per tant, els
sobrecostos que es puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i requisits, hauran
estat tinguts en consideracié en els preus unitaris de la seva oferta, i no donaran lloc a cap
increment de I'import de la certificacio.

Igualment, I'electricitat, enllumenat, aigua i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de
les activitats esmentades al paragraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant,
inclosos en els preus unitaris.

Els treballs de demolici6, desmuntatges, desplacaments i restitucié o substitucié hauran de ser
executats per equips, propis o externs, amb experiéncia contrastada. L’adaptacié de la
magquinaria per treballar amb els galibs existents esta inclosa en els preus unitaris ofertats.

2.4.- Neteja.

Al finalitzar I'obra, al finalitzar cadascun dels ascensors o escales mecaniques, o al final de
cada fase es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus unitaris i
per tant no sera objecte d’abonament independent. Igualment es considera inclds en els preus
unitaris ofertats la neteja diaria de tots els elements d’us public que pugin ver-ser embrutats per
I'obra o els transports ja sigui a carrer o a TMB, en particular durant I'execucié del recrescut
d’andana.

La neteja i restitucio a la situacio original dels acabats d’arquitectura i/o obra civil afectats per
lanul-lacid i retirada d’instal-lacions i la realitzacié d’instal-lacions noves no seran objecte
d’abonament independent al considerar-se inclos proporcionalment en les unitats del projecte.

2.5.- Partides alcades a justificar.

Per 'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar, és considerara I'import
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié d’Obra, exclos VA com a
import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar
autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats amb preus del
quadre de preus num. 1.

2.6.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacié i ajuts amb maquinaria necessaris
per a I'execucio de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la
recepcio de I'obra.

2.7.- Gesti6 de residus.

Els preus unitaris de les partides d’obra presents al pressupost del projecte inclouen la gestié
de residus.

S’ha de considerar que el preu unitari inclou la seleccié, el transport, la gestio, la deposicio,
canon i qualsevol despesa associada la gestié del residu que generi I'activitat. Per tant, els
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residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per aplicacié dels
preus inclosos en el capitol de “Gestié de Residus”.

En cas d’haver de manipular amiant, es disposara dels permisos pertinents atorgats per
l'autoritat laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut
exigits per la legislacié vigent en quant a la manipulaci6 i gestié dels elements que contenen
amiant.

2.8.- Serveis Afectats.

El contractista s’assegurara de I'existéncia de serveis afectats en la zona de I'obra. Les cales
per a comprovar-ho — si es fan — s’abonaran al preu d’excavacio existent en el contracte.

Obra mecanica de
companyies:

- Per al'abonament de les partides algades per I’obra mecanica relatives a Serveis Afectats
(eléctric, aigua, gas, etc.) sera indispensable aportar el pressupost oficial i la factura de
I'obra executada de la Companyia corresponent.

- Es considerara per a 'abonament, en cada cas, I'import de la factura, exclds I'l'VA, com a
import d’Execucié Material.

Amb excepcid dels treballs d’obra mecanica (que seran executats per les companyies), tots els
treballs d’obra civil valorats per les companyies de serveis afectats hauran de ser executats pel
contractista adjudicatari, o amb un instal-lador homologat quan sigui necessari, i s’abonaran
d’acord amb els preus de contracte.

2.9.- Altres requeriments especifics i condicionaments a tenir en compte.

Els treballs s’hauran de realitzar compaginant diferents fases dobra amb diferents
requeriments d’horaris: unes activitats es podran realitzar sense interrompre el servei; altres
només es podran realitzar en horari nocturn (aproximadament 3 6 4 hores Utils de treball); i
altres activitats, un cop s’acordi amb TMB, s’hauran de realitzar de forma ininterrompuda (7
dies a la setmana i 24 hores al dia). Les dates d'inici i finalitzacié de cada fase sén orientatives
i podran variar en funcié de les necessitats operatives de TMB. Aquest fet no donara lloc a cap
mena de reclamacié economica per part del contractista.

Els principals condicionants a I'hora d’executar aquests treballs, tots ells inclosos en els
preus unitaris del pressupost, son:

- Minimitzar I'impacte sobre les instal-lacions en servei de TMB, combinant treballs en horari
ditrn, festiu i nocturn. Es treballara amb pilot homologat de seguretat quan, per la tipologia
dels treballs a executar, es consideri necessari per part de TMB.

- Part dels materials podrien arribar per les vies de TMB.

- S’han de minimitzar les actuacions en superficie, tant en espai com en temps.

Els preus unitaris ofertats pel contractista tindran inclosa la part proporcional dels sobrecostos
per horari restringit, festiu i/o nocturn i no es realitzara cap abonament addicional per
aquest concepte excepte aquells preus del pressupost de licitaci6 que expressament ho
indiquen. De la mateixa manera, els preus ofertats pel contractista hauran tingut en compte la
singularitat de I'obra, per la qual cosa el contractista no podra reclamar cap increment de preus
degut al baix rendiment de les tasques i/o la seva dificultat. Igualment haura d’assegurar
disposar del personal i dels equips necessaris per que els terminis parcials de les fases de
I'obra i el termini total no es vegin afectats.

El disseny dels possibles desviaments de transit i itineraris de vianants es regira per la
normativa especifica en vigor. Tota implantacié d’obra amb afectacions al transit i en general a
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la superficie de la ciutat haura de ser aprovada per I'Ajuntament de Barcelona. L’autoritzacio
de l'obra restara supeditada a 'esmentada aprovacié. Aquesta condicié no podra ser motiu de
reclamacié economica.

El disseny dels possibles desviaments de transit i itineraris de vianants es regira per la
normativa especifica en vigor. Tota implantacié d’obra amb afectacions al transit i en general a
la superficie dels municipis haura de ser aprovada per les diferents entitats i organismes que es
puguin veure afectats, prévia aportacié d’'un document que, amb tota claredat, expressi la
situacié actual, numero de carrils, intensitat del transit, situacié durant les obres (nimero de
fases), numero de carrils afectats, calendari previst de cada fase, somera descripcio del tall
d'obra i senyalitzaci6 de l'obra. L’autoritzaci6 de l'obra restara supeditada a I'esmentada
aprovacié. Aquesta condicié no podra ser motiu de reclamacié economica.

El contractista haura de tenir en compte que I'execucio de I'obra haura de ser compatible amb
el normal desenvolupament de la vida dels habitants de la zona a I’entorn de I’obra i dels
treballadors i usuaris de TMB. Per aix0, el contractista haura d’estudiar les possibles
afectacions derivades de l'execucié de l'obra i la seva programacié temporal per tal de
minimitzar I'impacte sobre la poblacid/viatgers/treballadors. En tot cas, el contractista haura de
donar compliment a la normativa vigent en matéria d’emissié de fums, soroll i vibracions.

En cas de ser necessaria I'optimitzacié dels procediments constructius i la maquinaria a
emprar en I'execucié de I'obra per a minimitzar I'impacte de les mateixes a I'entorn en el que
s’executa (qualitat de I'aire, soroll i vibracions), amb especial atencié als treballs en horari de
servei ferroviari pel que fa a l'afeccié als viatgers/treballadors i en horari fora de servei
ferroviari (nocturn) als veins de la zona, el contractista presentara a la Direccié d'Obra les
propostes corresponents. Aquesta circumstancia no donara lloc a cap reclamacio economica.

L’execucio de les obres d’aquest contracte es realitzaran en un espai fisic on podrien treballar
simultaniament altres contractistes. Es realitzara la corresponent coordinacié d’activitats
empresarials. Resultat d’aquesta coordinacié poden resultar limitacions horaries i/o temporals
de treballs, aixi com lliuraments parcials que el contractista assumira per a la correcta execucio
de la totalitat de I'obra. La preséncia de diversos contractistes al mateix ambit d’'obra no
eximeix al contractista de les seves obligacions descrites al contracte pel que fa a control
d’accessos, vigilancia, etc.

El contractista haura de tenir en compte que l'obra es fara per trams/fases. Les fases
d’execucié es fixaran d’acord amb TMB. Tot aix0, es considera inclds en els preus i no sera
objecte d’abonament independent. Aquestes fases podrien donar lloc a actuacions totals o
parcials sense que aix0 doni lloc a cap mena de reclamacié economica per part del
contractista.

Si per realitzar alguna unitat d’aquesta obra se’n malmeten d’altres — realitzades pel mateix o
d’altre contractista — es reposaran noves i perfectament acabades a criteri de la Direccio
d’Obra. Aquesta reposicié no sera objecte d’abonament independent. Aixo inclou danys a les
urbanitzacions existents o a les instal-lacions existents de TMB.

No sera d’abonament la reparacié dels danys que es puguin produir als equips o als elements
d’arquitectura, instal-lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, amb motiu de
totes les operacions necessaries per la instal-lacid i el transport, la carrega i la descarrega de
material i equips. Aquests danys es repararan seguint el criteri de la Direcci6 d’Obra.

El pas per les vies s’evitara i estara condicionat per les normes i autoritzacions de
I’explotador, de la Direccid General d’Infraestructures de Mobilitat i de la Direccié d’Obra. Tot
aixo, i les feines auxiliars es consideren incloses en els preus a incloure en l'oferta, i no seran
d’abonament independent. Els talls nocturns i de tensié tindran una durada maxima de 3 6 4
hores, segons indica TMB, pero poden ser inferiors. Tot aix0, esta inclos en els preus i no sera
objecte d’abonament independent excepte aquells preus del pressupost de licitacid que
expressament ho indiquen.
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El contractista tindra els seus propis pilots de via, pilots de catenaria i responsables de
brigada (si s’escauen) amb les homologacions i/o formacié que exigeixi TMB en els seus
procediments de treball. El seu cost és una despesa inclosa en els preus unitaris i no abonable
de forma independent. El seu procediment d’homologacié i les seves funcions venen descrites
en les normes i procediments especifics de TMB.

La maquinaria utilitzada per I'execucié de les obres i que hagi de circular per les linies dels
TMB haura d’estar homologada, aixi com els maquinistes, si s’escau. El procés d’homologacio
de la maquinaria tindra una durada maxima de 2 mesos des de la sol-licitud formal a TMB.
Tanmateix, haura de disposar d’agent d’acompanyament de TMB. Els costos associats a
aquests conceptes estaran inclosos en els preus de I'oferta.

Totes las unitats d’obra hauran de complir amb les especificacions técniques de TMB, llibre
de via i tota normativa de TMB vigent en el moment d’execucié de I'obra. S’haura de tenir
especial cura en el compliment del Reglament de Circulaci6 de TMB, aixi com de les
condicions de treball (régim interceptacio de via, regim d’intervals i en dependéncies). La seva
aplicacié no sera objecte d’abonament independent.

La situacié de qualsevol element haura d’ésser compatible amb els galibs de TMB. No sera
d’abonament el replanteig previ, la deteccid de possibles punts amb problemes de galib ni
qualsevol actuacio auxiliar per evitar-ho o corregir-ho, per considerar-se inclos en les unitats
del projecte.

Si per motiu de necessitats d’explotacié de TMB es modifiquen les condicions d’execucié pel
que fa a I'horari i a la durada dels treballs, el contractista haura de presentar la planificacié de
detall corresponent indicant els mitjans humans i materials necessaris. Aquesta circumstancia
no podra donar lloc a cap reclamacié economica.

Qualsevol ampliaci6 del termini, per canvis o retards en les fases previstes per exigéncies de
I'explotador que suposin baixos rendiments o aturades parcials de les obres no donaran lloc a
cap mena de reclamacié economica per part del contractista.

La instal-lacié d’enllumenats provisionals a les zones de public/treballadors durant les
diferents fases de I'obra per a garantir I'explotacié sense deficiéncia, d’acord amb els criteris
de TMB, estara inclds en els preus unitaris i no sera objecte d’abonament independent.

L’habilitacié de punts d’accés addicionals a les obres (que hauria d’ésser autoritzada per
escrit per la Direcci6é d’obra), el manteniment, la vigilancia i la seva retirada es troben inclosos
en els preus unitaris.

Els cables seran antirrosegadors quan ho exigeixi la seva col-locaci6 a criteri de TMB, sense
variacio del preu contractat.

Tots els elements electrics del projecte compliran amb el Plec d’Especificacions vigents de
TMB en el moment d’execucié de les obres.

L’obra estara permanentment delimitada amb tanques i senyalitzada, separada de les zones
de vianants, passatgers i rodades. En particular els tancaments de la zona d’obres de zona
d’'us public a les estacions sera de tipus xapa grecada que, en el cas de ser necessari, es
reforcara amb panells Sandwich adequat per protegir contra projeccions.

L’'obra estara permanentment delimitada amb tanques i senyalitzada, separada de les zones
de vianants i rodades. La reposicié de voreres (>2 metres) sempre es fara per meitats per
garantir el pas. S’habilitaran rampes i, en general, es suprimiran els graons en itineraris de
vianants. El paviment provisional sera antilliscant. Caldra solucionar amb rampes d’aglomerat
en fred els diferents desnivells entre paviment i rigola.

El contractista restara obligat a mantenir els accessos als edificis tant a vehicles com a
persones, en les condicions fixades per Infraestructures.cat o Direccié d’Obra. Aquest fet no

Cofinangat per I\ Generalitat
la Unié Europea WY de Catalunya



infraestructures.cat

donara dret a reclamacioé i s’haura de garantir en tot moment els terminis parcials i totals de les
obres.

En cas d’haver estacionaments de vehicles de Persones amb Mobilitat Reduida (PMR)
afectats per les obres quedaran restituits en indrets el més proxim possible, i en qualsevol cas
es garantiran condicions d’accessibilitat de I'itinerari resultant.

Els preus de desmuntatge de senyals de transit, retols, mobiliari urba etc. inclouen la
conservacio i custddia durant tota I'obra i la posterior reposicid, la qual cosa esta inclosa en els
preus i no sera d’abonament independent.

Els carrers adjacents al perimetre de I'obra que s’embrutin com a consequéncia de la mateixa,
s’haura de netejar a carrec del contractista adjudicatari o pels serveis de neteja amb carrec al
contractista. Per aquest motiu, el contractista es fara carrec de la neteja de I'area d’influéncia
de I'obra mitjangcant recs de freqieéncia diaria i la instal-lacié de dispositius de neteja de rodes
de vehicles, entre d’altres, sense dret a abonament independent.

Durant les diferents fases d’execucié de I'obra s’habilitaran els accessos que resultin
indispensables per a I'execucié de la mateixa, minimitzant-se les afeccions en superficie. Les
ocupacions indicades en el projecte poden veure’s reduides significativament durant el
transcurs de les obres. El contractista haura de considerar aquest fet en els preus a incloure
en I'oferta i en la seva planificacio.

Les despeses generades pels avals exigits per departaments de I'Ajuntament de Barcelona,
com a garantia dels treballs que executin, es consideren inclosos en els preus unitaris
contractats i, per tant, no sera objecte d’abonament independent.

Els preus unitaris de les partides d’obra inclouen la ma d’obra, els materials, la maquinaria i
totes les operacions necessaries per a I'execucio, i posterior retirada, d’accessos provisionals
per a vehicles o persones a les zones que quedin incomunicades per efecte de les obres
segons criteri de la Direcci6é d’Obra. El contractista realitzara les obres un cop hagi consensuat
la solucié amb la Direccié d’Obra. Tot aix0, es considera incldos al conjunt de preus ofertats i,
per tant, no sera objecte d’'abonament independent.

Tots els materials manufacturats a emprar definitivament en 'obra seran nous i de primer Us,
tret d’autoritzacié escrita o descripcido expressa en el preu. Els materials desmuntats seran
custodiats pel contractista fins al seu lliurament — contra rebut — a TMB o la seva redutilitzacié
en les instal-lacions que ordeni la Direccié d’Obra, la qual cosa, esta inclosa en els preus i no
sera objecte d’abonament independent.

Els retalls i puntes de cables, aixi com les connexions, soldadures de fibra optica, pig-tails
empiulaments i terminals necessaris per a fer la instal-lacié no seran d’abonament independent
al considerar-se inclos en els preus establerts en els quadres de preus.

No és permet I'execucié d’empalmaments en els cables de comunicacions.

Les instal-lacions incloses en aquest projecte compliran els reglaments vigents en el moment
d’execucié de 'obra, la normativa vigent i estaran legalitzades. El cost de I'anterior (mesures o
instal-lacions per complir els reglaments, legalitzacio inclosos projectes i despeses) esta inclos
en els preus contractats.

Tots els elements metal-lics inclouen en el seu preu la partida proporcional d’instal-lacio
necessaria de posada a terra.

El galvanitzat d’elements metal-lics s’entén, sempre, per immersio en calent (zinc fos) complint
les normes vigents (UNE 37-507-88, UNE 37-508-88 i EN ISO 1461 si és el cas) sense
increment de preu.

Abans d’iniciar els treballs de demolicid, el contractista presentara un pla d’actuacions que
haura d’estar aprovat per la Direccié d’'Obra.
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El metode d’enderroc es realitzara amb els criteris que consideri el contractista (tall amb disc,
tall amb fil de diamant, etc.) prévia aprovacié de la Direccié. Els preus d’enderroc inclouen els
talls previs necessaris per a delimitar correctament la zona a no afectar per 'enderroc, i també
inclouen aquells talls auxiliars que s’executin per tal de facilitar 'enderroc, la retirada i el
transport de runes. Tot aix0, es considera inclos als preus i, per tant, no sera objecte
d’abonament independent.

El preu d’enderroc d’estructures s’aplicara, també, a I'enderroc d’altres obres de fabrica no
definides en cap altre preu. S’aplicara també, als repicats de pantalles, pilars o encepats
(existents o nous) mesurant- ho per m3. Sense variacié del preu contractat.

Per cadascuna de les obertures a realitzar en els hastials del tlinel i les estacions per connexié
del nous recintes dels ascensors es redactara el corresponent procediment per certificant la
idoneitat estructural del mateix. Tots els treballs necessaris per la redaccid d’aquest
procediment, incloent entre altres els eventuals calculs i/o I'eventual extraccio de testimoni per
caracteritzacié mecanica i geometrica dels hastials, esta inclosos en els preus de demolicio del
projecte.

En les excavacions no s’abonara l'excavacio feta de més respecte als planols i en els
formigonats no s’abona el formigé abocat de més respecte als planols (fet per omplir
I'excavacio feta de més o per qualsevol altre motiu). El sobregruix no s’abona i esta inclos en
els preus contractats de manera proporcional.

Els preus d’excavacié i perforacio inclouen els mitjans addicionals que facin falta en cas de
trobar-se roca. Aixi doncs, aquests preus inclouen la maquinaria, ma d’obra i materials que
facin falta per a la correcta execucié de I'excavacid. Tot aix0, es considerara inclos als preus i,
per tant, no sera objecte d’abonament independent.

Les excavacions inclouen, si cal, I'entibacié necessaria, sense cost addicional.

Els gruixos dels elements estructurals existents grafiats en els planols hauran de ser
comprovats préviament pel contractista amb la realitzacié de testimonis sense que aix0 suposi
cap abonament addicional ja que entren dins de la verificacio i replanteig de I'obra.

La col-locaci6 de formigd es fara amb qualsevol mitja adequat, sense variacié de preu
contractat.

Els encofrats inclouen apuntalaments i cintres, si calen, sense variacio de preu contractat.

Els criteris d'abonament de les unitats d’obra son (tret que s’especifiqui el contrari en plec o
preu) els gruixos, seccions, perimetres, superficies indicats en planols (perfils teorics) per les
longituds reals. Per tant quan diu inclos part proporcional d’encavalcament o de solapaments
vol dir que s’abona una sola de les peces, longituds o superficies que cavalquen o se solapen,
encara que calgui posar-ne més.

Execucioé de micropilons: Per a aquesta unitat d'obra es presentara un pla d'execucié de les
perforacions que haura de ser aprovat per la Direccio d'Obra.

Es disposara a la zona de treball de personal per a control de I'execucio, neteja de possibles
vessaments de beurada d'injeccio, aixi com dels mitjans de proteccio entre obra i explotacié de
TMB, com ara tanques, separacions fisiques, parets d'obra, metal-liques, etc que hauran de
ser aprovades per TMB.

La maquinaria per realitzar els treballs haura d’estar a adaptada a les condicions de
geomeétriges del entorn i en particular el galib existent.

L’eventual subministrament d’aigua o energia eléctrica per part de TMB anira a carrec
(gestio i despesa) del contractista. També I'enllumenat, ventilacio, esgotaments de qualsevol
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tipus i vigilancia necessaris per a I'execucio de I'obra s’entenen inclosos en els preus unitaris a
incloure en l'oferta, i per tant, no sén d’abonament independent.

Si per a I'execucio de I'obra fos necessari 'esgotament d’aigua, el contractista aportara la ma
d’obra, el material i la maquinaria, i haura de fer les obres oportunes sense dret a abonament
independent doncs es considera inclos als preus d’excavacio.

Esta inclos dins dels preus de jardineria el rec i manteniment dels arbres i elements
vegetals existents i a mantenir a la zona d'implantacié de les obres durant el primer any
d'afectacio. Aquest manteniment es dura a terma sota prescripcions i condicions de I'Institut
Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

Esta inclos en els preus unitaris de projecte la vigilancia i el manteniment de tot 'ambit de les
obres. La seguretat, manteniment i control dels accessos de I'obra és a carrec del contractista
adjudicatari.

L’obtencid i costos derivats dels permisos que caldrien per a I'execucio de les diferents unitats
d’'obra es consideren inclosos als preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

Les escomeses de TMB - desguassos, etc.- es mantindran sempre operatives, tret que no
sigui viable per la propia execucid o TMB ho autoritzin. Els desguassos es connectaran als
nous col-lectors.

Les escomeses de les finques veines - desguassos, etc.- es mantindran sempre operatives.
Els desguassos es connectaran als nous collectors. L'obra feta s’abonara als preus
contractats, s’hauran de deixar bastaigs de pantalla per fer, per no tallar les escomeses.
S’excavaran i formigonaran previ encofrat, aquests bastaigs abonant-se als preus contractats, i
no seran objecte d’abonament independent.

El manteniment, durant I'obra, de les servituds de desguas d’aiglies negres i blanques, es
considera incldos en els preus unitaris contractats i, per tant, no s’abonara independentment
(Aix0 inclou 'endegament de les rieres en preséncia d’aigua).

En cas que Infraestructures.cat, per raons d’interés general, decideixi posar en servei una
part de I'obra, el contractista es fara carrec dels costos de conservacié i manteniment de la
mateixa, aixi com del Plans de Contingencia que siguin necessaris, fins a la recepcié del
conjunt de I'obra. Aquests costos estaran inclosos en els preus unitaris a incloure en I'oferta.
En particular es procedira a posar en servei cadascun dels ascensors i escales de I'estacié per
separat.

En el cas que la Direccié d’Obra ho consideri oportu, determinades tasques es realitzaran de
forma prioritaria i en un termini d’execucio reduit per minimitzar les afeccions a tercers.

En cas d'utilitzacié d’abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra
sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel Director de I'Obra i per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida. L’abocador haura d’estar
legalitzat.

En cas que calgui sol-licitar la suspensio dels objectius de qualitat aclistica d’acord amb el
Reglament de la Llei 16/2002, el contractista haura d'aportar, un cop validada per la Direccid
d'Obra, la documentacié necessaria en temps i forma per a que Infraestructures.cat pugui
tramitar convenientment la sol-licitud al Departament de Territori. Qualsevol retard en la
tramitacié/resoluci6 de la sol-licitud no podrd ser objecte de reclamacié per part del
contractista. Les especificacions de la resolucié de la Direccié General de Qualitat Ambiental i
Canvi Climatic (DGQACC) d'execucio de les obres i les mesures correctores que estableixi la
resolucié tampoc podran ser objecte de reclamacid i estaran incloses en els preus a incloure
en l'oferta.
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Per a la sol-licitud de suspensid dels objectius de qualitat acustica el Contractista haura de
presentar el termini d'execuci6 i I'horari de treball de les fases d'obra indicant les fases per les
quals se sol-licita la suspensio i les mesures correctores que s'aplicaran d'acord amb un estudi
acustic. L'estudi acustic es realitzara en aplicacié del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s’aprova el desplegament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la
contaminacio acustica, i se n’adapten els annexos. L’estudi haura d’incloure les simulacions de
tots els escenaris acustics necessaris d’acord a les necessitats de I'obra i es calculara
mitjancant el programa de simulacié acustica CadnA (DataKustik).

En el cas que la resolucié exigeixi un Pla de Control aclstic mitjancant mesuraments
d'immissié sonora, aquests es realitzaran per una empresa acreditada com a EPCA (Entitats
de Prevencié de la Contaminacié Acustica). Les condicions de realitzaci6 de les mesures
seran les establertes en el Pla de Control AcuUstic de la Resolucié pel que fa a localitzacié i
mesuraments, horaris, indexs, frequéncies i parametres i altres condicions addicionals.

La Resolucié pot demanar un programa de vigilancia ambiental que inclogui millores técniques
per fer minim l'impacte acustic i I'aplicaci6 d'un manual de bones practiques pel que fa a
planificacié d'obra (vialitat, accessos, instal-lacions auxiliars, activitats d'obra), pla de
senyalitzacio i pla de comunicacié amb veins.

Tot l'anterior haurd de ser tingut en compte en els preus ofertats i no sera objecte de
reclamacié ni s'abonara de forma independent.

Totes les instal-lacions executades en el marc de les obres hauran de ser comprovades per
TMB (Departament de Projectes, Manteniment i Operacions). Préviament hauran de ser
supervisades i validades per la Direccié d’Obra amb la condicié que préviament el contractista
lliuri els Protocols de Proves favorables signats pel responsable competent. Les instal-lacions
no es donaran per finalitzades fins que TMB les hagi validat completament. El contractista
haura de disposar els mitjans materials i personals que siguin necessaris per a la realitzacio de
les proves i comprovacions (Contractista, Direcci6 d'Obra, TMB), fet que haura de ser
considerat en els preus inclosos en l'oferta.

Formen part de I'abast de I'obra totes les proves i assaigs de materials i components, de
sistemes i equips individuals, i d'integracié de subsistemes, aixi com les proves d’interficies
amb tercers i altres proves que sol-liciti la Direccié d’Obra per tal de verificar el correcte
funcionament del sistema i la seva correcta integracié amb els sistemes, funcionament de totes
les instal-lacions i trens en explotacié.

L’assisténcia a reunions de coordinacions de proves, aixi com la cancel-lacié, reprogramacié o
repeticié de proves degut al desenvolupament de les obres, a la interaccido amb d’altres obres
0 a circumstancies imprevistes, es considera inclos als preus ofertats i no sera motiu de
reclamacié per part del contractista adjudicatari.

Totes les consideracions fetes en aquest apartat de I'annex hauran de tenir-se en
compte en l'oferta i no seran objecte de reclamacions posteriors per part del
contractista.

En aplicacié d’'una politica de prevenci6 i control, per evitar I'accidentalitat, es considera que
un element imprescindible per a una correcta prevencié de riscos laborals, és la prevencio i
deteccié de possibles accidents com a consequéncia de la ingesta d’alcohol, drogues i
medicaments, per tant i en aplicacié de la mateixa, I'adjudicatari esta en I'obligacio, per a la
prevencié i deteccid de les possibles incidéncies en el seu personal /o de les seves
subcontractes, a fer proves per alcohol o per ingerir o incorporar al seu organisme psicotropics,
estimulants toxics o altres substancies analogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments
sota I'efecte dels quals s'alteri la capacitat, I'estat fisic 0 mental apropiat per treballar.
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Per tant, tot el personal de 'empresa adjudicataria, i de les seves subcontractes, esta obligat a
sotmetre’s a les proves que s'estableixen, tant per part de 'empresa contractada, com per part
de Infraestructures.cat o TMB, si aquestes ho consideren oportd.

L’empresa adjudicataria, a més, esta obligada a efectuar aleatériament aquestes proves, tant
al seu personal com el de les seves subcontractes, cada tres mesos, i també quan li requereixi
TMB o Infraestructures.cat.

L’empresa adjudicataria esta obligada a comunicar a Infraestructures.cat o TMB, amb una
setmana d’anticipacio, quan i quines proves efectuara, i a quines persones, i a comunicar el
resultat a TMB i Infraestructures.cat. Si per raons d’urgéncia s’han d’efectuar, ho comunicara el
més aviat possible.

En cas de negativa per part del seu personal, a efectuar les proves I'adjudicatari o 'empresa
subcontractada, haura de retirar-lo del servei, amb independéncia de I'actuacié disciplinaria
que haura de dur a terme.

Pel que fa a I'ambit ferroviari, 'empresa adjudicataria queda obligada a acomplir amb
I'obligacié d’actuacié que emana de l'art. 67 de Llei ferroviaria de Catalunya num. 4/2006.
Segons aquest articulat, els treballadors que siguin destinats per realitzar les feines propies
d’aquest contracte, amb tasques de conduccié, o amb tasques de directa o indirecta relacio
amb la seguretat de la circulacié, queden obligats a sotmetre’s a controls de deteccié de
drogues i alcohol, en el benentés que un resultat positiu és considerat per la llei com a
infraccié molt greu.

Es realitzaran els controls necessaris al personal que, en la xarxa ferroviaria de TMB o bé en
la que TMB gestioni o intervingui en la circulacié, es trobi conduint o bé que es trobi en tasques
de directa o indirecta relacié amb la seguretat de la circulacio, especialment en cas d’incident.

L’empresa adjudicataria s’haura d’assegurar d’informar adequadament als seus treballadors i
obtenir la seva conformitat prévia i per escrit al respecte per la realitzacié de les proves, com
també de prendre les mesures legals oportunes en cas de deteccid de positius.

En tot cas, la possible deteccié d’'un resultat positiu sera immediatament comunicat a
'empresa adjudicataria, que haura de rellevar immediatament al seu treballador i substituir-lo i
no podra tornar-lo a enviar a treballar a les instal-lacions de TMB. | tampoc el que no hagi
donat la seva conformitat per escrit a que pugui estar sotmes a les proves esmentades.

Es d’aplicacio a les unitats d’obra a executar i, per tant, esta inclosa en els preus la Instruccio
técnica complementaria - certificacié d’instal-lacié o aplicacié de productes de proteccié
passiva contra incendis (SP 136:2017).

En el cas que els preus del pressupost incloguin en la descripcié una normativa, especificacié
técnica o similar s’entendra com una referéncia, essent igualment idonia altres normatives,
especificacions técniques o similars que puguin considerar-se equivalents.

En el cas que els preus del pressupost incloguin una marca o model en la descripcié
s’entendra com un mitja per definir les caracteristiques técniques de I'element i, per tant, la
marca o el model es considera a tots els efectes com una referéncia.

2.10.- Metodologia BIM:

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construccié virtual per tal d’assolir millores
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la
present licitacié s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construccio virtual i, entre la
documentacié del projecte, es disposa d’'un model BIM que pot ser Util per a la gestié de I'obra.
Es intencié d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestié i seguiment de
la construcci6 d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM.
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Per a la redaccié del projecte s’ha fet servir la metodologia BIM. Els models que s’adjunten a la
licitacioé son indicatius basats en les fonts d’'informacié que s’especifiquen com a parametre en
els objectes BIM del model.

La documentacié BIM adjunta a la licitacié és el model BIM en format obert IFC corresponent al
projecte.

2.10.1.- Espai Comu de Dades

Els licitadors hauran d’oferir un espai col-laboratiu (ECD) amb capacitat suficient per portar el
seguiment BIM de l'obra i que disposi de funcionalitats de comunicacio i visualitzacié dels
models i poder establir processos de validacié de la documentacié.

2.10.2.-Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions incloses a I’'annex num. 5
objectius BIM

1.1 Generar planols més coherents

Cal garantir la coheréncia entre els models BIM i els planols que defineixen I'actuacio. Per aixo,
les formes generals definides a l'actuacié del projecte han de provenir d'alcats, plantes i
seccions dels models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferencies rellevants i
validats.

No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentacié continguda als
planols, pero si de la informacié relacionada amb les geometries rellevants de l'actuacio.
S'admet que certa informacié de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se superposen a les
formes generals provinents dels models BIM.

S’haura de definir la procedéncia dels planols. Per aix0, s’haura d’indicar aquells planols els
guals la font d'informacio principal no sigui el model BIM.

Lliurables: Col-lecci6 de planols 2D de projecte extrets dels models 3D
Llistat de planols extrets del model.

1.2 Analitzar els punts critics (incidencies) del projecte

Es fara un seguiment dels punts critics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu
BCF que permeti tenir-los identificats i disposar del seu historic, aixi com indicar quin agent és
el responsable de resoldre la incidéncia i tenir el registre de les validacions de les solucions
adoptades.

Tanmateix, les incidéncies que la Direccié d’Obra/Geréncia/DGIM consideri rellevants pel
seguiment quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF.

Lliurables: Arxiu BCF amb la col-leccié de punts de vista dels punts critics analitzats sobre el model i la traca de
decisions associada a la seva solucio.

1.6 Identificar i ubicar elements/materials dins de I'edifici/infraestructura per a prendre decisions
Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla
d’execucié BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder identificar i
ubicar tots els elements que composen el model de Pre-Construccio i, a I'hora, poder fer el
seguiment de 1’actuaciéo amb el model de seguiment.

Es disposara d’'un sistema de classificacié estandard reconegut que disposi d’'un codi i d’'una
descripcio per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix, els elements
que composen els models estaran atributats amb els mateixos valors particulars de nivell, zona,
taxonomia de materials, disciplina o subsistema, etc., aixi com tots els documents vinculats als
elements estaran nomenclats en base a un Unic criteri preestablert.

Per a dur a terme una correcte visualitzacio dels models i de tots els elements que el
composen, caldra visualitzar el model en la seva globalitat a través de I'is d’un visor
que els permeti federar i que s’integri o formi part de 'Entorn Comu de Dades (ECD).

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geometric i parametric ajustat als requisits de la Generalitat
de Catalunya.
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2.1 Coordinar la distribucié de tasques entre els diversos responsables

S’establira una matriu de responsabilitats i un entorn col-laboratiu on s’indicara l'accié a
realitzar de cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldra indicar en el PEB el flux
de comunicacions i de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions pertinents, tan
per la Direcci6 i Geréncia d’Obra, com pels responsables de contracte del gestor de I'actiu de la
Generalitat de Catalunya.

Lliurable: Full XLS de registre documental amb [’estat de cada document o lliurable.

2.2 Detectar els problemes potencials de forma anticipada

S'utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera
anticipada per a presa de decisions a través de la coordinacié de les diferents subsistemes que
integren el model de Pre-Construccid.

Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d'incertesa en I'obra civil és alt, la
coordinacié i analisi constant durant I'execucié de l'actuacié entre els diferents elements i
subsistemes que conformen el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferéncies, punts
critics, limits de bateria, colls d’'ampolla, zones d’abassegament i maniobres d’obra, etc.), la
qual cosa garanteix una produccio en obra més fiable i eficient.

El model BIM de Pre-Construccié amb el nivell de detall establert s’'usara per obtenir vistes 3D,
renders o recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o
funcionals de l'actiu.

En aquest sentit, no es podra comengar a executar I'actuacié d’una unitat d’obra si préviament
aquesta no ha estat aprovada i/o informada per part de la Direccié d’Obra.

Lliurable: Model de Pre-Construcci6 federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la col-leccié dels punts de
vista dels problemes préviament identificats fruit de la coordinacio.
Col-leccid de planols de muntatge i replanteig extrets del model.

2.3 Resolucié de problemes de coordinacié entre disciplines, lots i/o oficis

Els models BIM seran la base de la coordinacié entre tots els agents del contracte, tan per la
part contractant com per la part contractada, independentment del nombre de coordinadors BIM
de cada disciplina, empreses contractades i/o lots contemplats.

Aquesta coordinacio al llarg de la construccié de I'actiu sera digital, centralitzada en els models,
amb un periodicitat minima de dues setmanes a nivell geometric, i dos mesos a nivell
d’'informacié o en qualsevol moment en cas que sigui requerida.

El coordinador/a BIM sera el responsable de coordinar les diferents disciplines i aplicar el
protocol de coordinacié establert, la qual cosa permetra detectar i identificar els punts critics,
col-lisions que seran gestionades per mitja d’arxius BCF, els quals recolliran el conjunt de
incidencies de coordinacid aixi com el seu historic de resolucié.

Tanmateix, en aquesta fase també participaran diferents agents per part del client o promotor
de l'actiu on es comunicaran incidéncies, comentaris i/o aprovacions a través de I'arxiu BCF.

Lliurable: Informe de col-lisions en format PDF resultat dels test de coordinaci6.
Arxiu BCF amb col-leccié de col-lisions classificades i la traca de les accions per solucionar-les

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte

El model de seguiment ha de permetre que es pugui visualitzar I'aveng real de I'obra en el
diferents subsistemes i elements que integren el model BIM.

Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de
les solucions de construccio, i promovent la integraci6 de models BIM a la dinamica de les
reunions de seguiment técniques del projecte. Es valorara I'opcié d’una plataforma compartida
gue permeti mostrar el model se seguiment actualitzat al ndvol i que tot els agents del contracte
puguin accedir-hi i interpretar visualment I'avang.

El Coordinador BIM sera responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat
a l'espai habilitat a aquest efecte al entorn comua de dades (ECD) o actualitzar el model federat
a la plataforma compartida.

Per tal de poder fer un seguiment visual de I'execucié de l'actiu amb el model BIM de
seguiment, els elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posicié correcte i s’'informara
mitjangcant parametres en els models, com a minim, indicant I'estat, la data inicial i final de les
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tasques associades als elements i la data de certificacié dels mateixos, aixi com els parametres
Fontinformacio, EstatutsObjecte i EstatusObra.

Lliurable: Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat on es recullen la
col-lecci6 les vistes de control per les reunions de seguiment

3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada

Les millores i modificacions proposades en la fase de construccié s’hauran de plantejar i
aprovar a través del model BIM de pre-construccié.

Tots els dissenys per definir la correcta proposta de canvi es presentaran emprant el propi
model BIM com a suport visual, per a la seva comprovacio, verificacio i validacié. Un cop
aprovada la proposta tan per part de la Direccié d’Obra, Geréncia d’'Obra i pels responsables
del contracte del gestor de l'actiu de la Generalitat de Catalunya establerts en el PEB, es
prosseguira a la seva execucid, modelant i registrant la previsié d’execucio en la planificacid i/o
en el model de seguiment d’obra. Aquesta validacié s'incorporara en el model mitjangant el
parametre oportu.

En qualsevol cas, per analitzar les diferents propostes de canvi s’haura d’informar en el model
BIM, a través dels parametres adients, els elements que es proposen modificar, de tal manera
que permeti coneixer I'estat de cada unitat d’obra, aixi com poder generar vistes dinamiques o
intel-ligents del model que permetran identificar la zona afectada.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualitzacio de les alternatives i la
comparativa entre versions de la zona afectada.

3.4 Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

Es fara un seguiment de les millores i modificacions en la fase de construccié de l'actiu de
manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar de seu
historic, aixi com indicar quin agent és el responsable de plantejar el canvis i tenir el registre de
les validacions de les solucions adoptades.

Lliurable: Arxiu BCF amb la col-leccié de punts de vista dels canvis sobre el model i la traga de decisions associada
a la seva solucid.

3.5 Gestionar l'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre si

L’objectiu principal és disposar d’'una unica font d'informacio valida i centralitzada del projecte
per a tots els agents que intervenen en la fase de construccié de I'actiu.

Es fara us d’un entorn comu de dades (ECD) que permeti compartir informacié en el nuvol, la
qual cosa permeti I'is de multi-dispositius.

En la mesura del possible, durant la fase de construcci6, es dura a terme la parametritzacié de
la informacio directe als objectes del model i a I'hora vinculant els elements que componen els
models BIM amb els documents de I'ECD, per facilitar la lectura i comprensié de I'encarrec.

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements que tenen informacio vinculada al
ECD.

4.1 Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte

La majoria dels amidaments de I'obra seran provinent dels models BIM i per tant, es podra
verificar i mesurar en el model de seguiment els amidaments realment executats (volums,
cubicatge de formig6, distancies, espessors, m2 de superficie, etc.).

S’informara a través de parametritzacié els elements del model de manera que es pugui
identificar codi de partida del pressupost i 'amidament associat, aixi com fer constar els
amidaments extrets del model en documents en format full de calcul, guardant relacié amb els
components del model i seguint la nomenclatura d’atributs definida en el PEB.

Per a tots els amidaments del pressupost, caldra aportar una justificacio dels amidaments
inclosos, justificant aquells amidaments per els quals el valor s'extreu de forma directa dels
models BIM; aquells amidaments per als quals el valor de 'amidament dels elements dels
models BIM és un amidament auxiliar que permet mitjangant formules obtenir 'amidament de la
unitat d'obra en questi6; i aquells amidaments per els quals el valor no esta extret dels models
BIM.

De caracter general, si no es justifica el contrari, es garantira que els amidaments extrets dels
models representin com a minim un 75% del Pressupost d’Execucié Material (PEM) i en fase
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d’execucié de les obres s’actualitzara com a minim cada dos mesos els models per fer possible
el seguiment i la comprovacié econdmica de I'actuacio a partir del model BIM.

Lliurable: Model (de subsistema o federat) amb elements vinculats a unitats d'obra del pressupost d'obra.
Taula XLS d’amidament de unitats d'obra del projecte extrets del model.
Relacié amidaments extrets o no del model BIM.

4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius

Les millores i modificacions proposades en la fase de construccié es presentaran en el model
BIM i sera necessari acompanyar cada alternativa de canvi amb indicadors de temps, cost i
qualitat, segons I'informe tipus de modificacions de la Generalitat de Catalunya.

Aquests informe s’informara i es vinculara en el model BIM i el metode a utilitzar s’haura
d’acordar préviament per I'adjudicatari en el PEB.

Tanmateix, periddicament en cada proposta de canvi i al final de I'actuacié es dura a terme el
seguiment econOmic i es revisara si hi ha desviacions significatives entre I'obra projectada i
executada.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualitzacié de les alternatives i el
Seu cost economic

5.1 Identificar i ubicar elements/materials dins de I'edifici/infraestructura

S’entregaran model as-built d’'obra executada correctament desenvolupat, fidel a la realitat
executada i que contingui tota la informaci6 de I'evolucié de 'obra i necessaria per a la recepcio
operacio i manteniment de I'actiu. Els lliurables BIM correspondran amb allo establert al PEB,
aixi com I'extraccié de dades en fitxers de full de calcul de forma estructurada.

El control d’ubicacié dels elements i materials de I'obra executada es realitzara mitjangant el
nuvol de punts lliurat un cop enllestida I'obra, el qual permetra a través del model BIM
visualitzar I'actiu realment executat.

Complementariament, es planteja I'is de la Realitat Augmentada (AR) per a la supervisi6 dels
amidaments o comprovacions volumeétriques de la realitat respecte del Model BIM dOobra
executada (as-built), visualitzant I'element BIM directament in-situ.

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geometric i parametric degudament informat ajustat als requisits
de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a l’obra executada.

5.2 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte a l'usuari final

L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservacié de 'actiu, de manera que els
models i la seva informacié es pugui integrar en l'inventari general i en els sistemes de gestio
de cada subsistema en la fase d’operacions i manteniment.

S’extraura del model BIM d’obra executada (as built) les taules i fulls de calcul requerides amb
la informacid necessaria, acordada i ben estructurada per a la fase d’operacions i manteniment
de l'actiu (COBle).

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la parametritzaci6 associada segons
el document DRIC.
Documentacio ordenada i estructurada en I’Entorn Comu de Dades (ECD).

Els adjudicataris hauran de realitzar una modelitzacié completa de 'obra amb metodologia BIM
(entenent com a completa la totalitat de les obres objecte del seu contracte), presentant el
model paramétric final de I'obra acabada.

En paral-lel els adjudicataris es comprometen a desenvolupar tots els objectius i propostes
d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en I'annex 5 corresponent en del Plec de
Clausules Administratives i aixi com aquells objectius o propostes d’accié que hagin pogut
afegir a la seva oferta.

Lot 1: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el model BIM, sobre el qual es basara 'obra
dels dos lots.
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Lot 2: el contractista d’aquest lot haura de realitzar el seu model BIM a partir de la base
realitzada pel contractista del lot 1.

Aquests treballs hauran d’ésser comptabilitzats alhora d’elaborar I'oferta i no podran ésser
objecte d’abonament independent.

3.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS.

En el cas que siguin admissibles ofertes variants, aquestes s’ajustaran al que tot seguit
s’indica:

3.1.- Condicions generals.

Definicié dels canvis amb suficient nivell de detall.

El canvi d’un element que comporti canvis en altres elements ha de contemplar aquests
altres canvis.

- Els errors o omissions de les variants que suposin un increment de cost respecte a allo
ofertat a les variants aniran a carrec del licitador.

Cas que els canvis suposin una variacié dels terrenys a expropiar, aquesta haura de ser
compatible amb els terminis previstos per a I'execucio de les obres.

Es respectaran o milloraran els nivells d’acabats, funcionalitats, comportaments mecanics,
condicionants, etc., previstos en projecte.

Les despeses de redaccid del modificat O aniran a carrec del licitador.
- No es modificaran els condicionats de I'ordre d’estudi, en cas que existeixi.

- No s’admeten canvis de tragat.

3.2.- Elements autoritzats.

Canvi de materials per altres amb unes prestacions iguals o superiors a les definides en el
projecte, que caldra acreditar mitjancant els certificats d’'idoneitat adients i I'acreditacio
fefaent de la seva aplicacio practica amb resultat satisfactori.

4.- SEGURETAT | SALUT.

4.1.- Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista, segons la
‘Instruccié Tecnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel
organ competent; o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut
Gaudi de la Construccio o entitat similar; tot aix0 per garantir el total coneixement dels equips
de treballs, de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de
les especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

4.2.- Es obligaci6 del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la

prevencioé de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccid, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
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D’acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al
projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i meétodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici de les
obres.

4.3.- El licitador haura d’ofertar el capitol de seguretat i salut seguint les prescripcions
detallades en el Plec de Clausules Administratives.

L’import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a I'import del
pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb el capitol de Seguretat i Salut que hi
figura en el suport informatic.

4.4.- Podra suspendre’s 'abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas d'incompliment
del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direccié
Facultativa.

4.5.- En relacié a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col-lectives, la formacid dels treballadors, la implantacié i manteniment del control
d’accessos a I'obra, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a I'obra. El control
d’accessos haura de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de I'obra.
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ANNEX NUM. 12

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S

El SENYOI/a ... , amb DNI nim. ................. , €n nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:
Que en relaci6 al/s Lot/s segiients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lot n

en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les
condicions previstes en la licitaci6 i pel pressupost i termini de licitacio.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura

\ Generalitat
" de Catalunya

Cofinancat per
la Unié Europea
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ANNEX NUM. 13

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacio al contracte............c.ccccee... , té la intenci6é de
subcontractar les prestacions que a continuacié es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per ala realitzacié parcial de la prestacio:

Prestacio parcial del contracte | % de la prestaci6 Habilitaci6 professional o en
respecte el contracte el seu cas, classificacio
empresarial

1.- Que les dades de 'empresa subcontractista son les seguents:
a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
¢) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) Aquest posara a disposicié dels segiients mitjans técnics i/o humans: (concrecié dels
mitjans técnics i/o humans que es posara a disposicié per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de 'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a
disposicio és la seguent: ...........cccoecuvneeen.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjangant annex a la declaracié)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibicio
per a contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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