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1.2.10. ANNEX NÚM.19: Autoritzacions i concessions 
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Un tram del túnel del Metro Línia 2 de TMB transcorre dins de l’àmbit del projecte de remodelació de l’Avinguda Alfons XIII, 
per aquest motiu s’ha traslladat a TMB la autorització per treballar a sobre del túnel.  

S’adjunta en aquest annex la informació tècnica que se li ha fet arribar per el seu coneixement.  
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DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTUACIÓ:  

Projecte de re-urbanització de l’Avinguda Alfons XIII, en Badalona, amb reducció de dos vials de transit, ampliació de voreres i  

incorporació de carril-bici en la seva secció. Compren també la re-definició de l’espai de la cruïlla amb l’avinguda del Maresme 

i de la seva connexió amb l’espai circulatori sota la C-32. 

 

EMPLAÇAMENT ACTUACIÓ:  

L’emplaçament de l’actuació abasta l’Avinguda Alfons XIII en el tram compres des del carrer Bogatell -límit municipal amb Sant 

Adrià del Besós- fins a l’espai viari sota la C-31, carrer Juan Valera. 

 

L’àmbit de projecte (grafiat en vermell) queda limitat a l’avinguda d’Alfons XIII, des de la cruïlla amb el carrer Major - Bogatell 

fins a la cruïlla amb el carrer de Juan Valera, incloent-hi dintre de la seva definició l’arranjament de la cruïlla amb l’Avinguda del 

Maresme i el carrer Covadonga i l’espai d’accés al sistema d’equipaments docents ubicat entre el carrer Pi i Gelabert i Aribau. 

La seva definició precisa s’estableix per garantir l’execució de les obres d’urbanització en congruència amb l’estructura viària 

actual sota la C-31, així com garantint l’adaptabilitat futura respecte a la transformació d’aquesta. 

 

SITUACIÓ PRÈVIA 

L’avinguda d’Alfons XIII articula longitudinalment gran part dels barris de Badalona, presentant a l’àmbit d’actuació, contacte 

amb nombrosos carrers de la trama urbana de Badalona, de diferent valor i estructura. Sobre la seva estructura, presenta una 

façana amb activitat comercial intensa, caracteritzada per la presència de supermercats de diferent mida, botigues de caràcter 

variat, restauració i altres serveis  -tallers de vehicles, grans botigues-.  

L’avinguda d’Alfons XIII presenta una secció estàndard regular de 19,40m d’ample i longitud de 956m des de la cruïlla amb el 

carrer Major fins a la cruïlla amb Juan Valera.  La seva topografia és força regular, passant de la cota +9.29 a la cruïlla amb el 

carrer Major fins a la cota +6.40/+6.51 a la cruïlla amb Juan Valera, fet que dona un pendent longitudinal mig del 0,3%. 

 

1. A efectes d’estat material i elements urbans de superfície pot assenyalar-se respecte a l’estat actual d’Alfons XIII: 

 

a. Les voreres presenten unes rasant mínimes entre l’1% i 1,5 % i queden executades amb panot de quatre pastilles de 

20x20cm, deteriorat en alguns trams. El contacte amb la calçada es resol amb una peça de vorada de 20 de formigó. 

Els passos de vianants es resolen amb modificacions topogràfiques atesos que no hi ha espai suficient per ubicar-ne 

guals de vianants i no es detecta paviment per invidents exceptuant alguns àmbits de gual on s’ha introduït panot tàctil. 

 

b. La calçada té quatre carrils, executats amb asfalt i sub-bases de formigó i presenta un bombament pronunciat. Resol 

el contacte amb la vorada de formigó amb 30cm de formigó, integrant embornals molt distanciats. 
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2. Traçat de la xarxa de metro de TMB. 

La xarxa de Metro de TMB (Transport Metropolità de Barcelona) presenta parada de metro de la línia 2 a la cantonada amb 

l’avinguda Juan XXIII, la parada Artigues-Sant Adria. Aquesta estació situa els accessos a l’estació als costats mar i muntanya 

sobre la vorera de Joan XXIII, presentant també a la vorera nord, un elevador per donar accés adaptat a l’estació subterrània. 

 

Dins del àmbit d’actuació, aquesta Línia 2 presenta un traçat coincident amb l'Avinguda Alfonso XIIII des de la cantonada amb 

carrer del Bogatell fins a arribar a la cruïlla amb l’Avinguda del Maresme, on gira per a seguir aquest traçat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La proposta de reurbanització de l’avinguda d’Alfons XIII parteix de l’aplicació dels criteris prèviament esmenats sobre la situació 

d’estat actual i d’acord amb la posició i incidència de les xarxes de serveis previstes que poden presentar afectacions respecte 

als elements de superfície. La reurbanització suposa una transformació significada del carrer que amplia la seva qualitat pública, 

tant a nivell de la seva secció transversal, com de l’organització dels teixits urbans i dels espais urbans adjacents a la intervenció. 

La solució adoptada s’explicita a nivell de transformació de la seva secció característica, per l’adaptació dels elements generals 

que conformen l’organització de l’avinguda –fortament relacionats amb les trames urbanes- i per la solució dels espais singulars 

–cruïlla amb l’avinguda del Maresme. 

Respecte al tractament general de l’avinguda d’Alfons XIII, la transformació principal de la via deriva de la reducció a dos carrils 

de 3,50m la calçada viària, fet que permet fer recréixer les voreres actuals, incorporar l’arbrat en una posició distanciada de la 

façana i ubicar el carril bici enllaçant amb la xarxa desplegada per l’AMB al pont dels Passadors.  

La solució és simètrica per totes dues voreres, la calcada viària es redimensiona de 14 m a 7,00 m amb dos carrils de circulació 

de 3,50 m i es replanteja en coherència amb el planejament urbanístic fet que implica un desplaçament de l’eix de 12 cm 

respecte a l’eix de calçada actual. La traça es replanteja de forma rectilínia corregint les imprecisions del traçat actual. La 

reducció del vial implicarà la correcció de rasant actual fet que implicarà el fressat i demolició d’una part de les subbases de 

formigó existents, així com el nou asfaltat de la calçada.   
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FERMS I PAVIMENTS (Entre C/ Bogatell i Avinguda Maresme)  

L’estructura de paviments de vorera i carril bici seran constants al llarg de l’avinguda d’Alfons XIII, mentre que la secció del ferm 

de calçada es divideix en dues tipologies d’actuació depenent del tram de carrer i les diferents capes que trobem actualment.  

La vorera, el carril bicicleta i la calçada reben la següent estructura de ferms: 

Voreres 

S’amplien respecte a la seva mida actual (2,9m) fins als 4,7m, incorporant una franja de 1,40m en contacte amb el carril bici, 

que allotja puntualment zones enjardinades amb arbrat. 

- Sobre la vorera actual, es preveu l’enderroc del paviment actual de panot actual atesos el seu estat i serà substituït per 

panot de 20x20 de “quatre pastilles” tant per l’àmbit existent com per l’ampliació. 

- Es preservarà la base existent de formigó de l’actual vorera i a l’àmbit d’extensió es preveu un reblert amb formigó per 

assolir el desnivell fins al asfalt existent 

- Es realitzarà una correcció de la rasant de la vorera al 2% al costat muntanya y al 1,5% al costat mar. 

Carril bicicleta  

La secció genèrica dels carril bicicleta, de mida 120cm de ampla, queda disposada entre vorera i calçada, quedant ubicat al 

mateix nivell que la calçada viaria: 

- Es preveu la seva execució amb formigó raspallat –tractament antilliscant-, amb reaprofitament de les subbsases de 

formigó preexistents. Tindrà un pendent transversal al 1%, per afavorir l’evacuació de l’aigua de pluja a la xarxa 

d’embornals ubicada en calçada. 

- El contacte amb la vorera es realitza amb una peça de granet de 10cm d’ample, atesos la diferencia de nivell amb la 

vorera i que aquesta peça conforma una barrera per la circulació de l’aigua fins als embornals, s’estableixen una 

separació entre peces dins de l’àmbit dels parterres per que l’aigua que no pugui absorbir el terreny evacueu per aquest 

espai.  

- S’estableix una vorada de granet de 30cm d’ample, executada amb peces de 30x100cm i 15cm d’alçada en el costat 

mar i 18cm d’alçada en el costat muntanya, per diferenciar el carril bici de la calçada, de forma contínua per tal d’evitar 

l’estacionament de vehicles a sobre del carril bici, s’incorpora una peça perforada que permet el pas de l’aigua de pluja 

fins als embornals. 

Calçada Viaria  

Respecte al tractament de la calçada viaria coincident amb el traçat de la línia 2 es diferencien 2 àmbits d’actuació per aconseguir 

la mateixa caixa de ferm amb el mateix comportament per el trànsit. En tot cas, la secció definitiva serà de 25cm de formigó i 

15cm de paviment asfàltic (9 cm de base asfàltica +  6cm de capa de rodadura) 

Àmbit 1. Entre el carrer Bogatell i l’avinguda Joan XXIII es respecta la secció actual i només s’actualitza la capa de rodadura. 

Àmbit 2. Entre l’Avinguda Joan XXIII i l’Avinguda del Maresme, s’enderrocarà la actual caixa de ferm al complert per poder 

aconseguir la rasant de projecte, es a dir, es retirarà tant l'asfalt com la base de formigó existent, que seran reposats uns 

10cm per sota de la cota actual, tenint una franja de treball sota de la rasant actual entorn als 50 cm.  

 

 

 

 

SECCIO TIPUS ÀMBIT 2  (Avinguda Joan XXIII -  Avinguda del Maresme) 

 

 

CÁLCULS DE VARIACIÓ DE PES ENTRE ENDERROC I APORTACIÓ  (per metre lineal m/l)  * 

 Enderroc total de l’estat actual, 6,05 t/ml de carrer  

 Asfalt     2,09 t/ml  

Formigó 2,80 t/ml 

Terreny 1,16 t/ml  

Aportació total segons proposta 4,98 t/ml de carrer  

Asfalt     1,19 t/ml  

Formigó 2,21 t/ml 

Terra vegetal 1,24 t/ml  

Graves  0,34 t/ml 

*Veure plànol annex PV.02.18 amb secció comparativa. 

 

CONCLUSIÓ  

Segon els càlculs aportats, la variació de pes entre l’enderroc i l’aportació en el tram de carrer afectat per la presencia del túnel 

del metro es de una disminució del 21%, tenint en compte la secció mes desfavorable i representativa del projecte.  

Per tant, la proposta d'urbanització que es durà a terme representarà una disminució important respecte al pes actual suportat 

per la volta del metre. De la mateixa manera, en reduir l'àmbit de vials, passant dels 4 carrils actuals, a conservar exclusivament 

els dues centrals, el pes dels vehicles suportat també es veurà reduït. 

Tot i sent una quantitat superior al 2% de variabilitat de pes establert per aquest casos, considerem que una reducció de les 

sol·licitacions de càrrega es fet favorable. 
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estado actual propuesta

tierra vegetal 45cm panot 4cm
hormigón 10cmgravas 15cmhormigón 5cm

asfalto 15cm
hormigón 25cm

hormigón 25cm
terreno 10cm

asfalto 15cm

asfalto 15cmterreno 10cm
hormigón 25cm

asfalto            0,91m3 =   2,09t
hormigón        1,22m3 =   2,80t
terreno           0,58m3 =   1,16t

TOTAL derribo                 6,05t

asfalto             0,52m3 =  1,19t
hormigón        0,96m3 =   2,21t
tierra               0,62m3 =   1,24t
gravas               0,2m3 =  0,34t

TOTAL aportación            4,98t

derribo aportación

asfalto 15cm

COMPARATIVA

TOTAL derribo                 6,05t
TOTAL aportación           4,98t

Diferencia                       -21%
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1.2.20. ANNEX NÚM.20: PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
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Pla de control de qualitat 

Resum pla control qualitat 
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Pla de control de qualitat - URBANITZACIÓ 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 03 SISTEMA VIARI   

Sub-Capítol 01 Pavimentació   

F939U100 Base de formigó amb àrid reciclat H-ZERO o equivlent, tipus HRM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat manual, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals (P - 49)

  1.110,050 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

12,00 87,86 1.054,32 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

F9E1U211 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 63)

  8.667,800 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

9,00 83,24 749,16 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

9,00 89,45 805,05 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

9,00 156,79 1.411,11 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 2

J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

9,00 157,98 1.421,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

9,00 93,82 844,38 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

F9E1U21M Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, incloent part
proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 64)

  737,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 83,24 83,24 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 89,45 89,45 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 156,79 156,79 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 93,82 93,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

F9E1UE11 Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color, amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 65)

  265,830 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 83,24 83,24 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 89,45 89,45 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

PROJECTE: D1.14. Exp. 21_900379_Av. Alfons XIII_Memoria i
Annexes_Signat

Codi per a validació: YZ3L7-XELTN-XAAVH
Data d'emissió: 29 de Maig de 2025 a les 13:52:21
Pàgina 16 de 247
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 3

J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 156,79 156,79 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 93,82 93,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

F9E1UE1M Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color, amb tacs de 20x20x8 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 66)

  42,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 83,24 83,24 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 89,45 89,45 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 156,79 156,79 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 93,82 93,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

F9E1UE1N Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color, ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat (P - 67)

  186,300 m2

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 4

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 83,24 83,24 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 89,45 89,45 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 156,79 156,79 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 93,82 93,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

F9H11K51 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada (P - 71)

  1.362,474 t

Tipus de Control: Control de recepció

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

3,00 47,26 141,78 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

3,00 41,22 123,66 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

1,00 386,69 386,69 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13

35,00 18,10 633,50 1 40,000 T 1,0000 Tram   
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 5

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

16,00 203,11 3.249,76 1 90,000 T 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36,
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

15,00 76,63 1.149,45 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

J9V1B30S Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant
perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou
desplaçament i redacció d'informe.

1,00 1.915,52 1.915,52 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J9V1D00J Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb
càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins
a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització

1,00 5.026,77 5.026,77 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa 15,00 26,72 400,80 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

F9H117E1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada (P - 70)

  1.064,849 t

Tipus de Control: Control de recepció

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

2,00 47,26 94,52 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

2,00 41,22 82,44 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 6

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

1,00 386,69 386,69 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13

27,00 18,10 488,70 1 40,000 T 1,0000 Tram   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

12,00 203,11 2.437,32 1 90,000 T 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36,
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

15,00 76,63 1.149,45 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la
norma UNE-EN 13036-1

1,00 28,23 28,23 1 1,000 HM 0,0004 Tram   

J9V1A10N Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de
fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip
Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció
d'informe

1,00 3.598,27 3.598,27 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J9V1B30S Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant
perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou
desplaçament i redacció d'informe.

0,00 1.915,52 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J9V1D00J Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb
càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins
a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització

0,00 5.026,77 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J9V1U020 Jornada de mesura d'auscultació mitjançant equip LIDAR Mobile Mapping fins a un màxim de 40
km de carril de calçada, per l'inventari dels elements georeferenciats de la carretera a partide de
l'extracció del núvol de punts, mesura d'imatges 360º de la carretera i el seu entorn inmediat,
obtenció de les característiques geomètriques i entrega segons format del plec de prescripcions
tècniques d'Inventari de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Inclou la mesura de dades en
gabinet per la obtenció del núvol de punts i el inventari dels elements de la carretera.

1,00 5.490,45 5.490,45 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 7

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa 15,00 26,72 400,80 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

F9G2U47C Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura (P - 68)

  328,550 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 2,00 33,61 67,22 1 233,330 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7

2,00 88,64 177,28 1 233,330 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 126,98 253,96 1 233,330 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 33,68 67,36 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la
norma UNE-EN 13036-1

3,00 28,23 84,69 3 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

J9V1A10N Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de
fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip
Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció
d'informe

0,00 3.598,27 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 8

J9V1B30S Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant
perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou
desplaçament i redacció d'informe.

0,00 1.915,52 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

F9Z4M616 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 76)   2.185,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

1,00 363,13 363,13 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

1,00 59,52 59,52 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

F965U009 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment (P - 57)

  81,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 83,24 83,24 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J961110D Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340

1,00 112,41 112,41 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 173,92 173,92 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 03 SISTEMA VIARI   

Sub-Capítol 02 Senyalització viària   

FBA2ZVD8 Pintat de faixa discontínua de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants,  amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400
g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons
la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 81)

  329,000 m
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 9

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

0,00 1.047,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

0,00 1.701,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

0,00 1.089,44 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

FBA2UVD5 Pintat de faixa de 40 cm d'amplària,  amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de
vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el
premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 79)

  185,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

0,00 1.047,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

0,00 1.701,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

0,00 1.089,44 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 10

FBA1UVD5 Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb
una dosificació mínima de 160 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 78)

  1.546,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

1,00 1.047,94 1.047,94 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

1,00 1.701,34 1.701,34 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

1,00 1.089,44 1.089,44 Si 1 0,000 1,0000 Global   

FBA1UVD1 Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació
mínima de 160 g/m  (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 77)

  112,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

0,00 1.047,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

0,00 1.701,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

0,00 1.089,44 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

FBA2UVD8 Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants,  amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una
dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 80)

  146,000 m
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 11

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

0,00 1.047,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

0,00 1.701,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

0,00 1.089,44 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

FBA3UX11 Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600
g/m2, amb el premarcatge inclós (amidament: àrea de la graella) (P - 84)

  176,000 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

0,00 1.047,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

0,00 1.701,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

0,00 1.089,44 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 12

FBA3131M Pintat de dames en zona d'intersecció amb carril bici, per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, amb el premarcatge inclós (amidament: àrea de la graella) (P - 83)

  510,000 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

0,00 1.047,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

0,00 1.701,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

0,00 1.089,44 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

FBA31317 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 82)

  72,700 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als
12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb
equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

0,00 1.047,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries
horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou
desplaçament i informe.

0,00 1.701,34 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries
horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma
UNE-EN 1436.

0,00 1.089,44 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 06 JARDINERIA   

Sub-Capítol 01 Jardineria   

PROJECTE: D1.14. Exp. 21_900379_Av. Alfons XIII_Memoria i
Annexes_Signat

Codi per a validació: YZ3L7-XELTN-XAAVH
Data d'emissió: 29 de Maig de 2025 a les 13:52:21
Pàgina 21 de 247

APROVAT

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

85
03

5 
Y

Z
3L

7-
X

E
LT

N
-X

A
A

V
H

 B
99

E
F

7F
37

B
53

03
90

39
3F

E
C

B
B

69
71

18
0E

D
74

24
87

A
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
A

P
R

O
V

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 13

FR61246M Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x120 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 202)

  276,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

JRK11101 Identificació del tipus de geoproducte (geomalla, manta orgànica, geoestora, geocel·la) i la seva
composició per fibres naturals (coco, espart, jute, palla, cel·lulosa, etc) o per fibres sintètiques
(polipropilè, polietilè, poliester, niló) segons l'etiquetatge

1,00 196,87 196,87 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 08 SEMAFORITZACIÓ   

Sub-Capítol 04 Quadre de comandament, escomeses i taxes   

FBS2UCZZ Partida alçada a justificar per a l'escomesa pel subministrament elèctric des de la línia principal soterrada fins a la CGP, concertació i contractació. S'inclou descàrrecs,
demolició i reposició de paviments, excavació i rebliment de sorra i terra, cables, maons, empiuladures, despeses financeres per avançar el pagament a la Cia. subministradora,
etc (P - 111)

  6,000 PAAJ

Tipus de Control: Control d'execució

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 522,54 522,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 09 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS   

Sub-Capítol 01 Aigua potable   

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 14

FFB1F425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 128)

  10,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les
exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres
de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors,
clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i
bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de
materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i
altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit
acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat
xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 09 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS   

Sub-Capítol 02 Telecomunicacions   

XPA1001ZZ Partida alçada a justificar per a serveis afectats. Inclou obertures i tancament de rases, reposició de la instal·lació existent a nova ubicació, cates per a localització de serveis,
etc. (P - 0)

  1,000 PAAJ

Tipus de Control: Control d'execució

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les
exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 15

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 09 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS   

Sub-Capítol 03 Xarxa elèctrica   

XPA1002ZZ Partida alçada a justificar per a serveis afectats. Inclou obertures i tancament de rases, reposició de la instal·lació existent a nova ubicació, cates per a localització de serveis,
etc. (P - 0)

  1,000 PAAJ

Tipus de Control: Control d'execució

JTGAU002 Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits
elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 522,54 522,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII   

Capítol 09 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS   

Sub-Capítol 04 Gas   

XPA1003ZZ Partida alçada a justificar per a serveis afectats. Inclou obertures i tancament de rases, reposició de la instal·lació existent a nova ubicació, cates per a localització de serveis,
etc. (P - 0)

  1,000 PAAJ

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA

exp. 900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 16

Tipus de Control: Control d'execució

JKV18503 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents
elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda,
tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de
l'informe corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JKV1F503 Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de
gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Sub-Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub-Capítol 01.01.01 Retirada de mobiliari urbà 13.796,04 0,00 0,00
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 13.796,04 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.02.01 Enderrocs 161.324,10 0,00 0,00
Capítol 01.02 ENDERROCS 161.324,10 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.03.01 Pavimentació 1.202.488,94 37.396,47 3,11
Sub-Capítol 01.03.02 Senyalització viària 20.830,08 3.838,72 18,43
Capítol 01.03 SISTEMA VIARI 1.223.319,02 41.235,19 3,37
Sub-Capítol 01.04.01 Desmuntatge i retirada 11.153,50 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.04.02 Rases i conduccions elèctriques 210.362,06 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.04.03 Punts de llum 175.948,55 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.04.04 Quadre d’enllumenat, escomeses i taxes 25.591,36 0,00 0,00
Capítol 01.04 ENLLUMENAT 423.055,47 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.06.01 Jardineria 170.042,07 196,87 0,12
Capítol 01.06 JARDINERIA 170.042,07 196,87 0,12
Sub-Capítol 01.07.01 Elements urbans 76.559,84 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.07.02 Actuacions Camp de Futbol 5.816,00 0,00 0,00
Capítol 01.07 MOBILIARI URBÀ 82.375,84 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.08.01 Desmuntatge i retirada 9.701,24 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.08.02 Rases i conduccions elèctriques 194.255,09 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.08.03 Punts de semaforització 174.134,17 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.08.04 Quadre de comandament, escomeses i taxes 69.311,46 522,54 0,75
Capítol 01.08 SEMAFORITZACIÓ 447.401,96 522,54 0,12
Sub-Capítol 01.09.01 Aigua potable 36.990,10 1.260,00 3,41
Sub-Capítol 01.09.02 Telecomunicacions 23.504,93 1.260,00 5,36
Sub-Capítol 01.09.03 Xarxa elèctrica 53.938,13 522,54 0,97
Sub-Capítol 01.09.04 Gas 24.149,99 1.260,00 5,22
Capítol 01.09 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS 138.583,15 4.302,54 3,10
Sub-Capítol 01.10.RC Construcció 1.050,87 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.10.RE Enderroc 182.235,72 0,00 0,00
Capítol 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 183.286,59 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.11.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.898,67 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.11.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 9.593,43 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.11.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 17.731,25 0,00 0,00
Sub-Capítol 01.11.0Z VARIS 21.367,20 0,00 0,00
Capítol 01.11 SEGURETAT I SALUT 51.590,55 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.894.774,79 46.257,14 1,60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 13.796,04 0,00 0,00
Capítol 01.02 ENDERROCS 161.324,10 0,00 0,00
Capítol 01.03 SISTEMA VIARI 1.223.319,02 41.235,19 3,37
Capítol 01.04 ENLLUMENAT 423.055,47 0,00 0,00
Capítol 01.05 XARXA DE REG 204.926,14 0,00 0,00
Capítol 01.06 JARDINERIA 170.042,07 196,87 0,12
Capítol 01.07 MOBILIARI URBÀ 82.375,84 0,00 0,00
Capítol 01.08 SEMAFORITZACIÓ 447.401,96 522,54 0,12
Capítol 01.09 RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS 138.583,15 4.302,54 3,10
Capítol 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 183.286,59 0,00 0,00
Capítol 01.11 SEGURETAT I SALUT 51.590,55 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII 3.099.700,93 46.257,14 1,49
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.099.700,93 46.257,14 1,49

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII 3.099.700,93 46.257,14 1,49
Obra 01 3.099.700,93 46.257,14 1,49
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Pressupost xarxa clavegueram del projecte de reurbanitzacio d´Alfons XIII

Badalona

EXP-900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 1

Obra 01 Presupuesto Xarxa de Clavegueram del projecte de r   

Capítulo 02 DRENATGE I CLAVEGUERAM  LATERAL MAR   

Título 3 04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA   

Título 4 03 CLAVEGUERAM   

FD7JU587 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre interior de 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm,
incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 23)

  517,325 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les dimensions d'un tub de PVC, segons la norma UNE 53112 3,00 76,72 230,16 1 200,000 U 1,0000 Estadístic   

FD7JU687 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre interior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm,
incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 24)

  43,024 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les
exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres
de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors,
clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i
bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de
materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i
altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit
acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 59,194 1,0000 Global   

Pressupost xarxa clavegueram del projecte de reurbanitzacio d´Alfons XIII

Badalona

EXP-900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat
xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Presupuesto Xarxa de Clavegueram del projecte de r   

Capítulo 03 DRENATGE I CLAVEGUERAM LATERAL MUNTANYA   

Título 3 04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA   

Título 4 03 CLAVEGUERAM   

FD7JU587 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre interior de 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm,
incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 23)

  549,519 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les dimensions d'un tub de PVC, segons la norma UNE 53112 3,00 76,72 230,16 1 200,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Presupuesto Xarxa de Clavegueram del projecte de r   

Capítulo 04 DRENATGE I CLAVEGUERAM TRANSVERSAL   

Título 3 04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA   

Título 4 03 CLAVEGUERAM   

FD7JU587 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre interior de 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm,
incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 23)

  50,592 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les dimensions d'un tub de PVC, segons la norma UNE 53112 0,00 76,72 0,00 1 200,000 U 1,0000 Estadístic   

FD7JU687 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre interior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la

  16,170 m
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Pressupost xarxa clavegueram del projecte de reurbanitzacio d´Alfons XIII

Badalona

EXP-900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 3

generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm,
incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 24)

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les
exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres
de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors,
clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i
bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de
materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i
altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit
acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 59,194 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat
xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Presupuesto Xarxa de Clavegueram del projecte de r   

Capítulo 05 DRENATGE I CLAVEGUERAM PL MARESME   

Título 3 04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA   

Título 4 03 CLAVEGUERAM   

FD7JU587 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre interior de 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm,
incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 23)

  150,000 m

Pressupost xarxa clavegueram del projecte de reurbanitzacio d´Alfons XIII

Badalona

EXP-900379/21

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 4

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les dimensions d'un tub de PVC, segons la norma UNE 53112 1,00 76,72 76,72 1 200,000 U 1,0000 Estadístic   
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Pressupost xarxa clavegueram del projecte de reurbanitzacio d´Alfons XIII
Badalona
EXP-900379/21

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.02.04.04.01 EMBORNALS 2.936,11 0,00 0,00
Titol 5 01.02.04.04.02 HABITATGES 6.018,36 0,00 0,00
Título 4 01.02.04.04 CONEXIONS 8.954,47 0,00 0,00
Titol 5 01.03.04.04.01 EMBORNALS 32.314,11 0,00 0,00
Titol 5 01.03.04.04.02 HABITATGES 128.391,68 0,00 0,00
Título 4 01.03.04.04 CONNEXIONS 160.705,79 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

169.660,26 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Título 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 4 01.01.04.01 TREBALLS PREVIS I AUXILIARS 1.253,31 0,00 0,00
Título 4 01.01.04.03 CLAVEGUERAM 8.387,67 0,00 0,00
Título 3 01.01.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 9.640,98 0,00 0,00
Título 4 01.02.04.01 TREBALLS PREVIS I AUXILIARS 78.144,85 0,00 0,00
Título 4 01.02.04.02 DRENATGE 36.315,34 0,00 0,00
Título 4 01.02.04.03 CLAVEGUERAM 91.747,86 1.490,16 1,62
Título 4 01.02.04.04 CONEXIONS 8.954,47 0,00 0,00
Título 3 01.02.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 215.162,52 1.490,16 0,69
Título 4 01.03.04.01 TREBALLS PREVIS I AUXILIARS 99.401,93 0,00 0,00
Título 4 01.03.04.02 DRENATGE 33.338,35 0,00 0,00
Título 4 01.03.04.03 CLAVEGUERAM 73.801,62 230,16 0,31
Título 4 01.03.04.04 CONNEXIONS 160.705,79 0,00 0,00
Título 3 01.03.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 367.247,69 230,16 0,06
Título 4 01.04.04.01 TREBALLS PREVIS I AUXILIARS 8.800,63 0,00 0,00
Título 4 01.04.04.03 CLAVEGUERAM 8.309,04 0,00 0,00
Título 3 01.04.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 17.109,67 0,00 0,00
Título 4 01.05.04.01 TREBALLS PREVIS I AUXILIARS 19.299,56 0,00 0,00
Título 4 01.05.04.02 DRENATGE 11.932,48 0,00 0,00
Título 4 01.05.04.03 CLAVEGUERAM 13.221,10 76,72 0,58
Título 3 01.05.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 44.453,14 76,72 0,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

653.614,00 1.797,04 0,27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Título 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.01.01 AFECCIÓ A LA XARXA EXISTENT 0,00 0,00 0,00
Título 3 01.01.02 REHABILITACIÓ DE COL·LECTOR EXISTENT 1.416,67 0,00 0,00
Título 3 01.01.03 REHABILITACIÓ DE POUS EXISTENTS 866,69 0,00 0,00
Título 3 01.01.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 9.640,98 0,00 0,00
Capítulo 01.01 DRENATGE I CLAVEGUERAM CENTRAL 11.924,34 0,00 0,00
Título 3 01.02.01 AFECCIÓ A LA XARXA EXISTENT 27.024,16 0,00 0,00
Título 3 01.02.02 REHABILITACIÓ DE COL·LECTOR EXISTENT 1.958,25 0,00 0,00
Título 3 01.02.03 REHABILITACIÓ DE POUS EXISTENTS 4.230,24 0,00 0,00
Título 3 01.02.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 215.162,52 1.490,16 0,69
Capítulo 01.02 DRENATGE I CLAVEGUERAM  LATERAL MAR 248.375,17 1.490,16 0,60
Título 3 01.03.01 AFECCIÓ A LA XARXA EXISTENT 79.885,23 0,00 0,00
Título 3 01.03.02 REHABILITACIÓ DE COL·LECTOR EXISTENT 867,88 0,00 0,00
Título 3 01.03.03 REHABILITACIÓ DE POUS EXISTENTS 4.871,53 0,00 0,00
Título 3 01.03.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 367.247,69 230,16 0,06
Capítulo 01.03 DRENATGE I CLAVEGUERAM LATERAL MUNTANYA 452.872,33 230,16 0,05
Título 3 01.04.01 AFECCIÓ A LA XARXA EXISTENT 16.446,88 0,00 0,00
Título 3 01.04.02 REHABILITACIÓ DE COL·LECTOR EXISTENT 237,75 0,00 0,00
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Pressupost xarxa clavegueram del projecte de reurbanitzacio d´Alfons XIII
Badalona
EXP-900379/21

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Título 3 01.04.03 REHABILITACIÓ DE POUS EXISTENTS 610,43 0,00 0,00
Título 3 01.04.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 17.109,67 0,00 0,00
Capítulo 01.04 DRENATGE I CLAVEGUERAM TRANSVERSAL 34.404,73 0,00 0,00
Título 3 01.05.04 INSTAL·LACIÓ DE NOVA XARXA 44.453,14 76,72 0,17
Capítulo 01.05 DRENATGE I CLAVEGUERAM PL MARESME 44.453,14 76,72 0,17
Título 3 01.06.01 JARDINERIA 10.963,56 0,00 0,00
Título 3 01.06.02 DRENATGE DE PARTERRES 9.452,00 0,00 0,00
Capítulo 01.06 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES 20.415,56 0,00 0,00
Título 3 01.07.01 CLASSIFICACIÓ 69.702,97 0,00 0,00
Título 3 01.07.02 TRANSPORT 40.293,14 0,00 0,00
Título 3 01.07.03 DEPOSICIÓ 39.453,02 0,00 0,00
Capítulo 01.07 GESTIÓ DE RESIDUS 149.449,13 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

961.894,40 1.797,04 0,19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01 DRENATGE I CLAVEGUERAM CENTRAL 11.924,34 0,00 0,00
Capítulo 01.02 DRENATGE I CLAVEGUERAM  LATERAL MAR 248.375,17 1.490,16 0,60
Capítulo 01.03 DRENATGE I CLAVEGUERAM LATERAL MUNTANYA 452.872,33 230,16 0,05
Capítulo 01.04 DRENATGE I CLAVEGUERAM TRANSVERSAL 34.404,73 0,00 0,00
Capítulo 01.05 DRENATGE I CLAVEGUERAM PL MARESME 44.453,14 76,72 0,17
Capítulo 01.06 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES 20.415,56 0,00 0,00
Capítulo 01.07 GESTIÓ DE RESIDUS 149.449,13 0,00 0,00
Capítulo 01.08 PARTIDES ALÇADES I ALTRES CONCEPTES 71.979,17 0,00 0,00
Obra 01 Presupuesto Xarxa de Clavegueram del projecte de r 1.033.873,57 1.797,04 0,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.033.873,57 1.797,04 0,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Xarxa de Clavegueram del projecte de r 1.033.873,57 1.797,04 0,17
Obra 01 1.033.873,57 1.797,04 0,17
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1.2.21. ANNEX NÚM.21: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
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 memòria ESS :  1 
 

MEMÒRIA 
 

  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

Les obres objecte d’aquest document és la Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de 
BADALONA. 

  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals 
durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions 
que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les 
mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del 
que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional 
i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del 
coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i 
Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Adreça: Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona 
NIF: P0800258F 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

JPAM Estudio de Arquitectura SLP 
C/ Pamplona 92 2º 5ª A 
08018 BCN 
B66480062 
 
Amado Martín Padilla  
42184045 k 

 
  

 
 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

4.1. Autor/s del projecte 
 

JPAM Estudio de Arquitectura SLP 
C/ Pamplona 92 2º 5ª A 
08018 BCN 
B66480062 
 
Amado Martín Padilla  
42184045 k 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

JPAM Estudio de Arquitectura SLP 
C/ Pamplona 92 2º 5ª A 
08018 BCN 
B66480062 
 
Amado Martín Padilla  
42184045 k 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Obres de re-urbanització d’un carrer amb transformació i canvi de materials d’acabat.  
 

  

4.4. Situació 
 
Avinguda Alfons XIII Badalona.  

 
  

4.5. Subministrament i Serveis 
 
Llum, aigua, gas i clavegueram existent. 

 
  

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

 
 

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SANT ROC  
Adreça: Carrer de Vélez Rubio, s/n, 08918 Badalona, Barcelona 
 
Av. d'Alfons XIII, 524 
08913 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 

 
Ves en direcció nord-est per Av. d'Alfons XIII cap a C. de Covadonga 
52 m 

 
Gira a la dreta per Av. del Maresme 
350 m 

 
Gira a l'esquerra per Av. Almería 
150 m 
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 memòria ESS :  2 
 

Gira a la dreta a la 1a cruïlla per Carrer de Vélez Rubio 
71 m 

 
Gira a la dreta per Passatge Comerç 
  
La destinació quedarà a mà esquerra 

37 m 
Centre d'Atenció Primària Sant Roc (CAP) 
Carrer de Vélez Rubio, s/n, 08918 Badalona, Barcelona 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOSPITAL MUNICIPAL BADALONA 
Adreça: Via Augusta, 9-13, 08911 Badalona, Barcelona 

934648300 
 
Av. d'Alfons XIII, 510 
08913 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 
Agafa C-31 des de Av. d'Alfons XIII i Carrer de Ramon Llull 
4 min (1,5 km) 

 
Ves en direcció nord-est per Av. d'Alfons XIII cap a Carrer de Pi i Gibert 
450 m 

 
Continua per Avinguda d'Alfons XIII 
110 m 

 
Utilitza el carril de l’esquerra per girar a la dreta per entrar a Av. del Congrés Eucarístic 
13 m 

 
Gira a l'esquerra per Av. Almería 
46 m 

 
Mantén-te a l'esquerra per continuar a Carrer de Ramon Llull. 
650 m 

 
Incorpora't a C-31 des del branc de l'esquerra en direcció a Mataró. 

240 m 
Continua per C-31 cap a Carrer de Ventura Gassol. Agafa l a sortida 212 des de C-31. 
46 s (750 m) 

 
Incorpora't a C-31. 
500 m 

 
Agafa la sortida 212 per incorporar-te a Carrer de Ventura Gassol. 
250 m 
Continua per Carrer de Ventura Gassol. Agafa Av. de Martí Pujol cap a Carrer de Santa Eulàlia. 
3 min (1,0 km) 

 
Incorpora't a Carrer de Ventura Gassol. 
500 m 

 
Gira a la dreta per Av. de Martí Pujol 
350 m 

 
Gira a l'esquerra per Carrer de Gaietà Soler 
100 m 

 
Gira a la dreta per Carrer de Santa Eulàlia 
  
La destinació quedarà a mà dreta 

41 m 
Hospital Municipal Badalona 
Via Augusta, 9-13, 08911 Badalona, Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS:  
Telèfon únic d’emergències: 112  
Bombers: 080  
Mossos d’Esquadra: 112  
Policia Nacional: 091  
Guardia Civil: 062  
Urgències / CatSalutRespon: 061  
Atenció Ciutadana: 010  
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 memòria ESS :  3 
 

 
  

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, excloses Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de 2.777.878’64 €. 

  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos. 
  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 25 persones. 
  

 
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 
OFICIAL 2A JARDINER 
AJUDANT FERRALLISTA 
AJUDANT D'ELECTRICISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT JARDINER 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
PEÓ JARDINER 
OFICIAL 1ERA 
MANOBRE 
TÈCNIC ACREDITAT SUPERVISIÓ MANDRILAT 

  

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
BANCS DE FUSTA 
BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CABLES DE COURE DE 450/750 V 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
Família 051 
Família 060 
Família DK2 
Família G430 

FANAL LED 
FILFERROS 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIAL DIVERS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS PER A BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT I SALUT 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PUNTALS 
SAULONS 
SORRES 
TACS I VISOS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
ULL DE PERDIU 

  

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 
MOTOANIVELLADORA PETITA 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 
SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 
CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
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 memòria ESS :  4 
 

CAMIO GRUA 
CAMIÓ GRUA DE 3 T 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 
CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 
ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 
REGLE VIBRATORI 
MÀQUINA TALADRADORA 
GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 
RETROEXCAVADORA FINS A 75 CV 

  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la 
línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb 
conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, 
plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a 
enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, 
cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació 
hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que 
haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

 Conductors 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix 
aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i 
/ o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i 
embetats. 

 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris 
per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 

 Connexions de corrent 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de 
protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè 
instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
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resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que 
produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa 
sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, 
caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè 
el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible 
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, 
retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament 
d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, 
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de 
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel 
que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 
treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum 
o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega 
i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb 
mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part 
superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins 
a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins 
a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un 
incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 
d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran 
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a quest serveis (1 
neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb dosificadors automàtics, i 
tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció d’un sol ús. 
 
 

 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua 
freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris 
de 2 m. 

  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris 
de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
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per a dipositar les escombraries. 
  

6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi 
un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per garantir les distàncies entre usuaris 
de 2 m. 

  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte 
destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. 
Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats 
podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, 
haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, 
caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància 
de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús 

 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 

  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

  

7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà 

molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o 
en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada 
amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per 

màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de 

la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 
0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. 
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència 
serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així 
com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o 
en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del possible, 
evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al 

menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada 
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planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010 de 29 de 
juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de 
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge 
més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin 
pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per 
ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on es recullen els EPIs 
d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió 
del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment 
malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el 
Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions 
de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 
  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma 
espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un 

preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la 
substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran 
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments 
vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell. 
 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir 
entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat 
“Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, 
conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve 
obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  

10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  possibles 
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per 
tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

  

10.3. Característiques del terreny 
 

Terreny consolidat. Estudi geotècnic inclòs a Projecte Executiu. 
  

10.4. Característiques de l'entorn 
 

Pallejà és un municipi de la comarca del Baix Llobregat, forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Gràcies a la seva 
proximitat amb la ciutat de Barcelona, Pallejà gaudeix d'una sèrie d'avantatges, ja que pot gaudir dels serveis de la gran ciutat i de 
la tranquil·litat d'un entorn natural definit pel riu Llobregat i la Serralada Litoral.  
Està format per dos nuclis de població: Pallejà i Fontpineda i està emplaçada a la banda dreta del Llobregat, que fa límit amb els 
termes municipals de Molins de Rei i el Papiol, situats a la seva esquerra.  
 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 
PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 
MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb 
els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista 
i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en 
fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que sempre que sigui possible, s’ha de 
mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els 
següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, 
en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu 
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de 
Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) 
i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en 
compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de 
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador 
així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 
il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 
de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions 
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 
sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció 
dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

14.4. Pols 
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La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 

especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a 
la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols 
realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents 
mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 
d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la 
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció 

intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida 

inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de treball, els vehicles 
utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i 
indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. 
Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es 
considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, 
a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, 
per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
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normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades 
agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus 
de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable 
absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació 
solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari 
les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World 
Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims 
entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També 
varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de 
vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la 
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la 
necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a 
tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte 
confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 
reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la 
cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos 
variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents 

i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de 
pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o 
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia 
és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per 
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV 

respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar 
perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió 
difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. 
El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa 

i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les 

reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia 
elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la 
retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament 
entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació 
i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament 
mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió 
directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal 
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manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies 

reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el 

treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers 

funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant 
proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes 
barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el 

tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la 

de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la 
longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en 
el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament 

sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota 

la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han 

d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest 
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip 
de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus 
de làser que es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si 
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a 
realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades 

instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial 
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús 
en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o 
equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions 
ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat 
de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui 
decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per 
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació 
sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) 
Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment 
com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, 
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o 
un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per 
exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a 
radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació 
que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no 
es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
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 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el 
braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la 
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les 
següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de 
dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa 
alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin 
el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis 
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un 
en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o 
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de 
la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a 
seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 

Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al 
mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, 
Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, 
de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista 
resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits 
reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements 
associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o 
objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la 
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball 
que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el 
seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat 
als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 
facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la 
llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin 
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines de l’obra per tant 
es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància 

específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 

controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació 
de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels 
treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per 
a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades 
de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per 
a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent 
cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos 
existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció 
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el treball. 
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 memòria ESS :  15 
 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que 
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica 

s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en 
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les 
distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, 
etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per 
les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció 
que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, 
el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control 
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera 
que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà 
de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que 

així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 
casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) 
de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es 
permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. 
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra 
que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap 
carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT 
I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part 
de vorera ocupada. 
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 
de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 
 

  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir 
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 
fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
 

 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà 
el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la 
vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair 

el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es 
col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada 
de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 
com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de 
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els 
treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant 
un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del 
pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 

elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals 
a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas 
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de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 
moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal 
fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, 
sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. 
Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la 
circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 
específic. 
 

 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de 
treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho 
compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures 
definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 
vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà 
els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si 
són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 
centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements 
d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les 
potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament 
lluminós en tot el seu perímetre. 
 

 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de 
carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o 

disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la 

circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, 
etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
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 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada 
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha 
itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el 
símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la 
seva implantació. 

  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les 
obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant 
una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es 
pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, 

caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai 
públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres 
i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin 
són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 
  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones 

de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent 

en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà 
el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control 
d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla 
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, AMB 
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE 
SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /12 /14 /17 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

26 

H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /12 /14 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a 
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les 
cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 2 /9 /10 /12 /13 /17 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/25 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 /17 
/25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 /17 
/25 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA 
EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 
12083 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, 
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els 
requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb 
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al 
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per 
pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge 
inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 2 /10 

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/17 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
G00 ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 
G00.G01 PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

Mesures preventives front al risc sanitari COVID-19, davant a la possibilitat de persones infectades asimptomàtiques, o material contaminat 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

28 RISC SANITARI PER COVID-19 2 2 3 
 Situació: Pandèmia generalitzada per virus Covid-19, front a la possibilitat de persones infectades asimptomàtiques o 

material contaminat 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

28 

H14481Q1 u Mascareta de triple capa, de tipus quirurgic, segons UNE EN 14683, de tipus I 28 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HQU2GF02 u Recipient per a recollida de residus d'EPIs d'un sol ús, de 40 l de capacitat, amb tapa accionad amb 28 
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 memòria ESS :  21 
 

pedal, col·locat als espais de sanitaris 

HQU2GH05 u Dispensador de gel hidroalcoholic de 0,5 l 28 

HQU2GH50 u Dispensador de gel hidroalcoholic de 5 l 28 

HQUAT000 u Termòmetre de mà d'infrarojos sense contacte, apte per a ús mèdic, amb una distancia de meusura de 
5 a 15 cm i amb un rang de 32.0° C a 42.5° (+-0,3° C) 

28 

HQUZN001 u Neteja de de mòdul de sanitaris, de vestidors, de menjadors o de descans, de fins a 20 m2, amb 
producte desinfectant (aigua/llexiu prop: 1/5) 

28 

HQUZP000 h Mà d'obra per a neteja i desinfecció de les eines de treball 28 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000169 Organització de la feina per tal que els treballadors mantinguin una separació mínima entre ells de 2 m 28 

I0000170 Quan les feines requereixin que els treballadors estiguin amb una separació inferior a 2 m entre ells, cal que 
aquests treballadors utilitzin mascareta de protecció i ulleres o pantalla de protecció 

28 

I0000171 Neteja i desinfecció despres de cada utilització dels móduls sanitaris, vestidors, menjadors, descans 28 

I0000172 Neteja i desinfecció diaria de les eines i vehicles 28 

I0000173 Neteja frequent de mans amb gel hidroalcohólic 28 

 
  

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, 
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i 
UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /12 /14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, 
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral 
de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorada 
perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb 
el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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 memòria ESS :  22 
 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, 
D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /15 /16 /17 
/20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no 
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /14 
/20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /17 /20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada 
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, 
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /16 /17 /20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 
tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral 
de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge 
inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 
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 memòria ESS :  23 
 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, 
PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 
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 memòria ESS :  24 
 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  25 
 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb 
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons 
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  26 
 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada 3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 26 

352-1 i UNE-EN 458 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  27 
 

POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 /14 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  28 
 

segons UNE-EN 812 /16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons 
UNE-EN 14593-1 

17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense 
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent 
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports 
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports 
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida 
tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de 
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge 
inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 
cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 6 

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 
m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  29 
 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /15 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons 
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /15 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 14 

homologada segons UNE-EN 340 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports 
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports 
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, 
cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  30 
 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/16 /18 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 
7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /10 /16 /17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  31 
 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 /16 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós 
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  32 
 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, 18 

UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, 
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta 
densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, 
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats 
a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres 
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 /18 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  33 
 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 
352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, 
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, 
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta 
densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, 
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats 
a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla 
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils 
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres 
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  34 
 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL  

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /15 /16 /18 
/20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb 
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, 
homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, 
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de 
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del 
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /18 /20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster 
i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 
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 memòria ESS :  35 
 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, 
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta 
densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral 
de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 
2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 
m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb 
el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  36 
 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de 
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de 
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del 
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster 
i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de 
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 
2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  37 
 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de 
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge 
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de 
cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del 
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster 
i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 
/25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de 
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat 
als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 
2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /14 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /14 
/16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /14 
/16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  38 
 

G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G01 APARELLS 

INSTAL.LACIONS D'APARELLS D'ÀUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I ELEMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

ACCESSOS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: DESPLAÇAMENT DELS MATERIALS A MONTAR 

ENCAIX D'APARELLS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITININERARIS I ZONA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ, FIXACIÓ D'APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DELS APARELLS PER COL·LOCAR  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

ÚS DE MAQUINÀRIA MANUAL ELÈCTRICA 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons 
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster 
i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 4 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de 
reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  39 
 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

G18.G02 MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ACCESSOS A LA ZONA DE TREBALL 

PLATAFORMES ELEVADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIES DE TREBALL 

ITINERARIS D'OBRA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ I AJUST D'APARELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ZONA DE TREBALL 

ITINERARI D'OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D´EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ D'APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/25 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons 
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster 
i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 /14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de 
reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 
 

 

 memòria ESS :  40 
 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster 
i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres 
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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 memòria ESS :  41 
 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 

segons UNE-EN 812 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 
500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, 
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de 
reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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 memòria ESS :  42 
 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I 
SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/17 /18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, 
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/17 /18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 1 

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/17 /18 /24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/17 /18 /24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de 
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau 
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques 
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 
/14 /17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells 
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 
/14 /17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13 
/14 /17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica 
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  

26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment de caràcter organitzatiu, per 
garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les obres de construcció que s'han 
de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció es va suspendre temporalment. 
Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en 
compte que aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als 
costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i 
instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la gestió de la seguretat i salut 
laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, 
treballadors autònoms, etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna 
des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries 
que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) haurà de ser modificada per 
adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de 
quedar reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i 
coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb 
la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions 
més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de 
seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància 
de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, s'haurà de garantir que es 
disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots 
els intervinents en l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente en l'obra haurà d'avaluar 
l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures 
de prevenció , adaptació i protecció addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si presenten símptomes compatibles amb 
la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als 
treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a les vies de transmissió, i les 
mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una persona contagiada, bé per 
entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. 
En aquest document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en 
concret, es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol 
altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no 
es trobi entre les opcions proposades en el present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència física a la mateixa, promovent 
altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria 
de seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i 
tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de 
manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que ocupen el vehicle 
simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de persones afectades en cas de contagi 
(per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui 
ampliar els terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre treballadors. Alguns dels ajusts 
que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai 
i al mateix temps, assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava previst realitzar simultàniament 
podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra 
perquè les mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de materials transparents (plàstic dur 
rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la 
visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que 
les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no resulti viable mantenir la separació 
de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma 
mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap 
de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran 
altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades 
resultés factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho 
determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per garantir que puguin respectar 
les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació 
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físiques, com mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per 
impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops 
o xocs. Les zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o 
altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball 
(per exemple: PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de 
la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses 
de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans d'informació necessaris (per 
exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les 
mesures adoptades per evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de accedir necessàriament a la 
mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de 
materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les següents mesures:  
 
 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures que s'hagin adoptat 
excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 
 
 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en l'obra. 
 
 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència amb els treballadors de la 
mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 
 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la cabina de el vehicle. 
 
 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es disposarà en llocs específics 
per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 
 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels equips destinats a tal fi per part de 
diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en 
aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
 
 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament i recepció dels albarans que 
evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol 
(al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 

• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al llarg de la jornada podent lliurar, a 
aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús, així com contenidors amb tapa 
i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data de la seva elaboració. Es 
destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus  
(SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información -.  Instituto Nacional de  
Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
 
 
 
  
  

27. Signatures 
 

 
 
 
Amado Martín Padilla  
42184045 k 
 
JPAM Estudio de Arquitectura SLP 
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CASETAD'OBRACONTENIDORMAGATZEM VESTIDORSMENJADORFASE D'ENDERROC VIALPROHIBIDA LA PRESENCIA DE PERSONAL EN LES PROXIMITATS DE LA MAQUINARIA A EXCEPCIÓ DEL SENYALISTADURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LACIRCULACIÓ PEATONAL PER LA VORERABOBCAT DURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES I ES DEIXARAN PASSADISSOS DE CIRCULACIÓ PER A ACCÉS A FINQUES O VIALSPAS DE VIANANTS PROVISIONALS AMBSENYALITZACIÓ VIARIA I SEMAFORITZACIÓES LIMITARÀ L'ACCÉS QUAN SIGUITÈCNICAMENT INVIABLE *el plànol només mostra exemples dels riscos i les seves mesures de protecció, complementant la memòria mésexhaustiva, així com una implantació que serà degudament actualitzada a mesura que avanci l'obra. SENYALITZACIÓ D'ADVERTÈNCIAACCÉS A VEHICLES AUTORITZATScol.locar senyal general riscos obraENTRADA/SORTIDA DE VEHICLEScol.locar proteccions al pavimentFASE D'ENDERROC VORERESPASSERES D'ACCÉS A HABITATGES ACCÉS A VEHICLES AUTORITZATScol.locar senyal general riscos obraENTRADA/SORTIDA DE VEHICLEScol.locar proteccions al pavimentTANQUES DE PROTECCIÓGENERAR PASSADISSOS DE CIRCULACIÓSENYALITZATS I DELIMITATSREUBICACIÓ DE PASDE VIANANTSBOBCAT GESTIÓ DE RESIDUS: ubicació punt 

net ZONA DE 
TALLERS
ZONA D'ACOPI

DURANT L'OBRA ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓPEATONAL PER LA VORERADURANT LA DESCÀRREGA DEMATERIAL, ES LIMITARÀ L'ACCÉSA VIANANTSES COL.LOCARAN PROTECCIONSPER ALS ARBRES

CASETA
D'OBRA

CONTENIDOR
MAGATZEM

VESTIDORS

MENJADOR

FASE D'ENDERROC VIAL
PROHIBIDA LA PRESENCIA DE PERSONAL EN LES PROXIMITATS
DE LA MAQUINARIA A EXCEPCIÓ DEL SENYALISTA

DURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LA
CIRCULACIÓ PEATONAL PER LA VORERA

BOBCAT

DURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES I ES
DEIXARAN PASSADISSOS DE CIRCULACIÓ PER A ACCÉS A FINQUES O VIALS

PAS DE VIANANTS PROVISIONALS AMB
SENYALITZACIÓ VIARIA I SEMAFORITZACIÓ

ES LIMITARÀ L'ACCÉS QUAN SIGUI
TÈCNICAMENT INVIABLE

* el plànol només mostra exemples dels riscos i les seves mesures de protecció, complementant la memòria més
exhaustiva, així com una implantació que serà degudament actualitzada a mesura que avanci l'obra.

SENYALITZACIÓ D'ADVERTÈNCIA

ACCÉS A VEHICLES AUTORITZATS
col.locar senyal general riscos obra

ENTRADA/SORTIDA DE VEHICLES
col.locar proteccions al paviment

FASE D'ENDERROC VORERES

PASSERES D'ACCÉS A HABITATGES

ACCÉS A VEHICLES AUTORITZATS
col.locar senyal general riscos obra

ENTRADA/SORTIDA DE VEHICLES
col.locar proteccions al paviment

TANQUES DE PROTECCIÓ

GENERAR PASSADISSOS DE CIRCULACIÓ
SENYALITZATS I DELIMITATS

REUBICACIÓ DE PAS
DE VIANANTS

BOBCAT

GESTIÓ DE RESIDUS: ubicació punt net

ZONA DE TALLERS
ZONA D'ACOPI

DURANT L'OBRA ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓ
PEATONAL PER LA VORERA

DURANT LA DESCÀRREGA DE
MATERIAL, ES LIMITARÀ L'ACCÉS
A VIANANTS

ES COL.LOCARAN PROTECCIONS
PER ALS ARBRES

DIRECCIÓ DE 
PROJECTE

EQUIP

Març 2023
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 plec ESS:  2 
 

  
PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

Les obres objecte d’aquest document és la Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de 
BADALONA. 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran 
en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 

a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell 
Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció 
de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, 
havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 

identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació 
dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 

tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides 

a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents 
que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 

materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus 
Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat 
i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi 
el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós 
documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 
Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 

 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació 
a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
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 plec ESS:  3 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels 
seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant 
l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de 
la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de 
treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions 
útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball 
que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, 
apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 
10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les 
vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta 
de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La 
Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff 
assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució 
material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 
mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta 
el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant 
en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat 
del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 
l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i 
proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 
correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
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És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís 
d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 
seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a 
la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per 
la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte i 
conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que 
fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si 
és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per 
als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els medis 
necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars 
fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista 
a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present 
Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 

mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals 
i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons 
i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat 
i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 
ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de 
grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta 
obra en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria 
''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de 
grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que 
es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes 
i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap 
subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
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 plec ESS:  5 
 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

59. El deure d'indicar els perills potencials. 

60. Té responsabilitat dels actes personals. 

61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 

62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de 
prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

67. Bases del Concurs. 

68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 
d’Obra. 

69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 

75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva 
resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador 
de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que 
hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no 
l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual 
de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 
el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no 
estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva 
d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris 
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a 
l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de 
Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, 
el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas 
s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
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- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 

bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució 

d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 

encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals 

recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres 
de les Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, 
en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i 
treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics 
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del 
representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui 
necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre 
així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta 
d'una nova observació. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de 
Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona 
física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots 
els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 
serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com 
acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

88
 d

e 
24

7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 

 

 plec ESS:  7 
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS 
(o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la 
normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 
1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. 
Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. 
Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que 
sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de 
seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 
614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 
22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril 
(BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de 
julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 
de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 
1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per 
“R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de 
febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 
2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació 
en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar 
sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de 
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer 
de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 
hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
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 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar 
la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los 
compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión 
parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos 
sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la 
publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la 
protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad 
relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de 
toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista de valores límite de 
exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 
91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos 
para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 
2017).” 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases 
tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
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preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en 
los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 
d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 
(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 
de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.'' 

 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  

4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de 
Febrer de 2003). 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, 
de 12 de junio de 2017).'' 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado 
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 
anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 
exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión 
hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  
773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 
Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).” 

 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

 ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 
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 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 
ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 
27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 
28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i 
per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 
28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 
29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 
(BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de 
protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas armonizadas para los equipos de 
protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 
de julio de 1986)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de Trabajo.'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut 
com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per 
alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 
no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 
que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest 
criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, 
per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà 
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contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 
2014. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de 
Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes 
i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents 
laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i 
Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà 
de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 

 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del 
seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir 
a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de 
la Prevenció. 

79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació 
amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta 
Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball 
amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, 
la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència 
funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment 
de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la 
reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà 
allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva 
estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva 
contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla 
de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
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- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, 
en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar 
l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la 
farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una 
‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants 
a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots 
els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles 
o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament 
i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 

 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors 
i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la 
Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas.'' 

 

Excepcions: 

 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 
9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric 
destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats 

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

94
 d

e 
24

7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

Estudi de Seguretat i Salut 
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 

 

 

 plec ESS:  13 
 

membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres sobre la comercialització d'equips a pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els aparells que cremen combustibles 
gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 
1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

 

 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació 
i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del 
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 
17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 

 
 
 
 
Amado Martín Padilla  
42184045 k 
 
JPAM Estudio de Arquitectura SLP 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESS_900379-21 AXIII

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 2)

11,72 25,000 293,00

2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,95 10,000 59,50

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 3)

17,68 6,000 106,08

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

19,34 10,000 193,40

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,49 60,000 89,40

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 8)

8,39 25,000 209,75

7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 7)

12,66 6,000 75,96

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 9)

2,98 5,000 14,90

9 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 10)

14,66 25,000 366,50

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 15,45 10,000 154,50

11 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

6,72 25,000 168,00

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

16,62 25,000 415,50

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 13)

6,80 25,000 170,00

TOTAL Capítol 01.01 2.316,49

Obra 01 Pressupost ESS_900379-21 AXIII

Capítol 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 14)

2,46 1.050,000 2.583,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

23,79 30,000 713,70

3 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 17)

99,71 9,000 897,39

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

35,76 9,000 321,84

EUR

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

29,60 9,000 266,40

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 24)

34,68 9,000 312,12

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

28,43 9,000 255,87

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 26)

5,80 6,000 34,80

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

44,22 9,000 397,98

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

47,57 9,000 428,13

11 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

305,22 6,000 1.831,32

TOTAL Capítol 01.03 8.042,55

Obra 01 Pressupost ESS_900379-21 AXIII

Capítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

2,70 2.425,000 6.547,50

2 H6AZ55A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

220,75 3,000 662,25

3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 20) 12,79 40,000 511,60

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

19,25 20,000 385,00

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

2,57 120,000 308,40

6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

79,59 6,000 477,54

7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

24,14 10,000 241,40

8 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 33)

191,05 3,000 573,15

9 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

63,00 8,000 504,00

EUR

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

97
 d

e 
24

7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

PRESSUPOST Pàg.: 3

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2
dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P -
32)

10 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 35)

191,05 3,000 573,15

11 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)

74,81 16,000 1.196,96

12 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 37)

191,05 3,000 573,15

13 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 36)

66,94 16,000 1.071,04

14 HQU25701 u Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

25,39 6,000 152,34

15 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

31,15 2,000 62,30

16 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

103,75 2,000 207,50

17 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 42)

57,98 2,000 115,96

18 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

75,87 3,000 227,61

19 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

46,61 3,000 139,83

20 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45) 1,97 30,000 59,10

21 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

25,42 25,000 635,50

TOTAL Capítol 01.04 15.225,28

Obra 01 Pressupost ESS_900379-21 AXIII

Capítol 0Z VARIS

1 PPA902SS paaj Partida d'obra a justificar per:
-Cartells de senyalització (senyalització de recorreguts alternatius a
l'obra, podem posar un preu per unitat i ja veurem els que surten a
l'obra) + una altra senyalització vertical puntual.

15.300,00 1,000 15.300,00

EUR

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

PRESSUPOST Pàg.: 4

-Pintura provisional de senyalització
-New Jerseys de plàstic per a protecció
-Intervenció en semàfors (programació, algun provisional)
-New Jerseys de plàstic per a protecció
-Cimentació provisional d'alguna cosa que sigui necessària.
I tot allò necessari per garantir el bon funcionament de l'obra. (P - 46)

2 XPA902VR paaj Partida d'obra a justificar per a l'adequació de l'accés a una finca o
edifici existent a la situació de la nova rasant d'urbanització. (P - 0)

23,70 256,000 6.067,20

TOTAL Capítol 01.0Z 21.367,20
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.316,49

Capítol 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 8.042,55

Capítol 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 15.225,28

Capítol 01.0Z  VARIS 21.367,20

Obra 01 Pressupost ESS_900379-21 AXIII 46.951,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
46.951,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS_900379-21 AXIII 46.951,52

46.951,52

EUR
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 46.951,52

13 % Despeses Generals SOBRE 46.951,52..................................................................... 6.103,70

6 % Benefici Industrial SOBRE 46.951,52.......................................................................... 2.817,09

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 55.872,31

21 % IVA SOBRE 55.872,31............................................................................................... 11.733,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 67.605,50

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-set mil sis-cents cinc euros amb cinquanta cèntims
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,79000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,17000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,85000 €

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 40,88000 €

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

164,03000 €

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

164,03000 €

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

164,03000 €
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67000 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,16000 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

16,84000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,40000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,42000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,42000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

12,06000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420

2,84000 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

13,96000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,71000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,83000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,48000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,88000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,41000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,61000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,96000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

2,93000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B1Z655A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

193,18000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,54000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,18000 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,62000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 35,87000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

48,75000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

85,13000 €
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,61000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 92,05000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,32000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,29000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,46000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,91000 €

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,67000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000

COST DIRECTE 5,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95350

H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 11,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 11,16000 = 11,16000

Subtotal: 11,16000 11,16000

COST DIRECTE 11,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,71800

H141211DP-3 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 17,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

COST DIRECTE 16,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,68200
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

H1422120P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 6,40000 = 6,40000

Subtotal: 6,40000 6,40000

COST DIRECTE 6,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72000

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,42000 = 18,42000

Subtotal: 18,42000 18,42000

COST DIRECTE 18,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34100

H1445003P-6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000

COST DIRECTE 1,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49100

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

H1457520P-7 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 12,06000 = 12,06000

Subtotal: 12,06000 12,06000

COST DIRECTE 12,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,66300

H145C002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38950

H145E003P-9 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98200
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

H1461122P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 14,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 13,96000 = 13,96000

Subtotal: 13,96000 13,96000

COST DIRECTE 13,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,65800

H1474600P-11 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 15,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,71000 = 14,71000

Subtotal: 14,71000 14,71000

COST DIRECTE 14,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44550

H1485800P-12 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 16,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,83000 = 15,83000

Subtotal: 15,83000 15,83000

COST DIRECTE 15,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62150

H1487460P-13 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,48000 = 6,48000

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,48000 6,48000

COST DIRECTE 6,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80400

H152U000P-14 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,79000 = 1,18950

Subtotal: 1,18950 1,18950

Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 1,14050 1,14050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01190

COST DIRECTE 2,34190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45899

H153A9F1P-15 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,85000 = 2,82750

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,79000 = 3,56850

Subtotal: 6,39600 6,39600

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,96000 = 12,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,35000 = 4,20000

Subtotal: 16,20000 16,20000
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06396

COST DIRECTE 22,65996
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,79296

H1542013P-16 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 305,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 18,85000 = 37,70000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 23,79000 = 47,58000

Subtotal: 85,28000 85,28000

Materials

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,88000 = 28,16000

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,41000 = 34,85000

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 2,93000 = 142,39800

Subtotal: 205,40800 205,40800

COST DIRECTE 290,68800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,53440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,22240

H15B0007P-17 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 99,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 94,96000 = 94,96000

Subtotal: 94,96000 94,96000

COST DIRECTE 94,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,74800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,70800

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

H6AA2111P-18 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,85000 = 1,88500

Subtotal: 1,88500 1,88500

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,68500 0,68500

COST DIRECTE 2,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69850

H6AZ55A1P-19 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 220,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 18,85000 = 7,54000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,79000 = 9,51600

Subtotal: 17,05600 17,05600

Materials

B1Z655A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent de 2 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 193,18000 = 193,18000

Subtotal: 193,18000 193,18000

COST DIRECTE 210,23600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,51180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,74780
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

HBB20005P-20 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000

COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78900

HBBA1511P-21 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,85000 = 2,82750

Subtotal: 2,82750 2,82750

Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

Subtotal: 15,48200 15,48200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02828

COST DIRECTE 18,33778
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25466

HBBAA005P-22 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,85000 = 18,85000

Subtotal: 18,85000 18,85000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18850

COST DIRECTE 34,05850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,76143

HBBAA007P-23 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,85000 = 18,85000

Subtotal: 18,85000 18,85000

Materials

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,24000 = 6,24000

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 2,91000 = 2,91000

Subtotal: 9,15000 9,15000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18850

COST DIRECTE 28,18850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,59793

HBBAB115P-24 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,85000 = 18,85000

Subtotal: 18,85000 18,85000
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 13,99000 13,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18850

COST DIRECTE 33,02850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,67993

HBBAC005P-25 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,85000 = 18,85000

Subtotal: 18,85000 18,85000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18850

COST DIRECTE 27,07850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,43243

HBBAE001P-26 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79600

HBBAF004P-27 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,85000 = 18,85000

Subtotal: 18,85000 18,85000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18850

COST DIRECTE 42,11850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,22443

HBC1D081P-28 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 18,85000 = 2,26200

Subtotal: 2,26200 2,26200

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,61000 = 0,07320

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,16320 0,16320
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02262

COST DIRECTE 2,44782
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57021

HBC1HG01P-29 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 79,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 18,85000 = 2,26200

Subtotal: 2,26200 2,26200

Materials

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,62000 = 5,62000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,18000 = 12,36000

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,54000 = 55,54000

Subtotal: 73,52000 73,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02262

COST DIRECTE 75,80462
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,79023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,59485

HBC1JF01P-30 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 18,85000 = 0,94250

Subtotal: 0,94250 0,94250

Materials

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00943

COST DIRECTE 22,99193
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14152

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

HM31161JP-31 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 47,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,79000 = 4,75800

Subtotal: 8,99200 8,99200

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 35,87000 = 35,87000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 36,18000 36,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13488

COST DIRECTE 45,30688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,57222

HQU1B150P-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 63,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,00000
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

HQU1B350P-33 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 191,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,85000 = 5,65500

Subtotal: 5,65500 5,65500

Maquinària

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 164,03000 = 164,03000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 40,88000 = 12,26400

Subtotal: 176,29400 176,29400

COST DIRECTE 181,94900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,09745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,04645

HQU1D190P-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 74,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000

Subtotal: 71,25000 71,25000

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,81250

HQU1D390P-35 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 191,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,85000 = 5,65500

Subtotal: 5,65500 5,65500

Maquinària

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x 164,03000 = 164,03000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 40,88000 = 12,26400

Subtotal: 176,29400 176,29400

COST DIRECTE 181,94900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,09745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,04645

HQU1E170P-36 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Rend.: 1,000 66,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 63,75000 = 63,75000
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 63,75000 63,75000

COST DIRECTE 63,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,18750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,93750

HQU1E370P-37 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 191,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,85000 = 5,65500

Subtotal: 5,65500 5,65500

Maquinària

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 164,03000 = 164,03000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 40,88000 = 12,26400

Subtotal: 176,29400 176,29400

COST DIRECTE 181,94900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,09745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,04645

HQU22301P-38 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 18,85000 = 4,71250

Subtotal: 4,71250 4,71250

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

0,400      x 48,75000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 24,21250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42313

HQU25701P-39 u Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,85000 = 2,82750

Subtotal: 2,82750 2,82750

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 85,13000 = 21,28250

Subtotal: 21,28250 21,28250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07069

COST DIRECTE 24,18069
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,38972

HQU27902P-40 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de
llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 18,85000 = 6,59750

Subtotal: 6,59750 6,59750

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de
llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 91,61000 = 22,90250

Subtotal: 22,90250 22,90250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16494

COST DIRECTE 29,66494
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,14818
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

HQU2AF02P-41 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 103,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 18,85000 = 6,59750

Subtotal: 6,59750 6,59750

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 92,05000 = 92,05000

Subtotal: 92,05000 92,05000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16494

COST DIRECTE 98,81244
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,94062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,75306

HQU2D102P-42 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,85000 = 2,82750

Subtotal: 2,82750 2,82750

Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 52,32000 = 52,32000

Subtotal: 52,32000 52,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07069

COST DIRECTE 55,21819
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,97910

HQU2E001P-43 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 75,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 18,85000 = 0,94250

Subtotal: 0,94250 0,94250

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 71,29000 = 71,29000

Subtotal: 71,29000 71,29000

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02356

COST DIRECTE 72,25606
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,61280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,86887

HQU2GF01P-44 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 46,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,85000 = 1,88500

Subtotal: 1,88500 1,88500

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,46000 = 42,46000

Subtotal: 42,46000 42,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04713

COST DIRECTE 44,39213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,61173

HQU2P001P-45 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 18,85000 = 0,94250

Subtotal: 0,94250 0,94250

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02356

COST DIRECTE 1,87606
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96987

PPA902SSP-46 paaj Partida d'obra a justificar per:
-Cartells de senyalització (senyalització de
recorreguts alternatius a l'obra, podem posar un preu
per unitat i ja veurem els que surten a l'obra) + una
altra senyalització vertical puntual.
-Pintura provisional de senyalització
-New Jerseys de plàstic per a protecció
-Intervenció en semàfors (programació, algun
provisional)
-New Jerseys de plàstic per a protecció
-Cimentació provisional d'alguna cosa que sigui

Rend.: 1,000 15.300,00 €
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

necessària.
I tot allò necessari per garantir el bon funcionament
de l'obra.

COST DIRECTE 14.571,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 728,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ESS: Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES ALÇADES

XPA902VR paaj Partida d'obra a justificar per a l'adequació de l'accés
a una finca o edifici existent a la situació de la nova
rasant d'urbanització.

Rend.: 1,000 23,70 €

COST DIRECTE 23,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,7000

________________________________________________________________________________________________________________
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 1.2.22. ANNEX NÚM. 22: Aspectes ambientals 
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Projecte executiu de remodelació de l’avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell, de Badalona 
Expedient núm. 900379/21 

 

El present projecte ha tingut en compte per al procés de disseny i d’execució de l’obra una sèrie d’aspectes ambientals 
que queden recollits en el format FM 730.02.07 Rv.3: Llista de consideracions ambientals en projectes d’obra civil i 
d’espais verds dels documents per a l’aplicació de la norma UNE-EN-ISO 1400:2004. A continuació s’adjunta la llista. 
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FLORA I FAUNA 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1

D 3 ( ) D Sí 

1.2 D 0  

1.3 D 0  

1.4 D 1  

1.5 D 2  

1.6 X 0  
1.7 X 0   

1.8 D/X 3 ( ) D/X Sí 

1.9
D/X 3 ( ) D/X Sí 

HIDROLOGIA 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 D 3 ( ) D Sí 

2.2 D 3 ( ) D Sí 

2.3 D 2  

2.4 D 1  

2.5 D 2  

2.6 D 2  

2.7 D 2  

2.8 X 3 ( ) X Sí 

2.9 X 3 ( ) X Sí 

2.10 X 2  

2.11 D/X 2  
SÒL I SUBSÒL 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 D 3 ( ) D Sí 

3.2 D 2  

3.3 D    
3.4 D/X 3 D/X 

X 3 X 
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SÒL I SUBSÒL 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.6 D/X 3 ( ) D/X Sí 

3.7 D
0   

3.8 D/X 0  

3.9 D/X 3 D/X Sí 

3.10 X 3 X 

3.11 X 0  

3.12 X 3 X Sí 

3.13 X 1   
3.14 D/X 0   

ATMOSFERA

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.1 D 3 D Sí 

4.2 D/X 1   

4.3 X 3 X Sí 

ATMOSFERA

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.4 D 3 D Sí 

4.5 D/X 3 D/X Sí 

4.5 X 2   

4.6 D 2   

4.7 D 3 ( ) D Sí 

4.8 X 3  

4.9 D/X 3 ( ) D/X Sí 

4.10 D 2  

4.11 X 3( ) X Sí 

4.12 D/X 3( ) D/X Sí 

MATERIALS 

D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 D 2   

5.2 D 2   
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MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.3 D 2   

5.4 D 2   

5.5 D 3  

5.6 D 2   

5.7 D 2   
5.8 D 3 D  
5.9 D 2   

5.10 X 3 ( ) X Sí 

5.10 D/X 3 D/X Sí 

5.11 D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.1 D/X 3 D/X 

6.2 D/X 2  

6.3 D/X 2  

6.4 X 3 X 

6.5 D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

6.6 D/X 3 D/X 

6.7 D 3 D/X 

6.8 D 3 D/X 

6.9 D 2  

6.10 D 3 D Sí 

6.11 D 2   

6.12 D/X 3 ( ) D/X Sí 

6.13 D/X 3 ( ) D/X Sí 

ENERGIA

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

7.1 D

7.2 X
POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 
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8.1 D/X 3 D/X  

POBLACIÓ

Aspecte D/X Valoració Aplica
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

8.2 D 3 ( ) D Sí 

8.3 X 3 X 
8.4 X 3 X  

8.5 D 3 ( ) D Sí 

8.6 X 3 X  

8.7 X 2   

8.8 D/X 3 ( ) D/X Sí 

8.9 X 3 ( ) X Sí 

8.10 D/X 3 X Sí 

8.11 D/X 3 D/X Sí 

8.12 D/X 3 ( ) D/X Sí 

PAISATGE

Aspecte D/X Valoració Aplica
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

9.1 X
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1 La superfíc ie útil de sostre calcula el criteri 7 de manera ponderada
2 La superfíc ie de coberta no inclou les cobertes de soterrani a cota d'urbanització

 

 

 

 

 

Instal lació mínima

requis it   - kWp

Consum d'aigua potable

requis it   450 l/m² any
Consum d'aigua total

requis it    700 l/m² any

Consum d'aigua potable

Petjada de CO  total

requis it   163 kg CO /m²
Partides ambientalitzades

requerim.  80% partides 

Suma de capes de vegetació

requis it   25%
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Cobertura verda

requisit  25%

Volum mín. de pluja a captar

Volum efectiu de SUDS

Sup. paviment impermeable al 

sol

 

 

 

 

 

Nombre de places

requisit   44
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breu explicació

breu explicació

En fase d'avantprojecte es va proposar col locar una pérgola 
fotovoltáica aprofitant la proximitat d'un camp de futbol. Es va 
desestimar per falta de pressupost.

breu explicació

L'àmbit de projecte es una trama urbana dels anys 70-80 i no 
existeix cap preexistencia rellevant. 

Conjuntament amb l'Ajuntament i l'AMB s'han tractat els 
temas ambientals

Des de l'inici de projecte es va identificar els punts ambientals 
aplicables dins de l'àmbit.
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breu explicació

Xarxa de reg: s'instal la comptador d'aigua. Xarxa d'enllumenat: 
les noves línies d'enllumenat penjen del quadre existent, que 
incorpora comptador elèctric.

breu explicació
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compliment  2,0

Lluminària tipus 4

Lluminària tipus 2

Consum anual potència màxima: 21.293 kWh

Pot. Total= 4546W. Superficie Total=25239m2. Il luminació 
mitjana=18,22 lux. Eficiencia Energetica= (S * Em / P) = 
(25239m2 * 18,22 lx / 4546 W) =  101,16 m2*lx/W. Eficiència 
mínima = 16,61 m2*lx/W (Segons ITC-EA-01). Index Eficiència 
energètica= E/Eminima = 101,16/16,61 = 6,09

Lluminària tipus 1

Lluminària tipus 3

Lluminària tipus 5
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Després de l'estudi de diferents emplaçaments per la 
instal lació de plaques fotovoltaiques, l'Ajuntament juntament 
amb l'AMB i l'equip redactor desestima incloure-la en aquest 
projecte.

breu explicació

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

12
6 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

resultats de l'eina AMB Aigua

breu explicació

breu explicació
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 80% partides materials resultats de l'ambientalització 
realitzada amb

TCQ-GMA o TCQi

es calcula automàticament per a 
cada projecte en funció del tipus 
d'actuació, l'ús principal i el tipus 

d'intervenció
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El panot com paviment principal del projecte cumpleix amb la 
ecoetiqueta I 
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La vegetació prevista  genera espais al traçat del carrer amb 
llocs d'estada per l'estiu i sent arbret de fulla caduca permet 
l'assolellament a l'hivern.

El projecte genera un espai continu sense obstaculs que 
permet els fluxos d'aire

El projecte preveu petits refugis amb arbret, llocs d'estada, 
clots que garanteixen el drenatge de l'aigua de pluja.
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requisit   25%

requisit  25%

No hi ha cap preexistència

El projecte contempla dues capas de vegetació, arbrart i 
arbustiva

S'afegeix arbrat i parterres a tot el traçat del carrer 

Es cumpleixen 10 actuacions 

Hi ha una olivera amb interés al creuament dels carrers Alfons 
XIII, Av del Maresme i C de Pi i Gibert
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A l'àmbit no es troba cap flux hídric natural. S'ha realitzat una 
prova d'infiltració

Les pendents del carrer direccionan l'aigua fins als parterres per 
aprofitar la quantitat més gran d'aigua possible, l'aigua que el 
parterre no sigui capaç d'absorbir anirà cap als embornals.
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requisit   70%

Es planteja un corrredor verd amb molta diversitat de especies i 
arbret alt que façi ombra al carrer
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A diferents punts del traçat es col loquen grups de racks per 
bicicletes 
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v. 1.2 / 2021

ELEMENT CONSTRUCTIU/ 
UBICACIÓ MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT  

SEGONS 
MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT 

SEGONS
DISSENY/ 
SOLUCIÓ 

CONSTRUCTIVA

MOTIU PEL QUAL S'HA 
DEFINIT UN GRAU DE 

MANTENIMENT DIFÍCIL

REPERCUSSIÓ
DE LA UNITAT 
D'OBRA EN EL 

TOTAL DEL 
PROJECTE

JUSTIFICACIÓ

Per omplir per a cada projecte Desplegable Automàtic Desplegable Desplegable Desplegable Per omplir per a cada projecte
EDIFICACIÓ
URBANITZACIÓ
ENLLUMENAT

Llumenera LED BAIX FÀCIL PARCIAL
Cablejat RV-K MITJÀ MITJÀ/HABITUAL PARCIAL
Suport Tipus Llumenera 1 ACER GALVANITZAT BAIX FÀCIL PARCIAL
Suport Tipus Llumenera 2 ACER GALVANITZAT BAIX DIFÍCIL APLICACIÓ DE PROTECTORS PUNTUAL Columna en parterre sense protecció de base

SERVEI DEL TRÀNSIT (SEMÀFORS, CÀMERES, CONTROL ACCÉS, ETC.)
Suport Semàfor 1 COLUMNA ACER GALVANITZAT BAIX FÀCIL PARCIAL
Suport Semàfor 2 COLUMNA ACER GALVANITZAT BAIX DIFÍCIL APLICACIÓ DE PROTECTORS PUNTUAL Suport en parterre sense protecció de base
Grup òptic GRUP ÒPTIC LED BAIX MITJÀ/HABITUAL PARCIAL
Quadre semaforització QUADRE BAIX FÀCIL PUNTUAL
Cablejat CABLEJAT SOTERRAT BAIX FÀCIL PARCIAL
Canalització CANALITZACIÓ SOTERRADA BAIX FÀCIL PARCIAL

RENOVABLES
Estructura de suport ESTRUCTURA GALVANITZADA BAIX FÀCIL PUNTUAL
Element captador SOLAR FOTOVOLTAICA MITJÀ MITJÀ/HABITUAL PUNTUAL
Quadre FV QUADRE BAIX FÀCIL PUNTUAL
Inversor INVERSOR BAIX FÀCIL PUNTUAL
Cablejat CABLEJAT FAÇANA BAIX FÀCIL PUNTUAL
Cablejat CABLEJAT SOTERRAT BAIX FÀCIL PUNTUAL
Cablejat CANALITZACIÓ FAÇANA BAIX FÀCIL PUNTUAL
Cablejat CANALITZACIÓ SOTERRADA BAIX FÀCIL PUNTUAL

CLAVEGUERAM/ DRENATGE
COLꞏLECTORS DE FORMIGÓ ARMAT BAIX MITJÀ/HABITUAL PARCIAL
COLꞏLECTORS DE PEAD BAIX MITJÀ/HABITUAL PARCIAL
EMBORNALS DE POLIETILÈ/PVC BAIX FÀCIL PUNTUAL
EMBORNALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT BAIX FÀCIL PUNTUAL
REIXES D'EMBORNAL ABATIBLES BAIX FÀCIL PUNTUAL
INTERCEPTOR LINEAL DE REIXA METÀLꞏLICA MITJÀ MITJÀ/HABITUAL PUNTUAL
POUS DE REGISTRE D'OBRA DE FÀBRICA BAIX FÀCIL PUNTUAL
TAPES POUS DE FOSA BAIX FÀCIL PUNTUAL

PAVIMENTS
CALÇADA PAVIMENT ASFÀLTIC BAIX FÀCIL TOTAL
GUALS PREFABRICATS BAIX FÀCIL TOTAL
PANOT BAIX FÀCIL TOTAL
ESCOCELLS BAIX FÀCIL PUNTUAL
RIGOLES BAIX FÀCIL TOTAL
CALÇADA FORMIGÓ BAIX FÀCIL TOTAL
VORADA PEDRA NATURAL BAIX MITJÀ/HABITUAL TOTAL Vorada de peças tallades a mida 

MOBILIARI
BANCS I CADIRES DE FUSTA MITJÀ MITJÀ/HABITUAL PUNTUAL Mobiliari amb peçes de fusta que es poden trencar
PAPERERES MITJÀ MITJÀ/HABITUAL PUNTUAL Son peçes de metall oxidable en el temp
SENYALS D'ACER GALVANITZAT BAIX FÀCIL PUNTUAL
BANCS I CADIRES DE FORMIGÓ BAIX FÀCIL PUNTUAL

PETITES CONSTRUCCIONS
INFRAESTRUCTURA VERDA (INCLOSOS PAVIMENTS MIXTOS)
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ELEMENT CONSTRUCTIU/ 
UBICACIÓ MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT  

SEGONS 
MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT 

SEGONS
DISSENY/ 
SOLUCIÓ 

CONSTRUCTIVA

MOTIU PEL QUAL S'HA 
DEFINIT UN GRAU DE 

MANTENIMENT DIFÍCIL

REPERCUSSIÓ
DE LA UNITAT 
D'OBRA EN EL 

TOTAL DEL 
PROJECTE

JUSTIFICACIÓ

Per omplir per a cada projecte Desplegable Automàtic Desplegable Desplegable Desplegable Per omplir per a cada projecte
Arbres ARBRAT: ANELLES DE DEGOTEIG BAIX FÀCIL PUNTUAL
Parterres PRAT O GESPA: GRAELLA DEGOTEIG ALT MITJÀ/HABITUAL ACCESSIBILITAT PARCIAL
Arbustiva dins de parterre ARBUST: GRAELLA DE DEGOTEIG, PLANTA TEMPORADA ALT MITJÀ/HABITUAL ACCESSIBILITAT PARCIAL

ALTRES
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BHR1USZD U Fanal tipus QUAD T de Roura o
equivalent de 8m d'alçada, amb
2 llumeneres de 33W i 22W,
Clase I, LED d'alta eficàcia,
16 LED's. Línia de
comandament, sensor de
moviment, regulador autònom de
5 nivells. Materials: fundició
d'alumini anticorrosiu EN AC
51100. 3000k 0.30A.
Inclou proteccions
contrasobretensions
transitòries. Equip electrònic
regulable de capçalera amb
entrada DALI 1/10V, terminal
de control instal·lat a
l'interior de cada llumenera. 
Anella de reforç a la base de
la columna i protecció contra
orins des de la base fins
l'alçada de la portella.
Col·locada sobre dau de
formigó (inclou excavació i
dau de formigó) i amb la
instal·lació elèctrica
interior (inclou caixa de
connexions i protecció).

1.635,50 81,0000 4,771 132.475,50

B9H11K51 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
grossa per a capa base i
granulat granític

59,32 1.362,4740 2,912 80.821,96

B069U100 m3 Formigó HRM-20/B/20/I amb àrid
reciclat H-ZERO, de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

69,50 1.132,2510 2,833 78.691,44

B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf BC
50/70 S, amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític

64,63 1.064,8490 2,484 68.821,19

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt

6,91 8.841,1560 2,205 61.092,39

B981U02M m Gual per a vianants model
R-150, recte de pedra
granítica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe o
equivalent, amb les cares
vistes flamejades, format per
rampes de 151.8x40x6 cm,
inclos part proporcional de
caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col·locat
sobre solera de formigó de
resistència 15 N/mm2 de 10 cm
de gruix

182,30 299,3000 1,966 54.562,39

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,00 4.816,0837 1,917 52.976,92

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

65,35 679,4038 1,608 44.399,04

B96AUG0N m Vorada de xapa galvanitzada de
8 mm de gruix i 180 mm
d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa

23,54 1.862,6600 1,589 43.847,02

BBSRU010 u Equip regulador local, amb
estratègia funcionament local
i coordinat amb fils, amb
suport per un màxim de 12
grups semafòrics, incloent
capacitat per a 8 plans de
regulació amb canvi per hora
del rellotge i comunicació
sèrie per terminal

5.904,40 7,0000 1,4910 41.330,80

B96115HN m Pedra granítica, recta,
escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per
a vorada, de 10x25 cm

15,52 2.651,4400 1,4811 41.150,35

BR2A65HM t Deposició controlada inclòs el
cànon sobre la deposició a
centre de reciclatge de
residus inerts d'aglomerat
asfàltic amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170302 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

12,30 3.104,3514 1,3712 38.183,52

B065E76B m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E
de consistència tova,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició IIa + E

90,56 344,9775 1,1213 31.241,16

BQ13A296 u Banc de llosa de formigó
armat, de color gris granític,
acabat decapat i hidrofugat,
de 296 cm de llargària, amb
suports de formigó

656,00 44,7000 1,0614 29.323,20

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms
portàtils amb bateria, per a 2
usos, per a seguretat i salut

2.836,94 10,0000 1,0215 28.369,40

B0605220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 17.5
N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

35,11 775,7200 0,9816 27.235,53

EUR
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 3Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B064501M m Pedra granítica, recta,
escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per
a vorada, de 30x35 cm

30,42 822,0450 0,9017 25.006,61

B064502M m Pedra granítica, recta,
escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per
a vorada, de 30x30 cm

26,07 897,0150 0,8418 23.385,18

BDDZCDZY U Bastiment quadrat de fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de
400x400, tapa quadrada mm i
classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb
morter

160,00 145,0000 0,8419 23.200,00

B981U015 m Gual per a vehicles model 60,
de pedra granítica, gris
quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe o equivalent, gra
fi, amb les cares vistes
flamejades, de seccio 62x30
cm, inclòs part proporcional
de caps de remat de 62x40x30
cm conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de
radi

142,41 150,7000 0,7720 21.461,19

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 4Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BHGAU01Z ut Armari de protecció i control
d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 4 sortides.
Model CITI 10 R de la firma
ARELSA o similar equivalent
amb el següent equipament:
Caixa general de protecció de
Companyia amb bases fusibles
APR 100 A III + seccionador
neutre.
Comptador electrònic directe
per a tot tipus de
contractacions inclosa V.O amb
codi de barres
Interruptor general automàtic
tetrapolar segons potència
contractada d'un màxim de 63
A.
1 Contactors tripolars de 80
A. en AC1.
1 Protector contra
descàrregues atmosf`èiques
mitjançant descarregadores de
gas de classe “C”.
1 Interruptors manuals de
potència de 63 A. per a
ponteig del Contactor.
4 Conjunts magnetotérmics IV
pols + bloc Vigi + contacte
auxiliar intensitat màxima 25
A.
Borns de sortida per a cable
fins a 35 mm2 de secció.
Il·luminació interior i presa
tensió de 220 V. 16 A.
protegida amb magnetotérmics i
diferencial 300 mA..
Sortida per a reg i altres
usos protegida amb
magnetotérmics de 10 A. i
diferencial 300 mA.
Estabilitzador estàtic fins a
15 kVA. Amb connexió al
Sistema per BUS 485.
Sistema de control
centralitzat Urbilux via ràdio
amb antena incorporada en el
quadre.
Programat en fàbrica i
personalitzat per al seu
emplaçament definitiu.
Cablejat general 750 V AFUMEX
seccions: Circuit entrada 16
mm2, sortides 6 mm2.
Tot el aparellatge de primeres
marques Schneider, ABB,
Siemens o similar.

9.500,00 2,0000 0,6821 19.000,00

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

3,22 5.508,0000 0,6422 17.735,76

EUR
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 5Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BG31H570 m Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RVFV,
construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció
4x16 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

5,35 2.904,9600 0,5623 15.541,54

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de
textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb
%MO SMS superior al 5%

15,22 994,5120 0,5424 15.136,47

BBS2UC04 u Semàfor LED 13/200 R-A-V
Vehicles

347,55 42,0000 0,5325 14.597,10

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

1,80 7.966,2000 0,5226 14.339,16

BBSZRZ30 u Emissor de so per a semàfor
d'invidents. 

224,70 57,0000 0,4627 12.807,90

BDKZU025 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH54X
C-250 o equivalent, de
615x615x51 mm i de 52 kg de
pes, amb bastiment específic
per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm
de gruix (prototip especial
per a MMAMB)

195,85 62,0000 0,4428 12.142,70

BBS2UC0V u Semàfor 12/200 R-V VIANANTS,
amb repetidor acústic per a
avis a invidents de
l'autorització de pas.

273,58 44,0000 0,4329 12.037,52

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,55 2.168,5300 0,4330 12.035,34

B97423E1 u Peça monocapa de morter de
ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

1,60 7.387,9278 0,4331 11.820,68

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

110,61 103,2386 0,4132 11.419,22

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 6Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B064300B m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

67,05 166,2450 0,4033 11.146,73

B9E18200 m2 Panot gris de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu alt

14,53 751,7400 0,3934 10.922,78

B064300C m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

67,05 162,1970 0,3935 10.875,31

BBS1J012 u Columna d'acer galvanitzat de
2,4m d’alçària útil i 100mm de
diàmetre amb un gruix normal i
35cm d'encastament. 

180,05 57,0000 0,3736 10.262,85

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa
quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma
UNE-EN 124

103,42 97,0000 0,3637 10.031,74

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.507,65 6,5710 0,3638 9.906,77
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,93 511,1961 0,3339 9.165,75
BG3195ZZ m Cable amb conductor de coure

de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RV-K,
construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

2,20 3.750,0000 0,3040 8.250,00

BQ11UC45 u Cadira tipus Neobarcino de
Benito Urban SLU o equivalent,
de 70 cm de llargària, formada
per 6 taulons de 110x35 de
fusta tropical tractada amb
Lignus, protector fungicida,
insecticida i hidròfuga, amb
suports de fosa i cargols
d'acer inoxidable.

302,40 27,0000 0,2941 8.164,80

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, HNE-15/P/20

65,12 110,8880 0,2642 7.221,03

BR434A2M u Fraxinus angustifolia de
perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra amb tela
metàl·lica de primera qualitat
segons les NTJ, seleccionat a
viver per la D.F. i en
garantia durant el primer any,
incloent l'aplec provisional
en cas necessari

115,55 60,0000 0,2543 6.933,00

EUR
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 7Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BR41U00M u Acer monspessulanum, de 16/18
cm de perímetre, pa de terra
amb tela metàl·lica, de
primera qualitat segons les
NTJ, seleccionat a viver per
la D.F. i en garantia durant
el primer any, incloent
l'aplec provisional en cas
necessari

190,75 36,0000 0,2544 6.867,00

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,58 412,5000 0,2545 6.839,25
B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

2,49 2.622,0000 0,2446 6.528,78

BBS2UC0W u Semàfor de policarbonat amb
sistema òptic de diàmetre 210
mm òptica LED, amb un focus
àmbar, 11/200

210,00 30,0000 0,2347 6.300,00

BFB2940U m Tub de polietilè de densitat
baixa PE32 i ús alimentari, de
63 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal
segons UNE-EN 12201

4,03 1.550,4000 0,2248 6.248,11

BR41U02M u Celtis australis de 16/18 cm
de perímetre, pa de terra amb
tela metàl·lica, de primera
qualitat segons les NTJ,
seleccionat a viver per la
D.F. i en garantia durant el
primer any, incloent l'aplec
provisional en cas necessari

148,10 41,0000 0,2249 6.072,10

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa,
brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

145,21 41,0000 0,2150 5.953,61

BRZZU010 u Petit material per a
instal·lacions i treballs en
zones verdes

0,92 6.425,7000 0,2151 5.911,64

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

63,88 87,2697 0,2052 5.574,79

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU,
UNIPOLAR D'1 X 35 MM2

1,03 5.347,8000 0,2053 5.508,23

B0372000 m3 TOT-U ARTIFICIAL 16,11 333,3000 0,1954 5.369,46
BR4GJ81M u Pistacia chinensis, de 16/18

cm de perímetre, arrel nua, de
primera qualitat segons les
NTJ, seleccionat a viver per
la D.F. i en garantia durant
el primer any, incloent
l'aplec provisional en cas
necessari

181,95 26,0000 0,1755 4.730,70

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 8Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

2,46 1.917,6000 0,1756 4.717,30

BBS1Z020 u Suport de 270mm de sortint per
a sustentació d'un semàfor

30,28 149,0000 0,1657 4.511,72

BG3192ZZ m Cable amb conductor de coure
de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RV-K,
construcció segons norma UNE
21123-2, bipolar, de secció
2x10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

2,70 1.650,0000 0,1658 4.455,00

B7B151K0 m2 Geotèxtil format per feltre de
polièster no teixit, lligat
mecànicament de 350 a 400 g/m2

1,89 2.279,0900 0,1659 4.307,48

BFB2830U m Tub de polietilè de densitat
baixa PE32 i ús alimentari, de
50 mm de diàmetre nominal, de
6 bar de pressió nominal
segons UNE-EN 12201

2,09 2.040,0000 0,1560 4.263,60

BJS516A0 m Tub per a reg per degoteig de
16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua
no potable

0,79 5.145,0000 0,1561 4.064,55

BFB2740U m Tub de polietilè de densitat
baixa PE32 i ús alimentari, de
40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal
segons UNE-EN 12201

1,66 2.346,0000 0,1462 3.894,36

BGD2U010 u Placa de presa de terra de
500x500x3 mm, d'acer
galvanitzat

46,73 81,0000 0,1463 3.785,13

BBS2UC0U u Semàfor 12/200 R-V
VIANANTS/BICI, amb repetidor
acústic per a avis a invidents
de l'autorització de pas.

290,00 13,0000 0,1464 3.770,00

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa
quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma
UNE-EN 124

36,47 103,0000 0,1465 3.756,41

BDDZCDZZ U Bastiment quadrat de fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de
700x700, tapa quadrada mm i
classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb
morter

190,00 19,0000 0,1366 3.610,00
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 9Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BQ11U607 u Banc tipus Neobarcino de
Benito Urban SLU o equivalent,
de 180 cm de llargària,
formada per 6 taulons de
110x35 de fusta tropical
tractada amb Lignus, protector
fungicida, insecticida i
hidròfuga, amb suports de fosa
i cargols d'acer inoxidable. 

360,90 10,0000 0,1367 3.609,00

BBS2UC05 u Semàfor LED 11/100 A BICI 178,50 20,0000 0,1368 3.570,00
BHWMU001 u Part proporcional d'accessoris

per a columnes
41,84 81,0000 0,1269 3.389,04

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de
20x20x4 cm, per a pas de
vianants

12,34 271,1466 0,1270 3.345,95

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a
0.5 mm

43,79 76,2090 0,1271 3.337,19

B992U010 m2 Materials per a la formació
d'escocell drenant d'SDU,
format per capa superficial de
3 cm de gruix amb granulat de
vidre reciclat i capa inferior
de 15 cm formada per grava de
matxaca, garantint l'absorció
de 300l/m2/s segons assaig,
incloent perfil de suport
d'angular galvanitzat i fulla
AISI 316

92,33 35,2800 0,1272 3.257,40

BDDZCJD0 u Bastiment quadrat i tapa
circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas
lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma
UNE-EN 124

268,55 12,0000 0,1273 3.222,60

BQ21U011 u Paperera trabucable tipus
Circular de Benito Urban SLU o
equivalent, metàl·lica de 60 l
de capacitat, formada per una
cubeta de planxa perforada de
2 mm de gruix i un eix de gir
horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig,
suports laterals de tub d'1,5
mm de gruix separats 380 mm
entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany
de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al
forn

84,60 37,0000 0,1174 3.130,20

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica
amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de
fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

0,25 11.574,4500 0,1075 2.893,61

B96215H0 m Pedra granítica, corba,
escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per
a vorada, de 12x30 cm

33,25 84,0000 0,1076 2.793,00

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 10Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,64 4.287,6600 0,1077 2.744,10

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

1,33 2.040,0000 0,1078 2.713,20

BR920200 m Tronc de fusta tractada de 8
cm de diàmetre

2,50 1.050,0000 0,0979 2.625,00

BR3P0004 m3 Escorça de pi de 15 a 25 mm de
gruix 

24,93 103,6450 0,0980 2.583,87

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d´amplària

0,13 19.688,5500 0,0981 2.559,51

BFWB2905 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat baixa,
de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

10,38 228,0000 0,0982 2.366,64

B9E1V000 m2 Panot de gris o color amb
ratllat de 20x20x4 cm, per a
pas de vianants

12,29 190,0260 0,0883 2.335,42

BR45DA1M u Zelkova serrata, de 16/18 cm
de perímetre, arrel nua, de
primera qualitat segons les
NTJ, seleccionat a viver per
la D.F. i en garantia durant
el primer any, incloent
l'aplec provisional en cas
necessari

80,05 29,0000 0,0884 2.321,45

BN317420 u Vàlvula de bola manual amb
rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt
de 16 bar de PN

31,74 73,0000 0,0885 2.317,02

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica
amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg de curat tipus
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN
13808

0,25 8.487,9300 0,0886 2.121,98

BFWB2805 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat baixa,
de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

6,98 300,0000 0,0887 2.094,00

BR4AC04N u Cistus Monspeliensis en
contenidor de 2 l

3,30 582,0000 0,0788 1.920,60

BJSDR800 u Pericó rectangular de
polirpopilè, per
instal·lacions de reg, de
86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

212,17 9,0000 0,0789 1.909,53
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 11Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BDKZU02W u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa dúctil
tipus, per a pericó de
86x62x45cm, amb bastiment
específic per a peces
prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix
(prototip especial per a
MMAMB)

205,00 9,0000 0,0790 1.845,00

BQZ5UG25 u Aparcament de bicicletes en U
d'acer galvanitzat model VBU01
de Benito Urban SLU o
equivalent, de 960 mm
d'alçària, amb capacitat per a
1 bicicleta

61,20 30,0000 0,0791 1.836,00

BR4AC07N u Thymus vulgaris en contenidor
de 2 l

3,15 582,0000 0,0792 1.833,30

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,40 4.505,2700 0,0693 1.802,11

B064504M m Pedra granítica, recta,
escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per
a vorada, de 20x35 cm

21,00 84,7350 0,0694 1.779,44

BBA5U300 kg Pintura de dos components en
fred de llarga durada, per a
marques vials

1,70 1.040,6460 0,0695 1.769,10

BFWB2705 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat baixa,
de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

4,98 345,0000 0,0696 1.718,10

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc,
per a marques vials

4,49 380,1540 0,0697 1.706,89

BG46UE30 u Caixa de connexions i
tallacircuits per a una,
entrada tetrapolar i sortida
bipolar, marca Cahors o
equivalent, sèrie DF21/2QX o
equivalent

20,61 81,0000 0,0698 1.669,41

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament de tub
de suport de senyals de
trànsit de 76 mm de diàmetre,
amb 4 perns d'ancoratge
roscats

70,00 23,0000 0,0699 1.610,00

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris
per a conductors de coure nus

0,33 4.180,0000 0,05100 1.379,40

BR920201 m Fusta plana de pi tractada per
l'intemperie amb sals de coure
hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m

1,97 689,0000 0,05101 1.357,33

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta
de compostage de residus de
troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

78,00 16,5600 0,05102 1.291,68

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a
connexió de la boca de reg amb
la canonada

30,00 41,0000 0,04103 1.230,00

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 12Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de
76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

21,04 57,5000 0,04104 1.209,80

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER
A REVESTIR

0,19 6.217,5290 0,04105 1.181,33

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i
protecció diferencial

71,25 16,0000 0,04106 1.140,00

BBS2UC0X u Semàfor LED 13/200 R-A
(Fletxa) Vehicles

364,50 3,0000 0,04107 1.093,50

BR4AC05N u Asphodelus ramosus en
contenidor de 2 l

3,70 291,0000 0,04108 1.076,70

BR4AC06N u Euphobia characias en
contenidor de 2 l

3,70 291,0000 0,04109 1.076,70

BR4AC27N u Euphorbia dendroides en
contenidor de 2 l

4,05 260,0000 0,04110 1.053,00

BR4AC12N u Bupleurum fruticosum en
contenidor de 2 l

4,05 256,0000 0,04111 1.036,80

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i
protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell

63,75 16,0000 0,04112 1.020,00

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen
vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

46,38 21,7770 0,04113 1.010,02

BJSBU238 u Electrovàlvula de rosca
femella tipus PGA de Rain Bird
o equivalent, d'1 1/2'' DN,
amb alimentació del relè a 24
VCA, per a pressions entre 1 i
10 bar, amb regulador de
cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè, purgat
intern

143,47 7,0000 0,04114 1.004,29

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,
en sacs

0,26 3.720,0000 0,03115 967,20
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 13Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BJSC2AC1 u Sensor de pluja regulable amb
protecció antivandàlica en
acer inoxidable per a
instal·lació amb cables

241,13 4,0000 0,03116 964,52

BR4AC28N u Phlomis purpurea en contenidor
de 2 l

3,70 260,0000 0,03117 962,00

BR4AC02N u Cistus albidus en contenidor
de 2 l

3,30 291,0000 0,03118 960,30

BR4AC03N u Cistus salviifolius en
contenidor de 2 l

3,30 291,0000 0,03119 960,30

BDGZU01Y m Placa de Polietilè
senyalitzadora
d'instal·lacions elèctriques

1,00 940,0000 0,03120 940,00

BR4AC26N u Echium acanthocarpum en
contenidor de 2 l

4,40 212,0000 0,03121 932,80

BBS1K005 u Bàcul d'acer galvanitzat de 6
m d'alçària útil i 190 mm de
diàmetre inicial, amb un
espessor de 3 mm reforçat a la
base amb 4 mm fins a sobre de
la porta, i amb un braç de
3,50 m, model homologat

920,70 1,0000 0,03122 920,70

BR4AC01N u Satureja montana en contenidor
de 2 l

3,15 291,0000 0,03123 916,65

BR4AC08N u Lavandula stoechas en
contenidor de 2 l

3,15 291,0000 0,03124 916,65

BR4AC09N u Rosmarinus officinalis
postrata en contenidor de 2 l

3,15 291,0000 0,03125 916,65

BR4AC10N u Verbena bonariensis en
contenidor de 2 l

3,15 291,0000 0,03126 916,65

B9E1S00M m2 Panot de color amb tacs de
20x20x8 cm, per a pas de
vianants

21,20 42,8400 0,03127 908,21

B15B0007 u Pantalla aïllant per a
treballs en zones d'influència
de línies elèctriques en
tensió

94,96 9,0000 0,03128 854,64

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a
col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i
salut

2,93 291,6000 0,03129 854,39

BGY38000 u Part proporcional d'elements
especials per a conductors de
coure nus

0,16 5.120,0000 0,03130 819,20

BR4AC19N u Ruscus aculeatus en contenidor
de 1'3 l

3,10 256,0000 0,03131 793,60

BJSACB13 u Programador autònom tipus
SOLEM LR-IP de 2 estacions,
amb comunicaciól via Wifi i
via Bluetooth de Solem o
equivalent, cos de plàstic
estanc (IP68) i preparat per a
muntatge en interior de pericó

191,80 4,0000 0,03132 767,20

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 14Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BG322170 m Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb aïllament PVC

2,75 278,0000 0,03133 764,50

BR4AC11N u Myrtus communis en contenidor
de 3 l

3,70 204,0000 0,03134 754,80

BBM1ADN2 u Placa d'acer galvanitzat d'1mm
de gruix de 58x26cm amb plegat
simple excepte en les
pestanyes laterals doblades on
s'ubiquen les perforacions de
fixació a la paret, amb
imprimació Shop-Primer Epoxi
de dos components curat amb
poliamides i acabat amb esmalt
acrílic de poliuretà alifàtic
de secat al forn RAL-5022.
Text, Helvetica 40mm, 16mm, en
vinil blanc d'alta qualitat
amb acabat final amb lacat amb
vernís protector amb filtre
UVA i escut seriagrifat,
fixada mecànicament a base de
suport.

55,30 13,0000 0,03135 718,90

BFWB1505 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,16 227,0000 0,03136 717,32

BR44F8EM u Prunus cerasifera de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra
amb tela metàl·lica de primera
qualitat segons les NTJ,
seleccionat a viver per la
D.F. i en garantia durant el
primer any, incloent l'aplec
provisional en cas necessari

173,60 4,0000 0,02137 694,40

BR4AC20N u Perovskia atriplicifolia en
contenidor de 2 l

3,70 185,0000 0,02138 684,50

BJS5U010 m Tub de polietilè de densitat
baixa de 16 mm de diàmetre
exterior, amb gotejadors
termosoldats interiorment,
autocompensant i antisucció
tipus Unitecline o equivalent,
per a un cabal de 2,3 l/h, amb
una separació entre gotejadors
de 33 cm

1,20 567,5000 0,02139 681,00

B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

7,81 85,0500 0,02140 664,24

BBM12503 u Placa circular per a senyals
de trànsit, d'acer galvanitzat
i pintat, de 50 cm de
diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

29,50 22,0000 0,02141 649,00

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta
BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

171,60 3,7484 0,02142 643,23

EUR

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

14
3 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 15Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana
de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions
del sostre, per a 15 usos

1,21 525,0000 0,02143 635,25

B03D1000 m3 TERRA SELECCIONADA 9,49 65,8000 0,02144 624,44

B1Z655A1 u Porta de planxa preformada
d'acer galvanitzat d'1 fulla
batent de 2 m de llum de pas i
2 m d'alçària, amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per
a seguretat i salut

193,18 3,0000 0,02145 579,54

BJSBU258 u Electrovàlvula de rosca
femella tipus PGA de Rain Bird
o equivalent, de 2'' DN, amb
alimentació del relè a 24 VCA,
per a pressions entre 1 i 10
bar, amb regulador de cabal,
amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè, purgat
intern

72,01 8,0000 0,02146 576,08

BR4AC21N u Atriplex halimus en contenidor
de 2 l

3,15 180,0000 0,02147 567,00

BR4AC22N u Ceanothus impressus en
contenidor de 3 l

4,05 140,0000 0,02148 567,00

B152U000 m Malla de polietilè d'alta
densitat color toronja per a
tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

0,51 1.102,5000 0,02149 562,28

BR4AC16N u Pistacia lentiscus en
contenidor de 1'3 l

2,45 224,0000 0,02150 548,80

BG319330 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable
de PVC

0,93 567,0000 0,02151 527,31

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra
granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

19,30 27,0925 0,02152 522,89

BR4AC14N u Salvia officinalis en
contenidor de 2 l

3,15 164,0000 0,02153 516,60

BFYB2905 u Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa,
de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a
pressió

0,33 1.520,0000 0,02154 501,60

BQU22303 u Armari metàl·lic individual
amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
per a 3 usos, per a seguretat
i salut

48,75 10,0000 0,02155 487,50

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18 40,0000 0,02156 487,20

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 16Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior
de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

60,00 8,0000 0,02157 480,00

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,64 126,0032 0,02158 458,65

BR4AC23N u Cotoneaster lacteus en
contenidor de 3 l

4,05 108,0000 0,02159 437,40

BR4AC15N u Senecio cineraria en
contenidor de 2 l

3,30 132,0000 0,02160 435,60

BFYB2805 u Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa,
de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a
pressió

0,21 2.000,0000 0,02161 420,00

BR41242M u Acer saccharinum, de 16/18 cm
de perímetre, arrel nua, de
primera qualitat segons les
NTJ, seleccionat a viver per
la D.F. i en garantia durant
el primer any, incloent
l'aplec provisional en cas
necessari

59,50 7,0000 0,01162 416,50

BR4AC24N u Cytisus scoparius en
contenidor de 2 l

3,45 120,0000 0,01163 414,00

BBM1ADN1 u Placa d'acer galvanitzat d'1mm
de gruix de 39x26cm amb plegat
simple excepte en les
pestanyes laterals doblades on
s'ubiquen les perforacions de
fixació a la paret, amb
imprimació Shop-Primer Epoxi
de dos components curat amb
poliamides i acabat amb esmalt
acrílic de poliuretà alifàtic
de secat al forn RAL-5022.
Text, Helvetica 40mm, 16mm, en
vinil blanc d'alta qualitat
amb acabat final amb lacat amb
vernís protector amb filtre
UVA i escut seriagrifat,
fixada mecànicament a base de
suport.

50,20 8,0000 0,01164 401,60

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC
corrugat de paret simple i DN
50

0,68 590,2000 0,01165 401,34

BR4AC13N u Juniperus horizontalis en
contenidor de 3 l

4,05 99,0000 0,01166 400,95
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 17Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

15,83 25,0000 0,01167 395,75

BR4AC25N u Daphne gnidium en contenidor
de 3 l

4,30 92,0000 0,01168 395,60

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9
cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m
d'alçària, per a 30 usos

9,35 40,9570 0,01169 382,95

BR4AC17N u Viburnum tinus en contenidor
de 1'3 l

2,45 156,0000 0,01170 382,20

BBM1AHDB u Placa informativa per a
senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

92,47 4,0000 0,01171 369,88

BR4AC18N u Rhamnus alaternus en
contenidor de 1'3 l

2,45 148,0000 0,01172 362,60

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut

0,96 375,0000 0,01173 360,00

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de
registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la
canonada

359,80 1,0000 0,01174 359,80

BJM1UZ01 u Comptador d'aigua de llautó
per velocitat, amb raig
múltiple, per a reg, amb
unions roscades de diàmetre
nominal 1/2´´

89,20 4,0000 0,01175 356,80

B1461122 u Parella de botes d'aigua de
PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de
niló rentable, amb plantilles
i puntera metàl·liques

13,96 25,0000 0,01176 349,00

B0111000 m3 Aigua 1,56 219,8982 0,01177 343,04
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta

intensitat estroboscòpica, per
a seguretat i salut

55,54 6,0000 0,01178 333,24

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta
de compostage de residus
vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

48,00 6,9000 0,01179 331,20

BM311611 u Extintor de pols seca, de
càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a
seguretat i salut

35,87 9,0000 0,01180 322,83

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 18Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BFYB2705 u Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa,
de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a
pressió

0,14 2.300,0000 0,01181 322,00

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a
marques vials
retrorreflectants en sec

1,64 190,0770 0,01182 311,73

BBBA1500 u Placa de senyalització de
seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, per a seguretat i
salut

15,35 20,0000 0,01183 307,00

BR44U06M u Pyrus calleryana, de 16/18 cm
de perímetre, pa de terra amb
tela metàl·lica, de primera
qualitat segons les NTJ,
seleccionat a viver per la
D.F. i en garantia durant el
primer any, incloent l'aplec
provisional en cas necessari

146,85 2,0000 0,01184 293,70

BR44222M u Malus evereste, de 16/18 cm de
perímetre, pa de terra amb
tela metàl·lica, de primera
qualitat segons les NTJ,
seleccionat a viver per la
D.F. i en garantia durant el
primer any, incloent l'aplec
provisional en cas necessari

140,55 2,0000 0,01185 281,10

B1411115 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

11,16 25,0000 0,01186 279,00

BBS2UC01 u Semàfor 12/200 R-V BICI 273,68 1,0000 0,01187 273,68
B2RA8890 t Deposició controlada a centre

de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

55,00 4,6121 0,01188 253,67

BBS1K040 u Baixant per semàfor en bàcul 62,73 4,0000 0,01189 250,92

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a
interiors

2,42 99,9600 0,01190 241,90

BR45BG2M u Sorbus domestica, de 140-170
cm alçada, en contenidor 35-40
L, de primera qualitat segons
les NTJ, seleccionat a viver
per la D.F. i en garantia
durant el primer any, incloent
l'aplec provisional en cas
necessari

119,95 2,0000 0,01191 239,90

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris
per a columnes

40,05 5,6000 0,01192 224,28

B0710250 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

35,36 6,3360 0,01193 224,04

EUR

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

14
5 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 19Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa
color ambre, per a seguretat i
salut

22,04 10,0000 0,01194 220,40

BN811590 u Vàlvula de retenció de
clapeta, amb rosca, d'1´´1/4
de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic

15,38 14,0000 0,01195 215,32

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

71,29 3,0000 0,01196 213,87

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12
mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,41 510,0000 0,01197 209,10

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra
granítica per a formigons

18,38 11,3614 0,01198 208,82

B145C002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

7,99 25,0000 0,01199 199,75

B8111G80 t Morter de ciment per a ús
corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
en sacs

44,73 4,4200 0,01200 197,71

BRZZU015 u Accessoris i petit material
per a reg

0,92 210,0000 0,01201 193,20

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a
peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,15 1.286,2980 0,01202 192,94

BHGWU001 u Petit material auxiliar de
connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control
d'enllumenat públic

94,16 2,0000 0,01203 188,32

B1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

18,42 10,0000 0,01204 184,20

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

92,05 2,0000 0,01205 184,10

BBA1UU02 kg Micropartícules de vidre en
pols amb cantells angulosos

1,83 95,1960 0,01206 174,21

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals, per a
seguretat i salut

0,88 192,0000 0,01207 168,96

B0A31000 kg Clau acer 1,36 122,8710 0,01208 167,10
B1487460 u Impermeable amb jaqueta,

caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE-EN
340

6,48 25,0000 0,01209 162,00

B0DF7G0V u Motlle metàl·lic per a
encofrat de pericó
d'enllumenat de 38x38x60 cm,
per a 150 usos

1,50 107,7490 0,01210 161,62

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 20Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B1422120 u Ulleres de seguretat
antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor
transparent i tractament
contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,40 25,0000 0,01211 160,00

BBM11103 u Placa triangular per a senyals
de trànsit, d'acer galvanitzat
i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

51,78 3,0000 0,01212 155,34

B1474600 u Cinturó antivibració,
ajustable i de teixit
transpirable

14,71 10,0000 0,01213 147,10

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a
encofrat de pericó de registre
de 57x57x125 cm, per a 150
usos

1,53 95,6650 0,01214 146,37

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0
T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

23,00 6,1440 0,01215 141,31

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de
llargària i 0.4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones
per a 4 usos , per a seguretat
i salut

85,13 1,5000 0,00216 127,70

BQU2GF00 u Recipient per a recollida
d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i
salut

42,46 3,0000 0,00217 127,38

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,35 360,0000 0,00218 126,00

B0F95530 u Encadellat ceràmic de
500x250x30 mm

0,39 310,3100 0,00219 121,02

BBBAD004 u Cartell explicatiu del
contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de
forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41
cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

13,31 9,0000 0,00220 119,79

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a
escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat
i salut

52,32 2,0000 0,00221 104,64
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 21Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, 10 bar
de pressió nominal, per a
soldar

52,31 2,0000 0,00222 104,62

B141211D u Casc de seguretat per a
senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

16,84 6,0000 0,00223 101,04

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS
DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA,
DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02 4.900,0000 0,00224 98,00

B2RA7LP0 m3 Disposició controlada en
dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de
Residus

4,50 20,0000 0,00225 90,00

BBBAF004 u Senyal d'advertència,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41
cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

9,77 9,0000 0,00226 87,93

B1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,42 60,0000 0,00227 85,20

BBBAD015 u Cartell explicatiu del
contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de
forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

9,07 9,0000 0,00228 81,63

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa
lluminosa, per a seguretat i
salut

6,18 12,0000 0,00229 74,16

B1457520 u Parella de guants aïllants del
fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb
teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

12,06 6,0000 0,00230 72,36

BBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular
o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat
i salut

8,04 9,0000 0,00231 72,36

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 22Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BBBAD025 u Cartell explicatiu del
contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de
forma rectangular, amb el
cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

8,04 9,0000 0,00232 72,36

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,55 4,0510 0,00233 71,10

BNE18300 u Filtre colador en forma de Y
amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, llautó, malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre

15,77 4,0000 0,00234 63,08

BBA5U100 kg Pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

1,50 41,5000 0,00235 62,25

BN121890 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 25 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

57,82 1,0000 0,00236 57,82

B1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

5,67 10,0000 0,00237 56,70

BBBAD017 u Cartell explicatiu del
contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de
forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10
cm, per ésser vist fins 3 m,
per a seguretat i salut

6,24 9,0000 0,00238 56,16

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre
1,3 mm

1,34 40,2040 0,00239 53,87

BBBAA005 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en
color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

5,95 9,0000 0,00240 53,55
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 23Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BBBAB115 u Senyal de obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en
color blanc, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

5,95 9,0000 0,00241 53,55

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o
cautxú per a aspratges

0,41 126,0000 0,00242 51,66

BFB1F400 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2

4,86 10,2000 0,00243 49,57

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3.5 m de
llargària i 0.8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

91,61 0,5000 0,00244 45,81

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa
lluminosa per a tub i barrera,
per a seguretat i salut

5,62 6,0000 0,00245 33,72

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 )
de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric,
per a seguretat i salut

5,52 6,0000 0,00246 33,12

B0710150 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,65 0,7940 0,00247 30,69

B0710120 t Morter per a ram de paleta,
classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

37,58 0,8000 0,00248 30,06

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a
seguretat i salut

0,91 30,0000 0,00249 27,30

BBBAA007 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en
color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m,
per a seguretat i salut

2,91 9,0000 0,00250 26,19

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra
calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

16,52 1,2400 0,00251 20,48

BJSZC210 u Col·lector per a grup de 2
electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre

4,68 4,0000 0,00252 18,72

B145E003 u Parella de guants contra
agents químics i
microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

2,84 5,0000 0,00253 14,20

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S 32,5, EN SACS

76,19 0,1800 0,00254 13,71

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament
reflectora, per a seguretat i
salut

0,09 120,0000 0,00255 10,80

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 24Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BD5B1500 m Tub circular perforat de
polietilè d'alta densitat de
50 mm de diàmetre

0,69 14,7000 0,00256 10,14

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

0,61 14,4000 0,00257 8,78

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra
calcària per a formigons

16,71 0,5200 0,00258 8,69

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,28 0,4500 0,00259 8,23
BFYB1F42 u Part proporcional d'elements

de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

0,77 10,0000 0,00260 7,70

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements
especials per a extintors, per
a seguretat i salut

0,31 9,0000 0,00261 2,79

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de
PVC, per a seguretat i salut

3,30 0,8000 0,00262 2,64

BMY21000 u Part proporcional d'elements
especials per a hidrants

1,77 1,0000 0,00263 1,77

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,20 0,0210 0,00264 0,00

B2RA8770 t Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de plàstic no
perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 0,1366 0,00265 0,00

B2RA8960 t Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de paper i cartró no
perillosos amb una densitat
0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 0,0797 0,00266 0,00

B2RA8680 t Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

-125,00 0,0726 0,00267 -9,08

TOTAL: 53,441.484.392,96

EUR
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V1.2 / 2021

Espai Públic

Aigua

Urbanització

Tipus de vegetació

Superfície (m2)

Tipus de vegetació

Factor d'espècie (ke)

Densitat de plantació

Factor de densitat (kd)

Microclima

Factor de microclima (km)

Textura del sòl

Tipus de reg

Factor de reg

Control de reg 

Consum anual (m3)

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades

TOTAL

2.187,82

217,95

99,62Consum anual (l/m2 any)

Degoteig

0,9

Sí

34,70

Zona arbrat 8,9,10

122,00

Arbres

0,4

-

-

-

-

-

0,00

Zona 5

Mitjà

1

Alt

1,1

Franco-argilosa

-

-

-

-

-

-

-

Sí

74,10

Arbusts

Zona 7

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

Zona 6

-

-

-

-

-

0,00

0,2

Mitjà

1

AltAlt

1,1

-

-

-

1,1

0,9

Sí

29,87

Franco-argilosa

Degoteig Degoteig

0,9

Sí

79,28

1

Zona parterre 
5,6.1,6.2,7

1.013,51

Zona arbrat 
11,12,13,14

105,00

Arbres

0,4

Mitjà

1

Alt

1,1

Zona parterre 1,2,3,4

947,31

Arbusts

0,2

Mitjà

Franco-argilosaFranco-argilosa

Degoteig

0,9
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Recursos d'aigua no potable

Resum consum de la urbanització

Tipologia

Urbanització

Límit protocol

Dosis i freqüència de reg 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY

Zona arbrat 8,9,10 7,11 1 1 1 2 4 9 9 9 3 0 0 1 40

Zona arbrat 11,12,13,14 7,11 1 1 1 2 4 9 9 9 3 0 0 1 40

Zona parterre 1,2,3,4 7,11 0 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 11

Zona parterre 5,6.1,6.2,7 7,11 0 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 11

Zona 5               

Zona 6               

Zona 7               

Volum aigua 
freàtica/regenerada  
aprofitada (m3/any)

Consum d'aigua 
freàtica/ regenerada 
(l/m2 any)

Número de regs 

Aprofitament d'aigües 
pluvials

No

Demanda d'aigua total
(l/m2 any)

99,62

0,00

Aprofitament 
freàtica/regenerada  

No

Consum potable + 
freàtica / regenerada 
(l/m2 any)

Tipus de vegetació Dosis de 
reg (mm)

99,62

700 l/m2

99,62

Consum aigua potable 
(l/m2 any)

450 l/m2

0,00

Volum pluvial aprofitat 
(m3/any)

0,00

Aigua freàtica / 
regenerada  
aprofitada (l/m2/any)

0,00

Consum aigua pluvial  
(l/m2 any)

0% 0% 100%

0,00

Aigua pluvial 
aprofitada (l/m2/any)
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(+34) 977 628180, Fax: (+34) 977 628479 

 

 

 

 
     

FUTURA SYSTEMS, S.L. 
Ctra. De Valls C-51, Km 22- 43812 Rodonyà (Tarragona) / Teléfono: +34 977 62 81 80 – Fax: +34 977 62 84 79 
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Memòria 

Plànols 

Plec de prescripcions 

Pressupost 

Resum de pressupost 

Fitxes  
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MEMÒRIA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1. Treballs previs ............................................................................................................................................................ 2 
2. Desmuntatge dels elements no estructurals ............................................................................................................... 2 
3. Neteja i obres complementàries ................................................................................................................................. 3 
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6. Gestió segons tipologia de residu. Especials ............................................................................................................. 6 
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 Memòria GMA:  2 
 

  
OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
  
  

1. Treballs previs 
 
Reconeixement previ 
 
El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una inspecció tècnica que ha de permetre determinar l’edat de 
l’edifici, els materials majoritaris, les tècniques constructives que s’hi van utilitzar i les característiques constructives de l’estructura original. 
També ha de permetre determinar les transformacions que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals i constructius que 
poden participar en l’estabilitat i la resistència de l’edifici, l’estat actual de les instal·lacions i l’estat actual dels edificis immediats. 
 
Llicències, permisos i comunicacions 
 
S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de comunicar la intenció d’efectuar els treballs als 
organismes públics o privats afectats. És el cas de les companyies de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc. 
 
Tractament especial de locals de l’edifici 
 
Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de productes tòxics o contaminats aïllant al mateix temps 
els materials produïts per l’enderrocament per ésser tractats o dipositats de forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els 
locals dels hospitals, els locals que hagin tingut un ús per a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors i insectes. 
 
Anul·lació de les instal·lacions existents 
 
No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies subministradores de serveis hagin anul·lat les connexions d’aigua, 
d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin els serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar 
protegits de manera adequada. 
 
Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió d’electricitat sempre serà condemnada, amb la finalitat 
d’evitar el risc d’accident per contacte elèctric. No obstant això, si és necessària una connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una 
d’independent. S’han de tapar les boques del clavegueram, per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots els 
dipòsits i canonades. 
 
Estintolament previ 
 
Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements constructius de l’edifici experimenta canvis 
significatius amb més rapidesa que en un procés de construcció. Els canvis més comuns tenen origen en acumulació de sobrecàrregues en 
determinades parts dels sostres,  entrada en càrrega d’elements que no formen part de l’estructura de l’edifici i desmuntatge d’elements que, 
en aparença, no formaven part de l’estructura però que en realitat transmetien càrregues. 
 
Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les edificacions que s’han d’enderrocar recomanen estintolar, 

abans de l’inici del procés, els elements que poden provocar l’enderrocament incontrolat d’una part de la construcció. 
 
Disposició de bastides 
 
En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses altures i un suport per a altres mitjans de protecció 
col·lectiva. Les bastides s’han de col·locar en totes les façanes de l’edifici i també serveixen de plataforma per efectuar els treballs de 
desconstrucció de la mateixa façana. S’han de col·locar exemptes de l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts necessaris per 
assegurar-hi la travada. 
 
Definició de la gestió de residus 
 
Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de la manera més completa possible, cal 
instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies d’evacuació. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de 
l’edifici, les quals no han d’afectar l’estabilitat ni la resistència d’altres elements. 
 
Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, es definiran els diferents punts d’aplec per a 
cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar degudament senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria 
de gestió de residus que siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma individualitzada. 
 
Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi elements de fibrociment que continguin amiant, 
cas en el que caldrà seguir estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

  
2. Desmuntatge dels elements no estructurals 
 
Després dels treballs previs, cal dur a terme el desmuntatge dels elements que no formen part de l’estructura de l’edifici i que no són suport de 
cap altre element. 
 
Desmuntatge d’equips d’instal·lacions 
 
Els equips industrials d’instal·lacions més comuns en els edificis que s’han d’enderrocar són els ascensors, els de les instal·lacions de 
calefacció i de refrigeració, els aparells productors d’aigua calenta, els grups de pressió d’aigua, els grups electrògens, etc. Quan les 
instal·lacions dels serveis generals de l’edifici han estat anul·lades, s’ha d’iniciar el desmantellament dels equips industrials i de la maquinària 
en general. L’ordre d’execució del procés ha de ser l’invers al d’instal·lació, de manera que no afecti l’estabilitat dels elements de suport 
existents. Cal tenir en compte així mateix que hi ha altres components de les instal·lacions domèstiques que poden ser desmuntats: els aparells 
sanitaris i el mobiliari fix de la cuina i del safareig. Si s’ha previst la reutilització dels equips industrials i de la maquinària, cal que personal 
especialitzat faci el desmuntatge dels equips. 
 
Desmuntatge de materials de revestiment, acabat i decoració 
 
En general, en primer lloc s’ha de procedir a desmuntar els elements arquitectònics que s’hagin de reutilitzar que no tenen funció portant en 
l’edifici. L’objectiu evident és retirar-los abans que el procés de desmantellament pugui afectar-ne l’aspecte o la durabilitat. Els materials de 
revestiment o els acabats i alguns elements decoratius, sobretot si són de naturalesa pètria, poden estar sotmesos a càrregues i, per això, 
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 Memòria GMA:  3 
 

formen part d’un determinat equilibri tensional de l’element constructiu. Tot i que sempre s’ha de començar el desmuntatge per aquests 
elements, cal comprovar que no estiguin sotmesos a esforços i que no formin part de cap element portant. 
 
Aquest és el cas, per exemple, dels aplacats de pedra que arriben des de terra fins al sostre i que participen com una part més en la secció 
portant d’un element, i dels paviments hidràulics que poden formar part de la secció resistent útil del sostre. En aquests casos, si es pretén 
recuperar els materials i els elements per reutilitzar-los, els treballs és necessari fer-los planta per planta, quan la immediata superior hagi estat 
enderrocada. Si no és així, les plantes superiors no han de suportar cap sobrecàrrega d’ús. En tot cas cal comprovar prèviament si en 
desmuntar el revestiment la pèrdua de secció de l’element constructiu és significativa. Llavors cal fins i tot estintolar l’element que té càrrega. 
 
Desmantellament d’instal·lacions 
 
Un cop hagin estat desmuntats els elements arquitectònics reutilitzables, cal començar el procés de desmantellament de les conduccions de 
fluids i altres instal·lacions que resten vistes i que es poden desmuntar fàcilment sense afectar la resistència o l’estabilitat de l’element 
constructiu que hi està en contacte. 
 
Quan les conduccions són encastades, si el procés de desmuntatge in situ és complex o no es pot fer amb prou seguretat, s’han de desmuntar 
a terra, una vegada s’ha enderrocat l’element constructiu de què formen part. D’aquesta forma, s’evita la pèrdua de secció del sostre o paret per 
on discorre la conducció, que pot arribar a ser considerable segons la profunditat a què estigui. En aquest sentit, si durant el procés es preveu 
una pèrdua de seguretat, cal procedir a estintolar la part afectada. 
 
En cas que hi hagi instal·lacions amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir estrictament els requeriments de les 
normatives específiques per a aquest tipus de residus. 
 
Desmuntatge de cobertes 
 
S’ha de començar el procés de desmuntatge pels elements que sobresurten de la coberta: xemeneies de llar de foc, conductes de ventilació de 
gasos, fums i cambres sanitàries. En general, si no hi ha prou espai lliure als voltants cal desmuntar les xemeneies i els conductes element per 
element i no per empenta o tracció. El desmuntatge cal fer-lo des d’una plataforma. No s’ha de permetre fer caure els materials o parts dels 
elements sobre el pla de la coberta. 
 
En les cobertes inclinades, sempre s’ha d’iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el sentit descendent, 
fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per 
desequilibri de càrregues. La coberta s’ha de desmuntar des de les capes situades més a l’exterior cap a les interiors. És a dir, primer cal 
desmuntar el material de cobert; tot seguit, la placa de suport, i, finalment, l’estructura de la coberta. 
 
En les estructures de cobertes a base d’encavallades, si els cabirons i les corretges actuen com a elements de travada, no s’ha de començar a 
desmuntar l’encavallada sense estintolar-la prèviament. També s’hi ha de fixar un cable per sobre del centre de gravetat, per evitar que basculi 
o que caigui de sobte. Si el desmuntatge de l’encavallada es fa per parts, s’ha d’estintolar prèviament i començar el desmuntatge pels cavalls. 
Si l’encavallada ha de ser reutilitzada, s’ha de desmuntar sencera. Per això s’ha de penjar de manera que no s’alteri gaire l’estat tensional per 
al qual ha estat projectada i no hi apareguin deformacions que en facin difícil la reutilització. 
 

En les cobertes planes el desmuntatge de la capa de formació de pendents, ja sigui d’envanets de sostremort o de material de rebliment, no 
significa la demolició de la placa de compressió del sostre ni l’afebliment de les bigues i biguetes. Si la capa de formació de pendents és 
solidària o del mateix material que el sostre, la demolició s’ha de fer conjuntament. 
 
En cas que hi hagi cobertes amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir estrictament els requeriments de les normatives 
específiques per a aquest tipus de residus. 
 
Demolició d’envans i parets interiors 
 
En la descripció del desmuntatge dels materials de revestiment, s’ha vist que elements que no participaven en el descens de les càrregues de 
l’edifici poden arribar a estar fortament comprimits. Cal comprovar sempre si els envans i les parets interiors de l’edifici estan o no sotmesos a 
càrregues verticals originades per una transmissió del sostre per excessiva deformació. Si el sostre s’ha deformat i transfereix càrrega a l’envà, 
cal estintolar-lo abans de desmuntar-lo. En els edificis d’estructura de formigó armat, si els envans no estan sotmesos a càrregues verticals, els 
paraments s’han de tallar verticalment, de dalt a baix, de manera que la caiguda es faci per empenta. Quan els envans no són d’obra de fàbrica, 
és el cas dels d’entramats de fusta, de plàstic o de metall, cal desmuntar-los seguint l’ordre invers a l’ordre en què se’n va fer el muntatge. 
 
Demolició de parets de façana 
 
Si la paret de façana forma part de l’estructura de l’edifici, en general cal desmantellar prèviament tots els elements constructius situats per 
sobre: sostres, encavallades, etc. Si la paret només té funció de tancament, s’ha de desmantellar després d’haver enderrocat el sostre superior 
o la coberta i abans que el sostre o les bigues sobre les quals recolza. En general, el desmuntatge del fustam de portes i finestres s’ha d’anar 
fent a mesura que es faci el desmuntatge del parament. Si la paret de façana és portant, en cas de desmuntar-la prèviament és recomanable 
estintolar l’obertura de la paret i instal’lar proteccions per al personal, amb la finalitat d’evitar una caiguda fortuïta. Les parets de façana que no 
formen part de l’estructura de l’edifici s’han de desfer planta per planta, de forma que no hi ha d’haver parets de més d’una planta d’alçària 
sense travada superior del sostre. 
 

  
3. Neteja i obres complementàries 
 
Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de deixar-lo preparat per a una futura nova 
construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament 
especial per inertitzar-lo.  
 
En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, o com a previsió per si se’n pogués 
malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 

  
4. Mesures de minimització i prevenció de residus 
 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte 
que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 
 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les 
diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 
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 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels 
residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar formada per la segregació dels 
residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en 
el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, 
de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat 
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 
físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera 
uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de 
l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix 

emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 
Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  
Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 
 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els 
materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del punt de reutilització i de les 
propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, 
caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 
les característiques demanades. 

  
5. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, 
materials ceràmics i derivats del guix.  

 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de 
les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 
 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser 
valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, 
és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  
 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es 
destinin a l’abandonament.  
 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de 
residus de producció i demolició. 
 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra 
autoritzada.  
 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors 
límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 
Contenidor de residus inerts 
 
Runes. LER 170107 
 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no 
estan barrejades amb altres residus.  
 
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i 
derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
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 Memòria GMA:  5 
 

Terres no aptes. LER 170504 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de verificar que no es troben 
barrejades amb altres residus. 
 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, 
amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 
Vidre. LER 170202 
 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 Generalment s’originen en obres d’edificació. 
 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
 
 
 
Contenidors de residus no especials 
 
Ferralla. LER 170407 
 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures.  
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne 
la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
 
 
Fusta. LER 170201 
 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials i el seu codi és 
LER-170204.   
 
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
 
 

Paper i cartró. LER 200101 
 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  
 
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.  
 
Plàstics. LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus d’embalatges i  bosses 
netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 
 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  
 
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
 
PVC  (Plàstics). LER 170203 
 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de 
plàstics). 
 
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC. 
 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
 
Mescles bituminoses. LER 170302 
 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 
 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  
 
Fibra de vidre. LER 170604 
 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d’aïllant.  
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 Memòria GMA:  6 
 

Gestió: Deposició de residus no especials.  
 
 
Pneumàtics. LER 160103 
 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
 
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i condicionament previ a disposició del 
rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
 
Residus biodegradables. LER 200201 
 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària 
una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar 
incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
 
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb 
destinació a un gestor autoritzat.  
 
 
Materials absorbents.  LER 150203 
 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament 
en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. 
Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
 
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de 
materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Llots de bentonita. LER 170504 
 
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en diferents fonamentacions 
de la mateixa obra. 
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
 

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. 
Deposició de residus inerts.  
 
Tòners d’impressió. LER 080318 
 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
 
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
 
 
Restes de menjar. LER 200108 
 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d’escombraries. 
 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en funció de les necessitats i de 
l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les 
casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels 
residus que generen (excepte els d’origen petri).  

  
6. Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves característiques 
(inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen 
l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de 
temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial. 
 
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el 
R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos 
per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals. 
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 Memòria GMA:  7 
 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, 
de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

 Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l’entitat 
corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera 
que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

 
- El codi d’identificació del residu. 
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, 
reutilització, deposició controlada, etc.  
 
S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han 
d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament 
ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte 
amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra. 

 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
 
 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan 
tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 
 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., però generalment se’n 
generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques 
que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 
 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials inorgànics. Tractament 
específic. Tractament fisicoquímic. 
 
 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, 
tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 
 
 
Aerosols. LER - 150111 
 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències. 
 
Gestió: Tractament específic. 
 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 
 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de 
manteniment de maquinària d’obres públiques.  
 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 
Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 
 
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
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 Memòria GMA:  8 
 

Bateries usades. LER 160601 
 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i 
vessaments. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
 
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge 
dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests 
residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, 
és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 
 
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 
 
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 
 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en 
operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades. 
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els 
continguin. 
 
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 
 
Fluorescents Usats. LER 200121 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. 
 
Gestió: Recuperació de fluorescents. 
 
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques quantitats i en general 
procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

  
7. Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Inerts 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 
No especials barrejats 

 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els 
residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 
 
 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
Expedient núm. 900379/21 
 
 
 

 
 Memòria GMA:  9 
 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 
 
CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

  
8. Destí dels residus segons tipologia 
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se 
a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que són especialment 
contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 
 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. 
Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el 
tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a 
reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no 
perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que 
l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

 
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la 
pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió 
autoritzades. 
 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a 
dipòsit controlat). 
 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,  
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
 
 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en 
la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 
 
-Fitxes d’acceptació. 
-Fulls de seguiment. 
-Fulls de seguiment itinerant. 
-Justificant de recepció del residu. 
 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l’autoritat corresponent.. 
 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició.  
 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. 
En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada 
s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, 
justificar-ho. 
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CASETAD'OBRACONTENIDORMAGATZEM VESTIDORSMENJADORFASE D'ENDERROC VIALPROHIBIDA LA PRESENCIA DE PERSONAL EN LES PROXIMITATS DE LA MAQUINARIA A EXCEPCIÓ DEL SENYALISTADURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LACIRCULACIÓ PEATONAL PER LA VORERABOBCAT DURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES I ES DEIXARAN PASSADISSOS DE CIRCULACIÓ PER A ACCÉS A FINQUES O VIALSPAS DE VIANANTS PROVISIONALS AMBSENYALITZACIÓ VIARIA I SEMAFORITZACIÓES LIMITARÀ L'ACCÉS QUAN SIGUITÈCNICAMENT INVIABLE *el plànol només mostra exemples dels riscos i les seves mesures de protecció, complementant la memòria mésexhaustiva, així com una implantació que serà degudament actualitzada a mesura que avanci l'obra. SENYALITZACIÓ D'ADVERTÈNCIAACCÉS A VEHICLES AUTORITZATScol.locar senyal general riscos obraENTRADA/SORTIDA DE VEHICLEScol.locar proteccions al pavimentFASE D'ENDERROC VORERESPASSERES D'ACCÉS A HABITATGES ACCÉS A VEHICLES AUTORITZATScol.locar senyal general riscos obraENTRADA/SORTIDA DE VEHICLEScol.locar proteccions al pavimentTANQUES DE PROTECCIÓGENERAR PASSADISSOS DE CIRCULACIÓSENYALITZATS I DELIMITATSREUBICACIÓ DE PASDE VIANANTSBOBCAT GESTIÓ DE RESIDUS: ubicació punt 

net ZONA DE 
TALLERS
ZONA D'ACOPI

DURANT L'OBRA ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓPEATONAL PER LA VORERADURANT LA DESCÀRREGA DEMATERIAL, ES LIMITARÀ L'ACCÉSA VIANANTSES COL.LOCARAN PROTECCIONSPER ALS ARBRES

CASETA
D'OBRA

CONTENIDOR
MAGATZEM

VESTIDORS

MENJADOR

FASE D'ENDERROC VIAL
PROHIBIDA LA PRESENCIA DE PERSONAL EN LES PROXIMITATS
DE LA MAQUINARIA A EXCEPCIÓ DEL SENYALISTA

DURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LA
CIRCULACIÓ PEATONAL PER LA VORERA

BOBCAT

DURANT ENDERROC DE VIAL ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES I ES
DEIXARAN PASSADISSOS DE CIRCULACIÓ PER A ACCÉS A FINQUES O VIALS

PAS DE VIANANTS PROVISIONALS AMB
SENYALITZACIÓ VIARIA I SEMAFORITZACIÓ

ES LIMITARÀ L'ACCÉS QUAN SIGUI
TÈCNICAMENT INVIABLE

* el plànol només mostra exemples dels riscos i les seves mesures de protecció, complementant la memòria més
exhaustiva, així com una implantació que serà degudament actualitzada a mesura que avanci l'obra.

SENYALITZACIÓ D'ADVERTÈNCIA

ACCÉS A VEHICLES AUTORITZATS
col.locar senyal general riscos obra

ENTRADA/SORTIDA DE VEHICLES
col.locar proteccions al paviment

FASE D'ENDERROC VORERES

PASSERES D'ACCÉS A HABITATGES

ACCÉS A VEHICLES AUTORITZATS
col.locar senyal general riscos obra

ENTRADA/SORTIDA DE VEHICLES
col.locar proteccions al paviment

TANQUES DE PROTECCIÓ

GENERAR PASSADISSOS DE CIRCULACIÓ
SENYALITZATS I DELIMITATS

REUBICACIÓ DE PAS
DE VIANANTS

BOBCAT

GESTIÓ DE RESIDUS: ubicació punt net

ZONA DE TALLERS
ZONA D'ACOPI

DURANT L'OBRA ES LIMITARÀ LA CIRCULACIÓ
PEATONAL PER LA VORERA

DURANT LA DESCÀRREGA DE
MATERIAL, ES LIMITARÀ L'ACCÉS
A VIANANTS

ES COL.LOCARAN PROTECCIONS
PER ALS ARBRES

DIRECCIÓ DE 
PROJECTE

EQUIP

Març 2023

.PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA
ALFONS XIII

exp. 900379/21

BADALONA

JPAM
GOPA, Arq. Técnica
AZ, Paisatge
ESTEYCO, Enginyería
MOSE, Enginyería
JPAM City Makers, Arquitectura

PROJECTE
EXECUTIU

CAP DE SERVEIS
DE PROJECTES I
OBRES

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Xavier Nogués de
Haro

Estudio de
Arquitectura SLP.

Entre els carrers de Juan Valera i Bogatell, de Badalona

e. 1 : 400
Drafting 7
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Plec de prescripcions 
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
 
 
 

 
 Pàgina:  1 
 

 
  

E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R54267,E2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 
accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S’ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d’excavació no contaminats amb altres residus d’enderroc, o terres contaminades.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R6  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E2R64269. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S’ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d’excavació no contaminats amb altres residus d’enderroc, o terres contaminades.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA  Elemento no encontrado 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA73G1,E2RA8960,E2RA8680,E2RA8890,E2RA8770,E2RA71H1,E2RA8E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 

emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 
emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la 
Llei 7/2011.  
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, 
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

   

Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
 
 
 

 
 Pàgina:  4 
 

F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R4  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R450A9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, 
la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7LP1,F2RA71H1,F2RA65HM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 

emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 
emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

17
0 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la 
Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, 
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

Sub-Capítol RC Construcció

1 E2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

5,54 55,134 305,44

2 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

24,15 6,144 148,38

3 E2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00 1,993 0,00

4 E2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 0,363 -9,53

5 E2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

10,97 24,274 266,29

6 E2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 3,902 0,00

7 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

16,75 13,766 230,58

8 E2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 1)

74,28 0,371 27,56

9 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,21 0,021 0,00

TOTAL Sub-Capítol 01.10.RC 968,72

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

Sub-Capítol RE Enderroc

1 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

7,29 2.168,530 15.808,58

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

5,83 2.168,530 12.642,53

3 E2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,27 5.333,371 44.106,98

EUR

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

PRESSUPOST Pàg.: 2

(P - 3)

4 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

16,75 3.307,671 55.403,49

5 F2RA65HM m3 Deposició controlada inclòs el cànon sobre la deposició a centre de
reciclatge de residus inerts d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

18,73 2.140,932 40.099,66

TOTAL Sub-Capítol 01.10.RE 168.061,24

EUR
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

DOCUMENT I  |  MEMÒRIA I ANNEXOS  |  1.2. ANNEXOS DE LA MEMÒRIA  |  1.2.23. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Projecte executiu de remodelació de l’avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell, de Badalona 
Expedient núm. 900379/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de pressupost 

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

17
4 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

Remodelació de l´Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA
exp. 900379/21

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Sub-Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub-Capítol 01.10.RC  Construcció 968,72

Sub-Capítol 01.10.RE  Enderroc 168.061,24

Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 169.029,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
169.029,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 169.029,96

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII 169.029,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
169.029,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 900379-21 AXIII 169.029,96

169.029,96

EUR
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residus per fases d'obra 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Capítol Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3

01.03 SISTEMA VIARI 0,385 0,157 0,749 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,085 3,369 14,595 0,073 0,279 0,900 0,810 0,000 0,000 0,020 0,350 5,501 16,609

01.04 ENLLUMENAT 0,000 0,000 31,104 12,960 0,135 0,129 0,000 0,000 0,090 0,109 2,009 3,486 0,110 0,680 0,274 0,270 9,995 4,347 0,000 0,000 43,717 21,981

01.05 XARXA DE REG 0,000 0,000 0,942 0,473 1,374 1,309 0,000 0,000 0,047 0,006 1,846 3,416 0,317 1,690 0,080 0,193 0,000 0,000 0,001 0,021 4,607 7,108

01.06 JARDINERIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,160

01.07 MOBILIARI URBÀ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173 1,043 0,008 0,580 0,047 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,228 1,855

01.08
SEMAFORITZACIÓ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,212 0,202 0,000 0,000 0,075 0,163 0,908 1,684 0,109 0,673 0,062 0,327 0,000 0,000 0,000 0,000 1,366 3,049

01.09 RESOLUCIÓ DE
SERVEIS AFECTATS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,050 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,051

TOTAL 0,385 0,157 32,795 13,766 1,721 1,640 0,000 0,000 0,217 0,363 8,317 24,274 0,617 3,902 1,388 1,993 9,995 4,347 0,021 0,371 55,456 50,813

      Cal tenir en compte que el present llistat elimina aquells capítols on el valor del residu és 0. Els residus que es mostren al capítol de moviment de terres no són d'excavació. Veure llistat de residu d'excavació. 
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres

170101 (formigó)         749,30 66,06 % 2,28 % 0,023 %

170102 (maons)             

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
        378,00 33,32 % 100,00 % 0,012 %

170201 (fusta)             

170203 (plàstic)             

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla)             

170401 (coure, bronze, llautó)             

170405 (ferro i acer)             

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses)             

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses)         7,02 0,62 % 2,23E-04 % 2,20E-04 %

TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 1.134,32 100% 0,035% 0,035%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres

170101 (formigó) 31.104,00 1,91 % 94,84 % 0,97 % 942,40 21,19 % 2,87 % 0,029 %     

170102 (maons) 135,18 0,0083 % 7,85 % 0,0042 % 1.374,31 30,90 % 79,84 % 0,043 %     

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
            

170201 (fusta) 1.951,23 0,12 % 42,39 % 0,061 % 1.771,06 39,82 % 38,47 % 0,055 %     

170203 (plàstic) 109,35 0,0067 % 20,64 % 0,0034 % 312,44 7,03 % 58,97 % 0,0098 %     

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla) 9.936,00 0,61 % 100,00 % 0,31 %         

170401 (coure, bronze, llautó) 13,74 8,45E-04 % 50,24 % 4,30E-04 %         

170405 (ferro i acer) 76,30 0,0047 % 41,23 % 0,0024 % 47,27 1,06 % 25,54 % 0,0015 %     

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses) 58,67 0,0036 % 100,00 % 0,0018 %         

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses) 1.583.380,00 97,33 % 50,34 % 49,55 %         

TOTAL 1.626.764,47 100% 50,90% 50,90% 4.447,48 100% 0,14% 0,14% - 100% -% -%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres

170101 (formigó)             

170102 (maons)     211,90 0,014 % 12,31 % 0,0066 %     

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
            

170201 (fusta)     873,33 0,056 % 18,97 % 0,027 % 7,87 97,40 % 0,17 % 2,46E-04 %

170203 (plàstic)     108,01 0,0069 % 20,39 % 0,0034 %     

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla)             

170401 (coure, bronze, llautó)     13,61 8,71E-04 % 49,76 % 4,26E-04 %     

170405 (ferro i acer)     61,28 0,0039 % 33,11 % 0,0019 % 0,21 2,60 % 0,11 % 6,57E-06 %

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses)             

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses)     1.562.130,00 99,92 % 49,66 % 48,88 %     

TOTAL - 100% -% -% 1.563.398,13 100% 48,92% 48,92% 8,08 100% 2,53E-04% 2,53E-04%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

              
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg % Cap % Mat % Pres kg  

170101 (formigó)     32.795,70 1,03%

170102 (maons)     1.721,39 0,054%

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
    378,00 0,012%

170201 (fusta)     4.603,49 0,14%

170203 (plàstic)     529,80 0,017%

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla)     9.936,00 0,31%

170401 (coure, bronze, llautó)     27,35 8,56E-04%

170405 (ferro i acer)     185,06 0,0058%

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses)     58,67 0,0018%

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses)     3.145.517,02 98,43%

TOTAL - 100% -% -% 3.195.752,48 100,00%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres

170101 (formigó)         0,33 67,99 % 2,40 % 0,015 %

170102 (maons)             

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
        0,15 30,90 % 100,00 % 0,0067 %

170201 (fusta)             

170203 (plàstic)             

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla)             

170401 (coure, bronze, llautó)             

170405 (ferro i acer)             

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses)             

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses)         0,0054 2,06 % 4,50E-04 % 2,40E-04 %

TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 0,49 100% 0,022% 0,022%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres

170101 (formigó) 12,96 1,14 % 94,19 % 0,58 % 0,47 7,31 % 3,42 % 0,021 %     

170102 (maons) 0,13 0,011 % 7,93 % 0,0057 % 1,31 20,39 % 79,88 % 0,058 %     

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
            

170201 (fusta) 3,25 0,29 % 42,36 % 0,14 % 2,95 45,91 % 38,45 % 0,13 %     

170203 (plàstic) 0,68 0,060 % 22,37 % 0,030 % 1,69 26,30 % 55,59 % 0,075 %     

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla) 4,32 0,38 % 100,00 % 0,19 %         

170401 (coure, bronze, llautó) 0,0015 - % - % 6,86E-05 %         

170405 (ferro i acer) 0,11 0,0097 % 39,84 % 0,0048 % 0,0061 0,16 % 3,62 % 2,73E-04 %     

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses) 0,027 0,0026 % 111,11 % 0,0012 %         

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses) 1.117,68 98,11 % 50,34 % 49,65 %         

TOTAL 1.139,16 100% 50,60% 50,60% 6,43 100% 0,29% 0,29% - 100% -% -%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres

170101 (formigó)             

170102 (maons)     0,20 0,018 % 12,20 % 0,0090 %     

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
            

170201 (fusta)     1,46 0,13 % 19,03 % 0,065 % 0,013 76,76 % 0,13 % 5,82E-04 %

170203 (plàstic)     0,67 0,061 % 22,04 % 0,030 %     

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla)             

170401 (coure, bronze, llautó)     0,0015 - % - % 6,79E-05 %     

170405 (ferro i acer)     0,16 0,014 % 57,94 % 0,0072 % 2,73E-05 - % - % 1,21E-06 %

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses)             

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses)     1.102,68 99,77 % 49,66 % 48,98 %     

TOTAL - 100% -% -% 1.105,17 100% 49,09% 49,09% 0,013 100% 5,79E-04% 5,79E-04%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

m3 % Cap % Mat % Pres m3  

170101 (formigó)     13,76 0,61%

170102 (maons)     1,64 0,073%

170107 (mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que no contenen

substàncies perilloses)
    0,15 0,0067%

170201 (fusta)     7,67 0,34%

170203 (plàstic)     3,04 0,14%

170302 (mescles bituminoses que no contenen
quitrà d'hulla)     4,32 0,19%

170401 (coure, bronze, llautó)     0,0030 1,33E-04%

170405 (ferro i acer)     0,28 0,012%

170411 (cables que no contenen hidrocarburs,
quitrà d'hulla o d'altres substàncies perilloses)     0,027 0,0012%

170504 (terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses)     2.220,37 98,63%

TOTAL - 100% -% -% 2.251,26 100,00%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres

150101  (envasos de paper i cartró)         900,41 20,62 % 64,86 % 17,27 %

150102 (envasos de plàstic)         73,35 1,68 % 84,36 % 1,41 %

150103 (envasos de fusta)         3.369,43 77,14 % 90,72 % 64,61 %

150104 (envasos metàl·lics)         4,82 0,11 % 100,00 % 0,092 %

150110* (envasos amb restes de substàncies
perilloses o contaminats per elles)         19,65 0,45 % 94,38 % 0,38 %

TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 4.367,66 100% 83,75% 83,75%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres

150101  (envasos de paper i cartró) 274,44 82,34 % 19,77 % 5,26 % 80,07 50,03 % 5,77 % 1,54 % 23,60 100,00 % 1,70 % 0,45 %

150102 (envasos de plàstic) 0,88 0,26 % 1,01 % 0,017 % 4,13 2,58 % 4,75 % 0,079 %     

150103 (envasos de fusta) 57,98 17,40 % 1,56 % 1,11 % 74,67 46,66 % 2,01 % 1,43 %     

150104 (envasos metàl·lics)             

150110* (envasos amb restes de substàncies
perilloses o contaminats per elles)     1,17 0,73 % 5,62 % 0,022 %     

TOTAL 333,30 100% 6,39% 6,39% 160,04 100% 3,07% 3,07% 23,60 100% 0,45% 0,45%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

18
7 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres kg % Cap % Mat % Pres

150101  (envasos de paper i cartró) 46,58 20,49 % 3,36 % 0,89 % 62,31 63,91 % 4,49 % 1,19 % 0,87 15,93 % 0,063 % 0,017 %

150102 (envasos de plàstic) 7,60 3,34 % 8,74 % 0,15 % 0,99 1,02 % 1,14 % 0,019 %     

150103 (envasos de fusta) 173,20 76,17 % 4,66 % 3,32 % 34,19 35,07 % 0,92 % 0,66 % 4,59 84,07 % 0,12 % 0,088 %

150104 (envasos metàl·lics)             

150110* (envasos amb restes de substàncies
perilloses o contaminats per elles)             

TOTAL 227,38 100% 4,36% 4,36% 97,49 100% 1,87% 1,87% 5,46 100% 0,10% 0,10%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (pes) (kg) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg % Cap % Mat % Pres kg  

150101  (envasos de paper i cartró)     1.388,28 26,62%

150102 (envasos de plàstic)     86,95 1,67%

150103 (envasos de fusta)     3.714,06 71,22%

150104 (envasos metàl·lics)     4,82 0,092%

150110* (envasos amb restes de substàncies
perilloses o contaminats per elles)     20,82 0,40%

TOTAL - 100% -% -% 5.214,93 100,00%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres

ZF1682752             

ZF1682753             

ZF1683173             

ZF1683214         0,085 0,50 % 94,12 % 0,43 %

ZF1683240         2,70 16,76 % 91,75 % 13,57 %

ZF1683242         10,02 62,18 % 100,00 % 50,42 %

ZF1683244             

ZF1683245             

ZF1683246         0,078 0,50 % 95,79 % 0,39 %

ZF1683247             

ZF1683248         1,72 10,67 % 84,11 % 8,65 %

ZF1683249         0,15 0,93 % 87,72 % 0,78 %

ZF1683251         0,81 5,03 % 91,84 % 4,08 %

ZF1683252             

ZF1683257             

ZF1683264         0,35 2,17 % 100,00 % 1,76 %

ZF1683283         9,43E-04 - % - % 0,0047 %

ZF1683300             

ZF1683311         0,20 1,24 % 25,64 % 1,01 %

ZF1683351             

TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 16,11 100% 81,06% 81,06%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres

ZF1682752     0,021 2,90 % 95,24 % 0,10 %     

ZF1682753 0,023 4,01 % 43,13 % 0,11 % 3,74E-04 - % - % 0,0019 %     

ZF1683173 0,23 46,17 % 99,66 % 1,17 %         

ZF1683214             

ZF1683240 0,0089 2,01 % 0,34 % 0,045 % 0,18 26,12 % 6,12 % 0,90 %     

ZF1683242             

ZF1683244     7,73E-04 - % - % 0,0039 %     

ZF1683245 0,10 20,07 % 27,47 % 0,53 % 0,097 14,51 % 27,47 % 0,49 %     

ZF1683246 7,74E-04 - % - % 0,0039 % 0,0034 - % - % 0,017 %     

ZF1683247             

ZF1683248 0,069 14,05 % 3,42 % 0,35 % 0,17 24,67 % 8,31 % 0,84 %     

ZF1683249     0,021 2,90 % 11,70 % 0,11 %     

ZF1683251 0,0027 - % - % 0,013 % 0,053 7,26 % 5,67 % 0,27 %     

ZF1683252 1,96E-04 - % - % 9,86E-04 % 0,0011 - % - % 0,0056 %     

ZF1683257 0,011 2,01 % 1,20 % 0,053 % 0,14 20,32 % 16,85 % 0,69 % 0,16 100,00 % 19,25 % 0,80 %

ZF1683264             

ZF1683283             

ZF1683300 0,051 10,04 % 98,04 % 0,26 %         

ZF1683311             

ZF1683351 0,0016 - % - % 0,0079 % 0,0014 - % - % 0,0072 %     

TOTAL 0,50 100% 2,51% 2,51% 0,69 100% 3,47% 3,47% 0,16 100% 0,80% 0,80%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres m3 % Cap % Mat % Pres

ZF1682752             

ZF1682753     0,023 3,60 % 43,13 % 0,12 %     

ZF1683173         7,80E-04 - % - % 0,0039 %

ZF1683214             

ZF1683240 0,043 2,15 % 1,36 % 0,21 % 0,011 1,80 % 0,34 % 0,055 %     

ZF1683242             

ZF1683244             

ZF1683245     0,13 23,42 % 35,71 % 0,66 % 0,037 105,62 % 10,99 % 0,18 %

ZF1683246 3,91E-04 - % - % 0,0020 % 9,51E-04 - % - % 0,0048 %     

ZF1683247 1,00 53,87 % 100,00 % 5,03 %         

ZF1683248     0,086 16,21 % 4,40 % 0,43 %     

ZF1683249             

ZF1683251 0,013 0,54 % 1,13 % 0,064 % 0,0033 - % - % 0,017 %     

ZF1683252     1,40E-04 - % - % 7,06E-04 %     

ZF1683257 0,22 11,85 % 26,47 % 1,10 % 0,30 54,04 % 36,10 % 1,51 % 8,40E-05 - % - % 4,23E-04 %

ZF1683264             

ZF1683283             

ZF1683300             

ZF1683311 0,58 31,24 % 74,36 % 2,91 %         

ZF1683351     7,04E-04 - % - % 0,0035 % 6,34E-06 - % - % 3,19E-05 %

TOTAL 1,86 100% 9,34% 9,34% 0,56 100% 2,79% 2,79% 0,038 100% 0,19% 0,19%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Embalatge (volum) (m3) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

m3 % Cap % Mat % Pres m3  

ZF1682752     0,021 0,11%

ZF1682753     0,046 0,23%

ZF1683173     0,23 1,16%

ZF1683214     0,085 0,43%

ZF1683240     2,94 14,80%

ZF1683242     10,02 50,40%

ZF1683244     7,73E-04 0,0039%

ZF1683245     0,36 1,83%

ZF1683246     0,084 0,42%

ZF1683247     1,00 5,03%

ZF1683248     2,05 10,29%

ZF1683249     0,17 0,86%

ZF1683251     0,88 4,44%

ZF1683252     0,0014 0,0072%

ZF1683257     0,83 4,18%

ZF1683264     0,35 1,76%

ZF1683283     9,43E-04 0,0047%

ZF1683300     0,051 0,26%

ZF1683311     0,78 3,92%

ZF1683351     0,0037 0,019%

TOTAL - 100% -% -% 19,88 100,00%

              
S'han detectat dades ambientals incompletes d'energia, emissió de CO2eq i residu 
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

pressió

            

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
            

Accessoris i petit material per a reg             

Aigua         29,96 0,0045 % 48,17 % 0,0023 %

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta             

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm             

Baixant per semàfor en bàcul.             

Banc llosa
form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for

m.

            

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
            

Banda cont.plàstic,color,30cm             

Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm
sup.senyal trànsit         673,11 0,10 % 100,00 % 0,052 %

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

            

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125             

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125             

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400             

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2             

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2             

Cable H07V-R, 1x16mm2             

Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX
de Cahors o equivalent             

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs             

Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs         3.122,42 0,47 % 100,00 % 0,24 %

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

        81.596,21 12,36 % 95,04 % 6,36 %

Clau acer             

Col·lector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''             

Colorant en pols p/form.         104,96 0,016 % 100,00 % 0,0082 %

Columna acer
galv.,h=2,4m,D=100mm,g=normal

            

Compost classe I,origen vegetal,granel             

Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,
D1/2´´,p/reg,+unions rosc.             

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2             

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC             

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC             

Emissor so per a semàfor d'invidents.             

Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2
CUR

        2.917,69 0,44 % 100,00 % 0,23 %

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%         3.316,12 0,50 % 100,00 % 0,26 %

Encadellat ceràmic 500x250x30mm             

Equip regulador local, a/estrategia funcion.
local/coord. a/fils             

Escorça pi 15 a 25mm gruix             

Filferro recuit,D=1,3mm         136,40 0,021 % 100,00 % 0,011 %

Form.no estructural HNE-15/P/20         15.866,46 2,40 % 100,00 % 1,24 %

Form.no estructural HNE-15/P/40         12.487,03 1,89 % 100,00 % 0,97 %

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment         91.733,62 13,89 % 100,00 % 7,15 %

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment         30.541,53 4,63 % 100,00 % 2,38 %

Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment             

Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment         122.851,68 18,60 % 100,00 % 9,58 %

Grava p/drens             

Grava pedra calc.20mm,p/forms.             
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Grava pedra granit.grandària màxima 20mm
p/forms.             

Gual per a vehicles model 60, gris quintana         617,87 0,094 % 100,00 % 0,048 %

Hidrant soterr.pericó
reg.,1x100mm,connex.D=4´´             

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD         4.181,22 0,63 % 100,00 % 0,33 %

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR             

Materials p/formació escocell drenant SDU
amb granulat vidre reciclat en capa s         3.765,29 0,57 % 100,00 % 0,29 %

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític         38.500,55 5,83 % 100,00 % 3,00 %

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70G,granul.granític         38.983,35 5,90 % 100,00 % 3,04 %

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec         178,61 0,027 % 100,00 % 0,014 %

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2             

Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2             

Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos             

P.p.accessoris p/columnes             

P.p.accessoris per a conductors de coure nus             

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus             

P.p.elements especials p/hidrants             

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.         5.248,44 0,79 % 100,00 % 0,41 %

Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt         165.299,56 25,03 % 100,00 % 12,88 %

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l             

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.         23.400,70 3,54 % 100,00 % 1,82 %

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm         2.131,92 0,32 % 100,00 % 0,17 %

Pericó p/reg PP 86x62x45cm             

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb.             

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2         266,03 0,040 % 100,00 % 0,021 %

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1         385,80 0,058 % 100,00 % 0,030 %

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv.             
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Placa triangular p/senyal.tràn. acer
galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2         86,39 0,013 % 100,00 % 0,0067 %

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials         1.121,45 0,17 % 100,00 % 0,087 %

Pols quars color         4.139,73 0,63 % 100,00 % 0,32 %

PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.
DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

pressió

            

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos             

Sauló s/garbellar             

Semàfor 12/200 R-V BICI             

Semàfor LED 11/100 A BICI             

Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles             

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables             

Sorra 0 a 3,5 mm             

Sorra p/morters         3.946,65 0,60 % 96,54 % 0,31 %

Sorra pedra calc.p/forms.             

Sorra pedra granit. p/forms.             

Sorra rentada 0.1-0.5 mm             

Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor             

Tauló fusta pi p/10 usos             

TERRA SELEC.             

TOT-U ART.             

Tronc fusta tractada,dìàm=8cm             

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit         1.704,76 0,26 % 100,00 % 0,13 %

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada             

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada             

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada             
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada             

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN=50

            

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=40mm,PN=10bar

            

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar             

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=63mm,PN=10bar

            

Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors
integrats,2,3l/h,33cm             

Vàlvula bola manualamb rosca,dues
peces,pas total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu

altPN=16bar

            

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
            

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)         998,65 0,15 % 100,00 % 0,078 %

TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 660.334,16 100% 51,47% 51,47%
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.         296,35 12,91 % 100,00 % 0,023 %

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió     2.271,83 0,83 % 100,00 % 0,18 %     

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió     2.770,10 1,02 % 100,00 % 0,22 %     

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

pressió

    427,19 0,16 % 100,00 % 0,033 %     

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
    1.610,15 0,59 % 100,00 % 0,13 %     

Accessoris i petit material per a reg         834,83 36,36 % 100,00 % 0,065 %

Aigua 2,12 0,0012 % 3,41 % 1,65E-04 % 0,96 3,53E-04 % 1,54 % 7,52E-05 % 25,84 1,13 % 41,54 % 0,0020 %

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta             

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm             

Baixant per semàfor en bàcul.             

Banc llosa
form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for

m.

            

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
            

Banda cont.plàstic,color,30cm 4.126,80 2,29 % 48,85 % 0,32 % 68,03 0,025 % 0,81 % 0,0053 %     

Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm
sup.senyal trànsit             

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

    8.449,17 3,10 % 100,00 % 0,66 %     

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125 4.023,72 2,23 % 53,40 % 0,31 %         

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 5.315,29 2,95 % 39,18 % 0,41 %         

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400             

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2 40.008,69 22,17 % 100,00 % 3,12 %         

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 1.163,01 0,64 % 100,00 % 0,091 %         

Cable H07V-R, 1x16mm2 389,83 0,22 % 58,27 % 0,030 %         

Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons

            

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

19
9 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

              
Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX
de Cahors o equivalent 179,09 0,099 % 100,00 % 0,014 %         

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs     3.087,60 1,13 % 100,00 % 0,24 %     

Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs             

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

    2.834,78 1,04 % 3,30 % 0,22 %     

Clau acer 31,20 0,017 % 42,39 % 0,0024 % 28,32 0,010 % 38,47 % 0,0022 %     

Col·lector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''     7,44 0,0027 % 100,00 % 5,80E-04 %     

Colorant en pols p/form.             

Columna acer
galv.,h=2,4m,D=100mm,g=normal

            

Compost classe I,origen vegetal,granel         - - % - % - %

Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,
D1/2´´,p/reg,+unions rosc.     51,26 0,019 % 100,00 % 0,0040 %     

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2 12.029,93 6,67 % 48,48 % 0,94 %         

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC     68,93 0,025 % 100,00 % 0,0054 %     

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC     85,94 0,032 % 100,00 % 0,0067 %     

Emissor so per a semàfor d'invidents.             

Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2
CUR

            

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%             

Encadellat ceràmic 500x250x30mm     228,00 0,084 % 100,00 % 0,018 %     

Equip regulador local, a/estrategia funcion.
local/coord. a/fils             

Escorça pi 15 a 25mm gruix         - - % - % - %

Filferro recuit,D=1,3mm             

Form.no estructural HNE-15/P/20             

Form.no estructural HNE-15/P/40             

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment             

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment             

Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 14.190,98 7,86 % 48,11 % 1,11 % 5.548,16 2,04 % 18,81 % 0,43 %     

Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment             

Grava p/drens     3,60 0,0013 % 100,00 % 2,81E-04 %     

Grava pedra calc.20mm,p/forms. 9,92 0,0055 % 100,00 % 7,73E-04 %         
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Grava pedra granit.grandària màxima 20mm
p/forms.     63,04 0,023 % 30,90 % 0,0049 %     

Gual per a vehicles model 60, gris quintana             

Hidrant soterr.pericó
reg.,1x100mm,connex.D=4´´             

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD             

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR 1.197,72 0,66 % 21,52 % 0,093 % 2.886,06 1,06 % 51,85 % 0,22 %     

Materials p/formació escocell drenant SDU
amb granulat vidre reciclat en capa s             

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític             

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70G,granul.granític             

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec             

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2             

Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 40,91 0,023 % 44,71 % 0,0032 %         

Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos 14,51 0,0080 % 38,95 % 0,0011 %         

P.p.accessoris p/columnes 20,28 0,011 % 100,00 % 0,0016 %         

P.p.accessoris per a conductors de coure nus 617,40 0,34 % 50,24 % 0,048 %         

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 388,12 0,22 % 48,44 % 0,030 %         

P.p.elements especials p/hidrants             

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.             

Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt             

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l             

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.             

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm             

Pericó p/reg PP 86x62x45cm     1.047,34 0,38 % 100,00 % 0,082 %     

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb. 6,23 0,0035 % 100,00 % 4,86E-04 %         

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2             

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1             

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv. 7.947,92 4,40 % 100,00 % 0,62 %         
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Placa triangular p/senyal.tràn. acer
galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2             

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials             

Pols quars color             

PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.
DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ     16,27 0,0060 % 100,00 % 0,0013 %     

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió     30,55 0,011 % 100,00 % 0,0024 %     

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió     36,35 0,013 % 100,00 % 0,0028 %     

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

pressió

    22,91 0,0084 % 100,00 % 0,0018 %     

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos 20,85 0,012 % 42,38 % 0,0016 % 18,93 0,0070 % 38,48 % 0,0015 %     

Sauló s/garbellar 2.520,00 1,40 % 50,91 % 0,20 %         

Semàfor 12/200 R-V BICI             

Semàfor LED 11/100 A BICI             

Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles             

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables     9,14 0,0034 % 100,00 % 7,12E-04 %     

Sorra 0 a 3,5 mm 14,11 0,0078 % 43,54 % 0,0011 %         

Sorra p/morters     141,61 0,052 % 3,46 % 0,011 %     

Sorra pedra calc.p/forms. 4,16 0,0023 % 100,00 % 3,24E-04 %         

Sorra pedra granit. p/forms.     26,44 0,0097 % 30,90 % 0,0021 %     

Sorra rentada 0.1-0.5 mm         202,33 8,81 % 100,00 % 0,016 %

Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor             

Tauló fusta pi p/10 usos 96,34 0,053 % 42,39 % 0,0075 % 87,44 0,032 % 38,47 % 0,0068 %     

TERRA SELEC. 372,40 0,21 % 40,43 % 0,029 %         

TOT-U ART. 1.761,76 0,98 % 47,19 % 0,14 %         

Tronc fusta tractada,dìàm=8cm         936,85 40,80 % 100,00 % 0,073 %

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit             

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 17.534,20 9,72 % 40,43 % 1,37 %         

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada     19.284,45 7,09 % 100,00 % 1,50 %     

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada     141.576,22 52,02 % 100,00 % 11,04 %     
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 66.424,92 36,81 % 53,78 % 5,18 %         

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN=50

    914,81 0,34 % 100,00 % 0,071 %     

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=40mm,PN=10bar

    21.606,66 7,94 % 100,00 % 1,68 %     

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar     20.903,88 7,68 % 100,00 % 1,63 %     

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=63mm,PN=10bar

    34.959,97 12,84 % 100,00 % 2,73 %     

Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors
integrats,2,3l/h,33cm     382,51 0,14 % 100,00 % 0,030 %     

Vàlvula bola manualamb rosca,dues
peces,pas total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu

altPN=16bar

    346,65 0,13 % 100,00 % 0,027 %     

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
    273,21 0,10 % 100,00 % 0,021 %     

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)             

TOTAL 180.452,41 100% 14,07% 14,07% 272.175,90 100% 21,22% 21,22% 2.296,20 100% 0,18% 0,18%
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

pressió

            

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
            

Accessoris i petit material per a reg             

Aigua 1,00 0,0043 % 1,61 % 7,81E-05 % 2,32 0,0017 % 3,73 % 1,81E-04 %     

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta 1.023,66 4,36 % 100,00 % 0,080 %         

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm     338,40 0,24 % 100,00 % 0,026 %     

Baixant per semàfor en bàcul.     39,48 0,028 % 100,00 % 0,0031 %     

Banc llosa
form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for

m.

16.256,34 69,24 % 100,00 % 1,27 %         

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
542,43 2,31 % 100,00 % 0,042 %         

Banda cont.plàstic,color,30cm     4.252,94 3,04 % 50,34 % 0,33 %     

Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm
sup.senyal trànsit             

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

            

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125     3.511,61 2,51 % 46,60 % 0,27 %     

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125     8.252,68 5,90 % 60,82 % 0,64 %     

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400         3.253,55 73,45 % 100,00 % 0,25 %

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2             

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2             

Cable H07V-R, 1x16mm2     279,14 0,20 % 41,73 % 0,022 %     

Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons

2.231,97 9,51 % 100,00 % 0,17 %         
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX
de Cahors o equivalent             

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs             

Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs             

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

1.420,81 6,05 % 1,65 % 0,11 %         

Clau acer     13,96 0,0100 % 18,96 % 0,0011 % 0,13 0,0029 % 0,18 % 9,81E-06 %

Col·lector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''             

Colorant en pols p/form.             

Columna acer
galv.,h=2,4m,D=100mm,g=normal

    2.411,10 1,73 % 100,00 % 0,19 %     

Compost classe I,origen vegetal,granel             

Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,
D1/2´´,p/reg,+unions rosc.             

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2     12.784,41 9,15 % 51,52 % 1,00 %     

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC             

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC             

Emissor so per a semàfor d'invidents.     630,70 0,45 % 100,00 % 0,049 %     

Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2
CUR

            

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%             

Encadellat ceràmic 500x250x30mm             

Equip regulador local, a/estrategia funcion.
local/coord. a/fils     553,44 0,40 % 100,00 % 0,043 %     

Escorça pi 15 a 25mm gruix             

Filferro recuit,D=1,3mm             

Form.no estructural HNE-15/P/20             

Form.no estructural HNE-15/P/40             

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment             

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment             

Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 551,14 2,35 % 1,87 % 0,043 % 9.204,44 6,59 % 31,21 % 0,72 %     

Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment             

Grava p/drens             

Grava pedra calc.20mm,p/forms.             
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Grava pedra granit.grandària màxima 20mm
p/forms. 141,00 0,60 % 69,10 % 0,011 %         

Gual per a vehicles model 60, gris quintana             

Hidrant soterr.pericó
reg.,1x100mm,connex.D=4´´         444,40 10,03 % 100,00 % 0,035 %

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD             

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR     1.482,35 1,06 % 26,63 % 0,12 %     

Materials p/formació escocell drenant SDU
amb granulat vidre reciclat en capa s             

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític             

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70G,granul.granític             

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec             

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2         730,22 16,49 % 100,00 % 0,057 %

Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2     50,59 0,036 % 55,29 % 0,0039 %     

Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos     22,74 0,016 % 61,05 % 0,0018 %     

P.p.accessoris p/columnes             

P.p.accessoris per a conductors de coure nus     611,52 0,44 % 49,76 % 0,048 %     

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus     413,16 0,30 % 51,56 % 0,032 %     

P.p.elements especials p/hidrants         0,63 0,014 % 100,00 % 4,88E-05 %

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.             

Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt             

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l 1.252,08 5,33 % 100,00 % 0,098 %         

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.             

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm             

Pericó p/reg PP 86x62x45cm             

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb.             

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2             

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1             

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv.             
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Placa triangular p/senyal.tràn. acer
galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2             

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials             

Pols quars color             

PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.
DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

pressió

            

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos     9,33 0,0067 % 18,97 % 7,28E-04 % 0,084 0,0018 % 0,16 % 6,55E-06 %

Sauló s/garbellar     2.430,00 1,74 % 49,09 % 0,19 %     

Semàfor 12/200 R-V BICI     55,92 0,040 % 100,00 % 0,0044 %     

Semàfor LED 11/100 A BICI     1.565,78 1,12 % 100,00 % 0,12 %     

Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles     4.697,35 3,36 % 100,00 % 0,37 %     

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables             

Sorra 0 a 3,5 mm     18,30 0,013 % 56,46 % 0,0014 %     

Sorra p/morters             

Sorra pedra calc.p/forms.             

Sorra pedra granit. p/forms. 59,13 0,25 % 69,10 % 0,0046 %         

Sorra rentada 0.1-0.5 mm             

Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor     630,27 0,45 % 100,00 % 0,049 %     

Tauló fusta pi p/10 usos     43,12 0,031 % 18,97 % 0,0034 % 0,39 0,0088 % 0,17 % 3,03E-05 %

TERRA SELEC.     548,80 0,39 % 59,57 % 0,043 %     

TOT-U ART.     1.971,20 1,41 % 52,81 % 0,15 %     

Tronc fusta tractada,dìàm=8cm             

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit             

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada     25.839,87 18,49 % 59,57 % 2,01 %     

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada             

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada             
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada     57.093,80 40,85 % 46,22 % 4,45 %     

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN=50

            

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=40mm,PN=10bar

            

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar             

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=63mm,PN=10bar

            

Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors
integrats,2,3l/h,33cm             

Vàlvula bola manualamb rosca,dues
peces,pas total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu

altPN=16bar

            

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
            

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)             

TOTAL 23.479,56 100% 1,83% 1,83% 139.758,72 100% 10,89% 10,89% 4.429,40 100% 0,35% 0,35%
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2  

Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.     296,35 0,023%

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió     2.271,83 0,18%

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió     2.770,10 0,22%

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

pressió

    427,19 0,033%

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
    1.610,15 0,13%

Accessoris i petit material per a reg     834,83 0,065%

Aigua     62,20 0,0048%

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta     1.023,66 0,080%

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm     338,40 0,026%

Baixant per semàfor en bàcul.     39,48 0,0031%

Banc llosa
form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for

m.

    16.256,34 1,27%

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
    542,43 0,042%

Banda cont.plàstic,color,30cm     8.447,77 0,66%

Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm
sup.senyal trànsit     673,11 0,052%

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

    8.449,17 0,66%

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125     7.535,33 0,59%

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125     13.567,97 1,06%

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400     3.253,55 0,25%

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2     40.008,69 3,12%

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2     1.163,01 0,091%

Cable H07V-R, 1x16mm2     668,97 0,052%

Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons

    2.231,97 0,17%
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2  

Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX
de Cahors o equivalent     179,09 0,014%

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs     3.087,60 0,24%

Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs     3.122,42 0,24%

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

    85.851,80 6,69%

Clau acer     73,61 0,0057%

Col·lector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''     7,44 5,80E-04%

Colorant en pols p/form.     104,96 0,0082%

Columna acer
galv.,h=2,4m,D=100mm,g=normal

    2.411,10 0,19%

Compost classe I,origen vegetal,granel     -%

Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,
D1/2´´,p/reg,+unions rosc.     51,26 0,0040%

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2     24.814,34 1,93%

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC     68,93 0,0054%

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC     85,94 0,0067%

Emissor so per a semàfor d'invidents.     630,70 0,049%

Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2
CUR

    2.917,69 0,23%

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%     3.316,12 0,26%

Encadellat ceràmic 500x250x30mm     228,00 0,018%

Equip regulador local, a/estrategia funcion.
local/coord. a/fils     553,44 0,043%

Escorça pi 15 a 25mm gruix     -%

Filferro recuit,D=1,3mm     136,40 0,011%

Form.no estructural HNE-15/P/20     15.866,46 1,24%

Form.no estructural HNE-15/P/40     12.487,03 0,97%

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment     91.733,62 7,15%

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment     30.541,53 2,38%

Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment     29.494,72 2,30%

Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment     122.851,68 9,58%

Grava p/drens     3,60 2,81E-04%

Grava pedra calc.20mm,p/forms.     9,92 7,73E-04%
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2  

Grava pedra granit.grandària màxima 20mm
p/forms.     204,04 0,016%

Gual per a vehicles model 60, gris quintana     617,87 0,048%

Hidrant soterr.pericó
reg.,1x100mm,connex.D=4´´     444,40 0,035%

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD     4.181,22 0,33%

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR     5.566,13 0,43%

Materials p/formació escocell drenant SDU
amb granulat vidre reciclat en capa s     3.765,29 0,29%

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític     38.500,55 3,00%

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70G,granul.granític     38.983,35 3,04%

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec     178,61 0,014%

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2     730,22 0,057%

Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2     91,50 0,0071%

Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos     37,25 0,0029%

P.p.accessoris p/columnes     20,28 0,0016%

P.p.accessoris per a conductors de coure nus     1.228,92 0,096%

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus     801,28 0,062%

P.p.elements especials p/hidrants     0,63 4,91E-05%

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.     5.248,44 0,41%

Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt     165.299,56 12,88%

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l     1.252,08 0,098%

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.     23.400,70 1,82%

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm     2.131,92 0,17%

Pericó p/reg PP 86x62x45cm     1.047,34 0,082%

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb.     6,23 4,86E-04%

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2     266,03 0,021%

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1     385,80 0,030%

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv.     7.947,92 0,62%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2  

Placa triangular p/senyal.tràn. acer
galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2     86,39 0,0067%

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials     1.121,45 0,087%

Pols quars color     4.139,73 0,32%

PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.
DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ     16,27 0,0013%

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió     30,55 0,0024%

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió     36,35 0,0028%

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

pressió

    22,91 0,0018%

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos     49,19 0,0038%

Sauló s/garbellar     4.950,00 0,39%

Semàfor 12/200 R-V BICI     55,92 0,0044%

Semàfor LED 11/100 A BICI     1.565,78 0,12%

Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles     4.697,35 0,37%

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables     9,14 7,12E-04%

Sorra 0 a 3,5 mm     32,41 0,0025%

Sorra p/morters     4.088,26 0,32%

Sorra pedra calc.p/forms.     4,16 3,24E-04%

Sorra pedra granit. p/forms.     85,57 0,0067%

Sorra rentada 0.1-0.5 mm     202,33 0,016%

Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor     630,27 0,049%

Tauló fusta pi p/10 usos     227,29 0,018%

TERRA SELEC.     921,20 0,072%

TOT-U ART.     3.732,96 0,29%

Tronc fusta tractada,dìàm=8cm     936,85 0,073%

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit     1.704,76 0,13%

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada     43.374,07 3,38%

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada     19.284,45 1,50%

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada     141.576,22 11,04%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
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 Emissió CO2eq (materials) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2  

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada     123.518,72 9,63%

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN=50

    914,81 0,071%

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=40mm,PN=10bar

    21.606,66 1,68%

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar     20.903,88 1,63%

Tub LDPE PE32
aliment.,DN=63mm,PN=10bar

    34.959,97 2,73%

Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors
integrats,2,3l/h,33cm     382,51 0,030%

Vàlvula bola manualamb rosca,dues
peces,pas total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu

altPN=16bar

    346,65 0,027%

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
    273,21 0,021%

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)     998,65 0,078%

TOTAL - 100% -% -% 1.282.926,35 100,00%
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exp. 900379/21 
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 Emissió CO2eq (maquinària) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   

TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Cam.cistella alç=10m             

Camió bomba formigonar         3.307,54 22,63 % 100,00 % 4,52 %

Camió cisterna 6m3             

Camió cisterna 8m3             

Camió cisterna p/reg asf.         1.235,52 8,45 % 100,00 % 1,69 %

CAMIO GRUA         266,18 1,82 % 11,93 % 0,36 %

Camió grua 3t             

Camió grua 5t         44,64 0,31 % 100,00 % 0,061 %

Camió transp.12 t             

Camió transp.7 t             

Camió treballs 7t             

Compressor+dos martells pneumàtics             

Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t         1.526,37 10,45 % 61,57 % 2,09 %

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic         1.512,24 10,35 % 100,00 % 2,07 %

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa         2.049,29 14,02 % 100,00 % 2,80 %

Formigonera 165l         490,74 3,36 % 95,37 % 0,67 %

Formigonera 250l             

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada         640,15 4,38 % 100,00 % 0,88 %

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual         96,27 0,66 % 100,00 % 0,13 %

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment         467,03 3,20 % 95,53 % 0,64 %

Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori
anivellador             

Motoanivelladora petita             

Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t         123,87 0,85 % 100,00 % 0,17 %

PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG             

Picó vibrant,placa de 30x30 cm             

Regle vibratori         2.553,99 17,48 % 100,00 % 3,49 %

Remolinador mecànic         299,39 2,05 % 100,00 % 0,41 %

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t             

Safata vibrant,placa de 60 cm             

TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 14.613,22 100% 19,97% 19,97%
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 Emissió CO2eq (maquinària) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   

ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Cam.cistella alç=10m 849,90 6,63 % 100,00 % 1,16 %         

Camió bomba formigonar             

Camió cisterna 6m3 1.305,13 10,18 % 50,98 % 1,78 %         

Camió cisterna 8m3 234,17 1,83 % 6,92 % 0,32 %     2.888,68 11,42 % 85,34 % 3,95 %

Camió cisterna p/reg asf.             

CAMIO GRUA 1.965,09 15,33 % 88,07 % 2,69 %         

Camió grua 3t         1.589,54 6,29 % 27,42 % 2,17 %

Camió grua 5t             

Camió transp.12 t 2.025,19 15,80 % 13,54 % 2,77 %     10.767,35 42,58 % 71,98 % 14,72 %

Camió transp.7 t 424,07 3,31 % 14,74 % 0,58 %     2.452,58 9,70 % 85,26 % 3,35 %

Camió treballs 7t         4.172,00 16,50 % 100,00 % 5,70 %

Compressor+dos martells pneumàtics 105,64 0,82 % 100,00 % 0,14 %         

Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 449,61 3,51 % 18,14 % 0,61 %         

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic             

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa             

Formigonera 165l 0,97 0,0076 % 0,19 % 0,0013 % 22,85 0,33 % 4,44 % 0,031 %     

Formigonera 250l             

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada             

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual             

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 21,87 0,17 % 4,47 % 0,030 %         

Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori
anivellador         884,66 3,50 % 100,00 % 1,21 %

Motoanivelladora petita 193,58 1,51 % 47,19 % 0,26 %         

Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t             

PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG 51,63 0,40 % 40,43 % 0,071 %         

Picó vibrant,placa de 30x30 cm     1.339,61 19,12 % 99,55 % 1,83 %     

Regle vibratori             

Remolinador mecànic             

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 5.193,29 40,51 % 29,27 % 7,10 % 5.645,27 80,56 % 31,81 % 7,72 % 2.533,50 10,02 % 14,28 % 3,46 %

Safata vibrant,placa de 60 cm             

TOTAL 12.820,14 100% 17,52% 17,52% 7.007,73 100% 9,58% 9,58% 25.288,31 100% 34,57% 34,57%
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Emissió CO2eq (maquinària) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   

MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2 % Cap % Mat % Pres

Cam.cistella alç=10m             

Camió bomba formigonar             

Camió cisterna 6m3     1.254,72 14,22 % 49,02 % 1,72 %     

Camió cisterna 8m3     262,01 2,97 % 7,74 % 0,36 %     

Camió cisterna p/reg asf.             

CAMIO GRUA             

Camió grua 3t 4.208,49 99,64 % 72,58 % 5,75 %         

Camió grua 5t             

Camió transp.12 t     2.165,81 24,54 % 14,48 % 2,96 %     

Camió transp.7 t             

Camió treballs 7t             

Compressor+dos martells pneumàtics             

Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t     503,06 5,70 % 20,29 % 0,69 %     

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic             

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa             

Formigonera 165l             

Formigonera 250l 15,23 0,36 % 100,00 % 0,021 %         

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada             

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual             

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment             

Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori
anivellador             

Motoanivelladora petita     216,60 2,45 % 52,81 % 0,30 %     

Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t             

PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG     76,08 0,86 % 59,57 % 0,10 %     

Picó vibrant,placa de 30x30 cm         6,07 1,59 % 0,45 % 0,0083 %

Regle vibratori             

Remolinador mecànic             

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t     4.347,26 49,26 % 24,50 % 5,94 % 25,15 6,61 % 0,14 % 0,034 %

Safata vibrant,placa de 60 cm         349,35 91,80 % 100,00 % 0,48 %

TOTAL 4.223,72 100% 5,77% 5,77% 8.825,54 100% 12,06% 12,06% 380,57 100% 0,52% 0,52%
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Emissió CO2eq (maquinària) (kg CO2) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  

SEGURETAT I SALUT   

kg CO2 % Cap % Mat % Pres kg CO2  

Cam.cistella alç=10m     849,90 1,16%

Camió bomba formigonar     3.307,54 4,52%

Camió cisterna 6m3     2.559,85 3,50%

Camió cisterna 8m3     3.384,86 4,63%

Camió cisterna p/reg asf.     1.235,52 1,69%

CAMIO GRUA     2.231,27 3,05%

Camió grua 3t     5.798,03 7,93%

Camió grua 5t     44,64 0,061%

Camió transp.12 t     14.958,35 20,45%

Camió transp.7 t     2.876,65 3,93%

Camió treballs 7t     4.172,00 5,70%

Compressor+dos martells pneumàtics     105,64 0,14%

Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t     2.479,04 3,39%

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic     1.512,24 2,07%

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa     2.049,29 2,80%

Formigonera 165l     514,56 0,70%

Formigonera 250l     15,23 0,021%

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada     640,15 0,88%

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual     96,27 0,13%

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment     488,90 0,67%

Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori
anivellador     884,66 1,21%

Motoanivelladora petita     410,18 0,56%

Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t     123,87 0,17%

PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG     127,71 0,17%

Picó vibrant,placa de 30x30 cm     1.345,68 1,84%

Regle vibratori     2.553,99 3,49%

Remolinador mecànic     299,39 0,41%

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t     17.744,47 24,25%

Safata vibrant,placa de 60 cm     349,35 0,48%

TOTAL - 100% -% -% 73.159,23 100,00%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
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 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   
TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

ió
            

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
            

Accessoris i petit material per a reg             
Aigua         619,85 0,0056 % 48,16 % 0,0039 %

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta             

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm             

Baixant per semàfor en bàcul.             
Banc llosa

form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for             

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
            

Banda cont.plàstic,color,30cm             
Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm

sup.senyal trànsit         8.969,31 0,081 % 100,00 % 0,056 %

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

            

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125             

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125             

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400             

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2             
Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2             

Cable H07V-R, 1x16mm2             
Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada

BenitoUrban o equivalent formada per 6
l
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
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 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   
TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX

de Cahors o equivalent             

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs             
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs         14.161,47 0,13 % 100,00 % 0,089 %

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32 5R

        370.072,62 3,34 % 95,04 % 2,32 %
Clau acer             

Colꞏlector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''             
Colorant en pols p/form.         476,04 0,0043 % 100,00 % 0,0030 %

Columna acer
l h 2 4 D 100 l

            
Compost classe I,origen vegetal,granel             
Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,

D1/2´´,p/reg,+unions rosc.             

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2             

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC             

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC             

Emissor so per a semàfor d'invidents.             
Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2

CUR
        277.802,31 2,51 % 100,00 % 1,74 %

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%         315.696,02 2,85 % 100,00 % 1,98 %

Encadellat ceràmic 500x250x30mm             
Equip regulador local, a/estrategia funcion.

local/coord. a/fils             

Escorça pi 15 a 25mm gruix             
Filferro recuit,D=1,3mm         1.704,96 0,015 % 100,00 % 0,011 %

Form.no estructural HNE-15/P/20         100.552,67 0,91 % 100,00 % 0,63 %
Form.no estructural HNE-15/P/40         79.135,72 0,71 % 100,00 % 0,50 %

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment         494.596,75 4,47 % 100,00 % 3,10 %

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment         178.972,69 1,62 % 100,00 % 1,12 %
Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment             
Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment         719.908,23 6,50 % 100,00 % 4,52 %

Grava p/drens             
Grava pedra calc.20mm,p/forms.             
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 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   
TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Grava pedra granit.grandària màxima 20mm

p/forms.             

Gual per a vehicles model 60, gris quintana         5.560,83 0,050 % 100,00 % 0,035 %
Hidrant soterr.pericó

reg.,1x100mm,connex.D=4´´             

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD         74.664,64 0,67 % 100,00 % 0,47 %

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR             
Materials p/formació escocell drenant SDU

amb granulat vidre reciclat en capa s         63.927,36 0,58 % 100,00 % 0,40 %

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític         3.171.359,91 28,64 % 100,00 % 19,90 %
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC

32 base B 50/70G,granul.granític         2.909.425,96 26,27 % 100,00 % 18,25 %

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec         3.022,22 0,027 % 100,00 % 0,019 %

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2             
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2             

Motlle metàlꞏlic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos             

P.p.accessoris p/columnes             
P.p.accessoris per a conductors de coure nus             

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus             
P.p.elements especials p/hidrants             

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.         56.073,12 0,51 % 100,00 % 0,35 %
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt         1.766.020,91 15,95 % 100,00 % 11,08 %

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l             

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.         250.007,48 2,26 % 100,00 % 1,57 %

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm         35.532,00 0,32 % 100,00 % 0,22 %
Pericó p/reg PP 86x62x45cm             

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb.             

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2         3.316,23 0,030 % 100,00 % 0,021 %

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1         2.626,05 0,024 % 100,00 % 0,016 %

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv.             
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 01.01    01.02    01.03   
TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Placa triangular p/senyal.tràn. acer

galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2         1.134,03 0,010 % 100,00 % 0,0071 %

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials         7.603,08 0,069 % 100,00 % 0,048 %

Pols quars color         45.997,00 0,42 % 100,00 % 0,29 %
PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.

DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

ió
            

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos             

Sauló s/garbellar             
Semàfor 12/200 R-V BICI             

Semàfor LED 11/100 A BICI             
Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles             

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables             

Sorra 0 a 3,5 mm             
Sorra p/morters         73.999,67 0,67 % 96,54 % 0,46 %

Sorra pedra calc.p/forms.             
Sorra pedra granit. p/forms.             

Sorra rentada 0.1-0.5 mm             
Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor             

Tauló fusta pi p/10 usos             
TERRA SELEC.             

TOT-U ART.             
Tronc fusta tractada,dìàm=8cm             

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit         29.719,31 0,27 % 100,00 % 0,19 %
Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada             

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada             

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada             
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   
TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada             

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN 50

            
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=40mm,PN=10bar             
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar             

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=63mm,PN=10bar             
Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors

integrats,2,3l/h,33cm             

Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas
total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu altPN=16bar             

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
            

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)         10.464,13 0,095 % 100,00 % 0,066 %

TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 11.073.122,57 100% 69,47% 69,47%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   
ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.         2.016,00 10,93 % 100,00 % 0,013 %

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió     15.391,80 0,81 % 100,00 % 0,097 %     

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió     18.767,59 0,98 % 100,00 % 0,12 %     

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

ió
    2.894,25 0,15 % 100,00 % 0,018 %     

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
    10.908,90 0,57 % 100,00 % 0,068 %     

Accessoris i petit material per a reg         5.654,88 30,65 % 100,00 % 0,035 %
Aigua 43,76 0,0030 % 3,40 % 2,75E-04 % 19,95 0,0010 % 1,55 % 1,25E-04 % 534,71 2,90 % 41,55 % 0,0034 %

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta             

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm             

Baixant per semàfor en bàcul.             
Banc llosa

form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for             

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
            

Banda cont.plàstic,color,30cm 27.959,53 1,88 % 48,85 % 0,18 % 460,90 0,024 % 0,81 % 0,0029 %     
Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm

sup.senyal trànsit             

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

    105.747,20 5,55 % 100,00 % 0,66 %     

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125 49.605,60 3,34 % 53,40 % 0,31 %         

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 65.743,04 4,43 % 39,18 % 0,41 %         

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400             

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2 356.466,65 24,03 % 100,00 % 2,24 %         
Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 9.814,09 0,66 % 100,00 % 0,062 %         

Cable H07V-R, 1x16mm2 3.819,44 0,26 % 58,27 % 0,024 %         
Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada

BenitoUrban o equivalent formada per 6
l
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   
ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX

de Cahors o equivalent 1.417,50 0,096 % 100,00 % 0,0089 %         

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs     17.934,12 0,94 % 100,00 % 0,11 %     
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs             

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32 5R

    12.856,91 0,67 % 3,30 % 0,081 %     
Clau acer 557,09 0,038 % 42,39 % 0,0035 % 505,65 0,027 % 38,47 % 0,0032 %     

Colꞏlector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''     50,40 0,0026 % 100,00 % 3,16E-04 %     
Colorant en pols p/form.             

Columna acer
l h 2 4 D 100 l

            
Compost classe I,origen vegetal,granel         - - % - % - %
Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,

D1/2´´,p/reg,+unions rosc.     502,69 0,026 % 100,00 % 0,0032 %     

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2 122.754,42 8,28 % 48,48 % 0,77 %         

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC     581,35 0,030 % 100,00 % 0,0036 %     

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC     724,80 0,038 % 100,00 % 0,0045 %     

Emissor so per a semàfor d'invidents.             
Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2

CUR
            

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%             

Encadellat ceràmic 500x250x30mm     3.005,25 0,16 % 100,00 % 0,019 %     
Equip regulador local, a/estrategia funcion.

local/coord. a/fils             

Escorça pi 15 a 25mm gruix         - - % - % - %
Filferro recuit,D=1,3mm             

Form.no estructural HNE-15/P/20             
Form.no estructural HNE-15/P/40             

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment             

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment             
Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 83.158,87 5,61 % 48,11 % 0,52 % 32.512,11 1,71 % 18,81 % 0,20 %     
Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment             

Grava p/drens     67,50 0,0035 % 100,00 % 4,23E-04 %     
Grava pedra calc.20mm,p/forms. 186,00 0,013 % 100,00 % 0,0012 %         
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   
ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Grava pedra granit.grandària màxima 20mm

p/forms.     1.182,03 0,062 % 30,90 % 0,0074 %     

Gual per a vehicles model 60, gris quintana             
Hidrant soterr.pericó

reg.,1x100mm,connex.D=4´´             

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD             

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR 15.787,07 1,06 % 21,52 % 0,099 % 38.040,95 2,00 % 51,85 % 0,24 %     
Materials p/formació escocell drenant SDU

amb granulat vidre reciclat en capa s             

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític             
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC

32 base B 50/70G,granul.granític             

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec             

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2             
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 220,68 0,015 % 44,71 % 0,0014 %         

Motlle metàlꞏlic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos 259,06 0,017 % 38,95 % 0,0016 %         

P.p.accessoris p/columnes 270,27 0,018 % 100,00 % 0,0017 %         
P.p.accessoris per a conductors de coure nus 6.300,00 0,42 % 50,24 % 0,040 %         

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 5.171,79 0,35 % 48,44 % 0,032 %         
P.p.elements especials p/hidrants             

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.             
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt             

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l             

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.             

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm             
Pericó p/reg PP 86x62x45cm     7.095,78 0,37 % 100,00 % 0,045 %     

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb. 77,60 0,0052 % 100,00 % 4,87E-04 %         

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2             

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1             

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv. 81.101,25 5,47 % 100,00 % 0,51 %         
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 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   
ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Placa triangular p/senyal.tràn. acer

galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2             

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials             

Pols quars color             
PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.

DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ     110,25 0,0058 % 100,00 % 6,92E-04 %     

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió     207,00 0,011 % 100,00 % 0,0013 %     

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió     246,24 0,013 % 100,00 % 0,0015 %     

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

ió
    155,25 0,0081 % 100,00 % 9,74E-04 %     

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos 729,12 0,049 % 42,39 % 0,0046 % 661,79 0,035 % 38,47 % 0,0042 %     

Sauló s/garbellar 47.250,00 3,19 % 50,91 % 0,30 %         
Semàfor 12/200 R-V BICI             

Semàfor LED 11/100 A BICI             
Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles             

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables     72,00 0,0038 % 100,00 % 4,52E-04 %     

Sorra 0 a 3,5 mm 264,60 0,018 % 43,54 % 0,0017 %         
Sorra p/morters     2.655,14 0,14 % 3,46 % 0,017 %     

Sorra pedra calc.p/forms. 78,00 0,0053 % 100,00 % 4,89E-04 %         
Sorra pedra granit. p/forms.     495,69 0,026 % 30,90 % 0,0031 %     

Sorra rentada 0.1-0.5 mm         3.895,60 21,12 % 100,00 % 0,024 %
Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor             

Tauló fusta pi p/10 usos 3.368,53 0,23 % 42,39 % 0,021 % 3.057,49 0,16 % 38,47 % 0,019 %     
TERRA SELEC. 6.982,50 0,47 % 40,43 % 0,044 %         

TOT-U ART. 25.168,00 1,70 % 47,19 % 0,16 %         
Tronc fusta tractada,dìàm=8cm         6.347,25 34,41 % 100,00 % 0,040 %

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit             
Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 118.795,37 8,01 % 40,43 % 0,75 %         

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada     130.653,43 6,85 % 100,00 % 0,82 %     

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada     959.188,46 50,30 % 100,00 % 6,02 %     
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 01.04    01.05    01.06   
ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 450.033,34 30,34 % 53,78 % 2,82 %         

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN 50

    6.197,10 0,32 % 100,00 % 0,039 %     
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=40mm,PN=10bar     146.510,05 7,68 % 100,00 % 0,92 %     
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar     141.627,00 7,43 % 100,00 % 0,89 %     

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=63mm,PN=10bar     236.854,61 12,42 % 100,00 % 1,49 %     
Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors

integrats,2,3l/h,33cm     2.591,51 0,14 % 100,00 % 0,016 %     

Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas
total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu altPN=16bar     3.499,77 0,18 % 100,00 % 0,022 %     

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
    2.778,97 0,15 % 100,00 % 0,017 %     

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)             

TOTAL 1.483.383,17 100% 9,31% 9,31% 1.906.811,88 100% 11,96% 11,96% 18.448,44 100% 0,12% 0,12%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   
MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió             

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

ió
            

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
            

Accessoris i petit material per a reg             
Aigua 20,74 0,0078 % 1,61 % 1,30E-04 % 48,00 0,0042 % 3,73 % 3,01E-04 %     

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta 12.705,00 4,78 % 100,00 % 0,080 %         

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm     4.200,00 0,37 % 100,00 % 0,026 %     

Baixant per semàfor en bàcul.     490,00 0,043 % 100,00 % 0,0031 %     
Banc llosa

form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for 188.602,43 70,94 % 100,00 % 1,18 %         

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
7.236,47 2,72 % 100,00 % 0,045 %         

Banda cont.plàstic,color,30cm     28.814,18 2,52 % 50,34 % 0,18 %     
Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm

sup.senyal trànsit             

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

            

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125     43.292,16 3,79 % 46,60 % 0,27 %     

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125     102.074,72 8,94 % 60,82 % 0,64 %     

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400         40.458,72 80,98 % 100,00 % 0,25 %

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2             
Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2             

Cable H07V-R, 1x16mm2     2.734,91 0,24 % 41,73 % 0,017 %     
Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada

BenitoUrban o equivalent formada per 6
l

28.314,47 10,65 % 100,00 % 0,18 %         
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 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   
MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX

de Cahors o equivalent             

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs             
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs             

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32 5R

6.443,95 2,42 % 1,65 % 0,040 %         
Clau acer     249,34 0,022 % 18,97 % 0,0016 % 2,25 0,0045 % 0,17 % 1,41E-05 %

Colꞏlector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''             
Colorant en pols p/form.             

Columna acer
l h 2 4 D 100 l

    29.925,00 2,62 % 100,00 % 0,19 %     
Compost classe I,origen vegetal,granel             
Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,

D1/2´´,p/reg,+unions rosc.             

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2     130.453,21 11,43 % 51,52 % 0,82 %     

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC             

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC             

Emissor so per a semàfor d'invidents.     5.862,82 0,51 % 100,00 % 0,037 %     
Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2

CUR
            

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%             

Encadellat ceràmic 500x250x30mm             
Equip regulador local, a/estrategia funcion.

local/coord. a/fils     4.364,07 0,38 % 100,00 % 0,027 %     

Escorça pi 15 a 25mm gruix             
Filferro recuit,D=1,3mm             

Form.no estructural HNE-15/P/20             
Form.no estructural HNE-15/P/40             

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment             

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment             
Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 3.229,68 1,21 % 1,87 % 0,020 % 53.937,80 4,73 % 31,21 % 0,34 %     
Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment             

Grava p/drens             
Grava pedra calc.20mm,p/forms.             
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 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   
MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Grava pedra granit.grandària màxima 20mm

p/forms. 2.643,76 0,99 % 69,10 % 0,017 %         

Gual per a vehicles model 60, gris quintana             
Hidrant soterr.pericó

reg.,1x100mm,connex.D=4´´         5.538,30 11,08 % 100,00 % 0,035 %

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD             

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR     19.538,72 1,71 % 26,63 % 0,12 %     
Materials p/formació escocell drenant SDU

amb granulat vidre reciclat en capa s             

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític             
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC

32 base B 50/70G,granul.granític             

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec             

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2         3.938,71 7,88 % 100,00 % 0,025 %
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2     272,90 0,024 % 55,29 % 0,0017 %     

Motlle metàlꞏlic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos     406,10 0,036 % 61,05 % 0,0025 %     

P.p.accessoris p/columnes             
P.p.accessoris per a conductors de coure nus     6.240,00 0,55 % 49,76 % 0,039 %     

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus     5.505,46 0,48 % 51,56 % 0,035 %     
P.p.elements especials p/hidrants         8,34 0,017 % 100,00 % 5,23E-05 %

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.             
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt             

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l 15.540,00 5,85 % 100,00 % 0,097 %         

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.             

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm             
Pericó p/reg PP 86x62x45cm             

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb.             

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2             

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1             

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv.             
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   
MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Placa triangular p/senyal.tràn. acer

galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2             

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials             

Pols quars color             
PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.

DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió             

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

ió
            

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos     326,34 0,029 % 18,97 % 0,0020 % 2,94 0,0059 % 0,17 % 1,84E-05 %

Sauló s/garbellar     45.562,50 3,99 % 49,09 % 0,29 %     
Semàfor 12/200 R-V BICI     416,50 0,036 % 100,00 % 0,0026 %     

Semàfor LED 11/100 A BICI     11.662,00 1,02 % 100,00 % 0,073 %     
Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles     34.986,00 3,07 % 100,00 % 0,22 %     

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables             

Sorra 0 a 3,5 mm     343,05 0,030 % 56,46 % 0,0022 %     
Sorra p/morters             

Sorra pedra calc.p/forms.             
Sorra pedra granit. p/forms. 1.108,67 0,42 % 69,10 % 0,0070 %         

Sorra rentada 0.1-0.5 mm             
Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor     7.822,50 0,69 % 100,00 % 0,049 %     

Tauló fusta pi p/10 usos     1.507,69 0,13 % 18,97 % 0,0095 % 13,58 0,027 % 0,17 % 8,52E-05 %
TERRA SELEC.     10.290,00 0,90 % 59,57 % 0,065 %     

TOT-U ART.     28.160,00 2,47 % 52,81 % 0,18 %     
Tronc fusta tractada,dìàm=8cm             

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit             
Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada     175.066,86 15,34 % 59,57 % 1,10 %     

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada             

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada             
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MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada     386.814,37 33,89 % 46,22 % 2,43 %     

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN 50

            
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=40mm,PN=10bar             
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar             

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=63mm,PN=10bar             
Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors

integrats,2,3l/h,33cm             

Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas
total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu altPN=16bar             

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
            

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)             

TOTAL 265.845,17 100% 1,67% 1,67% 1.141.367,20 100% 7,16% 7,16% 49.962,84 100% 0,31% 0,31%
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 01.11   TOTAL  
SEGURETAT I SALUT   

MJ % Cap % Mat % Pres MJ  
Abraçadora regul.goma/cautxú aspratg.     2.016,00 0,013%

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=50mm,
plàst.,p/connec.pressió     15.391,80 0,097%

Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,
plàst.,p/connec.pressió     18.767,59 0,12%

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
alta DN=25mm, de plàstic,p/connectar a

ió
    2.894,25 0,018%

Accessori per a tubs de polietilè de densitat
baixa DN=40mm, de plàstic,p/connectar a

pressió
    10.908,90 0,068%

Accessoris i petit material per a reg     5.654,88 0,035%
Aigua     1.287,01 0,0081%

Aparcament bicicletes acer galv. VBU01,
BenitoUrban eq.,h=960mm,p/1 bibicleta     12.705,00 0,080%

Bàcul acer galv. H=6m útil, braç 3,5m i
Dinicial=190mm,a/g=3mm     4.200,00 0,026%

Baixant per semàfor en bàcul.     490,00 0,0031%
Banc llosa

form.arm.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.for     188.602,43 1,18%

Banc tipus Neobarcino 180cm llargada
BenitoUrban o equivalent formada per 6

taulons d
    7.236,47 0,045%

Banda cont.plàstic,color,30cm     57.234,61 0,36%
Base acer galv. p/fixació fonament tub d:76mm

sup.senyal trànsit     8.969,31 0,056%

Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil C-250
615x615x51mm,

52kg,bastim.p/p.pref.g=10cm,Benito Urban
SLU

    105.747,20 0,66%

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125     92.897,76 0,58%

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó
serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125     167.817,76 1,05%

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abat.,pas D=810mm,D400     40.458,72 0,25%

Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x16mm2     356.466,65 2,24%
Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2     9.814,09 0,062%

Cable H07V-R, 1x16mm2     6.554,35 0,041%
Cadira tipus Neobarcino 70cm llargada

BenitoUrban o equivalent formada per 6
l

    28.314,47 0,18%
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 01.11   TOTAL  
SEGURETAT I SALUT   

MJ % Cap % Mat % Pres MJ  
Caixa connex. i tallacirc. p/1 làmp. DF21/2QX

de Cahors o equivalent     1.417,50 0,0089%

Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs     17.934,12 0,11%
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs     14.161,47 0,089%

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32 5R

    389.373,48 2,44%
Clau acer     1.314,33 0,0082%

Colꞏlector p/grup 2 electrovàlvules, d:1''     50,40 3,16E-04%
Colorant en pols p/form.     476,04 0,0030%

Columna acer
l h 2 4 D 100 l

    29.925,00 0,19%
Compost classe I,origen vegetal,granel     -%
Comptador d'aigua, raig múltiple,llautó,

D1/2´´,p/reg,+unions rosc.     502,69 0,0032%

CONDUCTOR COURE NU, UNIPOLAR D'1 X
35 MM2     253.207,63 1,59%

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 1
1/2'',PN 1-10bar,24Vca,cos PVC     581,35 0,0036%

Electrov.rosca fem.tp.PGA Rain Bird,DN 2'',PN
1-10bar,24Vca,cos PVC     724,80 0,0045%

Emissor so per a semàfor d'invidents.     5.862,82 0,037%
Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2

CUR
    277.802,31 1,74%

Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4
IMP,fluid.>3%     315.696,02 1,98%

Encadellat ceràmic 500x250x30mm     3.005,25 0,019%
Equip regulador local, a/estrategia funcion.

local/coord. a/fils     4.364,07 0,027%

Escorça pi 15 a 25mm gruix     -%
Filferro recuit,D=1,3mm     1.704,96 0,011%

Form.no estructural HNE-15/P/20     100.552,67 0,63%
Form.no estructural HNE-15/P/40     79.135,72 0,50%

Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E,>= 300kg/m3
ciment     494.596,75 3,10%

Formigó HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment     178.972,69 1,12%
Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment     172.838,46 1,08%
Formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment     719.908,23 4,52%

Grava p/drens     67,50 4,23E-04%
Grava pedra calc.20mm,p/forms.     186,00 0,0012%
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 01.11   TOTAL  
SEGURETAT I SALUT   

MJ % Cap % Mat % Pres MJ  
Grava pedra granit.grandària màxima 20mm

p/forms.     3.825,79 0,024%

Gual per a vehicles model 60, gris quintana     5.560,83 0,035%
Hidrant soterr.pericó

reg.,1x100mm,connex.D=4´´     5.538,30 0,035%

Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD     74.664,64 0,47%

MAÓ CALAT,29X14X10CM,P/REVESTIR     73.366,74 0,46%
Materials p/formació escocell drenant SDU

amb granulat vidre reciclat en capa s     63.927,36 0,40%

Mesc.bit.AC 16 surf BC 50/70S,granul.granític     3.171.359,91 19,90%
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC

32 base B 50/70G,granul.granític     2.909.425,96 18,25%

Microesferes vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec     3.022,22 0,019%

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2     3.938,71 0,025%
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2     493,58 0,0031%

Motlle metàlꞏlic p/encof.pericó reg.
57x57x125cm,150 usos     665,16 0,0042%

P.p.accessoris p/columnes     270,27 0,0017%
P.p.accessoris per a conductors de coure nus     12.540,00 0,079%

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus     10.677,25 0,067%
P.p.elements especials p/hidrants     8,34 5,23E-05%

Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.     56.073,12 0,35%
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt     1.766.020,91 11,08%

Paperera trabucable mod. Circular
BenitoUrban eq.,acer,c=60l     15.540,00 0,097%

Peça monocapa mort.ciment blanc
30x30x8cm,p/rigo.     250.007,48 1,57%

Pedra granít.,serra+flamej.,p/vorada,12x30cm     35.532,00 0,22%
Pericó p/reg PP 86x62x45cm     7.095,78 0,045%

Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris
prot.,control enllum.púb.     77,60 4,87E-04%

Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint.
d=50cm làm. retrorrefl. cl. RA2     3.316,23 0,021%

Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat
60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA1     2.626,05 0,016%

Placa presa terra 500x500x3 mm, acer galv.     81.101,25 0,51%
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 01.11   TOTAL  
SEGURETAT I SALUT   

MJ % Cap % Mat % Pres MJ  
Placa triangular p/senyal.tràn. acer

galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2     1.134,03 0,0071%

Plàstic d'aplicació en fred de dos components
color blanc, p/marques vials     7.603,08 0,048%

Pols quars color     45.997,00 0,29%
PP.ELEM.MUNT.P/TUBS PE BAIXA DENS.

DN=16MM,P/CONNEC.PRESSIÓ     110,25 6,92E-04%

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=50mm,p/connec.pressió     207,00 0,0013%

Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.
DN=63mm,p/connec.pressió     246,24 0,0015%

Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de
densitat baixa DN=40mm,per a connectar a

ió
    155,25 9,74E-04%

Puntal rodó de fusta D=7 a 9cm,h=2 a
2,5m,30usos     1.720,19 0,011%

Sauló s/garbellar     92.812,50 0,58%
Semàfor 12/200 R-V BICI     416,50 0,0026%

Semàfor LED 11/100 A BICI     11.662,00 0,073%
Semàfor LED 13/200 R-A-V Vehicles     34.986,00 0,22%

Sensor pluja regul. protecció antivand.ac.inox.
p/inst.cables     72,00 4,52E-04%

Sorra 0 a 3,5 mm     607,65 0,0038%
Sorra p/morters     76.654,81 0,48%

Sorra pedra calc.p/forms.     78,00 4,89E-04%
Sorra pedra granit. p/forms.     1.604,36 0,010%

Sorra rentada 0.1-0.5 mm     3.895,60 0,024%
Suport 270mm sortint p/sustentació 1 semàfor     7.822,50 0,049%

Tauló fusta pi p/10 usos     7.947,29 0,050%
TERRA SELEC.     17.272,50 0,11%

TOT-U ART.     53.328,00 0,33%
Tronc fusta tractada,dìàm=8cm     6.347,25 0,040%

Tub alumini d:76mm p/sup.senyals trànsit     29.719,31 0,19%
Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada     293.862,23 1,84%

Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada     130.653,43 0,82%

Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterrada     959.188,46 6,02%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (materials) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  
SEGURETAT I SALUT   

MJ % Cap % Mat % Pres MJ  
Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada     836.847,71 5,25%

Tub drenatge PVC corrugat paret simple
DN 50

    6.197,10 0,039%
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=40mm,PN=10bar     146.510,05 0,92%
Tub LDPE PE32 aliment.,DN=50mm,PN=6bar     141.627,00 0,89%

Tub LDPE PE32 aliment.,DN=63mm,PN=10bar     236.854,61 1,49%
Tub pe,d16mm,tp.Unitecline,gotejadors

integrats,2,3l/h,33cm     2.591,51 0,016%

Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas
total,bronze,DN=1´´1/4´´,preu altPN=16bar     3.499,77 0,022%

Vàlvula retenció clapetaamb
rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient

elàstic
    2.778,97 0,017%

Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H,
T(R-5MPa)     10.464,13 0,066%

TOTAL - 100% -% -% 15.938.941,27 100,00%
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_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.01    01.02    01.03   
TREBALLS PREVIS ENDERROCS SISTEMA VIARI

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Cam.cistella alç=10m             

Camió bomba formigonar         41.488,28 25,47 % 100,00 % 4,63 %
Camió cisterna 6m3             
Camió cisterna 8m3             

Camió cisterna p/reg asf.         15.497,83 9,51 % 100,00 % 1,73 %
CAMIO GRUA         3.338,90 2,05 % 11,93 % 0,37 %
Camió grua 3t             
Camió grua 5t         559,93 0,34 % 100,00 % 0,062 %

Camió transp.12 t             
Camió transp.7 t             
Camió treballs 7t             

Compressor+dos martells pneumàtics             
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t         19.146,10 11,75 % 61,57 % 2,13 %

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic         18.968,82 11,65 % 100,00 % 2,11 %

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa         25.705,41 15,78 % 100,00 % 2,87 %

Formigonera 165l         3.635,10 2,23 % 95,37 % 0,41 %
Formigonera 250l             

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada         8.029,78 4,93 % 100,00 % 0,90 %

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual         368,49 0,23 % 100,00 % 0,041 %

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment         3.459,49 2,12 % 95,53 % 0,39 %
Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori

anivellador             

Motoanivelladora petita             
Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t         1.553,81 0,95 % 100,00 % 0,17 %
PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG             

Picó vibrant,placa de 30x30 cm             
Regle vibratori         18.918,42 11,61 % 100,00 % 2,11 %

Remolinador mecànic         2.217,71 1,36 % 100,00 % 0,25 %
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t             

Safata vibrant,placa de 60 cm             
TOTAL - 100% -% -% - 100% -% -% 162.888,07 100% 18,16% 18,16%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (maquinària) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.04    01.05    01.06   
ENLLUMENAT XARXA DE REG JARDINERIA

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Cam.cistella alç=10m 10.660,78 6,63 % 100,00 % 1,19 %         

Camió bomba formigonar             
Camió cisterna 6m3 16.371,01 10,19 % 50,98 % 1,83 %         
Camió cisterna 8m3 2.937,36 1,83 % 6,92 % 0,33 %     36.234,32 11,42 % 85,34 % 4,04 %

Camió cisterna p/reg asf.             
CAMIO GRUA 24.649,20 15,34 % 88,07 % 2,75 %         
Camió grua 3t         19.938,46 6,29 % 27,42 % 2,22 %
Camió grua 5t             

Camió transp.12 t 25.403,07 15,81 % 13,54 % 2,83 %     135.060,80 42,58 % 71,98 % 15,06 %
Camió transp.7 t 5.319,30 3,31 % 14,74 % 0,59 %     30.764,02 9,70 % 85,26 % 3,43 %
Camió treballs 7t         52.331,68 16,50 % 100,00 % 5,83 %

Compressor+dos martells pneumàtics 1.325,14 0,82 % 100,00 % 0,15 %         
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 5.639,74 3,51 % 18,14 % 0,63 %         

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic             

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa             

Formigonera 165l 7,20 0,0045 % 0,19 % 8,03E-04 % 169,26 0,19 % 4,44 % 0,019 %     
Formigonera 250l             

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada             

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual             

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 162,00 0,10 % 4,47 % 0,018 %         
Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori

anivellador         11.096,84 3,50 % 100,00 % 1,24 %

Motoanivelladora petita 2.428,22 1,51 % 47,19 % 0,27 %         
Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t             
PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG 647,57 0,40 % 40,43 % 0,072 %         

Picó vibrant,placa de 30x30 cm     16.803,45 19,14 % 99,55 % 1,87 %     
Regle vibratori             

Remolinador mecànic             
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 65.142,35 40,54 % 29,27 % 7,26 % 70.811,79 80,67 % 31,81 % 7,89 % 31.779,10 10,02 % 14,28 % 3,54 %

Safata vibrant,placa de 60 cm             
TOTAL 160.692,94 100% 17,92% 17,92% 87.784,50 100% 9,79% 9,79% 317.205,22 100% 35,36% 35,36%
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (maquinària) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.07    01.08    01.09   
MOBILIARI URBÀ SEMAFORITZACIÓ RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres MJ % Cap % Mat % Pres
Cam.cistella alç=10m             

Camió bomba formigonar             
Camió cisterna 6m3     15.738,69 14,22 % 49,02 % 1,75 %     
Camió cisterna 8m3     3.286,56 2,97 % 7,74 % 0,37 %     

Camió cisterna p/reg asf.             
CAMIO GRUA             
Camió grua 3t 52.789,45 99,79 % 72,58 % 5,89 %         
Camió grua 5t             

Camió transp.12 t     27.166,97 24,54 % 14,48 % 3,03 %     
Camió transp.7 t             
Camió treballs 7t             

Compressor+dos martells pneumàtics             
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t     6.310,19 5,70 % 20,29 % 0,70 %     

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic             

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa             

Formigonera 165l             
Formigonera 250l 112,83 0,21 % 100,00 % 0,013 %         

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada             

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual             

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment             
Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori

anivellador             

Motoanivelladora petita     2.716,89 2,45 % 52,81 % 0,30 %     
Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t             
PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG     954,32 0,86 % 59,57 % 0,11 %     

Picó vibrant,placa de 30x30 cm         76,08 1,59 % 0,45 % 0,0085 %
Regle vibratori             

Remolinador mecànic             
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t     54.530,09 49,26 % 24,50 % 6,08 % 315,45 6,61 % 0,14 % 0,035 %

Safata vibrant,placa de 60 cm         4.382,08 91,80 % 100,00 % 0,49 %
TOTAL 52.902,28 100% 5,90% 5,90% 110.703,71 100% 12,34% 12,34% 4.773,61 100% 0,53% 0,53%
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pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Remodelació de l'Avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell de BADALONA 
exp. 900379/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Cost energètic (maquinària) (MJ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 01.11   TOTAL  
SEGURETAT I SALUT   

MJ % Cap % Mat % Pres MJ  
Cam.cistella alç=10m     10.660,78 1,19%

Camió bomba formigonar     41.488,28 4,63%
Camió cisterna 6m3     32.109,70 3,58%
Camió cisterna 8m3     42.458,24 4,73%

Camió cisterna p/reg asf.     15.497,83 1,73%
CAMIO GRUA     27.988,10 3,12%
Camió grua 3t     72.727,91 8,11%
Camió grua 5t     559,93 0,062%

Camió transp.12 t     187.630,84 20,92%
Camió transp.7 t     36.083,32 4,02%
Camió treballs 7t     52.331,68 5,83%

Compressor+dos martells pneumàtics     1.325,14 0,15%
Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t     31.096,03 3,47%

Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic     18.968,82 2,11%

Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa     25.705,41 2,87%

Formigonera 165l     3.811,56 0,42%
Formigonera 250l     112,83 0,013%

Màquina per a pintar bandes de
vial,autopropulsada     8.029,78 0,90%

Màquina per a pintar bandes de
vial,d'accionament manual     368,49 0,041%

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment     3.621,49 0,40%
Minicarregadora sobre pneumàtics+accessori

anivellador     11.096,84 1,24%

Motoanivelladora petita     5.145,11 0,57%
Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t     1.553,81 0,17%
PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG     1.601,89 0,18%

Picó vibrant,placa de 30x30 cm     16.879,53 1,88%
Regle vibratori     18.918,42 2,11%

Remolinador mecànic     2.217,71 0,25%
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t     222.578,78 24,82%

Safata vibrant,placa de 60 cm     4.382,08 0,49%
TOTAL - 100% -% -% 896.950,33 100,00%
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home



D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

24
3 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T
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D
O

C
U

M
E

N
T

ID
E

N
T

IF
IC

A
D

O
R

S

E
S

T
A

T
S

IG
N

A
T

U
R

E
S

A
LT

R
E

S
 D

A
D

E
S

P
R

O
JE

C
T

E
: D

1.
14

. E
xp

. 2
1_

90
03

79
_A

v.
 A

lf
o

n
s 

X
III

_M
em

o
ri

a 
i

A
n

n
ex

es
_S

ig
n

at

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: Y
Z

3L
7-

X
E

L
T

N
-X

A
A

V
H

D
at

a 
d'

em
is

si
ó:

 2
9 

d
e 

M
ai

g
 d

e 
20

25
 a

 le
s 

13
:5

2:
21

P
àg

in
a 

24
5 

d
e 

24
7

A
P

R
O

V
A

T
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1.2.24. ANNEX NÚM.24: ACCESSIBILITAT  
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Projecte executiu de remodelació de l’avinguda Alfons XIII, entre els carrers de Juan Valera i Bogatell, de Badalona 
Expedient núm. 900379/21 

 

1. Normativa d’aplicació 

L’objecte del present apartat és comprovar que les actuacions recollides en el present document, compleixen la normativa 
vigent sobre accessibilitat. La normativa objecte d’aplicació és la següent: 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. 

- Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació per l’accés i ús dels espais públics urbanitzats. 

-Llei 51/2003 de 2 desembre; RD 505/2007 de 20 d’Abril; RD 1544/2007 de 23 de Novembre 

 

2. Dades del projecte 

Detall: PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L’AVINGUDA ALFONS XIII, ENTRE ELS CARRERS DE JUAN 
VALERA I BOGATELL 

Adreça: AVINGUDA ALFONS XIII 

Codi Postal: 08913 - 08918 

Municipi: Badalona 

Provincia: Barcelona 

Arquitecte: JPAM City Makers 

 

3. Planificació i urbanització d’espais urbans adaptats 

 

Espais públics urbanitzats: 

Segons s’especifica a la normativa vigent, caldrà complir els següents paràmetres: 

a) No hi hauran ressalts ni graons aïllats en cap dels seus punts. 

b) En tot l’àmbit hi haurà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20m. 

c) La pavimentació reunirà les característiques de disseny i instal·lació definides en l’article 11. 

 

Itineraris adaptats: 

L'àmbit del projecte disposa d'un itinerari adaptat que transcorre al llarg del carrer de manera tangencial a les façanes, 
permetent un recorregut segur i sense obstacles o no disposa de graons ni ressalt aïllats. Aquest recorregut es garanteix amb 
un pas mínim de 3,10 m per ambdues voreres.  

Paviment: 

La normativa vigent estableix: paviment dur, no lliscant i sense regruixos. Els paviments dels itineraris de l'àmbit són: 

-Paviment de formigó prefabricat antilliscant de 20x20cm 

- Paviment de formigó in-situ antilliscant per a la zona de carril bici 

- Paviment asfàltic per la calçada  
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3585035 YZ3L7-XELTN-XAAVH B99EF7F37B530390393FECBB6971180ED742487A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home


